Zalgcznik Nr 4 do SWZ
Istotne postanowienia umowne

ZPI......2021

Umowa zawarta w dniu ............ r. w Pajecznie pomigdzy Powiatem  Paj¢czanskim,
ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, , reprezentowanym przez:

1. Zbigniewa Gajeckiego — Starost¢ Pajeczanskiego

2. Pawla Sikor¢ — Wicestaroste Paj¢czanskiego

Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Sylwii Konieczko

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

a
...................................................... Z SiedZiDg W .cviviiiniiniiiiiiieiiiiiiniiiinneie.,. Zarejestrowanyg
w Rejestrze Przedsi¢biorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................ o kapitale
zakladowym w WySOKOSCI ...ovvvinieninnnnns o nadanym nuMerze NIP:. ... ocoois s vassonsssssssssansssssoes oraz
REGON . sssvsssosssosssssssssnvssnvssssssasssans

reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci ,, Wykonaweg”

wylonionym na podstawie udziclonego zamowienia publicznego Nr ZPI1.272.11.2021 przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
( Dz U. 22019 r. poz. 2019 ze zm. ). Strony zawierajg umow¢ na wykonanie tego zadania i o$wiadczajg co
nastepuje:

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktéry
sktada si¢ wykonanie robdt budowlanych dot. inwestycji pn. ,,Przebudowa pomieszczen I pi¢tra
Szpitala Powiatowego w Pajecznie” obejmujace 1 etap zadania dotyczacy przebudowy pdélnocnego
skrzydla I pietra z przeznaczeniem na potrzeby ZOL-u w ramach nazwy zadania w planie
budzetowym na 2021 rok tj: ,,Przebudowa pomieszczen I pigtra Szpitala Powiatowego w Paj¢cznie na
potrzeby ZOL oraz rehabilitacji wraz z dokumentacja oraz zakupem sprzetu, aparatury medycznej i
urzadzen technicznych”.
Przedmiot umowy jest zgodny ze Specyfikacjg Warunkéw zamdwienia wraz z wymienionymi ponizej
zalacznikami dla postgpowania o ktérym mowa w ust. 1, Projektem wykonawczym Architektura
zalgcznik Nr 5, Projektem wykonawczym Instalacje sanitarne zatgcznik Nr 7, Projektem wykonawczym
Konstrukcja zatgcznik Nr 6, Projektem wykonawczym Instalacje elektryczne zatgcznik Nr 8§,
Przedmiarem branzy ogo6lnobudowlanej zatacznik Nr 9; Przedmiarem branzy sanitarnej instalacja wod.-
kan. zatgcznik Nr 10, Przedmiarem branzy sanitarnej wentylacja mechaniczna zatgcznik Nr 11,
Przedmiarem branzy sanitarna instalacja c.o. zatacznik Nr 12, Przedmiarem branzy elektrycznej instalacje
elektryczne zatgcznik Nr 13, STWiORB zalgcznik Nr 14; oraz Szczegétowym opisem przedmiotu
zamOwienia zalacznik Nr 3.

Zakres zamdéwienia obejmuje:

- wymiana oktadzin $ciennych, sufitowych oraz podtédg;

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej;

- wymiana instalacji elektrycznej;

- wymiana instalacji wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej i wywiewne;j.
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Nazwy i kody zamdéwienia wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
45215140-0 — roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych;
45400000-1 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
45223500-1 — konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4 — betonowanie

45320000-6 — roboty izolacyjne

45262500-6 — roboty murarskie 1 murowe

45324000-4 — roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45410000-4 — tynkowanie

45431000-7 — ktadzenie plytek

45432110-8 — ktadzenie podiog

45432130-4 — pokrywanie podiog

45432110-8 — ktadzenie podiog

45432120-1 — instalowanie nawierzchni podtogowych

45262650-2 — roboty w zakresie oktadania

45431200-9 — ktadzenie glazury

45421146-9 — instalowanie sufitow podwieszanych

45420000-7 — roboty w zakresie zakltadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 — instalowanie drzwi 1 okien 1 podobnych elementow
45421110-8 — instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421125-6 — instalowanie okien PCV

45442100-8 — roboty malarskie

45400000-1 — roboty wykonczeniowe z zakresie obiektow budowlanych
45421141-4 — instalowanie przegrod

45330000-9 — roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne 1 sanitarne
45331210-1 — instalowanie wentylacji

45310000-3 — roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 — roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3 -roboty instalacyjne elektryczne

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy oraz warunkami prowadzenia robo6t
budowlanych i nie zgtasza zastrzezen w powyzszym zakresie. W trakcie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do udost¢pnienia czgsci placu budowy innemu podmiotowi, ktéry
realizuje dodatkowe roboty budowlane rownolegle z zamdéwieniem objetym niniejszg umows.

§2
PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI

Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu: dokumenty, o ktérych mowa w art. 41 ust 4 i wart. 12 ust 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczgcia i prowadzenia robot.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy lacznie z dokumentacjg w terminie do 4 dni od
podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ przejgé teren budowy w tym terminie.

Plac budowy zostanie przekazany przez Zamawiajgcego protokotem przekazania placu budowy.
Zamawiajacy zapewnia nadzér inwestorski, a Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz
kierownikow robat.

Kierownik budowy najpdzniej do dnia przekazania placu budowy przekazuje Zmawiajgcemu dokumenty:
aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowej, oswiadczenie o podjeciu obowigzkéow
kierownika budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126) i przekazania go do wlasciwego organu w zakresie i terminie zgodnym
z wymogami prawa budowlanego.

Wykonawca wystapi o akceptacj¢ materialow przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni przed
ich zastosowaniem. Wykonawca przedlozy informacje¢ o zgodnosci z opisem przedmiotu zamdwienia.
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Przedmiot umowy wykonany zostanie =z materialdw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 7, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z z 2019 r. poz. 266 ze zm.) i wymaganiom
okreslonym w STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 720191, poz. 1186).
Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materialdw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdéw i robot okreslonymi w STWiORB.
Materialty rozbidrkowe przydatne Zamawiajgcemu stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i zostang
dostarczone na koszt Wykonawcy do Powiatowego Zarzadu Drég w Pajecznie z/s w Dziatoszynie, ul.
Bugaj 23, 98-355 Dziatoszyn.
Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wlasno$¢ Wykonawcy i powinien
je usung€ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Wykonawceg obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty
zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach.
Ewentualne szkody powstale podczas wykonywania Przedmiotu umowy  Wykonawca
zobowigzany jest na wlasny koszt naprawic.
Wykonawcg obcigzajg  wszelkie obowigzki i koszty wynikajagce z  przepisOow  ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701) ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. 2018r. poz. 1454 ze =zm.), w ramach
wynagrodzenia za wykonanie catosci Przedmiotu umowy, w szczegoélnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci konteneréw do skladowania odpadéw budowlanych,

komunalnych i innych powstalych w trakcie realizacji Umowy;

2) wlasciwe postgpowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Umowy;

3) zakaz spalania odpaddw na terenie budowy;

4) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w  zakresie

gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wlasciwe postepowanic

z powstalymi $ciekami;

6) zawieranic uméw na odbidr odpadéw i scickéw komunalnych powstatych w trakcie

realizacji Umowy;

7) utrzymanie w czystosci rejonéow wjazdow/wyjazdéw z terenu budowy;

§3
WYNAGRODZENIE

Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowi wynagrodzenie
ryczaltowe w kwocie Drutto: .....ceececeecececnrneens Z. ((STOWIHEE : 52il s it Yo buns 0 S ans VO3 nmsits
ztotych 00/100 groszy) w tym podatek VAT 23% - ................... zL.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.l zawiera wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w formularzu ofertowym, o ktérym mowa ust. 1, rozliczane
bedzie zgodnie z harmonogramem na podstawie wystawionych protokotow odbioru czesciowego oraz
faktur czg¢$ciowych wystawionych przez Wykonawcg i protokotu z odbioru koncowego bez uwag wraz z
fakturg koncowg wystawiong przez Wykonawce. Zamawiajgcy zastrzega, ze kwota faktury koficowej nie
moze by¢ nizsza niz 20% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. Odbidr roboét bedzie si¢ odbywal na
podstawie nastepujgcych zalgcznikdw:

a) zestawienie wartosci wykonanych robot (tabele rozliczeniowe);

b) dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw;

¢) wyniki badan laboratoryjnych, préb i sprawdzen, jesli sg wymagane.

W/w dokumenty muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku punktu a) niniejszego
ustepu réwniez przez Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz zatgczone pod fakturge wraz z protokolem

3



10.

11.

12.

odbioru. Po dostarczeniu poprawnie sporzgdzonych powyzszych dokumentéw zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru..
Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy 0
111111115 7/ R SR S ST w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu

prawidlowo wystawionej faktury czgsciowej/ koncowej z zatgczonymi prawidlowo sporzgdzonymi
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3, z zastrzezeniem § 5, (dotyczy dokumentéw sktadanych przy
realizacji umowy z podwykonawcami).

Faktury nalezy wystawi¢ na:

Nabywca: Odbioreca i platnik:

Powiat Pajeczanski Starostwo Powiatowe w Pajecznie
ul. KoSciuszki 76 ul. Kosciuszki 76

98-330 Pajeczno 98-330 Pajeczno

NIP: 508-001-34-89
Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawcg. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem
rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego podpisanego aneksu nie bedzie
dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opoznienie z tego tytutu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnosci zaptaty wynagrodzenia ustala si¢
do 7 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego podpisanego przez Wykonawce aneksu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej umowy na osoby trzecie.
Kwota ryczattowa za wykonanie robdt nie podlegajg zmianom przez caty okres trwania umowy oprocz
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku
VAT (obnizenie lub zwigkszenie), za elementy zamoéwienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany
podatku VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powigkszone o kwotg podatku VAT
w nowej wysokosci. Zmiang stawki podatku VAT strony potwierdzg ancksem do niniejszej umowy.
Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czgsci Strony przyjmuja date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego kwotg ptatnosci.
Platno$¢ nastgpuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajagcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowalo poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawe jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikow (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).
Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 2 niniejszej umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierajg si¢ w tych pozycjach,
Wykonawca powinien przedlozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej roboét
sporzgdzong w oparciu o czynniki cenotworcze zgodnie z ust. 10. Ceny jednostkowe nie mogg by¢
wyzsze od aktualnych $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”.
Wykonawca na podstawie ust. 10 i 11 powinien dokona¢ wyliczen cen, oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu
do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg z tych zmian przed rozpoczgciem tych robot.
§4
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ rozpoczgé roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy oraz zrealizowac zakres robot w przeciggu 5 miesi¢cy od dnia podpisania umowy tj.
Przedmiot umowy be¢dzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ww.
terminie nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz zlozy¢
komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem zlozenia do wilasciwego osrodka
geodezyjnego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgloszenie gotowosci
do odbioru nastgpi poprzez wpis do dziennika Budowy i zostanie potwierdzone przez nadzor budowy i
Przedstawiciela Zamawiajgcego.



2. Rozliczenie koficowe Wykonawca ztozy w terminie do 14 dni od daty zakoficzenia realizacji robot
okreslonej w ust. 1.

3. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ z
pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie
zmiany terminu, z wyjgtkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 1.

4. Zmiana terminu realizacji rob6t mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedhuzony okres realizacji rob6t i rekojmi.

5. Termin zakoficzenia okreSlony w wust. 1 moze ulec zmianie odpowiednio co najmniej
0 okres trwania przyczyn, w przypadku wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

1) przestojow i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpig opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4) jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dzialania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, stanu epidemii)
majgcego bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

5) z powodu przerwy w wykonaniu robdt budowlanych spowodowanej wyjatkowo niesprzyjajacymi
warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie wyst¢gpujagcych w danej porze roku)
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt, w szczegdlnosci moggcych spowodowaé niszczenie robot lub
powodujacych konieczno$¢ ich wstrzymania ze wzglgdy na konieczno$¢ zachowania wymogow
technologii okreslonych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych takich jak temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony
pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

6. Opdznienia, o ktéorych mowa w ust. 5 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§5
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia zobowigzany jest, o ile sg juz znane, do podania
nazwy lub imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacj¢ zamowienia w zakresie rob6t budowlanych, a takze ushug i dostaw. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych, uslug lub dostaw. Powiadomienie nastgpuje na
podstawie ust. 16, zgodnie z Zalacznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od zgloszenia
podwykonawcy na zasadach okre$lonych ponize;j.

2. Wykonawca moze podzleci¢ roboty podwykonawcom w zakresie nie objetym postanowieniami
ust 1 Zlecenie Podwykonawcy robot budowlanych wymaga zgloszenia i uzyskania zgody Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w art. 647! kc. Na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot w
podwykonawstwie Wykonawca lub Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu pisemne zgloszenie zawierajgce
dane podwykonawcy, szczegdtowy opis przedmiotu robdt zlecanych podwykonawcy wraz z ich wyceng i
dokumentacjg na te roboty oraz projekt umowy z podwykonawcg na zlecane roboty.



3. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od prawidlowo przedstawionego zgloszenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawcg robdt budowlanych wraz z okresleniem
szczegblowego przedmiotu robot, ktére ma wykona¢ Podwykonawca nie ztozyl Wykonawcy i Podwykonawcy
pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania robdt przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu
umowy, uwaza si¢, ze Zamawiajgcy wyrazil zgode na zawarcie umowy z Podwykonawcg na przedstawionych w
projekcie umowy warunkach.

4. W przypadku zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawcg robdt budowlanych
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu umowy wedtug zasad okreslonych w
ust. 5 zuwzglednieniem uwag Zamawiajgcego, ktére stanowity podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawiera¢:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto$¢ wynagrodzenia szczegétowego przedmiotu robdt zgloszonego Zamawiajgcemu, z
zastrzezeniem ust. 24,

3) zakres zlecanych robdt ze szczegdtowym przedmiotem robot,

4) nie dtuzszy niz 30 dni termin ptatnosci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia dorgczenia Wykonawcy
faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie
7 obowigzujgcymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zglaszania Zamawiajagcemu z dofgczong pisemng zgodg Wykonawcy dalszych
Podwykonawcow wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane, zmian do projektu
umowy oraz projektow ewentualnych aneckséw do tej umowy, w terminie co najmniej 30 dni przed
wprowadzeniem dalszego podwykonawstwa ze wskazanie szczegdétowego przedmiotu, wynagrodzenia i
dokumentacji. Zgloszenie oraz projekt umowy bez dotgczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany przez
Zamawiajgcego.

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robdt budowlanych przed uzyskaniem akceptacji w
zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez Zamawiajgcego, w terminic i na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej z
Podwykonawcg na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie 7 dni;

8) termin realizacji rob6t budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dluzszy niz terminy okreslone w umowie,
9) zakaz dokonywania potracen z jakiegokolwiek tytulu, z naleznos$ci za wykonane przez Podwykonawce
roboty/ustugi/dostawy z wylgczeniem rozliczen dotyczgcych naliczonych kar umownych. Dokonanie potracenia
z tytulu kar umownych, wyltgcza Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art.647'kc.
Postanowienie tej tresci musi by¢ zawarte w umowie z Podwykonawcg,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

11) zapisy potwierdzajgce posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz zdolnosci do nalezytego
wykonania zakresu zamdéwienia objg¢tego umowg podwykonawcza,

12) zapisy dotyczgce koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego Podwykonawcy oraz
wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku bankowego Podwykonawcy podanego w
umowie,

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawcg ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajacym sposob dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w zakresie roszczen
z tytulu gwarancji i/lub rekojmi przystugujg rowniez Zamawiajgcemu, co oznacza, ze Zamawiajgcy upowazniony
jest wszczegolnosci do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi,
przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to
Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady przedmiotu
Umowy,

16) obowigzek zawierania pisemnych uméw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem niewaznosci,

17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 24, tj. gdy warto$§¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame, okres§lone w umowie z
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Zamawiajacym, roboty budowlane — Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce i wskazaé
roboty budowlane i kwoty, za ktére solidarna odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego jest ograniczona jedynie do
wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Powyzszy katalog przestanek nie wytacza mozliwosci wniesienia sprzeciwu przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy z Podwykonawcg robot budowlanych z innych uzasadnionych powodow.

6. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcg obowigzkdéw okreslonych w ust. 2 i 4 skutkowaé bedzie nalozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgloszenie Podwykonawcy robdt budowlanych, w zwigzku z czym nie begdzie skutkowato powstaniem po
stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647" kc lub w ustawie Prawo zaméwien
publicznych.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach odmiennych
niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza si¢ za niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie
takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w
art. 647" k.

8. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego zobowigzany jest
do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na
pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang
w terminie 30 dni od daty przedlozenia propozycji, wytgcznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

9. Zapisy ust. 2 i 4 stosuje si¢ rowniez do Podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust. 8 oraz do Podwykonawcow,
ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie czgsci zamdwienia wskazanego w ofercie.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11. W przypadku gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 4) oraz w ust.
10 jest dluzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego doprowadzi¢ do zmiany
zapiséw umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

12. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawcg, zobowigzany jest do
przedlozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy zawartej z Podwykonawcy, ktdrej
przedmiotem s3:

1) roboty budowlane,

2) ustugi lub dostawy:

- 0 warto$ci réwnej lub wigkszej 0,5 % warto$ci umowy,

- 0 warto$ci wigkszej niz 50 000 zi brutto,

- ushugi geodezyjne.

W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed datg zawarcia niniejszej umowy,
Wykonawca ma obowigzek przedlozenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem w
terminie i na zasadach okreslonych w ust. 16.

13. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
zawartej z Podwykonawcg na roboty budowlane wraz z okresleniem szczegdélowego przedmiotu robdt, ktére ma
wykona¢ Podwykonawca, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jezeli jej tres¢ jest sprzeczna z trescig
zaakceptowanego projektu umowy.

14. Przedlozenie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy zawartej z Podwykonawcg roboét
budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajgcego do tej umowy w terminie wskazanym w ust. 13 jest warunkiem
koniecznym do rozpoczgcia robot przez Podwykonawce. Nie uprawnia to Wykonawcy do dokonywania zmian we



wczesniej zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia zmian bez
wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego stosuje si¢ kary, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 13) umowy.

15. Przedlozenie Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktdrej mowa w art. 647" kc, ani
w ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

16. W przypadku zamiaru zawarcia uméw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego powyzej trybu i zasad,
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy Wykazu Podwykonawcow, ktorzy bedg brali udziat w realizacji zaméwienia, zgodnie z Zalgcznikiem nr
4 do umowy. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ czg$¢ zamowienia Podwykonawcy po terminie wskazanym
powyzej Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektami uméw o podwykonawstwo
w zakresie robdt budowlanych oraz kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i dostaw nowy, aktualny Wykaz
zawierajgcy informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje cze$ci zamowienia.

17. Nieprzedlozenie przez Wykonawce Wykazu, w terminach, o ktéorych mowa w ust. 16 bedzie skutkowalo
nalozeniem kary umownej na Wykonawce w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

18. Nieprzestrzeganiec przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg zawierania uméw
podwykonawczych, opisang w niniejszym paragrafie, stanowi podstawe do natychmiastowego odsunig¢cia
niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz skutkuje nalozeniem na Wykonawce kary
umownej, o ktéorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 6) umowy. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajacego okreslonych w niniejszej umowie.

19. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich ptatnosci wobec Podwykonawcow.
Nieterminowe regulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow skutkuje nalozeniem na Wykonawce kar
umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

20. Warunkiem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedlozenie wraz z fakturg
dowodow zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli
przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s ustugi i dostawy. Dowdd
zaplaty winien potwierdza¢ transakcj¢ na kwote ujeta w Wykazie podmiotow realizujgcych zafakturowane
roboty/dostawy/ustugi dla danego Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaplaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedlozy¢ Wykaz Podmiotdéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi, do
umowy oraz Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcodw wszystkich platnosci z tytutu
dotychczas odebranych i zaptaconych przez Zamawiajgcego robdt, oraz w przypadku platnosci konicowej
oswiadczenie koficowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytutu
wykonanych robot. Powyzsze oswiadczenia bedg takze potwierdzane przez osobg upowazniong do
reprezentowania Podwykonawcy.

21. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia oraz dokumentdw, o
ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie, jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty lub kwota
wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaplaty zostanie ztozona do depozytu sagdowego.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w
ust. 21 w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W sytuacji okreslonej w ust. 21-22 nie przyshugujg od
Zamawiajacego odsetki.

23. Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci
Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcodw
wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 20. Powyzsze o$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez
Podwykonawcow.



24. Suma warto$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy wartos¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za tozsame, okreslone w umowie z Zamawiajacym, roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika ze zgloszenia, to solidarna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym za te roboty
budowlane, ktorych szczegétowy przedmiot wynika ze zgloszenia. Tym samym Zamawiajacy nie bedzie
odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy w czesci przekraczajacej wysokos¢ wynagrodzenia
okreslonego w umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg za roboty budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot
wynika ze zgloszenia. Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny réwniez za wynagrodzenie wykraczajace poza
szczegblowy przedmiot robot wskazany w dorgczonej Zamawiajgcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

25. W przypadku Wykonawcy dziatajgcego wspodlnie (Konsorcjum), umowa begdzie zawierana w imieniu i na rzecz
wszystkich podmiotéw bedgcych Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu
wraz z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetienie tego obowigzku.
Nieprzestrzeganie tego obowigzku bedzie skutkowato brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy
podwykonawczej przez Zamawiajgcego.

26. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania osob, z ktérych pomocg zobowigzanie
wykonuje, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wlasne dziatanie, uchybienie lub
zaniechanie.

27. Powierzenic wykonania czgsci zamdéwienia Podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

28. Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostale zapisy umowy dotyczgce Podwykonawcoé4w stosuje si¢
odpowiednio do dalszych Podwykonawcow, a takze do zmian zawartej umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

§6
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zlecaé
Wykonawcy:

a) wykonanie robot wynikajagcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegdlnionych w zakresie przedmiotu zamdéwienia;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowe;j.

¢) wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych niniejszg umowq oraz ktoérych nie uwzglgdniono w zamowieniu
podstawowym lecz niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spehieniu tgcznie
warunkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 bedg stanowity protokoty koniecznosci.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 2 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecefh mogg stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy -
terminu zakonczenia robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

5. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilo$ci robdt bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego, z wyjatkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektows

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,



2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o STWiORB;

4) kontrola jako$ci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWiORB, ustawg o wyrobach budowlanych,
normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajagcych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koficowego robdt w zakresie okreslonym postanowieniami
STWIiORB i przepisami obowigzujgcego prawa,

6) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbgdnych zezwolen i uzgodnien wraz z pozyskaniem terenu,
utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakoniczeniu robdt usuni¢cie poza teren budowy wszelkich
urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzadkowanie, zapewnienie lokalu i wlasciwych warunkéw do
prowadzenia narad. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

7) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w terminach i w
zakresie okreslonym w STWiORB co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplyng¢ na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robot,

9) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, w
przypadku grozby katastrofy budowlanej zaleca si¢ natychmiastowe wykonanie robdt zabezpieczajgcych;

10) usunig¢cia wyrzadzonych szkdd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci
wiascicielom nieruchomosci i budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim sg one pochodng
naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawce,

11) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych, zapewnienia ich
usunigcia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkéw atmosferycznych,

12) zabezpieczenie terenu budowy w tym mienia;

13) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc ktére stanowig teren budowy;

14) Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania materiatow fabrycznie nowych, wolnych od wad, stanowigcych
wiasno$¢ Wykonawcy;

15) uzyskanie odpowiednich zezwole i uzgodnien od wtadz lokalnych, whascicieli urzgdzen uzbrojenia terenu, w
zakresie termindw wigczenia i wytgczenia urzgdzen oraz wszelkich warunkéw dotyczacych prowadzenia robot;
Wykonawca powiadomi gestordw sieci na piSmie nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym przystgpieniem do
robot,

16) realizacja prac w sposdb nie uniemozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie szpitala. Prac¢ beda prowadzone
w szpitalu czynnym. Wykonawca musi uwzgledni¢ cigglos$¢ pracy szpitala;

17) Wykonawca na biezgco bedzie usuwat wszelkie zagrozenia powstale w wyniku prowadzonych prac w
szczegbdlnosci w miejscach poruszania si¢ oraz przebywania ludzi, a takze ciggéw komunikacyjnych eliminujac
potencjalne zagrozenia;

18) prowadzenie dziennika budowy;

21) przedhuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydhluzenia terminu realizacji
umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

22) uczestniczenie w przegladach w okresie r¢kojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego,

23) uczestniczenie raz w miesigcu w naradach technicznych/budowy lub czgsciej na wezwanie Zamawiajacego,
27) wykonywanie wszelkich robdt wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robdt oraz wynikajacych z
dostepu do miejsca robot,

28) zapewnienie wilasciwych warunkéow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony §rodowiska i przyrody w
miejscu robot i jego otoczeniu,

29) przestrzeganie obowigzkéw oraz zapisdw dotyczacych Podwykonawcdw, zgodnie z zapisami § 5 oraz innymi
zapisami niniejszej umowy,

30) sktadanie na zadanie Zamawiajgcego zgodnie z Zalgcznikiem nr 17 do SWZ, Wykazu os6b, ze wskazaniem
imion i nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego zamdwienia i formy
zatrudnienia tych oséb,

32) ponoszenie odpowiedzialnosci za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzadzeh melioracji wodnych,
szczegblnie w stosunku do 0sdb trzecich oraz zobowigzanie do ich usuni¢cia na wiasny koszt,
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36) naprawa na wiasny koszt drég publicznych, ktére zostaly uszkodzone prze transport Wykonawcy
nieprzestrzegajacy przepiséw o ruchu drogowym,

37) dostarczenie we wlasnym zakresie do gestoréw sieci przydatnych materiatow i urzadzen z rozbidrki, w miejsce
przez nie wskazane;

38) w calym okresie obowigzywania umowy Wykonawca bg¢dzie miat obowigzek:

- na kazde wezwanie Zamawiajgcego, informowa¢ Zamawiajgcego ( w formie pisemnej ) o postgpie prac;

- utrzymywac statg tgcznos¢ telefoniczng z osobg nadzorujgcg wymieniong w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

- raportowania post¢pu prac poprzez przesylanie droga mailowa dokumentacji fotograficznej, nie rzadziej niz dwa
razy w miesigcu na adres zamowienia@powiatpajeczno.pl .

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w zakresie
roszczeh z tytulu gwarancji i/lub rekojmi przyshugujg réwniez Zamawiajgcemu, co oznacza, ze Zamawiajacy
upowazniony jest w szczego6lnosci do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji
i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie
zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za stwierdzone wady
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych zapisy
odzwierciedlajgce powyzsze uprawnienie Zamawiajacego oraz egzekwowaé ich zamieszczenie w umowach
dalszych podwykonawcow.

3. Wykonawca niniejszym upowaznia i oswiadcza, ze Zamawiajgcemu przystugujg prawa do bezposredniego
dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujacej Wykonawcy od Podwykonawcodw
realizujgcych zadania objete niniejszg umows.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objgtymi umowa
przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5. O kazdej zmianie osoéb, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 30 oraz § 10 ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego i uzyska¢ pisemng akceptacj¢ Zamawiajgcego. Pisemne powiadomienie
Wykonawcy musi by¢ uzasadnione i zawiera¢ wykazanie kwalifikacji i doswiadczenia proponowanych oséb.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiang 0os6b wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia oraz gdy zostang dotgczone dokumenty.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robét bedzie odnawia¢ (aktualizowac)
na czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu zamowienia, nie pozniej niz w dniu ich wygasniecia i kopi¢
dokumentéw dostarczy bezzwlocznie, przed terminem ich wygasnigcia Zamawiajgcemu.

7. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 nie podzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwick osoby. Jakakolwiek przerwa w
realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, ktérzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo budowlane oraz udost¢pnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w czasie
realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezgcego prowadzenia ewidencji pracownikow zatrudnionych na umowe¢ o
prace oraz na podstawie innych form zatrudnienia, zgodnie z § 7 pkt 30 oraz zobowigzany jest do przekazania na
zadanie Zamawiajgcego ww. wykazu 0sob.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia Zamawiajgcemu na terenie budowy wyrywkowych kontroli
pracownikow Wykonawcy oraz Podwykonawcdéw w zakresie obowigzku Wykonawcy i Podwykonawcow
wynikajacego z zapisow wskazanych w ust. 9, oraz w § 7 pkt 29 i 30.

il



10.

1.

§8
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wszystkie odbiory robot tj.:

-odbiory robot zanikajacych;

- odbiory czes$ciowe;

- odbiér koncowy,

- 0dbidr pogwarancyjny

dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w STWiORB i niniejszej umowie.

Odbidr robdt zanikajacych dokumentowany bedzie przez inspektora nadzoru potwierdzony wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy robdt dla skonczonego zakresu robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym po dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy o gotowosci do
odbioru oraz potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
zglasza na pi$mie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego robdt budowlanych.

W przypadku zgtoszenia odbioru czgsciowego robot budowlanych, Zamawiajgcy zastrzega dostarczenie
przez Wykonawce wykazu robdt zgloszonych do odbioru wraz z ich wartoscig.

Odbidr czgsciowy odbywa si¢ przy udziale Komisji Odbiorowej Zamawiajgcego na podstawie protokotu
odbioru cz¢$ciowego.

Zakoniczenie wykonania rob6t Wykonawca oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego zglasza na pismie
Zamawiajgcemu.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca sporzadzi i dostarczy
Zamawiajgcemu:

- dokumentacj¢ powykonawczg (z zatgczonymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzone
i zatwierdzone przez Kierownika Budowy, oraz Projektanta jesli dotyczy) w 3 egzemplarzach,

- Dziennik Budowy;

- zaewidencjonowang inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej w formacie dwg;

- oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i
terenow sgsiednich;

- dokumenty potwierdzajgce wbudowanie wyrobdw budowlanych zgodnych z projektem budowlanym;

- Atesty, aprobaty, certyfikaty na zastosowane materiaty, deklaracje zgodnosci itp.

Zamawiajacy zwota komisj¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczgcie czynnosci odbioru nastgpi w

terminie do 14 dni, liczac od daty zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zamawiajacy
wymaga pisemnego zgloszenia o osiggni¢ciu Przedmiot umowy gotowosci do odbioru koncowego
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zgloszenie nie spehiajgce wymagan opisanych powyzej, w
tym nie zawierajgce potwierdzenia Inspektora Nadzoru o osiggni¢ciu przez Przedmiot umowy gotowosci
do odbioru koncowego nie bedzie wigzgce dla Zamawiajgcego. Zakonczenie czynnosci odbioru winno
nastgpi¢ najpdzniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

Bezusterkowe protokoty odbioru czgsciowego i koncowego stanowi¢ bedg podstawe
do rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robot stwierdzone zostang wady to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady sg mozliwe do usuni¢cia, Zamawiajgcy wyznacza termin na usuni¢cie wad;
b) Jezeli wady sg niemozliwe do usunigcia to:
- jezeli wady nie bgdg uniemozliwiaty korzystanie z przedmiotu zamdéwienia, Zamawiajacy
obniza odpowiednio wynagrodzenie;
- jezeli wady uniemozliwig korzystanie z przedmiotu zaméwienia, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zgda¢ wykonania odbioru po raz drugi.
Z czynno$ci odbioru po uptywie okresu r¢kojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru
usterek/wad.
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12. W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia usterek stwierdzonych przy odbiorze po
upltywie okresu r¢kojmi rozpoczynaja swodj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 13.

§9
NADZOR INWESTORSKI
1. Zamawiajacy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zespot:
- Przedstawiciele Zamawiajgcego —p. ............... tel oo ,
2Dt e (Bl irne peom e oo

- Inspektor nadzoru branzy elektrycznej
- Inspektor nadzoru branzy sanitarnej
- Inspektor branzy ogolnobudowlang;j

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej bedg dzialta¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany 0sob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawcg na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta wymaga ancksu do niniejszej
Umowy.
§10
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia:

e kierownika budowy w osobie:
=100 bttt el St il (<] PRI S e CTIATL ettt oo S el R

o kierownika robdt w branzy elektryczne;j:
=IO i eenen GRS mmen s LS (<] S 571117 1 LA NP P

e kierownika rob6t w branzy sanitarne;j.:
P e, tel o email. ...

2. Osoby wskazane w wust. 1 bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacj¢ umowy bedzie p. ...........oocoooeininnn... ;
(i) N " (<3017 ] LI = SO

4. Do zmiany 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 oraz o dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca
powiadomi na pismie Zamawiajgcego na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiany te wymagajg aneksu do
niniejszej umowy.

§11
GWARANCJA
1. Strony ustalajg, ze gwarancja na przedmiot UmoOwy wWynosi ................... miesi¢cy (zgodnie ze ztozong
oferty).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nast¢pnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,

2) w dniu nastgpnym liczagc od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu r¢kojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
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4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
usterek/ wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12

KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 wust. 1
w wysokosci 0,10 % ceny umowne;j brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu;
2) za nierozpoczecie robdt w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy
dzien przekroczenia terminu,
3) za nieusuni¢cie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 11, usterek/ wad stwierdzonych
podczas odbioru w okresie rekojmi w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia
terminu,
4) za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dhuzszej niz 10 dni
w wysokosci 0,10 % ceny umowne;j brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,
5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w  wysokosci
10 % ceny umownej brutto,
6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca ub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub podmiot inny niz ten, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 kare
umowng w wysokosci 5 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,
7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w
niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub za brak na budowie oséb sprawujgcych nadzér na
budowie ze strony Wykonawcy w wysokosci 2 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,
8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robot odpowiadajgcego limitowi finansowemu na dany rok
z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. | w wysokosci 30% niewykonanego limitu finansowego brutto,
ustalonego na dany rok,
9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1,51 6 w
wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,
10) za nieprzedhuzenie lub brak cigglosci wymaganych umowg ubezpieczen i zabezpieczenia. nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 000,00 zt brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia lub zabezpieczenia,
10a) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajacych przedluzenie wymaganych umowg ubezpieczen oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okre$lonych w umowie w wysokosci 2 000 z1 brutto
za kazdy dzien przekroczenia terminu,
11) za brak zaptaty lub nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde naruszenie,
12) za kazde nieprzedstawienic na Zzgdanie Zamawiajacego Wykazu o0séb, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 pkt. 30 w wysokosci 0,10 % ceny umowne;j brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % ceny umownej brutto, z zastrzezeniem §14 (w tym przypadku Zamawiajacy
nie zaptaci kar umownych).

3. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytulu kar umownych natozonych na Wykonawce przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy potracit z naleznosci przystugujgcych Wykonawcy.

6. Przez ceng umowng brutto rozumie si¢ warto$¢ umowy okreslong w § 3 ust. 1.
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§13
ZABEZPIECZENI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1 . Zamawiajgcy przewiduje obowigzek wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% warto$ci Umowy brutto, tj. KWOte .veiveversrrersncensiesessnenenns RN TOTINTC! o it s i oo i s st seessi
zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

3. Wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na  pokrycie  roszczeh
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bgdzie zwolnione lub zwrdcone (w przypadku formy pieni¢znej)
Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru koncowego

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu r¢kojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia
usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi.

5. W razie zmiany (wydtuzenia) terminu wykonania robét, Wykonawca zobowigzany jest przed zmiang umowy
wnie$¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).

6. Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek/ wad lub
jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie innej niz pienigdz, Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej przedtuzenia do czasu usunigcia usterek/
wad stwierdzonych w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru ostatecznego w terminie do 3
miesi¢cy od powzigcia informacji o zaistnieniu ponizszych okolicznos$ci:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy
w terminie okreslonym w § 2 ust. 2,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku os6b na budowie sprawujgcych nadzér na budowie,

4) czynno$ci obj¢te niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w Ofercie
Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposoéb niezgodny ze sztukg budowlang,
STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego, ninicjszg umowg badz tez z
naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajgcego do poprawy,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czgsc,

8) wystapi istotna zmiana okolicznos$ci zgodnie z art. 456 ust.1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych powodujgca,
7e wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefnstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w szczegdlnosci utrata finansowania inwestycji — odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutlu
wykonania czg$ci umowy,
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9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktérego
kopia umowy na dostawy lub ushugi potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem zostata przediozona albo w
przypadku dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bezposredniej
zaplaty na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego,

10) w przypadku gdy wartos¢ podlegajacych naliczeniu kar umownych osiggnie 20% ceny umownej netto,

11) w przypadku czterokrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,

12) w przypadku nie przedtozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawcg wymaganego umowq zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

13) w przypadku nie przedlozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych umowg ubezpieczen,
14) w przypadku gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat jg ukonczy¢ w czasie uméwionym.

15) w przypadku nie przekazania w wyznaczonym terminie wykazu osob

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy, o ktoérej mowa w § 12 ust. 1
pkt 5). W takim przypadku nie stosuje si¢ jednoczesnie kar wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6 -11.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace obowigzki
szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, konstrukcji lub urzgdzen zatwierdzonych przez Zamawiajacego,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie obje¢tych niniejszg umows,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych,

4) w terminie 20 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do
przystapienia do odbioru robot na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez Zamawiajgcego terenu
budowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu
z inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktére zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér z dniem zakonczenia odbioru robdt
przerwanych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli zachodzi co
najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktoére cigzg na nim z mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.
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5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego w wyniku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w
ust. 4, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢sci umowy. Zapisy
ust. 2 1 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany w umowie bedg mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponizej:

2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian terminu wykonania zaméwienia, przy czym zmiany
muszg by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli bedgq nastepstwem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak
wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchdéw, niewypaldw, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzgdzeniami infrastruktury lub wynikajgce
z koniecznos$ci spetnienia wymagan ochrony srodowiska oraz wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii lub
stanu wyjatkowego zwigzanego z stanem epidemii i zaistnienie klgski zywiotowe;j.

b. jezeli bedg nastepstwem:

- wprowadzeniem przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,

- konieczno$ci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB,

c. jezeli bedq nastepstwem dziatan organdw administracji panstwowej lub samorzadowe;:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolef,
itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedluzony o liczbe dni, o ktorg zostaty wydluzone w stosunku do terminu
przewidzianego w kpa lub we wtasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli bedg nastepstwem okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od Wykonawcy, m.in.
wystgpi konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zaméwien na roboty dodatkowe, ktdérych wykonanie wplywa na zmian¢ terminu wykonania
zamoOwienia podstawowego,

e. jezeli umowa o zamowienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania oferta wynikajagcym z
ogloszenia o zamdéwieniu.

Okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamowienia tylko w
przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

2.2 Dopuszczalne sg zmiany postanowien umownych w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy Pzp

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposob szczegdtowy
warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t oraz czasu ich trwania.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sg dopuszczalne rowniez w sytuacji, gdy zmiany nie sg istotne.

§16
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kazda ze Stron oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO danych osobowych
0s6b, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujgce Strong, osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za
realizacj¢ poszczegdlnych zadan wynikajacych z Umowy i zobowigzuje si¢ udostepnic¢ je drugiej Stronie w
nastepujacym zakresie: imi¢ i nazwisko, petniona funkcja, adres e-mail, numer telefonu.

2. Strony bedg przetwarzaty dane osobowe wylgcznie w celu wykonania Umowy, dochodzenia lub obrong
roszczen prawnych wynikajgcych z Umowy lub z nig zwigzanych.

3. Strony zobowigzuj si¢ do przetwarzania danych zgodnie z Rozporzadzeniem oraz innymi przepisami prawa.

4. Administratorem danych osobowych jest Starosta Pajeczanski. Dane przetwarzane sg w celu realizacji
czynnosci urzgdowych. Ma Pan/Pani prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Wiecej informacji na temat przetwarzania danych znajduje si¢ na stronie www.powiatpajeczno.pl w zaktadce
RODO.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
3) Wykaz podwykonawcdow (jesli dotyczy);
4) Dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

3. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 2 1 § 10 ust. 4 niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzagdzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Spory powstale na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzuja si¢ rozstrzygad
polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygnigcia, spory mogg by¢ kierowane na drogg postgpowania
sagdowego przed sgdem wiasciwym ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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