Zatgcznik nr 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy (wzér umowy)

zawarta W dniu ........eeeececeieeieieinieieeeeeeenn. pomiedzy:
Powiatem Nowotomyskim z siedzibg w Nowym Tomyslu przy ul. Poznanskiej 33, 64-300 Nowy
Tomysl;

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowotomyskiego w skfadzie::
1. Andrzej Wilkonski - Starosta Nowotomyski
2. Edwin Pigla — Cztonek Zarzadu
przy kontrasygnacie Barbary Golon — Skarbnik Powiatu,

zwanym w tre$ci umowy ,Wykonawc3a” lub ,,Inspektorem nadzoru”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez przeprowadzania negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa.

§1
Przedmiotu umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge w zakresie kompleksowego
petnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym
pn.: ,,Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego w Zbgszyniu”. Przedmiot umowy obejmuje m.in. kontrole
wykonywanych rob6t budowlanych z upowaznienia Zamawiajgcego w sposob staty podczas
prowadzonych prac budowlanych, a takze kontrole rozliczeh zadania pod wzgledem ilosciowym
i finansowym.

2. W zakresie wynikajgcym =z niniejszej Umowy, Inspektor nadzoru jest upowazniony
do wystepowania wobec wykonawcy rob6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem
ust. 3.

3. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony do: wprowadzania jakichkolwiek zmian w zakresie
realizacji inwestycji oraz do zaciggania zobowigzan mogacych rodzi¢ skutki finansowe
dla Zamawiajgcego oraz do zwalniania z zobowigzan umownych wykonawce robé6t budowlanych
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z wytgcznej winy Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢
za skutki prawne i finansowe spowodowane zmianami wprowadzonymi przez siebie w trakcie
realizacji inwestycji, ktére nie zostaty uprzednio pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i umiejetnoéci niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy, W szczegolnosci posiada wiedze dotyczgcg obowigzujgcych przepiséw prawa. Ponadto
posiada doswiadczenie oraz dysponuje niezbednym zapleczem technicznym, kadrowym
i finansowym, pozwalajgcym na zrealizowanie przedmiotu niniejszej Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze ustugi bedace przedmiotem umowy wykonywane bedg przez
pracownikbw  posiadajgcych wazne  badania lekarskie, odpowiednie  kwalifikacje
i uprawnienia oraz, ze roboty bedg wykonywane zgodnie z przepisami bhp i p. poz. Wszelkie
ujemne dla Zamawiajgcego nastepstwa naruszenia powyzszego obcigzajg w catosci Wykonawce.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy zobowigzuje sie
przedtozyé Zamawiajgcemu polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (na kwote
minimum 1 milion zilotych) w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia, wraz z optacong skfadka.



§2

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalajg nastepujgcy harmonogram realizacji umowy:
1) rozpoczecie: po podpisaniu umowy;
2) zakonczenie: do zakonczenia inwestycji bedgcej przedmiotem nadzoru, poprzez spisanie
protokotu kohcowego na wykonane roboty budowlane, bez uwag.
Przewidywany termin zakonczenia robé6t budowlanych - do dnia 17.06.2025 r.

2. Ponadto Wykonawca petnigcy funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego zobowigzany bedzie do wykonywania, w imieniu Zamawiajgcego, uprawnien z tytutu
gwarancji i rekojmi udzielonej przez wykonawce robét budowlanych tj. przez okres 84 miesiecy od
dnia dokonania ostatecznego odbioru inwestycji.

3. W przypadku wydtuzenia sie okresu wykonywania prac budowlanych, termin okreslony w ust. 1
ulegnie odpowiedniemu przedtuzeniu.

§3

Obowiazki Wykonawcy (Inspektora nadzoru) i Zamawiajgcego

1. W okresie od podpisania umowy do zakonczenia okresu gwarancyjnego dla zadania pn. ,,Budowa
sali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w Zbaszyniu”, Inspektor nadzoru jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) Etap przed rozpoczeciem robét budowlanych i etap budowy:

a) wspierania Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego;

b) dziatania w imieniu Zamawiajgcego, w Scistej z nim wspétpracy i na podstawie nadanych
upowaznieh, majgc zawsze na wzgledzie pomysine ukohczenie zadania inwestycyjnego
W sposob poprawny jakosciowo i w przewidzianych terminach;

¢) uzgodnienia z wykonawcg robot procedur (wzory drukéw i obieg dokumentéw), jakie bedg
obowigzywacé podczas prowadzenia inwestycji,;

d) weryfikacji i zaopiniowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przedstawionego przez
wykonawce robo6t przed rozpoczeciem robot;

e) jezeli zgodnie z umowg o wykonanie roboty budowlanej wykonawca tej roboty ma wykonaé
kosztorys ofertowy lub harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy - sprawdzenie tych
dokumentow i zaakceptowanie poprawnosci ich wykonania lub wnoszenie uwag, ktore
doprowadzg do ich poprawnego wykonania;

f)  przekazanie wykonawcy robét budowlanych terenu (placu) budowy,

g) szczegotowe zapoznanie sie i stosowanie zapisbw umowy o wykonanie roboty budowlanej,

h) prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem na liste obecnosci) inspekcji na terenie
budowy, w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatéw,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
dokumentacji projektowej oraz praktykg inzynierskg; kontroli i archiwizacji dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie tych materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie;

i)  monitorowania postepu robot poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodnosci
z obowigzujgcym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robdét i niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o stwierdzonych zagrozeniach w dotrzymaniu przez wykonawce
robot terminu zakonczenia realizacji inwestyciji;

i)  nadzoru nad terminowoscig realizacji prac, w szczegoélnosci w zakresie dotrzymania terminu
zakonczenia prac i uzyskania przez wykonawce robét budowlanych wszystkich dokumentow
koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania,

k) opiniowania wnioskéw wykonawcy rob6t w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego
w ofercie i przedtozenie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia;
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bb)

wspétpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego
i uzyskiwanie od Projektantéw wymaganych umowg o wykonanie robét budowlanych zgdd,
zatwierdzen lub opinii,

sprawdzanie jakosci wbudowanych materiatdw budowlanych, zapobieganie zastosowaniu
materiatéw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a przede
wszystkim niezgodnych z dokumentacjg projektowa, STWIOR i ofertg przetargowg wykonawcy
robot budowlanych,

wnioskowania o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz (w razie
koniecznosci),

sprawdzania i odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robét budowlanych
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w probach i badaniach oraz odbiorach
koncowych i przekazywanie ich do uzytkowania;

przygotowania i dokonywania odbioru czesciowego i odbioru koncowego roboét, przygotowania
protokotu odbioru, sprawdzenia kompletnosci i prawidiowosci przedtozonych przez
Wykonawce robét budowlanych dokumentéw wymaganych do odbioru;

sprawdzenia zgodnosci faktury wykonawcy roboét budowlanych z dokumentami odbioru
i wczesniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury
w terminie 3 dni od jej otrzymania;

wydawania polecenn kierownikowi budowy dotyczgcych usuniecia nieprawidtowosci
lub zagrozen, ktére skutkowaé mogtyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem;

kontrolowania ilosci i wartosci prowadzonych robét w okresach rozliczeniowych; finansowe
rozliczenie nadzorowanych robét oraz potwierdzanie protokotdw odbioru urzadzen
lub przyjecia materiatdw, z podaniem miejsca ich sktadowania;

uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych
kontroli;

opiniowania wniosku wykonawcy robo6t o przesuniecie planowanego terminu zakonczenia
robot;

kontrolowania wykonania robot w zakresie zgodnosci z rysunkami, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, warunkami Umowy, obowigzujgcymi przepisami,
aktualnymi na dzien wykonywania rob6t normami oraz sztukg budowlang, zlecania usuniecia
robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu,

weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych" sporzadzanych przez Wykonawce robdt
budowlanych;

wydawania poleceh wykonawcy rob6t do wykonania robdét lub podjecia niezbednych
przedsiewzie¢ jakie mogg by¢ konieczne, aby unikng¢ Ilub zmniejszy¢ ryzyko
w przypadku jakiejkolwiek awarii, majgcej wptyw na bezpieczenstwo zycia lub przylegajgcego
majgtku oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego;

weryfikacja zatrudnienia przez wykonawce lub wspdlnika konsorcjum lub podwykonawce lub
dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci
skfadajgce sie na tzw. koszty bezposrednie, czyli pracownikéw ,fizycznych” poprzez zgdanie
od tych podmiotdw dokumentéw, o ktérych mowa w art. 438 ust. 2 Prawa zamowien
publicznych (dalej: Pzp),

prowadzenie wszelkich spraw zwigzanych z zatrudnianiem przez wykonawce roboét
budowlanych podwykonawcdw, a przez podwykonawcéw dalszych podwykonawcéw. Sprawy
te muszg by¢é prowadzone zgodnie z trescig umowy o wykonanie robét budowlanych
i przepisami Pzp zawartymi w art. 462 — 465,

prowadzenie wszelkich czynnosci zwigzanych z rozliczaniem uméw z wykonawcg robot
budowlanych, jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zgodnie z trescig umowy
budowlanej, o wykonanie robo6t budowlanych, przepisami Pzp i art. 6471 kodeksu cywilnego,
organizowania we wspotpracy z wykonawcg robdt przynajmniej raz na dwa tygodnie
i prowadzenie Rady Budowy, sporzadzanie z nich protokotdw z podjetymi ustaleniami
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i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po Radzie. W toku
rzeczowej realizacji Zamawiajgcy ma prawo do zalecenia przeprowadzania Rad Budowy
z wiekszg czestotliwoscig;
w miare potrzeb wynikajgcych z przebiegu rzeczowej realizacji zadania, organizowania narad
roboczych, rad technicznych/spotkan oraz sporzadzanie stosownych notatek z tych
narad/spotkan i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po
naradzie/spotkaniu;
przygotowywania i sporzgdzania na wniosek Zamawiajgcego wszelkich informacii,
dokumentoéw, raportéw, sprawozdan okresowych z realizacji zadania zgodnie
Zz wymaganiami Zamawiajgcego;
sporzadzania comiesiecznego sprawozdania (raportu) z realizacji ustug i przekazywania
go do Zamawiajgcego w terminie do 7-go dnia kolejnego miesigca pisemnie lub droga
elektroniczna.
Sprawozdania (raporty) miesieczne bedg zawiera¢ m.in.:
- opis robét zakonczonych i rozpoczetych w okresie objetym raportem,
- roboty planowane do wykonania w ciggu nastepnego miesigca,
- informacje o zatrudnionych podwykonawcach/dalszych podwykonawcach, w tym opis zakresu
robot wykonanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
- problemy BHP, ppoz. i inne powstate w wyniku nieprawidtowej realizacji planu BiOZ,
- wyniki kontroli jakosci, préb itp.,
- analize zgodnosci postepu robot z harmonogramem,
- wykaz ewentualnych zmian w dokumentaciji projektowej,
- informacje nt. wynikdbw weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b
wykonujgcych czynnosci sktadajgce sie na tzw. koszty bezposrednie,
- napotkane trudnosci i podjete/proponowane dziatania i srodki zaradcze,
- potencjalne lub zgtoszone roszczenia wykonawcy lub podwykonawcow,
- fotografie dokumentujgce postep robaot.
sprawdzania zestawien wykonanych robot oraz potwierdzenia ilosci wykonanych robaét;
przyjmowania, opiniowania (pisemna ocena zasadnosci) wnioskow wykonawcy robot
w sytuacji, kiedy  wystgpi  koniecznos¢  wykonania  robdét  nieprzewidzianych
w umowie, warunkujgcych jednak zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie
kosztorysow ofertowych wykonawcy robdét na powyzszy =zakres (roboty zamienne,
uzupetniajgce itd.);
sporzadzania protokotéw koniecznosci na roboty zaniechane, dodatkowe, zamienne
i uzupetniajgce, zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane (roboty zaniechane,
zamienne i uzupetniajgce wymagajg zgody Zamawiajgcego);
kontrolowania prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidtowego gromadzenia
dziennikéw laboratoryjnych, atestéw materiatdbw, orzeczeh o jakosci materiatow, recept
roboczych, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw niezbednych do odbioru robdét;
nadzorowania skompletowania przez wykonawce robot dokumentacji powykonawczej —
z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi w systemie odpowiadajgcym
STWIOR oraz sprawdzenie kompletnoéci i prawidtowo$ci sporzgdzonego przez wykonawce
rob6t operatu kolaudacyjnego (sporzgdzanego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej), przed przedtozeniem go Zamawiajgcemu (przed
terminem odbioru kohcowego) wraz ze ztozeniem pisemnego oswiadczenia o kompletnosci
dokumentacji powykonawczej,
dokonywania wraz z Zamawiajgcym odbioru usuniecia usterek zaréwno w trakcie procedury
odbiorowej, jak i w okresie gwarancyjnym, sporzgdzenie protokotu usuniecia usterek,
potwierdzenie zakonczenia roboét i gotowosci do odbioru przed zgtoszeniem Zamawiajgcemu
przez wykonawce robot;
identyfikowania wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczen
ze strony wykonawcy robét budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom;



2)

mm) wystawiania wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych 2z realizacjg zadania
inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiajgcego jak i dla potrzeb rozliczeniowo -
kontrolnych dla jednostek zewnetrznych;

nn) odpowiednio wyprzedzajgcego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach,
problemach jakie napotkat w trakcie realizacji robot;

00) sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy robo6t budowlanych;

pp) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

gqq) przygotowywania niezbednych dokumentéw do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie, o ile jest wymagane;

rr) wspierania Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
i sporéw;

ss) udziat w ewentualnych kontrolach przeprowadzanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

tt) w przypadku, gdy wszczety zostanie spér sgdowy miedzy Zamawiajgcym a wykonawca robét
budowlanych, wsparcie Zamawiajgcego poprzez przedstawienie wyczerpujgcych informacji
i wyjasnien dotyczgcych sporu,

uu) udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeh oséb trzecich wywotanych
realizacjg umowy o wykonanie robét budowlanych,

vv) reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych
z realizacjg umowy o wykonanie robét budowlanych,

ww) realizowanie wszystkich innych polecen i zarzadzen Zamawiajgcego, nie wymienionych wyzej,
ktére bedg niezbedne do prawidtowej realizacji umowy i stuzyty zabezpieczeniu intereséw
Zamawiajgcego.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi udzielonych przez wykonawce zadania

inwestycyjnego, do zadan Inspektora nadzoru bedzie nalezato wykonywanie wszelkich czynnosci

w zastepstwie Zamawiajgcego, wynikajgcych z umowy z wykonawcg robot budowlanych, w tym:

a) udziat na wezwanie uzytkownika obiektu w spotkaniach dotyczgcych nagtych awarii lub
ujawnienia wad w przedmiocie umowy;

b) dokonanie wraz z wykonawcg robét budowlanych przeglagdu stanu wykonanych obiektéw
budowlanych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji;

c) sporzgdzenie protokotu z powyzszego przegladu;

d) wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych usuniecia stwierdzonych wad i ztozenie
pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcemu o ich usunieciu;

e) w przypadku nieusuniecia wad, wyliczenie ich wartodci na podstawie sporzadzonego
kosztorysu, z uwzglednieniem cen rynkowych na dzieh sporzgdzania kosztorysu;

f) wydanie opinii do wniosku wykonawcy rob6t o zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2. Zakres praw i obowigzkéw Inspektora Nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.: 682 z p6zn. zm.) i obejmuje w szczegdlnosci:

1) wszelkie czynnosci okreslone ustawg jw. i przepisami wykonawczymi do niej w odniesieniu
do wszystkich branz;

2) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy dotyczgcych:

a) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen;

b) wykonania préb lub badanh, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych.

3. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji umowy,
2) dokonywanie ptatnosci wynagrodzenia za realizacje umowy w uzgodnionych terminach,
3) utrzymywanie statego kontaktu z Inspektorem nadzoru,



4) zawiadamianie o przeglagdach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem
przegladu,
5) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja
umowy.
Osobami uprawnionymi do kontaktow z Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiajgcego sg:
Damian Pylinski — Z-ca Kierownika Wydziatu Inwestyciji.
Strony zobowigzane sg do wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na pismie
o zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.
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§4
Zespot Inspektora nadzoru
1. Wykonawca dziata w imieniu Zamawiajgcego i odpowiada za realizacje zadania zgodnie

z warunkami okreslonymi w umowie z wykonawcg robaot.

2. Wykonawca spetnia swojg funkcje przy pomocy Zespotu Inspektora Nadzoru, ktérym kieruje i za

prace ktérego odpowiada.

3. W skiad Zespotu Inspektora Nadzoru wchodza:

1) inspektor nadzoru robét budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej (inspektor
koordynator) ........ccoceeiennnn. : uprawnienia budowlane nr ...
ktéry bedzie odpowiedzialny za organizacje, koordynacje oraz nadzorowanie prac inspektorow
nadzoru inwestorskiego w zgodnosci z dokumentacjg projektowg i harmonogramem robot i jest
jednoczesnie uprawniony do reprezentowania Inspektora Nadzoru przy wykonywaniu niniejszej
Umowy,

2) inspektor nadzoru specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (inspektor branzy sanitarnej)
............................. :uprawnienia budowlane nr ..o,

3) inspektor nadzoru specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i energoelektrycznych (inspektor branzy elektrycznej): ......coooveienni.
uprawnienia budowlane nr .........................

4. Zespot, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie wykonywai swoje obowigzki z nalezytg starannoscia,

a w szczegoblnosci bedzie:

1) dokumentowat decyzje i rozstrzygniecia;

2) przestrzegat prawidtowosci rozliczen rachunkowych;

3) dbat 0 kompletnos¢ korespondencji i prawidtowos¢ przedstawianej dokumentaciji;

4) potwierdzat wytgcznie kwoty, ktére bezspornie sg nalezne wykonawcy robét budowlanych,

a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki umowy i zasady oszczednego
gospodarowania srodkami publicznymi;

5) nie dopuszczat do sytuacji, w ktorych jego dziatania lub zaniechania bedg stanowity podstawe
roszczen wykonawcy robét budowlanych.

5. Czas pracy Wykonawcy winien zosta¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy robét i wymagan
Zamawiajgcego. W razie pilnej koniecznosci Inspektor nadzoru zobowigzany jest stawié sie na placu
budowy w ciggu 24 godz. od otrzymania informaciji.

6. Niezaleznie od zapisu w ust. 5, w trakcie realizacji zadania, Zamawiajagcy wymaga pobytu
Inspektora nadzoru na budowie minimum ............. *razy w tygodniu. Kazda wizyta winna by¢é

potwierdzona podpisem Inspektora nadzoru na liscie obecnosci.
* uzupetni¢ zgodnie z trescig ztozonej oferty (kryterium oceny ofert).

7. Wszystkie czynnosci nadzoru wykonywane przez Inspektora nadzoru muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, w szczegolnosci ustawg Prawo Budowlane, ustawg
o drogach publicznych, ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych, Kodeksem Cywilnym
oraz wymaganiami ustalonymi w umowach na realizacje robot.
8. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany oséb wyszczegadlnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu jedynie
za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego. Nowe osoby muszg spetnia¢ co najmniej wymagania
okreslone w SWZ.



9.

10.

10.

Zmiana os6b jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego
nowg osobe wykonujgca ustuge.

Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany osoby wykonujgcej ustuge, jezeli uzna, ze osoba
ta nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢
osobe wykonujgca ustuge zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego, pod rygorem uznania umowy za nienalezycie wykonang i odstgpienia od umowy
z powodu okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca.

§5

Wynagrodzenie
Z tytutu realizacji niniejszej umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferts.
Catkowite  wynagrodzenie  WYNOSi:  .o.ccvviiiieieieieininieienn zt  brutto | stownie:
..................................................................... ), w tym podatek VAT 23% tj. ................ z},
cenanetto wynosi ........................ zt.
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 odpowiada zakresowi prac i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy okreslonym w § 1 ust. 1 Umowy, w tym koszty
ubezpieczenia, transportu na teren budowy, do siedziby Zamawiajgcego, ewentualne noclegi,
w okresie gwaranc;ji jakosci i rekojmi robo6t budowlanych uczestniczenie co najmniej 1 raz w roku
w przeglagdach gwarancyjnych, a takze przy rozpatrywaniu reklamacji. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, poziom inflacji w okresie realizacji
umowy jak rowniez zmiana kursu zlotego oraz wszelkie inne okoliczno$ci mogace powodowac
wzrost kosztéw realizacji przedmiotu niniejszej umowy stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie
beda stanowity podstawy do zmiany umdéwionego wynagrodzenia ryczattowego.
Wykonawca os$wiadcza, ze w cenie ofertowej uwzglednit wzrost wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace w 2024 r. zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 14 wrzesnia
2023 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej
stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1893).
Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 nastgpi w dwéch réwnych czesciach:
1) faktura czesciowa, wystawiona po dokonaniu odbioru czesciowego robét budowlanych,
2) faktura koncowa, wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych.
Wykonawca dotaczy kazdorazowo do faktury kserokopie comiesiecznych sprawozdan
(raportéw) z realizacji ustugi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit ee) oraz protokoty odbioru
robét, a w przypadku faktury koncowej sprawozdanie koncowe z realizacji zadania.
Faktury nalezy wystawi¢ na:
NABYWCA: Powiat Nowotomyski ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl NIP: 788-19-17-876
ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu, ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomys$l.
Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
wraz z dokumentami o ktérych mowa w ust. 6.
W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca
uprawniony bedzie do wystawienia faktury VAT obejmujgcej stawke podatku obowigzujacg w chwili
wystawienia faktury VAT.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

§6
Podwykonawstwo
Udziat Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamdwienia obejmuje catos¢ przedmiotu niniejszego
zamoéwienia, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
Strony ustalajg, ze zgodnie z trescig oferty Wykonawcy, Wykonawca zleci podwykonawcom
wykonanie nastepujgcej czesci (zakresu) przedmiotu zamowienia:



Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania i zaniechania
0sob, z ktérych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak roéwniez osoéb, ktérym wykonanie
zobowigzania powierza.

Zapisy powyzszych ustepoéw stosuje sie takze w przypadku zawierania uméw przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a podwykonawcag, takze miedzy podwykonawcyg
a dalszym podwykonawca, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowigzuje sie wykona¢ czes¢ zamdwienia.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem wystgpienia
o0 zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 Umowy.

Zmiana umowy z podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo,
wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 6.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powoltywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

§7

Kary umowne
Strony ustalajg kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia, za rozwigzanie Umowy albo odstgpienie
od Umowy w catosci lub czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Strony ustalajg kare umowng w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia za dopuszczenie do zastosowania
przez wykonawce robét materiatéw niezgodnych z SWZ, zatwierdzenia wnioskéw materiatowych
niezgodnych z SWZ lub odebranie rob6t wykonanych niezgodnie z SWZ lub sztukg budowlang, za
kazde takie zdarzenie.
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowna:
1) za naruszenie obowigzku przedtozenia umowy z podwykonawca o ktérej mowa odpowiednio
w § 6 ust. 6 w wysokos$ci 1000 zt za kazde zdarzenie,
2) za brak uczestnictwa w odbiorze robét zanikajgcych, odbiorze czesciowym, koncowym
lub pogwarancyjnym, rozruchach, testach i prébach w wysokosci 2000 zt za kazdg nieobecnosc,
3) za niedopetnienie lub nienalezyte petnienie nadzoru nad prawidtowg realizacjg robét przez
wykonawcéw robét, w szczegdlnosci dopuszczenie do powstania wad w robotach, w wysokosci
0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy za kazdg stwierdzong wade
lub nieprawidiowos¢,
4) za nieuzasadniona/nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Inspektora nadzoru na budowie w czasie
trwania robot, zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 4 ust. 5 i 6 oraz za nieprzybycie na budowe
pomimo wczesniejszych uzgodnien terminu pobytu, ustalonych z Zamawiajgcym w wysokosci
500,00 zt brutto za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,
5) za nieterminowe przekazanie do Zamawiajgcego sprawozdan - zgodnie z wymaganiami
zawartymi w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. ee, w wysokos$ci 250,00 zt brutto za kazdy dzien zwitoki,
6) za nieprzybycie na wyznaczony termin odbioru robét lub przeglad gwarancyjny bez uzasadnione;j
przyczyny w wysokosci 2.000,00 zt;
7) za kazde inne uchybienie obowigzkom wskazanym w Umowie w wysokosci 500,00 zt, za
kazdy stwierdzony przypadek.



4. taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 35% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 2 Umowy z dnia jej zawarcia.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ otrzymanych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

6. Odstgpienie od Umowy nie powoduje utraty uprawnien z tytutu rekojmi ani mozliwosci naliczenia
kary umowne;.

7. Kara umowna zostanie naliczona w nocie obcigzeniowej i jest wymagalna od daty sporzadzenia
noty obcigzeniowe;j.

§8
Odstgpienie, rozwigzanie Umowy

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe albo odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci (z zastrzezeniem,
iz odstgpienie moze nastgpic¢ jedynie do dnia zakonczenia Umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt 1),
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty zaistnienia ktorejkolwiek z nizej
wymienionych przyczyn:

1) Wykonawca zaniechat realizacji Umowy, a w szczegolnosci przerwat realizacje przedmiotu

Umowy przez okres diuzszy niz 14 dni kalendarzowe,

2) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, z wyjagtkiem likwidacji przeprowadzonej w celu

przeksztatcenia,

3) zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie

swojego majatku na rzecz wierzycieli,

4) Wykonawca powierzyt realizacie Umowy podwykonawcy nie zaakceptowanemu

przez Zamawiajgcego,

5) Wpykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z Umowy po uprzednim

bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszen,

6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 10% wartosci Umowy w sprawie zamoéwienia.

§9

Zmiany Umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowieh zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty (w czesci dotyczacej przedmiotu Umowy, termindéw oraz wynagrodzenia), na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli zajdzie ktérykolwiek z nizej wymienionych warunkow:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej czesci, przy czym zmiana spowodowana
moze by¢ okolicznosciami lezgcymi wytgcznie po stronie Zamawiajgcego lub okoliczno$ciami
niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy, skutkujgcymi koniecznoscig
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:

a) zawartych przez Zamawiajgcego aneksow terminowych z wykonawcg robot budowlanych,

b) opdznienia w dokonywaniu odbioréw z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

c) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej majgcych wptyw na termin
wykonania umowy,

d) zlecenia wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktérego wykonanie ma wptyw na zmiane
terminu realizacji prac objetych niniejszg umowa,

e) gdy Zamawiajgcy poleci Wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,

f)  zmiany w zakresie terminéw realizacji inwestycji, w tym terminéw posrednich, niezaleznych
od stron umowy m.in. o czas dokonania niezbednych  uzgodnien
z instytucjami zewnetrznymi, wydania decyzji lub pozwolerh ponad okresy wynikajgce
z kodeksu postepowania administracyjnego. Zmiana terminu okreslonego w umowie jest
mozliwa tylko w zakresie niezbednym, aby Wykonawca po ustaniu przeszkéd mogt
wykonac¢ przedmiot zamowienia,



g) dziatah oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdre to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron.

2) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych dziataniem oséb
trzecich,

3) zaistnienia obiektywnych, niezaleznych od Stron przeszkdd w realizacji umowy zawartej w wyniku
udzielonego zamowienia;

4) zmiany oso6b przewidzianych do realizacji zamoéwienia, pod warunkiem, ze nowe osoby wskazane
przez Wykonawce posiadajg kwalifikacje, ktére byly wymagane w celu wykazania spehienia
warunkow udziatu w postepowaniu, na wybor wykonawcy,

5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny), o kwote wynikajgcg ze zmienionych stawek podatku
od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

6) zmiany podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

7) zmiany sposobu dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym m.in. wprowadzenie
dodatkowych rozliczen czesciowych, w przypadku zmian w zakresie sposobu finansowania
zamoéwienia lub wydtuzenia sie terminu realizacji zadania inwestycyjnego.

Zmiana bedzie mozliwa jesli Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane Umowy, ktéry bedzie
zawieral szczegdétowe uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia zmiany oraz wyliczenie
dotyczace wptywu zmiany na wykonanie zamoéwienia, a zmiany te bedag potwierdzaty stosowne
dokumenty.

W przypadku uznania, iz przedtozone dokumenty potwierdzajg spetnienie przestanek do zmian
umowy, Strony zawrg aneks do Umowy.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujgcg sie na nia.
Ponadto mozliwe sg zmiany okreslone w art. 455 ustawy PZP.

§10
Klauzula waloryzacyjna (art. 436 pkt 4 ustawy PZP)

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w przedmiocie podwyzszenia lub obnizenia

wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia

10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych — jezeli zmiany te

bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 bedg przeprowadzane w ramach negocjacji:

1) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) zaréwno z inicjatywy Zamawiajgcego jak
i na wniosek pisemny Wykonawcy,

2) w przypadku zmian, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4) wylgcznie na pisemny wniosek
Wykonawcy i w celu podwyzszenia wynagrodzenia,

3) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) podwyzszenie lub obnizenie cen
jednostkowych nastepuje jedynie w zakresie wartosci naleznego podatku od towardw i ustug.
Negocjacje nie bedg obejmowaé zmiany ceny stanowigcej podstawe ustalenia wymiaru podatku
od towardw i ustug, czyli tzw. ceny netto,

4) w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4) Wykonawca zobowigzany jest do
zatgczenia do wnioskow, o ktérych mowa w pkt 2 nastepujacych dokumentow:

- analizy wplywu zmian, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4) na koszty realizowanego
zamowienia; W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest okresli¢: przyjete przez
Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz zatozenia co do
wysokosci przysztych kosztéw wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
prawidlowos¢ przyjetych zatozeh, wykazanie wplywu zmian na wysoko$¢ kosztow
wykonania umowy przez Wykonawce, szczegdtowg kalkulacje proponowanej zmiany
umowy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji zmiany wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce,
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- struktury =zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokosci zarobkow
z wytgczeniem danych osobowych pracownikéw. Wykonawca winien przedstawic liste
pracownikéw zaangazowanych w realizacje Umowy oraz oswiadczenie o braku zalegtosci
w optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktéorymi zawarto umowy
cywilnoprawne. Lista pracownikéw, o ktdérej mowa powyzej musi zawiera¢ szczegotowe
dane dla kazdej osoby zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petiong funkcje,
zakres wykonywanych prac przy realizacji zamdwienia, rodzaj zawartej z nig umowy,
wysoko$¢ dotychczas wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po
zmianie przepiséw wraz z naleznymi skladkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.
5) Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy o uzupetnienie otrzymanych dokumentéw
w szczegolnosci poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatami) niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany powyzsze sg uzasadnione.
Zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) - 4) beda mogty objaé wytgcznie
niezrealizowang czes¢ umowy i nastgpi¢ nie wczesniej niz od daty, w ktérej zmiany te wywotaty
wptyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

§11
Klauzula waloryzacyjna (art. 439 ustawy PZP)

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych dopuszcza sie mozliwosé zmiany

wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 2, w przypadku gdy ceny materiatéw lub inne koszty

zwigzane z realizacjg Umowy ulegng zmianie o co najmniej 10 % w stosunku do tych cen i kosztow

z daty ztozenia oferty w odniesieniu do odpowiedniego komunikatu Prezesa GUS o wskazniku cen

towardw i ustug ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

W przypadku wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 1. powyzej, wynagrodzenia nalezne

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie (zwigkszeniu lub zmniejszeniu).

Poczatkowy termin waloryzacji wynagrodzenia to ostatni dzien 10 miesigca realizacji Umowy

(liczone od dnia zawarcia umowy). Waloryzacja nie dziata wstecz, co oznacza, ze nie znajduje ona

zastosowania w stosunku do wypfaconego juz wynagrodzenia przed datg pierwszej waloryzacji.

Kolejna waloryzacja ma miejsce poczgwszy od daty pierwszej waloryzacji wskazanej w ust. 2, co

6 miesiecy (na ostatni dzieh kazdego ostatniego miesigca tego okresu).

Maksymalna wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z waloryzacjg

wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5 % wartosci wynagrodzenia za wykonanie Umowy, o ktérym

mowa w § 5 ust. 2,

Strona, ktéra wnosi o waloryzacje wynagrodzenia umownego zobowigzana jest do przedstawienia

szczegotowego uzasadnienia, wskazujgcego:

1) jakie ceny i koszty zwigzane z realizacjg Umowy wzrosty w stosunku do cen i kosztow z daty
ztozenia oferty wraz z odniesieniem sie do odpowiednich komunikatéw Prezesa GUS na temat
wskaznikéw cen i ustug,

2) dlaczego ww. zmiana wptywa na koszt realizacji Umowy,

3) kwoty o jakg zmienit sie koszt wykonania Umowy, w zwigzku ze zmiang cen i kosztéw

zwigzanych z realizacjg umowy wraz z uzasadnieniem.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zmienione w wysokosci kwoty, o ktérej mowa

w ust. 6 pkt 3, z zastrzezeniem maksymalnej kwoty zmiany wynagrodzenia okreslonej w ust. 5

oraz w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian wskaznikow na koszty wykonania Umowy,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

W przypadku watpliwosci w zakresie przedstawionych informacji kazda ze Stron moze zadaé

uzupetnienia, poprawienia informacji przedstawionych przez drugg Strone wnioskujgcg o zmiane

wynagrodzenia wynikajgca z jego waloryzacji.

§12
Klauzula RODO

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODOQO?”, informuje, ze:
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Tomys$lu.

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Marlena Galas.
2. Zamawiajgcy przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
3. Zamawiajgcy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 RODO w celu umozliwienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale VI PZP, do uptywu terminu do ich
whniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w art. 10 RODO mogg by¢ dopuszczone
wytgcznie osoby posiadajace upowaznienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych sa
obowigzane do zachowania ich w poufnosci.
5. Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego oraz jego
rozstrzygnieciem, jak rowniez, jezeli nie ziszczg sie przestanki okreslone w art. 255-256 PZP — w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania
postepowania o udzielenie zamdwienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym dokumentacja postepowania
zostanie udostepniona w oparciu o przepisy PZP, a takze na podstawie ustawy o dostepie do informacji
publicznej.
7. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.
8. Niezaleznie od postanowien pkt 7. powyzej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego, dane osobowe bedg przetwarzane do uptywu okresu przedawnienia roszczenh
wynikajgcych z umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
9 Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie
zamoéwienia mogg zosta¢ przekazane podmiotom swiadczgcym ustugi doradcze, w tym ustugi prawne,
i konsultingowe.
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie bedg podejmowane
w sposéb zautomatyzowany.
11. Osoba, ktérej dotyczg pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane
osobowe, ma prawo:

1) dostepu do swoich danych osobowych — zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy
wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku Zamawiajgcy moze zgda¢ wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty
biezgcego badz zakohczonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego;

2) do sprostowana swoich danych osobowych - zgodnie z art. 16 RODO, przy
czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych,
o0 ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego, ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z PZP oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikdw;

3) do zadania od Zamawiajgcego — jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego; prawo to nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iz
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przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym
przepisy RODO.
12. Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach PZP,
zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych okresla PZP.
13. Osobie, ktérej dane osobowe zostaty pozyskane przez Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzeniem
niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego nie przystuguje:
1) prawo do usunigcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO, okreslone w art.
21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, ze
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
14. Dane osobowe moga by¢ przekazywane do organéw publicznych i urzedéw panstwowych lub innych
podmiotéw upowaznionych na podstawie przepiséw prawa lub wykonujgcych zadania realizowane
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej, w szczegdlnosci do podmiotow
prowadzacych dziatalno$¢ kontrolng wobec Zamawiajgcego. Dane osobowe sg przekazywane do
podmiotéw przetwarzajgcych dane w imieniu administratora danych osobowych.

§13
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa
zamowien publicznych, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu
Cywilnego.

2. Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ na tle wykonywania postanowien niniejszej Umowy bedg
rozpatrywane przez Sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden

egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,
2) oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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