

załącznik nr 4 do umowy

Ramowy harmonogram prac na rok 2024

Pakiety I-VII wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw

1) Pozyskanie drewna

Prace będą zlecane sukcesywnie. Prace z zakresu pozyskania przypadające do wykonania w danym miesiącu trwania Umowy nie przekroczą 20% wartości prac z zakresu pozyskania wchodzących w skład Przedmiotu Umowy.

2) Zagospodarowanie lasu

LP	Miesiąc	Hodowla	Ochrona lasu	Ochrona p.poż.	Zagospodarowanie Turystyczne	Zadrzewienia	Uboczne użytkowanie lasu
		KOD CZYNNOŚCI					
1	styczeń		K GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ-STOS, GRODZ-DEM, GODZ RH8, GODZ MH8	DOZ DOG, GODZ RH8, GODZ MH8, PPOŻ-PORZ	GODZ RH8, GODZ RH23, GODZ MH8, GODZ MH23		
2	Luty		K GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ-STOS, GRODZ-DEM, GODZ RH8, GODZ MH8	DOZ DOG, GODZ RH8, GODZ MH8, PPOŻ-PORZ	GODZ RH8, GODZ RH23, GODZ MH8, GODZ MH23		
3	Marzec	WYK-TAL40, WYK-TAL60, PRZ-TALSA, SADZ-1R, SADZ-WIEL, SAD-BRYŁ, POP-BRYŁ, DOW-SADZ, PODK-FORM, PORZ>100, CW-W, CP-W	K GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ-STOS, GRODZ-DEM, GODZ RH8, GODZ MH8	DOZ DOG, GODZ RH8, GODZ MH8, PPOŻ-PORZ, PPOŻ-ODN	GODZ RH8, GODZ RH23, GODZ MH8, GODZ MH23		

4	Kwiecień	WYK-TAL40, WYK-TAL60, PRZ-TALSA, SADZ-1R, SADZ-WIEL, SAD-BRYŁ, POP-BRYŁ, DOW-SADZ, PODK-FORM, PORZ>100, CW-W, CP-W	PUŁ-RYJ, KONTR-RYJ, K GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ-STOS, GRODZ-DEM, GODZ RH8, GODZ MH8	DOZ DOG, GODZ RH8, GODZ MH8, PPOŻ-PORZ, PPOŻ-ODN	GODZ RH8, GODZ RH23, GODZ MH8, GODZ MH23		
5	Maj	SADZ-1R, SADZ-WIEL, SAD-BRYŁ, POP-BRYŁ, DOW-SADZ, KOSZ UA, KOSZ UB, KOSZ UC, CW-W, CP-W	PUŁ-RYJ, KONTR-RYJ, K GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ-STOS, GRODZ-DEM, GODZ RH8, GODZ MH8	DOZ DOG, GODZ RH8, GODZ MH8, PPOŻ-PORZ			
6	Czerwiec	KOSZ UA, KOSZ UB, KOSZ UC, CW-W, CP-W	PUŁ-RYJ, KONTR-RYJ, K GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ-STOS, GRODZ-DEM, GODZ RH8, GODZ MH8	DOZ DOG, GODZ RH8, GODZ MH8, PPOŻ-PORZ	GODZ RU8	GODZ RU8	
7	Lipiec	KOSZ UA, KOSZ UB, KOSZ UC, CP-W	K GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ-STOS, GRODZ-DEM, GODZ RH8, GODZ MH8	DOZ DOG, GODZ RH8, GODZ MH8, PPOŻ-PORZ	GODZ RU8	GODZ RU8	
8	Sierpień	KOSZ UA, KOSZ UB, KOSZ UC, CP-W	SZUK-PĘDR, K GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ-STOS, GRODZ-DEM, GODZ RH8, GODZ MH8	DOZ DOG, GODZ RH8, GODZ MH8, PPOŻ-PORZ	GODZ RU8	GODZ RU8	

9	Wrzesień	KOSZ UA, KOSZ UB, KOSZ UC, CP-W, WYK- TAL40, WYK-TAL60, PRZ-TALSA, PORZ>100	SZUK-PĘDR, K GRODZEŃ, PORZ- SPAL, PORZ-STOS, GRODZ-DEM, GODZ RH8, GODZ MH8	DOZ DOG, GODZ RH8, GODZ MH8, PPOŻ- PORZ	GODZ RU8	GODZ RU8	
10	Październik	WYK-TAL40, WYK- TAL60, PRZ-TALSA, PORZ>100, SADZ-1R, SADZ-WIEL, SAD- BRYŁ, POP-BRYŁ, DOW SADZ, KOSZ UA, KOSZ UB, KOSZ UC, CP-W, PODK-FORM	ZAB-REPEL, SZUK- OWAD, K GRODZEŃ, PORZ-SPAL, PORZ- STOS, GRODZ-DEM, GODZ RH8, GODZ MH8	DOZ DOG, GODZ RH8, GODZ MH8, PPOŻ- PORZ			
11	Listopad	SADZ-1R, SADZ-WIEL, SAD-BRYŁ, POP-BRYŁ, DOW-SADZ, CP-W	ZAB-REPEL, SZUK- OWAD, K GRODZEŃ, ZAW-BUD, CZYSZ- BUD, PORZ-SPAL, PORZ-STOS, GRODZ DEM, GODZ RH8, GODZ MH8	DOZ DOG, GODZ RH8, GODZ MH8, PPOŻ- PORZ			
12	Grudzień		ZAB-REPEL, SZUK- OWAD, K GRODZEŃ,	DOZ DOG, GODZ RH8, GODZ MH8, PPOŻ-			GODZ MH8 GODZ RU8

Pakiet IX mechaniczne: przygotowanie gleby i melioracje agrotechniczne;

<i>LP</i>	<i>Miesiąc</i>	<i>Zagospodarowanie Lasu</i>
		KOD CZYNNOŚCI
1	styczeń	
2	luty	
3	marzec	ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, WYK-RAB1
4	kwiecień	ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, WYK-RAB1
5	maj	
6	czerwiec	
7	lipiec	
8	sierpień	ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, WYK-RAB1
9	wrzesień	ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, WYK-RAB1
10	październik	ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, WYK-RAB1
11	listopad	ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP, WYK-FREZ, WYK-RAB1
12	grudzień	