
(Część II) – Warunki Szczególne Kontraktu  

Nazwa zamówienia: 

„Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej 

energetyki wiatrowej” 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
WARUNKI SZCZEGÓLNE  

 
 

Wszystkie odniesienia dotyczące klauzul zawartych w niniejszych Warunkach 
Szczególnych dotyczą Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót Inżynieryjno – 
Budowlanych projektowanych przez zamawiającego, 4. wydanie angielsko-polskie 

niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i 
opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération 

Internationale des Ingénieurs - Conseils – FIDIC, P.O. Box 311, CH-1215 Geneva  15, 
Szwajcaria) (tzw. Warunki Ogólne).  
Klauzule mające identyczne numery w Warunkach Ogólnych zostaną odpowiednio 

zastąpione postanowieniami niniejszych Warunków Szczególnych, jeżeli Strony 
wyraźnie nie postanowią inaczej. Postanowienia klauzul nie zmienione w Warunkach 

Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. W 
przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 

Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych oraz przepisy prawa polskiego. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie 
wszystkich wymaganych świadczeń celem terminowego, bezusterkowego wykonania 

Kontraktu, według poniżej wymienionej dokumentacji, zgodnie z Kontraktem. 
Dotrzymanie uzgodnionych z Zamawiającym terminów wykonania stanowi 

najważniejszy cel realizacji, a Wykonawca w ramach swojego zakresu świadczeń uczyni 
wszystko, co jest możliwe w ramach określonych przez prawo i praktykę budowlaną na 
najwyższym poziomie, i niczego nie zaniedba, aby umożliwić terminowe planowanie i 

wykonanie Inwestycji, włącznie ze wszystkimi uzgodnionymi terminami pośrednimi. 
Zamawiający będzie konstruktywnie współpracował z Wykonawcą w celu osiągnięcia 

zamierzonego celu. Za podstawę Kontraktu przyjmuje się model wynagrodzenia 
obmiarowego („Ceny Kontraktowej”) na wykonanie wszystkich świadczeń, opisanych w 
dalszej części Kontraktu. Cena Kontraktowa oparta jest na maksymalnej wartości 

zobowiązania Zamawiającego. Cena Kontraktowa określa wynagrodzenie za kompletne 
wykonanie Kontraktu, w tym: wszystkich określonych w Kontrakcie świadczeń 

Wykonawcy dla gotowego do eksploatacji, funkcjonalnego, bezusterkowego wykonania 
Inwestycji, włącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego uprawnienia do 
użytkowania Inwestycji.  

Celem Zamawiającego i Wykonawcy jest terminowe ukończenie Kontraktu. 
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1. Postanowienia Ogólne 

 
1.1. Definicje 
 

1.1.1.1 „Kontrakt” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznacza umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z 

Prawem zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa zdolności 
przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej 

energetyki wiatrowej”. Na Kontrakt składają się między innymi: Akt Umowy, 
Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, Decyzje, 

Rysunki, Specyfikacje, Oferta wraz z Załącznikiem do Oferty, Karta 
Gwarancyjna, Specyfikacja Warunków Zamówienia, Harmonogram 
Realizacji Robót oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy lub 

dokumenty, które zostały włączone do Kontraktu.  
 

1.1.1.2 „Akt Umowy” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznacza Część I niniejszego Kontraktu, do której odnosi się klauzula 1.6 [Akt 

Umowy]. 
 

1.1.1.3 „List Zatwierdzający” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 
brzmienie: nie ma zastosowania w Kontrakcie. Gdziekolwiek w Kontrakcie 

występuje określenie List Zatwierdzający należy je zastąpić określeniem 
„Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego oznaczać 

będą w Kontrakcie Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 
 

1.1.1.4 „Oferta” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

oznacza wymagane przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia dokumenty oraz oświadczenia podpisane i złożone przez 

Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem jest „Budowa zdolności przeładunkowej portu 
morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki 

wiatrowej”.     
 

1.1.1.5 „Specyfikacje” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 
brzmienie: oznaczają dokumenty zatytułowane „Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” (STWiORB), oraz wszelkie zmiany 
dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem. 

 

1.1.1.6 „Rysunki” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

oznaczają dokumentację projektową Robót oraz Wyłączenia wprowadzone 
do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez 

(lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 
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1.1.1.7 „Wykazy” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 

dostarczone wraz z Ofertą lub sporządzone zgodnie z Kontraktem i włączone 
do Kontraktu. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy, 

oraz wykazy stawek i /lub cen oraz w szczególności Tabele Elementów 
Rozliczeniowych. 

 

Dodaje się następujące klauzule: 
 

1.1.1.11 „Aneks do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytułowany, 
wprowadzający do Kontraktu,  zgodnie z Prawem zmiany uzgodnione i 
podpisane przez Strony. Aneks do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po 

podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 

1.1.1.12 „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany, w którym 
Wykonawca potwierdzi udzielenie gwarancji na warunkach opisanych w tym 
dokumencie, zgodnie z Prawem, w szczególności zgodnie z przepisami 

ustawy kodeks cywilny. 
 

1.1.1.13 „Tabele Elementów Rozliczeniowych” oznacza dokumenty o takich 
nazwach objęte Wykazami, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 

wraz z Ofertą lub sporządzone zgodnie z Kontraktem i włączone do 
Kontraktu. 

 

1.1.2 Strony i Osoby 
 

1.1.2.2 „Zamawiający” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 
brzmienie: oznacza Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółką 
Akcyjną z siedzibą w Szczecinie ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, a także 

jego następców prawnych i cesjonariuszy. W Prawie Zamawiający występuje 
także pod nazwą „Inwestor”.  

 
1.1.2.3 „Wykonawca” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

oznacza  

_____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________ 
  

_____________________________________________________ 

 
 

1.1.2.4 „Inżynier” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznacza osobę i/lub podmiot powołany przez Zamawiającego na potrzeby 
niniejszego Kontraktu w celu pełnienia funkcji Inżyniera. Zakres obowiązków 

i uprawnień Inżyniera obejmuje także funkcję „Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego” opisaną w rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane – Prawo. 
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1.1.2.8 „Podwykonawca” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 
brzmienie: oznacza podmiot, który zawarł umowę w myśl definicji Umowy o 

podwykonawstwo. Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 
„Podwykonawcy” należy przez to rozumieć także dalszego Podwykonawcę.  

 
1.1.2.9 „Komisja Rozjemcza” 
 

Wykreślono klauzulę 1.1.2.9 jako nie mającą zastosowania. 
 

Dodaje się następujące klauzule: 
 

1.1.2.11 „Personel kluczowy Wykonawcy” oznacza osoby, wskazane w treści 

Oferty, z którymi Wykonawca zawrze (lub posiada) stosowne umowy celem 
wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Kontraktu. 

 
1.1.2.12 „Podmiot udostępniający zasoby (PUZ)” oznacza podmiot, o którym 

mowa w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych - Prawo, na którego 

zasobach, zgodnie z warunkami Kontraktu polega Wykonawca, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

 
1.1.2.13 „Umowa o podwykonawstwo” należy przez to rozumieć umowę w 

formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a 
Podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego 
niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi 
Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia. 
 
1.1.2.14 „Nadzór środowiskowy” – osoba/osoby sprawujące bezpośredni nadzór 

nad realizacją inwestycji oraz wykonujące wszelkie działania zapobiegające 
i ochronne niezbędne do realizacji kontraktu w zgodności z zapisami decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, innymi posiadanymi Decyzjami oraz 
Dokumentami z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz 
wymaganiami środowiskowymi określonymi w obowiązujących przepisach 

prawa. 
 

1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenie 
      
1.1.3.1 „Data Odniesienia” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 

brzmienie: oznacza datę wyznaczoną na złożenie Ofert. 
 

1.1.3.3. „Czas na Ukończenie" skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 
brzmienie: oznacza czas na wykonanie: Dokumentów Wykonawcy, 
ukończenie Robót lub Odcinka (w zależności od przypadku) łącznie z 

uzyskaniem decyzji o Pozwolenia na Użytkowanie - według klauzuli 8.2 
[Czas na Ukończenie], jaki został podany w dokumencie Akt Umowy (z 

jakimkolwiek przedłużeniem według klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie]) obliczony od Daty Rozpoczęcia. 
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1.1.3.4 „Próby Końcowe” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 

brzmienie: oznaczają próby, określone szczegółowo w Kontrakcie, 
uzgodnione przez Strony lub polecone przez Inżyniera, które są 

wykonywane zgodnie z klauzulą 9 [Próby Końcowe] przed przejęciem przez 
Zamawiającego Robót lub jakiegokolwiek ich Odcinka, zależnie od 
przypadku.  

 
1.1.3.6  „Próby Eksploatacyjne” wykreślono klauzulę 1.1.3.6 jako nie mającą 

zastosowania.  
 
1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” Na końcu klauzuli dodano zapis: 

Okres Zgłaszania Wad oznacza zgodną z przepisami Prawa instytucję 
gwarancji i rękojmi. 

 
Dodaje się następujące klauzule: 
 

1.1.3.10 „Harmonogram Realizacji Robót” oznacza załączony do Aktu Umowy 
dokument, wskazujący wymagania Zamawiającego wobec okresów i 

terminów wykonania Robót. 
 

1.1.3.11  „Wada” oznacza: 
• jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, Dokumentach 

Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiących przedmiot 

Kontraktu) powodujące niemożność używania lub korzystania z 
Przedmiotu Kontraktu zgodnie z przeznaczeniem; 

• niezgodność wykonania Przedmiotu Kontraktu z zobowiązaniem 
Wykonawcy, o którym mowa w klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania 
Wykonawcy]; 

• zmniejszenie wartości Przedmiotu Kontraktu; 
• obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Kontraktu; 

• obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Kontraktu; 
• usterki w Przedmiocie Kontraktu. 

Za Wadę uznaje się również: 

• sytuację, w której część Przedmiotu Kontraktu nie stanowi własności 
Wykonawcy; 

• sytuację, w której część Przedmiotu Kontraktu jest obciążony prawem 
lub prawami osób trzecich 

• wadę w rozumieniu przepisów Prawa.  

 
1.1.3.12 „Wada istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio lub pośrednio) 

niezdatność Przedmiotu Kontraktu do określonego w Kontrakcie użytku ze 
względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną eksploatację 
zgodnie z przeznaczeniem lub ograniczenie możliwości bezpiecznej 

eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem  całości lub jakiejkolwiek części 
Przedmiotu Kontraktu. 
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1.1.3.13 „Wada nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada istotna (każdą pozostałą 
Wadę). 

 
1.1.3.14  „Kamień Milowy” oznacza opisany w Specyfikacjach zakres Robót który 

winien być wykonany w terminach określonych w Harmonogramie 
Realizacji Robót. 

 

1.1.3.15   „Protokół Inżynieryjno – Techniczny” oznacza przygotowany przez 
Wykonawcę w formie uzgodnionej uprzednio z Inżynierem dokument, w 
którym Przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi, iż wszystkie Materiały, 

Urządzenia i Roboty, mające zostać poddane Próbom, posiadają atesty, 
zatwierdzenia, certyfikaty  i dopuszczenia zgodne z Prawem. 

 
1.1.3.16 „Terminarz Prób” oznacza przygotowany przez Wykonawcę, w formie 

uprzednio uzgodnionej z Inżynierem, dokument określający szczegółowo 

terminy rozpoczęcia, przebieg oraz terminy prób elementów Robót. 
  

1.1.4 Pieniądze i płatności 
 
1.1.4.1  „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” skreśla się treść klauzuli i nadaje 

jej następujące brzmienie: pozostaje zgodna z treścią Aktu Umowy oraz 
obejmuje cenę netto za wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie 

Wad jaką Zamawiający może zapłacić Wykonawcy oraz podatek VAT. Cena 
ta może zostać zmieniona wyłącznie na podstawie odpowiednich 

postanowień Kontraktu. 
 
1.1.4.3 „Koszt" skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane - w sposób zatwierdzony 
przez Inżyniera i Zamawiającego - wydatki poniesione przez Wykonawcę 

na Terenie Budowy lub poza nim, lecz poniesione wyłącznie w związku z 
Kontraktem, włącznie z narzutami i innymi obciążeniami. Wszędzie gdzie 
w Kontrakcie użyte jest sformułowanie „plus rozsądny zysk” lub „plus 

umiarkowany zysk” zastępuje się je określeniem „plus zysk w wysokości 
3% tego Kosztu”. 

 
1.1.4.4 „Końcowe Świadectwo Płatności” wszędzie gdzie w kontrakcie użyte 

jest sformułowanie „Końcowe Świadectwo Płatności” zastępuje się je 

określeniem „Ostateczne Świadectwo Płatności”. Skreśla się treść klauzuli 
i nadaje jej następujące brzmienie: oznacza świadectwo płatności wydane 

na mocy klauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności]. 
 
1.1.4.5 „Rozliczenie Końcowe” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 

brzmienie: oznacza rozliczenie określone w klauzuli 14.10 [Rozliczenie 
końcowe” 

 
1.1.4.6        „Waluta Obca” wykreślono klauzulę 1.1.4.6 jako nie mającą zastosowania.  
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1.1.4.10   „Kwota Tymczasowa” wykreślono klauzulę 1.1.4.10 jako nie mającą 
zastosowania.  

 
1.1.4.11  „Kwota Zatrzymana”  wykreślono klauzulę 1.1.4.11 jako nie mającą 

zastosowania.  
 
Dodaje się następujące klauzule: 

 
1.1.4.13 „Protokół konieczności” oznacza dokument przygotowany przez 

Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub 
zamiennych bądź modyfikacji wynikających z zastosowania klauzuli 13 
[Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiającego. Protokół 

konieczności wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez 
Zamawiającego. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z 

negocjacji. 
 
1.1.4.14 „Protokół z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez 

Inżyniera, zawierający  uzgodnione z Wykonawcą ceny, zakres i warunki 
realizacji dla robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź modyfikacji 

wynikających z zastosowania klauzuli 13 [Zmiany i korekty], sporządzony 
w oparciu o klauzulę 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 
 
1.1.4.15 „Księga Obmiarów” oznacza przygotowany przez Wykonawcę, w formie 

uzgodnionej uprzednio z Inżynierem, dokument stanowiący rejestr 
obmiarów prowadzonych w ramach Kontraktu. 

 
1.1.5 Roboty i Dostawy 
 

1.1.5.2  „Dostawy” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
oznaczają Sprzęt Wykonawcy, Materiały, Urządzenia i Roboty Tymczasowe 

lub każde z nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robót. Wszędzie gdzie 
w Kontrakcie użyte jest słowo „Dobra” pisane zarówno z dużej jak i małej 
litery zastępuje się je słowem „Dostawy”. 

 
Dodaje się następującą klauzulę: 

 
1.1.5.9 „Wykonanie Zastępcze” oznacza prace lub roboty wykonane przez 

wykonawców na zlecenie Zamawiającego oraz na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, w przypadku: (a) niewykonania lub (b) nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszego 

Kontraktu. 
 
1.1.6 Inne Definicje 

 
1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej 

następujące brzmienie: oznacza dokumenty opracowane w zakresie 
zgodnym z Rysunkami i Specyfikacją oraz wszelkie rysunki, dokumenty, 
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odnośne zezwolenia oraz inne dane niezbędne do wykonania Robót i 
spełnienia wymagań wyszczególnionych w Kontrakcie o stopniu 

szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania Robót, 
umożliwiającym prawidłową ich weryfikację, przegląd, sprawdzenie lub 

zatwierdzenie przez Inżyniera, w tym obliczenia, programy komputerowe i 
inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o 
charakterze technicznym i prawnym oraz inne dokumenty niezbędne dla 

wykonania przedmiotu zamówienia, dostarczone przez Wykonawcę według 
Kontraktu, jak to opisano w klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania 

Wykonawcy]. 
 
1.1.6.2 „Kraj” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

oznacza Rzeczpospolitą Polską, na obszarze której znajduje się Teren 
Budowy. 

 
1.1.6.5 „Prawo” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

oznacza prawo obowiązujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Prawem.  
 

1.1.6.6 „Zabezpieczenie Wykonania” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej 
następujące brzmienie: oznacza zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zgodnie z Prawem zamówień publicznych - Prawo według klauzuli 
4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].  

 

1.1.6.7 „Teren Budowy” na końcu klauzuli dodano zapis: ”Zwrotów „Teren 
Budowy” i Plac Budowy” używa się zamiennie. 

 
1.1.6.8 „Nieprzewidywalne” skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące 

brzmienie: oznacza sytuacje, których nie można było przewidzieć nawet 

przy starannym sprawdzeniu wszelkich udostępnionych dokumentów, jak 
również wszelkich innych informacji dostępnych profesjonalnemu 

przedsiębiorstwu budowlanemu z zachowaniem wszelkich wymogów 
dotyczących profesjonalnego przedsiębiorstwa budowlanego, działającego 
z najwyższą starannością, prawidłowo i starannie kalkulującego 

podejmowane działania. 
 

Dodaje się następujące klauzule: 
 
1.1.6.10 „Pozwolenie na Budowę” oznacza prawomocną decyzję lub kilka 

prawomocnych decyzji administracyjnych lub inne prawomocne orzeczenia 
wydane zgodnie z Prawem, które pozostają niezbędne dla rozpoczęcia i 

prowadzenia Robót oraz wszelkie inne decyzje administracyjne niezbędne 
w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę.  

 

1.1.6.11 „Dodatkowe Pozwolenia” oznaczają wszelkie inne pozwolenia, licencje, 
opinie lub zatwierdzenia, z wyjątkiem Pozwolenia na Budowę i Pozwolenia 

na Użytkowanie, wymagane dla właściwego i efektywnego wykonania, 
zakończenia Robót oraz usunięcia w nich wad, do uzyskania których 
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zobowiązany jest Wykonawca. Dodatkowe Pozwolenia będą uzyskane 
zgodnie z zapisami klauzuli 1.13 [Przestrzeganie prawa]. 

 
1.1.6.12 „Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza prawomocną decyzję lub kilka 

prawomocnych decyzji administracyjnych o pozwoleniu na użytkowanie, 
której obowiązek uzyskania zostanie nałożony na Zamawiającego w 
Pozwoleniu na Budowę lub wynika z Prawa, lub postanowień Kontraktu i z 

której/ych wynikać będzie, iż Roboty i/lub Odcinek mogą być użytkowane 
zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 
1.1.6.13 „Umowa o dofinansowanie” oznacza umowę którą Zamawiający 

zamierza zawrzeć w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” Connecting 

Europe Facility (CEF), w ramach priorytetu CEF 2 Transport - Projects on 
the Core Network – Cohesion envelope CEF-T-2022-CORECOEN-MARP-

WORKS: Maritime ports – studies, works or mixed 
 
 

1.1.6.14 „Prawo zamówień publicznych” oznacza obowiązującą ustawę z dnia z 
dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych wraz z 

późniejszymi zmianami oraz wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na 
jej podstawie. 

 
1.1.6.15 „Prawo budowlane” oznacza obowiązującą ustawę z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami oraz wraz z aktami 

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 
 

1.1.6.16 „Program zapewnienia jakości” oznacza program przedsięwzięć 
niezbędnych dla zapewnienia jakości według Specyfikacji. Tam gdzie 
Warunki Kontraktu odnoszą się do „systemu zapewnienia jakości” należy 

czytać „Program Zapewnienia Jakości”. 
 

 
1.3 Przepływ informacji 
 

W niniejszej klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu podpunktu (a) po słowach „Załączniku do Oferty” dodaje się następujący 

zapis: 
 
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być 

każdorazowo, niezwłocznie potwierdzone na piśmie oddzielną korespondencją z 
własnoręcznym podpisem osób działających w imieniu Zamawiającego, Wykonawcy lub 

Inżyniera; 
 
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

  
Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione i będą traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z 
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postanowieniami niniejszej klauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego na zasadach wskazanych powyżej.  

 
1.4 Prawo i język 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Prawem właściwym dla Kontraktu pozostaje prawo obowiązujące na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kontrakt niniejszy zostały sporządzony wyłącznie w języku polskim. 
Językiem wiodącym Kontraktu pozostaje wyłącznie język polski. 
Językiem porozumiewania się pozostaje wyłącznie język polski. 

 
1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

 
Skreśla się zdanie drugie i listę dokumentów wymienionych w  podpunktach od (a) do 
(h) oraz zastępuje następująco: 

 
W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością opisaną w 

Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeżeli wystąpią będą miały kolejność ważności 
taką, jak dokumenty, które modyfikują. 

 
1.6 Akt Umowy 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie strony, pod warunkiem, iż 
wymagane Zabezpieczenie Wykonania Kontraktu zostało złożone i przyjęte bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].  

 
1.7 Cesje 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu lub jakiejkolwiek jej części, 
korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie. 
W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić 
łącznie wszyscy członkowie konsorcjum. 

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie 
wyrażona dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych 
płatności wszystkich Podwykonawców, o których mowa w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 

Obowiązek przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności na rzecz 
wszystkich Podwykonawców, nie dotyczy sytuacji, gdy wierzytelność przelewana będzie 

bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, którego wynagrodzenie byłoby regulowane ze 
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środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu, do wysokości tego 
wynagrodzenia. 

 
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

 
Skreśla się dwa pierwsze zdania pierwszego akapitu klauzuli i nadaje się im następujące 
brzmienie: 

 
Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu i jeden egzemplarz Rysunków, 

Specyfikacji w dacie zawarcia Kontraktu. 
 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

 
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, 

obliczenia lub inną techniczną dokumentację, jak zostało określone w Specyfikacji i 
Rysunkach lub jak wymagane jest przez Inżyniera bądź przez Zamawiającego zgodnie 
z Kontraktem. 

Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu w biurze 
Wykonawcy na Terenie Budowy dla Inżyniera, Zamawiającego, jak też dla innych osób 

upoważnionych pisemnie przez Inżyniera lub Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do bieżącego uaktualniania dokumentów w zakresie wymaganym 

Kontraktem i Prawem. 
 
1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego  

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Wykonawca nabędzie i przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i 
prawa pokrewne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw 

autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej umowy na inne osoby, do 
wszystkich utworów powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem Kontraktu, 

w tym w szczególności do Dokumentów Wykonawcy, wraz z prawem dokonywania w 
nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych utworów, w szczególności: 
(a) w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszym Kontrakcie, 

(b) bezwarunkowo i niezwłocznie, 
(c) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przez Zamawiającego, 

w tym do: 
• wyłącznego używania i wykorzystania utworów we wszelkiej działalności, w 

tym w zakresie prowadzonych inwestycji, działalności promocyjnej, 

reklamowej, informacyjnej i usługowej,  
• wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów wszelkimi 

technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez 
dokonywanie zapisów na płytach CD, DVD, Blu-ray, nośnikach cyfrowych lub 

magnetycznych (w szczególności dyskach), chmurach obliczeniowych lub 
innych wirtualnych nośnikach danych,  kasetach video, 

• publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania utworów na wszelkich 
imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania utworów 
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w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym, 

• nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za 
pośrednictwem satelity, 

• wprowadzania do obrotu, 
• wydawania i rozpowszechniania, 
• wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w 

sieciach wewnętrznych typu Intranet lub innych wirtualnych nośnikach danych, 
• odtwarzania i reemitowania, 

• użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy utworów. 
 
W wypadku pojawienia się nowego pola eksploatacji w stosunku do pól określonych 

powyżej, na żądanie Zamawiającego strony zmienią Kontrakt w ten sposób, iż do 
niniejszego Kontraktu dodadzą zapis o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, 

zależnych i pokrewnych do utworów stworzonych w wykonaniu lub w związku z 
wykonaniem niniejszego Kontraktu również na tym polu eksploatacji, za 
wynagrodzeniem w kwocie 1,00 złoty (słownie: jeden złoty 00/100) plus podatek od 

towarów i usług VAT za każde pole, tj. w kwocie brutto 1,23 złotych (słownie: jeden 
złoty 23/100) za każde pole. 

 
Skutek rozporządzający w stosunku do utworów następuje z chwilą ich przyjęcia lub 

przejęcia poszczególnych części przez Zamawiającego, bez ograniczeń co do terytorium, 
czasu oraz liczby egzemplarzy. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych 
do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory 

zostały utrwalone. 
 

Wykonawca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w wykonywaniu 
przedmiotu Kontraktu występuje w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub 
zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu. 

 
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich 

przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela 
Zamawiającemu praw zależnych. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i 
modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby 

wskazane przez Zamawiającego w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim. 
 

Wszelkie niewykorzystane materiały lub projekty przygotowane lub stworzone przez 
Wykonawcę lub przez osoby trzecie na zlecenie Wykonawcy, zarówno będące, jak i nie 
będące przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majątkowych, nie będą 

wykorzystywane przez Wykonawcę, ani omawiane lub ujawniane osobom trzecim bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
1.12 Poufne szczegóły 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
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Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez 
cały czas obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. Strony uznają – w 

zakresie dopuszczalnym Prawem – szczegóły wykonania Kontraktu za poufne.  
W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako 

poufne, z wyjątkiem takiego ich zakresu jaki może być konieczny do wypełnienia 
zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich Prawa. 
Wykonawca winien traktować dane zawarte w Kontrakcie jako zastrzeżone i poufne z 

wyjątkiem tego, co może być niezbędne dla celów jego realizacji i nie będzie publikował, 
ani ujawniał go, ani żadnych jego szczegółów w żadnej publikacji zawodowej lub 

technicznej, ani nigdzie indziej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli 
powstanie jakikolwiek spór co do konieczności publikacji lub ujawnienia dla potrzeb 
Kontraktu, sprawa ma być przedłożona Zamawiającemu, którego postanowienie będzie 

ostateczne.  
 

1.13 Przestrzeganie Prawa 
 
Skreśla się podpunkt (a) klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
W dniu przekazania Terenu Budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy Pozwolenie na 

Budowę.  
 

Na końcu klauzuli dodaje się podpunkt (c) o następującym brzmieniu: 
 

(c) w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających, że osoby 
przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

spełniają wymagania określone w Prawie budowlanym. 
 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

 
Skreśla się podpunkt (b) oraz (c) klauzuli i nadaje im następujące brzmienie: 

 
(b) Lider, osoba umocowana przez inne podmioty, wspólnie realizujące Kontrakt, 

będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu własnym i pozostałych 

osób, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego oraz do przyjmowania 
instrukcji i poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdej z 

osobna. Upoważnienie to nie może zostać pod rygorem nieważności odwołane 
przez cały czas trwania Kontraktu bez zgody Zamawiającego. 

 

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas wykonania Kontraktu (włącznie z 
upływem Okresu Zgłaszania Wad) bez uprzedniej pod rygorem nieważności, 

pisemnej zgody Zamawiającego. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy sytuacji 
łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednego/kilku z 
podmiotów, 

 
(d) w przypadku wykonawców występujących wspólnie niezależnie od formy prawnej 

współpracy (umowa, umowa spółki cywilnej, itp.) w przypadku przekształcenia 
dotychczasowej formy współpracy w spółkę kapitałową – każdy członek 
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konsorcjum ustalony na datę podpisania Kontraktu pozostanie solidarnie 
odpowiedzialny wraz z pozostałymi członkami konsorcjum i spółką przekształconą 

względem Zamawiającego za zobowiązania wynikające z Kontraktu. 
 

2. Zamawiający 
 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:  

 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w dniu przekazania mu prawa 
dostępu do Terenu Budowy dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane - Prawo 

zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 tej ustawy. 
 

2.2 Zezwolenie, licencje i zatwierdzenia  
 

W pierwszym zdaniu klauzuli po słowach „na żądanie” dodaje się słowa „i na koszt”. 

 
2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 

 
Wykreślono klauzulę 2.4. jako nie mającą zastosowania. 

 
2.5 Roszczenia Zamawiającego 
 

Skreśla się ostatni akapit i zastępuje następującą treścią: 
 

Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej 
Wykonawcy płatności, w tym z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w Świadectwie 
Płatności lub Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia w inny sposób z roszczeniami 

w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może zostać także zaspokojona z Zabezpieczenia 
Wykonania. 

 
Dodaje się następujące klauzule: 
 

2.5.1  Roszczenia w przypadku Wykonania Zastępczego 
 

W przypadku Wykonania Zastępczego Zamawiającemu przysługuje roszczenie 
przeciwko Wykonawcy o zwrot wartości Robót wykonanych przez wykonawców 
zastępczych ustalonych na podstawie dokumentów rozliczeniowych wystawionych przez 

takich wykonawców oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w 
związku z koniecznością Wykonania Zastępczego. Realizacja powyższego nie ogranicza 

praw Zamawiającego do dochodzenia kar umownych oraz wszelkich innych 
odszkodowań w wyniku niewłaściwego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę. 
Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej 

Wykonawcy płatności, w tym z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w Świadectwie 
Płatności lub Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia w inny sposób z roszczeniami 

w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może zostać także zaspokojona z Zabezpieczenia 
Wykonania. 
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2.6 Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec 

Wykonawcy wynikający z art. 4 c Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych 

 
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 
pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 893, z późn. zm.). 
 

3.  Inżynier 
 
3.1 Obowiązki i Uprawnienia Inżyniera 

 
Usuwa się zdanie trzecie akapitu trzeciego oraz usuwa się czwarty akapit klauzuli i 

zastępuje go następująco: 
 

Jeżeli Inżynier wykona czynności bez wymaganej zgody Zamawiającego, to działanie 

takie będzie wobec Zamawiającego niewiążące i nie wywoła jakichkolwiek skutków 
prawnych. 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:  

 
Inżynier winien uzyskać każdorazowo pod rygorem nieważności, pisemne uzgodnienie 
Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia w ramach następujących klauzul: 

 
(a) kl. 2.1 – Prawo dostępu do Terenu Budowy; 

(b) Kl. 3.2 – Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera; 
(c) Kl. 4.3 – Przedstawiciel Wykonawcy; 
(d) Kl. 4.4 – Podwykonawcy; 

(e) Kl. 8.3 – Program; 
(f) Kl. 8.4 – Przedłużenie Czasu na Ukończenie; 

(g) Kl. 8.8 – Zawieszenie Robót; 
(h) Kl. 12.3 – Wycena; 
(i) Kl. 13.1 – Prawo do zmian; 

(j) Kl. 17.4 – Następstwa ryzyka Zamawiającego; 
(k) Kl. 20.1 – Roszczenia Wykonawcy. 

 
Niezależnie od obowiązku uzyskania uzgodnienia, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzy się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia i/lub Robót lub 

sąsiadujących nieruchomości może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego 
obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać 

każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. 
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego 
takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, wówczas będzie 

miała zastosowanie klauzula 13 [Zmiany i korekty]. 
Przed rozpoczęciem Robót Inżynier wyznaczy asystentów, pełniących obowiązki 

Inspektorów nadzoru inwestorskiego dla całości lub poszczególnych części Robót, a do 



 

16 

 

 

 

uprawnień i obowiązków inspektora lub inspektorów nadzoru stosuje się przepisy Prawa 
oraz klauzulę 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera]. 

Na wniosek Wykonawcy (złożony nie wcześniej niż na siedem dni przed planowaną Datą 
Rozpoczęcia), w terminie trzech dni, Inżynier przekaże Wykonawcy dokumenty 

dotyczące osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru w celu wypełnienia przez 
Wykonawcę obowiązku wskazanego w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. 
 

3.4 Zmiana Inżyniera 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 
Jeżeli Zamawiający ma zamiar zastąpić Inżyniera inną osobą, to Zamawiający 

zawiadomi, nie mniej niż 5 dni przed planowaną datą zastąpienia, Wykonawcę o nazwie, 
adresie osoby planowanej na zastępstwo. Zmiana Inżyniera przez Zamawiającego nie 

stanowi zmiany Kontraktu i wywołuje skutek wobec Wykonawcy z chwilą wysłania 
zawiadomienia 
 

3.5 Ustalenia 
 

W pierwszym akapicie klauzuli po pierwszym zdaniu dodaje się następujący zapis:  
 

Konsultacje muszą zostać zakończone sporządzeniem dokumentu w formie pisemnej. 
 
4. Wykonawca 

 
4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

 
Po czwartym akapicie klauzuli dodaje się kolejne akapity o następującym brzmieniu: 
 

Wykonawca opracuje na własny koszt i dostarczy Inżynierowi dokumenty wymagane 
zapisami Specyfikacji, w tym m.in.: 

1) kompletną i bez wad istotnych dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach, 
nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie 
Robót i Odcinków]. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać 

sieci uzbrojenia terenu i wszystkie obiekty. Wszystkie zmiany należy nanieść na 
mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. Opracowanie zostanie przekazane poprzez Inżyniera 
Zamawiającemu również w wersji elektronicznej możliwej do odtworzenia w 
programach typu AUTO-CAD, Microstation, lub równoważnych; 

2) Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości; 
3) Dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót, w 

szczególności dla robót zanikających; 
4) Plan ochrony środowiska; 
5) wszelkie inwentaryzacje/sprawozdania nadzoru środowiskowego, których 

wykonanie bądź opracowanie będzie konieczne do realizacji kontraktu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa; 

6) raport na odkład urobku w morzu wymagany rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wydawania zezwoleń na 
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usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz zatapiania w morzu odpadów lub 
innych substancji (Dz.U. nr 22, poz. 166).; 

7) Harmonogram prac refulacyjnych zgodnie z Decyzjami. 
 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, 
gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych 
prac. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia 

wydanego przez Inżyniera. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych błędach lub 

nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach w takim terminie, aby możliwe było ich 
usunięcie lub zminimalizowanie ich skutków oraz o konieczności opracowania 
dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Kontraktu. 

Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inżyniera wszelkie zmiany w 
Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej uwzględni stabilizację punktów granicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotowych czynności zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa oraz według zasad i wytycznych zawartych w opisie 

przedmiotu zamówienia. 
Standard przekazywania dokumentacji powykonawczej musi być zgodny ze 

Specyfikacją i uzgodniony z Zamawiającym. 
 

Na końcu klauzuli 4.1 dodaje się następujący zapis: 
 
Inne zobowiązania Wykonawcy: 

(i) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkie 
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 

Kontraktu zgodnie z Rysunkami i Specyfikacją. 
(ii) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach na 

prowadzenie prac na poszczególnych elementach Robót i umożliwi wystawiającym 

je instytucjom inspekcję przebiegu Robót. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić 
tym instytucjom udział w badaniach i procedurach sprawdzających, jednakże udział 

właściwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzających 
nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

(iii) Wykonawca zobowiązany jest - przed rozpoczęciem Robót wynikających z projektu 

budowlanego - wykonać drogi technologiczne. Wykonawca, w czasie prowadzonych 
Robót, będzie utrzymywał wszelkie niezbędne drogi technologiczne i dojazdowe do 

Terenu Budowy. W tym celu, zobowiązany jest również do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót 
i właściwości przewożonych Materiałów. 

(iv) Czynności na Terenie Budowy - każdorazowo Wykonawca poinformuje Inżyniera o 
działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności 

lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, 
kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, 
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne, prace 

powodujące ponadnormatywny hałas. Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie 
nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych Robót. 

(v) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Rysunkach lub Specyfikacjach 
Wykonawca uzyska potwierdzenie od nadzoru autorskiego o kwalifikowalności 
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zmian, a w przypadku zmian istotnych, w rozumieniu Prawa, będzie odpowiedzialny 
za wszelkie  uzgodnienia z nadzorem autorskim oraz uzyskanie decyzji 

administracyjnych wynikających ze zmian. 
 

Termin Roboty obejmuje wszelkie prace niezbędne dla zapewnienia zgodności z 
Kontraktem, które wynikają z interpretacji niniejszego Kontraktu, lub które wynikają z 
jakiegokolwiek zobowiązania Wykonawcy. 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Rysunkami oraz Specyfikacjami oraz są one 
wystarczające do realizacji tych części Robót, których dotyczą. 

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone na 
Terenie Budowy, wszelkie metody budowy oraz wszystkie Roboty, niezależnie od 
jakiegokolwiek zatwierdzenia czy wyrażenia zgody przez Inżyniera. 

 
W terminie 21 dni od daty przekazania Pozwolenia na Budowę zgodnie z Klauzulą  

1.1.6.10 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Decyzjami, Rysunkami, 
Specyfikacjami oraz Wykazami i dokładnego zbadania czy Decyzje, Rysunki, 
Specyfikacje oraz Wykazy (włącznie z obliczeniami, jeśli są) są prawidłowe i 

wystarczające do  wykonania prac oraz Robót zgodnie z Kontraktem. Jeśli Wykonawca 
napotka w Decyzjach, Rysunkach, Specyfikacjach oraz Wykazach błędy, wady lub 

nieprawidłowości, wówczas Wykonawca, jest zobowiązany dać Inżynierowi stosowne 
powiadomienie w ramach Raportu otwarcia, o którym mowa w klauzuli 4.21 [Raporty o 

postępie]. Inżynier jest uprawniony zwracać się o dodatkowe dowody w tym zakresie, 
za każdym razem, kiedy uzna to za stosowne.  
 

 
 

4.2 Zabezpieczenie Wykonania 
 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Kontraktu Wykonawca wniósł 

Zabezpieczenie Wykonania w wysokości określonej w dokumencie Załączniku do Oferty. 
Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Kontraktu, w tym również 

zobowiązań określonych w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 
Jeżeli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w jednej z poniższych form: 

 
(i) w pieniądzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na cały okres 

obowiązywania Kontraktu, lub 

(ii) innej, niż w pieniądzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na cały okres 
obowiązywania Kontraktu lub na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym 

zobowiązaniem do przedłużania Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego 
Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy. 

 

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż w pieniądzu, to 
Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, 

przedłużał ważność Zabezpieczenia Wykonania, aż do upływu Okresu Zgłaszania Wad. 
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Przez cały okres obowiązywania Kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać 
Zabezpieczenie Wykonania w wysokości zgodnej z dokumentem Załącznik do Oferty. 

Wykonawca nie ma obowiązku uzupełniania kwot pozyskanych przez Zamawiającego z 
Zabezpieczenia Wykonania. 

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania 
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia 
Wykonania wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót 
i Odcinków] i usunięcia wskazanych w Świadectwie Przejęcia Wad oraz drobnych 
zaległych prac, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% 

Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 
Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi 

Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dni po upływie Okresu Zgłaszania 
Wad. 
Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest możliwa zgodnie z przepisami Prawa. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę, 
Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Wykonania 

także na poczet kosztów wykonania Robót lub innych świadczeń przez inny podmiot na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet Zabezpieczenia 
Wykonania będą bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, 
regulowane Prawem, a sądem właściwym do rozpoznania roszczeń z gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej pozostanie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby 
Zamawiającego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa przekazana na poczet 

Zabezpieczenia Wykonania pozostanie zgodna ze wzorem załączonym do Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 
 

Zapisy niniejszej Klauzuli stosuje się odpowiednio w przypadku potrzeby zmiany treści 
Zabezpieczenia Wykonania przed zawarciem Aneksu.  

 
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
 

Na końcu akapitu szóstego po słowach: „lub z której go się odwołuje” dodaje się słowa: 
„oraz zanim Inżynier nie zatwierdzi takiego upoważnienia lub odwołania”. 

 
Na końcu ostatniego zdania po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa: 
„lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie 

Budowy we wszystkich godzinach pracy.” oraz dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niż kierownik 
budowy, posiadającego kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu. W 
przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na osobę niewskazaną w Ofercie, osoba 

ta podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upoważnienie) lub 

Wykonawca deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbędnym do 
działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy Kontraktu. 
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4.4 Podwykonawcy 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
I. Wymagania ogólne 
 

1)     Wykonawca może realizować Kontrakt za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie 
z niniejszymi Warunkami Kontraktu i zgodnie z Ofertą. 

2)   Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Kontraktu, Wykonawca podał 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, biorących udział w realizacji Kontraktu, o ile były znane na tym 

etapie. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i Inżyniera o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji Kontraktu, a także przekazać informacje na temat nowych 
Podwykonawców, z uwzględnianiem postanowień niniejszej klauzuli. 

3)   Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak 
jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

4)    Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców, tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń. 

5)   W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron Umowy o 
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania 
Zamawiającego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robót 

wykonanych przez danego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz 
przedłożenia jej Inżynierowi do zatwierdzenia. 

6)  W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 
(konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz 
wszystkich uczestników Konsorcjum. 

7)     W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum każdy z członków konsorcjum 
odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych 

członków konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
uregulowane przez Zamawiającego. 

8)   Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie powierzy Podwykonawcom innych 

Robót niż wskazane w Umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego projektem tej umowy. 

9)   W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w 
języku obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

10)  Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej klauzuli 
stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia 
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. 
Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego 

określonych w Warunkach Kontraktu. 
 

II. Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo 
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1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Kontraktu, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2) Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do Wykonawcy 
oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej zastrzeżenia 

do projektu umowy: 
a) niespełniającej wymagań określonych w punkcie III niniejszej klauzuli; lub 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 
4)    Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od 

daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 

5)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6)    W przypadku kiedy poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie będzie zawierała 
oświadczenia, o którym mowa w punkcie III niniejszej klauzuli ppkt 11 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do natychmiastowego wykluczenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z udziału w realizacji przedmiotu 
niniejszej Umowy. 

7)  Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z 
oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

zgłasza do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie 
pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa 
w punkcie III niniejszej klauzuli lub w zakresie określonym Prawem.  

8) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej 

wymienionym terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
9)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o 

podwykonawstwo o wartości niższej niż 0,5% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej brutto z tym zastrzeżeniem, że wartość ta nie przekroczy kwoty 50 
000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

10) W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek 

przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy 
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kolejnych Umów o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych). 

11) W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 8 i 9, jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi Zamawiający informuje o tym Wykonawcę oraz Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę i wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
11)   W przypadku kiedy poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie będzie 

zawierała oświadczenia, o którym mowa w punkcie III niniejszej klauzuli ppkt 11 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do natychmiastowego wykluczenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z udziału w realizacji przedmiotu 
niniejszej Umowy. 

12) Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 

 
III. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo 

 
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać  

w szczególności postanowienia dotyczące: 
1)    oznaczenia stron umowy, 
2)    zakresu robót budowlanych, 

3)  wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z 
warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia, 

4)    terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, 
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 

budowlanej, 
5)  zasad płatności i sposobu rozliczenia umożliwiających ocenę zaawansowania 

wykonanych robót budowlanych, 
6)    terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu, 
7)   waloryzacji z uwzględnieniem postanowień klauzuli 13.8 [Korekty wynikające ze 

zmian Kosztu], 
8)    bezpieczeństwa i higieny pracy, 

9)   przeniesienia praw autorskich w zakresie i na warunkach zgodnych z zapisami 
niniejszego Kontraktu, 

10)  uprawnienia Podwykonawcy do informowania Zamawiającego o braku zapłaty 

faktur wystawionych Wykonawcy a nie zapłaconych przez niego w terminie 
ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i z 

powołaniem się na niniejsze postanowienie Klauzuli 4.4. Postanowienie takie musi 
mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być 
zawarte w każdej kolejnej umowie z dalszym Podwykonawcą, 

11) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że nie podlega 
wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835 z późn. zm.) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000835
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oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111  
z 8.4.2022, str. 1). 

 
 
Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 
Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 

zawierać postanowień: 
1)  uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez Inżyniera 
Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

2)    warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu 
kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na 

rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru innych robót, które nie były 
przedmiotem umowy podwykonawczej, 

3)  określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie 
można określać jedynie jako kary za zwłokę, 

4) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie 
zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, 

bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną 
formę przewidzianą w przepisach Prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

5)  przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
6)  uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

uprawnienia do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia 

przysługującego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w związku z tymi samymi 
okolicznościami; 

7)   zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia ogółu 
ryzyk i odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. 

8)     na mocy których, z datą zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca zrzeka się względem Wykonawcy uprawnienia do 
dochodzenia roszczeń dotyczących Terenu Budowy; 

9)  uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
przedłużenia terminu realizacji Umowy o podwykonawstwo od przedłużenia przez 
Zamawiającego Czasu na Ukończenie dla danego asortymentu robót; 

10) w przypadku gdy Umowa o podwykonawstwo będzie rozliczana ryczałtowo, 
wyłączających możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej; 
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11) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w 

Kontrakcie zawartym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 
12) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Kontrakcie 
zawartym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

 
IV. Bezpośrednia zapłata 

 
1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 
3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek. 
4) Zapłata następuje w walucie, w której rozliczany jest Kontrakt zawarty pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. W przypadku zawarcia z Podwykonawcą umowy w 
innej walucie niż waluta Kontraktu, przeliczenie waluty rozliczenia Kontraktu 

odbywa się według średniego kursu NBP z daty dokonania zapłaty na rzecz 
Podwykonawcy. 

5) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. Wykonawca w uwagach nie może powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy 
o Podwykonawstwo. 

6) Nie wywiązanie się Wykonawcy ze zobowiązań wobec Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców w żaden sposób nie skutkuje powiększeniem zakresu 

zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. W związku z tym, Wykonawca 
będzie zobowiązany dokonać zwrotu całości kwot wypłaconych przez 
Zamawiającego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. 

7) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z 
wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

 

V. Wymagania dotyczące Podmiotu Udostępniającego Zasoby 
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1)    Zamawiający zastrzega, iż zakres prac i Robót, do wykonania których zobowiązał 
się Podmiot Udostępniający Zasoby w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, nie może być realizowany przez innych Podwykonawców. 
2)    Przed przystąpieniem do wykonania prac i Robót, o których mowa w podpunkcie 

1, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo z PUZ, 
spełniającą wymagania określone w niniejszej klauzuli, z zastrzeżeniem iż zakres 
robót budowlanych wynikający z tej umowy, musi odpowiadać co najmniej 

zakresowi Robót, do realizacji których PUZ zobowiązał się w celu potwierdzenia 
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

3)    Jeżeli Wykonawca planuje dokonać rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ albo 
Wykonawca samodzielnie musi wykazać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż PUZ, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wobec innego PUZ 
nie mogą zachodzić podstawy wykluczenia. 

4)     W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego 
PUZ, o którym mowa powyżej w pkt. 3, w stopniu niezbędnym do należytego 
wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym PUZ 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów oraz oceny braku 
podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów takich samych jak określone dla PUZ w treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 

 
4.6 Współpraca 
 

Skreśla się pierwsze zdanie drugiego akapitu.  

Do treści klauzuli dodaje się podpunkt (d) o następującym brzmieniu: 
 

(d) podmiotom działającym na zlecenie Zamawiającego. 
 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

 
Żadne prace Wykonawcy nie będą kolidowały z eksploatacją sąsiadujących terenów 

portowych, a prace na terenie użytkownika muszą być uzgodnione z właściwym 
przedstawicielem tego użytkownika i pozostawać muszą uzgodnione z Inżynierem w 
terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do Robót w tym zakresie. 

 
4.7  Wytyczenie  

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
4.7.1 Obowiązki Wykonawcy 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
(a) dokładne wytyczenie Robót w odniesieniu do punktów (uzgodnionych z 

Inżynierem w formie pisemnej), zgodnie z istniejącą osnową geodezyjną oraz z 
wymaganiami Kontraktu,  
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(b) prawidłowe, z zastrzeżeniem powyższego, ustalenie pozycji, poziomów, 
wymiarów wszystkich części Robót, 

(c) dostarczenie wszystkich niezbędnych przyrządów, urządzeń oraz siły roboczej 
w związku z powyższymi obowiązkami; 

(d) dostarczenie Zamawiającemu kompletnego wykazu środków trwałych (w wersji 
papierowej i elektronicznej wraz z formułami) w podziale na grupy określone w 
klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, zawierającego takie informacje jak: nazwa 

środka trwałego, lokalizacja środka trwałego, wartość wynikająca z wystawionych 
przez Wykonawcę faktur VAT, a w przypadku budynków także informację o 

powierzchni użytkowej w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
Zestawienie to powinno być przygotowane w takiej formie, aby przy jego pomocy 
Zamawiający był w stanie bez dodatkowego nakładu określić podstawę 

opodatkowania podatkiem od nieruchomości odrębnie dla budynków i budowli oraz 
stawki amortyzacyjne dla wszystkich środków trwałych. Wykonawca przedstawi także 

wykaz instalacji oraz innych elementów majątku Zamawiającego zlikwidowanych w 
toku wykonania Kontrakt, 

(e) dostarczenie Zamawiającemu kompletnego wykazu praw autorskich i licencji 

przeniesionych na Zamawiającego w ramach Kontraktu wraz z określeniem ich 
wartości, 

(f) zapewnienie, na swój koszt inspekcji kontrolnej, która określi dokładne położenie 
wszystkich obiektów w stosunku do geodezyjnej bazy odniesienia oraz przekazanie 

Zamawiającemu oryginałów dokumentów pokontrolnych wraz z kopią dla Inżyniera, 
(g) sporządzenie pełnej inwentaryzacji porównawczej (w tym także fotograficznej) 
sąsiadujących z Terenem Budowy gruntów i/lub obiektów; sąsiadujące z Terenem 

Budowy obiekty i/lub grunty zostały oznaczone w Specyfikacjach i Rysunkach. 
 

 
4.7.2 Błąd wytyczenia 
 

Jeśli, w trakcie wykonywania Robót, zostanie ujawniony błąd dotyczący położenia, 
poziomów, wymiarów lub wzajemnego ustawienia jakichkolwiek części Robót, 

Wykonawca, jeśli będzie tego wymagał Inżynier, skoryguje ten błąd na swój własny 
koszt i ryzyko w sposób zadowalający Inżyniera. 

  

4.7.3 Odpowiedzialność Wykonawcy 
 

Kontrola wytyczenia linii lub poziomu przez Inżyniera w żaden sposób nie zwolni 
Wykonawcy z odpowiedzialności za poprawność takiego wytyczenia, a Wykonawca 
będzie chronił i zabezpieczał wszelkie punkty orientacyjne, celowniki, słupy i inne 

przedmioty użyte dla wytyczenia Robót. 
 

 
4.8 Procedury bezpieczeństwa 

 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

dostarczyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodny z Prawem 
nie później niż w terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie Robót, a także 
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modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami Prawa, oraz 
uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
Do treści klauzuli dodaje się podpunkt (f) o następującym brzmieniu: 

     
(f) opracować i dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji ruchu (w 

tym Planu Bezpieczeństwa Żeglugi) na czas wykonywania Robót nie później niż w 

terminie 7 dni poprzedzających rozpoczęcie Robót oraz uzyskać przez 
przystąpieniem do wykonywania Robót wszelkie związane z tym zezwolenia. 

Wykonawca ponosi związane z tym koszty i odpowiada za realizację tego projektu.  
 

4.9 Zapewnienie jakości 

 
Skreśla się drugie zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następującym zapisem: 

 
W terminie 14 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
Inżynierowi szczegóły tego systemu – Program Zapewnienie Jakości - i zawierać on 

będzie:  
 

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 
(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(c) organizację ruchu na Terenie Budowy wraz z oznakowaniem robót; 
(d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
(e) procedurę obiegu informacji; 

(f) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 
(g) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością; 
(h) harmonogram wykonywania badań sprawdzających uwzględniający wymagania 

zawarte w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem 

potencjału sprzętowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. Wykonawca 
dostosuje ilość badań sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz postępu prac i 

Robót, 
(i) opis niezbędnych prób i badań sprawdzających wraz z podaniem wartości liczbowej 

wskazanej w dokumentacji i normie jaką należy osiągnąć aby próba, badanie 

sprawdzające były uznane za dające wynik pozytywny, 
(j) wykaz następujących po sobie robót wraz z podaniem opisu próby, opisu badania, 

sprawdzającego, którego przeprowadzenie jest konieczne przed przystąpieniem do 
wykonania kolejnej z wymienionych robót. 

 

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego sytemu zapewnienia 
jakości. 

 
Przestrzeganie systemu zapewnienia jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z 
obowiązków, zobowiązań, ani odpowiedzialności objętych Kontraktem. 

 
4.10 Dane o Terenie Budowy 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
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4.10.1 Oświadczenie o znajomości Terenu Budowy 

 
Zamawiający oświadcza, że udostępnił Wykonawcy do jego wiadomości, do Daty 

Odniesienia, wszystkie odnośne dane znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego, a 
dotyczące warunków powierzchniowych, podpowierzchniowych i hydrologicznych na 
Terenie Budowy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu wpływu Robót na środowisko 

naturalne. Podobnie, Zamawiający będzie udostępniał Wykonawcy wszystkie takie 
dane, przechodzące w posiadanie Zamawiającego po Dacie Odniesienia. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za interpretację wszystkich takich danych. Będzie się uważało, 
że Wykonawca uzyskał w zakresie praktycznie możliwym (biorąc pod uwagę koszt i czas 
oraz z uwzględnieniem przekazanych mu przez Zamawiającego informacji oraz 

informacji, które Wykonawca mógł uzyskać na podstawie powszechnie dostępnych 
danych) wszelkie konieczne informacje odnośnie zagrożeń, nieprzewidzianych 

wydatków oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na Roboty. W tym samym 
zakresie będzie się uważało, że Wykonawca obejrzał i sprawdził Teren Budowy, jego 
otoczenie, powyższe dane i inne dostępne informacje oraz, że przed podpisaniem 

Kontraktu uznał je za wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie odnośne sprawy, 
obejmujące (bez ograniczenia się do nich): 

(a) kształt i charakter Terenu Budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi i 
istniejącą infrastrukturą techniczną, 

(b) warunki hydrologiczne, klimatyczne - w tym warunki sztormowe występujące na 
Terenie Budowy - i środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem wpływu Robót 
na środowisko, 

(c) zakres i charakter pracy i dóbr, koniecznych do realizacji i ukończenia Robót oraz 
usunięcia wszelkich wad, 

(d) obowiązujące w Kraju Prawa, procedury i praktyki dotyczące siły roboczej, 
(e) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczące dostępu, zaplecza, zakwaterowania, 

urządzeń, personelu, energii, transportu, wody i innych usług. 

 
4.10.2 Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody spowodowane na Terenie 

Budowy oraz poza nim 
 
Wykonawca będzie ponosił również odpowiedzialność za szkody spowodowane w 

związku z prowadzeniem Robót i wyrządzone na osobach lub mieniu znajdujących się 
na nieruchomościach sąsiadujących z Terenem Budowy.  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów i postanowień „Instrukcji dot. ogólnych 
zasad bezpiecznego poruszania i zachowania się na terenie ZMPSIŚ S.A.” dostępnej na 
internetowej stronie Zamawiającego: www.port.szczecin.pl/bip. 

 
4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

 
Skreśla się treść akapitu czwartego i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

Jeżeli, i w zakresie, w jakim Wykonawca napotyka warunki fizyczne, które są 
Nieprzewidywalne i powiadomi o nich Inżyniera, a przy tym  nastąpi opóźnienie czy też 

Wykonawca poniesie Koszt w wyniku tych warunków, to na mocy klauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy] Wykonawca będzie uprawniony do: 

http://www.port.szczecin.pl/bip
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(a) wydłużenia z powodu  takiego opóźnienia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 

8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie],  
(b) pokrycia poniesionego w związku z tym Kosztu plus zysk w wysokości 3% tego 

Kosztu, który będzie włączony do Ceny Kontraktowej. 
 

4.14 Unikanie zakłóceń 

 
Na początku niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 

 
Wykonawca – na własny koszt i ryzyko -  winien zapewnić, w bezpieczny sposób, 
ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach 

rowerowych, chodnikach, torach kolejowych i podobnych) używanych lub przecinanych 
przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do 

tego celu plany i pozwolenia. Podczas całego okresu Robót powinien zostać zapewniony 
przez cały czas wykonywania Robót dostęp do prywatnych obszarów położonych w 
pobliżu Terenu Budowy na koszt Wykonawcy. 

 
4.16 Transport Dostaw 

 
W podpunkcie (a) niniejszej klauzuli usuwa się zapis „21”, który otrzymuje następujące 

brzmienie: „7”. 

 

 
4.18 Ochrona Środowiska 

 
Dodaje się do treści klauzuli następujące zapisy: 
 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na 
odprowadzanie wód z wykopów budowlanych, lub miejsc związanych z prowadzeniem 

Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.  
Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych ze wszystkich części Terenu Budowy i weźmie pełną odpowiedzialność za 

prawidłowe odprowadzanie wód pochodzących ze wszystkich miejsc w obrębie Terenu 
Budowy lub związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty ani ich otoczenie 

nie zostały uszkodzone. 
Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru poprzedniego akapitu, Wykonawca będzie 
przestrzegał obowiązujących przepisów o ochronie środowiska i przyrody oraz 

wydanych w tym zakresie decyzji administracyjnych, w szczególności wymagań 
zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w trakcie realizacji Robót 

zarówno na Terenie Budowy jak i poza nim oraz będzie odpowiedzialny, a także 
zabezpieczy i/lub zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu zobowiązań, 
kosztów, roszczeń, strat i/lub wydatków wynikających lub będących konsekwencją 

działań prowadzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Robót.  
Wykonawca będzie prowadzić wycinkę drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków, 

tj. poza okresem od 1 marca do 15 października.  
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu Ochrony Środowiska, w którym 
Wykonawca wskazuje posiadane decyzje i pozwolenia środowiskowe, wykazuje sposób 
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zapewnienia przestrzegania wymagań środowiskowych wynikających z ww. decyzji oraz 
zasad gospodarki odpadami i postępowania na wypadek potencjalnego incydentu i 

awarii środowiskowej. Plan jest przedkładany do akceptacji Inżynierowi , w terminie do 
21 dni przed rozpoczęciem Robót. 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz wziąć odpowiedzialność za 
zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać 
Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 

środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z obowiązku świadczenia 
na mocy Prawa nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie 

finansowe skutki jakie wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu 
ochrony środowiska w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 
 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 
Wykonawca na potrzeby realizacji Robót, w trakcie realizacji Kontraktu, na swoje ryzyko 

i koszt przygotuje i dostarczy: wszelkie urządzenia do korzystania oraz zapewni dostawy 
energii, odprowadzenia ścieków, wywóz śmieci, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne 

i informatyczne, wodę, gaz do Terenu Budowy. Wszelkie koszty związane z wykonaniem 
zobowiązań wskazanych w zdaniu poprzednim oraz użytkowaniem uwzględnione zostały 

w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych 

mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić 
wszelkie inne wymagane opłaty.  

 
4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za dostarczenie jakiegokolwiek Sprzętu, 
Urządzeń lub Materiałów w celu wykonania Robót lub w związku z Robotami.  

 

4.21 Raporty o postępie  
 

Skreśla się pierwsze zdanie pierwszego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz 
przedkładane Inżynierowi w dwóch egzemplarzach. 

 
Na końcu klauzuli dodaje się podpunkty i), j), k), l) oraz m) w następującym brzmieniu, 
a także zapisy poniżej: 

 
i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 

będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i 
arbitraż], 
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j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w 
odstępach trzymiesięcznych, 

k) Program zgodny z klauzulą 8.3 [Program], 
l) zestawienie Podwykonawców, 

m) zestawienie Podmiotów Udostępniających Zasoby oraz opis udziału wszystkich 
zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu zgodnie 
z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
W terminie trzech dni od przedłożenia miesięcznego raportu o postępie Wykonawca 

zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym wezmą udział 
Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu Raportu o 
postępie oraz związanych z nim spraw. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca 

będzie informował Zamawiającego, którego personel może uczestniczyć w spotkaniach. 
 

W terminie 3 dni od spotkania Inżynier przedstawi – z kopią dla Zamawiającego - 
protokół z jego przebiegu. Protokół ten nie będzie zastępczy wobec jakichkolwiek 
komunikatów wymaganych Kontraktem.   

 
W terminie 21 dni od daty przekazania Pozwolenia na Budowę zgodnie z Klauzulą  

1.1.6.10 Wykonawca złoży Inżynierowi (z kopią do Zamawiającego) Raport Otwarcia, w 
którym: 

 
i. wskaże wszelkie zastrzeżenia i uwagi do Decyzji, Rysunków, Specyfikacji oraz 

Wykazów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe odczytanie i 

interpretację danych zawartych w Decyzjach, Rysunkach, Specyfikacjach oraz 
Wykazach w tym terminie, 

ii. zidentyfikuje ryzyka realizacyjne związane z wykonaniem Robót. 

 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 
 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis:  

 
Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, na własny koszt i ryzyko, 

zapewni także wykonanie elementów ochrony oraz zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób trzecich. 

 
Jeżeli niezbędne będzie uzyskanie przez Wykonawcę dostępu do 
gruntu/posesji/budynku przyległego do Terenu Budowy, Wykonawca uzyska najpierw 

zgodę właściciela, dysponenta lub użytkownika takiego gruntu i zwolni Zamawiającego 
w zakresie zgodnym z Prawem z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, 

strat i wydatków wynikających lub będących konsekwencją dostępu lub działań 
Wykonawcy prowadzonych na tym gruncie. Wykonawca na własny koszt i ryzyko 
podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną 

oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli i/lub użytkowników 
gruntów/posesji/budynków sąsiadujących z Terenem Budowy, właścicieli urządzeń 

technicznych, elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich 
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sąsiadujących z Terenem Budowy lub z nim kolidujących i unikać powodowania 
jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.  

 
Dodaje się następujące klauzule: 

 
4.25 Prawa Patentowe 
 

Wykonawca zwolni Zamawiającego w zakresie zgodnym z Prawem z odpowiedzialności 
za roszczenia i koszty wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych, znaków towarowych, nazw lub innych praw chronionych dotyczących 
Sprzętu Wykonawcy, Materiałów, oprogramowania lub Urządzeń użytych do lub 
w związku z wykonywaniem Robót oraz zwolni od wypłaty odszkodowań, poniesienia 

kosztów, opłat i wydatków wynikłych z lub związanych z Robotami. 
 

4.26 Zachowanie czystości przez Wykonawcę na Terenie Budowy 
 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w czystości 

i porządku, będzie przechowywał Urządzenia, Materiały i Sprzęt Wykonawcy, i wszystkie 
nadwyżki Materiałów i Urządzeń oraz będzie w miarę nagromadzenia usuwał i wywoził 

z Terenu Budowy wszelkie niepotrzebne śmieci, odpady lub Roboty Tymczasowe. Jeśli 
będzie to wymagane przez Inżyniera, Wykonawca uprzątnie i usunie z Terenu Budowy 

śmieci lub odpady. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona zobowiązań wskazanych w niniejszej 
klauzuli, po otrzymaniu dwukrotnego wezwania od Inżyniera, Zamawiający 

upoważniony jest do zastosowania procedury Wykonania Zastępczego. 
 

4.27 Istniejące instalacje 
 
Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z istniejącą infrastrukturą, w szczególności 

z umiejscowieniem wszystkich dróg, rowów odwadniających, kanalizacją, 
odwodnieniem, linii i słupów telefonicznych, linii i słupów energetycznych, kabli, 

światłowodów, wodociągów, gazociągów, punktów osnowy geodezyjnej i podobnych, 
przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac i Robót mogących uszkodzić istniejącą 
infrastrukturę. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robót, Wykonawca 
w celu zidentyfikowania podziemnej lub podwodnej infrastruktury, której uszkodzenie 

może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, spowodować szkodę dla jakiejkolwiek osoby 
bądź uniemożliwić kontynuowanie Robót, przeprowadzi badania umożliwiające 
identyfikację w terenie wyżej wymienionych sieci metodą nieinwazyjną bądź wykona 

kontrolne badania w niezbędnym zakresie. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury 

ujętej w dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego w Rysunkach i w Specyfikacjach, 
a także zidentyfikowanej w prawidłowo wykonanych badaniach kontrolnych oraz 
wykazanej w dokumentacji, którą Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie. 

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub 
jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 

wszelkie powstałe uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 
niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na własny koszt. 
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Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i 
zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorców i właścicieli, wymagane do niezbędnego 

zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 
usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 

każdorazowo informując Inżyniera o podejmowanych działaniach. 
W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury będzie powodowała zakłócenia dla osób 
trzecich, Wykonawca poinformuje Inżyniera o planowanym rozpoczęciu prac z co 

najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć materiały przebudowywanej 

infrastruktury niebędące jego własnością. 
Wykonawca zobowiązany pozostaje do uzyskania wszelkich zgód, zezwoleń władz i/lub 
innych podmiotów wymaganych do niezbędnego zabezpieczenia, zdemontowania 

instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania instalacji, 
każdorazowo w uzgodnieniu z Inżynierem. 

  
4.28 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
 

Wykonawca, jak również jego Podwykonawcy, zobowiązani są do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, 

osób biorących udział przy realizacji Kontraktu, wykonujących czynności opisane 
poniżej. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje do 

wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 
Zamawiający, działając w oparciu o art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 Kodeks pracy, osób wykonujących czynności związane z pełnieniem 
czynności: 

1) palowanie, 
2) betonowanie i zbrojenie, 
3) wbijanie ścianki szczelnej.       

 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób, dokumentującą zatrudnienie 

na podstawie umowy o pracę. 
W trakcie realizacji Kontraktu Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

 
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z 

uwzględnieniem zapisów Prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 
 

W trakcie realizacji Kontraktu na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób 
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wykonujących czynności związane z wykonywaniem funkcji określonych powyżej w 
trakcie realizacji Kontraktu: 

 
a) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu oświadczenia 
powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o 

pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Prawa (tj. w szczególności 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c) do wglądu  w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników 

zgodnie z przepisami Prawa, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 
Regulacja niniejszej klauzuli znajduje odpowiednie zastosowanie w zakresie klauzuli 6 
[Kadra i robotnicy]. 

 
5 Wyznaczeni Podwykonawcy  

 
Wykreślono klauzule 5.1 – 5.4 jako nie mające zastosowania. 
 

   
6 Kadra i robotnicy 

 
6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Odnosi się to do całego personelu kierowniczego i siły roboczej zatrudnionych przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawców Robót. Wszystkie koszty i wydatki poniesione 
przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, 

koszty opieki medycznej oraz inne opłaty – z zastrzeżeniem regulacji klauzuli 13.7 
[Korekty uwzględniające zmiany prawne] - uważa się za uwzględnione w Zatwierdzonej 

Kwocie Kontraktowej. 
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6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Jeżeli Wykonawca zatrudnia dla wykonania Robót personel zagraniczny, to winien 
zadbać o to, aby personel ten był zatrudniony zgodnie z Prawem. 
Na żądanie Inżyniera, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia mu odpowiednich 

dokumentów prawnych, jakie są wymagane dla udokumentowania obywatelstwa.  
Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całego personelu kierowniczego i 

siły roboczej, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione 
przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień 
niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i 

inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione w 
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 
6.4 Prawo pracy 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca będzie terminowo wypłacał wynagrodzenie zatrudnionym pracownikom 
oraz opłacał terminowo wszelkie daniny publiczne (podatki oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne) wynikające z wypłaconego wynagrodzenia.  
 

6.5 Godziny pracy 

 
 Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Kontraktu przewidujących inaczej, jeśli będzie 
to dozwolone przez Prawo, Wykonawca będzie wykonywał Roboty nieprzerwanie oraz 

podejmie wszelkie działania zmierzające do terminowego wykonania Robót z 
uwzględnieniem postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 
6.8 Kadra Wykonawcy 

 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia, które uznane zostały przez 

Zamawiającego za spełniające wymagania i warunki udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dla wykonania Robót zatrudnić 

Personel Kluczowy na odpowiednich stanowiskach. Zmiana składu Personelu 
Kluczowego nastąpić może wyłącznie za uprzednią zgodą Inżyniera oraz Zamawiającego 

i nie jest traktowana jako Zmiana w rozumieniu klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. W 
przypadku zmiany, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić Personel Kluczowy osobami 
o doświadczeniu i kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
Niezapewnienie przez Wykonawcę Personelu Kluczowego daje prawo Inżynierowi lub 

Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości lub w części, lub prawo do 
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powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego]. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Personelu 

Kluczowego, która będzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji bądź 
przedstawieniem osoby niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie. 
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego Kontraktu którejkolwiek z osób 

umocowanych lub uprawnionych do kierowania budową i do kierowania robotami, co do 
których określono wymagania w Specyfikacji Warunków Zamówienia, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Inżyniera oraz Zamawiającego, Inżynier oraz Zamawiający zaakceptują lub odrzucą 
taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie 

miała wpływu na Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
i Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym 

skierowaniem do kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Odmowa 
akceptacji zmiany przez Inżyniera może nastąpić wyłącznie w przypadku przedstawienia 
osoby niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i 

wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 
Kontraktu wynikająca z braku kierownictwa budowy lub robót będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy 
do przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

 
6.9 Personel Wykonawcy 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca zobowiązany jest dla wykonania Robót zatrudnić Personel Kluczowy na 
odpowiednich stanowiskach. Zmiana składu Personelu Kluczowego nastąpić może 
wyłącznie za uprzednią zgodą Inżyniera oraz Zamawiającego i nie jest traktowana jako 

Zmiana w rozumieniu klauzuli 13 [Zmiany i korekty]. W przypadku zmiany, Wykonawca 
zobowiązany jest zastąpić Personel Kluczowy osobami o doświadczeniu i kwalifikacjach 

zgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
Niezapewnienie przez Wykonawcę Personelu Kluczowego daje prawo Inżynierowi lub 

Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości lub w części, lub prawo do 
powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego]. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Personelu 
Kluczowego, która będzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji bądź 
przedstawieniem osoby niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji  

Warunków Zamówienia, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie. 

 
Dodaje się następujące klauzule: 
 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 
 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, 
jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, 
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pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i 
zarządzającego. Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu 

Wykonawcy, celem zapewnienia prawidłowego sposobu komunikacji na budowie, 
zapewni poprzez tłumaczenie na język polski, sprawne porozumiewanie się Stron 

Kontraktu. 
Wszelkie koszty wynikające z niniejszej klauzuli uważa się za uwzględnione w 
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

 
7 Urządzenia, Materiały i Wykonawstwo 

 
7.1 Sposób wykonania. 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Wykonawca przedłoży, na 5 dni roboczych przed dokonaniem Prób, Protokół 
Inżynieryjno – Techniczny, w którym Przedstawiciel Wykonawcy potwierdzi, iż wszystkie 
Materiały, Urządzenia i Roboty, mające zostać poddane Próbom, posiadają atesty, 

zatwierdzenia, certyfikaty  i dopuszczenia zgodne z Prawem. Załącznikami do Protokołu 
Inżynieryjno – Technicznego będą dokumenty potwierdzające dostawę Materiałów i 

Urządzeń na Teren Budowy oraz wszelkie wymagane atesty, zatwierdzenia, certyfikaty 
i dopuszczenia.  

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na żądanie Inżyniera w terminie 7 dni 
przebieg procesu produkcji Materiałów i/lub Urządzeń wskazanych przez Inżyniera.  
 

7.2 Próbki 
 

W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
 
W podpunkcie (a) klauzuli 7.2 skreśla się wyrazy „wszystkie na koszt Wykonawcy” oraz 

dodaje się podpunkt (c) o następującym brzmieniu: 
 

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiałów, wyrobów i Urządzeń stwierdzające 
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w klauzuli 7.1 [Sposób wykonania]. 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będące Zmianą uważa się za 
uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
 

7.3 Inspekcje 
 

W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
 
Dodaje się podpunkt (c) i (d) o następującym brzmieniu: 

 
(c) uprawniony do przeprowadzenia pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności 

geodezyjnych. 
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(d) uprawniony do zbadania rzeczywistego stanu zaangażowania osób Personelu 
Wykonawcy w realizację Robót będących przedmiotem Kontraktu na Terenie Budowy. 

 
W ostatnim zdaniu trzeciego akapitu skreśla się wyrazy „wszystko na koszt 

Wykonawcy”. 
 
 Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

 
Wszelkie koszty wynikające z niniejszej klauzuli uważa się za uwzględnione w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
  
7.6 Prace zabezpieczające i naprawcze 

 
W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

 
W pierwszym akapicie w podpunkcie (b) klauzuli po wyrazie „prac” dodaje się wyrazy „i 
Robót”. 

 
Skreśla się treść podpunktu (c) klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie :  

 
(c) wykonanie każdej pracy i Roboty, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa 

Robót, z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu, w 
tym prace zabezpieczające Roboty przed degradacją oraz prace i Roboty wymagane 
do wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu, których wykonywanie będzie 

przebiegać niezgodnie z Kontraktem. 
 

Skreśla się treść drugiego akapitu klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie :  
 
Inżynier wyznaczy Wykonawcy właściwy termin do wykonania polecenia a Wykonawca 

zastosuje się do wydanego polecenia w terminie w nim wskazanym. 
 

W trzecim akapicie klauzuli w pierwszym zdaniu po wyrazach „takiej pracy” dodaje się 
wyrazy „i Roboty” oraz w drugim zdaniu po wyrazach „daną pracę” dodaje się wyrazy „i 
Robotę”. 

 
7.8 Opłaty wydobywcze i inne 

 
W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
 

W podpunkcie (b) klauzuli po wyrazie „zwałkę” dodaje się wyrazy „i składowanie”. 
 

8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
 
8.1 Rozpoczęcie Robót 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Data zawarcia Kontraktu przez obie Strony stanowi jednocześnie Datę Rozpoczęcia. 
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Po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca rozpocznie niezwłocznie realizację Robót. Roboty 
będą prowadzone zgodnie z Programem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi 

zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane - Prawo, przed 

rozpoczęciem Robót, Zamawiający powiadomi właściwy organ oraz projektanta 
sprawującego nadzór autorski o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. 
Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

a) oświadczenie Kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową 

(robotami), 
b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oświadczenia Inspektora 

(Inspektorów) nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia 

nadzoru inwestorskiego nad Robotami, oraz 
c) informację sporządzoną przez Kierownika budowy (robót) zawierającą dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione w 
podpunktach a) i c). 

W ramach Programu sporządzonego zgodnie z klauzulą 8.3 [Program], Wykonawca jest 
zobowiązany, przedstawić Zamawiającemu listę i terminy uzyskiwania wszystkich 

pozwoleń lub zezwoleń, wymaganych dla okresu realizacji Robót. 
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy oświadczenia wymienionego w podpunkcie a), 

informacji wymienionej w podpunkcie c) oraz pozwoleń lub zezwoleń wymienionych w 
niniejszej klauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki zwłoki w realizacji 
Kontraktu tym spowodowane, zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

 
8.2 Czas na Ukończenie  

 
W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
 

Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz” a 
na końcu klauzuli dodaje się podpunkty (c) i (d) o następującym brzmieniu: 

 
(c) sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z 

wymaganiami klauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy], oraz  

(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o Pozwoleniu na 
Użytkowanie. Pełnomocnictwo zostanie doręczone Wykonawcy w terminie 7 dni od 

złożenia pisemnego wniosku Wykonawcy. 
 

8.3 Program 

 
Skreśla się pierwszy akapit klauzuli  i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program (w postaci papierowej i zapisu 
elektronicznego) w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej w terminie 14 dni od 

Daty Rozpoczęcia. Program pozostanie zgodny w strukturze Robót z Harmonogramem 
Realizacji Robót. Program oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w formie 

pisemnej i edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem. 
Program winien cechować się czytelnością, być sporządzony w wersji opisowej oraz 
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graficznej zawierającej zaznaczony postęp prac i Robót. Wykonawca zobowiązany jest 
posiadać na Placu Budowy kopię Programu. 

Program będzie zawierał: 
 

i. kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem 
z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót wraz z 

uwzględnieniem terminu wykonania Prób Końcowych dla każdego asortymentu 
Robót oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie 

przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz 
ii. okresy na przeglądy Dokumentów Wykonawcy oraz na wszelkie inne 

przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji, oraz 
iii. kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, 

oraz 
iv. daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz 
v. daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz 

vi. zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym, w 
zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz 

vii. planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w 
Kontrakcie (np.: ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach), oraz 
viii. rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii 

prowadzenia Robót, oraz 

ix. szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy 
Personelu Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, oraz 

x. szacowane przeroby i płatności (netto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne 
ich aktualizacje, uwzględniając ostatnią przewidzianą w Programie płatność w 
kwocie nie większej niż 10% i nie mniejszej niż 8% Zatwierdzonej Kwoty 

Kontraktowej netto, oraz 
xi. koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz 

xii. datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia 
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

Program ten będzie stanowił nienaruszalną bazę, a wszystkie aktualizacje Programu 
i harmonogramów będą odnosić się do tego programu bazowego. Wykonawca winien 

przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu sporządzoną w formie wykresu 
ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 
Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę, co miesiąc lub każdorazowo jeżeli 

zajdzie potrzeba aktualizacji (w szczególności kiedy stanie się niespójny z faktycznym 
postępem Robót lub ze zobowiązaniami Wykonawcy) i dostarczany Inżynierowi jako 

część miesięcznego Raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o 
postępie]. 

 

W akapicie drugim przed ostatnim zdaniem dodaje się zapis: 
  

W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić przedmiotowe zastrzeżenia w swoich działaniach. 
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Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 

 
Wykonawca zobowiązany jest zaplanować i prowadzić Roboty z uwzględnieniem 

Decyzji stanowiących Część IV Kontraktu.  

 

8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, na przykład na podstawie analizy 

ścieżki krytycznej opracowanego zgodnie z klauzulą 8.3 [Program] Programu, 
konieczności przedłużenia Czasu na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) wskutek 

któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej. 
Inżynier może określić nowy Czas na Ukończenie z uwzględnieniem klauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy], wyłącznie na podstawie przyczyn i okoliczności niezależnych 

od Wykonawcy.  
Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z Kontraktu, ryzyko niesprzyjających 

warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z 
charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, 
występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, takie ryzyko przyjął i wkalkulował 

w cenę Oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie. 
 

8.7 Kary za zwłokę 
 
Skreśla się pierwszy akapit klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma wskazanego w Załączniku do Oferty Czasu na 

Ukończenie Robót lub Odcinka lub wskazanego w Harmonogramie Realizacji Robót 
terminu wykonania Kamienia Milowego, to będzie on zobowiązany do zapłacenia 
Zamawiającemu za to uchybienie kary na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia 

Zamawiającego]. Kara ta będzie równa kwocie ustalonej w Załączniku do Oferty i będzie 
płacona za każdy dzień, który upłynie między Czasem na Ukończenie Robót wskazanym 

w Załączniku do Oferty, a potwierdzoną przez Inżyniera datą zakończenia realizacji 
Robót. 
     

Na końcu klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Jeżeli Wykonawca wykona Odcinek I w Czasie na Ukończenie, kary umowne z tytułu 
zwłoki w wykonaniu Kamieni Milowych nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 wskazanych w 

Harmonogramie Realizacji Robót będą Zamawiającemu nienależne, a prawo do nich 
wygasa z dniem dotrzymania Czasu na Ukończenie Odcinka I. Strony zgodnie 
postanawiają, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek odstąpienia od 

Kontraktu, postanowienia zdania poprzedniego nie mają zastosowania, a wszelkie 
naliczone przez Zamawiającego kary umowne stają się natychmiast wymagalne. 

Naliczenie kar nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych Prawa w wysokości przekraczającej wartość kar. 
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Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

 
 

8.8 Zawieszenie Robót 
 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Na żądanie Inżyniera i/lub Zamawiającego, Wykonawca wstrzyma wykonywanie Robót 

lub wskazanej ich części, na taki okres czasu i w taki sposób, jaki Inżynier i/lub 
Zamawiający uzna za konieczny, a następnie przez okres wstrzymania Robót 
zabezpieczy je lub ich odpowiednią część w takim zakresie, w jakim Inżynier w 

porozumieniu z Zamawiającym uzna za niezbędny. Jeżeli wstrzymanie Robót nie będzie: 
 

a) przewidziane w Kontrakcie, lub 
b) konieczne wskutek uchybienia lub naruszenia przez Wykonawcę Kontraktu, lub za 

które Wykonawca jest odpowiedzialny, szczególnie w związku z usunięciem 

następstw zastosowania wadliwego wykonawstwa, Materiałów lub Urządzeń, ani z 
zaniedbaniem przez Wykonawcę ochrony, składowania lub zabezpieczenia, lub 

c) konieczne w celu właściwego wykonania Robót lub zapewnienia bezpieczeństwa 
Robót czy też ich części 

 
zastosowanie znajduje klauzula 8.9. i 8.11. poniżej. 

  

8.9 Następstwa Zawieszenia 
 

Skreśla się dwa pierwsze akapity klauzuli i nadaje im następujące brzmienie: 
 
Jeżeli zgodnie z klauzulą 8.8 [Zawieszenie Robót], niniejsza Klauzula będzie miała 

zastosowanie, Inżynier, z zastosowaniem klauzuli 3.5 [Ustalenia] ustali: 
 

(a) przedłużenie czasu dla każdego takiego opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie] (jeśli będzie to konieczne) w związku z 
jakimkolwiek takim opóźnieniem oraz 

(b) kwotę (jeśli taka będzie), którą należy dodać do Ceny Kontraktowej w związku z 
wydatkami poniesionymi we właściwy sposób przez Wykonawcę na Terenie Budowy 

na skutek wstrzymania Robót; 
 

oraz zawiadomi o tym Wykonawcę, z kopią dla Zamawiającego. 

 
8.10 Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku zawieszenia 

 
Wykreślono klauzulę 8.10 jako nie mającą zastosowania. 

 

8.11 Przedłużone zawieszenie 
 

W klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 
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W treści klauzuli termin „84 dni” zastępuje się terminem „112 dni”. 
 

8.12 Wznowienie Robót 
 

Ostatnie zdanie klauzuli uzupełnia się następująco: 
 
i po otrzymaniu od Inżyniera i/lub Zamawiającego zawiadomienia o wznowieniu Robót, 

niezwłocznie wznowi ich wykonywanie zgodnie z postanowieniami Kontraktu, a 
zwłaszcza zgodnie z uaktualnionym Programem. 

 
9 Próby Końcowe 
 

9.1 Obowiązki Wykonawcy 
 

Przed pierwszym akapitem klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 
Najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed Próbami Końcowymi Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi do akceptacji projekt Terminarza Prób określający szczegółowo terminy 
rozpoczęcia, przebieg oraz terminy prób elementów Robót. Przedmiotowy terminarz 

zostanie skomentowany i poprawiony przez Inżyniera i po naniesieniu tych poprawek 
przez Wykonawcę zatwierdzony przez Inżyniera  najpóźniej na 14 dni przed terminem 

Prób Końcowych. O ile strony nie uzgodnią inaczej, w formie pisemnej, próby zostaną 
przeprowadzone odpowiednio do zaakceptowanego przez Inżyniera Terminarza Prób.  

 

Skreśla się ostatni akapit klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

Próby te, winny potwierdzić że Roboty działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. 
Podczas prowadzenia Prób Wykonawca Robót: 
 

(a) ponosi koszty zużycia energii elektrycznej, wody i wszystkich niezbędnych 
materiałów; 

(b) dostarczy wszelkie inne urządzenia, sprzęt oraz należycie wykwalifikowany i 
doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego przeprowadzenia Prób; 
oraz 

(c) przeprowadzi Próby w obecności takiego Personelu Zamawiającego, jakiego każda 
ze Stron może rozsądnie sobie życzyć. 

 
Wyniki Prób będą zestawione i ocenione przez Wykonawcę, który przygotuje 
szczegółowy raport. Raport ten zostanie poddany pisemnej ocenie przez Inżyniera przed 

wystawieniem Świadectwa Przejęcia. 
 

9.2 Opóźnione Próby Końcowe 
 
W klauzuli zastępuje się wszystkie terminy „21 dni” na „14 dni”. 

 
10. Przejęcie przez Zamawiającego 

 
10.1 Przejęcie Robót  



 

44 

 

 

 

 
Skreśla się akapit pierwszy klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Z wyjątkiem przypadków opisanych w klauzuli 9.4 [Niepomyślny wynik Prób 

Końcowych], Roboty będą przejęte przez Zamawiającego, gdy: 
 

(i) Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, włącznie ze sprawami opisanymi 

w klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] i z wyjątkiem tego, co jest dopuszczone na 
mocy pkt. a) poniżej, 

(ii) przejdą Próby Końcowe, 
(iii) zostało wystawione Świadectwo Przejęcia dla Robót lub Odcinka, lub należy 

przyjąć, że zostało wystawione zgodnie z niniejszą klauzulą,  

(iv) Wykonawca zgodnie ze wskazówkami i pod nadzorem Inżyniera, przekazał 
Inżynierowi wszelkie niezbędne - zgodnie z Prawem i Kontraktem - dokumenty dla 

uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie dla całości Robót lub Odcinka, chyba że 
uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów jest niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego oraz uzyskał w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

decyzję o Pozwoleniu na Użytkowanie dla Robót lub Odcinka,   
(v) wszelkie przyległe działki/posesje/budynki niezbędne dla Robót zostały 

doprowadzone do porządku. 
 

Po drugim akapicie klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca jest 

zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane 
ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie Robót 

lub Odcinka i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o Pozwoleniu na 
Użytkowanie.  
Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od 

Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Karta Gwarancyjna. 
 

Skreśla się treść ostatniego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

Jeżeli Inżynier ani nie wystawi Świadectwa Przejęcia, ani nie odrzuci wniosku 

Wykonawcy w okresie 28 dni, a Roboty są zgodne z Kontraktem,  to będzie się uważało, 
że Świadectwo Przejęcia zostało wystawione z ostatnim dniem tego okresu. 

 
10.2 Przejęcie części Robót 

 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 
 

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót, Wykonawca 
jest zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia 
wymagane ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie części Robót i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o 
Pozwoleniu na Użytkowanie (jeżeli jest wymagana według wyłącznego uznania 

Zamawiającego dla tej części Robót). 
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Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od 
Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Karta Gwarancyjna.  

 
10.3 Zakłócanie Prób Końcowych 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Jeżeli w wyniku opóźnienia wykonania Prób Końcowych dłuższego niż 14 dni, które 
wystąpiło z powodu, za który jest odpowiedzialny Zamawiający, Wykonawca doznaje 

opóźnienia i/lub ponosi dodatkowy Koszt, to Wykonawca da powiadomienie Inżynierowi 
i będzie uprawniony z uwzględnieniem klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do: 
 

(a) jeżeli ukończenie jest lub będzie opóźnione to do przedłużenia czasu dla takiego 
opóźnienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] oraz 

(b) do pokrycia takiego Kosztu, który należy włączyć do Ceny Kontraktowej plus zysk w 
wysokości 3% tego Kosztu, który będzie włączony do Ceny Kontraktowej. 

 

Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Inżynier winien postępować zgodnie z klauzulą 
3.5 [Ustalenia] dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw. 

 
11. Odpowiedzialność za wady 

 
11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 

 

Na końcu ostatniego akapitu dodaje się następującą treść: 
 

Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu nieodwołalnej gwarancji jakości oraz 
rękojmi Robót w rozumieniu Prawa - Okres Zgłaszania Wad.  
Okres Zgłaszania Wad potwierdzony zostaje dokumentem (Karta Gwarancyjna) 

wystawionym zgodnie z załącznikiem do Aktu Umowy. 
Okres Zgłaszania Wad obejmuje wszelkie Wady, w szczególności wynikające z 

zastosowania Materiałów niezgodnych z Kontraktem. Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego wszelkie przenoszalne uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi oraz 
uprawnienia z tytułu Okresu Zgłaszania Wad, jakie służą Wykonawcy wobec osób 

trzecich w związku z Robotami, po upływie obowiązującego dla Robót Okresu Zgłaszania 
Wad. 

Zamawiający ma prawo, za pisemną informacją do Wykonawcy, przenieść bez zgody 
Wykonawcy uprawnienia wynikające z Okresu Zgłaszania Wad na dowolną osobę 
zarówno w całości, jak i w części. 

Inżynier każdorazowo potwierdzi i określi jednocześnie datę usunięcia poszczególnych 

Wad oraz wykonania wszelkich zaległych prac wskazanych w Świadectwie Przejęcia. 
 

11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 

 
Skreśla się treść akapitu pierwszego klauzuli. 
 

Skreśla się treść podpunktu (a) akapitu drugiego i nadaje mu następujące brzmienie:  
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(a) przystąpić do Wykonania Zastępczego na ryzyko i koszt Wykonawcy, a koszty 
poniesione przez Zamawiającego przy usuwaniu wad będą podlegały zwrotowi przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego według klauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego]; 

 
Po podpunkcie (a) dodaje się dodatkowy podpunkt, jako podpunkt (b), a pozostałe 
niezmienione podpunkty zapisuje się jako kolejne (c) i (d): 

 
(b) obciążyć Wykonawcę karą umowną za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wady 

oraz karą umowną za nieusunięcie wady w wyznaczonym terminie lub wymianę 
rzeczy na wolną od wad, w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, przy czym 
kara ta będzie przysługiwała także w wypadku opisanym w podpunkcie (a) do czasu 

usunięcia wad przez ten podmiot. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania 
przenoszącego wartość kar umownych. 

 
11.10 Niewypełnione zobowiązania  
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania, Wykonawca i Zamawiający pozostają 
odpowiedzialni za wypełnienie wszelkich zobowiązań, które w tym czasie pozostają 

niewykonane. Dla celów określenia natury i zakresu każdego takiego zobowiązania, 
Kontrakt będzie uważany za pozostający w mocy.  
Niezależnie od wystawienia Świadectwa Wykonania, a także niezależnie od tego, że 

Roboty lub dowolna ich część przeszła lub uznaje się, że przeszła Próby Końcowe, 
Wykonawca pozostanie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie Wady, za 

które jest on odpowiedzialny na podstawie Kontraktu ze względu na Okres Zgłaszania 
Wad dla określonych Robót w każdym przypadku od dnia określonego w Świadectwie 
Przejęcia. 

 
12. Obmiar i wycena 

 
12.1 Obowiązkowe obmiary Robót  

 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:  
 

oraz zgodnie z wymaganiami Specyfikacji. 
 

Dodaje się szósty akapit o następującym brzmieniu: 

 
Wykonawca będzie prowadził rejestr obmiarów w Książce Obmiarów, w której będzie 

zamieszczał rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. 
Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał zapisów pomiarowych wykonanych wspólnie 
z Inżynierem, w szczególności wszystkich Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia Książki Obmiarów 
tak, aby była ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z 

klauzulą 14.3 [Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności]. 
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12.3 Wycena 
 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 
 

Nie stanowi zmiany Kontraktu ustalenie innej ilości pozycji Przedmiaru Robót lub 
Wykazu niż określona w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, o ile taka zmiana nie 
spowoduje zwiększenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

 
Skreśla się pierwsze zdanie drugiego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Odpowiednia stawka lub wycena dla każdego elementu robót winna być taka, jak została 
zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jeśli takiego nie ma, to ustalona na 

podstawie szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych przedstawionych przez 
Wykonawcę zgodnie z klauzulą 14.1 [Cena Kontraktowa] i 14.4 [Plan Płatności]. 

 
Skreśla się treść podpunktu (a) drugiego akapitu . 
 

Skreśla się treść trzeciego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

Każda nowa stawka lub cena: 
(i) winna być pochodną elementów odnośnych stawek lub cen ustalonych w 

Kontrakcie z uzasadnionymi korektami dla uwzględnienia spraw opisanych powyżej 
w podpunkcie (b), lub 

(ii) winna być wyliczona przy wykorzystywaniu aktualnych cen, za które inni 

Wykonawcy mogliby wykonać dany element Robót (aktualne zapytania ofertowe), 
lub 

(iii) winna być wyliczona przy wykorzystywaniu dostępnych krajowych danych 
statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach krajowych 
profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i 

inżynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia stawki lub ceny, lub 
(iv) winna być wyliczona przy wykorzystaniu wyceny przedstawionej przez 

Wykonawcę. 
 
Wówczas Inżynier każdorazowo dokona wyceny każdej nowej stawki lub ceny, w oparciu 

o wyżej wymienione sposoby wyceny, z zastrzeżeniem, iż Inżynier będzie poszukiwał 
tych cen, a zastosowanie w Kontrakcie znajdzie wycena przedstawiająca sumę 

najniższych wartości nowej stawki lub ceny, za które w ocenie Inżyniera - możliwe jest 
wykonanie danych elementów Robót. 
 

12.4 Rezygnacje 
 

W podpunkcie (a) pierwszego akapitu skreśla się wyrazy „Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej” i zastępuje następująco „Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej”. 
 

Skreśla się ostatnie zdanie akapitu drugiego i nadaje mu następujące brzmienie: 
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Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5 
[Ustalenia] oraz klauzulą 12.3 [Wycena] celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, 

który należy włączyć do Ceny Kontraktowej. 
 

13 Zmiany i korekty 
 
13.1 Prawo do Zmian 

 
Przed pierwszym akapitem klauzuli dodaje się następujący zapis: 

 
Jeżeli zdaniem Inżyniera dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne dokonanie 

Zmiany, i jeżeli Inżynier uzna Zmianę za konieczną, niezbędną i uzasadnioną 
technicznie, zainicjuje wówczas, z uwzględnieniem klauzuli 3.1 [Obowiązki i 

uprawnienia Inżyniera] wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej 
realizacji Kontraktu. 
Zmiany, jak opisano powyżej, mogą być zainicjowane przez Inżyniera w jakimkolwiek 

momencie przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót, albo przez danie 
polecenia, albo przez wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję. 

Zmiana może obejmować pominięcie prac lub Robót. 
Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inżynier nie poleci Zmiany. W 

przeciwnym przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót do 
stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych Robót, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z 

nałożonego obowiązku w terminie wskazanym przez Inżyniera, Zamawiający będzie 
uprawniony do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt 

Wykonawcy, również przez osoby trzecie (Wykonanie Zastępcze). Zmiany mogą być 
dokonywane jedynie w sposób zgodny z przepisami Prawa. 
 

Przed ostatnim akapitem dodaje się następujące zapisy : 
 

Podstawą do wprowadzenia i rozliczenia Zmian stanowić będą, zatwierdzone przez 
Zamawiającego, sporządzone przez Inżyniera dokumenty zawierające propozycje tych 
Zmian, a w szczególności Protokół konieczności i Protokół z negocjacji. 

W przypadku Zmian, potwierdzonych przez Inżyniera, powodujących zmniejszenie ilości 
Robót, bądź jakości zastosowanych Materiałów nastąpi stosowne i zgodne z Kontraktem 

zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
Modyfikacje Kontraktu pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego  Aneksu 

do podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Załącznikiem do Aneksu pozostaje 
Tabela Elementów Rozliczeniowych w części „Zmiany”, z wyjątkiem zmiany kolejności i 

terminów wykonania Robót.  
Zmiany Kontraktu mogą być dokonywane pod warunkiem zgodności z przepisami 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych Prawo. 

 
13.2 Analiza wartości  

 
Skreśla się podpunkt (c) akapitu trzeciego klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
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 (c) jeżeli ta zmiana spowoduje obniżenie wartości kontraktowej danej części, to 

Inżynier winien postąpić zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub 
ustalenia honorarium, które należy włączyć do Ceny Kontraktowej. Honorarium 

takie winno wynosić 30% różnicy między następującymi kwotami: 
 

i. taką obniżką wartości kontraktowej wynikającą ze zmiany z wyłączeniem korekt 

na mocy klauzuli 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany stanu prawnego] oraz 
klauzuli 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztów], a 

ii. obniżeniem wartości zmienionych Robót dla Zamawiającego, jeśli takie nastąpi, 
biorąc pod uwagę obniżenie jakości, oczekiwanej trwałości lub sprawności 
użytkowej. 

 
Jeśli przy tym kwota (i) jest mniejsza od kwoty (ii), to honorarium nie będzie należne.  

 
 
13.3 Procedura wprowadzenia Zmian 

 
Skreśla się podpunkt (c) klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
 (c) ofertę Wykonawcy odnośnie wyceny Zmiany. Jako podstawę wyceny należy przyjąć: 

 
i. normatywy z katalogów nakładów rzeczowych (KNR) i stawki lub ceny ustalone 

zgodnie z klauzulą 12.3 [Wycena], lub 

ii. normatywy z katalogów nakładów rzeczowych (KNR) i stawki lub ceny przyjęte 
przez Wykonawcę do ustalenia ceny ofertowej w złożonej Ofercie w 

postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszego Kontraktu. 
 

Prawo wyboru podstawy ustalenia wielkości wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje 

wyłącznie Zamawiającemu. W przypadku stawek, o których mowa w poz. i. oraz ii. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcą w celu 

ustalenia stawek, jakie zostaną przyjęte dla wyceny Zmiany. 
 
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 
W przypadku każdej Zmiany Inżynier przygotuje w porozumieniu z Wykonawcą pisemne 

uzasadnienie faktyczne i prawne Zmiany. Zmiany  pozostawać muszą zgodne z Prawem 
i wymagają sporządzenia Aneksu do Kontraktu w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
13.5 Kwoty Tymczasowe 

 
Wykreślono klauzulę 13.5.jako nie mającą zastosowania. 
 

13.6 Prace dniówkowe 
 

Wykreślono klauzulę 13.6.jako nie mającą zastosowania. 
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13.7 Korekty uwzględniające zmiany prawne 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 
 

Wobec zapisów art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych – Prawo 
zmianie może ulec z zachowaniem Prawa i Kontraktu Cena Kontraktowa w następujący 
sposób: 

 
a) w  odniesieniu do brzmienia art. 436 pkt 4 lit. b  tiret pierwsze ustawy Prawo 

zamówień publicznych - Prawo, Wykonawcy przysługuje wzrost wynagrodzenia 
odpowiednio do wzrostu stawki podatku od towarów i usług albo podatku 
akcyzowego – w zależności od okoliczności, która z tych stawek wzrosła, 

b) w  odniesieniu do brzmienia art. 436 pkt 4 lit. b  tiret drugie ustawy Prawo 
zamówień publicznych - Prawo, Wykonawcy przysługuje wzrost wynagrodzenia 

odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztów związanych ze 
wzrostem wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmianą  
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  – Prawo, 

c) w  odniesieniu do brzmienia art. 436 pkt 4 lit. b  tiret trzecie ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Wykonawcy przysługuje wzrost wynagrodzenia 

odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztów związanych ze 
wzrostem wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmianą zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) w odniesieniu do brzmienia art. 436 pkt 4 lit. b  tiret czwarte ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawcy przysługuje wzrost wynagrodzenia 
odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztów związanych ze 
wzrostem wynagrodzenia Personelu Wykonawcy, spowodowanych zmianą zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych. 
 

13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

 
Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 

 
Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen 

zgodnie z poniższymi zapisami.  

Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o  wskaźnik cen produkcji  

budowlano-montażowej, pozycja budowa obiektów inżynierii lądowej  

i wodnej publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS),  

dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx   

lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący 

kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do 
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miesiąca za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik 

przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik 

publikowany przez GUS. 

Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć kwoty 

(wartość Robót podstawowych) w zatwierdzonych Przejściowych Świadectwach 

Płatności za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników 

cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca 

w którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do 

miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło wystawienie Przejściowego 

Świadectwa Płatności za n-ty miesiąc wg poniższego wzoru: 

𝐖𝐰 (𝐧) = a + (1 − a) × (
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
× ___   ___   ___ ×

𝐖𝐧−𝟏

100
) 

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości 50 % obrazujący część wynagrodzenia, które nie 

podlega waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w 

układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie 

Przejściowego Świadectwa Płatności (wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego 

wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

𝐖𝐰(𝐧) = a + (1 − a) ×  (𝐖𝐰 (𝐧−𝟏) ×
𝐖𝐧

100
) 

gdzie: 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z poprzedniego Przejściowego Świadectwa Płatności 
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„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie 

Przejściowego Świadectwa Płatności (wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

 

Ilorazy wskaźników cen (np. 
𝐖𝟏

100
) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po 

przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać 

z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  

Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 6  

miesiąca po podpisaniu Kontraktu do osiągnięcia limitu waloryzacji 10% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  netto. Z powodu braku aktualnego wskaźnika 

(publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja 

z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS 

opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy. Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji 

świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla 

świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych 

wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z 

zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego dotyczyło 

dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji.  

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu 

rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako 

właściwy wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze 

wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem 

rozliczeniowym. 

Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-

3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych  zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres 

obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie 

się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 

z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w 

odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub 

Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą.  

Maksymalna kwota waloryzacji (liczona łącznie jako  suma  waloryzacji  na  plus  z  

wszystkich Świadectw Płatności) dla oddania wzrostu cen albo dla oddania spadku cen 
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(liczona łącznie jako suma waloryzacji na minus z wszystkich Świadectw Płatności) nie 

może przekroczyć 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto (bez podatku VAT). 

 

Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w Przejściowych 

Świadectwach Płatności wystawionych za Roboty wykonane w Czasie na Ukończenie, 

dla uniknięcia wątpliwości z uwzględnieniem zmian Czasu na Ukończenie dokonanych 

zgodnie z Kontraktem. Po tym terminie waloryzacja nie będzie stosowana, chyba że 

nie wykonanie Robót w Czasie na Ukończenie nie wynika z okoliczności za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

Waloryzacji nie podlega zwiększenie Ceny Kontraktowej oraz wartości wprowadzone 

do Kontraktu na podstawie rozdziału 13 [Zmiany i korekty], zaliczka płatna na 

podstawie klauzuli 14.2 [Zaliczka], kwoty zgłoszone na podstawie klauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy], oraz wszelkie kwoty wypłacone Wykonawcy z tytułu Ceny 

Kontraktowej lub na innej podstawie lub kwoty należne mu na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę w związku z Kontraktem przed dokonaniem 

waloryzacji. 

 

 

14.  Cena Kontraktowa i zapłata 
 
14.1 Cena Kontraktowa 

 
Skreśla się treść podpunktu (d) klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
(d) Wykonawca na każde żądanie Inżyniera dostarczy Plan Płatności zgodnie z klauzulą 

14.4 [Wykaz Płatności i Plan Płatności], Inżynier może wziąć pod uwagę ten Plan 
Płatności przy sporządzaniu Świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany. 

 

14.2 Zaliczka 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 
W terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Aktu Umowy, Wykonawca będzie mógł 

wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wypłatę nieoprocentowanej Zaliczki, w 
kwocie 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.  

 
Zaliczka zostanie wypłacona Wykonawcy następujący sposób: 
 

• w kwocie 100 % wartości Zaliczki, w terminie 7 dni od otrzymania Zabezpieczenia 
Zwrotu Zaliczki na kwotę 100% wartości Zaliczki oraz prawidłowo wystawionej 

faktury na pełną wartość Zaliczki, ale nie wcześniej niż w terminie 14 dni od 
otrzymania wniosku o wypłatę Zaliczki, 
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• zaliczka zostanie wypłacona na rachunek bankowy zgodny z art. 96b ustęp 3 
punkt 13 ustawy o  podatku od towarów i usług (tj. z dnia 7 kwietnia 2022 r., 

Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) i wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze 
VAT na kwotę Zaliczki. 

 
Zaliczka zostanie rozliczona z płatności objętych Przejściowymi Świadectwami Płatności 
począwszy od miesiąca, w którym wartość poświadczona przez Inżyniera w 

Przejściowym Świadectwie Płatności przekracza 25% Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej, każdorazowo w wysokości minimum 10% wartości wykazanej w każdym 

Przejściowym Świadectwie Płatności dotyczącej zapłaty Ceny Kontraktowej, z tym 
zastrzeżeniem, że całość kwoty Zaliczki będzie rozliczona najpóźniej w ramach faktury 
wystawionej na podstawie przedostatniego Przejściowego Świadectwa Płatności 

wystawionego przed Rozliczeniem Końcowym.  
 

Jeśli Wykonawca nie przedstawi Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki w terminie 30 dni od 
dnia złożenia wniosku o wpłatę Zaliczki, o której mowa w pierwszym akapicie niniejszej 
klauzuli, Zaliczka nie zostanie wypłacona.  

 
Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki będzie miało formę bezwarunkowej oraz nieodwołalnej 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bezwarunkowej płatnej na pierwsze żądanie, 
nieodwołanej i zgodnej ze wzorem gwarancji zwrotu zaliczki stanowiącej załącznik do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zatwierdzenie projektu przedłożonej gwarancji ze 
strony Zamawiającego zostanie dokonane w terminie 5 dni roboczych od daty 
otrzymania treści Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki. Beneficjentem gwarancji będzie 

Zamawiający. 
 

Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki będzie ważne i wykonalne do końca planowanego Czasu 
na Ukończenie plus 90 dni. Jeżeli Czas na Ukończenie nie będzie dotrzymany 
(opóźnienie) lub zostanie przedłużony, najpóźniej w ciągu 30 dni przed końcem 

ważności Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki przedłużone (na swój koszt) o odpowiedni okres. 

Niedostarczenie Zabezpieczenia Zwrotu Zaliczki na co najmniej 30 dni przed końcem 
jego ważności, uprawnia Zamawiającego do zrealizowania całej kwoty Zabezpieczenia 
Zwrotu Zaliczki i zatrzymania jej jako kaucji pieniężnej w miejsce Zabezpieczenia 

Zwrotu Zaliczki. Niezależnie od powyższego Zabezpieczenie Zwrotu Zaliczki zostanie 
zwrócone Wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia rozliczenia całej Zaliczki. 

 
 

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

 
Na początku niniejszej klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 
Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących 
szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, 

wraz z dokumentami towarzyszącymi.  
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 

musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 
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Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z planem 
płatności, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (według zapisów niniejszej 

klauzuli). O kolejne Przejściowe Świadectwa Płatności Wykonawca będzie występował 
zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli 14.3 Warunków Kontraktu. 

 
W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skreśla się wyraz „sześciu” i zastępuje 
następująco „trzech”. 

 
Skreśla się treść podpunktu (c)  drugiego akapitu i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
(c) jakakolwiek kwota, która ma być potrącona do zatrzymania na podstawie klauzuli 

8.7 [Kary za zwłokę] lub 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności]; 

 
Skreśla się podpunkt (d) drugiego akapitu jako nie mający zastosowania. 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 

Do każdego Rozliczenia zostanie dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy: 
 

i. zawierające opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby 
w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z 

dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia; oraz  
ii. o spełnieniu obowiązku zatrudnienia Personelu Wykonawcy na podstawie umowy o 

pracę, 

iii. do Rozliczenia Wykonawca dołączy również pisemne oświadczenie wszystkich 
Podwykonawców potwierdzające wypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. 
iv. Do drugiego i następnych Rozliczeń Wykonawca dołączy dowody zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z zestawieniem 
wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT. 

 
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Rozliczenia za miniony miesięczny okres 
rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od upływu miesięcznego okresu rozliczeniowego 

przedłoży dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na 
rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający wstrzymuje 
wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty. 

 
14.4 Plan płatności 

 
Pierwszą część pierwszego zdania niniejszej klauzuli skreśla się i nadaje jej następujące 
brzmienie: 

 
Wykonawca opracuje i złoży Zamawiającemu Plan płatności w terminie 14 dni od wejścia 

w życie Kontraktu i uzyska zatwierdzenie Zamawiającego dla Planu płatności w terminie 
7 kolejnych dni od dnia przekazania Planu płatności przez Wykonawcę. Jeżeli Plan 
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płatności obejmuje raty, w jakich ma zostać zapłacona Cena Kontraktowa, to o ile w 
tym planie nie ustalono inaczej: 

 
Skreśla się treść ostatniego akapitu klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Wykonawca, co trzy miesiące dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy 
Plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest 

uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy Plan płatności winien obejmować: 
  

i. okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie 
Rozpoczęcia; oraz  

ii. każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane Plany płatności będą składane 

w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości 
Robót. 

 
Pierwszy Plan płatności będzie stanowił ponadto rozbicie wszystkich cen jednostkowych 
na poszczególne roboty oraz szczegółowe kalkulacje poszczególnych cen jednostkowych 

z Oferty (również pochodzących z rozbicia cen zagregowanych lub ryczałtowych). 
Takie rozbicie powinno zawierać: 

1. Nakłady robocizny, tj, ilość r-g 
2. Nakłady (ilości np, m3, m2, mb, kg, szt, itd,) poszczególnych materiałów 

3. Nakłady pracy sprzętu i transportu tj, ilość m-g poszczególnych jednostek 
sprzętowych i transportowych. 

 

W rozbiciu cen jednostkowych należy również wykazać: 
(i) stawkę roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz 

(ii) stawkę za roboczogodzinę sprzętu S (w polskiej walucie), oraz 
(iii) ceny materiałów wraz z kosztami transportu, oraz 
(iv) wysokość kosztów pośrednich Kp liczonych od R i S, oraz 

(v) wysokość zysku Z liczonego od R+S+Kp. 
Plany płatności będą opracowywane przez Wykonawcę w formie uzgodnionej z 

Inżynierem i Zamawiającym. 
 
14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót   

 
 

Klauzuli 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] nadaje się następującą 
treść: 

 

Niniejsza klauzula odnosi się do przypadków, kiedy na mocy klauzuli 14.3(e) w 
Przejściowych Świadectwach Płatności występują (i) kwoty należne za Urządzenia i 

Materiały, dostarczone na Teren Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera celem włączenia do Robót Stałych, oraz (ii) potrącenia, 
gdy wartość kontraktowa takich Urządzeń i Materiałów została włączona jako część 

Robót Stałych na mocy klauzuli 14.3(a) [Wniosek o Przejściowe Świadectwo Płatności]. 
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Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeżeli została przeprowadzona 
określona przez Inżyniera procedura zatwierdzania i są spełnione następujące warunki: 

 
(a)Wykonawca: 

(i) prowadził z należytą starannością zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów 
(włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) które są dostępne do 
inspekcji, 

(ii) przedłożył kalkulacje cen jednostkowych, o których mowa w klauzuli 14.1 (d), 
pozwalając na określenie wynikającej z nich ceny zakupu i transportu Urządzeń i 

Materiałów, 
(iii) przedłożył faktury zakupu Urządzeń i Materiałów 

oraz 

 
(b) odnośne Urządzenia i Materiały:  

 
(i) zostały dostarczone na Teren Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera i są na nim właściwie przechowywane, są 

zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości to wszystko na koszt 
i ryzyko Wykonawcy oraz są zgodne z Kontraktem i wolne od jakichkolwiek 

obciążeń prawnych i/lub faktycznych.  
 

Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna 100% kwoty wynikającej z 
oszacowanej przez Inżyniera ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów (bez VAT). 
Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą klauzulą nie może w żadnym momencie 

realizacji Kontraktu przekroczyć 30% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Po 
wbudowaniu Urządzeń i Materiałów w Roboty Stałe i potrąceniu zgodnie z podpunktem 

(e) klauzuli 14.3 może być ponownie wykorzystana. 
 

Waluty tej dodatkowej kwoty winny być takie same jak te, których płatność stanie się 

należna, gdy wartość kontraktowa zostanie uznana na mocy pkt. (a) klauzuli 14.3 
[Wnioski o Przejściowe Świadectwo Płatności]. Wówczas Świadectwo Płatności potrąci 

kwotę uprzednio dodaną za przedmiotowe Urządzenia i Materiały, wyrażoną w tych 
samych walutach i ich udziałach. 
 

 
14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

 
W drugim zdaniu pierwszego akapitu po słowie „otrzymaniu” dodaje się następujący 
tekst  

 
„…poprawnie sporządzonego”. 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia 
kwot, należnych Podwykonawcy. 

Inżynier nie wystawi Przejściowego Świadectwa Płatności również, jeżeli Wykonawca 
nie dołączy do każdego Rozliczenia oświadczeń o spełnieniu obowiązku zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę w minionym okresie rozliczeniowym, zgodnie z klauzulą 14.3 
[Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności]. 

 
14.7 Zapłata 

 
Skreśla się treść pierwszego akapitu, w tym podpunkty (a), (b) i (c) klauzuli i nadaje 
im następujące brzmienie: 

 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty 
otrzymania Przejściowego Świadectwa Płatności. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę poświadczoną w Przejściowym/Ostatecznym 
Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów 
uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT 

Wykonawcy. Wszelkie zapłaty na rzecz Wykonawcy należne z tytułu niniejszego 
Kontraktu będą dokonywane wyłącznie na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie 

ze Świadectwami Płatności oraz obowiązującymi przepisami Prawa. 
 

Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy : 
 

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające w konsorcjum, 

jego członkowie, upoważnią w formie pisemnego pełnomocnictwa, pod rygorem 
nieważności, jednego z członków konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT 

oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom 
konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich zgodny z 

art 96b ustęp 3 punkt 13 ustawy o  podatku od towarów i usług (tj. z dnia 29 kwietnia  
2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) i wskazany w fakturze VAT.  
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 

kwotą zapłaty. 
W przypadku zajścia rozbieżności pomiędzy wartością ujętą w fakturze VAT a 

potwierdzoną w Świadectwie Płatności, Zamawiający wstrzyma płatność faktury do 
czasu wyjaśnienia tych różnic bez negatywnych skutków przewidzianych klauzulą 14.8 
[Opóźniona zapłata]. 

 

14.8 Opóźniona zapłata 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 
będzie uprawniony do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, 
za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są 

spełnione łącznie następujące warunki: 
1) Wykonawca spełnił swoje świadczenie; 

2) Wykonawca nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. 
Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych ustala się na 
podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893ze zm.). 
 

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
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Wykreślono klauzulę [14.9]jako nie mającą zastosowania. 
 

14.10  Rozliczenie Końcowe 
 

W treści klauzuli termin „84 dni” zastępuje się terminem „21 dni”. 
 
14.11  Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności 

 
W treści klauzuli termin „56 dni” zastępuje się terminem „14 dni”. 

 
15. Odstąpienie od Kontraktu przez Zamawiającego 
 

15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu poprzez złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu w terminie 60 dni od ziszczenia się opisanych poniżej 
przesłanek odstąpienia: 

 
jeżeli Wykonawca 

(a) nie zastosuje się do wezwania według klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy 
uchybienia], 

(b) nie zastosuje się do klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], 

(c)  porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 
wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu, 

(d) uchyla się od: 
(i) prowadzenia Robót zgodnie z klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i 

zawieszenie], lub 

(ii) podzleca jakąkolwiek część Robót bez akceptacji Zamawiającego (dokonanej 
zgodnie z klauzulą 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego 

części lub jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu bez zgody 
Zamawiającego,  

(e)  nie wypełnia obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, określonego w 

klauzuli 4.28 [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę],  
(f)  staje się niewypłacalny lub otwarto jego likwidację, w rozumieniu przepisów 

kodeksu spółek handlowych, 
(g) nie zastąpi lub nie wykluczy Podwykonawcy w przypadku objęcia go sankcjami w 

związku z przeciwdziałaniem agresji na Ukrainę, w szczególności w przypadku 

powstania podstaw do wykluczenia Podwykonawcy na podstawie ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
(Dz.U. 2023 r. poz. 129 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576 w 
sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków 

ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1); 

(h) zostanie objęty sankcjami w związku z przeciwdziałaniem agresji na Ukrainę, w 
szczególności w przypadku powstania podstaw do wykluczenia Wykonawcy na 
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podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 r. poz. 129 z późn. zm.) oraz w 
rozporządzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 

 

Prawo do odstąpienia od Kontraktu wykonuje się przekazując Wykonawcy w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu.  

Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu na 
podstawie art. 491 KC. 
Po wykonaniu prawa odstąpienia Zamawiający może usunąć Wykonawcę z Terenu 

Budowy. 
Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw 

Zamawiającego według Kontraktu lub z innego tytułu. 
Wykonawca opuści wtedy Teren Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane 
Dobra, wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na 

jego rzecz, dokumentację projektową. Jednakże Wykonawca poczyni wszelkie starania, 
aby zastosować się natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu 

rozsądnych poleceń (i) dotyczących cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) 
dotyczących ochrony życia lub własności, lub bezpieczeństwa Robót. 

Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego 
jakiekolwiek inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr 
oraz, z zastrzeżeniem klauzuli 1.10 [Używanie Dokumentów Wykonawcy przez 

Zamawiającego], Dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej 
sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 

Następnie Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty 
Tymczasowe zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. 
Wykonawca bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt. 

Powyższe zasady dotyczące odstąpienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od 
części świadczenia. 

 
15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 
 

Skreśla się treść klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Oprócz sytuacji określonych w klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 456 ustawy 
Prawo zamówień publicznych - Prawo, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. 
W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Kontraktu. 
 
Dodaje się następującą klauzulę:  

 
15.6 Przeniesienie praw i obowiązków 
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Jeżeli przepisy Prawa nie sprzeciwiają się temu, Wykonawca winien, na żądanie 
Zamawiającego, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu 

od Kontraktu, stosownie do klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], przenieść 
na Zamawiającego prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów na Dostawy, 

Materiałów lub usług i na wykonanie jakiejkolwiek pracy świadczonej dla celów realizacji 
Kontraktu, jakie zawarł Wykonawca. W przypadku, gdy korzyści te okazałyby się 
niezbywalne Wykonawca udzieli Zamawiającemu odpowiedniego pełnomocnictwa. 

 
16. Zawieszenie i odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę 

 
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 
 

Skreśla się treść akapitu pierwszego klauzuli i nadaje jej następujące brzmienie: 
 

Jeżeli Inżynier nie wyda poświadczenia zgodnie z klauzulą 14.6 [Wystawienie 
Przejściowych Świadectw Płatności] lub Zamawiający nie dokona zapłaty zgodnie z 
klauzulą 14.7 [Zapłata], pod warunkiem, że nieprzestrzeganie klauzuli 14.7 [Zapłata] 

nie będzie wynikiem żadnego uprawnienia Zamawiającego do odliczenia, potrącenia lub 
obniżenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, to Wykonawca może zawiesić Roboty w 

sposób uzgodniony z Inżynierem lub zmniejszyć w sposób uzgodniony z Inżynierem ich 
tempo aż do czasu kiedy otrzyma Świadectwo Płatności lub wystarczający dowód 

dokonania zapłaty, zależnie od przypadku oraz od treści powiadomienia, uprzedzając o 
tym Zamawiającego nie mniej niż 21 dni naprzód.  

 

Na końcu trzeciego akapitu klauzuli po słowach „... tak szybko, jak to będzie możliwe” 
dodaje się następujące słowa: „jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 

takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty”. 
 

16.2 Odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę 

 
Skreśla się zdanie pierwsze akapitu pierwszego klauzuli i nadaje mu następujące 

brzmienie: 
 
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeśli: 

 
W akapicie pierwszym klauzuli skreśla się punkty „a” „c”, „e” „f” i „g”.  

 
Skreśla się treść punktu „d” i nadaje mu następujące brzmienie:  
 

(d) Zamawiający rażąco narusza postanowienia Kontraktu, w którym to zakresie 
Wykonawca uprzednio wezwał Zamawiającego do zaniechania tych naruszeń, 

wyznaczając mu w tym zakresie dodatkowy 14-dniowy termin do zaprzestania naruszeń 
z ich szczegółowym wskazaniem i opisem.  

 

Skreśla się drugi akapit klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 
 

W każdym z tych wypadków lub okoliczności Wykonawca może odstąpić od Kontraktu 
w terminie 60 dni od ziszczenia się opisanej wyżej przesłanki odstąpienia. 
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W treści akapitu trzeciego słowo „wypowiedzenie” zastępuje się zwrotem „odstąpienie”. 

 
Na końcu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 
Prawo do odstąpienia od Kontraktu wykonuje się przekazując Zamawiającemu w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu. Kontrakt 

wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym, w terminie skutecznego doręczenia 
Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu. W tym przypadku za 

skuteczne doręczenie Strony uznają doręczenie, o którym mowa w klauzuli 1.3 lit. (a-
b). 

 

16.4 Zapłata po odstąpieniu 
 

Wykreśla się podpunkt (a) i (c) klauzuli jako nie mające zastosowania. 
 

17. Ryzyko i odpowiedzialność 

 
17.3 Ryzyko Zamawiającego 

 
Skreśla się treść punktu (d) klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
(d) promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne w Kraju z wyłączeniem takich, 

które mogą być uznane za spowodowane przez używanie materiałów 

radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę, 
 

17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 
 
Skreśla się drugi akapit klauzuli jako nie mający zastosowania. 

 
18. Ubezpieczenie 

 
18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 
 

Na początku niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis: 
 

Żadne prace na Terenie Budowy nie mogą być rozpoczęte i kontynuowane przed 
przedstawieniem Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis wraz z OWU i 
potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych. Polisy winny być dostarczone do 

zatwierdzenia przez Inżyniera w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu lub na 21 
dni przed upływem terminu ich ważności. W terminie 7 dni od otrzymania Inżynier 

zatwierdzi lub odrzuci, wskazując przyczyny, przedstawione polisy. W przypadku 
odrzucenia przez Inżyniera Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni do zatwierdzenia 
polisę/polisy uwzględniającą zgłoszone uwagi. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót 

okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek 
ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to Inżynier może wstrzymać 

wykonywanie Robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robót 
poniesie wyłącznie Wykonawca. 
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W przypadku nie przedłożenia lub nie przedłużenia przez Wykonawcę ubezpieczenia 
Zamawiający jest uprawniony do ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i 

Dokumentów Wykonawcy na koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go 
do przedłożenia lub przedłużenia ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wezwania i przekazania Zamawiającemu w tym terminie potwierdzenia ubezpieczenia. 
 
18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

 
Jako drugie zdanie pierwszego akapitu klauzuli dodaje się sformułowanie:  

 
Kwota ta będzie nie mniejsza niż ustalona w Załączniku do Oferty. 

 

Dodaje się następującą klauzulę: 
 

18.5 Ubezpieczenie Podwykonawców 
 
Wszelkie ubezpieczenia, o których mowa we wszystkich powyższych klauzulach, które 

będą dokonane i przedłużane przez Wykonawcę, będą obejmować także wszystkie 
zdarzenia, o których tam mowa w odniesieniu do wszystkich Podwykonawców. 

 
19. Siła Wyższa 

 
19.1 Definicja Siły Wyższej 
 

Dodaje się na końcu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli następujące brzmienie: 
 

Dla celów niniejszej klauzuli, termin „Strona” będzie oznaczał w kontekście Wykonawcy, 
profesjonalnego wykonawcę generalnego, doświadczonego w zakresie świadczenia 
zasadniczo podobnych usług i realizującego zasadniczo podobne rodzaje prac, jak 

przewidziane Kontraktem. 
 

W akapicie drugim na końcu podpunktu (v) dodaje się sformułowanie: 
 

inne niż niekorzystne warunki atmosferyczne. 

 
Na końcu drugiego akapitu klauzuli dodaje się następujące zapisy: 

 
W celu uniknięcia wątpliwości, Siła Wyższa nie obejmuje żadnych akcji strajkowych ani 
stanu finansowego Personelu Wykonawcy, ani jego Podwykonawców. Pojęcie to nie 

obejmuje również żadnej podwyżki cen surowców lub wykonawstwa, bez względu na 
przyczynę takiej podwyżki. 

 
 

19.6 Rozwiązanie z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań 

 
Skreśla się podpunkt (e) klauzuli jako nie mający zastosowania. 

 
20. Roszczenia, spory i arbitraż 
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20.1 Roszczenia Wykonawcy 

 
W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach 

„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura 
wprowadzania Zmian]”. 
 

20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej 
 

Wykreślono klauzulę 20.2. jako nie mającą zastosowania. 
 
20.3 Brak uzgodnienia składu Komisji Rozjemczej 

 
Wykreślono klauzulę 20.3. jako nie mającą zastosowania. 

 
20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej 
 

Wykreślono klauzulę 20.4. jako nie mającą zastosowania. 
 

20.5 Rozstrzygnięcie polubowne 
 

Wykreślono klauzulę 20.5. jako nie mającą zastosowania. 
 

20.6 Arbitraż 

 
Skreśla się pierwsze zdanie klauzuli i nadaje mu następujące brzmienie: 

 
Jeżeli pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą powstanie jakikolwiek spór związany lub 
wynikły na tle Kontraktu lub wykonywania Robót, czy to w czasie wykonywania Robót 

lub po ich ukończeniu, czy przed odmówieniem wykonania lub innym przerwaniem 
Kontraktu czy po, włącznie ze sporami, co do opinii, polecenia, ustalenia, świadectwa 

lub ocen dokonanych przez Inżyniera, przedmiot sporu winien być w pierwszej 
kolejności przedstawiony na piśmie Inżynierowi, z kopią dla drugiej strony.  
Takie przedstawienie winno zawierać stwierdzenie, że jest składane w nawiązaniu do 

niniejszej klauzuli. Nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od chwili otrzymania 
takiego przedstawienia sprawy Inżynier winien powiadomić Wykonawcę i 

Zamawiającego o swojej decyzji. Taka decyzja winna także zawierać stwierdzenie, że 
jest dokonana w nawiązaniu do niniejszej klauzuli. 
Jeżeli w międzyczasie od Kontraktu nie odstąpiono, Wykonawca winien pomimo sporu 

prowadzić w dalszym ciągu Roboty z należytą pilnością a Wykonawca i Zamawiający 
winni niezwłocznie wprowadzić w życie wszelkie decyzje Inżyniera jeżeli lub dopóki nie 

zostaną one zmienione, jak poniżej postanowiono, drogą postępowania sądowego. 
 

Podpunkt (a) niniejszej klauzuli zastępuje się następująco: 

 
(a) spór będzie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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Wykreśla się podpunkt (b) klauzuli jako nie mający zastosowania. 
 

20.7 Niezastosowanie się do Decyzji Komisji Rozjemczej 
 

Wykreślono klauzulę 20.7. jako nie mającą zastosowania. 
 

20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją 

 
Wykreślono klauzulę 20.8. jako nie mającą zastosowania. 

 
Dodaje się następujące klauzule: 
 

21. Audyt i Kontrola 
 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć instytucjom pośredniczącym, wdrażającym, 
zarządzającym, współpracującym i kontrolującym lub osobom przez te instytucje 
upoważnionym, organom inspekcji i kontroli, w tym organom kontroli krajowych i 

wspólnotowych, na ich prośbę, informacji wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą 
warunków na jakich Kontrakt jest wykonywany. Instytucje i organy upoważnione 

wymienione w zdaniu pierwszym klauzuli mogą dokonać badania dokumentów lub 
kontroli na miejscu jeśli uważają to za niezbędne w celu wykrycia dowodów w przypadku 

podejrzewania zaistnienia nadzwyczajnych wydatków handlowych. 
 
Wykonawca zezwoli instytucjom i organom upoważnionym wymienionym w zdaniu 

pierwszym klauzuli na weryfikację, poprzez sprawdzenie dokumentów lub sprawdzeń 
na miejscu realizacji projektu oraz na dokonanie pełnego audytu, jeśli to niezbędne, na 

bazie dokumentów towarzyszącym rachunkom, dokumentów księgowych i innych 
dokumentów związanych z finansowaniem projektu. Sprawdzenia te mogą mieć miejsce 
do 5 lat od ostatniej płatności. 

 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni dostęp instytucjom i organom 

upoważnionym wymienionym w zdaniu pierwszym klauzuli do miejsca wykonania i 
innych miejsc w których Kontrakt jest wykonywany, w tym do systemów 
informatycznych, jak również wszystkich dokumentów i baz danych dotyczących 

finansowego zarządzania projektem i podejmie wszelkie działania dla ułatwienia ich 
pracy. Dostęp powinien być zapewniony z uwzględnieniem poufności wobec osób 

trzecich, bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z prawa publicznego, któremu 
podmioty te podlegają. Dokumenty muszą być łatwo dostępne i uporządkowane w taki 
sposób, aby umożliwić ich sprawdzanie. Wykonawca musi poinformować 

Zamawiającego o ich dokładnym położeniu. 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 
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Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

........................................................... 

 

............................................................  

[data i podpisy osób upoważnionych] 

 

 

........................................................... 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)] 

 

[pieczęć Zamawiającego] 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

 

........................................................... 

 

............................................................  

[data i podpisy osób upoważnionych] 

 

 

............................................................ 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)] 

 

 

 [pieczęć Wykonawcy] 

 

 


