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Zatacznik nr 5 do SWZ

UMOWA Nr __ /projekt/

zawarta w dniu pomiedzy:

Gminga Slesin z siedzibg przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Slesin, NIP: 665- 27-16-489
reprezentowang przez:
- Mariusza Zaborowskiego — Burmistrza Miasta i Gminy Slesin

przy kontrasygnacie

zwang dalej Zamawiajacym

a

, reprezentowanym przez:

1)

2)

zwanym dalej Wykonawca

Umowa zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia negocjacji, na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2023 r.,

poz. 1605 ze zm.) — zwana dalej ,Ustawg” o nastepujace;j tresci:

81

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:

Przebudowa Szkoty w miejscowosci Wasosze w ramach zadania pn.: Przebudowa

budynkow uzytecznosci publicznej w miejscowosci Wasosze i Biskupie
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w zakresie szczegdtowo okreslonym w ofercie Wykonawcy oraz w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (SWZ), w skfad ktérej wchodzg miedzy innymi Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) oraz przedmiar robét, ktére stanowia

integralng czes¢ umowy.

§2

Postanowienia ogodlne

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robét budowlanych, przewidzianych
dla zrealizowania inwestycji wedtug zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
technicznej, wraz z przygotowaniem dokumentdéw niezbednych do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie, z wszystkimi niezbednymi prébami i badaniami oraz wykonaniem
dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej).

2. Opis przedmiotu zaméwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

4. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 3, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r.
poz. 1213) oraz ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2023 r. poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w
dokumentac;ji projektowej i STWiORB.

5. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig
witasnos¢ Wykonawcy, nalezy je wywiez¢ poza teren budowy oraz zagospodarowac z
uwzglednieniem przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r.,,
poz. 1587 ze zm.) Wykonawce obcigzajg wszelkie koszty, dziatania i obowigzki zwigzane z
ich usunieciem, przechowywaniem i z prawidtowym gospodarowaniem nimi. Wykonawca
zgodnie z warunkami SWZ byt zobowigzany uwzgledni¢ w tresci swojej Oferty korzysci
jakie uzyska z tytutu zagospodarowania takich odpadow.

6. W celu zapewnienia niezmiennosci ceny materiatéw Wykonawca zobowigzany jest

niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 60 dni liczac od dnia przekazania placu
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budowy poinformowaé Zamawiajgcego na piSmie o zgromadzeniu /lub zawarciu umoéow
na zakup materiatéw niezbednych do realizacji zadania, obejmujacych w szczegdlnosci:
a) stolarka okienna i drzwiowa,
b) materiaty Scienne,
c) stal zbrojeniowa,
d) nadproza prefabrykowane,
e) materiaty do termomodernizacji, w tym: styropian i wetna mineralna,

tj. materiatow, ktére Wykonawca moze zgromadzi¢ na placu budowy lub wtasnym placu,

jeszcze przed rozpoczeciem prac. Przedktadana informacja musi zawieraé dowody na

spetnienie tego warunku.

Zamawiajgcy ma prawo do kontroli spetnienia warunku wskazanego w ust. 6 oraz

naliczania kar umownych z tytutu nieprzedtozenia wymaganego zgtoszenia lub

niespetnienia wymagan Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych

czynnosci w zakresie realizacji niniejszego zamdwienia: prace fizyczne zwigzane z

realizacjg zamowienia tj. prace fizyczne objete zakresem projektu budowlanego i

przedmiaru robot zwigzane z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej w Wasoszach

ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W przypadku udziatu podwykonawcy w

realizacji przedmiotu umowy, obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcy lub

dalszych Podwykonawcow.

1) Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie - imienny wykaz oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, a w razie zmiany osob wykonujgcych wskazane czynnosci,
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie,
nie pdézniej niz w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy z nowym pracownikiem.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sktada Zamawiajgcemu imienny wykaz
0s06b zatrudnionych na umowe o prace w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, a w razie zmiany oséb wykonujgcych
wskazane czynnosci, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

ztozenia nowego aktualnego wykazu niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od
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dnia zawarcia umowy z nowym pracownikiem, pod rygorem zapfaty kary umownej
wskazanej w § 15 ust. 1 pkt 12 Umowy.

2) Wymdg zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 8 nie dotyczy oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub oséb posiadajacych uprawnienia
wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownikdéw robodt, geodety.

3) Kazdorazowa zmiana wykazu oséb nie wymaga aneksu do umowy, natomiast
Wykonawca odpowiednio Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu zaktualizowang liste pracownikéw zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, wykonujgcych czynnosci zw. z realizacjg zamowienia.

4) W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych ww.
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow.

5) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 8 czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis

osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
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Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/uméw o
prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wyzej wskazanych czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 15 ust. 1 pkt 13 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub
przedfozenie wyjasnien ktére nie potwierdzg ciggtosci wymaganego zatrudnienia
traktowane bedg jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych ww. czynnosci co stanowic bedzie
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o prace

majg odpowiednie zastosowanie do Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw.
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12. Wykonawca po rozpoczeciu budowy zobowigzany jest do umieszczenia na state tablicy

informacyjnej informujacej o dofinansowaniu inwestycji. Tablice informacyjng nalezy
wykonac z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 7 maja
2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953) oraz § 10 uchwaty Rady Ministréw nr
84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. ze zmianami w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych. Wzér / projekt tablicy informacyjnej jest

do pobrania ze strony: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/#c21655. W

trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest do jej wymiany badz aktualizacji jej

tresci w przypadku zmiany wartosci zaméwienia.
83

Terminy

1. Termin wykonania przedmiotu umowy — 180 dni liczac od dnia

* do umowy zostanie wprowadzony jeden z ponizszych zapiséw, w zalezno$ci od stanu

faktycznego na dzien podpisania umowy:

» w przypadku braku prawomocnego pozwolenia na budowe na dzien zawarcia
umowy pozostanie zapis:
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe, lecz nie dtuzej niz do 30
wrzesnia 2024 r.,

» w przypadku uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe przed podpisaniem
umowy pozostanie zapis:

podpisania umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli przedmiot umowy
zostanie odebrany zgodnie z §12, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru

koricowego.
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84

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot umowy okres$lony w §1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy.

3. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 2 w ciggu 3 dni
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram

w ciggu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

§5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie oferty i kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, w wysokosci:

kwota brutto — zt (stownie: ),

w tym wynagrodzenie netto — zt (stownie:

), oraz podatek od towardw i ustug (VAT) w

wysokosci % — zt (stownie: ),

obejmujgce wykonanie zamoéwienia, w ramach ktérego wliczone sg wszelkie koszty
wykonania robdt budowlanych okreslonych w § 1 niniejszej umowy, zrealizowanych
zgodnie ze sztukg budowlang i celem, dla jakiego zostaty zaplanowane i majg by¢
wykonane.

2. Zamawiajacy przewiduje pfatnosci z podziatem na rodzaj Srodkéw oraz wedtug ponizszej
kolejnosci:

a) Srodki finansowe Zamawiajgcego:

— wyptata jednorazowe;j zaliczki w wysokosci 5% wynagrodzenia, tj. z,
— wyptata pozostatej czesci wynagrodzenia Wykonawcy w jednej transzy po
zakoniczeniu realizacji Inwestycji, do wysokosci srodkéw Zamawiajgcego

przeznaczonych na realizacje Inwestycji, tj. VAR
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b) $rodki finansowe otrzymane w ramach Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych: wyptata wynagrodzenia Wykonawcy po

zakonczeniu realizacji Inwestycji, w kwocie zt.
Faktura czeSciowa musi by¢ sporzadzona z uwzglednieniem ust. 2, w powigzaniu z
postepem robdét i spdjnie z protokotami odbioru czesciowego wykonanych robét,
podpisanymi przez inspektora nadzoru oraz z uwzglednieniem zasad dotyczgcych wyptaty
i rozliczenia zaliczki okreslonych w Rozdziale | Podrozdziale 14 SWZ.
Wartos$é zamodwienia, o ktérym mowa w ust 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym co
oznacza, ze Zamawiajgcy moze, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg i
dokumentacja projektowa realizacji robét, dokonywaé zmian lub polecen wykonania
zmian w ich jakosci i wielkosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy,
a Wykonawca powinien wykonaé kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszyé lub zmniejszy¢ ilo$é lub zakres robdt objetych kosztorysem ofertowym,
przy czym wysokos¢ wynagrodzenia nie bedzie nizsza niz 75% kwoty okreslonej w ust.
1 niniejszej umowy;
2) pomingé czesé robat;
3) wykonac roboty nieobjete kosztorysem ofertowym Wykonawcy, a ujete w
dokumentacji projektowej;
4) wykonad rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w STWiORB lub
opisach przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw w
zakresie dostepnosci dla 0oséb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem
dla wszystkich uzytkownikéw oraz o ile jest to mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego
projektowania.
Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
niniejszej Umowy, ale skutki tych zmian stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia
lub terminu na wniosek Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wprowadzaé jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét bez
pisemnego polecenia Zamawiajgcego.
Wykonywanie innych robdt niz wymienione w kosztorysie ofertowym lub zmiana ilosci

robot w stosunku do kosztorysu inwestorskiego wymaga sporzgdzenia przez Wykonawce
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protokotu koniecznosci, zwierajgcego opis robét, uzasadnienie ich wykonania lub
zaniechania, wyliczenie wartosci robét. Protokot koniecznos$ci musi by¢ zweryfikowany i
podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku niedopetnienia tego
obowigzku Zamawiajacy naliczy kary umowne o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt 16
Umowy.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian odpowiadajg opisowi pozycji z
kosztorysu ofertowego, cena jednostkowa w nim okreslona uzywana bedzie do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych zmian nie odpowiadajg opisowi pozycji z
kosztorysu ofertowego, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej robdot z uwzglednieniem cen, nie wyzszych od aktualnie
obowigzujacych srednich cen robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie Intercenbud, dla wtasciwego kwartatu.
Dla kalkulacji Wykonawca weZmie pod uwage naktady rzeczowe okreslone w Katalogach
Norm Naktaddw Rzeczowych, Katalogach Naktaddw rzeczowych, a w przypadku robét dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie
wykonanych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ilosci robét budowlanych oraz ich
cen jednostkowych okreslonych w wycenach przygotowanych przez Wykonawce.
Maksymalna wysokos¢ wzrostu wynagrodzenia wynikajgcego z rozliczenia
kosztorysowego nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w ofercie
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawiania faktury VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszej
umowy zostanie zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku.

Wynagrodzenie zostanie wyptacone w ztotych polskich (PLN).
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Wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z podatkiem od towardw i ustug oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robét.
Wynagrodzenie nalezne wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku

od towardw i ustug obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

§6

Warunki ptatnosci

Podstawag zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura, po dokonaniu odbioréw
czesciowych i/lub korncowego. Odbiory czesciowe beda dokonywane po zakonczeniu
etapu robét, przewidzianego w harmonogramie rzeczowo-finansowym o ktérym mowa
w §4 i z uwzglednieniem zapiséw §5 ust. 2 niniejszej umowy.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca Inwestycji zobowigzuje sie zapewnic
finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy na zasadach wskazanych w pkt. 5 Promesy z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci
nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji przez Beneficjenta.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie po doreczeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawece faktury po protokolarnym odbiorze robét (czesciowych i/lub koricowym).
Wysokos¢ naleznosci faktury czesciowej i/lub korncowej powinna wynika¢ z odpowiednio
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru protokotu czesciowego lub koricowego.
Naleznos¢ zostanie przekazana na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku:

nr

w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury, z zastrzezeniem ust. 2. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu
bankowego.

Faktura koricowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu czynnosci
odbiorowych oraz podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca moze przestaé Zamawiajgcemu fakture elektroniczng za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania dostepnej pod adresem https://efaktura.gov.pl/
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zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno- prywatnym.

Termin zaptaty wynagrodzenia biegnie od momentu ztozenia pozostatych kompletnych

dokumentéw. Niekompletne faktury/ rachunki lub btednie wypetnione bedg zwracane.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaty wykonane z udziatem

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca

przedfozy Zamawiajgcemu:

1) skan faktury (rachunku), wystawione] przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) skan dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych roboét budowlanych,
dostaw lub ustug.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z

wyptatg wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nie przedstawionych dowoddéw zapftaty.

Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w

catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z

zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie

art. 647§ 3 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$c¢ takiego zadania fakturg lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robét bez
zastrzezen, za ktére zostata wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na
rzecz podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zgdania, zgodnie z trescig

zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 11.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o

mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doreczenia
niniejszej informacji moze zgtosi¢ przedmiotowe uwagi.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 11 niniejszego

paragrafu podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozyé do

depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy.
W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze
dokonac potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu
sgdowego, z dowolnej wierzytelno$ci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania niniejszej umowy.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, nr NIP, REGON, telefonu, adresu
poczty elektronicznej. Zmiana numeru konta oraz adresu e-mail nie wymagaja
aneksowania umowy.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac przelewu wierzytelnosci na

rzecz osoby trzecie;.

§7

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy,
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na
zasadach okre$lonych w umowie, a w szczegdlnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy niezwtocznie, jednak nie
pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe przez Zamawiajgcego lub w terminie 14 dni roboczych liczac
od dnia podpisania umowy w przypadku gdy Zamawiajgcy uzyska pozwolenie na
budowe przed podpisaniem umowy z Wykonawcg — przekazanie terenu budowy
nastepuje poprzez sporzgdzenie protokotu przekazania terenu budowy,

2) wspodtdziatanie z Wykonawcag w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy,

3) dostarczenie Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe;j,

4) wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) wyznaczenie terminu odbioru robét oraz przystgpienia do odbioru,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,
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udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajacych z umowy,

zapfacenie za wykonang i odebrang robote.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)

przejecie placu budowy od Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez niego,
wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w
STWIORB,

wykonanie przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem z uwzglednieniem wymagan okreslonych
w STWIORB i przy uzyciu pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
kontrola jako$ci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami STWiORB,
przedstawienie do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
szczegbdtowych informacji dotyczacych proponowanego ich zrédta wytwarzania lub
wydobywania wraz z dokumentami okreslajgcymi ich jakos¢ i probkami, w tym
deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie
niezaakceptowane materiaty/wyroby, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca na wtasny koszt wywiezie i
zutylizuje zgodnie z Ustawg o odpadach wszystkie materiaty nieodpowiadajgce
wymaganiom Zamawiajgcego,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koricowego robét w zakresie
okreslonym postanowieniami STWiORB,

biezgca wspotpraca z Dyrektorem placéwki osSwiatowej,

organizacja etapdéw prac w taki sposdb aby mozliwe byto prowadzenie zajec
szkolnych oraz przeprowadzenie egzamindw,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie

catego terenu budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
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11) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o terminie zakrycia robo6t
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach
i w zakresie okreslonym w STWIiORB,

12) informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynagé na jako$¢ robdt lub termin zakorczenia robot,

13) niezwtoczne uzgadnianie z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru wszelkich zmian
ilosciowych, jako$ciowych i prowadzenie dalszych prac po pisemnej jego akceptacji,

14) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

15) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

16) opracowywanie i uaktualnianie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robdt,

17) przedkfadanie Zamawiajagcemu projektéw umoéw o podwykonawstwo oraz anekséw
do tych uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektéw ich
zmian, oraz pos$wiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo na roboty budowlane oraz anekséw do tych umoéw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmiany z
zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

18) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo oraz aneksow do tych umow, ktérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi, i ich zmian z zachowaniem termindw i ustalen
okreslonych w § 11 niniejszej umowy,

19) odpowiedzialnos$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatarn Wykonawcy,

20) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg
materiatdw przeznaczonych do wykonania robét od chwili rozpoczecia robdt do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

21) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych (raz na miesigc),

22) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego w przypadku wykonania ekspertyz, opinii
lub analiz, jeszcze przed ich wykonaniem / zleceniem do wykonania.

3. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
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kontroli na miejscu realizacji robét w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce
czynnosci przy realizacji przedmiotu umowy sg osobami o ktérych mowa w Rozdziale Il
Podrozdziale 3 SWZ, wskazanymi przez Wykonawce w wykazie stanowigcym zatgcznik nr
9 do SWZ. Powyzsze osoby zobowigzane sg podaé imie i nazwisko podczas kontroli

przeprowadzonej przez Zamawiajgcego.

§8

Kierowanie robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane:

a) (imie i nazwisko)

(nr uprawnien)

b) (imie i nazwisko)

(nr uprawnien)

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedfozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s0b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w

ust. 1, winna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
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niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

6. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest: ,

nr tel.:

7. Przedstawicielem ze strony Zamawiajgcego jest: ,

nr tel.:

8. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy, jednakze wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.

§9

Kontrole organdw nadzoru budowlanego

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz

innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

810

Nadzdr inwestorski

1. Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy.

2. Osoba/y wystepujgce w imieniu wskazanego w ust. 1 podmiotu bedg dziata¢ w granicach
umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust.1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

811

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykonywac bedzie zamodwienie samodzielnie lub przy pomocy
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podwykonawcéw badz dalszych podwykonawcdéw, zawierajac z nimi stosowne umowy w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i finansowa wobec Zamawiajgcego i oséb

trzecich za wszelkie szkody, wynikte z zaniechania, niedbalstwa i dziatania niezgodnego

ze sztukg budowlang swoich pracownikéw, jak rowniez Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze

nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do

przedfozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich
wyceng nawigzujgcy do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wykonawcy, wraz

z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byc realizowane na

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie

pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem lub dokonaniem zmiany. W przypadku projektu
umowy lub projektu zmiany umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, konieczne jest przedfozenie zgody Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna spetniaé nastepujace

wymogi:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

projekt jej zmiany bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli
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Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca w terminie 7 dni moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane albo projektu jej zmiany lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo lub kopie jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy lub dokonania zmiany.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiana
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie
14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy lub jej zmiany nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu.
Zamawiajgcy moze na kazdym etapie badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy
podstawy wykluczenia.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo ktérych
taczna wartosc¢ jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia wykonawcy, o ktérym mowa w §5
ust. 1 oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
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Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktédrym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym niniejszym paragrafem.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg

umowa.

812

Odbiory
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru czesSciowego jest wykonanie czesci przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowag, natomiast koricowego jest wykonanie
przedmiotu zamdwienia objetego niniejszg umowa.
Odbiory odbedg sie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego zakonczenia robdét zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru lub
koricowego i gotowosci obiektu do odbioru zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Za date zakoriczenia robét przyjmuje sie date skutecznie przedtozonego zgtoszenia do
odbioru, uwzgledniajgcego zapisy ust. 1 2.
Przystgpienie do odbioru nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od zgtoszenia
zakonczenia robot.
Odbidr nie moze trwac dtuzej niz 14 dni.
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiér cze$ciowy/koricowy,
odbiér przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w
STWIORB.

Z czynnosci odbioru czesciowego/koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi



8.

9.

BZP.271.2.11.TP.2023 - Przebudowa budynkdw uzytecznosci publicznej
w miejscowosci Wasosze i Biskupie

bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz

terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub jego wadliwego

wykonania, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy i w przypadku

przekroczenia termindw okreslonych w §3, oznacza to zwtoke w rozumieniu niniejszej

umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §15 niniejszej

umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

2)

a)

b)

zadad usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych, lub

naliczy¢ kare umowng réwng wartosci szkody ustalonej na podstawie pozycji
kosztorysu ofertowego. Wartosc¢ szkody zostanie potrgcona z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a)

b)

c)

zazgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny
termin ich realizacji,

zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych

i odszkodowan na zasadach okres$lonych w § 15, niniejszej umowy oraz
naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki,

w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi, moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o przyczynie uzasadniajgcej odstgpienie.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o

usunieciu wad.

8§13

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
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fizyczne w terminie 60 miesiecy. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczac od dnia odbioru koricowego robét.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych
Kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajgcy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o
wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin
przystgpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 15 ust 1, pkt 6) umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i
bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich
w przypadku, gdy beda one wynikaé z wad przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji
miesiecy, liczagc od daty odbioru koncowego robét.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny w
dacie odbioru koicowego.
Zamawiajgcy okresla min. warunki gwarancji:
1) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady lub awarii przedmiotu Umowy,
b) wskazania trybu usuniecia wady rzeczy poprzez naprawe lub dostarczenie rzeczy
wolnej od wad,
c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,

jak i utracone korzysci) jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek
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wystgpienia wad.

2) W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady lub awarii w przedmiocie Umowy
Gwarant jest zobowigzany do terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego
dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez
poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

3) llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumiec réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na
wolng od wad.

4) Gwarant ma obowigzek wymieni¢ przedmiot na nowy w chwili:

a) jezeli ta sama wada w trakcie trwania gwarancji ujawnita sie po raz trzeci,
b) jezeli ujawniona wada nie moze by¢ usunieta lub wykluczona.

Przeglady gwarancyjne:

1) Zamawiajgcy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie, jednak nie pdzniej niz 7 dni po uptywie
gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad, ktdre wyszty na jaw w okresie gwarancji
Zamawiajgcy sporzadzi protokdt i wyznaczy termin na usuniecie wad.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3) W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta oraz Inspektor
nadzoru.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie
wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przeglgdowa.

5) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnos$ci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

6) Wszystkie przeglady gwarancyjne oraz serwisowe, wymagane postanowieniami

gwarancyjnymi Producenta, Gwarant wykonuje w trakcie obowigzywania gwarancji
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na koszt wtasny.

12. W przypadku ujawnienia wady lub awarii w czasie innym niz podczas przegladu

gwarancyjnego, Zamawiajacy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od

ujawnienia wady lub awarii, zawiadomi na pismie o niej Gwaranta, réwnoczesnie

wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady lub awarii w odpowiednim trybie:

1)
2)

zwyktym, o ktéorym mowa w ust. 13 pkt. 1 lub

awaryjnym, o ktérym mowa w ust. 13 pkt. 2.

13. Tryby usuwania wad:

1)

2)

3)

4)

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od
daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w ust. 12 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz
3 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzgdzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub

catosci przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac

zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdb trzecich, jak
réowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w ust.12) Gwarant zobowigzany
jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12 lub od
chwili sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego,

b) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa ust.12 lub daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

Usuniecie wad lub awarii uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie

strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

Dopuszcza sie wydtuzenie termindw usuniecia wad lub awarii w przypadku

koniecznosci wymiany przedmiotu na nowy dla:

a) trybu zwyktego do 10 dni,
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b) trybu awaryjnego do 3 dni.

Zamawiajgcy moze korzystac z uprawnien wynikajgcych z rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwarancji
jakosci na wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy za wbudowane lub /
dostarczone materiaty lub / i urzadzenia oraz elementy wyposazenia. W przypadku, gdy
okres gwarancji udzielony przez producenta materiatéw, urzadzen i elementéw
wyposazenia jest dtuzszy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, wéwczas

obowigzuje gwarancja producenta.

814

Ochrona srodowiska

Wykonawca w czasie wykonywania robot oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na
terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzié prace w sposdb ograniczajacy
niezorganizowang emisje pytu do powietrza.

Rozbidrke materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé ich uszkodzenia. Sktadowanie
materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb uporzgdkowany i wtasciwy dla danego
asortymentu.

Wykonawca jest wtascicielem odpaddw, ktdre jest zobowigzany usuwac z terenu budowy
z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023
r., poz. 1587 ze zm.).

8§15

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za przekroczenie jakichkolwiek termindw wykonania prac okreslonych w
harmonogramie rzeczowo- finansowym w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
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za przekroczenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §3 ust. 1
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki,
z tytutu rozwigzania lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
Umowy,
za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 10 000 ztotych za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce,
za zwtoke Wykonawcy do przejecia placu budowy od Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez niego w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
za zwtoke, w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w wykonaniu robdét budowlanych bez
uzasadnionego powodu - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy w wykonaniu robét,
w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty oraz 0,01%
wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty,
w razie nieprzedfozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
—w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5 ust. 1
umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub

projektu jej zmiany,

10) w razie nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej



BZP.271.2.11.TP.2023 - Przebudowa budynkdw uzytecznosci publicznej
w miejscowosci Wasosze i Biskupie
zawarcia lub dokonania zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

11) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,
za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapftaty,

12) za opdznienie w ztozeniu wykazu, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 pkt.1) — w wysokosci
0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki,

13) za niedotrzymanie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu zamdwienia na podstawie umoéw o prace, o ktérym mowa w § 2
ust. 8 umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonegow § 5
ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

14) za wykonanie ekspertyz czy opinii bez zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 1%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
stwierdzony przypadek,

15) za niedotrzymanie obowigzku przedtozenia informacji lub braku zgromadzenia i/lub
zawarcia umowy na zakup materiatéw niezbednych do realizacji zadania, o ktérych
mowa w § 2 ust. 6 umowy - w wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto
okres$lonego w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

16) za niedopetnienie lub czesciowe niedopetnienie obowigzku o ktérym mowa w § 5 ust.
8 niniejszej umowy - 1% wynagrodzenia za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z

przyczyn wytgcznie zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktdorych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zamawiajgcy ma mozliwos¢ naliczenia kar umownych jednoczesnie z kilku tytutow.

W przypadku powstania szkody Zamawiajgcy ma prawo dochodzié odszkodowania

przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione;j



10.

11

12.

13.

BZP.271.2.11.TP.2023 - Przebudowa budynkdw uzytecznosci publicznej
w miejscowosci Wasosze i Biskupie

szkody.
Wykonawca oswiadcza, ze ma swiadomo$é, iz inwestycja finansowana jest ze srodkow
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze
Zamawiajgcemu grozg kary bgdz odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za nienalezyte
wykonanie niniejszej umowy, a takze zna zasady tej odpowiedzialnosci. Wykonawca
oswiadcza, ze godzi sie na poniesienie odpowiedzialnos$ci odszkodowawczej za
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy, w tym nieterminowa realizacje umowy, jezeli
skutkiem tego bytyby kary lub inna odpowiedzialnos¢ finansowa Zamawiajgcego z tego
tytutu. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ odszkodowanie w wysokosci jaka zostat
obcigzony Zamawiajgcy, w tym petne odszkodowanie zwigzane z utratg srodkéw
pomocowych, w terminie 7 dni od daty poinformowania go przez Zamawiajgcego o
natozeniu na Zamawiajgcego kary, odszkodowania badz utraty dofinansowania, przez
instytucje finansujgcg zadanie bedace przedmiotem umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wystawionych faktur i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze
potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza zgode.
Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po dniu zwtoki.
Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét
lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.
Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich

wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, gdy

warto$¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego poinformowania
Zamawiajgcego o przewidywanej zwtoce w realizacji przedmiotu umowy.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
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przekroczy¢ 50% wynagrodzenia.

816

Zmiany umowy

Zgodnie z art. 454 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych zakazuje sie dokonywania

istotnych zmian zawartej umowy.

Dopuszcza sie dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, wydfuzenie czasu

wykonywania umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wystgpienia wad dokumentacji projektowe] skutkujgcej koniecznos$cig dokonania
poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robdt majgcych wptyw na termin wykonania Umowy,
wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych,
wstrzymujgcych lub opdzniajgcych realizacje robdét bedgcych przedmiotem Umowy,
wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji pafistwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania,
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

odmowy udostepnienia nieruchomosci przez jej witasciciela do celdéw wykonania
robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

niemoznosci wykonywania robét, gdy obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg do
wykonania robét lub nakazujg wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce,
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9) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami,

10) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg
zwiekszenia kosztéw realizacji inwestycji, pod warunkiem, ze sg spowodowane
szczegodlnie nastepujgcymi okolicznosciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy,

11) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

12) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkéw geologicznych, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

13) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

14) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

15) wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzagdzen, obiektéow
budowlanych, niewybuchéw, niewypatéw lub wykopalisk archeologicznych,

16) zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych,

skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z
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jej postanowieniami,
17) nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357 [1] Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razacej straty Wykonawcy,
18) wystapienia opdznien wynikajacych z uzyskaniem przez Zamawiajacego pozwolenia
na budowe,
z zachowaniem zapiséw art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy poprzez zmiane ilosci ptatnosci wynagrodzenia (wprowadzenie
ptatnosci czesciowych) w przypadku wystgpienia okolicznosci powodujgcych wykonanie
robot dodatkowych skutkujgcych wydtuzeniem terminu realizacji umowy.
Pisemny wniosek Wykonawcy dotyczacy zmian postanowieft umowy powinien zawierac
uzasadnienie.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja uprzedniej akceptacji Stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu Stron.
Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegélnosci
zmiana numeru rachunku bankowego,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

817

Zabezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia.

Wykonawca whniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania warunkéw umowy na
ponizszych zasadach:

a) ustala sie wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy w

wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: zt



b)

d)

f)
g)
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(stownie: ztotych /100 gr),

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na powyzszg wartosc¢ zostato

whniesione w formie przed podpisaniem umowy,

whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i

terminach:

— 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przekazania
przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajacego, jako nalezycie
wykonanych,

— pozostate zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji w wysokosci 30% zwracane
bedzie Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie gwarancji;

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktdrej mowa w ust. 5 lit. a) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunagt w

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad,

okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

Wykonawcy, o ktdrych mowa w art. 58 ust.1 Ustawy, ponoszg solidarng

odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu zabezpieczenie na udzielong zaliczke na ponizszych

zasadach:

a)

b)

ustala sie wysokos$¢é zabezpieczenia nalezytego wykonania warunkéw umowy w
wysokosci 100% jej wartosci,

zabezpieczenie zaliczki nalezy wnie$é w jednej z form wskazanych w art. 442 ust. 3
Ustawy Pzp,

z terminem waznosci zabezpieczenia 30 dni po planowanym terminie realizacji
zaliczkowanych robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

z tresci Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi jasno wynikag, iz jest ona
bezwarunkowa, nieodwoftalna i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust.1 Ustawy, ponoszg solidarng

odpowiedzialnos¢ za wniesienie zabezpieczenia zaliczki,



f)

g)

h)
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rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki ustala sie w sposéb nastepujacy:

— rozliczenie zaliczki nastepuje poprzez wystawianie faktury za wiasciwie wykonane
i odebrane roboty w wysokosci i terminie okreslonym w harmonogramie
rzeczowo — finansowym;

— jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ztozenia przez
Wykonawce wtasciwie sporzadzonej, potwierdzonej przez inspektora nadzoru
faktury za wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym roboty
wraz z protokotem ich odbioru;

— w nieprzewidzianych, wyjgtkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajacy na
whniosek Wykonawcy moze dopuscié rozliczenie zaliczki w innym terminie.
Przedtuzenie terminu rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nieroztgczne
z przedtuzeniem terminu gwarancji;

— catkowite rozliczenie zaliczki musi nastgpi¢ w wysokosci i terminie okreslonym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym i warunkach umowy;

— Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia
zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania zamodwienia.

w przypadku, gdy Wykonaweca nie rozliczy udzielonej zaliczki w terminie okreslonym

w ppkt. 4, wytgczajgc sytuacje, o ktdrych mowa w ppkt. 5 lit ¢), Zamawiajacy

niezwtocznie wezwie Wykonawce do jej rozliczenia lub zwrotu wyptaconej zaliczki w

terminie 7 dni od daty doreczenia pisma. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w

tym terminie Zamawiajgcy w pierwsze] kolejnosci zaspokoi swoje roszczenie z

zabezpieczenia zaliczki.

w przypadku odstgpienia od umowy lub jej niewykonania z jakichkolwiek przyczyny,

w tym z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, jak rowniez w

przypadku stwierdzenia wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego niezwtocznie zwrdci w catosci lub w

niewykorzystanej czesci udzielong zaliczke.

Wykonawca ztozy fakture rozliczeniowa do faktury zaliczkowej wraz z protokotem

odbioru robdt budowlanych podpisanym przez inspektoréw Zamawiajgcego i

Wykonawce.
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8§18

Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu jednego z nastepujgcych zdarzen:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowga w sposéb niezgodny z

dokumentacja projektowg, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, jednakze odstgpienie takie jest

uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu

w tym celu odpowiedniego terminu,

Wykonawca z przyczyn zawinionych:

a) nie przystgpit do odbioru terenu budowy,

b) pozostaje w zwtoce z realizacjg roboét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robét,

c) nie rozpoczat prac w terminie 30 dni liczac od dnia przekazania placu budowy.

Zostanie otwarta likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

Brak przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz brak

whniesienia nowego zabezpieczenia przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,

Wykonawca nie udowodnit zamawiajgcemu zachowania ciggtosci zatrudnienia oséb o

ktorych mowa w §2 ust. 9.

suma kar umownych osiggneta 25% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne

osoby niz wskazane w § 8 ust. 1 Umowy.

8§19

Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od umowy

W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,

Wykonawca ma obowigzek natychmiast wstrzymac wykonywanie robét i zabezpieczy¢
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przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy
i opusci¢ go mozliwie szybko.
W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy lub rozwigzania umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
whniesione materiaty i inne urzadzenia lub ustali zasady przekazania tego majatku
nowemu Wykonawcy, lub Zamawiajgcemu.
W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez jedng ze Stron,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i

zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

8§20

Postanowienia kohcowe

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje odpowiedzialno$¢é cywilng za wszelkie
spowodowane przez siebie, swoich pracownikéw, Podwykonawcdw lub pracownikow
podwykonawcow szkody osobiste i majgtkowe wobec osdb trzecich, ktére mogg powstaé
w zwigzku z wykonywaniem umowy oraz roszczenia odszkodowawcze wynikajgce z
prawomocnych orzeczen sadowych, tgcznie z wszelkimi wynikajgcymi z tego tytutu
kosztami, ktére mogtyby by¢ skierowane do Zamawiajgcego lub podmiotéw
pozostajgcych pod jego kontrolg, oséb upowaznionych do ich reprezentacji,
pracownikéw i innych osdb dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych, dla ktérych Administratorem danych jest
Burmistrz Miasta i Gminy Slesin, a co za tym idzie nie wiaze sie z dostepem do zasobéw
systemdw informatycznych Urzedu Miasta i Gminy w Slesinie.

Przenoszenie na osoby trzecie praw i obowigzkéw oraz wierzytelnosci wynikajacych z

umowy wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.
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4. Zmiana postanowie umownych wymaga akceptacji Stron i zachowania formy pisemnej
(zawarcia aneksu do umowy), pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

5. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie wtasciwe przepisy, a w
szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdéwien publicznych i ustawy
Prawo budowlane.

6. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

7. Ewentualne spory powstate przy wykonywaniu umowy, ktérych nie uda sie rozstrzygna¢
polubownie, beda rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden

egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze Zamawiajacy.

§21

Zataczniki do umowy

Integralng cze$¢ umowy stanowig nw. zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatgcznik nr 2 — kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 3 — umowa z podwykonawcg /jezeli dotyczy/

— Zafacznik nr 4 — dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



