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Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Budowa budynku
Slaskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dzieciecej wraz z tacznikiem w systemie
Zaprojektuj i wybuduj w ramach dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.
»,Budowa Slaskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dzieciecej”

(znak sprawy: ZP/12/PN/2024)
ODWOLANIE

I.  Zakres zaskarzenia.

Dziatajac w imieniu PORR S.A. (,,0dwotujacy”), w oparciu o petnomocnictwo z dnia 27.03.2024r., na

podstawie art. 513 pkt 1 i pkt 2 w zw. z art. 505 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo

zamowien publicznych (tj.Dz.U.2023.1605 ze zm.; ,,Pzp”), wnosze odwotanie wobec nastepujacych

czynnosci i zaniechan Zamawiajacego:

nieprawidtowe ustalenie warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej i

zawodowej (parametrow inwestycji referencyjnych oraz doswiadczenia kadry technicznej), tj. w
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sposob: (i) nieproporcjonalny, (ii) nadmierny dla zweryfikowania zdolnosci wykonawcow do
wykonania zaméwienia oraz (iii) nie wynikajacy z rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego;

okreslenie kryterium oceny ofert w postepowaniu w postaci doswiadczenia Kierownika budowy w
sposob nieefektywny, nieadekwatny i nieproporcjonalny w stosunku do przedmiotu zamowienia;

ustalenie terminu zakonczenia realizacji inwestycji i jej poszczegdlnych etapow za pomoca dat
kalendarzowych oraz w sposob nieuwzgledniajacych rzeczywistych terminow realizacji prac
projektowych i robot budowlanych;

uksztattowanie postanowien projektu umowy w sposdb naruszajacy przepisy Pzp i kodeksu
cywilnego, w szczegodlnosci z przekroczeniem: (i) granic swobody umow, (ii) zasad wspotzycia
spotecznego oraz (iii) zasad roztozenia ryzyka kontraktowego pomiedzy stronami umowy o roboty
budowlane poprzez ustalanie odbiorow bezusterkowych oraz nierealnych terminéw realizacji prac
projektowych;
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa budynku Slaskiego
Centrum Onkologii i Hematologii Dziecigcej wraz z tacznikiem w systemie Zaprojektuj i wybuduj w ramach
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. ,Budowa Slaskiego Centrum Onkologii i
Hematologii Dzieciecej” (znak sprawy: ZP/12/PN/2024).

Il. Zadania Odwotujacego.

W imieniu Odwotujacego wnosze o:
1) uwzglednienie niniejszego odwotania w catosci;

2) nakazanie Zamawiajacemu dokonania zmiany tresci ogtoszenia i SWZ, w tym warunkow przysztej
umowy w sposob opisany w pkt Il ponizej.

lll. Zarzuty i zadania Odwotujacego.

Zaskarzonym czynnosciom i zaniechaniom Zamawiajacego zarzucam naruszenie przepisow:

- art. 112 ust. 1 ust. 2 pkt 4 oraz art. 116 ust. 1 w zw. z art. 16 pkt 1-3 Pzp poprzez okreslenie
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej i zawodowej w sposob: (i)

nieproporcjonalny, (ii) nadmierny dla zweryfikowania zdolnosci wykonawcow do wykonania
zamowienia oraz (iii) nie wynikajacy z rzeczywistych potrzeb Zamawiajacego poprzez:

[Zarzut nr 1]

ustalenie zawyzonych parametréw referencyjnych zadan budowlanych, tj. (i) ograniczenie katalogu
budynkéw referencyjnych do szpitali zawierajacych oddziaty tozkowe (min. 40 tozek), (ii) wymaganie
doswiadczenia w realizacji inwestycji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” oraz (iii) wymaganie, aby
co najmniej jeden szpitali zrealizowano w warunkach funkcjonujacego obiektu stuzby zdrowia,



Swiadczacego nieprzerwanie ustugi medyczne, a prace budowlane prowadzono etapami,
zapewniajacymi ciagtosc funkcjonowania obiektu stuzby zdrowia i ptynnos¢ prac budowlanych;

Odwotujacy wnosi o hakazanie Zamawiajacemu zmiany pkt 5.1.9 ogtoszenia oraz pkt 5.1.4.1 SWZ

W hastepujacy sposoéb:

»D5.1.4.1 w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczyt dwa zadania budowlane polegajgce na wykonaniu
przebudowy, budowy lub rozbudowy obejmu jqcej zakresem budynek/ budynk1 o powrerzchm
catkowitej minimum 3 000 m? i y 4
40 t6zek)- i wartosci kazdej roboty powmna_byc nie mniejszej niz 40 000 000 00 zf
brutto, w tym a_kazde—zadame—z#eau;owano—w—focmule—,zapﬁo;ektug—l—wybudu;—

jedno zadanie budowlane obejmujqce budynek/budynki szpitala lub zaktadu opieki
medycznej;

jedno zadanie budowlane polegajgce na wykonaniu budynku/budynkdéw uzytecznosci
publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie.

Ponadto co najmniej jedno z wyzej wskazanych zadan referencyjnych (dowolne
w zakresie ponizszych warunkdw):

e dotyczyto budynku objetego ochronqg konserwatora zabytkéw lub zrealizowano na
obszarze strefy objetej ochrong konserwatora zabytkéw,

desta#ezenege wyrobow medycznych i/lub speCJallstycznych mstalaql jak gazy medyczne
czy poczta pneumatyczna i/lub innych charakterystycznych dla obiektow szpitalnych
dostaw sprzetu medycznego o wartosci wamiesta min. 3 000 000,00 zt brutto.“

oraz

w okresie ostatnich 7 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat kompletng dokumentacje projektowq
(projekt budowlany, projekt wykonawczy) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe dotyczqcq przebudowy, budowy, modernizacji, nadbudowy lub
rozbudowy budynku/budynkoéw szpitala lub zaktadu opieki medycznej o powierzchni catkowitej
minimum 3 000 m? i wartosci zadania budowlanego nie mniejszej niz 40 000 000,00 zt brutto.

[Zarzut nr 2]



1)

ustalenie nieadekwatnych i nieproporcjonalnych do przedmiotu zaméwienia wymagan w stosunku do
doswiadczenia kadry technicznej: Kierownika Budowy, Kierownika robot elektrycznych oraz
Kierownika robot sanitarnych poprzez wymaganie: (i) doswiadczenia w petnieniu funkcji przez caty
czas trwania umowy; (ii) doswiadczenia nabytego wytacznie przy realizacji budynkéw szpitali lub
zaktadow opieki medycznej;

Odwotujacy wnosi o nakazanie Zamawiajagcemu zmiany pkt 5.1.4.2 ppkt 2 SWZ (Zespét

wykonawczy) w nastepujacy sposob:

a) Kierownik budowy, ktory posiada:
— wyksztatcenie wyzsze,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen,

— doswiadczenie przy kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub kierownik robot

konstrukcyjno-budowlanych pedezas-catego-trwania-umews przez okres co najmniej 12 miesiecy,
przy robotach-budowlanych-zwigzanych-z-polegajqcymi na przebudowie lub/i modernizacji lub/i

budowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie budynku/budynkdéw szpitala lub zaktadu opieki
medycznej o tgeznej wartosci co najmniej 40 000 000,00 zt brutto dla jednego budynkus,—przy

b) Kierownik robot sanitarnych, ktory posiada:
— wyksztatcenie wyzsze,

— uprawnienia  budowlane do kierowania robotami w  specjalnosci  instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen,

— doswiadczenie przy kierowaniu robotami branzy sanitarnej pedczas—catego-trwania-umowy, przy
robotach budowlanych zwigzanych z przebudowq lub/i modernizacjq lub/i budowq lub/i

nadbudowq lub/i rozbudowq budynku/budynkéw szpitala lub zaktadu opieki medycznej lub
budynku/budynkéw uzytecznosci publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie o tgeznej wartosci co najmniej 40 000 000,00 zt brutto dla

jednego budynku, pray-ezym-ilo azanychrealiza odrebnych-umow) hie moze byé mnie

c) Kierownik robot elektrycznych, ktory posiada:
— wyksztatcenie wyzsze,

— uprawnienia  budowlane do kierowania robotami w  specjalnosci  instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,



— doswiadczenie przy kierowaniu robotami branzy elektrycznej podczas-catego-trwaniaumevwas, przy
robotach budowlanych zwigzanych z przebudowqg lub/i modernizacjq lub/i budowq lub/i

nadbudowq lub/i rozbudowq budynku/budynkow szpitala lub zaktadu opieki medycznej lub
budynku/budynkéw uzytecznosci publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowame o tgeznej wartosci co najmniej 40 000 000,00 zt brutto dla
jednego budynku, : m

mniejsza-niz-3.,

oraz

nakazanie modyvfikacji pozostatych dokumentow postepowania (w tym § 3 wzoru umowy na roboty
budowlane i projekt budowlany) w sposob uwzgledniajgcy ww. modyfikacje warunkow udziatu w
postepowaniu w_zakresie doswiadczenia Kierownika budowy, Kierownika roboét sanitarnych i
Kierownika robot elektrycznych);

[Zarzut nr 3]

- art. 240 ust. 11 ust. 2, art. 242 ust. 2 pkt 5 Pzp, art. 134 ust. 1 pkt 18 iart. 16 pkt 1i 3 Pzp
przez okreslenie kryterium oceny ofert w postepowaniu w postaci doswiadczenia Kierownika Budowy
w sposob nieproporcjonalny do przedmiotu zamoéwienia i nadmierny, wskutek wprowadzenia w ramach
kryterium oceny ofert elementu nie majacego wptywu na jakos¢ wykonania zamowienia poprzez: (i)
punktowanie wytacznie zadan polegajacych na przebudowie lub/i modernizacji lub/i budowie lub/i
nadbudowie lub/i rozbudowie budynku/ budynkéw szpitala lub zaktadu opieki medycznej, w ktorych
obiekt miat pozosta¢ w czynnej eksploatacji przez uzytkownika, (ii) punktowanie doswiadczenia

nabytego wytacznie jako kierownik budowy oraz (iii) punktowanie wytacznie zadan realizowanych w
okresie ostatnich 10 lat;

Odwotujacy wnosi o nakazanie Zamawiajacemu zmiany pkt 1.10 ogtoszenia oraz pkt 18.1 SWZ w
nastepujacy sposob:

Liczba punktow:

Petnienie funkcji kierownika robot lub budowy ed—4—de—9 zadan—robot

budowlanych polegajacych na przebudowie lub/i modernizacji lub/i budowie

lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie budynku/ budynkéw szpitala lub zaktadu
opieki medycznej, a-obiekt-ten-miata-pozostaéw-czynnej-eksploatacji-przez

Doswiadczenie uzytkownika

kierownika budowy | - 2 pkt - za kazda robote budowlana, max: 20 pkt

w-ostatnich10

latach
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Liczba punktow badanej oferty
= (Go/G max) x 100 x waga
Gdzie:

Go - ilos¢ punktow oferty badanej

G max - najwyzsza ilos¢ punktow sposrod waznych ofert
UWAGA:

Zamawiajacy przyzna punkty w tym kryterium na podstawie deklaracji

Wykonawcy wprowadzonej do Formularza oferty.—i-detyczacej—deswiadczenia
projektanta—w—branzy—architektonicznej—w—zakresie —przebudowy lub/i

nakazanie modyfikacji Formularza oferty w zakresie Kryterium Doswiadczenie Kierownika

budowy w sposob uwzgledniajgcy powyzszg zamiane opisu ww. kryterium oceny ofert;

[Zarzut nr 4]

art. 436 pkt 1 Pzp w zw. z art. 16 Pzp w zw. z art. 99 ust. 1i ust. 4 w zw. z art. 16 Pzp poprzez
ustalenie terminu zakonczenia realizacji inwestycji i jej poszczegolnych etapow za pomoca dat

kalendarzowych oraz ustalenie tych terminéw na nierealnym poziomie, tj. z pominieciem rzeczywistych
terminéw uzyskiwania wymaganych uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych oraz wykonania
robot budowlanych sktadajacych sie na przedmiot zaméwienia;

Odwotujacy wnosi o nakazanie Zamawiajagcemu zmiany pkt 3.7 SWZ, pkt 5.1.3 ogtoszenia oraz

postanowien umow w nastepujacy sposob:

Pkt 3.7 SWZ. Termin wykonania zamowienia do 26-142-2025r. 25 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Pkt 5.1.3 ogtoszenia Data zakonczenia trwania: 26/42/2025 miesiecy od dnia zawarcia umowy

»§ 2 (umowy na roboty budowlane i projekt budowlany)

Termin realizacji zaméwienia: do 26422025 25 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z uwzglednieniem
nastepujqcych etapow:

Projekt rozbidrki - do 14 dni od daty zawarcia umowy

Projekt budowlany w zakresie niezbednym do ztozenia w Urzedzie Miasta w Wydziale Budowlanym oraz
do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow - do 2-miesiecy 5 miesiecy od daty zawarcia umowy
Roboty rozbidérkowe - do 10 dni od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na rozbidrke

Roboty budowlane do 26-42-2025r- 25 miesiecy od dnia zawarcia umowy

Przetozenie miejskiej sieci do Zabrzariskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - do 31.12.2024 r.




»§2 (umowy na dostawe sprzetu medycznego wraz z systemem informatycznym)
Termin wykonania zamoéwienia do 26-12-2025r. 25 miesiecy od dnia zawarcia umowy z zastrzezeniem
86 ust.12 umowy.”.

Formularz oferty: ,,Termin realizacji zamowienia do 26-42-2025¢. 25 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.”

[Zarzut nr 5]

art. 431 Pzp i art. 647 k.c. w zw. z art. 354§ 2 k.c. i art. 353" k.c. w zw. z art. 99 ust. 1 ust. 4
Pzp oraz art. 8 ust. 1 Pzp poprzez uksztattowanie postanowien przysztej umowy na roboty budowlane

i projekt budowlany w sposob naruszajacy zasade swobody umoéw, zasady wspotzycia spotecznego oraz
rownowagi kontraktowej stron wskutek ustalenia bezusterkowych odbiorow robdt czesciowych i catego
przedmiotu umowy, co spowoduje wstrzymanie zaptaty wynagrodzenia oraz rozpoczecia biegu rekojmi
i gwarancji w sytuacji wystapienia wad nieistotnych, ktore nie wytaczaja ani nie utrudniaja
Zamawiajacemu korzystania z inwestycji (8 13 ust. 7, § 14 ust. 1 i ust. 8 oraz § 16 wzoru umowy na
roboty budowlane i projekt budowlany) oraz zastrzezenie mozliwosci nakazania ponownego wykonania
przedmiotu umowy pomimo, ze przedmiotem zamdwienia jest rzecz oznaczona co do tozsamosci;

Odwotujacy wnosi o nakazanie Zamawiajgcemu:

- zmiany § 13 ust. 10, § 14 ust. 1 i ust. 8 oraz § 16 ust. 1 wzoru umowy na roboty budowlane i

projekt budowlany poprzez wykreslenie wyrazu , bezusterkowy”;

nadania nastepujacego brzmienia 11 ust. 8-11 wzoru umowy na roboty budowlane i projekt
budowlany:

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 13 zostang stwierdzone istotne
wady i-usterki-pelegajgcenp—na-ztej jakosci-wiyrkonaniarobét,—ustercelub-brakukempletneo
woéweczas Wykonawca zobowiqzany jest do—ich—usuniecia. Zamawiajqcy

usuniecia wad z uwzglednieniem zakresu prac do poprawy. W przypadku stwierdzenia

)
wyznaczy termin do

wystgpienia wad nieistotnych, Zamawiajqcy dokona obioru.

9. Po usunieciu istotnych wad i usterek Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiajqcego o gotowosci
do odbioru koricowego. Zamawiajqcy zobowiqzany jest przystgpi¢ do odbioru w terminie 7 dni od
doreczenia zawiadomienia. Zamawiajqcy wyznacza termin odbioru koricowego.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie istotnych wad i usterek lub nie poprawi jakosci wykonania prac
w wyznaczonym terminie, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania niezbednych
prac przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zezwolenia
sqdu. Zamawiajqcy jest uprawniony do potrgcenia kwoty odpowiadajacej wynagrodzeniu osob
trzecich z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a w
razie gdyby to nie byto mozliwe lub wystarczajqce Wykonawca zobowiqzany jest do niezwtocznego
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11.

zwrotu tych kosztéow Zamawiajgcemu, a Zamawiajqcy moze rowniez dochodzi¢ swoich roszczen
przed sqdem.

Jezeli wady istotne nie nadajq sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajq one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie czesci lub catosci przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem, to Zamawiajqcy moze zgdaé-varkonania-przedmiotu—tmowy-poRownie-prze
Wykonawee,—albo odstgpi¢c od umowy lub jej czesci z winy Wykonawcy, jezeli

art. 431 Pzp i art. 647 k.c. w zw. z art. 354§ 2 k.c. i art. 353" k.c. w zw. z art. 99 ust. 1 i ust. 4
Pzp oraz art. 8 ust. 1 Pzp poprzez uksztattowanie postanowien przysztej umowy w sposob naruszajacy

zasade swobody umow, zasady wspotzycia spotecznego oraz rownowagi kontraktowej stron wskutek
ustalenia nierealnych terminéw wykonania dokumentacji projektowej;

Odwotujacy wnosi o nakazanie Zamawiajacemu zmiany 8§ 9 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 wzoru umowy na

roboty budowlane i projekt budowlany w nastepujacy sposob:

»2. Wykonawca w terminie 40 dni 20—dni od dnia podpisania niniejszej umowy przedstawi
Zamawiajqcemu koncepcje.

3. Wykonawca sporzqdzi Projekt Budowlany w terminie 75 dni 30-dri- od dnia zaakceptowania przez
Zamawiajgcego Koncepcji oraz ztozy go do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Projekt
Budowlany musi spetnia¢ wszystkie wymagania prawa budowlanego oraz rozporzqdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679) - dalej: rozporzqdzenie MR.

Projekt Budowlany oprocz projektu architektoniczno-budowlanego musi zawiera¢ wszystkie
wymagane opracowania i branze, w tym przede wszystkim projekt zagospodarowania terenu, drég
i parkingéw oraz sieci, przytaczy i instalacji zewnetrznych i wewnetrznych. Dopuszcza sie
wydzielenie sieci i przytaczy, jako odrebnych opracowan.

4.  Wykonawca do 60 dni 30-dri-od podpisania umowy ztozy projekt przektadki sieci CO w Zabrzariskim
Przedsiegbiorstwie Energetyki Cieplnej.”.

Termin publikacji ogtoszenia. Termin na wniesienie odwotania w niniejszym postepowaniu wynosi 10
dni (art. 515 ust. 2 pkt 1 Pzp). Ogtoszenie o zamowieniu zostato opublikowane w Dzienniku Urzedowym
UE z dnia 18.03.2024r. pod nr 160885-2024. Z uwagi na powyzsze termin na wniesienie odwotania
wobec tresci SWZ zostat zachowany.


https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(431)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(647)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(354)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16785996?unitId=art(353(1))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(8)ust(1)&cm=DOCUMENT

V. Zgodnie z art. 516 ust. 2 pkt 2 Pzp, kopia niniejszego odwotania zostata przekazana Zamawiajacemu.

Uzasadnienie

Interes w uzyskaniu zamoéwienia oraz szkoda Odwotujacego.

1. Odwotujacy posiada interes we wniesieniu niniejszego odwotania, poniewaz jest przedsigbiorca
dziatajacym na rynku budownictwa kubaturowego oraz potencjalnym wykonawca niniejszego
zamowienia. W przypadku zatem ztozenia atrakcyjnej pod wzgledem cenowym i jakosciowym oferty
ma realng mozliwosc uzyskania niniejszego zamowienia publicznego.

2. Jednak wskutek dziatan i zaniechan Zamawiajacego, Odwotujacy moze ponies¢ szkode w postaci braku
mozliwosci ztozenia oferty w niniejszym postepowaniu. Zamawiajacy uksztattowat bowiem
postanowienia SWZ w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej oraz kryteriow selekcji w sposob
wadliwy i niekonkurencyjny.

3. Postanowienia SWZ zaskarzone w niniejszym odwotaniu utrudniaja Odwotujacemu dostep do
niniejszego zamowienia, tj. opracowanie oraz ztozenie korzystnej i konkurencyjnej oferty, a w
konsekwencji uzyskanie niniejszego zamowienia publicznego (wyrok KIO z 7.04.2016 r., sygn.akt: KIO
443/16).

4. Ponadto sposob uksztattowania postanowien przysztej umowy w sprawie zamowienia publicznego (w
dotychczasowym brzmieniu) bedzie przyczyna ztozenia w postepowaniu nieporéwnywalnych ofert (z
uwagi na ustalone przez Zamawiajacego warunki przysztej umowy). W konsekwencji jako
najkorzystniejsza moze zosta¢ wybrana oferta nie spetniajgca wszystkich wymagan SWZ i nierzetelnie
skalkulowana.

5. ,,Srodki ochrony prawnej okre$lone w dziale VI Pzp przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a
takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniost
lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy. Na etapie
postepowania o udzielenie zamdéwienia przed otwarciem ofert, np. w przypadku odwotan czy skarg
dotyczacych postanowien ogtoszenia i siwz przyja¢ nalezy, iz kazdy wykonawca deklarujacy
zainteresowanie uzyskaniem danego zamowienia posiada jednoczesnie interes w jego uzyskaniu.
Sformutowanie ww. przepisu w zaden sposob nie nakazuje badania sytuacji podmiotowej wykonawcy
w celu ustalenia jakiego typu warunki udziatu w postepowaniu spetnia oraz w jaki sposéb o dane
zamowienie zamierza sie ubiegac¢ (samodzielnie, np. korzystajac z doswiadczenia innych podmiotow,
w konsorcjum (...). Rowniez pojecie szkody w takiej sytuacji nie moze by¢ badane w sposéb rownie
scisty jak w wypadku korzystania ze $rodkow ochrony prawnej odnosnie ztozonych ofert. Na etapie
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia nie ma mozliwosci okreslenia i udowodnienia konkretnej
szkody, ktéra wykonawca w trakcie dalszego biegu postepowania o udzielenie zaméwienia moze
ponies¢. Wystarczajace jest tu wskazanie na naruszenie obowiazujacych przepisow prowadzace do
powstania hipotetycznej szkody w postaci utrudniania dostepu do zamoéwienia lub spowodowania
koniecznosci ubiegania sie o udzielenie zamowienia niezgodnie z prawem (np. przez perspektywe
zawarcia niezgodnej z przepisami prawa umowy w sprawie zamowienia). Przyjecie zatozen
przeciwnych prowadzi¢ by mogto do nadmiernego ograniczenia w korzystaniu ze srodkow ochrony
prawnej dotyczacych tresci ogtoszenia i siwz.” (wyrok KIO z dnia 04.10.2010r., KIO 2036/10).



Il. Stan faktyczny.

1. Zamawiajacy prowadzi postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Budowa budynku
Slaskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dzieciecej wraz z tacznikiem w systemie Zaprojektuj i
wybuduj w ramach dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. ,Budowa Slaskiego
Centrum Onkologii i Hematologii Dzieciecej” (znak sprawy: ZP/12/PN/2024).

2. Zlecenie dotyczy wykonania w trybie zaprojektuj i wybuduj budowy nowego budynku z
przeznaczeniem na Centrum Hematologii i Onkologii Dziecigecej wraz z wszystkimi pracami
instalacyjnymi, a takze z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudowy istniejacego budynku o tacznik
z dzwigiem szpitalnym. Oba budynki maja by¢ potaczone wiszacym tacznikiem i pionem
komunikacyjnym (zewnetrzny dzwig szpitalny - cztery przystanki postojowe).

lll. Uzasadnienie zarzutow.

[Warunki udziatu w postepowaniu; Parametry inwestycji referencyjnej i doswiadczenie kadry]

1. Zamawiajacy w pkt 5.1.4 SWZ oraz w pkt 5.1.9 ogtoszenia, ustalit warunki udziatu w niniejszym
postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej i zawodowej, w zakresie parametrow inwestycji
referencyjnych i doswiadczenia kadry w sposdb nadmierny i nieadekwatny w stosunku do przedmiotu
zamowienia. Nie sa one rowniez uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiajacego.

2. W konsekwencji konfiguracja kryteriow kwalifikacyjnych ustalonych przez Zamawiajacego majacych
na celu weryfikacje zdolnosci technicznej i zawodowej wykonawcow oraz zgtoszonej kadry w istotny
sposob ogranicza krag potencjalnych oferentow.

3. Natomiast obowiazkiem Zamawiajacego przy ksztattowaniu wymagan stawianych wykonawcom jest
postawienie minimalnych (z uwzglednieniem sytuacji rynkowej) warunkow dotyczacych
doswiadczenia, wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy i 0sob skierowanych do realizacji
zamowienia, ktore jednoczesnie umozliwig realizacje zamowienia na odpowiednim poziomie jakosci
(wyrok KIO z dnia 20.01.2017r., sygn.akt: KIO 8/17).

4. Jednoczesnie Zamawiajacy wymaga wykazania doswiadczenia przy realizacji inwestycji doktadnie
takich samych jak przedmiot niniejszego zamoéwienia.

5. Natomiast przepisy ustawy nie wymagaja, aby wykonawca legitymowat sie doktadnie takimi samymi
zrealizowanymi zamowieniami, jak przedmiot zamoéwienia, o ktore sie ubiega. W wyroku z dnia 24
stycznia 2018r. (sygn.akt: KIO 82/18) KIO podkreslita, ze ,,okreslenie warunkow podmiotowych, musi
polega¢ na wyznaczeniu "minimalnych poziomdw zdolnosci”, a wiec nawigzywac do posiadania
doswiadczenia w realizacji np. robdét budowlanych o zblizonym charakterze do przedmiotu
udzielanego zaméwienia. Przepis art. 22 ust. 1a p.z.p. nakazuje, aby zamawiajqcy okreslat warunki
udziatu w postepowaniu oraz wymagane srodki dowodowe w sposéb proporcjonalny do przedmiotu
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zamowienia, w szczegolnosci wyrazajqc je, jako minimalne poziomy zdolnosci, zatem przepis ten nie
przewiduje, aby wykonawca legitymowat sie doktadnie takimi samymi zrealizowanymi budowami, jak
przedmiot zamowienia, o ktore sie ubiega”.

[Zarzut nr 1, Wymagania dotyczqce inwestycji referencyjnych]

1.  Warunek wyznaczajacy poziom doswiadczenia wykonawcow ogranicza dostep do niniejszego
postepowaniu istotnej czesci wykonawcow zajmujacych sie realizacja inwestycji kubaturowych.

2. Zamawiajacy przeniost bowiem wprost elementy opisu przedmiotu zamoéwienia do opisu warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacego inwestycji referencyjnej (tj. typ obiektu - szpital zawierajacy
min. 40 tézek szpitalnych, formuta ,,zaprojektuj i buduj”, budynek objety ochrong konserwatorska,
realizacja inwestycji etapami w warunkach funkcjonujacego szpitala; dostawa sprzetu medycznego o
okreslonej wartosci).

3. O udzielenie zamowienia moze sie ubiega¢ bowiem Wykonawca, ktéry wykonat zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyt:

a) w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie;

b) przynajmniej dwa zadania, polegajace na przebudowie, budowie lub rozbudowie
budynku/budynkéw obejmujacego m.in. szpitalne oddziaty t6zkowe (min. 40 tozek),

d) o powierzchni co najmniej 3.000 (trzy tysiace) m? kazdy,

e) o wartosci kazdego z ww. zadan co najmniej 40.000.000 (czterdziesci milionéw) ztotych brutto
(lub rownowartos¢ tej kwoty);

f) wykonaniu petnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy).

4. Dodatkowo Zamawiajacy wymaga, aby co najmniej jedno z wyzej wskazanych zadan referencyjnych
(dowolne w zakresie ponizszych warunkéow):

a) dotyczyto budynku objetego ochrong konserwatora zabytkdw lub zrealizowano na obszarze strefy
objetej ochrong konserwatora zabytkow,

b) zrealizowano w warunkach funkcjonujacego obiektu stuzby zdrowia, Swiadczacego nieprzerwanie
ustugi medyczne, a prace budowlane prowadzono etapami, zapewniajacymi ciagtosc
funkcjonowania obiektu stuzby zdrowia i ptynnos¢ prac budowlanych,

c) zrealizowana w formule zaprojektuj, wybuduj i wyposaz, a wartos¢ dostarczonego sprzetu
medycznego wyniosta min. 3 000 000,00 zt brutto.
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5.Zamawiajacy ograniczyt zatem katalog inwestycji referencyjnych do budynkow szpitali posiadajacych
przynajmniej 40 tozek szpitalnych. Jednoczesnie konfiguracja pozostatych wymagan eliminuje duza
czesc¢ inwestycji szpitalnych, w szczegolnosci obowiazek wykazania doswiadczenia w realizacji robot
pod nadzorem konserwatora zabytkow czy etapami w warunkach funkcjonujacego szpitala.

Z uwagi na powyzsze konieczna i uzasadniona jest zmiana kwestionowanego warunku udziatu w
postepowaniu w sposob zaproponowany przez Odwotujacego, ktory uwzglednia charakter przedmiotu
zamowienia oraz sytuacje na rynku budownictwa kubaturowego.

Podkreslic bowiem nalezy, ze ,,opis warunku nie musi by¢ identyczny z przedmiotem zamdwienia,
gdyz ma jedynie wykazywac z nim zwiqzek, a ponadto powinien by¢ proporcjonalny, co oznacza, ze
nie moze by¢ nadmierny, czyli wyklucza¢ wykonawce zdolnego do wykonania zamdwienia” (wyrok KIO
z dnia 21.07.2015 r.; sygn.akt: KIO 1431/15).

Przedmiotem zamodwienia jest natomiast inwestycja kubaturowa przeznaczona do zbiorowego
przebywania i obstugi duzej liczby osob. Z tego wzgledu uzasadnione jest, w celu zwiekszenia
konkurencyjnosci niniejszego postepowania, poszerzenie katalogu budynkow referencyjnych o tego
typu inwestycje, np. budynki biurowe, budynki przeznaczone do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej,
stanowiace siedzibe organdw administracji.

Nalezy wskazac, ze w wielu przetargach, ktorych przedmiotem zamoéwienia jest realizacji obiektow
petniacych wytacznie funkcje medyczne (np. szpital, SOR), Zamawiajacy nie formutuja wymagania w
postaci posiadania przez wykonawcow doswiadczenia w realizacji obiektow szpitalnych/medycznych
(lub czynia to w ograniczonym zakresie) z uwagi fakt, ze realizacja budynkow uzytecznosci publicznej
przeznaczonych do zbiorowego przebywania wiekszej liczby osob charakteryzuje sie takim samym
wolumenem robot oraz analogicznym stopniem trudnosci technicznej. Przyktadowo:

Zamawiajacy

Nazwa postepowania

Warunek udziatu w postepowaniu

Dolnoslaskie
Centrum
Onkologii,
Pulmonologii i
Hematologii we
Wroctawiu

,,Budowa Szpitala
Onkologicznego we
Wroctawiu”
(ZP/PN/41/22/RN/A)

w ciagu ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat co
najmniej 2 (dwa) zamdwienia (umowy), ktorych zakres przedmiotowy kazdego
obejmowat budowe obiektu uzytecznosci publicznej o powierzchni
uzytkowej co najmniej 30 tys. m?;

Samodzielny

,,Projekt i budowa

w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli

Publiczny Centrum Naukowo- okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie wykonat
Szpital Kliniczny Dydaktycznego i nalezycie co najmniej:
im. Prof. A. Cwiczen Kadawerowych|i. dwa odrebne zamdwienia polegajace na wykonaniu w ramach jednej
Grucy CMKP oraz projekt i budowa umowy/kontraktu: budowy**** budynku uzytecznosci publicznej*** o
tacznika pomiedzy powierzchni catkowitej nie mniejszej niz 5 000 m2(=5000m2)* i obejmujace
budynkiem Kliniki swym zakresem co najmniej roboty ogélnobudowlane, konstrukcyjne,
Rehabilitacji oraz elektryczne i sanitarne o tacznej wartosci zamowienia co najmniej 30 000
budynkiem H-J w SPSK 000,00 **PLN brutto
w Otwocku CMKP”
(DZP.26.136.2022)
IMazowiecki ,,Budowa nowego okresie ostatnich 5 lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
Szpital budynku dla Szpitalnegow tym okresie) wykonat co najmniej trzy zaméwienia polegajace na budowie
Specjalistyczny |0ddziatu Ratunkowego |budynku o wartosci min. 60.000.000,00 PLN brutto dodatkowo:
Sp. z 0.0. IMazowieckiego Szpitala

Specjalistycznego Sp. z

0.0. w Radomiu”

- wymaga sie aby powyzsze realizacje obejmowaty co najmniej branze:

architektoniczna, konstrukcyjng oraz instalacyjng w zakresie instalacji i
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(DZP.341.28.2021)

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociagowych i
kanalizacyjnych oraz instalacyjna w zakresie instalacji i urzadzen
lelektrycznych oraz elektroenergetycznych.

- wymaga sie aby co najmniej jeden budynek zrealizowany w odrebnym
zamoéwieniu byt o charakterze szpitalnym wg klasyfikacji PKOB Grupa 126

Klasa 1264, Budynki szpitali i zaktadéw opieki medycznej z

wytaczeniem sanatoriow, ztobkow, przychodni, poradni, osrodkéw pomocy
spotecznej dla matki i dziecka, budynkéw przeznaczonych do termoterapii,
wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktarii, klinik
weterynaryjnych, budynkéw instytucji ochrony zdrowia $wiadczacych ustugi
zakwaterowania z opieka lekarska i pielegniarska dla ludzi starszych
niepetnosprawnych oraz posiadat powierzchnie catkowita co najmniej 6 000
m2 oraz kubature co najmniej 21 000 m3;

- wymaga sie aby co najmniej aby co najmniej jeden budynek zrealizowany w
lodrebnym zaméwieniu obejmowat budowe uktadu wentylacji mechanicznej z
klimatyzacja wraz z utrzymaniem parametrow powietrza w zakresie
temperatury, wilgotnosci oraz klasy czystosci powietrza o tacznej wydajnosci
wymiany powietrza wynoszacej minimum 30 000 m3/h i mocy chtodniczej
minimum 150 kW

- wymaga sie aby co najmniej jeden budynek zrealizowany w odrebnym
zamowieniu wykonany byt w technologii Scianki zabezpieczajacej wykop
szerokoprzestrzenny - tzw. ,,berlinka”

- wymaga sie aby co najmniej elewacja jednego budynku zrealizowanego w
lodrebnym zaméwieniu wykonana byta z ptyt wtdknocementowych

Szpitale
Pomorskie Sp. z
0.0.

,,Roboty

budowlane w

zakresie realizacji
projektu

,,Poprawa jakosci i
dostepnosci w
diagnostyce i terapii
choréb cywilizacyjnych
poprzez rozbudowe
Szpitala
Specjalistycznego im. F.
Ceynowy w
Wejherowie”
(D25C/251/N/25-
49rj/19)

\w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat
nalezycie to znaczy wykonat zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonczyt, co najmniej 1 zamoéwienie polegajace na robotach
budowlanych (budowie lub przebudowie) w obszarze obiektéw
uzytecznosci publicznej o powierzchni catkowitej minimum 4.000,00 m? i

wartosci robot budowlanych minimum 20 000 000,00 zt brutto (stownie:
dwadziescia milionéw ztotych brutto).

Zamawiajacy informuje, iz na potrzeby nn postepowania pod pojeciem
,,obiektu uzytecznosci publicznej” uzytym w nn SIWZ - nalezy rozumiec
budynek uzytecznosci publicznej oraz budynek zamieszkania zbiorowego w

rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422) tzn.
- budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi
bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym srédlgdowym, oraz
inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny,

lub
- budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegdlnosci hotel,
motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
imtodziezowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy,
budynek zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu sledczego,
zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego

obytu ludzi, w szczegdlnosci dom dziecka, dom rencistow i dom zakonny

10. Odwotujacy proponuje zatem odniesienie do kategorii ,,budynkéw uzytecznosci publicznej”

w

rozumieniu § 3 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj.Dz.U.2022.1225).

11.

Proponowana zmiana uwzglednia charakter niniejszego zamdwienia oraz nie powoduje obnizenia

wymagan stawianych wykonawcom co do ich umiejetnosci zawodowych. Realizacja inwestycji
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

kubaturowych cechuje sie bowiem duza powtarzalnoscia kategorii i zakresow robdt, organizacji
procesu budowy czy stosowanych rozwiazan technicznych. Co wiecej w ostatnich latach to budynki
pominiete przez Zamawiajacego, w szczegolnosci budynki biurowe oraz przeznaczone na dziatalnosc
kulturalng, wykonywane sa w najnowszych technologiach, ktére wymagaja od ich wykonawcow oraz
kadry technicznej wykazania sie wysoka wiedza techniczng i zawodowa.

Ponadto nalezy wskazac, ze przedmiotem niniejszego przetargu jest zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych. Oferentami beda zatem firmy budowlane dziatajace na rynku, ktéorych gtowna
dziatalnos¢ stanowi wykonawstwo robot budowlanych. Natomiast ustugi projektowe beda nabywane
od podmiotow zewnetrznych (biur projektowych specjalizujacych sie w projektowaniu zaktadow
opieki medycznej).

W zwiazku z tym brak uzasadnienia do stawiania firmom budowlanym wymogu posiadania
doswiadczenia w realizacji inwestycji w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, a wiec samodzielnego
legitymowania sie doswiadczeniem w wykonaniu petnej dokumentacji projektowej.

Jednoczesnie nalezy zwroci¢ uwage na ograniczong liczbe inwestycji kubaturowych realizowanych w
systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. W przypadku tego typu inwestycji realizacja odbywa sie z reguty
w systemie ,,wybuduj. Natomiast dokumentacja projektowa pozyskiwana jest przez Zamawiajacych w
ramach odrebnych postepowan przetargowych skierowanych do firm projektowych.

Powyzsze wymaganie w istotny sposob ogranicza zatem konkurencyjnos¢ niniejszego postepowania, a
w konsekwencji spowoduje zwiekszenie cen ofertowych. Z uwagi na powyzsze uzasadnione jest
umozliwienie wykonawcom roztacznego przedstawienia doswiadczenia w zakresie projektowania i
wykonawstwa robét budowlanych.

Rozdzielenie wymagania w odniesieniu doswiadczenia w projektowaniu i wykonawstwie robot
budowlanych nie spowoduje obnizenia wymagan postawionych w postepowaniu. Zamawiajacy za
pomoca zmodyfikowanego kryterium bedzie miat nadal gwarancje udziatu w postepowaniu podmiotu
posiadajacego doswiadczenie projektowe na poziomie adekwatnym do przedmiotu zamowienia.

Proponowana modyfikacja urealni natomiast warunki udziatu poprzez uwzglednienie sposobu
kontraktowania ustug projektowych obowiazujace na rynku.

Jednoczesnie wymaganie w postaci doswiadczenia polegajacego na realizacji zadania ,,w warunkach
funkcjonujqgcego obiektu stuzby zdrowia, swiadczqcego nieprzerwanie ustugi medyczne, a prace
budowlane prowadzono etapami, zapewniajqcymi ciqggtos¢ funkcjonowania obiektu stuzby zdrowia i
ptynnos¢ prac budowlanych”, jest nieproporcjonalne oraz niejednoznaczne.

W szczegolnosci wyrazenie ,,w warunkach funkcjonujqcego obiektu stuzby zdrowia” powoduje istotne
spory interpretacyjne co do poszczegolnych stanow faktycznych, np. wykonywanie roboty budowlanej
w budynku wytaczonym z eksploatacji, ale wchodzacych w sktad zespotu odrebnych uzytkowanych
budynkow szpitalnych.

Jednoczesnie wymog ten nie ma zadnego uzasadnienia zarowno w przypadku warunkow udziatu w
postepowaniu, jak i kryterium selekcji w postaci ,,Doswiadczenia Kierownika Budowy” , z uwagi na
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21.

22.

23.

24,

ograniczenia przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajacego. Poczatkowo Zmawiajacy, na co wskazuje
tres¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zamierzat zleci¢ rowniez przebudowe czwartego pietra
istniejacego budynku. Zakres tych prac wskazany zostat m.in. na str. 7-8 PFU. Jednak obecnie
Zamawiajacy ograniczyt zakres prac w istniejacym budynku do wykonania tacznika z zewnetrznym
dzwigiem szpitalnym.

0 ile zatem zamiar powierzania realizacji pierwotnie zaktadanego zakresu robot w odniesieniu do
istniejacego budynku, uzasadniat postawienie wymagania w postaci doswiadczenia w realizacji
inwestycji ,,w warunkach funkcjonujqcego obiektu stuzby zdrowia” czy etapowaniu robdt, to po
modyfikacji zakresu zamdwienia i zlecaniu przez Zamawiajacy niewielkiego zakresu robot w
odniesieniu do istniejacego budynku, ktorych realizacja w bardzo ograniczony sposob moze
oddziatywa¢ na jego funkcjonowanie, wymaganie jest nieuzasadnione oraz w razacy sposob
nieproporcjonalne. W szczegolnosci przyjecie tego wymagania jako kluczowego parametru inwestycji
podlegajacych punktacji w ramach kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie Kierownika budowy”.

Ponadto brak uzasadnienia do ograniczania wymagania w zakresie dostaw jedynie do sprzetu
medycznego i definiowanie tego wymagania z pominieciem nomenklatury stosowanej w
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie
wyrobow medycznych oraz ustawie z dnia 7.04.2022r. o wyrobach medycznych.

W mysl art. 2 pkt 1) ww. rozporzadzenia, ,,wyrob medyczny” oznacza narzedzie, aparat, urzadzenie,
oprogramowanie, implant, odczynnik, materiat lub inny artykut przewidziany przez producenta do
stosowania - pojedynczo lub tacznie - u ludzi do co najmniej jednego z nastepujacych szczegoélnych
zastosowan medycznych:

diagnozowanie, profilaktyka, monitorowanie, przewidywanie, prognozowanie, leczenie lub
tagodzenie choroby,

diagnozowanie, monitorowanie, leczenie, tagodzenie Ilub kompensowanie urazu lub
niepetnosprawnosci,

badanie, zastepowanie lub modyfikowanie budowy anatomicznej lub procesu lub stanu
fizjologicznego lub chorobowego,

dostarczanie informacji poprzez badanie in vitro prébek pobranych z organizmu ludzkiego, w tym
pobranych od dawcow narzadow, krwi i tkanek,

i ktory nie osiagga swojego zasadniczego przewidzianego dziatania Srodkami farmakologicznymi,
immunologicznymi lub metabolicznymi w ludzkim ciele lub na nim, ale ktorego dziatanie moze by¢
wspomagane takimi srodkami.

Nalezy przy tym zauwazyc, ze ww. definicja nie postuguje sie wyrazeniem ,sprzet medyczny”. W
zwiazku z tym uzasadniony jest postulat zdefiniowania warunku udziatu w postepowaniu poprzez
odwotanie do wyrazen powszechnie stosowanej nomenklatury wywodzacej sie z ww. aktow prawnych
i ich poprzednikow.
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25. Z uwagi na powyzsze uzasadniona i konieczna jest modyfikacja warunkow udziatu w niniejszym
postepowaniu w sposob wnioskowany przez Odwotujacego, a przede wszystkim rozszerzenie katalogu
inwestycji referencyjnych o inwestycje polegajace na realizacji budynkdow uzytecznosci publicznej
oraz umozliwienie postuzenia sie odrebnymi referencjami w celu wykazania doswiadczenia w
projektowaniu i wykonawstwie robét budowlanych.

26. Proponowane zmiany uwzgledniaja charakter niniejszego zamowienia oraz nie powoduja obnizenia
wymagan stawianych wykonawcom co do ich umiejetnosci zawodowych.

[Zarzut nr 2; Wymagania dotyczqce kadry technicznej; rozdziat 5 SWZ]

1. Zamawiajacy wymaga wykazania dysponowania osobami na stanowiska: Kierownika Budowy,
Kierownika robot elektrycznych oraz Kierownika robét sanitarnych, ktore nabyty doswiadczenie przy
kierowaniu robotami budowlanymi podczas catego trwania umowy, przy robotach budowlanych
zwiazanych z przebudowa lub/i modernizacja lub/i budowa lub/i nadbudowa lub/i rozbudowa
budynku/budynkoéw szpitala lub zaktadu opieki medycznej o tacznej wartosci co najmniej 40 000
000,00 zt brutto, przy czym ilos¢ wskazanych realizacji (odrebnych umoéw) nie moze by¢ mniejsza niz
3).

2. Powyzsze wymagania sa nadmierne i nieuzasadnione. W szczego6lnosci wymaganie w ramach warunku
udziatu w postepowaniu dysponowania kadra techniczna posiadajaca doswiadczenie w realizacji 3
szpitali lub obiektow opieki zdrowotnej o wartosci co najmniej 40.000.000,00 zt.

3. W przypadku kadry technicznej Zamawiajacy wymaga bowiem wykazania doswiadczenia na wyzszym
poziomie niz w odniesieniu do Generalnego Wykonawcy. Generalny Wykonawca powinien bowiem
wykaza¢ doswiadczenie w realizacji dwoch inwestycji o wartosci 40.000.000,00 zt. Analogicznie
doswiadczenie w realizacji dwoch projektow wymagane jest w stosunku do projektanta branzy
architektonicznej, a w przypadku pozostatych projektantow wymagane jest doswiadczenie w
projektowaniu jednej inwestycji referencyjnej.

4. Natomiast kadra techniczna skierowana do realizacji zamoéwienia powinna posiadac¢ doswiadczenie w
wykonaniu trzech takich inwestycji.

5. Ponadto w przypadku Kierownika Budowy Zamawiajacy wymaga legitymowania sie doswiadczeniem
nabytym wytacznie jako kierownik budowy przy realizacji szpitala lub zaktadu opieki zdrowotnej.
Zamawiajacy w przypadku tego stanowiska wytaczyt zatem mozliwos¢ postuzenia sie tacznie
doswiadczeniem nabytym jako kierownik robat, inzynier budowy i kierownik budowy.

6. Natomiast typowa Sciezka kariery w przypadku oséb posiadajacych uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest kumulatywne nabywanie doswiadczenia na
stanowiskach kierownika budowy i kierownika robot w trakcie kolejnych realizacji, np. sprawowanie
funkcji kierownika budowy nie wytacza sprawowania funkcji kierownika robot na kolejnej budowie.

7. Jednoczesnie z uwagi na okresy realizacji inwestycji i mozliwos¢ zamiennego sprawowania funkcji
kierownika budowy i robdt na poszczegoélnych realizacjach, doswiadczeniem w poniemieniu funkcji
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11.

12,

13.

14.

kierownika budowy na 3 realizacjach szpitalnych o wartosci okreslonej przez Zamawiajacego
(40.000.000,00 zt) moga legitymowac sie jedynie osoby z co najmniej kilkunastoletnim stazem
zawodowym.

Minimalne wymagania przekracza réwniez wymog posiadania doswiadczenia przy realizacji inwestycji
referencyjnej przez caty okres jej trwania. Jednoczesnie jest to wymaganie nieostre. Brak
obiektywnego miernika w odniesieniu, do ktérego badane bedzie spetnienie tego warunku (np.
rozpoczecie - zawarcie umowy na realizacje, wpis do dziennika budowy, zakonczenie - wpis do
dziennika budowy, protokot odbioru, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie).

Co wiecej wymaganie to w stosunku do kierownika robot sanitarnych oraz kierownika robot
elektrycznych jest sprzeczne z realiami procesu budowlanego. W przypadku inwestycji kubaturowych
roboty elektryczne i sanitarne wykonywane sa z reguty pod koniec budowy. W zwiazku z tym
kierownicy branzowi nie przebywaja na budowie przez caty okres realizacji, a jednie w okresach
wykonywania tego typu prac. Wymaganie sformutowane przez Zamawiajacego jest zatem nadmierne
i nieuzasadnione.

Ponadto nalezy zauwazy¢, ze warunki udziatu w niniejszym postepowaniu dotyczace doswiadczenia
kadry technicznej (pkt 5 SWZ) zostaty ustalone na znacznie wyzszym poziomie niz kryteria oceny ofert
dotyczace doswiadczenia kadry technicznej (pkt 18 SWZ).

W ramach bowiem kryterium oceny ofert ,,Doswiadczenie kierownika budowy” Zamawiajacy przyjat
Znacznie nizsze wymagania dotyczace parametrow inwestycji referencyjnej (tj. brak jakiejkolwiek
wartosci inwestycji, brak wymagania uczestnictwa w realizacji przez caty okres obowiazywania
umowy).

Ponadto Zamawiajacy w odmienny sposob zdefiniowat punktowane doswiadczenie, tj. poprzez uzycie
wyrazu ,zadanie”. W konsekwencji Zamawiajacy spowodowat, ze wieksza liczbe punktow moze
uzyskac wykonawca, ktory dysponuje kadra posiadajaca doswiadczenie w realizacji kilku inwestycji o
mniejszej wartosci i stopniu skomplikowania (np. termomodernizacji budynkow szpitalnych o wartosci
kilku milionéw ztotych) i krotszym okresem realizacji. Wykonawcy, ktorzy zrealizowali zatem
skomplikowane projekty kubaturowe (z uwagi na okres ich realizacji) z reguty nie uzyskaja
maksymalnej liczby punktow z tytutu doswiadczenia osob uczestniczacych w realizacji, np. okres
realizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Prokocim) wynosit 4,5 roku.

Opisany sposob sformutowania warunkow udziatu w postepowaniu oraz kryteriow oceny ofert stanowi
naruszenie art. 128 ust. 1 Pzp oraz art. 239 i art. 241 Pzp. Stanowi bowiem odwrocenie zasad
ustalonych w ww. przepisach Pzp. Zgodnie z dyrektywami wynikajacymi z ww. przepisow warunki
udziatu w postepowaniu powinny by¢ ustalone na minimalnych poziomach zdolnosci w celu
zapewnienia rownego dostepu do zamdwienia. Natomiast kryteria oceny ofert moga okresla¢ wyzsze
warunki i wymagania wobec wykonawcow w celu umozliwienia wyboru oferty, ktéra w najwyzszym
stopniu bedzie spetniat oczekiwania Zamawiajacego.

Natomiast w niniejszym przypadku minimalne poziomy zdolnosci w odniesieniu do kierownika budowy
okreslaja kryteria oceny ofert. Natomiast poziom parametrow i liczba inwestycji referencyjnych
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wymaganych od kadry technicznej w ramach warunkoéw udziatu w postepowaniu sa zaporowe.
Powyzsze postanowienia SWZ w sposob jednoznaczny naruszaja zatem zasady proporcjonalnosci,
konkurencyjnosci i przejrzystosci postepowania.

15. Z uwagi na powyzsze w ocenie Odwotujacego uzasadniona i konieczna w celu zapewnienia
konkurencyjnosci niniejszego postepowania oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji i rownego
traktowania wykonawcow jest modyfikacja warunku udziatu w zakresie doswiadczenia kadry
technicznej w sposob zaproponowany przez Odwotujacego.

[Zarzut nr 3; Kryterium oceny ofert; rozdziat XIV SWZ]

1. Zgodnie z art. 239 ust. 1 Pzp, zamawiajacy wybiera najkorzystniejsza oferte na podstawie kryteriow
oceny ofert okreslonych w dokumentach zamoéwienia.

2. Natomiast w mysl art. 240 Pzp zamawiajacy opisuje kryteria oceny ofert w sposob jednoznaczny i
zrozumiaty, a ponadto kryteria oceny ofert i ich opis nie moga pozostawia¢ zamawiajacemu
nieograniczonej swobody wyboru najkorzystniejszej oferty oraz umozliwia¢ weryfikacje i porownanie
poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamdwienia na podstawie informacji przedstawianych w
ofertach. Kryteria oceny ofert nie moga narusza¢ rowniez pozostatych zasad udzielania zamoéwien
publicznych.

3. Odwotujacy ma swiadomosc, ze wybor kryteriow pozacenowych jest uprawnieniem Zamawiajacego
oraz ,kryteria oceny oferty nie maja gwarantowac ,rownej pozycji wykonawcow”, ale urealniac
konkurencje pomiedzy tymi wykonawcami. Gdyby pozycja wykonawcow miataby by¢ rowna, to
iluzoryczne i w zasadzie bezprzedmiotowe bytby kryteria pozacenowe” (wyrok KIO z dnia
25.03.2022r.; sygn.akt: KIO 610/22).

4, Jednak kryteria powinny obiektywne i umozliwia¢c wykonawcom konkurowanie (wyrok KIO z
25.03.2022r.; sygn.akt: KIO 610/22). Kryteria powinny bowiem prowadzi¢ do wyboru oferty
najkorzystniejszej, a nie oferty, ktora uzyska najwyzsza liczbe punktow, nie odzwierciedlajacej
jednak jej sity rynkowej.

5. W ocenie Odwotujacego w niniejszym postepowaniu Zamawiajacy nieprawidtowo dobrat parametry
oceniane w ramach kryterium ,, Doswiadczenie Kierownika budowy”, a w konsekwencji mozliwos¢
uzyskania 30 punktow w ramach tego kryterium istotnie zaburza konkurencje i ogranicza mozliwosc
wyboru oferty rzeczywiscie najkorzystniejszej.

6. W przypadku kryterium oceny ofert Zamawiajacy wymagania dotyczacego doswiadczenia nabytego w
okresie ostatnich 10 lat przy realizacji ,,zadar polegajqcych na przebudowie lub/i modernizacji lub/i
budowie lub/i nadbudowie lub/i rozbudowie budynku/ budynkow szpitala lub zaktadu opieki
medycznej, a obiekt ten miata pozosta¢ w czynnej eksploatacji przez uzytkownika”.

7. Zamawiajacy nie zamiesci definicji pojecia ,zadanie” oraz nie wskazat zadnych dodatkowych
parametrow umozliwiajacych odkodowanie uzytego wyrazenia. Umozliwia to dowolng interpretacje
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tego pojecia i klasyfikowanie jako ,,zadan” drobnych zlecen realizowanych przez krotki okres czasu
(np. 2-3 miesiace) oraz o matej wartosci (np. kilka milionow).

Okreslajac w ten sposob kryterium oceny ofert Zamawiajacy spowodowat, ze wieksza liczbe punktow
moze uzyskaC wykonawca, ktory dysponuje kadra posiadajaca doswiadczenie w realizacji kilku
inwestycji o mniejszej wartosci i stopniu skomplikowania (np. termomodernizacji budynkow
szpitalnych o wartosci kilku miliondw ztotych) i krotszym okresem realizacji, albo nawet
doswiadczeniem zdobytym w trakcie realizacji jednej inwestycji (np. remont czy termomodernizacja
kilku budynkow szpitala na podstawie jednej umowy). W celu uzyskania maksymalnej liczby punktow
(30 punktow) kierownik budowy musi wykazac sie bowiem co najmniej dziesiecioma zadaniami w
okresie ostatnich 10 lat.

W zwiazku z tym kierownik budowy, ktory nadzorowat budowe skomplikowanych projektow
kubaturowych (z uwagi na okres ich realizacji) nie ma szans na uzyskanie maksymalnej liczby punktow
z tytutu doswiadczenia o0sOb uczestniczacych w realizacji, np. okres realizacji Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie (Prokocim) wynosit 4,5 roku.

Jednoczesnie Zamawiajacy okreslit wage tego kryterium na poziomie 20%. Punktacja uzyskana w
ramach ww. kryterium moze mie¢ zatem decydujacy wptyw na ranking ofert. Natomiast sposob
punktacji przyjety przez Zamawiajacego w odniesieniu do doswiadczenia kierownika budowy jest
nieprzejrzysty, nieefektywny oraz nieproporcjonalny do przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajacy dysponuje duza swoboda w ustalaniu kryteriow oceny ofert. Jednak zobowiazany jest
opisac je z uwzglednieniem zasad proporcjonalnosci, konkurencyjnosci i przejrzystosci. W niniejszym
postepowaniu opisujac kryteria selekcji w odniesieniu do kierownika budowy, Zamawiajacy naruszyt
te reguty przede wszystkim poprzez zastosowanie w opisie kryteriow wymagania w postaci
doswiadczenia nabytego przy realizacji ,,zadan”, ograniczenie okresu referencyjnego do 10 lat oraz
ustalenie wygdrowanej ilosci inwestycji referencyjnych.

Jednoczesnie, analogicznie jak w przypadku warunku udziatu postepowaniu dotyczacego Generalnego
Wykonawcy, brak podstaw do formutowania kryterium selekcji w oparciu o wymaganie doswiadczenia
nabytego w warunkach ,czynnej eksploatacji przez uzytkownika”. Wskutek rezygnacji przez
Zamawiajacego z realizacji praktycznie jakichkolwiek prac w istniejacym budynku, ocena
doswiadczenia Kierownika budowy w oparciu o to kryterium jest nieuzasadniona, a postawione
wymaganie nadmierne i nieproporcjonalne.

Powyzsze okolicznosci powoduja, ze kryterium zaburza konkurencyjnos¢ postepowania i nie stanowi
efektywnego narzedzia weryfikacji doswiadczenia kadry wykonawcow.

Pozostawienie zatem ww. kryterium w pierwotnym brzmieniu ogranicza krag potencjalnych oferentow
(rezygnacja z udziatu w postepowaniu z uwagi na brak mozliwosci uzyskania dodatkowych punktow i
tym samym ztozenia konkurencyjnej oferty) oraz moze doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej oferta
obiektywnie zdecydowanie korzystniejsza, na skutek nieprawidtowo skonstruowanego kryterium oceny
ofert, nie zostanie wybrana.
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[Zarzut nr 4]

1. Zgodnie z pkt 3.7 SWZ, § 2 ust. 1 wzoru umowy na roboty budowlane oraz projekt budowlany, termin
zakonczenia realizacji inwestycji oraz § 2 wzoru umowy na dostawe sprzetu medycznego wraz z
systemem informatycznym, a takze trescig formularza ofertowego, termin wykonania zamowienia
ustalono na dzien 26.12.2025r.

2. Dodatkowo w § 2 ust. 1 wzoru umowy na roboty budowlane oraz projekt budowlany za pomoca dat
kalendarzowych okreslono terminy realizacji czesci etapow, tj.:

Projekt rozbiorki - do 14 dni od daty zawarcia umowy;

Projekt budowlany w zakresie niezbednym do ztozenia w Urzedzie Miasta
w Wydziale Budowlanym oraz do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow - do 2 miesiecy od daty
zawarcia umowy;

Roboty rozbiorkowe - do 10 dni od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na rozbiorke;

Roboty budowlane do 26.12.2025r.;

Przetozenie miejskiej sieci do Zabrzanskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - do
31.08.2024r.

3. Natomiast zgodnie z art. 436 Pzp, planowany termin zakonczenia robot budowlanych powinien zostac
ustalony w umowie w sprawie zamoéwienia publicznego w dniach, tygodniach, miesiacach lub latach.
»Taki sposéb oznaczenia terminu wykonania przedmiotu umowy powoduje, iz wykonawcy nie
obcigzajq negatywne skutki przedtuzajqcego sie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
jak ma to miejsce w przypadku oznaczenia terminu datq dzienng, gdyz termin rozpoczyna swoj bieg
dopiero od zdarzenia nastepujgcego po rozstrzygnieciu postepowania” (W.Dzierzanowski, Prawo
zamoéwien publicznych. Komentarz, Lex, 2021).

4, Powyzszy przepis wyjatkowo dopuszcza wskazanie konkretnej daty wykonania umowy, jezeli jest to
uzasadnione obiektywna przyczyna. ,,Wprowadzona w art. 436 Ustawy regulacja dotyczqgca okreslania
planowanego terminu zakoriczenia inwestycji objetej zamowieniem ma na celu ustalenie jasnych dla
wykonawcdéw ram czasowych, co stanowi istotny element opisu przedmiotu zamdéwienia, pozwalajqgcy
na oszacowanie kosztow inwestycji, jak rowniez oszacowanie odpowiednich sit i sSrodkéw, jakie bedq
musiaty by¢ zaangazowane w celu dotrzymania natozonych termindw. Mozliwos¢ odstgpienia od
zasady ustalania terminu iloscig dni, tygodni, miesiecy lub lat, przez wskazanie daty wykonania
umowy musi by¢ obiektywnie uzasadnione. Nie chodzi o samo formalne nazwanie przyczyny, ktéra
moze obiektywnie uzasadniac takie odstgpienie, konieczne jest rzeczywiste istnienie uzasadnienia,
co pozwala odnies¢ dang okolicznos¢ do sytuacji faktycznie majgcej znaczenie dla realizacji
inwestycji” (wyrok KIO z dnia 17.04.2023r.; sygn.akt: KIO 836/23).

5. W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy okreslit terminy wykonania zadania inwestycyjnego i czesci
etapow za pomoca konkretnych dat kalendarzowych, ale nie wskazat przyczyny takiego ustalenia
terminow realizacyjnych.
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Jedynie nazwa przetargu oraz § 24 ust.1 wzoru umowy na roboty budowlane oraz projekt budowlany,
wskazuja, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie sfinansowany z otrzymanej przez Zamawiajacego
dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. ,,Budowa Slaskiego Centrum Onkologii i
Hematologii Dziecigecej”, otrzymanej na podstawie umowy nr DOI/SK/85112/6220/129/1326 zawartej
ze Skarbem Panstwa - Ministrem Zdrowia. Jednakze Zamawiajacy nie wskazat, ze sposob finasowania
inwestycji jest przyczyna ustalenia dat kalendarzowych.

Jednoczesnie Zamawiajacy w § 20 ust. 3 i ust. 4 wzoru umowy na roboty budowlane oraz projekt
budowlany oraz § 10 ust. 3 wzoru umowy na dostawe sprzetu medycznego wraz z systemem
informatycznym, zamiescit szeroki katalog okolicznosci umozliwiajacych zmiane termindw realizacji
tych umow.

Z tych wzgledow nalezy przyjacé, ze ustalone przez Zamawiajacego terminy posrednie oraz termin
wykonania catej inwestycji stanowig pewien prognozowany cel Zamawiajacego oraz prawdopodobnie
nie maja umocowania w dokumentach, ktore naktadatyby na Zamawiajacego obowiazek rozliczenia
tej inwestycji w nieprzekraczalnym terminie pod rygorem utraty dofinansowania czy zaptaty kar.
Natomiast obiektywna przyczyna terminow realizacji zamdwienia publicznego musi istnie¢ juz w
momencie ogtoszenia o zamowieniu (por. wyrok KIO z dnia 17.04.2023r.; sygn.akt: KIO 836/23).

Jednoczesnie analiza termindéw ustalonych przez Zamawiajacego wskazuje, ze nie jest mozliwe
wykonanie inwestycji w datach zatozonych przez Zamawiajacego nawet w sytuacji, gdy nie nastapi
wydtuzenie procedury udzielenia zamoéwienia (np. wskutek wnoszenia srodkow ochrony prawnej).

Termin zwiazania oferta zostat bowiem ustalony na dzien 17.04.2024 r. W zwiazku z tym przy
zatozeniu, ze umowa w sprawie realizacji niniejszego zamowienia zostanie zawarta w ostatnim dniu
terminu zwiazania oferta (dnia 15.07.2024 r.), termin realizacji inwestycji (projektowanie + roboty
budowlane) wyniostby 17,5 miesiaca.

Natomiast sam termin na wydanie pozwolenia na budowe wynosi do 65 dni od dnia ztozenia wniosku
(art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego), przy czym z uwagi na stopien skomplikowania inwestycji nalezy
zatozy¢ w niniejszym przypadku termin maksymalny. Proces pozyskiwania ostatecznej decyzji
przedstawia sie nastepujaco:

Czas oczekiwania do 65 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku
Czas oczekiwania (rzeczywisty) ok. 2 miesigce dla skomplikowanych projektach

Uzyskanie przymiotu ostatecznosci przez 14-dniowy termin po wydaniu decyzji; okres na
decyzje ztozenie odwotania

Jednoczesnie okres realizacji inwestycji obejmuje miesigce zimowe, w ktorych z reguty wystepuja
ograniczenia wykonywania robot budowlanych z uwagi na warunki atmosferyczne i ograniczenia
technologiczne.

W konsekwencji realny okres realizacji robot budowlanych po odliczeniu czasu na projektowanie i
uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, ktory w przypadku niniejszego zaméwienia realnie
nalezy szacowac na poziomie 5 miesiecy, wyniesie 1 rok.
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14. Jest to okres niewystarczajacy do wykonania 5-pietrowego budynku o pow. 6400,25 m2 wraz
tacznikiem o pow. 220 m2 posiadajacego pomieszczenia o podwyzszonej klasie czystosci oraz
wyposazonego w specjalistyczne instalacje i wyroby medyczne, w tym wykonanie robot polegajacych
na:

rozbiorce budynku gazéw medycznych;

przetozeniu cieptociagu i innych instalacji zewnetrznych (sieci) wchodzacych w kolizje z budowa
nowego budynku;

budowie nowego budynku wraz instalacjami;
budowie tacznika pomiedzy nowym budynkiem a budynkiem istniejacym;

dostawie i montazu wyposazenia wbudowanego i wskazanego przez Zamawiajacego w Zataczniku
nr1.1.;

zagospodarowaniu terenu - miejsca parkingowe, chodniki, oswietlenie zewnetrzne, zielen, mata
architektura.

15. Jednoczesnie wydtuzenie procedury przetargowej skraca ten okres o kolejne tygodnie lub miesiace.

16. Natomiast przekroczenie tych termindw naraza Wykonawce na kary umowne (§ 21 lub § 7 ww. wzordow
umoéw) oraz powazne konsekwencje wynikajace m.in. z art. 109 ust. 1 pkt 51 7 Pzp.

17. Z uwagi na powyzsze terminy realizacji zaméwienia powinny zosta¢ wydtuzone, zgodnie z propozycja
Odwotujacego. Modyfikacja polegataby na okresleniu ww. terminow za pomoca miesiecy
kalendarzowych oraz ich urealnieniu.

18. Wykonawcy nie maja bowiem wptywu na termin zakonczenia postepowania przetargowego. Natomiast
zgodnie z pkt 11.2.2 ppkt 2 ,,Sprawozdania Prezesa Urzedu Zamdwien Publicznych z funkcjonowania
systemu zamowien publicznych w 2022 r.”, sredni czas trwania procedury udzielenia zaméwienia w
przypadku roboét budowlanych wynosit w 2022r. - 125 dni (w 2021 - 136 dni).

19. Proponowana zmiana spowoduje, ze wykonawcy nie beda obcigzaty negatywne skutki przedtuzajacego
sie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, jak ma to miejsce w przypadku oznaczenia
terminu data dzienna, poniewaz termin na realizacje inwestycji rozpoczynatby bieg od zdarzenia
nastepujacego po rozstrzygnieciu postepowania.

[Zarzut nr 5; Tres¢ przysztej umowy w sprawie zaméwienia publicznego]

1. Zamawiajacy jest gospodarzem postepowania i autorem specyfikacji warunkow zamowienia, ktora
zgodnie z art. 134 ust. 1 pkt 20 Pzp powinna zawiera¢ postanowienia projektowanej umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Jednakze swoboda Zamawiajacego w ksztattowaniu przysztej umowy nie jest
absolutna. Zamawiajacy nie moze bowiem naduzywac swojego prawa podmiotowego. Zgodnie z art.
5 k.c., ,,nie mozna czyni¢ ze swego prawa uzytku, ktory by byt sprzeczny ze spoteczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wspotzycia spotecznego. Takie dziatanie lub zaniechanie
uprawnionego nie jest uwazane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”.
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2. ,Zamawiajqcy uprawniony jest do ksztattowania postanowiern umowy w sprawie zamowienia
publicznego w granicach swobody umoéw, aczkolwiek uprawnienie to nie ma charakteru absolutnego,
gdyz Zamawiajqcy nie moze swego prawa podmiotowego naduzywac” (wyrok KIO z 28 stycznia 2019r.;
sygn.akt: KIO 26/19).

3. W konsekwencji postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego nie moga byc¢ korzystne
tylko dla jednej strony (Zamawiajacy) lub naktada¢ same obowiazki tylko na druga strone
(Wykonawca). ,,Wykonawca ma prawo do rownego traktowania z zamawiajgcym, jak i uczciwej
konkurencji jako podmiotu prawa cywilnego zobowigzanego do wykonania, w tym nalezytego
wykonania, umowy (art. 7 ust. 1 p.z.p.)” (wyrok KIO z dnia 30 pazdziernika 2017 r., sygn.akt: KIO
2163/17).

4. Powyzsze wynika z zasady swobody umow okreslonej w art. 353" k.c., zgodnie z ktorg tresc lub cel
stosunku nie moze sprzeciwiac sie wtasciwosci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspotzycia
spotecznego). ,,Zarowno tresc, jak i cel umowy nie mogq byc sprzeczne z wtasciwosciq stosunku
zobowigzaniowego, przepisami prawa oraz z zasadami wspotzycia spotecznego. Postanowienia
umowy, bez wzgledu zatem na swobode umoéw, nie mogq naruszac istoty i charakteru danego
zobowiqgzania, przepisow bezwzglednie obowiqzujgcych oraz ogélnych zasad stusznosci, dobrych
obyczajow, uczciwosci, czy rzetelnosci, ktore mieszczq sie w pojeciu zasad wspotzycia spotecznego”

(wyrok KIO z dnia 2 lutego 2021 r.; KIO 3512/20).

5. Natomiast zaskarzone postanowienia umowne naruszaja wprost przepisy kodeksu cywilnego i/lub
przepisy Prawa zamdwien publicznych wskazane w niniejszym odwotaniu oraz ksztattuja uprawnienia
Zamawiajacego w sposob nieadekwatny charakteru inwestycji i nadmierny w stosunku do wymogu
racjonalnego wydatkowania srodkéw publicznych.

6. W ocenie Odwotujacego, Zamawiajacy uksztattowat zaskarzone postanowienia umowy z
przekroczeniem akceptowanej i dopuszczalnej na gruncie przepisow Prawa zamoéwien publicznych
modyfikacji zasady rownosci stron kontraktowych.

7. ,To, Ze zamawiajqcy ustanawia wzdér umowy nie oznacza, ze moze jednostronnie narzucac ucigzliwg
regulacje obowiqzkéw po stronie przeciwnej. Jednostronne ustanawianie warunkdw umowy nie
stanowi realizacji swobody zawierania uméw, a wrecz jq narusza, ustanawiajqc przywilej dyktowania
warunkoéw tylko po jednej stronie w tym przypadku zamawiajqcego” (wyrok KIO z dnia 30.10.2017r.;
sygn.akt: KIO 2163/17).

[Bezusterkowy odbior robot budowalnych; § 13 ust. 10, § 14 ust. 1 i ust. 8, § 16 ust. 1 wzoru umowy
na roboty budowlane i projekt budowlany]

1. W mysl § 13 ust. 10 wzoru umowy, fakturowanie robét budowlanych odbywac sie bedzie na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo - finansowego w oparciu o
zatwierdzone przez Zamawiajacego bezusterkowe protokoty czesciowych odbiorow robét oraz odbioru
koncowego.
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Natomiast zgodnie z § 14 ust. 1 wzoru umowy, fakturowanie odbywaé sie bedzie wedtug
Zaawansowania prac na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo -
finansowego w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego bezusterkowe protokoty odbioru
czesciowego sporzadzane nie czesciej raz na kwartat i odbioru koncowego.

Jednoczesnie w mysl § 14 ust. 8 wzoru umowy, Wykonawca wystawi faktury w ciggu 7 dni od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru czesci lub catosci przedmiotu umowy wraz z pisemnych
oswiadczeniem o braku zobowiazan wymagalnych do Wykonawcy w odniesieniu do nich z tytutu
realizacji przedmiotowej inwestycji.

Ponadto zgodnie z § 16 ust. 1 wzoru umowy, Wykonawca udziela gwarancji jakosci na prawidtowe
wykonane przedmiotu umowy. Okres ten wynosi:

a) 36 miesiecy na wyposazenie,
b) 60 miesiecy na roboty budowlane

i bedzie liczony od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru robdt czesciowych zgodnie z
dokumentacja i koncowego bezusterkowego protokotu odbioru robot.

Zamawiajacy zatem w jednakowy sposob traktuje wady istotne i nieistotne. W konsekwencji nawet
stwierdzenie wystapienia nieistotnych, drobnych uchybien moze spowodowa¢ odmowe odbioru robot
i wstrzymanie wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Brak uzasadnienia dla przyznawania Zamawiajacemu powyzszych uprawnien. Odbior robot
budowlanych nie powinien by¢ bowiem uzalezniony od tego, czy sa one catkowicie wolne od wad. W
przypadku ujawnienia nieistotnych i drobnych wad lub usterek, brak podstaw do odmowy odbioru lub
ponawiania czynnosci odbioru oraz wtrzymania zaptaty wynagrodzenia, a takze odmowy zwolnienia
udzielonych zabezpieczen oraz wstrzymywania rozpoczecia biegu okresu rekojmi i gwarancji.

Zaskarzone klauzule umowne sa w zakresie, w jakim przyznaja Zamawiajacemu arbitralne prawo do
bezusterkowego odbioru kofncowego i ostatecznego sg sprzeczne z przepisami prawa (w szczegolnosci
art. 647 k.c. oraz art. 351[1] k.c.).

Zgodnie z pogladem ugruntowanym w doktrynie i orzecznictwie z uwagi na sposob uksztattowania
tresci art. 647 k.c. przez ustawodawce ,,0dbior robot nalezy do obowiqzkéw inwestora (odpowiednio
- zamawiajqcego) i nie moze by¢ uzalezniony od braku wad bgdz usterek tych robét. Powotany przepis
stanowi bowiem o odbiorze robdt, a nie o "bezusterkowym” odbiorze robét. Wskazywanie wiec na
koniecznos¢ odbioru "bezusterkowego” statuuje przestanke, ktérej w zapisie ustawowym nie
ustanowiono. Przez wykonanie robét budowlanych rozumiec nalezy takq sytuacje, gdy roboty zostaty
wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na co nie ma wptywu ewentualne posiadanie
przez te roboty nieistotnych wad, usterek i niedorobek. Odmowa odbioru robdt znajduje uzasadnienie
jedynie w przypadku, gdy przedmiot umowy bedzie mégt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie
z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady bedqg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie
nadawat do uzytkowania.” (wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z dnia 27.10.2017r., sygn.akt: |
ACa 321/17).
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W zwiazku z tym jedynie stwierdzenie istotnych wad robét budowlanych powinno stanowic¢ podstawe
odmowy odbioru, wstrzymania zaptaty czy odstapienia od umowy, a wiec stwierdzenie wad
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia.

Uzaleznienie rozliczenia wynagrodzenia czy rozpoczecia biegu okresu gwarancji w sytuacji ujawnienia
nieistotnych czy drobnych wad nalezy rowniez traktowac jako uchybienie obowiazkowi wierzyciela
wspotdziatania przy wykonywaniu zobowiazania (art. 354 k.c. i art. 431 Pzp). ,,W zaleznosci od
okolicznosci konkretnego przypadku wierzyciel w réznej postaci powinien wspétdziatac¢ z dtuznikiem,
aby dtuznik mdégt wywiqzac sie z ciqzqcego na nim zobowigzania. Naruszenie tego obowiqzku
natomiast moze w konkretnych okolicznosciach zosta¢ ocenione nie tylko jako sprzeczne z zasadami
wspotzycia spotecznego, lecz rowniez sprzeczne z prawem.” (wyrok SN z dnia 19.04.2018r.; sygn.akt:
I CSK 765/17).

Natomiast w wyroku z dnia 28.02.2022r. (I AGa 287/21) Sad Apelacyjny w Krakowie zauwazyt, ze ,,po
mysli art. 354 par 2 k.c. obowigzek wspodtdziatania przy wykonywaniu zobowigzania przez dtuznika
obciqza wierzyciela. W ramach jego realizacji, zwazywszy na usprawiedliwiony interes kontrahenta
nie powinien czyni¢ nic takiego, co by wykonanie zobowiqzania przez niego utrudniato lub
udaremniato. Natomiast, co do zasady, wierzyciel nie jest zobowigzany podejmowac wspétdziatania
w formie czynnej, chyba, ze wynika to z wtasciwosci zobowiqzania, strony przewidziaty go w umowie
lub tez ma ustawowq podstawe. Nie podjecie pozytywnych czynnosci wspétdziatania z dtuznikiem
nigdy nie rodzi umownej odpowiedzialnosci samego wierzyciela wobec kontrahenta ale moze wptyngc
na ograniczenie zakresu odpowiedzialnosci odszkodowawczej dtuznika za niewtasciwe wykonanie
zobowigzania albo tez prowadzié, w skrajnych przypadkach do jej zniesienia. Zwykle decyduje - o ile
przepis szczegdlny tak stanowi - o zmianie - pogorszeniu lub poprawie pozycji stron w ramach
istniejqcego stosunku zobowiqgzaniowego”.

W przypadku umowy o roboty budowlane obowiazek aktywnego wspotdziatania wierzyciela
(Zmawiajacego) przy wykonywaniu zobowigzania wynika wprost z art. 647 k.c., ktory zobowiazuje
inwestora do odbioru obiektu i zaptaty umowionego wynagrodzenia, nie warunkujac odbioru brakiem
jakichkolwiek wad w przedmiocie zamodwienia.

Dodatkowo taki obwigzek w stosunku do uméw w sprawie zamowienia publicznego statuuje art. 431
Pzp. Jak bowiem podkreslono w uzasadnieniu do projektu ustawy Pzp, ,.zawarcie umowy nie jest
celem samym w sobie, celem tym jest nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego z poszanowaniem
interesow stron umowy. Urzeczywistnieniu tego celu ma stuzy¢ wyrazne wyartykutowanie zasady
wspotdziatania”.

,Obowiqzek wyrazony w art. 431 Pzp dotyczy zaréwno zamawiajqcego, jak i wybranego w okreslonej
procedurze wykonawcy. PowyZsze oznacza, ze obie strony kontraktu publicznego powinny dziatac
zgodnie w celu prawidtowego wykonania zamdéwienia publicznego. Wspétdziatanie to, w szczegdlnosci
po stronie zamawiajqcego, moze dotyczy¢ (w zaleznosci od rodzaju umowy) np. obowiqzku przyjecia
swiadczenia czy odbioru rzeczy przy dostawach, udzielania wskazéowek, wyjasnien, wydania
dokumentacji niezbednej do wykonania zamédwienia przy ustugach lub robotach budowlanych.
Wspoétdziatanie po stronie zamawiajgcego moze polegac takze na powstrzymaniu sie od dziatan, ktére
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mogtyby utrudni¢ wykonanie swiadczenia w sposob przewidziany w umowie” (Prawo zamowien
publicznych. Komentarz pod red. H.Nowaka i M.Winiarza, Urzad Zamdwien Publicznych, Warszawa,
2021).

Natomiast ,,odbior robdt jest elementem przetomowym w stosunkach pomiedzy stronami umowy o
roboty budowlane, gdyz z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiqgzania i otwiera wykonawcy
prawo do zqdania wynagrodzenia, bqdZ wskazuje na jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie w
catosci lub w czesci wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialnos¢ za wady ujawnione przy odbiorze,
a z drugiej strony wyznacza poczqtek biegu terminéw rekojmi za wady. Gdy zamawiajqcy z przyczyn
lezgcych po jego stronie uchybia obowiqgzkowi odbioru robdt, nastepujq skutki zwtoki po jego stronie
i takie zachowanie pozostaje bez wptywu na roszczenie wykonawcy, ktory uprawniony jest do Zgdania
wynagrodzenia, a roszczenie jego staje sie wymagalne z chwilg, w ktorej po spetnieniu obowiqzkéw
przez wykonawce, odbidr winien nastgpi¢” (wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia
17.02.2000r., sygn.akt: | ACa 1027/99).

Ponadto nalezy podkresli¢, ze ,,skoro celem zawarcia umowy o roboty budowlane jest wybudowanie
okreslonego w projekcie technicznym budynku, co wiqze sie z obowigzkiem Wykonawcy do jego
nalezytego wykonania, z ktorym zwigzany jest obowigzek Zamawiajqgcego jego odbioru i zaptaty
wynagrodzenia, to uznanie, iz taki formalny odbidr bedzie mogt mie¢ miejsce po usunieciu nawet
najdrobniejszych usterek, w zaden sposéb niewptywajgcych na mozliwos¢ z niego korzystania i
przesuwania w czasie spisania protokotu koricowego, takze np. w sytuacji gdy nastagpito przejecie
budynku, zawiera sie w ograniczeniach swobody uméw” (wyrok KIO z dnia 8.11.2019r., sygn.akt: KIO
2017/19, KIO 2027/19).

Z uwagi na powyzsze uzasadnione jest zadanie modyfikacji wskazanych powyzej postanowien umowy,
poprzez eliminacje bezusterkowego odbioru czesciowego i koncowego jako warunkow rozliczenia
wynagrodzenia i rozpoczecia biegu okresu rekojmi i gwarancji.

Ponadto nalezy zauwazy¢, ze ustalone w § 11 ust. 11 wzoru umowy, uprawnienie do zadania
ponownego wykonania przedmiotu umowy jest uprawnieniem nieuzasadnionym z uwagi na fakt, ze
przedmiot niniejszego zamodwienia stanowi rzecz indywidualnie oznaczana.

Zgodnie z art. 561 § 1 k.c., jezeli rzecz sprzedana ma wade, kupujacy moze zada¢ wymiany rzeczy na
wolng od wad albo usuniecia wady. Jednak sprzedawca moze odmoéwi¢ zados¢uczynienia zadaniu
kupujacego, jezeli doprowadzenie do zgodnosci z umowa rzeczy wadliwej w sposob wybrany przez
kupujacego jest niemozliwe albo w poréwnaniu z drugim mozliwym sposobem doprowadzenia do
zgodnosci z umowa wymagatoby nadmiernych kosztow. Jezeli kupujacym jest przedsiebiorca,
sprzedawca moze odmowi¢ wymiany rzeczy na wolng od wad lub usuniecia wady takze wtedy, gdy
koszty zados¢uczynienia temu obowigzkowi przewyzszaja cene rzeczy sprzedanej (art. 561 § 3 k.c.).

,W odrdéznieniu od uprzednio obowiqgzujqcych regulacji, art. 561 k.c. nie zastrzega, Zze uprawnienie
to jest aktualne tylko wtedy, gdy przedmiotem sq rzeczy zamienne (por. art. 325§ 2 k.z.) albo rzeczy
oznaczone tylko co do gatunku (art. 561 § 1 k.c. w pierwotnym brzmieniu). Z natury rzeczy wynika
jednak, ze zgdanie wymiany rzeczy na wolng od wad moze dotyczyc tylko rzeczy zamiennych (por.
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wyrok SN z dnia 16 listopada 2012 r., Ill CSK 24/12, OSNC 2012, nr 7-8, poz. 91, z omowieniem M.
Baczyka, Przeglgd orzecznictwa, M. Pr. Bank. 2013, nr 2, s. 87, i M. Kucki, Przeglqd orzecznictwa,
Forum Prawnicze 2012, nr 6, s. 98). Kupujqcy bowiem moze zgdac tylko swiadczenia takiej samej
rzeczy wolnej od wad (takiej samej ilosci rzeczy tego samego gatunku - art. 325§ 2 k.z.), a nie rzeczy
innej, chocby o bardzo zblizonych albo takich samych wtasciwosciach uzytkowych, technicznych itp.
(strony mogq uzgodnic¢ takie rozwiqzanie w ramach modyfikacji rezimu rekojmi albo ex post; w tym
drugim przypadku bedziemy mie¢ jednak do czynienia z nowym zobowiqgzaniem - zob. C. Zutawska
(w:) Kodeks..., t. lll, cz. 2, red. J. Gudowski, 2013, s. 89-90). Dotyczy to takze przypadku, w ktérym
zaniechano juz produkcji rzeczy z gatunku uzgodnionego w umowie (odmienne stanowisko wyrazone
w tej kwestii w uchwale petnego sktadu Izby Cywilnej i Administracyjnej SN z dnia 30 grudnia 1988
r., lll CZP 48/88, w sprawie wytycznych w zakresie wyktadni prawa i praktyki sqdowej w sprawach
rekojmi i gwarancji, M.P. z 1989 r. Nr 1, poz. 6, utracito aktualnos¢; zob.C. Zutawska (w:) Kodeks...,
t. lll, cz. 2, red. J. Gudowski, 2013, s. 90; w orzecznictwie zob. np. wyrok SN z dnia 17 wrzesnia 2003
r., I CK 31/02, IC 2004, nr 7-8, s. 41). W rezultacie omawiane uprawnienie nie przystuguje wtedy,

ody przedmiotem sprzedazy jest rzecz uzywana, nieruchomos¢ (por. C. Zutawska (w:) Kodeks..., t.

I, cz. 2, red. J. Gudowski, 2013, s. 88; tak tez co do rzeczy uzywanych J. Pisulinski (w:) System...,

t. 7, red. J. Rajski, 2011, s. 214; odmiennie co do rzeczy uzywanych E. Habryn-Chojnacka

(w:) Kodeks..., t. Il, red. M. Gutowski, 2016, komentarz do art. 561, nb 3) albo inna rzeczy

niezastepowalna; przypadki graniczne sq nieuchronne (por. np. E. Habryni-Chojnacka (w:) Kodeks...,

t. Il, red. M. Gutowski, 2016, komentarz do art. 560, nb 2; autorka za zamienne uznaje rowniez rzeczy
bedqgce efektem rekodzielnictwa, chocby nie byty one identyczne).” (Gudowski J., Kodeks cywilny.
Komentarz., Tom IV. Zobowiazania. Czes¢ szczegblna. Wyd. Il., Lex).

(Termin realizacji prac projektowych)

1. Przedmiotem zamoéwienia jest m.in. wykonanie prac projektowych (tj. petnej dokumentacji
projektowej - koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy) oraz uzyskanie wszelkich decyzji
administracyjnych, uzgodnien i pozwolen.

2. Ponadto etap prac projektowych poprzedza wykonanie wszelkich niezbednych opracowan
przygotowawczych, w szczegolnosci (§ 9 wzoru umowy na roboty budowlane i projekt budowlany):

a) wykonanie map do celéw projektowych,
b) uzyskanie niezbednych dokumentéw do opracowania dokumentacji projektowej,

c) wykonanie badan geotechnicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia lub innych
wymaganych prawem opracowan geologicznych - jezeli bedg wymagane,

d) dokonanie uzgodnien z gestorami uzbrojenia podziemnego, zarzadcami drdég publicznych
i innych zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy, w tym opracowania dokumentow
wynikajacych z tych uzgodnien po wykonaniu projektu budowlanego - jezeli beda wymagane,
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e) uzyskanie decyzji srodowiskowych i wszelkich innych wymaganych decyzji i uzgodnien niezbednych
dla realizacji Przedmiotu umowy,

f) sporzadzenie projektu rozbiorki, podjecie wszelkich innych czynnosci niezbednych do uzyskania
pozwolenia na rozbiorke.

3. Ponadto do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie warunkow lokalizacji celu publicznego,
ekspertyzy ornitologicznej oraz chiropteologicznej, a takze uzyskanie niezbednych uzgodnien w tym z
konserwatorem zabytkow.

4. Dopiero po przeprowadzeniu ww. badan i uzgodnien bedzie mozliwe wykonanie prac projektowych,
przy czym, np. samo wykonanie map do celow projektowych w przypadku takiej inwestycji wynosi ok.
2 miesigce.

5. Z uwagi na zakres prac projektowych i zwiazanych z tym obowigzkéw konieczne jest uwzglednienie
czynnosci sktadajacych sie na ten proces w terminach realizacji inwestycji (§ 51 § 9 wzoru umowy na
roboty budowlane i projekt budowlany).

6. Natomiast terminy posrednie na wykonanie poszczegblnych etapow prac projektowych (tj.
przedtozenie koncepcji - 20 dni od dnia zawarcia umowy, 30 dni na przygotowanie projektu
budowlanego w oparciu o koncepcje czy 30 dni na zatozenie projektu przektadki sieci CO w Zabrzanskim
Przedsigbiorstwie Energetyki Cieplnej) ustalone w § 9 wzoru umowy na roboty budowlane i projekt
budowlany, sa nierealne.

7. Ponadto zakonczenie prac zwiazanych z opracowaniem dokumentacji nastapi z chwila uzyskania
prawomocnej lub ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe i pozwolenia na rozbiorke (§ 9 ust. 10
wzoru umowy na roboty budowlane i projekt budowlany).

8. Termin na wydanie pozwolenia na budowe to 65 dni od dnia ztozenia wniosku (art. 35 ust. 6 Prawa
budowlanego), przy czym z uwagi na stopien skomplikowania inwestycji nalezy zatozy¢ ww. termin
maksymalny. W zwigzku z tym proces pozyskiwania ostatecznej decyzji przedstawia sie nastepujaco:

Czas oczekiwania do 65 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku
Czas oczekiwania (rzeczywisty) ok. 2 miesigce dla skomplikowanych projektach

Uzyskanie przymiotu ostatecznosci przez 14-dniowy termin po wydaniu decyzji; okres na
decyzje ztozenie odwotania

9. W zwiazku z tym w petni uzasadniony jest wniosek o wydtuzenie termindw posrednich, w tym ustalenie
5-miesiecznego okresu projektowania, ktéry obejmowatby prace przygotowawcze, przygotowanie
projektu budowlanego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Z uwagi na powyzsze odwotanie jest w petni uzasadnione, a uwzglednienie zgtoszonych wnioskow umozliwi
ubieganie sie o udzielenie niniejszego zamowienia podmiotom, ktdre posiadaja odpowiednie doswiadczenia
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oraz dysponuja kadra umozliwiajaca zrealizowanie zaméwienia w terminie i na odpowiednim poziomie
jakosci.

Za PORR S.A.

Signed by /
Podpisano przez:

lwona Sawicka

Date / Data:
2024-03-28

14:22

Zataczniki:

dowad uiszczenia wpisu od odwotania w wysokosci 20.000,00 ztotych;
dowaod przestania kopii odwotania Zamawiajacemu;
aktualny odpis z KRS PORR S.A.;

petnomocnictwo z dnia 27.04.2022r. wraz z dowodem wniesienia optaty skarbowej.
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