



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 369 088 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZP-001/Rb/RZ/2024

Bydgoszcz, dn. 21.05.2024

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Focha i Karmelickiej w Bydgoszczy” (nr referencyjny ZP-001/Rb/RZ/2024).*

## **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”)**

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”), w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### **1. Zestaw IV:**

#### **Pytanie 1:**

Prosimy o informację czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak. Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 10 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 10 do SWZ), do obowiązków Wykonawcy należy: „10) ... poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego...”.

#### **Pytanie 2:**

Zgodnie ze spisem zawartości projektu wykonawczego prosimy o załączenie uzgodnionej inwentaryzacji zieleni.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający uzupełnia projekt wykonawczy o inwentaryzację zieleni.

Patrz zmiana treści SWZ pkt 5.

#### **Pytanie 3:**

Zgodnie ze spisem zawartości projektu wykonawczego prosimy o załączenie uzgodnionego projektu odtworzenia nawierzchni.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający uzupełnia projekt wykonawczy o projekt odtworzenia nawierzchni.

Patrz zmiana treści SWZ pkt 5.

#### **Pytanie 4:**

Prosimy o podanie zakresu prac związanych z odtworzeniem zieleni przyulicznej.

#### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Wykonawca zobowiązany jest do naprawy zieleni przyulicznej i uzyskanie protokołu odbioru z WZiGK UM w Bydgoszczy.

Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 1 lit. e).



Fundusze Europejskie  
na Infrastrukturę,  
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Pytanie 5:**

Zgodnie z Wykazem cen Wykonawca zobowiązany jest ujęcia w ofercie przebudowy sieci gazowej na odcinku kolidującym z projektowaną kanalizacją deszczową. Prosimy o podanie zakresu prac związanych z przebudową sieci gazowej, załączenie projektu oraz uzgodnień.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Patrz wyjaśnienia Zamawiającego na pytanie 3 w Zestawie III udzielone w Wyjaśnieniach treści SWZ z 14.03.2024 r.](#)

**Pytanie 6:**

Zgodnie z częścią opisową branży sanitarnej kolektory należy układać na podsypce piaskowej, natomiast w części graficznej rys. C2\_K4K5\_3.18\_Rys.5.0 PP Wylot kanalizacji deszczowej projektowana rura GRP o średnicy 700 posadowiona jest na ławie betonowej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, a w przypadku konieczności wykonania ławy betonowej pod rurę GRP w wykopie otwartym prosimy o podanie wymiarów ławy oraz parametrów betonu z jakiego ma zostać wykonana.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Ułożenie przewodu kanalizacyjnego należy wykonać zgodnie z Projektem Technicznym.](#)

**Pytanie 7:**

Proszę podać wartość zamówienia powiększoną o należny podatek od towarów i usług, ustaloną przed wszczęciem postępowania, tj. wartość, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 1 Pzp.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Pytanie nie zmierza do wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia.](#)

**Pytanie 8:**

Proszę podać, czy Zamawiający dokonał aktualizacji wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania (w szczególności z uwzględnieniem istotnej zmiany cen rynkowych), a zatem czy Zamawiający dokonał aktualizacji, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp. Jeśli doszło do aktualizacji, o której mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp – proszę podać zaktualizowaną wartość zamówienia.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Pytanie nie zmierza do wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia.](#)

**Pytanie 9:**

Dotyczy ust. 5 SWZ oraz § 2 załącznika nr 10 do SWZ: dlaczego termin wykonania zamówienia biegnie od zawarcia umowy a nie od przekazania terenu budowy przez Zamawiającego? Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługuje to, że termin wykonania jest stosunkowo krótki – zaledwie 4 miesiące – a termin przekazania terenu budowy przez Zamawiającego nie został określony liczbą dni od zawarcia umowy (jak wiele obowiązków wykonawcy) ani datą; z § 6 ust. 1 załącznika nr 10 do SWZ wynika tylko, że Zamawiający „przewiduje”, że przekazanie terenu budowy wykonawcy nastąpi „bezzwłocznie po zawarciu UMOWY”. W efekcie wykonawca nie będzie dysponował terenem budowy przez nieokreśloną część ww. czteromiesięcznego okresu realizacji zamówienia. Wykonawca wnosi nie tylko o wyjaśnienie powyższego, ale także o zmianę ust. 5 SWZ oraz § 2 załącznika nr 10 do SWZ w taki sposób, aby czteromiesięczny termin realizacji zamówienia biegł dopiero od przekazania przez Zamawiającego terenu budowy wykonawcy.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie terminu wykonania zamówienia.](#)

**Pytanie 10:**

Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, załącznika nr 9 do SWZ oraz § 4 ust. 1 pkt 24 załącznika nr 10 do SWZ: proszę wyczerpująco opisać obowiązki i czynności składające się na nadzór archeologiczny (w tym podać okres sprawowania ww. nadzoru i zakres robót, nad którymi sprawowany ma być ww. nadzór) – w sposób pozwalający uwzględnić koszty tego nadzoru w cenie oferty. Wykonawca wskazuje, że odpowiedzi w ww. zakresie nie udziela „uzgodnienie WUOZ znak WUOZ.DB.ZAR.5152.1.183.2022.2023.TZ z dnia 16.01.2023 r.”, stanowiące załącznik nr 19 do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT C2\_K4K5\_3.18 Focha skan pozwolenie WAB\_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego); mówi ono jedynie, że nadzór archeologiczny należy zapewnić „poza obszarami występowania nienaruszonych warstw kulturowych” (w dokumentach zamówienia nie wskazano gdzie na terenie przyszłej budowy występują nienaruszone warstwy kulturowe), a przede wszystkim nie opisuje obowiązków ani czynności składających się na ww. nadzór. Odpowiedzi w powyższym zakresie nie daje też „decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy zezwalająca na prowadzenie robót w obszarze zabytkowym znak 20/2023 z dnia 26.01.2023 r.” stanowiąca załącznik nr 20 do ww. projektu budowlanego. Nie jest też jasne, jak z powyższym pogodzić zdawkową wzmiankę dot. ww. nadzoru w pkt 1.5.17. „Wykopaliska” ST.00.00. „Wymagania ogólne”, stanowiącą część załącznika nr 9 do SWZ, zgodnie z którą nadzór ten dot. robót ziemnych.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Ewentualne prace archeologiczne prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 19 Uzgodnienia WUOZ znak WUOZ.DB.ZAR.52152.1.183.2022.2023.TZ z dnia 16.01.2023 r.](#)

**Pytanie 11:**

Dotyczy załącznika nr 1a do SWZ, załącznika nr 9 do SWZ oraz § 6 ust. 8 załącznika nr 10 do SWZ: proszę podać – dla każdej pozycji Wykazu Cen, w opisie której mowa o odwodnieniu – ilość wody gruntowej, której koszt usunięcia należy uwzględnić w wycenie danej pozycji. Wykonawca wskazuje, że skoro Zamawiający m.in. w pozycjach Wykazu Cen, w ST.01.02. „Roboty ziemne” oraz w § 6 ust. 8 załącznika nr 10 do SWZ zobowiązał wykonawcę do odwodnienia wykopów oraz uwzględnienia kosztów odwodnienia w cenie oferty, to – zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp („Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”) – musi podać wykonawcy wszelkie dane pozwalające obliczyć ww. koszt; powyższe jest niezbędne także dla ustalenia od kiedy np. odwodnienie wykopu staje się robotą dodatkową, o której mowa w § 18 ust. 6 pkt 6 załącznika nr 10 do SWZ.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Zamawiający nie określi ilości wody koniecznej do odpompowania lecz zwraca uwagę, że taka konieczność istnieje. Ilość wody koniecznej do odpompowania założy Wykonawca, Rozliczenie ma charakter ryczałtowy.](#)

**Pytanie 12:**

Dotyczy załączników nr 1a i nr 9 do SWZ. Zgodnie z „uzgodnieniem WUOZ znak WUOZ.DB.ZAR.5152.1.183.2022.2023.TZ z dnia 16.01.2023 r.”, stanowiącym załącznik nr 19 do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT

C2\_K4K5\_3.18 Focha skan pozwolenie WAB\_a.pdf" udostępniony przez Zamawiającego) „wymagane jest ręczne prowadzenie prac ziemnych w obszarze nienaruszonych współcześnie obiektów i nawarstwień kulturowych”. Proszę wskazać – za pomocą odpowiedniego załącznika graficznego albo bardzo precyzyjnego, nie pozostawiającego jakichkolwiek wątpliwości opisu słownego – miejsce lub miejsca ręcznego wykonania robót ziemnych oraz podać ilość tych robót, a także wskazać pozycje Wykazu Cen – załącznika nr 1a do SWZ, w których należy uwzględnić koszty ręcznego wykonania robót ziemnych.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Odcinek D4-D7, D9-wylot, D4-D5-Osad\_Sep-D6-D7 oraz na odcinku D1-D2 podłączenie istniejącego wpustu za pomocą kształtki siodłowej. W pozycjach Wykazu cen, w opisie których wskazano roboty ziemne, należy uwzględnić koszty ręcznego wykonania robót ziemnych.

**Pytanie 13:**

Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ. W części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego dla branży sanitarnej dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT C2\_K4K5\_3.18 Focha skan pozwolenie WAB\_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) w punkcie 7.10 we fragmencie po słowie „UWAGA !!!” zobowiązano wykonawcę do „upewnienia się, czy od czasu wykonania projektu nie powstały nowe sieci czy jakieś sieci nie zostały pominięte w uzgodnieniach” oraz dodano: „nie wyklucza się wystąpienia sieci niezainwentaryzowanych. W przypadku wykrycia takich sieci na etapie wykonywania robót, jeżeli jest to konieczne należy je przełożyć pod nadzorem zarządcy sieci, bądź odsunąć projektowaną sieć w sposób umożliwiający dalsze prowadzenie robót. Ryzyko wystąpienia niezainwentaryzowanych sieci oraz koszty z tym związane ponosi wykonawca robót”; analogiczny fragment znajduje się w części opisowej projektu wykonawczego dla branży sanitarnej (por. plik „PW C2\_K4K5\_3.18.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) oraz w części opisowej projektu technicznego dla branży sanitarnej (por. plik „PT\_C2\_K4K5\_3.18.pdf” udostępniony przez Zamawiającego). Przytoczone zastrzeżenie – przerzucające na wykonawcę ww. ryzyko – jest sprzeczne nie tylko z art. 99 ust. 1 Pzp („Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” – takim opisem oczywiście nie jest opis przerzucający na wykonawcę ryzyko jw. i związane z nim koszty), ale także z § 18 ust. 3 pkt 6 lit. d załącznika nr 10 do SWZ (przewidującego przedłużenie terminu w razie „wystąpienia w trakcie robót budowlanych nieprzewidzianych okoliczności, np. kolizji z niezainwentaryzowanymi lub błędnie zinwentaryzowanymi obiektami budowlane, podziemnymi urządzeniami lub instalacjami”) oraz § 18 ust. 6 pkt 5 lit. f załącznika nr 10 do SWZ (przewidującego zmianę wynagrodzenia wykonawcy w razie konieczności wykonania robót zamiennych gdy „wystąpią w trakcie robót budowlanych nieprzewidziane okoliczności, np. kolizja z niezainwentaryzowanymi lub błędnie zinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi, podziemnymi urządzeniami lub instalacjami”). Proszę w związku z powyższym potwierdzić, że wobec ujawnienia w trakcie robót „sieci niezainwentaryzowanych” oraz konieczności robót z nimi związanych (w szczególności likwidacji kolizji z takimi sieciami), „ryzyko wystąpienia niezainwentaryzowanych sieci oraz koszty z tym związane” nie zostanie przerzucone na wykonawcę, natomiast zastosowanie znajdą § 18 ust. 3 pkt 6 lit. d oraz ust. 6 pkt 5 lit. f załącznika nr 10 do SWZ.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że zastosowanie znajdują zapisy § 18 ust. 3 pkt 6 lit. d) oraz ust. 6 pkt 5 lit. f) Załącznika nr 10 do SWZ.

**Pytanie 14:**

Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ. W części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego dla branży teletechnicznej dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT C2\_K4K5\_3.18 Focha skan pozwolenie WAB\_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) w punkcie 6.4 stwierdzono: „zgodnie z pkt. 14 WT, na 14 dni przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót należy wystąpić do operatora sieci o uzgodnienie terminu i czasu realizacji zadania”. Analogiczny fragment zawierają część opisowa projektu wykonawczego dla branży teletechnicznej (por. plik „PW C2\_K4K5\_3.18.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) oraz część opisowa projektu technicznego dla branży teletechnicznej (por. plik „PT\_C2\_K4K5\_3.18.pdf” udostępniony przez Zamawiającego). Proszę wobec powyższego wyjaśnić, czy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia dokonał lub planuje dokonać „uzgodnienia terminu i czasu realizacji zadania” jw., a jeśli nie – wskazać kogo będzie obciążało dokonanie tego uzgodnienia. Jeśli uzgodnienia jw. ma dokonać wykonawca – proszę wyjaśnić, czy jeśli dokonanie ww. uzgodnienia spowoduje ryzyko przekroczenia terminu określonego w § 2 przyszłej umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu określonego w § 2 przyszłej umowy o tyle dni, ile będzie trwała przeszkoda w wykonaniu robót spowodowana powyższym.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie planuje dokonania uzgodnienia terminu i czasu realizacji zadania polegającego na przesunięciu studni telekomunikacyjnej. Zamawiający w zależności od tego jak długo będzie trwało uzyskanie uzgodnienia zgody gestora sieci, podejmie decyzję w sprawie przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

**Pytanie 15:**

Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ i § 4 ust. 1 pkt 25 załącznika nr 10 do SWZ. W części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego dla branży teletechnicznej dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT C2\_K4K5\_3.18 Focha skan pozwolenie WAB\_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) w punkcie 6.4 stwierdzono, że „prace należy wykonywać pod nadzorem służb technicznych danego operatora”; analogiczne postanowienie zawierają część opisowa projektu wykonawczego dla branży teletechnicznej (por. plik „PW C2\_K4K5\_3.18.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) oraz część opisowa projektu technicznego dla branży teletechnicznej (por. plik „PT\_C2\_K4K5\_3.18.pdf” udostępniony przez Zamawiającego). Proszę podać wysokość kosztów ww. nadzoru (lub nadzorów), którą wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty, albo wyjaśnić, że ww. nadzór (lub nadzory) nie spowoduje kosztów dla wykonawcy. Wykonawca zwraca w tym kontekście uwagę, że zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 25 załącznika nr 10 do SWZ „w przypadku konieczności ustanowienia nadzorów przez użytkowników kolidującego uzbrojenia (określonych w dokumentacji projektowej)” to wykonawca „poniesie koszty związane z tymi nadzorami” – a zatem wykonawca musi, na etapie przygotowania oferty i obliczenia jej ceny, znać ww. koszty. Dodać należy, że np. „uzgodnienie Netia SA znak NTFB-508-1919/22 z dnia 05.10.2022 r.” stanowiące załącznik nr 14 do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT C2\_K4K5\_3.18 Focha skan pozwolenie WAB\_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego), choć 05.10.2023 straciło ważność, wspomina o płatnym „nadzorze przedstawiciela Netia S.A.” nad robotami, podobnie jak – również już nieważne – „warunki



techniczne Orange Polska S.A. znak TTISILU/JM.215-12171/22 z dnia 19.04.2022 r.” stanowiące załącznik nr 9 do ww. projektu budowlanego oraz „uzgodnienie Orange Polska S.A. znak TTISILU/JM.215-2044/23 z dnia 16.02.2023 r.” stanowiące załącznik nr 22 do ww. projektu budowlanego.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania kosztu nadzorów we własnym zakresie.](#)

**Pytanie 16:**

Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ. W części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego dla branży teletechnicznej dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT C2\_K4K5\_3.18 Focha skan pozwolenie WAB\_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) w punkcie 6.4 stwierdzono: „w przypadku odkrycia podczas przebudowy dodatkowych kabli nie uwzględnionych w projekcie, należy je przebudować. Sposób przebudowy uzgodnić oddzielną dokumentacją z właścicielem odkrytej infrastruktury telekomunikacyjnej”. Analogiczny fragment zawierają część opisowa projektu wykonawczego dla branży teletechnicznej (por. plik „PW C2\_K4K5\_3.18.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) oraz część opisowa projektu technicznego dla branży teletechnicznej (por. plik „PT\_C2\_K4K5\_3.18.pdf” udostępniony przez Zamawiającego). Proszę potwierdzić, że wobec ujawnienia w trakcie robót „dodatkowych kabli nie uwzględnionych w projekcie” oraz konieczności robót z nimi związanych (w szczególności przebudowy takiej infrastruktury) zastosowanie znajdą § 18 ust. 3 pkt 6 lit. d oraz ust. 6 pkt 5 lit. f załącznika nr 10 do SWZ.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Patrz wyjaśnienia Zamawiającego udzielone powyżej na pytanie 13.](#)

**Pytanie 17:**

Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ. Czy Zamawiający przeprowadził wyprzedzające badania ratownicze w obszarze nienaruszonych współcześnie obiektów i nawarstwień kulturowych, o których mowa w ust. 1 „uzgodnienia WUOZ znak WUOZ.DB.ZAR.5152.1.183.2022.2023.TZ z dnia 16.01.2023 r.”, stanowiącego załącznik nr 19 do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT C2\_K4K5\_3.18 Focha skan pozwolenie WAB\_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego)? Jeśli nie – czy wykonanie ww. wyprzedzających badań ratownicze obciąża wykonawcę? Jeśli tak, proszę wyczerpująco i szczegółowo opisać jak należy przeprowadzić ww. badania oraz wskazać obszar, który ma zostać zbadany, tj. obszar nienaruszonych współcześnie obiektów i nawarstwień kulturowych – tak, aby możliwe było uwzględnienie kosztów ww. badań w cenie oferty.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Obowiązkiem wykonawcy jest przeprowadzenie badań ratowniczych pod nadzorem archeologicznym z uwzględnieniem wymagań określonych, w załączonych do Projektu Zagospodarowania Terenu uzgodnieniach i decyzjach wydanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków., Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w tym zakresie, udostępnionych przez Zamawiającego wraz z SWZ w pliku „PB PZT C2\\_K4K5\\_3.18 Focha skan pozwolenie WAB\\_a.pdf”.](#)

**Pytanie 18:**

Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ. Zgodnie z „decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy zezwalającą na prowadzenie robót w obszarze zabytkowym znak 20/2023 z dnia 26.01.2023 r.” stanowiącą załącznik nr 20 do projektu budowlanego dot. kanalizacji

deszczowej (por. plik „PB PZT C2\_K4K5\_3.18 Focha skan pozwolenie WAB\_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego), „nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych (...) należy przekazać Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków następujące dane osoby kierującej robotami budowlanymi albo wykonującej nadzór inwestorski: (...)”. Czy – w myśl powyższego – Zamawiający przekaze MKZ dane Inspektora Nadzoru, o którym mowa w § 5 ust. 1 załącznika nr 10 do SWZ?.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Tak.](#)

**Pytanie 19:**

Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ: kogo obciąża obowiązek zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, przewidziany w „decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy zezwalającej na prowadzenie robót w obszarze zabytkowym znak 20/2023 z dnia 26.01.2023 r.” stanowiącej załącznik nr 20 do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT C2\_K4K5\_3.18 Focha skan pozwolenie WAB\_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego)?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Obowiązek zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytków obciąża wykonawcę.](#)

**Pytanie 20:**

Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ. W pkt 1.5.17. „Wykopaliska” ST.00.00. „Wymagania ogólne” zobowiązano wykonawcę do zapewnienia i opłacenia nadzoru konserwatorskiego; o nadzorze tym mowa także w pkt 10.2 ww. specyfikacji – jako o części kosztów ogólnych, które musi pokryć cena oferty. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy obowiązek dot. nadzoru konserwatorskiego jest aktualny, a jeśli nie – o wykreślenie wzmianek o nim z ST.00.00. „Wymagania ogólne” i innych dokumentów zamówienia. Jeśli ww. obowiązek jest aktualny – proszę wyczerpująco opisać obowiązki i czynności składające się na nadzór konserwatorski (w tym podać okres sprawowania ww. nadzoru i zakres robót, nad którymi sprawowany ma być ww. nadzór) – w sposób pozwalający uwzględnić koszty tego nadzoru w cenie oferty; ponadto proszę wskazać pozycję Wykazu Cen, w której wykonawca ma uwzględnić ww. koszty.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Zamawiający zwraca uwagę, że koszty nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty. Wycena taka winna zostać ujęta w Wykazie cen, Dział nr 2 poz. 13 „Nadzór archeologiczny i konserwatorski”.](#)

[Patrz zmiana treści SWZ pkt 2.](#)

**Pytanie 21:**

Dotyczy załącznika nr 9 do SWZ. W pkt 10.1 „Ustalenia ogólne” ST.00.00. „Wymagania ogólne” wskazano, że „podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, obejmująca koszt wykonania Robót oraz koszty ubezpieczeń i gwarancji określone w Wykazie Cen”, a ponadto że „Kwoty do zapłaty zostaną określone: - dla Wykazu Cen (dotyczących gwarancji należytego wykonania oraz polis ubezpieczeniowych) po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie takiego kosztu (Wykonawca otrzyma jedynie zwrot kosztów faktycznie poniesionych i udokumentowanych oraz odpowiadającym pozyskaniu zabezpieczeń i ubezpieczeń zgodnych z Kontraktem, z tym, że kwota do zapłaty nie może być wyższa niż przyjęta w Wykazie Cen, a jeżeli będzie niższa niż przyjęta w tych pozycjach, to o tyle ulegnie zmniejszeniu Zatwierdzona Kwota

Kontraktowa)". Wykonawca wskazuje w tym kontekście, że wprawdzie § 16 załącznika nr 10 do SWZ określa wymagania dot. ubezpieczenia, które ma spełnić wykonawca, to w Wykazie Cen (załącznik nr 1a do SWZ) nie ma pozycji, które dotyczą ubezpieczeń i gwarancji lub choćby o nich wspominają; w efekcie brak jest wyodrębnionej części wynagrodzenia wykonawcy, która ma pokryć ww. koszty. Wykonawca wnosi o wykreślenie przytoczonych wyżej fragmentów ST.00.00. „Wymagania ogólne” albo wyjaśnienie jak należy je rozumieć w kontekście rozliczenia niniejszego zadania.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Patrz zmiana treści SWZ pkt 7.](#)

**Pytanie 22:**

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 10 do SWZ: proszę wymienić wszystkie warunki, które muszą zostać spełnione, aby Inspektor Nadzoru zaakceptował harmonogram rzeczowo-finansowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie tej kwestii gdyż z praktyki wynika, że harmonogram jest przedmiotem ingerencji, często daleko idących, ze strony zamawiających i ich przedstawicieli, a jego brzmienie jest przedmiotem sporu wykonawcy – proponującego w nim swoją wizję wykonania robót i innych obowiązków umownych – oraz zamawiającego – który odmawia akceptacji propozycji wykonawcy.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Inspektor Nadzoru zaakceptuje przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy pod warunkiem uzyskania akceptacji przez firmę Budimex – wykonawcę czwartego kręgu Opery. Inspektor Nadzoru zaakceptuje harmonogram rzeczowo-finansowy pod warunkiem stwierdzenia prawidłowości wyliczenia poszczególnych etapów robót.](#)

[Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 1 lit. a\).](#)

**Pytanie 23:**

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 10 do SWZ. Poza § 4 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 10 do SWZ, który mówi o sporządzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz jego aktualizacji, tylko § 18 ust. 8 załącznika nr 10 do SWZ wspomina o ww. harmonogramie – wymagając, aby wniosek o zmianę umowy m.in. zawiera opis wpływu zmiany umowy na ww. harmonogram. Żaden inny przepis przyszłej umowy nawet nie wspomina o ww. harmonogramie, nie odwołuje się do niego ani do niego nie nawiązuje. Nie jest wobec tego jasne, czy ani jaką rolę przy wykonaniu zamówienia będzie pełnił ww. harmonogram, a zatem czy jego sporządzenie przez wykonawcę będzie czemuś służyło. Proszę wobec tego wyjaśnić w jakim celu ma zostać sporządzony ww. harmonogram albo usunąć dotyczącego go postanowienia z załącznika nr 10 do SWZ. Czy ww. harmonogram jest harmonogramem, o którym mowa w tiret pierwszym „uzgodnienia Netia SA znak NTFB-508-1919/22 z dnia 05.10.2022 r.” stanowiącego załącznik nr 14 do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT C2\_K4K5\_3.18 Focha skan pozwolenie WAB\_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego) oraz w ust. 7 „uzgodnienia Opera Nova w Bydgoszczy znak DI-2221-1/2022 z dnia 02.12.2022 r.” stanowiącego załącznik nr 18 do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik „PB PZT C2\_K4K5\_3.18 Focha skan pozwolenie WAB\_a.pdf” udostępniony przez Zamawiającego)?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy harmonogramu rzeczowo – finansowego.](#)



**Pytanie 24:**

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 10 do SWZ: proszę wymienić nazwy „wszystkich użytkowników uzbrojenia”, o których mowa w tym przepisie.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Odpowiedź jest w pkt 9 „Istniejący stan zagospodarowania terenu” zawartym w Projekcie Zagospodarowania Terenu *Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Focha i Karmelickiej w Bydgoszczy – C2\_K4K5\_3.18*, udostępnionym wraz z SWZ w pliku pn. „PB PZT C2\_K4K5\_3.18 Focha skan pozwolenie WAB\_a.pdf”.

**Pytanie 25:**

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 14 załącznika nr 10 do SWZ: czy jeśli Budimex S.A. nie pozwoli na zajęcie terenu swojej budowy (lub jego części), o którym mowa w tym przepisie, lub określi odległy termin zajęcia tego terenu, Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu określonego w § 2 przyszłej umowy o tyle dni, ile będzie trwała przeszkoda w wykonaniu robót spowodowana brakiem pozwolenia Budimex S.A.? Wykonawca oczekuje jednoznacznego wyjaśnienia powyższego i gwarancji, że przedłużenie jw. nastąpi. Oczekiwanie to jest spowodowane informacjami uzyskanymi podczas wizji lokalnej, z których wynika, że uzyskanie ww. pozwolenia nie jest pewne i uzależnione od okoliczności, na które wykonawca nie ma ani nie będzie mieć wpływu, dotyczących wyłącznie Budimex S.A. i realizowanej przez tę spółkę budowy. Nie ma też pewności, że jeśli Budimex S.A. wyrazi zgodę na zajęcie części swojego terenu budowy, to nastąpi to przed upływem terminu określonego w § 2 przyszłej umowy, do tego na tyle wcześniej, że nie spowoduje to opóźnień robót ani ryzyka przekroczenia terminu określonego w § 2 przyszłej umowy. Wykonawca obawia się również, że – jeśli do powyższego dojdzie – jego wniosek o przedłużenie terminu nie zostanie uwzględniony z uzasadnieniem, że konieczność uzyskania ww. pozwolenia nie jest okolicznością nową, tylko znaną wykonawcy już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyklucza takiej możliwości.

**Pytanie 26:**

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 15 załącznika nr 10 do SWZ: czy jeśli konieczność koordynacji wykonania robót z Budimex S.A. spowoduje ryzyko przekroczenia terminu określonego w § 2 przyszłej umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu określonego w § 2 przyszłej umowy o tyle dni, ile będzie trwała przeszkoda w wykonaniu robót spowodowana powyższym?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Patrz wyjaśnienia Zamawiającego udzielone powyżej na pytanie 25.

**Pytanie 27:**

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 15 załącznika nr 10 do SWZ: proszę podać i opisać jak będzie wyglądało etapowanie robót wykonywanych przez Budimex S.A., o którym mowa w tym przepisie.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

W związku z tym, że budowa czwartego kręgu Opery jest obecnie realizowana, nie jest możliwe podanie w tej chwili etapowania prac. Taka możliwość nastąpi dopiero po podpisaniu umowy i przejęciu terenu robót przez wykonawcę.

**Pytanie 28:**

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 20 załącznika nr 10 do SWZ: czy jeśli konieczność uzgodnienia terminów realizacji robót z Budimex S.A. spowoduje ryzyko przekroczenia terminu określonego w § 2 przyszłej umowy, Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu określonego w § 2 przyszłej umowy o tyle dni, ile będzie trwała przeszkoda w wykonaniu robót spowodowana powyższym?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Patrz wyjaśnienia Zamawiającego udzielone powyżej na pytanie 25.](#)

**Pytanie 29:**

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 34 załącznika nr 10 do SWZ: proszę potwierdzić, że przepis ten dotyczy wyłącznie uszkodzenia lub zniszczenia prawidłowo zinwentaryzowanej infrastruktury technicznej; w razie braku potwierdzenia proszę wskazać dlaczego wykonawca ma odpowiadać za uszkodzenie lub zniszczenie infrastruktury, której nie zinwentaryzowano lub którą błędnie zinwentaryzowano – tu wskazać należy, że podmiot, który za to odpowiada, może być niemożliwy do ustalenia, co blokuje ewentualne roszczenie regresowe wykonawcy.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Zamawiający zwraca uwagę na prowadzenie robót z należytą ostrożnością. Wszelkie uszkodzenia przez wykonawcę istniejącej infrastruktury będą wymagały ich naprawy na koszt wykonawcy.](#)

**Pytanie 30:**

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 36 załącznika nr 10 do SWZ: proszę podać wysokość „kosztów związanych z odbiorami”, o których mowa w tym przepisie, które wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty, albo wskazać gdzie w dokumentach zamówienia podano wysokość tych kosztów lub dane pozwalające ją ustalić.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Wysokość kosztów określi w swojej ofercie wykonawca.](#)

**Pytanie 31:**

Dotyczy § 4 ust. 4 załącznika nr 10 do SWZ: dlaczego „sposób rozwiązania kolizji” ma przygotować wykonawca? Przypomnieć należy, że opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowego zamówienia, stanowiącej zarazem opis przedmiotu zamówienia, jest ustawowym obowiązkiem Zamawiającego; wszelkie braki i wady tej dokumentacji, także niezawinione przez Zamawiającego lub projektanta, któremu Zamawiający zlecił opracowanie ww. dokumentacji, musi usunąć Zamawiający. Wykonawca nie jest projektantem ani – jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia ani SWZ – Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, żeby miał personel ani kwalifikacje w zakresie projektowania niezbędne do rozwiązywania kolizji.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[W przypadku wystąpienia kolizji rozwiązanie zamienne przedłoży projektant w uzgodnieniu z Zamawiającym.](#)

[Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 2.](#)

**Pytanie 32:**

Dotyczy § 6 ust. 1 załącznika nr 10 do SWZ: proszę podać, wyrażony w dniach i biegnący od zawarcia umowy, nieprzekraczalny termin na przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego. Wykonawca wskazuje w tym kontekście, że powyższego nie określa pkt 1.6.1. „Przekazanie Terenu Budowy” ST.00.00. „Wymagania ogólne”, który – wbrew

swojemu tytułowi – nawet nie wspomina o przekazaniu terenu. Co więcej, termin wykonania zamówienia jest stosunkowo krótki (zaledwie 4 miesiące), co przy aktualnym brzmieniu § 6 ust. 1 załącznika nr 10 do SWZ rodzi ryzyko, że wykonawca nie będzie dysponował terenem budowy przez nieokreśloną, a potencjalnie znaczącą dla możliwości dotrzymania ww. terminu, część okresu realizacji zamówienia. Nadmienić też należy, że § 18 ust. 3 pkt 3 lit. f załącznika nr 10 do SWZ przewiduje możliwość zmiany umowy w razie opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu terenu budowy – bez określenia tego terminu wskazany przepis będzie martwy.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Przekazanie terenu budowy nastąpi bezzwłocznie po zawarciu umowy, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

Patrz zmiana SWZ pkt 8 ppkt. 3.

**Pytanie 33:**

Dotyczy § 6 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 10 do SWZ: czy zgłoszenia, o których mowa w tym przepisie, to zgłoszenia, o których mowa w art. 30 Prawa budowlanego? Jeśli nie – o jakich zgłoszeniach mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 10 do SWZ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Nie. Dotyczy zgłoszenia prac związanych z przebudową studni telekomunikacyjnej, nadzoru architektonicznego itp.

**Pytanie 34:**

Dotyczy § 6 ust. 5 załącznika nr 10 do SWZ: czy wykonawca ma obowiązek ogrodzić cały teren budowy? Jeśli tak – jak należy postąpić z częścią terenu budowy zajęłą na podstawie pozwolenia, które ma wydać Budimex S.A.?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Wykonawca ma ogrodzić teren budowy dostępny dla ludzi postronnych. Prowadzone roboty na terenie budowy przekazany przez Budimex musi być zabezpieczone zgodnie z przepisami bhp.

**Pytanie 35:**

Dotyczy § 8 ust. 5 załącznika nr 10 do SWZ: czy „zestawienie ilości robót i ich wycena”, o których mowa w tym przepisie, ma nawiązywać do Wykazu Cen czy do kosztorysu, który wykonawca ma przygotować zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 10 do SWZ?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zestawienie ilości robót ma nawiązywać do Wykazu Cen.

Patrz zmiana SWZ pkt 8 ppkt. 4 lit. a).

**Pytanie 36:**

Dotyczy § 8 ust. 11 i 12 załącznika nr 10 do SWZ: ze względu na krótki termin realizacji zamówienia wykonawca wnosi o skrócenie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy podwykonawczej na roboty z 14 dni do 7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu tego projektu oraz odnośną zmianę § 8 ust. 11 i 12 załącznika nr 10 do SWZ.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie zmienia treści SWZ w tym zakresie.

**Pytanie 37:**

Dotyczy § 8 ust. 30 załącznika nr 10 do SWZ. Wykonawca przypomina, że udokumentowane koszty gwarancji zapłaty, o której mowa w tym przepisie są – zgodnie z art. 649<sup>1</sup> § 3 kc – strony, tj. wykonawca i podwykonawca, ponoszą w częściach równych. W efekcie powyższego żądanie Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 30 załącznika nr 10 do SWZ, doprowadzi do obciążenia tego podwykonawcy połową kosztów ww. gwarancji – i to niezależnie od tego, czy podwykonawca chce być beneficjentem takiej gwarancji.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Patrz zmiana SWZ pkt 8 ppkt. 4 lit. b\).](#)

**Pytanie 38:**

Dotyczy § 9 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 załącznika nr 10 do SWZ: czy – wobec regulacji § 9 ust. 5 załącznika nr 10 do SWZ – przepis § 9 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 10 do SWZ nie jest zbędny?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 5.](#)

**Pytanie 39:**

Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 10 do SWZ: kto przygotowuje protokół stanu i wartości robót? Jakie dokumenty wykonawca ma przedstawić jako podstawę do przygotowania protokołu stanu i wartości robót? W jakim terminie od końca miesiąca/okresu rozliczeniowego protokół stanu i wartości robót zostanie podpisany przez Inspektora Nadzoru?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 7 lit a\) i b\).](#)

**Pytanie 40:**

Dotyczy § 18 załącznika nr 10 do SWZ: czy w razie zmiany umowy, w wyniku której termin wskazany w jej § 2 będzie dłuższy niż 6 miesięcy od zawarcia umowy, do umowy zostaną dodane postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (por. art. 439 Pzp)?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Zamawiający nie planuje realizacji przedmiotu umowy w terminie dłuższym niż 6 miesięcy.](#)

**Pytanie 41:**

Dotyczy § 18 ust. 3 załącznika nr 10 do SWZ. Która z przesłanek wymienionych w § 18 ust. 3 załącznika nr 10 do SWZ będzie miała zastosowanie w przypadku braku wydania przez Budimex S.A. pozwolenia na zajęcie terenu budowy (por. § 4 ust. 1 pkt 14 załącznika nr 10 do SWZ) lub wydania takiego pozwolenia w takim terminie, że przekroczenie terminu określonego w § 2 przyszłej umowy będzie nieuniknione? Jeśli żadna z przesłanek wymienionych w § 18 ust. 3 załącznika nr 10 do SWZ nie pozwala na przedłużenie terminu w ww. sytuacji – proszę odpowiednio uzupełnić katalog przesłanek zmiany umowy w zakresie terminu.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

[Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 9.](#)

**Pytanie 42:**

Dotyczy § 18 ust. 3 pkt 6 lit. b załącznika nr 10 do SWZ: czy przeprowadzenie badań archeologicznych, a także dopełnienia poprzedzających je formalności (w tym uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych), leży po stronie Zamawiającego? Jeśli nie, proszę wyczerpująco i szczegółowo opisać zakres ww. badań – tak, aby wykonawca mógł uwzględnić ich koszt w cenie oferty – albo wyjaśnić, że wszelkie badania archeologiczne będą stanowiły roboty dodatkowe, o których mowa w § 18 ust. 6 pkt 6 załącznika nr 10 do SWZ.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Przeprowadzenie badań archeologicznych oraz dopełnienie wszelkich poprzedzających formalności, w tym uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych wraz z kosztami z tym związanymi, leży po stronie wykonawcy. Dodatkowo patrz Wyjaśnienia Zamawiającego na pytanie 17.

**Pytanie 43:**

Niezależnie od powyższych wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wykonawca uprzejmie wskazuje, że:

- 1) w § 4 ust. 1 pkt 9 załącznika nr 10 do SWZ słowo „zapewni” (po słowach „zapewnienie na terenie budowy”) wydaje się zbędne/pozostawione w tekście przez nieuwagę,
- 2) w § 4 ust. 1 pkt 10 załącznika nr 10 do SWZ zamiast słów „zawiadomi Zarząd” (po słowach „związanych z zajęciem pasa drogowego oraz”) powinny być słowa „zawiadomienie Zarządu”,

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 1 lit c) i d).

- 3) w § 9 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 10 do SWZ zdanie kończy się słowem „lub”, po którym – jak się wydaje – powinien być ciąg dalszy przepisu,

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 5.

- 4) w § 13 ust. 2 załącznika nr 10 do SWZ zamiast słów „komplet oświadczeń, o których mowa w ust. 4” powinny być słowa „komplet oświadczeń, o których mowa w ust. 7”.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 8.

**2. Zestaw V:****Pytanie 1:**

W zawiązku z przejściem poprzecznym projektowanego kanału deszczowego w ul. Focha odcinek D1-D2 konieczne będzie wstrzymanie ruchu tramwajowego oraz zamknięcie ul. Focha na czas prowadzonych robót.

W związku z powyższym prosimy o przedstawienie i dołączenie do SWZ projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uwzględniającego konieczność wstrzymania ruchu tramwajowego, ruchu pojazdów, oraz ewentualnego wprowadzenia komunikacji zastępczej.

Prosimy również o wskazanie po czyjej stronie (Zamawiającego czy Wykonawcy) będą koszty związane z prowadzeniem komunikacji zastępczej dla wstrzymanego ruchu tramwajowego.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 5 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 10 do SWZ), do obowiązków Wykonawcy należy: "5) sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z wszystkimi uzgodnieniami i zgodami na prowadzenie



robót,".

Wykonawca w ofercie winien ująć koszty wdrożenia organizacji ruchu na czas budowy wraz z wszelkimi opłatami z tym związanymi.

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia komunikacji zastępczej.

Patrz zmiana treści SWZ pkt 8 ppkt. 1 lit. b).

**Pytanie 2:**

Czy w związku z budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do wpustów ulicznych w ul. Focha i ul. Karmelickiej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie pobierać opłat związanych z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia robót?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Patrz Wyjaśnienia Zamawiającego na pytanie 1 w zestawie IV.

## Zmiana treści SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 UPZP, zmienia treść SWZ w następujących zakresie:

1. W SWZ:

1) W pkt 7.1.4. ppkt. 1) SWZ, treść:

„W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował **Kierownikiem budowy**, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, adekwatne do realizacji przedmiotu zamówienia.”

otrzymuje brzmienie:

„W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował **Kierownikiem budowy**, posiadającym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, adekwatne do realizacji przedmiotu zamówienia,
- doświadczenie zgodne z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 840 z późn. zm.) – tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.”;

2) W pkt 7.2.4 SWZ, wykreśla się wyrażenie: „ppkt. 1)-5)”,

3) W pkt 8.11. SWZ, treść:

„W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt 7.1.4 SWZ w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wykonawca składa - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.”

otrzymuje brzmienie:

„W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt 7.1.4 SWZ w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wykonawca składa - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.”;

4) W pkt 10.25. ppkt 1 SWZ, podany numer telefonu: „+48 52 58 60 985” zmienia się na numer: „+48 52 58 60 986”,

5) W pkt. 15.1 i 15.6 SWZ, dotychczasową datę: „28.05.2024 r.”, zmienia się na datę: „**16.07.2024 r.**”. Godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian,

6) W pkt. 16.1 SWZ, datę: „25.08.2024 r.”, zmienia się na datę: „**13.10.2024 r.**”;

2. W załączniku nr 1a do SWZ - Wzór Wykazu Cen, w poz. 13 kol. 2 wykazu, treść:  
„Nadzór archeologiczny”  
otrzymuje brzmienie:  
„Nadzór archeologiczny i konserwatorski”.  
W załączeniu nowy Załącznik nr 1a do SWZ - Wzór Wykazu Cen, uwzględniający powyższą zmianę w formie pliku pn. „Zal. 1a do SWZ Wzór Wykazu Cen1.docx”.
3. W załączeniu nowy Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1 i 3, w formie pliku pn.: „Zal. 6 do SWZ Wzór wykazu osob1.doc”.
4. W załączniku nr 9 do SWZ - Wykaz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia po pkt. 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:  
„10. Mapa archeologiczna”.  
W załączeniu nowy Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia, uwzględniający powyższe zmiany w formie pliku pn. „Zal. 9 do SWZ Wykaz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia1.doc” oraz mapa archeologiczną w formie pliku pn.: „Mapa archeologiczna.pdf”;
5. Projekt Wykonawczy Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Focha i Karmelickiej w Bydgoszczy – C2\_K4K5\_3.18, o którym mowa w pkt 3 Wykazu dokumentów opisujących przedmiot zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ) udostępniony w formie pliku pn. „PW\_C2\_K4K5\_3.18.pdf” uzupełnia się o plik pn. „Projekt zieleni i odbudowy nawierzchni drogowej Karmelicka Focha.pdf” zawierający inwentaryzację zieleni i projekt odtworzenia nawierzchni.
6. Przedmiar robót, o którym mowa w pkt 8 Wykazu dokumentów opisujących przedmiot zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ) udostępniony w formie pliku pn. „Przedmiar Robót.pdf” wraz z SWZ zmienia się na nowy Przedmiarem robót.  
W załączeniu nowy Przedmiar robót w formie pliku pn.: „Przedmiar robót1.pdf” uwzględniający wprowadzone przez Zamawiającego zmiany polegające na wyłączeniu z przedmiaru wykonania przykanalików wraz ze studniami odwadniającymi w ul. Karmelickiej.
7. W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, o której mowa w pkt 9 Wykazu dokumentów opisujących przedmiot zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ) udostępnionej w formie pliku pn. „STWiOR.pdf” wraz z SWZ, w ST.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 10.1 „Ustalenia ogólne”, otrzymuje brzmienie:  
**„10.1 Ustalenia ogólne**  
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, obejmująca koszt wykonania robót określony w Wykazie Cen.  
Kwoty podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen są maksymalne, nieprzekraczalne.  
Kwoty do zapłaty zostaną określone dla pozycji Wykazu Cen na podstawie aktualnego postępu robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.  
Płatności będą dokonywane zgodnie z Umową.”;
8. W załączniku nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy:
  - 1) W § 4 ust. 1:
    - a) w pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„3) sporządzenie i przedłożenie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowy robót, sporządzonego wg elementów „Wykazu cen” z podziałem na tygodnie, a także każdorazowo do akceptacji aktualizacji ww. harmonogramu. Inspektor Nadzoru zaakceptuje przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy pod warunkiem uzyskania akceptacji przez firmę Budimex - wykonawcę czwartego kręgu Opery. Inspektor Nadzoru zaakceptuje harmonogram rzeczowo-finansowy pod warunkiem stwierdzenia prawidłowości wyliczenia poszczególnych etapów robót,”
    - b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

- „5) sporządzenie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z wszystkimi uzgodnieniami i zgodami na prowadzenie robót, i poniesienie związanych z tym kosztów,”
- c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
  - „9) zapewnienie na terenie budowy lub w bezpośredniej bliskości terenu budowy pomieszczenie z przeznaczeniem na biuro budowy (np. kontener biurowy lub inne tożsame pomieszczenie z przeznaczeniem na biuro budowy przy zachowaniu standardu jak dla kontenera biurowego),”
- d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
  - „10) uzyskanie decyzji Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (dalej jako „ZDMiKP”) zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i poniesienie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego oraz zawiadomienie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej o rozpoczęciu robót”;
- e) po pkt 40 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 41 w brzmieniu:
  - „41) naprawa zieleni przyulicznej i uzyskanie od Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy protokół potwierdzający prawidłowość wykonanych prac zieleniarskich,”
- f) po pkt 41 dodaje się pkt 42 w brzmieniu:
  - „42) własnym staraniem i na swój koszt zrealizować wszystkie wymagania zawarte w warunkach, decyzjach, opiniach, uzgodnieniach i innych dokumentach przywołanych w dokumentacji projektowej, które zostały wskazane przez gestorów sieci, instytucje i inne organy, jako do zrealizowania przez Zamawiającego.”;
- 2) W § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  - „4. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu UMOWY Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, jakich mimo swego doświadczenia nie mógł przewidzieć, to powiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia kolizji rozwiązanie zamienne przedłoży projektant w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco ostrzegać Inspektora Nadzoru o szczególnych wydarzeniach, problemach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie w ich realizacji.”
- 3) W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  - „1 Zamawiający przewiduje przekazać Wykonawcy teren budowy bezzwłocznie po zawarciu UMOWY, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia UMOWY.”
- 4) W § 8:
  - a) ust 5 otrzymuje brzmienie:
    - „5. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinien zawierać zestawienie ilości robót i ich wycenę nawiązującą do Wykazu cen, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji.”
  - b) usuwa się treść dotychczasowego ust. 30;
  - c) dotychczasowy ust. 31 otrzymuje liczbę porządkową 30.
- 5) W § 9 ust. 2 usuwa się treść pkt 2);
- 6) W § 10:
  - a) w ust. 4 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
    - „10) Protokół potwierdzający odbiór wykonanych robót budowlanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.”
  - b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
    - „5). Brak dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stanowi wadę istotną i uniemożliwi rozpoczęcie odbioru.”;
- 7) W § 12:
  - a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) w zakresie faktur częściowych (przejściowych) – protokół stanu i wartości robót, wykonanych w okresie rozliczeniowym, przygotowany przez Wykonawcę i przedłożony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru wraz ze szkicami geodezyjnymi. Inspektor Nadzoru w ciągu 5 dni roboczych dokona sprawdzenia przedłożonego do akceptacji protokołu stanu i wartości robót,”;
- b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
- „4. Protokoły stanu i wartości robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowią skwitowania przez Zamawiającego tej części prac, lecz umożliwiają jedynie rozliczanie częściowe UMOWY i wystawianie faktur częściowych. Wykonane czy też zafakturowane prace będą podlegały weryfikacji i ocenie pod względem jakości oraz prawidłowego i zgodnego z UMOWĄ wykonania w toku odbioru końcowego przedmiotu UMOWY dopiero w toku odbioru końcowego przedmiotu UMOWY następuje rozliczenie przedmiotu UMOWY i skwitowanie Wykonawcy z wykonania przedmiotu UMOWY.
5. Rozliczenia dokonywane będą w miesięcznych odstępach czasu (na koniec każdego miesiąca).”;
- 8) W § 13 ust. 2 wyrażanie:  
„(w tym m. in. komplet oświadczeń, o których mowa w ust. 4)”  
otrzymuje brzmienie:  
„(w tym m. in. komplet oświadczeń, o których mowa w ust. 7)”;
- 9) W § 18 ust. 3 pkt. 5 wyrażenie:  
„następstwa działania organów administracji, zarządzających lub dysponujących infrastrukturą, właścicieli gruntów pod inwestycję - które spowodowały niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę.”  
otrzymuje brzmienie:  
„następstwa działania organów administracji, zarządzających lub dysponujących infrastrukturą, właścicieli gruntów pod inwestycję, lub podmiotów które użytkują nieruchomość, teren robót przeznaczone do celów realizacji inwestycji - które spowodowały niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę.”.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

W imieniu Zamawiającego

Członek Zarządu  
mgr Ewa Szczepkowska

Prezes Zarządu  
mgr inż. Stanisław Drzewiecki