


HARMONOGRAM RZECZOWO - TERMINOWO - FINANSOWY

załącznik do umowy nr 272.17.2020 z2021r. - Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy*.

Lp.	Nazwa	IV.2021			V.2021			VI.2021			VII.2021			VIII.2021			IX.2021			X.2021			XI.2021			XII.2021			I.2022			II.2022			RAZEM WG. ZAKRESU
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
1.	Kanały główne fi 200 mm L=3787,00 m																																		
2.	Kanały boczne fi 160 mm L=2018,00 m																																		
3.	Przykanaliki fi 160 mm L=296,00 m																																		
4.	Kanalizacja sanitarna tłoczna PE fi 90 mm L=781,00 m, fi 63 mm L=182,00 m																																		
5.	Pompownia sieciowa ścieków P2 i P3 - 2 szt																																		
RAZEM [w m-cu]:																																			

Instrukcja wypełnienia harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego:

1. W tabeli, w niewykreślonych komórkach, należy wpisywać wartości netto planowanych do wykonania robót w danym miesiącu wg asortymentu oznaczając jednocześnie graficznie okres ich trwania np. w sposób  gdzie dekada oznacza 10 dni kalendarzowych;
2. W ostatnim wierszu i ostatniej kolumnie należy zsumować wartości odpowiednio z wierszy i kolumn.

*Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy stanowi podstawę do:

- rozliczeń częściowych;
- naliczenia kar umownych w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji robót względem założeń przyjętych w harmonogramie dla dowolnego asortymentu robót wyniesie 20 dni kalendarzowych;
- odstąpienia od zawartej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca gdy opóźnienie w realizacji robót względem założeń przyjętych w harmonogramie dla dowolnego asortymentu robót wyniesie 20 dni kalendarzowych.