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Załącznik nr 5 do SWZ 

Umowa nr …………………….  

 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ………………. r. w  Obrowie pomiędzy:  

Gminą Obrowo  

z siedzibą w Obrowie,  ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo 

NIP: 879-266-82-60 

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Obrowo – Andrzeja Wieczyńskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Joanny Faleńskiej 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………… 

z siedzibą w…………………………… 

NIP: …………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą  

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w 

trybie podstawowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605  z późn. zm.) - dalej 

„ustawa Pzp.” 

Pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§1                                                                                                                                                                                    

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na 

modernizacji sieci dróg na terenie gminy Obrowo. Przedmiotem planowanej 

inwestycji jest wykonanie nowych nawierzchni dróg z mieszanek mineralno-

bitumicznych realizowanych dwuwarstwowo (warstwa wiążąca i ścieralna),                      

w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Obrowo. Planowane nowe 

nawierzchnie dróg gminnych, zwieńczone zostaną obustronnym utwardzeniem 

poboczy oraz wykonane zostaną zjazdy na posesję mieszkańców.   

2. Zakres prac obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: 

Etap I: 

1) Brzozówka ul. Osikowa dz. 364, 13/4, 19/1; 

2) Głogowo ul. Lisia dz. 199/8, 199/9,199/18; 

3) Głogowo ul. Osikowa dz. 62/7, 64/12, 111/21, 111/93, Brzozówka dz.147/1  

4) Kazimierzewo dz. 47/1, Łążyn dz. 271,  Zębowo dz. 347; 

5) Kuźniki dz. 92 

6) Obrowo ul. Mechaniczna – Poziomkowa dz. 124,125/2, 125/20, 129/3, 579; 
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Etap II: 

1) Głogowo ul. Hiacyntowa dz. 10, 12/27, 12/30,12/31; 

2)  Głogowo ul. Jeżynowa dz. 219/13, 219/16, 219/15, 219/23, 219/25,219/27,  

219/34, 220/38; 

3) Łążynek dz. 105; 

4) Obrowo ul. Dworcowa dz. 151/5; 

5) Skrzypkowo dz. 29; 

6) Zębowo dz. 277/1; 

7) Zębowo dz. 346/1; 

8) Zębowo - Łążyn,   Łążyn dz. 271, Zębowo 346/1; 

9) Zębówiec dz.167/3; 

3. Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) Przebudowa drogi gminnej w m. Brzozówka ul. Osikowa   

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę: 

⎯  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,  

⎯ Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 

pomocą spycharek, 

b) Roboty ziemne: 

⎯ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w gruncie z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi, 

⎯ Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, 

c) Jezdnia:  

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po 

zagęszczeniu  20 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

d) Pobocza: 

⎯ Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubość po zagęszczeniu 5 cm, 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm, 

e) Zjazdy: 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 10 cm, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu             

6 cm, 

f) Roboty wykończeniowe: 

⎯ Inwentaryzacja powykonawcza, 
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2) Przebudowa drogi gminnej w m. Głogowo ul. Hiacyntowa  

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę: 

⎯  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,  

⎯ Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 

pomocą spycharek, 

b) Roboty ziemne: 

⎯ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w gruncie z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi, 

⎯ Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, 

c) Jezdnia:  

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po 

zagęszczeniu  20 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

d) Pobocza: 

⎯ Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubość po zagęszczeniu 5 cm, 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm, 

e) Zjazdy: 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 10 cm, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu            

6 cm, 

f) Roboty wykończeniowe: 

⎯ Inwentaryzacja powykonawcza, 

3) Przebudowa drogi gminnej w m. Głogowo ul. Jeżynowa  

a) Roboty ziemne: 

⎯  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości 

jezdni, 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm, 

b) Nawierzchnie: 

⎯ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu                 

4 cm, 
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⎯ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu                  

4 cm, 

c) Zjazdy:  

⎯ Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 

- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm, 

d) Pobocza: 

⎯ Wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego 0-31,5 mm - 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, 

e) Roboty wykończeniowe: 

⎯ Regulacja studni, włazów kanalizacyjnych oraz zaworów 

wodociągowych, 

⎯ Oznakowanie pionowe, 

⎯ Inwentaryzacja powykonawcza, 

4) Przebudowa drogi gminnej w m. Głogowo ul. Lisia  

a) Roboty ziemne: 

⎯  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości 

jezdni, 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm, 

b) Nawierzchnie: 

⎯ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu         

4 cm, 

⎯ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu                

4 cm, 

c) Zjazdy:  

⎯ Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 

- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm, 

d) Pobocza: 

⎯ Wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego 0-31,5 mm - 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, 

f) Roboty wykończeniowe: 

⎯ Regulacja studni, włazów kanalizacyjnych oraz zaworów 

wodociągowych, 

⎯ Oznakowanie pionowe, 
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⎯ Inwentaryzacja powykonawcza, 

5) Przebudowa drogi gminnej w m. Głogowo ul. Osikowa 

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę: 

⎯  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,  

⎯ Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 

pomocą spycharek, 

b) Roboty ziemne: 

⎯ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w gruncie z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi, 

⎯ Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, 

c) Jezdnia: 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po 

zagęszczeniu  20 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

d) Pobocza: 

⎯ Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubość po zagęszczeniu 5 cm, 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm, 

e) Zjazdy: 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 10 cm 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 

cm 

f) Roboty wykończeniowe: 

⎯ Montaż balustrad ochronnych U-11a, 

⎯ Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych kamieniem polnym, 

⎯ Inwentaryzacja powykonawcza, 

6) Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierzewo  

a) Roboty ziemne: 

⎯  Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości 

jezdni, 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm, 

b) Nawierzchnie: 

⎯ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej, 
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⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu                  

4 cm, 

⎯ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu                 

4 cm, 

c) Pobocza: 

⎯ Wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego 0-31,5 mm - 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, 

e) Roboty wykończeniowe: 

⎯ Inwentaryzacja powykonawcza, 

7) Przebudowa drogi gminnej w m. Kuźniki 

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę: 

⎯  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,  

⎯ Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 

pomocą spycharek, 

b) Roboty ziemne: 

⎯ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w gruncie z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi, 

⎯ Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, 

c) Jezdnia: 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po 

zagęszczeniu  20 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

d) Pobocza: 

⎯ Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubość po zagęszczeniu 5 cm, 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm, 

e) Zjazdy: 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 10 cm 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu                  

6 cm, 

f) Roboty wykończeniowe: 

⎯ Inwentaryzacja powykonawcza, 



   

7 

 

8) Przebudowa drogi gminnej w m. Łążynek 

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę: 

⎯ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 

⎯ Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 

pomocą spycharek, 

b) Roboty ziemne: 

⎯ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w gruncie z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi, 

⎯ Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, 

c) Jezdnia: 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po 

zagęszczeniu  20 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

d) Pobocza: 

⎯ Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubość po zagęszczeniu 5 cm 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm, 

e) Zjazdy: 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 10 cm, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu                  

6 cm, 

f) Roboty wykończeniowe: 

⎯ Inwentaryzacja powykonawcza, 

9) Przebudowa drogi gminnej w m. Obrowo ul. Mechaniczna, Poziomkowa 

a) Roboty ziemne: 

⎯ Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni, 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm, 

b) Nawierzchnie: 

⎯ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu                 

4 cm, 

⎯ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, 
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⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu                  

4 cm, 

c) Zjazdy: 

⎯ Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 

- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm, 

d) Pobocza: 

⎯ Wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego 0-31,5 mm - 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, 

e) Roboty wykończeniowe: 

⎯ Regulacja studni, włazów kanalizacyjnych oraz zaworów 

wodociągowych, 

⎯ Inwentaryzacja powykonawcza, 

10) Przebudowa drogi gminnej w m. Obrowo ul. Dworcowa 

a) Roboty ziemne: 

⎯ Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni, 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm, 

b) Nawierzchnie: 

⎯ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu                 

4 cm, 

⎯ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu              

4 cm, 

c) Zjazdy: 

⎯ Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 

- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm, 

d) Pobocza: 

⎯ Wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego 0-31,5 mm - 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, 

e) Roboty wykończeniowe: 

⎯ Regulacja zaworów wodociągowych, 

⎯ Inwentaryzacja powykonawcza, 

11) Przebudowa drogi gminnej w m. Skrzypkowo 

a) Roboty ziemne: 

⎯ Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni, 
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⎯ Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm gr. warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm, 

b) Nawierzchnie: 

⎯ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu                 

4 cm, 

⎯ Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu                 

4 cm, 

c) Pobocza: 

⎯ Wykonanie poboczy przy użyciu tłucznia kamiennego 0-31,5 mm - 

grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, 

d) Roboty wykończeniowe: 

⎯ Inwentaryzacja powykonawcza, 

12) Przebudowa drogi gminnej w m. Zębowo dz. 277 

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę: 

⎯ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 

⎯ Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 

pomocą spycharek, 

b) Roboty ziemne: 

⎯ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w gruncie z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi, 

⎯ Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, 

c) Jezdnia: 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po 

zagęszczeniu  20 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

d) Pobocza: 

⎯ Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubość po zagęszczeniu 5 cm, 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm, 

e) Zjazdy: 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 10 cm, 
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⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu              

6 cm, 

f) Roboty wykończeniowe: 

⎯ Inwentaryzacja powykonawcza, 

13) Przebudowa drogi gminnej w m. Zębowo dz. 346/1 

a) Roboty pomiarowe: 

⎯  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,  

b) Nawierzchnie: 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po 

zagęszczeniu  20 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

c) Pobocza: 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm 

d) Zjazdy: 

⎯ Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu             

6 cm, 

e) Roboty wykończeniowe: 

⎯ Inwentaryzacja powykonawcza, 

14) Przebudowa drogi gminnej w m. Zębowo – Łążyn  

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę: 

⎯  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,  

⎯ Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 

pomocą spycharek, 

b) Roboty ziemne: 

⎯ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w gruncie z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi, 

⎯ Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, 

c) Jezdnia: 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po 

zagęszczeniu  20 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 
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⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

d) Pobocza: 

⎯ Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubość po zagęszczeniu 5 cm, 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm, 

e) Zjazdy: 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 10 cm, 

⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu          

6 cm, 

f) Roboty wykończeniowe: 

⎯ Inwentaryzacja powykonawcza, 

15) Przebudowa drogi gminnej w m. Zębówiec: 

a) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę: 

⎯  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,  

⎯ Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 

pomocą spycharek, 

b) Roboty ziemne: 

⎯ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w gruncie z 

transportem urobku samochodami samowyładowczymi, 

⎯ Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, 

c) Jezdnia:  

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa o grubości po 

zagęszczeniu  20 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC16W- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

⎯ Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej, 

⎯ Wykonanie nawierzchni AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość 

po zagęszczeniu 4 cm, 

d) Pobocza: 

⎯ Nawierzchnia ziemi urodzajnej - grubość po zagęszczeniu 5 cm, 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 8 cm, 

e) Zjazdy: 

⎯ Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 10 cm, 
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⎯ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu            

6 cm, 

f) Roboty wykończeniowe: 

⎯ Inwentaryzacja powykonawcza, 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w projektach 

budowlanym i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  

Robót Budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego  

5. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty  zapoznał się  ze  wszystkimi  

warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy oraz 

uwzględnił  je  w wynagrodzeniu. 

6. Inwestycja realizowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych nr  Edycja8/2023/3386/PolskiLad. 

§2                                                                                                                                                 

Terminy umowne 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1) Termin wykonania przedmiotu umowy: 14 miesiące od dnia podpisania 

umowy z podziałem realizacji na dwa etapy : 

⎯ Etap I:  7 miesięcy od podpisania umowy, 

⎯ Etap II:  po zakończeniu I etapu nie dłużej niż 14 miesięcy od  

podpisania umowy, 

Terminy określone w ust. 1  mogą ulec przedłużeniu na warunkach 

określonych w § 15. 

2) Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego 

przedmiotu umowy będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez 

Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej 

Umowy, opracować i przekazać Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-

finansowy zwany dalej Harmonogramem, w którym będą uszczegółowione etapy 

realizacji Przedmiotu Umowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów 

z uwzględnieniem płatności określonych w treści § 4 ust. 5 Umowy. Zamawiający 

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego mają prawo wnieść uwagi do 

przedmiotowego Harmonogramu, które to uwagi Wykonawca będzie zobligowany 

uwzględnić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 

dni. Wykonawca jest również zobligowany do aktualizacji harmonogramu w 

trakcie realizacji Umowy, w szczególności w przypadku konieczności 

przesunięcia realizacji poszczególnych etapów umowy, zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym 

niż 3 dni. Wykonawca ma obowiązek wykonywać roboty zgodnie z 
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Harmonogramem, w szczególności dotrzymać ustalonych w harmonogramie 

rzeczowo - finansowym terminów. 

§ 3 

Osoby funkcyjne budowy 

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robót niniejszej umowy Inspektorami 

nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie p……………………. 

2. Upoważnionymi  przedstawicielem  ze strony Wykonawcy do kierowania 

budowami będzie……………………..…– kierownik budowy posiadającym 

uprawnienia budowlane w specjalności  drogowej. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 działają w granicach umocowania określonego 

w ustawie Prawo Budowlane. 

4. Inspektor nadzoru wypełni obowiązki i działa w ramach kompetencji 

wyszczególnionych w umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach 

wykonawczych. 

5. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres 

uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z 

wyjątkiem wypadków wyraźnie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru nie 

ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań 

wynikających z dokumentów umowy. 

6. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 może nastąpić na zasadach  określonych w 

§ 15 ust. 3 pkt 7. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w wysokości brutto 

…………………… zł , słownie …………………………………., w tym należny 

podatek VAT (….%), wartość netto …………………..zł, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy (załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót 

budowlanych włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, jak również jego 

ewentualnych podwykonawców oraz uwzględnia wszystkie prace towarzyszące i 

roboty tymczasowe. Ponadto wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane 

z właściwym zabezpieczeniem placu budowy oraz zaplecza socjalnego, 

konieczne do organizacji placu budowy, a także prowadzenia robót 

budowlanych. Wykonawca we własnym zakresie zapewni także ochronę placu 

wykonywania robót i znajdującego się na nim mienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w 

części niepokrytej udziałem własnym Gminy Obrowo na czas 

poprzedzający wypłatę dofinansowania z Programu. 

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez 

Wykonawcę. 

5. Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia Wykonawcy w częściach  za 

wykonanie robót budowlanych, potwierdzone protokołem odbioru 

częściowego/końcowego, Faktury częściowe mogą być wystawiane do 
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wysokości 90 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust.1. Pozostała 

płatność nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy 

czym wartość faktury końcowej nie może wynieść więcej niż 50 % 

wynagrodzenia określonego w ust. 1.  z uwzględnienie następujących 

warunków: 

1) w trakcie realizacji etapu I (obejmujący zadeklarowany wkład własny) po 

wykonaniu części zamówienia, faktury częściowe wystawiane będą przez 

Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu (wartość jednej faktury 

częściowej nie może być większa  niż 5 % wartości umownej, o której mowa 

w § 4 ust.1 przy czym maksymalna wartość wszystkich faktur nie może 

przekroczyć 320 000,00 zł). 

2) po ukończeniu etap I oraz po otrzymaniu  I transzy przyznanego 

dofinasowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, jedna faktura częściowa do 60% wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust 1, ale nie więcej  2 850 000,00 zł 

3) w trakcie trwania II etapu, jeżeli  wartość zamówienia, o którym mowa w § 4 

ust.1  przewyższa  wartość inwestycji zadeklarowaną we wniosku o 

dofinansowanie,  powyższą różnice zapłaci Zamawiający ze środków 

własnych w formie faktur częściowych nie częściej niż raz w miesiącu 

(wartość jednej faktury częściowej nie może być większa  niż 5 % wartości 

umownej, o której mowa w § 4 ust.1) 

4) płatność końcowa - pozostała do zapłaty wysokość wynagrodzenia 

przyznanego dofinasowania  z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 150 0000,00 zł 

6.  Podstawą rozliczania wykonania poszczególnych robót i wystawienia 

częściowych faktur VAT przez Wykonawcę będą protokoły odbioru częściowego 

robót zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela 

Zamawiającego. 

7. Podstawą wystawienia faktury w celu ostatecznego rozliczenia będzie protokół 

końcowy odbioru robót.  

8. Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

9. Zgodnie z wymogami Programu Polski Ład zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji, w terminie nie dłuższym 

niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego. 

10. Warunkiem wypłaty Wykonawcy przez Zamawiającego części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 

zapłaty, o których mowa w ust. 6 lub 7, wstrzymuje się wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
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12. Jeżeli Wykonawca wystawia fakturę za roboty, przy wykonywaniu których brał 

udział podwykonawca i dalszy podwykonawca, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić: 

1) protokół odbioru podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez 

przedstawiciela Zamawiającego, wskazujący wydzielone elementy robót 

wykonane przez podwykonawcę  i dalszego podwykonawcę, 

2) kopię faktury wystawionej dla Wykonawcy przez podwykonawcę i dla 

podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane roboty, 

dostawy i usługi, łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę za zgodność z oryginałem, 

3) oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu 

odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

wynagrodzenia za powyższe elementy robót, dostawę lub usługę. 

13. Faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 21 dni od daty 

odbioru wykonanych robót 

14. Zapłata należności za wykonane roboty nastąpi w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 

6 i 7 oraz ust. 10 i 12. 

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Wykonawca zgłasza w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości 

zgłoszenia uwag. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, Zamawiający może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

23. Suma bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców oraz płatności na rzecz Wykonawcy nie przekroczy 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

24. Obowiązki wskazane w ust. 12 pkt. 2 i 3 podlegają wyłączeniu w przypadku 

zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszym 

podwykonawcom. 

25. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, w oparciu o § 12 

ust. 1, Wykonawca wyraża zgodę, na ich potrącenie z wymagalnego 

wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim 

zakresie jakby wykonywał  przedmiot umowy samodzielnie. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w 

trakcie realizacji niniejszego zamówienia zamierza zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
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kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać między innymi: 

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy, 

2) wskazanie umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą (nr umowy, 

data umowy, przedmiot umowy),  

3) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty, 

4) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, 

5) warunki dokonania płatności wynagrodzenia, 

6) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

7) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie 

zamówienia, 

8) zobowiązanie do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego o 

fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za 

wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, w którym upływa umowny termin 

płatności. 

6. Zamawiający, w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do tego 

projektu w formie pisemnej zastrzeżenia, jeśli: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 6. 

3) kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy niniejszej umowy, 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie do 10 dni od dnia otrzymania umowy o 

podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 

których mowa w ust. 6. 
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10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 5 pkt. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust.  3 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

13. Korzystanie przez Zamawiającego z terminów, o których mowa w ust. 6 i ust. 9, 

nie jest podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 

14. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, 8 i 11 przedkładający może 

poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  

15. Ewentualne zmiany niniejszej umowy wpływające odpowiednio na zmianę 

postanowień umowy zawartej z podwykonawcą wymagają formy pisemnej w 

postaci aneksu. 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) dostarczenia Wykonawcy kompletnej dokumentacji technicznej dot. 

przedmiotu umowy, 

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

3) udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących przedmiotu umowy,   

4) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała 

realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie 

określenie tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne,      

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego lub autorskiego w wymiarze i zakresie 

zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

6) odebrania wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową, 

7) zapłaty wykonawcy wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie przedmiotu 

umowy. 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z SWZ, pytaniami i odpowiedziami 

udzielonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (o ile 

występują) i dokumentami, o których mowa w §1 oraz nie wnosi uwag i uznaje je 

za podstaw do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminach, o 

których mowa w  § 2 umowy z należytą starannością, posługując się osobami 

posiadającymi wymagane uprawnienia, zgodnie z postanowieniami umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy 

technicznej i wymogami poczynionych uzgodnień  

3. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności  należy:  
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1)  wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, 

dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót, oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, a także przestrzegać 

bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

2)  prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze 

sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami 

prawnymi, 

3) urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz utrzymanie 

w/w składników w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed 

dostępem osób postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, 

dróg tymczasowych, dojazdów oraz zapewnienie dozoru budowy, 

4)  zabezpieczenie placów budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami 

BHP oraz P/POś, 

5)  informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących 

wpłynąć na  jakość robót oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu 

umowy; 

6) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej 

umowy, 

7)  usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorów 

przeprowadzanych zgodnie z postanowieniami § 10  niniejszej umowy, w 

terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, 

8) Wykonawca  jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji 

inspektora nadzoru, dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu 

zamówienia, 

9) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

10)  zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu budowy oraz terenu 

przylegającego do placu budowy, 

11)  dbanie o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz 

utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

12) doprowadzenia do stanu pierwotnego oraz uporządkowanie terenu po 

wykonanych robotach, 

13) uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z 

wykonywaną umową Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym 

uzyskaniu zgody na wejście w teren, 

14) po zakończeniu i przekazaniu robót - uporządkowanie terenu budowy), 

zaplecza budowy będącego jego własnością, jak również terenów 

sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, 

15) dokonanie wywozu i stosownej utylizacji wszelkich odpadów budowlanych, 

16)  kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 
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przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy 

odbiorze, 

4. Wykonawca powinien tak zorganizować i zabezpieczyć terenu budowy oraz 

prowadzenie robót, aby nie powodowało to utrudnień i nie stwarzało zagrożeń dla 

mieszkańców ulic, przy których będą prowadzone prace. 

5. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt 

zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na 

placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed 

zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz 

umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

7. Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść postanowień ustawy o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 

2019 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem 

minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, o których to wymaganiach mowa w art. 6 ustawy o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 

2019 r.  a także innych przepisach powszechnie obowiązujących. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy, o ile jest to możliwe, z 

uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 

ustawy wskazanej w ust.6. 

10. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę z materiałów, urządzeń i 

przy pomocy sprzętu, który dostarczy Wykonawca. 

11. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 9 powinny być - wyłącznie  

materiałami i urządzeniami fabrycznie nowymi, dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objęte 

certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność 

z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi 

zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

12. Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatę techniczną. 

13.  Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. 

14.  Przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 12, zapewni Wykonawca 

własnym staraniem. 

15. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, ze zastosowane 

materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa 

Zamawiający. 
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16. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i 

zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

celem zajęcia stanowiska, 

2)  informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach będzie 

zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do 

zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego. W 

przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub 

doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni: 

1) w razie konieczności stosowne pomieszczenie magazynowe do składowania 

materiałów, urządzeń i narzędzi, 

2) zabezpieczenie budowy i znajdującego się na niej mienia przed kradzieżą i 

innymi ewentualnymi szkodami, 

3) zorganizowania dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami 

zabezpieczeń  p. pożar. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej 

odpowiedzialności materialnej. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu protokołem 

zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy w dniu końcowego odbioru. 

19. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie się 

posługiwał przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

§ 8 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Z chwilą przekazania przez Zamawiającego terenu budowy na Wykonawcę 

przechodzi pełna odpowiedzialność za:  

1)  szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 

stron i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,  

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót 

podczas realizacji przedmiotu umowy,  

3)  szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich spowodowane 

działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy.  

2.  Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o 

wszystkich uszkodzeniach powstałych w budynku i na terenie nieruchomości, w 

czasie wykonywania niniejszej umowy.  

§ 9 

Zatrudnienie 

1. Wykonawca lub jego podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, osób 

wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia – wymóg 

ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z 

wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych i operatorów sprzętu 

budowlanego. 
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2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) Oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

zamawiającego. 

3) Poświadczonej za zgodnością z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

4) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

5) Inny dokument niezbędny do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, w tym notatkę lub protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. 

 - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  
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5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

§ 10 

Odbiory robót 

1. Strony uzgadniają, że roboty wykonane przez Wykonawcę będą przedmiotem 

odbiorów częściowych, odbioru końcowego. 

2. Przedmiotem odbiorów są: 

1) roboty budowlane składające się na poszczególne etapy budowy - w 

przypadku odbiorów częściowych, 

2) zakończone wszelkie roboty budowlane z wpisem dokonanym przez 

kierownika budowy w dokumentacji budowy stwierdzającym zakończenie robót 

budowlanych oraz zawierającym oświadczenie, iż przedmiot umowy nadaje się 

do użytku - w przypadku odbioru końcowego, 

3) kompletny przedmiot umowy z usuniętymi wszelkimi stwierdzonymi w ramach 

odbioru końcowego usterkami. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót  – w ciągu 10 

dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez wykonawcę 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

4. Zawiadomienie wykonawcy o przystąpieniu do odbioru nastąpi na co najmniej 4 

dni robocze przed dniem odbioru. 

5. Przed odbiorem końcowym, wykonawca skompletuje i przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru, a w szczególności zaświadczenia właściwych jednostek i 

organów, dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli 

jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru. 

6. Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną stwierdzone wady lub usterki to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy 

dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin 

usunięcia usterek, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może zażądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby 

nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia, jeżeli wady są nieistotne i nie uniemożliwiają korzystania z 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 

wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego 

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. 

§ 11 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach 

określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy                               

na okres ….lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad 

przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz 

wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w 

chwili odbioru i wygasa po 6 miesiącach od upływu okresu gwarancji. 

4. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem niezwłocznie 

usunąć wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli 

Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi. 

5. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu 

rękojmi, jeżeli zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 

6. Zamawiający ma prawo wyboru w każdym indywidualnym przypadku, czy będzie 

korzystał  z rękojmi, czy też gwarancji. 

7. Wszelkie wady i usterki Wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu 5 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, chyba że Strony 

zgodnie ustaliły inny termin usunięcia wad/usterek. Jeżeli Wykonawca nie 

wywiąże się z powyższego obowiązku, Zamawiający może zlecić usunięcie 

wad/usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

8. Wykonanie zastępcze nie wyłącza przysługujących Zamawiającemu uprawnień z 

tytułu rękojmi i gwarancji przewidzianych niniejszą umową. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania przedmiotu umowy w ustalonych terminach lub naruszenia 

innych postanowień umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne w następujących przypadkach:  

1) za zawinioną zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym 

w § 2 ust 1 pkt 1 w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki,  

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 

1 umowy,  

3) nieprzedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo i poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w 
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terminach wskazanych w § 5 ust 8, w wysokości 2.000,00 zł brutto (słownie: 

dwa tysiące złotych i 00/100 złotych), za każdy stwierdzony przypadek,  

4)  za każdy stwierdzony brak zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom – w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc 

złotych i 00/100) za każdorazowo stwierdzony brak zapłaty lub za 

nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom .  

5)  za zwłokę w przedstawieniu Zamawiającemu w terminach wskazanych w 

umowie lub na jego żądanie, dokumentów potwierdzających zatrudnienie 

pracowników oraz oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o 

zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego – w wysokości 150 zł brutto 

(słownie: sto pięćdziesiąt zł 00/100 złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

w którym Wykonawca lub Podwykonawca nie dopełnił obowiązku.  

6) Za  niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w §9 ust. 1 - w wysokości po 

500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała 

czynności wymienione w §9 ust.1.  

7) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych:  

a) przy odbiorze końcowym,  

b) w okresie gwarancji i rękojmi,                                                                                                                

za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od dnia następującego po, 

terminie wyznaczonym na usunięcie wad – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, ustalonego w niniejszej umowie, określonego w § 4 

ust. 1; 

3. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia określonego 

w § 4 ust. 1 umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, 

gdyby wysokość poniesionej szkody przewyższała wysokość kar umownych.  

5. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do 

potrącenia ich kwoty z faktury Wykonawcy. 

6. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. 

7. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane Stronom w chwili 

zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli Stron i na których 

zaistnienie Strony nie miały żadnego wpływu w szczególności niesprzyjające 

warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, 

strajki, zarządzenia władz itp. 

8. Strona powołująca się na siłę wyższą zawiadamia drugą Stronę na piśmie w 

terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod 

rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. 

9. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części przedmiotu umowy z 

powodu siły wyższej, nie stanowi dla Strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia 

postanowień umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

10. W przypadku wystąpienia postojów w wykonywaniu robót z powodów, o których 



   

26 

 

mowa w ust. 7, stosowne wpisy należy umieścić w dokumentacji budowy, a 

uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną  co najmniej o czas 

trwania przestojów. 

11. Wpisy, o których mowa w ust. 10 muszą być potwierdzone wpisem inspektora 

nadzoru. 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości                    

5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

tj. kwotę …………… zł (słownie:………………………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy. 

3. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie zamówienia zgodnie z umową, 

w wysokości 70% całości zabezpieczenia, zwrócona zostanie Wykonawcy w 

ciągu 30 dni od podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% całości zabezpieczenia, 

służąca do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwrócona zostanie 

Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. 

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy w 

następujących przypadkach:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie dłuższym 

niż 10 dni od przekazania placu budowy,  

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie  dłuższym niż 

5 dni od daty akceptacji zgłoszenia prowadzenia prac budowlanych przez 

właściwy organ,  

3) w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca realizuje zamówienie niezgodnie 

z umową lub wskazaniami Zamawiającego, a w szczególności, gdy 

niewłaściwa jakość dostaw i sposób prowadzenia robót powodują wady, bądź 

straty finansowe Zamawiającego, pomimo wcześniejszego wezwania 

Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,  

4) z winy Wykonawcy występują opóźnienia w stosunku do terminów 

określonych w umowie co daje podstawę do przyjęcia, że brak jest możliwości 

realizacji przedmiotu umowy w umownym terminie,  

5)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu zamówienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni roboczych,  

6) ogłoszenia rozwiązania (likwidacji) firmy Wykonawcy lub wszczętego 

przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, w wyniku którego 

nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, które będzie stanowiło zagrożenia dla 

wywiązania się z zobowiązań umownych Wykonawcy,  
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7) konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy : 

1) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu,  

2) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,  

3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 

art.108 Pzp, 

4) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej, 

- przy czym w przypadkach, o których mowa w pkt 1 – 4 Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 może nastąpić wedle wyboru 

Zamawiającego w całości lub w części w zakresie robót lub etapów umowy, 

niewykonanych do dnia odstąpienia (ex nunc). W przypadku odstąpienia od 

umowy w części, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za wykonane 

roboty, do czasu odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ust. 5.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1)  Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni wykonać zabezpieczenia 

przedmiotu umowy na okoliczność przerwania robót na koszt Strony, z której 

to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,  

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 

objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

od niego niezależnych. 

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu odbiór robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada.  
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4) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

oraz zestawienie wartości wykonanych robót, według stanu na dzień 

odstąpienia. Podpisany przez obie Strony protokół inwentaryzacji robót 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.  

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z 

terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone;  

6) Zamawiający może wedle własnego wyboru:  

a) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zabezpieczenia – wykonać je 

we  własnym zakresie,  

b) wykonać we własnym zakresie (siłami innego wykonawcy) roboty 

niezbędne dla dokończenia robót i likwidacji szkód spowodowanych przez 

Wykonawcę niniejszej umowy   

i w obu przypadkach obciążyć kosztami Wykonawcę, niezależnie od kar 

umownych, w obu przypadkach nastąpi sporządzenie protokołu ze stopnia 

zaawansowania poszczególnych robót w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. W przypadku niestawienia się Wykonawcy w 

wyznaczonym terminie lub nie uczestniczenia w pracach 

inwentaryzacyjnych Zamawiający sporządzi protokół jednostronnie, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może 

nastąpić, poza przypadkiem określonym w ust. 2, w terminie 14 dni roboczych od 

daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

§15 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z 

niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 

nieważności  takich zmian. 

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian na zasadach szczegółowo określonych w art. 

455 ustawy Pzp w zakresie: 

1) terminu realizacji i zakończenia robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy i 

pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności niezależnych od 

Wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania 

oferty i nie jest przez niego zawiniona w szczególności w następujących 

sytuacjach: 

a) konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie 

jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu 

zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku 

z przedłużeniem tego terminu, 

b) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji, 

c) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, 
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d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, geologicznych, 

archeologicznych, terenowych powodujących wstrzymanie wykonania 

umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego w szczególności: 

⎯ klęsk żywiołowych; 

⎯ warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, 

wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne 

opady deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, 

burze z wyładowaniami atmosferycznymi; 

⎯ warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z 

technologią przewidzianą przez producentów; 

f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (w szczególności kategorie gruntu, kurzawka, głazy 

narzutowe, warunki gruntowe); 

g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, 

urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, 

fundamenty itp.); 

h) wystąpienia siły wyższej (w szczególności: wojna, strajk, epidemii). 

2) wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji I Etapu, jeżeli nie wpływa on na 

wydłużenie terminu realizacji całej inwestycji, 

3) za obopólną zgodą stron, dopuszcza się skrócenie czasu realizacji zadania, z 

powodu szybszego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy – 

powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu. 

4) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w 

szczególności dotyczyć będą: 

a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej 

5) wprowadzenie robót zamiennych na etapie realizacji zamówienia z przyczyn o 

charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest 

konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje 

rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego 

w specyfikacji  warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty np. 

wycofanie z produkcji określonego materiału, niespodziewane utrudnienia 

terenowe, które wymuszają zastosowanie materiałów równoważnych o 

właściwościach funkcjonalnych i jakościowych niezgorszych lub lepszych  do 

tych, które zostały zakreślone w SWZ. W takim przypadku, przy zachowaniu 

rygorów wynikających z  Prawa zamówień publicznych, wykonawca może 

użyć materiału o parametrach równoważnych. 
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6) możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do treści umowy i oferty: 

a) zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych. Podstawą określenia 

wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz 

Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem 

różnicowym. 

b) zachodzi konieczność zaniechania lub / i / albo niewykonania robót 

przewidzianych w dokumentacji technicznej. Podstawą obniżenia 

wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz 

Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem. 

c) zachodzi konieczność realizacji dodatkowych robót nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne. Podstawą 

określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 

oraz Zamawiającego protokół konieczności z załączonym kosztorysem. 

d) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu 

umowy nienadające się do usunięcia, jednak nieumożliwiające 

użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawą 

określenia wynagrodzenia będzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 

oraz Zamawiającego jak i Kierownika budowy, sporządzony 

proporcjonalnie do wykrytych wad, 

7) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oraz 

zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne 

osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SWZ, w 

sytuacji, gdy zmiana będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od 

Wykonawcy (np. działanie siły wyższej – zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne 

i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia w tym np. śmierć, choroba). 

Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu. Wykonawca poinformuje 

pisemnie Zamawiającego o zmianie osoby oraz dostarczy  niezbędne 

dokumenty potwierdzające jej kwalifikacje. Wspomniana zmiana obowiązywać 

będzie po pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

8) wprowadzenia zmian istotnych w stosunku do dokumentacji projektowej na 

wykonanie robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu 

zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub 

Projektanta w sytuacji koniecznego zwiększenia bezpieczeństwa realizacji 

robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia wad 

ukrytych dokumentacji projektowej. 

9) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych 

leżących po stronie Zamawiającego, w tym na skutek zgodności płatności z 

regulaminem  programu  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych,  jak również na wniosek i za zgodą Wykonawcy. 

4. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

5.  W trakcie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 

powiadamiania o: 
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1)  zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2)  zmianie osób reprezentujących, 

3)  ogłoszeniu upadłości, 

4) ogłoszeniu likwidacji, 

5) zawieszeniu działalności, 

6)  wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

§ 16 

Zmiana wynagrodzenia 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia wskazanej w § 4 , 

w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

2. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, Strony ustalają następujący tok 

postępowania:                         

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - Wykonawca 

składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W 

wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, 

a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów; 

2)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę/ wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Wykonawca składa pisemny 

wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę/ wysokość minimalnej stawki 

godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie 

zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
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wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia/zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę na 

kalkulację ceny ofertowej oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające formę 

zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie. Wniosek powinien dotyczyć tylko zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie i obejmować jedynie te dodatkowe 

koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej/minimalnej stawki 

godzinowej. Nie będą akceptowane przez Zamawiającego koszty wynikające 

z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę/minimalnej stawki godzinowej; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne - Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę 

przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty potwierdzające formę umowy 

i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. W 

szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować 

jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad podlegania 

ubezpieczeniom, społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych - Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę 

przedmiotowej umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz dokumenty 

potwierdzające formę umowy i wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących zamówienie. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
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wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, na kalkulację ceny 

ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty 

realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze 

zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

3. Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku 

oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany, o której mowa w ust. 2 

na wzrost kosztów realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy 

wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania 

wniosku Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 

W przypadku wniosku złożonego przez Zamawiającego, postanowienia 

niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio, z tym jednak zastrzeżeniem, że w 

takim przypadku Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy. 

4. Zmiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie 

płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w 

ust. 3, przy czym nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów 

prawa, o których mowa w ust. 1. 

5. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 2, na koszty 

wykonania zamówienia należy do Strony składającej wniosek pod rygorem 

niewyrażenia zgody na zmianę przedmiotowej umowy przez drugą Stronę. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 

ust. 1, w sytuacji wzrostu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia pod warunkiem: 

1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony 

umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen 

lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy;  

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika 

zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w 

którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił 

różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest 

zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu 

Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy; 

3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt 

wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o 

zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. 

rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie 

poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na 

podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt. 2 powyżej. 
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Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie Strony Umowy; 

4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to 

łącznie 5 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy; 

5) zmiana wynagrodzenia może nastąpić co poł roku, począwszy najwcześniej 

od 7-go miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy. 

6) Zamawiający w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę 

wniosku oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany, na zmianę 

kosztów realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów 

czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku 

zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę 

podpisania aneksu do umowy. W przypadku wniosku złożonego przez 

Zamawiającego, postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio, z 

tym jednak zastrzeżeniem, że w takim przypadku Zamawiający wyznaczy datę 

podpisania aneksu do umowy. 

7) Zmiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie 

płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa 

w ust. 5. Termin zawarcia aneksu wynosi do 14 dni od daty zaakceptowania 

wniosku Wykonawcy. 

 

 

 

§ 17 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Obrowo. Możesz się z nim 

kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w 

Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87 – 126 Obrowo, e-mailowo:  obrowo@obrowo.pl, 

telefonicznie: 56 678 60 22. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych 

został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się 

kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@obrowo.pl. Przetwarzanie danych 

osobowych  odbywa się na zasadzie art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 

RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu realizacji 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia 

publicznego oraz  art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania 

zamówień publicznych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między zamawiającym a 

wykonawcą, której przedmiotem jest robota budowlana  (też umowa o 

podwykonawstwo). Uznaje się, że przystępujący do postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego zapoznali się z klauzulą informacyjną zawartą w SWZ, 

mailto:iod@obrowo.pl
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§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć 

w trakcie realizacji niniejszej umowy, w tym sporów o roszczenia cywilnoprawne, 

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne.  

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, w tym sporu o roszczenie cywilnoprawne, 

strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja będzie 

prowadzona przez Mediatora lub Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z regulaminem tego 

Sądu. Jeżeli w terminie 14 dni od wezwania do uzgodnienia osoby Mediatora 

strony nie uzgodnią osoby Mediatora osoba składająca wniosek o 

przeprowadzenie mediacji składa we wniosku o przeprowadzenie mediacji 

propozycję osoby Mediatora spośród Mediatorów Stałych. W takim wypadku 

Mediatora wyznacza w drodze nominacji zastępca Prezesa Sądu Polubownego 

lub upoważniony przez niego Wiceprezes Sądu. 

3. Jeśli spór nie zostanie zakończony ugodą w sposób określony w ust. 2, Strona 

może poddać go do rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.   

4. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy 

prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub 

upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ 

na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków 

prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną 

korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają 

zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny                     

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r poz. 1605, ze zm.).  

6. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa 

dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki:   

1) Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy z załącznikami. 

2) Załącznik nr 2 – umowa powierzenia przetwarzania danych. 

3) Załącznik nr 3 – Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych. 

4) Załącznik nr 4 – projekt budowlany 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 


