Załącznik nr 4 do UMOWY
oraz materiałów do realizacji prac.serwisowej wzdłuż płyty postojowej do transportu 











































PLAN BEZPIECZEŃSTWA PRAC

dla zadania pn.

„Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń EDS Normy III, wraz z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o.”
Wykonawca:
_____________________________________
Zamawiający: Port Lotniczy Poznań–Ławica sp. z o.o.


.

Podstawa:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji lotnisk (Dz.U.2014 poz.1420, §17.p.5);


Uchwała nr 105/2016 Zarządu Portu Lotniczego Poznań–Ławica sp. z o.o. z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia wszelkich prac na lotnisku Poznań–Ławica;

1. Rejon prac: Przede wszystkim sortownia bagażu Terminala T3 odloty, ale także inne pomieszczenia w Terminalu T2 oraz Terminalu T3, w tym: 539, 214, sortownia bagażu przyloty, 329, 903, a także przestrzeń Terminala T2 oraz terminala T3 niezbędna do rozprowadzenia sieci teletechnicznej i elektrycznej. 
2. Ograniczenia dla operacji lotniskowych: Prace prowadzone będą w terenie poza polem naziemnego ruchu lotniczego. Prace w całości w odległościach bezpiecznych od dróg kołowania i płyt postojowych. Inwestycja nie będzie w żaden sposób wpływać na bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Zakładane jest jedynie wykorzystanie drogi serwisowej wzdłuż płyty postojowej do transportu urządzeń oraz materiałów do realizacji prac.
3. Zakres prac z wyszczególnieniem poszczególnych etapów, terminów rozpoczęcia i ich zakończenia
Przedmiotem prac jest:

3.1 dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem urządzeń służących do kontroli rentgenowskiej bagażu rejestrowanego normy III zapewniającego generowanie obrazu przestrzennego 3D;

3.2 dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem stacji roboczych, służących do obsługi Skanerów EDS;
3.3 dostawa wraz montażem, konfiguracją i uruchomieniem serwera wraz z szafą rackową, służącego do obsługi zsieciowanych z nim Skanerów EDS oraz Stacji Roboczych wraz oprogramowaniem umożliwiającym wyświetlanie obrazów na monitorach Stacji Roboczych  wskazanych wyżej urządzeń posiadającym funkcję projekcji wirtualnych obrazów zagrożeń, a także wraz z 2 (dwiema) konsolami zarządzania;

3.4 zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie Systemu Zarządzającego, wraz z podłączeniem do niego Skanerów EDS, Serwera, Stacji administracyjnych oraz Stacji Roboczych;

3.5 zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i uruchomienie sieci LAN co najmniej kategorii 5e lub 6 umożliwiającej podłączenie Skanerów EDS, Serwera, Stacji administracyjnych oraz Stacji Roboczych (montaż sieci LAN w zakresie Zamawiającego na podstawie projektu oraz materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę);
3.6 zaprojektowanie, dostawa wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem przenośników (taśmociągów) bagażu; niezbędnych do zrealizowania funkcjonalności systemu BHS opisanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zmówienia, wraz z konstrukcjami wsporczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przenośników;

3.7 demontaż z likwidacją lub demontaż z przeniesieniem, ponownym montażem i konfiguracją istniejących Skanerów RTG;
3.8 przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Zamawiającego dla wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie bieżącej obsługi, w zakresie serwisowania oraz administrowania Skanerami EDS, Stacjami Roboczymi oraz Serwerem wraz z konsolami zarządzania;

3.9 zaprojektowanie i wykonanie / lub zaprojektowanie i dostosowanie zasilania energetycznego do miejsc montażu wszystkich nowych urządzeń, w tym w szczególności do Skanerów EDS, Serwera, Stacji roboczych, zgodnego z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń;

3.10 zaprojektowanie, dostawa wraz z montażem instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniu Serwera oraz instalacji klimatyzacyjnych dedykowanych dla Skanerów EDS, jeśli wykonanie tych instalacji będzie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania w/w urządzeń, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producentów urządzeń (instalacje klimatyzacyjne mają za zadanie odebranie nadmiaru ciepła generowanego podczas pracy Serwera i Skanerów EDS w taki sposób, aby praca urządzeń nie zaburzała bilansu cieplnego istniejących pomieszczeń w których w/w urządzenia będą zainstalowane).

Przedmiot Umowy w pkt. 3.1 – 3.10 będzie wykonywany etapami:
· Etap I. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej specyfikacji przedmiotu zamówienia.

· Etap II. Przygotowanie i przekazanie Projektu wykonawczego

· Etap III. Dostawa Urządzeń oraz Oprogramowania

· Etap IV. Montaż, konfiguracja i uruchomienie, o którym mowa w pkt. 3.1 – 6.6 oraz wykonanie działań opisanych w pkt. 3.7, 3.9 i 3.10 Umowy z uwzględnieniem szczegółowego etapowania prac. 

· Etap V. Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i konserwacji wraz z przeprowadzeniem szkoleń.

Szczegółowe etapowanie prac w ramach Etapu IV:

· faza I: Montaż Serwera oraz instalacja i uruchomienie Systemu, rozprowadzenie sieci teletechnicznej oraz energetycznej do miejsc lokalizacji Urządzeń, instalacja i uruchomienie Systemu.

· faza II: montaż i uruchomienie Stacji Roboczych.

· faza III (Linia I): demontaż Skanera RTG (urządzenie L3 nr seryjny VH2003), montaż, konfiguracja i uruchomienie Skanera EDS wraz z modyfikacją taśmociągów, konfiguracja Skanera EDS z Systemem, Serwerem oraz Stacjami Roboczymi. Utrzymanie funkcjonowania Linii II wraz z III poziomem kontroli na Linii I.

· faza IV (Linia I): demontaż Skanera RTG (Urządzenie Smiths-Heimann, nr seryjny 114509) wraz z montażem taśmociągów w miejsce zlikwidowanego Skanera RTG oraz montaż Skanera RTG (Urządzenie Smiths-Heimann, nr seryjny 114509) wraz z przebudową taśmociągów na środkowej linii sortowni bagażu. 

· faza V (Linia I): Uruchomienie Linii I oraz uruchomienie linii środkowej

· faza VI (Linia II): demontaż Skanera RTG (urządzenie L3 nr seryjny 1455), montaż, konfiguracja i uruchomienie Skanera EDS wraz z modyfikacją taśmociągów, konfiguracja Skanera EDS z Systemem, Serwerem oraz Stacjami Roboczymi. Utrzymanie funkcjonowania Linii I wraz z III poziomem kontroli na Linii II.

· faza VII (Linia II): demontaż Skanera RTG (Urządzenie Smiths-Heimann, nr seryjny 113895) wraz z montażem taśmociągów w miejsce zlikwidowanego Skanera RTG. 

· faza VIII (Linia II): Uruchomienie Linii II.

· faza IX: montaż skanera RTG (Urządzenie Smiths-Heimann, nr seryjny 113895) w terminalu CARGO.

Planowany termin podpisania umowy: początek II kwartału 2019 roku, planowany okres realizacji prac w ramach Etapu IV: IV kwartał 2019 roku / I kwartał 2020 roku
4. Dostawy odbywać się będą przez bramę wjazdową od strony Terminala Cargo. Każdy pojazd i jego kierowca lub dysponent poddany jest kontroli dostępu. Ponadto osoby i przenoszone/przewożone przez nie rzeczy osobiste i ładunek poddawane są kontroli bezpieczeństwa, a pojazdy poddawane są sprawdzeniu zaś ich wjazd odnotowany jest w stosownej ewidencji na posterunku kontrolnym.

Wejście dla pracowników przez przejście służbowe na wartowni (przy Terminalu Cargo) lub w terminalu pasażerskim T3.
5. Zaplecze i teren budowy może być w każdej chwili poddany kontroli w zakresie wymogów określonych w PBP, przeprowadzonej przez służby ochrony lotniska (Straż Ochrony Lotniska, Straż Graniczną, Policję).

6. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych prac i operacji wykonywanych w Porcie Lotniczym, dopuszcza się możliwość czasowego wygrodzenia wybranych miejsc związanych z realizacją zadania przez Wykonawcę, w uzgodnieniu lub na polecenie Portu Lotniczego.
7. Wykonawca zapewni nadzór nad pracami przez osobę posiadającą czasową kartę identyfikacyjną portu lotniczego.

8. Każdy pracownik skierowany do pracy przez Wykonawcę zobowiązany jest do poddania się kontroli bezpieczeństwa w przypadku przekraczania granicy strefy zastrzeżonej lotniska w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, iż miejscem poddawania się kontroli bezpieczeństwa dla pracowników i pojazdów kierowanych do pracy przez Wykonawcę jest wartownia oraz główna brama wjazdowa przy terminalu Cargo lub przejście służbowe T3 (wyłącznie dla osób). Wjazd na teren Portu lotniczego będzie następował na podstawie Zezwolenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.
9. Każdy pracownik Wykonawcy w trakcie realizacji zadań w strefie zastrzeżonej lotniska zobowiązany jest do noszenia karty identyfikacyjnej portu lotniczego na górnej, zewnętrznej części garderoby, w sposób umożliwiający łatwą identyfikację oraz do posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie tożsamości. Posługiwanie się i korzystanie z kart identyfikacyjnych określa Instrukcja przepustkowa Portu lotniczego. 

10. Każdy pojazd Wykonawcy w trakcie realizacji zadań w strefie zastrzeżonej lotniska zobowiązany jest do posiadania przepustki umieszczonej w przedniej, widocznej części pojazdu (np. za szybą) oraz w sposób umożliwiający łatwą identyfikację. Posługiwanie się i korzystanie z przepustek samochodowych określa Instrukcja przepustkowa Portu lotniczego. 

11. Pracownicy Wykonawcy, realizujący prace na terenie Portu Lotniczego, zobowiązani są do zwracania uwagi na obce osoby i pojazdy, nie związane z wykonywaniem prac, a przebywające na terenie budowy lub zaplecza budowy oraz do informowania  o takich przypadkach służb ochrony (Straż Ochrony Lotniska tel. +4861 8492 972) lub Dyżurnego Operacyjnego Portu (tel. +4861 8492 253).

12. Pracownicy firm zewnętrznych, wykonujących prace na terenie Portu Lotniczego, zobowiązani są do posiadania własnych (firmowych) kamizelek odblaskowych z wyraźnie naniesionym logo firmy lub jej nazwą.

13. Ustala się, że za właściwe poruszanie się pracowników Wykonawcy oraz przemieszczanie pojazdów, maszyn i urządzeń odpowiedzialność ponosi Kierownik prac lub osoba przez niego wyznaczona, bezpośrednio nadzorująca prace. Osoba taka musi posiadać czasową kartę identyfikacyjną portu lotniczego.
14. W przypadku naruszania przepisów oraz ustaleń wynikających z PBP Port Lotniczy może cofnąć pracownikowi prawo do przebywania na terenie wykonywanych prac. 

15. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dostawach, pracach lub robotach, które mogą mieć:

a) nieznaczny wpływ na system ochrony bezzwłocznie i co najmniej w terminie 12 dni roboczych,

b) istotny wpływ na system ochrony lub które mogą wpłynąć na zgodność z odpowiednim prawodawstwem WE, co najmniej w terminie 20 dni roboczych, przed ich rozpoczęciem/ planowaną zmianą.

16. Ruch pieszych i pojazdów na lotnisku:

a) ruch pieszych i pojazdów odbywa się zgodnie z Instrukcją poruszania się pieszych i pojazdów (dalej ‘IPPP’);

b) ruch osób pieszych poza terenem wykonywanych prac jest zabroniony;

c) osoby bezpośrednio nadzorujące prace, jeżeli będzie to wymagane do poruszania się w danej strefie lotniska, po uprzednim przeszkoleniu w zakresie poruszania się po lotnisku, będą bezpośrednio odpowiedzialne za bezpieczny i zgodny z IPPP ruch pieszych i pojazdów związanych z wykonywanymi pracami (m.in. za ruch pracowników, osób wizytujących, dostawców, etc. ); 

d) poruszanie się osób i pojazdów po lotnisku, poza terenem wykonywanych prac następuje tylko w asyście osób uprawnionych, bezpośrednio nadzorujących prace;

e) pojazdy wielkogabarytowe:
· ich wjazd na teren lotniska będzie zgłaszany Portowi z wyprzedzeniem, przy czym na bieżąco będzie ustalana droga przejazdu (domyślnie tylko drogami dojazdowymi), a w przypadkach szczególnych po polu naziemnego ruchu lotniczego i tylko w asyście koordynatora naziemnego ruchu lotniczego (FOLLOW ME);

· Zamawiający w określonych przypadkach (np. ustalonych okresach lub godzinach prac) może określić dodatkowe zasady poruszania się pojazdów.
17. Wszelkie materiały, urządzenia, itp. na terenie wykonywanych prac mają być zabezpieczone przed możliwością ich rozrzucenia przez wiatr.

18. Przypadki rozsypania, rozlania materiałów, paliw, etc. należy natychmiast zgłaszać DOPL (tel. +4861 8492 253). Wykonawca na bieżąco zapewni sprzęt do oczyszczania nawierzchni pola naziemnego ruchu lotniczego, będącego w użyciu, w przypadku jego zanieczyszczenia.

19. Wykonawca, jego pracownicy lub podwykonawcy, zobowiązani są zgłaszać natychmiast Portowi Lotniczemu przypadki przecięcia, uszkodzenia instalacji prądowych, wodociągowych lub innych podczas prowadzonych prac.

20. Wykonawca, jego pracownicy lub podwykonawcy, zobowiązani są do natychmiastowego zaprzestania prowadzenia prac budowlanych w przypadku  znalezienia niewybuchów lub przedmiotów podejrzanych oraz poinformowania o powyższym fakcie Kierownika Zmiany PSG w Poznaniu-Ławicy (tel. +4861 8492 800, +4861 8611 300) lub SOL (tel. +4861 8492 972).

21. Lista telefonów osób nadzorujących wykonywane prace zostanie udostępniona Portowi Lotniczemu przed rozpoczęciem prac.

22. W celu zachowania stosowanych w Porcie Lotniczym procedur ochrony i bezpieczeństwa Port Lotniczy ma prawo do bieżącego uszczegóławiania PBP, na poszczególnych odcinkach prowadzonych robót.

23. Port Lotniczy zastrzega sobie możliwość określenia dodatkowych wymogów w zakresie ochrony, w szczególności dotyczących kontroli osób, pojazdów oraz wnoszonych lub wwożonych materiałów, przedmiotów, urządzeń i rzeczy, także w następstwie zaleceń organów lub instytucji nadzoru lub kontroli.

24. Wykonawca prac będzie przedstawiał przedstawicielowi Portu Lotniczego – koordynatorowi prac, szczegółowy zakres planowanych robót z wyprzedzeniem tygodniowym oraz dobowym na formularzu „ZGŁOSZENIE PRAC REMONTOWYCH NA LOTNISKU PL POZNAŃ”. Przedstawiciel Portu Lotniczego – koordynator prac, po konsultacji z dyżurnym operacyjnym portu, zatwierdza zakres, termin i sposób realizacji prac. 
25. Wykonawca będzie realizował prace na każdym odcinku z uwzględnieniem wyników zawartych w przeprowadzonej Analizie Ryzyka.
26. Wykonawca – jako priorytet – przyjmuje konieczność utrzymania operacyjnej sprawności lotniska oraz zachowania bezpieczeństwa operacji lotniskowych.

27. Dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie uzgodnień:

Koordynator prac – przedstawiciel portu lotniczego – Artur Staroń
e-mail: astaron@airport-poznan.com.pl
Tel: 669 641 793
Kierownik prac – ………………………………..
e-mail: ………………………………..

Tel: ………………………………..
Dyżurny operacyjny portu lotniczego
e-mail: ops@airport-poznan.com.pl

Tel: 61 84 92 253

Integralną częścią PBP  są następujące załączniki:

Zał. nr 1 – Uchwała nr 105/2016 Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica  Sp. z o.o. z dn. 18 lipca 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia wszelkich prac na lotnisku Poznań-Ławica wraz z załącznikami

	Port Lotniczy

…………………………….

(pieczątka i podpis)
	Wykonawca
…………………………….

(pieczątka i podpis)
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