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Zatqcznik nr ... do SWZ
UMOWA NF: ..cocvverarnas
(projekt)
zawarta w dniu ..., /zawarta w dniu podpisania przez ostatnig ze Stron*
*(skresli¢ niewtasciwe w zaleznosci od sposobu podpisania umowy)
pomiedzy:

Powiatem Wotowskim

z siedzibg w Wotowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wotéw

NIP: 9880219208,

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:
1. e

posiadajgcym NIP: ..o, REGON: ..ottt sttt st se e s s esr s e s snannenens
reprezentowanym przez:

Lo s

2. e

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j.; Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym
bez negocjacji, art. 275 pkt 1, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robét budowlanych w ramach
zamowienia pn.: ,,Przebudowa drég powiatowych na terenie Gminy Wirnsko w ramach naboru 2: 1275D, 1099D,
1285D”
2.  Zakres zamodwienia podzielony zostat na 5 odcinkow:

1)lwno-Przybordw, dt. 980 m

2)m. Buszkowice Mate, dt. 990 m

3)Winsko-Wegrzce, dt. 850 m

4)gr. powiatu-skrzyzowanie z DP 1271D, dt. 990 m

5)Rogéw Wotowski-Wirsko, dt. 990 m.

3. Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:
— zjazdu w m. Wegrzce z drogi powiatowej na droge gminng
—  zjazdu w m. Buszkowice Mate z drogi powiatowej na droge gminng
—  projektu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi opiniami i zatwierdzeniami
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

2) Wykonanie robot budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o
dokumentacje projektowg wraz ze Swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi, zgodnie z
przepisami prawa obowigzujgcego w momencie ich realizacji.

3)Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

4)Obstuga geodezyjna inwestycji.
5)Dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
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Zamawiajgcego zawartymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) z zatacznikami i wyjasnieniami,
Dokumentacjg Projektowa oraz ofertg Wykonawecy, ktdra stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dysponuje niezbedng wiedzg, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjatem technicznym oraz osobowym
niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

2) wykona przedmiot umowy terminowo, z dochowaniem nalezytej starannosci,

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy,

4) zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych zastrzezen ani uwag.

7. Realizacja inwestycji wspoétfinansowana jest ze srodkow Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi sie na finansowanie inwestycji
zgodnie z uzyskang Promesa dofinansowania w ramach Funduszu.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1 Termin wykonania przedmiotu umowy — 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Terminem wykonania przedmiotu zamowienia jest dzienn dokonania odbioru koncowego robét budowlanych po
zakonczeniu inwestycji w sposodb umozliwiajgcy jej uzytkowanie w sposdb zgodny z prawem, po uzyskaniu
wszelkich wymaganych zgtoszen, itp.

3. Wykonawca obowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.

4. Zamawiajgcy w terminie do 15 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu zobowigzany jest do
zgtoszenia ewentualnych uwag do jego tresci lub do jego zatwierdzenia.

5 W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do przedtozonego harmonogramu, Wykonawca
zobowigzany jest w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania do przedfozenia poprawionego
harmonogramu, zgodnie z uwagami Zamawiajacego.

6. Strony ustalajg, ze zmiany wprowadzone w harmonogramie rzeczowo-finansowym nieskutkujgce zmiang
koricowego terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 2, nie bedg stanowity zmiany umowy
w rozumieniu art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia Prawo zamowien publicznych.

§3
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
1 Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 5 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu.
2 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia w tym terminie wymaganych Prawem Budowlanym
dokumentéw (o$wiadczenia Kierownika Budowy o przejeciu obowigzkow).
§4

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiagzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2. ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

3. koordynowanie i zarzadzanie realizacja przedmiotu umowy przez wyznaczonych pracownikéw Zamawiajgcego
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4. na wniosek Wykonawcy udzielenie Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych zumowy,

5. przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,

6. terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§5
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OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1)

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zjazdéw z drég powiatowych na drogi gminne oraz
wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu.

Wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej.

Obstuga geodezyjna inwestycji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych nalezy rdwniez:

Lo

10)
11)

1)
1)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)
2)

wykonanie wszystkich robot zgodnie z dokumentacja techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

wykonanie wszelkich robét towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,
oznakowanie robot wg projektéw czasowej organizacji ruchu, wykonanych przez Wykonawce, w ramach
dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1.

po zakonczeniu robot nalezy wykonaé odtworzenie i przywrdcenie do stanu pierwotnego utwardzen
terenu i zieleni naruszonych w czasie realizacji zamdwienia, a nie podlegajacych przebudowie, w tym
demontaz obiektéw tymczasowych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbiordw oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej,

oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

zabezpieczenie placu budowy,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed wbudowaniem,

usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego terminie wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci,

ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan laboratoryjnych
potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw technicznych wymaganych
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,

wykonywanie polecen i wskazéwek Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,

organizowanie robdét w uzgodnieniu z Inspektorami nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych
przerw w realizacji robét,

rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

przestrzegania zasad BHP oraz p.poz.,

utrzymywania fadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, odpaddéw oraz$mieci,

uzgodnienie z Zamawiajgcym i wywoz po uprzednim oczyszczeniu materiatdéw porozbiérkowych (w tym
destruktu bitumicznego) nadajgcych sie do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, przy czym miejsce to bedzie sie miesci¢ w granicach administracyjnych powiatu,
zagospodarowanie mas ziemnych i pozostatych materiatéw pochodzacych z rozbidérek we wiasnym zakresie
z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw z wymagang optatg za wysypisko wtacznie,
zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robdt odpaddw. Utylizacje nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699),

wykonanie na polecenie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac niezbednych ze wzgledu
na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osdb lub zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajagc o tym
niezwtocznie Zamawiajgcego,

usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody w $rodowisku obejmujgce szkody w
chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, w wodach, w powierzchni ziemi, a takze spowodowane
dziatalnoscig stwarzajacg ryzyko wystgpienia szkody (m.in. obejmujgcej gospodarowanie odpadami
komunalnymi, odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niz niebezpieczne, emisje do powietrza,
wprowadzanie Sciekéw do wdd lub do ziemi, pobdér wdd, gospodarowanie odpadami wydobywczymi,
stosowanie i transport substancji i mieszanin niebezpiecznych, srodkéw ochrony roslin); wywotane swoim
zachowaniem, a takze zachowaniem Podwykonawcow, jezeli korzysta z ich pomocy; w szczegdlnosci
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez pokrycie ewentualnych kar za wskazane zachowania, jesli
zostang natozone.
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23) zagospodarowania odpaddéw, powstatych w trakcie realizacji zadania, jako wytwoérca zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.

3. Wykonawca do wykonania zamdwienia bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213). Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw, urzadzen technicznych réwnowaznych opisywanych w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych.

4. Zapewnienia na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez osoby posiadajgce wtasciwe
uprawnienia wymagane przepisami prawa.

5. Zatrudnienia przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz pracownikéw
wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego wykonania roboét.

6. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do wykonania robét drogowych kierownika budowy w branzy
drogowej spetniajgcego wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

§6
NADZOR
1. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ na kierownika budowy osobe wskazang w Ofercie, posiadajacego
uprawnienia budowlane uprawniajgce do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej (lub réwnowaine wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow) —
nalezgcym do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego, tj. ......cccocuuee... —tel..
2.  Zmiana ww. osoby, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byc uzasadnlona przez Wykonawce
na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5
dni roboczych od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownika budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania zamdwienia.
Wykonawca zapewni statg obecnosc¢ kierownika budowy przy realizacji przedmiotu umowy.
4. Nadzér nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢ bedzie:

w

§7
WARUNKI PLATNOSCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okresSlonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci .......ccceeeeerenencen. zt brutto
wtym: VAT ... % oo b4 B 4 114 (o JNR zt
STOWNIE DIULLO! ittt e st s e s b e zt

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w mysl art. 632
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem
kompletnego przedmiotu zamdwienia. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamoéwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkow wynikajgcych wprost z Dokumentacji
Projektowej, warunkéw prowadzenia robdét podanych w SWZ jak réwniez wszelkie koszty w nich nieujete, a
bez ktérych nie mozna wykona¢ zamdéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT. Niedoszacowanie, pominiecie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1.Majgc na uwadze, ze przedmiotem umowy jest przebudowa istniejgcych drog ewentualne zmiany
(zwiekszenia) dtugosci drogi i skutkujagce tym zmiany (zwiekszenia) powierzchni nie przekraczajace 2,5 %
dtugosci lub powierzchni wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej i udzielonych odpowiedzi nie beda
podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, ktére powinno zaktada¢ ww. zmiany.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wtasng odpowiedzialnos¢ i
ryzyko w oparciu o zatagczong do SWZ dokumentacje.

4.  Uznaje sie, ze Wykonawca otrzymat wystarczajgce informacje w zakresie wszelkich spraw, kwestii i warunkdw,
ktére mogg oddziatywac na teren budowy lub wykonanie robét, a zadne roszczenia Wykonawcy dotyczace
jakiejkolwiek dodatkowej zaptaty nie bedg zgtaszane przez Wykonawce ani wyptacane Wykonawcy z powodu
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jakiegokolwiek braku zrozumienia czy nienalezytej starannosci Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, co stanowi
kwote .....ccevenee. zt (stownie Ztotych ... ).

6. Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 5 zostanie przekazana na wniosek Wykonawcy na konto wskazane w niniejszej
umowie, w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, przy czym termin ztozenia wniosku o wypfate zaliczki nie
moze by¢ krétszy niz 14 dni od dnia faktycznego rozpoczecia robét.

7. Zaliczka jest ptatna a conto zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy — rozliczenie zaliczki nastgpi poprzez
pomniejszenie o jej kwote nominalnej kwoty przypadajacej do zaptaty na rzecz Wykonawcy za wykonanie
zamowienia.

6. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji (przedmiotu umowy) w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajacego, tj. 95% wartosci umowy, na czas poprzedzajacy wyptate Srodkéw z Promesy Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po zakoriczeniu realizacji inwestycji do czasu wyptaty
Srodkdéw na podstawie prawidtowo wystawionej faktury.

7. Platnos¢ koncowa (pomniejszona o dokonang zaliczke) bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcey Nr......eeeeveveeennee , W terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej jednej, koicowej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét. Za dzien zaptaty uznaje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie w
transakcjach handlowych.

9. Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czesci robét z pomocy podwykonawcy, to warunkiem
zaptaty, przez zamawiajgcego, naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w
art. 464 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia
przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

10. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentow od podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 9 lub w razie niemoznosci z innych powoddw ustalenia na
podstawie dokumentdow i oswiadczen Wykonawcy i podwykonawcy wysokosSci wynagrodzenia podwykonawcy za
roboty wykonane, Strony umowy zgodnie ustalajg, iz Zamawiajacy moze wedtug wtasnego uznania dokonaé
zaptaty czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i jednoczes$nie zatrzymadé czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
odpowiadajaca wysokosci zgtoszonego roszczenia przez podwykonawce, do czasu zawarcia i wykonania pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcy, przy udziale Zamawiajgcego, porozumienia w sprawie zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Z zastrzezeniem art. 465 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy
moze takze wyptaci¢ podwykonawcy zatrzymang cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dokonanie tej
zaptaty zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia
przekazanego podwykonawcy. W razie zatrzymania, o ktdrym mowa w zdaniach poprzedzajgcych Strony umowy
zgodnie stwierdzajg, iz nie zachodzi opdznienie Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w spetnieniu swiadczenia
pienieznego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czesci zatrzymanej i odsetki ustawowe nie beda naliczane.

11. Cesja wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

12. W przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 7 umowy oraz w
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie
dla Wykonawcy w formie aneksu doumowy.

13. Podstawg do wykonania robét dodatkowych jest protokét koniecznosci sporzagdzony przez Strony.

14. Podstawa do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonywania robdt
dodatkowych jest kosztorys ofertowy, sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego,
przy czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca
przyjmuje:

1) ceny jednostkowe netto robot tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zaméwienia podstawowego),

2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zamdwienia podstawowego) -
ceny jednostkowe robot nie wyisze niz srednie ceny obowigzujgce w dacie ustalania wynagrodzenia za
wykonanie zamdéwienia dodatkowego.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT czynnym.

16. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie podzielonej
ptatnosci (tzw. split payment).
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17.

18.

19.

20.

ok wnN

© N

10.

11.

12.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank [***] o
numerze [***], wskazany na fakturze. Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy jest skuteczna dla Zamawiajacego z chwilg
powiadomienia go przez Wykonawce poprzez pisemne oswiadczenie i nie stanowi zmiany Umowy. Wykonawca
oswiadcza, ze numer rachunku bankowego, ktéry zostanie wskazany na fakturze jest numerem rachunku
bankowego Wykonawcy, otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza oraz znajduje sie w
wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zaptfata wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 umowy nastepowac bedzie z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug. W ww. przypadku Strony uznaja, iz roszczenie o zaptate zostato
zaspokojone.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce nie znajduje sie w wykazie, o ktérym mowa
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem
ptatnosci do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku spetniajgcego wymogi okreslone w ust. 17. Wykonawca
zrzeka sie prawa do naliczania odsetek za nieterminowg zaptate do momentu wskazania takiego rachunku do 7
dnia od dnia wskazania przez Wykonawce tego rachunku.

Podzielng ptatnosé¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za
posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0 %.

§8
ODBIOR ROBOT

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioru robot:
1) odbiér dokumentacji o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy
2) odbiory czesciowe,
3) odbior koricowy.
Z czynnosci odbioru dokumentacji zostanie spisany protokét zdawczo - odbiorczy.
Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-3.
Przedmiotem odbioru kornicowego bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego pisemnie.
Termin rozpoczecia odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajgcy w ciggu 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o gotowosci do tego odbioru.
Zamawiajacy dokona odbioru w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty;
1) dokumentacje powykonawczg opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach,
2) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,
3) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,
4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmadwic¢ odbioru
do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.
Nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji i rekojmi oraz nie
pdzniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajgcy zwota komisje odbioru pogwarancyjnego, w
sktad ktorej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy celem dokonania
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oceny wykonanych robdt i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi.
Stwierdzone wady nalezy usung¢ do czasu ustalonego przez ww. komisje.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ............... zt, w formie ..

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig 30 dnl

ponad termin okreslony w § 2 ust. 1 umowy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z waznoscig na okres rekojmi za wady - gwarancji.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 2 ust. 1
umowy powyzej 30 dni Wykonawca zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo
ustalony termin.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady - gwarancji.

7. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w przypadku, kiedy

Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

N

§10
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za zwtoke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w terminie okreslonym § 2 ust. 1 umowy w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki; nie wiecej
jednak niz 15 % tego wynagrodzenia,

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy o ktérym mowa w § 7 ust.1,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie
wiecej jednak niz 5 % tego wynagrodzenia,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 5 % niezaptaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
5.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzier zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 11,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust.1 — w wysokosci po 500,00 zt za
kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w Rozdziale 4 SWZ (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na podstawie umowy o prace),

10) za opdinienie w dostarczeniu dokumentdéw, o ktérych mowa w § 15 ust. 4 — w wysokosci po 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 15 ust. 4 umowy,

11) za uniemozliwienie Zamawiajgcemu kontroli przez Wykonawce prawa, o ktérym mowa w § 15 ust. 6
umowy, w wysokosci 3.000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

12) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba Kierownika Budowy bez zgody
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Zamawiajacego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, o ktérych mowa w § 6 — w wysokosci
15.000,00 zt za kazde takie powierzenie.
2. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktédrg mogg dochodzi¢ strony umowy nie moze przekroczy¢
20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach
ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujacych mu naleznosci.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt wykonywania przedmiotu umowy w terminie 30
dni od daty podpisania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamodwienia w sposéb niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust 7 ponizej.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 45 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca
nie moze zgdac¢ nawet czesci wynagrodzenia, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito na skutek przyczyn, za ktére
odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.

4. W wypadku odstgpienia od umowy na etapie wykonywania robdt budowlanych Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nieodpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzierh odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VATprzez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét w terminie 10
dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy
wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyc
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§12
PODWYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocg podwykonawcy w
zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:
L) et st b s b s
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

( zakres realizowany przez podwykonawce)
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich petng odpowiedzialnos¢ prawng ifinansowg za
dziatania i czynnosci, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za wszelkie szkody wynikte z jego winy.
Wobec Zamawiajgcego podwykonawce reprezentuje Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub  dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdwienia;

2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 23 ponizej.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 9, nie dotyczg umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Kopie umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatemprzedktadajacy.

Przepisy ust. 3-8 stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane.

Przepisy ust. 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.

Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Umowa o podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na pismie, pod rygorem niewaznosci.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego zrezygnowac i
realizowa¢ umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamodwien Publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli do zawiadomienia
Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie bedg zatgczone dokumenty, ktére bedg potwierdza¢ spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu zawartych w SWZ, a w szczegdlnosci:

1) wykaz 0séb wraz z oswiadczeniem, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
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20.

21.

22.

23.

posiadajg wymagane uprawnienia,
2) pisemne zobowigzanie podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia.

Zamawiajacy ma prawo zazada¢, aby Wykonawca uniemozliwit wykonywanie robét przez podwykonawce i
rozwigzat umowe z takim podwykonawca w przypadku, jezeli podwykonawca:

1) nie przestrzega odpowiednich przepisow prawa;

2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlnosci nie spetnia wymogow

dotyczacych jakosci lub terminowosci wykonania robét.

W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami, ktérych
postanowienia uprawniajg Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez wypowiedzenia w razie zajscia
przypadkéw okreslonych powyzej oraz dopilnowa¢, aby takie postanowienia zostaty zawarte w umowach z
dalszymi podwykonawcami.

Projekt umowy z podwykonawcg musi zawiera¢ szczegétowy opis zakresu rzeczowego przewidzianego do
powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz wartos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za dany
zakres robét.
Wartos¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze przewyzszaé wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w & 7 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane w niniejszej umowie.

§13

GWARANCIJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na wykonang
dokumentacje projektowg oraz wykonane roboty budowlane, zamontowane materiaty, wyroby i urzadzenia
na okres ........... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres rowny okresowi udzielonej gwarancji, tj..ccccccceeeenessceeeeeeeerreeeeeeeeenns
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub prawnych.
Jezeli w ramach usuniecia wady nastapi wymiana danego elementu robét.

Wykonawca zobowigzany jest w chwili dokonywania odbioru koricowego robdt przekaza¢ Zamawiajagcemu
dokumenty gwarancyjne producentéw lub sprzedawcédw na materiaty urzadzenia lub elementy wyposazenia
wykorzystane przy wykonywaniu umowy, jezeli taka gwarancja zostata udzielona. Jezeli stosunek prawny
gwarancji obowigzujacy pomiedzy Wykonawca i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowigzany jest
przenies¢ na Zamawiajgcego przystugujgce mu uprawnienia z tytutu gwaranciji.

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomic
Wykonawce w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury
odbioru, jezeli zgodnie z umowg nie stanowig podstawy do odmowy dokonania odbioru, beda réwniez
usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie moze by¢ dokonane w kazdej formie i jest
zawsze skuteczne, jezeli zostanie dokonane na pismie i dostarczone na adres [***] lub zostanie wystane droga
mailowq na adres [***]. W przypadku zgtoszenia dokonanego na piSmie na adres pocztowy wystarczajgce jest
nadanie listu poleconego w jakiejkolwiek placéwce operatora ustug pocztowych. Data doreczania takiego listu
jest datg dokonania zgtoszenia wady w rozumieniu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ wade lub dostarczy¢é nowg rzecz w mozliwie najkrotszym czasie, lecz nie
dtuzszym niz 21 dni roboczych od daty zgtoszenia. Jezeli z uwagi na ztozony charakter ujawnionej wady oraz
uwarunkowania techniczne usuniecie wady nie bedzie mozliwe lub celowe w terminie ustalonym w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny dtuzszy termin na usuniecie wady.
Termin ten bedzie wigzgcy dla Wykonawcy. W celu unikniecia watpliwosci wyznaczenie innego dtuzszego
terminu na usuniecie wady jest uprawnieniem Zamawiajgcego, a Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
wyznaczenie takiego dtuzszego terminu.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Data usuniecia wady stwierdzona w protokole
podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wigzaca. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w
tym koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych
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rzeczy do miejsca naprawy, jak réwniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada
zostata ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.

W przypadku, jesli Wykonawca nie usunie wad, o ktédrych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu

1) w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wady te usunie Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym celu Zamawiajgcy moze wady usungc¢ osobiscie lub zleci¢ ich usuniecie podmiotowi
trzeciemu. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze powotywac sie na fakt dokonania naprawy, jako na
podstawe do wygasniecia udzielonej przez niego gwarancji.

2) Uprawnienia z gwarancji przystugujg Zamawiajgcemu oraz kazdemu nastepcy prawnemu Zamawiajgcego
pod tytutem ogdlnym lub szczegdlnym. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca wystawi Zamawiajacemu
dodatkowy pisemny dokument gwarancyjny, potwierdzajagcy warunki juz udzielonej w ramach
postanowien niniejszego paragrafu umowy gwarancji. Dokument taki petni¢ bedzie funkcje znaku
legitymacyjnego potwierdzajgcego uprawnienia gwarancyjne posiadacza dokumentu w stosunku do
przedmiotu Umowy. Wystawienie i posiadanie powyzszego dodatkowego dokumentu gwarancyjnego nie
jest w jakikolwiek sposéb warunkiem korzystania przez uprawnionego z uprawnien wynikajgcych z
niniejszej gwarancji, ktore to uprawnienia dla Zamawiajgcego wynikajg wprost z umowy, a dla nastepcy
prawnego z faktu przejscia na niego przedmiotu umowy. Jednakze nastepca prawny dysponujacy takim
dodatkowym dokumentem gwarancyjnym nie musi juz w inny sposob wykazywac¢ faktu przejscia na niego
przedmiotu umowy.

§14
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalenn wynikajgcych z niniejszej umowy, wymagajg
formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku
opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub
innych aktéw administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie postepowania administracyjnego lub
innych wigzacych przepiséw, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robot przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia przerwy w wykonywaniu robot budowlanych spowodowanej wyjgtkowo niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robdt zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, w szczegdlnosci mogacych spowodowac zniszczenie robét lub powodujgcych
koniecznos¢ ich wstrzymania ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogoéw stosowanych technologii, np.:
temperatura, wilgotnos¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Przedstawiciela inwestora),

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét
budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,
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5) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usuniecie
kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

6) zmiany wynagrodzenia oraz przedtuzenia terminu wykonania zamodwienia w zakresie niezbednym
wynikajacym z koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

7) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, w przypadku wystgpienia 0séb trzecich z roszczeniem lub
ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdéwienia, w
szczegblnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnierh wydawanych przez organy administracji
publicznej a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestoréw sieci,

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy — Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 273 ust. 1 ustawy —Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku gdy
wykonanie zamoéwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

11) okolicznosci zwigzane z wystagpieniem COVID-19 albo zwigzane z agresjg na Ukraine, majace wptyw na
nalezyte wykonanie umowy,

3. Zawarcie aneksu, ktorego postanowienia przewidujg wydtuzenie terminu realizacji zamdwienia jest uzaleznione
od odpowiedniego przedtuzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia wniesionego na okolicznos$¢ usuniecia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi za
wady (w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostato w innej formie niz pieniezna).

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do kontaktow
miedzy stronami umowy.

5. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

6. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT na ustugi bedace
przedmiotem umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata srodki na sfinansowanie zamdwienia,

2) zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw administracji,

3) wprowadzone zmiany beda korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w sytuacji ztozenia przez
Wykonawce propozycji, ktdre przyspieszg ukonczenie robot, poprawig sprawnosé lub jakos$¢ robot lub w
inny sposob dostarczg Zamawiajgcemu pozytku.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych lub zastosowania materiatéw zamiennych,
jezeli jest to wuzasadnione ze wzgledédw technologicznych Ilub innych waznych wzgledéw — np. z
koniecznosci usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajgcych powstaniu wad przedmiotu
umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu
zamowienia. Wykonawca moze zastosowaé materiaty zamienne lub wykonaé¢ roboty zamienne jedynie po
zatwierdzeniu bezposrednio przez Zamawiajgcego i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roboty/materiaty zamienne zostang wytgczone z rozliczenia ryczattowego, a ich rozliczenie odbedzie sie na
podstawie kosztorysu rdéznicowego sporzgdzonego z uwzglednieniem stawek cenowych zastosowanych w
pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robdt zamiennych/zastosowanie materiatéw
zamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu do umowy opisujgcego roboty/materiaty
zamienne oraz uwzgledniajgcego zmiane wynagrodzenia z tego tytutu.
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§15
WARUNEK ZATRUDNIENIA

1.  Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, zobowigzuje sie do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace W rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (tj. Dz. U. z
2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia,
tj: czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu robét budowlanych polegajgcych na wykonywaniu robdt
ziemnych, podbuddéw, nawierzchni bitumicznych, obstugi maszyn drogowych i sprzetu drogowego, w
szczegoblnosci dotyczace pracownikow fizycznych i operatoréow.

2. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

3. W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest zatrudni¢ w jego miejsce
inng osobe, spetniajaca kryterium zatrudnienia.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia tj. do zgdania ztozenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentoéw,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanego przez Zamawiajgcego
oswiadczenia/dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce  wymogu zatrudnienia na  podstawie = umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu wykonywania robét, na kazdym
etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§16
UBEZPIECZENIE

1 Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca robét.

2 Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w wysokosci minimum 500.000 zt zgodnie z dobrymi praktykami. Ubezpieczenie
powinno obejmowac podwykonawcdéw ubezpieczonego, a udziat wiasny nie moze by¢ wyzszy niz 10 %.

3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgce swym zakresem co najmniej
szkody poniesione przez pracownikdw i osoby trzecie w wyniku $Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.

4. Koszt umowy lub umoéw, o ktédrych mowa w ust. 2, 3 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.

5 Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w
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zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajagc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie Umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy. W przypadku nie dokonania i nie przedtozenia przez Wykonawce odnosnego
ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 2, 3 a poniesiony koszt potraci z naleznosci
wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia na niekorzysé
Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
1 W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci podejmg negocjacje pojednawcze
w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2 Do czasu zakoniczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge
postepowania sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia,
wynikajgcego z przepiséw prawa.

3 W razie bezskutecznego zakoriczenia negocjacji pojednawczych, wiasciwym w sprawach, o ktérych mowa w
ust. 1, jest sgd wtasciwy dla siedzibyZamawiajacego.

4 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy prawa powszechnie obowigzujacego, w
szczegblnosci: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig
inaczej.

5 Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA

,Przebudowa drdg powiatowych na terenie Gminy Wirisko w ramach naboru 2: 1275D, 1099D, 1285D” realizowanego w ramach
dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

14



