Numer sprawy ZP.271.2.2023.tP Zatacznik Nr 9 do SWz

UMOWA Nr ZP.272............. 2023.tP - Wzor

Zawarta W dniu ....cccceeeeeeecceeveeeeienennns w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantynéw taodzki, z siedzibg w Konstantynowie tédzkim (kod pocztowy 95-050)
przy ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy

»Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego

a

....................................... , MAjaca Siedzibe .....ccveeeceeeveveveceeieeceeees, PIZY Ul e,
zarejestrowang W dniu ....cccceveeeeveneieineeneeenennas ) erereee e st n s , 0 nadanym Numerze
Identyfikacji Podatkowej .......ccccvvveieciiceveceeenne , 0 numerze REGON .....cccccovvvveiecceeveeerieene, ,

zwang dalej ,,Wykonawcgy”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
z pézn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, postepowania o udzielenie zamowienia w trybie

podstawowym (numer sprawy ZP.271.2.2023.tP), o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne
polegajgce na przebudowie torowiska tramwajowego w Konstantynowie tédzkim na
odcinku od ul. Krétkiej do Placu Wolnosci wraz z tréjkgtem do zawracania (w trybie
zaprojektuj i wybuduj), ktére zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym zostato
podzielone na nastepujgce czesci:

Czes$¢ 1: Przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od granicy zakresu realizacji
inwestycji pn.: ,,Modernizacja linii tramwajowej w ul. Konstantynowskiej od ul.
Krakowskiej na terenie Miasta £6dz do placu Wolnosci w Konstantynowie tédzkim” do
Placu Wolnosci bez trojkata do zawracania,

Czes$¢ 2: Przebudowa torowiska tramwajowego obejmujgcego zakresem tréjkat do

zawracania tramwajow w rejonie Placu Wolnosci na dtugosci niezbednej dla wykonania



w sposoéb komfortowy manewrdéw zawracania kursujgcych tramwajow oraz obstugi
pasazeréw w obrebie peronu na Placu Wolnosci.

Zamoéwienie publiczne polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej
podstawie wykonaniu robét budowlanych, zgodnie ze ztozong oferty, w oparciu

o Program funkcjonalno-uzytkowy oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ) oraz w niniejszej umowie.
Wykonawca oswiadcza, iz catos¢ przedmiotu umowy opisanego w ust. 1 zobowigzuje sie
zrealizowacd za kwote wynagrodzenia ustalong zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14
ust. 1, w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatgcznikami, dokumentacje
projektowa, a takze zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Warunkami
Technicznymi, STWiIORB, zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem
nalezytej starannosci i dbatosci o prawidtowy przebieg realizacji.

Wykonawca realizujgcy przedmiot niniejszej umowy zobowigzany jest skoordynowac
prace z wykonawcg realizujgcym inwestycje pn. ,,Modernizacja linii tramwajowej w ul.
Konstantynowskiej od ul. Krakowskiej na terenie Miasta £6dz do Placu Wolnosci

w Konstantynowie £tédzkim w podziale na Zadania (w trybie zaprojektuj i wybuduj) —
Zadanie 2: Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie £tédzkim”. Celem
sprawnego przebiegu realizacji zamodwienia Wykonawca skoordynuje i uzgodni m.in.
warunki opracowania projektu (uzyskane do tej pory warunki techniczne, uzgodnienia
opinie, pozwolenia), warunki wykonywania prac budowlanych, harmonogram, zakres
tymczasowej organizacji ruchu.

Zakres realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie obejmuje sieci trakcyjnej oraz systemu
sterowania odcinkami jednotorowymi poniewaz elementy te realizuje wykonawca
inwestycji pn. ,,Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie tédzkim”.
llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem ,,dni robocze” oznacza to dni od
poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza

umowa postuguje sie pojeciem ,,dni” oznacza to dni kalendarzowe.

§2
Zobowigzania Wykonawcy do Dokumentacji Projektowej

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego
oraz wspdlnotowego. W szczegdlnosci podstawg sporzadzenia dokumentacji projektowe;j
sq3:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2351 z pdin.

zm.),



b)

d)

e)

f)

g)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385
z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 .
poz. 2458),

Inne obowigzujace i ukazujgce sie na biezgco akty prawne i administracyjne

w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.

Powyzsza dokumentacja musi obejmowaé m. in. nastepujace elementy:

a)

b)

projekt budowlany (sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot
budowlanych, a w nim:

— projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposodb czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wtasnosci
nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci,

— projekty architektoniczno-budowlane w zakresie poszczegdélnych branz,

— projekt techniczny,

— opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust.
2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz w zaleznosci od
potrzeb — w przypadku drogi krajowej lub wojewddzkiej lub powiatowe] —
oswiadczenia wtasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potgczenia dziatki z drogg,
zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

operat terenowo — prawny zawierajacy:

— aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntow (muszg nosi¢ date opracowania
z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentacji),

— aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg drogi wraz z pasem

robét oraz okresleniem powierzchni zajetych pod jej budowe (muszg nosi¢ date



d)

e)
f)

g)

h)

j)

k)

opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbior
dokumentacji),
wizualizacje 3D minimum trzy ujecia, w tym dwa ujecia z lotu ptaka (rozdzielczos¢
przynajmniej 1280 x 1024 px., pliki zapisane w formacie tiff lub podobnym.
Koniecznos$¢ odtworzenia w petnych teksturach detali architektonicznych takich jak:
oswietlenie, malowanie drogi, krawezniki, zieleri, nawierzchnie, meble miejskie itp.
oraz odwzorowania istniejgcych obiektéw takich jak np. budynki),
geometrie trasy, rozwigzania wysokos$ciowe na dowigzaniach do stanu istniejgcego
(skrzyzowania, zjazdy, chodniki itp.), plany tyczenia i plany warstwicowe, przekroje
podtuzne, przekroje normalne i konstrukcyjne. Rozwigzania wysokosciowe zostang
przekazane do akceptacji we wczesnej fazie dokumentacji projektowej celem
dokonania sprawdzenia prawidtowosci dowigzania sie do stanu istniejgcego oraz
sprawdzenia nie zaktdcenia sptywu wod opadowych,
uzgodnienia branzowe winny zostaé dotgczone do projektéw poszczegdlnych branz,
inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgca zielenia, wykonang na
planie zagospodarowania terenu, dla celéw uzyskania decyzji o pozwoleniu na
wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.
Dz. U.z2022r. poz. 916 z pdzn. zm.),
zfozenie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, ztozenie wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, inne zatgczniki warunkujgce
przystgpienie do robdot budowlanych,
projekt docelowej organizacji ruchu,
projekty tymczasowej organizacji ruchu,
projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych,
czes¢ kosztowa:
— przedmiar robdt w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia wskazanego
w ustepie 1 lit. b),
— kosztorys inwestorski sporzagdzony zgodnie z wymogami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
22021 r. poz. 2458).
Czes¢ kosztowa musi nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku,
w ktérym nastepuje odbiér dokumentacji.

informacje dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,



m) geotechniczne badania podtoza gruntowego, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
wykonane w celu uzasadnienia projektowanych rozwigzan technicznych,

n) operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile
bedzie wymagana przez wtasciwy organ administracyjny,

o) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie, ztozenie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,
ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, inne zatgczniki
warunkujgce przystgpienie do robét budowlanych.

Zgodnie z wymogami ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot

zamoéwienia zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz aktdw wykonawczych do niej.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowane;j

dokumentacji projektowej z art. 99-103 ustawy Pzp, w tym do nieopisywania przedmiotu

zamoéwienia w sposob, ktory mogtby utrudniaé uczciwg konkurencje (poprzez np.
wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia).

Wykonaweca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegétowych analiz

w zakresie oceny inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania pozwolenia na

budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych. Wszelkich uzgodnien

w tym zakresie nalezy dokonac¢ z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg sie na biezgco informowac o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zaméwienia bedg wzajemnie

skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu prac projektowych.

Wykonawca bedzie przekazywat do Zamawiajgcego Raporty Miesieczne, ktdre bedg

zawieraty informacje dotyczace zrealizowanych prac i poniesionych naktadow

finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do korica danego miesigca.

Raport Miesieczny bedzie sporzadzany w formie pisemnej i winien by¢ ztozony do

Zamawiajgcego terminie do 5 dnia nastepnego miesigca.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych od

podpisania umowy, lecz nie pdzniej niz przed pierwszg Radg Techniczna:

a) ,Harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych”.

— Harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym
terminie Zamawiajgcy ma prawo zfozy¢ zastrzezenia, co do przedstawionego
projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac projektowych
oraz wnioskowac o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca

zobowigzany jest uwzglednic¢ zastrzezenia i uwagi, o ktdrych mowa powyzej



i doreczy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac projektowych w terminie 5 dni roboczych.

— Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo-
finansowego przebiegu prac projektowych w terminie do 7 dni roboczych od daty
podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji oraz uzyskania
jego akceptacji przez Zamawiajacego.

— W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac
projektowych stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub
z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na
polecenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 7 dni
roboczych skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac
projektowych. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac
projektowych wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do
zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 7 dni roboczych od daty
przekazania takiego skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany
jest uwzglednic¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej i doreczy¢
Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac
projektowych w terminie 5 dni roboczych.

— Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac projektowych stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia
przedmiotu zamdwienia w zakresie prac projektowych.

b) sktad Zespotu projektowego wraz ze szczegétowym zakresem obowigzkéw

i niezbednymi danymi teleadresowymi.

— Woykonawca wskaze osobe bedgcag w sktadzie Zespotu projektowego uprawniong
do podejmowania wigzacych decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie
Techniczne;j.

— Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o zmianach w sktadzie Zespotu projektowego.

— Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

— W przypadku zmiany osoby wchodzgcej w sktad Zespotu projektowego
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna
osoba spetnia wymagania okreslone w SWZ w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

9. Rozwigzania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania w zaleznosci od
potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedktadane bedg do oceny przez Rade Techniczna.
Rada Techniczna bedzie zwotywana na wniosek Zamawiajgcego badZ Wykonawcy.

10. Wniosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie Rady Technicznej winien by¢

ztozony z 5-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i tematyki
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11.

12.

13.

14.

oraz porzadku obrad. Do ww. wniosku powinien by¢ dotagczony materiat (skrétowy), ktory
umozliwi cztonkom Rady Technicznej i go$ciom wczesniejsze zapoznanie sie

z przedstawiang tematyka i celem Rady.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wskazania cztonkéw Zespotu projektowego
zobowigzanych do uczestnictwa w Radzie Techniczne;.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest ujety w wynagrodzeniu, o ktérym mowa

w § 14 ust. 1. Zamawiajgcy nie zwraca kosztow dojazdu lub innych ewentualnych
kosztéw. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady Technicznej zapewnia Wykonawca,
a Zamawiajacy udostepnia sale narad.

Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, ktory jest
odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen. Protokét
sporzadza oddelegowany cztonek zespotu projektowego i przedktada go w terminie 3 dni
roboczych przewodniczagcemu Rady Technicznej do akceptacji.

Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego s wigzgce. Wykonawca
dokumentacji projektowej w celu ostatecznego zatwierdzenia geometrii projektowanej
drogi (rozmieszczenie elementdw pasa drogowego, sposoby usuniecia kolizji) zorganizuje
wizje lokalng w terenie w celu zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Koszty
wyjazdu uwzgledniajgce udziat maksymalnie 3 oséb ze strony Zamawiajgcego ponosi

Wykonawca.

§3

Dokumentacja projektowa

Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji
projektowej zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego, wymogami okreslonymi w Programie
funkcjonalno-uzytkowym oraz SWZ, zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi
przenoszgcymi normy europejskie i Normami Polskimi oraz oswiadcza, ze posiada
niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w ramach niniejszej umowy.
Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem
niniejszego zamodwienia, o ktorym mowa w § 1:
1) w formie papierowe;j:

a) projekt budowlany - 5 kpl.

b) projekt techniczny i opracowania branzowe - 4 kpl.

c) plan BIOZ - 3 kpl.

d) STWIORB - 3 kpl.

e) inwentaryzacja drzewostanu - 3 kpl.

f) przedmiar robdt - 3 kpl.

g) kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw - 3 kpl.
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3.

5.

h) mapy do celéw prawnych z projektem podziatu (jezeli dotyczy) — 7 kpl.

i) dokumentacja do zarchiwizowania — 1 kpl.

j)  wtym 1 komplet projektéw wykonawczych i projektéw budowlanych
z oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawierac
oryginaty lub kserokopie ww. dokumentéw poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem przez projektanta (autora opracowania). Zamawiajgcy bedzie
przyjmowat dokumentacje zszytg w sposéb trwaty (np. zszywaczem). Kazde
opracowanie branzowe winno byé oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki
ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktadania rysunkow.

2) w formie cyfrowej:

a) w wersji edytowalnej i nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletna
dokumentacjg projektowa wraz z mapa dc projektowych w formie cyfrowej — 2
kpl.,

b) w wersji nieedytowalnej: ptyta CD/DVD z nagrang kompletng dokumentacjg
projektowg do udostepnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie
internetowej (fagcznie z mapa ewidencji gruntdéw, przedmiarami robét, wszelkimi
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami bez kosztoryséw) — 2 kpl.

Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie
odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony
plik w formacie tekstowym o nazwie ,,SPIS.TXT” zawierajgcy liste podkatalogdw i plikéw
wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych. Kazdy tom opracowania powinien
by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny by¢

w wersji edytowalnej (doc) oraz formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢

w wersji edytowalnej (dwg) oraz nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy
wykonaé w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazac
w formie elektronicznej Zamawiajgcemu.

Przedmiary robét powinny byc¢ zapisane w podkatalogu o nazwie ,,przedmiary” w postaci
plikdéw w formacie *.ath stanowigcych eksport z programu kosztorysowego Wykonawcy.
Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé zakres robét, ktérego dany przedmiar dotyczy np.
instalacja sanitarna. Dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ na
nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).

Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych

i zdje¢ powinna umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie
przekraczac rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania
danych. Materiaty skanowane wchodzace w sktad dokumentacji powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

1) Rysunki techniczne kolorowe:
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a) rozdzielczos¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) minimalna liczba koloréw: 256 w indeksowanej palecie,
2) Rysunki techniczne czarno-biate:

a) rozdzielczos¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) 8.bitowa skala szarosci dla Swiattokopii lub 1. bitowy kolor dla wydrukéw z biatym

ttem,

3) Dokumenty:

a) rozdzielczo$¢: minimalna 150 dpi — maksymalna 200 dpi,

b) 8 bitowa skala szarosci
Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu o$wiadczenie potwierdzajace, ze forma pisemna
jest tozsama z formg cyfrowa.
W ramach wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie, w ktdrym pod odpowiedzialnoscig cywilno-karng, stwierdza, ze przedmiot
niniejszego zamowienia zostat wykonany zgodnie z umowag, zasadami wspodtczesnej
wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
Przygotowanie i ztozenie kompletnych wnioskdw o uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych (np.: decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowe
umozliwiajgcych realizacje prac/zgtoszenie zamiaru wykonania robdt) nalezy do
Wykonawcy. Przed ztozeniem powyzszego wniosku/zgtoszenia Wykonawca przedktada
sporzgdzong dokumentacje do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu odbioru koricowego dokumentacji projektowej. Projekt
tymczasowej organizacji ruchu nie podlega odbiorowi w terminie okreslonym w § 15 ust.
2. Obowigzek jego wykonania i zatwierdzenia wynika z terminu okreslonego w § 8 ust. 1.
Zamawiajgcy dokonywac bedzie czynnosci odbioru koricowego w zakresie projektowania
w swojej siedzibie w oparciu o spisany w tej sprawie w chwili przekazania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron protokét przekazania. Protokét przekazania
dokumentacji projektowej winien zawiera¢ wyszczegdlnienie przekazywanych
wolumindw, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie i nazwiska
projektantow (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokotu muszg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu ,0$wiadczenia”, o ktéorych mowa w ust. 6 oraz 7. Bez tych ,,oswiadczen”
Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanym lub budowlanym
wykonawczym nalezy zamiesci¢ uwage o nastepujacej tresci: ,,Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021,
poz. 2351 z pdzn. zm.), zastosowane wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.



11. Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych
od dnia przekazania dokumentacji przez Wykonawce. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi
zadnych uwag w powyzszym terminie, to przyjmuje sie, iz dokumentacja zostafa
zaakceptowana po bezskutecznym uptywie tego terminu.

12. W przypadku wad w dokumentacji projektowej Zamawiajacy, odmodwi podpisania
protokotu odbioru i doreczy Wykonawcy w formie pisemnej liste swoich uwag:

a) W terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych Wykonawca uwzgledni uwagi
Zamawiajgcego i doreczy Zamawiajgcemu skorygowang dokumentacje
projektowg, a Zamawiajgcy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona
jej zatwierdzenia, o ile wszystkie jego uwagi zostang uwzglednione lub wyjasnione
oraz sporzadzi i przekaze Wykonawcy protokét odbioru korncowego dokumentacji
projektowe;.

b) W przypadku braku uwzglednienia wszystkich uwag Zamawiajgcego lub braku
stosownych wyjasnien, Zamawiajgcy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych
zgtosi Wykonawcy w formie pisemnej liste uwag. Wéwczas powtdrzona zostanie
procedura opisana w pkt a), z tym ze Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
uwag i przekazania Zamawiajgcemu skorygowanej dokumentacji projektowe;j
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze.

c) Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezen
w terminie wynikajgcym z ust. 11 albo w dodatkowym terminie zgodnie z pkt. a),
przyjmuje sie, ze nie nastgpito opdznienie w wykonaniu dokumentacji
projektowej. W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie dokona odbioru dokumentacji
projektowej bez zastrzezen w ww. terminach, przyjmuje sie, ze nastgpito
opdznienie od dnia, w ktérym Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu
skorygowang dokumentacje projektowg albo od dnia, w ktérym powinien byt to
uczynié.

d) Jezeli Zamawiajgcy nie zatwierdzi dokumentacji projektowej lub nie zgtosi uwag
w terminach okreslonych odpowiednio w ust. 11 oraz pkt a) i b) niniejszego
ustepu, uwaza sie, ze dokonat odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezen.

13. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na
podstawie § 19 ust. 1 lit. bb);
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14.

15.

16.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 20 ust. 5 lub zazgda wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje do archiwizacji w ilosci 1 egz. wersje papierowq i elektroniczng wraz ze

spisem zdawczo odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone
w pudtach,

2) usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

3) wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

— jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
— podpis osoby opracowujgcej teczke,
— Konstantynow todzki, dn. ... ;

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszac praw

0s6b trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,

zobowigzuje sie ponies¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

Wykonawca oswiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wytgczne i nieograniczone autorskie

prawa majatkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen

terytorialnych.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych

i dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami

stanowigcymi przedmiot zamdwienia przenosi niniejszg umowg na Zamawiajgcego

autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do
tych opracowan bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposoéb trwaty i czasowy, w wersji zwartej
jak i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez:

— zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegdélnosci technikg drukarska,
reprograficzng, jak i

— zapis w postaci cyfrowej, w szczegdlnosci poprzez umieszczanie opracowania
jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegdlnosci
na dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak
rowniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego

w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie
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17.

18.

19.

20.

21.

opracowania na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci
RAM poszczegdlnych urzadzen),

2) prawa do rozpowszechnia opracowania zarowno w formie materialnych nosnikéw jak
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych
sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standarddw, a takze
wykorzystywania jego fragmentdw do reklamy lub promocji dziata prowadzonych
przez Zamawiajgcego,

3) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego
egzemplarzy, a takze uzytkowanie na wtasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych
z Zamawiajgcym zaréwno w formie materialnych nosnikdw opracowania jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych
w stosunku do catosci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:

— innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania
innych projektéw i opracowan

— innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét
budowlanych

— innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach

4) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw

Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektédw i opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania

zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw

zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,

projektéw i dokumentow.

Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji

oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje

w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie tej umowy,

okreslonego w § 14 ust. 1

Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu

przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego

wtasnosci egzemplarzy dokumentow, projektéw i opracowan w liczbie wskazanej

W niniejszej umowie.
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22. W przypadku wykonania przez podwykonawcoéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie

dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie.

§4
Nadzdr autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa dlaw § 14 ust. 1

lit. c) do zapewnienia petnienia nadzoru autorskiego przez autorow dokumentacji

projektowej posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy.

2. Zakres nadzoru autorskiego obejmowac bedzie:

a)

b)

f)

g)

h)

petnienie nadzoru nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych,
funkcjonalnych oraz technologicznych z dokumentacjg projektowa w czasie realizacji
inwestycji, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami;

uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawecy,
ktory realizowad bedzie inwestycje, watpliwosci powstatych w toku realizacji prac;
sporzgdzanie opracowan korygujgcych dokumentacje projektowa, w sytuacjach nie
wynikajgcych z wad w pierwotnie wykonanym projekcie;

uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Zamawiajgcego;

nadzér, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu, wymagajgcej nowych pozwolen, a w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej
i wszelkich wystgpien do instytucji opiniujgcych oraz organu przyjmujgcego
zgtoszenia/wydajgcego pozwolenia;

udziat w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajgcego oraz wszystkich innych
spotkaniach zwigzanych z realizacjg inwestycji, na zgdanie Zamawiajgcego;
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i Wykonawcy realizujgcego inwestycje

o wszelkich dostrzezonych btedach realizacji inwestycji, w szczegdlnosci

o rozbieznosciach z dokumentacjg projektows;

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych lub
robét dodatkowych badz zamiennych, nieprzewidzianych umowg zawartg przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg realizujgcym inwestycje;

udziat w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze inwestycji i przekazaniu jej do

eksploatacji, na zagdanie Zamawiajgcego.

3. W trakcie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:
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a) wykorzystania posiadanej wiedzy i doswiadczenia, zgodnie z dobrze pojetym
interesem Zamawiajgcego,

b) stawiania sie na budowie na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

c) zachowania tajemnicy w petnym zakresie we wszystkich sprawach zwigzanych
z realizacjg inwestycji, z wyjatkiem materiatéw oraz informac;ji przekazywanych
upowaznionym organom administracji i wladzom panstwowym.

W przypadku wczeséniejszego rozwigzania umowy i przejecia przez Zamawiajgcego

dokumentac;ji projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego

przez podmioty trzecie.

§5

Zobowiagzania Wykonawcy dla robét budowlanych

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowg zgodnie z § 3 oraz
wszelkie Roboty zgodnie z niniejszg Umowg, ze starannoscig wymagang od podmiotu
zajmujgcego sie profesjonalnym wykonywaniem tego typu robét, zgodnie

z dokumentacjg projektowg, warunkami okreslonymi w pozwoleniu na
budowe/zgtoszeniu o zamiarze wykonania robot, zasadami wtasciwej sztuki i praktyki
budowlanej, z PFU wraz z zatgcznikami oraz innymi wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w SWZ, zaleceniami Zamawiajgcego oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

W przypadku wykonywania robét w sposdb niezgodny z wyzej wymienionymi
wymogami, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac zmiany sposobu wykonywania robét oraz
usuniecia wszelkich wad robdét na koszt Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed
catkowitym ukonczeniem robét.

W trakcie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
wszelkich zalecen ze strony Gminy Konstantyndw tédzki /Inzyniera Kontraktu zgodnych
z warunkami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych
(nowych), zapewni¢ kierownictwo osobami moggcymi petni¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane, pracownikéw i sprzet
niezbedny do wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem
jakosciowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 4 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 z p6ézn. zm.), ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
22021 r., poz. 1213), wymaganiom SWZ, PFU wraz z zatgcznikami, STWiORB, co do
jakosci.

Zgodnie z zapisami PFU Zamawiajacy dopuszcza, po uprzedniej ocenie stanu
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technicznego, uzycie materiatéw pozyskanych z placu budowy (np. kostka betonowa) do

miejscowych napraw i odtworzen. Ocena stanu technicznego zostanie dokonana przy

udziale Zamawiajacego, ktéry podejmie ostateczng decyzje o takiej mozliwosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatéw wtasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do

obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania

przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszg uzyskac akceptacje

Inzyniera Kontraktu. W przypadku dostarczenia na teren budowy materiatéw

niezatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu odpowiedzialnos¢ za wszelkie wynikajgce

z tego faktu szkody ponosi Wykonawca.

Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania

wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatéow, koszty te

uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

Odpowiednio do rodzaju robét wystepujgcych w niniejszym zamoéwieniu Wykonawca

zobowigzany bedzie do:

a)

b)

c)

d)

zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych

w STWIORB,

zapewnienia obstugi geologicznej,

zapewnienia obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gtdwnych, obstuge w trakcie
realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg uzbrojenia wraz

z docelowg organizacja ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostac
sporzgdzona w wers;ji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez
Starostwo Powiatowe w Pabianicach,

zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan
archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej

w przypadku wykrycia obecnosci obiektdw archeologicznych lub stosownej decyzji
Wojewddzkiego lub Powiatowego Konserwatora Zabytkéw, oraz uzyskania decyzji
Wojewddzkiego lub Powiatowego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie badan
archeologicznych w przypadku wykrycia obecnosci obiektow archeologicznych, jesli
zajdzie taka potrzeba,

wykonania inwentaryzacji budynkdéw oraz drég sgsiadujgcych z placem budowy, ktére
nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt w zakresie umozliwiajgcym ocene
ich stanu istniejgcego pod katem uszkodzen w elewacji czy konstrukcji. Forma
opracowania powinna zawierac opis stanu budynku, drogi szczegdlnie pod katem
identyfikacji istniejgcych uszkodzen, poparty dokumentacjg fotograficzna.
Opracowanie takie powinno byc¢ sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe

z uprawnieniami budowlanymi. Nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie

CD/DVD stan pasa drogowego przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji,
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f)

g)

h)

j)

k)

m)

n)

p)

q)
r)

wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz stan drdg, ktére bedg stanowity
dojazdy do placu budowy,

wykonania i uzgodnienia z organem zarzgdzajacym ruchem projektu tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzgledniaé
docelowe dojazdy dla mieszkaricéw i dojazdy gospodarcze oraz rownolegte
prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych robot.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do aktualizowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu zgodnie z postepem prac,

w przypadku funkcjonowania komunikacji publicznej, ujecia w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu dla komunikacji publicznej. W takim przypadku projekt
tymczasowej organizacji ruchu dodatkowo nalezy uzgodnic¢ z MPK,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego lub inny organ do tego
uprawniony polecenia zmiany. Z tytutu zmian do projektu w obszarze objetym
tymczasowag organizacjg ruchu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie,

zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania
informacyjnego tj. tablic informujacych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych
objazdach w ilosci min. 5. Lokalizacje tablic okresli projekt organizacji ruchu. Tablice
umiescic¢ nalezy min. 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu

i zgtosic fakt zamontowania do Zamawiajgcego. Tablice nalezy aktualizowac, po
kazdej wprowadzonej zmianie dot. organizacji ruchu,

wzOr tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Tomu Il SWZ. Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic,
tablice informacyjne nalezy wykonac zgodnie z art. 45b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.),

zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,
wykonania oraz uzgodnienia projektu statej organizacji ruchu,

przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,
posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektéw technologicznych robét
towarzyszgcych wymaganych przepisami, zapisami PFU, STWIORB,

zabezpieczenia robdt przed skutkami warunkdw atmosferycznych, za wyjatkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzagdzonych szkdd oraz ponoszenia wszelkich

zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje,
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t)

X)

y)

Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy,

pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych i robét zwigzanych z wprowadzeniem
na wniosek Wykonawcy zamiennych rozwigzan projektowych i innych w stosunku do
dokumentacji projektowej, z wytagczeniem przypadkow, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych projektéw wykonawczych,
Wykonawca ma obowigzek ich uzgodnienia i skoordynowania z Zamawiajgcym oraz
z odpowiednimi jednostkami opiniujgcymi (np. gestorzy infrastruktury, RDOS, Wody
Polskie, PKGKL Sp. z 0.0., ZDW, itp.),

prace budowlane wykonac nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie
szerokosci jezdni). Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy, jezeli uzna to za mozliwe,
moze wyrazi¢ pozytywng opinie na catkowite wytgczenie jezdni z ruchu. Jednakze
zgode na catkowite zamkniecie jezdni Wykonawca uzgodni bezposrednio w Zarzadzie
Drég Wojewoddzkich w todzi, a takze z innymi instytucjami jezeli bedzie to wymagane,
utrzymania porzadku na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonanie nastepujacych czynnosci obejmujgcych biezace
utrzymanie drogi przez caty okres budowy tj. wykonywanie czynnosci
eksploatacyjnych (obejmujgcych w szczegdlnosci uzupetnienie ubytkdéw i rownanie
nawierzchni gruntowej), robdt porzadkowych, w tym odsniezanie drogi i koszenie
trawy oraz podejmowanie innych dziatan utrzymaniowych majacych na celu
zapewnienie zgodnego z potrzebami ruchu drogowego stanu technicznego drogi oraz
sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarowno na odcinkach gdzie nie byty jeszcze
prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty zakoriczone tj. przez
caty okres trwania umowy do momentu odbioru koricowego,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamodwienia, a takze do jego demontazu po zakoriczeniu robdt,
zorganizowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementdéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do
czasu protokolarnego odbioru koncowego robét, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym terenie,
zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na
zewnatrz terenu robdt oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw

tymczasowych robét,
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z) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii

wykonania robét oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robét,

aa) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w SWZ, w szczegdlnosci poprzez:

ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac
recznych wokét nich;

zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw
postojowych w strefie ochrony drzew;

nie uszkadzanie drzew i/lub krzewdw (korzeni, pni, konaréw i gatezi);

nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewow
bez posiadania stosownych zezwolen;

stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach.

bb) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét, a w przypadku drzew

przeznaczonych do usuniecia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed

planowang wycinkg na kazdym drzewie przeznaczonym do wycinki nastepujacych

informacji:

cC

~

nazwy jednostki dokonujgcej wycinki,

powodu usuniecia drzewa,

stanu sanitarnego: drzewo martwe, zamierajace, suche, zaatakowane przez
grzyby, stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia, zycia, mienia, itp.,

w zwigzku z realizowang inwestycjg: przebudowa, budowa, remont ulicy

z krétkim opisem zakresu prac tj.: nowa jezdnia, proste chodniki, bezpieczne
skrzyzowania, miejsca parkingowe, fawki, itp.,

nasadzenia zastepcze,

kontakt do wtasciwej komorki we wtasciwej jednostce, w ktérej mozna uzyskac

wiecej informacji.

w przypadku koniecznosci wycinki drzew, Wykonawca zorganizuje spotkanie

informacyjne z mieszkaricami bezposrednio zamieszkujgcymi teren objety inwestycjg

w temacie planowanych wycinek. O terminie i miejscu spotkania poinformuje

Zamawiajgcego z min. 7 dniowym wyprzedzeniem. Ze spotkania sporzgdzona

zostanie notatka stuzbowa wraz z listg obecnosci.

dd) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji dotyczgcej zezwolenia na

usuniecie drzew wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, jezeli zajdzie taka

potrzeba,

ee) usuniecia drzew i krzewodw kolidujgcych z projektowang inwestycjg (optaty

administracyjne za usuniecie drzew i krzewdw ponosi Zamawiajacy).

18



W przypadkach drzew nieujetych w PFU o planowanym usunieciu drzew i krzewoéw
kolidujgcych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomié Zamawiajgcego.
Zamawiajacy, w terminie 10 dni od daty powiadomienia, podejmie decyzje
w przedmiocie zasadnosci dokonania usuniecia drzew i krzewdéw. W przypadku
zaakceptowania przez Zamawiajgcego zakresu koniecznych wycinek drzew lub
krzewéw Zamawiajacy poniesie koszty optat administracyjnych za usuniecie drzew
lub krzewow (tylko i wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie mozliwos$ci dokonania
nasadzen zamiennych). Koszty dokonania wycinek oraz nasadzen zamiennych
pokrywa Wykonawca. Do czasu uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego zakresu
wycinek, Wykonawca nie moze przystgpic¢ do ich usuniecia. Jesli Wykonawca dokona
wycinki bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, wowczas koszty optat administracyjnych
lub nasadzen zamiennych ponosi w catosci Wykonawca.

ff) nie sktadowania materiatéw budowlanych oraz postoju maszyn budowlanych,
w promieniu 3 m od pnia drzewa,

gg) zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska w miejscu robét i jego otoczeniu,

hh) zapewnienia pracy w godzinach popotudniowych, nocnych, w sobote, niedziele
i Swieta w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci, lub gdy technologia tak
wymaga lub pozostawania w zwtoce. Praca w godzinach popotudniowych, nocnych,
w sobote, niedziele i Swieta zawsze wymaga zgody odpowiedniego Zamawiajgcego.

ii) usuniecia zbednych materiatéw rozbiérkowych i odpaddéw powstatych w trakcie
realizacji zamowienia poza teren robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania
odpaddw okreslonymi ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 699 z pdzn. zm.) oraz zapisami w PFU wraz zatgcznikami, STWiIORB w tym
prowadzenia kart ewidencji odpadéw oraz przekazania odpadéw do uprawnionego
odbiorcy i dostarczenia do Zamawiajgcego kart przekazania odpaddw.
Zamawiajacy informuje, iz materiaty z rozbidrki oraz ztom stanowig wtasnos¢
Wykonawcy i podlegajg zagospodarowaniu przez niego zgodnie z powyzszg ustawa.

ji) usuwanie wyrobdw zawierajgcych azbest zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobdw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest z dnia 2
kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 71, poz. 649 z pdzn. zm.),

kk) posiadania wykazu uzywanych substancji i preparatéw niebezpiecznych oraz
stosowanie ich zgodnie z dotgczonymi do nich kartami chemicznymi.

[l) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

z22021r., poz. 2351 z pdzn. zm.),
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mm) prowadzenia Dziennikdw Budowy, ktére winny nieprzerwanie znajdowac sie
na terenie budowy i byé w tym czasie do petniej dyspozycji Zamawiajgcego, Inzyniera
Kontraktu badz tez wskazanych przez nich innych osdb,

nn) uzgodnienia z Zarzgdcami terendw, sposobdw i organizacji realizacji prac, uzyskania
wszelkich decyzji i uzgodnie w zakresie realizacji inwestycji, réwniez w zwigzku
z zajeciem gruntu, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich optat
z tego tytutu, uzyskanie decyzji od Zarzgdcy Drogi na wytaczenie z powszechnego
uzytku pasa ulicznego i uiszczenie opfat za jego zajecie. Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej decyzji korzystanie
z gruntu, naliczone przez Zarzadce Drogi.

00) zawarcia umow dzierzawy/uzyczenia, w przypadku koniecznosci zajecia terenu poza
pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg drogi, ich zawarcie
wraz z opfatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

pp) udostepnienia terenu inwestycji - w trakcie prowadzonych prac - podmiotom
wykonujgcym przebudowe, budowe zjazddw i przytgczy w pasie drogi lub prace
zwigzane z remontem/przebudowg/budowa obiektéw realizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji drogowej, oraz podmiotom realizujgcym
przytacza do infrastruktury wod. — kan. lub remonty, przebudowy, budowy obiektow
zlokalizowanych w sgsiedztwie pasa drogowego na podstawie odrebnych
uzgodnien/umoéw/decyzji i Scistej koordynacji prac z tymi wykonawcami.
Kazdorazowe przekazanie terenu na cele opisane powyzej wymaga zgody
Zamawiajgcego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem przez ww. podmioty stosownych
decyzji od Zarzadcy Drogi, Przekazanie terenu nalezy udokumentowac protokolarnie,

gq) zapewnienia dojazdéw oraz utwardzonych dojs¢ do posesji na czas prowadzenia
robét (docelowych oraz gospodarczych), jak rowniez zapewnienia dojazdow
budowlanych dla inwestoréw zewnetrznych oraz innych Wykonawcéw i gestoréw
sieci prowadzgcych lub planujgcych prowadzenie robét na terenie inwestycji lub na
jej granicy.

rr) powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego poszczegdlnych gestorow sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét
budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji)

w imieniu Zamawiajgcego oraz spetnienie wymagan zawartych

w pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach i zapewnienie wystawiajgcym je
witadzom petnej mozliwosci inspekcji i sprawdzenia roboét, jak rdwniez uczestnictwa
w probach i badaniach wykonywanych robét oraz wspoétpraca z innymi uczestnikami
procesu budowlanego, w mysl przepiséw ustawy Prawo budowlane, tak aby
zrealizowac przedmiot zamodwienia zgodnie z umowa,

ss) Wykonania dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 22,
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Wykonania, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dla realizacji robot

budowlanych, w terminie do 7 dni roboczych od daty przekazania Inzynierowi

Kontraktu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu . Harmonogram

rzeczowo-finansowy musi zawierac¢ zakresy rzeczowe i wysokosé wynagrodzenia

Wykonawcy w ujeciu miesiecznym, a takze sposdb i organizacje prac oraz

uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu/Zamawiajgcym.

uu) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji rob6t budowlanych wymaga
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych
od dnia jego przekazania Inzynierowi Kontraktu. W tym samym terminie Inzynier

Kontraktu/Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢ zastrzezenia, co do przedstawionego

projektu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz wnioskowac o wprowadzenie

wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié
zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej oraz przekazac Inzynierowi Kontraktu
poprawiony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robét budowlanych

w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wniosku Inzyniera Kontraktu,

dotyczacego wprowadzenia zmian.

— Ostatecznie zaakceptowany skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
dla realizacji robét budowlanych stanowié bedzie podstawe do dalszych rozliczen
przedmiotu zamdwienia.

— Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego dla realizacji robét budowlanych w terminie do 5 dni roboczych od
daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego termin realizacji, zakres prac
lub warto$é umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.

— W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji
robét budowlanych stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub
z zobowigzaniami Wykonawcy strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na
polecenie Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia
w ciggu 5 dni roboczych skorygowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.
Skorygowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla realizacji robét
budowlanych wymaga akceptacji Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego, ktory
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni

roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego Harmonogramu.
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Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa
powyzej oraz przekazac Inzynierowi Kontraktu poprawiony Harmonogram
Rzeczowo - Finansowy w terminie 3 dni roboczych.
vv) scistej koordynacji prac z innymi Wykonawcami, prowadzgcymi prace w trakcie
realizacji przedmiotu zamdwienia lub planujgcymi rozpoczagé prace w obrebie
i sgsiedztwie przekazanego Wykonawcy placu budowy.
ww) powiadomienia wszystkich wtascicieli /wtadajacych terenem objetym
zakresem inwestycji 0 zamierzonym terminie rozpoczecia prac a takze informowania
mieszkarncow o ewentualnych utrudnieniach / zmianach dot. organizacji ruchu, co
najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem lub zgodnie z zapisami ujetymi
w dokumentacji projektowej.
XX) zapewnienia zaplecza budowy,
yy) wykonania kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji
kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Jesli w trakcie
wykonywania robot zostang ujawnione kolizje wykonywanej sieci z istniejgcym
uzbrojeniem, Wykonawca ma obowigzek przekazania Inzynierowi
Kontraktu/Zamawiajgcemu inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia w miejscu
stwierdzenia kolizji i naniesienie powyzszego uzbrojenia na szkicach geodezyjnych.
zz) uzgodnienia z zarzagdcami i wtascicielami terendw, na ktérych bedzie realizowana
inwestycja terminéw, sposobdw i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie
termindw realizacji prac oraz zasad odbioru terenu po zakonczeniu robét. Ponadto,
w przypadku koniecznosci zajecia dla potrzeb realizacji inwestycji terendw sasiednich,
na Wykonawcy (po potwierdzeniu koniecznosci zajecia przez Inspektora Nadzoru)
cigzy obowigzek uzyskania w imieniu inwestora przed rozpoczeciem robét zgody
wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz
uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych
obiektéw. Wykonawca ponosi koszty wykonania niezbednych zabezpieczen, robét
rozbiérkowych i odtworzeniowych, zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania
norm technicznych (przy doborze sprzetu do realizacji robét nalezy uwzglednic
konstrukcje drég w rejonie planowanej inwestycji).
aaa) ztozenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury
technicznej w pasie drogowym droég krajowych, powiatowych, gminnych lub wniosku
0 zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzgdzen infrastruktury technicznej w
terenach drég wewnetrznych.
Uwaga: Optaty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie
drogowym drdég gminnych ponosi Zamawiajacy.
bbb) W przypadku nieztozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji na

umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub wniosku
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0 zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej
w terenach dréog wewnetrznych, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odszkodowaniem
za bezumowne korzystanie z gruntu naliczonym przez Zarzgdce Drogi lub wtasciciela
nieruchomosci, przez ktéra przebiega droga wewnetrzna. Zapewnienia uczestnictwa
Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych
z Inzynierem Kontraktu i/lub z Zamawiajgcym,

cce) zawiadamiania Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego o wszelkich
informacjach/ustaleniach przekazywanych pomiedzy Wykonawcg i Projektantami,

ddd) Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego uzyska zgode w formie
przewidzianej obowigzujgcym prawem budowlanym, zezwalajgcg na przystgpienie do
uzytkowania,

eee) Zamawiajgcy zastrzega prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi Kontraktu raporty z postepu robot
w formie pisemnej. Raport tygodniowy bedzie sktadany w wyznaczonym przez
Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego dniu tygodnia i zawierat bedzie informacje
dotyczacy zrealizowanych robdét oraz plan prac na kolejny tydzien. Informacja
sktadana przez Wykonawce ma uwzglednia¢ Harmonogram, o ktérym mowa
w punkcie uu), a w przypadku zaistniatych opdznien —takze , program naprawczy”.
Wykonawca bedzie réwniez przekazywat do Inzyniera Kontraktu Raporty Miesieczne,
ktore bedg zawieraty informacje dotyczace zrealizowanych Robét i poniesionych
naktadéw finansowych narastajgco od poczatku realizacji Inwestycji do konca danego
miesigca. Raport Miesieczny winien by¢ ztozony do Inzyniera Kontraktu w terminie do
5 dnia nastepnego miesigca.

fff) w czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie
urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne. Wykonawca zapewnieni bezpieczny ruch pieszych,
swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych oraz dojazdéw
gospodarczych do wszystkich nieruchomosci na czas trwania niniejszej inwestycji,
w tym zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do eksploatowanych obiektéw i urzadzen na
czas prowadzenia robot.

ggg) po zakonczeniu robét doprowadzenie terenu budowy i terendw sasiednich do
stanu pierwotnego i protokolarne przekazanie go Zamawiajgcemu.

hhh) Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu, kosztorysy dla catego zakresu robdét opracowane na
podstawie wtasnego zestawienia planowanych prac wykonane metodg kalkulacji

szczegotowej. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru

23



wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z § 14 ust. 1, stanowi wynagrodzenia
ryczattowe.
iii) zapewnienia w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny na dobe,

przez 7 dni w tygodniu.

§6

Dokumenty stanowigce integralng cze$¢ niniejszej Umowy

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty kontraktowe:
a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,

b) PFU wraz z zatacznikami,

¢) Zawiadomienie o wyborze oferty,

d) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie
postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane

i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

a) Umowa,

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym,

¢) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

d) PFU wraz zatacznikami,

e) Zawiadomienie o wyborze oferty,

z tym, ze jezeli jakikolwiek z tych dokumentéw bedzie przewidywat korzystniejsze

W ocenie Zamawiajgcego parametry dostarczonych urzadzen, sprzetu i materiatéw lub
korzystniejszg technologie wykonywania robét bedzie on miat pierwszenstwo przed

pozostatymi dokumentami.

§7

Przedstawiciele stron

Przedstawicielami Zamawiajgcego, upowaznionymi do kontaktdw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnymi za nadzér nad prawidtowg realizacjg przedmiotu zaméwienia

z wytgczeniem sktadania o$wiadczen woli mogacych skutkowaé uzupetnieniem lub
Zmiang umowy sg:

L) et st e bt ae st e s et e ek st en ekt eae b nes s et ene b sea en s tetenestenenaas
2) ettt e e bt et e et eteae et se s esaeseRe ek nesses Aot et et seen At et eae et st nenbeb et en eee
Przedstawicielem Wykonawcy, upowaznionym do kontaktéw z Inzynierem Kontaktu i/lub
z Zamawiajgcym i odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg przedmiotu
umowy jest:

1) OO SU SRS
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Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy W 0SODI€: ..ccereerurrursansncecsessnssnssnssansnns nr uprawnien:

Zmiana 0sd6b wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ.
Zmiana wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokonac zmiany takiej osoby na zasadach okreslonych w §
21 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy.

§8

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie dzienniki budowy oraz teren budowy
w terminie do 3 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na budowe
/ ztozenia zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41
ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351

z pézn. zm.) oraz zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. Zamawiajgcy
niezwtocznie powiadomi wtasciwy Organ Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie

rozpoczecia robat.

W przypadku uchybienia przez Zamawiajgcego terminom okres$lonym w ust. 1

i w zwigzku z powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okreslonym czasie
Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za opdznienie w wykonaniu roboét

w takim zakresie, w jakim opdznit sie Zamawiajgcy (art. 471 kc in fine).

89
Rozpoczecie realizacji

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie dostawy medidw (np. pradu, wody)

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.
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Wykonawca zainstaluje na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii oraz bedzie ponosit
koszty zuzycia wody, energii i innych mediéw w okresie realizacji roboét.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy oraz plac
budowy. Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujac

w ramach kosztéw ogdlnych budowy. Koszty te nie bedg podlegaty dodatkowym
rozliczeniom.

Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza medidow we wtasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania zrealizowanej
inwestycji do uzytkowania Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych
| za szkody wynikte na tym terenie.

W przypadku wystepowania robot zwigzanych z istniejgcymi sieciami
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowigzuje sie w razie potrzeby do wykonywania

prac elektrycznych w systemie PPN (praca pod napieciem).

§10
Podwykonawcy

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkow przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzezeniem

ust. 2 zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy.

. Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia powotywat sie na

zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, wéwczas Wykonawca
postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcg w celu realizacji przedmiotu umowy
w nastepujacym zakresie:
1) (NMAZWA) ettt ettt e et steste e ees e s e s e sbeebeetesasesaesbense et e ebeshesasersaesbenneeneshesteennans
(ZAKIES) ettt et et b b sae st ebben e shesae st eeraenbennnas
D I (1T ATV ) TR
(ZAKIES) ettt ettt ettt e e et st sr s e b e ebeshesaeenaeraerbeaa shesheansereeraens
Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 lub jego zmiana
wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w art. 462
ust. 7 ustawy Pzp, co oznacza, ze Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym, niz podmiot, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Pzp przed przystgpieniem do wykonania zamowienia

Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest podac¢ nazwy albo imiona i nazwiska
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oraz dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywaé informacje na temat
nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
ustug oraz robdt budowlanych. Zamawiajgcy moze zgdac wskazanych powyzej informacji

w przypadkach o ktérych mowa w art. 462 ust. 4 ustawy Pzp

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek w ciggu 5 dni usungé
wskazanego przez Zamawiajgcego podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajacy
uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razacy swoje zobowigzania,

a w szczegolnosci nie przestrzega przepiséw prawa.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 23-dni 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

b) Wykonawca oswiadcza, ze suma wynagrodzen okreslona w umowach
z podwykonawcami nie przekroczy wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy.

¢) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Inzynierowi Kontraktu projektéw umow
o dalsze wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umoéw na zasadach okreslonych ponizej oraz ich zmian.

d) nie mogg by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce
warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposdb mniej korzystny dla Podwykonawcy
niz prawa i obowigzki Wykonawcy (art. 463 ustawy Pzp).

e) nie mogg by¢ zawarte postanowienia przewidujgce mozliwos¢ wniesienia lub
ustanowienia przez podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w postaci kaucji gwarancyjnej, ktorej zaptata nastgpi poprzez zatrzymanie lub

27



potracenie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub w innej formie skutkujgcej brakiem zaptaty czesci

lub catosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

7. W przypadku umoéw o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujaca procedure:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Inzynierowi

Kontraktu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg zakresu robét, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy —w przypadku gdy o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwos¢
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie
za zgodg Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw

Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy umowa byta zawarta

wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o wykonawstwo.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo moze zgtosic¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi umowe

o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do

umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecen Zamawiajgcego zawartych w tresci

sprzeciwu.

Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do

przedtozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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10.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2) i pkt 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonac poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi
przez Zamawiajgcego.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujacg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
w terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot nie zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamoéwienia lub umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000 zt.

W przypadku uméw okreslonych w niniejszym ustepie 8 Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
réwniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP
nie publikuje tabeli kursow srednich, nalezy przyjac¢ kurs z tabeli kurséow srednich
opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg ust. 8 pkt 1) stosuje sie, jezeli suma wartosci tych umoéw
spetni wymogi okreslone w ust. 8 pkt 2).

Procedury okreslone w ust. 7 i ust. 8 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich

zmian, uzupetnien oraz anekséw do uméw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi

Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres

robét, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych oraz poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur lub
rachunkdéw, na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz
oswiadczenia podwykonawcdéw o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za
dany zakres robét — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

a w przypadku podwykonawcy za pomocg ktérego Wykonawca realizowat prace

projektowe, rowniez oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

autorskich w zakresie wynikajacym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ wykaz podmiotéw realizujgcych
zafakturowane roboty, dostawy, ustugi. Wraz z ostatnig fakturg Wykonawca winien
ztozy¢ oswiadczenie o braku wymagalnych naleznosci Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcéw zgodnie z Zatacznikiem nr 3.

W przypadku nie przedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcemu
podwykonawcy w czesci odpowiadajgce]j nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia, a w szczegdlnosci roszczenie

o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom
bezposrednio na rzecz poszczegdlnych podwykonawcédw, a dokonana ptatnosc
pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10
dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
podwykonawcow Wykonawcy.

Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotdw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat
sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstata
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie
ponosi winy.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 6 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do
przedktadanych umoéw o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647 § 3
Kodeksu cywilnego.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca oswiadcza, ze suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres robét budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych

w podwykonawstwie, nie przekroczy wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robét
budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z kosztorysu o ktérym mowa w § 5 ust. 8 lit.
hhh). W przypadku nieprzestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony

jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw
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o podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.

zakresie do solidarnej odpowiedzialno$ci stosuje sie art. 647! § 3 Kodeksu cywilnego.

§11
Odbiory robét

1. W zakresie gotowosci do zakoriczenia prac Wykonawca jest zobowigzany do:

a) uporzadkowania terenu przed zgtoszeniem do odbioru koricowego, a po jego
zakonczeniu przekazania zarzagdzajgcemu terenem,

b) uczestniczenia we wszystkich odbiorach robdt na kazdym etapie realizacji wraz
z Zamawiajgcym (odpowiednio do rodzaju robét podlegajgcych odbiorowi),

c) przeprowadzania wszelkich wymaganych testéw, sprawdzen, préb i badan,
niezbednych odbioréw urzgdzen i instalacji oraz do przedstawiania protokotéw
odbiorczych Zamawiajgcemu, do przystgpienia do uzytkowania zrealizowanej
inwestycji w zgodzie z prawem.

2. Dodatkowo ustala sie nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury
odbioru:

1) Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Inzynierowi Kontraktu/Zamawiajgcemu
zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz pismem
ztozonym w biurze Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego. Potwierdzenie tego wpisu
lub brak ustosunkowania sie przez Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego w terminie 3
dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia na pismie
oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika
budowy.

W przypadku odmowy potwierdzenia tego wpisu roboty traktowane bedg jako

niezakonczone oraz nie gotowe do odbioru.

2) Odbidr koncowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim przedtozeniu Inzynierowi
Kontraktu operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wymagane przepisami Prawa
budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty odbioru robét
z zewnetrznymi gestorami sieci, w tym m. in.:

a) dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacjg powykonawczg, sporzadzong
zgodnie z § 22,

b) wszelkie podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty obejmujace
gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do wszelkich urzadzen
zainstalowanych w ramach robét lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub jego
podwykonawcow,

c) protokoét z préby szczelnosci oraz z przegladu kamerg (dotyczy kanalizacji

deszczowej).
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3)

4)

5)

6)

Inzynier Kontraktu/Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr w ciggu 7 dni
roboczych od daty skutecznego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Inzynier Kontraktu/Zamawiajgcy dokona
odbioru robot w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od daty wyznaczenia terminu
odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to:

— odmawia odbioru do czasu ich usuniecia —w przypadku wad istotnych,
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem,

— dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku
pozostatych wad.

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na
podstawie § 19 ust. 1 pkt. cc),

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 20 ust. 5 lub
zazgda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbidr robdét odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz
wymogami zawartymi w PFU wraz z zatgcznikami. Z czynnosci odbioru bedzie spisany
protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad. Protokét ten bedzie podstawg do
wystawienia faktury zgodnie z § 14 ust. 2-14.

Ustala sie nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywac bedzie Inzynier

Kontraktu/Zamawiajgcy w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia robét do

sprawdzenia,

b) odbidr czesciowy nastgpi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie
wykonanych robotach,

¢) odbidr koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia kierownika
robét oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego. Odbidr

koricowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale
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Inzyniera Kontraktu, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy. Zatacznik do protokotu odbioru koncowego bedzie stanowita
opracowana przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa z podziatem na
wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajaca informacje

o elementach przechodzacych na majatek Gminy Konstantyndéw todzki. Wzor
informacji rzeczowo-finansowej nalezy przedtozy¢ Inzynierowi
Kontraktu/Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie do 3 dni roboczych przed
wyznaczonym terminem odbioru koncowego.

d) Odbidr w okresie rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem
okresu gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie
protokolarnej. Odbiér ten nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego w okresie gwaranc;ji lub rekojmi,

e) odbidr ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich

wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

§12
Rekojmia i Gwarancja

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.
Okres rekojmi i gwarancji liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru
koricowego przedmiotu umowy.
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .....-miesiecznej
gwarancji jakosci i rekojmi liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usuniecia wady po dacie podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy okres gwarancji i rekojmi na wykonany zakres przedmiotu umowy
WYnosi ....... miesigce, liczgc od dnia ich usuniecia.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.
Ustala sie nastepujgce zasady rekojmi i gwarancji:
1) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielen wynosi 36 miesiecy (z pielegnacja
i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie, systematyczne koszenie trawy oraz
umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym uniemozliwieniem wzrostu chwastow.
2) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych

z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.
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1.

4.

3) Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas
uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji w protokole
gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 3 oraz ust. 6 pkt 1), jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem

nalezytego wykonania umowy.

§13
Odbidér po okresie Rekojmi lub gwarancji

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbidr po okresie rekojmi lub gwarancji, majgcy
na celu stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany
zostanie przez odpowiedniego Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie
pisemnej (sporzgdzajac protokdt) w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji

i rekojmi, przy czym odpowiedni Zamawiajgcy opracuje wykaz wad i usterek
stwierdzonych w robotach na dzien sporzadzenia protokotu i powiadomi Wykonawce,

z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z powyzszym odbiorem.

Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakoriczone podpisaniem protokotfu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotfu usterek i wad, zawierajgcego liste
wad i usterek stwierdzonych przez odpowiedniego Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia
ww. protokofu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie
wszystkich wad i usterek Strony podpiszg protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez odpowiedniego
Zamawiajgcego lub Wykonawca odmoéwi usuniecia wad, to odpowiedni Zamawiajgcy
moze zlecié usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty

bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§14
Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy wynosi:
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: Netto .......cccoecevvvererecieieinennns
zt (stownie ZIOtYCh: ...uoueeeeee ), plus 23% podatek VAT, co

tacznie stanowi brutto ... eeiveeviecccece e zt (stownie ztotych:

a) za opracowanie dokumentacji projektowej: wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

NETEO oo zt (stownie ztotych: .......ccooveieiie ), plus
23% podatek VAT, co facznie stanowi brutto .......c.cceceivivinincnecnecneene zt (stownie
ZIOTYCR: e ),

b) za realizacje robét budowlanych: wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto
............................................................. zt (stownie ztotych: ...,
plus 23% podatek VAT, co tgcznie stanowi brutto .......cccecevveeveveveveveevcsccns zt (stownie
ZIOTYCN: e ),

c) za nadzor autorski: wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: netto .........ccceveeeveeeneene. zt
(stownie ztotych: ..o, ), plus 23% podatek VAT, co tacznie stanowi
Brutto .ocoveeeeeeeecee e zt (stownie ztotych: .....ccoeeeeeericeieeereee, ),

- zgodnie z Formularzem cenowym stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej okreslone w ust. 1 lit. a)
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych
w zakresie wskazanym w § 3 ust. 16-22. Catkowity koszt dokumentac;ji projektowe;j
bedzie wynosit do 3,5% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1 lit. b).
3. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czesciowymi za
faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaptata odbywac sie bedzie w okresach
miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét. Podstawg
wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez obie strony protokoty odbioru
czesciowego oraz dowody zaptaty oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 10
ust. 10 niniejszej umowy. Wykonawca przed koncem okresu czesciowego rozliczenia
przedtozy do Zamawiajgcego tzw. ,materiat sprzedazowy". Bedzie on zawierat szkice
geodezyjne potwierdzone przez geodete wraz z przedstawieniem w sposob tabelaryczny
procentowego zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiat sprzedazowy
powinien byé podpisany przez kierownika budowy i przedtozony Zamawiajgcemu min. 7
dni przed datg wystawienia faktury, celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak

przygotowanego materiatu do rozliczen czesciowych bedzie skutkowat brakiem pfatnosci.
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4. Wykonawca bedzie dokonywat przy miesiecznych rozliczeniach wykonywanych roboét
podziatu kosztow na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie ze wskazaniami
Zamawiajgcego w przypadku planowanego uzyskania dofinansowania.

5. W przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b) Wykonawca zobowigzany bedzie
dostarczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji robét.

6. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowa po zakornczeniu catosci robét, ich odbiorze
i dostarczeniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/zgtoszenie
o zakonczeniu budowy. Jedng z podstaw wystawienia faktury koficowej bedzie podpisany
przez obie strony protokét odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem dowoddéw zaptaty
wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia i pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 10
ust. 10 niniejszej umowy oraz o$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu przez Wykonawce i Podwykonawcow z ptatnosciami.
W przypadku udokumentowanego braku mozliwosci uzyskania oswiadczen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw Wykonawca przedtozy faktury/rachunki,
wraz z dowodami zaptaty wszelkiego wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktdrzy brali udziat w realizacji wykonanych
robét oraz pozostate dokumenty wskazane w § 10 ust. 10.

Rozliczenie koricowe powinno uwzgledniac:

— wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien wskazywac¢: wykonawce,
podwykonawce, nr faktury, date wystawienia, termin ptatnosci, kwote netto/brutto,
warto$¢ umowy wraz z aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono),

— zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje
badZ moze skutkowaé powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy
o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

— Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych podwykonawcéw/wykonat z udziatem
nastepujacych dalszych podwykonawcow wraz z dalszym wskazaniem — zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy. W tym ostatnim przypadku
dodatkowo zapis, ze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca nie istnieje
zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem roszczen dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy.

Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem terminu pfatnosci ostatniej faktury

koncowej zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktérzy brali udziat w realizacji

odebranych robét budowlanych, ktére staty sie wymagalne po dniu ztozenia

os$wiadczenia Podwykonawcy, o ktérym mowa w zatgczniku nr 3 do Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku braku przedstawienia w/w dowoddw ptatnosci Zamawiajacy jest
uprawniony do bezposredniej zaptaty wymagalnych naleznosci Podwykonawcdéw w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci na zasadach okreslonych w § 10 ust. 11-13
niniejszej Umowie.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koricowej nie moga tacznie przekroczyé kwoty
okreslonej ust. 1.

Za przedmiot zaméwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym. Warunkiem koniecznym do
dokonania ptatnosci faktury jest podpisanie protokotu odbioru robét.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego. Zaptata
zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca wystawi faktury na Gmine Konstantynow toédzki, ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantynow todzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany
adres Gminy Konstantynéw todzki.

Wykonawca ma mozliwos$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.)

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego Fakturowania udostepnionej na stronie internetowe;j:

https://efaktura.gov.pl

Szczegbtowe zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych i innych ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz
akty wykonawcze do niej.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions powinien
wpisac ponizsze dane:

— w sekgcji ,,NIP” nalezy wpisaé NIP Gminy: 7311993975 jako Nabywce;

— jako ,, Typ numeru PEPPOL” nalezy wybrac: NIP;

— w polu ,,Numer PEPPOL” nalezy wpisaé NIP Gminy: 7311993975;

Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru

towaru/ustugi.
W przypadku gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert powinien wpisaé

ponizsze dane:
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17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24,

— w sekcji , Identyfikator podatkowy” nalezy wpisaé NIP Gminy: 7311993975
jako Nabywce;
— jako ,Rodzaj adresu PEF” nalezy wybrac: NIP;
— w polu,,Numer adresu PEF” nalezy wpisaé NIP Gminy: 7311993975;
Sekcja ,,Odbiorca” powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru
towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy mail:

kancelaria@konstantynow.pl

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowoddéw zapfaty i pozostatych
dokumentdw, o ktédrych mowa w § 10 ust. 10 oraz § 14 ust. 5i ust. 6 niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajacej
nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, celem
zabezpieczenia Srodkow na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim
przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu,

w szczegolnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Wartos$¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okre$lonego w SWZ, w tym koszty zwigzane z wykonaniem projektdw oraz
tymczasowym oznakowaniem na czas budowy, a bez ktérych nie mozna wykonaé

zamowienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajgcg przedmiot Umowy.

Wszystkie roboty niewskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajace z technologii
wykonania, ktére wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktére Wykonawca, jako
jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i doswiadczeniem, mogt
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty muszg by¢ wykonane w ramach wynagrodzenia
okreslonego powyzej.

W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub zapisami
umowy, jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury korygujace;j.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpié
zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zapfaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
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w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedga naliczane za ten okres odsetki za

opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

§15

Terminy realizacji i zakonczenia umowy

Dat3 rozpoczecia przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy przez Strony.

Jako date zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalaja:

a) 7 miesiecy od dnia podpisania umowy,

przy czym:

b) w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze ztozeniem
whniosku o wydanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych: 3 miesigce od dnia podpisania umowy, bez zmiany terminu kor\cowego
realizacji robot.

Termin realizacji przedmiotu umowy uwaza sie za dochowany z chwilg wykonania catosci

robot okreslonych w & 1 ust. 1 i skutecznego ich zgtoszenia do odbioru Inzynierowi

Kontraktu/Zamawiajgcemu, stosownie do procedury opisanej w § 11 tacznie

z uzyskaniem przez Wykonawce, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie/zawiadomienia o zakonczeniu budowy i podpisaniu przez

strony protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, tj. do dnia okreslonego

odpowiednio w ust.2 lit. a).

§16

Opdznienie w realizacji prac

W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem robét tak dalece, ze przy
dotychczasowym sposobie wykonywania robét, moze nastgpié niedotrzymanie terminu,
niezaleznie od innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania
od Wykonawcy przedfozenia programu naprawczego, ktérego celem jest nadrobienie
powstatego opdznienia.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktéorym mowa
w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie,

w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji programu naprawczego dla
nadrobienia powstatego opdznienia oraz do okreslenia terminu, w ktérym opdznienie
zostanie nadrobione. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez Wykonawce

w celu nadrobienia opdznienia wymagajg wspodtdziatania ze strony Zamawiajgcego lub
wymagaja poniesienia przezen dodatkowych kosztédw, wéwczas przed ich podjeciem

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane
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koszty poniesione przez Zamawiajgcego, w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami
Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo potrgcaé z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 2 lub

w razie utrzymywania sie opdznienia pomimo uptywu terminu wskazanego przez
Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na
nadrobienie opdznienia. W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu
oraz bedacego jego wynikiem opdzZnienia, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
powierzenia wykonania lub dokonczenia danego elementu robét lub odcinka robdt
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (Zastepcze Wykonanie) bez uprzedniej
zgody sadu, o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 3 nie wytgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego, jak rowniez prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych w umowie, nie
powoduje réwniez utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu
z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej przez

Wykonawce Inwestycji.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ....ccoceeevrvvruenee. zt.
Strony zastrzegajq, ze zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o ktérym
mowa w ust. 1 musi by¢ wystawione na Gmine Konstantynow todzki, 95-050
Konstantyndw tédzki, ul. Zgierska 2 w nastepujgcych formach:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WysoKOSCi ......ceeeeecuvveeeeeennnneen. zt, na konto Banku
Spotdzielczego w Aleksandrowie tédzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316 1000 0005.

D) e e et ktdrej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zawarcia umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2

bedzie zwrdcone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy (catosci inwestycji). W zwigzku z § 15 ust. 3 niniejszej umowy Zamawiajacy
informuje, iz data koAicowego obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy winna przypadac na 30 dzien od dnia podpisania protokotfu

odbioru koncowego przedmiotu umowy (catosci inwestycji).
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2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy. W zwigzku z §
12 ust. 4 niniejszej umowy Zamawiajgcy informuje, iz data koricowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w okresie
rekojmi za wady winna przypadaé na 15 dzieri od dnia, w ktérym zgodnie z umowa
wygasa rekojmia za wady.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody
Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie
w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem
sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

6. W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie
w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpodzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na
kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wypftata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzyé w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji
i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdéw okreslonych

w rekojmi.

§18
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na
nastepujgcych warunkach:
1) Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy oraz

w okresie udzielonej gwarancji jakos$ci ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
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z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa

i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie a takze przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku

z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy na
kwote nie mniejszg niz 10-000-000,00-zt 5 000 000,00 zi, z franszyzg redukcyjng na
poziomie nie wyzszym niz 10 000,00 zt oraz regularnie optaca¢ sktadki
ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

2) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt 1 oraz kopie zawartej umowy wraz
z Ogélnymi Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 10 dni
roboczych od dnia podpisania umowy

3) Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
wskazanych w pkt 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne, roczne okresy
pfatnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia
wynikajgcego z poprzedniego okresu ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci
ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt 1. W przypadku gdy poprzednio
doreczone Zamawiajgcemu Ogdlne Warunki Ubezpieczenia nie utracity aktualnosci
Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia moze ztozy¢ Zamawiajgcemu
w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, pisemne
oswiadczenie w tym zakresie.

4) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania
ubezpieczenia lub optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku uiszczenia kar umownych.

5) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkéw Konsorcjum
przekaze Zamawiajgcemu polise, o ktérej mowa w pkt 1 lub Konsorcjum przekaze
Zamawiajgcemu jedng polise wystawiong na podmiot wspodlny, gdzie
wspotubezpieczonymi bedg wszyscy cztonkowie Konsorcjum realizujgcy niniejsza

umowe.

§19

Kary umowne

1. Kary umowne bedga naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokos$ciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w zakresie:
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b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

za zwtoke w stosunku do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 15 ust. 2 lit. a) w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w § 15 ust. 2 lit. a),

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
przedmiotu umowy w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy przypadek
oddzielnie,

za zwtoke w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 700,00 zt
brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad, za kazdy przypadek oddzielnie,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy kolejny dzien przerwy w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego,

za zwtoke w rozpoczeciu robét w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki,

w przypadku nieprzedfozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 18 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia sktadki na nastepne
okresy ptatnosci Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 700,00 zt brutto za
kazdy dzien kalendarzowy zwtoki, braku ciggtosci ubezpieczenia na warunkach
okres$lonych w § 18 umowy lub nieprzedtozenia ktéregokolwiek z dokumentéw
wskazanych w § 18 na warunkach okreslonych w tym paragrafie,

za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie przedmiotu umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki, za kazdy przypadek oddzielnie,

za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w umowie lub w ogdle nieztozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 700,00 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg prace projektowe, roboty budowlane,
dostawy lub ustugi lub jej zmiany, uzupetnienia lub aneksu - Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 700,00 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - Wykonawca

zaptaci kare umowng w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

43



k)

o)

p)

a)

za nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy — 1000,00 zt za kazdorazowe
przewinienie z chwilg jego stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu poswiadczone
wpisem do Dziennika Budowy,

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego, o ktérym mowa
w § 2 ust. 8 lit. a) i w § 5 ust. 8 lit. tt) w wysokosci 700,00 zt brutto, za kazdy dzien
kalendarzowy zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na przekazanie
harmonogramu,

za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
1000,00 zt brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia;

za niewykonanie polecenia w zakresie usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen
stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym

w tym poleceniu — za kazdy stwierdzony przypadek 1000,00 zt brutto,

za brak utrzymania nalezytej czystosci zgodnie z § 5 ust. 8 lit. v) lub dostepnosci
zgodnie z § 5 ust. 8 lit. pp) pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego — 1000,00 zt
brutto za kazdy przypadek z chwilg jego stwierdzenia;

za nieprzedfozenie poswiadczonych za zgodnosc z oryginatem kopii faktur lub
rachunkdéw, o ktédrych mowa w § 10 ust. 10 Wykonawca zaptaci kare umownga

w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazde naruszenie oddzielnie,

za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego podwykonawcy z terenu budowy,

w przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 5 - Wykonawca zaptaci kare umowng

w wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy dziert zwtoki,

za niewykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z §
29 umowy, w szczegdlnosci za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracownikéw
wskazanych w wykazie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1400,00 zt
brutto za kazdy przypadek nie wywigzania sie przez Wykonawce z ktéregokolwiek
z obowigzkdéw okreslonych w § 29 umowy,

za nieuzasadniong odmowe przejecia terenu budowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki,

za wprowadzenie na budowe podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego
umowy podwykonawczej, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 700,00 zt
brutto, za kazdy przypadek odrebnie,

za stwierdzenie naruszenia obowigzkow okreslonych w § 5 ust. 8 lit. aa) i bb) —

w wysokosci 2000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek odrebnie,

w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawca

w wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy przypadek oddzielnie, dla Zamawiajgcego, na

rzecz ktérego dany Podwykonawca realizuje roboty,
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w) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu obowigzkéw okreslonych w § 17 ust. 6 umowy
Wykonaweca zaptaci kare umowng w wysokosci 700,00 zt brutto,

X) za odstgpienie od niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
20% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1, z wytgczeniem
sytuacji opisanej w § 20 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,

y) za kazda nieprawidtowos¢ w petnieniu obowigzkéw zwigzanych z petnieniem nadzoru
autorskiego, wynikajacych z §4 umowy, zgtoszong przez Zamawiajgcego na pismie
wraz z argumentacja w wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy przypadek oddzielnie,

z) za przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentac;ji projektowej,
okreslonego w § 15 ust. 1 lit. b) w wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy przypadek
oddzielnie,

aa) za przekroczenie wyznaczonego zgodnie z §3 ust. 12 niniejszej umowy terminu na
usuniecie wad projektowych w wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy przypadek
oddzielnie,

bb) w sytuacji okreslonej w § 3 ust. 13 pkt 2 lit. a) z tytutu samego faktu istnienia wad
w dokumentacji projektowej w wysokosci 5% wartosci brutto dokumentacji
projektowej okreslonej w Formularzu cenowym,

cc) w sytuacji okreslonej w § 11 ust. 2 pkt 4 lit. b) tiret pierwszy z tytutu samego faktu
istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto
okres$lonego dla danego zakresu robét wadliwych wykonanych niezgodnie ze
specyfikacja.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy,

podlegajg sumowaniu. Maksymalna taczna wysokos$é kar umownych naliczonych na

podstawie ust. 1 lit. a)-w) i y)-cc) nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 14 ust. 1. W sytuacji odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary
umownej za odstgpienie, ale takze wszystkich innych kar naliczonych na podstawie

Umowy do chwili odstgpienia. Jednakze w takim przypadku skumulowane kary umowne

ogranicza sie do wysokosci maksymalnie 30% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 14 ust. 1.

. Termin ptatnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 14 dni od daty

doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty kary umownej, chyba ze Zamawiajacy
wskaze w wezwaniu inny termin.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokosc zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego.

Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci za naliczone kary umowne z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy jak réwniez z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
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6. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie
i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 14-dniowego terminu zaptaty tej
kary.

7. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach
i wysokosciach: z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1, z zastrzezeniem § 20
ust. 2.

§20
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy lub jej czesci ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku:

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat
realizacje przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni i pomimo
pisemnego wezwania skierowanego przez Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego do
Wykonawcy o wszczecie lub wznowienie robét, Wykonawca w ciggu 7 dni od
otrzymania tego wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia,

2) gdy Wykonawca opdznia sie w zakoriczeniu robét w stosunku do terminu zakoriczenia
przedmiotu umowy okreslonego w § 15 ust. 2 lit. a), a opdznienie trwa dtuzej niz 60
dni w stosunku do w/w terminu i po mimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego do Wykonawcy o zakonczenie robét,
Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie zakoriczy robét
objetych przedmiotem zamdwienia,

3) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wtasciwych warunkéw
bezpieczenstwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikéw jak
rowniez oséb trzecich lub gdy roboty prowadzone sg niezgodnie z wiedzg i sztuka
budowlang lub gdy Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowg bez akceptacji
Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego, a takze nie stosuje sie do zalecen, polecen
wydanych przez Inzyniera Kontraktu/Zamawiajgcego i pomimo wezwania do
naprawienia uchybien nie naprawi ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

4) gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 18 na

okres trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,
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6) w przypadku o ktérym mowa § 3 ust. 13 pkt. 2) lit. b) lub § 11 ust. 2 pkt. 4 lit. b) tiret
drugi),

7) aponadto w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy Zamawiajacy zmuszony jest do dokonania bezposrednich zaptat
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% tgcznej
wartosci wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 14 ust. 1 lub
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w § 10 ust. 11,

b) nie realizowaniu zalecen, polecen wydanych przez Inzyniera Kontraktu i pomimo
wezwania do naprawienia uchybien nie naprawienia ich w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania,

c) w przypadku gdy wystgpi konieczno$é co najmniej trzykrotnego naliczenia kar
umownych okreslonych w § 19 ust. 1 lit. r), niniejszej umowy,

d) w przypadku, gdy wartosé naliczonych kar umownych przekroczy 20% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy.

8) zostato wszczete postepowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,

9) pomimo pisemnego wystgpienia do organu administracji , organ ten nie okresli
terminu zatatwienia sprawy lub nie udzieli odpowiedzi i nie bedzie mozna
przewidzie¢/okresli¢ terminu uzyskania niezbednych do realizacji inwestycji
decyzji/uzgodnien/zgdd.

10) uchylania sie przez Wykonawce od zawarcia umowy z podwykonawcg, na zasoby
ktérego Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu
w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem §
10 ust. 4.

11) gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, bez akceptacji Inzyniera
Kontraktu/Zamawiajacego, a Inzynier Kontraktu/Zamawiajacy bezskutecznie wezwat
go do realizacji robdt zgodnie z Umowag i bezskutecznie uptynat termin wskazany
W wezwaniu.

12) w przypadku nieprzekazania dokumentacji projektowej w terminie okreslonym
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym przebiegu prac projektowych, o ktérym
mowa w § 2 ust. 8 lit. a).

13) braku uzyskania z winy Wykonawcy pozwolenia na budowe/zgtoszenia zamiaru
rozpoczecia robdt budowlanych.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu

niniejszej umowy lub wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
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umowy lub jej czesci. Odstgpienie od umowy lub jej czesci w tym wypadku moze nastgpié

w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp).

W razie wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy ani od Zamawiajgcego,

zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemozliwiajgcych wykonanie

przedmiotu umowy w catosci lub czesci, w szczegdlnosci: odmowy udostepnienia terenu
przez witascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji, koniecznosci uzyskania
nowych decyzji lub uzgodnien, bez ktorych nie ma mozliwosci wykonania przedmiotu
umowy lub jego czesci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub
jej czesci. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ustawy).

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnié¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy lub jej czesci z powoddéw okreslonych w ust. 1, 3 i 4 niniejszego

paragrafu, powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o

przestance odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1-4 niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robét i ich

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia

o odstgpieniu od umowy do:

1) sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji robdt w toku, przy udziale
Inzyniera Kontraktu oraz przedstawicieli Zamawiajgcego, wg stanu na dzieh
odstgpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

3) sporzadzenia wykazu tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) zgtoszenia Zamawiajgcemu odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych,

a najpdzniej w terminie 14 dni usungc z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez

niego dostarczone lub wzniesione,
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8.

9.

1.

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjng w ilosci dwdch egzemplarzy (w wersji papierowe;j i na ptycie CD —
pliki DWG — lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i
przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od
umowy; sporzgdzenia przy udziale Inzyniera Kontraktu oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego wykonanych robét,

6) uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia na wiasny koszt przerwanych robét,

2) uporzadkowania i przekazania Inzynierowi Kontraktu terenu budowy,

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umowne;j.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzgdzonym zgodnie z ust. 6 pkt. 3) niniejszego paragrafu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

§21

Zmiany do umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy
w przypadkach okreslonych w art. 455 Prawo zamdwien publicznych a takze
w przypadku:
1) zmiany termindw, o ktérych mowa w § 15, spowodowanej okolicznosciami lezgcymi
po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi od Stron w tym:
a) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
b) okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
i uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie zaméwienia, w szczegélnosci:
— nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych, ktére beda

okreslane na podstawie srednich wartosci dla danego miesigca z ostatnich 5
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c)

lat dla rejonu Polski centralnej. Odchylenie od ww. Sredniej o ponad: 50 %
w przypadku opadéw atmosferycznych lub o 5 stopni Celsjusza w przypadku
temperatur, bedzie uznane za nietypowe warunki atmosferyczne,
niekorzystnych warunkéw archeologicznych, geologicznych,
hydrogeologicznych, (tj. wykrycie obecnosci obiektdw archeologicznych

i koniecznos$¢ prowadzenia badan archeologicznych; wykrycie obecnosci
gruntow innych niz wskazane w opracowanej opinii
geotechnicznej/dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i koniecznosc¢
przeprowadzenia badan geologicznych, wymiany gruntu; koniecznos¢
wykonania odwodnienia nie przewidzianego w dokumentacji projektowej)
kolizji z istniejgcymi sieciami infrastruktury: wod.-kan., gazowej,
cieptowniczej, telefonicznej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz z zielenig
miejska, nie przewidziane w PFU,

odkrycia w trakcie realizacji robét niewypatéw, niewybuchéw itp.,
przedtuzajgcego sie terminu, w stosunku do wynikajgcego z odpowiednich
przepiséw, uzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, protokotéw
postanowien i decyzji wydawanych przez organy administracyjne lub
koniecznos¢ uzyskania nowych decyzji, zgdd lub uzgodnien,
przedtuzajgcego sie terminu, w stosunku do wynikajgcego z odpowiednich
przepisdw, uzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, postanowien i decyzji
wydawanych przez gestorow sieci lub konieczno$¢ uzyskania nowych decyzji,
zgbd lub uzgodnien,

odmowy udostepnienia terenu do celdw realizacji przedmiotu umowy przez
wiascicieli oraz innych zarzagdcéw drogi, gdy wykonanie robét nie bedzie
mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z Wykonawca

innych robot wykonywanych na terenie budowy,

wystgpienia robét dodatkowych, oraz robét zamiennych i/lub zmiany technologii
przy czym zmiana termindw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie Strona Umowy wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢

niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o takiej okolicznosci,

Zmiana terminéw musi byé udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie

Strona wystepujaca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 14 dni od daty

powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennik

budowy (obowigzek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) niniejszego paragrafu.) Przedtuzenie terminu nastgpi

o okres proporcjonalny do czasu jaki wynika z okolicznosci uzasadniajgcych

przedtuzenie terminu, z zastrzezeniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit.
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2)

3)

a) niniejszego paragrafu. Za przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy

nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zmiany wynagrodzenia:

a) w wyniku: robot zamiennych i/lub zmiany technologii jezeli sg konieczne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia lub innych robét
(dodatkowych) nieujetych w zamdwieniu. Dostrzegajgc celowos¢ rozwazenia ww.
zmian Zamawiajgcy/Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
kosztorysow robot zamiennych i/lub zmiana technologii lub robét dodatkowych.
Wymagajg one zatwierdzenia przez Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu.
Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia: ceny
jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju co w pierwotnym
zamoéwieniu oraz niezbedne do wykonania zamdéwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robdt niewystepujgcych
w zamoéwieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie najnizszych
czynnikoéw produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét
Zamawiajacy/Inzynier Kontraktu kazdorazowo dokona szczegétowej weryfikacji
kalkulacji.

Zaakceptowane kosztorysy mogg by¢ podstawg do sporzgdzenia protokotu
koniecznosci, w ktérym strony okreslg rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych
zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci jak i kosztorysy sg traktowane wyfgcznie
jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy nie
stanowig Zrddta zobowigzania dla zadnej ze stron, jak réwniez podstawy do zmian
w realizacji umowy. Dla wprowadzenia ww. zmian konieczne jest zawarcie aneksu
do umowy.

b) Strony dopuszczajg mozliwos$é zmiany technologii robdét na
lepszg/nowoczesniejszg, o ile poprawi to parametry przedmiotu zamdwienia i nie
spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia,

zmiany kierownika budowy lub/oraz gtéwnego projektanta — na wniosek Wykonawcy

po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajacego, jezeli

Gmina Konstantynow tédzki uzna, ze kierownik budowy/gtéwny Projektant nie

wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je nienalezycie.

Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we

whniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko kierownika

budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy, w art. 41 ust. 4a
pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane.

Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na gtdwnego projektanta musi przedtozy¢

dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie dla
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zmienianego gtéwnego projektanta, zgodne z wymogami zawartymi w SWZ w
zakresie warunkdéw udziatu w postepowaniu, na moment dokonywania zmiany.
Zmiana gtéwnego projektanta nie moze mie¢ wptywu na zmiane terminu przekazania
kompletnej dokumentacji projektowej, okreslonego w §15 ust. 2 lit. b).

4) oczywistych omytek rachunkowych i pisarskich,

5) zmiany podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby lub odstgpienia przez Wykonawce
od realizacji umowy z podmiotem udostepniajgcym swoje zasoby, o ktérym mowa
w art. 118 ust.1 ustawy Pzp na zasadach okreslonych w §10 ust. 3 umowy,

6) zmiany Wykonawcy, ktdra nastgpi w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiebiorstwa jezeli:

a) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment
dokonywania zmiany,

b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
zmiany,

c) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

7) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia ma zastgpi¢ nowy
Wykonawca w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego podwykonawcéw,

8) nastgpi zmiana regulacji prawnych wprowadzona w zycie po dacie zawarcia Umowy,
wywotujgcych potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany umowy tylko
w tym zakresie, w jakim zmiana przepisdw prawa wptywata na prawa i obowigzki
stron umowy,

Wszelkie istotne zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej - aneksu do umowy,

pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 7 ust. 4, § 17 ust. 4 umowy.

W przypadku zmiany przepiséw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do

ktérych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana.

§22
Dokumentacja Powykonawcza

Odpowiednio do rodzaju robét wystepujacych w niniejszym zamdwieniu Wykonawca
zobowigzany bedzie do Wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawg

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz
wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng po dwa
egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD — pliki DWG — lub odpowiadajgce plikom DWG,

zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania jej Zamawiajgcemu. Dokumentacja
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powykonawcza winna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej,

mozliwej do edycji przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach.

Wykonawca opracuje i przekaze:

2 egzemplarze wersji drukowanej dokumentacji powykonawczej podpisanej przez
Kierownika Budowy, wraz z powykonawczg czescia projektowa w nadajace;j sie do
edycji wersji elektronicznej na ptycie CD (rysunki w plikach DWG - lub odpowiadajgce
plikom DWG i PDF zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi), ktéra powinna zostac
zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu. Dostarczenie kompletnej i zaakceptowane;j
przez Inzyniera Kontraktu dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu stanowi
warunek przystgpienia do odbioru koricowego. Przekazana Zamawiajgcemu
dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé spis zdawczo - odbiorczy oraz
powinna by¢ przygotowana zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone

w pudtach,

usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),

wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie
na wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

jednostka .......cccun.. zawiera.............. paginowanych kart,

podpis osoby opracowujacej teczke,

Konstantyndw tédzki, dn. ..........cveuneeee.

Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ wraz z dokumentacja powykonawczg autorskie

prawa majatkowe do powyzszej dokumentacji na zasadach okreslonych w ust. 4 do ust.

10.

Z dniem przekazania Zamawiajgcemu dokumentdw i opracowan (projektow, rysunkow

oraz podobnych dokumentéw) wykonanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do nich, bez ograniczen

terytorialnych i czasowych na nastepujgcych polach eksploataciji:

a)

b)

zapisywanie; reprodukcja poprzez wydruk, za pomocg urzgdzen reprograficznych oraz
technik cyfrowych; zapis w formie cyfrowej, wprowadzanie oraz zapisywanie

w pamieci komputera; wprowadzenie do sieci informatycznych, w szczegdlnosci do
Internetu, w celu udostepnienia w takich sieciach, w sposdb umozliwiajgcy
komukolwiek dostep do nich w dowolnym miejscu i czasie;

udostepnianie projektéw, rysunkéw i podobnych dokumentéw, w szczegdlnosci ich
wystawianie i publiczne udostepnianie w srodkach masowego przekazu,
wprowadzanie ich kopii do obrotu gospodarczego w tym celu przeprowadzenia prac

remontowych jak rowniez utrzymania robdt w nalezytym stanie technicznym, w celu
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budowy i rozbudowy, a takze obrotu oryginatem albo jego egzemplarzami w tym,

przekazywania, uzyczenia, najmu, a takze uzytkowania na wtasny uzytek i uzytek

podmiotéw zewnetrznych, wg potrzeb Zamawiajgcego, zaréwno w formie

materialnych no$nikéw jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegdlnosci

dokonywanie czynnosci wyzej wskazanych w stosunku do catosci lub czesci

opracowan, a takze ich wszelakich kopii poprzez przekazywanie ich w szczegdélnosci:

— innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

— innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét
budowlanych w przypadku rozwigzania umowy z Wykonawcag,

— innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz kolejnych inwestycjach;

c) wykorzystywanie projektow, rysunkow i podobnych dokumentéw w celach
reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczegdlnosci w celu promowania
dziatalnosci Zamawiajgcego, wykorzystywanie zarowno w Polsce jak i za granicg jak
rowniez w celu wprowadzenia dalszych zmian w pozwoleniach uzyskanych w celu
rozwoju i realizacji Inwestycji;

d) uzywania w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca, zawierajac niniejszag umowe o$wiadcza, ze przeniesienie praw autorskich,

o ktérym mowa w ust. 4 nie bedzie narusza¢ zadnych praw osob trzecich, w tym

w szczegolnosci débr osobistych, osobistych lub majgtkowych praw autorskich ani praw

wynikajgcych z uméw zawartych przez Wykonawce z osobami trzecimi i zobowigzuje sie,

iz w przypadku zgtoszenia wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen z tytutu
naruszenia praw osob trzecich, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z ww. naruszenia i pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego koszty.

W przypadku wszczecia postepowania sgdowego przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu

w/w naruszenia, Wykonawca przystapi do procesu na prawach strony.

Wykonaweca zgadza sie, ze Zamawiajgcy na swoj koszt moze skorzysta¢ z ustug nadzoru

autorskiego Swiadczonego przez osoby trzecie posiadajgce stosowne uprawnienia i nie

bedzie podnosit z powyzszego tytutu wobec Gminy Konstantynéw todzki zadnych
roszczen.

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone niniejszg Umowag obejmuje takze jego

wynagrodzenie z tytutu przeniesienia praw i obowigzkéw, o ktdrych mowa w ust. 4 oraz

8,9, 10.

Zamawiajgcy wraz z przekazaniem im wszelkich dokumentéw, projektow i opracowan

wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedg uprawnieni do dokonywania

wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa

zalezne).
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10.

Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentow.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektdw i opracowan powstatych lub
dostarczonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajacy

staje sie ich wtascicielem.

§23
Cesja

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o wyrazenie
zgody i go uzasadnic.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z kazdg fakturg VAT, ztozy
oswiadczenie, Zze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
2zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania ptatnosci, iz
wierzytelnos$¢ zostata przeniesiona oraz wskazanie cesjonariusza.

W przypadku przeniesienia przez Zamawiajacego na osobe trzecig praw i obowigzkéw

z niniejszej umowy, Zamawiajgcy o$wiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak aby

interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

§24
Spory. Wtasciwy sad.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zada¢ podpisania przez
druga Strone protokotu rozbieznosci.

Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

Wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy, ktére nie zostaty rozstrzygniete w sposéb
polubowny w ciggu 14 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim zgdaniem, rozstrzygane bedg przez Sqd Powszechny wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

Strony beda dazyty do polubownego zatatwienia sporéw mogacych powstaé w zwigzku

z Umowa.

W przypadku braku porozumienia Wykonawca w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest

wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, poprzez doreczenie Zamawiajgcemu na
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pismie roszczen wraz z przedstawieniem swojego szczegdétowego stanowiska
w przedmiocie sporu.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. W przypadku nie ustosunkowania sie Zamawiajgcego do stanowiska Wykonawcy
w terminie 30 dni lub nie uznania stanowiska Wykonawcy ten moze wystgpi¢ na droge
sgdowa.

§25
Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygnietych
trescig Umowy majg zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, Prawa Zamdwien

Publicznych, Kodeksu cywilnego.

§ 26

Adresy do korespondencji

1. Wszystkie dokumenty bedg przesytane kazdej ze Stron na podany w Umowie adres
siedziby przedsiebiorstwa.

2. Wszelkie powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:
a) Zprzeznaczeniem dla Zamawiajgcego:

Gmina Konstantyndéw todzki, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynéw tédzki

b) Z przeznaczeniem dla Wykonawcy:
Wszystkie powiadomienia muszg miec forme pisemna. Faksy i wiadomosci przesytane
pocztg elektroniczng uznaje sie za forme pisemng, o ile doszty do drugiej strony w taki
sposob, iz mogta sie ona z nimi zapoznaé. Kazda ze Stron na zgdanie drugiej Strony ma
obowigzek dokonac potwierdzenia otrzymania wiadomosci przestanej za posrednictwem
poczty elektroniczne;j.

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugg strone o kazdorazowej zmianie
swojego adresu w tym adreséw e-mail, nr telefonu, nr faksu w terminie 3 dni od daty
zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowa¢ bedzie, iz korespondencja

przestana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczona.

§ 27
Przetwarzanie danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w
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rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te

dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

a)

b)

c)
d)

przetwarzac powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg,

do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
zapewnic zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z

obowigzkdéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych

danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania

audytorowi.

Zamawiajgcy realizowad bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie nie dtuzszym niz 7 dni
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzyé dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
Podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie,
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych
osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentdéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
w innym celu niz wykonanie umowy, chyba Zze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informac;ji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajgcy
moze zgdaé od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postepowania

o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzgdzenia RODO, Ustawy o ochronie danych

osobowych.
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§28
Wykonawcy wspdlnie realizujacy umowe

Wykonawcy realizujgcy wspdlnie umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczajg niniejszym
sposrod siebie Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich
Wykonawcdw realizujgcych wspdlnie umowe. Lider upowazniony jest takze do
wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania
polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujacych wspdlnie umowe.
W przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe — kazdy z Wykonawcoéw
wchodzgcych w sktad podmiotu wspdlnego przekaze Zamawiajgcemu polise, o ktérej
mowa w § 18 pkt 1 lub jeden z Wykonawcéw przekaze Zamawiajgcemu polise,
wystawiong na podmiot wspdlny dla realizacji niniejszej umowy.

Postanowienia umowy, ktdre dotyczg Wykonawecy, stosuje sie odpowiednio do

Wykonawcéw realizujgcych wspdlnie Umowe.

§29

Zatrudnienie

Wykonawca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowigzujg sie, ze w czasie
realizacji przedmiotu umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby,
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
22022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przy
realizacji przedmiotu umowy oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

a) roboty ziemne

b) roboty montazowe

c) roboty drogowe

d) roboty instalacyjne

Powyzszy wymog dotyczy réwniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy
bedg realizowali przedmiot umowy.

Powyzszy wymaog nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia jak réwniez wspélnikéw spoétki
osobowej, ktérej wspdlnicy beda samodzielnie swiadczyli prace w zakresie czynnosci,

o ktérych mowa w niniejszym ustepie;

W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego w ust. 1

wraz z wykazem pracownikow realizujgcych roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 2
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niniejszego paragrafu a nastepnie aktualizowac taki wykaz w przypadku zmian od dnia

przekazania terenu budowy do dnia zakoriczenia robét;

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy, w wyznaczonym pisemnie terminie,

zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia na
kazde wezwanie Zamawiajgcego:

a) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoblnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow.
Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkéw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w
spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami

o ktérych mowa w lit. b).
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Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar
umownych, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 lit. r) niniejszej umowy;

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych
dowodow (o ktérych mowa w ust. 4 lit. a - d) w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci, a Zamawiajgcy moze naliczy¢
kary umowne, o ktédrych mowa w § 19 ust. 1 lit. r) niniejszej umowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowq Inspekcje Pracy;

Wykonawca oswiadcza, ze w toku realizacji Inwestycji dotozy staran, aby wszelkie
podejmowane przez niego, jak rdwniez przez Podwykonawcédw oraz dalszych
Wykonawcdédw czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
bezwzglednie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie bezpieczenistwa i higieny

pracy, jak réwniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

§30

Klauzula waloryzacyjna

Strony mogg wnioskowaé¢ o zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy, jednokrotnie, po uptywie 6
miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy.

Strony mogg wnioskowac¢ o zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku, gdy poziom
zmiany ceny materiatow lub kosztéw okreslony na podstawie wskaznika zmiany cen
produkcji budowlano — montazowej ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego (o ktérym mowa ponizej), ustalony w stosunku do miesigca,

w ktorym zostata zawarta umowa (w przypadku pierwszej waloryzacji, a w przypadku
kazdej kolejnej waloryzacji w stosunku do miesigca, w ktérym zawarto ostatni aneks),
bedzie wyzszy niz 5%. Zmiana wynagrodzenia moze polegac na jego wzroscie jak

i obnizeniu.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowata w odniesieniu do wskaznika
zmiany cen materiatéw lub kosztéw (Sredniorocznego wskaznika cen produkcji
budowlano — montazowej) ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu

Statystycznego w Dzienniku Urzedowym GUS w terminie do 50 dni po kazdym kwartale.
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10.

W przypadku zaprzestania ogtaszania ww. wskaznika zostanie on automatycznie
zastgpiony wskaznikiem, ktéry bedzie ogtaszany w jego zastepstwie. W przypadku braku
zastepczego wskaznika i w razie gdyby Strony nie doszty do porozumienia odnosnie
wyboru nowego wskaznika, zostanie on zastgpiony innym najbardziej zblizonym
wskaznikiem, ktdry zostanie ustalony przez eksperta powotanego za zgodg obu Stron,

a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sadu. Koszty eksperta lub
koszty sgdowe Strony poniosg po potowie.

taczna maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy moze wynies¢ 5%
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w dacie zawarcia niniejszej Umowy.
Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wykazanie przez Wykonawce,

w sposéb wskazany ponizej, ze zmiana ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych

z realizacjag Umowy miata faktyczny wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 45 dni od zakonczenia pierwszych 6 miesiecy
realizacji Umowy moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie przedstawic
szczegbdtowa kalkulacje uzasadniajgcg odpowiednio wzrost cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjag Umowy. Jezeli Wykonawca nie ztozyt ww. wniosku w zakre$lonym
terminie, wéwczas Zamawiajgcy przyjmuje, ze wynagrodzenie pozostaje bez zmian.
Zamawiajgcy w terminie 30 dni od daty wptywu wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa
powyzej, oceni zasadnosc¢ tego wniosku. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji
i zgdania ewentualnych wyjasnien od Wykonawcy w zakresie otrzymanych dokumentow.
Aneks moze zosta¢ zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentéw
potwierdzajgcych koniecznos¢ waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem aneksu do
Umowy i obowigzywac bedzie od daty zawarcia aneksu i obejmowac wytgcznie roboty
w czesci niezrealizowanej do daty zawarcia aneksu. Kazdej kolejnej waloryzacji bedzie
podlegato wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w ostatnim aneksie.

Zamawiajacy nie dopuszcza zwiekszenia wynagrodzenia o wskaznik, o ktérym mowa

w ust. 3 w zakresie kosztéw objetych zmianami mozliwymi do przeprowadzenia na
podstawie § 21 umowy.

W przypadku dokonania zmiany umowy w powyzszy sposdb —zmiany wynagrodzenia

w zwigzku ze zmiang cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia —
Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe (na okres dtuzszy niz 6 miesiecy), w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdow i kosztéw zobowigzania Podwykonawcy,
niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od daty podpisania

z Zamawiajgcym aneksu o ktdrym mowa powyze;j.
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§31

Sita wyzsza

Strony zgodnie oswiadczajg, ze nie bedg ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
przez ktdrg, w szczegdlnosci, rozumiane s3: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktérych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie
mogty unikngé¢ badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwfocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie
winno zawieraé co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedgcego przejawem dziatania sity
wyzszej), daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wptywu na realizacje
Umowy oraz planowanych lub podjetych dziatan zmierzajgcych do usuniecia lub
zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu
stanu sity wyzszej strona, ktéra doznata utrudnied w wykonaniu Umowy, zawiadomi
drugg strone o: dacie zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wptywie sity
wyzszej na realizacje Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usuniecia
lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej.

Strona, ktéra zawiadomita o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowaé wykonywanie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich
dostepnych jej sSrodkdw majacych na celu zminimalizowania negatywnego wptywu sity
wyzszej na wykonanie przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia

w wykonywaniu Umowy nastgpito opdznienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcy moze odstapic¢ od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opdznienia w realizacji
Umowy. Oswiadczenie powinno zawierac uzasadnienie.

Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowang cze$s¢ Umowy

i zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie do przekazane;j
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od
Umowy, wskazanym w ust. 4, strony rozliczg wykonane i nierozliczone wczesniej prace,

na zasadach okre$lonych w § 20 ust. 6.
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§32

Postanowienia koncowe

Niniejsza umowa sporzadzona i podpisana zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Za ewentualne naruszenie praw 0séb trzecich w wyniku prowadzenia robét
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Strony zobowigzujg sie do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzgdzania aneksu do umowy. W przypadku
braku takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie
doreczone.

Zamawiajgcy przewiduje zmiany umowy w przypadku przeksztatcenia po stronie
Zamawiajgcego (na zasadach sukcesji generalnej). W takim przypadku wymagane jest

sporzadzenie aneksu do umowy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatacznik nr 1

Wzér tablicy informacyjnej

Nazwa inwestycji:

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana

z blachy pomalowanej na kolor 26tty z czarnymi literami.
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Zatacznik nr 2

Konstantynow tédzki, dn. .....................

Dziatajgc w imieniu firmy: .......ccovvvvveene. Z5iedzibg W e zwanej dalej ,,Podwykonawcy”, a firmg .....cccocevevveeenene. z siedziba
W etieieeee e e eeeer s s eanenes zwanej dalej ,,Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ........cccceuuneee UMOWY NI coieieeceereereeeee e e e e e w ramach

e [P (o 1= Lo F= T L T o Lo PSRRI

Wykaz faktur:
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Kwota Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | ptatnosci | brutto/netto | umowy | zaptacono
(z1) brutto / nie
(z1) zaptacono
1
2
3
4
5

Podwykonawca oswiadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, ze:

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonat na rzecz Podwykonawcy czesciowej zaptaty w kwocie ............ zt.




2. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane samodzielnie bez udziatu dalszych

podwykonawcéw/wykonane z udziatem dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 3

Konstantynéw todzki, dn. .....................

Dziatajgc w imieniu firmy: .....cccvevevveveenene. Z5iedzibg W e zwanej dalej ,,Podwykonawca”, a firmg ....ccccooeveveveennne. z siedziba
W etieieeee e ereeneeresseeseneeaes zwanej dalej ,,Wykonawcg” w zwigzku z zawarciem w dniu ........cccceuueeee UMOWY NI coieceeceereereeeee e e e e e w ramach

e [P [ LI o F= T - 1 o] o PO PP UPPR

1. Oswiadczam, ze wszelkie wynagrodzenia (wymagalne i niewymagalne) z tytutu niniejszej umowy zostaty w catos$ci zaptacone w wysokosci

........................... zt brutto, zgodnie z ponizszym zestawieniem — wykazem faktur:
Oswiadczam, iz do zaptaty na rzecz Podwykonawcy pozostata kwota wynagrodzenia w wysokosCi...........ccuevene.. zt brutto ptatna w terminie
do dnia............. zgodnie z ponizszym zestawieniem-wykazem faktur, ktéra nie jest wymagalna na dzien zfozenia niniejszego oswiadczenia:*
Lp. | Wykonawca | Podwykonawca Dalszy Nr Data Termin Wartosé Status Uwagi
podwykonawca | faktury | wystawienia | ptatnosci umowy zaptacono / nie
brutto/netto zaptacono
1
2
3
4
5

68



2. W zwigzku z zaptatg wszystkich ptatnosci nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje bgdz moze skutkowaé powstaniem roszczen firmy

......................................... jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy .........ccccceevvveeveeeeneeennn.. 0 zaptate wynagrodzenia za wykonane

roboty/dostawy/ustugi*.

3. Roboty/dostawy/ustugi* objete umowg o podwykonawstwo zostaty: wykonane samodzielnie bez udziatu dalszych

podwykonawcow/wykonane z udziatem dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem*.

* niepotrzebne skreslié
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