Zatgcznik nr 8 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr ...............

zawarta w dniu .......... pomiedzy:

Gmina Miejska Lidzbark Warmiriski, 11-100 Lidzbark Warmirski, ul. Aleksandra Swietochowskiego 14 (NIP: 743-197-57-09,
REGON: 510743500), zwanga dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

wpisanym/wpisana* do ........ccocoeeeviieniiien (NIP: , REGON: .....ccoee. ,)

zwanym/zwana* dalej ,Wykonawcg” , reprezentowanym/reprezentowang przez:

0 nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie rozstrzygnietego w dniu .......ccoeenen. r. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych, dalej
jako ustawa Pzp, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Termomodernizacja budynku
mieszkalnego przy ul. Dabrowskiego 9 w Lidzbarku Warmirskim, zwanego dalej: ,,Przedmiotem umowy”.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw
2. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z:

1) umowa;

2) ofertg

3) z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, z
harmonogramem rzeczowo — finansowym;

4) obowigzujgcymi przepisami prawa i normami;

5) Specyfikacjg Warunkow Zamoéwienia - SWZ oraz wyjasnieniami Zamawiajgcego do SWZ udzielonymi w toku
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego;

6) nalezytg starannoscig, z aktualng, posiadang najnowszg wiedzg techniczng, w tym z przepisami prawa budowlanego,
bhp, ppoz. oraz z zasadami doswiadczenia zawodowego;

7) z warunkami okreslonymi w audycie energetycznym, w uzgodnieniach, opiniach, pozwoleniach, decyzjach oraz w
innych dokumentach formalnych wydanych przez odpowiednie instytucje administracji publicznej;

8) zaleceniami i wskazéwkami wydanymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Opis inwestycji zgodnie z Wnioskiem: Planowana inwestycja zaktada wykonanie czesci prac budowlanych w oparciu o
dokumentacje projektowa oraz postanowienie Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W
ramach inwestycji planowana jest m.in. wymiana wezta cieplnego zgodnie z wymogami technicznymi oraz jego montaz,
wymiana istniejacej instalacji cieplnej, wykonanie niezbednych prac budowlanych. Przedmiotowy budynek jest wpisany
do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz Rozporzadzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2011 roku w sprawie prowadzenia rejestru zabytkéw, krajowej,
wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkéw oraz krajowego wykazu zabytkéw skradzionych lub wywiezionych za granice
niezgodnie z prawem.



3. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty z zachowaniem nalezytej starannosci:
1) zapoznat sie z dokumentacjg projektowa oraz przeanalizowat terminy wykonania niniejszej Umowy;
2) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje, niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru robdt;

3) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych i szczegdlnych warunkow
zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego terenu,

4) szczegbtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie i dokonat nalezytej
wyceny prac,

5) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do zrealizowania
powierzonego zadania

4. Wykonawca oswiadcza, ze jako profesjonalista nie zgtasza zadnych zastrzezen lub uwag do Umowy oraz jej
zatacznikdw, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, ze nie zachodzg zadne przeszkody techniczne,
prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajgce lub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescia.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie angazowat sie w jakiekolwiek przedsiewziecia, ktére mogtyby mieé negatywny
wptyw na wymagana jako$¢ robét lub terminowa realizacje niniejszej Umowy.

6. Strony Umowy ustalajg, ze w razie jakichkolwiek rozbieznosci lub niezgodnosci miedzy postanowieniami lub dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sie pierwszefnstwo w ich stosowaniu w nastepujacym porzadku:

1) umowa;

2) dokumentacja projektowa i jej zmiany;

3) kosztorys ofertowy;

4) pozostate dokumenty towarzyszgce umowie.

7. Zamawiajacy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie udzielat wigzgcych dla Wykonawcy wyjasnien rozbieznosci
lub niezgodnosci. W przypadku watpliwosci co do szczegdtowego zakresu robot przyjmuje sie, ze Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania robot, ktdére ujete sg nawet tylko w jednym z dokumentéw wymienionych w ust. 6.

8. Jezeli warunki w poszczegdlnych dokumentach sg rdzne, to beda stosowane wymagania bardziej rygorystyczne.

9. Strony ustalaja, ze bedg wspdtpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wspodtpraca
taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomien i
watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktore mogag miec jakikolwiek wptyw na
prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy.

10. Zamawiajgcy za posrednictwem inspektora lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego o ktérych mowa w § 8 ust. 1, ma
prawo do udzielania Wykonawcy wskazowek i podejmowania wigzgcych Wykonawce decyzji dotyczgcych realizacji
przedmiotu Umowy, do ktérych przestrzegania Wykonawca bedzie zobowigzany.

11. Wskazéwki lub decyzje, o ktérych mowa w ust. 10, mogg by¢ przekazane Wykonawcy ustnie, a jesliistnieje ryzyko zwtoki
skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem robdt — bedg one niezwtocznie potwierdzone w formie pisemne;.

12. Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazéwek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej osoby anizeli Zamawiajgcy
badz jego przedstawiciele. Jezeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek tego typu wskazéwki lub decyzje, niezwtocznie
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego.

13. Wykonawca niniejszg umowag, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy, zgodnego z dokumentacjg projektowa, ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, z obowigzujgcymi normami i przepisami, z aktualng posiadang najnowszg wiedzg techniczng oraz z
zasadami doswiadczenia zawodowego i do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie
gwarancji jakosci oraz w okresie rekojmi za wady.

14. Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajagcy moze zrezygnowaé z czesci robdt za stosownym
obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy. O zamiarze rezygnacji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie
wskazujgc termin, w ktérym prace majg zostac przerwane. Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tego tytutu
poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania. Rezygnacja z czesci robdt przez Zamawiajgcego
bedzie miata forme o$wiadczenia o odstgpieniu od czesci umowy w tym zakresie, ktére Zamawiajgcy moze ztozyé w
terminie 30 dni od uzyskania informacji o koniecznos$ci ograniczenia zakresu.



15. Materiaty w ilosciach i rodzaju niezbednym do wykonania zakresu przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

16. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzadzen i osprzetu niezbednych do
realizacji zakresu umowy, aby zapewnic¢ nieprzerwane prowadzenie robot budowlanych, w tym terminowa realizacje
przedmiotu umowy.

W zwigzku z tym wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu robot budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zakresu
umowy w terminie, wynikajgce z zaktécen w dostawie materiatdw, urzgdzen i osprzetu, nie bedg stanowity podstawy
do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji przedmiotu umowy.

17. Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktore zostaty przeznaczone w dokumentacji projektowej do wbudowania, muszg by¢
zgodne z tg dokumentacjg projektowa.

18. Szczegdtowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okreslajg: dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot, stanowigce zatgczniki do niniejszej umowy, bedace jej integralng czescia.

Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Warunkow Zaméwienia.

19. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do wykonania wszelkich prac towarzyszacych i tymczasowych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy.

20. Robot zamienne, zaniechane i dodatkowe

1) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania
robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg, w sytuacji uznania koniecznosci ich
wykonania, w szczegdlnosci gdy bedzie to uzasadnione nalezytym wykonaniem przedmiotu umowy (dalej: ,,roboty
zamienne”).

2) Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod
warunkiem ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) powodujgcymi obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

b)  powodujgcymi poprawienie parametrow technicznych;
c)  wynikajacymi z aktualizacji rozwigzan technologicznych lub zmiany obowigzujacych przepisow.
3) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1i 2 nie moga powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

4) Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami wykonania przedmiotu umowy (dalej: ,roboty zaniechane”).

5) Podstawg okreslenia wartosci robét zaniechanych, o ktérg zostanie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy bedzie
kosztorys sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcy:

a) stawke roboczogodzin, wedtug stawek opublikowanych w kwartalnej Informacji o kosztach robocizny SEKOCENBUD
opublikowanej w kwartale poprzedzajgcym sporzadzenie kosztorysu;

b) ceny materiatdw — wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatéw
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, opublikowanej w kwartale poprzedzajgcym
sporzadzenie kosztorysu;

c) ceny sprzetu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzetu (IRS)
SEKOCENBUD, opublikowanej w kwartale poprzedzajgcym sporzgdzenie kosztorysu, z zastrzezeniem rezygnacji przez
Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy (roboty zaniechane) - rozumie sie przez to zmiany zakresu
wykonywanych robdt, zmiany dokumentacji projektowej i zmniejszenie wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie
robdt, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje, z zastrzezeniem, iz zakres obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢
wyzszy niz 30% (trzydziesci procent) wynagrodzenia

6) W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji umowy koniecznosci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art.
455 ust. 1 pkt 3 Pzp, tj. nieobjetych niniejszg umowg, po stwierdzeniu takiej koniecznosci (dalej: ,roboty dodatkowe”),
Wykonawca zawiadomi Inspektora nadzoru w terminie 7 (siedmiu) dni od powziecia informacji o powyzszych
okolicznosciach oraz deklaruje gotowos¢ przyjecia ich do wykonania.



7) Wycena robdt dodatkowych nastgpi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem postanowien pkt. 5

8) Roboty zamienne, zaniechane oraz dodatkowe mogg zosta¢ wykonane wyfgcznie na podstawie uprzednio
sporzadzonego protokotu koniecznosci podpisanego przez Wykonawce, a nastepnie przez Inspektora nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora nadzoru w tym zakresie, wydane bez
zgody Zamawiajacego, bedg bezskuteczne.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy i przekazania terenu budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robdt budowlanych, ustug i dostaw stanowigcych przedmiot
umowy w terminie do dnia .........ccceeee. . Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje sie dzier
podpisania protokotu koricowego robét budowlanych bez zastrzezen.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni, liczac od dnia podpisania niniejszej umowy.

3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korcowego robdt bedzie bezusterkowo zrealizowany przedmiot
umowy.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot, Strony uznajg zakonczenie
przez Wykonawce robdét budowlanych w terminie okreSlonym w ust. 1 oraz opracowanie i przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, a takze innych dokumentéw niezbednych do wystgpienia
Zamawiajacego z wnioskiem do odpowiednich instytucji o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w procedowaniu stosownej decyzji.

5. Wykonawca powinien niezwtocznie informowaé Zamawiajgcego o przewidzianych wydarzeniach lub okolicznosciach,
ktére moga negatywnie wptyng¢ na wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci na terminy wykonania
przedmiotu zamowienia

§3
Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) Dysponuje narzedziami i sprzetem niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;

2) Dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych prac lub czynnosci bedgcych
przedmiotem niniejszej umowy;

3) Zakupi na wtasny koszt i dostarczy fabrycznie nowe wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy, zgodne z dokumentacjg projektowg i zaoferowane w ofercie przetargowej, dopuszczone
do stosowania w budownictwie;

4) Wykona odpowiednie oznakowanie i zabezpieczy (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) Teren/miejsce prowadzonych
robdt, w sposéb umozliwiajacy mieszkaricom budynku bezpieczne poruszanie sieg;

5) Bedzie utrzymywat teren robot w stanie powodujgcym minimalne przeszkody komunikacyjne oraz bedzie usuwat
wszelkie urzadzenia pomocnicze.

6) Bedzie strzegt mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni warunki  bezpieczenstwa prowadzonych
robot;

7) Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie do okazania w stosunku do
wskazanych wyrobow budowlanych lub materiatow budowlanych lub urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng lub krajowg
deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub atesty lub inne dokumenty wymagane prawem
budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

§4
Obowigzki Stron
1. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;



2) Zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt;

4) Dostarczenie Zamawiajgcemu, w dniu podpisania umowy, stosownych dokumentéw i oswiadczen personelu
kierowniczego, niezbednych do zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych;

5) Zapewnienie 0séb z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami;

6) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na budowie i w jej otoczeniu istniejgce] instalacji i
urzadzen, wraz z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego;

7) Zawiadomienie gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego oraz innej infrastruktury o rozpoczeciu robot oraz
prowadzeniu robdt w zblizeniu do uzbrojenia, wykonanie wtasciwych zabezpieczen w przypadku zblizen lub kolizji (w
przypadku ewentualnej potrzeby);

8) Przedtozenie Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia przekazania terenu budowy, harmonogramu rzeczowo -
finansowego w rozbiciu na elementy robdt oraz terminy realizacji (miesieczne) - celem uzgodnienia. Zamawiajgcy
dokona akceptacji harmonogramu w terminie kolejnych 3 dni, zas ewentualne uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca uwzgledni w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania, przy czym zmiana w harmonogramie rzeczowo -
finansowym nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, jedynie powiadomienia Zamawiajgcego w formie pisemnej w
terminie 3 dni przed zmiang terminu w harmonogramie i dostarczenia nowego harmonogramu rzeczowo -
finansowego do akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami i w terminach wskazanych powyzej;

9) Wystepowanie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie otrzymanego petnomocnictwa, przed organami
administracyjnymi w celu sktadania zawiadomien, zgtoszen, oswiadczen i dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem
i zakonczeniem zadania inwestycyjnego;

10) Realizowanie dostaw materiatéw i urzadzen, tgcznie z transportem - wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw
wtasnych i przy uzyciu wtasnego sprzetu

11) Wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wykonanie i utrzymanie na swoj koszt drog
dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakoriczeniu budowy,
ochrona znajdujacego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw bezpieczerstwa pracy, w tym
poinformowanie mieszkancéw budynku o terminie rozpoczecia robdt budowlanych (poprzez wywieszenie w
budynku odpowiednich ogtoszen z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym)

12) Wykonanie na witasny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zuzycia wody i przytgcza energii elektrycznej oraz
pokrycie kosztéw wody i energii elektrycznej;

13) Zabezpieczenie istniejgcej wewnetrznej komunikacji w budynku (np. klatka schodowa) oraz drég w trakcie realizacji
przedmiotu umowy przed niszczeniem i zanieczyszczeniem spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcéw i natychmiastowa likwidacja powstatych zanieczyszczen;

14) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

15) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2023.682), okazanie na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego certyfikatow zgodnosci z polskg norma lub aprobatg
techniczng lub innych wymaganych przepisami dopuszczen lub innych dokumentow dotyczacych kazdego
uzywanego na budowie wyrobu lub materiatu budowlanego;

16) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tagcznie z kosztami
utylizacji odpadow;

17) Jako wytwarzajacy odpady - przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2022.2556),
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2023.1587).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowacé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

18) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i porzagdku oraz w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;



19) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdow bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia na terenie
robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub
majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

20) Pokrycie ewentualnych szkoéd oséb trzecich, zwigzanych z prowadzonymi robotami np. szkody na sasiednich
obiektach, itp.;

21) Usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

22) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

23) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatann prowadzonych na terenie
robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

24) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0séb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez z ruchem pojazdow;

28) W przypadku spowodowania szkody w stosunku do oséb/ stron trzecich - pokrycie wszelkich kosztow wynikajgcych
ze zdarzenia;

29) Ponoszenie ewentualnych optfat za odtworzenia nawierzchni drég, chodnikow itp., wraz z kosztami uzyskania
niezbednych decyzji;

30) Ponoszenie kosztéw wszelkich badan, opracowan, wydania decyzji, postanowien przez instytucje administracji,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy;

31) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych
materiatow i produktdw oraz urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

32) W przypadku zagrozenia katastrofg budowlang, natychmiastowe wykonanie robét zabezpieczajgcych i zawiadomienie
Zamawiajgcego o koniecznosci ich wykonania;

33) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu, drég, nawierzchni lub instalacji i doprowadzenie terenu
budowy do stanu sprzed realizacjg robdt i przekazanie terenu Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robdt
— w tym zebranie od mieszkancéw budynku Dgbrowskiego 9 i przekazanie ich Zamawiajagcemu — o$wiadczen o
nalezytym uporzadkowaniu lokali po wykonanych robotach

34) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbednych przy odbiorze;

35) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

36) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

37) Posiadanie dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote nie nizszg niz 400 000,00 ztotych.
Wykonawca w okresie obowigzywania umowy zobowigzany jest do zachowania ciggtosci ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamowienia
na kwote nie nizszg niz 400 000,00 ztotych, pod rygorem odstgpienia od umowy. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wymaganego ubezpieczenia;

38) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore mogg wptynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot;

39) Wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, z obowigzujgcym prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami, zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej, z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

40) Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatymi przepisami
prawnymi umozliwiajgcymi Zamawiajgcemu uzytkowanie obiektu budowlanego oraz uczestniczenie w uzyskaniu
przez Zamawiajgcego stosownej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu;



41) Usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

42) Zawiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyprzedzeniem 3 dni, o wykonaniu robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w celu umozliwienia ich odbioru;

43) Przeprowadzenie wszelkich préob, pomiardw, sprawdzen, odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt; o terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego nie pdzniej
niz za 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen;

44) Przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robot pozwalajgcej na ocene nalezytego wykonania robét (miedzy
innymi: atesty, aprobaty techniczne, opinie, wyniki badan i inne);

45) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w ilosci — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1
egzemplarz w wersji elektronicznej zapisanej na nosniku CD lub DVD w systemie PDF i przekazanie ich
Zamawiajacemu przed zawiadomieniem Zamawiajacego o zakorczeniu robdt budowlanych i gotowosci do ich
odbioru, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wprowadzone w toku realizacji robdt budowlanych, uzgodnienia,
geodezyjng dokumentacje powykonawczg, protokoty odbioru, oswiadczenia o doprowadzeniu do stanu z przed
rozpoczecia robdt, umozliwiajgcg Zamawiajgcemu uzyskanie odpowiednich decyzji, pozwolen i zezwolen w zakresie
mozliwosci uzytkowania wykonanego obiektu budowlanego. Przedmiot umowy uzna sie za zakoriczony w momencie
uzyskania przez Zamawiajgcego stosownych dokumentéw wymaganych do uzytkowania obiektu, przygotowanych
przez Wykonawce.

46) Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

47) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Za nienalezyte wykonywanie tych obowigzkow Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg;

48) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosSci opisane w dokumentacji projektowej,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. —Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023.1465);

49) Przedtozenie Zamawiajagcemu niezwtocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego, lecz nie pdzniej
niz przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, oswiadczenia Wykonawcy
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob, wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia. Oswiadczenie powinno zawiera¢ informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w tym dane osobowe, w szczegdlnosci imiona i nazwiska zatrudnionych pracownikow,
daty zawarcia umow o prace, rodzaje umow o prace oraz zakresy obowigzkéw pracownikéw, wymiary etatow, a
takze doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, oraz wskazanie, ze
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia bedg wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace i podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

50) Przedfozenie Zamawiajgcemu, w trakcie realizacji zamdwienia, na kazde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wskazanych dowoddw lub oswiadczen, o ktérych mowa w SWZ w cz. XXIII, w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace;

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) odbior nalezycie wykonanych robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz przedmiotéw odbioru;
4) odbidr przedmiotu umowy po jego prawidtowym wykonaniu;

5) petne sfinansowanie przedmiotu umowy poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie odpowiednich,
obowigzujgcych dokumentow uzasadniajgcych ich wartosc.

3. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie na terenie robdt w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w ich bezposrednim sasiedztwie.

§5

Wynagrodzenie



1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg warunkdw zamowienia oraz ofertg
Wykonawcy wybrang w drodze zamodwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, jest wynagrodzenie
ryczattowe. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robot, a w przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robot lub
kosztéw okreslonych w dokumentacji i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg
wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o podwyzszenie
wynagrodzenia.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy wyraza sie kwotg brutto wynoszaca:
............................................... 3 (o 17V T[T P USSR PROURRURRRRPURONY |
i obejmuje koszt wszystkich robét budowlanych objetych dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych, audytem energetycznym, istniejgcym stanem budynku oraz koszt wszelkich
innych obowigzkéw, do ktérych realizacji zobowiazat sie Wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, wtgcznie z
kosztem wszystkich prac towarzyszacych i tymczasowych, niezaleznie od tego czy Wykonawca je przewidziat lub mégt
przewidzieé, koszty gwarancji jakosci i rekojmi za wady, jak rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2.

4. Wynagrodzenie uwzglednia koszt wszystkich prac i czynnosci, ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych
parametréw technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji.

5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie moze podlega¢ zmianom przewidzianym w umowie.

7. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych / zamiennych potrzebnych do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone wg nastepujgcych zasad: kosztorysem sporzgdzonym przez
Wykonawce na podstawie cen jednostkowych, stawek i wskaznikow wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, natomiast gdy roboty te nie wystepujg w kosztorysie ofertowym rozliczone beda w oparciu o ceny
czynnikow produkcji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z oferty Wykonawcy;

2) M, S zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD Warszawa wedtug kwartatu obowigzujgcego, w ktérym zaszta
koniecznos$¢ wykonania robdt dodatkowych/ zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa warminsko-mazurskiego)
za okres ich wbudowania;

3) Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg wyceny bedzie wycena indywidualna Wykonawcy wg
aktualnych cennikéw i stawek, zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Kosztorysy na roboty dodatkowe i/lub
zamienne wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia Zamawiajgcego.

8. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w ww. przypadku, wymaga uprzedniego przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego whniosku podpisanego przez Kierownika Budowy i Inspektora/
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, a w razie takiej potrzeby rowniez przez projektanta i protokotu koniecznosci,
zawierajgcego wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznej Wykonawcy po zmianie umowy z zastosowaniem stawek, cen i wskaznikéw, o ktérych mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu.

9. W razie ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane umowy w przypadku, o ktérym mowa wyzej, po przedtozeniu
Zamawiajacemu protokotu koniecznosci, Strony umowy przystgpia do negocjacji zakresu robot i wynagrodzenia
Wykonawcy, z czego zostanie sporzadzony protokdt negocjacji, ktéry wraz z protokotem koniecznosci, stanowic bedzie
podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy.

10. W przypadku ograniczenia zakresu robot lub wprowadzenia robdt zamiennych o nizszej wartosci niz przewidywana w
dokumentacji i w ofercie, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona. Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy tylko za roboty budowlane faktycznie wykonane. W razie niewykonania jakichkolwiek robdt,
wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ robdt niewykonanych. W razie zaistnienia takiej sytuacji Zamawiajacy
bedzie uprawniony do ztozenia Wykonawcy jednostronnego os$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia o wartos¢
robdt niewykonanych. Podstawg do ustalenia wartosci robot niewykonanych bedzie kosztorys ofertowy.



11. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy i czynnosci sprawdzenia
oraz odbioru robdt na podstawie podpisanego przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru koricowego. Zasady
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w niniejszej umowie zostaty ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
Zatgczniku do uchwaty nr 232/2022 Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2022 r. ,Szczegdtowe zasady i tryb udzielania
dofinansowania z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw

1) Strony os$wiadczajg, ze bedgc swiadomymi tresci dokumentow wskazanych w ust. 11 godzg sie na zasady wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz w tych dokumentach.

2) Strony zgodnie postanawiajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia okreslone w niniejszej umowie nie bedg podlegaty
zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 11

3) Ptatnos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci robot, zgodnie z ust. 6, w 2 (dwdch)
transzach:

a) pierwsza transza — rozliczajaca w catosci wktad wiasny Zamawiajgcego, ptatna w terminie 30 (trzydziestu) dni od
dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, dokonana przed ztozeniem wniosku o
wyptate dofinansowania z promesy (ptatna na pisemny wniosek Wykonawcy, zgodnie z przedstawionym przez
Wykonawce harmonogramem)

b) druga transza — rozliczajgca petng kwote dofinansowania w wysokosci ............. zt (stownie: ..o
00/100), ptatna w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury VAT, dokonana po zaakceptowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosku o dofinansowanie

12. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego
wynikajacym z wniosku o dofinansowanie: Rzagdowy Program Odbudowy Zabytkéw na czas poprzedzajacy wyptate z
Promesy na zasadach wskazanych powyziej, z zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci
nastgpi po wykonaniu inwestycji,

13. Podstawa do wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust.11 pkt.3 lit.b) za wykonane ustugi i prace budowlane bedzie
protokét koncowy odbioru bezusterkowego robdt zatwierdzone przez Wykonawce, Kierownika Budowy i
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego;

14. Kwota wynagrodzenia, wynikajgca z przedtozonej przez Wykonawce faktury, bedzie ptatna przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce kazdorazowo na fakturze. Za date zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét budowlanych/dostaw/ustug podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow zaptaty
okreslonych w umowie z podwykonawca.

16. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego kazdej z czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane przez
Zamawiajgcego roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego roboét
budowlanych .

17. W przypadku nieprzedstawienia dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje
wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

18.Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty naleznosci objetych fakturami VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

19. Do zmian wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, stosuje sie odpowiednio postanowienia zawarte w ustepie 8.

20. Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany liczby ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku zmiany
wysokosci udziatu Srodkéw wtasnych Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone zawarciem aneksu do umowy.

21. Zamowienie jest dofinansowane z: Rzagdowy Program Odbudowy Zabytkéw. Z uwagi na ten fakt, Zamawiajgcy
zwigzany jest datg zakonczenia finansowego realizacji zadania. W przypadku uchybienia temu terminowi utraci
pozyskane S$rodki z dofinansowania. W takim przypadku Zamawiajgcy dochodzi¢ bedzie od Wykonawcy
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody obejmujgce utrate tego witasnie
dofinansowania.

§6

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy



11.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, oktérym mowa w § 5 ust.2, tj. . zt

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art.
450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia zgodnie z art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

Do zabezpieczenia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych.

Przed ztozeniem poreczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawic¢ projekt dokumentu Zamawiajagcemu w
celu uzyskania akceptacji jego tresci. Zabezpieczenie wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co
najmniej ponizsze wymagania:

1) musi obejmowaé odpowiedzialnos¢ za wszystkie okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okolicznosci;

2) wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje warunkéow umowy lub przedmiotu zamowienia nie moga
zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci wynikajgcej z poreczenia lub gwarancji;

3) 1z jej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do zaptaty catej kwoty
zabezpieczenia;

4) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zadanie;

5) musijednoznacznie okreslaé termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji (nie krétszy niz termin wykonania
przedmiotu umowy, powiekszony o 30 dni, a okres rekojmi, powiekszony o 15 dni );

6) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa przedmiotowego postepowania;
7) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Lidzbark Warminski;

8) w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy wymaga aby
poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig (tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji)
wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze
zabezpiecza Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia (konsorcjum).

9) W gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi sie znajdowac tres¢: ,,Wszelkie spory dotyczace gwarancji
podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu
powszechnego witasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”.

10) Do gwarancji muszg by¢ zatgczone dokumenty wykazujgce uprawnienie oséb podpisanych pod gwarancjg do
reprezentacji Gwaranta.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu

waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, zostanie zwrdcone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, w nastepujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b)  30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 10
pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad. Okres gwarancji jakosci i okres rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§7
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1.

Podwykonawcy

Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie zamowienie wykona:

a) osobiscie*,

b) przy udziale POAWYKONAWCY/OW........ocvieeieieeeiieeeeeeee e

W NASTEPUJGCYM ZAKI@SIE. ..ottt

) przy udziale POAWYKONGWECY/OW......cueiiiieiiiceeecee e

W NASTEPUJGCYM ZAKIESIE.....uviiei e

na ktérego/ych* zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu potwierdzenia spetniania warunkéow udziatu w postepowaniu*.

2.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢é zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.*

Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawarte w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamaéwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemne] zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) gdy termin wykonania wykracza poza termin wykonania wskazany w §2 ust. 1;

4) gdy zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od odbioru
robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

5) gdy nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami, w
szczegodlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy - jezeli
podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami;

6) gdy zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy,

7) gdy nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotdow innych niz
Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione w § 8 ust. 1,

8) gdy nie zawiera obowigzku podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb wykonujgcych
czynnosci objete przedmiotem zamodwienia.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
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8.

9.

10.

11.

12

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, jako niepodlegajace
niniejszemu obowigzkowi. Wyltaczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczg umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 5 000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 2,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2 — 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy lub Podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatnosci okredlonych w umowie z podwykonawcag lub
podwykonawcami.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wyfacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie  w formie pisemnej uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
15, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami bedg zawierane na takich samych zasadach co umowy z
podwykonawcami.
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22. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic¢ podstawe naliczenia kar umownych.

23. Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw jak za swoje wtasne. Na roboty budowlane wykonane przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw gwarancji jakosci o ktorej mowa w § 11 udziela wykonawca, ktdry ponosi wobec Zamawiajgcego
petng odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ koordynacje robdt powierzonych
poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§8
Przedstawiciele stron

1. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego* petnic

2. Kierownikiem budowy bedzie: .......ccooveiveireiiieiie s
3. Kierownikami robdt beda: ...c.ooeeevieeiceeeie e

4. Nadzér ze strony Zamawiajgcego nad realizacjg przedmiotu umowy petni¢ bedzie:

5. Zmiana oséb wskazanych w ust. 1, 2, 3 i 4, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie pdzniej niz 3
dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany tresci umowy.

§9
Odbiér robét
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie bezusterkowo zrealizowany przedmiot
umowy.
2. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci do odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych

zakryciu oraz wykonanych elementdéw rozliczeniowych sktadajgcych sie na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru
koncowego — ztozy jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zawiadomienia, przystgpi do odbioru robot zanikowych,
ulegajgcych zakryciu i wykonanych elementéw rozliczeniowych, sktadajacych sie na przedmioty odbioru, a w przypadku
odbioru koncowego przedmiotu umowy - w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do ich odbioru, z tym ze przez gotowo$¢ do odbioru rozumie sie réwniez skompletowanie wszystkich wymaganych
przepisami i niniejszg Umowg dokumentow. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy
powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie
odbioru wykonanych robét. Odbidr robét bedzie dokonywany komisyjnie, przy udziale przedstawicieli Stron.

4. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg, na ktérg sktadajg sie m.in.:

a) atesty, certyfikaty i inne wymagane dopuszczenia na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia wraz z kartami
gwarancyjnymi;

b) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan, a w
szczegolnosci protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem, protokoty odbioru robét zanikajgcych;

c) oswiadczenie o zgodnosci wykonania prac budowlanych z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
d) inne dokumenty, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 i w § 4 ust. 1 pkt 44 niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest by¢ przy odbiorze osobiscie. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
odbioru, jednak traci on w tym przypadku prawo do zgtoszenia zastrzezen i zarzutow w stosunku do stwierdzonych
usterek w przedmiocie odbioru.

6. Zamawiajacy ma prawo, w trakcie realizacji robdt lub po ich zakoriczeniu, odmodwié przyjecia czesci lub catosci
robot wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub z innymi wymaganiami Zamawiajgcego wynikajgcymi z
Umowy. Powstate z tego tytutu koszty ponosi Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.
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7. Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ procedure odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie dwoch dni, liczagc od
dnia przystgpienia do odbioru. Jezeli zachowanie tego terminu nie bedzie mozliwe, Zamawiajgcy poinformuje o tym
fakcie Wykonawce, podajgc przyczyne braku mozliwosci odbioru oraz wskazujgc termin zakonczenia odbioru.

8. Jezeli wtoku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

9.  Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad.

10. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad na swoj koszt.
11. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do pokrycia roszczen:
a) wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
b) wyniktych z tytutu nienalezytego zabezpieczenia robdt montazowych,
c) wyniktych z tytutu gwarancji.
12.  Pousunieciu wad Zamawiajgcy sporzgdza protokét odbioru koncowego, ktéry podpisujg strony umowy.

13. Jezeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy, protokét, o ktérym mowa w ust.
9, jest protokotem koricowym.

14. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Istnienie wady
Strony potwierdzajg protokolarnie, uzgadniajgc sposdb i termin usuniecia wady. Usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usuniecie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie.

16. W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, w uzgodnionym protokolarnie terminie, usunie je Zamawiajacy,
obcigzajgc Wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia.

§10
Rozliczenie finansowe

1. Rozliczenie finansowe za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg wystawiong zgodnie z zapisami

§5.
2. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc:

1) protokot odbioru czesciowego robdt/prac/ustug w przypadku faktury czesciowej oraz protokoét odbioru koricowego
robdt budowlanych w przypadku faktury koncowe;.

Ptatnos¢ koricowa uregulowana zostanie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu
Protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

2) dowdd zaptaty lub dowody zaptaty lub umowe cesji wierzytelnosci lub umowy cesji wierzytelnosci, o ktérych mowa
w ust. 3 - jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcow.

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane —w
przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych, jest przedstawienie przez
Wykonawce dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa wyzej, wstrzymuje
sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
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5. Po dokonanym odbiorze koricowym robdt budowlanych, w przypadku gdy w wymaganym terminie zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy, zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcy lub Podwykonawcow sg
niewymagalne, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy, jest przedstawienie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci lub umow cesji wierzytelnosci na rzecz Zamawiajgcego.

6. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazana na wskazane przez Wykonawce konto.

7. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej umowy.

§11
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Wykonawca na zrealizowany caty zakres przedmiotu umowy (na wszystkie wykonane roboty budowlane objete
przedmiotem umowy, na wbudowane wyroby i materiaty budowlane, na zainstalowane urzgdzenia i produkty),
udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na okres: .........miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych wykonanych bez zastrzezen.

2. Okres rekojmi za wady réwny okresowi gwarancji jakosci, rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu koricowego
odbioru robdt wykonanych bez zastrzezen i uptywa w dniu wygasniecia gwarancji.

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za wady takze wéwczas, gdy w toku odbioréw Zamawiajgcy powzigt
wiedze o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wytgczajg stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego.

4. W razie powziecia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajacy zgtasza istnienie wady za pomoca srodkédw komunikacji
elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgtoszeniu istnienia wady Zamawiajacy wzywa Wykonawce do
usuniecia wady w terminie nie dfuzszym niz 14 dni od doreczenia wezwania. Strony moga wspdlnie ustali¢ inny,
odpowiedni termin na usuniecie wady.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazadat usuniecia wady wskazujgc termin na jej usuniecie, a Wykonawca nie ustosunkowat sie do
tego zgdania w terminie 7 dni, uwaza sie, ze zgdanie to uznat za uzasadnione.

6. W razie odmowy usuniecia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usuniecia, Zamawiajgcy moze
wedtug wtasnego wyboru:

1) obciazy¢ Wykonawce karg umowna zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za opdznienie w usunieciu wad,
lub

2) odstagpi¢ od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zgdac zwrotu, jezeli wynagrodzenie to zostato juz wyptacone),
jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawecy, przy czym Zamawiajgcy moze potracié
koszt usuniecia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

7. Wszelkie koszty zwigzane z obstugg przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzajg Wykonawce.

8. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wigzato sie z nadmiernymi
kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy.

9. Okres od zgtoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiajgcego jej usuniecia automatycznie przedtuza okres
obowigzywania rekojmi i gwarancji.

10. W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, okreslajgcy szczegétowe warunki
gwarancji jakosci (wg wzoru stanowigcego integralng czes¢ niniejszej umowy).

11. Strony Umowy zgodnie ustalajg, ze w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi dokonajg
przegladu przedmiotu Umowy w celu ustalenia jego stanu technicznego. Termin wykonania przeglagdu zostanie
okreslony przez Zamawiajgcego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglgdu nie stanowi przeszkody do jego wykonania
samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla Wykonawcy.

12. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancji jakoSci. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i z gwarancji jakosci dla kazdej wady z
osobna nalezy do Zamawiajgcego.

§12
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Prawa autorskie

1. Zamawiajgcy w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy, z chwilg dokonania odbioru utwordw,
nabywa prawa autorskie do wszystkich utwordow, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy (w tym do opracowan zamiennych lub uzupetniajacych),
na wszystkich znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, w tym: zwielokrotnianie; utrwalanie;
rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
remitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, uzyczenie i najem, publiczne wykonywanie, wyswietlanie, odtwarzanie, nadawanie
w telewizji, wprowadzanie do obrotu w tym poprzez sie¢ Internet, wprowadzanie do pamieci komputera.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolenn do dokonywania wszelkich zmian i przerobek utwordw, o ktérych
mowa w ust. 1, osobiscie lub za posrednictwem osdb trzecich, w tym rowniez do wykorzystania ich w czesci lub catosci
oraz tgczenia z innymi utworami.

3. Zamawiajacy ma prawo korzystac i rozpowszechnia¢ utwory, o ktérych mowa w ust. 1, a takze ma prawo do ich
opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem ich twdrcy. Wykonawca upowaznia takze Zamawiajgcego do
wykonywania jego autorskich praw osobistych.

4. Zamawiajacy ma prawo przenies¢ prawa lub upowaznié osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwolen a takze
dokonywac w przekazanych utworach zmian osobiscie lub za posrednictwem osoéb trzecich.

5. Przez zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 4, rozumie sie zezwolenia udzielone wytgcznie Zamawiajgcemu. Zezwolenia
te s3 nieodwotalne i nie sg uzaleznione od zadnych warunkdw oraz zostaty udzielone bez prawa wypowiedzenia lub
cofniecia.

6. Przeniesienie praw autorskich oraz wtasnosci egzemplarzy nastapi z chwilg wydania Zamawiajgcemu poszczegdlnych
utwordw, o ktérych mowa w ust. 1.

7. Wynagrodzenie wynikajgce z przeniesienia praw, upowaznien i zezwolen, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
zostato ujete w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 i wyczerpuje ono w catosci wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu przeniesienia autorskich praw majgtkowych do utwordw na wszystkich polach eksploatacji, o
ktérych mowa w ust. 1 powyzej.

8. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz nie naruszy praw majgtkowych osdb trzecich.

9. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego przechodzi wytgczne prawo do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolenn na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przez osoby
trzecie w petnym zakresie dla wszystkich utworéw wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy zaréwno
w wersji tradycyjnej (papierowej) dostarczonej przez Wykonawce jak i wersji elektronicznej.

10. Przeniesienie praw okreslonych niniejszg umowg nastepuje bez ograniczen czasowych i terytorialnych.
11. Przeniesienie praw okreslonych niniejszg umowag nastepuje bez ograniczen czasowych i terytorialnych.
§13
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, bgdz przez Wykonawce z przyczyn jego
dotyczacych, w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2,

2) zazwtoke w ostatecznym zakoniczeniu robdt budowlanych w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od umownego terminu wykonania zamowienia,
wymienionego w § 2 ust. 1,

3)  zazwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi
za wady — w wysokosci 0,05% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4)  w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
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5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

6)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczac od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

7) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od uptywu ww. terminu do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu lub jej
zmiany,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5% wartosci
brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 12,

9) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonania robot objetych przedmiotem umowy
os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 49 umowy lub oswiadczenia
Wykonawcy wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 50 umowy, w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu oswiadczenia,
liczgc od dnia rozpoczecia wykonania robot budowlanych;

10) za brak przedtozenia Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zamowienia, na kazde jego wezwanie, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu wskazanych dowodow;

11)za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych podwykonawcéw  do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci objete przedmiotem zaméwienia, w
wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

13) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w SWZ rozdziale XXIIl czynnosci, Zamawiajgcy odstgpi od umowy i naliczy dodatkowo
kare umowng, wskazang w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

14) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonograméw rzeczowo-finansowych lub ich aktualizacji - w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczgc od daty umownego terminu ich przekazania;

15) za uchybienia obowigzkom, w zakresie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

16) za niewykonanie umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, skutkujgce utraceniem tj.,
nieotrzymaniem dofinansowania z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw badZ obowigzku zwrotu
otrzymanego dofinansowania w_wysokosci utraconego tj. nieotrzymanego dofinansowania badz dofinansowania
podlegajgcego zwrotowi, w kwocie wynikajgcej z promesy wstepne;j.

2. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng w nastepujacym przypadku i wysokosci:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych z naleznego wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢ 40 % catkowitego
wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

§14
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn jego dotyczacych, bez
koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

1) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy (zakonczenie dziatalnosci);
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2) zostanie wydany w toku postepowania egzekucyjnego nakaz zajecia istotnej czesci majatku Wykonawcy, w
sposdb zagrazajacy lub uniemozliwiajgcy realizacje umowy;

3)  Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

4)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdét budowlanych;

5)  Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci o ktérych mowa w § 7;

6)  wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 7 ust. 15, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na kwote wieksza niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 2;

7) w okresie obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca nie posiada ciggtosci ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng nie nizsza niz 400 000,00 ztotych;

8)  Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 pkt 49 i 50 lub wskazanych dowodéw, o ktérych mowa w SWZ w rozdziale XXIII oraz IV w terminie
powyzej 20 dni, liczac od daty uptywu wyznaczonych przez Zamawiajgcego termindw lub od daty rozpoczecia
robét budowlanych objetych przedmiotem umowy;

9) Wykonawca razgco narusza inne postanowienia Umowy i nie usuwa stwierdzone uchybienia mimo udzielenia
dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni;

10) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekracza kwote stanowigcg ponad 30 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy z Wykonawca w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku, winno nastapi¢ w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. Odstapienie od umowy, winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ przyczyny
odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy
protokét inwentaryzacji robét na dzien odstgpienia;

2) zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony, z winy ktérej odstgpienie od umowy nastgpito;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robdt i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robdt,

- odkupienia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3.

5. Zamawiajgcy moze wykorzystaé¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty uzyskania
informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.

6. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od naliczenia kar umownych,
Zamawiajagcy ma prawo do zlecenia dokonczenia przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo na koszt Wykonawcy przeprowadzi¢ kolejne postepowania przetargowe na
wyfonienie nowego wykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw niezwtocznie po ustaleniu ich
wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.

§15
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Zmiany umowy

1. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych.

2. Ponadto zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, mogg by¢ dokonane w nastepujgcym zakresie:

1) Zaistnienie okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na zakonczenie
robdt, a w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy wynikajacej z sity wyzszej, za ktorg uwaza sie zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, wystepujgce po zawarciu umowy, a ktorych Strony nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie
jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie, lub
wydanie decyzji administracyjnych lub wyrokéw sgdowych lub innych wtadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych
organéw lub wystgpienie warunkéw atmosferycznych, ktére z przyczyn technologicznych uniemozliwity
wykonywanie niniejszej umowy —w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy
moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni wstrzymania realizacji przedmiotu umowy, z powodu tych okolicznosci,

b) w razie koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem umowy, a wynikajacych z zalecen organow
uprawnionych — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu odpowiednio o czas niezbedny do
wykonania tych prac,

c) wystgpienie przestojéw spowodowanych koniecznos$cig usuwania nieumyslnych uszkodzen lub kolizji istniejgcych
urzadzen, nieoznaczonych lub btednie oznaczonych w dokumentacji projektowej — w przypadku zaistnienia ww.
okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu odpowiednio o liczbe dni istnienia tych
okolicznosci,

d) wystgpienie przestojow spowodowanych istnieniem wad w dokumentacji projektowej, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwigzania projektowego,

e) zmiana zakresu robdt budowlanych, wystgpienie robdét zamiennych lub dodatkowych od wykonania ktorych
uzaleznione jest wykonanie zamowienia podstawowego — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin
realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni realizacji robot dodatkowych i/lub zamiennych
i/lub liczbe dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwigzania projektowego,

f) wystgpienie sytuacji kryzysowej (rozumianej jako: wojna, konflikt zbrojny, jakiekolwiek sytuacje, w ktorej wystgpity
lub nieuchronnie wystgpi szkoda, wyraznie przekraczajgce swoim rozmiarem szkody wystepujgce w zyciu
codziennym oraz narazajgce zycie i zdrowie wielu oséb lub majgce powazne nastepstwa dla dobr materialnych,
lub wymagajace podjecia dziatan w celu dostarczenia ludnosci srodkéw niezbednych do przezycia) w przypadku
zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni wystgpienia
sytuacji kryzysowej,

g) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy spowodowane wystgpieniem nieprzewidzianych w SWZ warunkdéw
geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci: niewypaty, niewybuchy, materiaty zabytkowe,
itp. — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy
z powodu tych okolicznosci,

h) wystgpienie innych, niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci faktycznych, ktore uniemozliwiajg lub utrudniaja
wykonanie przedmiotu umowy w terminie — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o
odpowiednio czas trwania tych okolicznosci

i) wystgpienia opdZnien wynikajacych z odmowy lub opdZnienia wydania przez organy administracji pafistwowej lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni wstrzymania realizacji umowy
z powodu tych okolicznosci,

3. Zmiana umowy moze rowniez nastgpi¢ w przypadku:
a) zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na tres¢ umowy;

b) wystgpienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z przyczyn niewynikajacych z
winy stron umowy lub przerwaniem dofinansowania realizacji inwestycji, w tym przypadku, wysokos$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartos$¢ robot niewykonanych;

c) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych
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robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy, w tym przypadku, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
zmniejszona

o wartos¢ robot niewykonanych;

d) zaistnienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie zasadne dla prawidtowego zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych
przez osoby uprawnione, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o rdznice wartosci robot (materiatow)
zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, a wartoscig ryczattowg
tego zakresu robdt, zamiast ktérego bedg wykonywane roboty (stosowane materiaty) zamienne;

e) zaistnienia koniecznosci wykonania prac lub robét nieprzewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej
oraz w SWZ, ktorych koniecznos¢ wykonania ujawnita sie w toku prowadzenia robot i koniecznosc ich wykonania nie
data sie przewidzie¢ przed ztozeniem oferty z uwzglednieniem starannosci wymaganej od doswiadczonego
wykonawcy robot budowlanych, wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu o wartos¢ robdt
nieobjetych zamdwieniem podstawowym;

f) niewykonania czesci lub catosci zamdwienia z powodu tego, ze wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w tym przypadku, wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartosé robot niewykonanych, a Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z
tego tytutu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania; oswiadczenie o odstgpieniu od czesci
umowy Zamawiajacy ztozy w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o koniecznosci ograniczenia zakresu;

g) Zmniejszenie zakresu robét i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

h) Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robdt w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

i) Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany obowigzujgcych
przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

j) zmiany podwykonawcy lub podwykonawcow;

k) wystgpienia: rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usungé w
inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisdw przez Strony, uzasadnionej przyczynami technicznymi koniecznosci zmiany sposobu
wykonania umowy;

[) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek wystgpienia zmian technologicznych powodowanych, w
szczegoblnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

- niedostepnos¢ na rynku materiatow lub produktow wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatéw lub produktow,

- pojawienie sie na rynku materiatow lub produktéw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdét budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

4. Ponadto Zamawiajacy przewiduje na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Pzp, mozliwos¢ dokonywania zmian
postanowien niniejszej umowy w zakresie:

1) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku: wycofania z produkcji materiatow przyjetych w
dokumentacji;

2) zmiany terminu realizacji, w przypadku: zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg — o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.
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5. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Wykonawca wnioskujagcy o zmiane Umowy, przedktada Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmian do umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe do zmiany umowy
nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

8. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Powyzsze
postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§16

Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
(waloryzacja wynagrodzenia)

1. Zamawiajgcy nie przewiduje zmian cen w pierwszych 6 miesigcach realizacji umowy z zastrzezeniem ust. 2.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy, w zakresie
zmiany cen, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej, dokona sie wyboru wykonawcy w przypadku, gdy
nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu
umowy:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego - wowczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie
liczone od wartosci netto, okreslonej w ofercie, powiekszone o VAT w aktualnej wysokosci;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

-jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

3. W przypadku zmian przepiséw, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2), 3), i 4) Zamawiajacy lub Wykonawca, w
terminie 30 dni od wejscia w zycie tych zmian, moze zwréci¢ sie do drugiej strony z wnioskiem o odpowiednig zmiane
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wniosek o zmiane wynagrodzenia winien posiada¢ uzasadnienie,
wykazujgce bezposredni wptyw zmian na wysokos¢ wynagrodzenia oraz by¢ poparty stosownymi obliczeniami.
Obliczenia te (kalkulacja kosztow pracy z oferty oraz kosztow pracy wynikajgcych z biezgcego i planowanego stanu
zatrudnienia przy realizacji zamdwienia 0oséb wykonujacych prace na rzecz Wykonawcy) bedg stanowic zatgcznik do
aneksu do umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy w czesSci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci art.
439 ustawy Pzp (zmiana cen materiatow lub kosztdéw realizacji zamowienia) podlegac bedzie waloryzacji prowadzgcej
do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dajacych sie
wyodrebnic i ustali¢ materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Waloryzacja ta bedzie dokonywana
nie czesciej, niz co 6 miesiecy (z zastrzezeniem ust. 1 lit. ,,b”) z zachowaniem nastepujacych zasad i w nastepujgcy
sposob:

1) waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy nie wczesniej, niz w 7 (sioddmym) miesigcu liczgc od konca
miesigca, w ktorym przypada data rozpoczecia wykonywania etapu 2 Umowy w taki sposéb ze poczgtkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dziert odpowiadajgcy dacie zawarcia umowy przypadajgcy w roku
kalendarzowym, w ktérym waloryzacja nastepuje po raz pierwszy,

2) waloryzacja dokonywana bedzie nie czesciej, niz co 6 miesiecy. Kazda ze stron moze pisemnie wystgpi¢ z
wnioskiem zmiany zamowienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen,

3) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia nie
moze by¢ mniejszy niz 30 % dotychczasowego poziomu cen okreslonych w kosztorysie ofertowym,

4) waloryzacja bedzie odbywaé sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano — montazowej,
publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby
ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej
zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS,
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5) przez zmiane ceny materiatdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, wzgledem ceny przyjetych w
kosztorysie ofertowym Wykonawecy, o ktérym mowa w rozdziale XVIII ust.6 SWZ. Wykonawca bedzie uprawniony
do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw
do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie wykonawcy sg nizsze anizeli ceny produkcji budowlano—montazowej,
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym,

6) waloryzacji, w okresach nie czestszych niz okresy 6 miesieczne wskazane w pkt. 2, podlega wytgcznie pozostata do
wyptaty czes¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. cze$¢ wynagrodzenia nalezna za prace wykonane w
kolejnym okresie, w ktérym waloryzacja nastepuje,

7) podstawg do waloryzacji bedga ceny zawarte w kosztorysie, o ktérym mowa w pkt. 5.

8) maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien
0 zasadach wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze
przekroczy¢ wartosci 1 % wynagrodzenia okreslonego w & 5 ust. 2 umowy z chwili jej zawarcia,

9) postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktéorym mowa
powyzej,

10) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datg ztozenia wniosku.

5. Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego wskaznika, o ktorym
mowa powyzej w ust. 4 pkt 4, uprawniajgcego strony umowy do zgdania dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzgledniajgcy waloryzacje cen
i przedtozy ten projekt aneksu Zamawiajgcemu wraz z kompletem dokumentéw potwierdzajgcych potrzebe jego
zawarcia. Aneks ten powinien by¢ zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedtozenia
Zamawiajgcemu jego projektu (wraz z kompletem wymaganych dokumentow).

6. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, w trybie okreslonym w niniejszej umowie, jest zobowigzany,
w terminie 30 dni od dokonania zmian, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
on umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow ktorych dotycza.

7. Zmiany o ktérych mowa w niniejszym paragrafie wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca wnioskujgcy o zmiane Umowy, przedktada Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmian do umowy.

9. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe do zmiany umowy
nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Powyisze
postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§17
Konsorcjum

1. Jezeli jako Wykonawca wystepuja wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia tworzacy
konsorcjum Wykonawcdw, to wéwczas:

1) Cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) Cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktéry bedzie miat samodzielne
uprawnienie do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz kazdego z cztonkdw konsorcjum, wraz z prawem
do podpisywania zmian Umowy;

3) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do podpisania koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy oraz uptywu
okresu gwarancji i rekojmi;

4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcy bedzie prowadzit wytgcznie  z Liderem, ze skutkiem dla
kazdego z cztonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wytgcznego prowadzenia rozliczen i komunikacji z
Zamawiajgcym nie moze by¢ odwotane do wystawienia koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez
pisemnej, pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkéw
konsorcjum nowego Lidera konsorcjum;

5) Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajagcego za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom.
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§18
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przedmiot Umowy i
wysokos¢ wynagrodzenia stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. .902.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowe;j
ustawy.

2. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej
Umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko, a w przypadku prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.

§18
Postanowienia koricowe
1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowigzujgcym obie strony.

2. Wszelkie zmiany i uzupetfnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych w tresci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wtasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

5. Spory w relacjach pomiedzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, strony zobowigzuja sie skierowaé do mediacji lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

6. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcej z umowy bez pisemnej uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, jak tez dokonywac innych czynnosci prawnych skutkujgcych zmiang wierzyciela.

7. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie strony.

8. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden dla Wykonawcy

* - niepotrzebne skresli¢/usungé

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

UWAGA:

Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przysztej umowy zapiséw stuzacych jej uszczegdtowieniu,
a wynikajgcych z tresci ztozonej oferty i zapiséw SWZ.
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