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Zadanie inwestycyjne dofinansowane w ramach programu: Rzqdowy Fundusz Polski Lad -
Program Inwestycji Strategicznych
wzor
Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej
i rob6t budowlanych

WSR. 7013.6.2024
nr 2024/03

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Zakopanem dnia ........... 2024 r.

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasto Zakopane majgcg swg siedzibe przy
ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, zwang dalej ,Zamawiajacym”

w imieniu ktérej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar
Naczelnik Wydzialu Strategii i Rozwoju — Andrzej Haladyna
za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg’

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji
tresci ofert nr BZP 271......2024, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale srodkéw z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z ,Regulaminem Osmej Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie”

0 ktérym moéwi Uchwala nr 84/2021 Rady Ministréow z 1 lipca 2021 r. z pdzniejszymi zm. w sprawie
ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych i zapisami
Wstepnej Promesy NR Edycja8/2023/1711/PolskiLad.

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do dokumentacje projektowo- kosztorysowgq i
roboty budowlane , ktérych szczegétowy zakres okreslony jest w ust. 2 — 7,

Przedmiotem umowy jest rewitalizacja (przebudowa, rozbudowa i zmiana lokalizacji budynku -
przeniesienie) istniejgcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania i wykonaniem niezbednej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu (przytgcza
cieptownicze, wody, kanalizacji, instalacji kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, teletechnicznej,
miejsca postojowe, dojscia, dojazdy, miejsce na gromadzenie na odpadéw) w Zakopanem przy ul.
Spyrkéwka 6 na dziatce nr 48/2, 199/4, 48/4, 199/7, 47/12, 50/1 obr. 81.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu tj. powierzchnia zabudowy, powierzchnia
catkowita i kubatura obiektu wynika¢ beda z zatwierdzonej przez zamawiajgcego koncepciji
architektonicznej. Z uwagi na wielkosc istniejgcego budynku zaktada sie jego rozbudowe. Maksymalna
wielko$¢ budynku to 200 m2 powierzchni zabudowy.

Planowana rewitalizacja polegata bedzie na wykonaniu catkowitej przebudowy istniejgcego budynku i
jego rozbudowy. Zaktada sie rozbudowe istniejgcego budynku o czes¢, w ktérej usytuowane zostang
pomieszczenia administracyjne i techniczne (w istniejgcej bryle budynku zlokalizowane zostatyby
sanitariaty ogélnodostepne)

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie drogowych robdt budowlanych w ramach zadania nr 2024/03 ,,Rewitalizacja
budynku przy ul. Spyrkéwka 6 na cele stworzenia zaplecza obstugowego parkingu i centrum przesiadkowego na
Spyrkéwce w Zakopanem”
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Nalezy zaprojektowac i wykonac :

- sanitariaty dla kobiet,

- sanitariaty dla mezczyzn,

- sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych

- pomieszczenie dla matki z dzieckiem,

- pomieszczenie porzadkowe (w istniejgcym budynku) oraz (w nowej czesci) pomieszczenia
administracyjne (biurowe) wraz z zapleczem socjalno szatniowym dla pracownikéw obstugi i
pomieszczenia techniczne (wezet cieplny, serwerownia itp.). Obiekt winien byé dostosowany dla
0s0b ze szczegdlnymi potrzebami,

- nowe warstwy podiogowe i stropowe,

- termomodernizacje catego budynku oraz izolacje przeciwwilgociows,

- nowe instalacje wewnetrzne (elektryczna i niskopradowe, wodna, kanalizacji sanitarnej, cieplna,
wentylacyjna, odgromowa itd.),

- wymiane pokrycie dachowego. Caty obiekt zostanie oczyszczony i zaimpregnowany srodkami
ochrony biologicznej i p-poz.

- nowg czes¢ dobudowywanej w technologii murowo — zelbetowe;j,

- przytgcza cieptowniczego,

- zmodernizowanie istniejgcych przytgczy.

- nowe zagospodarowania terenu wokét budynku (nowe utwardzenie wraz z wydzieleniem miejsc
postojowych,

— dostosowane do nowego uktadu komunikacyjnego oraz w powigzaniu z projektowanym parkingiem,

- miejsca na wiate Smietnikowa, wykonana zostanie zieler urzagdzona wokét budynku

oraz nalezy uzyskaé¢ wszelkie niezbednych uzgodnienia i pozwolenia, jak rowniez dokona¢ wymagane

aktualnymi przepisami odbiory przez instytucje i organy architektoniczno-budowlane, wraz z

pozyskaniem prawomocnych decyzji o uzytkowaniu obiektéw lub dokonaniu skutecznych zgtoszen

zakonczenia robét budowlanych, umozliwiajgcych eksploatacje zrealizowanego obiektu zgodnie z

przeznaczeniem, w nizej wymienionym zakresie:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen- Etap A,

2) Wykonanie rewitalizacji budynku wraz z instalacjami i przytgczami przy ul. Spyrkéwka 6 na
cele stworzenia zaplecza obstugowego parkingu i centrum przesiadkowego na Spyrkéwce w
Zakopanem - Etap B,

w ramach zadania inwestycyjnego:

nr 2024 /03 o nazwie: ,Rewitalizacja budynku przy ul. Spyrkéwka 6 na cele
stworzenia zaplecza obstugowego parkingu i centrum przesiadkowego na
Spyrkowce w Zakopanem”

2. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:
1) Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)
2) Obowigzujgce przepisy, warunki techniczne i normy,

3) zapisy, postanowienia i obowigzki wynikajace z posiadanych przez Zamawiajgcego zezwolen na
roboty budowlane,

4) przedmiotem zamodwienia jest rowniez taki element sktadowy nieujety w ww. dokumentacji bez
wykonania ktérego, odbidr i eksploatacja przedmiotu zamdwienia nie jest mozliwa z przyczyn
prawnych i technicznych.

3. Zakres prac i robot stanowigcych przedmiot zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen- etap A
1.1 Wykonanie, co najmniej dwdch  koncepcji  architektoniczno-przestrzennych
zagospodarowania placu oraz architektury w oparciu o PFU i uzyskanie dla wybranego
przez Zamawiajgcego wariantu, pisemnej klauzuli zatwierdzajgcej przed kontynuowaniem
dalszych prac projektowych,
Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP)
Wykonanie projektu budowlanego (PB) na podstawie wybranej przez Zamawiajgcego
koncepciji,

RGN
w N
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1.4 Przygotowanie kompletnych wnioskow i uzyskanie w imieniu inwestora stosownych pism,
postanowieh i decyzji uprawniajgcych do prowadzenia robo6t budowlanych,

1.4 Wykonanie projektéw wykonawczych (PW) stanowigcych uzupetnienie i uszczegotowienie
projektu budowlanego w oparciu o PFU wraz z zatgcznikami,

1.5 Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB),

1.6 Sporzadzenie wszelkich niezbednych dokumentacji oraz projektow tymczasowych i

docelowej organizacji ruchu i opracowan niezbednych do realizacji robét.
1.7 Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja zostanie wykonana w stanie kompletnym, z
punku widzenia celu. Ktéremu ma stuzyc,

2) Roboty budowlane - Etap B

2.1 Ustanowienie i optacenie w imieniu Zamawiajgcego kierownika budowy, ktéry bedzie
zobowigzany do ustanowienia kierownika rob6t w specjalno$ciach, w ktérych nie posiada on
uprawnien budowlanych do kierowania robotami. Kierownik budowy musi posiadac
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej oraz przynaleze¢ do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego w okresie petnienia obowigzkow,

2.2 Wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej z
wykonaniem niezbednych rozbioérek obiektéw, budowli, urzadzen budowlanych wraz z
wywiezieniem i utylizacjg materiatéw pochodzgcych z rozbidrki oraz wycinkg zieleni kolidujgce;j
z inwestycjg, zgodnie z Zarzadzeniem nr NR 0050.58.2023 Burmistrza Miasta Zakopane z
dnia 17.03.2023r.

2.3 Dostawa i montaz wyposazenia objetego dokumentacjg projektowa, posiadajgcego wszystkie
wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacii,

2.4  Urzadzenie zieleni na podstawie dokumentac;ji projektowe;j,

2.5 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie kompletu materiatébw do
uzyskania skutecznego zgtoszenia przystgpienia do uzytkowania lub uzyskania prawomocne;j
(prawomocnych) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu (obiektéw) od wiasciwych
organow,

2.6 Zapewnienie serwisowania dostarczonych i wbudowanych urzgdzen w okresie gwarancyjnym.

2.7 Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu
kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Prawa Budowlanego tgcznie z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego oraz adnotacjg sporzgdzajgcego geodety oceniajgca zgodnosc¢ realizacji z
zatwierdzonym projektem zagospodarowania, w tym rzednymi poziomu parteru obiektéw
kubaturowych oraz kopiami rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacjg przez projektanta oraz ewentualnym opisem.

2.8 Uzyskanie dla Zamawiajacego wszelkich decyzji i zezwolen niezbednych do zawarcia uméw
o dystrybucje i dostawe mediéw oraz montazu urzgdzen opomiarowania.

2.9 Sporzgdzenie kompletnych dokumentacji i uzyskanie dokumentéw odbiorowych od
stosownych instytucji i organdéw w zakresie wymogow konserwatorskich (Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Krakowie) warunkéw przeciwpozarowych budynku (Panstwowa Straz
Pozarna), sanitarnych bhp (Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny).

2.10 Pozyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw, do sporzadzenia kompletnego wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie (lub zgtoszenia zakonczenia robdét)
zrealizowanego na podstawie umowy,

211 Sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie lub dokonanie skutecznego zgtoszenia zakornczenia robot.

212 wykonanie wycinki drzew, wykonanie karczowania/frezowania pni z uprzatnieciem trocin
i fragmentéw pni z terenu budowy, z nastepujgcymi zastrzezeniami:

a) drewno dtuzycowe i uzytkowe pozyskane z wycinki drzew na dziatkach Gminy Miasto
Zakopane bedzie podlegato ocenie i wycenie po scieciu, zgodnie z Zarzgdzeniem

nr 0050.58.2023 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 17.03.2023 r., a jego wartos¢ brutto
zostanie odjeta od wartosci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 20 ust. 1 umowy i
bedzie stanowito wikasnos¢ Wykonawcy,

b) drewno opatowe, trociny i gatezidwka powstate w trakcie pozyskiwania drewna, stanowig
odpad i podlegajg zagospodarowaniu na wtasne potrzeby przez Wykonawce, zgodnie
z obowigzujgcym regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Miasto
Zakopane,
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Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z wymogami zawartymi w zatgczniku nr 1 do Zarzgdzenia
nr 08/2017 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 pazdziernika 2017 r. w sprawie wymogow, jakim
powinny odpowiada¢ przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przej$cia nadziemne, pochyinie,
schody zewnetrzne i wewnetrzne, windy, parkingi ichodniki z uwagi na potrzeby oso6b
niepetnosprawnych.

Zakres robét objetych Umowag obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zaktécen.

Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich
naktadow, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz potrzebne dla
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym
sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy swiadczenia, naktady i przygotowania ujete sg
w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane
lub zwigzane z wyposazeniem, ktére nie zostaty doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce
wykonane w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dziehA odbioru przepisami wykonania
przedmiotu umowy. Na =zastosowanie robot zamiennych konieczna jest pisemna zgoda
Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego uzytkowania,
(. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robét przepisami
wykonania) przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robét w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia
Wykonawcy okresla niniejsza umowa. Wartos¢ ograniczenia robét nie moze przekroczy¢ 20 %
wartosci wynagrodzenia brutto okresinego w § 20 ust.1.

Zamawiajacy oswiadcza, iz jest wiascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel
budowlany nieruchomos$ciami, na ktérych realizowane jest zadanie inwestycyjne, uzyskat stosowne
decyzje i pozwolenia dla wykonania przedmiotowych robot drogowych.

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru swiadczonych przez siebie ustug, zgodnie ze zlozong ofertg oraz
z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac uzgodni z Zamawiajacym uwarunkowania
i zatozenia do Dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowa¢ z Zamawiajacym przyjete rozwigzania
koncepcyjne poszczegdlnych elementéw przedmiotu Umowy, majgce w efekcie stanowié
kompletng Dokumentacije.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przedstawia¢ do zaakceptowania Zamawiajgcemu
warunki wydane przez odpowiednich zarzgdcow sieci; w tym do przedtozenia Zamawiajgcemu do
podpisania porozumien umozliwiajgcych likwidacje kolizji sieci. W_szczegdlnosci Wykonawca
jest zobowigzany do pozyskania od Zarzadcédw_sieci (energetycznej, teletechnicznej,
gazowej, geotermalnej, wod.-kan.) informacji o posiadanych przez tych Zarzadcéw
stuzebnosciach qruntowych przez ktére przebiegaja sieci, a ktére wymagaja przebudowy.

Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego dla koncepcji rozwigzan funkcjonalno-
przestrzennych oraz konstrukcyjnych; uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tej
koncepciji klauzuli zatwierdzajgcej; zawierajgcej date i podpis Zamawiajgcego.

Wykonawca uprzednio uzyska uzgodnienie Zamawiajgcego dla projektowanych sieci, obiektéw
i urzadzen; uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tym projekcie klauzuli zatwierdzajgcej
zawierajgcej date i podpis Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach, zebraniach, posiedzeniach komisji
zorganizowanych przez Zamawiajgcego, w trakcie ktorych bedzie omawiana sprawa przedmiotu
Umowy.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie drogowych robdt budowlanych w ramach zadania nr 2024/03 ,,Rewitalizacja
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Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja zostanie wykonana w stanie kompletnym, z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do spetnienia wszelkich swiadczenh, dokonania wszelkich
naktaddw, jak réwniez poczynienia wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz potrzebne dla
wykonania przedmiotu Umowy, niezaleznie od tego czy swiadczenia, naktady i przygotowania ujete
sg w formie pisemnej w Umowie. Swiadczenia, ktére nie zostaty doktadnie opisane, winny byé
przez Wykonawce wykonane w sposdb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu
Umowy.

Wykonawca wykona Dokumentacje w formie:

1) zbroszurowanej (w teczkach o standardzie teczki kosztorysowej Zero Max Plus A4 zapakowane
w teczki opisane trwale na trzech powierzchniach) w ilosci:

a) ekspertyza techniczna — 3 szt.,
b) projekt koncepcyjny — 3 egz.,
c) projekt budowlany — 5 szt. (4 szt. oprawione zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego),

d) projekt wykonawczy uzupetniajgcy projekt budowlany — 4 szt.,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 szt.,

f) kosztorys inwestorski, przedmiar robot — 2 szt.,

g) tabela elementéw rozliczeniowych (TER) — 2 szt.,

h) kompletny wniosek wraz z zatgcznikami do uzyskania ostatecznej decyzji zezwalajgcej na
realizacje inwestycji drogowej — 1 szt.,

i) ostateczna decyzja zezwalajgca na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) — 1 szt.,

2) elektroniczng w formacie Word, PDF, DWG oraz dodatkowo kosztorys inwestorski, TER
w zapisie umozliwiajgcym odczyt w formacie Excel, a takze mape do celéw projektowych
w formacie DWG,

3) uktad i zawarto§¢ dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF (np. nazwy
poszczegolnych katalogéw i plikéw, podpisy i pieczatki osob sporzgdzajgcych dokumentacje —
projektant, sprawdzajgcy, wykonujgcy, weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinny by¢ identyczne z
wersjg papierowg. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna by¢ odpowiednikiem wersji
papierowej, wraz ze stosownymi podpisami i klauzulami.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym ostateczng tre$¢, zawartosé i forme dokumentacji przed
ostatecznym ztozeniem Zamawiajgcemu.

Wykonawca zapewnia, ze wykonana przez niego Dokumentacja bedzie spetniata warunki
przewidziane przez obowigzujgce na dzien przekazania jej Zamawiajgcemu przepisy prawa,
w tym w szczegdlno$ci bedzie zgodna z:

1) obowigzujgcymi Polskimi Normami,

2) przepisami p. poz. i ochrony srodowiska,
3) zasadami wiedzy technicznej,

4) prawem budowlanym.

Wykonawca zapewnia, ze Dokumentacja w tym jej poszczegdlne elementy wskazane w § 2 ust.
10:

1) bedzie catkowicie oryginalna, bedzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, ktére
mogtyby spowodowac odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego,

2) nie bedzie naruszaé zadnych praw oséb trzecich i ze prawa autorskie autora do Dokumentacji
nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejszg Umowa,

3) bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami, w tym z:
a) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
b) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
c) ustawag z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
d) ustawg z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia,
e) ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j,
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f) rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

g) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne iich
usytuowanie,

h) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

i) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

j) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

k) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztow rob6t  budowlanych  okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym;

[) rozporzgdzeniami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych.

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
odpowiadaé polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, byé zgodne z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania
lub na placu budowy, jakich wymagaé bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiadac
wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacji technicznej.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw lub urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedg to okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatdbw i urzgdzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatdw oraz dostarczy przed ich uzyciem prébki i atesty
materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub
urzedy. Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wiasny koszt. Koszty przeprowadzenia
testow ponosic¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich
kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani
przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zadania
Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego, dokona¢ zmian tych Swiadczen, usung¢ je lub
wykonaé na nowo.
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22. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu budowy, rozbudowy lub przebudowy wszelkich
instalaciji, sieci i urzgdzen, do uzyskania pozytywnych opinii i protokotéw odbioru zarzadcéw
instalacji, sieci i urzadzen (SEWIK, Tauron, Orange, itp.), przedstawienia tych dokumentow
Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz dotgczenia do dokumentacji
powykonawczej. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez w w/w zakresie wykonanie inspekciji
kamerg tv przebudowanych, rozbudowanych Ilub wybudowanych rurociggéw kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz wykonanie i przedstawienie protokotdow sprawdzen, préb i badan
przebudowywanych, rozbudowywanych i budowanych sieci na terenie objetym inwestycja.

23. Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep
do miejsca podigczenia medidw. Odptatnosé za dostawe mediow reguluja odrebne umowy
zawierane pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediow lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktérych
realizowany jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie
realizacji zamoéwienia wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem medidéw niezbednych
do wykonania zaméwienia. W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie zawarcie
umowy na dostawe energii elektrycznej na caty okres realizacji inwestyciji.

24. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamowienia, dokonat
wizji lokalnej w miejscu wykonywania robot oraz dokonat wtasnych kalkulacji, pomiaréw i obliczen
i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.

25. Wykonawca os$wiadcza, ze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.

Podwykonawcy
§3

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu
niniejszej umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami
oraz przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktorzy w dalszej czesci umowy zwani sg
,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robét budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

2. Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslaé terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego
niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz
z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdét okreslonych w projekcie nie zgtosi na pismie
zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14
dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na pismie sprzeciwu,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci
przedstawionej umowy ustalono termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub
rachunku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 26
ust. 5 pkt 4.

7. Obowigzkiem okres$lonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spetnione sg warunki tj.: warto$¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 % wynagrodzenia brutto
i mniejsza niz 50 000 zt.

8. Zawierajagcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie umow przedtozonych Zamawiajgcemu.
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9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatann Podwykonawcow.

10. Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

11. Wysokos$¢ kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych w § 3
okreslono w § 26.

12. W _stosunku do Podwykonawcow stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 z zastrzezeniem, ze
odpowiedzialnos$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Wykonawcy
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego, z chwilg zaptaty za dany
etap dokumentacji wynagrodzenia brutto, autorskich praw majgtkowych do opracowanej w
ramach niniejszej Umowy dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.
50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzania okre$long technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu, tj. — publicznego wykonania, wystawienia,
wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

4) wykonywania praw zaleznych z art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio do
uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych prob koncowych i odbioréw ipo
przeprowadzeniu procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania (jezeli
zachodzi taka koniecznos$¢)

3. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac plac budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru czesciowego/kohcowego robaét.

4. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczy¢
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art.10 Prawa budowlanego na proponowane do
zastosowane materiaty pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robét
z wykorzystaniem tych materiatéw.

5.  Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczg w 2 (dwdch) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekaze jg Zamawiajgcemu, co najmniej na
5 (pie¢) dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét wykonanych przez Wykonawce.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

7. Wykonawca po zakonczeniu robdt wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe
w przyjazny dla Ssrodowiska sposéb na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Inspektorowi Nadzoru dokumentacje dotyczgcg renowaciji lub utylizacji tych materiatow.

8. Wpykonawca na wtasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice
informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

§5
1. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére
sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.
2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot (tzw. pracownicy fizyczni) w ramach przedmiotu umowy sg zatrudnione na umowe o prace
zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
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3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wszystkie lub
wybrane przez Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
O prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODO”;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych) ,RODO”.

4. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - os6b wykonujgcych czynno$ci
w ramach przedmiotu umowy, zapisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w wezwaniu
o ktéorym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzien
zwioki, w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 20 ust. 1
Umowy.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnosci, gdy zwioka w wykonaniu
obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5
dni. Prawo odstgpienia nalezy wykonaé w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 podstawie odstgpienia.

Obowiazki Zamawiajgcego
§6
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robét w terminie do 5 dni od daty zatwierdzenia
projektow tymczasowej organizacji ruchu dla poszczegélnych zakreséw .

2) wydania Wykonawcy catej dokumentacji niezbednej do realizacji przedmiotu umowy — w dniu
podpisania Umowy,

3) wydania Wykonawcy najpdézniej w dniu przekazania placu budowy dziennikéw budowy —
zeszytdw z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami, stanowigcymi dokument przebiegu
robét budowlanych, stuzgcych do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i inngj
korespondenciji technicznej pomiedzy Wykonawcg i projektantem oraz inspektorem nadzoru
inwestorskiego,
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4) odebrania wykonanych robdt, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 19 ust. 2.

5) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

6) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujgcego czynno$ci administrowania kontraktem
i zapewniajgcego kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajacym, zwanym dalej kierownikiem
projektu wskazanego w § 31 ust. 1.

Nadzér inwestorski

§7
1. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 31 ust. 4.
2. Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

3. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegolnionych w Umowie
i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci:
1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robot z wydanymi decyzjami
pozwalajgcymi realizowa¢ budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,
2) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatéw lub innych
wymaganych dokumentéw okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) sprawdza jakosé wykonywanych robot oraz zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia, a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych roboét, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,
5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu,
6) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i gotowych
elementow,
7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce.
8) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:
a) stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) Srodkdéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) srodkéw ochrony twarzy i oczu.
4. Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpien od
dokumentaciji projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:
1) wysoko$ci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).
5. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem

przypadkow wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

6. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego beda miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjgtkowych lub zagrozenia, je$li inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuaciji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.

7. Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikéw Wykonawcy, ktérzy nie
stosujg przepiséw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;.

8. Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem budowy
w sprawach merytorycznych prowadzona jest wytgcznie przez zapisy w dzienniku budowy
z powiadomieniem Zamawiajgcego.
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§8
1. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore
sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, kierownikowi
projektu, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep
do dziennikéw budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§9

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlno$ci do:

1) sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania roboét i przedtozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robo6t w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy. W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajace z zapiséw § 20
ust. 2-4 oraz ust. 28. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane
harmonogramu, zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢é sporzadzony tak, aby nie stwarza¢ podczas
wykonywania roboét budowlanych utrudnien i opoznien z tytutu dostepnosci terenu budowy dla
pojazdéw i pieszych w szczegodlnosci pojazdow komunikacji zbiorowej (buséw), statych
mieszkancow, gosci hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsiebiorcow, stuzb
ratunkowych, policji, strazy pozarnej,

b) harmonogram nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczacymi
tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji,

c) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w harmonogramie uwzglednit prowadzenie robot
etapami tak, aby zakonczyé poszczegdlne zakresy umowy w wymaganym terminie oraz
zapewniajac w okresie wakacyjnym ciggtos¢ ruchu samochodowego i pieszego poprzez
organizacje objazdow, przejazdéw i dojazdéw.

2) wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidtowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

3) powiadomienia Zarzadcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji
robét budowlanych oraz o organizacji ruchu drogowego,

4) powiadomienia uzytkownikdow nieruchomos$ci sgsiadujacych z placem budowy o terminie
rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji robét budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci,

5) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren budowy
od naniesien budowlanych, sieci podziemnych lub zadrzewienia w zaleznosci od potrzeb.
Wykonawca jest zobowigzany do odzysku opraw oswietlenia ulicznego oraz zdeponowania
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego odlegtym nie wiecej niz 10 km od miejsca pozyskania

6) dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujacych i ostrzegawczych,

7) wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscia,
bez wad pomniejszajgcych warto$¢ robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizaciji
umowy, specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce oferta,

8) odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, oraz jego odpowiedniego

zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

9) niezwtocznego wykonania robét zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne

ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig,

10) ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w wysokosci co najmniej 2 200 000,00 zi, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robot okreslonego w § 14 ust.
2 pkt 2, tj. do dnia ....... r.
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b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przediuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
koncowym,

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geologicznej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli
jest to niezbedne dla wtasciwej realizacji Umowy,

12) spetnienia wszelkich zobowigzan wobec osbb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem na
cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub urzadzen,

13) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolerh na korzystanie
z terenu oso6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drdg publicznych, prawo przejazdu itp.
w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

14) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,

15) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

§10
W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt:

1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robdt budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkcji kierownikow robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy.

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

4) obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne dla
wiasciwej realizacji Umowy,

5) nadzoér i koordynacje prac podwykonawcéw,

6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru koncowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

7) uporzadkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét,

8) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

9) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie robét w sposéb nie powodujacy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepiséw
o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

11) organizacje, utrzymanie i catodobowy dozor zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym
doprowadzenie urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

12) organizacje i przygotowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robét po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz stosownymi organami i instytucjami.

§11
1. Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w § 31 ust.3.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,
w szczegolnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne
oznaczone widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz
narzedzia.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.

4. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§31ust.2i3.
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5. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowaé sie bedzie
bezposdrednio i wylgcznie z Zamawiajgcym, w imieniu, ktérego wystepuja przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 31 ust 1.

6. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swdj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek
sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz ze warunki prowadzenia rob6t sg mu znane.

8. Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylgczng odpowiedzialnosc¢ z tytutu
ewentualnego uszkodzenia zinwentaryzowanych istniejgcych instalacji podziemnych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecenh inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych
0s0b sprawujgcych nadzor ze strony Zamawiajgcego.

10. O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

§12

1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu
umowy, Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenéw budowy oraz wszelkie dziatania
na jego terenie.

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

1) umozliwienie dostepu pojazdéw i pieszych na teren wykonywanych robét (plac budowy) —
dotyczy w szczegolnosci: pojazdéw komunikacji zbiorowej (buséw), statych mieszkarncow, gosci
hotelowych, zaopatrzenia i pracownikéw przedsiebiorcow, itp.,

2) wykonanie i oznakowanie stanowisk postojowych i przystankéw dla komunikacji zbiorowej
(buséw) w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w oparciu o zatwierdzong tymczasowg
organizacje ruchu. Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie rowniez wszelkich niezbednych
urzagdzenh, zabezpieczen, sygnalizacji i oswietlenia oraz czynnosci dozoru i monitorowania
dostepu tak, aby umozliwi¢ sprawne przemieszczanie sie pojazdéw komunikacji, mozliwie
minimalizujgc ryzyka zwigzane z prowadzeniem rob6t budowlanych,

3) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych, niezbednych do realizacji
zamoéwienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania i oswietlenia terenu budowy,
znakdw zwigzanych z tymczasowa organizacjg ruchu oraz catodobowym dozorem placu
budowy, istniejgcej infrastruktury, sktadowanych materiatéw budowlanych i sprzetu, itp.),

4) dokonanie niezwtocznie zmian zabezpieczen, oznakowan lub czynnosci organizacyjnych na
kazdorazowy wniosek Zamawiajgcego lub innych jednostek, stuzb i organéw odpowiedzialnych
za bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w drogowym ruchu publicznym.

3. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie
tablice informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez
Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym
w chwili przekazania placu budowy.

4. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg
tego realizowane roboty lub na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce, oswietleniowe i ostrzegawcze, ogrodzié
plac budowy a takze zapewnic¢ ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

6. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wtasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.
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8. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw
administracji publicznej oraz 0séb trzecich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajgcych z przepiséw
prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegodlno$ci Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody bedace nastepstwem nieszczesliwych wypadkdéw, dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce na
zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Termin realizacji Umowy
§14
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) rozpoczecie robot budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1. pkt 1 umowy,

2) catkowite zakonczenie przedmiotu umowy w terminie 24 miesigce od daty podpisania
umowy, tj. ....couvenen. r.

2. Terminy wykonania i realizacji poszczegdélnych elementow przedmiotu umowy, okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wg zatgczonego do SWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i uzgodnié¢
z Zamawiajgcym w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy jednak nie pdzniej
niz przed przystapieniem do robdét.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed
podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 15

1. W razie opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy bgdZz dokumentacji termin
rozpoczecia i zakonczenia robdt, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia.
Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

2. W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robét dodatkowych Iub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakonczenia robét bgdz ich poszczegdlnych etapéw
moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy
z zastrzezeniem § 14 ust. 3.

3. Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w ust. 2 nie bedg traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowag
i nie bedg podlegaly jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg
strone.

4. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysziosci,
ktére majg wplyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ Ilub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla
unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdélnosci takie wydarzenia, jak zamieszki,
protesty mieszkancédw, wojny, pozary, powodzie, dlugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Odbiér przedmiotu Umowy

§ 16
Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbior czesciowy po wykonaniu robot o wartosci wktadu wiasnego opisanego w § 20 ust. 3 oraz 50%
wartosci dotacji okreslonej w § 20 ust. 2.
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3) odbidr koricowy dokonywany po zakonczeniu catosci zakresu umowy,

4) odbidr usuniecia wad,

5) odbiér gwarancyijny,

6) odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczeéniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania

gwarancji oraz rekojmi za wady przedmiotu umowy.

§ 17

1. Gotowosé do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie
mailowo lub telefonicznie.

2. Odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robét wpisem
do dziennika robot w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.

3. Odbioru czesciowego/koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego
dokonuje komisja, ktdrg powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora
nadzoru.

§ 18

1. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajacego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wtasciwych jednostek i organow,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg oraz dokument
potwierdzajgcy ostateczne zakonczenie procedury administracyjnej umozliwiajgcej uzytkowanie
obiektu po zakonczeniu robét budowlanych objetych umowa. Informacje pisemng o tej gotowosci
wykonawca sktada Zamawiajagcemu na 5 dni przed data gotowosci do odbioru koncowego.

2. Odbiér koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje
powolywang przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego.

3. Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru kohcowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w ust. 1 dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektorow nadzoru inwestorskiego na
stronie tytutowej dokumentacji powykonawczej.

4. Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajacych/ulegajgcych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami proby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badanh zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

5. Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbiér robot
ptatnych wszystkimi fakturami przejSciowymi, w zaleznosci od okoliczno$ci przedstawia:

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcéw przy wykonywaniu zamoéwienia,

2) oswiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypfaty.

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia
wykonania wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy,
6. Z odbioru kohcowego Zamawiajgcy sporzgdza protokét, do ktérego dotgcza: m.in.: powykonawczy
wykaz elementéw rozliczeniowych opisany w § 20 ust. 11 i w zaleznosci od zaistnienia
poszczegdlnych okoliczno$ci dokumenty wymienione w ust. 5.
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Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni
przed datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia;

Odbioér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgtoszenia zastrzezen do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony postanawiaja, ze ze wszystkich czynnoéci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

Przez termin zakonczenia roboét i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji dokumentéw budowy w tym
dziennika budowy, zaswiadczen z wiasciwych jednostek i organow, Swiadectw technicznych
i dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie
nie poézniej niz do 14 dni przed jego data.

Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
i Uzytkownika, w terminie okreslonym w dokumencie gwarancyjnym.

W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze byé
dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§19

Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.

Jezeli podczas odbioru robét zanikajacych badz ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego

zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma
prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc
roszczenie o naprawienie szkody:

a) dokonaé odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub
zgda¢ wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwaranciji, — jezeli wady nie sg istotne {j. nie
uniemozliwiajg wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady s3 istotne
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) w przypadku wykrycia wad w skiadzie zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej, jak
réwniez w sposobie wykonania jej warstw, stosuje sie procedury opisane w § 21 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz do

zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

§ 20
Wykonawca za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy
otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w  WySOKOSCi: ...ccvvvvcvcinnnes brutto (stownie:

Z zastrzezeniem zapiséw ust. 28 pkt 3, kwota dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz
Polski tad: Program Inwestyciji Strategicznych stanowi¢ bedzie 2 000 000,00 zt i zostata okreslona
w Promesie wstepnej nr Edycja8/2023/1711/PolskiLad udzielonej Miastu Zakopane przez bank
Gospodarstwa Krajowego.

Kwota bedgca roéznicg pomiedzy warto$cig przedmiotu Umowy, tj. kwotg okresdlong w ust. 1, a
kwotg dofinansowania, o ktérej mowa w ust. 2 stanowi udziat wtasny Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
zostanie wyptacone w 2025r. i 2026 r. z zastrzezeniem zapiséw ust. 28, zgodnie z warunkami
okreslonymi we Wstepnej Promesie dotyczgcej dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowego
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Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/1711/PolskiLad w nastepujgcy

sposob:

1) CZESC | - nie mniej niz 10 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 20 ust. 1, do
wyczerpania kwoty udzialu wtasnego Zamawiajgcego, o ktdrej mowa w ust. 3 — na podstawie
maksymalnie 5 faktur przejsciowych wystawianych przez Wykonawce- ptatne w 2025 roku,

2) CZESC Il - po wyczerpaniu kwoty udziatu wtasnego Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3 —
na podstawie dwoch faktur:

a) w wysokosci nie wyzszej niz 45% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 - pierwszej faktury
czesciowej- ptatne w 2025r.,

b) w wysokosci nie wyzszej niz 45% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. - drugiej faktury
(faktury koncowej)- ptatne w 2026r.,

3) Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajgcego, ha czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze
koncowym, w terminie do 35 dni od daty odbioru koncowego zadania, przy czym faktura
koncowa winna by¢ ztozona nie wczesniej niz 7 dni od daty odbioru koncowego.

5.  Wpynagrodzenie, o kibrym mowa w ust. 4 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczaltowej brutto
za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla cato$ci zadania.

6. OkreS$lenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu

ust. 14.

7. Naleznosci wynikajgce z faktur, bedg ptatne w formie przelewéw bankowych na rachunki bankowe
wskazane na fakturach w ciggu 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionych przez
Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 8 i 20 do 23 oraz 28.

8. Naleznos$¢ wynikajgca z drugiej i nastepnych faktur dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy
wyptacanego w czesciach opisanego w ust. 1 bedzie wyptacana Wykonawcy w przypadku
przedstawienia przez niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wyptaty naleznego
mu wynagrodzenia, dowodéw wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
z Wykonawcg i brali udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, z zastrzezeniem § 18 ust.
5.

9. Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 ust. 4 i 5 Prawa Zamoéwien
Publicznych, gdy wykonawca nie przedstawi dowodéw w terminie wskazanym w ust. 8.

10. W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udzialu Podwykonawcy, Wykonawca
ztozy oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

11. Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) koszty robét i materiatdbw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak rowniez jego podwykonawcow,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidiowej eksploatacji przedmiotu umowy
tj. np. optaty na rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przeglgdéw urzgdzeh budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentéw lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamdwienia
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwaranciji.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera rowniez wszelkie koszty robot i materiatow
budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania
poszczegodlnych asortymentdw robdt wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla wykonania
catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

14. Po wykonaniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ powykonawczy wykaz wycenionych
elementdw rozliczeniowych na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczonej do oferty
z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz
wskazaniem warto$ci tych robot.

15. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje rowniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania  wszelkich  kosztow  zwigzanych z  realizacjg przedmiotu  umowy.
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Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

16. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu
jak najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedokladnosci,
rozbieznosci, brakéw lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na wykonawcy zamowienia.
Zamawiajgcy zaleca szczegdtowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, STWIOR oraz
przysztego terenu robét.

17. W przypadku nie wykonania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot
zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robét, ktdra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie
nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu, okreslonej w TER, od ogdlnej wartoci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci
niewykonanej tego elementu nastapi w nastepujacy sposaob:

a) Zamawiajgcy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje wartosci niewykonanych robot
do wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposéb przedstawiony w pkt a bylby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby
brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczyé proporcje wartosci
niewykonanej czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
o0 odpowiednie katalogi nakladéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz
sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposob wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona wartos$¢
niewykonanych robét i odliczona od ogdéinej wartosci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

18. Zamiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 20 ust.1 niniejszej Umowy.

19. W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 19 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane
w § 20 ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposéb tam opisany.

20. Ostateczna wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

21. Podstawg wyptaty jest:

1) faktur przejsciowych czesci | - pisemne potwierdzenie przez INI ukonczenia
poszczegdlnych zakresdw umozliwiajgcych wyptate ujetych w nich wynagrodzen,
2) faktury czesciowej czesci Il - protokét odbioru czesciowego robaot.

3) faktury koncowej czesci ll , rozliczajacej rowniez faktury przejsciowe i czesciowe -
protokét odbioru koricowego robot.

22. Wykonawca moze wystawi¢ faktury VAT za wykonane roboty i czynnos$ci umowne nie wczesniej
niz po sporzadzeniu wymienionych w § 20 ust. 21 dokumentow.

23. Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytagcznie po spetnieniu warunkdéw, o ktérych mowa
w ust. 8, 21 oraz 28.

24. Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad
Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres:
Urzad Miasta Zakopane, Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy
do chwili odbioru kohcowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy
adres obowigzujgcy dla doreczen faktur.

25. Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile
zfozenia zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku
Zamawiajgcego byly zgromadzone wystarczajgce srodki; w odmiennym przypadku za zaptate
uwaza sie chwile, w ktérej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

26. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowacé ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

27. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktére bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.
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28. Z uwagi na dofinansowanie zadania z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestyciji
Strategicznych i obowigzkiem stosowania przez Zamawiajgcego postanowien regulaminu
finansowania, wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.1 bedzie
wyptacane z zachowaniem nastepujgcych zasad:

1) wartos¢ brutto sumy faktur przejsciowych czesci | nie moze przekroczy¢ wysokosci wkiadu
wilasnego Zamawiajgcego o ktérym mowa w §20 ust.3, stanowigcego rdéznice wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto ktérym mowa w ust.1 i kwoty dofinansowania
wynoszgcej 2 000 000,00 PLN.

2) Wysokos¢ wynagrodzenia wyptacanego na podstawie faktur o ktérych mowa w § 20 ust.4
pkt 2 lit a-b nie moze przekroczy¢ kwoty dofinansowania réwnej 2 000 000,00 zt, przy czym
warto$¢ faktur, o ktérych mowa w § 20 ust. 4 pkt 2 lit. a i b stanowi¢ bedzie rownowartosé
po 50% wartosci dofinansowania kazda,

3) Wartos¢ dofinansowania moze ulec obnizeniu, z zastrzezeniem, ze stanowi¢ bedzie
maksymalnie 90% wynagrodzenia, okreslonego w § 20 ust. 1 i nie moze przekroczy¢ kwoty
2000 000,00 z

Gwarancja i rekojmia
§ 21

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu ..... miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

2. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w § 21 ust. 1 pkt 3 okres gwaranc;ji dla elementu
wydtuza sie odpowiednio i ustala trescig dokumentu gwarancyjnego.

3. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu i przyjetego przez niego najpdzniej w momencie odbioru kohcowego,
ktérego wzor stanowi zatgcznik do SWZ.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robodt, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujgcym mu
z tytutu rekojmi za wady.

6. Jezeli wada elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktérego okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w obu
elementach.

7. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementéw objetych naprawg
zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg
ich usuniecia.

8. Jezeli naprawa wad wytaczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementéw.

9. Wykonawca organizuje na wiasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy
zajdzie uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcéw. Wykonawca ponosi koszty
udziatu rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

10. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad
wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie
zakwalifikowane, jako odmowa usuniecia wady.

§ 22
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczgc od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.
2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz
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z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od
daty dokonania kohcowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach
inzynieréw, architektow oraz przedsiebiorcow. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy
wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§ 23

O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej w terminie 7 dni.

Zamawiajacy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminéw listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt w uzgodnionym terminie nie dtuzszym niz 1
miesigc wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na
pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usuniecia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod uwage
niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidiowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzadzenia protokotu.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakornczeniu
dziatania komisji.
Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

§ 24

W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztow
przekraczajacych kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy- Wykonawca
zostanie obcigzony réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktorej termin
zapfaty wynosic bedzie 14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

§ 25
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktébrym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w zakonczeniu wykonania przedmiotu
umowy, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,03% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,
lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,
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Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:
1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

2) nieprzediozenie  do  zaakceptowania przez =~ Zamawiajgcego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany

3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
zmiany,

4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
niezastosowanie przez wtasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony
indywidualnej, ktérych wymoég stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach
w szczegolnosci:

1) hetmédw ochronnych,

2) srodkéw ochrony twarzy,

3) $rodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zt za

niezastosowanie przez wiasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zapfacenia kary. W razie zwioki w zaptacie kary Zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potrgci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto tj. kwote .............. zh.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu
odbedzie sie wg nastepujgcych zasad:

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia . ............. zt zostanie zwrécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego robot.
2) druga cze$¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia ftj. ............. zt zostanie zwrdcona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji za wady.

Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim
okreslonych.

Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, jest on
zobowigzany zaptaci¢ kare umowng w terminie 14 dni od wezwania go do zaptaty przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z nalezno$ci wykazanych na fakturach.

Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 5, 6, 7 i 8
Wykonawca zaptaci w ciggu 14 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 26 ust. 2-8 nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20
ust. 1.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie drogowych robdt budowlanych w ramach zadania nr 2024/03 ,,Rewitalizacja

budynku przy ul. Spyrkéwka 6 na cele stworzenia zaplecza obstugowego parkingu i centrum przesiadkowego na

Spyrkéwce w Zakopanem”

21/28



Pap N nok”

18. Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 26

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 20 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru koricowego, zgodnie
z § 18 ust. 2, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego,
zgodnie z § 18 ust. 12, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 20 ust. 1.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysoko$ci 0,01% warto$ci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 20 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w przekazaniu kompletnego terenu robét dla
kazdego z etapu oddzielnie, zgodnie z § 6 ust. 1, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 20 ust. 1.

5. tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w § 27 ust. 2-4 nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 20
ust.1.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 27
Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzgdzong na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

§ 28

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zamdwieh publicznych
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
a) w razie likwidacji dziatalnosci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robét
budowlanych okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robodt) bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robot budowlanych zgodnie
z dokumentacja, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia oraz ziozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie
wykonywania robot objetych Umowa i powierzyé poprawienie lub wykonanie robét objetych Umowag
innym podmiotom na koszt Wykonawcy.

§29
W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
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1. wterminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
szczegoétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy,

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od Umowy,

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na podstawie TER,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy, obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba, ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem odbioru robét.

Informacje kontaktowe

§30
Wszelka komunikacja zwigzana z realizacja niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
1. Zamawiajacy:
1) nazwa: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

2) nabywca — faktura VAT: Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

3) ulica: ul. Kosciuszki 13

4) kod miejscowosc¢: 34-500 Zakopane

5) NIP 736 000 77 98

6) Regon 491893279

7) osoba reprezentujgca Zamawiajgcego —mgr inz. arch. Anna Szarek, mgr Michat Halaczek
8) Tel. 018 20 20 480

9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,

2. Wykonawca:

1) Nazwa:

2) ulica:

3) kod, miejscowosc:

4) NIP:

5) osoby reprezentujgce Wykonawce —
6) Tel.

7) e-mail:

3. Kierownik Budowy:
1) nazwisko imie:
2) Tel.
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4. Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej (koordynator):

NAZWA: teurernrnrnrnrnses

0] 1To7- L

kod, miejscowose: ......ccvvvvnrnennn

NIP: e,

Osoba kontaktowa/koordynator: .........cceveueuies

Postanowienia koncowe

§ 31

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane tylko pod warunkiem
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 30 Umowy nie stosuje sie zapisu § 31
ust. 1.

3. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ réwniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo
zamowien publicznych w nastepujgcych przypadkach:

1)

3)
4)
5)

zmiany kierownika budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi
spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢
kierownika budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego

zmiany o0so6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistéw (kierownikéw budowy,
inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej
rownowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich smierci, rezygnaciji z petnienia obowigzkéw,
utraty uprawnien itp.,

zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany terminu wykonania umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdznienie wystgpi lub

bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktoérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

c) szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (co najmniej
7-odniowych) opadéw atmosferycznych lub wystgpienia temperatur uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z STWIOR i majgcych wptyw na opdznienie rozpoczecia lub
zakonczenia robét niezbednych do zrealizowania obiektu,

d) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

e) opdznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robét,

f) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,

g) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

h) odmiennych od przyjetych warunkéw terenowych w szczegodlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

i) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektow lub przedmiotéw o charakterze
archeologicznym,

j) sity wyzszej,

k) koniecznosci wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, odstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe i wymagajgcych dopetnienia procedur art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,
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I) wystgpienia rob6t budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest uzaleznione od
realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji robét budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentaciji projektowej i specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia,

m) przekroczenia ustawowych terminéw wydania Wykonawcy przez organy administracji lub
innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

n) odmowy lub opdznienia ustawowych terminéw wydania przez w/w organy wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

0) wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie,
w jakim uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btgd lub opdznienie z jego strony,
wigcznie z btedem lub op6Zznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia,

b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw geologicznych skutkujgcych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

¢) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury  podziemnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamowienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) konieczno$ci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzanh technicznych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) zmian dokonanych w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane
wynikajgcych z:
a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robét i nie odstepujg
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe w ramach art. 36 a ust. 5 lub dokonane zostaty zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6
ustawy z zastrzezeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

b) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania rob6t i odstepujg
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na
budowe przy dopetnieniu procedur art. 36a ust. 1,

c) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:
a) na skutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

b) w przypadkach zmiany stawki podatku od towardéw i ustug z zastrzezeniem, ze zmianie
ulegnie cena brutto wynagrodzenia Wykonawcy, a wartos¢ netto wynagrodzenia nie zmieni
sie,

c) w przypadku wystgpienia rob6t budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie
przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, a ktérych wartosc¢ nie przekroczy 15 % warto$ci zamowienia podstawowego.

2. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przediuzenia umowy w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony tacznie z btedem
lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.
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3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo
do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Gminy Miasto Zakopane

§ 32

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit b Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokoSci

wynagrodzenia okreslonego w § 3 Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2207),

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych
planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1342 z p6zn. zm),

jezeli zmiany okreslone w pkt. 1, 2, 3 i 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych stawke podatku
od towaréw i ustug albo podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardw i ustug
albo podatku akcyzowego oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdw zmieniajgcych wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Wniosek
powinien zawiera¢é wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowal, kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore
nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w
kwocie przewyzszajgcej wysokos$é ptacy minimalne;.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujagce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt
3 niniejszego paragrafu.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
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faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokiadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego paragrafu.

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1, 2,3 i 4
obejmowaé bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, podatku akcyzowego, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

7. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

8. Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 Pzp zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 Umowy
moze nastgpi¢ w przypadku zmiany ceny materiatébw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zaméwienia.

9. Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, okreslonych w ust. 8 uprawniajgcy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 %.

10. Pierwsza zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy
i poczawszy od kolejnego miesigca po opublikowaniu w dzienniku urzedowym przez prezesa
gtébwnego urzedu statystycznego obwieszczenia w sprawie cen produkcji budowlano-montazowe;.

11. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie czesciej niz 1 raz na 12 miesiecy trwania Umowy, z
uwzglednieniem ust. 10.

12. Zmiana wynagrodzenia nastgpi o warto$¢ wskaznika, o ktérym mowa w ust. 10.

13. Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych z realizacjg
zamowienia ma rzeczywisty wptyw na koszt wykonania niniejszej Umowy.

14. W sytuacji wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany wynagrodzenia, strony nawzajem
sg wzgledem siebie uprawnione do ztozenia pisemnego wniosku o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci dotyczacych okresu, za ktéry waloryzacja ma nastgpi¢. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedacego
podstawa takiego zgdania wraz z potwierdzeniem, ze nastgpita jego zmiana uzasadniajgca
zadanie. Ponadto wraz z wnioskiem nalezy poda¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po
zmianie Umowy, w szczegdlno$ci nalezy wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany
wynagrodzenia a wptywem zmiany kosztéw realizacji umowy na kalkulacje wynagrodzenia.
Ponadto w przypadku zgdania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy réwniez przedstawi¢ dowody
ich poniesienia w zwigkszonej wysoko$ci.

15. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w przypadku, gdy w wyniku wszystkich
waloryzacji, wartos¢ fgcznego wynagrodzenia dla Wykonawcy osiggneta poziom 115 % wzgledem
pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.

16. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z art. 439 ust 1-3 Pzp oraz ust. 8-
14 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi na okres
diuzszy niz 12 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§33
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo zamowienh
publicznych iustawy o finansach publicznych oraz_regulaminu dofinansowania Inwestycji z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, ustanowionego uchwatg
Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. z pdzniejszymi zm. w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.
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§ 34

1. Wszelkie spory moggce powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sady wiasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Przed wystgpieniem na droge sgdowg, Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania
polubownego polegajacy na koniecznosci sprecyzowania zarzutéw wobec jednej ze Stron na pismie
oraz podania ewentualnego sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.

4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do
wystgpienia na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna
§35

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwierac¢ bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by
ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§ 36

1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zataczniki:

1) Tabele Elementéw Rozliczeniowych dla zakresu wykonania prac projektowych- Etap A oraz dla
robot budowlanych — Etap B

2) Wzor Dokumentu Gwarancyjnego

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie drogowych robdt budowlanych w ramach zadania nr 2024/03 ,,Rewitalizacja
budynku przy ul. Spyrkéwka 6 na cele stworzenia zaplecza obstugowego parkingu i centrum przesiadkowego na
Spyrkéwce w Zakopanem”
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