Zafgcznik nr 3 do SWZ

UmowA NR DP/TP/02/2021 - WZOR

stanowigca wynik postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji —
art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z pozn. zm.)

zawarta W dniu .....cccoeeeeiiiiie w todzi pomiedzy:

Teatrem Wielkim w todzi z siedzibg w todzi (90-249), przy Placu Dabrowskiego, wpisanym do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa tddzkiego, nr RIK - 1/99,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP PL 7240001793, Regon 000279195 reprezentowanym przez:
Dariusza Stachure — Dyrektora,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym” lub , Teatrem”,

zwanym dalej ,,Wykonawcag"”

tacznie zwanymi w dalszej czeSci Umowy ,,Stronami”

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajgce na wykonaniu remontu konserwatorskiego elewacji
budynku gtéwnego Teatru Wielkiego w todzi, wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr A/202 wraz
z przebudowg gtéwnych schoddw wejsciowych w ramach zadania inwestycyjnego: ,Modernizacja
Teatru Wielkiego w Ltodzi”.

2. Zakres zadan objetych umowg obejmuje w szczegdlnosci:

2.1. remont elewacji potudniowej, zachodniej i pétnocnej budynku gtéwnego Teatru Wielkiego w todzi
w zakresie dokotwienia ptyt kamiennej oktadziny, dylatacji budynku, gzymsdw, wymiany ptyt
kamiennych parteru (pierwszy rzad liczac od poziomu schodéw);

2.2. przebudowa gtéwnych schoddw wejsciowych od strony potudniowej i zachodniej budynku
gtdwnego Teatru Wielkiego w todzi w tym: podgrzewanie elektryczne schoddw i ptyty podestowej
od strony potudniowej w zakresie wykonania instalacji elektrycznej dla kabli grzewczych.

2.3. remont elewacji wschodniej budynku gtéwnego Teatru Wielkiego w todzi w zakresie: dokotwienia
ptyt kamiennej oktadziny, dylatacji budynku, gzymséw, wymiany piyt kamiennych parteru
(pierwszy rzad liczac od poziomu schoddw)

2.4. przebudowa gtdwnych schodéw wejsciowych od strony wschodniej budynku gtéwnego Teatru
Wielkiego w todzi w tym: podgrzewanie elektryczne schoddw, piyty podestowej i pochylni od
strony wschodniej w zakresie wykonania instalacji elektrycznej dla kabli grzewczych oraz
wykonanie struktury zasilajacej — rozdzielnia elektryczna dla catej instalacji podgrzewania
elektrycznego schoddw (od strony wschodniej i potudniowej).

3. Opis przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 4 do
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (dalej: SWZ), w sktad ktdrej wchodza: projekt budowlany wraz ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, przedmiar robdt —w czesci prac objetych niniejszym
zamowieniem.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia zgodnie z otrzymang dokumentacjg projektowq
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, umowg i warunkami zawartymi w SWZ oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w oparciu o obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego
i wydane na jego podstawie akty wykonawcze, przepisy Kodeksu Cywilnego, warunki techniczne
i instrukcje montazu producenta i inne wynikajgce ze specyfiki przedmiotu zamodwienia.



§2

Termin realizacji umowy

Termin wykonania umowy: rozpoczecie prac na obiekcie nastgpi wraz z zawarciem umowy. Zakonczenie
prac do dnia 30 pazdziernika 2022 roku. Realizacja zamdwienia odbywac sie bedzie z przerwa na okres
zimowy. Przerwe zaplanowano w terminie od 01 grudnia 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022roku.
Dopuszcza sie pozniejsze rozpoczecie prac po planowanej przerwie zimowej z powodu ztych warunkéw
atmosferycznych.

Wykonawca bedzie uprawniony w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach (m.in. stwierdzenie w
trakcie wykonywania przedmiotu umowy koniecznosci dokonania istotnych zmian w dokumentacji
projektowej, dziatanie sity wyzszej, wystapienie obiektywnych okolicznosci, ktdrych strony umowy nie
byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym w szczegdlnosci okolicznosci
zwigzane z szerzeniem sie wirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 wptywajacych bezposrednio na
realizacie umowy) do ubiegania sie o przedtuzenie czasu ukonczenia robdt. Wniosek o przedtuzenie
terminu winien by¢ ztozony na pi$mie do Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem, najpdzniej na 7 (siedem)
dni przed koncem umownego terminu zakonczenia robot.

Prace objete przedmiotem umowy beda wykonywane na czynnym, uzytkowanym obiekcie, co
zobowigzuje Wykonawce do wykonywania robot budowlanych w sposéb umozliwiajgcy normalng prace
personelu i pracownikéw Teatru.

Szczegbtowe terminy realizacji robdt objetych przedmiotem umowy sg okreSlone w Harmonogramie
stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4, w zakresie przyporzadkowania robotom objetym
przedmiotem umowy ich wartosci przy zatozeniu, ze warto$¢ rob6t przewidzianych do realizacji w 2021
roku wynosi ok. 67% catkowitej wartosci robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy a warto$¢ robdt
przewidzianych do realizacji w 2022 roku wynosi ok. 33% catkowitej wartosci robdt bedacych
przedmiotem niniejszej umowy.

Harmonogram musi by¢ zgodny z wymaganiami okreSlonymi w szczegdlnosci w SWZ oraz ofertg
Wykonawcy.

Zmiana Harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

Obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, podane przez Wykonawce w Ofercie,
ustalone zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia.

Za wykonanie przedmiotu umowy w catosci Zamawiajacy zobowigzuje sie zapfacic Wykonawcy faczne
ryczattowe wynagrodzenie W WYSOKOSCI .....covrueuiiiiiriiiiiieieieit e zt brutto (stownie

Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 uwzglednia wykonanie wszystkich czynnosci i dostawe wszystkich
towardw oraz materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 uwzglednia wszystkie czynniki cenotwdrcze zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, réwniez te, ktére nie wynikajg wprost z dokumentacji, a sa niezbedne do wykonania
przedmiotu zamdwienia, jak na przyktad: podatek VAT, koszty robdt przygotowawczych, koszty wynikajace z
pracy na czynnym obiekcie, koszty materiatdw pomocniczych, wywdz i utylizacja odpadéw, koszty
ewentualnej wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie itp. oraz wszystkie koszty zwigzane z
warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego w SWZ.

Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b uPzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosSci
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 w przypadku zmiany:

6.1. stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

6.2. wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace,



10.

6.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

6.4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z
2019 r. poz. 1074 i 1572)

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

W sytuacji wystapienia okolicznosci o ktdrych mowa w ust. 6, Wykonawca uprawniony jest do ztozenia
wniosku o zmiang umowy w zakresie wynagrodzenia od dnia wejscia w zycie przepiséw, o ktérych mowa w
ust. 6. Wniosek musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstawy prawnej oraz doktadne
wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem, ze zmiany te bedg miaty bezpo$éredni wplyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

Stosownie do tresci art. 439 uPzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokoéci wynagrodzenia

okreslonego w ust. 2 zgodnie z ponizszymi zasadami:

8.1. w przypadku, gdy ulegnie zmianie - w okresie wskazanym w punkcie 8.2. 0 minimum 5 % w
poréwnaniu do cen wskazanych w SEKOCENBUD za I kwartat 2021 roku - cena nastepujacych
rodzajéw materiatow lub kosztow:

8.1.1. plyt kamiennych granitowych,
8.1.2. ptyt kamiennych z piaskowca,
8.1.3. betonu towarowego.

Podstawe do ustalenia wysoko$ci zmiany ceny, o ktérej mowa w pkt. 8.1. bedzie stanowit SEKOCENBUD za
I kwartat 2021 roku i I kwartat 2022 roku.

8.2. zmiana wysokoéci wynagrodzenia moze nastapi¢ jeden raz w okresie obowigzywania umowy
najwczesniej po 12 miesigcach od podpisania umowy,

8.3. maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynikata z
wysokosci zmiany ustalonej z uwzglednieniem zapiséw ust. 8 pkt 8.1. jako réznica pomiedzy wartoscig
procentowg wskazang w ust. 8 pkt 8.1. a rzeczywistg zmiang procentowg cen materiatéw lub kosztéw
wskazanych w pkt 8.1.1. — 8.1.3. ustalong na podstawie SEKOCENBUD.

Przez zmiang ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztdw, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie.

W przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione zgodnie z ust. 8 — 9, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

10.1. przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
10.2. okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
§4

Zaptata wynagrodzenia

Zaptata za wykonane roboty zostanie dokonana na podstawie faktur czesciowych i faktury kofAcowej
prawidtowo wystawionych przez Wykonawce.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur czesciowych i faktury koAcowej jest:

2.1, bezusterkowy protokét odpowiednio odbioru czeSciowego lub koricowego robét potwierdzony przez
Wykonawce, nadzér inwestorski i osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz

2.2, przedstawienie przez Wykonawce dowodéw  potwierdzajacych  zaptate  wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, chyba ze ptatno$¢ wynagrodzenia
nastapi bezposrednio przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw.

Wz6r Protokotu czeSciowego / koncowego odbioru robSt stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Podstawg do sporzadzenia przez Wykonawce protokotu odpowiednio odbioru czesciowego lub koricowego
robot bedzie przygotowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego i nadzdr inwestorski Raport z zaawansowania robét (dalej: Raport), ktéry bedzie zawierat
migdzy innymi: oceng stanu zaawansowania robdt budowlanych, dokumentacje fotograficzna,
spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdlnych branz) i podsumowanie w formie wnioskéw
i opinii. Raport bedzie przygotowany przez Wykonawce i przedstawiony Zamawiajgcemu w terminie do 25
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15.

dnia kazdego miesigca wykonywania robdot. W terminie 5 (pieciu) dni roboczych od przedstawienia
Raportu przez Wykonawce Raport zostanie zaakceptowany przez osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego i nadzdr inwestorski lub Wykonawcy zostang przekazane uwagi / zastrzezenia do
Raportu, do ktérych Wykonawca zobowigzany bedzie sie odnies¢ pisemnie w terminie 3 (trzech) dni
roboczych od przedstawienia uwag / zastrzezen. Wykonawca nie bedzie uprawniony do sporzadzenia
protokotu odpowiednio odbioru czesciowego lub korcowego robdt w przypadku braku akceptacji Raportu
przez osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego i nadzor inwestorski.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata przez Zamawiajacego obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7
(siedem) dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

7.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

7.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

7.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajgcy
— bez uprzedniego wezwania do zaptaty - potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy uPzp nie stanowig inaczej.

Zamawiajgcy dokona zapfaty na rzecz Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze
w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania wraz z dokumentami wskazanymi w § 4 ust. 2.
Przelew dokonany bedzie w ramach zgodnej z przepisami metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona zapfaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przelewem na
rachunek bankowy podany na fakturze w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania z
zastrzezeniem § 4 ust. 3 - 7. Przelew dokonany bedzie w ramach zgodnej z przepisami metody
podzielonej pfatnosci.

Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem przelewu.

Zamawiajagcy ma prawo — bez uprzedniego wezwania do zaptaty - potracenia wszelkich naleznosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktur przedtozonych do zaptaty przez Wykonawce, a takze z innych
wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego, a Wykonawca wyraza na to niniejszym zgode.

Rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce do rozliczen widnieje w elektronicznym wykazie
podatnikow VAT (na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”) dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej
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Ministerstwa Finansow — Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku braku na moment realizacji
pfatnosci wskazanego powyzej rachunku bankowego w wykazie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bez
narazania sie na obowigzek zaptaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy
optaty. W takim przypadku brak zaptaty wynagrodzenia wynikajagcego z faktury/rachunku nie bedzie
stanowit réwniez podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdlnosci z winy Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody
wynikajace ze wskazania - jako wiasciwego do dokonywania zaptaty naleznego mu wynagrodzenia -
rachunku bankowego, ktory na dzien realizacji ptatnosci nie widnienie w elektronicznym wykazie
podatnikéw VAT (na tzw. ,biatej liscie podatnikdw VAT”) oraz z tytutu naruszenia innych przepiséw prawa
podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca wykonuje lub ktdrym
wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania si¢ na przyczynienie sie przez
Zamawiajgcego do powstania szkody. *

Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest zobowigzany do zgtaszania numeru rachunku wskazanego do rozliczen
do elektronicznego wykazu podatnikdéw VAT (tzw. ,biata lista podatnikéw VAT”) dostepnego w Biuletynie
Informacji Publicznej Ministerstwa Finansow — Krajowej Administracji Skarbowej. Rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce do rozliczen jest rachunkiem, o ktdrym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do
poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody z tytutu naruszenia przepisdw prawa podatkowego
przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca wykonuje lub ktdrym wykonanie
zobowigzania powierza, bez prawa do powolywania sie na przyczynienie sie przez Zamawiajgcego do
powstania szkody. Za naruszenie przepisdw prawa podatkowego zostanie potraktowane m.in. wskazanie
Zamawiajgcemu do rozliczen — wbrew cigzacym na Wykonawcy obowigzkom - rachunku bankowego,
ktory nie widnieje w elektronicznym wykazie podatnikdw VAT (na tzw. ,biatej liscie podatnikédw VAT")
dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finanséw — Krajowej Administracji Skarbowej
lub innego niz wskazany w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe. *

Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody
z tytutu naruszenia przepisow prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktdrych
Wykonawca wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na
przyczynienie sie przez Zamawiajgcego do powstania szkody. Za naruszenie przepisow prawa
podatkowego zostanie potraktowane m.in. wskazanie Zamawiajagcemu do rozliczen — wbrew cigzacym na
Wykonawcy obowigzkom - rachunku bankowego, ktdry nie widnieje w elektronicznym wykazie
podatnikdw VAT (na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”) dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Finansow — Krajowej Administracji Skarbowej lub innego niz wskazany w art. 49 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe.

*niepotrzebne usungc - zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztoZonym przez podpisaniem
przedmiotowej umowy (Wzor oswiadczenia w Zataczniku nr 2f do SWZ).
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Podwykonawstwo

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zamowienie z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania prac realizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw oraz ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie prace,
zaniechania, uchybienia i terminowo$¢ pracy Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli
i pracownikow, a takze ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za wszelkie
szkody wynikte z realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedace przedmiotem
niniejszej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przeditozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 2
zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
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11.

12.
13.

14.

15.

4.1. nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,
4.2. przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3,
4.3. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 uPzp.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 4, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcegdo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz
jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 9, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 9, jesli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 (trzydziesci)
dni, Zamawiajacy informuje o tym fakcie Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 2 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

W umowie z podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg robdt budowlanych odpowiednio Wykonawca lub
Podwykonawca:

14.1. ma obowigzek szczegdtowo okresli¢ przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy
zaptaty wynagrodzenia, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzajgcych wykonanie robét budowlanych,

14.2. ma obowigzek uzalezni¢ zaptate catoSci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy po wykonaniu
catosci robot budowlanych od zapfaty przez Podwykonawce wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane dalszym Podwykonawcom,

14.3. ma obowigzek przewidziec:

a) obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektdw umdéw zawieranych z  dalszymi
Podwykonawcami wraz z dokumentami potwierdzajacymi uprawnienie osoéb, ktdre bedg te
umowy podpisywac do reprezentowania stron tych umow,

b) obowigzek przedtozenia zgody Wykonawcy na zawarcie uméw z dalszymi Podwykonawcami
przynajmniej 7 (siedem) dni przed ich podpisaniem,

c) obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu podpisanych uméw z dalszymi Podwykonawcami
najpdzniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich zawarcia,

14.4. nie moze wprowadzi¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robdt wykonanych przez Podwykonawce,

14.5. ma obowigzek przewidzie¢ odpowiedzialnos¢ za wady na okres nie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci rekojmi za wady lub gwarancji Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie realizacji niniejszej Umowy nastapi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona



16.

17.

18.

19.

podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
uPzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepisy art. 122 uPzp stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat roboty z pomocg Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw bez zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze nadto wstrzymac wszelkie ptatnosci na
rzecz Wykonawcy do czasu wykazania przez Wykonawce, Zze spetnit on wobec Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy wszelkie $wiadczenia za wykonanie tych robot.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamodwienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawce nazw ewentualnych Podwykonawcow, jezeli
$g juz znani.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcdow, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robot budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze nastepujgcym Podwykonawcom zostang powierzone roboty budowlane
w nastepujacych zakresach: ... (jezeli dotyczy)

8§86

Prawa i obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, z jednoczesnym wskazaniem punktu poboru
energii elektrycznej i punktu poboru wody, a takze okreslenie sposobu rozliczenia zuzycia mediow;

1.2. zapewnienie dziennika budowy,

1.3. podejmowanie lub spowodowanie podjecia wszelkich decyzji wewnetrznych, nie bedacych
decyzjami administracyjnymi, ktoérych podejmowanie nalezy do obszaru obowigzkdw
Zamawiajgcego, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy
powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan;

1.4. przekazanie dokumentacji Zamawiajagcego Wykonawcy w terminie do 3 (trzech) dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zadania;

1.5. uczestniczenie we wszystkich dziataniach odbiorowych oraz przeprowadzenie odbioru czesciowego
/ koncowego robdt;

1.6. zapfata za nalezycie wykonany przedmiot umowy na zasadach okreSlonych w § 4;

1.7. przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego.

Zamawiajgcy ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu umowy odmowié przyjecia fragmentu lub catosci

robdt wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi, umowg, dokumentacjg lub obowigzujgcym

prawem.

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawca sa:

3.1. p. Pawet Malinowski tel. 507 010 611, e-mail: p.malinowski@teatr-wielki.lodz.pl; inwestycje@teatr-
wielki.lodz.pl,

3.2. p. Jerzy Nalej tel. 505 034 786, e-mail: j.nalej@teatr-wielki.lodz.pl; inwestycje@teatr-wielki.lodz.pl.

Zmiana 0s6b wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwlaszcza osoéb wyznaczonych do nadzoru

nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz

nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

Osoby, o ktdrych mowa w ust. 3, nie sg upowaznione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Stron poza

przypadkami wyraznie wskazanymi w treSci umowy. Powyzsze ograniczenie nie dotyczy przypadku, gdy

osoby te beda legitymowac sie pisemnym (pod rygorem niewaznosci) petnomocnictwem do sktadania
os$wiadczen woli w sprawach okreslonego rodzaju lub w okreslonej sprawie.

§7
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:



1.1.

1.2.
1.3.

1.4

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

1.18.

wykonanie i oddanie do uzytku zrealizowanych zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy zgodnie z oferty, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, przedmiarami, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz przepisami
prawa, w tym w szczegdlnosci ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku
poz. 1065);

protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego z uprawnieniami do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej i przynaleznoscig do okregowej

izby inzynierdw budownictwa oraz pracownikdw wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do
odpowiedniego i terminowego wykonania robdt;

zatrudnienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy dnia 26 czerwca 1974

roku - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) 0séb wykonujgcych

czynnosci dotyczace:

- instalacji podgrzewania elektrycznego schodéw zewnetrznych, pochylni i ptyty podestowej z
wykonaniem instalacji elektrycznej dla kabli grzewczych wraz z infrastrukturg zasilajgcg -
rozdzielnia elektryczna,

— oktadziny granitowej gr. 5 cm o regularnych ksztaltach na schodach zewnetrznych, pochylni i
ptycie podestowej,

— dokotwienia plyt kamiennej okfadziny elewacji budynku, dylatacji budynku, gzymséw, wymiany
ptyt kamiennych parteru (pierwszy rzad liczac od poziomu schoddw).

utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezagco zbednych materiatow,

odpadkéw oraz $Smieci z udokumentowaniem miejsc sktadowania odpaddw lub ich utylizacji;

przywrécenie po zakonczeniu prac budowlanych przekazanego odcinka robdt do stanu
przewidzianego w projekcie;

wykonanie niezbednych préb, badan i pomiardw,

biezace informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob na budowie;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji, protokoty pomontazowe, niezbedne $wiadectwa
kontroli jakosci;

ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy;
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;

zapewnienie nadzoru oraz wykonywanie rob6t zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
zapewnienie ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

dokonanie napraw i doprowadzenie do poprzedniego stanu w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia majatku (badz jego czesci) Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy;

strzezenie mienia znajdujacego sie na terenie wykonywania prac bedacych przedmiotem umowy do
daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu protokotem koncowego odbioru;

wykonanie w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia dokumentacji powykonawczej;
terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbioréw, a takze
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.

przejecia na siebie obowigzkéw wytworcy odpaddw i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2010 roku — o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 797 z pdzn. zm).

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z zuzyciem wody i energii elektrycznej na cele prowadzonych robdt,
koszty organizowania terenu budowy i ochrony mienia.

Wykonawca w szczegdlnosci jest zobowigzany do:

3.1
3.2,

3.3.

skoordynowania wykonawstwa wszystkich robdt objetych przedmiotem umowy;

ochrony mienia oraz przestrzegania przepisow przeciwpozarowych i bhp na terenie robdt i zaplecza
socjalnego budowy;

przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Przed rozpoczeciem robdt montazowych Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
wylgczenia elementéw systemu sygnalizacji pozaru (czujki dymowe, ROP) mogacych spowodowaé
wiaczenie alarmu pozarowego.

Nieuzasadnione wigczenie alarmu pozarowego z winy Wykonawcy spowoduje obcigzenie Wykonawcy



10.

kosztami:
4.1. przyjazdu jednostek strazy pozarnej,
4.2. przywrdcenia do stanu pierwotnego uruchomionych systeméw ochrony p.poz. Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajgce w jego dyspozycji w ramach wykonywania robdt
objetych przedmiotem niniejszej umowy, posiadajg:

5.1. odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

5.2. aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadajg obowigzek posiadania takich badan;

5.3. sg przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych;

5.4. sg ubezpieczeni od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

5.5. posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa
naktadajg taki obowigzek.

Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ mu, na wskazane materialy,
nastepujace dokumenty:

6.1. certyfikat na znak bezpieczenstwa;

6.2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg albo aprobatg techniczng lub inny
wymagany przez obowigzujgce prawo dokument, w szczegdlnosci dokumenty potwierdzajgce
niepalnos¢ lub trudno zapalno$¢ materiatow / systemow wykorzystywanych w pracach budowlano -
montazowych. Koszt uzyskania przywotanych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany, przed kazdg dostawa na budowe, przedstawi¢ Zamawiajgcemu ,Karte
materiatowg” materiatéw, ktére zamierza wbudowac w trakcie realizacji zadania. Materiat lub urzadzenie
mogg by¢ wbudowane przez Wykonawce po uzyskaniu na to zgody Zamawiajacego. Wzdr ,Karty
materiatowej” stanowi zatgcznik nr 2 niniejszej umowy.

Brak dokumentdéw wymienionych w ust. 6 lub 7 bedzie podstawg do odmowy zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego odbioru robdt i spowoduje wstrzymanie zaptaty za roboty do czasu uzupetnienia przez
Wykonawce tych dokumentow.

Niezwtocznie po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt uporzadkowac teren
budowy i zlikwidowa¢ wiasne zaplecze. Wykonawca wycofa z terenu robdt wszystkie Srodki produkcji oraz
osoby, ktorymi dysponowat przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu mozliwosc statej kontroli prowadzenia robdt.

§8
0dbiér robot

Zgtoszenie gotowosci robdt do odbioru odpowiednio czeSciowego / koncowego:
1.1. Kiedy odpowiednio cze$¢ / catos¢ Przedmiotu Zamdwienia zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do Odbioru Czesciowego / Koncowego Robdt poprzez:

1.1.1. dokonanie wpisu do dziennika budowy,

1.1.2. pisemne powiadomienie Zamawiajagcego. Wraz z pismem Wykonawca ma obowigzek
przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, potwierdzajace, ze
Wykonawca nie pozostaje w zwioce z zaptatg wynagrodzenia za wykonane przez nich
prace, stosownie do zawartych z nimi umow.

1.2. Zgtoszenie gotowosci do Odbioru CzeSciowego / Koncowego Robdt moze by¢ dokonane tylko po:

a) zaakceptowaniu przez osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego i nadzdr inwestorski Raportu z
zaawansowania robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 2,

b) zgtoszeniu robot do przegladu technicznego. Wykonawca dokona takiego zgtoszenia z 2 (dwa) -
dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgtoszenia powiadomi Zamawiajacego o planowanym
terminie rozpoczecia przegladow technicznych. Wraz z informacja Wykonawca przedtozy
terminy préb i sprawdzen,

c) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przegladu Robdt. Przeglad
techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji, ocene
jakosci wykonanych robdt. Przeglad dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego. Dla potrzeb powyzszych czynnosci Wykonawca dostarczy — w zakresie w jakim
dotyczy - konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie przegladu technicznego nie
moze rozpocza¢ sie pdzniej niz 3 (trzy) dni przed planowanym zgtoszeniem gotowosci robdt do
odbioru czesciowego / koncowego,

d) potwierdzeniu usuniecia usterek wykazanych podczas przegladu technicznego.

1.3. Potwierdzenie wpisu do dziennika budowy przez Zamawiajgcego oznaczac bedzie, ze Roboty uznaje



sie za zakohczone i Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru czesciowego / koficowego w dniu
okreslonym przez Strony.

Przed Odbiorem Koncowym Robdt Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejsza Umowg i
odpowiednimi przepisami prawa proby techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Czeéciowego
/ Koricowego Robdt przedtozy Zamawiajgcemu — w zakresie w jakim dotyczy - w szczegdlnosci:

2.1. oryginat dziennika budowy,

2.2. oSwiadczenie o:

a) zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z Projektem Budowlanym, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
2.3. protokoly badan i préb technicznych,

2.4. dokumentacje powykonawczg co do zakresu zgodng z zapisami w SWZ,

2.5. certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, $wiadectwa jakosci, atesty, wbudowanych materiatéw i urzadzen,

2.6. protokdt z usuniecia usterek.

Czynnosci Odbioru Czesciowego / Koncowego Robdt zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie dtuzszym niz 5 (pie¢) dni od
dnia, kiedy Zamawiajacy uznat roboty za zakonczone.

Z czynnosci Odbioru CzeSciowego / Koncowego Robdt zostanie sporzadzony i podpisany przez osoby

wyznaczone przez Zamawiajgcego, nadzor inwestorski i Wykonawce Protokdt Czesciowego / Odbioru

Koncowego Robot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady

wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru CzeSciowego / Koncowego

Robdt:

4.1, Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru
Czesciowego / Koncowego Robdt z powodu nie zakonczenia wszystkich robdt, nie przeprowadzenia
wszystkich préb, istnienia zasadniczych wad czy tez z powodu innej niezgodnosci robdt z wasciwymi
przepisami, normami lub niniejszg umowa, czy tez Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje
przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy moze odmowi¢ takiego odbioru. W takiej sytuacji, Wykonawca i
osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego sporzadzg Protokét Odmowy Odbioru Czesciowego /
Koncowego Robot ze wskazaniem usterek i wad, ktorych wystepowanie uniemozliwia dokonanie
Odbioru Czesciowego / Koncowego Robdt oraz ustalg date ich usunigcia. Po usunigciu przez
Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych usterek i wad, Wykonawca ponownie zgtosi
gotowos¢ do Odbioru CzeSciowego / Koncowego Robdt, a Zamawiajacy ponownie przystapi do
przeprowadzenia Odbioru Czesciowego / Koncowego Robdt /ub

4.2, zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokdt Odbioru
Czesciowego / Koncowego Robdét obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie. Zamawiajacy bedzie
uprawniony w tym zakresie do potrgcania — bez uprzedniego wezwania do zaptaty - odpowiednich
kwot, w tym kar umownych, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4.3. zostang stwierdzone wady, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w terminie 10 (dziesieciu) dni od
dnia stwierdzenia tych wad lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wiasnego wyboru — przez Wykonawce lub podmiot trzeci.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania — bez uprzedniego wezwania do
zaptaty - odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4.4, zostang stwierdzone nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszg Protokét Odbioru Cze$ciowego / Koncowego Robét z
okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub zastrzezen Strony opracujg i podpisza
Protokdt Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik do Protokotu Odbioru Czesciowego / Koncowego Robot,
w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Czesciowego /
Koncowego Robdt wady i usterki umozliwiajgce Odbidr Czesciowy / Koricowy Robdt oraz wyznaczony
zostanie termin na ich usuniecie przez Wykonawce.

§9

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt do ubezpieczenia mienia budowy na okres realizacji robdt
do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robdt i zlikwidowania zaplecza budowy oraz do
posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy za szkody powstate na budowie w
mieniu i na osobach, na okres w tym punkcie umowy opisany.
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Polisy ubezpieczeniowe wymienione w ust. 1 kazda z limitem odpowiedzialnosci firmy ubezpieczeniowej
na kwote nie mniejszg niz wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy powinny by¢ dostarczone
Zamawiajgcemu w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem w terminie do 5 (pieciu)
dni od daty podpisania umowy, nie pdzniej jednak, niz przed przekazaniem placu budowy. Jezeli
Wykonawca nie dokona ubezpieczenia, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowy ubezpieczeniowe optacajac
skfadki z kwot naleznych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku, gdy termin obowigzywania ktéregokolwiek z ubezpieczen, o ktdrych mowa w ust. 1 bedzie
miat sie zakoficzy¢ przed terminem okreSlonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca na 3 (trzy)
dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji
ubezpieczen.

Zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia w zakresie okresSlonym w niniejszym paragrafie moga by¢
dokonane wytacznie za uprzednig pisemng zgodq Zamawiajacego lub w wyniku ogdlnych zmian
wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktdrym podpisano umowe ubezpieczeniowg. W
przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ miatyby pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca
zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swodj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich
zmian.

Wypetnienie zobowigzan wskazanych w niniejszym paragrafie nie wytacza i nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej Umowy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ informacji o aktualnej wysokosci sumy
ubezpieczenia oraz ewentualnym zgtoszeniu szkody przez inny podmiot.

§ 10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy — ................ miesiecy, liczac od
dnia odbioru koricowego bez zastrzezen.

Wykonawca wystawi karte gwarancyjna, ktorej postanowienia nie moga odbiega¢ od postanowien
niniejszej umowy, chyba, ze sg korzystniejsze dla Zamawiajacego. Przekazanie Zamawiajgcemu karty
gwarancyjnej jest warunkiem podpisania protokotu koncowego.

Wykonawca, bez osobnego o$wiadczenia i bez osobnego wynagrodzenia, przenosi na Zamawiajacego
wszelkie uprawnienia przystugujgce mu w ramach gwarancji udzielonych przez podwykonawcow lub
producentéw urzadzen. Przeniesienie to nastepuje z chwila odbioru robét. W razie odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy Zamawiajacy zdecyduje, czy bedzie z tych praw korzystac.

W przypadku wystapienia wad lub usterek w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
przystapi¢ do ich usuniecia w terminie 3 (trzech) dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego i usungé
je na wiasny koszt oraz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie przystgpienia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do usuniecia
wad lub usterek, badz nie usuniecia wad lub usterek w okreslonym terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢
ich usuniecie osobom trzecim na koszt Wykonawcy i potraci¢ — bez uprzedniego wezwania do zaptaty -
warto$¢ robdt wykonanych w tym trybie z kwoty zabezpieczenia, zgodnie z § 11 niniejszej umowy. Na 3
(trzy) dni przed wprowadzeniem wykonawstwa zastepczego Zamawiajacy zawiadomi pisemnie o tym
Wykonawce.

Wykonanie przez Zamawiajacego uprawnienia, o ktdrym mowa w ust. 5 (wykonawstwo zastgpcze) nie
skutkuje utratg przystugujacych mu wobec Wykonawcy uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony ustalajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w jednej z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 uPzp, w wysokosci 5 (pieciu) % catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto podanego w ofercie. Dokument potwierdzajacy wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktdrych mowa w art. 450 ust. 1 uPzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany umowy.

Zwrot 70 (siedemdziesieciu) % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie do
30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.
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Strony postanawiajg, ze kwota odpowiadajaca 30 (trzydziestu) % kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, okre$lonej w ust. 1, stanowic bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji.

Zamawiajacy ma prawo — bez uprzedniego wezwania do zapfaty - potraci¢ z zabezpieczenia powstate
koszty robot wykonanych w ramach wykonawstwa zastepczego.

§12
Kary umowne i odstgpienie od umowy

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)  za opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
kazdy dzien opdznienia,

b)  za opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w usunigciu wad lub usterek
stwierdzonych przy odbiorze prac lub w okresach gwarancji lub rekojmi za wady — w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad lub
usterek,

o) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

d)  z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w
art. 439 ust. 5 uPzp w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 umowy,

e) z tytutu nieprzediuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

f) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

g) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (w
przypadkach, o ktdrych mowa w § 5 ust. 4 umowy) w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

h) w kazdym przypadku niespenienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnoéci dotyczace
wprowadzenia do rury kanalizacyjnej rekawa tekstylnego pokrytego folig poliuretanows,
nasgczanego zywicg epoksydowg oraz czynnosci dotyczace prac instalacyjnych w zakresie
realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy moze naliczy¢ karg umowng w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust 2 umowy,

i) w przypadku wypowiedzenia lub odstgpienia przez ktérakolwiek ze Stron od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie majg zastosowania w przypadku odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp.

Strony zastrzegajg, ze suma kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ wysokosci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego kary
umowne do wysokosci poniesionej szkody.

Strony postanawiaja, ze oprécz przypadkéw wymienionych w tytule XVI Ksiegi Trzeciej Kodeksu
Cywilnego oraz art. 456 ust. 1 pkt 1 uPzp Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
nastepujacych wypadkach:

4,1. zostanie zlozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczeta likwidacja
Wykonawcy,

4.2. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4.3. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 5
(pieciu) dni liczac od podpisania umowy,
4.4, Wykonawca z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwata
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diuzej niz 5 (piec) dni,
4.5.  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z dokumentacja,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

4.6.  Wykonawca naruszyt obowigzek, o ktérym mowa w § 5 ust. 15 niniejszej umowy. W tym wypadku
Zamawiajacy moze, wedtug wtasnego uznania, od umowy nie odstepowac, a naliczy¢ Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2
umowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg w szczegdlnosci nastepujace
obowigzki:

6.1.  w terminie 3 (trzech) dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczeg6towy protokdt inwentaryzacji robSt w toku, wedtug stanu na dzier odstapienia. W
razie nieprzystapienia przez Wykonawce do sporzadzenia protokotu Zamawiajacy sporzadzi protokét
samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

6.2.  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktérej przyczyny nastapito odstapienie od umowy. W razie niezabezpieczenia robét przez
Wykonawce Zamawiajacy zabezpieczy je samodzielnie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

6.3.  Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane i roboty zabezpieczajace;

6.4. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 5 (pieciu) dni od dnia odstapienia od umowy
przez Zamawiajgcego, usunie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt z terenu robét dostarczone
przez niego urzadzenia zaplecza. W razie naruszenia przez Wykonawce powyzej opisanych
obowigzkéw Zamawiajacy wykona te obowigzki na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Postanowienia korncowe

§13
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci dotyczace:
- instalacji podgrzewania elektrycznego schodéw zewnetrznych, pochylni i ptyty podestowej z wykonaniem
instalacji elektrycznej dla kabli grzewczych wraz z infrastrukturg zasilajacg — rozdzielnia elektryczna,
- okfadziny granitowej gr. 5 cm o regularnych ksztattach na schodach zewnetrznych, pochylni i ptycie
podestowej,
- dokotwienia ptyt kamiennej okfadziny elewacji budynku, dylatacji budynku, gzymséw, wymiany ptyt
kamiennych parteru (pierwszy rzad liczac od poziomu schoddéw),
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zadania od Wykonawcy przedtozenia w szczegdlnoéci:
1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oSwiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w szczegdlnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy
0 prace oraz zakres obowigzkdw pracownika.

§ 14

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wyfacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

§15

1. Strony zawierajgc umowe majg Swiadomos¢, ze w dniu 13 marca 2020 roku ogtoszono w Rzeczypospolitej
Polskiej stan zagrozenia epidemicznego, a w dniu 20 marca 2020 roku stan epidemii w zwigzku
z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2.
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Pa

Wykonawca oswiadcza, ze skladajac oferte, a nastepnie zawierajgc umowe, uwzglednit stan epidemii,
0 ktorym mowa w ust. 1, a takze regulacje prawne i ograniczenia z niego wynikajgce.

Powyzsze oswiadczenia nie wytgczajg mozliwosci powotania sie na okoliczno$ci zwigzane z epidemig SARS-

CoV-2 jako zdarzenia sity wyzszej, w sytuaciji:

3.1. gdy rozwdj epidemii dotknie ktdrakolwiek ze Stron w stopniu znacznie wiekszym anizeli w chwili
ztozenia oferty lub zawarcia umowy lub

3.2. wprowadzenia nowych regulacji prawnych zwigzanych ze stanem epidemii - jezeli zmienione
okolicznosci lub regulacje prawne maja wptyw na realizacie umowy.

Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3, powinny zosta¢ pisemnie uzasadnione i udowodnione przez
Wykonawce.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci aneksu.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w
szczegolnodci ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 . poz. 2019
z pozn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020
r. poz. 1740 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 roku, poz. 1333 z p6zn. zm.) a takze ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych i
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz.
1842 z pdzn. zm.).

Ewentualne spory wynikajace w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ktorych stronom nie udato sie
rozstrzygnac polubownie, bedg poddane rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego i
zgodnie z polskim prawem.

Umowe sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 (trzy) egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czescig umowy s3:

9.1.  Wzor ,Protokotu czesciowego / korcowego odbioru robét”,

9.2. Wzor ,Karty materiatowej”,

9.3.  Formularz oferty Wykonawcy,

9.4.  Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

9.5.  Harmonogram.

§16
Klauzula salwatoryjna

Strony o$wiadczajg, iz w przypadku, gdy ktdrekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy zachowuja petng moc i
skutecznosc.

Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1, zostang zastgpione, na mocy
niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w éwietle prawa i w petni skutecznymi, ktore wywotujg skutki
prawne zapewniajace mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Glowny Ksiegowy

Elzbietg ,/e.(/(rf);mmg
ng/‘ Radca prawny
\J : k gk\ Q/\LOWM dr Tomasz Strumitto

{ Malinowski
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Zafacznik nr 1 do Umowy nr DP/TP/02/2021

PROTOKOL CZESCIOWEGO/ KONCOWEGO' ODBIORU ROBOT - wz6R

Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa: Remont konserwatorski elewacji budynku gtéwnego
Teatru Wielkiego w kodzi, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/202 wraz z przebudowa
gtéwnych schodéw wejéciowych w ramach zadania inwestycyjnego: ,Modernizacja Teatru

Wielkiego w todzi”.
WARTOSC WG PROCENTOWE
LP. WYKAZ ROBOT uMowy (NETTO ZAAWANSOWANIE
PLN) ROBOT (%)

Ogdtem warto$¢ robdt (netto):

Roboty wykonano zgodnie z projektem z nastepujgcymi uwagami:

" niepotrzebne skredli¢

Przedstawiciel Wykonawcy

data i podpis:

Przedstawiciel Zamawiajgcego

data i podpis:
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr DP/TP/02/2021

KARTA MATERIALOWA - WZOR

DATA ZEOZENIA ...

NAZWA I ADRES BUDOWY:

LP.

NAZWA MATERIALU LUB URZADZENIA

1L0SC

PRODUCENT

MIEJSCE WBUDOWANIA
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