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Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Jozefow, dnia 13 grudnia 2022 roku

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO ROBOT BUDOWLANYCH
Nr 52/151/2021
sporzadzony w dniu 13.12.2022r.
na podstawie Umowy Nr 151/2021 z dnia 29 marca 2021r.
oraz aneksow nr 1 z dnia 23.08.2021r., nr 2 z dnia 1.03.2022r., nr 3 z dnia 31.03.2022r.,
nr 4 z dnia 20.07.2022r., nr 5 z dnia 30.09.2022r., nr 6 z dnia 31.10.2022r.

1. Nazwa zadania/ przedsiewzigcia inwestycyjnego:
w»Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyriskiego 2 w Jozefowie majgca na celu
dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki”
Pozwolenie na budowe: Decyzja Starosty Otwockiego Nr 1107/2020 z dnia 16-09-2020 znak
AB.6740.1025.2020.MB
Pozwolenie na rozbiorke: Decyzja Starosty Otwockiego Nr 84/2020 z dnia 31-08-2020 znak
AB.6741.91.2020.MB

Przedmiotem odbioru jest wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg catosci przedmiotu
zamowienia.

2. Komisja w skladzie:
Inwestor (Zamawiajacy):
Miasto Jozefow, ul. Kardynala Wyszynskiego 1, 05-420 Jozefow — Referat Realizacji Projektow
reprezentowany przez: Monike Szotucha-Przybys, Urszulg Lisowska

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:
HANISAN Janina Nowakowska 02- 419 Warszawa, ul. Urszuli 37. reprezentowany przez
Krzysztofa Chruscielewskiego.

Wykonawca:
DECOR STUCCO Zenon Szczygiel ul. Stoneczna 15a, 26-085 Miedziana Gora reprezentowany

przez Alicje Kocon, Zenona Szczygta

Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow , ul Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa
reprezentowany przez Weronike Chrdsny, Damiana Maniakowskiego

Projektant
EMGIE projekt sp. z 0.0. ul. Mazurska 14, 25-342 Kielce reprezentowany przez Marcina Ggbskiego

3. Ustalenia komisji odbioru w skladzie jw.

Po sprawdzeniu wykonanych robdt komisja stwierdza, ze:

a) Zakres robot zostal zrealizowany zgodnie z umowg na roboty budowlane.

b) W dniu 7 grudnia 2022r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydat
Decyzje Nr 104/2022r. udzielajacej pozwolenia na uzytkowanie wyremontowanego i
przebudowanego ze zmiana sposobu uzytkowania budynku Willa Frankowka, zatem
przedmiot umowy zostal wykonany w terminie 9 grudnia 2022r. tj. zgodnie z umowg
(aneksem nr 6) i harmonogramem.

Stronalz2



¢) Komisja stwierdza nastgp

ujgce wady / usterki istotne/usterki nieistotne: - brak

a 1 =t > .
- et crorc =swamereie

Wykonawea dostarczyl kompletna dokumentacjg powykonawcza w liczbie 2 egz.

g) Zgodnie z § 17 ust. 2 umowy Zamawiajacy odstgpuj¢ od naliczenia kar umownych
stwierdzonych w protokotach nr 08/151/2021 z dnia 14.01.2022r., 09/151/2022 z dnia
1.02.2022r., 10/151/2021 z dnia 8.02.2022r., 19/151/2021 z dnia 14.06.2022r., 20/151/2021 z
dnia 5.07.2022r., 21/151/2021 z dnia 19.07.2022r., 29/151/2021 z dnia 14.09.2022r.,
30/151/2021 z dnia 11.10.2022r., 31/151/2021 z dnia 18.10/2022r., 32/151/2021 z dnia
25.10.2022r., 33a/151/2021 z dnia 3.11.2022r., 33b/151/2021 z dnia 3.11.2022r,
34a/151/2021 z dnia 3.11.2022r, 34b/151/2021 z dnia 3.11.2022r, 34c¢/151/2021 z dnia
3.11.2022r na podstawie § 17 ust. 1b umowy, poniewaz Wykonawca pomimo opdznien
wykonania czgsci (elementéw skoficzonych) przedmiotu umowy dochowat terminu realizacji
catej umowy

h) Komisja potwierdza odbior / edmawia-edbiera robot.

i) Protokot stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej na podstawie § 4 ust. 2b
umowy.

j) Wartoé¢ rob6t budowlanych do zaplaty: Il rata tj. 10% wartosci umowy elementow
skonczonych wynosi:

754 802,02 zi netto / 928 406,48 zl brutto, w tym:
Koszty kwalifikowane 520 703.57 zt netto / 640 465.39 zt brutto
Koszty niekwalifikowane 234 098,45 zt netto / 287 941,09 zt brutto

k) Wykaz rozliczenia elementéw skoriczonych stanowi zatacznik do niniejszego protokotu.

I) Od daty podpisania niniejszego protokotu rozpoczyna bieg okres rekojmi za wady i gwarancji
jakosci dla wszystkich robét skladajacych sig¢ na przedmiot umowy 151/2021. Okres rekojmi
za wady i gwarancji jako$ci wynosi 60 miesiecy i uptywa w dniu 13.12.2027r.

m) Zamawiajacy zwalnia 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w

formie gwarancji ubezpieczeniowej. Pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zostanie zwolnione po uplywie gwarancji / rekojmi.
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