Kontrakt nr ........ /24 /TBS na budowe pn.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna w Gliwicach przy ul. Opolskiej,
dziatki nr 208/4,207/1, obreb Centrum

zawarty dnia ..ceeeeveeeeienene.
pomigdzy

Zamawiajacym : Miastem Gliwice, w imieniu ktorego dziala Menadzer Projektu : Zarzad
Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0., 44-100 Gliwice, ul.
Warszawska 35b, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Katowice - Wschod w Katowicach, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000061651, posiadajaca kapital zaktadowy w wysokosci
103.569.000,00 zt, ktorej zostat nadany NIP 6312245832 oraz numer REGON 276590157

reprezentowany przez:
Prezes - mgr inz. Krzysztof Kopania
zwany dalej ,,Menadzerem Projektu”

a firma:
firma spotki, jej siedziba i adres brzmi:

REGON - .iiiiiiiiiiiiinininennes NIP — e,

zwang dalej ,,Generalnym Wykonawcg”

zwane dalej tacznie ,,Stronami” lub kazda odrebnie ,,Strong”

Niniejszy Kontrakt zostaje zawarty w rezultacie przeprowadzonego przez Menadzera Projektu,
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11.09.2019r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 14 sierpnia 2023r. poz. 1605 ze zm.) (zwana dalej
Ustawg Pzp) postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garazem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczna
przy ul. Opolskiej w Gliwicach (dziatki nr 208/4, 207/1), znak sprawy 060A/2024/TR

. Przedmiot kontraktu.
§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty

budowlane obejmujace zadanie inwestycyjne pod nazwa:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 2z garazem podziemnym wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy ul. Opolskiej w Gliwicach (dzialki
nr 208/4, 207/1)




b)

Zamawiajgcy informuje, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze realizacja kontraktu
odbywa si¢ przy wykorzystaniu dofinansowan z Funduszu Doptat Banku Gospodarstwa Krajowego.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze na moment ogloszenia zamowienia, uzyskat stosowne zapewnienie z
Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznaniu niezbednych s$rodkéw w tym zakresie do
przedmiotowej inwestycji.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuie:

roboty przygotowawcze w tym min: ogrodzenie placu budowy, wykonanie wycinki drzew/krzewow,
rozbiorka istniejgcych schodow, ogrodzenia, muréw oraz innych napotkanych elementow wraz z
wywozem gruzu i nadmiaru ziemi sktadowanej na terenie budowy.

kompleksowa  budowe  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego (16  mieszkan),
pi¢ciokondygnacyjnego z garazem podziemnym (4 kondygnacje nadziemne mieszkalne + jedna
kondygnacja podziemna - garaz) wraz z instalacjami wewngtrznymi w stanie wykonczonym zgodnie
z projektem.

przylacza zewngtrzne W tym m.in: przylacza kanalizacji deszczowej, przytacza wod — kan.,
przytacze energetyczne od zlacza Tauron Dystrybucja S.A do budynku,

zagospodarowanie terenu w tym: drogi, chodniki, parkingi, wiata $mietnikowa, zielen, mur
przeciwpozarowy, o$wietlenie terenu, mury oporowe, ogrodzenie, furtka, szlabany wraz z instalacja
zasilajaca w ilosci 1 szt. w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego, sterowanych za pomoca
karty GSM.

wykonanie pielggnacji zieleni zrealizowanej zgodnie z dokumentacjg projektowa, jak rowniez
wykonanie pielggnacji nasadzen zastgpczych na dziatkach nr 208/4 i 207/1 oraz 104/3 zgodnie z
decyzjg srodowiskowa (do momentu dokonania skutecznego odbioru przez Departament Ochrony
Srodowiska Urzedu Marszatkowskiego w Katowicach - zgodnie z decyzjami).

Generalny Wykonawca zapewni wykonanie i pielegnacje zieleni i nasadzen zastepczych przez
jedna specjalistyczng firme. Przy czym pielegnacje zieleni reguluje odrebna umowa, ktora
stanowi zalacznik nr 10 do niniejszego kontraktu.

wykonanie serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace
wplyw na trwalo$¢ gwarancji producenta. Przy czym serwisowanie i konserwacje reguluje
odrebna umowa, ktéra stanowi zalacznik nr 11 do niniejszego kontraktu.

Generalny Wykonawca oswiadcza, ze:

a ) posiada wiedzg, kwalifikacje, umiejetnosci do wykonania przedmiotu kontraktu,

b ) posiada potencjat kadrowy, techniczny, ekonomiczny oraz zabezpieczone $rodki finansowe
niezb¢dne do wykonania przedmiotu kontraktu,

C) sytuacja finansowa zezwala mu na wywigzanie si¢ z zobowigzan objetych niniejszym
kontraktem, nie znajduje sie: w upadtosci, w likwidacji, ani tez nie przygotowuje si¢ do
otwarcia takich postepowan, nie grozi mu rozwigzanie firmy, ani tez jego mienie nie jest zajete
przez osoby trzecie i przez komornikdw.

Menadzer Projektu zastrzega sobie obowigzek osobistego wykonania kluczowych czesci
zamoOwienia przez Generalnego Wykonawce. Kluczowymi czeSciami zaméwienia sg roboty
budowlane w zakresie: robdot fundamentowych, robdt konstrukcyjnych $cian i stropdw oraz robot
blacharsko dekarskich. W szczegdlnych, uzasadnionych przypadkach, Menadzer Projektu ma
mozliwo$¢ dopuszczenia podwykonawstwa w zakresie realizacji kluczowych czgsci zamdwienia.
Pozostata cze$¢ robdt moze by¢ realizowana poprzez podwykonawcow.

Zatrudnienie podwykonawcy wymaga zgody Menadzera Projektu i sporzadzenia aneksu do
kontraktu.



7.

10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za wynagrodzenie podwykonawcy z tytutu
wykonania czeSci robot, ktorego zatrudnit Generalny Wykonawca bez zgody Menadzera Projektu
I bez sporzadzenia aneksu do kontraktu w tym zakresie.

Generalnego Wykonawce obowigzuje zasada wysokiej profesjonalnej starannosci przy
wykonaniu przedmiotu kontraktu i wyborze podwykonawcow.

Generalny Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za zatrudnionych przez siebie
podwykonawcow, w tym za wszelkie ich dzialania lub zaniechania. Generalny Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze na mocy niniejszego kontraktu wylgczone zostaje
zastosowanie art. 429 Kodeksu cywilnego, co oznacza, ze Generalny Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ rowniez w przypadku braku po jego stronie winy w wyborze albo powierzenia
czynnosci osobie, przedsiebiorstwu lub zaktadowi, ktore w zakresie swojej dziatalnosci zawodowe;j
trudnig si¢ wykonywaniem takich czynnosci.

Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Menadzer Projektu wymaga zatrudnienia przez Generalnego
Wykonawce, Podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych wszelkie czynnos$ci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.

Wymég nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

Generalny Wykonawca musi przed rozpoczgciem wykonywania czynnos$ci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych osob na umowe o
prace, np.:

1) o§wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

Pracodawca musi by¢ Generalny Wykonawca lub jeden z wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢
o udzielenie zamowienia lub podwykonawca zgloszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Bez
przedstawienia jednego z powyzszych dokumentow osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe
o prace, nie beda mogty wykonywac pracy z winy Generalnego Wykonawcy.

Jezeli personel Generalnego Wykonawcy lub Podwykonawcy bedzie postugiwat si¢ jezykiem innym
niz jezyk polski Generalny Wykonawca wtasnym kosztem 1 staraniem zatrudni odpowiednig ilo$¢
thumaczy.

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ w cenie wszystkie roboty budowlane, ktore nie
zostaly wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot 1 nie zostaty opisane w kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej lub STWiORB, a sg konieczne do prawidlowe;j realizacji przedmiotu kontraktu.

Wszelkie roboty, ktore byty mozliwe do przewidzenia na etapie opracowania oferty a:
a) nie zostaly ujete w dokumentacji projektowe;j,
b) nie zostaly ujete w przedmiarze robot,
C) nie zostaty ujete w SWZ,
d) nie zostaty zgloszone Menadzerowi Projektu na etapie postegpowania o udzielenie niniejszego
zamowienia,
e) koniecznos$¢ ich stosowania wynika z Prawa Budowlanego, polskich lub europejskich norm,
zasad sztuki budowlanej,
- wchodzg w zakres przedmiotu kontraktu i nie beda wchodzity w zakres robdt dodatkowych.
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15.
16.

17.

Roboty te zostang wykonane przez Generalnego Wykonawce i na jego koszt w ramach
wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszego kontraktu.

Wykonanie robdt zamiennych wymaga pisemnego uzgodnienia miedzy Stronami.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji inwestycji musza by¢
sporzadzone w jezyku polskim.

Do celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

- Kontrakt

- STWIOR

- Projekty Budowlane

- Projekty Wykonawcze

- Przedmiary robot

-SWz

- Oferta Generalnego Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ szczegdtowym
kosztorysem ofertowym

- Warunki Gwarancji

chyba, ze zapis zawarty w ktoryms z dokumentdéw powyzej odwoluje si¢ bezposrednio do zapiséw
innego lub innych dokumentéw regulujacych dang kwestie lub dana kwestia jest w nim opisana.

§2

Generalny Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i zawrze umowy o wspoétdziatanie na
placu budowy, o nadzory branzowe i koordynacje robdt z wlascicielami poszczegdlnych sieci tj.:
a) zrejonem Energetycznym Gliwice — TAURON Gliwice - w zakresie realizacji zasilajacej sieci
elektroenergetycznej 1 podtaczenia placu budowy,
b) z Przedsi¢biorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
- w zakresie nadzoru przy realizacji przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej oraz w
zakresie przytacza kanalizacji deszczowej
c) z Wiasciwym Gestorem Sieci — w zakresie teletechnicznej sieci zasilajacej i sieci
wewngetrzne;j,
d) z Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej — Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy, 44-100 Gliwice
— w zakresie realizacji zasilania cieplnego c.0. oraz budowy wymiennikowni,
e) z Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Gazownia Gliwice, ul. Rolnikoéw 447,
f) oraz zinnymi gestorami.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia nadzoréw archeologicznych nad
pracami rozbiorkowymi, ziemnymi oraz renowacyjnymi w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci. Po zakonczonych pracach prowadzonych pod nadzorem archeologicznym Generalny
Wykonawca przekaze Menadzerowi Projektu kompletng dokumentacje sporzadzong z
przeprowadzonych prac.

W razie braku wspotdziatania podmiotow, o ktérych mowa w ust. 112 - Generalny Wykonawca
zawiadamia na pismie Menadzera Projektu.

§3

Zamawiajagcy oswiadcza, ze dysponuje nieruchomoscig gruntowg bedaca wihasnoscig Gminy
Gliwice, a obejmujaca dziatki nr 208/4 1 207/1 - na cele budowlane , na ktoérej ma by¢ realizowany
przedmiot kontraktu.

§ 4

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé¢ zamoéwione roboty budowlane zgodnie z
zakresem robot okreSlonym wg ponizszych zalacznikow:
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a) zalgczniknr1 - projekty budowlane, projekty wykonawcze

b) zalgcznik nr2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

C) zalgczniknr3 - przedmiary, kosztorysy szczegdtowe,

d) zalgcznik nr4 - harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji — z podziatem na etapy
czesciowe,

e) zalgcznik nr5 - specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z pozwoleniem na budowe:

Nr AB-791/2022 z dnia 14.12.2022 r

2. Generalny Wykonawca wykona przedmiot kontraktu w sposoéb kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢, a roboty zgodnie z warunkami wynikajagcymi z obowigzujacych przepisow
technicznych i Prawa Budowlanego, wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich
Norm, aprobat technicznych, certyfikatow, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustaleniami
zwyczajowymi, zasadami sztuki budowlanej. Strony dopuszczajag mozliwos$¢ uzycia maszyn i
urzadzen oddanych Generalnemu Wykonawcy do uzycia.

3. Generalny Wykonawca ubezpieczy budowe i mienie znajdujace si¢ na placu budowy od ognia
i innych zdarzen losowych ( w tym min. wlaman, kradziezy, rozbojow ), gdzie jako Ubezpieczony
w polisie figurowac bedzie zarowno Generalny Wykonawca jak i Zamawiajacy i Menadzer Projektu,
na sum¢ gwarancyjng réwng wartosci netto kontraktu , przez caly okres realizacji zadania i
przedtozy polise Menadzerowi Projektu w terminie do 7 dni od daty zawarcia kontraktu. Jezeli
Generalny Wykonawca zamierza powierzy¢ czgs¢ robdot do wykonania podwykonawcom, to
niniejsza polisa powinna obejmowac swoim zakresem takze podwykonawcow.

4. Generalny Wykonawca zawrze umowg ubezpieczeniowg od Odpowiedzialnoéci Cywilnej /OC/
w zakresie niniejszego kontraktu, o sumie gwarancyjnej rownej co najmniej 20 % warto$ci netto
kontraktu , obejmujaca pelng ochrong deliktowa i1 kontraktowa niniejsze zadanie inwestycyjne .
Menadzer Projektu otrzyma polis¢ ubezpieczeniowa w terminie 7 dni od daty zawarcia
kontraktu.

Polisa musi obejmowac caty okres realizacji zadania i wskazywac jako Ubezpieczonego zar6wno
Generalnego Wykonawce jak 1 Zamawiajacego 1 Menadzera Projektu.

Jezeli Generalny Wykonawca zamierza powierzy¢ cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom, to
niniejsza polisa powinna obejmowac swoim zakresem takze podwykonawcow.

W razie nie przedtozenia polisy - Menadzer Projektu dziatajacy w imieniu Zamawiajacego ma
prawo odstapi¢ od kontraktu bez ponoszenia jakichkolwiek skutkéw prawnych.

II. Termin realizacji.

§5

1. Termin wykonania przedmiotu kontraktu okreslonego w § 1, rozumiane jako catkowite zakonczenie
wszelkich robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolen na uzytkowanie (pozytywne odbiory Straz Pozarna i Sanepid) dla budynku i catej
infrastruktury, wynosi 18 miesigcy od daty zawarcia kontraktu.

Plac budowy zostanie przekazany Generalnemu Wykonawcy przez Menadzera Projektu w terminie
7 dni od daty zawarcia kontraktu pod warunkiem wczesniejszego ubezpieczenia przez Generalnego
Wykonawce budowy i mienia znajdujacego si¢ na placu budowy od ognia i innych zdarzen losowych
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie z zapisami § 4 ust. 3 1 4.

Rozpoczecie wykonania robdt budowlanych nastagpi w terminie do 3 dni od przekazania placu
budowy przez Menadzera Projektu.

Terminy realizacji umowy na pielegnacje zieleni oraz umowy na serwisowanie i konserwacje
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia zostaly okreslone w odrebnych umowach,
ktore stanowia odpowiednio zalacznik nr 10 i nr 11 niniejszego kontraktu.
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Przekazywanie zamowionych robot budowlanych nastgpowa¢ bedzie w ....... etapach
czeSciowych ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji - zatgcznik Nr 4
do niniejszego kontraktu zawierajacy podzial realizacji inwestycji na etapy czesciowe:

etap czesSciowy |  — odbior czeSciowy ..............
etap czesciowy Il — odbidr czeSciowy ..............
etap czesciowy 11 — odbior cze¢sciowy .............
etap czeSciowy IV — odbidr czeSciowy ..............
etap czeSciowy V — odbior czesciowy ...............
max etap czesciowy VI — odbior czeSciowy ............... —zakonczenie calo$ci inwestycji

W celu dotrzymania przez Generalnego Wykonawce terminu zakonczenia robot Generalny
Wykonawca uprawiony bedzie do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych stanowigcych
przedmiot kontraktu co najmniej od godziny 7.00 do godz. 17.00 przez 5 dni w tygodniu, od
poniedziatku do piatku wiacznie, a w soboty od godziny 7.00 do godz.13.00, chyba Zze warunki
atmosferyczne lub inne okolicznosci nie bedg pozwalaty na wykonywanie okre§lonego rodzaju robot
w godzinach wskazanych powyze;j.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robot, Generalny Wykonawca z przyczyn lezacych po
jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym lub zajda
istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo - finansowego to Generalny Wykonawca na zadanie
Menadzera Projektu niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie do 7 dni roboczych przedstawi
Menadzerowi Projektu do zatwierdzenia projekt Programu Naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacj¢ sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcoéOw lub zasobéw finansowych
Generalnego Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot w
terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Generalnemu
Wykonawcy nie przyshuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

I1l. Obowiazki stron.
§ 6

1. Menadzer Projektu przekaze protokolarnie Generalnemu Wykonawcy plac budowy. Generalny

Wykonawca na wlasny koszt wytyczy geodezyjnie granice dziatek - placu budowy.

2. Po protokolarnym przejeciu placu budowy Generalny Wykonawca staje si¢ jego gospodarzem

w rozumieniu przepisOw Prawa Budowlanego, czyli zobowigzany jest m.in.

do wykonywania wobec organdow administracji publicznej oraz o0sob trzecich obowigzkéw
Zamawiajacego ( Inwestora ) wynikajacych z przepisow Prawa Budowlanego - do dnia
przekazania przedmiotu kontraktu do eksploatacji Menadzerowi Projektu.

Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy bedzie nalezalo opracowanie, aktualizacja
I przekazanie do akceptacji oraz przechowywanie po zaakceptowaniu i przestrzeganie:

- projektu organizacji robot

- harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt i jego aktualizacji

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- informacji o wytwarzanych odpadach

- instrukcji bezpiecznego wykonywania robot (IBWR)

- instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen

- dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej i papierowej w dwdch egzemplarzach

- instrukcji uzytkowania obiektu

- instrukcji bezpieczefnstwa pozarowego

- $wiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku oraz wszystkich lokali mieszkalnych

6



10.

11.

12.

Projekt organizacji robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, informacje 0 wytwarzanych
odpadach, instrukcje bezpiecznego wykonywania rob6t nalezy przedtozy¢ do akceptacji Menadzera
Projektu do 7 dni od podpisania kontraktu.

Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy nalezalo bedzie wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych w formie elektronicznej i papierowej w dwoch
egzemplarzach zgodnie z art.2 ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorow,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2016, poz 1610)
wykonang przez uprawnionego geodete jak roOwniez wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w
formie elektronicznej i papierowej w dwoch egzemplarzach wszystkich pozostalych powierzchni
budynku i zagospodarowania terenu.

Generalny Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem zapewni i utrzyma w okresie prowadzenia
robot na Terenie Budowy tymczasowe pomieszczenia kontenerowe przeznaczone na narady
koordynacyjne budowy. Pomieszczenia zostang wyposazone w stoty, krzesta, komputer, Wi-Fi,
drukarke i klimatyzator.

Dokumentacja powykonawcza przygotowana zostanie przez Generalnego Wykonawce zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania
robot w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz elektronicznej. Generalny Wykonawca bedzie
prowadzil szczegoétowa dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy przed
rozpoczeciem robot, w trakcie prowadzenia robot oraz po ich zakonczeniu. W szczegodlnos$ci
dokumentacja fotograficzna bedzie obejmowac roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Prowadzong
dokumentacj¢ fotograficzng Generalny Wykonawca przekaze Menadzerowi Projektu na no$niku CD
stosownie do odbioréw czgsciowych i calosciowo do odbioru konicowego.

Do obowigzkow Generalnego Wykonawcy bedzie nalezalo prowadzenie na biezaco
i przechowywanie na terenie budowy:

- Dzienniko6w Budowy

- Dziennika Betonowania

- Protokotoéw odbioru wszystkich robot zanikowych wraz z dokumentami uzytych materiatow

budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- Atesty, certyfikaty, deklaracje, aprobaty na wbudowane materiaty

- Dokumenty WZ na dostarczone materialy

- Pozostate dokumenty budowy

Generalny Wykonawca wykona na wilasny koszt projekty organizacji ruchu oraz uzyska ich
akceptacje przez ZDM Gliwice. Wszystkie starania i koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego,
lokalizacja urzadzen w pasie drogowym itp. bedzie ponosit Generalny Wykonawca.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Menadzerowi Projektu wynikow badan
probek betonowych w czasie nie dtuzszym niz 35 dni od pobrania prébki. Pobieranie probek
I ich badanie nalezy zleci¢ niezaleznemu laboratorium.

Generalny Wykonawca wykona na wlasny koszt projekt stropéw Filigran, schodow
prefabrykowanych i balkonéw oraz uzyska jego akceptacje przez Projektanta oraz Menadzera
Projektu.

Generalny Wykonawca moze stosowaé wylgcznie materialy nowe, dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie mieszkaniowym w Rzeczpospolitej Polskiej i posiadajace stosowne i
aktualne certyfikaty, dopuszczenia, deklaracje zgodnos$ci itd. oraz zatwierdzone przez Menadzera
Projektu.
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Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania akceptacji od Menadzera Projektu na
wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia, przed ich zabudowaniem, w formie tzw. kart
materialowych.

Generalny Wykonawca zapewni kompleksowa obstuge geodezyjna budowy.

Generalny Wykonawca wykona wymagany operat geodezyjny w dwoch etapach:
- | etap — obejmowat bedzie stan surowy budynku wraz z wykonaniem kart inwentaryzacyjnych
- 11 etap — obejmowat bedzie etap I z pozostatymi elementami sieci 1 zagospodarowania terenu

Generalny Wykonawca dostarczy Menadzerowi Projektu inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza (z naniesionymi do miejskich zasobéw geodezyjnych) przez uprawnionego geodete
na 14 dni przed zgloszeniem obiektu do odbioru.

Generalny Wykonawca wykona i bedzie przekazywat na biezagco Menadzerowi Projektu pomiary
geodezyjne zrealizowane przez uprawnionego geodete dotyczace wszystkich elementéw budynku
wymagajacych wykonania precyzyjnych pomiaréw (tj. np. osie budynku, stropy, wylewki, otwory
okienne, szyb windowy itp.).

Generalny Wykonawca w ramach niniejszego kontraktu, bez odrgbnego wynagrodzenia wystapi do
wlasciwych gestorow sieci w celu uzyskania warunkow przytaczeniowych dla potrzeb podlaczenia
budowy w zasilanie elektryczne i wodne, jak roOwniez zawrze stosowne umowy z gestorami oraz bez
dodatkowego wynagrodzenia doprowadzi zasilanie elektryczne i wodne dla potrzeb budowy i
zobowigzany bedzie do zamontowania licznikdw dla pomiaréw niniejszych mediow a takze
zobowigzany bedzie do pokrywania biezacych kosztow tego zaopatrzenia.

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i1 utrzymaé na wlasny koszt estetyczne,
solidne, pelne ogrodzenie placu budowy oraz ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
mienia 1 0sOb znajdujacych si¢ na terenie budowy.

Generalny Wykonawca zabezpieczy utrzymanie w czysto$ci drogi publicznej przy wyjazdach
sprzetu pracujacego na budowie w szczeg6lnosci podczas prowadzenia robot ziemnych,
betonowania, dostaw materialéw itp. przez np. wykonanie myjni kot 1 regularne czyszczenie drog
publicznych w rejonie wyjazdu z placu budowy, a w okresie zimowym takze od$niezanie.

Generalny Wykonawca w ramach realizacji zadania dokona ptynnych potaczen drogowych oraz
sieciowych na styku istniejacego zagospodarowania budynku z nowymi drogami, chodnikami
1 sieciami oraz uzyska wszelkie niezbgdne zgody na ich wykonanie.

Generalny Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, stupy elektryczne, swiattowody,
oswietlenie, wodociagi, sieci kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, sieci cieptowniczej, gazociagi
1 podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje.

Generalny Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia pokryje koszty napraw i1 przywrocenia do
stanu pierwotnego drog, chodnikéw, placéw, kraweznikow, obrzezy, ogrodzen i innych elementéw
infrastruktury podziemnej i naziemnej zniszczonych podczas wykonywania rob6t budowlanych
objetych kontraktem, a takze zwigzanych ze sktadowaniem materialow, postojem sprzetu, pracy
sprze¢tu oraz transportu spowodowanych przez Generalnego Wykonawce lub inne podmioty, za ktore
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg przedmiotu kontraktu.

Generalny Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ 1 swoj koszt podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke oraz dane okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wilascicieli posesji i budynkéw sgsiadujagcym z terenem budowy i unikaé powodowania tam
jakichkolwiek szkod.
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Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone tak Zamawiajacemu,
Menadzerowi Projektu, jak i osobom trzecim przy wykonywaniu przedmiotu kontraktu i
obowigzany jest do natychmiastowego naprawienia szkody, nie pdzniej niz w terminie
wskazanym przez Menadzera Projektu.

Generalny Wykonawca zainstaluje, utrzyma oraz zlikwiduje plac budowy i w stanie czystym
i uporzadkowanym przekaze go Menadzerowi Projektu.

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajagcemu i Menadzerowi Projektu w
kazdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych rob6t budowlanych,
stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okoliczno$ci dotyczacych bezposredniej
realizacji zamowionego dzieta budowlanego, a w szczegolnosci udostgpnienie placu budowy
wykonawcom sieci cieptowniczej, sieci wod - kan, elektrycznej, sieci telefonicznej, TV kablowej,
sieci internetowej oraz wykonawcy instalacji fotowoltaicznej.

Generalny Wykonawca jako koordynator robot podpisze umowy o wspdidziataniu z
wykonawcami poszczegdlnych sieci i dostarczy je do Menadzera Projektu w terminie 7 dni
od ich podpisania ( wskazanych w § 2 ust.1iust. 2 kontraktu ).

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do koordynacji prac oraz udostgpnienia placu budowy
Wykonawcom (PEC Gliwice, Tauron itp.) realizujgcym ewentualne sieci oraz przytacza do
budynku.

Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia doj$¢ 1 dojazdow do sasiednich obiektow.

W sytuacji zaostrzenia si¢ sytuacji epidemiologicznej lub wystgpienia innych zdarzen o podobnych
skutkach 1 w konsekwencji wstrzymaniu robot przez Generalnego Wykonawce, po stronie
Generalnego Wykonawcy lezy obowiazek odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony terenu budowy,
wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia statej ochrony fizycznej dla obiektu po
odbiorach koncowych do czasu zasiedlenia budynku przez lokatorow, najdalej jednak przez okres 3
miesiecy od daty odbioru koncowego catosci inwestycji.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania na wlasny koszt opinii ornitologicznej
dla planowanych do wycinki przysztych drzew w przypadku gdy ich usunigcie bedzie wykonywane
w okresie lggowym ptakow tj. od 1 marca do 15 pazdziernika. W przypadku stwierdzenia
wystepowania gniazd ptasich w istniejagcym drzewostanie Generalny Wykonawca na wiasny koszt
uzgodni dalszy tryb postepowania z wlasciwym organem administracyjnym.

Generalny Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania na wlasny koszt warsztatowego projektu
balustrad balkonowych oraz tarasowych. Przed wykonaniem projektu Generalny Wykonawca
uzgodni z Menadzerem Projektu ostateczny wyglad dla balustrad.

Menadzer Projektu jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Generalnego Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby sposrod personelu Generalnego
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposob nieckompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do postanowien kontraktu,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegodlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.,

e) znajduje si¢ w wstanie wskazujagcym na spozycie alkoholu lub podobnie dziatajacych srodkéw
lub w stanie psychofizycznym nie nadajgcym si¢ do pracy.



§7

1. Generalny Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie:
1.1 kierownik budowy:
................................... (=] I
2. Generalny Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownikdw robot w osobie:
2.1 kierownik rob6t budowlanych:
................................... tel. coevenininnnnns
2.2 kierownik robot w zakresie instalacji i sieci sanitarnych:
................................... (=] IS
2.3 kierownik robot w zakresie instalacji i sieci elektrycznych:
................................... tel. coevenininnnnns
2.4 kierownik robot w zakresie telekomunikacyjnym:
................................... tel. coevenininnnnes
2.5 kierownik robot w zakresie rob6t drogowych:
................................... tel. coevenininnnnes
2.6 kierownik robo6t w zakresie terenow zielonych:
................................... =] PN

3. Kierownik Budowy i Kierownicy Robot beda mieli obowigzek statego przebywania na terenie
budowy w trakcie wykonywania rob6t budowlanych oraz udziat we wszystkich organizowanych
naradach koordynacyjnych oraz odbiorach robot.

§8

1. Menadzer Projektu ustanawia:

»  koordynatora zadania inwestycyjnego w osobie:

» Michal Boborowski tel. 32 331-05-62; 607-081-741

> inspektora nadzoru branzy budowlanej i drogowej w osobie:
Michal Boborowski tel. 32 331-05-62; 607-081-741
inspektora nadzoru branzy sanitarnej w osobie:
Stanislaw Kwasniak tel. 32 300-00-35; 605-591-100
inspektora nadzoru branzy elektrycznej w osobie:
Piotr Raczynski tel. 32 300-00-37; 605-591-099
inspektora nadzoru w zakresie terenow zielonych w osobie:
Anna Podstawek tel. 32 331-05-62; 605-238-773

» nadzoér autorski petni¢ bedzie: SILESIA Architekci mgr inz. arch. Radomir Borodziuk ,
ul. Rolna 43c, 40-555 Katowice reprezentowana przez mgr inz. arch. Radomira Borodziuk.

vV V V

2. Generalny Wykonawca poprzez kierownika budowy, a Menadzer Projektu poprzez inspektorow
nadzoru dokonuja wpisow w dzienniku budowy w trakcie realizacji przedmiotu kontraktu.

IV. Zasady odbioru robét.

§9
1. Strony zgodnie zastrzegaja, ze kazda wyszczegolniona w postanowieniu § 5 ust. 2 czgs¢
przedmiotu kontraktu ( ....... etapow czesciowych ) bedzie przedmiotem odrebnego odbioru

przez Menadzera Projektu.

2. Niezaleznie od odbiorow czeSciowych Strony przewiduja odbidér koncowy obejmujacy
zamoOwiony przedmiot kontraktu wraz z likwidacja placu budowy i1 przekazaniem pozostalej

dokumentacji powykonawczej.
Odbidr koncowy jest jednoczesnie odbiorem konczgcym zadania inwestycyjne. W dacie odbioru

koncowego Generalny Wykonawca wyda karty gwarancyjne.
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3. O terminach zakonczenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych kierownik budowy
kazdorazowo wpisem do dziennika budowy be¢dzie zawiadamiat inspektora nadzoru co najmniej
na 3 dni naprzod.

4. Strony uzgadniaja nast¢pujaca procedur¢ odbioru zaméwionych robot budowlanych

lub ich czesci:

1. odbiory czesciowe: po zakonczeniu wykonania czes$ci robdt, Generalny Wykonawca zglasza
gotowo$¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia
o gotowosci do odbioru inspektorow nadzoru oraz przedstawia inspektorom nadzoru dokumenty
rozliczeniowe odpowiednio do cze$ciowego odbioru robot. Dokonanie odbioru czesciowego
nastepuje protokotem odbioru czgsciowego na podstawie sporzadzonego przez Generalnego
Wykonawce i1 zaakceptowanego przez inspektorow nadzoru wykazu robdt wykonanych
czgsciowo, w terminie 7 dni liczac od dnia zgloszenia przez Generalnego Wykonawce
gotowosci do odbioru i zlozenia dokumentdéw rozliczeniowych. Zgloszony do odbioru
przedmiot kontraktu lub jego cze$¢ - nic moze zawiera¢ wad, ani usterek.

2. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Generalnego Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot kontraktu, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzeniu tego faktu przez inspektoréw nadzoru,
po zgloszeniu przez Generalnego Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszenia gotowosci do ich
odbioru. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Generalny Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc 0 nich
uprzednio Menadzera Projektu wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Menadzera Projektu w probach i sprawdzeniach. Menadzer Projektu do 7 dni
od daty potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru, zwota
komisje w celu dokonania odbioréw. Powotana komisja dokona odbiorow koncowych w ciagu
14 dni.

3. Skfad komisji bedzie kazdorazowo ustalany przez Menadzera Projektu w zaleznoS$ci
od przedmiotu odbioru wg zat. nr 4 do niniejszego kontraktu,

4. Generalny Wykonawca zgodnie z zatacznikiem nr 4 do niniejszego kontraktu, przygotuje
komplet niezb¢dnych dokumentéw warunkujacych dokonanie odbioru /§ 11 ust. 3/ etapow
niniejszego kontraktu w terminie wpisu do dziennika budowy gotowosci do odbioru,

5. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze moze wstrzymac¢ dalsze prowadzenie
procedury odbiorowej oraz wstrzymuje podpisanie protokotu odbioru.

6. Etap robot , ktorego odbidr nie zostat potwierdzony protokolem odbioru i w konsekwencji nie
zafakturowany lub zafakturowany bez czgsciowego protokotu odbioru — nie podlega zaptacie,
gdyby nawet byt w znacznej cze¢$ci wykonany.

5. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie sporzadzany protokét pod warunkiem
spetnienia warunkow okreslonych w § 9 ust. 3 i 4.

6. W razie nie przybycia ktérej§ ze Stron lub nie przystgpienia do czynnosci odbiorowych -
druga strona sporzadza protokoét jednostronny, majacy moc protokotu dwustronnego.

7. Ewentualne wady i drobne usterki wykryte przy odbiorze lub ujawnione podczas zasiedlania
lokali mieszkalnych usuwane beda niezwtocznie, a najpozniej W terminie ciggu 3 dni przez
Generalnego Wykonawce. Z usunigtych usterek ujawnionych w trakcie zasiedlania mieszkan nalezy
wykona¢ protokoét z ich usuniecia podpisany przez lokatora/najemce.

8. Po usunieciu wad i usterek Generalny Wykonawca zglasza ponownie wykonane roboty
budowlane lub ich czesci do odbioru.

9. Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z zamowieniem i przeznaczeniem przedmiotu
kontraktu i/lub obowigzujacym prawem, Menadzer Projektu moze odstgpi¢ od kontraktu lub
zada¢ wykonania przedmiotu kontraktu lub jego czg$ci po raz drugi.

10. Jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu kontraktu
Menadzer Projektu moze wedle swego wyboru:

e odebra¢ przedmiot kontraktu lub jego czg$¢ obnizajac wynagrodzenie,

11
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a)

b)

c)

12.

13.

V.

e 73da¢ wykonania przedmiotu kontraktu zgodnie z zamowieniem.

. Przedmiot kontraktu podlega nadto odbiorom z udzialem Stron niniejszego kontraktu :

tzw. odbiorowi zasiedleniowemu w obecno$ci najemcy lokalu mieszkalnego w czesci
poszczegolnego mieszkania wraz z powierzchnig przynalezng

odbiorom rekojmiowym przed uptywem kazdego roku od daty odbioru koncowego, az do uptywu
rekojmi.

odbiorom wynikajgcym z decyzji sSrodowiskowej dotyczacej wycinki drzew i1 nasadzen zastepczych

Termin ww. odbioréw zasiedleniowych i rekojmiowych ustala Menadzer Projektu i zawiadamia
Generalnego Wykonawce z wyprzedzeniem 5 — dniowym ( dni robocze ).

Wszystkie odbiory zarowno czg¢sciowe jak 1 koncowe winny odbywac si¢ przy obowigzkowym
udziale Kierownika Budowy oraz poszczegdlnych kierownikow robdt branzowych z ramienia
Generalnego Wykonawcy.

Wynagrodzenie i warunki platnosci.
§ 10

Generalnemu Wykonawcey przystuguje od Zamawiajacego wynagrodzenie ryczaltowe za
zamowiony 1 wykonany bez wad 1 usterek przedmiot kontraktu, ktorego catkowita warto$¢ stanowi
kwote ( w tym pielegnacja zieleni, serwisowanie i konserwacja ):

.............................. z1 netto

[0 1) 1) (- N zlotych
netto)

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1— po doliczeniu podatku VAT - ustala si¢ w wysokosci
............................. zl brutto

L (177 11T zlotych
brutto )

Wysokos¢ stawki podatku VAT wynika z aktualnie obowigzujacych przepisow. W przypadku
obnizenia stawki podatku od towarow 1 uslug wynagrodzenie wskazane w ust.2 ulegnie stosownemu
obnizeniu, z tym, ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem obowigzujacej w dacie zawarcia
niniejszego kontraktu stawki podatku od towardéw i ustug nie ulegnie zmianie.

Fakture nalezy wystawi¢ na Nabywce: Gliwice-miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21,
44-100 Gliwice, NIP 631-10-06-640

Dodatkowo na fakturze nalezy umiesci¢: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, Plac Inwalidow
Wojennych 12, 44-100 Gliwice, NIP 631-240-89-84

Informacje te nalezy umiesci¢ w polu ,,odbiorca” lub ,,adresat” lub w dowolnym innym miejscu na
fakturze.

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji
kontraktu, z zastrzezeniem zmian kontraktu, o ktérych mowa w § 18 niniejszego kontraktu oraz
waloryzacji, a Generalny Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia kontraktu lub sktadania oferty nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw
wykonania przedmiotu umowy. Strony wylaczaja stosowanie przepisu art. 357[1] oraz art. 632 § 2
Kodeksu cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, podlega¢ bedzie zmianie w przypadku zmiany
(zmniejszenia lub zwigkszenia) cen materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja kontraktu.
Wynagrodzenie bedzie waloryzowane poczawszy 0d siddmego miesigca realizacji kontraktu do
dnia, gdy warto§¢ waloryzacji osiggnie limit 1 % warto$ci wynagrodzenia (ujemna lub dodatnia), o

12



10.

11.

12.

13.

14.

15.

ktérym mowa w § 10 ust 1 kontraktu. Waloryzacji bedzie podlega¢ wytacznie wynagrodzenie za
roboty, dostawy lub ustugi wykonywane od sibdmego miesigca realizacji kontraktu.

Waloryzacji w sposob okre$lony w ust. 5 nie podlegajg warto$ci wprowadzone do kontraktu na
podstawie § 18 kontraktu (zmiany kontraktu na podstawie aneksu).

Waloryzacja bedzie si¢ odbywac¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla
budowy obiektow inzynierii ladowej 1 wodnej (wskazujagcy na zmiane cen w procentach (%) za
miesigc wzglgdem miesigca poprzedzajacego) publikowany comiesi¢cznie przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego (zwany dalej ,,Prezesem GUS”) w Biuletynie Statystycznym GUS na stronie
internetowej Glownego Urzedu Statystycznego (zwany dalej ,, Wskaznikiem”). Waloryzacja bedzie
odbywac si¢ w oparciu 0 Wskaznik za miesigc zakonczenia etapu czesciowego objetego wnioskiem
o waloryzacje, wzgledem miesigca zakonczenia poprzedniego etapu czgsciowego. Dla etapu
inwestycji, ktory rozpoczyna si¢ przed a konczy po uptywie 6 miesiecy, waloryzacja zostanie
obliczona w sposob proporcjonalny jedynie do tej czgsci wynagrodzenia, ktora dotyczy robodt
wykonanych od sidédmego miesigca realizacji [ilo$§¢ miesiecy objetych waloryzacjg (od siddmego
miesigca wiacznie) / ilo§¢ miesiecy danego etapu czgsciowego)].

W przypadku likwidacji wskaznika, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspolnie przez Strony, a w przypadku braku dojscia
do porozumienia migdzy Stronami co do wyboru wskaznika przed uptywem 1 miesigca od daty
likwidacji wskaznika, o wyborze odpowiedniego wskaznika zdecyduje samodzielnie Menadzer
Projektu dziatajacy w imieniu Zamawiajacego.

Waloryzacja bedzie obejmowata wylacznie pozostate do zaptaty wynagrodzenie, tj. cze$¢
wynagrodzenia wskazana w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozostata do zaptaty wedlug
stanu na dzien zlozenia danego wniosku o waloryzacje, z zastrzezeniem, ze waloryzacji za dany etap
czesciowy podlegac bedzie wylacznie wynagrodzenie za roboty, dostawy lub ustugi wykonane w
okresie jego realizacji.

Waloryzacja, o ktorej mowa w ust. 5, nastepuje na wniosek Generalnego Wykonawcy lub
Menadzera Projektu dziatajacego w imieniu Zamawiajacego, ktory musi zawiera¢ wskazanie
warto$Ci robot i termin wykonania robot, ktorego dotyczy wniosek oraz doktadne wyliczenie kwoty
waloryzacji wynagrodzenia naleznego Stronie zgodnie z opublikowanym wskaznikiem za miesigc
wykonana danej czg$ci robot w oparciu o wynagrodzenie wskazane w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Wniosek o waloryzacje sktadany jest odpowiednio do Menadzera Projektu lub
Generalnego Wykonawcy. Strona, do ktorej ztozony zostat wniosek, zobowigzana jest do jego
weryfikacji w terminie 7 dni od dnia jego zlozenia. W przypadku nieztozenia drugiej Stronie
wniosku o waloryzacje w ciggu miesigca od daty protokotu odbioru danego etapu czegsciowego,
pomimo publikacji aktualnego wskaznika przez GUS, Strony zrzekaja si¢ prawa do waloryzacji w
zakresie danego etapu czgsciowego.

Akceptacja wniosku o waloryzacje uprawnia Generalnego Wykonawce do wystawienia faktury
VAT uwzgledniajacej zmiane wysokosci Wynagrodzenia. Wynagrodzenie moze podlegad
odpowiedniemu powiekszeniu lub pomniejszeniu, w zaleznosci od wartosci waloryzacji. Tak
okreslona warto$¢ bedzie uwzgledniona w biezacej ptatnosci Generalnego Wykonawcy, czyli
odpowiednio doliczona lub odliczona od wartosci faktury VAT.

W przypadku braku aktualnych wskaznikow (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa
si¢ z opoznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes
GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objetego ptatnoscia czgsciowa.

Wynagrodzenie za roboty, dostawy lub ustugi niewykonane w terminie umownym, nie podlega
waloryzaciji.

Generalny Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zgodnie z powyzszymi
zasadami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
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16.

17.

1.

2.

zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa nastepujgce
warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Generalny Wykonawca wyraza nieodwolalng zgode¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego potracen
wierzytelno$ci Zamawiajacego z wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy (w tym z kazdej czgsci
wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy wynikajacej z faktur czg¢sciowych oraz faktury koncowe;j)
bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczeh o potrgceniu i jest dokonywane
automatycznie. Zamawiajacy powiadomi Generalnego Wykonawce o dokonanym potraceniu
wskazujgc wierzytelnos¢, ktora zostaje potracona.

W przypadku realizacji przedmiotu kontraktu przez konsorcjum (czyli podmioty, ktére wspolnie
ubiegaly si¢ o udzielenie zamowienia), rozliczenia prowadzone bgda przez Menadzera Projektu
wylgcznie z pelnomocnikiem konsorcjum (liderem konsorcjum). Wytacznie lider konsorcjum bedzie
uprawnionym do sktadania faktur w imieniu i na rzecz konsorcjum, jak réwniez do uzyskania
naleznego wykonawcy wynagrodzenia. Poszczeg6lni czionkowie konsorcjum zobowigzuja si¢ do
udzielenia nicodwotalnego - do czasu catkowitej realizacji kontraktu - pelnomocnictwa koniecznego
do realizacji rozliczef na zasadach wyzej wskazanych. Zaptata dokonana przez Zamawiajacego na
rzecz lidera konsorcjum jest réwnoznaczna z uregulowaniem naleznosci wobec wszystkich
cztonkow konsorcjum tacznie, co skutkuje zwolnieniem Zamawiajacego z jakichkolwiek
odpowiedzialnosci za zaptate naleznego im wynagrodzenia. Wykonawcy realizujacy przedmiot
kontraktu wspoélnie prowadzi¢ bgda rozliczenia wewngtrzne we wlasnym zakresie. Przy pierwszej
czynno$ci zwiagzanej z rozliczaniem kontraktu, lider konsorcjum przekaze Menadzerowi Projektu
stosowne petnomocnictwo, w celu wykazania jego umocowania do dzialania w imieniu i na rzecz
pozostatlych cztonkow konsorcjum. Ewentualny brak przedtozenia wymaganego petnomocnictwa
stanowi¢ bedzie wyltacznie ryzyko Generalnego Wykonawcy dziatajacego w formie konsorcjum i
stanowi¢ bedzie podstawe do wstrzymania platnosci.

§11

Nalezne Generalnemu Wykonawcy wynagrodzenie, ptatne bedzie cz¢§ciami zgodnie z
harmonogramem stanowigcym zalgcznik nr 4 i ofertg stanowigca zalgcznik nr 6 do niniejszego
kontraktu, stanowigce integralng cze$¢ kontraktu.

Ustalono .......... transz platnosci odpowiadajacych poszczegdlnym etapom czeSciowym
wskazanym w zal. nr 4 do niniejszego kontraktu.

Strony ustalajg nastepujace formy rozliczen 1 ptatnosci za wykonane roboty — bez zadnych wad

i usterek:

a) Rozliczenia czgsciowe przeprowadzane po wykonaniu kazdego etapu czeSciowego okre§lonego
w zbiorczym harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji ( zal. nr 4 ), na podstawie
zalaczonego protokotu odbioru wraz z zestawieniem kosztow danego etapu czesciowego
zatwierdzonym przez inspektorow nadzoru oraz kompletem wymaganych przepisami Prawa
Budowlanego dokumentow, a w szczegdlnos$ci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt (zat. nr 2 ). Etap roboét, ktorego odbior nie zostal potwierdzony
protokotem odbioru 1 w konsekwencji nie zafakturowany lub zafakturowany bez czesciowego
protokotu odbioru- nie podlega zaptacie, gdyby nawet byt w znacznej czg¢éci wykonany.

b) Generalny Wykonawca przy odbiorze koncowym oprocz dokumentéw okreslonych w ppkt a)
dostarczy kompletng dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbednymi pozytywnymi
uzgodnieniami branzowymi oraz kompletem niezbednych dokumentéw ( np. o$wiadczenie
geodety o zgodnoSci usytuowania obiektu zgodnie z zatwierdzonym projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, certyfikaty, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza —
ztozong w zasobach geodezyjnych UM Gliwice, gwarancje itp. ), dzienniki budéw i inne
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7.

VI.

1.

2.

potrzebne dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego przedmiotu
kontraktu przez Menadzera Projektu . Brak dokumentacji, o ktérej mowa powyzej, oznacza nie
przygotowanie do odbioru.

C) Menadzer Projektu po uzyskaniu ww. dokumentow wystgpi o decyzje pozwolenia na oddanie
do uzytkowania przedmiotu kontraktu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Generalny Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie odbioru budynku przez Nadzor
Budowlany.

Termin ptatnosci:

- faktury czg¢$ciowe 1 koncowa w ciggu 30 dni od daty wptywu do Menadzera Projektu,
Zamawiajacy moze dokona¢ zaplaty nalezno$ci przelewem w formie metody podzielonej
ptatnosci.

Termin zaptaty liczony bedzie od daty dostarczenia Menadzerowi Projektu kompletnych
dokumentéw rozliczeniowych okreslonych w § 11 iw § 9, zatwierdzonych przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego wraz z fakturg. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Platno$¢ faktur begdzie dokonywana przelewem przez Zamawiajacego z jego konta
na rachunek Generalnego Wykonawcy w jego Banku. Przy czym Generalny Wykonawca
o$wiadcza, ze wskazany w kontrakcie numer konta jest kontem firmowym.

Nr konta Zamawiajgcego ING BANK SLASKI S.A. O. GLIWICE
Nr 44 1050 1298 1000 0022 7915 1795
NIP 631 -10- 06— 640

Nr konta Generalnego WyKonawCy — iiieieiriieccecetcntincanns

Odsetki za op6znienie z tytulu nieterminowej platnos$ci zostaly uregulowane w § 17 ust. 4
ppkt.c .

W razie nie dorgczenia faktury wraz z kompletem dokumentow w sytuacji, o ktorej mowaw § 11
ust. 5 pomimo, ze dany etap czg¢sciowy jest przygotowany fizycznie do odbioru — Generalny
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kar umownych w wysokosci 0,05 % wartosci umownej
netto danego etapu za kazdy dzien opdznienia. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kary umowne z
faktury Generalnego Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub o§wiadczenia o potraceniu,
dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w kontrakcie adres poczty elektronicznej
Generalnego WYKONAWCY...........oovviiniiiiiiiiiiiiinan, Dokumenty przekazane na wskazany
w kontrakcie adres poczty elektronicznej uznaje si¢ za skutecznie dorgczone. Strony zobowigzuja
si¢ do poinformowania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie swojego adresu poczty
elektronicznej. W razie nie wypetienia powyzszego obowigzku, uznaje si¢, ze nota ksiggowa i/lub
oswiadczenie o potraceniu przestane na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje
skutek prawidlowego dorgczenia.

Podwykonawstwo
§12

Generalny Wykonawca ma prawo zatrudni¢ do wykonania rob6t podwykonawce —
wylacznie, jesli wprowadzit go za zgoda Menadzera Projektu aneksem do kontraktu.
Generalny Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Menadzera Projektu nie bedzie zlecat
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podwykonawstwa zadnej cz¢$ci robot.

Generalny Wykonawca zamoOwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Menadzerowi Projektu
projektu tej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany W umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Generalnemu

Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Menadzer Projektu, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy zawiadomi Generalnego

Wykonawceg na pisSmie o przyjeciu projektu umowy przedstawionego przez Generalnego

Wykonawce lub zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

a ) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 12 ust. 4

¢) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce

w catosci lub czesciowo kluczowej czgsci przedmiotu kontraktu, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone w specyfikacji warunkow zamowienia do realizacji wylacznie

bezposrednio przez Generalnego Wykonawce, a Menadzer Projektu nie wyraza zgody na
powolanie si¢ na szczegdlne okolicznosci i odstapienie od tej reguly, z zastrzezeniem
sytuacji, w ktorej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot, na zasoby
ktérego Generalny Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu

d) w przypadkach okreslonych w § 12 ust.6 i 7

e) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz

przewidywany kontraktem dla tych robot

f) gdy warto$¢ wynagrodzenia za roboty budowlane objete projektem przewyzsza warto$¢

wynagrodzenia za tozsame roboty przyjete w kontrakcie pomiedzy Menadzerem Projektu
dziatajagcym w imieniu Zamawiajacym a Generalnym Wykonawca, chyba ze Menadzer
Projektu w uzasadnionych przypadkach wyrazi zgode na odstgpienie od tej reguty

Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iZ:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylagcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreslonego
kontraktem zawartym pomiedzy Menadzerem Projektu dziatlajacym w imieniu
Zamawiajacego a Generalnym Wykonawca,

b) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w kontrakcie dla Generalnego Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czgéciach, na podstawie
odbiorow czeSciowych robdt wykonanych przez podwykonawce. Zastrzega si¢, ze
harmonogram w umowie z podwykonawcg bedzie opracowany na bazie harmonogramu
rzeczowo-finansowego, stanowigcego zatacznik do kontraktu pomigdzy Menadzerem
Projektu dziatajacym w imieniu Zamawiajacego a Generalnym Wykonawcg i odpowiadat
mu bedzie co do zakresu robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy poszczegdlnym
etapom i terminom odbioru. Odbiory cze$ciowe i odbior koncowy robot wykonanych przez
podwykonawcow beda odbywaty si¢ rownoczesnie w obecno$ci uprawnionych do
podpisania protokotow odbioru, przedstawicieli Menadzera Projektu, Generalnego
Wykonawcy i podwykonawcy. Po odbiorze robot od podwykonawcow i podpisaniu
stosownych protokotow odbioru, podwykonawca niezwlocznie wystawi faktury za
wykonane i odebrane roboty i dorgczy je bez zbednej zwtoki Generalnemu Wykonawcy. W
przypadku zaistnienia zmian terminowych w trakcie wykonywania robot, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo dokonywa¢ w uzgodnieniu z Menadzerem
Projektu aktualizacji ww harmonogramu,

c) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z kontraktu zawartego pomiedzy Menadzerem Projektu
dziatajacym w imieniu Zamawiajacego, a Generalnym Wykonawcg i powinno odpowiadac
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10.

11.

12.

13.

stosownym dla tego wykonania wymaganiom okres§lonym w dokumentacji projektowej,
STWIOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Generalnego Wykonawcy,

d) Generalny Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnos$ci za wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jakos$ci, aby nie byl on
krétszy od okresu odpowiedzialnos$ci za wady Generalnego Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w tytutlu rekojmi 1 gwarancji.

e) podwykonawcy sa zobowigzani do przedstawienia Menadzerowi Projektu na jego zadanie
dokumentow, o§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

f) Generalny Wykonawca zapewni zawarcie w umowach z podwykonawcami o§wiadczenia
gwarantujgcego, ze bez uprzedniej pisemnej zgody Menadzera Projektu nie zostang
wprowadzone zadne zmiany do umowy o podwykonawstwo.

g) kwota faktur ztozonych przez podwykonawce ma wynika¢ bezpo$rednio z umownego
wynagrodzenia , okreslonego w projekcie umowy z podwykonawca. Zamawiajacy nie
dopuszcza dokonywania kompensat z wynagrodzenia podwykonawcy. Wszelkie naleznos$ci
z tytutu udostgpnienia podwykonawcy przez Generalnego Wykonawce medidw na czas
trwania robot, dostarczenia kontenerow, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy itp.
powinny by¢ regulowane w ramach odrebnych rozliczen.

h) Generalny Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami zawarcie zapisu, ze etap
robot, ktorego odbidr nie zostat potwierdzony protokolem odbioru i w konsekwencji nie
zafakturowany lub zafakturowany bez czesciowego protokotu odbioru- nie podlega zaptacie
nawet, gdyby byl w znacznej cze¢$ci wykonany,

i) Generalny Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami zawarcie zapisu
0 zakazie zatrudniania podwykonawcéow i dalszych podwykonawcow,

J) W przypadku uméw o podwykonawstwo zawieranych na okres przekraczajacy 6 miesigcy,
przez co nalezy rozumie¢ zarowno zawarcie umowy o podwykonawstwo na taki okres lub w
trakcie realizacji - zawarcie aneksu do umowy o podwykonawstwo na taki okres,
wynagrodzenie podwykonawcy bedzie podlegato waloryzacji na zasadach wynikajacych z §
10 ust. 5-13 niniejszego kontraktu.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od Generalnego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Generalnemu Wykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Generalnego Wykonawce podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu Generalnemu Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez Menadzera Projektu zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okres§lonym w § 12 ust.5, Generalny Wykonawca,

moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia Menadzera Projektu. Menadzer Projektu dopuszcza rowniez mozliwos¢ braku
akceptacji zaproponowanego przez Generalnego Wykonawce Podwykonawcy bez podania
przyczyny.

Jezeli Menadzer Projektu nie zglosi na pi$mie zastrzezen do przedstawionego projektu umowy

w terminie wskazanym w § 12 ust. 5, uwaza si¢, ze zaakceptowat projekt umowy

0 podwykonawstwo.

Generalny Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Menadzerowi Projektu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, zgodna

z zaakceptowanym przez Menadzera Projektu projektem umowy , ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Menadzer Projektu, w terminie 14 dni zgtosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w § 12 ust. 5

lub w przypadku niezgodno$ci z zaakceptowanym przez Menadzera Projektu projektem umowy.

Jezeli Menadzer Projektu nie zgtosi na piSmie w terminie 14 dni sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ ze

zaakceptowal umowe.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ po akceptacji jej projektu przez
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Menadzera Projektu i spisaniu stosownego aneksu do kontraktu, a przystapienie do jej realizacji

przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo

przez Menadzera Projektu.

Generalny Wykonawca nie moze zleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji

przez Menadzera Projektu.

Generalny Wykonawca ma obowiazek przedktadania Menadzerowi Projektu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany

oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 1 jej

zmian. Wymagania zawarte w § 12 ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy

0 podwykonawstwo .

Generalny Wykonawca przedtozy Menadzerowi Projektu poswiadczong za zgodno$é

z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o

warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy .

W przypadku, o ktorym mowa w§ 12 ust.16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w § 12 ust.4, oraz w przypadkach niezgodnos$ci z warunkami okreslonymi w § 12

ust. 6 i 7, Menadzer Projektu informuje o tym Generalnego Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j

(§ 17 ust.1 ppkt.j.)

Przy zatrudnieniu podwykonawcy, po stronie Generalnego Wykonawcy lezy obowigzek

zgloszenia niniejszego faktu do Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowlano-
montazowych oraz OC kontraktu i Gwaranta nalezytego wykonania kontraktu i usunig¢cia wad

1 usterek w okresie rekojmi. Powyzsze potwierdzenia przyjecia do wiadomosci faktu
zatrudnienia podwykonawcy przez wskazane podmioty powinny by¢ dostarczone do
Menadzera Projektu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od podpisania aneksu na
podwykonawstwo pomiedzy Menadzerem Projektu dziatajacym w imieniu Zamawiajacego

a Generalnym Wykonawca pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j ( § 17 ust.1 ppkt.f).
Menadzer Projektu moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu
budowy podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Menadzera Projektu, lub moze usunac¢ takiego podwykonawce na koszt
Generalnego Wykonawcy.

Generalny Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zatrudnionych przez siebie
podwykonawcow, w tym za wszelkie ich dziatania lub zaniechania. Generalny Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci 1 akceptuje, ze na mocy niniejszego kontraktu wytaczone zostaje
zastosowanie art. 429 Kodeksu cywilnego, co oznacza, ze Generalny Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ rowniez w przypadku braku po jego stronie winy w wyborze albo
powierzenia czynnosci osobie, przedsigbiorstwu lub zaktadowi, ktore w zakresie swojej
dziatalno$ci zawodowej trudnig si¢ wykonywaniem takich czynnosci.

Menadzer Projektu moze zada¢ od Generalnego Wykonawcy zmiany lub odsunigcia
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu kontraktu, jezeli
sprz¢t techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonaweca, nie spetniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych kontraktem, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Generalny Wykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Menadzera Projektu podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszego kontraktu lub
obowigzujacego prawa.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Generalny Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu ,
Generalny Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Menadzerowi Projektu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Generalny Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Generalny Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Generalny Wykonawca do kazdej faktury dotaczy o§wiadczenie dotyczace zakresu robot
wykonanych przez podwykonawcow oraz odpowiadajgcego mu wynagrodzenia wedlug wzoru
stanowigcego zat. nr 8 do kontraktu wraz z kserokopia faktur od podwykonawcow, a przed
terminem zaptaty drugiej i nast¢pnych faktur za odebrane roboty budowlane Generalny
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Menadzerowi Projektu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia, po§wiadczone przez podwykonawcow, biorgcych udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych, zgodnie z zawartymi z podwykonawcami umowami. Przed
terminem zaptaty ostatniej transzy, Generalny Wykonawca zobowigzany jest rowniez, po
usunie¢ciu przez podwykonawcow zgtoszonych usterek, dostarczy¢ potwierdzenie zwrotu czgsci
zabezpieczenia podwykonawcom, naleznego po dokonaniu odbioru koncowego, jezeli
zabezpieczenia te zostaly wniesione przez podwykonawcow w srodkach pieni¢znych.
Dowodami zaptaty mogg by¢ dowody uznania rachunku podwykonawcow lub dowody
obcigzenia rachunku Generalnego Wykonawcy wraz z os§wiadczeniami podwykonawcow,
potwierdzajagcymi dokonang ptatno$¢ oraz brak zatrudnienia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow. W tresci dokumentdéw i o§wiadczen nalezy odwotac si¢ do
zawartej umowy 0 zamowienie na roboty budowlane. Jednocze$nie zastrzega sig, ze
potwierdzenia przelewow dokumentujace zaptate podwykonawcow, poszczegdlnych faktur majg
dotyczy¢ wylacznie niniejszej inwestycji. Menadzer Projektu wyklucza mozliwo$¢ faczenia
zapfaty kilku faktur dotyczacych réznych zadan inwestycyjnych.
W razie nie dokonania zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub braku zwrotu zabezpieczenia
whniesionego w $rodkach pieni¢znych — Generalny Wykonawca wydaje Zamawiajgcemu
zlecenie ptatnicze ( wg wzoru — zat. nr 9 do kontraktu) na zaptate wynagrodzenia lub zwrot
zabezpieczenia bezposrednio podwykonawcy na kwote nalezng podwykonawcy.
W razie braku zlecenia ptatniczego lub w przypadku nie przedstawienia przez Generalnego
Wykonawce wszystkich dotychczasowych dowodow zaptaty, o ktorych mowa w § 12 ust.23
I 24, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate cze$ci wynagrodzenia w wysokosci rownej sumie kwot
wynikajacych z wartosci zrealizowanych przez podwykonawcg lecz nie zaptaconych robdt lub
nie przedstawionych dowodéw zaptaty za wykonang przez podwykonawce czes$¢ robot odebrang
protokotem odbioru lub nie zwrocong kwotg zabezpieczenia i po dopetnieniu wymagan
formalno-prawnych- wynagrodzenie to wyptaci bezposrednio podwykonawcy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia lub zwrotu
zabezpieczenia przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Menadzera Projektu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Menadzerowi Projektu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Generalnego
Wykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 12 ust.26, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Menadzera Projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Menadzerowi Projektu po§wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie lub nalezng czes¢
zabezpieczenia wniesionego w Srodkach pieni¢znych, bez odsetek naleznych podwykonawcy.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie miedzy podwykonawca a Generalnym Wykonawca, chyba Ze ta wysoko$¢
przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy za roboty lub prace,
ktorych szczegotowy przedmiot wynika z kontraktu. W takim przypadku odpowiedzialno$¢
Zamawiajacego do zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy za roboty lub prace, ktdrych szczegdtowy
przedmiot wynika z kontraktu. W sytuacji, o ktorej mowa w § 12 ust.5 ppkt. f, gdy Zamawiajgcy
z uwagi na szczeg6lne okolicznos$ci wyjatkowo zezwala na zatrudnienie podwykonawcy, ktorego
wynagrodzenie przewyzsza wartos¢ wynagrodzenia za tozsame roboty przyjete w kontrakcie
migdzy Zamawiajacym a Generalnym Wykonawca, Generalny Wykonawca zobowiazuje si¢ do
zamieszczenia w umowie z niniejszym podwykonawcg zapisu o ograniczonej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Generalnemu Wykonawcy na podstawie kontraktu.
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30.

31.

32.

2.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy pisemnie poinformuje Generalnego
Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie;j

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zwrotu zabezpieczenia.
Generalny Wykonawca moze zglosi¢ uwagi w terminie 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informaciji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w § 12 ust. 30, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zwrotu zabezpieczenia,
jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
albo
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
zwrotu zabezpieczenia w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zwrotu zabezpieczenia,
jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty lub zwrotu zabezpieczenia podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia lub zwrdconego zabezpieczenia
z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.

§13

Generalny Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania kontraktu w wysokosci
5% kwoty umownej brutto to jest ....cceeeiieiieinnnnnn zl,
] 04 1 zlotych
LT (0110 [
Okresla si¢ szczegdtowe warunki uruchomienia powyzszego zabezpieczenia:

a) 70% kwoty zabezpieczenia to JESt ..iceevecerieieeeieenieniencecnnns L.

] 00 1) zlotych

zwrocone/ zwolnione zostanie na pisemny wniosek Generalnego Wykonawcy po odbiorze

koncowym przedmiotu kontraktu i przekazaniu dokumentacji powykonawczej,

likwidacji placu budowy i uporzadkowaniu przyleglego terenu —w terminie do 30 dni.
b) 30% kwoty zabezpieczenia t0 JESt cccceeeeeereeriececnnen zk.

SIOWRIe: cvviiiiiiiiiiiiiiiiirrrrr e zlotych

zwrocone/zwolnione zostanie na pisemny wniosek Generalnego Wykonawcy po

zakonczeniu okresu gwarancji i protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad i usterek

oraz spisaniu koncowego bezusterkowego odbioru rekojmiowego — wyplacona w terminie

14 dni od odbioru.

3. Kwota okreslona w ust. 1 przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu
nienalezytego wykonania kontraktu oraz roszczen mogacych powsta¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

VIIl. Odpowiedzialnosé.

1.

2.

§14

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytulu XV 1 XVI Ksiegi Trzeciej K.C., Stronom
przyshuguje prawo odstgpienia od kontraktu na zasadach opisanych w kontrakcie.
Menadzerowi Projektu dziatajacemu w imieniu Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od
kontraktu bez ponoszenia skutkow prawnych okreslonych w § 17 ust. 4 ppkt. a:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie kontraktu nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
kontraktu (art. 456 ustawy Pzp). Odstapienie od kontraktu w tym wypadku moze nastapic¢
pisemnie w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznos$ciach.
b) zostanie ogloszona upadtosé, likwidacja lub rozwigzanie firmy Generalnego Wykonawcy.
Generalny Wykonawca jest obowigzany uprzedzi¢ Menadzera Projektu 0 tych zdarzeniach
prawnych, a nadto w terminie 7 dni przesta¢ stosowne dokumenty dotyczace tych zdarzen.
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C) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Generalnego Wykonawcy lub jego zabezpieczenia,

d) Generalny Wykonawca nie rozpoczagt robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania zlozonego na pismie,

e) Generalny Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz 10 dni lub
postep robdt nie gwarantuje wykonania przedmiotu kontraktu w terminie. Wowczas
Menadzer Projektu wzywa pisemnie Generalnego Wykonawce do wyjasnienia przyczyn
zwtokii podjecia robot w terminie 5 dni. W razie bezskutecznego uptywu terminu lub nie
podjecia zdecydowanych, skutecznych dziatan usuwajacych przeszkody Menadzer Projektu
ma prawo odstgpi¢ od kontraktu.

f) jezeli Generalny Wykonawca nie przedlozy polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa
w §4 ust. 3 1 ust. 4.

g) jezeli Bank Gospodarstwa Krajowego, pomimo pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowan
do niniejszej inwestycji i podpisaniu stosownych umoéw, nie przekaze niniejszych srodkow na
konto Zamawiajgcego , z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.

Generalnemu Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od kontraktu w szczegolnosci jezeli:

a) Menadzer Projektu odmawia bez podania i uzasadnienia przyczyn odbioru robot Ilub
odmawia podpisania protokotu odbioru.

b) Menadzer Projektu zawiadomi Generalnego Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bgdzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan kontraktu
wobec Generalnego Wykonawcy,

C) Menadzer Projektu opdznia si¢ z zaplata za oddane bez wad i usterek etapy czgsciowe
przedmiotu kontraktu - powyzej 30 dni od daty ustalonych terminéw ich zaptaty.
Umowne prawo odstgpienia, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 ppkt. b-g oraz § 14 ust. 3, moze by¢
zrealizowane w terminie 60 dni od daty powzigcia informacji o zaistnieniu przestanek stanowiagcych

podstawe do dokonania odstapienia.

Odstapienie od kontraktu powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie i by¢ ztozone najpdzniej do 30 dni po

uplywie terminu wykonania przedmiotu kontraktu.

W wypadku odstgpienia od kontraktu Generalnego Wykonawce oraz Menadzera Projektu

obcigzaja nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od kontraktu Generalny Wykonawca przy udziale
Menadzera Projektu sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia od kontraktu,

b) Generalny Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie
od kontraktu,

c) Generalny Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen,
ktére moga by¢ wykorzystane przez Generalnego Wykonawce do realizacji innych robot
nie objetych niniejszym kontraktem jezeli odstgpienie od kontraktu nastgpito z
przyczyn, za ktore odpowiada Menadzer Projektu,

d) Generalny Wykonawca zglosi do dokonania przez Menadzera Projektu odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od kontraktu nastgpito
z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Menadzer Projektu,

e) Generalny Wykonawca niezwlocznie a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

f) Menadzer Projektu - w razie odstgpienia od kontraktu przez ktorgkolwiek Strong z

przyczyn lezacych po stronie Menadzera Projektu obowigzany jest do:

» dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

» odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okre$lonych w ppkt. ¢ na zgdanie
Generalnego Wykonawcy, lub zaptacenia za nie ceny,

» rozliczenia si¢ z Generalnym Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb
kosztow budowy obiektow zaplecza, urzagdzen zwigzanych z zagospodarowaniem
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1 uzbrojeniem terenu budowy, wskaznikiem % zaawansowania robot, chyba, ze
Generalny Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
» przejecia od Generalnego Wykonawcy pod swéj dozor budowy.

7. W razie odstgpienia od kontraktu przez ktorgkolwiek ze Stron - Strony sporzadzaja

protokot przejecia placu budowy, a nadto Generalny Wykonawca uporzadkuje plac budowy
iw stanie czystym i uporzagdkowanym ( stosownie do stanu zaawansowania robot) wyda
go Menadzerowi Projektu.

VIII. Rekojmia i _gwarancja.

§ 15

Generalny Wykonawca udziela Zamawiajgcemu i Menadzerowi Projektu rekojmi na przedmiot
kontraktu na warunkach okreslonych w niniejszym kontrakcie i w przepisach art. 556 — 576
kodeksu cywilnego.

Generalny Wykonawca udziela gwarancji na okres réwny okresowi rgkojmi, na caty przedmiot
kontraktu i w dacie odbioru koncowego wyda szczegdtowe karty gwarancyjne.

Termin r¢kojmi na wykonane roboty budowlane oraz wszelkie zainstalowane: wyroby,
urzadzenia, wyposazenie, materiaty ustala si¢ na okres ............ miesiecy od daty koncowego
odbioru przedmiotu kontraktu i oddaniu do uzytkowania Menadzerowi Projektu.

W okresie gwarancji i rekojmi Generalny Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace
wplyw na trwatos¢ gwarancji producenta, jak rowniez przekaze Zamawiajacemu i Menadzerowi
Projektu stosowne protokoty z przegladéw kazdorazowo po przeprowadzonym przegladzie.

W zakresie r¢kojmi ma zastosowanie § 9ust. 11112, § 16 oraz § 17.

Przed uplywem okresu rekojmi Strony dokonaja protokolarnego odbioru rekojmiowego,
a w razie ujawnienia wad — Generalny Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
w terminie wskazanym w protokole.

Jezeli Generalny Wykonawca dysponuje dokumentami gwarancyjnymi, przewyzszajacymi
okres rekojmi zobowigzuje si¢ przenie$¢ na Zamawiajacego i Menadzera Projektu wszelkie
uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow, maszyn i1 urzadzen
oraz wyposazenia stosowanego ( montowanego ) przy wykonywaniu przedmiotu kontraktu
wydajac w tym celu Zamawiajagcemu 1 Menadzerowi Projektu wiasciwe dokumenty gwarancyjne
1 umowy przeniesienia praw z gwarancji, najpozniej w chwili podpisania koncowego protokotu
odbioru po uptywie okresu rekojmi wskazanego w § 15 ust. 3.

Zamawiajacemu 1 Menadzerowi Projektu stluzy prawo kazdorazowego wyboru czy korzysta z
uprawnien z tytutlu gwarancji czy realizuje prawa z tytulu rekojmi.

§ 16

Menadzer Projektu w razie stwierdzenia wad wydanych mu robot budowlanych / podczas
jego eksploatacji / w okresie rekojmi lub gwarancji zobowigzany jest do zgloszenia mailowego
reklamacji wraz ze wskazaniem terminu usuni¢cia wad. Wszystkie usterki nalezy zgtasza¢ na
ponizszy adres MalloWY: veveeeerereenreieeroenresnnconnsonnscnnne

Zgloszenie usterki lub wady na wskazany powyzej adres mailowy uznaje si¢ za prawidlowo
dorgczony 1 skutkuje rozpoczeciem biegu terminu usunigcia zgloszonej wady lub usterki od
nastepnego dnia.
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3. Generalny Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi mailowej na przedtozong reklamacje
najpézniej w ciggu 2 dni od jej otrzymania, a po uptywie tego terminu reklamacja uwazana
bedzie za uznang w catoéci zgodnie z zadaniem Menadzera Projektu, a Generalny Wykonawca
przystapi do usuni¢cia wad wywigzujac si¢ z terminu wskazanego przez Menadzera Projektu.
W przypadku, gdy termin przypada w weekend lub dzien ustawowo wolny od pracy, termin jest
przesuwany , na pierwszy dzien roboczy po weekendzie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.

4. W razie nie przystgpienia do usuni¢cia wad lub nie usuni¢cia ich w terminie wskazanym
przez Menadzera Projektu — Menadzer Projektu ma prawo zleci¢ usunigcie wad innemu
Wykonawcy — na koszt, ryzyko 1 niebezpieczenstwo Generalnego Wykonawcy bez utraty
gwarancji lub rekojmi. Kwota stanowigca wynagrodzenie za wskazane powyzej wykonawstwo
zastepcze zostanie potragcona z kaucji gwarancyjnej. Jezeli kaucja gwarancyjna nie pokryje w peine;j
wysokosci kosztow wykonawstwa zastepczego, Generalny Wykonawca zostanie wezwany do
uregulowania odpowiedniej naleznosci.

5. Generalny Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie usung¢ zgloszone wady 1 zglosi¢
Menadzerowi Projektu do odbioru, ktory zostanie wykonany zgodnie z zapisami ujetymi
w§9 ust.5

6. W razie awarii Generalny Wykonawca przystepuje do jej usunigcia natychmiast
po zgloszeniu przez Menadzera Projektu. Usunigcie awarii Generalny Wykonawca zglasza
Menadzerowi Projektu na pi$mie lub mailowo.

7. W przypadku stwierdzenia przez Menadzera Projektu wykonania robot budowlanych niezgodnie
z kontraktem, Dokumentacjg projektowa, STWiORB lub ujawnienia powstalych z przyczyn
lezacych po stronie Generalnego Wykonawcy wad w robotach stanowigcych przedmiot kontraktu,
Menadzer Projektu jest uprawniony do zadania usunie¢cia przez Generalnego Wykonawce
stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad wedlug Planu Naprawczego wykonanego przez
Generalnego Wykonawce 1 zaakceptowanego przez Menadzera Projektu, w terminie nie dluzszym
niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub wad ponosi Generalny Wykonawca.

IX. Kary i odszkodowania.
§17

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Generalnemu Wykonawcy kary umowne w nastgpujacych przypadkach
1 wysokosciach:

a) kary umowne za nieuzasadnione op6znienie w rozpoczgciu wykonywania przedmiotu kontraktu
okreslone w § 5 ust.1 kontraktu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego netto realizacji
inwestycji ( § 10 ust.1) za kazdy dzien zwtoki,

b) kary umowne za zwtok¢ w oddaniu okreslonego w kontrakcie etapu czesciowego poza ostatnim
etapem konczacym zadanie inwestycyjne (§ 11 ust.1 i 2 ) w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego netto danego etapu czesciowego za kazdy dzien zwloki,

c) kary umowne za zwloke w oddaniu ostatniego etapu konczacego zadanie inwestycyjne (§ 11 ust.1
i 2 ) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego netto catej inwestycji ( § 10 ust.1 ) za kazdy
dzien zwloki .

d) kary umowne za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi i/lub
gwarancji (§9, §15, §16) w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego netto realizacji inwestycji
(§ 10 ust.1 ) za kazdy tydzien zwloki od wskazanego przez Menadzera Projektu terminu na
usunig¢cie wad — naliczanych do daty usunigcia ostatniej wady, usterki. Kary nalicza si¢ za usterki
1 wady objete jednym pismem reklamacyjnym traktujac je jako jedng wade.
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e) za odstapienie od kontraktu przez ktorgkolwiek Strong¢ z przyczyn dotyczacych Generalnego
Wykonawcy lub z wlasnej woli Generalnego Wykonawcy, kwote w wysokosci 5% kwoty brutto
wskazanej w § 10 ust.2,

f) kary umowne za zwloke w przekazaniu Menadzerowi Projektu umow ubezpieczeniowych,
aneksow do umoéw ubezpieczeniowych lub potwierdzen przyjecia do wiadomosci przez
Ubezpieczyciela i Gwaranta faktu wprowadzenia zmian do kontraktu bez koniecznosci spisywania
aneksow W zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub gwarancji ( § 4 ust.3,41 § 12 ust. 18 ) wys.
0,01% kwoty brutto wskazanej w §10 ust.2 za kazdy dzien zwioki.

g) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy kar¢ umowng w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego netto realizacji inwestycji okreslonego w § 10 ust.1 za kazdy
dzien zwloki, liczac od terminu zaptaty okreslonego w umowie o podwykonawstwo do dnia zaplaty.

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kare umowna w wysokosci 10.000,00 zt( dziesie¢
tysiecy ztotych ) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmian
(§ 12 ust.3, § 12 ust.15),

i) za nieprzedtozenic w terminie okre§lonym w § 12 ust.10 i ust.16 poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany kar¢ umowng w wysokos$ci
10.000,00 zt( dziesig¢ tysigey ztotych ) za kazda nieprzediozong do zaakceptowania kopi¢ umowy
lub jej zmiany,

j) za brak wymaganej przez Menadzera Projektu zmiany terminu zaplaty w umowie 0
podwykonawstwo w zakresie dostaw i ustug oraz brak uwzglednienia w catosci zastrzezen
Menadzera Projektu ( § 12 ust.16,17 ), kare umowna w wysokosci 10.000,00 zt( dziesig¢¢ tysiecy
ztotych ) po dwukrotnym wezwaniu,

k) kary umownej za nie dostosowanie si¢ do wymogdéw w zakresie sposobu rozliczen i
dokumentowania zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy , w szczegdlnosci dokonywania
kompensat z wynagrodzenia podwykonawcéw, nie przedstawienia dowodow zaplaty
podwykonawcom w wymaganej formie, laczenia ptatnosci kilku faktur podwykonawcy
dotyczacych roznych zadan inwestycyjnych ( § 12 ust.6 ppkt.g; § 12 ust. 23 i 24) w wysokosci
10.000,00 zt ( dziesig¢ tysigcy ztotych ) za kazdy przypadek naruszenia

[) kary umownej w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania kontraktu w innej
formie niz pieniadz i zaistnienia koniecznos$ci przedluzenia wazno$ci tego zabezpieczenia lub
przedtuzenia waznosci okreslonej czgsci tego zabezpieczenia w terminie wynikajacym z kontraktu,
a gdyby tego terminu nie byto — w terminie wskazanym przez Menadzera Projektu i nie wykonania
tej czynnosci w w/w terminie, w wysokosci 2.500,00 zt za kazdy dzieh zwloki po terminie
wskazanym przez Menadzera Projektu.

m)jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowg o prace (§1 ust. 101 11 ), co
zostanie ustalone przez Menadzera Projektu oraz przez inne osoby i organy upowaznione na
podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Generalny Wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia tej osoby z placu budowy. Generalny Wykonawca zaptaci Menadzerowi Projektu tytulem
kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi
zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Generalnego
Wykonawce lub jego przedstawicieli.

n) kary umowne za nierzetelne wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych ( § 6 ust.5 ) w wysokosci
2.000,00 zt ( dwa tysiece ztotych ) za kazdy udokumentowany przypadek rozbieznosci w pomiarach
ze stanem faktycznym,

2. Maksymalna taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie ust.1 wobec Generalnego
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% warto$ci wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 10
ust.2. Termin ptatnosci kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1 wynosi 7 dni od dnia doreczenia
Generalnemu Wykonawcy noty ksiggowej zgodnie z § 11 ust9. Zamawiajacy moze potracié
nalezno$¢ z tytulu naliczonych kar umownych w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia
przystugujacemu Generalnego Wykonawcy lub jesli to okaze si¢ niewystarczajace z zabezpieczenia
nalezytego wykonania kontraktu, na co Generalny Wykonawca wyraza zgode.
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3. Niezaleznie od kar umownych, o ktéorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia
odszkodowania  uzupetniajagcego, do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesionej przez
Zamawiajacego w przypadku gdy kary okre§lone w ust. 1, nie pokrywaja jego szkod.
Zamawiajacy informuje Generalnego Wykonawce, ze zostalo pozyskane dofinansowanie z
Funduszu Doptat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokosci 80% kosztéw kwalifikowanych
catej inwestycji, ktora to wartos¢ obejmuje poza wysokoscig niniejszego kontraktu takze warto$¢
dokumentacji, optat, uzgodnien branzowych, nadzoru inwestorskiego i rezerwy. Maksymalny czas
realizacji przedsigwziecia objetego wsparciem nie moze przekroczy¢ 36 miesiecy, liczac od dnia
rozpoczgeia realizacji przedsigwzigeia (dzien pierwszego wpisu do dziennika budowy ) do daty
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Termin przewidziany przez Zamawiajgcego w
zamoOwieniu na realizacj¢ zadania inwestycyjnego zostat okreslony z zachowaniem marginesu
bezpieczenstwa. W sytuacji przesunig¢cia niniejszego terminu w trakcie realizacji robot budowlanych
Menadzer Projektu poinformuje Generalnego Wykonawce o zagrozeniu jego przekroczenia i datach
startowych od ktérych beda liczone czasookresy , ktorych zachowanie warunkuje spelnienie
warunkow uzyskania dofinansowania. W przypadku przekroczenia tych termindw z przyczyn
dotyczacych Generalnego Wykonawecy 1 w zwigzku z powyzszym nie uzyskania przez
Zamawiajacego dofinansowania, odpowiedzialno$¢ finansowa zwigzang z zaistnialg sytuacjg ponosi
Generalny Wykonawca.

4. Zamawiajacy zaptaci Generalnemu Wykonawcy:

a) kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od kontraktu z przyczyn niezaleznych od Generalnego
Wykonawcy w wys. 5% liczac od kwoty brutto wskazanej w § 10 ust. 2 poza
przypadkami wskazanymi w § 14 ust.2 kontraktu

b) kary umowne za zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru, tak czgsciowego , jak i koncowego
- w kwocie 100 zt. za kazdy dzien zwtoki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktérym
odbior miat by¢ przeprowadzony.

c) ustawowe odsetki za zwlok¢ w razie opdznienia w zaplacie faktur

d) Limit kar umownych, jakich Generalny Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszym kontrakcie , wynosi 10% warto$ci wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 10 ust. 2.

5. Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych i odszkodowan
z wynagrodzenia za przedmiot kontraktu.

6. Niezaleznie od kar umownych, o ktorym mowa w ust.4, Generalny Wykonawca ma prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy kary umowne okre§lone w ust. 4,

nie pokrywaja jego szkod.
X. Zmiany w umowie

§ 18

1. Menadzer Projektu dopuszcza mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian zawartego kontraktu w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy.

2. Zgodnie z art.455 ust.1 i 2 ustawy Pzp Menadzer Projektu dzialajgcy w imieniu Zamawiajgcego
przewiduje rowniez nastgpujace mozliwosci dokonania istotnej zmiany zawartego kontraktu w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Generalnego Wykonawcy w
przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podanych warunkow ich wprowadzenia:

2.1. Zmiany zakresu zamdéwienia spowodowane zmiang dokumentacji technicznej, skorygowanej
przez projektanta i zaakceptowanej przez Menadzera Projektu.
2.2.Zmiana sposobu wykonania zamdwienia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
W szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:
a) niedostgpnos¢ na rynku materialtow budowlanych, sprzetu, urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
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b)

d)

€)

urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materialow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na usprawnienie procesu budowy, postep technologiczny, zwigkszenie
bezpieczenstwa na budowie, zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu kontraktu lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt lub przedmiotu
kontraktu;

koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu kontraktu;
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot warunki terenowe lub geologiczne skutkujace
niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu kontraktu przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionej w pkt.2.2, mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materialow 1 technologii robét, jak rowniez zmiany
lokalizacji budowanych urzadzen.

2.3.Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a)

b)

d)
e)
9)
h)

)

K)

koniecznosci przesunigcia terminu przekazania terenu budowy lub wystapienia
przeszkody o charakterze ,sity wyzszej”, ktoéra uniemozliwia realizacje¢ robot w
pierwotnym terminie. Pojgcie ,sita wyzsza” oznacza wydarzenie zewnetrzne,
nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszego kontraktu,
wystepujace po podpisaniu kontraktu, przy czym Generalny Wykonawca lub Menadzer
Projektu moga powotaé¢ si¢ na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuja
drugg strong pisemnie w ciggu 5 dni od jej zaistnienia;
zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych przez inspektora nadzoru
trwajacych nieprzerwalnie przez minimum 5 dni,
istotnych, powaznych btgdow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie
poprzedza¢ koniecznos$¢ konsultacji z projektantem i1 naniesienia przez niego poprawek
lub zmian w projekcie,
koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac
wstrzymanie robot,
koniecznosci zmiany zakresu robot 1 finansowania,
koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania
robot objetych niniejszym kontraktem,
realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego
kontraktu, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglgdnienia
wzajemnych powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji kontraktu zamoéwien
dodatkowych, zwigzanych z realizacja zamo6wienia podstawowego, majacych wptyw na
uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji ( powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia ),
wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu np.: awarii budynkéw
sasiadujacych powstalych na skutek prowadzenia robdt objetych kontraktem, znalezienia
niewybuchéw, niewypatow itp,
wystapienia jakiegokolwiek opdzZnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej
przez lub dajacej si¢ przypisa¢ Menadzerowi Projektu, personelowi Menadzera Projektu
lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Menadzera Projektu na terenie budowy,
wystgpienia odmiennych od zaktadanych warunkéw geologicznych 1 terenowych.
zaistnienie nasilenia sytuacji epidemiologicznej lub innej sytuacji o zblizonych skutkach
lub wprowadzenie przez organy panstwowe stanu wyjatkowego, uniemozliwiajacego
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wykonanie prac budowlanych

m) braku przekazania $rodkéw finansowych na konto Zamawiajgcego, ramach
dofinansowania z Funduszu Doptat Banku Gospodarstwa Krajowego, pomimo
przyznania przez Bank niniejszego dofinansowania, z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajacego.

W.w. zmiany terminu do kontraktu dopuszczalne sa:

ppkt. a) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,

ppkt.b) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg

wykonanie zaméwienia,

ppkt. ¢), d), e), f), ), h), 1), J), K) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu

robot objetych przedmiotem kontraktu lub o czas niezbgdny do uzyskania wymaganych

decyzji badz uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

ppkt. ) - o czas trwania zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej lub innej zblizonej lub stanu

wyjatkowego, ktore uniemozliwiajg lub znaczaco utrudniajg wykonanie zamowienia,

ppkt. m) — o czas przesunigcia wyptaty dofinansowania z BGK Iub czas niezbgdny dla

Zamawiajgcego do zapewnienia innych zastepczych zrodet finansowania inwestycji.
2.4.Zmiana w zakresie wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

d) zmiany =zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018r.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy w przypadku
zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 2.4 ppkt. a ), bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
przedmiotu kontraktu, zrealizowanej po dniu wejécia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wylacznie do czesSci przedmiotu kontraktu, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug. W przypadku niniejszej
zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

W sytuacji wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 2.4 ppkt. b), c¢), d) zmiana bedzie
obejmowaé wylgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy, w
odniesieniu, do ktorej nastgpila zmiana wysokosci kosztow wykonania kontraktu przez
Generalnego Wykonawce w zwigzku z wejSciem w Zycie przepisOw odpowiednio
zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w
zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub w zakresie
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitalowych.
W przypadku zmiany, o ktéorej mowa w ust. 2.4 ppktb) wynagrodzenie Generalnego
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Generalnego
Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzenia pracownikow do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Generalnego Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikdéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu kontraktu. W niniejszej sytuacji Generalny Wykonawca jest uprawniony zlozy¢
Menadzerowi Projektu dziatajgcemu w imieniu Zamawiajacego pisemny wniosek zawierajacy
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy po zmianie kontraktu, w
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szczegolnosci  Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji kontraktu, ktore Generalny Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku z podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Menadzer Projektu o§wiadcza, iz nie
bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Generalnego Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;.
W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust.2.4 ppkt. ¢ ) Generalny Wykonawca
jest uprawniony zlozy¢ Menadzerowi Projektu pisemny wniosek o zmian¢ kontraktu po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy po zmianie kontraktu, w szczegolnosci
Generalny Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 2.4 ppkt.c )
na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
kontraktu, ktére Generalny Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o
Ktorych mowa w ust. 2.4 ppkt. ¢ )
W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2.4 ppkt. d) Generalny Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Menadzerowi Projektu pisemny wniosek o zmianie kontraktu z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
kosztu Generalnego Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$s¢ w przypadku zmiany
zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do
pracowniczych planéw kapitalowych w odniesieniu do o0séb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamdwienie.
Zmiana kontraktu w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2.4 ppkt.
a), b), ¢), d) obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych jeszcze nie wykonano.
Obowigzek wykazania wpltywu zmian, o ktorych mowa w ust. 2.4 na zmian¢ wynagrodzenia
nalezy do Generalnego Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany kontraktu przez
Menadzera Projektu. Generalny Wykonawca moze zlozy¢ pisemny wniosek o dokonanie
waloryzacji najwczes$niej w dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany.
Menadzer Projektu moze w terminie 14 dni od skutecznego doreczenia wniosku Generalnego
Wykonawcy odméwi¢ waloryzacji wynagrodzenia z powodu kazdej z powyzszych przyczyn,
stanowisko swoje uzasadniajac.

2.5 Pozostate zmiany:

a) zmiana osob, przy pomocy ktorych Generalny Wykonawca realizuje przedmiot kontraktu
na inne legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w
ustawie Prawo budowlane — wynikajacych z przyczyn losowych, nie wywigzywania si¢
z obowigzkow lub jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od
Generalnego Wykonawcy (np. rezygnacja) - na wniosek Generalnego Wykonawcy, z
powodu wadliwie wykonywanych obowiazkow - na wniosek Menadzera Projektu;

b) zmiana os6b wyznaczonych do nadzoru inwestorskiego;

¢) zmiana zakresu czg§ci zamoOwienia powierzonej podwykonawcom;

Menadzer Projektu dopuszcza, na uzasadniony wniosek Generalnego Wykonawcy,
wprowadzenie na roboty podwykonawcy, pomimo, ze w ofercie Generalny Wykonawca
nie wykazal cze$ci zamdwienia, ktore powierzy podwykonawcom,;

d) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy podanego w ofercie, na ktérego zasoby

Generalny Wykonawca powotuje si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ust.1 ustawy

Pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
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=

Generalny Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1
Ustawy Pzp,w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Generalny
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Menadzerowi Projektu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Generalny Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
e) zmiana wykonawcy, ktoremu udzielono zamowienia na innego wykonawce w wyniku:
- polaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian kontraktu,
f) w uzasadnionych przypadkach , zmiana sposobu fakturowania zamoéwienia ( ilo$¢ faktur
czegsciowych).
g) w uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy dopuszcza zmiang wynagrodzenia
Generalnego Wykonawcy w zalezno$ci od konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
wynikajacych z okoliczno$ci nieprzewidzianych w chwili zawarcia kontraktu.
h) Menadzer Projektu dopuszcza mozliwos¢ dokonania korekt w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, wynikajacych z potrzeby skoordynowania prac oraz technologii robot
a takze czynnikow, ktorych nie mozna przewidzie¢ na etapie wstepnego planowania
robot, a nie wynikajacych z niewtasciwej organizacji robot przez Generalnego
Wykonawceg.
Powyzsze zmiany nie mogg wptynaé na ilos¢ transz ptatno$ci oraz catkowita warto$¢
zamowienia.
1) Menadzer Projektu dopuszcza mozliwos¢ uzasadnionej zmiany kolejnosci wykonywania
rob6t w ramach zamoéwienia.
Powyzsze zmiany nie moga wptynaé na ilos¢ transz ptatno$ci oraz catkowita warto$¢
zamoOwienia.

Wszystkie postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Menadzer Projektu moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Menadzera Projektu do wyrazenia takiej zgody.

Powyzsze zmiany do kontraktu musza by¢ wprowadzone w formie pisemnego aneksu do kontraktu.

W przypadku kazdej zmiany, o ktérej mowa powyzej, po Stronie wnoszacego propozycje
zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.

Postanowienia koncowe.

§ 19

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszego kontraktu.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia zgody na zaptate wynagrodzenia za wykonane
i odebrane roboty na bank kredytujacy Generalnego Wykonawcy pod warunkiem uprzedniej zaptaty
wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na rzecz podwykonawcow.

§ 20

Wszelkie zmiany niniejszego kontraktu, moga by¢ wprowadzone w formie aneksu 1 wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana kontraktu dokonana z naruszeniem Art.454 i 455 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
podlega uniewaznieniu. W takim przypadku stosuje si¢ postanowienia umowne w brzmieniu przed
ta zmiang.
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§21

Wszelkie spory mogace wynika¢ z realizacji kontraktu, rozstrzyga¢ bedzie Sad rzeczowo
1 miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Strony ustalajg adresy do dorgczen korespondencji wraz z numerami telefonow

Zamawiajacy dzialajacy przez

Menadzera Projektu: Zarzad Budynkow Miejskich II Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego Sp. z 0.0., 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B, tel. 32 238 — 83 - 89

fax. / tel. 32 231 — 03 — 95 wew. 303

adres poczty elektronicznej: bok@tbs2.pl

Generalny WYKONAWECA:  ciieiieiiiiiiniiaccecesentonscscnssnsansscnssnsansann, ;
......................................... , tell ieeieieiieiein; adres  poczty elektronicznej:
W razie zmiany adresu do dorgczen Strony wzajemnie powiadomig si¢ na piSmie — za
potwierdzeniem odbioru.

§ 22

sprawach nieuregulowanych niniejszym kontraktem majg zastosowanie odpowiednio przepisy

ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu

cywilnego.

1.
2.

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)
h)
i)
)
K)

1)

§23

Kontrakt sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Menadzera Projektu i 1 egz. dla Generalnego Wykonawcy.
Integralng cze$¢ kontraktu stanowiag zatgczniki:

zalgcznik nr 1 - projekty budowlane, projekty wykonawcze, rysunki zamienne

zalgcznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

zatgcznik nr 3 - przedmiary, kosztorysy szczegdtowe,

zatgcznik nr 4 - harmonogram rzeczowo — finansowy inwestycji — z podzialem na etapy
czesciowe

zatgcznik nr 5 - specyfikacja warunkow zamowienia wraz z pozwoleniem na budowe ,

zatgcznik nr 6 - formularz oferty cenowej Generalnego Wykonawcy ,

zalgcznik nr 7 - zakres rob6t do powierzenia podwykonawcom,

zatgcznik nr 8 - oswiadczenie Generalnego Wykonawcy,

zalgcznik nr 9 - wzor zlecenia ptatniczego,

zalgcznik nr 10 - umowa na pielegnacje zieleni

zalgceznik nr 11 - umowa na serwisowanie 1 konserwacje zabudowanych urzadzen, instalacji 1
wyposazenia

zalgcznik nr 12 - szczegOtowe zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych

§24

Strony o$wiadczaja, ze zapoznaly si¢ z trescig kontraktu, zrozumialy jego tres¢ i bez
zastrzezen go podpisuja.

MENADZER PROJEKTU: GENERALNY WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 8

do kontraktu Nr ................ ITBS
zdnia ceceeveineneninnne.
Zalacznik do faktury
Oswiadczenie Generalnego Wykonawcy
nazwa firmy adres
Kontrakt nr.......c.ccccoeveeee. Zdnia ..o PIrZEAMIOT ...

$wiadomi odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie fatszywych zeznan, przewidzianej w art. 233 kodeksu karnego — stosownie
do postanowien art. 647* kodeksu cywilnego o§wiadczamy, ze przy realizacji etapu kontraktu / umowy — wyzej wymienionego

objetego fakturg nr ..................... zdnia......cooooeniiii,

1. nie byl zatrudniony zaden podwykonawca i wobec tego wynagrodzenie przystuguje wytacznie Generalnemu Wykonawcy
2. byli zatrudnieni podwykonawcy, a ponizej podajemy dane*

PODWYKONAWCA
etap FAKTURA WYNAGRODZENIE
l.p. | zakres robot wyplacone
nazwa firmy | protokot nr z dnia wartos¢ termin kwota tak — nie
odbioru platnosci dyspozycja platnicza w zat.
z dnia
DNnia ..o Podpisy o0sob reprezentujacych Generalnego Wykonawce

/ wymienionych w KRS lub w innym rejestrze /
*wykresli¢ jesli nie dotyczy



Zalacznik nr 9 do

Zalacznik do faktury

Dyspozycja Generalnego Wykonawcy - Zlecenie platnicze

1. Zlecamy Zarzadowi Budynkow Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. zaptate w naszym imieniu
faktury nr.........ccocee.ee. Z2dnia o W KWOCTE. ... bezposrednio na rzecz
POAWYKONAWCY ......covveiieiiiiiieeie et na jego rachunek DANKOWY ..........cccooiiiiiieiicc e

Termin zaptaty zgodnie z zapisami umowy.

2. Wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostata uznana zgodnie z zapisami umowy miedzy Generalnym Wykonawca i Podwykonawcami.

3. O zaptacone kwoty na rzecz podwykonawcy pomniejszamy nasze naleznosci objete fakturg

DNia .o Podpisy 0s6b reprezentujacych Generalnego Wykonawce
1 Podwykonawce oraz ich pieczecie 1 pieczecie firm

GENERALNY WYKONAWCA PODWYKONAWCA
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