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Dot. postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego na: ,,Przebudowe drogi wojewodzkiej
211 w km od 27+130 do 28+130, gm. Czarna Dabréwka”
Oznaczenie postgpowania: S0/DZS/2020/PN/WUDiIM.

ZAPYTANIA NR 1
(pytania od nr 1 do nr 6)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dmia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.) (ustawa Pzp) informujemy, ze Wykonawca zlozy} zapytania
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ),

Pytanie nr 1:W zwigzku z ogloszong w $rodg 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacje Zdrowia pandemig
choroby COVID-19 nastgpifo wejscie w Zycie regulacji prawnych wprowadzajacych szczegolne srodki na czas
pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastepnie Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwigzku z pandemia wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25
marca 2020 r. weszty w zycie Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
W sprawie:

- szezegolnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty
w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

- Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o§wiaty
w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, ktére zawiesza funkcjonowanie
placéwek oswiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwoscig jego przedtuzenia.

Jednoczesnie staly wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza konieczno$é stalego
monitorowania i dostosowywania si¢ do Srodkéw zapobiegawczych wprowadzanych przez Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni wplyw na funkcjonowanie
przedsigbiorstw, w tym naszej spotki. W zwigzku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 na terenach
zagrozonych moga zosta¢ zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu,
zamykanie catych miast, stref gospodarczych czy zakladéw przemystowych. Nie mozna wykluczy¢, ze
podobne dzialania bgda mialy miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wplynaé negatywnie na
wspolpracg z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, ze powyzsza sytuacja
w dalszej perspektywie — ktorej ramy czasowe na dzieri skiadania oferty pozostaja nieznane - moze
spowodowa¢ istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminéw posrednich w terminach
okreslonych umownie. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ wydtuzenia czasu na ukonczenie wykonania umowy, jak réwniez wydtuzenie czasu na wykonanie
terminéw posrednich w przypadku wykazania przez Wykonawce przeszkéd w realizacji Umowy zwigzanych
z pandemig COVID-19? Jakich dowodéw bedzie oczekiwal Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych
okolicznosci?
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Odpowiedz: Zamawiajacy w § 18 ust. 2 pkt 4 lit a, ewentualnie lit. b wzoru umowy przewidziat t¢ mozliwosé
w zakresie zmiany terminu realizacji umowy. Ponadto informuje, ze w przypadku przedmiotowego
zamowienia, zgodnie z opublikowanymi zapisami wzoru umowy, nie wystepuja terminy posrednie.
Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych, oczekuje informacji od Wykonawcy wplywie
okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy. Wykonawca ma
obowiazek potwierdzi¢ ten wplyw dolaczajac do tej informacji o$wiadczenia lub dokumenty ktére moga
dotyczy¢ w szczegdlnoscei:

1)nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia;

2)decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z przeciwdzialaniem COVID-19,
nakfadajacych na wykonawce obowiazek podjgcia okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;
3)polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wlasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady
Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktdrych mowa w art. 11 ust. 1-3;

4)wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do sprzetu
lub trudnosci w realizacji ushug transportowych;

5)innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢ wykonania
umowy;

6)okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Co istotne, Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy. Nalezy mie¢ zatem na uwadze, ze katalog dokumentow zawarty art. 15r ust. 1 ustawy byt i jest
przyktadowy. Rodzaj dolaczanych o$wiadczen lub dokumentéw determinowany bedzie wykazywana
okolicznoscig oraz mozliwoscia przedstawienia stosownego materiatu dowodowego.

Pytanie nr 2:W zwigzku z ogloszong w $rode 11 marca 2020 przez Swiatowa Organizacje Zdrowia pandemia
choroby COVID-19 nastapito wejscie w zycie regulacji prawnych wprowadzajacych szczeg6lne srodki na czas
pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastepnie Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczpospolite;
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwiazku z pandemia wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25
marca 2020 r. weszly w zycie Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
W sprawie:

- szczegdlnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o$wiaty
w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniajace rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o$wiaty
w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, ktére zawiesza funkcjonowanie
placowek oswiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwoscig jego przediuzenia.

Jednoczesnie staly wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza koniecznos¢ statego
monitorowania i dostosowywania si¢ do srodkéw zapobiegawczych wprowadzanych przez Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni wplyw na funkcjonowanie
przedsigbiorstw, w tym naszej Spotki. W zwiazku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 na terenach
zagrozonych moga zosta¢ zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu,
zamykanie calych miast, stref gospodarczych czy zakladéw przemystowych. Nie mozna wykluczyé, ze
podobne dziatania bgda mialy miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wplynaé negatywnie na
wspolprace z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a takze wzrost cen produktow, ushug
i kosztow sily roboczej, ktérego rozmiaréw nie sposob przewidzie¢ w momencie skiadania oferty. Wykonawca
wskazuje, ze powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie moze spowodowaé istotne i nadzwyczajny wzrost
kosztéw wykonania umowy, co moze narazic Wykonawcg na istotne straty. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu
wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawce istotnego wzrostu kosztow
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realizacji Umowy zwigzanych z pandemig COVID-19? Jakich dowodéw bedzie oczekiwal Zamawiajacy
w celu wykazania powyzszych okolicznosci?

Odpowiedz: Zamawiajacy w § 18 ust. 2 pkt 4 lit a, ewentualnie lit. b wzoru umowy przewidziat te mozliwosé
w zakresie zmiany wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych, oczekuje informacji od Wykonawcy wplywie
okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy. Wykonawca ma
obowigzek potwierdzi¢ ten wplyw dolaczajac do tej informacji oswiadczenia lub dokumenty ktére moga
dotyczy¢ w szczegdlnoscei:

I)nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia;

2)decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego upowaznienia
pafistwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajgcych na wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;
3)polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wiasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady
Ministrow, zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1-3;

4)wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do sprzetu
lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

S)innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badZz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$é wykonania
umowy;

6)okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Co istotne, Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oéwiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy. Nalezy mie¢ zatem na uwadze, ze katalog dokumentéw zawarty art. 15r ust. 1 ustawy byl i jest
przykiadowy. Rodzaj dolaczanych oswiadczen lub dokumentéw determinowany bedzie wykazywang
okolicznoscig oraz mozliwoscia przedstawienia stosownego materialu dowodowego.

Pytanie nr 3: W zwigzku z opublikowaniem przez Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdanisku postgpowania
przetargowego "Przebudowa drogi wojewddzkiej 211 w km od 27+130 do 28+130, gm. Czarna Dgbréwka"
i po przeanalizowaniu SIWZ oraz pozostatych szczegdtowych specyfikacji do przetargu, zwracamy sie
z pytaniem, czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie w ww. postgpowaniu geosiatki z kordu stalowego ?
Szczegolowe cechy tego materiatu, jak rowniez sposdb uktadania (tozsamy z innymi geosiatkami) zawiera
specyfikacja techniczna, ktéra przesylamy w zalaczeniu. Stal, wykorzystywana do produkcji tego materiatu,
w przeciwienstwie do materiatéw syntetycznych, nie traci swoich parametrow (wysoka sztywnos¢) w trakcie
uktadania na niej warstw asfaltowych. Wedlug naszej oceny, co potwierdzaja badania przeprowadzone przez
BRRC (Belgian Road Research Centre) - Belgijski Instytut Drogowy, proponowany przez nas materiat
zabezpiecza skuteczniej nowo ukladane warstwy asfaltowe przed spekaniami na przyklad na lgczeniu starej
konstrukcji z nowa - na poszerzeniach, lub na podbudowach o charakterze sztywnym, niz siatki z wiokien
szklano-weglowych. Siatka z kordu stalowego ogranicza deformacje plastyczne i redukuje ugiecia nawierzchni
bitumiczne;j. Jednoczesnie jest materialem prostym w ukfadaniu i nie stwarza probleméw wykonawczych przy
ukfadaniu na nim warstw z mma, co potwierdzaja zadania wykonane na drogach w Polsce. Dziata on jako
materiat przeciwspgkaniowy, wykazuje si¢ dobra sczepnoscia, jest fatwy w trakcie instalacji (brak efektu
przyklejania si¢ do kot samochodéw z masg lub gasienic rozscietacza) i przy frezowaniu warstw z mma po
latach - wyniki badan prowadzonych przez FH MUNSTER University of Applied Sciences. Moze byé
ukltadany zaréwno pod warstwa wiazaca jak i Scieralna. Dla siatki z kordu stalowego prawnym dokumentem
odniesienia jest norma zharmonizowana PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wymagania
w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w nawierzchniach i nakladkach asfaltowych. W zwigzku
z powyzszym siatke z kordu stalowego nalezy traktowa¢ przynajmniej jak material rownowazny wzgledem
siatki szklano-wegglowej. Wnioskujemy zatem o dopuszczenic do jego zastosowania.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie siatki stalowej jako material réwnowainy do
przedstawionego w dokumentacji przetargowej.

Pytanie nr 4: Zgodnie z Szczegotowa Specyfikacja Techniczng D.05.03.05b do warstwy $cieralnej nalezy
uzy¢ asfaltu drogowego 50/70. Natomiast zgodnie z kosztorysem ofertowym do warstwy $cieralnej nalezy
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zastosowac¢ asfalt modyfikowany 45/80-55. Prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju asfaltu do warstwy
$cieralnej.
Odpowiedz: Nalezy zastosowa¢ asfalt drogowy 50/70.

Pytanie nr 5: Zgodnie z dokumentacja warstwe podbudowy bitumicznej gruboéci 8,0 cm nalezy wykonaé
z mieszanki typu AC 16 P. Dla takich grubo$ci warstwy bitumicznej lepszym wyborem jest zastosowanie
mieszanki typu AC 22 P, ze wzgledu na wigksza odporno$é tego rodzaju mieszanki na deformacje trwate. Czy
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie mieszanki typu AC 22 do warstwy podbudowy.

Odpowiedz: Wytyczne Techniczne zezwalaja na zastosowanie mieszanki 0/22mm — AC22P (zgodnie z tab.

ponizej)
Tabela 5. Materialy do betonu asfaltowege do warstwy podbudowy
= Kategoria ruchiu
S KR112 KR3 4 KR5:7 .
Meszanka m~eralno asfaltows
o wymiarze D, [rnm] 16 22 16 22 32 16 22 12
Granulat asfaltowy GRA R
o wymiarze U, [mm] 22,4 315 234 31,5 45 224 31,5 15
35/50, 50/70, 35/50, 50/70,
PMB 25/55-60 PMB 2575560
LepSzCra asfantowe 50/70 MG 35/50-57/69 PMB 25/55-80
MG 50/70-54,64 MG 35/50-57/69
| MG 50/70-54/64
Kruszywa mineraine Tabele 4, 5, 6, 68" 7 WT-1 2014
* dopuszcra sig stosowdnie kruszywd 0 cagly™ usgmiesiu jako jeder za skiadnikdw m eszanki mireraine);
dia KR3-KR7 nie dopuszcza s« aby kruszywo o caghym uzamicniv stanowitd 100% zaprolektowaneg]
meeszanki mineralneg

Projektant przewidziat AC16P, Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang na AC22P pod warunkiem zachowania
wszystkich niezbednych wymagan zawartych w Wymaganiach Technicznych (WT-2).

Pytanie nr 6:Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu przebudowanego odcinka drogi.
Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja techniczna.

Termin skladania ofert nie ulega nrzedhizeniu.

Rozdzielnik:

1. Wykonawcy;

2. Aneksnr 1 do SIWZ;
3. Strona internetowa;
4. Aa.

Osoba prowadzaca postgpowanie: Monika Chmura, tel. (58) 32 64 962, mchmura@zdwgdansk.pl.
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