
Załącznik nr 3 
do umowy nr ……./W/NG/2024 z dnia ………..2024 r.  

Harmonogram prac projektowych

Etap Forma opracowania Zalecany termin
wykonania

Etap 
I 

Prace wstępne:
a)  rozpoznanie  stopnia  dostępności  materiałów  koniecznych  do  realizacji
zamówienia,
b) zgromadzenie kompletu materiałów wyjściowych, 
c) dokonanie oceny istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy,
d) ogłoszenie, zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania,   
e)  sporządzenie  wykazu  wniosków  wraz  z  propozycją  ich  rozpatrzenia
i uzasadnieniem – w wersji elektronicznej,

Zakłada się
maksymalnie 

5 miesięcy

Etap 
II

Prace planistyczne:
a)  opracowanie  koncepcji  projektu  zmiany  planu  i  przedstawienie  jej
Zamawiającemu celem uzyskania stanowiska wraz z wprowadzeniem ewentualnych
korekt - w wersji elektronicznej.
b)  przygotowanie  projektu  zmiany  planu  w  formie  projektu  uchwały  wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagana) do opiniowania
i uzgadniania - w wersji elektronicznej,
c) przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagana) –
w wersji elektronicznej, 

Zakłada się
maksymalnie 

5 miesięcy 
 

Etap 
III 

Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne: 
a) prezentacja i uzyskanie pozytywnej opinii od Gminnej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej  o  projekcie  zmiany  planu  przed  wysłaniem  projektu
do  opiniowania  i  uzgadniania  (zmiana  projektu  planu  po  ustosunkowaniu
się do ewentualnych uwag Komisji),
b)  przeprowadzenie  pełnej  procedury  związanej  z  opiniowaniem i  uzgodnieniem
zmiany projektu,
c) wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,
korekta rysunku i projektu uchwały zmiany planu po uzgodnieniach oraz ewentualne
ponowne przesłanie w imieniu Zamawiającego projektu zmiany planu właściwym
organom uzgadniającym i opiniującym,
d) przygotowanie wniosków o zmianę  przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na
cele  nierolnicze  i  nieleśne  (jeśli  istnieje  taka  potrzeba)  –  wersji  elektronicznej
i papierowej – 3 egz. 
e)  przygotowanie  projektu  zmiany  planu  wraz  z  POŚ  (o  ile  będzie  wymagana)
i  przekazanie  Zamawiającemu  w  wersji  papierowej  oraz  elektronicznej;  tekst
w formacie plików pdf oraz w formie edytowalnej w formacie np. Word, rysunek
planu  w  formie  wektorowej  i  rastrowej  w  formacie:  .GeoTiFF,  .dwg,  .dxf,  .shp
zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  art.  67a  ustawy  o  planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym oraz  firmy  GISON (w celu  publikacji  planu
w SIP gminy Lubin),  
f) przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi,
g) wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z konsultacji społecznych,
h)  opracowanie  raportu  podsumowującego  przebieg  konsultacji  społecznych,
zawierający  w  szczególności  wykaz  zgłoszonych  uwag  wraz  z  propozycją  ich
rozpatrzenia  i  uzasadnieniem  oraz  protokoły  z  czynności  przeprowadzonych
w ramach konsultacji – w wersji elektronicznej i papierowej, 

Zakłada się
maksymalnie

8 miesięcy

Etap 
IV

Uchwalenie i zakończenie prac:
a) przekazanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej projektu zmiany planu (tekst
ostateczny  uchwały  i  rysunek  planu)  wraz  z  wszystkimi  załącznikami  celem
przedłożenia  do  uchwalenia  przez  radę  gminy  sporządzony  w  edytorze  aktów
prawnych w formacie .zipx,
b) przygotowanie materiałów na sesję rady gminy w celu uchwalenia zmiany planu
(w wersji papierowej i elektronicznej – płyta CD/DVD lub dysk wymienny na złącze

Zakłada się
maksymalnie 

2 miesiące



USB), 
c)  przygotowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  projektu  podsumowania
i uzasadnienia oraz ogłoszenia o przyjęciu dokumentu wraz z pismami przewodnimi,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko w wersji elektronicznej,
d)  po  uchwaleniu  planu  (do  7  dni  po  sesji  Rady  Gminy  Lubin)  przekazanie
wymaganej  dokumentacji  formalno  –  prawnej  w  dwóch  egzemplarzach,  w  tym
jednego egzemplarza Wojewodzie Dolnośląskiemu do Wydziału Prawnego, Nadzoru
i Kontroli celem oceny ich zgodności z przepisami prawnymi, natomiast drugiego
egzemplarza  Zamawiającemu w wersji  elektronicznej  -  płyta  CD/DVD lub  dysk
wymienny na złącze USB i papierowej (1 egz.),
e)  przekazanie Zamawiającemu wymaganej  dokumentacji  zmiany planu w wersji
papierowej  w 5 egz.  (tekst  planu w formacie  A4,  rysunek planu w skali  1:1000
lub 1:2000) oraz w wersji elektronicznej - płyta CD/DVD lub dysk wymienny na
złącze  USB  -  tekst  planu  –  wersja  nieedytowalna  w  formacie:  pdf  i  wersja
edytowalna w formacie np. Word, rysunek planu w formie wektorowej i rastrowej
w  formacie: .GeoTiFF, dwg, dxf, .shp, zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 67a
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz firmy GISON (w celu
publikacji planu w SIP gminy Lubin).  

W sumie 20 miesięcy

………………………….                                                                     …………………………..
     ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


