Zatacznik nr 7 do SWz
WZOR UMOWY
zawarta W dniu ....ccceveeieeeeeecccccceeee e w Gryfinie pomiedzy:

Powiatem Gryfinskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Gryfinie, w imieniu ktérego dziataja:
1. Wojciech Konarski - Starosta

2. Ewa Dudar - Wicestarosta,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej , Wykonawcq”

Na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021r.,
poz. 1129 ze zm.) strony zawierajg umowe nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: ,Poprawa infrastruktury
drogowej powiatu gryfinskiego, poprzez przebudowe odcinkéw drég powiatowych”. Przedmiotowe
zadanie bedzie dofinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie i w sposéb wskazany w
niniejszej Umowie, Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej jako: ,SWZ"”) wraz z wszystkimi
zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci stanowigcymi zatgczniki do SWZ: Dokumentacjg Projektows,
stanowigcg zatgcznik nr 8 do SWZ oraz Tabelg elementdw rozliczeniowych stanowigca zatgcznik nr 10 do
SWZ, a takze, uwzgledniajac udzielone przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego odpowiedzi na wnioski wykonawcdw o wyjasnienie tresci SWZ oraz
modyfikacje SWZ.

3. Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Realizacji Przedmiotu Umowy (zwany zamiennie Harmonogramem
Robdt). Wykonawca wykona Harmonogram Robdt z zachowaniem co najmniej warunkéw realizacji
robot okreslonych w dokumentach wymienionych w SWZ. Kosztorys oraz Harmonogram Robét beda
spojne ze sobg, jak réwniez z metodologig, jednostkami obmiarowymi oraz nazewnictwem robdt
wystepujagcym w dokumentach wymienionych w SWZ. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wezwania
Wykonawcy do skorygowania wad Harmonogramu Robdt na kazdym etapie realizacji robot. Wszelkie
btedy, zaniechania w Kosztorysie i w Harmonogramie Robdt obcigzaé beda wytgcznie Wykonawce.

§ 2 Termin wykonania umowy

1. Strony ustalajg, iz zakorczenie catosci robdt objetych niniejszg umowa nastgpi w terminie
do 16 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia...... 2023 r. Przez termin ,zakonczenie
catosci robot” nalezy rozumiec spetnienie tacznie:

— wykonanie robot,

zgtoszenie ich do odbioru w dzienniku budowy,

— powiadomienie Inspektora nadzoru wymienionego w § 3 ust. 3 o zakoriczeniu catosci roboét,

potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakonczenia robét przez Inspektora nadzoru

wymienionego w § 3 ust. 3.

2. Jesli potwierdzenie Inspektora wymienionego w § 3 ust. 3 zawiera sformutowanie ,Potwierdzam
zakonczenie robdt objetych umowg zgodnie ze zgtoszeniem wykonania robdt przez Wykonawce z
dnia....” wowczas nalezy przyja¢, ze termin zgtoszenia jest terminem zakonczenia catosci robdt
rozumianym zgodnie z ust. 1 pod warunkiem braku okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 5.
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§ 3 Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektorzy Nadzoru
Przedstawicielem Wykonawcy — koordynatorem umowy bedzie:

Powotany przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru bedzie sprawowat nadzor nad realizacjg robdt
budowlanych w zakresie wynikajgcym z przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz Umowy.

Zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ jednostronnie dokonana przez
Zamawiajgcego. Zmiana Inspektora Nadzoru staje sie skuteczna z chwilg zawiadomienia Wykonawcy o
takiej zmianie.

Wykonawca obowigzany jest zapewnic statg, osobistg obecnos¢ kierownika budowy na terenie budowy w
czasie wykonywania robot budowlanych, co powinno by¢ potwierdzane kazdorazowo wpisem w
dzienniku budowy.

Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ obecnos¢ kierownika budowy na kazdej zwotanej naradzie
budowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest stawi¢ sie niezwtocznie na terenie budowy na Zzgdanie
Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.

Zmiana Kierownika, co do ktérego okreslono wymagania w SWZ musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku o akceptacje nowego
Kierownika dotgczy dokumenty potwierdzajgce, ze proponowana osoba posiada wymagane w SWZ
uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie. Zamawiajgcy zaakceptuje lub odrzuci takg zmiane w terminie 7
(siedmiu) dni od daty przedtozenia wniosku o zmiane. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu propozycje
zmiany, nie pdzniej niz na 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania umowy.
Odmowa akceptacji zmiany przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ w przypadku przedstawienia osoby
niespetniajgcej wymagan wynikajgcych z SWZ i wymaga pisemnego uzasadnienia. Zmiana staje sie
skuteczna z chwilg pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego osoby wskazanej w miejsce dotychczasowo
petnigcej obowigzki w zakresie okreslonym w zdaniu pierwszym. Zmiany personelu Wykonawcy, o jakim
mowa powyzej, nie stanowig zmiany umowy, o jakiej mowa w § 14 ust. 12 i bedg dokonywane w trybie
wskazanym powyzej.

W zwigzku z przekazywanymi przez Wykonawce danymi osobowymi dotyczgcymi oséb, o ktérych mowa
w ust. 5 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w imieniu Zamawiajgcego w stosunku do
ww. 0s6b obowigzku informacyjnego wynikajgcego z przepiséow RODO. Obowigzek, o ktérym mowa w
niniejszym ustepie istnieje po stronie Wykonawcy takze w przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym.

§ 4 Materiaty
Wykonawca zrealizuje roboty bedgce przedmiotem umowy z materiatdw wtasnych (zakupionych przez
siebie), zgodnych z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania pisemne] akceptacji Zamawiajgcego dotyczgcej materiatu, o
ktérym mowa w ust. 1, przed jego wbudowaniem.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, odpowiada¢ muszg wymogom okreslonym w ustawie
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy, opracuje w 2 egzemplarzach
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), ktory bedzie musiat by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
i przekazany w 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i w 1 egzemplarzu dla Inspektora nadzoru.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas koncowego odbioru robdt dokumenty potwierdzajace,
Ze uzyte materiaty sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami prawa.

Materiaty pochodzace z rozbidrki elementéw drog Wykonawca przetransportuje na wiasny koszt
i zagospodaruje we wtasnym zakresie, za wyjgtkiem znakéw pionowych i destruktu bitumicznego, ktory
stanowi materiat Zamawiajgcego i zostanie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie odkupié pozyskane w czasie wycinki drewno po cenie drewna opatowego.
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8. Przy wycenie pozyskanego drewna bierze sie pod uwage przede wszystkim jego walory uzytkowe
i energetyczne w oparciu o obowigzujgcy cennik Nadlesnictwa, na terenie ktorego wykonywane s3
prace.

9. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia optaty, o ktérej mowa w ust. 7 z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

§ 5 Umowa o prace

1. Na podstawie art. 95 Ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

— czynnosci zwigzane z obstugg ciezkiego sprzetu budowlanego tj. m.in.: koparka, fadowarka, koparko-
tadowarka, frezarka, rozktadarka mas bitumicznych;
— czynnosci zwigzane z uktadaniem nawierzchni z masy bitumicznej, kostki betonowej;

jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), z wytaczeniem osdb posiadajgcych

uprawnienia budowlane, do kierowania i nadzorowania robot.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy rowniez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

3. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich osdb, ktére wykonujg czynnosci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca natozy
takze na Podwykonawcéw obowigzek zawarcia analogicznego zobowigzania w umowach z Dalszymi
Podwykonawcami.

4. W okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Przedstawicielowi
Zamawiajgcego w formie pisemnej, na jego zadanie:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Oswiadczenie powinno by¢ przedktadane Przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie 7 (siedmiu) dni od

daty otrzymania wezwania. Oswiadczenie powinno zawierac informacje, w tym dane osobowe, niezbedne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika rodzaj umowy o prace

(umowa na czas nieokreslony/okreslony itp.), wymiar etatu, okres zatrudnienia oraz okres w jakim

wskazywane osoby wykonywaty (wykonujg lub bedg wykonywaty) prace objete Przedmiotem Umowy oraz

doktadne okresdlenie podmiotu lub osoby sktadajgcej oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia.

Oswiadczenie powinno by¢ ponadto opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji

Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy.

5. Na kazde wezwanie Przedstawiciela Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajgcego dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce oséb, o ktérych mowa w ust. 1, tj.:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy czynnosci, ktéorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm., dalej
jako ,ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej ,RODO”) tj. w szczegdlnosci
bez, adreséw, nr PESEL pracownikdéw. Zanonimizowana kopia umowy/uméw, o ktérych mowa w
zdaniach poprzednich powinna jednak umozliwia¢ Zamawiajgcemu identyfikacje co najmniej: imienia i
nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy oraz czasu jej obowigzywania, rodzaju umowy o prace,
miejsca jej wykonywania i wymiaru etatu oraz zakres obowigzkdw pracownika.
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7.

2) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci ustawy o ochronie
danych osobowych oraz RODO.

Niezaleznie od obowigzkéw wskazanych w ust. 4 i 5, Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do
wykonywania innych czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 8.
Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania innych niz wymienione w ust. 4 i 5 oswiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow.
Brak przedtozenia Przedstawicielowi Zamawiajgcego oswiadczen lub dowoddéw okreslonych w ust. 4, 5 i
6 niniejszego paragrafu, w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Postanowienia ust. 1 — 7, w szczegdélnosci w zakresie uprawnien Przedstawiciela Zamawiajgcego i

Zamawiajgcego wskazanych w tych postanowieniach, stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcéw i
Dalszych Podwykonawcéw.

10. Wykonawca uszanuje obchodzone w Rzeczpospolitej Polskiej swieta i dni ustawowo wolne od pracy, a

=

takze obyczaje religijne. Wykonawca uwzgledni czas pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
polskiego. Roboty budowlane nie bedg prowadzone w dni ustawowo wolne od pracy, ani tez poza
godzinami pracy ustalonymi z Zamawiajacym, chyba ze:

1) Zamawiajgcy wyrazi na to zgode lub

2) wykonanie robot jest konieczne dla ochrony zycia lub zdrowia lub wtasnosci lub zabezpieczenia robét
— w takim przypadku Wykonawca niezwtocznie informuje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru danej
branzy o koniecznosci prowadzenia takich prac.

§ 6 Odbiory
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy zgodny z SWZ
i formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
Strony przyjmujg czesciowe rozliczenie przedmiotu umowy zgodnie z § 10 ust. 1. Podstawe wystawienia
faktury czesciowej wraz z rozliczeniem stanowic bedzie protokét czesciowego odbioru robot.

. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru zakornczenie robdt.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do weryfikacji zakoriczenia robdt zgodnie z § 2 umowy w ciggu 7 dni od
otrzymania zgtoszenia.

Zamawiajgcy najdalej w ciggu 14 dni od chwili otrzymania pozytywnego potwierdzenia zakonczenia robdt
przez Inspektorowi nadzoru wyznaczy date odbioru koricowego robat.

Jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat wykonany
zgodnie z zapisami ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od odbioru i uznania, iz zapisy § 2 ust. 1 i
2 nie zostaty dopetnione prawidtowo. Oznacza to, ze nie wykonano robdt w terminie zgtoszenia ich przez
Wykonawce.

W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5, Wykonawca jest zobowigzany dokonczyé wykonanie
przedmiotu zamdwienia i zgtosi¢ zakonczenie powtdrnie zgodnie z zasadami opisanymi w § 2 ust. 1.

. Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru konncowego nie zostaty przez Wykonawce usuniete, a nie

uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo
obnizenia wynagrodzenia i/lub zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze Zzadaé wykonania go po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie
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przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru szczegoétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

10.Inspektor nadzoru sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy
w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

11.Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

12.Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktédrych mowa w ust. 11 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

13.Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce, po wyjasnieniach i uzupetnieniach, o ktérych
mowa w ust. 11, bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14.Rozliczenie potwierdzone przez Inspektora nadzoru stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru koricowego.

§ 7 Podwykonawcy
1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie czesci Przedmiotu Umowy z innymi
podmiotami posiadajgcym wymagane przez prawo uprawnienia (Podwykonawcy), jezeli nie spowoduje to
wydtuzenia czasu wykonania Umowy, ani nie zwiekszy kosztéw jej wykonania.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

3. W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu dokumenty
okreslone w SWZ, ktére byt zobowigzany przedtozy¢ w celu wykazania, ze Podwykonawca, ktérego
zamierza zmieni¢ lub z ktdrego zamierza zrezygnowaé, spetnia warunki udziatu w postepowaniu w
zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

4. W przypadku powierzenia wykonania czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug Podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji wykonania tych czesci Umowy i ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za nalezyte ich wykonanie.

5. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli i pracownikéw jak za swoje wiasne. W szczegélnosci, jakakolwiek przerwa w realizacji
Przedmiotu Umowy, wynikajgca z braku Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania Umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca Ilub Dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz 14 (czternascie) dni przed
planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/robdt, przy czym Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedktadanym Zamawiajgcemu projektem umowy. Przedtozony
Zamawiajgcemu projekt umowy powinien w szczegdlnosci zawierac:

1) zakres robét budowlanych powierzonych Podwykonawcy wraz z czescig Dokumentacji Projektowej
dotyczacag wykonania robot objetych Umowa,

2) terminy wykonania robét budowlanych,

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawecy, ktére winno by¢ tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy (kosztorysowe) oraz nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy
za ten sam zakres robot,

4) termin wystawienia faktury, ktéry nie moze by¢ dituzszy niz 3 dni od daty odbioru robdt objetych
przedmiotem umowy o podwykonawstwo,

5) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry nie moze byc
dtuzszy niz 14 (czternascie) dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
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Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

6) termin rekojmi i gwarancji, ktéry nie moze uptywac wczesniej niz termin rekojmi i gwarancji wskazany
w § 14 Umowy,

7) zobowigzanie do realizacji obowigzku, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

8) w_przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo bedzie przewidywata mozliwos¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za czeSciowo wykonane
roboty budowlane, projekt takiej umowy powinien zawieraé ponadto zastrzezenie, Ze potrgcong na tej
podstawie czes$¢ naleznosci Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje sie za wniesiong na
poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zwigzku z czym nie jest ona objeta
odpowiedzialno$cig Zamawiajgcego na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego,

9) zobowigzanie do potwierdzania, na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajacego, rozliczenia wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo,

10) na wypadek rozwigzania umowy o podwykonawstwo kazdy projekt umowy o podwykonawstwo musi
zawieraC rowniez zastrzezenie o tresci: ,W przypadku braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy (lub odpowiednio Dalszemu Podwykonawcy), za wykonane przez Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) roboty budowlane, Zamawiajgcy zaptaci Podwykonawcy (lub Dalszemu
Podwykonawcy) kwote wynagrodzenia wynikajgca z umowy zawartej z Podwykonawcg (lub Dalszym
Podwykonawcg), jednakzie nie wyiszg niz kwota wynikajgca z obmiaru robdét wykonanych przez
Podwykonawce (lub Dalszego Podwykonawce) zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, w oparciu o
dane zawarte w TER, a w przypadku braku wystarczajgcych danych w tym dokumencie, przy okreslaniu
gornej granicy wynagrodzenia Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy) uwzglednia sie cenniki i
inne konieczne dane publikowane w katalogach Sekocenbud na dzien zawarcia umowy z
Podwykonawcg (lub odpowiednio Dalszym Podwykonawcg)”,

11) zgode Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na przeniesienie na Zamawiajgcego wszelkich
uprawnien z tytutu rekojmi z wady i gwarancji jakosci dotyczacych wykonanych i odebranych przez
Zamawiajgcego robdt budowlanych, w przypadku rozwigzania umowy o podwykonawstwo,

7. Zamawiajacy, w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedtozenia projektu umowy, o ktérym mowa w ust.

6, moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz wskazany w ust. 6 pkt 5 powyzej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania Przedmiotu Umowy
wskazany w § 2 ust. 1 Umowy,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru (réwniez w sposob
posredni poprzez uzaleznienie odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawce od ich odebrania
przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru), akceptacji przez Inspektora Nadzoru Wykazu prac
wykonanych czesciowo lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow o roboty budowlane, uméw na dostawy
lub ustugi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych
umow od ich akceptacji i zgody Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,

5) umowa nie zawiera zapisu, ze Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia wobec
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wytgcznie do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane objete przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub nie zawiera
klauzuli, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 10 powyzej,

6) umowa przewiduje wynagrodzenie Podwykonawcy innego rodzaju niz wynagrodzenie Wykonawcy lub
przewyzszajgce wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

7) umowa warunkuje dokonanie zwrotu Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce (w przypadku umowy zawartej
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg), Podwykonawce (w przypadku umowy zawartej pomiedzy
Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcy) lub Dalszego Podwykonawce (w przypadku umoéw
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zawartych pomiedzy Dalszymi Podwykonawcami) od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego (lub odpowiednio na rzecz Podwykonawcy przez
Wykonawce lub na rzecz Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce, itd.),

8) umowa okresla kare umowng za nieterminowe wykonania zobowigzania przez Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienie (kary umowne mogg by¢ zastrzezone wyltacznie za
zwtoke),

9) umowa nakazuje Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany zgodnie z wyborem
Podwykonawecy lub Dalszego Podwykonawcy na gwarancje bankowg/ubezpieczeniowg lub inng forme
przewidziang w przepisach prawa, w szczegdlnosci ustawie Pzp,

10) umowa zawiera postanowienia sprzeczne, niezgodne lub w jakikolwiek sposéb naruszajace
postanowienia Umowy oraz przepisami prawa,

11) umowa zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy,

12) umowa przewiduje ze tgczna wysokos$¢ kar umownych naleznych Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy,

13) umowa przewiduje, ze odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci bedzie trwata krdcej niz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego z tego tytutu lub odpowiedzialnos¢ ta bedzie uksztattowana w sposéb mniej korzystny
niz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego z tego tytutu,

8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego w formie pisemnej projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 powyzej
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca za posrednictwem Wykonawcy, przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej
zawarcia.

10. Zamawiajgcy w terminie 30 (trzydziesci) dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do niej pisemny
sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w powyzszym terminie,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong przez
siebie za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wyjgtkiem umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy, chyba ze ich wartos¢ przekracza 50.000,00 zt (piecdziesiat tysiecy ztotych) a takze umoéw na ustugi
i dostawy niezwigzane bezposrednio z realizacjg robdt budowlanych dotyczgcych Przedmiotu Umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem bedg ustugi lub dostawy, powinna spetniaé
odpowiednio wymagania okreslone w ust. 6 pkt 1-5, 7-11, ust. 7 pkt 1 - 13 niniejszego paragrafu.
Dodatkowo umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem bedy dostawy nie moze zawierad
postanowien zastrzegajgcych prawo wtasnosci do czasu zaptaty, pod rygorem zaptaty kary umownej.

12. W przypadku statej wspétpracy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub Podwykonawcg, a Dalszym
Podwykonawcg (a takze miedzy Dalszymi Podwykonawcami) obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, powstaje z chwilg gdy suma wartosci
kolejnych uméw o podwykonawstwo miedzy tymi samymi stronami przekroczy kwote 50 000 zt (stownie:
piecdziesigt tysiecy ztotych).

13. W przypadku, gdy wskazany w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 11, 12 termin zapfaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dtuzszy niz wynikajacy z ust. 6
pkt 5 powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
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umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
14. Przepisy ust. 6 — 13 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt, dostaw lub ustug Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany, do dokonania we wfasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg (zgodnych z
terminem wskazanym w ust. 6 pkt 5 powyzej). Ten sam obowigzek dotyczy rowniez Podwykonawcy w
przypadku powierzenia roboét, dostaw lub ustug Dalszemu Podwykonawcy. Zaptata nie moze polegac na
dokonaniu na rzecz Podwykonawcy przelewu wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy, przekazu lub
potrgcenia (lub kompensaty) wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy wzgledem Dalszego
Podwykonawcy z wierzytelnoscig z tytutu wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo.
Zastrzezenie to dotyczy odpowiednio potrgcenia, przekazu Ilub przelewu na rzecz Dalszych
Podwykonawcow wierzytelnosci przystugujacych Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom lub
dokonywania przez nich odpowiednich potracen (lub kompensaty). Dowdd dokonania zaptaty winien
zawiera¢ wyrazne oznaczenie naleznosci, z tytutu ktérej nastepuje zaptata, w szczegdlnosci poprzez
wskazanie zakresu robot, dostaw i ustug oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub ustugi zostaty
wykonane albo poprzez odwotanie do zawierajgcej ww. informacje faktury (do jej numeru, daty
wystawienia itd.) pochodzacej od Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W przypadku ptatnosci
dokonywanej na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, obejmujacej wiele naleznosci z
réznych tytutdéw, ptatnosc zwigzana z realizacjg Przedmiotu Umowy musi by¢ wyszczegdlniona i mozliwa
do zidentyfikowania.

§ 8. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia
1. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamdwienia,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia umowy konsorcjum lub innej umowy regulujacej zasady
wspotpracy wykonawcéw (w przypadku ztozenia oferty wspdlnej kilku Wykonawcéw) w terminie 7
(siedmiu) dni od daty podpisania Umowy, o ile taka umowa nie zostata przedtozona Zamawiajgcemu na
etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego.

2. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedktadania Zamawiajagcemu kazdego aneksu zmieniajgcego
umowe, o ktdrej mowa w ust. 1, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia.

3. Umowa konsorcjum lub umowa jej podobna, powinna w szczegélnosci stwierdzac solidarng i niepodzielng
odpowiedzialno$¢ partnerow za realizacje Przedmiotu Umowy, w ktdrej lider konsorcjum bedzie
upowazniony, na podstawie pisemnego petnomocnictwa, do podejmowania zobowigzan zwigzanych z
realizacjag Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow.

4. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia sg solidarnie odpowiedzialni wzgledem
Zamawiajgcego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, niezaleznie od zapisow
umowy konsorcjum w ww. zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca jest konsorcjum, kazdy z cztonkéw
konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za uregulowane przez Zamawiajgcego
zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow.

§ 9 Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia ma charakter ryczattowy. Jego wysokos¢ ustalona

zostata na podstawie kosztorysu ofertowego (TER) zaftaczonego do oferty i wynosi ...cceeeeennnns 2t (cena
tacznie z podatkiem VAT) (StOWNie: ....cocoveeiiieiiiiieciee e, ). Wynagrodzenie bez podatku
VAT  WYNOSi  coeeeeeeiieeeees zt  (stownie: .., ), podatek VAT wynosi ......ccceeeee.
(stownie:.....cooverrrriieieeeeeeeeenn, ).

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci, praw lub obowigzkéw wynikajacej z
niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku zmiany przepisdw dotyczacych ustawy o podatku od towardw i ustug, Strony obowigzywac
bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na dzier wystawienia faktury.

4. Jednostka realizujgcg umowe jest Powiat Gryfidski w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, NIP
858-15-63-280, na adres ktorego Wykonawca bedzie wystawiat wszelkie dokumenty zwigzane z umowag —
w tym faktury w nastepujacy sposob:
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a) Nabywca: Powiat Gryfiiski, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino,
b) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.

5. Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego dyspozycjg przelewu.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. Split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w § 10 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 9.

7. Wykonawca oswiadcza, 7ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci.

8. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na
rachunek bankowy wskazany na fakturze, widniejgcy w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT (na tzw.
,biatej liscie podatnikéw VAT”) dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansow —
Krajowej Administracji Skarbowej, https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania do rozliczen wytgcznie rachunkéw widniejgcych w
elektronicznym wykazie podatnikdw VAT na tzw. , biatej liscie podatnikow VAT.

10.W przypadku braku, na moment realizacji ptatnosci, wskazanego na fakturze rachunku bankowego
Wykonawcy w ww. wykazie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg bez narazania
sie na jakikolwiek obowigzek zaptaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy
optaty. W takim przypadku brak zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z faktury nie stanowi réwniez
podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdlnosci z winy Zamawiajgcego.

11. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia
przepisow prawa podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktdorych zobowigzanie
wykonuje lub ktérym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie
sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

12.Na zadanie Powiatu Wykonawca zobowigzany jest wykazac poprzez przestanie stosownych dokumentéw
(w tym miedzy innymi deklaracji VAT, pliku JPK, dowodu ztozenia deklaracji VAT, rejestréw sprzedazy VAT,
potwierdzenia przelewu zaptfaty podatku VAT), ze dokonat zaptaty za podatek VAT zwigzany z fakturami
VAT wystawionymi w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy w terminie 3 dni od zgtoszenia takiego zgdania
przez Powiat.

§ 10 Warunki ptatnosci
1. Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunkéw lub faktur czesciowych i rachunku lub faktury koricowej, ptatnych w terminie do 30
dni od dnia ich doreczenia. Zamawiajacy dopuszcza dwie pfatnosci czesSciowe, po zakoriczeniu
wydzielonego w Harmonogramie Robdt etapu prac oraz ptatnosé koricowa. W przypadku skorzystania
przez Wykonawce z ptatnosci czesciowych nalezy przestrzegac nastepujgcych regut:

a. pierwszg fakture czesciowg nalezy wystawi¢ na kwote nie wiekszg niz 20% wynagrodzenia umownego
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy;

b. druga fakture czesciowq nalezy wystawi¢ na kwote nie wiekszg niz 30% wynagrodzenia umownego
wskazanego w § 9 ust. 1 umowy. Kwota ta moze by¢ zwiekszona wytgcznie o kwote niewykorzystang w
ramach pierwszej faktury czesciowej;

c. fakture kofncowg nalezy wystawi¢ po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy na kwote pozostaty
do zaptaty po uwzglednieniu ptatnosci czesciowych.

2. Wynagrodzenie za roboty zostanie przekazane przelewem na konto Wykonawcy nr .........cccceeeevnnneen.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg przejsciowg, oswiadczenia Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w
tym okresie wynagrodzenn Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajgcych z Umoéw
o podwykonawstwo, pod rygorem odmowy zaptaty przez Zamawiajgcego faktury.

4. Do faktury koricowej Wykonawca sktada oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcédw, o catkowitym uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajacych z wykonanych
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robét dla niniejszego zadania inwestycyjnego, pod rygorem odmowy zaptaty przez Zamawiajgcego
faktury.

5. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Zamawiajgcy dokona pfatnosci faktury w
terminie, o ktdrym mowa w ust. 1, liczonym od dnia dostarczenia kompletu dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 3
i 4, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek. Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony w takim przypadku do zastosowania jednej z
mozliwosci opisanych w ust. 9 pkt 1, 2 i 3.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

7. Jezeli w terminie okresSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej dla Podwykonawcy
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce
do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 3 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

10. Zamawiajacy jest zobowigzany zapfacié Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezine
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 9 uwag
wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty lub wyrazi zgode na bezposredniosé pfatnosé
wynagrodzenia. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty. Wynagrodzenie
zaptacone podwykonawcy pomniejsza wysokos¢ wynagrodzenia nalezng Wykonawcy.

11. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktédrych mowa w ust. 9 zawierajgce
szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw
i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,
oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

12. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ust. 9 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

13. Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 9 ale potwierdzi zasadnos¢ takiej
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ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 9, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnosc¢ takiej ptatnosci.

14. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

16. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

17. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowag o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg, Zamawiajgcy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

18. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT i Wykonawca zataczy do
wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptfacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

19. Konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow na sume wiekszg niz ................. zt (5% wartosci brutto umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego) stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

20. Terminem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego ptatnika.

21. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby,
konta bankowego, numeru NIP i REGON.

§ 11 Kary umowne
1. Strony ustanawiajg forme odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
kary umowne na nizej opisanych zasadach:

1) Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych, w tym z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

a) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koncowym, przegladzie
gwarancyjnym, a takze stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien zwtoki, liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

b) za zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto
za kazdy dzien zwtoki,

c) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni
roboczych od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwtoki, liczac od wyznaczonego terminu,

d) w przypadku gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa diuzej niz
5 dni - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego netto za kazdy
dzien nieuzasadnionego przestoju realizacji przedmiotu umowy,

e) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowa
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oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru dotyczace poprawek i zmian
sposobu wykonania robdt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - Zamawiajacy naliczy
kare w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwtoki w reakcji na
pouczenia Zamawiajgcego lub Inspektora, liczagc od wyznaczonego terminu,

f) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto,

g) 10.000,00 zt za powierzenie wykonania robdt objetych niniejszg umowag Podwykonawcy
z pominieciem trybu okreslonego w § 7 umowy,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
akceptacji projekt umowy, lub jego zmiane,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany, w wysokosci 5000,00 zt za kazda
nieprzedtozong do akceptacji kopie umowy, lub jego zmiane,

j) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5000 zt za kazdorazowy brak zmiany, o ktérej mowa
w § 7 ust. 6 pkt 5,

k) za nie usuniecie, w czasie 6 godzin od ujawnienia awarii lub powziecia wiedzy przez Wykonawce o
awarii na istniejgcych urzadzeniach wodociggowych wywotanej przez Wykonawce lub zwigzanej z
pracami Wykonawcy w sposdb bezposredni lub posredni, w tym w szczegdlnosci nie zachowania
szczegblnej starannosci i ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych urzadzen wodociggowych w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego netto za
kazdg awarie wywotang przez Wykonawce lub zwigzang z pracami Wykonawcy w sposéb
bezposredni lub posredni oraz dodatkowo 0,01% wynagrodzenia umownego netto za kazda
rozpoczety godzine usuwania awarii powyzej 6 godziny,
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien od dnia zgtoszenia uzasadnionych
zastrzezen przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru do dnia usuniecia nieprawidtowosci w
przypadku:

—  braku utrzymania porzadku na placu budowy,

— nieodpowiedniego zabezpieczenia placu budowy i przylegtych mu terendéw,
— niewlasciwego sktadowania materiatéw budowlanych,

— wykonywania przedmiotu umowy w sposéb niezgodny z zatwierdzong na czas budowy
organizacjg ruchu.

Roszczenie o zapfate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwioki, staje
sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

b) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw
Swiadczacych prace na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysokosci
0,02 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy przypadek.

Jezeli roboty wynikte w trakcie realizacji umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda
i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru.

Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT.

Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

Roszczenie o zaptate kary umownej staje sie wymagalne z koncem dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie
stanowigce podstawe do zgdania kary umowne;j.
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10. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, wynosi 20 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1

§ 12 Harmonogram Rzeczowo — Finansowy Realizacji Przedmiotu Umowy

1.Harmonogram Robdt wymieniony § 1 ust. 3 oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji
papierowej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Harmonogram Robot
powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji tabelarycznej zawierajgcej wyrdznienie w
uktadzie miesiecznym poszczegdlnych etapdw postepu realizacji robdt budowlanych. Miesigcem
rozliczeniowym jest miesigc kalendarzowy.

2.Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu Robodt na terenie
budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robdt budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.

3.Harmonogram Robdt bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdét wedtug dziatéw
STWIORB z uwzglednieniem technologii wykonania, specyfikacji i zasobdw wykorzystywanego sprzetu
oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robot oraz bedzie zawierat harmonogram
ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych bedga tgczone w grupy pod jedng nazwga. Grupy
asortymentow robdét powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu Robdt z uwzglednieniem czasu
na ich wykonanie z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego.

W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robot Wykonawca
uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno — zimowo - wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych oraz inne
okolicznosci moggce mieé¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy, zapewniajgc realizacje
Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym Umowie.

4.Harmonogram Robét bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1)  kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
Umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajgcych sie na Przedmiot
Umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zatozenie
prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania ciggtosci rob6t budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

2)  zalecenia dotyczace warunkéw prowadzenia robét, okreslonych przez producentéw, w
szczegolnosci w zakresie dotyczacym minimalnej temperatury oraz dopuszczalnego poziomu
wilgotnosci powietrza;

3)  ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych;

4)  szacowanie przerobu i pfatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz koszty ogdlne
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy w sposéb okreslony przez Wykonawce w
Kosztorysie.

5.Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram Robdt, o ktdrym mowa w ust. 1, w ciggu 7 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu Robdt, lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w
ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej, STWiIORB lub
Umowie.

6.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Robdt Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwszglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego
Harmonogramu Robdét w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

7.Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie 7 dni bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu Robot.
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8.Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram Robét od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

9.Harmonogram Robdt moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie
przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapow roboét lub terminu zakonczenia robot.

10. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu Robdt nie prowadzi do zmiany terminu
zakonczenia robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

11. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu Robdt, w szczegdlnosci, gdy poprzednia
wersja Harmonogramu Robdt stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji Przedmiotu
Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram Roboét jest niezgodny z wymaganiami okre$lonymi Umowg, a ztozenie takiego
Harmonogramu Robdt jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 10 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu Robdt i przedstawi go Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu Robot nie zgtosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

12. Zaktualizowany Harmonogram Robét zastepuje dotychczasowy Harmonogram Robot i jest wigzacy
dla Stron.

13. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
Robdt, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ, STWIORB,
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdélnosci dotyczagce jego niezgodnosci z
postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie podzniej niz w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu Robét uwzgledniajgcego uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
postanowienia Umowy.

14. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakoniczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét, a
Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie
Robét lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu Robdét, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

15. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robdt w terminach okreslonych w
zaktualizowanym Harmonogramie Robdt. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

16. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i do Zamawiajgcego o
przedtuzenie terminu zakoniczenia robét i do zwrotu poniesionych kosztéw.

17. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika Budowy wykonywanie
robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1)  wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych
sie na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce;

2) gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$é z dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniami na budowe.
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§ 13 Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb wadliwy lub niezgodny z umowg, normami oraz
zasadami wiedzy i sztuki inzynierskiej,

2) Woykonawca nie rozpoczat robot w terminie 5 dni od przekazania terenu robét, bgdz przerwat roboty i
ich nie kontynuuje, bez uzasadnionych przyczyn przez okres 10 dni,

3) jezeli zaszta koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto umowy w
sprawie zamdwienia publicznego,

2. Przed odstgpieniem od umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 2 Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin usuniecia
nieprawidtowosci. Jezeli termin ten nie zostanie przez Wykonawce dotrzymany, badz Wykonawca nie
podejmie dziatan zmierzajgcych do usuniecia wad w przedmiocie umowy, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni.

3. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku odstgpienia od
umowy z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 1 i 3. W takich sytuacjach Zamawiajagcemu przystuguje prawo
do odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci wskazanych w
ust. 1 pkt 1i 3.

4. Zamawiajgcemu przystuguje tez prawo odstgpienia od umowy, jezeli wystgpita istotna zmiana
okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

5. Odstgpienie od umowy powinno mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 4 Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czesci umowy, zrealizowanej do czasu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, w terminie 7 dni
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

8. Jezeli Wykonawca odmawia sporzgdzenia inwentaryzacji robét w toku i ich rozliczenia, Zamawiajacy
wykona jednostronnie inwentaryzacje i rozliczenie, ktére przekaze do wiadomosci Wykonawcy.

§ 14 Zmiany tresci umowy
1. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do Przedmiotu Umowy bez pisemnego polecenia
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzania zmian do tresci Umowy.

3. Zmiany Umowy beda mogty byé wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktérych
wystgpienia Strony nie przewidywaty w chwili zawierania Umowy. Okolicznosci te nie moga byc
wywotane przez ktdrgkolwiek ze Stron, ani nie mogg by¢ przez Strony zawinione i muszg wywotywac
ten skutek, iz Umowa nie moze byé wykonana wedle pierwotnej tresci, w szczegdlnosci z uwagi na
razgcg strate grozacy Stronom badz jednej ze Stron lub niemoznos¢ osiggniecia celu Umowy albo tez
wykonanie Umowy bedzie istotnie utrudnione dla jednej badz obu jej Stron. Okolicznos$ci powyzsze
odnosié sie mogg w szczegdlnosci do:

1)wystgpienie robdét dodatkowych badz zamiennych;

2)wystgpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczegdlnosci przepiséw podatkowych,
administracyjnych i z zakresu ochrony srodowiska;

3)dziatan i zaniechan organéw wtadzy publicznej;

4)dziatan i zaniechan instytucji polskich zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie
zamoéwienia;
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5)gwattownej dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali ponadpanstwowej;
6)powszechnej niedostepnosci surowcow bgdz materiatow;

7)koniecznosci uwzglednienia wptywu ewentualnych prac dodatkowych, robdét zamiennych lub
zmniejszenia zakresu robét zaistniatych w trakcie realizacji zadania;

8)wystgpienia szczegdlnych warunkéw meteorologicznych, np. wystgpienia silnych wiatréw, opadéow
$niegu, ulewnych deszczy, nawatnic oraz ujemnych temperatur uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot budowlanych, nieprzewidywalnych warunkéw gruntowych, klesk zywiotowych Ilub
ekologicznych badz sity wyzszej, np. powodzi, huraganu, nawatnic, trzesienia ziemi, Sniezyc,
strajkow, atakéw terrorystycznych bgdz pandemii w trakcie realizacji prac;

9) innych nieprzewidywalnych sytuacji, w tym w szczegdlnosci kolizji z sieciami i obiektami
podziemnymi lub innymi obiektami nieujetymi na mapach zasadniczych z panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego, warunkami nieopisanymi w dokumentacji projektowej, ktorych nie
dato sie przewidzie¢ pomimo dochowania nalezytej starannosci;

10) koniecznosci uwzglednienia dodatkowych nieprzewidzianych opracowan projektowych, w tym
wynikajgcych z btedéw projektanta ujawnionych w trakcie trwania kontraktu, a scisle zwigzanymi z
kompleksowa realizacjg Przedmiotu Umowy;

11) braku dostepu do mediéw niezawinionego przez Wykonawce (np. awarie w dostawie energii
elektrycznej, wody czy innych mediéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy),
proporcjonalnie o czas trwania awarii;

12) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy, lecz nie wiecej niz do 15%
wartosci wynagrodzenia umownego wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonaweca poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami;

13) jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy dopuszczalna jest takze
zmiana postanowien Umowy obejmujgca wydtuzenie terminu waznosci zabezpieczen. Jezeli strona
trzecia, od ktorej zalezy przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie przedtuzyta waznosci
zabezpieczenia w drodze aneksu, Wykonawca zobowigzany jest skorzysta¢ z innych form
zabezpieczenia.

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy na podstawie
art. 455 ustawy PZP. Za istotne zmiany uwaza sie:

1)zmiane terminu wykonania Przedmiotu Umowy;
2)zmiane wynagrodzenia;
3)zmiane dotyczgcy Przedmiotu Umowy w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych;

4)zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakornczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét w nastepujgcych sytuacjach:

1)wystgpienia uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych: zjawisk meteorologicznych,
nieprzewidywalnych warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, znalezisk
archeologicznych, niewybuchéw lub niewypatéw, wad dokumentacji projektowej, klesk
zywiotowych lub ekologicznych;

2)gdy wystgpig niekorzystne warunki meteorologiczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

3)gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub udzielenia zamdéwien dodatkowych i
innych robdt niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje Przedmiotu Umowy;
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4)wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5)dziatan i zaniechan wtadzy publicznej, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3 i 4;

6)wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

7)powszechnej niedostepnosci surowcow bgdz materiatow;

8)innych nieprzewidzianych sytuacji, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 9;

9)braku dostepu do medidw i innych nieprzewidzianych sytuacji niezawinionych przez Wykonawce, o
ktérych mowa w ust. 3 pkt 10-11;

10) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg one
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

11) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

12) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 1z jej
postanowieniami.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach:

1)zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy na skutek nieprzewidzianych na dzien
podpisania Umowy okolicznosci. W takim przypadku zmniejszenie wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie ustalane w oparciu o nosniki cenotwdrcze zawarte w Kosztorysie, lecz nie
wiecej niz do 15% wartosci wynagrodzenia umownego wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy;

2)zmiany powszechnie obowigzujgcej stawki podatku od towardéw i ustug (VAT) oraz podatku
akcyzowego, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez
Wykonawce;

3)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;

4)koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej Przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktdéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

5)koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane,

6)wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

7)wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

8)koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
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10.

9)wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

10) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.;

o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce;

11) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 6, z zastrzezeniem zmniejszenia wynagrodzenia za
roboty, ktore z tego tytutu nie bedg wykonane. Zmiana umowy w przypadku przestanek okreslonych w
ust. 6 pkt 2, 3, 10, 11 moze nastgpi¢ na wniosek Wykonawcy i nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy
od zawarcia umowy. Do wniosku Wykonawca powinien dotgczy¢ dowody i wyliczenia celem wykazania
wptywu przestanek wymienionych w ust. 6 pkt 2, 3, 10 lub 11 na zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zmiana Umowy polegajgca na zmniejszeniu zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ w
szczegblnosci w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian nieistotnych (w rozumieniu przepiséw
Prawa budowlanego) do zakresu przedmiotu zamdwienia w oparciu o zastosowane stawki jednostkowe
w przedtozonym Kosztorysie Wykonawcy nie wiecej niz do 30% wartosci wynagrodzenia umownego, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

Niezaleznie od ust. 6-8, na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy PZP, Wynagrodzenie Wykonawcy moze
podlega¢ waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dajacych sie wyodrebni¢ i ustali¢, materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Waloryzacja ta bedzie dokonywana z zachowaniem nastepujacych
zasad i w nastepujgcy sposob:

1)waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpi¢ dopiero po uptywie 12 miesiecy realizacji Przedmiotu
Umowy, w taki sposdb, ze poczatkowym terminem do ustalenia zmiany wynagrodzenia jest
pierwszy dzien kolejnego miesigca w danym roku kalendarzowym, w ktédrym waloryzacja
przystuguje;

2)poziom zmiany ceny materiatdow lub kosztéw, uprawniajgcy Strony do zadania zmiany wynagrodzenia
nie moze by¢ mniejszy niz 5% poziomu cen ryczattowych okreslonych w formularzu ofertowym;

3)stosowany przez Strony sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt
wykonania zamoéwienia okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia;

4)waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez Prezesa Gtdwnego
Urzedu Statystycznego wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych w ujeciu kwartalnym;

5)waloryzacji podlega¢ bedzie pozostata do wyptaty czes¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj.
cze$¢ wynagrodzenia nalezna za prace i roboty realizowane po uptywie 12 miesiecy;

6)waloryzacji podlega¢ bedg ceny ryczattowe robét i prac wykazane w Kosztorysie Wykonawcy
ztozonego wraz z ofertg oraz zwigzana z ich zmiang wysoko$s¢ wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w § 9 ust. 1;

7)w wyniku zastosowania postanowien zwigzanych z waloryzacjg wynagrodzenia, maksymalna zmiana
wysokosci wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 9 ust. 1 jakg dopuszcza Zamawiajacy nie
moze przekroczy¢ wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy z
chwili jej zawarcia.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 9, w terminie 30 dni od daty
zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli spetnione sg warunki okreslone w art. 439
ust. 5 ustawy PZP.

Dopuszcza sie zmiane 0sob przewidzianych do realizacji Umowy, ujetych w wykazie oséb zawartym w
ofercie Wykonawcy oraz wymienionych w niniejszej Umowie. Zmiana moze nastgpi¢ na wniosek
Wykonawcy, zawierajgcy uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzajace, iz wskazana osoba
posiada uprawnienia zawodowe, kwalifikacje i doswiadczenie nie mniejsze niz okreslone w SWZ.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian bedgcych nastepstwem zmian
danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych i
zwiekszajacych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
Przedmiotu Umowy badz zwiekszajgcych uzytecznos¢ Przedmiotu Umowy.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 12, Strony wprowadzg do Umowy stosowne zmiany weryfikujgce
redakcyjne dotychczasowe brzmienie Umowy badz zwiekszajgcych uzytecznos$é Przedmiotu Umowy,
badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac sie
poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasad réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i
przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, okreslg zmiany korzystne z
punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajagcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych instytucji wspoétfinansujgcych projekt dotyczacych
realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt na
podstawie ust. 5, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 6 lub ust. 9, zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest niezwtocznie do przekazania Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z dowodami i opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 15 powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 15, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 16 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 14-15 i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zgdanie
zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 15 wraz z propozycj3
wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zagdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i
odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem,
zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o zgdaniu zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

W ciggu 5 dni od podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o uznaniu wniosku Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 17, Strony sporzadzg Protokdt koniecznosci okreslajgcy ostateczny zakres
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23.

rzeczowofinansowy zmian w celu prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednio
uwzgledniajacy koniecznos$¢ wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych, uzupetniajgcych, w tym
potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét.

Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 15 Gwarancja i rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie gwarancji i rekojmi, na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca na wykonane prace udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi, ktérych termin konczy sie z
uptywem .......... miesiecy liczac od dnia odbioru koricowego robdt i podpisanego bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego robdét budowlanych.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie osdb reprezentujgcych Wykonawce,

3) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktdrym uczestniczy Wykonawca,
4) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

5) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

Po zakonczeniu przez Wykonawce robdt objetych niniejszg umowa, w przypadku checi wykonania
przytaczy infrastrukturalnych lub naprawy sieci przez , osoby trzecie”, Wykonawca zostanie zwolniony z
udzielenia gwarancji na wykonane roboty, na odcinku, na ktérym prace te bedg wykonywane. Na takim
obszarze gwarancja bedzie obowigzywac inwestora lub Wykonawce tych prac.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o stwierdzonych nieprawidtowosciach. Wykonawca
jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Nieusuniecie wad
w wyznaczonym terminie przez Wykonawce, moze skutkowaé naliczaniem kary za nieterminowe
usuniecie wady, z zastrzezeniem ust.6.

Zamawiajgcy ma prawo na koszt Wykonawcy zleci¢ podmiotowi trzeciemu usuniecie wady jesli
Wykonawca nie usunagt wady w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 lub, gdy po zgtoszeniu prawidtowego
usuniecia wady, Zamawiajacy stwierdzi brak prawidtowego usuniecia stwierdzonej wady.

§ 16 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony ustalajg, iz Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy 5 % wartosci ceny oferowanej za wykonanie zadania, tj. kwote ......... zt (stownie:
............................................ ) ztozong w formie .......cccceeeeennee
Zamawiajgcy zwrdci dla Wykonawcy :
a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30 % wartosci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi lub gwarancji za wady.

§ 17 Ubezpieczenie OC

1. W okresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest posiadaé ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia obejmujace
odpowiedzialno$¢ za szkody rzeczowe i osobowe.

2. Suma gwarancyjna winna wynosi¢ nie mniej niz 400.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

3. Strony potwierdzajg, iz w dniu podpisania Umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu uwierzytelniong
kopie umowy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem optaty sktadki).
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4. Umowa ubezpieczenia bedzie zawarta na co najmniej petny okres wykonywania przez Wykonawce
niniejszej umowy, a w razie jej zawarcia na okres krotszy, Wykonawca zobowigzany bedzie do jej
przedtuzenia co najmniej na okres odpowiadajacy terminowi realizacji prac i przekazania Zamawiajgcemu
stosownego potwierdzenia posiadania ochrony ubezpieczeniowej na co najmniej jeden miesigc przed jej
wygasnieciem.

5. W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej w okresie obowigzywania umowy ubezpieczenia, o ktdrej
mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ zmniejszong sume gwarancyjng do wysokosci
wskazanej w ust. 2 w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.

6. Wszelkie koszty zwigzane z zawarciem i utrzymywaniem powyzej wskazanych uméw ubezpieczenia ponosi
Wykonawca.

7. Kwoty udziatéw wtasnych/franszyzy w szkodzie objetej roszczeniem obcigzajg Wykonawce. Nie dopuszcza
sie wprowadzenia udziatéw wtasnych/franszyz w odniesieniu do szkdd osobowych.

8. Strony postanawiajg, iz Zamawiajacy moze przed wykonaniem przedmiotu umowy odstgpi¢ od niniejszej
umowy w przypadku, gdy Wykonawca zaprzestanie utrzymania w ciggtosci ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na zasadach okreslonych powyzej — odstgpienie
moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od dnia uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przedfozenie
przez Wykonawce aktualnej polisy.

§ 18 Dane podatkowe
1. Wykonawca oswiadcza, ze wfasciwym dla prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej jest
Naczelnik Urzedu Skarbowego w ................ (dane organu, adres) i do tego organu wptaca podatki
zwigzane z prowadzong przez niego dziatalnoscig gospodarcza.
2. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku zmiany wifasciwosci Naczelnika Urzedu Skarbowego
poinformowac o tym niezwtocznie Powiat, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od zaistnienia tej zmiany w
formie pisemnej oraz e-mailowej na nastepujacy adres email drogi@gryfino.powiat.pl.

§ 19 RODO
Zamawiajgcy i Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu zamdwienia ustalajg postanowienia
w zakresie ochrony danych osobowych, ktére Zamawiajgcy bedzie przetwarzat w toku realizacji niniejszej
umowy jak i po jej zakonczeniu.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Gryfinski, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100
Gryfino
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 501-197-974; e-mail: iod@gryfino.powiat.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zawarcia
i wykonywania niniejszej umowy,
4. W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogg by¢ udostepniane
innym upowaznionym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych. Odbiorcami mogg by¢:
a) podmioty, ktdre przetwarzajg dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
b) podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepiséw prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakoriczenia postepowania
o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje
caty czas trwania umowy,
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
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d) prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO

8. Nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Wykonawca zobowigzuje sie, przy przekazaniu Zamawiajgcemu danych osobowych (w rozumieniu RODO)
0s6b trzecich, kazdorazowo przedstawi¢ oswiadczenie o spetnieniu obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio zostaty przekazane Iub osSwiadczenie, ze zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku
informacyjnego stosowanie do art. 13 i 14 RODO. Oswiadczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kazdorazowo przy przekazaniu m.in. wykazu osdb zatrudnionych na umowe
0 prace, wniosku o zmiane oséb wskazanych przez Wykonawce do realizacji Umowy wraz z oswiadczeniem
o realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4.

10. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé w imieniu Zamawiajgcego, wszystkie osoby fizyczne, ktorych
dane osobowe bedg przekazywane Zamawiajgcemu:
1)o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiajgcemu (wskazujac wyraznie, ze dane osobowe
beda Zamawiajgcemu przekazane prze Wykonawce);
2)o tym, ze dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego;

3) o tresci klauzuli informacyjnej wskazanej w niniejszym paragrafie.

§20
Zmiana postanowied umowy moze nastgpi¢ pisemnie wytgcznie za zgoda obu stron w zakresie SWZ
i ztozonej oferty wyrazong w formie aneksu lub odrebnej umowy.

§21
1. Wszelkie oswiadczenia i zawiadomienia zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy przestane w formie
pisemnie na adres wskazany w umowie bedg uznane za skutecznie doreczone.
2. W sprawach nieuregulowanych umowga zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw
odrebnych.
3. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawcg o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
4. Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg umowy rozstrzygane bedg przez Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednakowych egz., 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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