

wzór

*Sprawozdawczość w zakresie wykonania prac fotolotniczych należy przedstawiać zgodnie z poniższym wzorem (modyfikacja wzoru możliwa po uzgodnieniu z Zamawiającym)*

|   |       |                           |  |
|---|-------|---------------------------|--|
| <b>Raport z wykonania zdjęć do Umowy ..... z dnia.....</b>                    |       |                           |  |
| NUMER RAPORTU<br><b>RWZ/nr/rok</b>  |       | DATA<br><br>OKRES RAPORTU | (dd/mm/rrrr) <i>(data sporządzenia)</i><br><i>(termin raportowania od do).....</i> |
| NAZWA PROJEKTU: <b>ORTO2024_OB....</b><br><i>(wpisać właściwy nr obiektu)</i> |       | NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO       | <b>DBRiKT/ARiMR</b><br><b>Warszawa</b>   |
| KIEROWNIK PROJEKTU WYKONAWCY  | ..... | OTRZYMUJĄCY               | .....  |

| Cyfrowa ortofotomapa        |                                      |  |                                      |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Etap                        | Termin dostawy wg Umowy/Harmonogramu | Ilość arkuszy wg Umowy/Harmonogramu                          | Ilość arkuszy faktycznie dostarczona | Status   |
| <b>1</b>                    |                                      |  |                                      | <i>(np. w opracowaniu, dostarczony, zakończony)</i>  |
| <b>2</b>                    |                                      |  |                                      |  |
| <b>3</b>                    |                                      |  |                                      |  |
| ...                         |                                      |  |                                      |  |
| Czynności wykonywane Etap 1 | Status                               | Zaawansowanie %  | Przewidywany termin zakończenia      | Uwagi  |
| Zdjęcia lotnicze            | Zakończono                           | Nalot - 100%<br>Obr. foto. - 100%<br>Akceptacja GUGIK - 100% | .....                                | <b>Załącznik nr 1.</b><br><i>Wykonano zdjęcia dla powierzchni ....., co stanowi .... % planowanej powierzchni opracowania w ramach etapu</i> |
| Aero                        | Zakończono                           | 100%   | .....                                | .....  |
| DTM                         | Zakończono                           | 100%   | .....                                | .....  |
| Ortofotomapa                | Zakończono                           | 100%   | .....                                | .....  |
| Operat                      | Zakończono                           | 100%   | .....                                | .....  |
| Czynności wykonywane Etap 2 | Status                               | Zaawansowanie %  | Przewidywany termin zakończenia      | Uwagi  |
| Zdjęcia lotnicze            | Zakończono                           | Nalot - 100%<br>Obr. foto. - 100%<br>Akceptacja GUGIK - 100% | .....                                | <b>Załącznik nr 1.</b><br><i>Wykonano zdjęcia dla powierzchni ....., co stanowi .... % planowanej powierzchni opracowania w ramach etapu</i> |
| Aero                        | Zakończono                           | 100%   | .....                                | .....  |
| DTM                         | W opracowaniu                        | 90%  | .....                                | .....  |
| Ortofotomapa                | W opracowaniu                        | 25%  | .....                                | .....  |
| Operat                      | W opracowaniu                        | 50%  | .....                                | .....  |
| Czynności wykonywane Etap 3 | Status                               | Zaawansowanie %  | Przewidywany termin zakończenia      | Uwagi  |

|                  |                |  |       |  |
|------------------|----------------|--|-------|--|
| Zdjęcia lotnicze | Zakończono     | Nalot - 80%<br>Obr. foto. - 80%<br>Akceptacja GUGIK. - 80% | ..... | Załącznik nr 1.<br>Wykonano zdjęcia dla powierzchni ....., co stanowi .... % planowanej powierzchni opracowania w ramach etapu |
| Aero             | W opracowaniu  | 60%  | ..... | Projekt przyjęty do wyrównania.  |
| DTM              | Nie rozpoczęte | 0%   | ..... | .....  |
| Ortofotomapa     | Nie rozpoczęte | 0%   | ..... | .....  |
| Operat           | Nie rozpoczęte | 0%   | ..... | .....  |

#### ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA PROJEKTU

| Potencjalne ryzyko                | Opis | Poziom ryzyka |
|-----------------------------------|------|---------------|
| <i>Np. zajętość stref, awaria</i> |      |               |

#### SPRAWY ZGŁOSZONE DO ROZPATRZENIA

| Opis sprawy   | Termin zgłoszenia | Status realizacji |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Np. Propozycja harmonogramu prac<br/>Prośba o zmianę terminu dostawy</i> | .....             |                   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Lista dystrybucyjna/do wiadomości:</b>        | Z-ca Dyrektora DBRiKT ARiMR,<br>Kierownik Projektu ARiMR<br>Przedstawiciel Wykonawcy/Zarządu |
| <b>Raport przygotowany przez:</b>                |  |
| <b>Akceptacja Kierownika Projektu Wykonawcy:</b> |  |

## Załącznik nr 1 – Zdjęcia lotnicze

1) Zestawienie miejsc stacjonowania samolotów:

| Lp | Samolot (nr rejestracyjny) | Data | Miejsce stacjonowania samolotu (lotnisko) | Uwagi |
|----|----------------------------|------|---|-------|
| 1  |                            |      |   |       |
| 2  |                            |      |   |       |

2) Wykonane naloty foto:

| Nr etapu | Nr bloku | ilość zdjęć | Nr samolotu | Data |
|----------|----------|-------------|-------------|------|
|          |          |             |             |      |
|          |          |             |             |      |
|          |          |             |             |      |

3) Zakres wykonanego opracowania - załącznik graficzny przedstawiający postęp wykonanych nalołów na planowanym obszarze opracowania (mapa województw z podziałem na arkusze) oraz wektorowe granice opracowania w podziale na etapy i bloki, w formacie SHP w układzie PUWG 1992.

4) Podsumowanie wykonanego nalotu:

W bieżącym tygodniu nr ..... wykorzystano ..... dni lotnych, pozyskano ... zdjęć lotniczych dla obszaru ok. ..., co stanowi ok. ... % planowanej powierzchni opracowania/ W tygodniu ..... nie pozyskano zdjęć lotniczych z uwagi na ... .

5) Postęp w procesie pozyskiwania i przekazywania zdjęć lotniczych do kontroli jakości do Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGIK)

|   | Ilość zdjęć | Powierzchnia [km <sup>2</sup> ] | % planowanej powierzchni opracowania | Data   |
|---|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| Zdjęcia zaplanowane do wykonania ogółem ok. |             |                                 |                                      |  |
| Pozyskane zdjęcia                           |             |                                 |                                      | <i>(data ostatniego pozyskanego zdjęcia)</i> |
| Przekazane do GUGIK                         |             |                                 |                                      | <i>(data ostatniego przekazania)</i>         |
| Zaakceptowane po kontroli GUGIK             |             |                                 |                                      |  |

*(ilość narastająco od rozpoczęcia prac w danym roku)*

## Załącznik nr 2 – Raporty pogodowe i zajętości stref

*(informacje o warunkach pogodowych, które umożliwiły/unieemożliwiły pozyskanie zdjęć lotniczych w trakcie trwania sezonu fotolotniczego dla każdego dnia sezonu fotolotniczego, każdego etapu i bloku aerotriangulacji oddzielnie)*

Tydzień 1 (zestawienie sporządzone oddzielnie dla każdego dnia tygodnia, z uwzględnieniem w danym dniu każdego etapu i bloku aerotriangulacji)

| Data | Etap | Blok | Nalot [tak/nie *] | Raport**                 | Nr samolotu***     | Uwagi                                    |
|------|------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|--|
|      |      |      | <i>nie</i>        | <i>Zrzut nr 1/str. 1</i> | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Złe warunki atmosferyczne</i>         |
|      |      |      | <i>nie</i>        | <i>str. ...</i>          | <i>Nie dotyczy</i> | <i>Brak zgody służb ruchu lotniczego</i> |
|      |      |      | <i>tak</i>        | <i>str. ...</i>          |                    | - - -                                    |

\* W przypadku braku wykonania nalotu w danym dniu, należy podać przyczynę braku możliwości wykonania prac fotolotniczych w ww. dniu w uwagach

\*\* zrzut z bezpłatnego serwisu meteorologicznego/serwisu PANSZA

\*\*\* kolumnę należy wypełnić w przypadku wykonywania nalołów w danym dniu

Raport pogodowy z dnia rrrrr/mm/dd (informacja - zrzut z bezpłatnego serwisu meteorologicznego). W przypadku braku wykonania nalotu pomimo sprzyjających warunków pogodowych, do raportu pogodowego dla danego dnia należy dołączyć graficzną informację o zajętości stref wojskowych nad polską przestrzenią powietrzną.