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1. ZALACZNIKI

Zat. 1. Tabela Nr1
Zestawienie ilo$ci wody odprowadzanej z istniejgcej magistrali DN1200-DN21000 przed rozpoczeciem
rob6t na danym Etapie

Zat. 2. Tabela Nr2
Zestawienie pojemnosci odcinkdéw rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE dla celow prob cisnienia,
ptukania i dezynfekcji

Zat.3 Tabela Nr3
Zestawienie ilosci wody odprowadzanej z istniejacej magistrali DN1200-DN1000 wraz z wlaczonymi
odcinkami rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE po zakonczniu robdt na danym Etapie

Zat. 4. Tabela Nr4
Zestawienie pojemnosci odcinkéw rurociagu docelowego DN1000 dla celow prob cisnienia, ptukania i

dezynfekcji
Zat. 5. Harmonogram dyrektywny przebudowy magistrali DN1200
Zat. 6. Uzgodnienie projektu ze ZWiK z dnia 18.05.2016r.

M. RYSUNKI
Rys. nr 0.1 Plan orientacyjny 1:2000
schemat ideowy magistrali i rurociagu tymczasowego

Rys. nr 0.2 Profil podtuzny 1:200/2000

schemat lokalizacji zasuw, odwodnien i odpowietrzen magistrali

Rys. nr1.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. nr1.2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys. nr1.3 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Rys.nrl1.4 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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Rys. nr 1.5 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
TOM 2
Rys.nr2.1 Profile podluzne Etap 1 1:100/500

= rurocigg tymczasowy Dy 630mm PE z fragmentem rury docelowej DN1000, odcinek W110-B66

= odwodnienia rurociggu tymczasowego Dy 250mm PE, odc. W79A-SO5, W99-SO6

Rys. nr 2.2 Profile podluzne Etap 1 1:100/500

= rurocigg docelowy DN1000, odcinek W110-W99

= odwodnienie robocze Dy 250mm PE, odc. W109A-S0O5

Rys. nr2.3 Profile podluzne Etap 2 1:100/500

= rurocigg tymczasowy Dy 630mm PE, od. B66-B33

= odwodnienia robocze Dy 250mm PE, odc. B36-D5, B37-B39, B54-S0O8, B65C-SO7

Rys. nr2.4 Profile podluzne Etap 2 1:100/500

= rurociag docelowy DN1000, odcinek W93-B33

= odwodnienia rurociggu docelowego DN250 Zel., odc. W72-D5, W73-D5, ¢$0,25m bet. odc. D5-
D2ist.

= odwodnienie robocze rurociggu docelowego Dy 250mm PE, odc. W94A-SO7
Rys. nr 2.5 Profile podiuzne Etap 3 1:100/500

= rurocigg tymczasowy Dy 630mm PE, odc. B32-W57

= odwodnienia robocze Dy 250mm OE, odc. B20A-S010, B30A-SO9

Rys. nr 2.6 Profile podiuzne Etap 3 1:100/500
= rurocigg docelowy DN1000, odc. B33-W58

= odwodnienia rurociggu docelowego DN250mm zel., odc. W58-SO10, W70A-D4
Rys. nr 2.7 Profile podluzne Etap 4 1:100/500
= rurocigg tymczasowy Dy 630mm PE z fragmentem rury docelowej DN1000, odc. W56-B1
= odwodnienia robocze Dy 250mm PE, odc. B3A-S013, B10-SO11

= odwodnienia rurociggu docelowego DN250 zel. odc. W42A-SO3A, SO3A-D1ist.
Rys. nr 2.8 Profile podluzne Etap 4 1:100/500
= rurocigg docelowy DN1000, odcinek W54A-B10

= odwodnienie robocze rurociaggu docelowego Dy 250mm PE, odc. W46A-S0O12
Rys. nr 2.9 Profile podluzne Etap 4 1:100/500
= rurocigg docelowy DN1000, odcinek W42A-W31

= odwodnienie robocze rurociggu docelowego Dy 250mm PE, odc. W38-SO13
Rys.nr2.10  Profile podluzne Etap 5 1:100/500

= rurocigg docelowy DN1000, odcinek B2-W1

= rurocigg potgczeniowy DN400, odc. W28-W29A

= odwodnienia rurociggu docelowego DN250, odc. W10-SO1, W15A-SO2, W24A-SO3

Rys. nr 3.1 Schematy weziow - Etap 1 rurociag tymczasowy Dy 630mm PE
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Rys. nr 3.2 Schematy weztow - Etap 2 rurociag tymczasowy Dy 630mm PE
Rys. nr 3.3 Schematy weztow - Etap 3 rurociag tymczasowy Dy 630mm PE
Rys. nr 3.4 Schematy weziow - Etap 4 rurociag tymczasowy Dy 630mm PE
Rys. nr4.1 Schematy weztdéw - Etap 1 rurociag docelowy DN1000 Zel.

Rys. nr4.2 Schematy weztdéw - Etap 2 rurociag docelowy DN1000 Zel.

Rys. nr4.3 Schematy weztdéw - Etap 3 rurociag docelowy DN1000 Zel.

Rys. nr4.4 Schematy weztéw - Etap 4 rurociag docelowy DN1000 Zel.

Rys. nr 4.5 Schematy weztéw - Etap 5 rurociag docelowy DN1000 Zel.

Rys. nr 5.1 Etap 1

Studnia DN1500 z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajacym 1:25
OP5 (W110)

Rys. nr 5.2 Etap 2 1:25
Studnia DN1500 z zaworem odpow.-napow. OP4 (\W90)

Rys. nr 5.3 Etap 3 1:25

Studnia DN1500 z zaworem odpow.-napow. OP3 (W62)
Rys. nr5.4 Etap 4

Studnia DN1500 odwodnieniowa SO4 1:25
Rys. nr 5.5 Etap 5 1:25

Studnia DN1500 odwodnieniowa SO1, SO2 i SO3

Studnia DN1500 z zaworem odpow.-napow. OP1 (W10A) i OP2(W24)
Studnia DN1500 pomiarowa SP (W25)

Rys. nr 6 Schemat montazu zaworéw odpow.-napow. 1:25

DN100 na rurociggu tymczasowym Dy 630mm PE

Rys. nr 7.1 Etap 1 1:25

Studnie odwodnienia DN1200 dla rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE SO6 i SO5

Rys. nr 7.2 Etap 2 1:25

Studnie odwodnienia DN1200 dla rurociagu tymczasowego Dy 630mm PE SO4(D5), SO7 i SO8
Rys. nr 7.3 Etap 3 1:25

Studnie odwodnienia DN1200 dla rurociagu tymczasowego Dy 630mm PE SO9 1 SO10
Rys.nr7.4 Etap 4 1:25

Studnie odwodnienia DN1200 dla rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE SO11, SO12 i SO13
Rys. nr 8 Bloki oporowe z betonu zbrojonego C20/25 1:25

na polaczeniach tymczasowych z istn. rurociggiem DN1200 (blok Nr 1) i DN1000 (blok Nr 2)
Rys. nr 9 Studnie DN1200 kanalizacyjne D3 i D4 1:25

Rys. nr 10 Posadowienie rurociggu na gruntach stabono$nych 1:25

Rys. nr 11 Ogrodzenie systemowe na terenie dawnej SUW Zdroje 1:25
Rys. nr 12 Przejsécia rury przewodowej DN1000 w rurach ochronnych pod ulicami 1:25
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1.

l. OPIS TECHNICZY

Projekt wykonawczy

Przebudowa - modernizacja magistrali wodociagowej ""Miedwianka" na odcinku

od ul. Jasminowej do ul. Autostrada Poznanska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeka

Regalica - wiadukt w Szczecinie
branza sanitarna

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest :

2.

Umowa nr P-185/2014 zawarta z Zaktadem Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Szczecinie
MPZP "Zdroje-Sanatoryjna" - uchwalony przez Rad¢ Miejska Szczecina uchwalg Nr
XXXI111/950/13 z dnia 09.09.2013r. i opublikowany w DUWZach poz. 3144 z dnia 30
wrzesnia 2013r.

Decyzja Nr 62/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.10.2015r.
wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin

Warunki ogoélne i techniczne przylaczenia do urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych
znak RT-410/JG/013549/15 z dnia 10 marca 2015r. wydane przez ZWiK sp. z 0.0. w
Szczecinie

Warunki og6lne i techniczne przylaczenia do urzadzen kanalizacyjnych znak RT-
410/KB/060716/15 z dnia 20.10.2015r. wydane przez ZWiK sp. z 0.0. w Szczecinie

Warunki ogoélne i techniczne przytaczenia do sieci teletechnicznej znak WME/KS/016635/15
z dnia 31.07.2015r. wydane przez ZWiK sp. z 0.0. w Szczecinie

Wtornik mapy geodezyjnej 1:500 wykonany przez firm¢ Geonova Bartosz Wozniczko,
Szczecin, w marcu 2015r.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego i projektem
geotechnicznym okreslajaca geotechniczne warunki posadowienia do celéw projektowych,
opracowana przez firme¢ Ustugi Geologiczne Maciej Piotrowski, Szczecin

projekt budowlany opracowany na podstawie ww. umowy zawartej z Zamawiajacym

Zakres opracowania

Planowane przedsigwziecie polega¢ bedzie na przebudowie (modernizacji) istniejagcej magistrali

wodociggowej DN1000-DN1200 "Miedwianka" na odcinku od ul. Jasminowej do ul. Autostrada

Poznanska (obecnie ul. Floriana Krygiera) przed rzeka Regalica - wiadukt w Szczecinie.

Przebudowa magistrali bedzie polega¢ na zastgpieniu istniejacego rurociaggu (z rur stalowych i

zeliwnych) nowym rurociggiem DN1000 wykonanym z rur z zeliwa sferoidalnego. Nowy rurociag

bedzie ulozony w tym samym miejscu co dotychczasowa magistrala, lokalnie z niewielkimi
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odstepstwami od trasy wynikajacymi z przyczyn technicznych w Etapach 1+4 oraz wedlug nowej
trasy w Etapie 5.

Przebudowa magistrali obejmuje rowniez wykonanie odcinkoéw rurociagow odwodnieniowych z
doprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

W zakresie projektu lezy takze wykonanie odcinka kabla teletechnicznego komunikacyjnego
przeznaczonego do przesylania danych o przeptywie i ci$nieniu panujagcym w rurociagu.

Kabel projektuje si¢ na odcinku dtugosci L=67,0m pomiedzy studnia pomiarowa, w ktorej znajdowac
bedzie si¢ przeptywomierz magnetyczny i budynkiem pompowni wody Zdroje. Studnia pomiarowa i
budynek pompowni zlokalizowane sa na terenie dziatki nr 2/10 obreb 4165 (teren bylego ujecia wody
Zdroje).

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy magistrali wodociggowej "Miedwianka" w pigciu etapach,
oznaczonych : Etap 1 + Etap 5.

Zestawienie etapoOw przebudowy magistrali

Etap Opis odcinka Odcinek DN1000
Dhugos¢ [m]

1 |odul. Jasminowej do ul. Walecznych W110-B66 424,00

2 | od ul. Walecznych do ul. Czeremchowej B66-B33 579,00

3 | od ul. Czeremchowej do ul. Kopalnianej B33-W57 710,00

4 | od ul. Grabowej do P.W. Zdroje W56-B2 476,00

5 |od P.W. Zdroje do ul. Autostr. Poznanska B2-W1 826,00
Razem 3015,00

Uwaga

Odcinek magistrali potozony na dziatkach nr 15 i nr 16 obreb 4112 przebiega odpowiednio w pasie
drogi krajowej nr 31 (DK31) - ul. Autostrada Poznanska (obecnie ul. Floriana Krygiera) oraz w terenie
zamknigtym - linia PKP Nr 351 Poznan - Szczecin.

Pozwolenie na budowg dla odcinkow rurociggu zlokalizowanych na powyzszych dziatkach wydaje,

zgodnie z kompetencjami ustawowymi, Wojewoda Zachodniopomorski.

3. Warunki gruntowo-wodne
Dokumentowany teren badan geotechnicznych znajduje si¢ i podndzy mocno rozcztonowanych

wyniesien nalezacych do Wzgorz Bukowych, ktorych stoki rozcinane przez szereg ciekéw opadaja ku
obnizeniu Doliny Odry.

Przeprowadzone rozpoznanie gruntu ujawnito w badanym terenie serie piaskow wyksztatconych jako
drobnoziarniste, lecz wraz z glgbokoscig ze wzrastajagcym udzialem mutkow. Warstwe piaskow
podscielaja nizej glliny, a piaski wytopiskowe posiadaja w swym spagu wyrazne zailenie. W podtozu

tworzg si¢ warstwy o migzszosci 0,50+2,0m z charakterystycznym zazgbianiem si¢ w/w frakcji
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zdeponowanych bezposrednio na stropie bloku glin. Ich wystepowanie zwigzane jest bezposrednio z
obnizeniami wysoczyzny lodowcowe;j.

W obrebie obnizenia nadrzecznego Regalicy (teren dawnego ujecia wody Zdroje), na stropie glin
zalegaja mtodsze osady torfow organicznych (otwory G12 , G13) podscielonych przez piaski i zwiry
rzeczne, gtdwnie drobnych, a miejscami grubych frakcji.

Na czgsci terenu napotkano nasypy (nN (Pd+H)), ktérych migzszos¢ w rejonie G1, G8 i G7 jest bliska
1,50m, a w rejonie G11 przekracza 2,50m. Nasypy te sa wynikiem przeksztatcen antropogenicznych.
Warunki wodne, z uwagi na zré6znicowane uwarstwienie podloza sa srednio korzystne. Na wigekszo$ci
rozpatrywanego terenu udokumentowano  wystgpowanie pokrywy  piaszczysto-zwirowej,
przechodzacej wraz z glebokoscia w piaski zawierajge tawice glin 1 pyléw, tworzacych blok
staboprzepuszczalnych gruntow o ogranicznonej infiltracji pionowej (ok. 0,50m/d).

Na tym terenie zasilanie odbywa si¢ drogg infiltracji wod opadowych, ktére na zasadzie podziemnego
sptywu grawitacyjnego infiltruja swobodnie w pokrywa piaszczysta.

Zwraca si¢ uwage, ze miejscami, w wyniku zalegania niejednorodnych nasypow oraz istniejacych
nawierzchni i zabudowy, doszto do zaburzenia grawitacyjnego szlaku migracji wod poopadowych.
Stwierdzone w podtozu "przemazy" glin i pyldow tworzg dla naplywow infiltracyjnych skuteczne
bariery hydrologiczne, a ich uszktaltowanie ma wptyw na rozktad pozioméw wodonos$nych.

W ich obrebie, poprzez powolng infiltracj¢, bedzie dochodzi¢ do okresowego wzrostu aktywnosci wod
podskornych, raczej o charakterze stref saczen, po obfitych opadach.

Sytuacje taka stwierdzono w otworach G1+-G10 w postaci rdzawych smug - Zelazistych wytracen
wyznaczajacych poziomy okresowej stagnacji wod.

W zwigzku z tym, ze w otworach G1+G10 nie stwierdzono wigkszych przejawoéw wod gruntowych w
wigkszosci profili, nalezy zatozy¢ na tym terenie okresowe wzrosty aktywnosci wod podskornych.
Szczegodlnie duza dynamika moze cechowac zjawiska zwigzane z obfitymi opadami lub roztopami
posniegowymi. W obrebie wyniesionego odcinka planowanej trasy rurociaggu magistralnego, wyjatek
stanowi rejon otworu G5, gdzie wody sa $ci§le powigzane z przylegajagcym w sasiedztwie zbiornikem
wodnym (Staw przy Torach). Wahania wody gruntowej beda zwigzane z poziomami wody w
zbiorniku.

Z kolei na terenie obnizenia nadrzecznego Regalicy, w otworach G11+G14 stwierdzono powszechne
wystepowanie wody gruntowej, infiltrujacej dominujaca seri¢ piaskow. Tutaj zwierciadlo wody
zaburzajg tawice torfowe i/lub nadktad niejednorodnych nasypow. W czasie prowadzonych badan
(czerwiec 2015r.) wody gruntowe notowaty niskie stany i wystepowaty na glebokosci ok. 0,60+3,00m
ppt., oscylujac na rzgdnej 0,50+0,00m n.p.m. Dokumentowany obszar pozostaje w zasiego cofki z
Zatoki Pomorskiej. Nalezy zatem pamigtac, ze przyrosty poziomu wody gruntowej w strefie Regalicy
moga by¢ znaczne, bliskie 1,50m npm. Mozna uznaé, ze teren znajdujacy si¢ ponizej 2,50m n.p.m. jest
podmakany. Warunki gruntowo-wodne nalezy oceni¢ jako proste, a inwestycje zaliczy¢ do 2-giej

kategorii
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4. Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejgca magistrala wodociggowa DN1000-DN1200 "Miedwianka", na odcinku objetym projektem

przebiega w nastgpujacym terenie :

Etap 1 - odcinek od ul. Jasminowej do ul. Walecznych

Poczatkowo trasa istniejacej magistrali przebiega w terenie zielonymi pomiedzy ul. JaSminowg i ul.
Czwartakow, rownolegle do nasypu kolejowego PKP. Na terenie tym znajduje si¢ uzbrojenie w
postaci sieci gazowych $200mm i ¢$150mm utozonych réwnolegle do magistrali w odleglosci od
1,50m do 11,50m.

Nastepnie (do ul. Walecznych) magistrala przebiega czesciowo w ul. Czwartakdéw (droga utwardzona
destruktem asfaltowym) oraz czgsciowo w terenie ogroddéw posesji przylegtych do ul. Czwartakéw.
Ulica Walecznych to jedna z glownych ulic osiedla Zdroje. Posiada nawierzchni¢ asfaltowa oraz peine

uzbrojenie podziemne

Etap 2 - odcinek od ul. Walecznych do ul. Czeremchowej

Poczatkowo trasa magistrali przebiega od ulicy Walecznych w terenie niezabudowanym w kierunku
ulicy Sanatoryjnej. Nastepnie rurociag skreca na potudnie i przechodzi w kierunku nasypu kolejowego
PKP, gdzie na terenie istniejacego garazowiska przebiega rownolegle do nasypu.

W rejonie ul. Osiedlenczej, magistrala przechodzi przez teren posesji prywatnej (dziatka nr 60/5 obrgb
4168 - ul. Osiedlencza 23), po czym przebiega dalej pomiedzy ul. Osiedlenczg i nasypem kolejowym
PKP, w terenie zielonym, cze§ciowo uzytkowanym jako ogrody dziatkowe.

Za posesja ul. Osiedlencza 20 i 20a, magistrala odchodzi od nasypu kolejowego i utozona jest obok
zbiornika wodnego "Staw przy Torach" (w terenie zadrzewionym), skad kieruje si¢ w ul.

Czeremchowa,

Etap 3 - odcinek od ul. Czeremchowej do ul. Kopalnianej

Istniejgca magistrala wodociaggowa przebiega w jezdni ul. Czeremchowej. Ulica ta jest ulicg osiedlowa
0 nawierzchni asfaltowej. Ulica posiada ggsto ulozone uzbrojenie podziemne w postaci : sieci
wociggowej, sieci gazowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci telekomunikacyjnej oraz
licznych kabli elektroenergetycznych. Za ul. Czeremchowg rurocigg magistralny przekracza ul.
Letniskowg (jezdnia asfaltowa) i kieruje si¢ przez tereny zielone (czgsciowo zadrzewione) w kierunku
ul. Jabtoniowej, a po jej przekroczeniu dalej przez tereny niezabudowane w kierunku ul. Kopalniane;.
Ulica Kopalniana posiada nawierzchnie jezdni wykonang z betonu. Ubrojenie podziemne w ulicy
Kopalnianej stanowi kanal deszczowy ¢0,50m oraz kable elektroenergetyczne. Za ulicg Kopalniang
istniejgca magistrala usytuowana jest na terenie osiedla mieszkaniowego "Park Le$ny"
wybudowanego w ostatnich latach przez firm¢ Alsecco. Na terenie osiedla rurociag "Miedwie" jest
czgsciowo przelozony i wykonany z rury DN1000 Zeliwnych. Odcinek ten nie wchodzi w zakres

projektu.
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Etap 4 - odcinek od ul. Grabowej do P.W. Zdroje

Od ul. Grabowej do ul. Batalionéw Chlopskich magistrala przebiega w terenie zielonym, cz¢$ciowo

zadrzewionym. Po przekroczeniu ul. Batalionéw Chtopskich, rurociag przechodzi przez nastepny
teren zielony i dociera do dziatki ZWiK, na ktérej usytuowana jest pompownia wody "Zdroje" (teren
bylego SUW Zdroje). W terenie pomigdzy ul. Batalionow Chtopskich i P.W. Zdroje zlokalizowane
jest liczne uzbrojenie podziemne w postaci : sieci wodociagowej $600mm, kanatu deszczowego
$0,50m, sieci gazowych $200mm i $315mm, rurociagu tlocznego $ciekow sanitarnych $315mm, kabli

elektroenergetycznych, itp.

Etap 5 - odcinek od P.W. Zdroje do ul. Autostrada Poznanska (wiadukt)

W ostatnim etapie magistrala przebiega przez tereny zielone bylego ujgcia Zdroje nalezace do ZWiK.
Na koncowym odcinku, pod wiaduktem kolejowym nastepuje potaczenie z przebudowanym wczesniej

odcinkiem rurociagu DN1000 ze stali kwasoodpornej.

5. Opis rozwiazan projektowych
Rozwigzania projektowe przebudowy istniejacej magistrali wodociggowej DN1200-D1000

"Miedwianka" przyjete w projekcie uwzgledniajg dwa warunki narzucone przez Inwestora :

1) zaprojektowanie nowej magistrali "po $ladzie" dotychczasowego rurociagu

2) wykonanie robot przy zachowaniu ciggtej dostawy wody
Warunek 1) wynika z faktu, ze Inwestor posiada stuzebnos$¢ przesytu ustanowiona na gruntach, przez
ktore przebiega magistrala, uprawniajaca do wykonania robot budowlanych.
Warunek 2) wynika z faktu, ze magistrala "Miedwianka" transportuje wode z jeziora Miedwie, ktore
stanowi glowne Zrodto zaopatrzenia w wodg pita dla Szczecina.
Przebudowa magistrali winna by¢ wykonana w 5 (pigciu) etapach. Na kazdym etapie Wykonawca
przed rozpoczeciem rozbiorki istniejacego wodociggu wykona rurociag tymczasowy z rur i ksztattek
polietylenowych Dy 630mm PE100 PN10 SDR 17,6 , ktory zabezpieczy dostaw¢ wody do miasta na
czas wykonania robot.
Rurocigg tymczasowy nalezy wykona¢ z odpowiednio przygotowanych segmentéw o potaczeniach
kolnierzowych, tak aby po zakonczeniu robdt na danym etapie mozna go byto zdemontowac i
przenie$¢ na nastepny etap robot. Rurocigg tymczasowy nalezy uktada¢ obok magistrali, na
powierzchni terenu, z niewielkim zagtebieniem w gruncie (ok. 1/2 $rednicy rury).
Przebudowe magistrali wodociggowej nalezy rozpocza¢ od dziatki nr 44/2 obreb 4045 w rejonie ul.
Jasminowej, gdzie nalezy dowigzac¢ si¢ do istniejgcego rurociggu DN1000.
Zakonczenie przebudowy magistrali nastgpi na dzialce nr 15 obreb 4112, gdzie na terenie pod
wiaduktem kolejowym nalezy dowigza¢ si¢ do istniejagcego rurociggu DN1000 ze stali kwasoodporne;j,

ktory na dalszym odcinku przechodzi pod mostem na drugg strong rzeki Regalica.
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Usytuowanie projektowanej magistrali wodociggowej DN1000 oraz rurociagu tymczasowego z rur
polietylenowych Dy 630mm PE pokazano na planach sytuacyjno-wysokos$ciowych Rys. nr 1.1. + 1.5.
Rurociag docelowy i tymczasowy nalezy utozy¢ zgodnie ze spadkami okreslonymi na profilach

podtuznych Rys. 2.1. + 2.10.

5.1.  Etapowanie robot
Rozpoczecie robot na kazdym etapie przebudowy magistrali "Miedwianka" musi by¢ poprzedzone

przygotowaniem odcinka rurociggu tymczasowego, ktory bedzie transportowal wode pitng do
lewobrzeznego Szczecina w czasie, gdy beda prowadzone roboty budowlane.

Majac zmontowany rurocigg tymczasowy, nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nienia, jego ptukanie i
dezynfekcje, po ktorych mozna przygotowac si¢ do wiaczenia rurociaggu do magistrali "Miedwianka".
Przed rozpoczeciem czynno$ci zwigzanych z bezposrednim polaczeniem rurociggu tymczasowego z
rurociggiem zeliwnym DNI1200, nalezy zatrzymaé pracge magistrali "Miedwianka, a nastgpnie
odwodni¢ rurociag.

Zatrzymanie pracy magistrali kazdorazowo bedg przeprowadzaé upowaznieni przedstawiciele Zaktadu
Wodociagdéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Szczecinie. ZWiK posiada opracowang instrukcje sterowania,
wylaczania i wlaczania magistrali "Miedwianka".

Wszelkie czynno$ci zwiazane z zatrzymaniem pracy i ponownyvm uruchomieniem rurociagu

"Miedwianka'" musza by¢ prowadzone zgodnie z ww. instrukcja.

Analogicznie, po wykonaniu przebudowy magistrali na rurociagg docelowy DN1000 na danym etapie,
nalezy zatrzyma¢ ponownie prace magistrali "Miedwianka" celem odtaczenia rurociggu
tymczasowego 1 wlaczenia do ekspolatacji nowego odcinka rurociaggu wykonanego z rur zeliwnych
DN1000.

Ponizej wyszczegblniono w punktach gtowne czynnosci , ktore nalezy wykonaé kolejno w danym

etapie robot :

Etap 1 odcinek W110 - B66
1) Wykona¢ rurociag tymczasowy Dy 630mm PE (odcinek W110-B66) wraz odcinkiem rurociagu
docelowego DN1000 (odcinek W99-B66) pod ul. Walecznych i studniami do odwodnien SO5

(docelowa) i SO6 (tymczasow3).

2) Przeprowadzi¢ proby szczelnoscei, ptukanie i dezynfekcje rurociagu tymczasowego (W110-B66).

3) Odwodni¢ rurocigg tymczasowy (W110-B66) po probie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji, wode
odprowadza¢ do studni docelowej SOS i studni tymczasowej SO6, a nastepnie odpompowywac do
kanalizacji deszczowej.

4) Zatrzymaé prace istniejacej magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw na rurociaggu

DN1200 zgodnie z instrukcjg ZWiK.
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5) Odwodni¢ odcinek magistrali DN1200 o tacznej dtugosci ok. 4100m od komory potaczeniowe;j
KP Nr 3 przy pompowni P2 "Kijewo" (w rejonie skrzyzowania ul. Struga/ul.Niedzwiedzia) do
istniejagcego odpowietrzenia OP4 (punkt W90) w rejonie ul. Sanatoryjnej (teren garazowiska).
Spuszczenie glownej ilosci wody bedzie prowadzone przez istniejace odwodnienie w rejonie ul.
Struga i ul. Gryfinskiej.

Z uwagi ulozenie magistrali oraz zdemontowany odwadniak w rejonie ul. Jadminowej nie ma
mozliwosci catkowitego oproznienia rurociggu DN1200 z odcinka o dlugosci ok. 600m.

Usunigcie wody pozostatej w rurociagu nalezy wykona¢ poprzez zatozenie opaski do nawiercania
pod cisnieniem i wykonanie krdéca do spuszczenia wody o $rednicy DN100. Spuszczang wode z
rurociggu odpompowywac sukcesywnie z wykopu.

6) Rozebra¢ istniejacg magistrale DN1200 w punktach W110 i B66 i podiaczyé rurociag
tymczasowy z wykonaniem docelowego wezla W110 zloznego z odpowietrzenia, zasuwy i
odwodnienia.

7) Uruchomi¢ prace magistrali DN1200 poprzez kolejne otwieranie zasuw zgodnie z instrukcja
ZWiK — woda transportowana jest do miasta przez rurocigg tymczasowy.

8) Rozebrac starg magistrale DN1200 i wykona¢ nowy rurocigg docelowy DN1000 (odcinek W110-
B66)

9) Wykona¢ proby szczelno$ci, ptukanie i dezynfekcje rurociggu docelowego (W110-B66).

10) Odwodni¢ rurocigg docelowy (W110-B66) po probie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji, wode
odprowadza¢ do studni docelowej SOS i studni tymczasowej SO6, a nastgpnie odpompowywac do
kanalizacji deszczowej

11) Zatrzymaé prace magistrali DN1200 zgodnie z instrukcja ZWiK w celu odlaczenia rurociggu
tymczasowego Dy 630mm PE.

12) Odwodni¢ rurociag tymczasowy Dy 630mm PE wraz z odcinkiem magistrali DN1200 W90-B66
poprzez wykonany docelowy odwadniak w rejonie punktu W110, wode odprowadza¢ do studni
SO5. Laczna dlugos¢ odcinka, z ktdrego spuszczana bedzie woda wynosi ok. 580m.

13) Wykona¢ przetgczenie nowego odcinka rurociggu DN1000 do istniejacej magistrali w punktach
W110 i W99

14) Uruchomi¢ magistrale DN1200 zgodnie z instrukcja ZWiK, napetni¢ woda rurociag DN1000
(odcinek W110-B66) i wiaczy¢ go do ekspoloatacji.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl

Strona 11



Przebudowa - modernizacja magistrali wodociggowej "Miedwianka" - Projekt wykonawczy : branza sanitarna

Etap 2 odcinek B66-B33
1) Wykona¢ rurocigg tymczasowy Dy 630mm PE (odcinek B66-B33) wraz ze studniami do
odwodnien SO7 i SO8 (tymczasowe) oraz SO4 (docelowa - wraz z kanatem SO4(D5) - D2)

2) Przeprowadzi¢ proby szczelno$ci, ptukanie i dezynfekcje rurociagu tymczasowego (B66-B33).

3) Odwodni¢ rurocigg tymczasowy (B66-B33) po probie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji, wode
odprowadza¢ do studni tymczasowych SO7 i SO8 (wod¢ odpompowywaé do kanalizacji
deszczowej) oraz do studni docelowej SO4 (odprowadzenie grawitacyjne).

4) Zatrzymaé pracg istniejacej magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw na rurociggu
DN1200 zgodnie z instrukcja ZWiK oraz zamknigcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 1 w
wezle W110.

5) Odwodni¢ odcinek magistrali DN1200 o tacznej dtugosci ok. 994m, tj. od pkt. W110 do W73,
poprzez nowy odwadniak zamontowany w rejonie pkt. W110 przed ul. Jasminowa i istniejacy
odwadniak w rejonie Stawu przy Torach (rejon ul. Przytulnej), wode odprowadza¢ do studni SO5
(wod¢ odpompowywa¢ do kanalizacji deszczowej) i SO4 (odprowadzenie grawitacyjne)

(zabronione jest odprowadzanie wody do stawu - woda stojaca).

6) Rozebra¢ istniejacg magistrale DN1200 w punktach B66 i B33 i podiaczy¢ rurocigg tymczasowy.

7) Uruchomi¢ prace magistrali DN1200 poprzez kolejne otwieranie zasuw zgodnie z instrukcjg
ZWiK oraz otwarcie zasuwy wykonanej w Etapie 1 w wezle W110 — woda transportowana jest do
miasta przez rurociag tymczasowy.

8) Rozebra¢ starg magistralg DN1200 i wykona¢ nowy rurocigg docelowy DN1000 (odcinek B66-
B33).

9) Wykona¢ proby szczelno$ci i dezynfekceje rurociggu docelowego (B66-B33)

10) Odwodni¢ rurociag docelowy (B66-B33) po préobie szczelno$ci, ptukaniu i dezynfekcji, wode
odprowadza¢ do studni tymczasowej SO7 (wodg odpompowywac do kanalizacji deszczowej) i
studni docelowej SO4 (odprowadzenie grawitacyjne)

11) Zatrzymac prace magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw zgodnie z instrukcja
ZWiK oraz zamknigcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 1 w wezle W110, w celu odlaczenia
rurociggu tymczasowego Dy 630m PE.

12) Odwodni¢ rurociag tymczasowy B66-B33 wraz z odcinkiem magistrali DN1000 B66-W 110, wodg
odprowadza¢ do studni docelowych SO4 i SOS5 oraz studni tymczasowej SOS8, taczna dlugosé
odcinka, z ktérego bedzie spuszczana woda wynosi ok. 1000m

13) Wykona¢ przelaczenie nowego odcinka rurociaggu DN1000 do istniejacej magistrali w punktach
B66 i B33

14) Uruchomi¢ magistrale DN1200 poprzez kolejne otwieranie zasuw zgodnie z instrukcja ZWiK,
oraz otwarcie zasuwy wykonanej w Etapie 1 w wezle W110, napelni¢ woda rurocigg DN1000

(odcinek B66-B33) i wlagczy¢ go do ekspoloatacii.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl

Strona 12



Przebudowa - modernizacja magistrali wodociggowej "Miedwianka" - Projekt wykonawczy : branza sanitarna

Etap 3
1) Wykona¢ rurociag tymczasowy Dy 630mm PE (odcinek B32-W57) wraz ze studniami do

odwodnien SO9 i SO10.

2) Przeprowadzi¢ proby szczelno$ci, ptukanie i dezynfekcje rurociggu tymezasowego (B32-W57)

3) Odwodni¢ rurocigg tymczasowy (B32-W57) po prébie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekceji, wode
odprowadza¢ do studni tymczasowych SO9 i SO10, a nastgpnie odpompowywac do kanalizacji
deszczowej)

4) Zatrzymaé prace istniejgcej magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw na rurociggu
DN1200 zgodnie z instrukcjag ZWiK oraz zamknigcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w
wezle W73

5) Odwodni¢ odcinek magistrali DN1200-DN1000 o tacznej dlugosci ok. 1350m, tj. od pkt. W72 do
B1, poprzez nowy odwadniak wykonany w pkt. W72 usytuowany w rejonie Stawu przy Torach
(rejon ul. Przytulnej) oraz drugi istniejacy odwadniak znajdujacy si¢ na na terenie P.W. Zdroje.
Wodg odprowadza¢ do nowej studni SO4 (odprowadzenie grawitacyjne) oraz do studni istniejacej
na terenie P.W. Zdroje (wode odpompowa¢ do kanalizacji)

6) Rozebraé istniejacg magistrale w punktach B32 i W57 i podtaczy¢ rurocigg tymczasowy.

7) Uruchomi¢ prace magistrali DN1200 poprzez kolejne otwieranie zasuw zgodnie z instrukcjg
ZWiK i otwarcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w wezle W73 — woda transportowana
jest do miasta przez rurocigg tymczasowy.

8) Rozebra¢ starg magistrale DN1200 i wykona¢ nowy rurocigg docelowy DN1000 na odcinkach na
odcinkach W57-W67, W68-W69 (przewiert) oraz W69-W71.

9) Wykona¢ proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje rurociggu docelowego na odcinkach W57-
W67, W68-W69, W69-W71

10) Odwodni¢ rurociag docelowy na odcinkach W57-W67, W68-W69, W69-W71 po probie
szczelno$ci, plukaniu 1 dezynfekcji, wode¢ odprowadza¢ do studni tymczasowej SO10
(odpompowa¢ do kanalizacji) i studni docelowej SO4 (DS5) (odprowadzenie grawitacyjne do
kanalizacji)

11) Zatrzymac prac¢ magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw zgodnie z instrukcja
ZWiK oraz zamknigcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w wezle W73, w celu odlaczenia
rurociggu tymczasowego Dy 630m PE.

12) Odwodni¢ rurociag tymczasowy B32-W57 wraz z odcinkiem magistrali DN1200 B32-B33, wodg
odprowadza¢ do studni SO10 i studni SO4(D5). Laczna dtugo$¢ odcinka ok. 710m

13) Wykona¢ przetaczenie nowego odcinka rurociggu DN1000 do istniejacej magistrali w punktach
W57, W67 i B33(z wykonaniem odcinka W67-W68 i odcinka W71-B33)

14) Uruchomi¢ magistrale DN1200 poprzez otwieranie zasuw zgodnie z instrulcja ZWiK oraz
otwarcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w wezle W73, napelni¢ woda rurocigg DN1000
(odcinek B33-W57) i wlaczy¢ go do ekspoloatacii.
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Etap 4

1)

2)

3)

4)

Wykona¢ rurociag tymczasowy Dy 630mm PE (odcinek B18-W46 i odcinek W42A-B1) wraz z
odcinkiem docelowym DN1000 pod ul. Batalionéw Chtopskich (W42A-W46), wraz ze studniami
tymczasowymi do odwodnien SO13, SO12, SO11

Przeprowadzi¢ proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje rurociagu tymczasowego (odcinek B18-
W46 i W42A-B1)

Odwodnieni¢ rurociagg tymczasowy (B18-W46 i W42A-B1) po probie szczelnosci, ptukaniu i
dezynfekcji, wod¢ odprowadza¢ do studni SOI11 i SO13 (wode odpompowac do kanalizacji
deszczowej)

Zatrzymac¢ prace istniejagcej magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw na rurociagu
DN1200 zgodnie z instrukcja ZWiK oraz zamknigcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w
wezle W73.

15) Odwodni¢ odcinek magistrali DN1200 o tacznej dtugosci ok. 807m, tj. od pkt. OP3 do BI,

5)

poprzez istniejacy odwadniak znajdujacy si¢ na na terenie P.W. Zdroje. Wode odprowadza¢ do
studni istniejacej na terenie P.W. Zdroje (wod¢ odpompowaé¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej)

Rozebra¢ istniejagcg magistrale w punktach W56 i Bl i podlaczy¢ odcinki rurociggu
tymczasowego z wykonaniem odcinkéw rurociggu docelowego DN1000 : W42A-W46 (wraz z

odwodnieniem docelowyn w wezle W42A) oraz odcinek W56-B18.

16) Uruchomi¢ prace magistrali DN1200 poprzez kolejne otwieranie zasuw zgodnie z instrukcjg

ZWiK i otwarcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w wezle W73 — woda transportowana

jest do miasta przez rurociag tymczasowy.

17) Rozebraé starg magistrale DN1200 i wykona¢ nowy rurocigg docelowy DN1000 na odcinkach na

6)

7)

8)

9

odcinkach B18-W46 i W42A-Wa3Ll.

Wykona¢ proby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje rurociagu docelowego na odcinkach B18-
W46 i W4A2A-W31.

Odwodni¢ rurociag docelowy na odcinkach B18-W46 i W42A-W31 po probie szczelnosci,
ptukaniu i dezynfekcji, wod¢ odprowadza¢ do studni tymczasowych SO12 i SO13 (wode
odpompowac do kanalizacji deszczowej).

Zatrzymaé prace magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw zgodnie z instrukcja
ZWiK oraz zamknigcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w wezle W73, w celu odlaczenia
odcinkow rurociggu tymczasowego Dy 630m PE.

Odwodni¢ rurociag tymczasowy B18-W46 i W42A-W31 wraz z odcinkiem magistrali DN1000
B18-OP2, wode odprowadza¢ do studni tymczasowej SO11 oraz do studni istniejgcej na terenie

P.W. Zdroje (wod¢ odpompowac do kanalizacji deszczowe;j)

10) Wykona¢ przetaczenie nowego odcinka rurociggu DN1000 do istniejacej magistrali w punktach

B18, W46, B8 i W31
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11) Uruchomi¢ magistrale DN1200 poprzez otwieranie zasuw zgodnie z instrulcja ZWiK oraz

otwarcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w wezle W73, napelni¢ woda rurocigg DN1000
(odcinek W56-W31) i wlaczy¢ go do ekspoloatacji

Etap 5

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

6.

6.1.

Wykona¢ rurocigg docelowy DN1000 na odcinku W31-W4 wraz z wykonaniem odwodnien SO1,
SO2i SO3.

Wykona¢ proby szczelno$ci, ptukanie i dezynfekcje rurociagu docelowego na odcinku W31-W4
Odwodni¢ rurociag docelowy DN1000 na odcinku W31-W4 po probie szczelno$ci, ptukaniu i
dezynfekcji, wode odprowadza¢ do studni SO1, SO2 i SO3 (odprowadzenie wody grawitacyjne do
Regalicy ze studni SO1, odpompowanie wody do rowu (ze studni SO2) i do kanalizacji
deszczowej (ze studni SO3)

Zatrzymacé prace istniejacej magistrali DN1200 poprzez kolejne zamykanie zasuw na rurociagu
DN1200 zgodnie z instrukcja ZWiK oraz zamknigcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w
wezle W73

Odwodni¢ odcinek magistrali DN1200 o t3cznej dtugosci ok. 1862m, tj. od pkt. OP3 do Bl i od
pkt. W1 do B1 (oraz z cz¢sci odcinka rury utozonego w konstrukcji mostu nad Regalicg). Wode
odprowadza¢ do studni SO3A wykonanej w Etapie 4 oraz do studni istniejacej na terenie P.W.
Zdoroje, a takze do istniejacego odwodnienia zlokalizowanego przed mostem kolejowym nad
Regalica.

Wykonaé przetaczenie nowego odcinka rurociagu DN1000 do istniejacej magistrali w punktach
W31 i W1, z wykonaniem polaczenia w pkt. W29A (DN400).

Uruchomi¢ magistrale DN1200 poprzez otwieranie zasuw zgodnie z instrulcja ZWiK oraz
otwarcie zasuwy DN1000 wykonanej w Etapie 2 w wezle W73, napelni¢ woda rurocigg DN1000
(odcinek W1-W31) i wiaczy¢ go do ekspoloatacji

Rozebrac i usung¢ magistrale DN1000 na odcinku od W1-W31.

Materialy

Rury i ksztaltki wodociggowe z Zeliwa sferoidalnego (rurocigg docelowy)

Magistrale wodociaggowa DN1000 nalezy wykonac z :

1

rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego (min. GGG40), przeznaczonych do transportu wody
pitnej DN1000mm (klasa C40), z potaczeniami blokowanymi - garb blokujacy, z kielichem
dwukomorowym, przystosowanym do potgczen blokowanych z uszczelka gumowa EPDM oraz
systemem blokujacym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego grabu na trzonie rury i

pierscienia blokujacego, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 1,5° /zastosowanie
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2)

3)

4)

na odcinkach, gdzie wymagane jest kotwienie rurociggu/. Parametry rur zgodne z PN-EN
545:2010

rur blokowanych (do przewietow horyzontalnych) kielichowych z Zeliwa sferoidalnego (min.
GGG-40), przeznaczonych do transportu wody pitnej DN1000mm (klasa C40)

), ze specjalng powltoka zewnetrzng polietylenowa lub betonowa zabezpieczajaca powierzchnie
rury z zewnatrz, z potaczeniami blokowanymi - garb blokujacy, z kielichem dwukomorowym,
przystosowanym do potaczen blokowanych z uszczelka gumowa EPDM oraz systemem
blokujagcym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego grabu na trzonie rury i
pierscienia blokujacego, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 1,5°. /zastosowanie
do przewiertu w Etapie 3, odcinek W68-W69/. Parametry rur zgodne z PN-EN 545 : 2010
ksztattek kielichowych i kolierzowych DN1200+DN100 wykonanych jako monolityczne odlewy
z zeliwa sferoidalnego (min GGG40), przeznaczonych do transportu wody pitnej. Ksztattki z
zeliwa sferoidalnego w systemie polaczen takim samym jak rury. Rury i ksztattki jednego
producenta. Ksztattki kotlnierzowe uszczelniane za pomoca uszczelki ptaskiej EPDM zbrojonej
wktadka stalowa z kolnierzami owierconymi na cisnienie PN10. Parametry ksztattek zgodne z PN-

EN 545:2010

Ponadto projektuje si¢ zastosowanie rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego :

DN600mm , klasa C40 Etap 5, odcinek W26-W24A ; L = 12,10m
DN400mm , klasa C40 Etap 5, odcinek W28-W29A ; L = 7,10
Etap 5, odcinek SO1-SO1A ; L = 3,00m
DN250mm , klasa C40 Etap 2 , odcinek W72-SO4 i W73-S0O4 ; L=4,80+5,10 =
9,90m
DN250mm , klasa C40 Etap 4, odcinek W42A-SO3A ; L = 3,50m
DN250mm , klasa C40 Etap 5, odcinek W24A-SO3 ; L = 6,20m
DN250mm , klasa C40 Etap 5, odcinek W15A-SO2 ; L = 6,90m
DN250mm , klasa C40 Etap 5, odcinek W10-SO1 ; L = 5,50m

Powloki ochronne rur :

= rura z powloka wewnetrzng cementowa, zewnetrzng powtoka ocynkowana i powleczona
bitumem :
- jakos¢ powtoki cementowe;j i jej grubos¢ zgodna z PN-EN 545:2010, wykonanie metoda
odsrodkowa
- zewnetrzna powloka cynkowa powinna spetniaé warunek min. 130g cynku na 1m?
powierzchni

- grubo$¢ bitumicznej warstwy zabezpieczajacej powloke cynkowag min. 70pum
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rura z powloka wewngtrzng cementows, zewnetrzng powloka cynkowo-aluminiowg i

powleczona epoksydem :

jakos$¢ powtoki cementowej i jej grubos¢ zgodna z PN-EN 545:2010, wykonanie metoda
odsrodkowa

zewnetrzna powloka cynkowo-aluminiowa powinna spetnia¢ warunek min. 40g Zn-Al
na 1m® powierzchni. Stop cynkowo-aluminiowy sktadajacy si¢ z 85% Zn i 15% Al

grubo$¢ warstwy lakieru epoksydowego zabezpieczajacego powtoke Zn-Al min. 100um

rura z powloka wewnetrzna poliuretanows, zewnetrzng powtoka cynkowa i powleczona

bitumem lub epoksydem :

jakos¢ powloki poliuretanowej zgodna z PN-EN 545:2010, wykonanie metoda
odsrodkowa. Grubos$¢ powloki min. 1,50mm. Przyczepno$¢ poliuretanu do podtoza min.
5 N/mm? Wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 25 N/mm?. Poliuretan dopuszczony do
kontaktu z woda pitna.

zewnetrzna powloka cynkowa powinna spetniaé¢ warunek min. 130g cynku na 1m?
powierzchni

grubos$¢ bitumicznej warstwy zabezpieczajacej powtoke cynkowa min. 70pm

grubo$¢ warstwy poliuretanowej zabezpieczajacej powtoke cynkowa min. 0,9+0,1mm

rura z powloka zewnetrzna betonowa i polietylenowa (do zabudowy w technologii

przewiertow horyzontalnych) :

powierzchnia zewngtrzna rur pokryta aktywng warstwa metalicznego cynku (Zn)
naktadanego w tuku elektrycznym (metoda plazmowa), o gramaturze min. 200g na 1m?
powierzchni (wg PN-EN 545:2010)

warstwa wykonczeniowa trzonu rury :  otulina betonowa o grubosci 5,0mm,
wzmocniona modyfikowanym witéknem polimerowym (wg PN-EN 15542) z pokryciem
epoksydowym 100um lub powtoka ekstrudowanego polietylenu o grubosci min. 2mm
(wg PN-EN 14628)

bosy koniec rury pokryty lakierem epoksydowym

zkacze kielichowe zabezpieczone opaska termokurczliwg i stozkiem blaszanym
powierzchnia wewnetrzna trzonu rury pokryta zaprawa cementowa na bazie cementu
hutnicznego o grubosci min. Smm, naktadang metoda wirowa, wg PN-EN 545:2010 i
PN-EN 197-1, kielichy wewnatrz ocynkowane

Powloki ochronne ksztaltek :

ksztattki z zeliwa sferoidalnego z powtoka wewnetrzng poliuretanows :

jakos¢ powloki poliuretanowej zgodna z PN-EN 545:2010, wykonanie metoda

odsrodkowg. Grubos¢ powtoki min. 1,50mm. Przyczepno$¢ poliuretanu do podtoza min.

5 N/mm?. Poliuretan dopuszczony do kontaktu z wodg pitna.
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= ksztaltki z Zzeliwa sferoidalnego z powloka wewnetrzng i zewnetrzng z proszkowanego lakieru
epoksydowego :
- grubo$¢ powtoki lakieru epoksydowego min. 250um

= ksztattki z zeliwa sferoidalnego z powloka wewnetrzng cementows i zewnetrzng z lakieru
bitumicznego lub epoksydowego
- jakos¢ powtoki zgodna z obwigzujacymi normami

Powyzsze wymagania odnosza sie do rur i ksztaltek wszystkich $rednic

Polgczenia blokowane

Wszystkie montowane rury i ksztaltki musza by¢ wykonane w systemie potaczen blokowanych.

6.2. Rury ze stali kwasoodpornej (rurocigg docelowy)
Projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych odcinkow magistrali wodociagowej z rur ze stali

kwasoodpornej DN1000 :

= Etap 2, odcinek W87-W88, L = ~15,0m - przejécie pod istniejgcg wiatg garazowa z
wykorzystaniem istniejgcej rury zeliwnej DN1200 jako rury ochronnej (Rys. nr 1.2)

= Etap 4, odcinek W53-W54, L = ~20,0m - przejscie pod istniejagcym budynkiem mieszkalnym
z wykorzystaniem istniejgcej rury zeliwnej DN1200 jako rury ochronnej (Rys. nr 1.4)

= Etap 4, odcinek W45-B10, L = ~20,0m - przej$cie pod ul. Batalionéw Chtopskich z
wykorzystaniem istniejacej rury ochronnej DN1400 stalowej i wlozonej do niej dodatkowe;j
rury ochronnej DN1200 stalowej

" Etap 5, odcinek W1-W4, L = ~42,0m - wykonanie rurociggu magistralnego na istniejacych
podporach (Rys. nr 1.5)

Do wykonania w/w odcinkow nalezy zastosowac rury ze stali kwasoodpornej AISI 304 (1.4301) o

srednicy zewngtrznej Dz=1016mm x 10mm. ktaczenie odcinkéw wykonanych z rur ze stali

kwasoodpornej z rurami zeliwnymi wykona¢ jako kolierzowe z zastosowaniem kolnierzy ptaskich

owierconych na PN10 /stal AISI 304 (1.4301)/ przyspawanych do rur.

6.3.  Rury stalowe DN1400 i DN1200
Projektuje si¢ wykonanie nowych przej$¢ rurociggu magistralnego DN1000 pod jezdniami :

. Etap 1, ul. Walecznych , L=15,0m
. Etap 3, ul. Jabtoniowa , L=8,0m
. Etap 3, ul. Kopalniana , L=12,0m
= Etap 4, ul. Grabowa , L=6,0m
= Etap 5, droga dojazd. do P.W. Zdroje , L=9,50m
= Etap 5, droga na wale p.powodz. , L=8,0m

Razem , L=58,50 m

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl

Strona 18



Przebudowa - modernizacja magistrali wodociggowej "Miedwianka" - Projekt wykonawczy : branza sanitarna

Na ww. odcinkach rurociagg magistralny nalezy utozy¢ w rurach ochronnych stalowych spiralnie
spawanych DN1400 (Dz=1420mm x 16,00mm) wykonanych zgodnie z PN-EN 1SO 3183.

W celu ochrony przed korozjg nalezy zamowic¢ rury zewngtrznie izolowane wytlaczang trojwarstwowa
powtoka polietylenowg lub polipropylenowa, a wewnatrz pokryte powtoka epoksydowa.

Montaz rury ochronnej DN1400 stal. pod ul. Walecznych nalezy wykona¢ w technologii przecisku.

W przejsciu pod ul. Batalionow Chlopskich nalezy wykorzysta¢ istniejaca rurg ochronng DN1400
stalowa 1 do niej wprowadzi¢ nowa rur¢ ochronng DN1200 stalowa (Dz=1220mm x 12,00mm). Do
rury DN1200 wprowadzi¢ rure¢ przewodowa DN1000 stal kwasoodporna (Dz=1016mm x 10mm).
Montaz rur przewodowych w rurach ochronnych wykona¢ z uzyciem poétz typ SM wykonanych z
polietylenu PEHD i tasm ze stali kwasoodpornej taczonych na zamek wykonane ze stali ocynkowane;j.

Szczego6ly montazu rur przewodowych w rurach ochronnych pokazano na Rys. nr 12

6.4.  Rury i ksztaltki polietylenowe (rurocigg tymczasowy)
Rurociag tymczasowy nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek polietylenowych Dy 630mm PE 100 PN 10.

Z uwagi na wykorzystanie rur i ksztaltek do montazu rurociggu tymczasowego w kolejnych etapach
nalezy przed przystgpieniem do robot montazowych rurociggu przygotowaé odpowiednig ilo$¢
ksztaltek 1 odcinkéw rur wyposazonych w kotnierze umozliwiajace szybki montaz i demontaz
rurociagu.

Ksztattki tego typu nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie tukow i tulei kotnierzowych PE oraz
odcinkow rur prostych i tulei kolnierzowych.

Do wykonania odwodnien rurociggu tymczasowego zastosowac rury i ksztattki polietylenowe Dy
250mm PE 100 PN 10. Rury i ksztattki nalezy zgrzewa¢ metoda doczotowa.

W celu ochrony przed kradziezg lub dewastacja zawordéw odpowietrzajaco-napowietrzajacych DN100
montowanych na rurociggu tymczasowym nalezy je zamontowal w specjalnie przygotowanej
obudowie wykonanej z zaslepki i tulei kotnierzowej Dy 630mm PE przykrgconej do trojnika Dy
630/630mm PE. Dla prawidlowej pracy zaworu, nalezy w zaslepce wywierci¢ otwory wentylacyjne

$10mm w rozstawie 50x50mm.

Obliczenia hydrauliczne przepustowos$ci rurociagu tymczasowego Dy 630mm PE 100 PN 10

= ci$nienie dyspozycyjne w magistrali : p =21 m st.w.

*  wysokos$¢ geometryczna wlotu rurociagu do zbiornia /Pomorzany/ hgeom = 7,60 m npm.

= dhlugos¢ odcinka magistrali Zdroje-Pomorzany , L=9,0km

= strata hydrauliczna w rurociggu DN1000 na odcinku Zdroje-Pomorzany :

Ah =337 m st.w przy predkosci wody V=0,74 m/s
i wydajnosci rurociagu g, = 583 dm3/s
co odpowiada : Q, = 2100 m3/h oraz Q, =50400 m3/d
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Przyjeto odcinek najdhuzszy rurociagu tymczasowego Dy 630mm PE L = 580m
= strata hydrauliczna w rurociagu Dy 630mm PE na odcinku L=580mm :
Ah=5,05m st.w przy predkosci wody V=241 m/s
Suma strat na rurociggu tymczasowym Dy 630mm PE i magistrali DN1000 :

Zhstr =5,05+3,37+7,60=16,02 m st.w. < ci$nienie dyspozycyjne p=21,0 st. w.
Przy przepustowosci rurociggu tymczasowego ¢ = 700 dm3/s, co odpowiada : Q, = 2520 m3/h oraz
Q, =60486 m3/d strata hydrauliczna wynosi Ah = 7,23 m st.w, przy predkosci wody V=2,89 m/s.

Whiosek :
Rurociag tymczasowy moze pracowac z wydajnoscia : 50 000 +~ 60 000 m3/d

6.5.  Armatura i urzgdzenia pomiarowe
Zasuwy kotnierzowe DN1000 , DN600, DN400 i DN250 (typ dlugi - doziemne)

Wymagania :

. atest higieniczny PZH
. deklaracja zgodnosci z obwigzujagcymi normami
= karta katalogowa

Rozwigzania materialowe :
. obudowa i glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego (min. GGG40)
. ochrona antykorozyjna obudowy i glowicy za pomoca proszkéw epoksydowych o grubosci

powtoki min. 250pum

. korpus zamykajacy (serc, klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG40) z
nawulkanizowana powloka (wewnatrz i zewnatrz) z EPDM lub NBR

. wrzeciono ze stali kwasoodpornej z gwintem walcowanym; w czesci uszczelniajacej
polerowane

= kostka zasuwowa mosi¢zna, kuta, oszlifowana, bez ostrych krawedzi, lub kostka zalana w

klinie na state, w zalezno$ci od konstrukcji klina

= przelot zasuwy prosty, bez gniazda

. zasuwa powinna posiada¢ dwa gtéwne O-ringi

] O-ringi wykonane z EPDM lub NBR /wymagany akulany atest PZH dla kontaktu z woda
pitna/

] gwint w glowicy, w ktdrg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosigzna) musi by¢

odseparowany od kontaktu z woda
. opcjonalnie uszczelnienie bezgwintowe pomigdzy tuleja wrzeciona a obudowa, z

zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem,; strefa uszczelnajgca w zabezpieczeniu antykorozyjnym
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. sruby taczace korpus z glowica ze stali kwasoodpornej lub polaczenie korpusu z gtowica w
systemie bezérubowym z zapewnieniem szczelno$ci 16 bar

. zabezpieczenie przed korozja oraz dostgpem wody gruntowej do tboéw srub taczacych z
korpusem, poprzez zalanie ich masg plastyczna na goraco (jezeli takie polaczenie wystepuje w

konstrukcji zasuwy)

= kolor zasuwy niebieski
. trzpien teleskopowy kompatyblilny z zasuwa
. zasuwy typu dlugiego

Przeplywomierz elektromagnetyczny DN600

Wymagania :

= atest higieniczny PZH

. deklaracja zgodnosci z obwiazujacymi normami
= karta katalogowa

Rozwigzania techniczne i materialowe :

. wg projektu branzy AKPiA

Przetwornik cisnienia

Przetwornik ci$nienia bedzie wkrecony w krociec stalowy z kurkiem DNI5 zamontowany na
rurociggu DN600 w studni pomiarowej SP.

Do zamontowania przetwornika ci$nienia nalezy wykona¢ opaske na rurze DN600 wykonang ze stali
kwasoopornej, z odejSciem gwintowanym 1/2".

Rozwigzania techniczne i materiatowe :

. wg projektu branzy AKPiA

Zawor opowietrzajgco-napowietrzajacy DN100

Wymagania :

= atest higieniczny PZH

. deklaracja zgodnosci z obwiazujacymi normami
= karta katalogowa

Rozwigzania techniczne i materialowe :

= automatyczny 3-funkcyjny zawor odpowietrzajagco-napowietrzajacy

= wyposazony w luzny kotnierz montazowy do polaczenia z rurociggiem

. ci$nienie robocze 10 bar

. catkowicie szczelny

] korpus 1 pokrywa : zeliwo sferoidalne (min.GGG40) calkowicie pokryte lakierem

epoksydowym (min. 250um)
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trzpien zaworu odcinajgcego : stal nierdzewna

ptywak kulowy : stal powleczona gumg EPDM

dysza sterujaca wyptywem powietrza : mosigdz ciggniony

sruby obudowy : stal nierdzewna lub stal klasa 8-8, pokryta cynkiem
uszczelnienie obudowy/pokrywy : guma EPDM

perforowana ostona chronigca duzy otwoér : Z6 CN 18-8 stal nierdzewna

nakretka trzpienia zaworu odcinajacego : mosiadz kuty

Zasuwy kolnierzowe DN100 krotkie

Dla potrzeb demontazu zaworéw odpowietrzajaco-napowietrzajacych DN100 projektuje si¢ na

trojnikach montaz zasuw kotierzowych DN100 (krotkich)

Wymagania :

atest higieniczny PZH
deklaracja zgodnosci z obwiazujacymi normami

karta katalogowa

Rozwigzania materialowe :

obudowa i glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego (min. GGG40)

ochrona antykorozyjna obudowy i glowicy za pomoca proszkéw epoksydowych o grubosci
powloki min. 250pum

korpus zamykajacy (serc, klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG40) z
nawulkanizowang powloka (wewnatrz i zewnatrz) z EPDM lub NBR

wrzeciono ze stali kwasoodpornej z gwintem walcowanym; w czgsci uszczelniajacej
polerowane

kostka zasuwowa mosiezna, kuta, oszlifowana, bez ostrych krawedzi, lub kostka zalana w
klinie na stale, w zaleznos$ci od konstrukcji klina

przelot zasuwy prosty, bez gniazda

zasuwa powinna posiada¢ dwa gtowne O-ringi

O-ringi wykonane z EPDM lub NBR /wymagany akulany atest PZH dla kontaktu z woda
pitna/

gwint w gltowicy, w ktorg wkrecona jest tuleja uszczelniajaca wrzeciona (mosigzna) musi by¢
odseparowany od kontaktu z woda

opcjonalnie uszczelnienie bezgwintowe pomiedzy tulejg wrzeciona a obudows, z
zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem; strefa uszczelnajaca w zabezpieczeniu antykorozyjnym
sruby laczace korpus z glowicg ze stali kwasoodpornej lub potgczenie korpusu z gtowicg w

systemie bez§rubowym z zapewnieniem szczelno$ci 16 bar
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. zabezpieczenie przed korozja oraz dostgpem wody gruntowej do tboéw srub taczacych z
korpusem, poprzez zalanie ich masa plastyczng na gorgco (jezeli takie potaczenie wystepuje w

konstrukcji zasuwy)

= kolor zasuwy niebieski
. trzpien teleskopowy kompatyblilny z zasuwa
. zasuwy typu krétkiego

Laczniki montaZowe

Laczniki montazowe kotnierzowe DN400, DN600 i DN1000 do osiowej kompensacji dystansu
montazu.

Wymagania :

= atest higieniczny PZH

. deklaracja zgodnosci z obwiazujacymi normami

= karta katalogowa

Rozwigzania techniczne i materialowe :

" przeznaczenie : woda pitna

] max cisnienie proby : 1,5xPN

. korpus zewnetrzny i wewetrzny : zeliwo sferoidalne

. pierscien dociskowy uszczelki : stal 1.0037

. uszczelka wewnetrzna : EPDM

. ochrona antykorozyjna : powtoka z farby epoksydowej wewn. i zewn. min. 250um
. prety stabilizujace, nakretki, podktadki, : stal nierdzewna

. sruby pierscienia dociskowego, nakretki, podktadki : stal nierdzewna

6.6.  Studnie z elementéw Zelbetowych (docelowe)
Na trasie magistrali wodociggowej DN1000 zaprojektowane zostaty studnie :

. Etap 2 - studnia DN1500 z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajagcym OP4 (W90)

= Etap 2 - studnia DN1200 odwodnieniowa SO4 (D5)

. Etap 3 - studnia DN1500 z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajacym OP3 (W62)

= Etap 4 - studnia DN1200 odwodnieniowa SO3A

= Etap 5 - studnia DN2000 pomiarowa SP (W25)

. Etap 5 - studnia DN1500 z zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajagcym OP2 (W24)

= Etap 5 - studnia DN1500 odwodnieniowa SO3

= Etap 5 - studnia DN1500 odwodnieniowa SO2

. Etap 5 - studnia DN1500 z zaworem odpowietrzajaco-napowietrzajagcym OP1 (W10A)
= Etap 5 - studnia DN1500 odwodnieniowa SO1

Wszystkie studnie nalezy wykona¢ z elementow prefabrykowanych zelbetowych C35/45.
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Studnie : SO1, SO2, SO3 i SP nalezy zamowi¢ jako zbiorniki monolityczne zelbetowe C35/45 z
zabezpieczeniem przed wyporem wody gruntowej. Pozostate studnie wykona¢ wykona¢ z elementow
prefabrykowanych zelbetowych C35/45 (krggi) taczonych na uszczelki gumowe.

Studnie dla zaworéw odpowietrzajaco-napowietrzajacych ustawi¢ na fundamentach betonowych.
Przed montazem fundamentéw, rure¢ przewodowa nalezy owina¢ 2 warstwami papy bitumiczne;j.
Kazda studnia musi by¢ wyposazona w plyte pokrywowa zelbetowa, na ktorej bedzie osadzony wtaz
zeliwny $680mm 40T z wypetnieniem betonowym. Wtazy montowac nieryglowane.

Na studni pomiarowej SP zamiast wlazu nalezy zamontowaé zamykang pokrywe z tworzywa
sztucznego.

Kazda studnia powinna by¢ wyposazona w stopnie ztazowe, a studnia pomiarowa powinna by¢
wyposazona w drabing zlazowa. Studnie nalezy wyposazy¢é w gniazda do montazu pochwytow
umozliwiajacych wejscie i wyjscie ze studni.

Projektowane studnie pokazano na rysunkach nr 5.1 + 5.4 oraz rysunku nr 7.2 (dot. studni SO4/D5/)

6.7.  Studnie z elementéw Zelbetowych (tymczasowe)
Dla potrzeb odwodnienia rurociggu tymczasowego i docelowego zaprojektowano nizej wymienione

studnie tymczasowe :

. Etap 1 - studnia DN1200 odwodnieniowa SO5 i SO6
. Etap 2 - studnia DN1200 odwodnieniowa SO7 i SO8
. Etap 3 - studnia DN1200 odwodnieniowa SO9 i SO10

Wszystkie studnie nalezy wykona¢ z elementéw prefabrykowanych zelbetowych C35/45.

Kazda studnia musi by¢ wyposazona w ptyte pokrywowa zelbetowa, na ktérej bedzie osadzony wiaz
zeliwny $680mm 40T z wypethieniem betonowym. Po zakonczeniu rob6t na danym etapie elementy
prefabrykowane studni tymczasowych nalezy zdemontowac¢ i mozna je wykorzysta¢ do budowy studni

tymczasowych na kolejnych etapach.

6.8.  Rurociggi i kanaly odwodnieniowe oraz studnie kanalizacyjne
Dla potrzeb odwadniania magistrali wodociggowej DN1000 zaprojektowano nastepujace odcinki

rurociggow :

. ETAP 2 odcinek W72- SO4 , DN250 oraz odcinek W73-SO4 , DN250

Odprowadzenie wody z magistrali ww. odcinkami bedzie nastgpowac grawitacyjnie do studni SO4.
Dalej rowniez grawitacyjnie woda odptywaé bedzie projektowanym kanatem z rur kanalizacyjnych
betonowych DN250 C35/45 o diugosci ok. 53,0m z wigczeniem do istniejacej studni kanalizacji

deszczowej w ul. Czeremchowej.

" ETAP 4 odcinek W42A-SO3A , DN 250
Odprowadzenie wody z magistrali tym odcinkiem bedzie nastgpowaé grawitacyjnie do studni SO3A.

Dalej rowniez grawitacyjnie woda odptywac¢ bedzie projektowanym kanalem z rur kanalizacyjnych
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betonowych DN300 C35/45 o dlugosci ok. 14,0m z wilaczeniem do istniejacej studni kanalizacji
deszczowej na kanale deszczowym DN500/800.

= ETAP5 odcinek W24A-SO3 , DN250

Odprowadzenie wody z magistrali do studni bezodptywowej SO3. Dalej wode nalezy odpompowac
przy uzyciu agregatu pompowego o napedzie spalinowym (diesel) zamontowanym na przyczepie
dwukotowej (przewozny).

. ETAPS5 odcinek W15A-SO2 , DN250

Odprowadzenie wody z magistrali do studni bezodplywowej SO2. Dalej wode nalezy odpompowac
przy uzyciu agregatu pompowego o napedzie spalinowym (diesel) zamontowanym na przyczepie

dwukotowej (przewozny).

. ETAP5 odcinek W10-SO1 , DN250

Odprowadzenie wody z magistrali tym odcinkiem bedzie nastgpowaé grawitacyjnie (pod ci$nieniem
hydraulicznym) do projektowanej studni SO1, a nastepnie do istniejacej studni SO1A.

Z uwagi na to, ze magistrala wodociggowa DN1000 jest zlokalizowana ponizej poziomu odplywu ze
studni SO1A do rzeki Regalica, koncowa ilo§¢ wody, ktora pozostanie w rurociggu DN1000 nalezy
odpompowac¢ przy uzyciu agregatu pompowego.

Celem zapobiezenia przedostawaniu si¢ wody z rzeki (przy wysokich stanach) do studni SO1,
zaprojektowano na rurociggu SO1A-SO1 o srednicy DN400 zasuwe kotnierzowa DN400.
Projektowane odcinki odwodnien magistrali :

. Etap 2 SO4-D2ist;  DN250 L =~ 53,00m

. Etap 4 SO3A-D1list.; DN300 L =~14,00m

Rury betonowe DN250 i DN300 na odcinku SO4-D2ist i SO3A-Dlist winny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1916:2005 "Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe"

Studnie kanalizacyjne D3 i D4 przyjeto typowe, wykonane z elementow prefabrykowanych z betonu
klasy min. C35/B45, o $rednicy DN1200mm taczonych na uszczelki gumowe.

Kregi betonowe i komory robocze musza by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe. System
studni kanalizacyjnych powinien by¢ produkowany z betonu o nasigkliwosci max. 4% i
mrozoodpornosci F-50.

Odcinki kanaléw odwadniajacych SO4-D2ist i SO3A-Dlist nalezy wykonaé w pierwszej

kolejnosci przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot na magistrali w Etapie 2 i Etapie 4,

poniewaz pozwola one na odprowadzanie wody z odcinkow rurociagu tymczasowego i odcinkow

nowej magistrali.
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7. Technologia wykonawstwa robdt rurociagu tymczasowego Dy 630mm PE

7.1 Wykonanie odcinkow rurociggu tymczasowego
Przed przystapieniem w Etapie 1 do montazu rurociggu tymczasowego nalezy przygotowac

odpowiednia ilo$¢ ksztattek polietylenowych kotnierzowych.

Ksztaltki nalezy wykona¢ z tukéw i odcinkdow rur prostych oraz zgrzanych na ich koncach tulei
komierzowych. Tak przygotowane ksztattki umozliwia szybki montaz rurociagu, a nast¢pnie jego
demontaz i przeniesienie na nastepne etapy robot.

Rurociag tymczasowy nalezy uktada¢ obok magistrali, na powierzchni terenu, z niewielkim
zaglebieniem w gruncie (ok. 1/2 $rednicy rury).

Na potaczeniach rurociggu tymczasowego z istniejagca magistrala wykonywanych z uzyciem ksztattek
(nasuwek) zeliwnych nalezy wykona¢ odpowiednie bloki oporowe prefabrykowane z betonu C20/25
(wg rys. nr 8). Zadaniem blokow bedzie zapobieganie wysunigciu si¢ rurociagu z nasuwek (DN1200 i
DN1000).

Obliczenia blokow oporowych

Obliczenie wymiaréw bloku oporowego wg wzoru :

a*s
O =
I*h
o - naprezenie przenoszone przez grunt [kG/cm?] , o =1[KG/cm?] przy glebokosci

posadowienia bloku do 2,50m wg W.Petrozolin, "Projektowanie sieci wodociggowych"
a - wspotczynnik bezpieczenstwa , przyjeto 1,50
S - sita parcia [kG]
p=1,5[at] - ci$nienie robocze

p =3[at] - ci$nienie probne w rurociagu 1,50 X pr

Blok Nr 1 DN1200 (nasuwka)

r*(D?-d?), . 7*(1202 —60?)

S:F* =
P 4

*4,5=38151[kG] = 38,15T]

F - pole powierzchni :  pier$cien (zwezka)
I,h - wymiary bloku oporowego [m] , przyjeto h=2,50m, L=2,50m

* *
o a*S :1,50 38151 0,91 kgz]>1’o[ kg2
I*h 250*250 cm cm

]

przyjeto blok oporowy C20/25, zbrojony o wymiarach : 2,50 x 2,50 x 0,40m z otworem centralnym 0

srednicy 1,50m dla przejsécia kroc¢ea jednokotierzowego F DN1200
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Blok Nr 2 DN1000 (nasuwka)

* 2 _ A2 * 2 2
S=F*p =M* p="= (1004 60°) « 4 5 - 22608[kG] = 38.15T]
F - pole powierzchni :  pierscien (zwegzka)

I,h - wymiary bloku oporowego [m] , przyjeto h=2,30m, L=2,30m

o a*$S =1,50 22608 0,64 kgz]>1,0[k_gz]
I*h 230*230 cm cm

przyjeto blok oporowy C20/25, zbrojony o wymiarach : 2,30 x 2,30 x 0,40m z otworem centralnym o
srednicy 1,30m dla przejscia krééca jednokotnierzowego F DN1000.

W przejsciach przez jezdnie w ul. Czwartakéw (Etap 1), ul. Jabloniowej i ul. Kopalnianej (Etap 3)
rurociag nalezy zaglebi¢. W przypadku kolizji wysokos$ciowej z istniejagcym uzbrojeniem w ulicach :
Grabowej i Jabloniowej uniemozliwiajacym catkowite zaglebienie rury pod jezdnia, nalezy ulozy¢
rurocigg mozliwe najnizej i wykona¢ nad nim podniesienie jezdni przy pomocy ptyt drogowych i
thucznia kamiennego.

Wskazana trasa rurociagu tymczasowego moze wymagac¢ korekty, w przvpadku, gdy zajdzie

potrzeba zawezenia pasa roboczego do szerokosci 6,0m na niektorych dzialkach prywatnych.

W _takich sytuacjach Wykonawca powinien tak zorganizowaé¢ plac budowy, abv w pasie o

szerokosci 6,0m bvly mozliwe roboty zwiazane z wymiana magistrali oraz byl w nim

zlokalizowany rurociag tymczasowy. Sugeruje sie, aby w takim przypadku droga montazowa nie

przebiegala pomiedzy rurociagami, lecz aby oba ruciagi znajdowaly sie po jednej stronie drogi

montazowej.

7.2 Napelnianie wodq odcinkow rurociggu tymczasowego
Po wykonaniu montazu, rurocigg tymczasowy (na danym etapie) nalezy poddaé probie cisnienia,

ptukaniu i dezynfekcji. Do tego celu nalezy rurociag zaslepi¢ na koncach przy pomocy kotnierzy
slepych DN600. W gornej czesci rurociagu, w kolnierzu Slepym nalezy zamontowaé dwa krocce :
DN100 - do napetniania woda oraz DN50 do odpowietrzenia rurociaggu w czasie jego napetniania. Na
koncach obu kroé¢cow nalezy zamontowaé zawory kulowe odpowiednio DN100 i DN50. Krociec
odpowietrzajacy (DN50) musi by¢ skierowany do gory.

Rurociag tymczasowy nalezy napetnia¢ woda pobrana z istniejacej magistrali wodociagowej DN1200.
W tym celu nalezy na odkopanym fragmencie rurociggu DN1200 zatozy¢ opaske rurowag DN1200/100
z zaworem kulowym DN100. Tak przygotowane oba rurociagi nalezy polaczy¢ odcinkiem z rur
stalowych DN100. W rurze DNI100 nalezy wykona¢ krociec DN25 z zaworem kulowym
umozliwajagcym podiaczenie chloratoréw i podanie srodka dezynfekujacego rurociag (podchloryn

sodu).
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Ponadto na rurociggu DN100 nalezy zamontowa¢ wodomierz sprz¢zony DN100, ktory pozwoli na
kontrole i rozliczenie ilosci pobranej] wody. Wodmierz umozliwi ponadto obserwacje ilosci
przeplywajacej wody i wlasciwe dostosowanie nastaw chloratorow.

Po wykonaniu ww. potaczen mozna przystapi¢ do napetliania woda rurociggu tymczasowego i

wykonania proby cisnienia , ptukania i dezynfekcji rurociagu.

7.3.  Proby cisnienia, plukanie i dezynfekcja rurociggu tymczasowego
Przyjmuje sie, ze niezbedna bedzie nastgpujaca ilo$¢ napetnien rurociggu tymczasowego :

N - napetienie do proby cis$nienia

N, - napetienie do ptukania wstepnego

N3 - napetnienie do chlorowania |

N4 - napetnienie do chlorowania II

Ns - napetienie do dezynfekcji wtasciwej (24h)

Ilosci wody, ktore bedzie zuzyte do jednorazowego napetnienia odcinkéw rurociagu tymczasowego
(na danym Etapie) zestawiono szczegdtowo w Tabeli Nr 2 , ktorag zamieszczono w zatacznikach.

Sa to ilosci nastepujace :

Etap 1

V =85+ 7+41=133m’

Etap 2

V =33 +51 +35+22 = 141m’

Etap 3
V =73 +49 = 122m°

Etap 4
V =61+ 42=103m°

w

F.aczna pojemnos¢ odcinkéw rurociagu tymezasowego Ve = 133 + 141 + 122 + 103 = 499m® ~ 500m°
Przy 5-krotnym napetnianiu rurociagu tymczasowego niezbedna catkowita ilos¢ wody do
przeprowadzenia prob ci$nienia, plukania i dezynfekcji tego rurociagu na wszystkich Etapach
wyniesie ok. :

5 x 500m®= 1500m°

Proba ciSnienia

1) Przygotowanie przewodu
. sprawdzi¢ prace odpowietrznika (otwarcie zaworu odcinajacego)
. stopniowo napetnia¢ rurg
L] sprawdzi¢ poziom napetnienia rurociagu uzywajgc zaworu odcinajacego
L] odpowietrzy¢ rurocigg za pomocg odpowietrzenia umieszczonego na badanym
odcinku
= pozostawi¢ na 24h rur¢ z wodg przed podniesieniem cis$nienia
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2) Podnoszenie ci$nienia
] ci$nienie podnosi¢ powoli do poziomu przyjetego do proby (PN10)
] kontrolowa¢ szczelnos¢ potaczen
] zastosowac kryteria kontrolne zgodne z PN-EN 850 (ci$nienie probne nie powinno

spas¢ o wigcej niz 20 kPa w ciggu 1 godziny)
] oproznic rurociag, usunac urzadzenia probne i przygotowac odcinek do ptukania i
dezynfekcji
Plukanie wstepne
Celem ptukania wstgpnego jest wyplukanie z zamontowanych rur wszystkich zanieczyszczen

mechanicznych, ktére moglty pozosta¢ w rurociagu w czasie montazu.

Dezynfekcja rurociggu tymeczasowego

Wykonane odcinki rurociagu powinny by¢ poddane dezynfekcji woda nachlorowana o stgzeniu
50mgCl,/1. Wodg¢ nachlorowang mozna otrzymac za pomocg roztworu wodnego podchlorynu sodu.
Przyjeto dezynfekcje 3% podchlorynem sodu z przewoznego stanowiska wyposazonego w chloratory
C-53 (3szt.) . Przyjete stezenie roztworu powinno gwarantowa¢ obecno$¢ chloru w ilosci
30mgCl,/dm® po 24 godzinach kontaktu. Chcac otrzymaé maksymalnie krotki czas napetniania
rurociggu woda nachlorowana, przyjeto max wydajno$¢ chloratora (200gCl/h w roztworze 1% NaClO)
1 zastosowanie 3% roztworu podchlorynu sodu. Niezbedna dawka 3% podchlorynu sodu aby uzyskaé

50mgCl,/dm® wynosi 1,65 dm*/m?® wody.

Zestawienie czasOw napeltniania poszczegélnych odcinkdéw rurociaggu tymczasowego
Dy 630mm PE dla potrzeb ptukania i dezynfekcji

Etap Pojemnos¢ Zatozona wydajnosé Czas Zapotrzebowanie | Niezbedna ilos¢
rurociqgu rurociagu DN100 napetniania 3% NacClo chloratoréow C-
Dy 630mm PE [m3/h] rurociagu [dm3/h] 53 o wydajnosci
[m3] [h] Q=18[dm?/h]
1 133 32,8 3,75 54 3
2 141 32,8 4,30 54 3
3 123 32,8 3,66 54 3
4 103 32,8 4,12 54 3
7.4. Odwodnienie odcinkéw rurociggu tymczasowego po wykonaniu proby cisnienia, plukaniu i
dezynfekcji

W celu umozliwienia spuszczenia wody z rurociggu tymczasowego (w kazdym etapie) nalezy w
kolhierzu $lepym zamontowanym w dolnym koncu rurociggu zamocowac¢ krociec stalowy DN150
zaworem kulowym i polaczy¢ go odcinkiem rurociggu DN250 z tymczasowa studniag odwadniajaca
(bezodptywowa). Wodg z rurociggu nalezy odprowadza¢ do zaprojektowanych studni tymczasowych.

Dla potrzeb odwadniania rurociggu tymczasowego (a takze docelowego) Wykonawca winien
dysponowaé agregatem pompowym o napedzie spalinowym (diesel) zamontowanym na przyczepie

dwukotowej (przewozny) o nastepujacych parametrach :
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. wydajnos$¢ pompy wodne;j : do 160 m3/h

= wydajnos$¢ pompy prézniowej : do 62 m3/h

. wysoko$¢ podnoszenia : do20m

. wymagany punkt pracy : wydajnos$¢ 120m3/h przy wysoko$ci podnoszenie 9 m
. wlot/wylot : 100 mm

. wolny przelot wirnika : 40 mm

= silnik : diesel, moc ok.5,5 kW

Agregat pompowy o podanych wyzej parametrach Wykonawca bedzie zobowigzany zakupi¢ na
potrzeby Zamawiajacego (ZWiK).
Wodg ze studni tymczasowych nalezy przepompowywaé agregatem pompownym do wskazanych w

projekcie punktow istniejacej kanalizacji deszczowej.

7.5. Wigczenie odcinkow rurociggu tymczasowego do istniejgcej magistrali wodociggowej
DN1200

Po wykonaniu proby cisnienia, ptukania i dezynfekcji zmontowanego rurociggu tymczasowego (na
danym etapie) nalezy przystapi¢ do potaczenia go z istniejaca magistrala DN1200 (a na dalszych
etapach z odcinkiem wcze$niej wykonanym).

W tym celu nalezy wytaczy¢ z eksplatacji odcinek magistrali DN1200 podlegajacy przebudowie w
danym etapie. Nastepnie nalezy rozkopa¢ magistralg DN1200 we wskazanych miejscach przetaczen i
usuna¢ dotychczasowe rury DN1200 na odcinku niezbednym do montazu ksztattek przejsciowych do
podtaczenia rurociggu tymczasowego.

Po usunigciu rur DN1200 nalezy dostosowac¢ dno wykopu do projektowanych rzgdnych, wyréwnaé
dno wykopu i wykona¢ podsypke piaskowa (czysty piasek). W przygotowanym wykopie nalezy
zamontowac ksztattki przej$ciowe, odpowiednie dla danego etapu (odcinka) robot.

Oprocz ksztattek przejsciowych przewidziano zastosowania tacznikow montazowych umozliwajacych
wykonanie potaczen koklierzowych z dostosowaniem dhugosci tacznika zaleznie od potrzeb, aby
uzyskac potgczenia szczelne.

Nalezy zwréci¢ na wykonanie roboét w warunkach zapewniajacych czysto§¢ montowanych rur i
ksztaltek, poniewaz nie ma mozliwosci technicznych przeprowadzenia plukania i dezynfekcji
odcinkow przelaczeniowych. W zwigzku z powyzszym nalezy dowiez¢ na plac budowy rury i
ksztattki przetaczeniowe poddane dezynfekcji na zapleczu budowy i zabezpieczone przed
zanieczyczeniem za pomocg odpowiednich korkéw i folii. Po wykonaniu wszystkich robot
przetaczeniowych i mozna przystapi¢ do przelaczenia przeptywu wody na rurociag tymczasowy.
Otwarcie zasuw na magistrali "Miedwianka" nalezy wykonywa¢ zgodnie z obwiazujaca "Instukcja
sterowania magistralg" opracowang przez ZWiK, aby nie doprowadzi¢ do wystgpienia w rurociggach
zjawiska uderzenia hydrulicznego.

Wszelkie prace przelaczeniowe nalezy wykonywac pod nadzorem ZWiK sp. z o0.0.
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8. Technologia wykonawstwa robét rurociagu magistralnego DN1000

8.1. Przygotowanie terenu
Wykonawcy robot poszczegélnych Etapoéw, przed rozpoczeciem robodt, sa zobowigzani wykonad

aktualizacj¢ opracowanej w ramach przedmiotowej dokumentacji inwentaryzacji zieleni oraz uzyskac
decyzje administracyjne zezwalajace na wycinke drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja w
danym Etapie.

Wykonawca robot wykona wszelkie rozbiorki istniejacych obiektow kolidujacych z projektowang
inwestycja np. : ogrodzenia , altanki, elementy nawierzchni drogowych, itp.

Wykonawca we wlasnym zakresie uzgodni w wiascicielami terendéw lokalizacje tymczasowych drog
montazowych (z ptyt drogowych zelbetowych) dla potrzeb realizacji robdt i wykona niezbgdne drogi
montazowe. Wykonawca wybuduje rurociagi tymczasowe Dy 630mm PE zabezpieczajace dostawe

wody do Szczecina na czas robot.

8.2. Wylgczenie istniejgcej magistrali wodociggowej 7 eksploatacji
Wytaczenie poszczegdlnych odcinkéw istniejacej magistrali wodociggowej DN1200-DN1000 z

eksploatacji na czas przelaczenia na rurociag tymczasowy powiny wykona¢ ekipy ZWiK. Prace te
nalezy wkona¢ zgodnie z obowigzujaca "Instrukcja sterowania magistralg" opracowana przez ZWiK.
Zasuwy na magistrali nalezy zamyka¢ w odpowiedniej kolejnosci, w sposob stopniowy, aby nie
doprowadzi¢ do wystapienia zjawiska uderzenia hydraulicznego. Zasuwy na odwodnieniach nalezy
rowniez otwiera¢ powoli, aby nie doprowadzi¢ do zalania terenu w sasiedztwie odwodnien. Ilos$¢
wody wyptywajacej przez odwadniaki nie moze wigksza niz wydajno$¢ pomp odwaniajacych oraz nie
moze przekraczaé¢ przepustowosci kanatow, do ktorych bedzie kierowana woda z odwodnien.

Po zatrzymaniu pracy magistrali nalezy opr6zni¢ rurociag z wody. Zaleznie od Etapu nalezy do tego
wykorzystywaé wskazane wyzej w opisie technicznym odwodnienia.

Ilosci wody, ktore beda odprowadzane ze "starej" magistrali przed rozpoczgciem robot na danym
Etapie zestawiono szczegotowo w Tabeli Nr 1, ktorg zamieszczono w zatgcznikach.

Sa to ilosci nastepujace :

Etap 1

V = 4100m’

Eta

V =166 + 374 + 471 = 1011m®

Etap 3

V =614 + 186 + 137 + 177 +191 = 1305m°

Etap 4

V =280 + 177 +191 = 648m°

Etap 5

V =270 + 653 + 698 = 1621m°

SlElE

:

:
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Laczna ilo$¢ wody jaka zostanie spuszczona ze "starej" magistrali wynosi :

Ve = 4100 + 1011 + 1305 + 648 +1621 = 8 685m°

8.3.  Rozbiorka istniejgcego rurociggu magistralnego
Wylaczony z eksploatacji odcinek magistrali wodociggowej DN1200 nalezy w calo$ci usung¢ z

miejsca jego lokalizacji. Rury wodociggowe nalezy odkopac i nastepnie kolejno roztgcza¢ elementy
rurociggu, tadowaé¢ na $rodki transportu i wywozi¢ poza teren robot na miejsce uzgodnione z
Inwestorem.

Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem pionowych $cian

wykopu, i minimalng ingerencja w istniejace otoczenie.

8.4.  Roboty ziemne
Wykopy ziemne nalezy wykonywaé o $cianach pionowych, zabezpieczonych rozporami stalowymi.

Grunt z wykopow nalezy wywozi¢ na czasowy odktad na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Po usunigciu istniejgcych rur DN1200 nalezy dostosowa¢ dno wykopu do projektowanych rzednych,
wyrownaé¢ dno wykopu i wykona¢ podsypke piaskowag grubosci min. 15¢cm. Na tak przygotowanym
podtozu mozna przystapi¢ do uktadania i montazu rur zeliwnych DN1000. Zmontowane rury nalezy
obsypa¢ piaskiem do wysokosci 1/2DN z kontrola zageszczenia. Zageszczenie prowadzi¢ do
uzyskania stopnia zageszczenia Is >0,95. Po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu proby
szczelnosci na danym odcinku, mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Grunt stosowany do wykonania zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1997-1. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materialow takich jak : grunty zbrylone (réwniez zamarznigte), gruz,
$mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewod lub spowodowacé niewltasciwe zaggszczenie zasypki.
Podczas prowadzenia robot ziemnych na terenie dawnego ujecia wody Zdroje (Etap 5) Wykonawca
napotka odcinek ok. 600m, na ktorym w podtozu wystepuja torfy pod nasypami o niewielkiej
migzszosci ok. 0,80m + 1,50m (W11+-W21)

Na tym odcinku rury zeliwne DN1000 nalezy uklada¢ na poduszce wykonanej z geowldkniny
(300g/mG2) i keramzytu (4+-20mm) wedtug rysunku nr 10. Rurocigg na tym odcinku nalezy obsypac
gruntem piaszczystym.

Rowniez w przypadku Etapu 3, gdzie rurociag jest utozony ptytko (odcinek pomigdzy ul. Letniskowa i
ul. Jabtoniowa), nalezy rurg obsypa¢ gruntem piaszczystym.

Na terenie dawnego ujecia wody Zdroje (dziatka 2/10 i 2/11 obrgb 4165 - teren ZWiK) wystepuje
wysoki poziom wody gruntowej. W zwiazku z tym Wykonawca winien przewidzie¢ koniecznos¢
wykonania odwodnienia wykopu przy pomocy zestawow iglofiltrowych. Odprowadzenie wody

gruntowej z wykopow do istniejacych rowow melioracyjnych.
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8.5. Opuszczanie, lgczenie i montaz rur
Kazda rura, ksztattka, jak rowniez uszczelka przed umieszczeniem w wykopie musza by¢ sprawdzone

pod katem mozliwych uszkodzen. Niedozwolone jest montowanie uszkodzonych elementow.

W trakcie wszystkich czynnosci roztadunkowo-transportowych, nalezy wykorzystywaé wiasciwe
srodki ochrony osobistej, jak kask, rekawice, ubranie robocze, obuwie ochronne. Przebywanie osob w
miejscach niebezpiecznych jest zabronione.

Dostarczone rury nalezy rozladowywaé przy uzyciu wiasciwych urzadzen podno$nikowych (np.
koparka, tadowarka), ktore sa wyposazone w tagodny podnosnik i stopniowanie opuszczania, aby
zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub taczeniu elementéw. Nie nalezy przekraczaé
no$nosci wybranego urzadzenia dzwigowego.

Do roztadunku rur nalezy korzysta¢ wytacznie z atestowanych, bezpiecznych pasdéw transportowych,
chwytakow do rur, hakéw do rur lub stalowych petli linowych z ochronng otulina, tak aby zachowane
bylo zaré6wno bezpieczenstwo pracy, jak i tadunek byl chroniony przed uszkodzeniem. Nie nalezy
przekraczan no$nosci wybranego rodzaju zawiesia.

Powierzchni¢ ztaczy przed montazem kolejnej rury nalezy ponownie sprawdzi¢ pod katem czystosci i
przystapi¢ do montazu.

W celu zagwarantowania kontrolowanego, centrycznego potaczenia rur, nalezy stosowac
przewidziane do tego celu urzadzenia (sitowniki, wciagarki, itp.), ktore sa wyposazone w lagodny
podnosnik i stopniowanie opuszczanie. Zsuwanie rur, uderzanie, dobijanie kielicha wzglednie
ewentualne pdzniejsze korekty za pomoca tyzki koparki sg niedozwolone.

Prace montazowe mogg by¢ wykonywane przy ujemnej temperaturze do —5°C, ze wzgledu na
konieczng elastycznos$¢ uszczelek. Do czasu przystapienia do montazu uszczelki i srodek poslizgowy
powinny by¢ przechowywane w temperaturze powyzej +10°C .

W przygotowanym wykopie nalezy zamontowac ksztaltki przejéciowe, odpowiednie dla danego etapu
(odcinka) robot.

Nalezy zwrdci¢ na wykonanie robot przetaczeniowych rurociagu docelowego w  warunkach
zapewniajacych czysto$¢ montowanych rur i ksztaltek, poniewaz nie ma mozliwosci technicznych
przeprowadzenia ptukania i dezynfekcji odcinkdéw przetagczeniowych.

W zwiagzku z powyzszym nalezy dowiez¢ na plac budowy rury i ksztattki przetaczeniowe poddane
dezynfekcji na zapleczu budowy i zabezpieczone przed zanieczyczeniem za pomoca odpowiednich
korkow i folii.

Wszelkie prace przelaczeniowe nalezy wykonywaé pod nadzorem ZWiK sp. z 0.0.
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8.6.  Przewiert horyzontalny w pasie drogowym ul. Czeremchowej
Z uwagi na liczne uzbrojenie w jezdni ul. Czeremchowej, nowy rurociagg docelowy DN1000 nalezy

wykona¢ wedtug trasy W68-W69 w technologii przewiertu horyzontalnego.

Istniejacy rurociagg DN1200, lezacy pod jezdnig ul. Czeremchowej (wraz ze skrzyzowaniem z ul.
Letniskowg), po wylaczeniu z eksploatacji nalezy wypelni¢ pianobetonem o gestosci objetosciowej
600kg/m”.

W 1m?® pianobetonu o gestosci 600 [kg/m®] znajduje sig :

= 330[kg] cementu 29[ka/M=114[1] t.11,4%
= 100 [ 1] zwigzanej wody 1[kg/l]=100[1] tj. 10,0%
= 170[kg] piasku 0+2mm 2,6 [kg/l]=655[1] tj.6,5%

zatem : 600 [kg] =2795[1] tj.27,9%

Pozostatg objeto$¢ masy czyli 72% stanowi powietrze zamknigte w pecherzykach. Pianobeton nalezy
produkowa¢ bezposrednio na placu budowy w przeznaczonym do jego wytwarzania agregacie.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie pianobetonu tej odmiany wynosi 0,90MPa, co jest wystarczajace do
przeniesienia napre¢zen i naciskdw gruntu. Pianobeton jest materiatem chemicznie obojetnym jak
kazdy materiat cementowy i pod tym wzgledem nie zagraza jakimkolwiek rodzajom instalacji.

Wypeknienie pianobetonem nalezy wykona¢ na odcinku o dlugosci ok. 185,0m.

8.7.  Polgczenie rurociggu magistralnego DN1000 z istn. DN1000 pod wiaduktem PKP
Rurociagg magistralny DN1000 nalezy doprowadzi¢ w technologii rur zeliwnych do wezta W4.

W wezle W4 wykonaé podejscie dwoma kolanami kotnierzowymi Q 90° DN1000 pod istniejacy
rurociagg stalowy DN1000 (stal zwykta). Rurociag DN1000 ze stali zwyklej nalezy zdemontowaé z
podpor i wywiez¢ poza teren budowy.

W miejscu tego rurociggu nalezy wykona¢ odcinek DN1000 z rur ze stali kwasoodpornej i potaczy¢
ten odcinek z istniejaca rurg DN1000 rowniez ze stali kwasoodpornej, ktora dalej wchodzi na most
drogowy nad Regalica. Miejsce Iaczenia z istniejgcym rurociggiem DN1000 ze stali kwasoodpornej
jest zakonczone kotierzem. Wykonane potaczenia komierzowe na rurociggu DN1000 utoZzonym na
istniejacych podporach nalezy zabezpieczy¢ przed odkrecaniem $rub przy pomocy obudowy

wykonane;j ze stali kwasoodpornej i zamocowane po obwodzie kotierzy.

8.8.  Podlgczenie rurociggu DN400 zasilajgcego pompownie wody Zdroje
W czasie rob6t montazowych rurociggu DN1000 nalezy wykona¢ polaczenie DN40O z istniejacym

rurociggiem DN400 zasilajgcym pompowni¢ wody Zdroje.
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8.9.  Napetnianie wodg rurociggu docelowego
Po wykonaniu montazu, rurociag docelowy (na danym etapie) nalezy podda¢ probie cisnienia,

ptukaniu i dezynfekcji. Do tego celu nalezy rurocigg za$lepi¢ na koncach przy pomocy kotnierzy
slepych DN1000. W gornej czgsci rurociggu, w kotnierzu $lepym nalezy zamontowa¢ dwa krocce :
DN100 - do napelniania woda oraz DN50 do odpowietrzenia rurociggu w czasie jego napetniania. Na
koncach obu kroé¢cow nalezy zamontowaé zawory kulowe odpowiednio DN100 i DN50. Krociec
odpowietrzajacy (DN50) musi by¢ skierowany do goéry. Rurocigg docelowy nalezy napetnia¢ woda
pobrang z utozonego obok rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE.

W tym celu nalezy na rurociggu Dy 630mm PE zalozy¢ opaske rurowa DN600/100 z zaworem
kulowym DN100. Tak przygotowane oba rurociagi nalezy potaczy¢ odcinkiem z rur stalowych
DN100. W rurze DN100 nalezy wykona¢ kréciec DN25 z zaworem kulowym umozliwajacym
podtacznie chloratorow i podanie $rodka dezynfekujacego rurociag (podchloryn sodu).

Ponadto na rurociggu DN100 nalezy zamontowaé wodomierz sprzezony DN100, ktory pozwoli na
kontrole i rozliczenie ilosci pobranej wody. Wodmierz umozliwi ponadto obserwacje ilosci
przeplywajacej wody i wlasciwe dostosowanie nastaw chloratorow.

W zwiazku z powyzszym nalezy dowiez¢ na plac budowy rury i ksztattki przelaczeniowe poddane
dezynfekcji na zapleczu budowy i zabezpieczone przed zanieczyczeniem za pomoca odpowiednich
korkow 1 folii.

Po wykonaniu ww. potaczen mozna przystapi¢ do napetniania woda rurociggu docelowego i

wykonania proby cisnienia , ptukania i dezynfekcji rurociagu.

8.10.  Proby cisnienia, ptukanie i dezynfekcja rurociggu docelowego
Przyjmuje si¢, ze niezbedna bedzie nastgpujaca ilos¢ napetnien rurociagu docelowego :

N, - napetienie do proby cisnienia

N, - napehienie do ptukania wstepnego

Ns - napetienie do chlorowania I

N, - napetienie do chlorowania II

Ns - napelnienie do dezynfekcji whasciwej (24h)

Ilosci wody, ktore bedzie zuzyte do jednorazowego napetnienia odcinkéw rurociggu tymczasowego
(na danym Etapie) zestawiono szczegdtowo w Tabeli Nr 2 , ktorg zamieszczono w zatgcznikach.

Sa to ilosci nastepujace :

Etap 1

V =325m°

Etap 2

V =128 + 471 = 599m’

Etap 3
V =457 + 138 = 595m®
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Etap 4
V =218 + 140 = 358m’
Etap 5
V =29 + 340 +265 + 46 = 680m°
Laczna pojemnos¢ odcinkoéw rurociggu docelowego :
Ve =325 + 599 + 595 + 358 + 680m° = 2557m° ~ 2560m°
Przy 5-krotnym napelnianiu rurociagu docelowego niezbedna catkowita ilos¢ wody do
przeprowadzenia prob ci$nienia, plukania i dezynfekcji tego rurociagu na wszystkich Etapach

wyniesie ok. : 5 x 2560m° = 12800m?

Proba ciSnienia

Przeprowadzi¢ analogicznie jak dla rurociggu tymczasowego.

Plukanie wstepne

Przeprowadzi¢ analogicznie jak dla rurociggu tymczasowego.

Dezvnfekcja rurociagu tymczasowego

Przeprowadzi¢ analogicznie jak dla rurociggu tymczasowego.

Zestawienie czaséw napelniania poszczegolnych odcinkéw rurociagu docelowego DN1000
dla potrzeb plukania i dezynfekcji

Etap Pojemnos¢ Zalozona wydajnosc¢ Czas Zapotrzebowanie | Niezbedna ilos¢
rurociagu rurociagu DN100 napetniania 3% NacCloO chloratoréow C-
DN1000 zel. [m3/h] rurociagu [dm3/h] 53 o wydajnosci
[m3] [h] Q=18[dm?/h]
1 325 32,8 10,0 54 3
2 599 32,8 18,3 54 3
3 595 32,8 18,1 54 3
4 358 32,8 10,9 54 3
5 680 32,8 20,7 54 3
9. Ogrodzenie na terenie bylego ujecia wody Zdroje

Z uwagi na kolizje z projektowanym rurociaggiem DN1000 na terenie bylego ujecia wody Zdroje,
nalezy zdemontowac istniejagce ogrodzenie. Po zakonczeniu robot nalezy wybudowaé odcinek nowego
ogrodzenia wedlug trasy P1-P11, wraz z przestawieniem istniejgcej bramy wjazdowej w nowe
miejsce. Przyjeto ogrodzenie z paneli systemowych o wysokosci h=2,00m i dlugosci L=346,0m na
podmurowce z elementéw betonowych prefabrykowanych. Calo$¢ ogrodzenia malowana w kolorze

zielonym - RAL 6005
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10. Rozbiorki istniejacych obiektow na starej magistrali
W czasie demontazu magistrali DN1200 nalezy rozebra¢ nastgpujace obiekty :

. Etap 2:
- wyloty zelbetowe odwodnienia przy Stawie przy torach , szt. 2
- komora zasuw (w rejonie W72) , szt. 1

- komora odpowietrzenia, szt. 1

= Etap 3:
- komora odpowietrzenia, szt. 1
. Etap 5:

- komory zasuw (w rejonie W30 i W10) , szt. 2
- podpory zelbetowe pod rurocigg stalowy DN1000
Po zakonczeniu robdt pozostawiony odcinek rury DN1200 (W97-W100) w rejonie ul. Walecznych

nalezy wypelni¢ pianobetonem.

11. Konserwacja rowu melioracyjnego na terenie ujecia wody Zdroje
W celu umozliwienia odprowadzania wody z odwodnienia magistrali (studnia SO2) na terenie ujecia

wody Zdroje (dziatka nr 2/11 obrgb 4165) Wykonawca wykona konserwacj¢ istniejacego rowu
melioracyjnego na odcinku ok. 650m.

Koserwacja rowu polega¢ begdzie na oczyszczeniu dna rowu z mutu i zanieczyszczen organicznych.
Nalezy wyrownac istniejace skarpy i dno rowu do uzyskania szerokosci dna 1,0m i spadku dna 1%o .
Powierzchni¢ skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Prze§wit migdzy skarpa a szablonem nie powinien

przekracza¢ 3cm. Skarpy rowu obsiac trawg na warstwie ziemi urodzajnej 8cm.

12. Odtworzenie odplywu do rzeki Regalica
W celu umozliwienia odprowadzania wody z odwodnienia magistrali (studnia SO1) na terenie uj¢cia

wody Zdroje (dziatka nr 2/11 obrgb 4165) Wykonawca wykona odtworzenie istniejacego odpltywu do
rzeki Regalica. Nalezy sprawdzi¢ czy istnigca rura odplywowa na odcinku od studni SO1A do rzeki
Reaglica jest drozna i czy jej stan techniczny umozliwia jej dalsza eksploatacje. W zalezno$ci od

stwierdzonego stanu technicznego nalezy udrozni¢ rurg lub dokonacé jej wymiany.

13. Odtworzenie nawierzchni drogowych
Po wykonaniu robdt budowlano-montazowych Wykonawca bedzie zobowigzany do odtworzenia

naruszonych nawierzchni drogowych (jezdnie, chodniki) w zakresie uzgodnionym z ZDiTM w

Szczecinie.
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14, Ochrona zieleni

14.1. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem
W wyniku prac terenowych w granicach opracowania rozpoznano 28 gatunkoéw drzew lisciastych, w

tym osiem gatunkow drzew owocowych, z czego najwigkszy udziat stanowi robinia biata — 13,60%
cato$ci zadrzewienia oraz wiaz szyputkowy — 10,08%. Zinwentaryzowano 13 gatunkéw drzew
iglastych m.in. :

swierk pospolity (6,21%).

Rozpoznano grupy podrostow 14 gatunkéw drzew wystepujacych na terenie, m.in.: §liwa domowa
(21,21%) 1 klon pospolity (10,68%), a takze grupy krzewow lisciastych 20 gatunkéw, m.in.:
$nieguliczka biata (11,36%) i lilak pospolity (6,31%) oraz grupy krzewow iglastych 4 gatunkow, m.in.
zywotnik zachodni odm. Brabant (2,52%)

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej ro$lin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) na terenie opracowania nie stwierdzono wystepowania

drzew ani krzewow objetych ochrona prawna.

14.2.
Konieczne wycinki drzew i krzewow kolidujacych z projektowang inwestycja uzgodniono z

Usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang inwestycjg

Wydzialem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Szczecinie
Wykonawcy robot poszczegélnych Etapow, przed rozpocze¢ciem robdt, sa zobowigzani wykonad
aktualizacj¢ opracowanej w ramach przedmiotowej dokumentacji inwentaryzacji zielni oraz uzyskac
decyzje administracyjne zezwalajace na wycinke drzew i1 krzewdw kolidujacych z inwestycja w
danym Etapie. Nalezy réwniez opracowac¢ i uzgodni¢ z wilasciwymi wladzami ochrony $rodowiska
projekt nasadzen rekompensacyjnych.

Nasadzenia nalezy wykona¢ w terenie wskazanym przez wlasciwe podmioty dysponujgce terenami
polozonymi na terenie miasta Szczecin (np. Zaktad Ustug Komunalnych, Zarzad Drog i Transportu

Miejskiego, Urzad Miejski w Szczecinie, ZWIiK sp. z 0.0.).

Zestawienie drzew i krzewow do usuniecia

. Liczba
Liczba ni Pow. Pow.
Lp. Zabieg Nr dziatki drzew d p krzewow podrostu
rzew 2 2
[szt.] [szt.] [m?] [m~]
Dz. nr 43/9, 1 1 _ -
obreb 4045
usuniecie drzew, ktérych Dz. nr 65, 19 25 - -
. obwdd pnia na wysokosci 5 cm | obrgb 4168
Wymagajace
- przekracza 25 lub 35 cm oraz
uzyskania . P . Dz. nr 29/16,
1. o drzewa, ktorych obwdéd pnia 4 7 - -
decyzji na : Kodci obreb 4188
wycinke mierzony na wysokosci 130 cm
przekracza 50 lub 75 cm - Dz. nr 47/2,
kolizja z inwestycja obreb 4188 1 2 - B
Dz. nr 44/5, 5 5 _ -
obreb 4045
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. Liczba
Liczba ni Pow. Pow.
Lp. Zabieg Nr dziatki drzew d p krzewow podrostu
[szt.] rzew [m?] [m?]
[szt.]
Dz. nr 2, _ _
obreb 4167 15 16
Dz. nr 4/9, _ -
obreb 4167 ’ 1
Dz. nr 43/9, 2 2 _ _
obreb 4045
Dz. nr 63/1, _ _
obreb 4168 / /
Dz. nr 65, _ _
obreb 4168 22 22
Dz. nr 29/16, _ _
obreb 4188 29 39
usuniecie drzew, ktérych Dz. nr 50/24,
obwdd pnia na wysokosci 5 cm | obreb 4188 1 1 ) )
przekracza 25 lub 35 cm oraz
2. drzewa, ktdérych obwdd pnia c?tfr rér:g‘{g, 3 4 - -
mierzony na wysokosci 130 cm &
nie przekracza 50 lub 75 cm - Dz. nr 19/2, 1 1 _ .
kolizja z inwestycja obreb 4188
Dz. nr 2, _ _
obreb 4167 73 76
Dz. nr 3 dr., 1 2 _ _
obreb 4167
Dz. nr 4/9, _ _
obreb 4167 18 22
Dz. nr 2/11, _ _
obreb 4165 62 89
usuniecie drzew, ktérych
obwdd pnia na wysokosci 5 cm
przekracza 25 lub 35 cm oraz Dz. nr 2
3. drzewa, ktérych obwaod pnia ' 4 1 1 - -
: P obreb 4167
mierzony na wysokosci 130 cm
przekracza 50 lub 75 cm - stan
zdrowotny
usuniecie drzew, ktérych Dz. nr 2,
obwdd pnia na wysokosci 5 cm | obreb 4167 3 3 - B
przekracza 25 lub 35 cm oraz
4. drzewa, ktérych obwod pnia
mierzony na wysokoéci 130 cm | Dz- nr4/9, 1 1 - -
nie przekracza 50 lub 75 cm - | obreb 4167
stan zdrowotny
5 usuniecie krzewow powyzej 10 Dz. nr 2/10, _ _ 30 _
' lat - kolizja z inwestycjq obreb 4165
SUMA: 276 337 30 -
Dz. nr 43/9, _ -
obreb 4045 4 8
Dz. nr 60/9, _ _
obreb 4168 13 13
Dz. nr 60/5, 8 8 _ _
Niewymagaj obreb 4168
1 ace usuniecie drzew owocowych - Dz. nr 60/4, 24 26 _ _
' uzyskania kolizja z inwestycjq obreb 4168
decyzji na Dz. nr 63/1
wycinke obreb 4168’ 12 12 - -
Dz. nr 63/2, _ _
obreb 4168 8 8
Dz. nr 29/16, 8 8 _ _
obreb 4188
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Lp.

Zabieg

Nr dziatki

Liczba
drzew
[szt.]

Liczba
pni
drzew
[szt.]

Pow.
krzewow
[m?]

Pow.
podrostu
[m?]

Dz. nr 49/2,
obreb 4188

2

3

Dz. nr49/2i
47/2,
obreb 4188

Dz. nr 44/5,
obreb 4045

Dz. nr 19/2,
obreb 4188

Dz. nr 2,
obreb 4167

Dz. nr 4/9,
obreb 4167

Dz. nr 2/11,
obreb 4165

usuniecie drzew i krzewow
ponizej 10 lat - kolizja z
inwestycja

Dz. nr 43/9,
obreb 4045

75

Dz. nr 65,
obreb 4168

38

Dz. nr 29/16,
obreb 4188

91

15

Dz. nr 50/24,
obreb 4188

13

Dz. nr 4/9,
obreb 4167

111

48

Dz. nr 44/4,
obreb 4045

34

Dz. nr43/9i
43/11,
obreb 4045

62

Dz. nr 60/9,
obreb 4168

Dz. nr 60/7,
obreb 4168

19

Dz. nr 60/5,
obreb 4168

18

Dz. nr 60/4,
obreb 4168

26

Dz. nr 63/1,
obreb 4168

Dz. nr 36/19,
obreb 4168

10

Dz. nr 21,
obreb 4188

10

Dz. nr 49/2,
obreb 4188

Dz. nr 47/2,
obreb 4188

10

Dz. nr 46,
obreb 4188

15

38

Dz. nr 19/2,
obreb 4188

23

Dz. nr 2,
obreb 4167

33

67

Dz. nr 2/11,
obreb 4165

30

571
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. Liczba
Liczba ni Pow.
Lp. Zabieg Nr dziatki drzew p krzewow podrostu
[szt.] drzew [m?]
: [szt.]
Dz. nr 36/19, _ _ 5
obreb 4188
Dz. nr 45, _ _ _
obreb 4188
Dz. nr 44, _ _ _
obreb 4188
Dz. nr 44/5, _ _ _
obreb 4045
SUMA: 142 159 615
14.3. Ochronne zabezpieczenie drzew na czas budowy

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy :

14.4.

drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych zlokalizowaé
zdala od istniejacego zadrzewienia

w taki sposob organizowac roboty ziemne, by odcinki robot konczy¢ w przeciagu kilku dni,
nie dopuszczajac do trwatego przesuszenia korzeni i gleby

jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od wrzesnia do

kwietnia

Tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robot budowlanych, a

sa narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej

czynnosci :

a)

b)

d)

zabezpieczenie drzew w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne :
owinigcie pnia drzewa matami stomianymi (4 m® na jeden piefi), a nastepnie oszalowanie
ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z
drutu lub tasmy stalowej w odleglosci wzajemnej co 40-60 cm
przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig
podlewanie drzew i krzewow woda przez caly okres trwania robot, w zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni
prace w wykopach w obrgbie strefy korzeniowej drzew, w odlegloéci ok. 2 m na zewnatrz
od obrysu korony, nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, cigcia grubszych korzeni
wykonywacé recznie
w obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzgtu mechanicznego
wymaga zgody Inwestora
podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem czasowego

wykopu nalezy wykona¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewow w formie szczeliny o
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szerokosci 0,3-0,5 m i glebokosci 1,5-2,0 m wypeklionej kompostem i torfem (ekran
korzeniowy)

Oszalowanie pni drzew

Dziatanie polegajace na oblozeniu calej powierzchni pnia materiatem odpornym na uszkodzenie
mechaniczne tj. deskami i uprzednie owiniecie pnia stomiang mata.

Zabezpieczenie pnia deskami :

a) szczelne przyleganie desek do siebie na catej powierzchni pnia

b) oszalowanie do wysokosci ponad 170 cm (do wysokosci pierwszych gatezi)

C) obsypanie gruntem dolnej czesci kazdej deski

d) mocowanie w gruncie koncéwek desek w sposdb nieuszkadzajacy nabiegéw korzeniowych
drzewa

e) szalunek mocowany do pnia za pomocg drutu lub specjalnej tasmy stalowej

f) opaski mocujace oszalowanie w ilosci sztuk nie mniejszej niz 3, rozmieszczone w odleglosci
40-60 cm

9) miejsca gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubien pnia) wypetnic¢

»warkoczem’ ze stomy
h) zastosowanie dodatkowej ostony matg stomiang przed utozeniem oszalowania z desek (drzewa

rosngce w miejscach najbardziej narazonych na dziatanie maszyn budowlanych)

Zabezpieczenie korzeni drzew w wykopach

Dorazne zabezpieczanie korzeni drzew w §cianach wykopéw poprzez :

a) przycinanie korzeni w ptaszczyznie wykopu i bandazowanie ich jutg lub geowlokning
b) mocowanie ostony z juty lub geowldkniny kotkiem mocujacymi
C) ostonigcie $ciany wykopu przed utratg wilgoci matg stomiang

Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekrandéw korzeniowych (szalunek oraz podtoze
z substancjami odzywczymi) z desek lub specjalnych ptyt widrowych syntetyczng zywicg. Wysoko$¢
ekranow korzeniowych nie przekracza 100 cm (zalezna od gtgbokos$ci korzeni).

Sposob wykonania ekranow korzeniowych :

a) uformowanie $cian wykopu

b) przycigcie sekatorem lub pitkg reczng korzeni wystajacych i zniszczonych w plaszczyznie

$cian wykopu

C) zabezpieczenie ran przed infekcjg (smarowanie ran i ich krawedzi preparatem emulsyjnym)

d) przed wykonaniem szalunku odczekac¢ by preparat zabezpieczajacy stwardnial

e) wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palikow; deski maksymalnie
przylegajace do siebie

f) wypehienie przestrzeni migdzy szalunkiem i §ciang wykopu ziemig urodzajng (prochnica,

domieszka torfu odkwaszonego w ilo$ci nie przekraczajacej 40% catej masy podtoza)
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9) w razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podloza biologicznie czynnego (ziemia
urodzajna z kulturami grzybow antagonistycznych)

h) zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wypluka¢ podtoza i sktadnikoéw
pokarmowych oraz nie rozerwaé szalunku)

i) uzupeknianie podtoza

)] kontrola stanu szalunku

14.5.  Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robot

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot nalezy natychmiast poddaé¢ zabiegom

pielegnacyjnym:

a) Przy uszkodzeniu korzeni :

b)

zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni
wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna
si¢ zdrowy korzen
zabezpieczy¢ powierzchnig ran specjalistycznym preparatem impregnujacym
obsypac¢ urodzajna gleba zabezpieczone korzenie
Przy uszkodzeniu galezi :
wykona¢ cigcia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna si¢ zdrowa tkanka. Cigcia wykonac
trzyetapowo
zabezpieczy¢ natychmiast miejsce cig¢cia specjalistycznym preparatem
Przy ubytkach powierzchniowych pnia :
wygtadzi¢ i uformowaé powierzchni¢ rany (ubytku)

uformowac krawedz rany (ubytku)

zabezpieczy¢ powierzchnig rany specjalistycznym preparatem.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16 , e-mail : proeko.biuro@wp.pl

Strona 43



Przebudowa - modernizacja magistrali wodociggowej "Miedwianka" - Projekt wykonawczy : branza sanitarna

15. Zestawienie ksztaltek i armatury
15.1. Zestawienie dla rurociggu tymczasowego Dy 630mm PE
Numeracja ksztaltek zgodna z oznaczeniami narys.nr3.1 ~3.4 inr4.1 +4.5
Lp. Wyszczegodlnienie Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
1 [Nasuwka U DN1200 1 2 1
2 |Nasuwka U DN1000 4
3  |Kréciec jednokotn. F DN1200 z kotn. opor. 1 2 1
4  |Krociec jednokotn. F DN1000 z kotn. opor. 4
5 Zwezka FFR DN1200/1000 1 2 1
6 |Zwezka FFR DN1000/600 2 2 2 4
7  |kuk MMK 45° DN1000
8 |tuk MMK 22° DN1000
11 [Tréjnik MMA DN1000/200
12 |Odwadniak TAT DN1000/250 1 1 1 2
14 |Kieliszek E DN1000 1 1
17 |Krociec jednokotnierzowy F DN1000 1 4
20 |Zawodr kotn. odpow.-napow. DN100 1 1
21 |Zasuwa kotnierzowa DN1000
22 |Zasuwa kotnierzowa DN600 1
24 |Zasuwa kotnierzowa DN250 3 5 3 2
26 |tacznik montazowy DN100O zel. sferoid. 2 1
29 |tacznik montazowy DN100O stal. 1 3 2 4
30 |Kotnierz $lepy X DN100O stal 1 1 1 1
31 |[Kotnierz Slepy X DN100O stal. 2 2 2
32 |Kotnierz redukcyjny XR DN600/250 2 4 2
33 |Kotnierz redukcyjny XR DN600/100 1 2 1
34 |Kotnierz redukcyjny XR DN200/100
36 |Kréciec jednokotnierzowy F DN250 3 5 3 4
37 |zZasuwa kotnierzowa krétka DN100 1 2 1
39 [Tréjnik Dy 630/630mm PE 100 PN 10 3 6 3 2
40 [kuk 45° Dy 630mm PE 100 PN 10 3 2 3 5
41 kuk 30° Dy 630mm PE 100 PN 10 2 6 3 3
42  |kuk 11° Dy 630mm PE 100 PN 10 4 7 2
43 [Tuleja kotn. Dy 630mm PE + kotnierz stal. 91 144 99 100
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15.2.  Zestawienie dla rurociggu docelowego DN1000 Zel.
Numeracja ksztaltek zgodna z oznaczeniami narys. nr 4.1 ~4.513.1 =3.4.

Lp. |Wyszczegdlnienie Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
1 |Nasuwka U DN1200

2 |Nasuwka U DN1000

3  |Krdciec jednokotn. F DN1200 z kotn. opor.

4  |Krociec jednokotn. F DN1000 z kotn. opor.

5 |Zwezka FFR DN1200/1000

6 |Zwezka FFR DN1000/600

7  |kuk MMK 45° DN1000 2 1 2 2
8 |kuk MMK 22° DN1000 3 4 3
9 |kuk MMK 11° DN1000 2 3 1 2
10 ([Tréjnik MMA DN1000/400 1
11 [Tréjnik MMA DN1000/200 1 1 1

12 |Odwadniak TAT DN1000/250 1 2 1 2
13 |Odwadniak TYT DN1000/250 1 1
14 (Kieliszek E DN1000 1 4 2 1 4
15 |Kieliszek E DN600 2
16 [Kieliszek E DN400 1
17 |Krociec jednokotn. F DN1000 5 3 3 5 3
18 |[Krociec jednokotn. F DN600 2
19 [Kréciec jednokotn. F DN400O 2
20 |Zawor kotn. odpow.-napow. DN100 1 1 1 2
21 |Zasuwa kotnierzowa DN1000 1 2
22 |Zasuwa kotnierzowa DN600 1
23 |Zasuwa kotnierzowa DN400 2
24 |Zasuwa kotnierzowa DN250 1 2 1 3
25 |Przeptywomierz elektromag. DN600 1
26 |tacznik montazowy DN100O zel. sferoid. 2 2 2 2 4
27 |kacznik montazowy DN60O zel. sferoid. 2
28 |tacznik montazowy DN40O zel. sferoid. 2
30 |Kotnierz $lepy X DN1000O stal 1

34 |Kotnierz redukcyjny XR DN200/100 1 1 1 2
35 |Kolano Q 90° DN1000 2
36 |[Krdciec jednokotn. F DN250 1 2 1 3
37 |Zasuwa kotnierzowa, krotka DN100 1 1 1 2
38 |kuk MMK 22° DN400 1
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16.

Uwagi koncowe
Wykonawca musi dysponowaé¢ odpowiednig iloscig ksztattek naprawczych DN1200

zeliwnych, ci$nieniowych na wypadek awarii istniejgcej magistrali DN1200.

Przewiduje sig, ze niezbedne moga by¢ nastepujace ksztattki :

- Yacznik rurowo-rurowy DN 1200 szt. 2
- facznik rurowo-kotnierzowy DN 1200 szt. 2
- opaska naprawcza na rur¢ DN 1200 szt. 2

Niewykorzystane ksztattki Wykonawca przekaze do ZWiK po zakonczeniu budowy.

Wykonawca musi dysponowa¢ odpowiednig ilo$cig ksztattek naprawczych DN400 zeliwnych,
cisnieniowych na wypadek awarii istniejacej magistrali DN400, ktora jest zlokalizowana w
rejonie ul. Walecznych (skrzyzowanie z proj. DN1000) i moze ulec uszkodzeniu w czasie
robot.

Przewiduje si¢, ze niezbedne moga by¢ nastepujace ksztattki :

- facznik rurowo-rurowy DN 400 szt. 2
- tacznik rurowo-kohierzowy DN 400 szt. 2
- opaska naprawcza na rur¢ DN 400 szt. 2

Niewykorzystane ksztattki Wykonawca przekaze do ZWiK po zakonczeniu budowy.

Przed przystapieniem do wykonania przej$¢ pod ul. Walecznych i ul. Batalionow Chlopskich
nalezy odkopa¢ istniejace rurociggi magistralne DN400 w rejonie ul. Walecznych i DN600
celem ustalenia rzeczywistego potozenia tych rurociggow w terenie.

Podobnie nalezy odkopa¢ magistralg DN600 w rejonie PW Zdroje celem ustalenia jej

rzeczywistego potozenia.
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