Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2024

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewdédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dale;j
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

......................................... prowadzagcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
....................... pod adresem .............................., posiadajagcym wpis do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... ,
Regon...... , zwanym dalej Wykonawca, w imieniu, ktérego dziata ......... — na podstawie

udzielonego petnomocnictwa™,

............................... z siedzibag W .........................,, wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e, (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ ,NIP ...l ,
REGON ... , kapital zakltadowy w wysoko$ci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawcg reprezentowanym przez:

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spotki zgodnie z informacjq odpowiadajgcg
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sgdowego, / uprawnionych do tgcznej reprezentacji
spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgcq odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru
Sgdowego,

zostala zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwa ,,Remont nawierzchni, chodnikéw oraz
infrastruktury podziemnej w miejscowosci Rekowo, DW 212” (Przedmiot Umowy).
2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie.
Do celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe bedg miaty pierwszenstwo zgodnie
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z nastepujacag kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) oraz zaltgcznikami, w szczegolnosci Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)
oraz Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) — Zatgcznik nr 1,

3) oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami — Zatgcznik nr 2,

4) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek,

5) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, zgtoszenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem Kkosztorysowym, okreSlonym w § 4

ust. 1, do wykonania z najwyzsza zawodowg staranno$cig wszelkich robot i czynnosSci

niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o§wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,
miat mozliwos¢:
1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow (w tym

OPZ i SST) oraz innych informacji majacych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy,
2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego

w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji

i rozliczenia Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot
bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy nie zachodzg okolicznosci
uniemozliwiajgce badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegolnosci zwigzane z COVID-19.
Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia laczny udzial pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem
art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
z zastrzezeniem art. 36a powyzsze] ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego o$wiadczenie o spelnianiu powyzszych wymogow.
Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie maja sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
oswiadczenie o aktualno$ci powyzszych oswiadczen.



§3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie 14 dni, liczac od daty zawarcia Umowy,
z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust. 10 i 9 ust. 5. Opoznienie w przedlozeniu
dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy zostang wykonane w terminie ....... dni
od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ............
Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego robot poprzedzong wpisem kierownika robot
do dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robdt budowlanych objetych Umowa,
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktéorych mowa
w§ 18 ust. 2 1§ 19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego czynnosci
odbioru koncowego, za termin zakonczenia robdt uwazaé si¢ bedzie date wznowienia
czynnosci odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany protoko6t odbioru koncowego
robot.
Czynnos$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez
inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalaja zgodnie

z oferta Wykonawcy na kwote ..ccocviiiiiiiieennnn 7zt (stownie zlotych:
................................................ ) bez podatku od towarow i ustug, powiekszong o nalezny
podatek od towaréw 1 uslug w kwocie .......cccoeeiiineiinns zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwote ...............cc.......... Zt (stownie ztotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towarow i ustug.

Strony dopuszczajg zmiang wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od
towarow 1 ustug naliczonego w fakturach czesciowych bedzie kwota wyzsza od kwoty
podatku od towardw 1 ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzadzony metodg kalkulacji uproszczone;.



4. Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

5. Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymaga¢ bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

6. W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towarow i ustug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢, wynikajgca
ze zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

7. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztow Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bgdzie nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie
faktur czesciowych wystawianych przez Wykonawce na kwote ustalong w dotgczonym do
faktury zestawieniu wartosci wykonanych robot. Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez
Wykonawce narastajaco, a warto$¢ wykonanych elementéw robot ma by¢ pomniejszona
o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie warto$ci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz sprawdzone i zatwierdzone
przez Zamawiajacego..

2. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
lacznie fakturami czg$ciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczyé 90%
wynagrodzenia umownego, okreslonego w ust. 1.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie poézniej niz w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokét odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic¢
bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot oraz cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.

5. Na potrzeby realizacji ptatnosci Wykonawca wraz z fakturg oraz zestawieniem wartosci
wykonanych robot, przedstawi:

1) os$wiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy
0 uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamdOwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcoOw
1 dalszych podwykonawcow faktur,

3) os$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 4 lub

w przypadku wykazania zaleglosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia
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10.

11.

11.

podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
lub odpowiadajacej zalegtosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajagcy podejmie decyzje, czy
nalezno$ci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy ztozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sadowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujagcym prawem, czy
umowg stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, Rejon Drog Wojewodzkich w Bytowie,
ul. Lesna 1, 77-100 Bytow i dorgczona do siedziby Odbiorcy.

Zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 i 6, w terminie do 30 dni, liczac
0d dnia doreczenia prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty naleznosci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnos$ci z wymagalnymi wierzytelno§ciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy prowadzony w banku ..... ONr ........... zgtoszony do wykazu podmiotow

bedqgcych podatnikami VAT (biala lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory
bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej
waznosci wymaga zawarcia aneksu w _formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. *
* Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa
w art. 113 ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy
prowadzony w banku ..... ONr ........... , ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie
przekazywana platnosé za wykonanie Przedmiotu Umowy, do ktorych nie ma zastosowania
mechanizm podzielonej ptatnosci. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy dla swej
waznosci wymaga zawarcia aneksu w _formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.*

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca ma obowigzek wykonywania robdt zgodnie z warunkami wynikajacymi
z dokumentacji zamoéwienia, przepisow technicznych, Prawa budowlanego, wiedzy
technicznej oraz zaleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca whasnym staraniem 1 na wlasny koszt wdrozy tymczasowg organizacje¢ ruchu
W oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego oraz pokryje wszelkie
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10.

11.

12.

koszty zwigzane z utrzymaniem ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robot

budowlanych, na zasadach 1 w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wtasciwymi zarzadcami

drog.

Wszelkie materiaty rozbidrkowe nienadajace si¢ do powtdrnego uzycia Wykonawca ma

obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Wykonawca

zutylizuje odpady 1 przedstawi dokumenty z utylizacji odpadow zgodnie z ustawg

0 odpadach.

Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujagcymi w tym

zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP, zatwierdzonym

projektem organizacji ruchu na czas budowy. W trakcie prowadzonych robot budowlanych

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac¢ oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie

tymczasowe w nalezytym stanie technicznym, jak i wprowadza¢ dodatkowe oznakowanie

zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.

Wszyscy cztonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani

| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej

z wymaganiami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku nieprzestrzegania przez czionkow

swojego personelu przepisow BHP, wskazanych w ust. 5.

Wykonawca bedzie $cisle przestrzegat wszelkich przepiséw powszechnie obowigzujacego

prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy oséb

nietrzezwych lub bedacych pod wptywem srodkéw odurzajacych.

Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwloczne powiadamial Zamawiajgcego i inspektora

nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku Zamawiajacego

niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowiazek, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy:

1) sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesiec budowy
z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego i1 uzyska¢ jego uzgodnienie
Z Zamawiajacym lub inspektorem nadzoru,

2) sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy 1 uzyska¢ jego zatwierdzenie
z Zamawiajacym 1 Inspektorem.

Wykonawca jest zobowiazany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego

1 przedlozenia go do zatwierdzenia Zamawiajagcemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujgcych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) nawezwanie Zamawiajgcego — w przypadku zmiany post¢pu robot budowlanych, ktore
wystapig w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywania robot,

a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu robdt czystego 1 nadajacego si¢
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezgcego informowania Zamawiajgcego oOraz inspektora

nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie

Inspektora Nadzoru lub Zamawiajagcego w sytuacjach tego wymagajacych. Program

Naprawczy Wykonawca przedtozy w terminie i zakresie, okreslonym przez Inspektora

Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow OPZ i SST niezbedne do wykonania
kompletnego rob6t budowlanych i przekazania ich Zamawiajgcemu.

W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru badan sprawdzajgcych,

ktore nie potwierdzg osiggnigcia wymaganych parametrow, okreslonych w OPZ i SST, koszt

wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego
W calosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacje tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

4) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy;

5) utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowigzujacego w czasie
wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zglaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajagcemu

podstawe do zadania odkrycia robdt 1 przywrocenia stanu poprzedniego na koszt 1 ryzyko

Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drog dojazdowych 1 technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek

transportowych 1 sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnos$ci stuzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, w tym pracownikom

Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub

pomoc w zakresie wymaganym lub okreslonym w tych aktach prawnych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ uczestnictwo Kierownika budowy w naradach

koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego, zarOwno 2z inicjatywy

Zamawiajacego, jak 1 na wniosek Wykonawcy.



§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

o

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, OPZ, SST oraz dowodu ztozenia do organu
administracji  architektoniczno-budowlanej zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazanie Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej, o ile bedzie to konieczne,
uzgodnienie lub naniesienie zmian do projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania (Wykonawca jest zwigzany stanowiskiem
Zamawiajgcego w tym zakresie),

odbior robot,

zaplata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 4 1 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej, okre§lonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towardéw i ustug w formie
............................................................. , Co stanowi kwotg ....................... zt (stownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastgpujacych wysokosciach 1 terminach:
1) 70%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWoOte ..........cccccoeennn. zk,
pomniejszong o ewentualne wypltaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot,
z zastrzezeniem ust. 4,
2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KwWote ..........ccoceen.n. zt,
pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcey wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.
W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasnigciem terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajgcym.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoznie]
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na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
W innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa
w zdaniu poprzednim, nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczenia nastgpujaco:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
i posiadanego mienia w zwiazku z realizacja robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow 1 ustug.

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczgsliwych
wypadkow poniesione przez pracownikow i1 osoby trzecie, a powstale w zwigzku
z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume
gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow 1 ushug.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyplate odszkodowania
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, bedg obowigzywaty w okresie nie krotszym niz od
dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot,
W ktérym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktérym potwierdzono usuni¢cie wszelkich
stwierdzonych wad.

4. Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy do dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia w zakresie
opisanym w ust. 1, w tym w szczego6lnosci kopii umowy i projekt polisy ubezpieczenia.
W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie spelnia wymogoéw, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian 1 przekazania ponownie
dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic
Zamawiajacemu dowod zaptaty sktadki oraz polis¢ z tytulu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Wykonawca obowigzany jest terminowo 1 w petnej wysokosci optacaé na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

6. Zamawiajagcy wymaga przywrdcenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

7. W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedtuzenia ubezpieczenia oOraz przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy
1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej
umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia,
przedluzenia niezgodnie z warunkami, okre§lonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez
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Wykonawce powyzszych dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony bedzie do
dokonania stosownego ubezpieczenia, okreSlonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
Z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkéd, powstatych
W zwigzku z realizacjg Umowy, w tym szkdéd wyrzadzonych osobom trzecim.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODI€ .........ccccviiiiiiiiii i, :
posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
powierza mu czynno$ci okreslone na mocy przepisow art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1. Zmiana ta nie stanowi
zmiany Umowy i nie wymaga dla swej wazno$ci zawarcia aneksu.

§11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Wykonawca ustanawia kierownika robOt W 0SODIE .......ccccccvioiiieiieiiinniinneeie e sie e :
posiadajagcego  uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi
Wszelkg korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie doreczona, jezeli bedzie zlozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robdt lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywac zmiany osoby,
0 ktore] mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ zmiang 0soby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastepstwa przez osoby spetniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidlowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni
od powzigcia wiadomosci o koniecznos$ci zapewnienia zastgpstwa.
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6. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkoéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposdb nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany zmienic¢
osobe, o ktéorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w wyznaczonym
terminie wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie
zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az
do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwa¢ dhuzej
niz 7 dni. Jesli zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic¢
od zawartej Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedtozyt Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatéw dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjgciu
obowigzkow kierownika budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na piSmie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastagpi wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych
0sOb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maja obowigzek ztozenia dokumentdéw badz ich kopii w zakresie 1 na zasadach,
0 ktorych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA
1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
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wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie o spetlnieniu obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujga osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne o§wiadczenie, w sytuacji zmiany

ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W celu weryfikacji spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedlozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcey lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ 1 nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze

zawiera¢ roOwniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczego6lnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw. Imig¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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6. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spelniania
ww. obowigzkow, w szczegdlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
dowodoéw potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnos$ci okreslone w ust. 1 i skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej,
okres$lonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§14
PODWYKONAWCY

1. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czesci

realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla

Wykonawcow — Rozdziat I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czgsci zamoOwienia

zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powoluje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czgs$ci zamowienia ma obowigzek
wykonywa¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.

3. Powierzenie czynnosci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest jedynie
po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce zgody Zamawiajacego, udzielonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okre§lonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia (w tym w zakresie kryteriow oceny ofert) oraz brak jest podstaw
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

5. Zamawiajacy ustanawia nast¢pujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig czgsci zamowienia, okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
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6.

10.

a Wykonawcg, i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w SST,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnos¢
z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikoéw Zamawiajgcego w realizacji zadan
objetych Umowga zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy
o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajgcy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgeda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje platnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaly odebrane przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ushugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia
Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
w przypadku podmiotu na zasoby ktorego powotywal si¢ Wykonawca, jest przediozenie
Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o nastgpujacej tresci:
»Podwykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie maja
sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Podwykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ na kazde
wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszego oswiadczenia.”
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonac
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej] umowy. Przedlozony projekt
umowy o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi, w szczegdlnosci zas z Pzp.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego

projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegolnosci w sytuacji,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.
Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% warto$ci
Umowy, w kazdym za§ przypadku gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000,00 zt.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna
z obowigzujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespelnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umow miedzy Wykonawca
a podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do zmian do tych
uméw. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okre§lonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Powierzenie wykonania cz¢$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonaweca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy 1 o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczegcia pracy kazdego podwykonawcy 1 o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
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20.

21.

22.

23.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy 1 ich
przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub uslugodawca wystapi do Zamawiajacego
Z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajacego, ustugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania, to
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywaé si¢ na potrgcenie roszczen
Wykonawcy  wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, woéwczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaplaceniu
nalezno$ci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustlugodawcy potraci kwote rdwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia wezwania opisanego powyze;j.
Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwalo bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sagdowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwotge réwng kwocie ztozonej do depozytu sadowego
z wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
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25.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialno$ci przewidzianej w art. 647 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelne;j
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos¢ gtowng oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materialy 1 urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w OPZ i SST.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatlow oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dostarczone na teren budowy
materialy i sprzet.

§ 16
ZMIANY ZAKRESU ROBOT, MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi

koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiarow

i odbiorow niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz

ze wszystkimi instalacjami, urzagdzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez

Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, poleca¢

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot budowlanych wynikajacych z OPZ lub SST, a niewyszczegdlnionych
w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materiatow, parametrow technicznych,
technologii wykonania robodt, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w OPZ,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujgcej wzrost wynagrodzenia umownego,
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o ktorym mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajgcego na
pismie pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT

1. Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokoét koniecznosci
| protokoét uzgodnien migdzy Stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

2. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.

3. Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzgtu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych
nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR, wedhig innych ogdlnie stosowanych
katalogobw lub nakladow wlasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
| Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to =zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzonej w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu
robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materiatlow
z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materialdw nie moga by¢ wyzsze
od kalkulacji Wykonawcy o wigcej niz 10%, oraz nakladéow rzeczowych, okreslonych
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych nie
okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogdéw
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw zakupu
umozliwiajacych aktualizacj¢ kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono nowg stawke lub cene.

§18
NIEPRAWIDEOWOSCI I WADY W CZASIE ROBOT, ODBIORU KONCOWEGO
ORAZ GWARANCJI I REKOJMI

1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy zaktada si¢ nastgpujaca klasyfikacje wad:
1) wady istotne — wady czyniace rzecz niezdatng do zwyktego uzytku, albo ktore
sprzeciwiajg si¢ wyraznej umowie (wady nadajace si¢ do usunigcia, wady nienadajace si¢
do usuniecia),
2) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjatkiem wad
zaliczanych do pkt 3,

18



3) wady w Dokumentach Wykonawcy.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego rob6dt wad istotnych nadajgcych

si¢ do usunigcia, Zamawiajacy lub wiasciwy Inspektor Nadzoru moze odméwi¢ odbioru do

czasu ich usuniecia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego robot i wyznaczy termin na usuni¢cie tych wad.

W razie stwierdzenia w czasie robot lub w toku czynno$ci odbioru koncowego istnienia wad

nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej Przedmiotu Umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od Umowy
lub wstrzymac czynnosci odbioru 1 zada¢ od Wykonawcy wykonania Przedmiotu Umowy
lub jego czgsci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania si¢
od Wykonawcy naprawienia szkody.

Zamawiajacy lub wlasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady

w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze przed

wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwo$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajacego, pod rygorem

niewazno$ci, o usunigciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych. Usuniecie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajagcym usunigcie wad. W takim przypadku

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-8.

§19
ODBIOR ROBOT

Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior koncowy robot rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,
3) odbiodr ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi),
4) odbiory potwierdzajgce usunigcie wad.
Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, kierownik budowy bedzie
zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do
odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.
Odbiory o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4 dokonywane beda komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie
o0 terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie
uczestniczyt w pracach komisji. Kierownik budowy ma obowigzek dokonania wpisu
w dzienniku budowy o zakonczeniu robdt budowlanych, co inspektor nadzoru powinien
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potwierdzi¢ w terminie 3 dni roboczych, rowniez w formie wpisu do dziennika budowy.

Kopia strony z dziennika z wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie

zalgcznik do zgloszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego robot.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidor koncowy robot w terminie 14 dni

roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot,

przekaze Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku polskim 1 w zakresie Umowy:

1) dokumentacje projektowg powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnoS$ci
wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wilasnosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje
obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) os$wiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wiasciwego osrodka geodez;ji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

11) zestawienie wykonanych robdt — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli
robot (DKR — jezeli dotyczy),

12) protokoty odbioru odpowiednich wiascicieli urzadzen obcych, jesli wystgpia.

Dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu w wersji papierowej W jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej

w jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna

Z wersja papierows, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynnosci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonal Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawit dokumentow, o ktorych mowa

W ust. 5.

Z czynno$ci odbioru koncowego robot, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajacego

usuni¢cie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
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W zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za zwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,5%

kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia

Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

jezeli roboty bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub podwykonawca

skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg, okreslong w § 14, w wysokosci

0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia

Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6

ust. 2 i 3, w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1,

ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy przypadek nieprzestrzegania

wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej

wymienionych wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

za nieprawidtowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

C) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg staranno$cia

w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego

w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien wystgpowania nieprawidlowosci,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odbiorze lub

ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty

wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot

jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia

Zamawiajacego lub inspektora nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia

netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien

zwtoki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb niz

wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto,

okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien

kierowania robotami przez inna osob¢ niz wskazana w ofercie,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

kwoty wynagrodzenia netto okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia

Umowy,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty

wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
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netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

12) z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien niespelnienia wymogu, za kazdg osobe,

13) za brak zaptaty lub nicterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego
w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

14) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

15) za zwlok¢ w wykonaniu poszczegdlnych elementdow robot okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym roboét z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4
ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy dzien zwtoki powyzej 7 dni.

16) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych kierownika budowy w wysokos$ci
0,05% kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy za kazdy przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% kwoty wynagrodzenia netto

okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy. Kara nie zostanie naliczona,

jezeli odstagpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczyé 20%

kwoty wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przenoszacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowiazku

wynikajgcego z niniejszej Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiajacy

jest uprawniony, bez upowaznienia Sadu, do zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie

trzeciej wybranej wedlug wlasnego wyboru na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu

Wykonawcy w formie pisemnej do usunigcia nieprawidtowosci w wykonywaniu Umowy

1 bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w wezwaniu.

§ 21
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ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku:

1) co najmniej 14-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego, pomimo wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu
1 zada¢ zaptaty kary umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wigkszg niz 10% wartosci brutto Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacje¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc i nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania,

9) gdy lgczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

10) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek czgs¢ robot, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robodt, nie
rozpoczat robodt albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pdzniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 1 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych
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5.

8.

9.

z Umowy.

Odstgpienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robot przerwanych bedg mieé

zastosowanie zapisy umowne, W szczegllnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygni¢¢ sporow.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czes$ci robot wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te cze$ci robot, okreslonym

w ofercie Wykonawcy, po potragceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na

podstawie Umowy, w tym w szczego6lnosci kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek strong, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia
| wlasnosci, zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robodt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢c Zamawiajagcemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia
0 odstagpieniu od umowy, usuna¢ z terenu robdt urzadzenia zaplecza robdt przez niego
dostarczone lub wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wlasnosci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w  toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek strone obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcey terenu robot pod swoj dozor w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawierac

uzasadnienie.

10. Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22
GWARANCJA I REKOJMIA
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi
dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zglosit

....... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajagcy moze

Wykonawcy wadg przed uptywem tego terminu.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ....... lat od daty odbioru koncowego robot.
Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady, zgodnie z klasyfikacja
okreslong w § 18 ust. 1, wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz

czasowych:

ograniczenie mozliwosci eksploatacji
jakiejkolwiek czgsci przedmiotu

sposobu usuni¢cia wady

Klasyfikacja . Wymagany
wad Reakcja Gwaranta czas reakgji
Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjgcia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
brak mozliwosci eksploatacji sposobu usunigcia wady powiadomienia
jakiejkolwiek czesci przedmiotu — i i
Umowy 2) Zapewnienie przejezdnosci |48 h
od momentu
powiadomienia (*)
3) Calkowite usunigcie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie przyjecia 24 h
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu

powiadomienia

Umowy oraz pozostate wady istotne  [2) Calkowite usuniecie wady 7 dni
od momentu
powiadomienia (*)
Wady nieistotne - nie wptywajace 1) Potwierdzenie przyjecia 48 godzin
(bezposrednio lub posrednio) zgloszenia i okreslenie od momentu
na eksploatacjg jakiejkolwiek czgsci sposobu usuni¢cia wady powiadomienia
przedmiotu Umowy 2) Catkowite usunigcie wady. 14 dni
od momentu

powiadomienia (*)

Wady w Dokumentach Wykonawcy

Calkowite usunigcie wady

niezwlocznie

(*) Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminow,
uwzgledniajac technologie usuwania wady 1 zasady sztuki budowlane;.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie
lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad
wyboru

W sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego

do usunigcia wad we wlasnym zakresie Iub do zlecenia ich usunigcia innemu podmiotowi,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

a koszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow. W przypadku,
gdy koszty usunig¢cia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zagdania zwrotu poniesionych kosztow w czgsci,
w jakiej nie zostaty one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy moze zazada¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony, uzasadniony
rezimem technologicznym, a Wykonawca zwigzany jest zgdaniem Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni tymczasowa organizacje¢ ruchu na czas prowadzenia roboét w celu
usuwania wad powstalych w okresie gwarancji i rekojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 2.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedtug
uznania Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pi$mie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bgdzie wywolywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdélowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i1 dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastapi na terenie, na ktorym byly prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajagcym usunigcie
wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
W szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji 1 r¢gkojmi wady 1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
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20.

do wykonania roboét przez dostawce lub producenta tych materiatlow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udziclonej Zamawiajagcemu przez Wykonawce, woOwczas
Wykonawca niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na Zamawiajgcego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdéw, wykonania przytgczy, montazu oswietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktérych budowe wyraza zgode Zamawiajagcy na podstawie ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub
reckojmia zostanie wytaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio
wykonane roboty z uwzglednieniem ewentualnego oddzialywania nowo wykonywanych
prac we wczesniej wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robot wylaczonych,
w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podpisania odpowiedniego
porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.

§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos$¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci begda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu robot,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig nickorzystne warunki atmosferyczne (w szczegolnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, termin
zostanie przesuniety odpowiednio o €zas nie krotszy niz czas trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych lub czas wusunigcia ich skutkow, z mozliwosciag
uwzglednienia przez Zamawiajacego rezimow technologicznych prowadzonych prac,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja
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lub opo6zniaja realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
Z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do unikni¢cia lub usunig¢cia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktérych realizacja bedzie miala wplyw
na realizacje Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow terenowych budowy odbiegajgcych w sposob istotny
od przyjetych w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzgdzen lub
innych obiektow budowlanych,

e) gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usuniecia przeszkody,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, przez ktéra na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie mogly przewidziec,
oraz ktorego strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci, w szczegolnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki,
strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje
1 rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dzialania
wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie zobowigzan
umownych, jak réwniez okoliczno$ci zwigzane z silg wyzsza, ktore juz wystapity
(COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,

1) zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesiaca,

J) zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, {j.:

- protesty mieszkancow lub innych osob prawnych 1 fizycznych,
- wystgpity $rodki ochrony prawnej w postepowaniu o zamodwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postgpowaniu,
powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydluzenie terminu, o ile bedg mialty wptyw
na termin realizacji wykonania Umowy, a wydluzenie nastapi o czas niezbedny do
usunigcia przeszkod;
2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

28



d)

f)

9)

h)

i)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ, SST lub
zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy Zamawiajgcemu
koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajgcego ze wzgledu na
trwalo$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow eksploatacji,

gdy zaistniata konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory jg przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystgpienia warunkoéw terenu robdt odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

wystgpienia sity wyzszej, w rozumieniu Ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,
b) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie

4)

ofertowym stanowigcym zalgcznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,
powstania rozbieznosci lub niejasnos$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznos$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

Strona wystepujgca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang

postanowien Umowy lub protokot konieczno$ci musi by¢ ztozony na pisSmie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
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1.

koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w § 17,
1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe¢ zmiany.

Podstawg do zadania przez Wykonawce¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym powiadomieniem
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o zaistnialych okoliczno$ciach i ich wplywie
na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni
od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Protoko6t konieczno$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylgcznie zmiany zakresu i Sposobu wykonania robét, nie wptywajacy na termin realizacji
I wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.

Wystapienie okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.
Okoliczno$ci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy 0 dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 24
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytulem darmym jak i odplatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzedniag zgod¢e w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujagce wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. oséb jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku,
ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. os6b jest umozliwienie kontaktu, koordynacji
oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédlem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.
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celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, je$li strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujgcych przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane osob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

Dane bedg przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewiduja dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisoOw

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktore §wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, zadania

dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

Strony oswiadczaja, ze w przypadku, gdy ktérykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sgdu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostale postanowienia
Umowy zachowuja petng moc 1 skutecznos¢,

. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa 1 w pelni skutecznymi,
ktore wywotuja skutki prawne, zapewniajagce mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27

POSTANOWIENIA KONCOWE
Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajgcego
I jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:

31


mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

1) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
oraz zalacznikami, w szczegdlnosci Opisem Przedmiotu Zamoéwienia oraz
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi,

2) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Glownego Ksiggowego
z upowaznienia Skarbnika Wojewodztwa Pomorskiego)
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