Zatacznik nr 1
Zatacznik do Umowy Nr .....ceceueenee.

ZAKRES CZYNNOSCI | OBOWIAZKOW NADZORU INWESTORSKIEGO

»Petnienie funkcji nadzoru nad realizacjg robét dla inwestycji: Droga 111/01129
Opava - Pilszcz (zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 420 na odc.
Pilszcz - granica panstwa”)”

Nadzor Inwestorski, zwany takze Nadzorem, sprawuje Firma lub
Konsorcjum Firm, ktérej personel bedzie posiadat stosowne uprawnienia do
petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego branzy drogowej oraz
spetniajgcy inne wymagania zawarte w SWZ dla niniejszego zadania. Nadzor nie
bedzie uprawniony do wnoszenia poprawek do Umowy na roboty budowlane.
Nadz6ér moze  korzystaé z  uprawnien  przynaleznych  Nadzorowi,
wyszczegolnionych w Umowie lub w sposob oczywisty z niej wywnioskowanych.
W umowie przez okreslenie ,Wykonawca” nalezy rozumie¢ Nadzor Inwestorski.
Wykonawca bedzie dziatat we wspétpracy z Zamawiajagcym i na jego rzecz w
calym okresie realizacji umowy, w zakresie okreslonym w niniejszym
Zakresie czynnosci i obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni stala wymiane informacji z Zamawiajagcym oraz
koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogoélne:

1. W czasie prowadzenia przez wykonawce robét budowlanych prac
dotyczacych branzy drogowej, wymagana jest na budowie stata
obecnos¢ inspektora nadzoru tej branzy (wyjatkiem jest nieobecnos¢
spowodowana wezwaniem przez Zamawiajgcego do swojej siedziby),

2. Nadzér, podlega kontroli Inzynierowi Projektu wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego, w zakresie okreslonym w Zadaniach Inzyniera Projektu.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego — postanowienia szczegétowe

1. Nadzér nad realizacjg Kontraktu powinien by¢ prowadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, ktére okresla podstawowe
obowigzki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z
warunkami okreslanymi w dokumentach Kontraktowych rozumianymi jako
Umowa wraz z zatagcznikami.

2. Ogolne zadania polegajg na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialnosci za nie,
we wszystkich sprawach, zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci
materiatéw i postepem robot, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz prawach dotyczacych
akceptacji wypetniania Warunkow Kontraktu przez Wykonawce Robét.

3. Nadzér zobowigzany jest do zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych kontrolnych, przy czym minimalng ilosé badan, ich
zakres oraz termin przedstawienia wynikéw badan okresla zalgczony
wykaz badan.

4. Przedstawiciel Nadzoru wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
opinie, zgody, akceptacje i wnioski na pismie wg ustalonych z Zamawiajgcym
WZOoréow.



5. Na osobe Inspektora Nadzoru naktada sie obowigzek stawiania sie w siedzibie

Zamawiajgcego (ZDW w Opolu) na kazde wezwanie przekazane w formie
pisemnej lub elektronicznej dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zaktada
sie, ze wezwania skierowane przez Zamawiajgcego do Nadzoru mogg miec
miejsce max trzykrotnie w ciggu jednego miesigca rozliczeniowego

6. Nadzoér organizuje prace zwigzane z petnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego

7.

tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robot przez Wykonawce.

Nadzor decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow,
prefabrykatéw, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementéw
i urzadzen przewidzianych do realizacji robot. Decyzje te muszg by¢ oparte na
wymaganiach  sformutowanych w Warunkach Umowy, dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych z
realizacjg zadania.

8. Nadzor odpowiada za wszystkie decyzje, ktore dotycza:

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie okreslonym w
Warunkach Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z zatgcznikami,

2) wyrazania opinii dotyczgcej podzlecenia czesci kontraktu (dopuszczonego
w Umowie) wskazanemu przez Wykonawce,

3) wyrazania zgody na wykonywanie robot w nocy i dni wolne od pracy — po
uwzglednieniu wszelkich warunkow wynikajgcych z  dokumentacii
technicznej oraz wszelkich innych uzgodnien, opinii i decyzji dotyczacych
warunkow realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego,

4) zgdania usuniecia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb
zatrudnionych przez Wykonawce,

5) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce,
zgodnie z Kontraktem,

6) udzielenia Wykonawcy robot budowlanych informaciji, wyjasnien i
wskazdéwek dotyczacych Kontraktu,

7) wnioskowania do Zamawiajgcego:

- W sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji
technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,

- W sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan
technicznych,

- w sprawach finansowych i prawnych,

15)uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczgcych projektu i
zawartych w nim rozwigzan

16) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcemu zaopiniowang
dokumentacje projektowg i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez
Wykonawce robét roboty dodatkowe, uzupetniajgce lub zamienne,

17) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich
wykopalisk odkrytych przez Wykonawce na placu budowy,

18) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce
harmonograméw i uaktualnionych harmonograméw w celu ich akceptacii
przez Zamawiajgcego,

19) wstrzymania rob6t w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i

przepisami BHP,

20) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

21) organizowania narad koordynacyjnych (Rada Budowy) minimum jednej w
miesigcu na terenie budowy lub poza nig, sporzadzania protokotéw z
wszelkich narad zwotanych przez ktoregokolwiek z uczestnikow procesu
budowlanego i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy
i Zamawiajgcemu) w terminie do 5 dni po naradzie, a takze prowadzenia
dokumentacji ze wszystkich kontaktéw z Wykonawca,



22) kontrolowania wprowadzonej organizacji ruchu, oznakowania i ustalania
dtugosci odcinkow roboczych wytgczonych z ruchu na czas prowadzenia
robot,

23) sprawdzania pomiarow i badan materiatbw w miejscach wyprodukowania i
na placu budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie
prowadzenia badan w ramach Kontraktu oraz zgdania wykonania badan
dodatkowych, a przede wszystkim:

- akceptacja materiatbw zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych
przez Wykonawce zrédet,

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdw
posiadajgcych atest producenta,

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

- kontrolowanie wytworni materiatow, prefabrykatdow mas bitumicznych w
celu sprawdzenia zgodnosci i akceptacji stosowanych metod
wytwarzania,

- kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow oraz
uporzgdkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robot,

- zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw
budzgcych watpliwosci co do ich jakosci,

24) akceptacji sprzetu oraz srodkoéw transportowych uzytych do robét, co do
zgodnosci ich z Warunkami Kontraktu,

25) akceptowania PZJ (Program Zapewnienia Jakosci),

26) zatwierdzenia zakresu kontroli robo6t prowadzonych przez Wykonawce,

27) inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne
urzgdzenia pomiarowe i sprzet laboratoryjny Wykonawcy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan,

28) wykonania pomiaréw i badan laboratoryjnych do opracowania elaboratow
koncowych, ewentualnie zlecenia tych czynnosci niezaleznemu
laboratorium akceptowanemu przez Zamawiajgcego idokonanie oceny
wynikéw badan i pomiaréw,

29) ustalania metod obmiaru robét oraz uczestniczenia przy dokonywaniu
obmiardw robét przez Wykonawce,

30) akceptowania urzgdzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie
prowadzenia robdt i ich obmiaru,

31) sprawdzania wykonywanych rob6t i powiadamiania Wykonawcy i
Zamawiajgcego o wykrytych wadach oraz poswiadczenia usuniecia wad
przez Wykonawce, a takze ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do
wykonania robét poprawkowych w porozumieniu z Zamawiajgcym,

32) zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie
usunie ich w terminie (o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej
Nadzor zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce i Zamawiajgcego na 14
dni wczesdniej) oraz poswiadczenie o ich usunieciu,

33) wnioskowania o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu wykonania robét
w wyszczegodlnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do
akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia propozycji
przez Wykonawce, jednak nie pozniej niz na 2 miesigce przed planowanym
zakonczeniem rob6t budowlanych

34) oceny przedstawionych przez Wykonawce wycen Kkosztow zmian w
robotach i przedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 4 dni od
daty ich zgtoszenia,

35) oceny przedstawionych przez Wykonawce kosztéw, ktore zgodnie z
warunkami Kontraktu podlegajg dodatkowej optacie, badz wiasnej wyceny
tych kosztow i przedtozenia ich do akceptacji Zamawiajgcemu,



36) dokonywania odbioru czesciowego robot oraz prac z zakresu obstugi
geodezyjnej,

37) sprawdzania miesiecznych zestawien Wykonawcy, wartosci zakohczonych
i odebranych roboét i potwierdzenie kwot do wyptaty (w ciggu 7 dni od
ztozenia zestawienia przez Wykonawce),

38) poswiadczenia terminu zakonczenia robot,

39) stwierdzenia  zakonczenia  robdt, sprawdzania  kompletnosci i
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego iprzedtozenia do akceptacji
Zamawiajgcemu w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru rob6t oraz
uczestniczenie w odbiorze,

40)sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i
whnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczen Wykonawcy i

przedstawiania Zamawiajgcemu do podjecia decyzji o ostatecznej
wysokosci tej kwoty (w ciggu 7 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy),

41)w przypadku wypowiedzenia Kontraktu:

- dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawce Terenu Budowy,

- rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiajgcego operatu
kolaudacyjnego wykonanych przez Wykonawce rob6t budowlanych

- wykonanie i dostarczenie zamawiajgcemu wykazu robot nie
wykonanych,

42)prowadzenia catosci spraw dotyczgcych budowy z wtadzami terenowymi i
ludnoscig miejscowa,

43)stosowania przez Wykonawce przepisow dotyczgcych ochrony Srodowiska
naturalnego.

44) sprawdzanie rozliczen sktadanych przez Wykonawce rob6t pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym oraz w zakresie ich zgodnosci z ksiegami
obmiaru, dokumentacjg i zapisami w Dzienniku budowy,

45)sprawdzanie szacunkowej kontraktowej wartosci realizowanych robot i
aktualizowanie szacowanej korncowej wartosci kontraktu,

46)ocena przydatnosci gruntéw pod wzgledem mozliwosci ich wbudowania,

47)kontrola sposobu sktadowania gruntéw,

48)uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania prob gruntéw do badan
prowadzonych przez Wykonawce (potwierdzone na protokotach z pobran)
oraz weryfikacja dokumentacji z ww. badan,

49)uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania prob gruntow do badan
prowadzonych przez Nadzér oraz udziat w opracowaniu dokumentacji z
ww. badan

50)kontrola sposobu skladowania wszelkich materiatdbw budowlanych oraz
gruntéw, wraz z monitoringiem ich wtasciwosci - jako podstawa do oceny
mozliwosci ich wbudowania,

51)formutowanie zalecen dot. przechowywania i sktadowania materiatéw
budowlanych i gruntéw przewidzianych do wbudowania,

52)uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania prob wszelkich materiatéw
budowlanych, w tym m.in. mas bitumicznych i betonéw (potwierdzone na
protokotach z pobran) prowadzonych przez Wykonawce oraz weryfikacja
dokumentacji z w/w badan,

53)uczestnictwo w czynnosciach dot. pobierania prob wszelkich materiatéw
budowlanych do badan prowadzonych przez Nadzér oraz udziat w
opracowaniu dokumentacji z w/w badan,

54)kontrola jakosci wbudowywanych materiatdw i prowadzonych procesow
technologicznych,

55)kontrola jakosci wbudowanych materiatow



56)uczestnictwo i kontrola jakosci proceséw technologicznych polegajgcych na
wbudowywaniu mieszanek opartych na spoiwach hydraulicznych oraz
bitumicznych

57)Kontrola i potwierdzanie wytyczenia sytuacyjnego i wysokosciowego
wszelkich elementow robot,

58)Kontrola i potwierdzanie obmiarow robot Wykonawcy opartych na
pomiarach geodezyjnych,

9. Nadzor podlega pod Inzyniera Projektu — ZDW. W trakcie realizacji inwestycji
Nadzor informuje o wszystkich swoich decyzjach oraz przekazuje do akceptacji
Inzynierowi Projektu.

10.W ramach sprawozdawczosci z realizacji zadania Nadzor zobowigzany jest
sklada¢ do Zamawiajgcego pisemne miesieczne raporty — sprawozdania,
zwane dalej ,RAPORTAMI MIESIECZNYMI INZYNIERA” z dziatalnoSci
obejmujgcej prowadzenie nadzoru robét (w ciggu 7 dni od ztozenia zestawienia
przez Wykonawce u Zamawiajgcego). Raporty te powinny zawiera¢ miedzy
innymi informacje takie jak: zakres wykonanych robét, zgodno$¢ wykonanych
robét z harmonogramem realizacji Projektu, ewentualne przyczyny
niezgodnosci i proponowane rozwigzania odpowiednie do zaistniatej sytuacji, a
takze opis prac planowanych na kolejny okres rozliczeniowy (miesigc).

11. Nadzér w ramach prowadzonego nadzoru wykonuje sprawdzajgce badania
laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, w
laboratorium, zgodnie z zatgczonym wykazem badan laboratoryjnych, przy
czym minimalng ilo$¢ badan, ich zakres oraz termin przedstawienia wynikow
badan okresla zatgczony wykaz badan.

11.1 W celu udokumentowania wykonania badan laboratoryjnych, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu comiesieczne zestawienie wykonanych badan, a do
rozliczenia  koncowego  przedtozy  opracowane  wyniki  wszystkich
przeprowadzonych badan kontrolnych.

12.W trakcie realizacji robét dopuszcza sie uzasadnione (wyrazone na pismie i
zaakceptowane przez Inzyniera Projektu) zmiany ilosci wykonanych badan.
Zmiany te nie bedg miaty wptywu na wynagrodzenie za petnienie Nadzoru
Inwestorskiego, o ktorym mowa w Umowie.

13.Nadzo6r zatatwi wszelkie sprawy formalno-prawne zwigzane z prowadzeniem i
zakonczeniem wszystkich robot (wynikajgcych z dokumentacji projektowej), w
tym:

a. dokonanie odbiorow branzowych wraz z przedtozeniem protokotow
odbiorow podpisanych przez przedstawicieli odpowiednich instytucji ,

b. zgtoszenie zakohczenia robot wraz z uzyskaniem przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie,

c. kompletowanie dokumentéw niezbednych dla wtasciwych organéw
Nadzoru Budowlanego i Administracji Budowlanej,

d. uzgodnienia z wtadzami lokalnymi dotyczace realizacji inwestycji,

e. uzyskanie wszystkich pozwolen, zezwolen, uzgodnieh oraz protokotow (w
tym  protokotéw odbioru) wynikajgcych nadzorowanego procesu
budowlanego,

f. ewentualne negocjacje w konfliktach z wladzami samorzgdowymi i
mieszkancami,

g. rozwigzywanie wszelkich innych problemdéw pojawiajgcych sie w czasie
realizacji inwestyciji.

14. Nadzér bedzie odpowiadat za spetnianie warunkow podanych w
uzgodnieniach dokumentacji technicznej poszczegdlnych branz oraz ich
ewentualne wznowienie lub przedtuzenie terminow ich waznosci.



15.Nadzér jest zobowigzany do =zorganizowania Rady Otwierajgcej przed
rozpoczeciem petnienia nadzoru z Wykonawcg robot budowlanych. W ramach
ww. rady:

- inspektor branzowy przedstawi szczegotowe zakresy robot z ewentualnym
wskazaniem uwag co do technologii robot, rozwigzan przyjetych w
projekcie oraz zgodnos¢ realizacji robot z zawartymi w projekcie
uzgodnieniami branzowymi,

- wskaze problemy mogace powstac w trakcie realizacji robot, i generujgce
powstanie roszczehn finansowych bagdz ewentualnych niepozgdanych
skutkow prawnych dla Zamawiajgcego.

16.Przed Zorganizowaniem Rady Otwierajgcej Nadzor:

- dokona inspekcji placu budowy oraz przeprowadzi szczegotowg
weryfikacje pod katem zgodnosci stanu istniejacego z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami

17.W ramach wspétpracy z nadzorem autorskim, Nadzér jest zobowigzany do
dokonywania na biezgco weryfikacji oraz opiniowania dokumentaciji projektowe;j
sporzgdzanej przez Nadzoér Autorski oraz do informowania Zamawiajgcego o
skutkach zaproponowanych przez Nadzér Autorski rozwigzan, majgcych wptyw
na realizacje kontraktu, oraz do wspoétpracy i uczestnictwa w przygotowywaniu
wszelkich dokumentéw kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony
Zamawiajgcego.

18.Nadzér ma obowigzek prowadzi¢ rejestr zmian projektowych wprowadzanych
podczas realizacji inwestycji oraz uzgadniaé wszystkie zmiany z
Zamawiajgcym. Kazda zmiana projektowa przed wprowadzeniem powinna
zaopiniowana oraz identyfikowana przez Nadzor jako istotna bgdz nieistotna
W rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane, a kazda watpliwos¢ w tym
zakresie bedzie wyjasniana przed wprowadzeniem zmiany z nadzorem
autorskim. Nadzor informuje Zamawiajgcego przed wprowadzeniem zmian
projektowych o wszystkich skutkach (zwtaszcza prawnych i finansowych) ich
wprowadzenia.

19.Nadzér bedzie bezwzglednie zobowigzany do wystgpienia do stosownych
organdbw w celu zapewnienia nadzorow branzowych wynikajgcych ze
stosownych uzgodnien dotyczgcych projektu.

20.Nadzor odpowiada za wtasciwe prowadzenie dziennikdw budowy, tj. zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami ) oraz prawidiowos¢ wpiséw w
nich zawartych.

21.Nadzér bedzie bezwzglednie odpowiadat za spetnienie warunkdéw podanych w
Uzgodnieniach dokumentacji technicznej, oraz ich ewentualne wznowienie lub
przedtuzenie terminéw ich waznosci oraz uzupetnienie dokumentacji o
wymagane dokumenty wynikajgce z wszystkich decyzji, uzgodnien i warunkow
wydanych dla przedmiotowego projektu, a takze za odbiory poszczegdinych
robot przez wiasciwe instytucje .

22.0bowigzkiem nadzoru jest skompletowanie niezbednej dokumentacji oraz
przygotowanie wniosku o Pozwolenie na uzytkowanie.

23.Nadz6r ma obowigzek udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i
roszczeh osob trzecich wywofanych realizacja kontraktu, w tym udzielania
Zamawiajgcemu wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien w terminie 7 dni
od daty otrzymania powiadomienia.

24.Nadzér ma obowigzek prowadzi¢ dokumentacje fotograficzng budowy oraz
dostarcza¢ wraz z ,RAPORTAMI MIESIECZNYMI INZYNIERA” wersje
elektroniczng (jako pliki zapisane w formacie jpg) dokumentacji na
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elektronicznych nosnikach pamieci. Dokumentacje nalezy wykonywac¢ w
nastepujgcy sposob:
= przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy w uzgodnieniu z
zamawiajgcym wybrac¢ 10 charakterystycznych punktéw budowy i okresli¢
ich kilometraz;
= w kazdym z tych punktéw nalezy wykonywac zdjecia (zawsze w takich
samych ujeciach) w odstepach 1- miesiecznych poczynajgc od dnia
przekazania placu budowy a koriczac po ukonczeniu robot

25.Podstawe do wystawienia faktur VAT bedg stanowity ,RAPORTY PRACY
NADZORU” (finansowe) wystawiane co miesigc po wypetnieniu wszelkich
zadan wynikajgcych z niniejszej umowy. Comiesieczny ,RAPORTY PRACY
NADZORU” musi uzyska¢ zatwierdzenie Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW
w Opolu (a w przypadku jego nieobecnosci - Dyrektora ZDW Ilub Z-ce
Dyrektora ZDW). W przypadku nieuzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca
(Nadzor) nie bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT za okres
odpowiadajgcy okresowi sprawowania Nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
inwestycji objety tym Raportem, a kolejnym mozliwym terminem akceptac;ji tego
Raportu bedzie nastepny miesigc realizacji zadania, pod warunkiem usuniecia
usterek powodujgcych brak stosownej akceptacji. ,RAPORT PRACY
NADZORU” (finansowy) bedzie wéwczas obejmowat okres kolejnych miesiecy,
a ztozona faktura bedzie wystawiona na kwote odpowiadajgcg temu okresowi.
Ostatni Raport Pracy Nadzoru moze by¢ wystawiony po zakonczeniu
wszystkich prac objetych niniejszym zakresem czynnosci i obowigzkow
nadzoru inwestorskiego.

26.Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram pfatnosci — kwoty netto i brutto w rozbiciu na miesigce realizacji
zadania. Pfatnosci bedg nastepowaty w wysokosciach zgodnych z
harmonogramem, z zachowaniem warunkéw ptatnosci wynikajgcych z punktu
30 niniejszego ,Zakresu czynnosci i obowigzkéw...”. Warto$¢ ustug
przypadajgca na poszczegoélne lata realizacji inwestycji musi odpowiadacé
warto$ci wskazanej w § 3 umowy. Powyzszy harmonogram ptatnosci musi byc¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

27.W przypadku, gdyby postep robo6t budowlanych nie byt zadawalajacy z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robét, do obowigzkéw Wykonawcy
ustugi bedzie nalezato poinformowanie Zamawiajgcego za posrednictwem
wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich srodkach, ktore nalezy podja¢ w
celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia zobowigzan wynikajgcych
Z umowy o roboty budowlane.

28.Nadzér  protokolarnie  przekaze Zamawiajgcemu  kompletny  Operat
Kolaudacyjny budowy wraz z wymaganymi protokotami, oswiadczeniami,
zmianami w dokumentaciji , itp...

29.Nadzor jest zobowigzany swiadczy¢ ustugi z nalezytg dbatoscia, efektywnoscig
oraz staranno$cig, zgodnie z najlepszg praktykg zawodowg i doswiadczeniem.

30.Nadzor jest zobowigzany do prowadzenia zestawienia pozwalajgcego na
identyfikacje Wykonawcéw i Podwykonawcow robét.

31.Nadzoér prowadzi weryfikacje rzeczywistego udostepniania zasobdéw przez
Podmioty Udostepniajgce Zasoby Wykonawcy zgodnie z dokumentami
ztozonymi przez Wykonawce, oraz sprawdza kompletnos¢ wnioskow ztozonych
przez Wykonawce w powyzszym zakresie.

Zatgcznik: wykaz badan laboratoryjnych kontrolnych.
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