Zatacznik nr 6 do SWZ
PROJEKT UMOWY NR ............... /2021

Zawarta dnia .....ccceverenee. 2021 r. w Krotoszynie pomiedzy:

Powiatem Krotoszyniskim, ul. 56 Putku Piechoty WIlkp. 10 63-700 Krotoszyn,
NIP 621-169-40-66, reprezentowanym przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Krotoszynie, ul. Florianska 10 63-700 Krotoszyn, NIP 621-155-03-09, w imieniu ktérego
dziata: Andrzej Piotrowski — Dyrektor,

zwang dalej ,,Wykonawcg”.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa:
»Przebudowa czesci budynku (Srodowiskowego Domu Samopomocy) wraz z dobudowa
windy w Krotoszynie, ul. Langiewicza, na dziatce nr 6316/2”.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 zostang wykonane zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa,

2) Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia,

3) obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczgcymi
warunkéw technicznych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

4) szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét,

5) decyzjg Starosty Krotoszynskiego nr 257/2019 z dnia 08.04.2021 r. udzielajaca
pozwolenia na budowe dla Powiatu Krotoszynskiego, sprostowanej postanowieniem
Starosty Krotoszyniskiego z dnia 07.05.2021 r. oraz zmieniong decyzjg Starosty
Krotoszynskiego nr 81/2021 z 07.07.2021 r.

3. Wszystkie, wymienione powyzej, dokumenty wzajemnie sie uzupetniajg. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a przedmiarem robét, nalezy uwzglednic
stan wynikajgcy z projektu budowlanego.

§2
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony
ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto .................... zt (stownie: .............



Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, w catosci obejmuje wszelkie ryzyko
i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace i wydatki
dodatkowe badz inne, czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione badz okreslone
w umowie, czy nie, ktore albo sg nieodzowne w celu wykonania i ukoriczenia przedmiotu
umowy, albo moga sie staé nieodzowne w celu przezwyciezenia takich ryzyk lub
nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia.

§3

Warunki ptatnosci

Strony ustalajg, iz przedmiot umowy realizowany i rozliczany bedzie na podstawie
maksymalnie dwoéch faktur czesciowych za wykonane elementy (roboty) — zgodnie
z terminami wynikajgcymi z harmonogramu rzeczowo-finansowego, na podstawie
czesciowego protokotu odbioru wykonanego elementu oraz faktury koricowej po
przedtozeniu Protokotu Koricowego Odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-
finansowy winien uwzglednia¢ etapowanie wykonywania robét budowlanych i ich
rozliczen. Zamawiajagcy ma prawo zglosi¢ zastrzezenia i zada¢ wprowadzenia
wymaganych zmian. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia zastrzezen
Zamawiajgcego.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposéb w wersji
papierowe] i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapdéw postepu
w realizacji robét budowlanych.
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Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem ich uzasadnienia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag
i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okresSlonym w ust. 4 bedg uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdélnych etapdw robot
lub terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakonczenia roboét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
taczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 70 % wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Czesciowe faktury VAT wystawianie beda przez Wykonawce i przedstawiane
Zamawiajgcemu za wykonane etapy rozliczeniowe, po sprawdzeniu i podpisaniu przez
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, a takie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i kierownika budowy protokotu odbioru czesci robét i zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego.

Podstawg wystawienia faktury VAT czesciowej jest protokdt czesciowy odbioru robét,
oryginaty oswiadczen podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw oraz pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

Ostateczne rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturg VAT
koricowg wystawiong w oparciu o podpisany protokét odbioru koricowego Inwestycji.
Naleznosci Wykonawcy ptacone bedg przez Zamawiajgcego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze.

Strony ustalajg, termin wystawienia faktur czesciowych i faktury koricowej do 7 dni od
daty sprawdzenia i podpisania (zatwierdzenia) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
protokotoéw wykonania odbioru (w tym koricowego) przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robdét podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemny wykaz
podwykonawcow z kwotowym i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
w realizacji robdt objetych fakturg. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do kazdej
faktury VAT przedkfadanej Zamawiajagcemu pisemnego oswiadczenia o braku
podwykonawcow badZz pisemnych oswiadczen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow o rozliczeniu wykonanego etapu prac a takie kserokopie faktury



(rachunku), wystawionego przed Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, oraz

kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wykonanych robdét budowlanych, dostaw

lub ustug.

16. Termin pfatnosci faktur wynosi 30 dni od daty ztozenia kompletnej i prawidtowej

faktury.

17. W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami za wykonane przez nich roboty odebrane przez Zamawiajgcego

protokotem odbioru koncowego, Zamawiajacy zmniejszy i potraci z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, ktére moze zosta¢ im wyptacone po przedtozeniu przez nich

Zamawiajgcemu stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

pisma Zamawiajacego.

18. Dane Zamawiajgcego do faktury:

a. Nabywca: Powiat Krotoszynski, ul. 56 Putku Piechoty Wlkp. 10 63-700 Krotoszyn.

b. Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Florianska 10
63-700 Krotoszyn.

§4
Podwykonawcy

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego objetego
niniejsza umowag, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz okreslony w ust. 2.
Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.



5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 8, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za
zgodnosc z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

12. Przepisy § 3 i 4 nie naruszaja praw i obowigzkdédw zamawiajacego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajagcych z przepiséw art. 647" ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

13. Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§5

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.



. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢

wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6

Termin

1. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg w ciggu 20 tygodni od dnia

podpisania umowy, z tym ze: roboty rozbiérkowe, dobudowa szybu windowego wraz
z montazem dZwigu i robotami towarzyszacymi, wymiana kompletu stolarki okiennej
i drzwiowej, wymiana instalacji p.poz, wymiana oswietlenia, wymian instalacji c.o.,
wymiana instalacji hydrantowej majg zostaé¢ zakorniczone i potwierdzone podpisanymi
przez Strony czesciowymi protokotami odbioru w 2021 roku. Inwestycja zakonczy sie
podpisaniem przez Strony protokotu koricowego odbioru w terminie do dnia 30 marca
2022r.
§7

Zmiany umowy

. Dopuszcza sie zmiany w niniejszej umowie w nastepujacych przypadkach:
1) Terminy wykonania robét przedtuza sie o ile przeszkoda spowodowana jest:
a) przyczynami zaleznymi od Zamawiajgcego, Organdw Administracji, innych oséb
lub podmiotéw, za ktérych dziatania nie odpowiada Wykonawca,



b) przez site wyiszg, pod pojeciem ktérej Zamawiajgcy rozumie wyjgtkowe
wydarzenie lub okolicznos¢ powstate po zawarciu Umowy, na ktére Strony nie
majg wptywu oraz ktérej Strony nie mogty uniknac lub przewidzie¢ pomimo
dochowania nalezytej starannosci. Zamawiajacy przez pojecie sita wyzsza
rozumie w szczegolnosci: eksplozje, huragany, epidemie, powodzie, skazenia
chemiczne lub inne katastrofy naturalne, katastrofy panstwowe ogtoszone przez
wiadze panstwowe lub lokalne, stan wojenny, stan wyjgtkowy, strajki lub inne
formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy
spoteczne, ktére sg skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym
oraz akty wiadz panstwowych uniemozliwiajace realizacje Umowy,

c) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego,

d) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

e) przez niekorzystne warunki atmosferyczne, niepozwalajgce na realizacje robét,
dla ktérych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych
warunkéw atmosferycznych;

f) zmianami spowodowanymi wystgpieniem uwarunkowan geologicznych terenu
robét budowlanych odbiegajgcych w istotny sposéb od wykazanych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci ujawnienia sie nie wystepujacych
w planach i niezintwentaryzowanych instalacji budowlanych, elementéw
konstrukcyjnych lub elementéw objetych ochrong konserwatorsky zabytkow,
ktére powodujg brak mozliwosci prowadzenia robét zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Przedtuzenie terminu wykonania robdt nastgpi o tyle dni, ile trwata przeszkoda w ich
wykonaniu bez mozliwosci ubiegania sie o odszkodowanie przez Wykonawce.
Podstawg do przesuniecia terminu jest wniosek Wykonawcy dostarczony
Zamawiajgcemu,

2) Zmiany podwykonawcow, zgodnie z § 4,

3) Po akceptacji Zamawiajgcego - zmiana osOb, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub
innych ustawach a takze w SWZ,

4) Zmiany sposobu wykonania Umowy (np. zmiany technologii wykonania przedmiotu
umowy, urzadzen i materiatéw, zmiany rodzaju, technologii lub ilosci /zakresu robot
i zwigzanych z nimi prac, w tym roboty zamienne, jezeli takie zmiany w szczegdlnosci:

a) zapewniajg prawidtowgq realizacje umowy i pdzniejsze uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

b) obnizg koszty wykonania robdt lub eksploatacji przedmiotu umowy lub
doprowadzg do zmniejszenia negatywnych skutkdw oddziatywania na
srodowisko naturalne lub podniesienie bezpieczenstwa;



c) zapewnig zachowanie optymalnych parametrow technicznych lub spowodujg
podniesienie standarddéw jakosci robot i przedmiotu umowy;

d) beda wynikaty ze sposobu zagospodarowania terenu lub obiektu;

e) beda wynikaty z koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej;

f) przyniosg inne, wymierne korzysci dla Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci, o ktérej mowa powyzej
mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania robdét lub poszczegdlnych
prac, materiatdw, i technologii robdt, jak rdwniez zmiany lokalizacji budowlanych
urzadzen.

5) Roboty zamienne lub polegajgce na powtérzeniu podobnych robét budowlanych moga
by¢ realizowane wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgtoszeniem przez Wykonawce
zakresu robdét zamiennych. Dopuszczalne s3 roboty zamienne i dodatkowe
w zakresie zmian ilo$ci, materiatow, technologii, urzagdzen na materiaty, technologie
i urzadzenia spetfniajgce takie same parametry techniczne lub na o wyzszych
parametrach niz okreslonych w specyfikacji warunkéw zamdéwienia, dokumentacji
technicznej i ofercie Wykonawcy. Za wykonanie robét zamiennych Wykonawca nie
moze zgdac¢ zmiany ustalonego w § 2 wynagrodzenia ryczattowego.

6) Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7) Kazda ze Stron, ktdra na skutek wystgpienia sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywa¢é
zobowigzan wynikajgcych z umowy jest zobowigzana do poinformowania drugiej
Strony o wystgpieniu sity wyzszej. Kazda ze Stron zobowigzana jest podejmowac
dziatania, ktére moga w jak najwiekszym stopniu zminimalizowac jakiekolwiek
opd6znienie w wykonaniu Umowy, bedace skutkiem wystgpienia sity wyzszej. Kazda ze
Stron ma obowigzek niezwiocznego informowania drugiej Strony o zakorczeniu
wystgpienia sity wyzszej.

§8

Teren budowy

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z miejscem pod zaplecze budowy
w terminie 7 dni od podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé na swoj koszt: zabezpieczenie terenu
budowy, strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa oséb
i mienia znajdujgcego sie na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem osdb
nieupowaznionych.

3. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany,
opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie
usuwat poza teren budowy. W przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci
porzgdkowych okreslonych w niniejszym ustepie bgdz w ust. 2, czynnosci te mogg zostac



wykonane bez dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co
nastgpi przez potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.

6. Obowigzki wynikajgce z punktéw od 1 do 5 niniejszego paragrafu, bedg stosowane
i wymagane jedynie w zakresie w jakim plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy dla
realizacji przedmiotu umowy.

§9

Obowiagzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w terminie okreslonym w § 8 ust. 1 niniejszej umowy do:

1) Udzielenia Wykonawcy niezbednych informacji, dotyczacych tego terenu, a majgcych
wptyw na prawidtowe wykonanie robét.

2) Wskazania i udostepnienia miejsca na usytuowanie zaplecza budowy.

3) Wskazania zrddta poboru sity, Swiatta i wody na terenie zaplecza budowy.

§ 10
Obowigzki Wykonawcy

1. Przekazanie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, oswiadczenia
Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw Kierownika budowy wraz z kopig
zaswiadczenia o nadaniu uprawnien budowlanych do samodzielnego kierowania budowa
lub robotami budowlanymi oraz kopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do
wtasciwej okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Protokolarne przejecie placu budowy.

3. Opracowanie planu BIOZ, jesli wymagajg tego przepisy prawa.

Powiadomienie gestorédw sieci znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych robdt
o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac oraz ponoszenie ewentualnych kosztéow
nadzoru ze strony tych stuzb (wraz z niezwlocznym przekazaniem Zamawiajgcemu
dokumentacji potwierdzajgcej zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia prac).

5. Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie budowy, dokonanie na witasny koszt wywozu
i utylizacji gruzu i materiatu z rozbiérki oraz budowy oraz uporzgdkowanie terenu
budowy po zakornczeniu robdt na swadj koszt i ryzyko.

6. Oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
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17.

Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i dostawe medidow — wody, energii
elektrycznej i innych na potrzeby placu budowy na swdj koszt oraz zaplecza sanitarnego
dla pracownikéw budowy.

W czasie realizacji robét budowlanych Wykonawca zapewni bezpieczne state dojscia do
posesji w obrebie realizowane] inwestycji oraz zapewni dojazd stuzbom ratowniczym
(pogotowie, straz itp.).

Kazdorazowe uprzatniecie placu budowy, w szczegdlnosdci z elementow, ktére moga
spowodowac niebezpieczeistwo dla osdb poruszajgcych sie w obrebie budowy, na
zakonczenie kazdego dnia roboczego.

Usuniecie zgtoszonych nieprawidtowosci dotyczacych oznakowania robét, porzadku oraz
czystosci na placu budowy, przeszkdéd komunikacyjnych w terminie 24 godzin od chwili
zgtoszenia przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.

Utrzymanie drég dojazdowych - w przypadku zgtoszenia przez Zarzadce drog, Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego nalezy dokonaé niezwtocznego uprzatniecia zanieczyszczen
powstatych przez poruszajgce sie maszyny budowlane.

Osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu umowy znajdujgce sie na placu budowy
powinny posiada¢ jednakowy stréj oznaczony emblematem Wykonawcy w celu
jednoznacznego zidentyfikowania oséb biorgcych udziat w realizacji robét budowlanych.
Powyzszy zapis dotyczy takze witasciwych podwykonawcédw inwestycji — w tym wypadku
jednolite oznaczenie podwykonawcy nie musi by¢ tozsame ze strojem gtéwnego
wykonawcy.

Przekazanie Zamawiajgcemu atestéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw na materiaty
i urzadzenia, kart gwarancyjnych i instrukcji obstugi wykorzystywanych podczas realizacji
przedmiotu zamodwienia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed dokonaniem
wbudowania materiatéw; w przypadku wykorzystania/wbudowania materiatéw bez
akceptacji Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia materiatdw na koszt Wykonawcy.
Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wystgpieniu okolicznosci, ktére maja
lub mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy (terminowos¢, jakos¢ robot).
Stosowanie sie do polecen i wskazéwek Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
dotyczacych niezgodnosci stwierdzonych podczas wizyty na terenie budowy oraz
niezwfocznego usuwania wszelkiego rodzaju wad i uchybien zatrudnienie odpowiedniej
liczby pracownikéw, posiadajgcych niezbedne uprawnienia do wykonywania robdt
i innych czynno$ci wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, ktérych
kwalifikacje bedg zapewniaty nalezytg jakosc i terminowos¢ wykonania robét oraz innych
czynnosci wykonywanych w ramach Umowy.

Zapewnienie kierownictwa, sity roboczej, materiatéw i urzadzen oraz sprzetu jak réwniez
przedmiotow (natury statej lub tymczasowej) niezbednych do prawidtowego wykonania
prac oraz usuniecia wad.

Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia przekazania
placu budowy do dnia ustalonego w protokole koricowym.
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Zapftata wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcéw.

Stosowanie wyltgcznie materiatéw urzadzed i innych elementéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Zorganizowanie zaplecza budowy na wfasny koszt.

Zagospodarowanie terenu budowy na wifasny koszt.

Udziat przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych.

Przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami odbioréw, préb,
badan i sprawdzen, kontroli przez wiasciwe urzedy i organy administracji publiczne;j.

Caty zakres robét nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, kosztorysami ofertowymi, obowigzujgcymi
normami, sztukg inzynierskg oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego przerwanie robét na budowie,
a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba - zabezpieczenie terenu budowy
w szczegdllnosci otwartych wykopéw oraz innych miejsc niebezpiecznych przed
wtargnieciem oséb niepowotanych oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
zniszczeniem.

W razie przerwania robét, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie
przez upowaznionych przedstawicieli Stron; w protokole nalezy podaé¢ powody
przerwania robdt oraz warunki i terminy ich wznowienia.

Zamawiajgcy wymaga systemu ciggtego prowadzenia robét budowlanych; w przypadku
koniecznosci przerwania prac na okres dtuzszy niz 3 dni przypadek taki nalezy zgtosic¢
pisemnie Zamawiajgcemu z podaniem obiektywnych przyczyn przerwania prac.
Prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji procesu inwestycyjnego
ukazujgcej postep prowadzonych robét.

Wszystkie prace zwigzane z robotami ziemnymi wymagajg wykonania recznych
przekopéw  probnych celem dokfadnej lokalizacji urzadzen  podziemnych
i wyeliminowania ich uszkodzen. W przypadku braku wykonania przekopdéw prébnych lub
ich niedoktadnego wykonania i ewentualnego uszkodzenia mediéw podziemnych koszty
odbudowy urzadzen podziemnych poniesie Wykonawca robét.

Oznaczenie oraz ogrodzenie terenu budowy Ilub odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt (np. pas drogowy), wygrodzenie stref
niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kazdorazowe, niezwtoczne (tzn. po zakonczeniu prac w danym dniu) uprzatniecie
i zabezpieczenie placu budowy.

Zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w terenie wykonywania robét (np. skrzynki
energetyczne, stupki telekomunikacyjne, skrzynki gazowe, zawory, zasuwy itp.).
Powiadomienie Inspektora Nadzoru o planowanych prébach (np. badanie szczelnosci

itp.).



34. Przeprowadzenie na witasny koszt na zgdanie Zamawiajgcego badan jakosciowych
w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez wykonawce materiatéw.

35. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody na budowie i w jej sasiedztwie
spowodowane jego dziatalnoscig. Ewentualne wyrzadzone szkody Wykonawca musi
naprawi¢ we wtasnym zakresie.

36. Uzyskanie koncowego odbioru technicznego wykonania robdét potwierdzonego
protokotem odbioru.

37. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zaméwienie pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych przez Zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

38. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w SWZ czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnied w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

39. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci okreslone w SWZ. W tym celu
Zamawiajgcy moze zazgdac przedtozenia:

a) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

40. Zamawiajagcy ma prawo w kazdym okresie realizacji zamdwienia zwrdci¢ sie do
Wykonawcy o przedstawienie dowoddéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace



41.

0s0b, o ktérych mowa w ust. 37, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawic je
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni roboczych od dnia wezwania.

W przypadku nieztozenia przez Wykonawce dowoddéw zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob, o ktérych mowa w ust. 37 w wyznaczonym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 40 terminie, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej za
kazdy dzien opdznienia w wysokosci 500 zt.

§ 11
Materiaty

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych, wolnych

od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowych, nieuzywanych, odpowiadajacych co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z STWIOR, SWZ i ofertg Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz
magazynowanie przez Wykonawce i Podwykonawcéw materiatéw i urzadzen, co do
ktérych moga zgtosi¢ swoje roszczenia osoby trzecie.

. Materiaty i urzagdzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg odpowiadaé, co do

jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
(art. 10 ustawy Prawo budowlane) oraz innych obowigzujacych w tym zakresie przepisow
prawa, wymogom projektu, STWIiOR oraz SWZ. Przed wbudowaniem materiatow
i urzgdzen Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru wnioski
materiatowe celem ich akceptacji.

. W kazdym czasie i na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac

w stosunku do wskazanych materiatéw i urzgdzen oraz wymaganych przepisami dla tych
materiatdw i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty
techniczne, atesty, swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym
zakresie Wykonawca winien przechowywaé na budowie i przekazaé jg Zamawiajgcemu
w procedurze odbioru koncowego.

. Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat

ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robét oraz jakosci
uzytych materiatéw przez Wykonawce i Podwykonawcow przy realizacji zadania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz

wykonanie robét, co do jakosci sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych oraz
skutki z tym zwigzane obcigzg Wykonawce.

. W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowg Zamawiajgcy

ma prawo wymaga¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego
wykonania robdét z materiatéw wiasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do
polecenia, Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potraci
poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

. W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét zgodnie

z zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie materiatdw lub urzadzen czy tez



stosowanych technologii, niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak
niz w terminie 2 dni, pisemnie zawiadomié¢ o tym Zamawiajgcego i bez jego zgody nie
bedzie dokonywat zadnych odstepstw od wskazanego projektu.

§12
Odbiory

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:

1) odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

2) maksymalnie dwa odbiory czesciowe robét dla celéw fakturowania,

3) odbidr koricowy,

4) odbidér gwarancyjny,

5) odbidr ostateczny.

Odbiér koncowy:

1) Strony ustalaja, ze po zakonczeniu robét i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego, = Wykonawca  pisemnie  zawiadomi
Zamawiajgcego o zakonczeniu robét i gotowosci ich do odbioru dotfaczajgc operat
kolaudacyjny zawierajgcy miedzy innymi opis uzytych materiatéw, swiadectwa
jakosci, certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty,
protokoty odbioréow czesciowych, dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.
Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce,

2) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru korcowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia
oraz dokumentdéw okreslonych w pkt 1,

3) najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedfozy
Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych robdt wraz ze wskazaniem zakresu robét
wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz
wyszczegdlnieniem naleznego tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia. Zestawienie to musi byé podpisane przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdéw oraz przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4) w czynnos$ciach odbioru koncowego robdét winni uczestniczyé przedstawiciele
Wykonawecy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg wiasciwe przepisy,

5) z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony pisemny Protokét Korcowego Odbioru,
ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru,

6) zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-go dnia roboczego,
liczgc od dnia ich rozpoczecia,

7) podpisany przez Strony Protokdét Koricowego Odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej,

8) jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia robdt lub



wad dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 1, to Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy
Wykonawcy,

9) jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjg stanowigcg
zatgczniki do niniejszej umowy, Zamawiajgcy bedzie miat prawo odmowy dokonania
odbioru koricowego,

10) jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego robdt zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowié dokonania odbioru
koricowego z winy Wykonawcy oraz zazgda¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin;

b) nie nadajace sie do usuniecia, to:

- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru korcowego
i zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia,

11) w przypadkach, o ktérych mowa w punktach 9-10, do ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie
odpowiednio.

Osobnym odbiorom muszg podlega¢ roboty zanikajace Iub ulegajace zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru

zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie,

nie podiniej jednak niz w kolejnych dwdch dniach roboczych od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru (w przypadku nieobecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w tym dniu na terenie budowy odbidr zostanie dokonany w kolejnym dniu roboczym)

i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru

robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich

odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Odbiory czesciowe beda dokonywane po zakoniczeniu przez Wykonawce danej czesci

robét - wykonania poszczegdlnych elementéw robdt i stuzg wytgcznie do celdow

fakturowania zgodnie zharmonogramem rzeczowo-finansowym (do odbiorow
czesciowych beda mialy odpowiednio zastosowanie zasady okreslajgce odbior
koricowy). Odebrana czes¢ robdt pozostaje w posiadaniu i pod opiekg Wykonawcy, za
ktéra ponosi on odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg. Zostanie ona odebrana przez



10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcego w posiadanie dopiero z chwilg podpisania pozytywnego protokotu
odbioru konicowego.

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszag umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZ wykonane roboty sg
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce.
W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod
wzgledem jakosciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg w okresie 90 dni przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancji jakosci, komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy nie wczesniej niz 60 dni przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi — ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny — jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy (w tym
kierownik budowy) oraz Inspektor nadzoru.

Przy zgtoszeniu gotowosci do odbioru koncowego nalezy zatgczyé w 3 egzemplarzach
dokumentacje powykonawczg oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej zapisany na
ptycie CD/DVD obejmujaca:

1) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zaakceptowany przez uprawnionego Inspektora

nadzoru, pod wzgledem zgodnosci z normami, cenami oraz obmiarem robdt
budowlanych, opatrzonego zapisem ,okreslony w kosztorysie zakres prac zostat
wykonany”;

2) certyfikaty, deklaracje zgodnosci i atesty na wbudowane materiaty zatwierdzone przez

kierownika budowy i Inspektora nadzoru,

3) protokoty badan i sprawdzen /np. badanie wskaznika zageszczern gruntu, badanie

nosnosci podtoza, badanie wytrzymatosci materiatéw, badanie wtasciwosci materiatow/,

4) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg — kopie mapy zasadnicze] (z potwierdzeniem

ztozenia dokumentacji we witasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej) i szkice
geodezyjne (z podaniem wartosci charakterystycznych dla poszczegdlnych elementéw),

5) projekt powykonawczy wraz z naniesionymi zmianami, jesli takie wystgpig;

dokumentacje nalezy zatwierdzi¢ przez kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru;
Dokumentacja powykonawcza musi zostac¢ sporzgdzona wiasnym kosztem — egzemplarz
dokumentacji przekazany przez Zamawiajgcego musi podczas odbioru korcowego
zostac zwrdcony w stanie nienaruszonym,



6) dziennik budowy,

7) oswiadczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami kierownika budowy, projektanta,

15.

10.

Inspektora nadzoru, uprawnionego geodety.

Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (mapa w 5
egzemplarzach i szkice geodezyjne) wraz z pieczeciami potwierdzajagcymi przyjecie
materiatdw do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjne;.

§ 13
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji.

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za fachowe, technicznie nienaganne,
zgodne z najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki
budowlanej, przepisom prawa, wykonanie robdt i zgodno$é z normami, dostarczonych
i zastosowanych materiatéw, konstrukcji i urzadzen.

W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do
wymiany rzeczy na wolne od wad.

Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi
postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce
dotyczy jakosci wykonanych robdt oraz uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen
i obejmuje catos¢ przedmiotu umowy.

Czas trwania gwarancji Wynosi ................... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego

przedmiotu umowy. Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytgcza
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na
okres dtuzszy niz okre$lony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce
odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na
okres krétszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.
Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej w przypadku usterki
niepowodujgcej zadnych szkdd Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w okresie do 14
dni od daty zgltoszenia przez Zamawiajgcego lub w innym terminie zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia awarii moggcej skutkowaé powstaniem
szkody po stronie Zamawiajgcego badz oséb trzecich, podjecie dziatarh zmierzajgcych do
jej usuniecia nastgpi w czasie 24 godzin.

Zgtoszenie, o ktorym mowa w ust. 8 bedg dokonywane faksem lub pisemnie na adres
Wykonawcy.

W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 Zamawiajgcy moze zlecié¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu.
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10.

1.

. Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

§ 14
Rekojmia

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w dniu odbioru i powstate w okresie trwania
rekojmi.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepow niniejszego paragrafu.

W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajagcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Rekojmia za kazdy element robdét budowlanych wynosi 60 miesiecy od daty podpisania
protokotu koricowego odbioru.

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie
(listem poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod
rygorem utraty uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie
wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sg do usuniecia
w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdét potwierdzajacy
istnienie wady, sposdb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej
usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W zwigzku z uptywem okresu rekojmi, Zamawiajgcy wyznacza ostateczny odbidr nie
pozniej niz 30 (trzydziesci) dni przed uptywem okresu trwania rekojmi oraz protokolarny
termin na usuniecie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.

§ 15
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:



1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 - w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien opdznienia,

2) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji
przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia
wyznaczonego jako termin usuniecia wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy,

4) 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w przypadku
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt
(stownie: piec tysiecy ztotych %°/100) za kazdy taki przypadek,

6) zwioki w przedifozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy
ztotych %/100) za kazdy taki przypadek,

7) 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 2 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia w przypadku
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, w sytuacji
wskazanej w art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamodwien publicznych,

8) za opdinienie w przedtozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej okreslone;j
w § 12 ust. 14 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w & 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzied opdznienia, liczony od dnia
wyznaczonego w wezwaniu do jej przedfozenia.

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy
Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w trybie art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych kara umowna Wykonawcy nie przystuguje.

5. Zaptata kar umownych nie zwalnia strony od zaptaty odszkodowania w petnej wysokosci,
dochodzonego na zasadach ogdlnych.

6. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50% wartosci
wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 2 ust. 1



§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci —
poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamodwien
publicznych w szczegdlnosci - w sytuacji, kiedy:

1) zostanie ogtoszona upadtosé lub otwarta likwidacja Wykonawcy,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem
budowlanym lub nie rozpoczat wykonywania umowy (robét) i nie realizuje jej przez
okres dtuzszy niz 14 dni,

3) Wykonawca przerwat realizacje umowy (robot) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy
niz 14 dni,

4) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robdét zgodnie z umowg,
a w szczegodlnosci ze STIOR oraz SWZ i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie
rozpoczat w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robdét zgodnie z umowa,

5) Wykonawca opdznia sie w wykonaniu prac objetych umowag tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢é w czasie uméwionym — bez wyznaczania
przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu,

6) Wykonawca razgco naruszy inne obowigzki wynikajgce z umowy lub przepiséw
prawa,

- w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe

odstgpienia.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uwaza sie za zawinione przez
Wykonawce.

3. Jezeli okolicznos$¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter
ciggty, termin dla Zamawiajgcego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia w razie zawiadomienia
Wykonawcy, ze Zamawiajagcy — wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci — nie bedzie mdégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

3) Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$é odbioru robdt
przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,



4) najp0dzniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone bgdz wzniesione,

5) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i do zapfaty
wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za
naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy,

6) zapfaty kar umownych zgodnie z postanowieniami umownymi.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny
oferty brutto, co stanowi kwote .................. zt (Stownie: oo ztotych)
w formie .....ccoeuveeene

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych obejmujacych zapewnienie bezwarunkowej wyptaty na
pierwsze zadanie;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych obejmujgcych zapewnienie bezwarunkowe] wyptaty
na pierwsze zgdanie;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Za zgodg zamawiajgcego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez:

1) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy
oszczednos$ciowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu

zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnosciag

Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt i do

pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robdét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone

w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania Protokotu Koncowego Odbioru, o ktdrym mowa

w § 3 ust. 12 niniejszej umowy. Pozostata czes$é, tj. 30% zostanie zwrdécona w ciggu 15 dni

po uptywie okresu rekojmi za wady oraz okresu gwarancji.



5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy
wystgpi koniecznos$¢ przesuniecia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
okres$lonego w § 6 ust. 2 umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej
w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy
z aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 niniejszej umowy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

7. Komplet dokumentdéw potwierdzajgcych wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia
stanowi zatacznik do umowy.

8. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 18
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg
débr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercia podczas i w konsekwencji
wykonywania niniejszej umowy.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody zwigzane
z wykonywaniem niniejszej umowy — wyrzgdzone przez niego, jego pracownikow,
podwykonawcdw oraz inne podmioty i osoby ktorymi sie postuguje. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ z tego tytutu od momentu przekazania jemu terenu budowy az do jego
przekazania Zamawiajgcemu.

§ 19
Nadzér inwestorski i kierownik budowy

1. Nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie .......occvvveeceiceiece e,
2. Pracami ze strony Wykonawcy Kierowac DEAzZIe .......ccccevevecieveenreeieeeeeere et e

§ 20
Postanowienia koncowe

Integralng czescig niniejszej umowy sg rowniez wszystkie pozostate dokumenty, wymienione
w zestawie dokumentéw wymaganych od Wykonawcy, ztozone przez Wykonawce przy
sktadaniu ofert.



§ 21

1. Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego poinformowania drugiej strony o zmianie
adresu swojej siedziby.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku okreslonego w ust. 1 lub nie odebrania
korespondencji, wszelkie pisma zwigzane z umowg przestane na adresy stron ujawnione
W umowie uznaje sie za doreczone.
§ 22

1. Ewentualne spory z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.
2. Wszelkie zmiany do umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku —
Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

§ 24

Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



