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zwanym dalej ,,Wykonawcg” reprezentowanym przez:

zwanymi dalej ,,Stronami”.

§1
Postanowienia ogolne

1. Definicje:

1). Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

2). Dokumentacja projektowa — zbior dokumentoéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) przedmiar robot,



d) informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub decyzje o zezwoleniu na realizacje

inwestycji (jezeli dotyczy)

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany Dokumentacji

3).

4).

5).

6).

7).

projektowej, przekazanej Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego w celu przygotowania ofert, a takze te ktore zostaly dokonane przez
Zamawiajacego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy.

Harmonogram rzeczowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce 1 zaakceptowane
przez Zamawiajgcego przedstawiajgce uktad chronologiczny wykonania robot w zakresie
czasu ich rozpoczecia 1 zakonczenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapéw robot
objetych zobowigzaniem Wykonawcy, przygotowany w sposob zapewniajacy Wykonawcy
terminowg realizacj¢ robdt oraz poszczegdlnych ich etapéw, a Zamawiajagcemu
umozliwiajgce biezaca weryfikacje postepu robot. Harmonogram rzeczowy sporzadzany jest
przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowy stanowi zal. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowy
moze podlega¢ aktualizacji w toku wykonywania Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzor inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona
przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i
zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczeg6lnosci umowa o wspotpracy.

Materialy — surowce i1 inne elementy budowlane, ktdore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w gatunku, rodzaju 1 standardzie okreslonym w Dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie,
zgodnym z przeznaczeniem robot i rodzajem elementéw, do ktérych wykonania majg zostaé

zastosowane.

8). Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci ich realizacji z Dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu

mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w



Dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

9). Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub
ulegaja zakryciu.

10). Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

11). Odbidér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

12). Odbior ostateczny — ostatni odbior przed uplywem okresu gwarancji jakosci lub rgkojmi, w
zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

13). Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, lecz posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:
a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czg$ci robot budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo
b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ushlugi, stanowigce cz¢§¢ zamoOwienia publicznego, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%, wartosci Umowy.

14). Protokol konieczno$ci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

15). Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy
wykonanie zgodnie z Umowa przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

16). Protokot odbioru czes$ciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce
zgodnie z Umowa czeéci Robot budowlanych.

17). Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez Wykonawcge Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy.



18). Protokol odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

19). Protokél odbioru ostatecznego robdét — dokument potwierdzajacy odbidr robot po
usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rgkojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od
tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

20). Sila wyzsza - wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajagcy nie majag wplywu; wystgpieniu ktoérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w
przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli
unikng¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogow zewngtrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiatow wybuchowych, skazenie radioaktywne z
wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i
jego Podwykonawcow

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spetnione sg warunki konieczne dla uznania
zdarzenia lub okoliczno$ci za Sile wyzsza.

21). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajagcego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okre$lajacych warunki i sposoby wykonywania,
kontroli i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;j

22). Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

23). Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty i czynn$ci objete Umowa.

24). Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem s3g ushlugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu
niniejszej Umowy, zawierana pomi¢dzy Wykonawca a Podwykonawcg a takze pomiedzy

Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.



25). Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstaltych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obniZenie
stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje si¢ réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie
stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
jakiejkolwiek czesci robot budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowa,
dokumentacjg postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego, obowigzujacymi
przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajace wartos¢
lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajacy
z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony brak wiasciwosci, o ktorej
Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

26). Zaplecze budowy — cz¢$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktorej znajdowad
bedzie si¢ zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do mediow, a takze
miejsca przeznaczone do sktadowania przez Wykonawce Materialow, sprzetu, tp.

27). Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wiasciwe polskie
normy przenoszace normy europejskie, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r.
o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne
normy (normy innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne,
wspolne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy
odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane w
Dokumentacji projektowej, STWiORB lub dokumentacja postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego.

28). VAT — podatek od towardw 1 ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towaréw i ustug (Dz.U.2018.2174 z p6zn. zm.).

29). Skroty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 z p6zn. zm.)

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

¢) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020, .poz. 106)

d) Pzp - ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019, 2019)

e) SWZ — Specytikacja warunkow zamdwienia



f) UZP — Urzad Zamoéwien Publicznych

2. Interpretacje:
1). Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
2). llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rdwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie, chyba ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
3). Dokumenty tworzgce Umowg nalezy traktowac jako wzajemnie si¢ uzupeiniajace.
4). Umowe tworza nastgpujace dokumenty, ktéore dla celow interpretacji beda miaty
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscig 1 waznoscia:
a) Umowa
b) Odpowiedzi 1 informacje udzielone, przez Zamawiajagcego na pytania Wykonawcow,
dotyczace wyjasnienia tresci SWZ, w formie pisemne;j lub stwierdzone w protokole,
c¢) Projekt budowlany
d) Projekty techniczno - wykonawcze
e) przedmiar
f) SWZ,
g) Oferta Wykonawcy wraz Kosztorysem ofertowym stanowigcym zat. nr 1 do niniejszej umowy
5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.
6) Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.
7) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni i
miesi¢cy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.
8) Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony.
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
polegajace na PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH W
MIEJSCOWOSCIACH MLODOWICE, FREDROPOL, HUWNI KI I
RYBOTYCZE PRZEJETYCH PO BYLYCH PANSTWOWYCH
GOSPODARSTWACH ROLNYCH. Przedmiot zamdéwienia nazwany jest w dalszej

czesci Umowy réwniez ,,przedmiotem umowy’.



2. Lokalizacja i charakter inwestycji

Przedsigwzigcie dotyczy przebudowy drog znajdujacych sie na terenie gminy Fredropol,
potozonych w nastepujacych miejscowosciach: Mlodowice - drogi osiedlowe lezace na
dziatce nr ewid. 2/60, 2/61, 2/68, 2/72, 2/81 po bylym PGR Kupiatycze;

Fredropol — droga wewngtrzna potozona na dzialce nr ewid. 251/11 po bylym PGR
Kupiatycze;

Huwniki- droga wewngtrzna polozona na dzialce nr ewid. 1028/4 po bylym PPGR
Fredropol;

Rybotycze — drogi wewnetrzne potozone na dziatkach nr ewid. 272/36 1 272/38 po bytym
PGR Rybotycze.

3. Opis stanu istniejacego i planowanych prac
Powyzsze drogi w zlym stanie technicznym 1 na przestrzeni lat ulegly wigkszej
degradacji. Na niektorych odcinkach byly juz przeprowadzane remonty ale nie zostaty

zrealizowane w cato$ci.

Pierwsza cze$¢ dotyczy odcinkow przebudowy drog wewnetrznych potozonych na
dzialkach nr ew. 2/60, 2/61, 2/68, 2/72, 2/81 w Mlodowicach, po bylym PGR
Kupiatycze. Sa to drogi gruntowe, lub gruntowo-zwirowe, ich powierzchni¢ stanowi
naturalne podtoze, lub w zaleznos$ci od poszczegdlnych odcinkdéw utwardzone sg warstwa
zwiru, o licznych nierownos$ciach, dziurach co powoduje utrudnienia w korzystaniu z
drog, szczegolnie w okresie ztych warunkow atmosferycznych - wowczas drogi robig si¢
blotniste i grzaskie.

Przebudowa dotyczy odcinkéw o tacznej dlugosci ok 326 m 1 utworzeniu nawierzchni o
szerokosci 2,5 m.

Druga cz¢$¢ to przebudowa drogi wewngtrznej potozonej na dzialce nr ew. 251/11 w
Fredropolu, ktéra kiedy$ stanowita dojazd do przekazanej wraz z catym mieniem
oczyszczalni §ciekdw oraz uje¢ wody. W chwili obecnej stanowi dojazd do SUW oraz w
dalszym ciagu do studni. Droga wewngtrzna na wyzej wspomnianej dziatce nr ew. 251/11
przez wieloletnie uzytkowanie ulegta znacznej degradacji, jest to droga zwirowa posiada
liczne nieréwnosci, dziury 1 brak odpowiedniego odwodnienia co powoduje utrudnienia w
korzystaniu z drogi zwlaszcza w okresach jesienno-zimowych, kiedy nawierzchnia staje
si¢ czegsto grzaska 1 stanowi zagrozenie podczas korzystania z niej przez jej

uzytkownikow.



Przebudowa dotyczy odcinka o dtugosci ok 180 m i1 utworzeniu nawierzchni o szerokosci
2,5 m.

Trzecia czg$¢ dotyczy drogi wewnetrznej potozonej w miejscowosci Huwniki, na dzialce
nr ew. 1028/4. Jest to droga znajdujaca si¢ przy Bieszczadzkim Oddziale Strazy
Granicznej, stanowigca dojazd do prywatnych posesji, pelnigca takze kluczowa rolg w
dostepie do gruntdw rolnych i gospodarstw. Obecny stan techniczny drogi jest bardzo zty
gdyz jest to droga gruntowa, jej powierzchni¢ stanowi naturalne podloze, bez
dodatkowych materiatow utwardzajacych jak asfalt, beton czy zwir, posiada liczne
nierownosci, dziury i brak odpowiedniego odwodnienia co powoduje utrudnienia w
korzystaniu z drogi, szczegdlnie w okresie zlych warunkéw atmosferycznych (deszcz,
$nieg) a takze podczas prac polowych. Przebudowa dotyczy odcinka o dlugosci ok 114 m
1 utworzeniu nawierzchni o szerokosci 2,5 m.

Czwarta cze$¢ obejmuje kompleksowa przebudowe drog wewnetrznych, potozonych na
dzialach nr ew. 272/36 oraz 272/38 w miejscowosci Rybotycze. Sa to drogi biegnace
obok cmentarza parafialnego w Rybotyczach i1 stanowig dojazd zarowno do cmentarza,
jego parkingu a takze do budynkow mieszkalnych 1 rekreacyjnych oraz do gospodarstwa.
Droga potozona na dzialce nr ewid. 272/36 wykonana jest z betonowych plyt
szeSciokatnych (tzw. trylinka). Aktualny stan drogi, charakteryzujacy si¢ licznymi
nierownos$ciami, dziurami oraz brakiem odpowiedniego odwodnienia, prowadzi do
utrudnien w korzystaniu przez jej uzytkownikow. Droga potozona na dzialce nr 272/38
jest droga gruntowo-zwirowa, w czg¢sci utwardzong i jej obecny stan techniczny jest
bardzo zty, (dziurawa, nieréwna, nawierzchnia po czes$ci utwardzona zwirem) zwlaszcza
w okresie niekorzystnych warunkow atmosferycznych tj. deszcz czy $nieg, wowczas robi
si¢ blotnista i grzaska.

Przebudowa powyzszych drog dotyczy trzech odcinkéw (435 m + 397 m + 194 m) o

facznej dtugosci ok 1026 m z wykonaniem nawierzchni asfaltowe;.

4. Zakres robot
1. Szczegotowy zakres robot budowlanych zostat okreslony w przedmiarze robdt, stanowigcym
zalgcznik nr 8 do SWZ
2. STWIORB stanowigcym zalacznik nr 7 do SWZ.
3. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu

kompletnych wymaganych protokotéw i1 oswiadczen.



4. W przypadku gdy Zamawiajacy dokonal opisu przedmiotu zamoéwienia w dokumentacji
bedacej zatgcznikiem do SWZ przez wskazanie przyktadowych nazw, znakéw
towarowych lub pochodzenia, dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
opisywanym. Wszystkie wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w
dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow

technicznych lub standardow jakos$ciowych.

N

. Materialy rownowazne muszg by¢ w ofercie wymienione z nazwy, a ci¢zar udowodnienia,

ze posiadajg parametry wymagane przez Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy.

6. Uzyte materialy musza mie¢ aktualne dokumenty, dopuszczajace do stosowania w
budownictwie, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

7. Wykonawca zapewni na swodj koszt kompleksowa obstuge geodezyjna budowy przez
uprawnionego geodetg.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstale w trakcie realizacji robot wobec
wlascicieli posesji 1 nieruchomosci, a takze wobec innych osob trzecich oraz ponosi
konsekwencje powstale w wyniku nieterminowego ich usuwania.

9. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany w zakresie I zgodnie z dokumentacjg projektowa
zadania, przedmiarem robot, dokumentacja postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, zgodnie z Oferta Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego. Szczegdlowy zakres robot budowlanych zostal okreslony miedzy
innymi w przedmiarze robdt, stanowigcym zatacznik nr 8 do SWZ,

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa,
Dokumentacja postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacja projektowa, Dokumentacja postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego.

12. Wykonanie robdt budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robot, a

ktoére sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacja

projektowa, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, nie

wymaga zawarcia odrebnej umowy.



13. Roboty budowlane nie ujete niniejsza Umowg, w szczegolnosci nie ujete Dokumentacja
projektowa, Dokumentacja postepowania o udzielenie zamdowienia publicznego, ktore
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, w wyniku ktorego doszlo do zawarcia Umowy, a ktore sa
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych Ilub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robdt od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspoOtmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest
uzaleznione od wykonania tych robot, Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ w ramach
zaproponowanego wynagrodzenia ryczaltowego.

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie.

15. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo
wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen, a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a. zmniejszenie lub zwickszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego,

b. zmian¢ kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem
rzeczowym.

16. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w ust.16 nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczego6lnosci:

a. gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robot lub

b. gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty réwniez ujete w przedmiarze
robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 ma na celu usunigcie rozbieznosci pomigdzy projektem budowlanym a

projektem wykonawczym,
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c. lub w przypadku koniecznos$ci zaniechania robdt budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym, - wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu roboOt nastgpi na
podstawie Protokotu koniecznosci.

17. Protokét koniecznos$ci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego 1 podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

18. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust.15 protokotu koniecznosci, o
ktéorym mowa w ust. 16 i 17, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji
odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu

koniecznosci.

§3
Terminy

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do 29.11.2024 r. Jest to termin zakonczenia
wszelkich robot. Do uptywu wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszystkie roboty i1 zglosi¢ je do odbioru koncowego wraz z kompletem dokumentow
niezbe¢dnych do jego dokonania.

2. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania
przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez kierownika budowy.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w calosci dla realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

4. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawceg gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentow, ktorych
dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie gdy wymagaja tego przepisy Prawa budowlanego (w szczegdlnosci
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

5. Wykonawca ma obowigzek pisemnie zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robot co najmniej na 3 dni
kalendarzowych przed planowanym terminem zakonczenia robdt okre§lonym w ust. 1.

6. Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ date stwierdzong koncowym protokotem

odbioru robot.
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§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w
Umowie.

2. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowo$¢ Dokumentacji wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy,
jednakze Wykonawca zobowigzuje si¢ informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich
niezgodno$ciach Dokumentacji projektowej (z norami prawnymi, budowlanymi), ktore
zidentyfikowal w trakcie wykonywania umowy.

3. Dokumentacja stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego 1 moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Wylacznie w przypadku, gdy konieczno$§¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce albo
zmiany te zostang wykonane na wniosek Wykonawcy, koszty modyfikacji Dokumentacji oraz
zwigzanych z tym prac obcigza¢ beda Wykonawce.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia Nadzoru inwestorskiego nad robotami,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbgdnej Dokumentacji oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezb¢dnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,

5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

6) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

7) udzielenia Wykonawcy niezb¢dnych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one
niezb¢dne do wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajacych z Umowy,

6. Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy Teren budowy.

2) Przekazanie Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem przekazania Terenu budowy.

3) Strony ustalajg nast¢pujacy sposdb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje skladowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracownikow, po ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu.

b) Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektryczne;j.

c) Wykonawca na swdj koszt zglosi zamiar przystgpienia do wykonywania robot do wtasciciela

drogi i podpisze oraz optaci koszty umowy o zajecie pasa drogowego na czas budowy,
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d) Wykonawca po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w
terminie odbioru robot.

e) Wykonawca w peitni ponosi odpowiedzialno§¢ za wszystkie zdarzenia majace miejsce na
terenie budowy.

f) Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialno$¢ za znajdujaca si¢ w obrebie terenu budowy
infrastrukture techniczna.

g) Wykonawca zapewni ciaglo$¢ funkcjonowania pracy jednostki organizacyjnej Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢, oznakowaé roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Zobowigzuje si¢
rowniez zorganizowaé oraz nalezycie zabezpieczy¢ miejsce realizacji zadania wraz z
zapleczem w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie czynnego
budynku biurowego, ktdrego funkcjonowanie nie moze by¢ ograniczone. Wykonawca ponosi

pelng odpowiedzialno$¢ za teren wykonywania prac od chwili jego przejecia.

7. Nadzor inwestorski i autorski:

1) Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski 1 autorski jezeli wymaga tego prawo budowlane.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypelnia obowigzki okreslone w niniejszej Umowie,
umowie z zamawiajagcym, w Prbud 1 PZP.

3) Nadzér inwestorski pelni inspektor nadzoru inwestorskiego badz odpowiedni pracownik
Urzedu Gminy.

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego badz odpowiedni pracownik Urzedu Gminy wypelnia swoje
obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktére sa obowigzujace dla
Wykonawcy.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5
dni kalendarzowych przed dokonaniem zmiany.

6) Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

7) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do
ich wydawania zgodnie z Umowa i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego maja

forme pisemna, badz ustng.

13



8) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z Dokumentacja
projektowg oraz jest odpowiedzialny za kontrolg¢ obmiaréw robot.

9) Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
Dokumentacji lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robot
lub w inny sposdb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 3 dni od wystgpienia z takim
wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian
we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcg z obowiazku wykonania polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong
ppoz.

10) Inspektor nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony przez Zamawiajacego do biezacej
kontroli wynikajacej z art. 95 PZP 1 § 18 niniejszej umowy
§5
Odbiory

1. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

1) robot ulegajacych zakryciu,

2) robot zanikajacych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robot,

5) ostatecznego.

2. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czgsciowych i odbioru koncowego moze
dokonywa¢ w imieniu Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub
ktéra ulega zakryciu.

4. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 5 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot
Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika
budowy.

6. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbgdne dla zbadania robét, a
nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

7. Po zakonczeniu wykonania czgsci robot, Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czgsdci
robodt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §10 ust. 1.

8. Dokonanie Odbioru cz¢sciowego nastepuje Protokolem odbioru czg¢sciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce 1 akceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, wykazu robot wykonanych cze$ciowo, w terminie 5 dni kalendarzowych
liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

9. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

10. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca uprzednio przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentow pozwalajacych na ocene¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
Umowy, a w szczeg6élnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i
organow, protokoty odbiorow technicznych i odbioréw czgsciowych, §wiadectwa kontroli,
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

11. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do

wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Zamawiajacy w terminie nie dtuzszym niz 9 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia robot do
odbioru pisemnie do Zamawiajacego, wyznaczy date przystagpienia do Odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbioér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, a po jego uplywie powrodci¢ do wykonywania czynnosci
Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne i reklamacyjne przeprowadzane s3 nie rzadziej niz raz w roku
kalendarzowym w okresie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji jakoS$ci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.
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22.

23.

24.

25.

26.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuni¢cia Wad, sporzagdzanym po
usunig¢ciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ najpdzniej przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznos$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznos$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy),
w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny. Zamawiajagcy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uplywu ktéorego Wykonawca jest zobowigzany usunagé

Wady.

§6

Wykonawca

1. Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca o$§wiadcza, iz zapoznal si¢ z Dokumentacja oraz uwarunkowaniami wynikajacymi

2)

z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, Ze nie
widzi przeszkdd do pelnego 1 terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oswiadczenie
powyzsze nie przenosi na Wykonawce odpowiedzialnos$ci za wady ukryte Dokumentacji.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu
najwyzszej staranno$ci zapoznatl si¢ z dokumentacja projektowa 1 przedmiarami robdt oraz
dokonal wizji lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny — obiekt
rozbudowywany bedzie funkcjonowat w czasie wykonywania robot zgodnie ze swoim
przeznaczeniem, a w zwiazku z tym Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji
inwestycji aktualizowa¢ i1 uzgadnia¢ z Zamawiajacym na biezgco harmonogram realizacji
inwestycji. Wykonawca nie zglasza zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy

w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacja i zaceng z § 9 ust. 1.
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3) Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz bedzie dysponowat
personelem wladajacym jezykiem polskim 1 posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy zgodnie z nalezytg starannoscia.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotow trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej ,,zasobami”, zaoferowane w ofercie zlozonej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, zostang wykorzystane do wykonania Umowy.

5) W obiektywnie uzasadnionych okoliczno$ciach, ktére uniemozliwiaja wykorzystanie do
wykonania Umowy zasobu, o ktorym mowa w pkt 4), Wykonawca zaoferuje Zamawiajacemu
w celu wykonania Umowy inny zasob, spetniajacy warunki i wymagania opisane dla celow
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w wyniku ktorego zostala zawarta

niniejsza Umowa .

2. Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, ofertg 1
Dokumentacja, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego,
nienaruszajagcymi  Umowy poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczego6lnos$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ 0sob oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec osob trzecich za szkody i1 inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jako$s¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robdt Materiatow.

5) Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢, oznakowac roboty oraz dba¢ o stan techniczny 1
prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania. Zobowigzuje si¢
réwniez zorganizowal oraz nalezycie zabezpieczy¢ miejsce realizacji zadania wraz z

zapleczem w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie budowy.
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren wykonywania prac od chwili jego
przejecia.

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych w postanowieniach
Umowy, w tym w szczego6lnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) powotania i wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robot, posiadajacych niezbgdne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud.

c) przekazywania Zamawiajgcemu 1 Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji
dotyczacych wykonywania robo6t oraz umozliwienia Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robodt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wlasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy
wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiatow, technik wykonawczych, sprzg¢tu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowe;,

f) umozliwienia wstegpu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce oraz upowaznionym pracownikom organdéw panstwowych.

g) ochrony znajdujgcego si¢ na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem osob
trzecich,

h) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

1) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub
ujawnionych w czasie odbiorow, 1 w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz w
czasie obowigzywania rekojmi 1 gwarancji,

J) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

k) stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , zgodnych z przepisami prawa i
postanowieniami Umowy.

1) zaangazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze¢ i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy.

m) dostarczania Materiatow 1 urzadzen, niezbe¢dnych do wykonania Umowy,

n) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z
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Podwykonawcow,

0) opracowania niezb¢dnych instrukcji;

p) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajagcemu wynikOw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow i1 innych dokumentow
stwierdzajacych jako$¢ wbudowanych Materiatow,

q) ubezpieczenia budowy,

6) Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

¢) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy.

7) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie 1 aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot,

b) Harmonogramu rzeczowego robot i jego aktualizacji,

c¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawcze;j.

8) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentow lezacych po stronie Wykonawcy,

9) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw (Ewentualne optaty i kary za naruszenie w
trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja
Wykonawcg.),

10) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci Materialow,
jakosci robot wykonywanych z tych Materiatow,

11) Powiadomienia zainteresowanych podmiotow oraz w razie zaistnienia takiej koniecznosci
mieszkancoOw nieruchomosci sgsiednich, zaktadéw ustlugowych 1 gestorow sieci o
prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 3 dni przed
przystapieniem do robot,

12) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni kalendarzowych po
ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej

roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
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13) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

14) Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzaja koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w
obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrag ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogolnych a spowodowanej:

a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem

Zamawiajacego lub;

¢) czynno$ciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

15) Wykonawca pokryje koszty napraw i1 przywrdcenia do stanu poprzedniego drog oraz
infrastruktury zniszczonej podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore
ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjag Umowy.

16) Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

17) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robot oraz Odbiorami robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czgsciowym.

18) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie w
trakcie obowigzywania niniejszej] Umowy.

19) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty
i inne dokumenty stwierdzajace jakos¢ wbudowanych Materialow, zostanie przekazana
Zamawiajagcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie
dluzszym niz 5 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia o zakonczeniu robot przez

Wykonawce do Odbioru koncowego.
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§7
Postanowienia szczegolowe

1. Terminowos¢ robot

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego Harmonogramem rzeczowym przedlozonym Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w formacie *.xIs lub innym rownowaznym do dnia zawarcia Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowego, typowe
niekorzystne warunki pogodowe, ktore mogg ograniczy¢ postep robdt w tym okresie, oraz
inne okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania Umowy.

3) Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowego na
Terenie budowy;

4) Harmonogram rzeczowy bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robdt sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce¢ urzadzen i dostaw na Teren
budowy, itp;

b) ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych;

2. Potencjal Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doSwiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci

, na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie

zaprzestania wykonywania Umowy przez
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te,

ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w
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postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, ze B}, na zasoby ktorego w zakresie zasobow

finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Ofertg, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany
do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy.

Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i z tego tytulu nie

obcigzajg Zamawiajgcego.

6) Dokument potwierdzajacy zobowigzanie e i 1} do solidarnej
odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegblowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia stanowi¢ bedzie

zatgcznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robot

1) Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie robdt w przypadku:

a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacja lub w sposdb naruszajacy warunki
bezpieczenstwa stwarzajace zagrozenie dla zycia 1 zdrowia 0sob znajdujacych si¢ na terenie
budowy i1 nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot, z
tym zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robot w zwigzku z wystapieniem ww. okolicznosci,
Strony uzgodnia nowe terminy wykonania rob6ét w Harmonogramie rzeczowym,
uwzgledniajace okres wstrzymania.

2) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
wstrzymanie robot lub ich dowolnej czeg$ci na okres, ktory uzna za konieczny.

3) W przypadku, o ktorym mowa w pkt 2., Wykonawca jest uprawniony do przedluzenia
Terminu zakonczenia rob6t co najmniej o okres rowny okresowi wstrzymania robot
(przestoju) 1 do zwrotu dodatkowych kosztow powstatych wskutek wstrzymania robot.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot
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1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie.
Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy
dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

3) Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzag wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki sily wyzszej

1) Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity
wyzszej lub z powodu nastepstw Sily wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
drugg Strong.

2) W przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma
roboty i zabezpieczy Teren budowy.

3) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie
do stanu zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

1) Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktorych
wystgpienia, pomimo swego do§wiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma
obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub dziatajagcego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore moga miec

wpltyw w szczegdlnosci na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakonczenia robot.
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3) Nie pdzniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1) i informacji, o
ktorej mowa w pkt 2), Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu ocen¢ wptywu tych
okoliczno$ci na Termin wykonania robot.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wptywu szczegdlnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

7. Personel i sprzet Wykonawcy

1) Wykonawca UStanawia .eeeeeeeeeeeeeesereneenesensennsonsonees jako Kierownika budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy PrBud

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obecnos¢ Kierownika budowy na terenie budowy.

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzezenia albo wystgpi¢
do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcey lub
jego Podwykonawcy, ktora:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiagzki w sposob nieckompetentny lub niedbaty,

¢) nie stosuje si¢ do istotnych postanowien Umowy

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

4) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 3, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo.

8. Kontrola jakosci

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrolg jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materialow.

2) Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym w
Dokumentacji projektowe;.

3) Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestoOw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte
do wykonania Umowy.

4) Zamawiajacy badz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢gcia Materialdbw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt 2)

niniejszego ustepu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
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b) ponownego wykonania robot, jezeli Materialty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spehiaja
wymagan lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

5) Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie

7 dni kalendarzowych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie

na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z

wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwlocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa w/w 0sob,

b) podjecie niezbednych srodkéw shuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

c) wykonanie czynno$ci niezbg¢dnych do umozliwienia podlaczenia i dostaw mediow oraz
zainstalowanie urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediow,

d) ponoszenie kosztow zwigzanych z zuzyciem mediow do celéw zwigzanych z wykonaniem,
prébami i odbiorami robot,

e) ogrodzenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

f) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

g) zapewnienie odprowadzenia $ciekow z Terenu budowy,

h) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje
wykonywanie robot.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom
przez niego upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
Terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane, w taki sposdb, aby nie
zaktocac bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych

przej$ciach oraz terenach nalezacych do Zamawiajacego lub 0séb trzecich.
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5) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
Sprzet, Materialy 1 grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiladcicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakidcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robot budowlanych.

7) Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren
budowy 1 przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
najpozniej do dnia Odbioru koncowego robot.

8) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 7,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni
kalendarzowych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewng¢trznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

10. Czas pracy:

1. Wykonawca ustali harmonogram prac przed zawarciem umowy W porozumieniu z
Zamawiajacym.

11. Procedury bezpieczenstwa:

1) Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

2) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbgednych w powyzszym celu.

3) Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2013r., Nr 120, poz. 1126) nie
pbzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robot

12. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
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1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami KC i PZP.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie
budowy lub w zwigzku z wykonywaniem robot, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich
powstanie jest osoba trzecia, za ktorg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci wobec 0so6b
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi
za nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez
Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze wytacznie odpowiedzialnym
za powstate zdarzenia jest Zamawiajacy.

4) Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z
tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wlascicieli posesji lub budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny.

13. Ubezpieczenie wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ nie poOzniej niz w dniu, w ktorym ma nastgpié
przekazanie Terenu budowy, umowe¢ lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, w zakresie:

a) na czas wykonywania robot budowlanych - od ryzyk budowlanych obiektu z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

b) na czas obowigzywania Umowy - od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub
0sob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizsza niz 200.000,00 zl,

2) Koszt umowy lub uméw o ktorych mowa w pkt 1), w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

3) Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie poézniej niz w

ciggu 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania Terenu budowy.
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4) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia na
niekorzys¢ Zamawiajacego bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

14. Naprawa uszkodzen.

1) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania roboét, do dnia Odbioru koncowego
robot.

2) Uszkodzenia w robotach lub materiatlach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 1),
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnosé
robdt 1 materialdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej, odpowiednimi normami,
aprobatami, 1 obowigzujgcymi przepisami prawa.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca.

15. Ochrona Srodowiska:

1) Wykonawca w czasie wykonywania Robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad
jest zobowigzany podja¢ niezbgdne dziatania w celu ochrony S$rodowiska 1 przyrody na
Terenie budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezb¢dne uzgodnienia i1 pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych 1 plynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie $ciekéw,
substancji ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robot, w sposob zapewniajacy ochrong robdt przed
uszkodzeniem oraz teren6w i1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

3) Wykonawca zobowigzuje si¢ do podj¢cia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

4) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020, poz. 797).

5) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi

odpadami.
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6) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

7) Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

16. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy 1 za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakos$ci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspolprace podmiotow wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktéore wspolnie podjely sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu 1 na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedlozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i r¢kojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesSci robot

wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§8
Podwykonawcy
1. Zamawiajacy nie wskazuje Wykonawcy obowigzku wykonania wilasnymi sitami robot
budowlanych.
Wykonawca przedmiot zamowienia w zakresie —————————— bedzie realizowac przy

udziale Podwykonawcy: e
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2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania uchybienia 1 zaniedbania
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow w takim
samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.

4. Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czegsci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac¢ z Podwykonawstwa.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatlu w postgpowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

6. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zaleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamoéwienia okreslonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci i cenach nie wyzszych jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajagcym a Wykonawca 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom

deklarowanym w Ofercie Wykonawcy
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4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w szczegdlnosci dotyczy to okresu
rekojmi 1 gwarancji,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

6) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajacemu Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o
podwykonawstwie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy, jednakze w cenach nie wyzszych niz
wynikajacych z poszczegolnych pozycji oferty (kosztorysu ofertowego) Wykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastagpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢
wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci
robot 1 ich wyceng nawiagzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie

Wykonawcy nie wyzszych niz ceny jednostkowe przedstawione w ofercie Wykonawcy, wraz
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z czgscig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czg¢sci dokumentacji, nie
pbézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajagcy w terminie 21 dni
kalendarzowych od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie sprzeciwu. Za dzien
przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu
Zamawiajacemu.

11. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust.10 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w
nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 6,

2) niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktorych mowa w ust.9,

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo wraz z jego zalacznikami zawiera ceny
jednostkowe wyzsze od cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wykonawcy.

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez

Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy,

12. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawca  moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 21 dni kalendarzowych od jej przedlozenia w przypadkach
okreslonych w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 21 dni kalendarzowych
od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgltosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub uslugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy, oraz Umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopiag Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umow¢ Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-15.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 20,
stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 9-15.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunig¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rgkojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢
do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na j¢zyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysi¢glte umowy na jezyk polski.

Zawierajacy umowe z podwykonawcg wykonawca oraz zamawiajacy ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy
wykonane przez Podwykonawce¢ przy czym zamawiajacy odpowiada maksymalnie do

wysokosci okreslonej zgodnie z art. 647" § 3 KC.
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§9
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie ze

ztozong ofertg, W WySOKOSCI vuvevrenerinreneennrennennns , (stownie zlotych: ),

w tym podatek VAT ..cccvvvnninnnnn z} — zgodnie z art. 632 KC.

2. Zamawiajacy wylacza w przedmiotowej umowie stosowanie art. 654 kodeksu cywilnego.

(98]

Zamawiajacy dopuszcza platno$¢ czgsciowa, jednak moze to nastgpowac jedynie w formie

pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci.

. Opracowany przez Wykonawce kosztorys ofertowy bedzie mial zastosowanie dla potrzeb

wyceny realizacji robdt, ewentualnego ograniczenia zakresu rzeczowego, Wwyceny
ewentualnych rob6t zamiennych.
Kwota okre$lona w ust.] stanowi wynagrodzenie za calo$¢ robot oraz obowigzkow
wynikajacych z przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wykonanie przedmiotu umowy wedlug
dokumentacji projektowej, wchodzacej w sktad przedmiotowej umowy.

Za niewykonane roboty wynagrodzenie nie przystuguje i z tego tytulu Wykonawcy nie
przystuguje zadne roszczenie wobec Zamawiajacego.

Rozliczenie catos$ci robot nastgpi jednorazowo, na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury z zastrzezeniem pkt. 2 zdanie 2.
Faktura moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce dopiero po wykonaniu odbioru
koncowego na podstawie prawidlowo podpisanego przez Strony protokotu koncowego z

zastrzezeniem pkt. 2 zdanie 2 .

9. W razie wystgpienia wad lub usterek, ujawnionych w trakcie odbioru koncowego, faktura

zostanie uregulowana przez Zamawiajacego po usunig¢ciu stwierdzonych usterek.

10.1 Faktura Wykonawcy bedzie uregulowana w formie przelewu na konto bankowe, wskazane

przez Wykonawce w terminie do 30 dni, liczac od daty doreczenia faktury
Zamawiajacemu, ktore to doreczenie nie bedzie skuteczne w przypadku braku zaptaty za
zuzycie mediow (koszty energii elektrycznej, woda, itp.) przez wykonawce a udostepnionych

przez zamawiajacego.

10..2 Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwitocznego dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo

11.

wystawionej faktury VAT.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przela¢ wierzytelnosci na rzecz

0s0b trzecich ani dokonac innych cesji zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

36



12. Platno$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, nastapi z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej platnosci, tzw. ,,split payment”, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
fakturze w terminie 30 dni liczac od daty, odpowiednio:

1) doreczenia do siedziby Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury, zaakceptowanej
przez Zamawiajacego (zgodnie z art. 20 ust. 2 1 5 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994r. o
rachunkowosci (Dz.U. z 2019r. poz. 351),

2) wyslania Zamawiajagcemu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada
2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018r. poz. 2191)

- po wykazaniu przez Wykonawce, iz nalezne Podwykonawcom wynagrodzenie zostato w calos$ci
zaptacone lub jest sporne, zgodnie z § 10 umowy.

13. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien zlozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego kwota wynagrodzenia

14. Za kazdy dzien zwloki w zaptacie naleznosci za prace bedace przedmiotem Umowy
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

15. Nalezno$¢ podlegajaca zaptacie wskazana na fakturze moze zosta¢ pomniejszona przez
zamawiajacego o koszty zuzycia mediow przez wykonawce w przypadki braku zaptaty za nie

zgodnie z pkt. 10. 1.

§10
Platnosci a podwykonawstwo

1. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z faktura o§wiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umow o
podwykonawstwo.

2. Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie o

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
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wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zagdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7

dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

4. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 3, podwazajacych

zasadno$¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze

niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do

wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

6.

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust.3, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot

budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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8. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

9. Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

10. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z
Umowy. W przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy
cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna 1 wyptaci Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie
kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

11. Do faktury koncowej za wykonanie niniejszej] umowy Wykonawca dotaczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robdt do

wysokosci objetej platnoscig koncowa.

§11
Gwarancja i r¢kojmia

1. Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany
zgodnie z Umowa, bedzie wolny od wszelkich wad.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (kazdy z jego
elementdw) na okres ..coeeeeenes lat liczac od daty Protokotu Odbioru koncowego robot catego
przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego
okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow
gwarancji,

3. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi Wynosi ..eeeeeeienieneennnnn. lat

39



4. Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, ze przedmiot umowy objety gwarancjg zostat wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowa, Umow3a, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
techniczno-budowlanymi obowigzujacymi w przedmiocie Umowy.

5. Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i
zamontowane materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych
z btedow technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu
Umowy.

6. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajagce  warto$¢ uzytkowa, techniczng 1 estetyczng wykonanych robot i
zamontowanych materiatow oraz urzadzen.

7. W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne okres
ten ulega wydtuzeniu w sposob wskazany w art. 581 Kc.

8. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
fizycznych ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy
lub ich czesci sktadowych).

9. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢ciec wady w sposob eliminujacy
mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad.

10. Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po
spelnieniu §wiadczenia gwarancyjnego Zamawiajagcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W
przypadku konieczno$ci usuni¢cia wad w miejscu, w ktorym znajduje si¢ wadliwa rzecz (np.
urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

11. Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w
czasie, gdy nie znajduje si¢ ona we wladaniu uprawnionego z gwarancji.

12. Ustala si¢ ponizsze terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
objetego gwarancjg - Wykonawca (Gwarant) przystagpi do usuwania wady natychmiast po
uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o ujawnieniu wady (zgloszenia reklamacyjnego) tj.
w terminie nie dluzszym niz 4 dni kalendarzowe - o ile nie nastgpig inne, pisemne ustalenia w
tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie
nie dtuzszych niz 14 dni kalendarzowych,

3) usuni¢cie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.
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13. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ $wiadczenie gwarancyjne sitami wiasnymi, badz
przez osobe¢ trzecia.

4. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystagpi do usuwania wady lub nie usunie wady w
ustalonym terminie, Zamawiajacy bedzie miat prawo usung¢ wade we wiasnym zakresie lub
zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte
z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych od
otrzymania noty obcigzeniowe;.

15. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady na koszt Wykonawcy, takze w
przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

16. Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant)
zobowigzuje si¢ do nieodplatnego usunigcia wady w obu elementach.

17. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:

1) powstale na skutek normalnego zuzycia si¢ obiektu budowlanego lub jego czesci,

2) powstate na skutek zadzialania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowe; itp.

18. Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie
trwania rekojmi.

19. Okres rgkojmi na roboty lub materiaty naprawione bedzie si¢ rozpoczynatl ponownie od dnia
zakonczenia naprawy.

20. W okresie r¢kojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych w tym okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych
elementow).

21. Warunki zglaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami
okreslonymi w ust.9 — 151 17.

22. Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu r¢kojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie r¢kojmi.

23. Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, powstate na skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji
projektowej, jesli na piSmie uprzedzit Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie lub
wadach w dokumentacji, a Zamawiajgcy na pisSmie utrzymal swojg decyzje.

24. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu

usuni¢cia, Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przechowywania otrzymanej dokumentacji i
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25.

26.

27.

28.

1)

protokotu odbioru koncowego zrealizowanego przez Wykonawce obiektu budowlanego przez
okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Gwarancja oraz r¢kojmig objete sa wszystkie roboty i materialy wykonane na podstawie
umowy, bez wzgledu czy zostaly wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby
trzecie, ktérymi postuzyt si¢ on przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o
wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktéorych mozna byto
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie.
Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad.

Gwarancja obejmuje w szczegdlnosci:

przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej

gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad 1 usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie wykonania

Umowy jak i powstalych w okresie gwarancji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty Materiatoéw eksploatacyjnych niezbednych do

29.

30.

31.

32.

33.

prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji
ponosi Wykonawca.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie Odbioru
koncowego jako zalacznik do protokotu.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagaja przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegoétowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i1 eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji 1 konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu
moga wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci
zasady te nie moga si¢ r6zni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez
producentéw elementow podlegajacych gwarancji.

Jezeli wykonawca nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i1 eksploatacji obiektu nie bedzie si¢
mogl uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i
konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposoéb niezgodny z zasadami

eksploatacji.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy 1
Zamawiajacego.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 5 dni kalendarzowych
od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydhuzony o okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub
usterek a datg ich usuniecia.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi odbedzie si¢ na wniosek
Zamawiajacego 1 zostanie przestany do Wykonawcy najpézniej na 30 dni przed uplywem
okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rgkojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia tych wad
lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przegladu, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady
lub usterki.

W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego w terminie 10 dni kalendarzowych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy oraz wskazanie nastepcy prawnego,

2) zmianie osOb reprezentujagcych firme,

3) zmianie numeru konta, na ktore nalezy zwroci¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

4) zgloszeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci lub wszczeciu postepowania naprawczego,

5) ogtoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwotg rowng 5 % Ceny ofertowej brutto tj. ......cccceveeeneinnnnnenn. zk

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o

zaptat¢ kar umownych oraz z tytulu rgkojmi i gwarancji.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
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ISAT

(o)

. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Kwota w wysokos$ci ......cceeeeeeee... PLN stanowiaca 70% Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i

podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi i z tytulu gwarancji,

wynoszaca 30% wartoSci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
................... PLN PLN, zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego

okresu.

7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia

o0

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, Ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem

ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego 1

zachowuje swoja waznos¢ na okres obejmujacy wykonanie zamowienia oraz okres rekojmi
wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji
zabezpieczenia w catos$ci lub czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w

catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 51 6.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz

10.

11.

12.

z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe;j
za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

W przypadku nie przedluzenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznosciach
o ktorych mowa w ust. 11, najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy

zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
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zabezpieczenia. Wyplata, o ktorej mowa wyzej musi nastgpi¢ nie poézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci Zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione zostalo w formie:

§13
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na
pismie w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany, na zasadach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2) — 4), ust. 2 Pzp.

2. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 oraz 455 Pzp nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci zmiana
numeru rachunku bankowego,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

3. Dopuszcza si¢ zmian¢ terminu wykonania umowy na wniosek Wykonawcy za zgoda
Zamawiajagcego w przypadku wystapienia zlych warunkéw atmosferycznych
powodujacych, iz wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnym nie jest
mozliwe, badz jest w znacznej mierze utrudnione a kontynuacja prac moze spowodowac
straty polegajace na niewlasciwym wykonaniu elementéw robot takich jak np. znaczne
nawodnienie gruntu, niemozliwo$¢ zageszczenia podbudowy, ujemne temperatury,

deszcz, mrdz, opad $niegu itp.

§14
Roboty zamienne
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacja

projektowa, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj.
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zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i1 obowigzujacymi na dzien Odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

2. Za roboty zamienne uwaza¢ si¢ bedzie roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych 1 technologicznych w stosunku do rozwigzan
przyjetych w Dokumentacji projektowej, ktoérych potrzeba wykonania wynikla z
okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

3. Za roboty zamienne uwazac si¢ bedzie takze roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych 1 technologicznych w stosunku do rozwigzan
przyjetych w Dokumentacji Projektowej - o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze s3 spowodowane w szczegolnosci:

1) podwyzszeniem waloréw techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem si¢ na rynku Materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub obnizenie kosztow eksploatacji
(np. materiatow eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot lub kosztow eksploatacji przedmiotu umowy

3) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczgdzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy.

4. Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego ,,Protokotu konieczno$ci (wykonania robdt zamiennych)”, ktdry powinien
zawierac: zakres robot zmiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys
roznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy wartoscig robdt podlegajacych zamianie, a
wartoscig robot okreslonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na
wykonanie robo6t zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane
moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢
zapobiezenia awarii.

6. Do wyceny warto$ci robot zamiennych nalezy stosowac stawki okre§lone w kosztorysie
ofertowym.

7. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawce oprocz informacji okreslonych w ust.3
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ sporzadzony projekt zamienny zawierajacy opis

proponowanych zmian wraz z rysunkami.
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8. Wykonanie rob6t zamiennych Strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego aneksu.

9. Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia

10.

okreslonego w §9 ust.1 niniejszej Umowy.

W przypadku wprowadzenia rob6t (Materiatow) zamiennych powodujacych zmniejszenie
warto$ci robot danego elementu robdt, a odpowiadajacych elementom zawartym w
szczegbtowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie, o ktorym mowa w §9 ust.1 Umowy,
zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy mi¢dzy kosztem elementu pierwotnego, a kosztem
wykonania elementu zamiennego wg nast¢pujacych wskaznikoéw cenotworczych: przyjete do
kosztorysowania, w szczegdtowym kosztorysie ofertowym stanowigcym Zat. nr 1 do

niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzing /netto/,

2) wskaznik narzutu kosztéw posrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaznik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaznik narzutu kosztow zakupu Materiatow w % liczony od warto$ci Materiatoéw /M/

11.

W przypadku robo6t zamiennych powodujacych zmniejszenie wartosci robot danego elementu
robdt, a nieodpowiadajacych opisowi pozycji w szczegdlowym kosztorysie ofertowym,
wynagrodzenie, o ktorym mowa w §9 ust.1 zostanie pomniejszone o warto$¢ réznicy miedzy
kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg
nastgpujacych zasad Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen Materialow, Sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
(SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa, w ktoérym roboty sa
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana jako $rednie) za okres ich wbudowania oraz naktadow rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogodlnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli cena jednostkowa przedlozona
przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z

postanowieniami niniejszego ustepu Zamawiajacy wprowadzi korekte.
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§ 15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowg, powodujac ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego okreslajacego ich
rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin do ich usunigcia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres diluzszy niz 14 dni
kalendarzowych 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich
w okresie 5 dni kalendarzowych od dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt w
terminie 30 dni kalendarzowych albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robot,

4) podzleca cato$§¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci lub wynikajacej z niej
wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

5) jezeli suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 50% Ceny ofertowej brutto;

6) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutlu wykonania cz¢sci Umowy.

3. Wykonawca udziela r¢gkojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o
odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 21 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy
zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy

przekracza 14 dni kalendarzowych;
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6. Odstapienie od Umowy okreslone w ust. 5 nastgpuje listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§16
Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstagpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wtasnosci,
1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
Teren budowy 1 opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, Materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W
przypadku nie zgloszenia w tym terminie gotowos$ci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z
Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
Materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady
przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod
sw0j dozor Terenu budowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej
dokumentacji projektowej sporzadzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z
wykonywaniem Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i robdt na swoje
ryzyko i koszt.

7. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasno$ci lub bezpieczenstwa robot.
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8. W terminie 20 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdOtowy protokot odbioru robdt przerwanych 1 robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez zamawiajacego |
wykonawce protokot stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest przed wystawieniem faktury do uprzedniego dokonania i
dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

10. Szczegdtowy protokdt robodt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot 1 wykaz tych Materiatow, konstrukeji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce¢ odpowiedniej faktury po uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstagpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materialy i urzadzenia nie nadajgce si¢
do wbudowania w inny obiekt.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra ponosi

odpowiedzialno$¢ za przyczyng¢ odstgpienia od Umowy

§17
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary umowne:

1) za opdznienie ktére sg uzasadnione okoliczno$ciami lezagcymi po stronie Wykonawcy w
stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, o ktorej
mowa w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie pomigdzy
Terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

2) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,3 % Ceny ofertowej brutto, o ktérej mowa w
§ 9 ust. 1 Umowy, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia

liczony od dnia uptywu terminu na usuni¢cie wad,
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3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytulu
rekojmi 1 gwarancji odno$nie do prac dotychczas wykonanych,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczgty dzien opodznienia od dnia
uptywu terminu zaplaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowg - w wysokosci 1,5%
Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 9 ust. Umowy.

9) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni
kalendarzowych w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto, o ktoérej mowa w § 9 ust. 1
umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i1 zaptacenia sktadek
zgodnie z §7 wust. 13 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia sktadek Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1 000 zt, za kazdy rozpoczgty dzien
opoznienia w wykonaniu tego obowigzku.

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z §7 ust. 15 pkt 4)
Umowy a takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §7 ust. 15 pkt 5) Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt polskich,

za kazde naruszenie.
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12) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robo6t, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1,5 % Ceny ofertowej
brutto, o ktorej mowa w §9 ust. I Umowy.

13) w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nie wskazanych
w innych zapisach niniejszej umowy, a wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci naruszenia
obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony
przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia,
Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 ztotych
polskich, za kazde naruszenie stwierdzone pisemnym protokotem sporzadzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

14) w przypadku uzycia materialdéw budowlanych mogacych emitowaé substancje szkodliwe dla
zdrowia ludzkiego i1 $srodowiska, jezeli Wykonawca zadeklarowat w ofercie, iz do realizacji
zadania nie be¢dg uzyte materialy budowlane mogace emitowaé substancje szkodliwe dla
zdrowia ludzkiego i srodowiska, Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej w
wysokosci 2.000,00 zt polskich, za kazde naruszenie.

15) W przypadku przerwania ciaglo$ci funkcjonowania jednostki organizacyjnej Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest upowazniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 2.000,00 zt

polskich za kazde naruszenie.

Kara umowna z tytulu opoznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien opdznienia i1 jest
wymagalna od dnia nast¢gpnego po dniu faktycznego zakonczenia danego rodzaju robot —
zgodnie z protokotem odbioru. Pozostate kary umowne staja si¢ wymagalne w dniu

nastepnym po zaistnieniu przestanki do ich naliczenia wskazanej w niniejszej umowie.

2. Wykonawca, w przypadku nienalezytego wykonania zobowigzania zawartego w
postanowieniu §18 ust. 1 1 2 Umowy, zobowigzuje si¢ zaptaci¢ kar¢ umowng, na rzecz
Zamawiajacego:

1) z tytulu niewypehienia obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace,
wynikajacego z §18 ust.1 Umowy w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, polegajace na bezposrednim fizycznym $wiadczeniu ustug,

zgodnie z zobowigzaniem wynikajagcym z §18 ust. 1.
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2) za nieprzedtozenie kazdego z dokumentow, o ktérych mowa w §18 ust. 2 Umowy, w
wysokosci 350,00 ztotych brutto - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3. Okreslone w ust. 1-2 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich
naliczenia, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce za posrednictwem e-mail podany w §19
ust. 1 pkt 2) Umowy potwierdzonego na pismie drogg pocztowa, o przyczynach naliczenia i
wysokosci kary umownej oraz wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
20% Ceny ofertowej brutto, okreslonej w § 9 ust.1 Umowy. Kara nie przystuguje, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp,

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki.

3) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za zwtoke¢ w przekazaniu terenu budowy lub
dokumentow koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy
lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

6. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

8. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

9. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

10. Kary umowne, o ktorych mowa w umowie, beda w pierwszej kolejnosci potracone z
wynagrodzenia Wykonawcy badz ptatne w terminie 10 dni kalendarowych od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty kary umownej podpisanego przez
Zamawiajacego, przelewem na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w wezwaniu do

zaplaty.
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11. Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne moga by¢ potracone z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgod¢. Potragcenie kar umownych zostanie
dokonane na podstawie noty obcigzeniowe;.

12. Laczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci kontraktu okre§lonego w §

9 ust. 1.

§18
Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia

1. Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce o0s6b wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wiec wymaog ten
dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob:
kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjng, dostawcow materiatlow
budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w
ktorej wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze
czynno$ci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, wspolnicy spotki
cywilnej).

2. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczgciem wykonywania czynno$ci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu lub jego
przedstawicielowi, dokumenty potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na umowe o prace.
Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogg to by¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prac¢ lub

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika lub

4) inne dokumenty

— zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. Pracodawcg tych osob musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspdlnikow konsorcjum, zgtoszony

zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia
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jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace
nie bedg mogly wykonywaé pracy z winy wykonawcy. Fakt przebywania takiej osoby na
budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzadzona przez inspektora nadzoru
lub przedstawicieli Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ pod pisana przez Wykonawce lub

jego przedstawicieli.

§19
Sposob komunikowania si¢ Stron
W  przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez Strony

adresy:

1) Zamawiajacego: sekretariat@fredropol.pl

2) WyKonawcy: eeeeeenreneennses

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub

4.

zgody drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 5 dni
kalendarzowych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony be¢da uznawaly dokonane droga -elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgod¢ za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania w formie pisemne;.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub

zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 1.

§20
Narady koordynacyjne

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych z

udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

oraz innych zaproszonych osob. Ustala si¢ czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: wg potrzeb.
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2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach

koordynacyjnych.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikoéw

narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i1 protokotuje, a kopie

protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w

ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza

si¢ za zaakceptowane.

6. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu Umowy, Strony zobowigzuja si¢

7.

—

dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
Strony beda wspotpracowaly na Terenie budowy ze soba, swoimi przedstawicielami,

Kierownikiem budowy (kierownikami robot), Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§21

Poufnos¢

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ poufnos¢ informacji, ktére uzyskal od Zamawiajacego

w zwigzku z realizacja niniejszej umowy i nie ujawniac tych informacji osobom trzecim bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykorzystywaé informacje, o ktorych mowa w ust. 1 wytacznie

[98)

w celu nalezytego wykonania niniejszej umowy.

. Obowigzek zachowania w tajemnicy Informacji dotyczacych Zamawiajacego, obejmuje w

szczegbdlnosci informacje prawnie chronione, ktore to Informacje Wykonawca uzyska w
trakcie trwania niniejszej umowy lub w zwiazku z jej realizacja, bez wzgledu na sposéb i
forme ich utrwalenia lub przekazania, o ile informacje takie nie sa powszechnie znane, badz
obowigzek Ich ujawnienia nie wynika z obowigzujacych przepisoOw, orzeczen sadow lub
decyzji odpowiednich organdéw. Obowigzkiem zachowania poufnosci nie jest objety fakt
zawarcia niniejszej umowy ani jej tre§¢ w zakresie okreslonym obowigzujacymi przepisami

prawa.

4. Obowiazek zapewnienia poufnosci, o ktorym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji lub

dokumentoéw powszechnie dostepnych.
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5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wylgczajg zastosowania powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa, nakladajacych obowigzek ujawnienia informacji we wskazanym tymi

przepisami zakresie.

§22
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowiazuj¢ si¢
rozwigzywa¢ na drodze wspdlnych negocjacji, a przypadku niemozno$ci ustalenia
kompromisu spory beda rozstrzygane przez Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego

2. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa be¢da mialy zastosowanie przepisy
polskiego prawa powszechnie obowigzujgcego.

3. Integralng cz¢s$cig niniejszej umowy sg jej zalgezniki nr 1, 2a, 2b 3.

4. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Kosztorys ofertowy Wykonawcy,
Zalacznik nr 2 ai2 b —klauzule RODO Ai B

Zatacznik nr 3 — SWZ wraz z zatacznikami
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Zatacznik nr2a do umowy- klauzula RODO

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania przez Gming¢ Fredropol danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy
Umowy w zwiazku z jej zawarciem i realizacja, dotyczaca oséb reprezentujacych Wykonawce oraz oséb wskazanych
przez Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy lub innych oséb uczestniczacych w jej realizacji, ktérych dane
zostang udostepnione Gminie Fredropol.

Zgodnie z art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,,RODO”, w zwiazku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych uprzejmie informujemy, ze:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydujacym o celach i $rodkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Gmina
Fredropol. Z administratorem moze si¢ Pani/Pan skontaktowa¢ poprzez adres e-mail: sekretariat@fredropol.pl lub pisemnie
na adres korespondencyjny: Gmina Fredropol , 37-734 Fredropol 15

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W Gminie Fredropol wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z ktéorym moze si¢ Pani/Pan skontaktowa¢ w
sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@fredropol.pl lub pisemnie na adres
naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako administrator bgdziemy przetwarza¢ Pani/Pana dane osobowe w celach zwiazanych z zawarciem, realizacja i rozliczeniem
Umowy, ktora zostata zawarta w celu realizacji powierzonych Administratorowi zadan wynikajacych z przepis6w prawa
realizowanych w interesie publicznym. Pani/Pana dane przetwarzane beda takze w celu realizacji obowigzkoéw archiwizacji
dokumentacji wynikajacych z przepisoéw prawa.

4. Kategorie danych

Jako administrator bedziemy przetwarza¢ Pani/Pana dane w zakresie kategorii danych: imi¢, nazwisko, stanowisko, nr telefonu,
adres email.

5. Zrodlo danych

Pani/Pana dane administrator pozyskat od Wykonawcy, w zwigzku z zawarciem i realizacjg przedmiotu Umowy.

6. OKkres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres obowigzywania zawartej Umowy oraz po zakonczeniu jej
obowigzywania przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania
dokumentacji okreslony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewngtrznych Administratora w zakresie
archiwizacji dokumentdw, a takze przez okres przedawnienia roszczen przystugujacych Administratorowi i w stosunku do
niego. Zgodnie z obowiazujacymi uregulowaniami Gminy Fredropol zobowiazany jest przechowywa¢ dane osobowe
pozyskane w zwiazku z zawarciem umowy przez okres 6 lat liczac od dnia 1 stycznia nastgpnego roku po ostatecznym
rozliczeniu umowy.

7. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostgpniane innym podmiotom, jezeli obowiazek taki bedzie wynikaé z przepisow prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych moga tez mieé dostep podmioty przetwarzajace dane w naszym imieniu (podmioty
przetwarzajace), np. podmioty $wiadczace pomoc prawna, ustugi informatyczne, ustugi niszczenia i archiwizacji
dokumentow, jak rowniez inni administratorzy danych osobowych przetwarzajacy dane we wlasnym imieniu, np. podmioty
prowadzace dziatalno$¢ pocztowa lub kurierska.

8. Prawa os6b, ktorych dane dotycza:

Zgodnie z RODO przystuguje Pani/Panu:

prawo dostgpu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do usunigcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastgpuje w celu wywiazania si¢ z obowigzku
wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania wladzy publicznej;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odregbne moga wylaczy¢ mozliwos¢ skorzystania z tego praw,

Jezeli chce Pani/Pan skorzysta¢ z ktoregokolwiek z tych uprawnien prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyzej. Posiada Pani/Pani prawo do
whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie bedzie podejmowat wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji bedacych wynikiem profilowania.

10. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

KOWR nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do panstwa trzeciego (tj. panstwa, ktore nie nalezy do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmujacego Uni¢ Europejska, Norwegie, Liechtenstein i Islandi¢) ani do
organizacji migdzynarodowych.
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Zatacznik nr2b do umowy- klauzula RODO

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania przez Zamawiajgcego danych osobowych Wykonawcy bedacego osobg
fizyczna/osoba fizyczna prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza W zwiazku z pozyskaniem Pani/Pana danych
osobowych informujemy, ze:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydujacym o celach i $rodkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Gmina
Fredropol, 37-734 Fredropol 15. Z administratorem moze si¢ Pani/Pan skontaktowa¢ poprzez adres e-mail:
sekretariat@fredropol.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Gmina Fredropol, 37-734 Fredropol 15

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W Gminie Fredropol wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z ktéorym moze si¢ Pani/Pan skontaktowa¢ w
sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:

iodo@fredropol.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako administrator bedziemy przetwarza¢ Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i rozliczenia umowy, ktorej jest Pani/Pan
strong.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbedne do zawarcia, realizacji i rozliczenia ww. umowy, ktorej Pani/Pan jest
strong, oraz realizacji wszystkich innych okreslonych w przepisach prawa obowigzkow, w tym obowiazkow jako ptatnika
danin publicznych a takze obowiazku archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164), co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w
oparciu o przestanki legalnosci przetwarzania, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 lit. b 1 ¢ Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej jako RODO.

4. OKkres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres
przechowywania dokumentacji okre$lony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewngtrznych Gminy Fredropol w
zakresie archiwizacji dokumentéw oraz okres przedawnienia roszczen przyshugujacych Gminie Fredropol i w stosunku do
niego.

Zgodnie z obowiazujacymi uregulowaniami Gmina Fredropol zobowiazana jest przechowywac¢ Pani/Pana dane osobowe zawarte
w umowie przez okres 6 lat liczac od dnia 1 stycznia nastgpnego roku po ostatecznym rozliczeniu umowy.

5. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostgpniane innym podmiotom, jezeli obowiazek taki bedzie wynikaé z przepisow prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych moga tez mieé dostep podmioty przetwarzajace dane w naszym imieniu (podmioty
przetwarzajace), np. podmioty $wiadczace pomoc prawna, ustugi informatyczne, ushugi niszczenia i archiwizacji
dokumentow, jak rowniez inni administratorzy danych osobowych przetwarzajacy dane we wlasnym imieniu, np. podmioty
prowadzace dziatalno$¢ pocztowsa lub kurierska.

6. Prawa oséb, ktorych dane dotycza:

Zgodnie z RODO przystuguje Pani/Panu:

prawo dostgpu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jezeli chce Pani/Pan skorzysta¢ z ktoregokolwiek z tych uprawnien prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyzej. Posiada Pani/Pani prawo do
whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych Zgodnie z RODO nie przystuguje Pani/Panu:

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO. 14)

7. Informacja o wymogu/dobrowolnos$ci podania danych osobowych

Podanie przez Pania/Pana danych jest niezb¢dne do zawarcia i rozliczenia umowy, ktorej jest Pani/Pan strong.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Gmina Fredropol nie bgdzie podejmowat wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w
tym decyzji bedacych wynikiem profilowania.

9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Gmina Fredropol nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do panstwa trzeciego (tj. panstwa, ktore nie nalezy
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmujacego Uni¢ Europejska, Norwegie, Liechtenstein i Islandi¢) ani do
organizacji migdzynarodowych.
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