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Zatacznik Nr 56 do SWZ
PROJEKT UMOWY
zawartawdniu ...................c.ee.o.... oW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ........... e — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbnlka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a

. zsiedzibg w ........... o, przy ul.
wpisanym do KRS podnr ..................., O kapltale zak’radowym
W wWysokos$Ci ......................... zt, posiadajgcym NIP . .

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym
przez:

1) ©..eceiiiiiieeee e - prezesa zarzgdu/cztonka zarzagdu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg
pod nazwg: ceieireane...., Z Siedzibg w ....... , przy ul.

zarejestrowanq w Centralnej Ewidencji i InformaCJl o] DZ|a’faInOSC|
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP .............. ,
zwanym/-g w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg” 2

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

! Wersja dla spotki handlowe;.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarcza; przy spotce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.
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§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 109285D
w ciggu ul. Norwida w Zgorzelcu”.

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z przebudowg drogi gminnej nr 109285D w ciggu ul.
Norwida w Zgorzelcu wraz z przebudowg istniejgcej i budowg nowej
infrastruktury towarzyszgcej w postaci kanalizacji deszczowej i linii
oswietlenia ulicznego.

3. Zakres przedmiotu niniejszej umowy obejmuje m.in: rozbi6rke
istniejgcych, kolidujgcych z nowoprojektowanym uktadem drogowym
elementow istniejgcego zagospodarowania terenu, przebudowe
istniejgcej jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej warstwami
konstrukcyjnymi, przebudowe istniejgcych i budowe nowych
odcinkéw ciggdéw pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
budowe nowych drog dla rowerow i pieszych o nawierzchni
bitumicznej, przebudowe istniejgcych i budowe nowych zatok
postojowych o nawierzchni z kostki betonowej, przebudowe
istniejgcych i budowe nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz
z nowymi wpustami deszczowymi, budowe nowej linii oSwietlenia
ulicznego wraz z budowg nowych linii doswietlenia wyniesionych
przejsc¢ dla pieszych, zagospodarowanie i urzgdzenie terendow
zieleni przyulicznej wraz z montazem elementow matej architektury,
zagospodarowanie terenow przeznaczonych na odpady komunalne
wraz z montazem prefabrykowanych, stalowych wiat.

4. Przedmiot niniejszej umowy zostat zaprojektowany w sposéb
zapewniajgcy najefektywniejszg planowang rozbudowe elementéw
pasa drogowego ul. Norwida o nowe elementy, przy jednoczesnym
powigzaniu tych elementéw z istniejgcym zagospodarowaniem
terenu. Z tego wzgledu zaprojektowano droge jako jednokierunkowa,
jednojezdniowg i jednopasowg jezdnie o szerokosci 4,0 m. Zabieg
ten pozwolit na lokalizacje na terenie objetym przedmiotowym
zamowieniem pozostatych elementow pasa drogowego jak zatoki
postojowe, chodniki i ciggi piesze, drogi dla rowerdw i pieszych oraz
zieleh przyuliczng.

5. Realizacja rob6t odbywac sie bedzie w granicach dziatek o
numerach ewidencyjnych: 2/29, 6, 8/13, 9/1, 9/4, 10/1 (Obr. IV, AM-
2) oraz dziatki o nr ewidencyjnym 2 (Obr. V, AM-1), stanowigcych
wtasnos¢ Gminy Miejskiej Zgorzelec. Teren, na ktéorym realizowane
bedg roboty budowlane nie posiada Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.
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6. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat
zawarty w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w dokumentacji projektowej, w sktad ktorej
wchodzi:

1) Projekt architektoniczno-budowlany,

2) Projekt zagospodarowania terenu,

3) Projekt techniczny branzy drogowej,

4) Projekt techniczny branzy elektroenergetycznej,

5) Projekt techniczny inzynierii ruchu drogowego,

6) Projekt techniczny branzy instalacyjnej sanitarnej

7) Decyzja nr 76/2022 z dnia 11 marca 2022 r. wydana przez
Staroste Zgorzeleckiego, zatwierdzajgca projekt
zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany wraz
z pozwoleniem na budowe,

8) Standardy zaktadania i pielegnacji zieleni w miescie Zgorzelec,
czesc¢ |l wytyczne projektowania, zaktadania i pielegnacji terenéw
zieleni miejskiej,

9) Pozostate dokumenty, opinie, decyzje i uzgodnienia wchodzgce w
sktad dokumentaciji.

W opisie przedmiotu zamoéwienia uwzgledniono wymagania

w zakresie dostepnos$ci dla oséb niepetnosprawnych oraz

projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow,

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami
wykonawczymi.

- zwanymi w dalszej czesci niniejszej umowy ,dokumentacjg”,

stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

7. Wykonawca oSwiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu najwyzszej starannosci, zapoznat sie z istniejgcym
stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

Ze wzgledu na przyjete w niniejszej umowie wynagrodzenie
ryczattowe, Wykonawca zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunkow
Zamowienia wyceniajgc oferte winien opierac¢ sie na zakresie
wynikajgcym z dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, a nie z dotgczonego do dokumentéw zamdwienia
przedmiaru rob6t stanowigcego dokument pomocniczy dla
Wykonawcy. W zwigzku z tym, wystgpienie w trakcie realizacji
niniejszej umowy robot nieujetych w przedmiarze lub w przypadku
wystgpienia robot w wiekszej ilosci niz w jakiejkolwiek pozycji
przedmiaru nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania
dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te bedg ujete

w dokumentacji — w takim przypadku Wykonawca wykona te roboty
w ramach standardowego ryzyka kontraktowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca o$swiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze,
doswiadczenie i srodki umozliwiajgce realizacje przedmiotu niniejszej
umowy i zobowigzuje sie zapewnic realizacje przedmiotu niniejsze]j
umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy w trakcie realizacji
robot budowlanych.

Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z wtasnych wyrobéw,
materiatow budowlanych i urzgdzen, przy uzyciu narzedzi, sprzetu
etc. bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.

Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiada¢ wymogom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru na budowie, Wykonawca zobowigzany jest okazac

w stosunku do wskazanych materiatow stosowny dokument
potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.
takie jak: aprobata techniczna, deklaracja zgodnos$ci, znak
budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.) . Wszelkie
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspoétdziata¢ przy
wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej jej realizacji.
Zamowienie jest dofinansowane ze srodkow Rzgdowego Funduszu
Rozwoju Drog. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy nastepowac
bedzie na zasadach i warunkach okreslonych w ustawie z dnia 23
pazdziernika 2018 r. o Rzgdowym Funduszu Rozwoju Drég.

W celu nadzorowania przebiegu prowadzonych prac, ich zgodnosci

z prawem oraz dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy powota inspektorow nadzoru, a zgodnie z art.
27 ustawy Prawo budowlane wyznaczy jednego z nich jako
Koordynatora czynnos$ci inspektorow nadzoru na budowie, zwanego
w dalszej czesci niniejszej umowy ,koordynatorem”.

W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kilku
wykonawcdéw, przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany

w zakresie zgodnym ze ztozonym oswiadczeniem, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy. Realizacja zamdwienia
niezgodna ze ztozonym oswiadczeniem jest niedopuszczalna,
poniewaz stanowitoby to istotng zmiane umowy. W przypadku
naruszenia postanowienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia
kary umownej i/lub odstgpienia od niniejszej umowy (jezeli dotyczy).
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§ 2
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, przez Wykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot
ogolnobudowlanych w zakresie branzy drogowej, sanitarnej
i elektryczne,j.

2. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ osoby wykonujgce
czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie
stosunku pracy (umowy o prace), a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
(umowy o prace) na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww.
czynnosci.

3. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie
w szczegodlnosci do:

1) Zgdania o$wiadczen i dokumentéw wskazanych w ust. 4
niniejszego paragrafu,

2)Zgdania wyjasnien, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3)Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, osdéb wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji
zamoéwienia, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
w terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 3 (trzy) dni robocze, zobowigzany bedzie przedtozyé
wszystkie lub wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej
dowody:

1) O$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgcego co
najmniej:
a) Imie i nazwisko pracownika,
b) Date zawarcia umowy o prace,
c¢) Rodzaj umowy o prace,
d) Zakres obowigzkdédw pracownika,
e) Potwierdzenie wykonywania czynnosci przy: (petna nazwa
przedmiotu zamowienia),
f) Date i czytelny podpis pracownika.
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2) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie

Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac

w szczegodlnosci:

a) Doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) Date ztozenia o$swiadczenia,

c) Wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych os6b, daty zawarcia umowy, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu,

d) Czytelny podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3)Poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umdw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie Wykonawcy,

4)Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres

rozliczeniowy,

5)Poswiadczong zgodnie z oryginatem przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika do ubezpieczenia
spotecznego.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3-5 niniejszego paragrafu
powinny zostac¢ ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktore
sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji
danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych osob
uczestniczgcych w realizacji zamdéwienia, ktore w kontekscie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegdlnosci pozbawione adresow, czy
numerow PESEL pracownikdéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

6. Niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci, a takze nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentéw,

o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodowac bedzie
sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa odpowiednio w § 12
niniejszej umowy, a takze mozliwosci odstgpienia od umowy zgodnie
z zapisami § 16 niniejszej umowy.

7. Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg takze
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
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umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob
wykonujgcych czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§3
TERMIN REALIZACIJI
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy
w terminie do 8 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do
dnia ...

W tym terminie Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac¢
kompleksowo przedmiot niniejszej umowy, pisemnie zgtosi¢ gotowos$¢
do odbioru kohcowego robot budowlanych wraz z przedtozeniem
operatu kolaudacyjnego, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 pkt 31 niniejszej
umowy.

2.Zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest opracowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy,
zwany w dalszej czesci niniejszej umowy ,harmonogramem”,
w ktorym okresli m.in. terminy wykonania poszczegolnych etapow
przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, na
podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty przetargowej
w wysokosci: ............. zt (stownie ztotych: ...................00).
W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towardow
i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym,
w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, ktére nie ulegnie zmianie
bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci, z wytgczeniem przypadkow
przewidzianych umowg lub ustawg.
Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie
pokryje wszelkie koszty i wydatki zwigzane z wykonywaniem umowy,
a Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego
zwrotu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych przy wykonywaniu
umowy, ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzah.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosé
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Wykonawcy, takze z tytutu niewtasciwej oceny naktadoéw pracy
niezbednych dla nalezytego wykonania umowy, btednego
oszacowania jakichkolwiek kosztow zwigzanych z realizacjg prac
objetych umowa, czy oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub
moggcych mie¢ wptyw na te koszty. Zadne nieoszacowanie,
pominiecie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac
i rozwigzan projektowych, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
bedzie ptatne w czesciach, na podstawie harmonogramu, o ktérym
mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej kazdorazowo bedzie
podpisany przez przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokot
odbioru czesciowego z klauzulg ,odbieram”, okreslajgcy zakres
i wartos¢ wykonanych poszczegodlnych etapow przedmiotu niniejszej
umowy, z zastrzezeniem, iz ostatni etap bedzie stanowit przedmiot
odbioru koncowego.

5. Podstawg do wystawienia faktury kohcowej, tj. po zrealizowaniu
ostatniego etapu przedmiotu niniejszej umowy, bedzie protokot
odbioru koncowego z klauzulg ,odbieram”, podpisany przez
przedstawicieli Stron niniejszej umowy, okreslajgcy zakres i wartosc¢
ostatniego etapu przedmiotu niniejszej umowy.

6. Strony postanawiajg, iz ptatnosci dokonywane bedg kazdorazowo
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ................, wskazany
w fakturach VAT oraz Formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy, odpowiednio w terminach:

1) Do 14 dni, liczagc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury czesciowej VAT, zgodnie
z zapisami ust. 4 niniejszego paragrafu;

2) Do 30 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury kohcowej VAT, zgodnie
z zapisami ust. 5 niniejszego paragrafu

- z zastrzezeniem § 5 niniejszej umowy.

7.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

8. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kkilku
Wykonawcow, wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
cesje wierzytelnosci musi zosta¢ ztozony przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum.
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§5
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za ustugi i roboty, ktére zostaty
wykonane z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) Kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow,

2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$Swiadczenie
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdéw o otrzymaniu
zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane ustugi
i roboty.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
wynagrodzenia za odebrane ustugi i roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow,

o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata zaptata

czesci wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nastgpi

po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzagcych

zastrzezen dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory:

1) Zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub roboty
budowlane, lub

2)Zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
pozostatych ustepdw niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
ustugi lub roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag
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nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

7.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo

2)Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo

3)Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 16 niniejszej umowy.

§ 6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej
umowy Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram, w ktorym zobowigzany jest
okresli¢: poszczegdlne etapy realizacji przedmiotu niniejszej umowy
wraz z terminami ich realizacji (rozpoczecia oraz zakonczenia),
zakresem rzeczowym, kolejnoscig technologiczng wykonywania
poszczegolnych robét budowlanych oraz wartoscig tych robot,

z zastrzezeniem, ze:

1) Ptatnosci czesciowe nie mogg przekroczy¢ 70% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy,

2)Wartos¢ prac zwigzanych z wykonaniem i wdrozeniem tymczasowej
organizacji ruchu, obstugg geologiczng, geodezyjng nie moga
stanowi¢ wiecej niz 1% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
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3) Ptatnos¢ koncowa stanowi¢ bedzie ré6znice pomiedzy
wynagrodzeniem brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy a sumg dokonanych ptatnosci czesciowych, o ktorych mowa
w pkt 1) niniejszego ustepu.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania

harmonogramu dokona jego sprawdzenia, nastepnie przekaze

Wykonawcy pisemng informacje, drogg elektroniczng, na adres

wskazany w ofercie Wykonawcy o jego akceptacji lub wniesieniu

uwag. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca zobowigzany

bedzie do poprawienia harmonogramu w terminie nie dtuzszym niz 3

dni robocze od dnia otrzymania pisemnych uwag od Zamawiajgcego.

W przypadku nie wniesienia w terminie okreslonym w niniejszym

ustepie przez Zamawiajgcego zastrzezen, a takze w przypadku

dokonania poprawienia przez Wykonawce harmonogramu

w ustalonym terminie, Zamawiajgcy dokona jego odbioru.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram stanowi¢ bedzie

integralng czes¢ niniejszej umowy.

Nieprzekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu w terminie, o ktérym

mowa w niniejszym ustepie, a takze w przypadku jego

niepoprawienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie

skutkowato naliczeniem kar umownych, a po przekroczeniu 14-

dniowego terminu na jego ztozenie lub poprawienie Zamawiajgcy

bedzie mogt odstgpi¢ od umowy.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ dokonania zmiany harmonogramu

bez koniecznosci zawierania aneksu do niniejszej umowy,

w przypadku wystgpienia przyczyn technicznych lub technologicznych

badz wynikajgcych z organizacji procesu inwestycyjnego,

niemajgcych wptywu na termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy
oraz niepowodujgcych i niezwigzanych ze zmiang postanowien
niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana harmonogramu bedzie
mogta nastgpi¢ po uzyskaniu przez Wykonawce pisemnej, pozytywnej
opinii koordynatora oraz Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach
zmiana harmonogramu wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

2. Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy

w terminie wskazanym w § 7 niniejszej umowy, az do chwili jego

oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru koncowego

ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za przekazany
teren, w tym za wszelkie szkody wynikie na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi robotami.

3. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny
koszt jest zobowigzany:
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1)Zabezpieczyé¢ i oznakowac¢ teren budowy w tym wykonac projekt
zabezpieczenia rob6t wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami i zgtoszeniami, zgodnie z § 5 ust. 11 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

2) Strzec mienia, w tym witasnego znajdujgcego sie na przekazanym
terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy
w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego;

3)Prowadzi¢ prace w sposob niezakiécajgcy funkcjonowania
sgsiadujgcych obiektow;

4)Wspotdziata¢ z wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na
terenach przylegtych;

5)W trakcie realizacji robot budowlanych usuwaé¢ zbedne materiaty,
odpady i niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe, a takze zapewnic,
ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie
spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem;

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy
i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce, w tym
w szczegoblnosci: robot przygotowawczych, porzgdkowych,
zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robdt, dojscia do
sktadowanych materiatéw, koszty zwigzane z odbiorem robét;

7)Ponosi¢ — do dnia odbioru koncowego przedmiotu niniejszej
umowy- koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich
mediow (w tym energii elektrycznej, wody, tacznosci), niezbednych
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz koszty zwigzane
z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej
czystosci;

8)Uporzgdkowac teren budowy, przywrécic teren przylegty do stanu
pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbior kohcowy robdét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku
na terenie budowy, Zamawiajgcy lub koordynator, ma prawo
pisemnie zleci¢ Wykonawcy doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego porzadku, w terminie wynikajgcym z powyzszego
zlecenia. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zleci¢ uporzgdkowanie terenu
budowy podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.

Strona 12 z 48



Nr postepowania: WZP.271.1.17.2024

4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci rowniez:

1) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych
wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektéw budowlanych oraz
zieleni, przy ktérych w bliskiej odlegtosci prowadzone bedg roboty
budowlane i przekazanie jej Zamawiajgcemu po zawarciu niniejszej
umowy, nie pozniej jednak niz w dniu przekazania terenu budowy.
Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i Zamawiajgcego
przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowah przez wtascicieli
za uszkodzone obiekty;

2) Obowigzek scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, koordynatorem
oraz projektantem;

3)Uczestniczenie osob niezbednych do realizacji niniejszej umowy,
w tym m.in. kierownika budowy, kierownikéw robot oraz innych
0s6b upowaznionych do wspotpracy z Zamawiajgcym,
w organizowanych przez Zamawiajgcego lub koordynatora
naradach i spotkaniach dotyczgcych realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, w tym rowniez postepu prac i spetniania wszelkich
wymogow procesu inwestycyjnego okreslonych wtasciwymi
przepisami — jezeli nastgpi potrzeba organizacji takich narad;

4)Zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym
tablic informacyjnych), przestrzeganie przepiséw BHP oraz
przepiséw ppoz. i innych obowigzujgcych przepiséw prawa;

5)Koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) —
w przypadku podzlecenia im czesci umowy;

6) Ponoszenie wszelkich kosztow pozwolen, uzgodnieh, decyzji
i akceptacji, ktérych wymaga prawo;

7)Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonywania
robot budowlanych — jezeli ich uszkodzenie nastgpi na skutek
wykonywania robot przez Wykonawce;

8) Stosowanie materiatow i wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktére muszg by¢ nowe oraz posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty. Dokumenty wymagane w tym
zakresie przepisami prawa, bedg przechowywane na terenie
budowy i udostepniane Zamawiajgcemu na kazde zgdanie, a po
zrealizowaniu catego zakresu przedmiotu niniejszej umowy
przekazane Zamawiajgcemu;

9) Powiadamianie wszystkich podmiotéw i instytucji, o ktérych mowa
w wydanych warunkach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacii,
w terminach w nich okreslonych. Podmiotom tym bedzie
przystugiwato prawo uczestniczenia w radach budowy;

10)Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajgcych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje podziemne
i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
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niezbednych adaptacji i prac w obrebie terenu budowy, ktére sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robot budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien
Scisle wspoétpracowac z tymi instytucjami;

11)Wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie sieci
cieptowniczej — przejscia przez droge lub nad nimi — Wykonawca
zobowigzany bedzie wykonywac¢ pod nadzorem pracownikow spofKi
SEC Zgorzelec Sp. z 0.0. Istniejgce przejscia przez droge
w ocenie spotki sg w dobrym stanie technicznym, nie wymagajg
przebudowy, poniewaz w ostatnich latach byty sukcesywnie
modernizowane. Spoétka odstgpita od realizacji modernizacji sieci
cieptowniczej, o ktorej mowa w dokumentaciji.

12)Wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, Wykonawca zobowigzany
bedzie wykonywa¢ pod nadzorem Przedsiebiorstwa Wodociggow
i Kanalizacji ,NYSA” Sp. z 0.0., z siedzibg w Zgorzelcu.
Wykonawca zobowigzany bedzie do bezproblemowego
i nieodptatnego udostepnienia ww. Spétce lub wybranemu przez nig
wykonawcy, placu budowy w celu dokonania przeglgdu sieci
wodociggowej, bgdz dokonania ewentualnej awaryjnej wymiany
sieci wodociggowej, jezeli zajdzie taka konieczno$¢. Jezeli
powyzsze czynnosci bedg miaty wptyw na zachowanie terminu
realizacji niniejszej umowy, Wykonawca bedzie miat prawo do jego
przedtuzenia, zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

13)Uzyskanie od Zamawiajgcego i koordynatora akceptacji materiatow
przed ich wbudowaniem;

14)Uzgadnianie z Zamawiajgcym i/lub koordynatorem wszelkich zmian
technologii, materiatow, kolizji z innymi sieciami oraz innych
czynnosci moggcych mie¢ wptyw na wykonywane roboty
budowlane;

15)W przypadku koniecznosci - uzgodnienie we wtasnym zakresie i na
wtasny koszt wszelkich prac wykonywanych w miejscach zblizen,
skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastrukturg nadziemng, z wtascicielami lub zarzgdcami
ww. infrastruktury;

16)Ponoszenie odpowiedzialnosci za petng kontrole robét i jakosé
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, laboratorium
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah
materiatow oraz robot;

17)Przeprowadzenie pomiardéw i badan materiatow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentaciji;
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18)Prowadzenie dziennika budowy;

19)Prowadzenie dzienniczka pogodowego w sytuacji wystgpienia
warunkow atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla
wystepujgcych w danym miesigcu lub okreslonych w STWiORB,
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét zgodnie z technologig.
Powyzsze jest niezbedne dla mozliwosci zmiany terminu wykonania
robot w przypadku wystgpienia ww. okolicznosci, zgodnie
z postanowieniami § 13 niniejszej umowy;

20)Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

21)Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich
okolicznosciach, ktore mogg przeszkodzi¢ planowanemu
i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;

22)W przypadku przerwania rob6t budowlanych zabezpieczenie frontu
robot, we wtasnym zakresie i na swoj koszt, przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacjg juz wykonanych robot, a takze
zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji robot w toku;

23)Powiadamianie pisemnie wszystkich podmiotow i instytucji, ktére
bedg miaty utrudniony dostep do przedmiotowego terenu
w szczegodlnosci Miejskie Przedsiebiorstw Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Zgorzelcu oraz mieszkancow bezposrednio
sgsiadujgcych z terenem budowy, poprzez rozwieszenie informacji
o robotach budowlanych i ewentualnych utrudnieniach;

24)Sprawowanie bezptatnego serwisu ( w tym poniesienia kosztow
czesci zamiennych i eksploatacyjnych), w okresie gwarancji
i rekojmi, dokonanie bezptatnych przeglgddéw i czynnosci
konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi. O dokonaniu
powyzszych czynnosci Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
pisemnie;

25)Wykonania, w trakcie prowadzenia robét, zabezpieczenia
odkrytych, poza sieciami, objetymi w dokumentaciji sieci
doziemnych, dwudzielnymi rurami ostonowymi. Powyzsze prace
zostang wykonane na istniejgcych doziemnych liniach
energetycznych oraz teletechnicznych;

26)Sporzgdzenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt aktualnego
projektu docelowej organizacji ruchu drogowego w pasie drogi
gminnej nr 109285D — ul. Norwida wraz z jej skrzyzowaniami
z drogami gminnymi ul. Wyspianskiego (nr 109367D) i ul.
Kosciuszki (nr 109295D) w Zgorzelcu oraz uzyskania jego
zatwierdzenia, w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r.
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w sprawie szczegotowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.
Wdrozenie docelowej organizaciji ruchu na podstawie ww. projektu
oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych sg obowigzkiem
Wykonawcy;

27)W imieniu Zamawiajgcego zawiadomi¢ witasciwy organ nadzoru
budowlanego o rozpoczeciu robot, w trybie przewidzianym w art. 41
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

28)W imieniu Zamawiajgcego zawiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy co najmniej na 14 dni przed
zamierzonym terminem przystgpienia do uzytkowania oraz uzyskac
zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, w trybie
art. 54 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

29)Dokonanie niezbednych wycinek zieleni kolidujgcej z przebudowg.
W tym celu Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt aktualnej decyzji zezwalajgcej
na usuniecie drzew i krzewdow kolidujgcych z przebudowg, w trybie
i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody. Jezeli uzyskana decyzja na usuniecie drzew
i krzewow bedzie przewidywata wykonanie kompensaciji
przyrodniczej w postaci dokonania nowych nasadzen, obowigzek
ich wykonania oraz koszty z tym zwigzane bedg cigzy¢ na
Wykonawcy. Wykonanie nasadzen zastepczych wynikajgcych z
wydanej ww. decyzji, a takze odtworzenie uszkodzonych w wyniku
robot terendéw zielonych, nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgcy
dokument pn.: Standardy zaktadania i pielegnaciji zieleni w miescie
Zgorzelec, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt 8 niniejszej umowy;
30)Wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpaddéw, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku
w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska;

31)Przekazanie Zamawiajgcemu, w dwoch egzemplarzach,
sprawdzonego i zatwierdzonego przez koordynatora oraz
inspektorow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z zapisami § 8 ust. 2
niniejszej umowy, operatu kolaudacyjnego inwestyciji,
sporzgdzonego zgodnie z instrukcjg, stanowigcg Zatgcznik Nr 3 do
niniejszej umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) Jest wtascicielem dostarczanych do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy materiatéw budowlanych;
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2) Zamontowane/posadowione materiaty bedg fabrycznie nowe,
wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zdatne do uzytku wedtug
potrzeb Zamawiajgcego, o ktérych Wykonawca zostat
poinformowany i sg mu znane;

3)Jakosc¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych bedzie korzystat przy
realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne okreslone
odrebnymi przepisami;

4)Zapoznat sie szczegotowo z miejscem realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i przedstawiona przez niego oferta jest
kompletna, czyli uwzglednia wszelkie sktadniki niezbedne do
nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

6. Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych po protokolarnym
przejeciu terenu budowy wykona i zamontuje trwale w gruncie jedng
tablice informacyjng, a przed jej wbudowaniem Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu jej wizualny wzor,
zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych
funduszy celowych, celem jej zatwierdzenia. Zgodnie z zapisami art.
38 ust. 1la ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018 r. o Rzgdowym
Funduszu Rozwoju Droég, do informowania uzytkownikéw drog
stosuje sie odpowiednio przepisy art. 35a i 35d ustawy z dnia 27
pazdziernika 2009 r. o finansach publicznych, przy czym na tablicy
informacyjnej nie umieszcza sie wyrazéw ,budzet panstwa” oraz
.panstwowy fundusz celowy”. Po zatwierdzeniu ostatecznego wzoru
tablicy Zamawiajgcy wskaze miejsce jej montazu. Tablica winna by¢
wykonana zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Tablica dwustronna o wymiarach 180cm x 120 cm, zawierajgca
informacje o kwocie dofinansowana zadania ze srodkéw Rzgdowego
Funduszu Rozwoju Drég, jak i catkowitg wartos¢ inwestycji, druk
cyfrowy w kolorze na folii odporny na warunki atmosferyczne

i promieniowanie UV, materiat podktadowy pod wydruk - blacha
ocynkowana, tablica z wydrukiem nitowana do konstrukcji
usztywniajgcej — zaleca sie wykonanie ksztattownika stalowego

o przekroju kwadratowym, spawanej oraz zabezpieczonej
antykorozyjnie, zamocowana za pomocg dwoch stupkow stalowych,
ocynkowanych, na fundamencie w gruncie o gt. 0,70 m.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tablicy informacyjnej
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w stanie umozliwiajgcym jej prawidtowe odczytanie przez caty okres
realizacji robét budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej
umowy. Jezeli w trakcie realizacji robot tablica ulegnie zniszczeniu
lub zmieni sie wartos¢ dofinansowania i/lub catkowita wartosc¢
inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do jej odtworzenia bgdz
wykonania nowej tablicy na swoj koszt.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych postanowieniach
niniejszej umowy, do obowigzkéw Zamawiajgcego w szczegolnosci
nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy (placu budowy)

w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

2) Dokonywanie odbioréow czesciowych oraz odbioru kohcowego robot
objetych przedmiotem niniejszej umowy na zasadach okreslonych
w § 8 niniejszej umowy;

3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty
na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur/y
czesciowych i faktury kohcowej.

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz/lub koordynatora, jak rédwniez zapytania i wyjasnienia dotyczgce
realizacji niniejszej umowy, wymagajg formy pisemnej.

3.Przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie
Wykonawcy po 1 egzemplarzu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust.
6 niniejszej umowy, ktéra bedzie przechowywana przez Wykonawce
na terenie budowy i bedzie dostepna do wglgdu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

4. Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza iloS¢ egzemplarzy
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
Wykonawca sporzgdzi je we wtasnym zakresie na wtasny koszt.

5. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego
0 zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robé6t
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. Decyzje o zmianach
w dokumentacji podejmowane sg przez Zamawiajgcego oraz
koordynatora w porozumieniu z projektantem. Zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane wrazie zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu architektoniczno-
budowlanego, lub warunkéw decyzji o pozwoleniu na budowe,
dokonanych podczas wykonywania robo6t, do zawiadomienia
0 zakohczeniu budowy, nalezy dotgczy¢ kopie rysunkdédw wchodzgcych
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w sktad zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
lub projektu architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami,
a w razie potrzeby — uzupetniajgcy opis tych zmian. W takim
przypadku oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami,
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta.

6. Dokumentacja udostepniana przez Zamawiajgcego stanowi jego
wtasnosc¢ i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego
zgody wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 8
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robo6t
ulegajacych zakryciu zobowigzany jest zawiadomic¢ koordynatora
z 3-dniowym terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru
roboét ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika budowy oraz
pisemnie za posrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem
nakazania przez Zamawiajgcego lub koordynatora odkrycia tych
robot przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej ww.
robot a nastepnie przekazania jej Zamawiajgcemu wraz z operatem
kolaudacyjnym, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Koordynator lub wskazany przez niego cztonek zespotu nadzoru
inwestorskiego dokona odbioru zgtoszonych rob6t ulegajgcych
zakryciu niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru ww. robot.
Z odbioru robo6t zanikajgcych sporzgdzany jest protokét.

2. Strony dopuszczajg odbiory czesciowe, zgodnie z harmonogramem,
o ktérym mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy. Wykonawca bedzie
zgtaszac¢ gotowos¢ do odbioru czesciowego robot budowlanych,

w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty zakonczenia wykonania
danego etapu robo6t. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru czesciowego
robot budowlanych w ciggu 3 dni roboczych, liczonych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru. Dokonanie
odbioru czesciowego nastepuje z chwilg podpisania przez Strony
protokotu odbioru czesciowego z klauzulg ,odbieram”. Zamawiajacy
zastrzega, iz protokoty odbiorow czesciowych stuzg wytgcznie
okresowym rozliczeniom z Wykonawcg i biezgcej kontroli inwestycji
i nie stanowig odbioru rob6t w znaczeniu przyjecia ich przez
Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru czesciowego nie wyklucza
mozliwosci zakwestionowania prawidtowosci wykonania rob6t nim
objetych w trakcie odbioru kohcowego przedmiotu niniejszej umowy
w przypadku np. uszkodzenia bgdz zniszczenia przez Wykonawce
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odebranych elementéw wczesniejszego etapu. Jezeli w toku
czynnos$ci odbioréw czes$ciowych, zostang stwierdzone wady

i usterki, Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
i usterek.

3. Odbior koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy,
zgodnych z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 ust. 6 niniejsze]
umowy oraz zapisami niniejszej umowy. Wykonawca przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego zobowigzuje sie do
przeprowadzenia prob technicznych i uzyskania stosownych
zezwolen wtasciwych organdw, ktore wymagane sg do eksploatacji
przedmiotu niniejszej umowy - jezeli dotyczy. Zgtoszenie osiggniecia
gotowos$ci do odbioru koncowego rob6t budowlanych nastepuje na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy ztozonego
Zamawiajgcemu. Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
sprawdzony i zatwierdzony przez koordynatora oraz inspektorow
nadzoru inwestorskiego operat kolaudacyjny inwestycji, o ktérym
mowa w § 6 ust. 4 pkt 31 niniejszej umowy. Nieprzekazanie
Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego bedzie skutkowato odmowg
przystgpienia do odbioru kohcowego robot budowlanych oraz
naliczeniem kary, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej
umowy.

4. W terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia wniosku przez
Wykonawce zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koncowego robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajgcy pisemnie zaakceptuje wniosek z klauzulg ,bez uwag”
lub pisemnie wniesie do niego uwagi i wyznaczy termin na usuniecie
brakéw. Dzien ztozenia kompletnego wniosku wraz z operatem
kolaudacyjnym stanowi¢ bedzie dzien zakonczenia terminu
realizacji niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 7 i 8 niniejszego
paragrafu. W powyzszym przypadku wywigzanie sie¢ Wykonawcy
z czynnosci, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 7 i 8 bedzie
stanowilo dzien zakonczenia terminu realizacji niniejszej umowy.

5. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robo6t, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, nastgpi w terminie do 7 dni roboczych
od daty przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku o ktorym
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, pod warunkiem potwierdzenia
przez koordynatora, iz roboty te sg gotowe do odbioru, tj. sg w takim
stanie, ze zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy uprawniajg
Wykonawce do zgtoszenia ich do odbioru kohcowego, przy
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uwzglednieniu postanowien ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 7 dni
liczgc od dnia ich rozpoczecia. W czynnosciach odbioru kohcowego
uczestniczg: w imieniu Zamawiajgcego powotana przez niego
Komisja odbioru oraz cztonkowie zespotu nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca, kierownik budowy i kierownicy robét danej branzy,

a w przypadku robot budowlanych podzleconych podwykonawcy —
jego przedstawiciel.

6. Z czynnosci odbioru kohcowego zostanie sporzgdzony protokét, ktory
zawieracC bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas
odbioru koncowego. Odbiér koncowy uwaza sie za dokonany w dniu
podpisania z klauzulg ,odbieram” protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego, koordynatora i Wykonawce, z zastrzezeniem ust.
7-9 niniejszego paragrafu. Protokot odbioru koncowego, o ktérym
mowa w niniejszym ustepie, stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5
niniejszej umowy.

7. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy lub koordynator
stwierdzi wady, ktore nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem
(wady istotne), Zamawiajgcy odmdwi odbioru do czasu usuniecia wad
istotnych i wyznaczy obiektywny technologicznie termin ich
usuniecia, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit.
a) niniejszej umowy, a po jego uptywie powrdci do wykonywania
czynno$ci odbioru. Zaistnienie powyzszych sytuacji nalezy opisac¢
w tresci protokotu. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce
zgtoszonej wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia usuniecia wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa
w zadaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty
odpowiadajgcej kosztom usuniecia wady z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
zgdanej kwoty na rzecz Zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany w zgdaniu, w okre$§lonym w zgdaniu terminie.

8. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy lub koordynator
stwierdzi wady nienadajgce sie do usuniecia (wady istotne), odmowi
odbioru wyznaczajgc Wykonawcy obiektywny technologicznie termin
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na ponowne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (wykonanie
umowy po raz drugi) w zakresie dotknietym nieprawidtowosciami, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych, o ktorych mowa
w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy. Zaistnienie powyzszych
sytuacji nalezy opisac¢ w tresci protokotu. W przypadku niewykonania
przedmiotu umowy po raz drugi w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie lub w przypadku nieprzystgpienia do
wykonania umowy po raz drugi w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w protokole, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie

w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa

w zadaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty
odpowiadajgcej kosztom usuniecia wady z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
zgdanej kwoty na rzecz Zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany w zgdaniu, w okreslonym w zgadaniu terminie.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady nieistotne, jednakze umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i niezagrazajgce bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajgcy wraz z koordynatorem dokona odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem uprawnien
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci. W takim przypadku
w protokole zostang wpisane wady nieistotne oraz zastrzezenia
Zamawiajgcego, co do jakosci wykonanych robot wraz ze
wskazaniem obiektywnego technologicznie terminu ich usuniecia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami niniejszego ustepu, w tym
odmowi ich usuniecia lub dokona ich usuniecia nieprawidtowo,

a dzieto nadal bedzie wadliwe, Zamawiajgcy ma prawo, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich
usuniecie w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Powyzsze nie pozbawia
Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia kar umownych, o ktdorych
mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) niniejszej umowy.

10.Usuwanie wad, zgodnie z zapisami ust. 7-9 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt. Wykonawcy
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nie przystuguje w szczegolnosci wynagrodzenie za prace, materiaty,
urzgdzenia i sprzet uzyte do usuwania wad.

Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego inwestycji wykonanego na podstawie niniejszej
umowy, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, autorskie prawa
majgtkowe do wszelkiej dokumentacji, projektéw i opracowan,
wykonanych lub dostarczonych na podstawie niniejszej umowy, ktére
stanowig utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczen

terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji obejmujgcych:

1) Wykorzystywania dokumentacji w sposéb nieograniczony, w tym
w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego;

2) Zwielokrotniania dokumentacji technikg drukarskg, zapisu
magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowg, technikg
filmowa;

3) Wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy;

4) Publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ dostep do dokumentacji
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej
w Internecie, publikacji folderow reklamowych zawierajgcych
zwielokrotniong technikg drukarskg czes¢ lub catos¢
dokumentacji.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich:
opracowan, modyfikacji, ttumaczen, zmian w utworach, ktére
powstang w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz do tgczenia ich
z innymi utworami, bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa
zalezne).

Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im
licencji na korzystanie z dokumentaciji, projektow i opracowan.

Wraz z dniem okreslonym w ust. 11 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy staje sie wtascicielem dokumentow, projektéw

i opracowan powstatych lub dostarczonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze utwory, o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie, wydane Zamawiajgcemu sg wynikiem jego tworczosci, sg
wolne od wad prawnych a takze nie naruszajg praw osdb trzecich.
Do korzystania i rozporzgdzania, a takze dla eksploatacji
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i wprowadzania zmian do utworéw wytworzonych lub
zmodyfikowanych w wyniku realizacji niniejszej umowy nie jest
wymagana zgoda osob trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za roszczenia osob trzecich zwigzane
z naruszeniem autorskich praw majgtkowych do utworow powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy i zobowigzuje sie do
zaspokojenia wszelkich roszczen z tym zwigzanych.

16.Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

§9
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robot
jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy oraz oswiadcza, ze nie
posiadajg one wad, ktére pomniejszajg wartos¢ robdét lub czynig
obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot
umowy na okres .... miesiecy, liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 niniejszej umowy.

3. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji jest oSwiadczenie
gwarancyjne Wykonawcy, ktore Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
w catym okresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. O stwierdzeniu wady Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Wykonawce, pisemnie pocztg elektroniczng na adres
wskazany w formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy, tj. ...........

W przypadku zgtoszenia zawiadomienia o wystgpieniu wady przez
podmioty trzecie, Zamawiajgcy jest zobowigzany do niezwtocznego
zgtoszenia wady Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy moze zgtaszaé¢ wady w dowolnym terminie trwania
gwarancji i rekojmi, a Wykonawca zobowigzuje sie je usungc¢, bez
wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ktory bedzie nie krétszy niz 5
dni roboczych.

Strona 24 z 48



Nr postepowania: WZP.271.1.17.2024

8.

10.

11.

12.

13.

14

15.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ pisemnie
pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie
24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jego
otrzymania uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzanie ztozyt

z chwilg uptywu tego terminu.

. Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej

w uzasadnionych przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od
rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade
uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych
w opisie przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentaciji.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie
wad przedmiotu umowy lub jego czesci stwierdzonych

i zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi lub gwarancji
i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie

w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do
roszczen i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwtoki.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen
losowych, normalnego zuzycia, szkéd wyniktych z winy
Zamawiajgcego lub oso6b trzecich.

.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub

rekojmi po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego terminu.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady

zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie

pisemnej o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu poczty
elektronicznej Wykonawcy,

2) Zmianie oso6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) Ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.
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§ 10
WYKONAWSTWO ZASTEPCZE

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych

mowa w § 8 ust. 8 i 9 lub § 9 ust. 12 niniejszej umowy:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa
zastepczego” bez potrzeby uzyskania zezwolenia sadu;

2)Wyraza zgode na obcigzenie kosztami usuniecia wad przedmiotu
umowy lub jego czes$ci przez inny podmiot wybrany przez
Zamawiajgcego bez wzgledu na wysokosci tych kosztéw oraz sposob
wyboru podmiotu.

§ 11
PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co najmniej co
12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji wynikajgcych
odpowiednio z postanowien § 9 niniejszej umowy.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego
wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie
pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 6 niniejszej umowy.

3. W sktad komisji przeglgdowej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawca oraz koordynator i inspektor nadzoru
inwestorskiego.

4.Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie
i miejscu dokonania przeglagdu gwarancyjnego, nie stawienie sie
Wykonawcy nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustaleh dokonanych przez komisje
przegladowg.

5.Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokot
przegladu gwarancyjnego. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy,
Zamawiajgcy przesle Wykonawcy za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 niniejszej
umowy, skan protokotu z przeprowadzonego przeglgdu.

6. Po uptywie okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy wraz koordynatorem przy
udziale Wykonawcy dokona przeglgdu pogwarancyjnego.
Postanowienia ust. 2 do 5 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio. Pozytywne ustalenia zawarte w protokole przeglgdu
pogwarancyjnego w zakresie usuniecia wszystkich wad
i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi
za wady przedmiotu niniejszej umowy, powodujg, ze Wykonawca
zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.
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§ 12
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

f)

g)

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
1 niniejszej umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu
danego etapu robo6t budowlanych okreslonego w harmonogramie
— w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, naleznego za etap, ktérego
opoznienie dotyczy, wynikajgcego z harmonogramu, liczgc od
dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego

w harmonogramie, z zastrzezeniem, ze w przypadku
przekroczenia terminu na realizacje przedmiotu umowy,
okreslonego § 3 ust.1 niniejszej umowy bedg miaty
zastosowanie zapisy lit. a niniejszego punktu;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorach czesciowych w stosunku do
terminu okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy -

w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, naleznego za etap, ktérego wady
dotyczg, wynikajgcego z harmonogramu;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad lub usterek
w okresie udzielonej gwaranciji i rekojmi w stosunku do terminow
okreslonych odpowiednio w § 8 ust. 9 i § 9 ust. 7 niniejszej
umowy — w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedtozeniu
harmonogramu, w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 6
ust.1 — w wysokosci 800,00 zt brutto;

Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub
kierownika robo6t danej branzy bedzie wykonywata inne osoba
niz wskazana przez Wykonawce w Wykazie osdb, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy lub bez akceptacji
Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w § 17 niniejszej
umowy — kazdorazowo w wysokosci 1.500,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej w stosunku do
terminu wskazanego w § 19 ust. 5 niniejszej umowy —

w wysokosci 500,00 zt brutto;
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h)

j)

k)

W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje

o niespetnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, o ktéorych mowa
w § 2 niniejszej umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
naliczenia Wykonawcy kary umownej - w wysokosci 1.000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu
dokumentéw, o ktéorych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy

w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego

w wezwaniu - w wysokosci 500,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom i/lub przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktéorych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy —
w wysokosci 500,00 zt, z zastrzezeniem, ze po uptywie 14 dni
zastosowanie bedzie miata kara, o ktéorej mowa w lit. k)
niniejszego punktu;

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 6.000,00 zt brutto
za kazdy taki stwierdzony przypadek;

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgodnie

z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy - kazdorazowo
w wysokos$ci 3.000,00 zt brutto;

m) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedtozeniu poswiadczonej

0)

za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w stosunku do terminu okre$slonego odpowiednio w
Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto;

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w przypadkach okreslonych w Zatgczniku Nr 2 do
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

Za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu —
w wysokosci 50.000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek;

p) Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed zawarciem
z nim umowy o wykonanie robét budowlanych, ktorej projekt
zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu
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Zamawiajgcego — w wysokosci 40.000,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

g) W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy lub kierownika rob6t danej branzy na
naradach i spotkaniach, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 pkt 3
niniejszej umowy — kazdorazowo w wysokosci 1.000,00 zt
brutto;

r) Z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze]
umowy;

s) Za naruszenie postanowienia wynikajgcego z zapiséw § 1 ust.
16 niniejszej umowy — w wysokosci 10.000,00 zt brutto za kazde
takie naruszenie (jezeli dotyczy).

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,

o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgczeniem

przypadku, gdy nastepuje ono w trybie i na zasadach okreslonych

w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar
umownych z réznych tytutow, z zastrzezeniem, iz kary nie mogg by¢
naliczane po dniu skutecznego odstgpienia od niniejszej umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron umowy.

3.tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych dochodzic
moze Zamawiajgcy wynosi 40 % wysokosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Stron wynikajgce
Z niniejszej umowy.

5. Zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastepowac¢ bedzie na
podstawie noty obcigzeniowej w terminie 14 dni liczgc od dnia jej
doreczenia.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

7.Jesli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Strony niniejszej
umowy mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych, wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

8. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Strony
niniejszej umowy zobowigzan umownych nieobjetych
odszkodowaniem w formie kar umownych Strony bedg ponosity
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogdélnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
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§ 13
ZMIANY UMOWY

1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy, o ktérych
mowa w art. 454 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany terminu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

w nizej okreslonym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami

ich wprowadzania opisanymi ponizej:

1) Wystgpig opdéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy: administracji panstwowej lub
samorzgdowej lub inne podmioty, ktdre nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

w szczegoblnosci dotyczy to nastepujgcych sytuaciji:

a) Opo6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

b) Przedtuzajgcej sie bezczynnosci organéw administracji lub
innych podmiotéw,

c) Odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien;

2)Koniecznosci usuniecia wad lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli koniecznos¢ usuniecia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji bedzie miata wptyw na termin
wykonani przedmiotu niniejszej umowy;

3) Gdy wystgpig warunki atmosferyczne utrzymujgce sie przez okres
co najmniej kolejnych 5 dni i odbiegajgce od typowych
wystepujgcych w danym miesigcu lub okreslonych w STWIiIORB,

w szczegolnosci nieprzewidziane warunki pogodowe (powodzie,

dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne

nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe), powodujgce
zaktécenia w realizacji przedmiotu umowy lub uniemozliwiajgce
prowadzenie rob6t budowlanych (wstrzymanie wykonania) lub
przeprowadzenie prob i sprawdzen;

4)Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ witadzy
publicznej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a takie
dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie przedmiotu
umowy w dotychczas ustalonym terminie;

5)Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢C w momencie zawarcia niniejszej umowy.
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Kosztami wykonania badan lub ekspertyz zostanie obcigzony
Wykonawca. Ponadto w przypadku stwierdzania nieprawidtowosci
w wykonanych robotach Wykonawca zobowigzany bedzie na wtasny
koszt do naprawienia i usuniecia tych nieprawidtowosci.

6) W przypadku wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg
odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznoscig wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce;

7)Wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie niniejszej
umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za site wyzszg nalezy
rozumie¢ wystgpienie okolicznosci o charakterze zewnetrznym,
majacych nadzwyczajny charakter, na ktore Strony nie maja
wptywu, niedajgcych sie przewidzie¢ oraz ktérym nie mozna
zapobiec, w tym w szczegdlnosci: zdarzenia o charakterze
katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzesienia ziemi)
lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (np. wojna, stan
wyjagtkowy, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej, pandemia,
epidemia). Nie uznaje sie za site wyzszg strajku, wzrostu cen
materiatéw, wyrobow, urzgdzen lub ustug;

8) Koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych,
pozwolen lub wystgpienia koniecznych zmian;

9)Niedostepnosci na rynku materiatow budowlanych wskazanych
w dokumentacji, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow budowlanych, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania robot, tj. w szczegdlnosci powoduje
opoznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ dowody
potwierdzajgce powyzsze okolicznosci;

10) Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych (do ktérych
wykonania wymagana jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta),
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
podstawowego w sposdb odmienny od sposobu okreslonego
W niniejszej umowie, a takze ktorych wartos¢ nie zwieksza
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w niniejszej umowie,
w szczegolnosci z powodu:

a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) Aktualizacji rozwigzah projektowych z uwagi na postep
technologiczny,
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c) Zaprzestania produkcji materiatobw budowlanych i urzgdzen,
ktorych uzycie Zamawiajgcy przewidziat w dokumentacji,

d) Wad dokumentacji,

e) Zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji
niniejszej umowy, a majgcych wptyw na wykonie przedmiotu
niniejszej umowy.

Szczegotowy zakres robdt zamiennych musi zostaé

udokumentowany przez Wykonawce.

11)Wystgpienia nieprzewidzianych w dokumentacji warunkéw
geologicznych, archeologicznych lub terenowych, ktére wymagaty
wstrzymania robdét, w szczegolnosci:

1) Zaistnienie warunkow geologicznych — kategoria gruntow
(kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnosc¢ ptyt
betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig realizowania
przedmiotu niniejszej umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych, termin realizacji niniejszej umowy
zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaty zaktualizowane
warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych
badan oraz o czas réwny wydtuzeniu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami
geologicznymi;

2) Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
terenowych, w szczegodlnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchdéw, artefaktow
archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych
z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwos$cig
prowadzenia robo6t. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych, termin realizacji przedmiotu niniejszej
umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci
oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

12)Zmiany technologii wykonania robét lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku
rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robo6t przy zastosowaniu innej technologii lub
materiatéw, ktére:

a) Podwyzszg jakos¢ wykonywanych robdét, lub

b) Zmniejszg koszty realizacji umowy (w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone
w stosunku do dokonanej zmiany technologii lub materiatow) lub
koszty eksploatacji przedmiotu umowy, lub
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c) Pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu umowy
po ich zakonczeniu;

13)Wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez
Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile taki dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w terminie okreslonym
niniejszg umowag;

14)Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455
ust. 2 ustawy Pzp, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robét wynikajgcych ze
Zmiany umowy W oparciu 0 powyzszy przepis.

15)Zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot
niezwigzanych bezposrednio z realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy i nieprzewidywalnych, tj. rob6t dodatkowych, ktérych
wykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonania
przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze obejmowac
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robaot.

3. Przedtuzenie terminu zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego
paragrafu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego
i catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Okres ten
winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania przyczyn
uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, az do czasu ich
faktycznego usuniecia.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
niniejszej umowy w zakresie niezbednym do wykonania robot
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych, ktére sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych
oraz zostaty spetnione tgcznie przestanki art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp, Strony uzgodnig warunki wykonania robét dodatkowych
poprzez:

1) Sporzadzenie protokotu okres$lajgcego zakres robo6t dodatkowych
oraz uzasadnienie opisujgce podstawy koniecznosci i celowosc¢
zmian. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest rownoznaczne
z udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania ww. robo6t oraz nie
upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania,

2)Opracowanie i uzgodnienie niezbednej dokumentacji wraz
z niezbednymi rysunkami,

3)Sporzadzenie kosztorysu przez Wykonawce przy uzyciu
ogodlnodostepnych informatoréw cenowych dla wojewodztwa
dolnoslgskiego. Kosztorys bedzie podlegat sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i koordynatora.
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5.

10.

11.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robét okaze sie zbedne,
zmienig sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy
lub wykonanie poszczegolnych robodt nie bedzie lezato w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres rob6t nie
moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone odpowiednio

w stosunku do zmniejszonego zakresu robo6t. Zmniejszenie
wynagrodzenia nastgpi na podstawie kosztorysu robot
sporzgdzonego przez Wykonawce. Kosztorys bedzie podlegat
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian

postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczgcym skrocenia
terminu realizacji niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy, za
zgodg Zamawiajgcego.

. Zgodnie z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy oraz § 15

niniejszej umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osOb zgodnie z zapisami § 17

niniejszej umowy.

.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu w przypadkach,

o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Jezeli Wykonawca wnosi o0 zmiane umowy na podstawie ust. 2, 6 - 9
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie
sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy ztozyc¢
rowniez szczegotowy harmonogram prac, ktéorych wykonanie byto
niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.
Harmonogram prac powinien wskazywac rowniez technologie
realizacji wskazanych prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku
mozliwosci wykonania robét (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce wykonywanie rob6t wskazanych w harmonogramie
prac.

Whniosek, o ktéorym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu powinien
zostac¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie
do 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie lub mogt
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12.

13.

14.

dowiedzieé¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wniosek

0 zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) Zakres proponowanej zmiany,

2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany,

3)Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca
z przepisow ustawy lub postanowien umowy,

4)Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog
zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
Zmiany.

Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci.

§ 14
ZMIANA WYNAGRODZENIA ZGODNIE Z ART. 439 USTAWY PZP

.Wykonawca i Zamawiajacy mogg wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane

wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku zmiany cen materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy zgodnie z art.
439 ustawy Pzp.

. Ustala sie nastepujgce reguty dotyczgce oceny zasadnos$ci wniosku

o wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy na podstawie art. 439
ustawy Pzp:
1)Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost
odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny
lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie.
2) Strony umowy mogg wniesé¢ zgdanie zmiany wynagrodzenia
w przypadku tgcznego zaistnienia 2 okolicznosci:
a)ponad 5 % wzrost lub obnizenie wskaznika GUS (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej w ujeciu miesiecznym ze
strony:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowan
e/RAP_DBD_CEN_30.aspx) w odniesieniu do cen z miesigca
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zawarcia umowy, z zastrzezeniem zapiséw pkt 5 niniejszego
ustepu,
b) uptyw co najmniej 6 miesiecy od terminu zawarcia umowy;
3)Zapis wzrost 5% oznacza zapis GUS: 105, a obnizenie 5% to 95
(100 to wartos¢ poprzedniego okresu referencyjnego);
4)W przypadku zmiany adresu strony internetowej GUS, strony
umowy uzgodnig analogiczne zrédto danych, takze w oparciu
o0 serwis GUS;
5)Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu
terminu sktadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

3.Zmiana wynagrodzenia w trybie art. 439 ustawy Pzp obejmuje
naleznosci za roboty budowlane realizowane po ziszczeniu sie
przestanki o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu, co
oznacza brak waloryzacji dla robét budowlanych w okresie przed
wystgpieniem tej przestanki.

4. Wynagrodzenie raz zwaloryzowane nie podlega kolejnej waloryzacii,
CO oznacza, ze gdy wystgpi kolejny okres waloryzacji to kolejne nowe
ceny bedg liczone na bazie cen z oferty a nie tych juz
waloryzowanych.

5.Zmiana wynagrodzenia nie moze nastepowac czesciej niz 1 raz na 6
miesiecy. Kazda nastepna zmiana jest obliczana analogicznie do
zasad opisanych w ust. 6 — punktem poczgtkowym dla obliczenia
zmian cen jest termin zawarcia umowy, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 5
niniejszego paragrafu.

6. Obliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonuje sie¢
zgodnie z ponizszymi wzorami:

Wzrost lub spadek wskaznika GUS ponad 5% (wzrost lub spadek
wynagrodzenia)

- wskaznik Ws = 22, X2 W3 Wa W5 W6 Ws>1,05 lub Ws< 0,95
100 100 100 100 100 100

B =AX Ws

Gdzie:

A — wartos¢ wynagrodzenia podlegajgca waloryzacji — oznacza to te
faktury, ktére juz sg wystawione bgdz bedg wystawione za ustugi
wykonane w czasie dozwolonej waloryzacji

Ws — wskaznik skumulowany GUS cen konsumpcyjnych w podziale
na towary i ustugi ogétem, obliczony na podstawie wskaznikow GUS
miesiecznych Wn (za miesigce od zawarcia umowy)

B — wartos¢ zmiany wynagrodzenia

7.taczna wartos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia (suma wszystkich
B) Wykonawcy, dokonanych na podstawie art. 439 ustawy Pzp nie
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moze by¢ wyzsza niz 10% w stosunku do pierwotnej wartosci umowy,
o ktorej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Strona powotujgca sie na swoje uprawnienie do zmiany

wynagrodzenia winna wykazac¢ wzrost ustalonego wskaznika GUS

w okresie od miesigca, w ktérym zostata zawarta umowa do miesigca
w ktérym ziszcza sie prawo do waloryzacji, zgodnie

z postanowieniami ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu.

. Strona wystepujgca o zmiane wynagrodzenia okres$li w swoim

wniosku wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt
wykonania niniejszej umowy.

Strona wnioskujgca o zmiane wynagrodzenia sktada pisemny wniosek
w terminie do 30 dni od daty, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 lub daty
kolejnej mozliwej waloryzaciji.

Strona odbierajgca wniosek udzieli odpowiedzi w terminie 7 dni od
daty otrzymania wniosku. Brak odpowiedzi oznacza milczgcg
akceptacje.

Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy sporzgdzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Aneks zostanie zawarty
w terminie 14 dni od daty odpowiedzi na wniosek lub od uptywu
terminu odpowiedzi na wniosek.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie

z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym Wykonawca

zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym

zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania

podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi stanowigce przedmiot niniejszej
umowy;

b) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6
miesiecy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany

w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.

Wykonawca w terminie do 7 dni od zawarcia aneksu z podwykonawcg

zobowigzany bedzie przedtozy¢ jego kopie Zamawiajgcemu.
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§ 15
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze realizowac¢ przedmiot niniejszej umowy korzystajgc
z podwykonawstwa na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
oraz w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy, z uwzglednieniem
zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

2. Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:
1) ....c.eeeeveeooo.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
na zasobach ktorych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:
3. Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcow,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:

1) ..eiiiiiiiiiiiiieveeevee.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:

4. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

Wykonawca podaje:

1) Nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcéw,

2) Dane kontaktowe podwykonawcow,

3) Dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow

- ktérym powierzono do wykonania czes¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.

5. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej umowy,
a takze przekaza¢ wymagane informacje, o ktérym mowa w ust. 4, na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje czesci niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy bedzie zgdac¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, dotyczacych dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamoéwienia.

7.Jezeli zmiana alb rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

Strona 38 z 48



Nr postepowania: WZP.271.1.17.2024

10.

11.

w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia, tzn. spetnia okreslone w dokumentach
zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu. Zgodnie z art. 122
ustawy Pzp w przypadku niewykazania przez proponowanego innego
podwykonawce spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu lub

w sytuacji, w ktérej zachodzg wobec tego podwykonawcy podstawy
wykluczenia Zamawiajacy zazgda, aby Wykonawca w okreslonym
terminie zastgpit tego podwykonawce innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w postepowaniu, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamodwienia lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 16 niniejszej umowy. Zapisy ust. 4
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

.Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,

wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

. W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego

paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
z wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji
czesci umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i oceneg, zgodnie

z zapisami Zatgcznika nr 2 do niniejszej umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzyc¢
wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom.

Szczegotowe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni, liczgc od dnia, w ktérym
dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) Gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do
Wykonawcy, w wyniku ktorego utraci on zdolnos¢ wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

2) Gdy z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje umowy lub
wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub do nalezytego

Strona 39z 48



Nr postepowania: WZP.271.1.17.2024

wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie kréotszym niz 7
dni, nie zadosc¢uczynit zgdaniu Zamawiajgcego;

3) Gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie
z jej postanowieniami;

4)W przypadku naruszenia i/lub niedopetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce obowigzkdéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

5)Gdy Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
zaprzestat realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez okres
przekraczajgcy kolejnych 7 dnij;

6) Nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania -
terenu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejecia przez

Wykonawce terenu budowy,

7)Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosSci:
a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455

ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit,

w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE

i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

8)W przypadku wystgpienia zwtoki w realizowaniu przedmiotu
niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca
nie wykona robét budowlanych w terminie wynikajgcym z zapisow

§ 3 niniejszej umowy;

9)W przypadku skierowania do kierowania robotami budowlanymi
innej osoby niz wskazana w Wykazie oséb lub wskazanej w wyniku
procedury okreslonej w § 17 niniejszej umowy;

10)W przypadku koniecznosci wielokrotnego, tj. trzykrotnego
dokonywania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezpos$rednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy;

11)W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej
umowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu.
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Odstgpienie od umowy w nastepstwie uchylania sie od powyzszego
obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do
dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 12 niniejszej
umowy;

12)W przypadku niewykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,

a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot
- zgodnie z zapisami § 15 ust. 7 niniejszej umowy;

13)W przypadku, gdy tgczna wysokos¢é kar umownych przekroczy 40%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

14)W przypadku 2-krotnego naruszenie obowigzku wynikajgcego
z zapisow § 1 ust. 16 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

2. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 7 lit. a niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci zamowienia.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest

w szczegolnosci:

1) Wstrzymac¢ dalszg realizacje przedmiotu niniejszej umowy, poza
robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub koordynatora,
koniecznymi do zabezpieczenia prac wykonanych;

2) Wykonawca zobowigzany jest usung¢ sprzet budowlano-
montazowy, wycofaé¢ swoj personel z terenu budowy,
uporzgdkowac teren budowy, przekaza¢é Zamawiajgcemu wszelkie
prawa (tytuty etc.) dotyczgce przedmiotu niniejszej umowy —
aktualne na dzien odstgpienia, przekaza¢ wszelkie rysunki i inne
dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;
w tym okre$lone w umowie, aktualne na dzien odstgpienia;
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3)W terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego oraz koordynatora
sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robd6t, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

4)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoj koszt;

5)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy
przy udziale koordynatora dokonajg ich odbioru w ciggu 7 dni
roboczych;

6) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za
roboty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Podstawg do wyceny wykonanych rob6t bedzie protokdt, o ktérym
mowa w pkt 3 niniejszego ustepu. Postanowienia dotyczgce
ptatnosci dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
stosuje sie odpowiednio.

§17
KIEROWNICY ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ state kierowanie robotami
budowlanymi objetymi przedmiotem niniejszej umowy przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2.Zgodnie z Wykazem os6b, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, osobami wyznaczonymi przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy bedaq:

1) Petnigcy/a obowigzki kierownika budowy Pan/Pani
- . posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do
klerowanla robotaml budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej albo inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych
samych czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w ww. specjalnosci;

2) Petnigcy/a obowigzki kierownika robét Pan/Pani ..........
posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do kierowania robotaml
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen albo inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci,
do wykonywania ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w ww. specjalnosci;

3) Petnigcy/a obowigzki kierownika robo6t Pan/Pani ..........
posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do kierowania robotam|
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budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen albo inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie
tych samych czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym
stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w ww.
specjalnosci;

- za ktoérych zachowanie odpowiada na zasadach ogolnych
Wykonawca.

3.Zmiana osoOb, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusci zmiane ww. 0sob
w przypadku wystgpienia okolicznosci trwale uniemozliwiajgcej
wykonywanie czynnos$ci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
w szczegoblnosci na skutek zdarzen losowych, utraty wymaganych
uprawnien itp. Powyzsza zmiana bedzie dopuszczalna pod
warunkiem, ze dana osoba wskazana przez Wykonawce do podjecia
obowigzkéw wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, bedzie
spetniata okreslone w dokumentach zamowienia dla tej osoby warunki
udziatu w postepowaniu.

4. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy
i/lub robot, jezeli uzna, iz nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Zdanie trzecie ust. 3
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢ do wglagdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osoby, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
niedopuszczenia tych oséb do wykonywania danej funkcji. Powyzszy
zapis ma zastosowanie réwniez w przypadku dokonania zmiany,
zgodnie z zapisami ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika budowy i/lub robét bedzie traktowana, jako
przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakohczenia
przedmiotu niniejszej umowy, za wyjatkiem zdarzen losowych, za
ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.

7.Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby, o ktérej mowa
w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy. Zmiana oso6b, o ktérym mowa w niniejszym
paragrafie, wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejsze]j
umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
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8. Wymaga sie, aby zgtoszeni przez Wykonawce kierownik budowy oraz
kierownicy robot byli obecni na terenie budowy w trakcie realizacji
robot.

§ 18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, tj. ............ zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ..............., zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia.

2.Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby wniesione
zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy oraz okreslony w § 9 niniejsze]j
umowy okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcy sposob:

1) Czes$¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokosci 70%- gwarantujgca
zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie
zwolniona/zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, zgodnie z zapisami
§ 8 niniejszej umowy;

2) Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwrdci nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy lub gwarancji jakosci. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od
daty uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosSci.

W przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych

w zdaniu poprzednim nie bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi,
termin 15-dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktory
nastgpi najpozniej.

5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
dopuszczonych przez ustawe Prawo zamdwieh publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
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wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

6. W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktéry wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany
przedtozyé Zamawiajgcemu dokument gwarancji lub poreczenia
przedtuzajgcy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, najpozniej w dniu podpisania aneksu do zawartej umowy z
Wykonawcg.

7.W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego
okres przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nastepuje nie
pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 19
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej: deliktowej i kontraktowej rob6t budowlanych wykonanych
w ramach przedmiotu niniejszej umowy, na sume nie mniejszg niz
kwota wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,

podlegajg w szczegdlnosci:

1) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone osobom trzecim, w tym powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

2)Ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
pracownikow Wykonawcy i oséb trzecich powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami;

3)Ubezpieczenie od szkdéd w mieniu stanowigcym witasnosc¢
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy;
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4)Dodatkowe ubezpieczenie ryzyka budowy z tytutu szkdd, jakie
mogqg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkod,
kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstatych
w szczegolnosci w wyniku:
1)Uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciata, wtgcznie ze skutkiem

Smiertelnym i dtugotrwatg chorobg ktorejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) Utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcow oraz
0s6b przez nich zatrudnionych;

3) Utraty lub uszkodzenia majgtku osob trzecich, uszczerbku na
zdrowiu, uszkodzenia ciata wigcznie ze skutkiem smiertelnym,
dtugotrwatg chorobg osob trzecich;

4) Utraty lub uszkodzenia robd6t budowlanych jakiegokolwiek rodzaju
i powstatych w dowolny sposéb.

4. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

5. Wykonawca, w terminie do 5 dni od dnia przekazania placu budowy,
zobligowany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy
ubezpieczeniowej.

6. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

7.Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczegodlnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

8. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest
krotszy niz okres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem
okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu
kopii nowej polisy ubezpieczeniowej.

Strona 46 z 48



Nr postepowania: WZP.271.1.17.2024

§ 20
PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Zamawiajgcy powota zespot nadzoru inwestorskiego, wyznaczy
koordynatora zespotu i powiadomi o tym Wykonawce przy
wprowadzaniu Wykonawcy na teren budowy.

2. Zakres obowigzkow i uprawnien cztonkow zespotu nadzoru
inwestorskiego wynika z zapisow art. 25, 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy upowaznia koordynatora do kontrolowania rozliczen
budowy.

§ 21
POSTEPOWANIE MEDIACYJNE

1. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania mediacjom ewentualnych
sporow we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach wyniktych na tle stosowania niniejszej umowy, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne.

2. Mediacje mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci istnienia, wykonania,
waznosci, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Wniosek o wszczecie postepowania mediacyjnego strony mogg ztozy¢
wspolnie lub kazda z osobna.

4. Strony dokonajg wyboru mediatora z listy statych mediatoréw
prowadzonej przez Prezesa Sgdu Okregowego w Jeleniej Gorze, przy
czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu sposrod mediatorow
ujetych na ww. liscie wg kolejnosci, ktory wyrazi zgode na
prowadzenie mediacji.

5.Jezeli w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia
ztozenia wniosku o wszczecie postepowania mediacyjnego Strony
umowy nie zawrg ugody, kazda z nich moze wystgpi¢ na droge
postepowania sgdowego.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoOb trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, w innych
sytuacjach niz wskazane w § 21 niniejszej umowy, rozstrzygane bedg
przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majag
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo
zamoéwienh publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne
majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

5.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumiec dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

6.Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.
7.Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujgce
dokumenty:
- Formularz ofertowy,
- Wykaz osob,
- Szczegotowy opis przedmiotu niniejszej umowy (dokumentacja),
- O$wiadczenie konsorcjum o podziale obowigzkow (jesli dotyczy),
2)Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — szczegotowe uregulowania
dot. podwykonawstwa,
3)Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy— Instrukcja sporzgdzenia
operatu kolaudacyjnego inwestycji.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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