Zatgcznik nr 7 do SWZ, projekt umowy Znak sprawy: WG.271.17.2024.WC

na wykonanie robot budowlanych

zawartaw dniu ...................... w Stezycy pomiedzy:

Gming Stezyca z siedzibg 83-322 Stezyca ul. Parkowa 1, NIP 589-15-95-806, Regon 191675037,

reprezentowang przez: Ireneusza Stencel — Wojta Gminy Stezyca,

zwang dalej ZAMAWIAJACYM lub STRONA,

a

podmiotem:........ ,NIP ......... , REGON ............. , reprezentowanym przez: .............. ,

zwanym dalej WYKONAWCA lub STRONA.

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z zm.) zwanej dalej ,Pzp”.

§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ............... opisane w
Specyfikacji warunkow zamowienia i zatgcznikach, w tym dokumentacjg projektowg oraz
STWIOR, zgodnie z Ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowag, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Zamodwienie jest dofinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg i warunki prowadzenia robot
budowlanych sg mu znane.

§2
[Terminy wykonania przedmiotu umowy]

1. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony. Terminem rozpoczecia
realizacji robét jest data protokolarnego przekazania terenu budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 18 miesiecy od daty
Zawarcia umowy.

3. Zakonczenie wykonywania przedmiotu umowy rozumiane jest jako dzien zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci odbioru kohcowego na nastepujgcych warunkach: Wykonawca
zgtasza gotowos¢ do odbioru koncowego poprzez dostarczenie pisemnego oswiadczenia o
zakonczeniu realizacji robot, ktére sktada w siedzibie Zamawiajgcego. Do zgtoszenia nalezy
dofgczyc:
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a. oSwiadczenia kierownika budowy o zakohczeniu zadania,

b. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie) uzytych materiatow, o ile
nie zostalty przekazane Zamawiajgcemu na wczesniejszym etapie realizacji robot, z
adnotacja, ze materiat ten zostat wbudowany na obiekcie.

c. pozytywne protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

d. dzienniki budowy z wpisami ,koncowymi” i o$wiadczeniami kierownika budowy
wynikajgcymi z przepisow Prawa budowlanego oraz rysunkami powykonawczymi,

e. geodezyjny pomiar powykonawczy sporzgdzony przez uprawnionego geodete,

f. instrukcje i karty gwarancyjne na wbudowane urzgdzenia i wyposazenie,

g. wyniki badan szczelnosci wykonanych sieci i instalacji, protokoty branzowe i odbiory
branzowe, protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej i in., protokoty odbioru wykonanych
przytaczy, odbior gestora sieci, protokoty z rozruchu urzgadzen, instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

4. W przypadku ztozenia zawiadomienia gotowosci do odbioru koncowego pomimo faktycznego
prowadzenia prac lub ztozenia niekompletnych dokumentéw odbiorowych, Zamawiajgcy ma
prawo uznac ztozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce
za nieprawdzie i tym samym za nieskuteczne, odmoéwi¢ przystgpienia do odbioru kohcowego
oraz naliczy¢ kary umowne w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy.

§3
[Wykonywanie robot przez Podwykonawcow]

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza sprzeciw lub pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
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4.1.niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;
4.2.gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3;
4.3. zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust.4.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

11. Przepisy ust. 2—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

12. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12. Zamawiajgcy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 12, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia wszystkich

Podwykonawcow o tym, ze wszelkie ptatnosci Wykonawca reguluje zgodnie z zwartymi z nimi

umowami i nie zalega wobec nich z naleznosciami z tytutu zawartych umow.

W  przypadku stwierdzenia, Zze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce

(Podwykonawcow), ktory nie zostat ujawniony przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do

wstrzymania Wykonawcy zaptaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia o$wiadczenia od tego

Podwykonawcy (Podwykonawcow) o tresci okreslonej w ust. 19.
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21. W przypadku stwierdzenia naruszen w zakresie umow o podwykonawstwo Zamawiajgcy
naliczy kary umowne okreslone w § 10.

22. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca petni
funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych
Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

§4
[Obowigzki Stron umowy]

1. Strony umowy sg zobowigzane do wzajemnej wspoétpracy na rzecz osiggniecia celu, dla
ktorego niniejsza umowa jest realizowana.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) opiniowanie wnioskow materiatowych w terminie do 14 dni od daty wptywu,

3) dokonywanie zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, jednak w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu
Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z
tym prac obcigzajg Wykonawce,

4) odbidr prawidtowo wykonanych roboét i terminowa zaptata wynagrodzenia.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg zamdwienia oraz obowigzujgcymi przepisami,

2) przejecie terenu budowy oraz niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy jego
zagospodarowanie w szczegolnosci poprzez:

a) ogrodzenie i zagospodarowanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i
miejsc prowadzenia robot, wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej, zapewnienie
nalezytego tadu i porzadku, a w szczegdlnos$ci przestrzeganie przepisow BHP na terenie
budowy, ponoszenie kosztdw za media, zorganizowanie we wtasnym zakresie dozoru
mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeh na terenie budowy oraz
ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci,

b) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

c) podjecie niezbednych srodkdéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

d) doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy.
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3) zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom upowaznionym oraz innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

4) skladowaé wszelkie urzgdzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych
miejscach i nalezytym porzgdku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

5) podjecie na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt sSrodkow zapobiegawczych
wymaganych przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktécenia lub szkody wynikajgce z
prowadzenia robot budowlanych.

6) w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w
umowie Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

7) przed przystgpieniem do robdét przedtozenie wniosku materiatowego zawierajgcego opis,
parametry, wtasciwosci materiatu, urzgdzenia, wyrobu przewidzianego do wbudowania
wraz z aktualnymi atestami, deklaracjami itp., przy planowaniu zamoéwieh na dostawy
nalezy przewidzie¢ okres weryfikacji wniosku.

8) wykonanie robot budowlanych z nalezytg starannoscig, stosujgc sie do wymagan
Zamawiajgcego, zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami technicznymi,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, przepisami prawa, zapewniajgc bezpieczne
warunki pracy,

9) realizowanie roboét przy zastosowaniu materiatow i urzgdzen witasnych. Wszystkie materiaty
i urzgdzenia muszg by¢ nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i muszg spetnia¢ aktualnie
obowigzujgce polskie i europejskie normy jakosciowe, posiadaé atesty, aprobaty
techniczne lub swiadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie,

10) zapewnienie fachowych pracownikébw oraz sprawnego technicznie sprzetu w ilosci
odpowiadajgcej zakresowi robét budowlanych, zapewniajgcej sprawne wykonanie robot i
zakonczenie ich w terminie umownym,

11) ustanowienie Kierownika budowy i kierownikow robot branzowych. Kierownik budowy i
kierownicy robot majg obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania

robét budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.
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12) w przypadku opdznien w stosunku do harmonogramu lub zagrozenia terminu zakonczenia
zadania Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot przez 6 dni w tygodniu w
godzinach od 6:00 do 22:00.

13) udziat w naradach budowy. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie, wyjasnianie
biezgcych spraw dotyczgcych wykonywania robot, postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowosci. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani
uczestniczy¢ w naradach.

14) dysponowanie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia w zakresie okreslonym w SIWZ i ofercie,

15) przedktadanie dokumentéw wymienionych w umowie na kazde zgdanie zamawiajgcego, w
terminie przez niego wskazanym, jednak nie krotszym niz 3 dni robocze od daty
zgtoszenia zgdania oraz prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy,

16) przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczehnstwa i higieny pracy
(BHP). Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone do realizacji niniejszej
umowy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (zwlaszcza przepisami BHP). Wykonawca ponosi wytgczng
odpowiedzialnos¢ za przeszkolenie zatrudnionych w zakresie przepiséw BHP, posiadanie
przez te osoby aktualnych badan lekarskich, przeszkolenie stanowiskowe, wyposazenie
zatrudnionych w srodki ochrony osobistej,

17) uzgodnienie z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projektu
organizacji ruchu-w zaleznosci od potrzeb; Wykonawca jest zobowigzany do
wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot.

18) wtasciwe oznakowanie miejsca prowadzonych roboét poprzez stosujgc odpowiednie tablice
informacyjne i ostrzegawcze, zabezpieczenie powierzchni robot podatnych na
uszkodzenie przed dostepem o0séb i pojazdéw postronnych do czasu wykonania zakresu
robot zapewniajgcych ich trwatos¢. Do czasu odbioru uszkodzenia robét likwidowane sg
przez Wykonawce bez prawa wystepowania z roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

19) utrzymania w nalezytej czystosci terenu budowy, zbieranie i usuwanie na biezgco
wszelkich odpadow i zanieczyszczen,

20) dostarczania materiatbw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
przemieszczanie i skladowanie materiatdw w sposdb wykluczajgcy spadek ich jakosci,
ponoszenie petnej odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania oraz zaniedbania i wynikle z
tego tytutu ewentualne szkody spowodowane Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w
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zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynnosci,

do ktérych wykonania byt zobowigzany,

21) sporzgdzanie na polecenie Zamawiajgcego dodatkowych badan materiatow lub robét (co
do ktérych zachodzg watpliwosci dotyczgce ich jakosci) w celu wyeliminowania uzycia
materiatbw niezgodnych z zapisami umowy, uszkodzonych lub nie posiadajgcych
wymaganych parametrow. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia
powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub Wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt
usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia wystgpienia
Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w
terminie wyznaczonym zgodnie z umowa, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

22) zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

23) uporzadkowanie terenu budowy, doprowadzenie go do stanu zgodnego z przeznaczeniem
najpdzniej do dnia zakonczenia realizacji robét, wywdz i utylizacja odpadéw,

24) W zwigzku z art. 95 PZP w zakresie wymagan dot. zatrudniania na podstawie umowy o
prace:

a. przez caty okres trwania umowy spetnianie przez Wykonawce oraz podwykonawcéw
wymagan dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tj Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z zm.)

b. dostarczenie wykazu pracownikow realizujgcych czynnosci w ramach przedmiotu
umowy zatrudnionych na umowe prace w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. W
wykazie nalezy wskazaé: imie i nazwisko 0sOb biorgcych udziat w realizacji
zamowienia, date zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz

wskazaniem czynnosci, jakie osoby te bedg wykonywac.
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c. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany informacji zawartych w wykazie nie pozniej niz w terminie 14 dni od dokonania
takiej zmiany.

d. Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ Zamawiajgcemu wyjasnien w zakresie 0séb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia - na kazde wezwanie, a
takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce, w
szczegolnosci:
= oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
= oSwiadczenie wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,

= poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub

Podwykonawce kopie umowy o prace,

= innych dokumentow,

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace tj. imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia i rodzaj umowy, zakres obowigzkéw. Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

e. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia
kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia czy dane przedstawione przez
Wykonawce sg zgodne ze stanem faktycznym.

f. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w ramach zamdwienia
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1,

g. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia osob na podstawie umowy o prace.

25) podanie przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia informacji o podwykonawcach
zaangazowanych w realizacje robo6t budowlanych (o ile sg znane): nazwe podwykonawcy
lub imie i nazwisko, dane kontaktowe i osoby do kontaktu. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

26) przekazywania Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informaciji
dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

27) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

28) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, spetniajgcych wymagania
techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIOR,

29) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét,

30) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

31) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

32) w przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy,

33) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego mienia
zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacjg Umowy.

34) Wykonawca przygotowuje operat kolaudacyjny zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét. Operat kolaudacyjny
kompletowany bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robot oraz
Odbiorami robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych Odbiorom
czesciowym.
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35) W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy, na nastepujgcych zasadach:

1) Harmonogram musi by¢ czytelny i musi zawiera¢ w szczegodlnoéci: podziat na etapy i
branze oraz szacowane przeroby w danym miesigcu w zt (brutto) w uktadzie
miesiecznym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlinych
asortymentow robot Wykonawca uwzgledni terminy oczekiwania na dostawy
materiatdw i urzgdzen, w taki sposob, aby zagwarantowaC zakonczenie robot w
terminie umownym. Roboty w harmonogramie nalezy tak rozplanowac, aby zapewni¢
ich zakonczenie w terminach wynikajgcych z umowy.

2) W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki.

3) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania nie zgtosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.

4) Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat Terminowi zakonczenia robot lub Wykonawca z przyczyn
lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminow okreslonych w Harmonogramie lub
zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu, Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, przedstawi do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. Program naprawczy powinien
przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania rob6t w celu wykonania zakohczenia
zadania w terminie umownym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe
wynagrodzenie.

5) Za niewykonanie w terminie do kohca danego miesigca kalendarzowego przerobu
wykazanego w harmonogramie na ten miesigc Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare

zgodnie z postanowieniami umowy, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane

harmonogramu.
§5
[Wynagrodzenie]
1. Catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi:
-bez podatku VAT ... zt;
- podatek VAT W WYSOKOSCI .....c.oviiiiiiiiiiiiiiinne, wg stawki: ........ %;
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- tacznie z podatkiem VAT: ... zt.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbednie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy wprost lub posrednio okreslone niniejszg umowa.

4. Z uwagi na mozliwos¢ zmiany potrzeb w trakcie realizacji niniejszej umowy, zakres robét
moze ulec zmianie. Wobec powyzszego Zamawiajgcy moze zmniejszyC zakres umowy i
wynagrodzenia maksymalnie o 30% lub zmieni¢ iloéci poszczegdlnych kategorii robét przy
zastosowaniu cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

5. Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w przypadku
wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 4, w tym zgdanie realizacji umowy do wysokosci
100 % ceny, o ktdérej mowa w ust. 1.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét zaniechanych, dodatkowych lub zamiennych
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt a),
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa pomorskiego, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana.

c) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w a) i b) oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
pos$rednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢
wynagrodzenia przed rozpoczeciem robot. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z umowg, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone niniejszym ustepie.

7. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, wykonanie ich przez
Wykonawce jest mozliwe tylko i wytgcznie na podstawie Protokotu konieczno$ci
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego. Protokdt koniecznosci jest sporzgdzany przez
Kierownika budowy, przedktadany Zamawiajgcemu. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci,
stanowigcym jego integralng czesc¢, jest protokdt z negocjacji dotyczgcych wyceny robat,

spisany pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.
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8.

Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia w
przypadku, gdy przedmiot umowy bedzie posiadat nieistotne wady, ktére nie wptyng na
mozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a wad nie mozna usungg.
§6

[Odbiory rob6t budowlanych]
Strony ustalajg stosowanie nastepujgcych rodzajow odbioréw:
1.1.odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
1.2.0dbidr czesciowy,
1.3. odbior koncowy przedmiotu umowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowosé¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
zawiadamiajgc o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie poznie;
niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru roboét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot, a
nastepnie na wiasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.
Odbiory czesciowe stanowig weryfikacje zakresu wykonanych robdt, postepu robot.
Wykonawca powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czes$ciowego.
Kierownik budowy zobowigzany jest przedstawi¢ propozycje protokotu odbioru czesciowego
okreslajacg wykaz wykonanych prac, wartos¢, stopien zaawansowania w stosunku do catosci
zamOwienia oraz na zgdanie Zamawiajgcego ewentualne wyjasnienia lub dodatkowe
zatgczniki. Wykaz prac jest sprawdzany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego pod

wzgledem ilosciowym i jakosSciowym.
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7. Odbidér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy, po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci
do ich odbioru. W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu ztozenia oswiadczenia o gotowosci do odbioru koncowego
operat kolaudacyjny.

8. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

9. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych. Przystgpienie do Odbioru
koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia ztozenia
oswiadczenia o gotowosci do odbioru koncowego. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajgcy
powiadamiajgc o tym Wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie oceny wizualnej oraz przedtozonych dokumentéw. Potwierdzeniem dokonania
odbioru koncowego bedzie protokét odbioru kohcowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
zwigzane z wykonanymi robotami, ewentualnymi wadami i terminem ich usuniecia.

10.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwacé
Odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego. Zamawiajgcy ma prawo
uzna¢ ztozenie zawiadomienia o gotowosci do odbioru kohcowego przez Wykonawce za
nieprawdziwe i tym samym za nieskuteczne, odmdwicC przystgpienia do odbioru koncowego
oraz naliczy¢ kary umowne za nieterminowg realizacje przedmiotu umowy.

11.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. W przypadku opdznienia usuniecia wad
w stosunku do wyznaczonego terminu, moze Zzgda¢ kar umownych na zasadach

okreslonych w niniejszej umowie,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze zgdac¢ obnizenia wynagrodzenia,

3) jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze zgdac¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wytgcznie na jego
koszt lub moze zlecic wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce.

W przypadku, gdy Strona Wykonawcy w trakcie czynnosci odbiorowych nie bedzie

reprezentowana przez Kierownika budowy, nie dojdzie do czynnosci odbiorowych z winy

Wykonawcy, co skutkuje tym, ze Wykonawca musi ponownie zgtosi¢ przedmiot umowy do

odbioru.

Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koncowego robdét. Podpisany Protokét odbioru

koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie

Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robét.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowigzywania gwarancji

przegladdéw gwarancyjnych. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie o terminie

przeglagdu gwarancyjnego z co najmniej 5- dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do ktéregokolwiek przeglagdu gwarancyjnego,

Zamawiajgcy przeprowadzi stosowne czynnosci bez jego obecnosci ze skutkiem wigzgcym.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest

wowczas zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w

okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub

technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy na kazdym etapie robét wykazu wykonanych prac

przedstawiajgcego stopien zaangazowania robét. Przedtozony wykaz nie stanowi podstawy
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do wystawienia faktury, lecz stanowi jedynie element kontroli zakresu, postepu robdt i
zaawansowania.
§7
[Zasady rozliczen i ptatnosci za wykonane roboty]

1. Przyjety sposdéb ptatnosci wynika ze Szczegotowych zasad i trybu dofinansowania z
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych: w przypadku
inwestycji realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy, na podstawie jednej umowy,
wyptata ze srodkow wynikajgcych z promesy nastgpi w dwoch transzach, kazdorazowo po
zakonczeniu okreslonego etapu prac w ramach realizacji inwestyciji:

a) pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania z Programu
okreslonej w promesie,

b) druga transza w wysokosci kwoty dofinansowania z Programu okreslonej w promesie
pomniejszonej o kwote wyptacong w pierwszej transzy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie finansowe przeprowadza sie etapami, po wykonaniu robaét, pod
warunkiem dokonania odbioru robot przez Zamawiajgcego:

a) pierwsza ptatnos¢ (ptatnosc przejsciowa ze srodkéw wiasnych) do wysokosci ......... ztw
2025r.,

b) druga ptatnosc (ptatnos¢ przejsciowa z dofinansowania) do wysokosci nie wyzszej niz ... zt
w 2025 .

c) trzecia ptatnos¢ (ptatnos¢ kohncowa) w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, okreslonego w ust 1, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot
wynagrodzenia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z wymogami Programu, zapewnia finansowanie w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z
Promesy na zasadach wskazanych w ust. 1 i 2, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji
przez Beneficjenta.

4. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo.

5. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

6. Zamawiajgcy dokona ptatnosci przejsciowych przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT lub rachunku wraz wymaganymi dokumentami, z
zastrzezeniem ust. 3. Termin zaptaty uwaza sie za dotrzymany, gdy rachunek bankowy
Zamawiajgcego zostanie obcigzony w w/w terminie.
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7.

10.

11.

12.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem Odbioru sporzgdzonym przez Kierownika budowy i zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru robdét
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, z kopiami faktur VAT
lub  rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

b) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktérych

mowa w ust. 7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktorych mowa w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego

terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Odpowiedzialnosc

Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci

bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosSci

kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z Umowy.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesiji,

przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak

réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 9 dopoki

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeh wszystkich Podwykonawcow,

ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze S$rodkow objetych wierzytelnoscig bedgca

przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z

tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych.

§8

[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
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1.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy (ZNWU) w wysokosci ............ zt,

Zamawiajgcy zwraca wniesione ZNWU w nastepujacy sposob:

1) Kwote ......... zt (70% wniesionego ZNWU) gwarantujgcg nalezyte wykonanie umowy
Zamawiajgcy zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Kwote .......... zt (30% wniesionego ZNWU) stuzgcg do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji, Zamawiajgcy zwalnia nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji, po zaspokojeniu ewentualnych uzasadnionych roszczen
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania z wniesionego ZNWU ewentualnych

roszczen z tytutu szkdd i kar umownych.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstatymi odsetkami bedzie

wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy i pokrycia roszczen z

tytutu rekojmi za wady i gwarancji.

§9
[Rekojmia oraz gwarancja jakosci]

Wykonawca na przedmiot umowy udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ......

miesiecy liczgc od daty odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w umowie.

Na podstawie art. 558 § 1 k.c. Strony rozszerzajg odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na okres

...... miesiecy liczgc od daty odbioru koricowego robot.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania gwarancji usungc¢ wszystkie ujawnione

Wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy wyznaczy technicznie uzasadniony termin usuniecia wad. Wykonawca

zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do usuniecia wad i powiadomi¢ Zamawiajgcego o jej

usunieciu. W przypadku opdznienia w usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni roboczych,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i

dodatkowo obcigzy¢é Wykonawce karg umowng.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob

nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze

powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 5 dni roboczych.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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7. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

8. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
Zamawiajgcy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci.

§10
[Kary umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1. za nieprzedstawienie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w umowie, w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

2. za niewykonanie w terminie przerobu wskazanego w harmonogramie za dany miesigc w
wysokosci 0,5% wartosci robdét wynikajgcych z harmonogramu na dany miesigc, jesli
niewykonanie nastgpito z winy Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zmiane
harmonogramu,

3. za nieterminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, jaki
uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia, a faktycznym dniem zakornczenia
robot,

4. za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie udzielonej
gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie wad, a w przypadku
zwtoki dtuzszej niz 5 dni roboczych Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu
podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,

5. w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia zapisow § 4 ust. 3 pkt 19 t. w
przypadku stwierdzenia realizowania przedmiotu umowy za pomocg 0sob, ktore nie zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace,

6. w wysokosci 1.000 zt za kazdy przypadek nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie, o
ktorej mowa § 4 ust. 3 pkt 19

7.w wysokosci 1.000 zt za nie przedstawienie lub przedstawienie niekompletnych
dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 3 pkt 19, co uniemozliwi lub w sposdb znaczny
utrudni Zamawiajgcemu kontrole obowigzkéw wynikajgcych z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

8. za zwioke w przediozeniu wymaganego umowg dokumentu, zestawienia, pomimo
pisemnego wezwania i wyznaczenia terminu uzupetnienia dokumentu, w wysokosci 100 z
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za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczac od uptywu terminu okreslonego w wezwaniu do

faktycznego ztozenia dokumentu,

9. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku

prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

10. podwykonawstwa z tytutu:

a.

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej

ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

. hieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwioki, od dnia uptywu terminu zapfaty do

dnia zaptaty,

. nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia
umowy lub jej zmiany w wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosC¢ =z oryginatem Kkopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub jej zmiany w
wysokosci 5000 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej

zmiany,

. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci

5.000 zt.

. braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z

tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP, w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej, za kazdy dzien

zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci kare

umowng Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1. Kara

nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145

ustawy Pzp,

3. tagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.
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4.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty. Termin

zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do

zaptfaty. W razie opoOznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia Zaptata kary przez

Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robo6t lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i

zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 11
[Odstgpienie od umowy]

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1.1.W terminie 30 dni od dnia powzigecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzieC w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

1.2.W przypadkach okreslonych ustawg PZP, w szczegolnosci art. 456 ust. 1 pkt 2)

1.3.gdy zostata ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z
rejestru,

1.4.gdy zostat wydany nakaz zajecia wierzytelnosci z tytutu wykonania niniejszej umowy,

1.5.Wystepuje opo6znienie w przerobach robét w stosunku do ustalonego harmonogramu
rzeczowo-finansowego powyzej 15%,

1.6.z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie przejgt terenu budowy w wyznaczonym terminie lub nie przystgpit do
faktycznej realizacji robot przez okres 7 dni roboczych od daty przekazania terenu
budowy lub przerwat ich realizacje na okres co najmniej 7 dni roboczych lub jezeli
faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia robét i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do
podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie,
nie zados$¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) Wykonawca opdznia sie z zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy co najmniej 7 dni
roboczych w stosunku do wyznaczonego terminu,

c) doszto do okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 18 umowy tj. konieczno$ci

wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
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podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

d) Wykonawca nie spetnia wymogow zatrudniania oséb na umowe o prace,

e) Wykonawca realizuje zamoéwienie niezgodnie z zapisami niniejszej umowy lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne lub w przypadku zlej jakosci prac,
ktére, pomimo wczesniejszego wezwania wskazujgcego nieprawidtowosci, nie zostaty
zaniechane lub naprawione.

f) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej czesci bez powiadomienia Zamawiajgcego,

2. Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczeh w stosunku do
Zamawiajgcego przekraczajgcych wartos¢ wykonanych robot na dzien odstgpienia od umowy.

3. Odstepujgcy od umowy Wykonawca jest obowigzany naprawi¢ Zamawiajgcemu
spowodowang tym szkode chyba, Zze odstgpienie nastgpito z przyczyn, za ktdére odpowiada
Zamawiajacy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o
odstgpieniu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze urzgdzenia, materiaty i
inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

c) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowos$ci do odbioru Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbior

jednostronny.
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d) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy usunie z Terenu budowy sprzet, urzgdzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone, wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

e) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

8. Warunkiem zgdania wynagrodzenia za faktycznie wykonang czeS¢ umowy jest sporzgdzenie
przez Strony protokotu inwentaryzacji robot w toku na dzieh odstgpienia, zabezpieczenia
przez Wykonawce przerwanych robot w zakresie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie oraz dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru wykonanych robot w
toku i robot zabezpieczajgcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien odstgpienia. Wykonawca
sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia. Szczegodtowy
protokét robot odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacija
robot | wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do wystawienia
przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia.

§12
[Hierarchia waznosci dokumentow]

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w niniejsze;j

umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac

nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ2),
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3) Oferta Wykonawcy.
§13
[Forma zmian i uzupetnien umowy]

1. Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ w okolicznosciach wprost wskazanych w ustawie
Prawo zamowien publicznych oraz okreslonych w niniejszej umowie. Strony dopuszczajg
dokonanie nastepujacych istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany:
1.1.terminu realizacji przedmiotu umowy, ktéry moze ulec przedtuzeniu w uzasadnionych

przypadkach takich jak:

a) wystgpienie w trakcie realizacji robot warunkéw atmosferycznych o charakterze
szczegolnym nie wystepujgcym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, ktére
uniemozliwig wykonanie robot zgodnie z wymaganymi procedurami technologicznymi,

b) z powodu okoliczno$ci bedgcych dziataniem sity wyzszej,

c) wystagpienie nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub
terenowych, niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji,
obiektow,

d) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w tym
w przypadku wprowadzenia na wniosek Zamawiajgcego zmian projektowych, robot
zamiennych, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

e) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy lub udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, a Wykonawca dokonat
nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych czynnosci,

f) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej lub inne podmioty i osoby, ktdére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, a
Wykonawca dokonat nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych czynnosci,

g) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnos¢, a Wykonawca dokonat nalezytej starannosci przy wykonywaniu tych
Czynnosci,

h) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

1.2.postanowien umowy w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia,

1.3.personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

1.4.w zakresie materiatdow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian
w zakresie,

c) wystgpienia  warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktore
mogg skutkowac¢ w sSwietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

h) jesli jest to uzasadnione dla prawidtowego wykonania roboét lub uzyskania zatozonego
efektu, w tym zmiana sposobu spetnienia swiadczenia na skutek zmian technologicznych
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spowodowanych w szczegolnosci poprzez: niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub

urzgdzen wskazanych w SWZ; pojawienie sie na rynku technologii, materiatéw lub

urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji lub

kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub na zaoszczedzenie czasu

realizacji inwestycji; konieczno$¢ zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w

sytuacji, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem,

nieterminowym wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

1.5.wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)

d)

zmiany w trakcie obowigzywania umowy ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego w kwocie wynikajgcej ze zmiany stawki oraz w zakresie ptatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych
stawke podatku VAT. Warto$¢ netto nie ulegnie zmianie.

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez wykonawce, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o wartoS¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy
wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamoOwienie do wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy
ulegnie zmianie o wartoS¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamdwienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia
przez wykonawce, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie

zmianie o wartos¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w
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przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad gromadzenia Ilub wptat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planow
kapitatowych w odniesieniu do o0s6b bezposrednio wykonujgcych niniejsze
zamowienie;

e) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu, materiatow lub
technologii rob6t w wyniku wprowadzenia zmian lub innych sytuacji opisanych w
umowie majgcych wplyw na wynagrodzenie, w szczegodlnosci w przypadku
wystgpienia robot zamiennych lub zmniejszenia/zwiekszenia zakresu rob6t. W takim
przypadku wynagrodzenie zostanie rozliczone zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku do Zamawiajgcego w
przypadku wystgpienia w/w okolicznosci, w tym zadanie realizacji umowy do
wysokosci 100 % ceny, o ktérej mowa w § 5 ust. 1.

1.6.warunkow ptatnosci w przypadku koniecznosci dostosowania do wytycznych instytucji
udzielajgcych dofinansowania zadania lub sytuacji finansowej Zamawiajgcego.

1.7.innych warunkéw umowy jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byly fakty majgce na
nie wptyw, przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje nastepstwa
korzystne dla Zamawiajgcego,

1.8.z powodu okolicznosci bedgcych nastepstwem sity wyzszej,

1.9.w przypadkach sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku dozwolonego przeksztatcenia
podmiotu bgdz dziedziczenia oraz w przypadkach szczegdlnej sukcesji z mocy prawa (np.
tgczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek).

2. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia lub
mato prawdopodobne oraz niemozliwe do zapobiezenia w zakresie jego nastepstw, np.
katastrofalne dziatania przyrody (powddz, huragan, trzesienie ziemi, Sniezyca), zaburzenia
zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, dziatania wojenne, terroryzm)

3. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektérych robét Kierownik budowy sporzgdza i przedstawia Zamawiajgcemu
protokét koniecznosci. Protokdt koniecznosci powinien okreslaé zakres rzeczowo-finansowy
zmian wraz z uzasadnieniem.

4. W zwigzku z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku zmiany cen materiatédw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamodwienia ustala sie nastepujgce zasady zmniejszenia Iub
zwiekszenia wynagrodzenia w czesci dotyczgcej materiatow i kosztow zwigzanych z realizacjg
zamowienia:

4.1. pierwszy wniosek Strona moze ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty

zawarcia umowy, o ile nie zachodzg przestanki opisane w art. 439 ust. 3 Pzp;
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

kazdy kolejny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia w zakresie zmian cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia nastgpi nie wczesniej niz po
uptywie kolejnych 6 miesiecy od daty obowigzywania zmienionego wynagrodzenia z tego
tytutu, jednak nie pozniej niz dzieh zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy
rozumiany jako dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce lub
zakfadanego terminu zakonczenia zadania na dzien zawarcia umowy, jesli Wykonawca
zgtosit gotowos¢ do obioru po tym terminie, chyba, ze doszto do zmiany terminu
wykonania zamoéwienia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie zmiana (wzrost/spadek) cen produkcji
budowlano-montazowej ogtaszana w komunikatach Prezesa GUS publikowanych na
stronie: stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/, zaktadka ceny), za miesigc
bazowy przyjmuje sie miesigc, w ktérym odbyto sie otwarcie ofert zlozonych w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia,

uprawnienie do zmiany wysokosci wynagrodzenia przez Strone umowy powstanie w
sytuacji, gdy ceny produkcji budowlano-montazowej na dzieh zlozenia wniosku
opublikowane w komunikacie, o ktérym mowa w pkt 4.3 w stosunku do miesigca, w
ktérym odbyto sie otwarcie ofert ulegty zmianie (wzrost/zmniejszenie) o min. 5%,
wynagrodzenie zmieniane bedzie odpowiednio o wzrost/spadek procentowy cen robdt
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4.4, ostatnio opublikowany na dzien
ztozenia wniosku, przeliczony przez wspotczynnik 0,5,

waloryzacji podlega¢ bedzie tylko zakres, ktory na dzien ztozenia wniosku nie zostat
rozliczony przez Zamawiajgcego,

ceny materiatéw lub kosztow ujety w robotach dodatkowych podlega waloryzacji w
sposdb okreslony w niniejszym ustepie, jesli zostaty wyliczone na podstawie cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym,

roboty wyliczone wedtug zasad okre$lonych w §5 ust. 9 lit b umowy podlega¢ bedg
waloryzacji w sposéb okreslony w niniejszym ustepie, tylko w przypadku gdy od dnia ich
zatwierdzenia uptynie co najmniej okres 6 miesiecy,

maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, jakg
dopuszcza Zamawiajgcy ograniczona jest wielkoscig wzrostu/spadku cen robét
budowlano-montazowych, o ktérym mowa w pkt 4.4 oraz wartoscig robot budowlanych
pozostatych do zrealizowania - przyjetymi zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym

ustepie, jednak nie wiecej niz 5% ceny oferty,
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4.10. wynagrodzenie w zmienionej wysokosci obowigzywac bedzie od nastepnego miesigca, w
ktorym ztozono wniosek o zmiane wynagrodzenia, spetniajgcy warunki opisane w
niniejszym ustepie,

4.11.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym ustepem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy podlega takim samym zasadom, jakie
zastosowano przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni
od dnia zawarcia aneksu zmieniajgcego jego wynagrodzenie, zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie wskazujgce liste podwykonawcéw, z ktérymi
zobowigzany jest zawrze¢ aneks do umowy oraz przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekty
oraz kopie

5. Zmiana umowy moze by¢ dokonana na pisemny wniosek Strony, zawierajgcy uzasadnienie
faktyczne i prawne.

6. W przypadku wniosku dotyczgcego zmiany wynagrodzenia nalezy zawrzeC we wniosku
wyczerpujgce i doktadne wyliczenie zmiany kwoty wynagrodzenia oraz zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce =zatozenia do wyliczen. W przypadku waloryzacji we wniosku nalezy
wyszczegolnié kwoty materiatbw oraz kosztow zwigzanych 2z realizacja zamdwienia
podlegajgcych waloryzacji, wynikajgcych ze zlozonego kosztorysu. Wykonawca powinien
wykazaé ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zamowienia oraz okre$lic stopien, w jakim wptynie ona na wysokosc
wynagrodzenia.

7. Wykonawca moze ztozy¢ wniosek o zmiane wynagrodzenia nie pdzniej niz przed zgtoszeniem
zamowienia do odbioru koncowego, jesli zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1.5 lit b, ci d
zostata wprowadzona po uptywie 12 miesiecy liczgc od terminu sktadania ofert.

8. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy muszg by¢ zgodne z zapisami ustawy PZP,
w szczegolnosci art. 454 i 455, wymagajg zgody obu Stron i dokonywane sg przez
umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze
aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 14
[Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw]
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Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotow wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodag
Zamawiajgcego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow Konsorcjum.

§ 15

[Sposbdb doreczania pism]

Strony oswiadczajg, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac¢ bedg jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adresow, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomic¢ drugg Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej
zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze wystana przesytka listowa
polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty wystania. Skutek doreczenia bedzie
miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie
podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§ 16

[Klauzula Salwatoryjna]

Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak
jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wptywu na waznos¢ pozostatych postanowienn umowy chyba, Zze bez tych
postanowien Strony umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie

umowy w sposob okreslony w ust. 2.
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W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, Strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia Umowy w
sposob oddajgcy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrazony w postanowieniu,
ktére uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.
§ 17
[Rozstrzyganie sporow i regulacje prawne]
Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne wynikajgce z realizacji umowy lub z nig
zwigzane, Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze mediacji lub innego polubownego rozwigzania
sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu. W
przypadku nie osiggniecia porozumienia, sprawy sporne bedg rozstrzygane na drodze
sgdowej przez wiasciwy rzeczowo Sad Powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
W sprawach nie uregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z zm.),
3) obowigzujgce w zakresie przedmiotowym, w szczegolnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
§18

[llo$¢ egzemplarzy umowy]

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA:
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