
   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów  

W zakres robót niezbędnych przy realizacji zamierzenia wchodzą:

A. Prace wstępne związane z zabezpieczeniem placu budowy;

B. Prace rozbiórkowe w terenie - przewiduje  się rozbiórkę następujących elementów budynku stacji
uzdatniania wody:

- wyburzenie istniejących zewnętrznych klatek schodowych prowadzących na piętro od strony  północnej i południo-
wej istniejącego budynku, wg proj. budowlanego;

- prace wyburzeniowe i demontażowe -  przebicia w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych w
celu poszerzenia lub wykonania nowych otworów drzwiowych i okiennych, wg proj. budowlanego i proj. konstruk-
cji;

- rozbiórki i demontaże istniejących ścian działowych wewnątrz istniejącego budynku na parterze i na piętrze, wybu-
rzenie komina istniejącej kotłowni, (wg proj.  budowlanego);

- wyburzenie istniejących wieńców i fragmentów ścian szczytowych budynku nad wieńcami – w  części parteru
mieszczącej sanitariaty (segment halowy o konstrukcji szkieletowej stalowej) i wokół ścian zewnętrznych na pię-
trze budynku (mieszczącym projektowane pomieszczenia socjalne dla obsługi), demontaż istniejącej attyki o kon-
strukcji stalowej wokół dachu budynku;

- wywóz i utylizacja eternitu;

- rozbiórki  instalacji na działce i wewnątrz budynku, nie podlegające wykorzystaniu w przyszłej rozbudowie;

C. Projektowana adaptacja  budynku stacji uzdatniania wody na  budynek zaplecza szatniowo-sanitarno-
magazynowego boiska piłkarskiego:

- wykonanie wykopów ;
- stopy i ławy fundamentowe oraz ściany oporowe;
- ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne;
- wykonanie wieńców i attyki w istniejącej części budynku;
- konstrukcja główna dachu części dobudowywanych do istniejącego budynku;
- pokrycie  dachu;
- stolarka otworowa;
- roboty elewacyjne;
- roboty wykończeniowe ze szczególnym uwzględnieniem montażu urządzeń technicznych, wentylacji me-

chanicznej, sufitów podwieszanych, itp.;
- wykonanie przyłączy i sieci w terenie;
- wykonanie dróg, parkingów i chodników;
- wykonanie ukształtowania terenu;

   Wykaz istniejących i projektowanych obiektów  budowlanych      

Na działce  nr ewid.  749/1, 749/2, 750/1, 750/3 znajdują się:

Obiekty istniejące poddane przebudowie, rozbudowie i remontowi:

- budynek stacji uzdatniania wody wraz z zapleczem technicznym i usługowym kąpieliska;

- boisko piłkarskie treningowe o naw. sztucznej;

- studnia głębinowa;

- transformator

- rozdzielnia główna;

- stadion z urządzeniami LA;

 Obiekty projektowane:

- hala widowiskowo-sportowa połączona łącznikiem z budynkiem hotelowym z zapleczem gastronomicznym i o
funkcjach uzupełniających sportowo-rekreacyjnych (kręgielnia, zespół szatniowy);

- budynek trybuny głównej z zadaszeniem, lożą prasową i VIP, zapleczem sanitarno-socjalnym;

- budynek kas;



- budynki śmietników;

- boisko wielofunkcyjne;

- zespół kortów tenisowych;

- skate park;

Wskazanie  elementów zagospodarowania  działki  lub terenu, które  mogą  stwarzać zagrożenie  

Na działce   nr  ewid.  53/5   znajdują  się  elementy  zagospodarowania,  które  mogą stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, są to w szczególności:
-nicki basenowe  przeznaczone  do  rozbiórki  wraz z infrastrukturą
- budynki przeznaczone do rozbiórki,
- podziemna infrastruktura techniczna przewidziana do rozbiórki,

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.  

1. związane z  wykonywaniem robót przy obiektach przewidzianych do  rozbiórki;
2.  związane  z   wykonywaniem  wykopów  i  prowadzenia  robót  ziemnych  i  betoniarskich  wzdłuż  ścian

istniejącego budynku, przy projektowanych przebudowach, a także przy realizacji podziemnych elementów
infrastruktury technicznej, gdzie istnieje ryzyko przysypania ziemią;

3. związane z  wykonywaniem robót na wysokości (powyżej 5 m) – roboty murarskie, tynkarskie, roboty
dekarskie i montażowe na powierzchni dachu budynku;

4. związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy;
5.związane z demontażem i utylizacją płyt eternitu, materiału budowlanego zawierającego azbest - demontaż

płyt eternitu stwarza zagrożenie uwolnienia się włókien azbestowych do powietrza;
6. związane z możliwością wystąpienia złych warunków atmosferycznych;

Środki  techniczne i organizacyjne  należy  zaplanować  w oparciu o Rozporządzenie  Ministra Infra-
struktury  z dnia  23 czerwca  2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zagrożenia  należy   rozpatrywać   wedle  w/w  Rozporządzenia.  Ponadto   w  planie   BiOZ  należy
uwzględnić  w szczególności:

1. Roboty ziemne, roboty zbrojarskie  i betoniarskie związane  z wykonywaniem  ścian oporowych, przy
których  jest ryzyko przysypania  ziemią.

2. Roboty montażowe  i roboty dekarskie  związane  z wykonywaniem kominów i instalacją wentylatorów na
dachu, wykonywaniu obróbek blacharskich , przy których  jest  ryzyko upadku z wysokości.

3. Obsługa maszyn i  urządzeń  budowlanych.

Wskazanie  sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem  do realizacji robót
szczególnie  niebezpiecznych.  

1. Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie 
wykonywania robót niebezpiecznych i każdorazowo omówić zasady postępowania w przypadku 
zagrożenia. W tym celu należy organizować odprawy robocze i instruktaż stanowiskowy, prowadzić 
wzmożony nadzór, a wykonywanie prac powierzać sprawdzonym i doświadczonym pracownikom.

2. Instruktaże  pracowników  należy przeprowadzić   w oparciu  o  fachową wiedzę techniczną oraz
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Zwracając szczególna  uwagę na:

Rozdział 8.  Rusztowania i ruchome  podesty robocze.
Rozdział 9.  Roboty na wysokości.
Rozdział 10. Roboty  ziemne.
Rozdział 14. Roboty  zbrojarskie i betoniarskie.
Rozdział 15. Roboty montażowe.

      Rozdział 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.

Instruktaże powinny obejmować:
1. zasady postępowania  w przypadku  zagrożenia;
2. konieczność  i zasady  stosowania  przez pracowników środków  ochrony indywidualnej, takiej  jak 

min. kaski ochronne, słuchawki, rękawice i inne;
3. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami  niebezpiecznymi przez osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami;
4. zasady  transportu  i składowania materiałów;

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  niebezpieczeństwom wynikają-
cym z wykonywania robót budowlanych.  

1. przeprowadzenie  instruktażu pracowników  omawianych  w pkt. 9.4;

2. związane z  wyburzeniami – należy postępować ściśle według opisu do projektu konstrukcji;



3. związane z  wykonywaniem wykopów – wykopy należy wykonywać ściśle z obowiązującymi przepisami.
Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie zabezpieczenie ścian wykopu oraz zachowanie ostrożno-
ści przy wykonywaniu wykopów w pobliżu istniejącego budynku, należy zabezpieczyć wykonywane wykopy;

4. związane z  wykonywaniem robót na wysokości – należy stosować pasy lub szelki bezpieczeństwa z krótki-
mi linami umocowanymi do stałych elementów konstrukcji lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywać z po-
mostów otoczonych barierkami o wysokości 1,1 m (pomosty mogą być stałe, rozbieralne lub mechaniczne, ru-
chome;

5. związane z  właściwym zabezpieczeniem placu budowy:

Należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii poprzez:

- określenie miejsca i sposobu oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych;

- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzętu p. poż.;

- ogrodzenie placu  budowy z oznakowanymi  wjazdami i wejściami;

- rozmieszczenie środków pomocy doraźnej, takie jak np. apteczki ze środkami pierwszej pomocy;

- należy rozmieścić  i oznaczyć  granice pracy  sprzętu  zmechanizowanego, ciągów komunikacyjnych dla pie-
szych i pojazdów  zmechanizowanych na potrzeby budowy, oznaczyć strefy niebezpieczne, zagrożone spada-
niem przedmiotów – w tym celu należy stosować tablice, taśmy , szarfy ostrzegawcze oraz informację słowną;

6. związane z demontażem płyt eternitu - roboty powinna wykonać wyspecjalizowana firma zgodnie z proce-
durą robót przewidzianą dla odpadów o kodzie 170105 (przykładową procedurę usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest (kod 170105) podano w punkcie 9.6);

7. związane z warunkami atmosferycznymi – w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych,m wy-
stąpienia opadów deszczu, śniegu, wyładowań atmosferycznych, silnego wiatru powyżej 10m/s roboty należy
przerwać;

Usuwanie wyrobów zawierających azbes  t.      

Do robót rozbiórkowych pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych należy przystępować po zapo-
znaniu się z wytycznymi następujących rozporządzeń:

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Z 2004 nr
71, poz. 649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 100, poz. 1085) o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Prace przy usuwaniu azbestu należy prowadzić zgodnie z następującym porządkiem:

a) Ustalenie terminu wykonawstwa robót, podczas których powstaną odpady zawierające azbest.

b) Zawiadomienie pisemne (z 10 dniowym wyprzedzeniem) właściwego Państwowego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego o miejscu, dacie, godzinie, zakresie prowadzonych prac z podaniem nazwy zleceniodawcy
oraz nazwiska osoby bezpośrednio nadzorującej roboty.

c)  Wydzielenie strefy pracy, w której występuje narażenie na działanie pyłu azbestu, w celu uniknięcia nara-
żenia na zagrożenie osób postronnych.

d) Oznakowanie tablicami z napisem: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”,  „Osobom nieupoważnionym wstęp
wzbroniony” i ogrodzenie tego terenu z zachowaniem bezpiecznej odległości, nie mniejszej niż 1m w przy-
padku stosowania odpowiednich osłon.

e)  Do prac związanych z rozbiórką pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych wykonawca kieruje
osoby przeszkolone w tym zakresie oraz wyposażone w odzież z materiału uniemożliwiającego przenika-
nie włókien azbestu, umożliwiającego łatwe czyszczenie. Rękawy w nadgarstkach i nogawki spodni w
kostkach powinny szczelnie przylegać do ciała. Pracodawca zapewnia również pracownikom środki ochro-
ny indywidualnej (rękawice, maski p. pyłowe, buty), które powinne być: używane jednorazowo i przecho-
wywane w wydzielonym pomieszczeniu tak, aby nie stykały się z prywatną odzieżą pracowników.

f) Zdejmowanie ręczne płyt azbestowo-cementowych z dachu budynku.

g) Nawilżanie wodą powierzchni płyt w celu zmniejszenia pylenia, a tym samym ograniczenie emisji włókien
azbestu do otoczenia.



h) Szczelne zapakowanie w worki z folii polietylenowej demontowanych płyt azbestowo-cementowych.

i) Umieszczenie w workach z folii polietylenowej okruchów i pyłu azbestowego powstałych podczas robót de-
montażowych i szczelne ich zamknięcie oraz powtórne umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii. W
razie konieczności zestalenie tych wyrobów przy użyciu cementu i po utwardzeniu szczelne zapakowanie
w worki z folii polietylenowej.

j) Oznakowanie opakowań z płytami i odpadami zawierającymi azbest zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozpo-
rządzenia.

k) Składowanie zapakowanych odpadów zawierających azbest w wydzielonym, odosobnionym pomieszczeniu
zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych i odpowiednie z rozporządzeniem ich oznakowa-
nie. Po zakończeniu prac miejsca składowania odpadów należy oczyścić z ewentualnych pozostałości
azbestu.

l) Przekazanie zapakowanych szczelnie odpadów oraz szczelnie zapakowanych środków ochrony indywidual-
nej firmie zapewniającej ich transport do zakładu utylizacji przystosowanym do tego celu samochodem.

ł) Ewidencjonowanie pod względwm ilościowym i jakościowym powstających odpadów zgodnie z zaleceniami
określonymi w  ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.(Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085) o wprowadzeniu ustawy –
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw 

m) Sporządzenie protokołu przekazania odpadów do utylizacji oraz przekazanie stosownych dokumentów In-
westorowi.

   Ustalenia dodatkowe:  

a) Stosowane materiały budowlane, elementy oraz materiały wystroju wnętrz powinny posiadać świadectwa
potwierdzające dopuszczenie ich do stasowania w budownictwie na terenie Polski;

b) Wszystkie zainstalowane urządzenia muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklarację
zgodności;

c)  Prace  budowlano-montażowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonywania  i
odbioru robót budowlano-montażowych”.

d)  Plan bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia  należy  sporządzić  w oparciu  o :
   -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) w

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia

     - Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  dnia 6 lutego   2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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