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ZARZAD POWIATU W GRYFINIE

Gryfino, dnia 01 lipca 2021r.
ZD.272.10.2021.MW

Uczestnicy postepowania
WSZYSCy

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ oraz zatacznikéw nr 1 i 7 do Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia w zwigzku z postgpowaniem pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
Trzcinsko-Zdréj — Biategi, na odcinku 2 + 414 - 3 + 164"

1. W Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia w rozdziale VI Termin wykonania zaméwienia pkt 1
otrzymuje brzmienie:
»~Termin wykonania zaméwienia: do 15 listopada 2021r.”

2. W zafaczniku nr 1 Formularz ofertowy do SWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

» Termin zakoriczenia robét budowlanych i wykonania cafosci przedmiotu zméwienia: 15 listopada 2021
roku. ,,
W zafgczeniu zmieniony Formularz ofertowy.

3. W zafaczniku nr 7 do SWZ § 2 Termin wykonania umowy ust. 1 otrzymuje brzmienie:

»Strony ustalajg, iz zakoriczenie catosci robdt objetych niniejszg umowq nastqpi w terminie
do dnia 15 listopada 2021 r. Przez termin ,zakoriczenie catosci robot” nalezy rozumied spetnienie
fgcznie:

— wykonanie robdt,

— zgtoszenie ich do odbioru w dzienniku budowy,

— powiadomienie Inspektora nadzoru wymienionego w § 4 o zakoriczeniu cafosci robét,

— potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakoriczenia robét przez Inspektora nadzoru

wymienionegow §4.”

Powyisze zmiany nie wymagaja dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.



