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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ziozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamodwienia nie przekraczajgcej progoéw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 ze zm.) — dalej p.z.p. na robote budowlang pn.

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 544 w miejscowosci Nosarzewo Borowe w zakresie budowy
chodnika od km 85+200 do km 85+705 — nr postepowania 242/23

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.
Skladanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: htips://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czes¢ | Instrukcja dla Wykonawcow.

Czesc |l Oferta z wzorami zatgcznikow.

Czes¢ |l Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdlowe
Specyfikacje Techniczne.

Czesc IV Pogladowy przedmiar robot.

Czesc V Warunki ogdlne dla uméw na wykonanie robét budowlanych.

Czesc VI Wzor umowy.

Specyfikacja bezptatna, 5 /]
WARSZAWA, WRZESIEN 2023 R. Mazowieckiego Za i

w ‘I\f‘

] |

Grzegorz Oltekowski
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej

prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktérej udostepniane bedg zmiany | wyjasnienia tresci SWZ oraz inne

dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamowienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego‘i_R.ady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODQ") informujemy, zZe:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewodzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce inspektora
podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.p!."

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 litt C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 544 w miejscowosci Nosarzewo Borowe w zakresie budowy
chodnika od km 85+200 do km 85+705 — nr postepowania 242/23 prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjaciji;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, kitdrym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktory Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowigzujacych
przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczeh przez MZDW w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwzglednieniem okresow przedawnienia
roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych
jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
—-na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktdérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
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— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
o0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikow.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywanja, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
paristwa czionkowskiego.

l.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1.

2.

P N®

Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zwang dalej ,SWZ".

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamdwienia nie przekracza progéw unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy p.z.p.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé uniewaznienia przedmiotowego
postepowania, jezeli srodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci
lub czesci zamédwienia, nie zostaty mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie przewiduje zlozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytgcznie przez
wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Przedmiotem zamoéwienia jest Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 544 w miejscowosci

a0 IS

Nosarzewo Borowe w zakresie budowy chodnika od km 85+200 do km 85+705.
1) Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia znajduje sie w Dokumentacji Przetargowej (Cze$¢ Il
SWZ). Przedmiar Robot jest udostepniony jedynie pogladowo (Czesé IV SWZ). Wykonawca winien
obliczy¢ wartos¢ robdt na podstawie zataczone| dokumentacii projektowei.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowa na podstawie projektu
organizacji ruchu, ,na czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego
zatwierdzeniem. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej
organizacji ruchu.
2) W cenie kontraktowej Wykonawca dodatkowo uwzgledni aktualizacje i uzyskanie wygasnietych
decyzji, warunkow technicznych, uzgodnien i zgod, w tym uzyskanie decyzji na usuniecie drzew.
3) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamdwienia znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta lub szczegdinego procesu, ktdry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.
4) W przypadku odniesienia si¢ w opisie przedmiotu zamdwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

Wspolny Stownik Zamowien CPV: 45233140-2, 45233222-1.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogdw elektronicznych.
Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP
o catkowitej wartosci netto: 908 896,32 z+. W ramach zamowienia podobnego przewiduje sie:

- Wykonanie robét w zakresie robot przygotowawczych i ziemnych;

- Wykonanie robét w zakresie jezdni;
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- Wykonanie robot w zakresie zjazdow;

- Wykonanie robot w zakresie chodnikow;

- Wykonanie robét w zakresie poboczy;

- Wykonanie robdt w zakresie rowow i przepustow;

- Wykonanie robdt w zakresie robo6t wykoriczeniowych;
- Wykonanie robét w zakresie oznakowania,

- Wykonanie robot w zakresie kanatu technologicznego.

W/w roboty dotyczg odcinka na ktérym bedg wykonywane roboty budowlane i/lub odcinkdw
przylegtych.

6. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

- osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu,

- pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty w branzy drogowej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oso6b, o ktérych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace osob zatrudnionych,
o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawce o zatrudnieniu na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,

- date zlozenia oswiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku
pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(ti. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wskazanych powyze;.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktorych mowa powyzej.

7. Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osob, o ktorych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

8. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ Polise ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej
(OC) przez caly okres realizacji umowy na sume gwarancyjna nie nizszg niz kwota okreslona
w umowie. Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktdrej Wykonawca bedzie systematycznie
przedstawiat w toku trwania umowy Polisy potwierdzajgce posiadanie ubezpieczenia OC
spetniajgcego wyzej wymienione parametry zamiast jednej polisy na caly okres obowigzywania
umowy. Wykonawca ma obowigzek przediozenia kopii Polisy ubezpieczenia OC w terminie nie
dluzszym niz 7 dni od daty zawarcia umowy



Mazowiccki Zarzgd Drog Wajewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka H, @@-@48 Warszawa Mazowiecki ZarZQd
tel, (22) 244 5@ @@ do 12 - . - 5
F:x (22) 244 3@ 13 ’ DI'OC_] WD_]C—'WCICIZ'(ICh
dyrekcjo@mzdw.pl w Woarszawie
www.mzdw pl

242/23

V. WIZJA LOKALNA

1.

Zamawiajgcey informuje, ze zlozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zamoéwienia jakie znajdujg sie w dyspozycji
Zamawiajgcego.

VI. PODWYKONAWSTWO

1.
2.

3.

b

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

W przypadku powierzenia cze$ci zamowienia podwykonawcy Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca wskazat w ofercie czgsci zamoéwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom oraz podat o ile to wiadome nazwy tych podwykonawcéw (firm).

W przypadku o ktorym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy
niebedacego podmiotem udostgpniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w
Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym
mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

Zamawiajacy 2ada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia wykonawca podat nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdéw zaangazowanych w roboty budowlane,
ktore majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego,
jezeli  podwykonawcy sg juz  znani. Wykonawca  zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktbrym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych
lub ustug.

VIl. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1.

Termin realizacji zamoéwienia wynosi: 10 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

- 8 miesiecy od daty podpisania umowy — termin wykonania robét;

— do 10 miesigcy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robot oraz kolejnosci ich realizacji:
I Kamieni milowy - wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokdtem odbioru robot)
o wartosci nie _mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu
zamowienia w terminie nie pézniejszym niz 5 miesiecy od daty podpisania umowy.

Il Kamieri milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem
koncowego odbioru rob6t bez wad/usterek istotnych) w terminie nie dtuzszym niz termin
koricoweqo odbioru robét.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu realizacji
termindéw posrednich.

ViIl. WARUNKI UDZIAL.U W POSTEPOWANIU

1.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spelniajg okreslone przez Zamawiajacego
warunki udziatu w postepowaniu.
O udzielenie zamdwienia mogg ubiega¢ sig Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnienh do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
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Wykonawca spetni warunek, jezelt wykaze, ze:
a) wykonat w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
- co najmniej 2 robot budowlanych polegajgcych na rozbudowie / przebudowie / budowie
drogi publicznej* o warto$ci nie mniejszej niz 500 000,00 z}t brutto kazda.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia, tj. min:
- Kierownik Budowy posiadajacy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryijnej -
drogowej, bez ograniczen™
- Kierownik robét drogowych posiadajgcy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryinej -
drogowej, bez ograniczen**
- Kierownik robét teletechnicznych posiadajgcy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen**
- Geodeta posiadajacy:
- uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarow sytuacyjno-wysokosSciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych **
—Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu

- wyksztatcenie wyzsze

c) wymagania dotyczgce doswiadczenia:

- Kierownik Budowy posiadajgcy:
- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy Iub kierownika robét drogowych
na minimum 1 zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej*o wartos$ci robdt drogowych nie mniejszej niz 500 000,00 z} brutto kazda, wraz z
udziatem w czynnosciach odbiorowych swiadczacych o  zakonczeniu realizacii
zamoéwienia.*™**

- Kierownik robét drogowych posiadajacy:
- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robé6t drogowych
na minimum 1 zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robdt drogowych nie mniejszej niz 250 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.™™

- Kierownik robot teletechnicznych posiadajgcy:
- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum 2 zadaniach
polegajgcych na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
instalacyinych nie mniejszej niz 100 000,00 z} brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.***

~ Geodeta posiadajgcym:
- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum 1 zadaniu polegajgcym
na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartasci robot drogowych nie
mniejszej niz 100 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zamowienia. ™

- Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgcs;:
- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum 1 zadaniu polegajacym na budowie/
rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz
100 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych
o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.***

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz.1693, z pdzn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamowien rzadowych i pafistwach bedacymi stronami
umoéw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska
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**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepisdow prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowiazujacych przepisdéw prawa.

***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza faczenie poszczeqdlnych funkcji i sprawowanie ich przez jedna osobe.
Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagan.

3. Wykonawca skladajgcy oferte musi wykaza¢ sie calym wymaganym dos$wiadczeniem,
a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikow konsorcjum musi wykazaé
sie catym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie speiniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykazg sie wymaganym do$wiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sie¢ catym wymaganym doswiadczeniem) - dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) a). Jezeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu w postepowaniu polegaé
bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykaza¢ sie catym wymaganym
doswiadczeniem — dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) a).

4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, w
odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnosci zawodowej dotyczgcego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania Zamowienia — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez Wykonawcow
— dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) b) i c).

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnoéci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw,
w szczegolnosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamdwienia.

6. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, o$wiadczenia dotyczgce warunkéw
udzialu w postgpowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz ztoty polski
Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogtoszenia
o zamowieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogloszenia nie bedzie publikowany $redni kurs walut
przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw
NBP przed dniem publikacji ogloszenia o zamowieniu.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do ktérych
zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 p.z.p., tj.;
1.1. bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popelnienie
przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub
wart. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, srodkéw spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523,
1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kiérym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace
na celu popetnienie tego przestepstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestgpstwo oszustwa, o ktéorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
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3.

1.

wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo

skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskie]

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujacego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdinika spotki w
spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw
o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skiadania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
splaty tych naleznosci

1.4. wobec ktdérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zaméwienia publiczne;

1.5.jezeli zamawiajacy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakidcenie konkurencii,
w szczegolnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
Jutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe
lub wnioski o dopuszczenie do wudzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszio do zakidcenia konkurencji
wynikajacego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy z
wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba Zze spowodowane tym zakiécenie konkurenciji
moze by¢ wyeliminowane w inny spos6b niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., j.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadio$e, ktérego aktywami zarzadza
likwidator lub sad, zawart ukiad z wierzycielami, ktdérego dziatalno$¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2.ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwose, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajgcy jest w stanie
wykazac za pomocg stosownych dowoddw;

1.3.ktéry z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub
nienalezycie wykonat albo dlugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego lub umowy konces;j,
co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodinych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu
prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sig:

wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w  wykazach okreslonych

w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym

w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,

8



Mazowiecki Zarzgd Drdg Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 1H, @@-O48 Warszawa Mazowiecki ZarZQd
tel. (22) 244 9@ @ do 12 - . - 5

Fox (22) 244 9013 Drég Wojewaddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Wa rsza Wi@

www.mzdw.pl

242/23

oile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
o zastosowaniu Srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktdérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg
dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.
4. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania

0 udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien skladania ofert o$wiadczenie
0 spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czesc || SWZ;

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie,

ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia

w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $Srodkéw

dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogloszeniu o zamoéwieniu lub dokumentach zaméwienia,

aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Oswiadczenie wykonawcey, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentoéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawca, ktéry ziozyt
odrebng oferte, oferte czeSciowq lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo
oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami  potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do
tej samej grupy kapitatowej

2) Odpis lub informacia z Krajowego Rejestru Sadoweqgo lub z Centralnej Ewidenciji i Informagcii
o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzgdzonych nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidenciji;

3) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesnie| niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, porownywalnych z robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zaméwienia, wraz z podaniem ich rodzaju, warto$ci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, oraz zatgczeniem
dowodow  okre$lajgcych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegoinosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktdérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wvkaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
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odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci. Dokument, o ktérym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ziozeniem.
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
0s6b uprawnionych do jego reprezentaciji, lub oswiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczyé,
zlozone pod przysiegg, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisdw o oswiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem sgdowym
fub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego,
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o ktérym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.
Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskaé
za pomocg bezptatnych i ogoinodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotdw realizujgcych
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p dane umozliwiajgce dostep do tych $rodkow;

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére
zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidiowosé¢ i
aktualnosc.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcdw do zlozenia wszystkich
lub niektérych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.

W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do os$wiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegolnosci przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zgdac
zamawiajgcy od wykonawcy oraz rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elekironicznych oraz Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o0 udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie.

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w polegac na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego fgczacych go z nimi stosunkow prawnych.
W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby,
jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnos$ciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, sktada, wraz z oferta, zobowiazanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny
podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zamdwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby, potwierdza, ze stosunek tgczgcy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposdb i okres udostgpnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktdérego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkdéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotyczg.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby

zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania

warunkow udzialu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzaja

spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
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podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem Ilub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uplywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w
danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktorym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze
oswiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, w zakresie,
w jakim wykonawca powoluje sie na jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

- ‘

X,

Wykonawcy mogg wspélnie ubiegac sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo winno byé zatgczone do
oferty.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, o$wiadczenia,
o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sklada kazdy z wykonawcow. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z wykonawcow wykazuje spemianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia dotgczajg do oferty oswiadczenie,
z ktoérego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegolni wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE ZWYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Komunikacja w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, w tym skiadanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentéw lub oswiadczen miedzy zamawiajgcym a wykonawca, z
uwzglednieniem wyjgtkow okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej rozumie sie $rodki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu usiug
droga elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Oferte, oswiadczenia, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzadza sie w postaci
elektronicznej, w ogdlnie dostepnych formatach danych, w szczegdlnosci w fonmalach .pdl .duc
.docx xIs xlsx .jpg (.jpeg) ze szczegolnym wskazaniem na .pdf Oferte, a takze o$wiadczenie o
jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ sklada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym Ilub podpisem
osobistym.
Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Andrzej Tomaszewski, tel. 22 244 90 00 wew. 405
2) w zakresie merytorycznym:

Mariusz Swiatek, tel. 22 244 90 00 wew. 205
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja miedzy
zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacije, przekazywane sg w formie elektronicznej za poérednictwem platformazakupowa.pl
i formularza ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”.
Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie
date ich przestania za po$rednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij
wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie komunikat, ze wiadomos$¢ zostata wystana
do zamawiajgcego.
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7. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej

10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kiérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomiert moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafic do folderu SPAM.

Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz $rodkoéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu
o0 udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:

a. staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3.,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtownego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej w zakladce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzgcy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji skiadania ofert/wnioskdéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdinodci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uplywem terminu skfadania ofert (np. zlozenie
oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajacego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu
poniewaz nie zostal speilniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.
Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegolnosci logowania, skfadania wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych czynnoéci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zakfadce ,Instrukcje dla Wykonawcdw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W korespondenciji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwac sie numerem
przedmiotowego postepowania.
Wykonawca moze zwréci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyja$nienie tresci SWZ.
Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu skfadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wptynat do zamawiajacego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania
odpowiednio ofert.
Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, przediuza termin
skiadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow z
wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ziozenia ofert. W przypadku gdy
whniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplynat w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, zamawiajacy
nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowiazku przedtuzenia terminu sktadania
ofert.
Przediuzenie terminu skiadania ofert, o ktorych mowa w ust. 16, nie wplywa na bieg terminu
skiadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.
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UWAGA! ZALECENIA

Formaty  plikow wykorzystywanych przez wykonawcow powinny byé zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnoséci,
minimalnych wymagan dla rejestréow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych”.

1. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xls .xIsx .jpg (.jpeg) ze
szczegolnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatow:

1..zip
2.7Z

3. Wsrdd formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzgdzeniu wystepuja: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostang uznane za zlozone
nieskutecznie.

4. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikdw podpisywanych profilem
zaufanym, ktoéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktory wynosi max 5MB.

5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg weryfikacje podpisu,
zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw skiadajgcych sie na oferte
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywaé tgcznie z dokumentem
podpisywanym.

7. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisébw np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do probleméw w weryfikacji plikow.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosé
prawidiowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9. Zaleca sig, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

10. Oferte nalezy przygotowa¢ z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie
0 udzielenie zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskow. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed
terminem sktadania ofert/wnioskow.

11. Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHA1.

12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.

13. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwaliftkowanym znacznikiem czasu.

14. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikéw co
rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE
SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte.

2.  Tresc oferty musi odpowiada¢ tresci SWZ.

3. Oferte sktada sig na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czes$cig Il SWZ. Wraz z ofertg
Wykanawca jest zobowigzany zlozy¢:
1) oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);
3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);
4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa (jezeli

dotyczy).

5) o$wiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

4. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
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wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, zamawiajgcy zgda od wykonawcy odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub
innego wiasciwego rejestru.

5. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub  sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
0 udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore
kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym tub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby
upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatlem nastepuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniona/upowaznione.

6. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ zlozona przy uzyciu $rodkéw komunikaciji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Podpisy kwalifilkowane wykorzystywane przez wykonawcow do
podpisywania wszelkich plikéw muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku
wykorzystania formatu podpisu  XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga dolgczenia
odpowiedniej ilosci plikow tj. podpisywanych plikéw 2z danymi oraz plikéw podpisu
w formacie XAdES.

7. Oferta powinna byC sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte
powinien by¢ czytelny.

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pozniej niz w terminie sktadania ofert, w sposéb niebudzgcy watpliwosci zastrzegt,
ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazal, zalgczajgc stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
sktadania oferty znajduje si¢ migjsce wyznaczone do dolgczenia czesci oferty stanowigcej
tajemnice przedsiebiorstwa.

9. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uplywem terminu do skiadania
ofert zmieni¢ lub wycofac oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono
w instrukciji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcie

10. Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace umocowanie
do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z tumaczeniem na jezyk
polski.

11. Wszystkie koszty zwigzane =z uczestnictwem w  postepowaniu, w szczegolnosci
z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca skiadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

12. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu,
z wyjgtkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie
wspolnie z nim o udzielenie zaméwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnoéciach lub sytuacii
polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkos¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caly przedmiot zamoéwienia, nastepnie do kwoty
netto doda podatek VAT i tak okresli ceng brutto za cate zamoéwienie (cene ryczaltowa), podajgc jg
w zapisie liczbowym i stownie.
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2, Cena catkowita oferty obejmowac bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zaméwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia zawartego w dokumentacii przetargowe;.

3. Udostepniony Przedmiar rob6t ma jedynie forme pogladowa — nie stanowi podstawy do obliczania

wartosci zamoéwienia.

4. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty zmianom, za
wyjgtkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z dokladnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.

~N o

. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obce;j.
. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ziozonych ofert i do rozliczenia w trakcie

realizacji zamdéwienia.

8. Jezeli zostata zlozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2022 r. poz. 931), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajacy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, ktorg miatby obowigzek
rozliczy¢. W ofercie, o ktorej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:

1)
2)
3)

4)

poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
U zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ushtugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowiazku podatkowego;

wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez
kwoty podatku;

wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktdra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko$ci:
12 984,00 zi.

Wadium wnosi sie przed uplywem terminu skiadania ofert.
Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tvtule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawcy i numer postepowania).

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z
2022 r. poz. 2080).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.

2
3
1)
2)
3)
4)
4.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ zlozone jako oryginat gwarancji

lub poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1)
2)

musi obejmowac odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

Z jej tresci powinno jednoznacznej wynikaé zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwiazania ofertg jest dzien sktadania ofert);

w treéci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewoédztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiajagcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig
(ti. zobowigzanych z tytulu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum);
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5. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposo6b nieprawidiowy lub nie

utrzyma wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwigzania ofertg lub ziozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
6. Zasady zwrotu oraz okolicznoéci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.11.2023r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uplywem terminu zwigzania
ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga zlozenia
przez wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu zwigzania
oferta.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwiazania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XVIIIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposdb i termin skiadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa. pl/pn/mzdw w my$l Ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postepowania do dnia 10.10.2023 r. do godz. 08:00

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypelnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych
zalgcznikow nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania’.

4. Oferta sktadana elekironicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skiadania oferty
za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ziozy¢ podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posSrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegélnosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp,
gdzie zaznaczono, iz oferty, oraz oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie,
pod rygorem niewaznos$ci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w
odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku skfadania oferty poprzez klikniecie przycisku "Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ziozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: hitps://platformazakupowa.pl/stronal/45-
instrukcie.

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 10.10.2023 r. o godz. 11:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

8. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii
tego systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postepowania.

10. Zamawiajacy, najpodzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowe;
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaka =zamierza przeznaczy¢é na
sfinansowanie zamowienia.

11. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaly otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w sekcji
. Komunikaty” .
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XIX.OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
1 SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowal nastepujacym kryterium i jego znaczeniem:

cena - 60%
doswiadczenie Kierownika Budowy — 10%
okres rekojmi — 30% (z wylaczeniem rekojmi za oznakowanie poziome drogi; okres rekojmi na

oznakowanie poziome drogi zostat okreslony w V cz. SWZ).

Maksymalna liczba punktéw jakg moze uzyska¢ oferta igcznie w wyzej wskazanych kryteriach

wynosi 100 pkt.

Przyjmuje sie, ze w zakresie kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriéw zostanie dokonana wedtug nastepujgcych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zamowienia. Do oceny
Zamawiajacy przyjmuje cene brutto wpisang przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba punktow
w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C=(Cmin/Cb)x 100 pkt x 60%

gdzie:

C —ilos¢ punktow przyznana za cene

Cmin — najnizsza cena w zlozonych ofertach

Cb — cena badanej oferty

100- wskaznik staly

60% - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferla w kiyleriun ceng muze olizyinad maksyimaliie 80 punklow.

2) Przez kryterium Dos$wiadczenie Kierownika Budowy (D) do oceny Zamawiajgcy przyjmie ilogé
wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadah spetniajgcych warunki okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ
minimalne wymagania dla Doswiadczenia Kierownika Budowy to:

— doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na minimum
1 zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o warto$ci robot
drogowych minimum 500 000,00 PLN brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych
$wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy przy obliczeniu punktéw w tym kryterium zastosuje nastepujgce wyliczenie:

» wykazane 1 zadanie spelniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt
» wykazane 2 zadania speiniajgce warunki okreslone w SWZ - 5 pkt
* wykazane 3 zadania speiniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W__ kryterium  Dos$wiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaly maksymalnie
3 wykazane zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ.
Oferta w kryterium Do$wiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymac maksymalnie 10 punktow.

Oferta Wykonawcy z niewypelnionym doswiadczeniem Kierownika Budowy Ilub
z doswiadczeniem niespetniajacym postawionego kryterium doswiadczenia Kierownika
Budowy — otrzyma 0 punktow.

Oferta Wykonawcy z wypelnionym doswiadczeniem Kierownika budowy w sposdb
uniemozliwiajacy Zamawiajacemu jednoznaczne przyznanie punktéw w ramach kryterium
doswiadczenie Kierownika Budowy - otrzyma 0 punktow.

3) Przez kryterium Okres rekojmi (G) do oceny Zamawiajgcy przyjmuje okres rekojmi wskazany przez
Wykonawce w formularzu oferty.

G =(Gb : Gn) x 100 pkt x 30%
gdzie: Gr — punkty dla badanej oferty;
Gn - najdtuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;
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Gb - okres rekojmi w badanej ofercie.

Oferta w kryterium okres rekojmi moze otrzymac maksymalnie 30 punktow.

UWAGA:
*Okres rekojmi na oznakowanie poziome zostal wyiaczony z kryterium rekojmia. Okres
rekojmi na oznakowanie poziome zostat wskazany w Czesci V SWZ.

*Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesiecy. Oferty zawierajgce okres rekojmi
krétszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ bedzie niezgodna z warunkami
zamowienia;

*Maksymalny okres rekojmi wynosi 60 miesiecy. Oferty zawierajace okres rekojmi wynoszacy
60 miesiecy lub dtuzszy uzyskajg maksymalnie 30 punktéw.

4) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra uzyska najwiekszg tgczng ilosc¢ punktéw Pe.

P.,=C+D+G
gdzie:
C — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
D — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — doswiadczenie Kierownika Budowy
G — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona

z dokladnoscig do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjadnien dotyczacych tresci
zlozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ’BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu, o
ktorym mowa w ust. 1, jezeli w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

Wykonawca, kitdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w Rozdziale XX| SWZ.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zaméwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zaméwienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspdiprace tych Wykonawcow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone sg
w Czesci V SWZ w punkcie 5.2.

XXIl.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,

KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

Wybrany Wykonaweca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia public_z-nego na
warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czes¢ VI SWZ.
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2. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w sposdb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej.

XXIIl.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie oraz ponidst lub moze
ponies¢ szkodg w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy.

2. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ zamawiajacego, podjetg w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow, systemie
kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o zawarcie umowy ramowe;j,
dynamicznym systemie zakupoéw, systemie kwalifikowania wykonawcow lub konkursie, do ktdrej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajgcy byt do tego obowigzany.

3. Szczegoétowe informacje dotyczgce srodkdw ochrony prawnej okre$lone sg w Dziale X ustawy
Pzp.
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Nazwa Wykonawcy

el samnsmaasaamuna

wojewadztwo ..o

REGON —oanamssmsus

NP wminssassnasas
Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewddzkich

w Warszawie
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdwienia nie przekraczajgce;j
progow unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U.z2022r. poz. 1710 ze zm.) na:

Rozbudowe drogi wojewédzkiej nr 544 w miejscowosci Nosarzewo Borowe w zakresie budowy
chodnika od km 85+200 do km 85+705 — nr postepowania 242/23

I. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za {gczng cene:

NEHO. e z
stownie netto: ... Zlotych
podatek VAT ... | U z
STOWNIET i iieieiiiaiiiire e e e eree s e emeaeerees Ziotych
brutto: Gisanmisasinan R s ETaTaes 2t
stownie brutto: ..........ccocciiiiiiiiiiiiiissiineeeen.: Zlotych
Oferujemy rekojmie na wykonanga robote budowlang na okres.................. miesiecy.

Osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy posiada doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na ............ (ilosé¢ sztuk) zadaniu/ach
polegajgcych na budowie / przebudowie / rozbudowie drogi publicznej* o wartosci branzy drogowej nie
mniejszej niz 500 000,00 PLN brutto kazda, wraz z udzialem w czynno$ciach odbiorowych
swiadczacych o zakenczeniu realizacji zamowienia, zgodnie z wypetniong ponizej tabelg.
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WYKAZ OSOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAM()WIENIA,
WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA
NIEZBEDNEGO DO WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ

NICH CZYNNOSCI — SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

Lp.

Stanowisko (zakres
wykonywanych
czynnosci)

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Nazwa, zakres zadania

Wartos¢ brutto robét
doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika
robét drogowych na minimum 1 zadaniu
polegajacym na budowie / przebudowie /
rozbudowie drogi publicznej* o wartosci
robét branzy drogowej nie mniejszej niz
500 000,00 zt brutto kazda; wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych
Swiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia ***

Petniona
funkcja

Kierownik Budowy
(posiadajacy uprawnienia
budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej

— drogowej, bez
ograniczen.*)

Zadanie 1

Wartos$¢ brutto catego zadania
....................................... zt:
w tym wartosc¢ brutto robét branzy
drogowej

***} Udziat w czynnosciach odbiorowych
$wiadczgcych o zakonczeniu realizacji
zamowienia.

Prosimy zaznaczy¢ wiasciwe TAK/ NIE

*) Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajgcy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz.1693, z pdzn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach
bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamoéwien rzadowych i panstwach bedacymi stronami
umoéw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujacych przepisoéw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisdéw prawa.

***) za udziat w czynno$ciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zaméwienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

lub

- udziat w odbiorze koricowym robot potwierdzony podpisem na protokole,

IV.Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamdwienia opisanego

VI.

w dokumentacji przetargowej. Przedmiar robdt zostat udostepniony jedynie poglgdowo. Wykonawca
winien obliczy¢ wartos¢ robdt na podstawie zalgczonej dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i
pieszego w rejonie prowadzonych robdt objetych umowg na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na
czas budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu.

Informujemy, ze***
—wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.
—wybdr oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ usfug (w zaleznosci od przedmiotu zaméwienia):

Wartos¢ towaru/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zaméwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajacego Lo zt netto.
Prace objete Zamowieniem wykonamy w terminie:
10 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:
— 8 miesiecy_od daty podpisania umowy — termin wykonania robét;
- do 10 miesiecy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
Terminy posrednie:
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych terminéw posrednich
(kamieni milowych) wykonania robot oraz kolejnosci ich realizacji:

I Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czeSciowym protokotem odbioru robét)
o warto$ci nie_mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu
zamoéwienia w terminie nie pozniejszym niz 5 miesiecy od daty podpisania umowy.

I Kamien milowy — wykonanie 100% robot (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin
koricowego odbioru robot.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
terminéw posrednich.

VIl. Oswiadczamy, ze:

1.zapoznaliémy sie ze specyfikacjg warunkow zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2.uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3.08wiadczam, ze wypeinilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO")

wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania sie o udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.”

4.zawarty w SWZ wzdr umowy (Czes¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogoélnymi dla umoéw na
wykonanie robdt budowlanych (Czes¢ V SWZ), =zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamdwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5.uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu sktadania ofert okreslonego w SWZ Rozdziat

XVII pkt 1.
6.wadium o wysokosScCi: ......ciivievniiriniinnnea zt zostato przekazane na konto MZDW nr 03
1020 1026 0000 1702 0233 1056 W dniU ...covvervvrinereennrinenns lub w formie......ccocorcnieireriniinnnnennn

7.w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed podpisaniem
umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoséci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie,

8.roboty objete zamdwieniem zamierzamy wykona¢ sami*™*
nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ zakres zamowienia, ktérego
wykonanie powierzy podwykonawcom, jesli sg znani na etapie skiadania oferty podac¢ liczbe
i nazwe firm podwykonawcow)

L R UURR et S BT SRS S

2/ A (e . ————, R A S A A S s

9.Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktdrych powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu™*

Bl e e e T B i

2/ U S R VTS ST ;RN RII T

10.0swiadczamy, iz informacje zawarte w pliku ........... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, Ze nie mogg by¢ one
udostepniane.

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie skiada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykresienie).

** niepotrzebne skresli¢;

*** dotyczy Wykonawcéw, ktorych oferty beda generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj.
w przypadku:

—wewngtrzwspoélnotowego nabycia towarow,
—importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy porownywaniu cen
ofertowych podatku VAT.

*** Wykonawca jest:
mikroprzedsiebiorstwem [ matym [ $rednim przedsiebiorstwem [J

duzym przedsiebiorstwem [
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jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza [

osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej [

*** Wypelni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 0séb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 0s6b i ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie s mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami
i ktore zatrudniajg mniej niz 250 osdb i ktorych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionow EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami ani $rednimi
przedsigbiorstwami i ktdre zatrudniajg wiecej niz 250 0sob i ktdrych roczny obrét przekracza 50 miliondw EUR Jub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionow EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :

EINAILL oot ettt en e
Osoba wyznaczona do kontaktow z ZamawiajaCym: ........c.eoviireeeioeiiiiieeoeeeeeeeeeee e
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. ) e ettt n e e e e

Zatgezniki do oferty:

1) oSwiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale X1 ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) os$wiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale XIl ust. 3 (jezeli dotyczy).

o | e NS

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1
do oferty

Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imié, nazWisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
skltadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 544
w miejscowosci Nosarzewo Borowe w zakresie budowy chodnika od km 85+200 do km 85+705 —
nr postepowania 242/23, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1* Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7
ustawy Pzp.
Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu

agresiji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)".

vivve... (Mmigjscowosc),dnia ..o r.

(podpis)

' Zgodnie z trescig art. 7 ust, 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej .ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficientem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 21051 2106). jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka.
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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2* Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ........ ustawy Pzp(poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wym/en/onych w art. 108 ust. 1 Jub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 7 ustawy Pzp). Jednocze$nie
o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem
nastepujgce srodki naprawcze:

.. (migjscowosc),dnia .................... T.
(podpis)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1 Os$wiadczam, ze Podwykonawcaly e s nie podlega/jg  wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
O$wiadczam, ze  Podwykonawcaly... ) nie  podlegal/ja  wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 5 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze Podwykonawcaly  ......................... nie podlegaljg wykluczeniu
z postgpowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego ( Dz.U. poz. 835).

. (miejscowosé),dnia .................... T.

................................................

(podpis)

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:
Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w czesci | Specyfikacji Warunkow Zamowienia.
.. (migjscowosc),dnia ....................r.
(podpis)

2* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w  Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia , polegam na zasobach nastepujgcego/ych
POAMIOIU/OW: . e e e

.., W nastepujacym zakresie: ...
(wskazac podmiot | okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotw).

.. {migjscowos¢),dnia .................... r.

{podpis)
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3.0SWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oséwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji.
....................... (miejscowosé),dnia ..................l T

(podpis)
BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw i oswiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezptatnych i
ogodlnodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego
rejestru..........................
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Zatacznik nr 2
do oferty
Podmiot udostepniajacy zasoby:

(peina nazwa/ffirma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezenlowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)
Oswiadczenie podmiotu trzeciego
skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019 .
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESKANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Rozbudowa drogi wojewodzkiej
nr 544 w miejscowosci Nosarzewo Borowe w zakresie budowy chodnika od km 85+200 do km
85+705 — nr postepowania 242/23, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
w Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

1*  Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z  postgpowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Os$wiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu

agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2
....................... (migjscowosd),dnia ....................T.

2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktdrym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczeslnika konkursu, klorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu /65/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 21086), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujgcg od dnia 24
lutego 2022 r.. o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreSlone przez zamawiajgcego
w  Specyfikacji Warunkow Zamowienia w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na te zasoby.

iveeen... (Migjscowosc),dnia ... T

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

ieiiono.. (MmiejscowosC),dnia ... ...l T.
 (podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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CZESC I

Dokumentacja Przetargowa:
Dokumentacja projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

(w zalaczeniu)
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CZESC v

Przedmiar roboét (udostepniony jedynie pogladowo)

(w zalaczeniu)
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CZESC V SwWz

Ogolne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce

przepisy a przede wszystkim:

e ustawa Prawo zamdwien publicznych,

e kodeks cywilny,

e ustawa Prawo budowlane,

s ustawa Prawo o ruchu drogowym,

e ustawa o drogach publicznych,

sustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drég publicznych,
e ustawa o gospodarce nieruchomosciami,
e ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

21. Zamawiajacy — Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26, 03-719
Warszawa NIP: 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w
Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

2.2.  Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Kontrakcie.
2.3.  Wykonawca — firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych.

24. Inspektor — przedstawiciel Wykonawcy podejmujgcy w jego imieniu czynnos$ci
prawne oraz odpowiadajgcy za wiasciwg realizacje ustugi. Osoba ta jest
upowazniona do kontaktdéw z Zamawiajacym. Inspektor wykonuje swoje
obowigzki jako inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, takze przy pomocy swojego personelu, w tym specjalistow
poszczegolnych branz tj. osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia
funkciji Inspektora branzowcgo.

25. Umowa — umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

26. Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

2.7.  Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdzialem 2 Prawa budowlanego i
petnigca funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa
budowlanego. Kierownik Budowy dziatajacy z ramienia Wykonawcy moze
wyznaczac ,Kierownikow robot” odpowiedzialnych za wykonanie danych
rodzajow robot.

28. Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcow wspolnie podejmujgcych sie
wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o
wspotpracy.

29. Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pismie
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umowe, o ktorej mowa w art. 7 pkt 27 u.p.z.p.

Kamien milowy— oznacza zakres rob6t przewidziany do wykonania w danym
terminie. Zaréwno zakres robot dla kolejnych etapow jak i terminy ich
wykonania zostaty okreslone w pkt.3.2.

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy
Warunki Kontraktu odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumieé
,Harmonogram rzeczowo-finansowy”.

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.(t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186 z pdzn. zm.) wraz z towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca
dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki
obiektow budowlanych oraz okre$lajacg zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych zakresach.

Rekojmia — ustawowa odpowiedzialno$¢ sprzedawcy za wady fizyczne oraz
prawne sprzedanego towaru. Jest to obok gwarancji jedna z dwdch
mozliwo$ci reklamowania niezgodnego z umowa produktu.

Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo
budowlane.

Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét, zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbioérki z dnia 6 wrzesnia 2021
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1686), wydawany odptatnie przez wiasciwy organ przed
przystapieniem do robot.

Dziennik Budowy — dla robo6t nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe
oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu
Budowy.

Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsiewzieé¢
niezbednych dla zapewnienia jakosci wedtug Opisu Przedmiotu Zamdwienia.
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie do ,systemu zapewnienia jako$ci”
nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze
decyzji administracyjnej dopuszczajacy obiekt do uzytkowania.

SharePoint — internetowa witryna Zamawiajgcego na ktérej strony procesu
inwestycyjnego  sg  zobligowane do zamieszczania  dokumentéw
przedstawiajacych postep prac na inwestyciji.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy czesciowy,
jakosciowy i ilosciowy odbidor robdét sporzadzany na formularzach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Protokoét odbioru koncowego robét — dokument potwierdzajgcy jakosciowy i
ilosciowy odbidr catosci robdt sporzadzany na formularzach Zamawiajacego.
Protokot odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy — dokument
potwierdzajacy zakonczenie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot
umowy, a takze wyznaczajacy poczatek biegu okresu rekojmi.

Protokot odbioru zwigzany z uplywem okresu rekojmi — dokument
sporzadzany pod koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje
ewentualne wady stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposob ich
usuniecia.
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2.23. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja, na ktérg sktada sie¢ Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Realizacji i
Odbioru robét Budowlanych (STWIORB).

3. TERMINY UMOWNE
3.1. Termin realizacji zamowienia:
e termin realizacji robot 8 miesiagce od daty zawarcia umowy
e termin realizacii przedmiotu umowy 10 miesiace od daty zawarcia umowy

3.2. Terminy posrednie

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych
termindw posrednich (kamieni milowych) wykonania rob6t oraz kolejnosci ich
realizaciji:

3.2.1. 1 Kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem
odbioru robot) o wartosci nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto
za wykonanie catego przedmiotu zamowienia w terminie nie pdzniejszym
niz 5 miesiece od daty podpisania umowy.

322 11 Kamien milowy - wykonanie 100% robot (potwierdzone przez
Zamawiajgcego protokotem koricowego odbioru robot bez wad/usterek
istotnych) w terminie nie diuzszym niz termin koncowego odbioru
robot.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu
realizacji termindw posrednich.

Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo naliczenia kar zgodnie z umowa.

3.3. Tabela rozliczeniowa

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do Zamawiajgcego w ciagu 7
dni_od zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w rozbiciu szczegdtowym
zgodnie z kosztorysem sporzgdzonym metoda szczegotowa. Wraz z rozliczeniem
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wersje elektroniczng tabeli w formacie xls.
Tabela powinna by¢ spojna z harmonogramem.

3.4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu w czasie 30 dni
od dnia zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacja
fotograficzna i filmowa z uzyciem drona) z uwzglednieniem istniejacych zjazdow i
ogrodzen oraz innego zagospodarowania terenu, a takze inwentaryzacji drog,
ktorymi bedg odbywaty sie objazdy badz poruszaty pojazdy budowy. Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzgdcow
Drog i Inspektora. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i filmowej
prawa autorskie majatkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego. W przypadku
nie przedtozenia inwentaryzacji w terminie okreslonym powyzej Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.5. Harmonogram rzeczowo — finansowy
3.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia w terminie 7
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dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zwanego dalej ,harmonogramem” z rozbiciem miesiecznym i kwartalnym,
zawierajgcym terminy rozpoczecia | zakonczenia poszczegolnych
elementow robot wraz z ich wartoSciami i uzgodnienie z Zamawiajgcym w
zakresie jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na
kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcego.

3.5.2. Harmonogram przed ziozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania
kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje

weryfikacji i akceptuje Iub przekazuje Wykonawcy uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie zaakceptowany

harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu
przez Inspektora.

3.5.3. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego przedtozy¢ HRF do akceptacji zgodnie
z pkt3.5.2. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego,
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokoséci okreslonej w
umowie.

3.6. Kosztorys

W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiajacemu
Kosztorys sporzadzony metodg szczegdtowg (zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym), zawierajgcy szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych (w
rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych naktadéw: robocizny,
materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow
posrednich (ogdinych) i zysku). Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedtozenia Kosztorysu sporzadzonego metodg uproszczong. Wykonawca
opracowuje Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys metodg uproszczong i
szczegotowag nalezy przekaza¢ w formie papierowej wraz z plikiem w formacie *.ath.

3.6.1. Podstawg do sporzadzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen
jednostkowych wg kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie
wskaznikow cenotworczych (stawka robocizny, narzuty z tytutu kosztéw
posrednich, zysk, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych maksymalnie
wedtug Srednich stawek wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonania
robot i wbudowania materiatow przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku ich braku dla
Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku braku
cen SEKOCENBUD — wg faktury zakupu lub ceny najmu sprzetu, po
wczesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajgcym.

3.6.2. Wszystkie jednostkowe ceny materiatdw (dotyczy takze materiatow
masowych) w kosztorysie nalezy przyjmowaé, jako ceny nabycia tzn.
tacznie z kosztami zakupu, transportu zewnetrznego tych materiatow. Nie
nalezy w kosztorysie wycenia¢ w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu
tych materiatow z miejsc ich zakupu.

3.6.3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
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umowy nie moze by¢é podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
umownego ustalonego na podstawie Zziozonej w postepowaniu
przetargowym oferty.
3.7.Za zwioke w przekazaniu dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 3.3 - 3.6.
Zamawiajac naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w
umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
4.1.Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci oséb
nadzorujgcych realizacje umowy, tj. w szczego6lnosci Inspektora, przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie
terenu budowy jest ,Protokét przekazania terenu budowy™.
4.2.Wykonawca winien w ciagu 7 dni od podpisania umowy dostarczyé
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
e oryginatdbw oswiadczen wszystkich kierownikdbw robo6t branzowych
stwierdzajacych przyjecie obowigzku kierowania robotami;
e poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika
budowy i kierownikow robdt oraz zaswiadczen, iz sg czionkami
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
4.3.Za zwioke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
4.4.Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia
dokumentow, o ktérych mowa powyze;j.
4.5.Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pozniej niz w terminie 14 dni
od datv przekazania wszvstkich wymaganych dokumentow. Jezeli
opoOznienie w przedtozeniu dokumentow nastapi z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, pdzniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie
stanowi podstawy do zmiany ustalonych terminéw posrednich (kamieni
milowych), terminu koncowego realizacji przedmiotu umowy lub zmiany terminéw
wynikajgcych ze ztlozonego harmonogramu,
4.6.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy nastepujgce dokumenty:

a)Dziennik budowy,

b)w przypadku, gdy to konieczne potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru
rozpoczecia robot budowlanych,

c)dokumentacje techniczng zatgczong do postepowania przetargowego,

4.7.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:
a)Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ),
b)Plan BIOZ.

5. WYKONAWCA
5.1. Ogolne zobowigzania wykonawcy
5.1.1. Wykonanie wszelkich robét objetych umowag zgodnie z postanowieniami
dokumentdw przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.
5.1.2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych
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uzgodnien warunkdw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgod itp.
niezbednych dla wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z
Zamawiajgcym zasadnosci uzyskania przedmiotowych dokumentow. W
tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub petnomocnictw.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5.1.3. Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z
umowag bedg wykonywane.

5.1.4. Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajgcego o dziataniach,
ktorych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej,
takich jak: zamkniecie drég, przektadanie, odciecie wodociagdw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidw uzytecznosci
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora i Zamawiajacego
na piSmie nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do
tych robot. W przypadku sytuacji awaryjnych w najszybszym mozliwym
terminie.

5.1.5. Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w
dzienniku budowy. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajacy ma prawo
odmowi¢ odbioru tych robét.

5.1.6. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do
dziennika budowy oraz sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa
dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych robot.

5.1.7. Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dia wszystkich branz
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

5.1.8. Uczestniczenie  Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach
dotyczacych postepu robét (radach budowy) oraz naradach technicznych
organizowanych przez Inspektora. Na kazdg rade budowy Kierownik
Budowy przygotuje podsumowanie wykonanych robot w ubiegtym
miesigcu oraz przedstawi zakres robot planowanych do wykonania na
przyszty miesigc. Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ Kierownika
Budowy na radzie budowy Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.1.9. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji
umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim na caty okres obowigzywania
umowy
i na sume gwarancyjng nie nizszg niz kwota okreslona w warto$ci umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania kopii ww. polisy w terminie
do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Pod warunkiem zachowania ciggtosci
ubezpieczenia Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przedstawiania w toku
trwania umowy kilku polis potwierdzajgcych posiadanie ubezpieczenia OC.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu Kkopii
kolejnej polisy w terminie 7 dni od uptywu terminu waznosci poprzedniej
polisy. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajacy
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naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie. W
przypadku braku przedtozenia polisy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia
umowy Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo odstgpienia od
umowy.

5.1.10. Ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw
natozonych na niego w warunkach ogdélnych umowy, Specyfikacji
Technicznej i przepisach obowigzujacego prawa.

5.1.11. Ustalenie we wiasnym zakresie z wiascicielami/zarzgdcami sieci
harmonogramow wytgczen w celu realizacji robét zwigzanych z ich
przebudowg. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci
dostaw z tym zwigzane, a w szczegolnosci koszty, wylgczen, prob,
przestojow naliczane przez wiascicieli/zarzadcow sieci.

5.1.12. Przeprowadzenie na wilasny koszt wszelkich czynnosci i badan objetych
dokumentacjg projektowg wraz Zz przygotowaniem dokumentacji
wymaganej przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw oraz zapewni
nadzor nad prowadzonymi robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod
nadzorem osoby spetniajacej wymagania Rozporzgdzenia Ministra Kultury
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw
ruchomych zadnia 9 czerwca 2004 r. Wszelka dokumentacja powstata w
wyniku  prowadzenia robot wymaganych przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow zostanie opracowana przez i na Kkoszt
Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych terminach.

5.1.13. Zobowigzanie do usuniecia na wtasny koszt pozostatoéci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych przez Lasy Panstwowe.

5.1.14. Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspdipracy =z
Wykonawcami innych inwestycji celem minimalizowania utrudnien w
zakresie realizacji robot objetych opisem przedmiotu zamowienia. W
przypadku niezastosowania sie do powyzszego obowigzku Wykonawca
bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdélnych za szkody wynikie z tego
tytutu.

5.1.15. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajag
ochronie zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub
przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do
przywrdcenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/ow
osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym przeniesienie ich
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy nawet,
jezeli obowiazek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentaciji projektowe;j.

5.1.16. Wykonanie inwentaryzacji wykonanych robdt przy uzyciu drona po
zakonczeniu realizacji robot i niezwloczne jej przekazanie do
Zamawiajgcego. ,

5.1.17.Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztéw
zwigzanych  zwfadciwym  tymczasowym  odwodnieniem  korpusu
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drogowego pozwalajgcym na prawidlowe realizowanie przedmiotu
zamowienia.
Koszty te obejmujg w szczegolnosci:
5.1.17.1.Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania
regulacji rowéw i ciekow wodnych celem odwodnienia korpusu
drogowego przedmiotowej inwestycji.
5.1.17.2.Koszty uzyskania niezbednych zgdd i uzgodnied wymaganych
przepisami.
5.1.17.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu wod z drogowych obiektow
inzynierskich przedmiotowej inwestyciji.

5.1.18. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed
przystapieniem do robo6t zasadniczych.

5.1.19. Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez
Inspektoréw w zakresie realizacji warunkéw umowy.

5.1.20. Protokolarne przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy w dniu odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

5.1.21. Jezeli wymaga tego technologia robot, wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadku
prowadzenia robdt w obszarze chronionym akustycznie roboty mogg byé
prowadzone w godzinach okre$lonych przez Zamawaiajgcego lub przez
stosowny organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego
0 ograniczeniach w czasie prowadzenia robot z podaniem doktadnych
zapisow wynikajgcych z decyzji administracyjnych lub innych dokumentow.

5.1.22. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za wszelkie szkody powstate na
skutek jego dziatan, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte
z tytutu kazdej awarii zwigzanej z przebudowg kolizji, a zawinionej przez
Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
zobowigzany bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zasadach okre$lonych
przepisami ustawy Pzp, ktore bedzie stanowi¢ 5% ustalonej w umowie
warto$ci przedmiotu zamdwienia z podatkiem VAT.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z
tytutu  niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, wtym
naleznosci z tytutu kar umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na petny okres jego waznosci najpozniej w
dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego jako dzien zawarcia umowy z
zastrzezeniem art. 150 ust. 7 ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze byc¢ wniesione:

e W pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233
1056,
e porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielcze] kasy
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oszczednosciowo-kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

5.2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w innych formach.

5.2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej powinno byé w szczegdlnosci zaopatrzone w
klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do
wysokos$ci  sumy  gwarancyjnej napierwsze pisemne  zadanie
Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

527 TreS¢ sktadanych poreczen Ilub gwarancji wymaga akceptacji
Zamawiajgcego przed zawarciem umowy — w tym celu wzor
poreczenia/gwaranciji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty,
jako najkorzystniejszej.

528 W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru
poreczenia/gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
nowego poreczenia/gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu
najpozniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego jako dzien zawarcia
umowy.

5.2.9. Jesli Wykonawca nie spetni wymogoéw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa
nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposrod
pozostatych ofert.

5.2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci,
sktadane w formie poreczenia, gwarancji bankowej Iub gwaranciji
ubezpieczeniowej winno zachowaé waznos¢ 30 dni od umownej daty
realizacji przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres
rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

5.2.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych.
Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu
rekojmi i zostanie zwrécone nie p6zniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi.

5.2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato
wniesione w postaci srodkow pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o
numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢é dokonany zwrot srodkow
pienieznych.
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5.2.13. Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i
wykonalne, az do zrealizowania i ukonczenia rob6t przez Wykonawce oraz
usuniecia przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie
obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia dokonania Odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

5.2.14. Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

e bedzie przediuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu
ukonczenia robot i usuniecia wszelkich wad,

edostarczy Zamawiajgcemu, najpozniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu przedtuzenie dotychczasowego
zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z
niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowiazywania.

5.2.15. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania,
zgodnie zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata ta nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone Zabezpieczenie
Wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zatgczniku
do Oferty.

5.2.16. Zamawiajacy hie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia
Wykonania, z wyjatkiem zagdania kwot, do ktérych Zamawiajacy jest
uprawniony wedlug Kontraktu, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

enieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia
Wykonania, jak to opisano powyzej, w ktérym to przypadku
Zamawiajgcy moze zazadac petnej kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

e nicnaprawienia przez Wykonawce jakiego$s uchybienia w terminie
wskazanym w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto
naprawione.

5.3. Kierownictwo robot i pracownicy Wykonawcy

5.3.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi budowy
tj. Kierownika budowy oraz Kierownikow robot we  wszystkich
specjalnosciach wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, a takze
obstuge geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie kontraktu.
Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robot na czas ich
wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki Inspektor uzna za
konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

5.3.2. Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3.3. Zmiany 0s0b, odpowiedzialnych za wykonanie Zamowienia, wskazanych w
ofercie przez Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy.
Proponowane osoby muszg spetnia¢ wymagania okresione w warunkach
przetargu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych powinny byc¢
kierowane do Zamawiajgcego nie poOzniej niz 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamowienia.

5.3.4. Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do
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prawidtowego wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne
kierownictwo przy montazu maszyn i urzadzeh potrzebnych do
wykonywania robét.

5.3.5. Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy
kazdego dnia realizacji robét. Obecno$¢ Kierownika budowy musi zostac
potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Za kazda nieusprawiedliwiong
nieobecno$¢ Kierownika budowy na budowie Zamawiajgcemu przystuguje
naliczenie kary zgodnie z umowa.

5.3.6. Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia
dziennika budowy w stosunku do postepu robét.

5.3.7.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajacego
dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na
terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby
Kierownika budowy w ciaggu 14 dni od otrzymania pisemnego zadania
Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy.

5.3.8. Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony
zapewniajg zastepstwo osob o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o
zastepstwie musi zosta¢ przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak
najkrotszym mozliwym terminie wraz z podaniem przyczyny zastepstwa.

5.4. Podwykonawcy

5.4.1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

54.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Kontraktu
przebiegata bez zaktocen.

5.4.3. W przypadku rozwigzania/odstapienia przez ktdrakolwiek ze stron umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia
inwentaryzacji robdét wykonanych przez danego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce oraz przediozenia jej Inspektorowi do
zatwierdzenia.

5.4.4.W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na
rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5.4.5.W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z czionkow
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania
pozostatych cztonkow Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

5.4.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podleci Podwykonawcom
innych robdt niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem tej umowy.

5.4.7. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze projektu jej zmian. Za nieprzediozenie ww. dokumentéw
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
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54.8. W przypadku projektow umow oraz uméw o podwykonawstwo
sporzadzonych w jezyku obcym projekty te oraz umowy nalezy
przedktada¢ Zamawiajagcemu wraz z ttumaczeniem przysiegtym na jezyk
polski.

5.4.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktora przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty
budowlanej.

54.10. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7
dni od daty jej zawarcia. Za nieprzedtozenie ww dokumentéw Zamawiajacy
naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia
Zamawiajgcemu.

5.4.12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w wyzej
wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

5.4.13. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie niniejszego zamowienia
publicznego. Wytgczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50
000,00 zt brutto.

5.4.14. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez
Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizaciji
odebranych robot budowlanych. Catkowita suma dostarczonych
potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie o podwykonawstwo.

54.15 W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw
zaptaty, o ktorych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajgcy wstrzyma sie z
wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych @z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

54.16. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce |lub
dalszego podwykonawce zamdwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy
dokona bezposredniegj zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
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54.17.W  przypadku kazdorazowego braku =zaptaty Ilub kazdorazowej
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Zamawiajgcy naliczy kary wskazane w umowie.

5.4.18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

5.4.19. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.4.20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

5.4.21. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w
terminie 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

Odpowiedzialno$é Wykonawcy

5.5.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi
wszelkg odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za
szkody powstate w zwigzku z realizacjg Zamoéwienia.

5.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robot i w
jego otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu.
Zapis nalezy rozumie¢, jako odpowiedzialnoé¢ deliktowg zgodnie z
kodeksem cywilnym.

553 Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzigc
odpowiedzialnos¢ za zobowigzania prywatnoprawne oraz
publicznoprawne, ktére moga obcigza¢é Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska
naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie
byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe
skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu
ochrony Srodowiska w zwigzku 2z dziataniem Iub zaniechaniem
Wykonawcy.

5.5.4. Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzgdzen
takich jak dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne,
gazociagi oraz obiekty budownictwa Igdowego, przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot mogacych naruszy¢ te
urzadzenia.

5.5.5. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia ujawnionych
w Dokumentacji Projektowej elementoéw infrastruktury, tj. za uszkodzenia
drog, rowow irygacyjnych, rurociggow, kabli i linii elektrycznych, kabli
teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzgdzen,
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawce(ow) przy realizacji
robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do bezzwtocznej naprawy
uszkodzen na wiasny koszt oraz w razie konieczno$ci wykonania
wszelkich dalszych robot naprawczych zleconych przez Inspektora.
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5.6. Obowigzkowe procedury bezpieczenstwa wykonawcy

5.7.

5.6.1. W czasie wykonywania robot nalezycie zabezpieczy¢ teren robot, w peni
przestrzegaC bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na terenie robot.

5.6.2. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w
urzadzenia niezbedne dla realizacji kontraktu, uporzgdkowania terenu
robd6t i likwidacji zaplecza po zakonczeniu budowy.

5.6.3. Bezzwtocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych
bezpieczenstwu ruchu kotowego lub pieszego).

5.6.4. Uzyskac wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie sciekow, substancji
ropopochodnych oraz wdéd gruntowych i opadowych z catego Placu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét tak, aby ani roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

5.6.5. Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu
prowadzenia prac.

5.6.6. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu kotowego i pieszego, w
tym biezgce fatanie ubytkow.

5.6.7. Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

56.8.W trakcie catego okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardow MZDW na odcinkach
przekazanej drogi.

5.6.9. Wykonania wszystkich obowigzkdéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robot wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw prawa
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy.

5.6.10. Podjecia odpowiednich dziatan majacych na celu zabezpieczenie drogi,
urzadzen drogowych oraz innych terenow przed zniszczeniami
spowodowanymi srodkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W
przypadku  ewentualnych roszczenn  odszkodowawczych  innych
administratorow i zarzgdcow za zniszczenie drog i ulic przez transport
budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt,
ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene
kontraktowa.

5.6.11. Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu
Budowy.

Zapewnienie jakosci

5.7.1. Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), aby wykazywac
stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Wykonawca przediozy PZJ
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

5.7.2. Inspektor lub Zamawiajgcy beda uprawnieni do Kkontroli stosowania
Programu Zapewnienia Jakosci.

5.7 3 Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jakos$ci nie zwalnia Wykonawcy z
zadnego z jego obowigzkow, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug
Kontraktu.
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5.8. Ochrona srodowiska

5.8.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robot i w
jego otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu.
Zapis nalezy rozumie¢, jako odpowiedzialno$¢ deliktowg zgodnie z
kodeksem cywilnym.

5.82. W szczegoélnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami
decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami
okreslonymi na etapie ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko
(jezeli taka ocena byta prowadzona) oraz zgodnie z wszystkimi innymi
decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska.

5.8.3. W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkoda w $rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych.
Wykonawca odpowiada za szkody w $rodowisku powstate wskutek
prowadzenia robdt. W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia
szkody w Srodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podijecia
dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

5.84. Wykonawca zobowigzuje sig¢ zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzigé
odpowiedzialnos$¢ za zobowigzania prywatnoprawne oraz
publicznoprawne, ktére moga obcigzaé Zamawiajagcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska
naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajacego z ww. zobowigzania nie
byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe
skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy.

585 W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, ze realizacja
przedsiewziecia narusza warunki i obowigzki, o ktorych mowa w art. 136a
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w szczegdinoéci wymogi
okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach badz w
decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z
powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych w
wyniku dziatan Wykonawcy.

58.6 Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewow,
poniesienia optat administracyjnych za usuniecie drzew i krzewow oraz
koszty zwigzane z uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu, o ile beda
wymagane, Wykonawca uwzgledni w cenie Oferty.

587 Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewow zostang
uwzglednione w cenie Oferty. Réwniez w przypadku dokonania usuniecia
drzew i krzewéw bez wymaganego zezwolenia, wszelkie Kkary
administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obcigzajg
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Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci decyzji
witasciwego organu w tej sprawie.

5.9. Materialy z wycinki, rozbiorki i odpady

5.9.1. Materiat pozyskany 2z wycinki (dtuzyce) nalezy do Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozyC go na terenie wiasciwego
rejonu/obwodu drogowego lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego
w zasiegu 60 km od poczatku lub kohca inwestycji. Do obowigzkow
Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie i zutylizowanie we
wtasnym zakresie zakrzewien i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi,
karp itd.

5.9.2. Materiaty z rozbiérki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty z
rozbiodrki Inspektor wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady,
Wykonawca bedzie miat obowigzek wywiez¢ je i zutylizowaé zgodnie z
obowigzujacym prawem w tym zakresie. Jes$li materiaty z rozbiorki zostang
zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozy¢ je
na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu drogowego wskazanego przez
Zamawiajgcego.

Elementami podlegajgcymi rozbidrce sg w szczegolnosci:
1) nawierzchnie asfaltowe;
2) nawierzchnie kamienne;
3) nawierzchnie wykonane z zelbetowych ptyt drogowych;
4) nawierzchnie wykonane z trylinki;
5) nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;
6) krawezniki betonowe;
7) obrzeza betonowe;
8) oporniki betonowe
9) elementy podbudowy.

5.9.3. Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania
odpadow powstatych z robdét drogowych zgodnie z przepisami z wyjatkiem
ponizej wymienionych materiatbw z rozbiorki stanowigcych wiasnosc
Zamawiajgcego:

1) destruktu asfaltowego pochodzgcego z frezowania nawierzchni
jezdni;

2)elementow betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do
powtornego wbudowania, ktére nalezy:
a)kostka betonowa — oczysci¢, posortowaé, umiescié¢ na paletach i

opakowac;

b)kostka kamienna — oczysci¢ i posortowag,
c)trylinka — oczyscic i posortowac;
d)ptyty betonowe — oczyscic i posortowac;

e)krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczysci¢ i
posortowac;

3) elementdéw prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajgcych sie do

powtdrnego wbudowania i wszelkiego rodzaju podbudow,

dostarczonych jako materiat rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;
4) demontowanych znakow drogowych.
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Materiaty z rozbiorki z wytgczeniem pkt 1) Wykonawca przewiezie na
miejsce sktadowania — baze materiatdw Rejonu/Obwodu Drogowego lub
miejsce wskazane przez MZDW w zasiegu 60 km od poczatku lub konca
inwestycji i po protokolarnym przekazaniu zesktaduije.

Wykonawca jest zobowiazany przechowywaé materiaty wskazane w pkt. 1)
na placu budowy do czasu odbioru przez Zamawiajacego, do czasu
protokolarnego odbioru robot.

5.9.4. Wszelkie koszty zwigzane 2z czynnosciami dotyczacymi transportu,
oczyszczenia, frezowania, kruszenia i sktadowania przez okres budowy
w/w materiatow z rozbidrki ponosi Wykonawca robét.

5.9.5.W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatno$ci) danego
materiatu kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez
Zamawiajacego pracownik Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich.

5.9.6. Wykonawca jest wytworca odpadéw i jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie
budowy, rozbiorki i remontu obiektéw.

5.9.7. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w spos6b zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie
moze:

» powodowac¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

» powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

swywotywa¢ niekorzystnych skutkéw dla terendéw wiejskich lub miejsc o
szczegoblnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

5.9.8. Podczas realizacji robdt odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w
migjscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (i.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
797 z p6zn. zm.) — dalej ,ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w
tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla
poszczegllnych rodzajéow odpaddw oraz sposobow zabezpieczen przed
przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wtasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci
zwigzanych z ich magazynowaniem.

5.9.9. Wykonawca, bedac wytwércg odpaddéw moze zlecic wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wytacznie podmiotom, ktére posiadaja:

e zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow,
lub

ekoncesje na podziemne skiadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane,
decyzje zatwierdzajgca program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
zezwolenie na  prowadzenie  obiektu  unieszkodliwiania  odpadow
wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie
odbierania odpadéw komunalnych od wtascicieli nieruchomoéci;

ewpis do rejestru w zakresie, o ktorym mowa w przepisach ustawy o odpadach,
chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do
rejestru.
5.9.10. Wykonawca, bedac wytwoércg odpaddw, jest obowigzany do:
sprowadzenia na biezaco ich ilosciowe] i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujagcym katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania
odpadow, karty ewidencji odpaddéw;

esporzgdzania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych  odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami.
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5.9.11. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego
wytworca odpadow.

5.9.12. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami
obowigzujg réwniez wszystkich Podwykonawcéw.

5.10.Dziennik budowy

5.10.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na
Placu Budowy. Kierownik Budowy musi na kazde zagdanie Inspektora i
Zamawiajacego udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym do
dokonywania wpisow zgodnie z Prawem budowlanym.

5.10.2. Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora,
Wykonawca jest zobowigzany niezwitocznie zgtosi¢é Inspektorowi.
Inspektor podejmie odpowiednie dziatanie wymagane przez takie wpisy
zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.

510.3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, jej
rozwigzania lub wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego,
przekaze Zamawiajgcemu Dziennik Budowy.

5.10.4.Wszelkie wpisy w dzienniku powinny by¢é prowadzone zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

5.10.5.Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia
dziennika budowy w stosunku do postepu robét. W przypadku wypetniania
dziennika budowy niechronologicznie Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z
umowa.

5.11.Cesja

5.11.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

5.11.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o
wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z
umowy musza wystgpi¢ tgcznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

5.11.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy moze
zosta¢ wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu
zaspokojenia wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcéow.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
6.1. System informatyczny do monitorowania budowy
6.1.1. Zamawiajacy w celu monitorowania budowy udostepni platforme Share
Point do ktorej beda mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu
inwestycyjnego w okresie trwania umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do wyrywkowe] weryfikacji zamieszczanych dokumentéw na
platformie Share Point.
6.1.2. Zdjecia — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdje¢ z budowy codziennie a w okresach przestoju minimum
raz na 3 dni.
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6.1.3. Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowiazany do zamieszczania na
platformie Share Point zdje¢ lub skanéw dziennika budowy codziennie w
czasie trwania robét.

6.1.4. Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na
platformie Share Point wszelkich inwentaryzacji w terminach wskazanych
w pkt. 3.4, 5.1.16 10.3.18.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywac¢ sie bedzie w drodze korespondencji
pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie
porozumiewanie w drodze e-mail.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektoréow oraz innych os6b zaproszonych
nalezy do obowigzkéw Inspektora. Celem narad bedzie biezgce omawianie
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad
bedzie ustalat Zamawiajgcy.

6.3.2. Narady koordynacyjne beda zwotywane, prowadzone i protokotowane przez
Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do
momentu koncowego odbioru robét.

6.3.3. Narady koordynacyijne:
erady budowy — organizowane raz w miesigcu.
erady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
espotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od

potrzeb.

6.4. Raporty

Na zyczenie Zamawiajacego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca
bedzie przedktadac Inspektorowi Dobowe Raporty. Raporty te bedg przediozone w
formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu
nastepujgcym po dniu, ktérego dany raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie
papierowej. Raport dzienny musi zawiera¢ rodzaj robét, lokalizacje robét, liczbe
sprzetu i personelu. W przypadku nie przedktadania w/w raportéw Zamawiajgcy
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysoko$ci okreslonej w umowie.

7. ROZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie robét

Wykonawca rozpocznie realizacje robdt tak szybko, jak jest to technicznie
mozliwe inastepnie bedzie prowadzit roboty zgodnie =z zatwierdzonym
Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym.

7.2. Wstrzymanie robo6t
7.2.1.Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca
wstrzyma realizacje robot w taki sposob i na taki okres, jaki Zamawiajacy
i/lub Inspektor uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy
wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora. Wszelkie koszty
powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robét do ktorego doszio z przyczyn
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za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca leza po stronie
Wykonawcy.

7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji robdt nastgpito na pisemne polecenie
Zamawiajacego i wynikato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
lub z przyczyn niezaleznych od stron, termin wykonania robdt ulegnie
przedtuzeniu o okres wstrzymania robot lub o okres uzgodniony pomiedzy
stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztow
powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem robot do ktorego doszio z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dokumentacja budowy

8.1.1. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe, dokumentacje
projektowa Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy
w szczegolnosci dziennik budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa
budowlanego.

8.1.2. Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde
zgdanie Zamawiajgcego.

8.1.3. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za
posrednictwem Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli
sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizaciji
robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

814 W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten
fakt Inspektorowi, a Inspektor, w przypadku potwierdzenia problemu,
wystgpi do Projektanta o przedstawienie wtasciwego rozwigzania.
Inspektor  inwestorskiego ma  obowigzek uzyska¢  akceptacje
Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez Projektanta.

8.1.5.W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg
projektowa (pod wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury
podziemnej, lokalizacji obiektow itp.) a stanem faktycznym w terenie, na
whiosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy bedzie:
swykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktora bedzie w sposob

czytelny identyfikowaé wystepujgce roznice.
ewykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru
wystepujgcych niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.
Do ww. dokumentacji Wykonawca zaftgczy propozycje rozwigzan
zamiennych uwzgledniajacg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone
w kontrakcie.

8.1.6. Dokumentacje wyszczegolniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi w
ramach ceny kontraktowej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w
dwoch egzemplarzach i przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i
Inspektorowi.

8.1.7. Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wyda¢ Wykonawcy
polecenie wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktore
nastepnie powinny zosta¢ zaakceptowane przez Projektanta.

8.1.8. Bez wzgledu na to na wniosek, kitdrej ze stron zostanie wprowadzona
zmiana do dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek
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uwzgledni¢ te zmiany w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Dokumentacja budowy - kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentéw
Klasyfikacja waznosci dokumentow. Dokumenty stanowigce o ninigjszym
zamowieniu nalezy ftraktowaé, jako wzajemnie wyjasniajgce i rownowazne.
Wymagania okreslone w choc¢by jednym z dokumentéw sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagiji.
Zamawiajgcy wskazuje kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow:
1) Projekt Zagospodarowania Terenu;
2) Projekt budowlany;
3) Projekt wykonawczy;
4) Specyfikacje techniczne;
5) Przedmiar robdt.

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
9.1. Sposob realizacji

Roboty winny by¢é wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami
umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetniac
wymagania okreslone w Specyfikacji technicznej.

9.2. Akceptacja materiatow

9.2.1. Do wykonywania robot powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe.

9.2.2. Wszystkie materiaty powinny by¢ przed wbudowaniem zaakceptowane
przez Inspektora.

9.2.3. Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich
jakos¢ idopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty
zgodno&ci lub deklaracji zgodnosci, atestow, $wiadectw pochodzenia.
Przedstawione przez Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan
jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg
jako$¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robot.

9.3. Badania i kontrola materiatéw

9.3.1. Na zgdanie Inspektora lub Zamawiajgcego materiaty mogg byé¢ poddawane
badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wilasny koszt zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub
pobrania probek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatow.

9.32 Wykonawca jest =zobowigzany do przeprowadzenia na zadanie
Zamawiajgcego | w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan
jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robot.

9.3.3. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie  kontroli terenu  budowy, realizowanych robot
budowlanych stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich
okolicznoéci dotyczacych bezposredniej realizaciji przedmiotu umowy.
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9.3.4. Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie badan wiasnemu laboratorium. W
takim przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych,
jesli wykazg one ze jako$¢ materiatbw i robdt nie jest zgodna ze
Specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

Badania kontrolne dodatkowe

9.4.1. W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo
zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

9.4.2. Zamawiajacy | Wykonawca decydujg wspodlnie o miejscach pobierania
probek i wyznaczeniu odcinkdw czesciowych ocenianego odcinka budowy.
Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie
moze byC¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie
powinien by¢é mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

9.4.3. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.

9.4.4. Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce
ponosi Wykonawca.

Badania arbitrazowe

9.5.1. Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych
istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajacego lub Wykonawcy
(np. na podstawie wiasnych badan).

9.5.2. Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne
laboratorium, ktore nie wykonywato badan kontrolnych.

9.5.3. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Czasowa organizacja ruchu

9.6.1. Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada
2019 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310).

9.6.2. Wykonawca robdt ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prawidiowe
oznakowanie robodt i bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz
mienia.

9.6.3. Wykonawca na swoj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez
Urzad Marszatkowski projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
trwania robot.

9.6.4. Kierownik robdt Wykonawcy we wtasnym zakresie jest odpowiedzialny za
nadzor nad oznakowaniem na czas robét oraz wprowadzeniem docelowej
statej organizacji ruchu.

9.6.5. Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie robdt powinno by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

9.6.6. Jezeli wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji
ruchu Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar
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umownych.

9.6.7. Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia
0 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi
zatgcznikami graficznymi na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem.

9.6.8. Wykonawca dostarczy i utrzyma na wiasny koszt na terenie robot wszelkie
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze itp. wynikajgce z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas
niezbedny do wykonania robot.

9.6.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynnosci
podczas wykonywania robdt oraz usuwania wad i usterek przebiegaty
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

9.6.10. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidiowego oznakowania
poziomego i pionowedgo.

10. ODBIORY | PLATNOSCI
10.1.Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

10.1.1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej
bez uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

10.1.2. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia
Inspektora.

10.1.3. Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru
zgtoszonych robot i potwierdza ich odbidor w postaci wpisu w dzienniku
budowy. W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie
dokonano odbioru robét zanikajgcych Ilub ulegajacych zakryciu,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ (na koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez
wykonanie otworow we wskazanych czesciach robét, ktdre nie zostaly
odebrane.

10.2.0dbiory czesciowe i ptatnosci

10.2.1. Odbidr czesciowy robdét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych
rozliczeh za wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesieczny
okres rozliczeniowy poczawszy od daty podpisania umowy.

10.2.2. Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych przez
Zamawiajgcego protokotdow czesciowego odbioru roboét.  Protokoty
czesciowego odbioru robot beda zawieraty zakres wykonanych prac wraz z
ich wartoscig potwierdzong przez Inspektora. Odbiory czesciowe beda
odbywaty sie nie czesciej niz raz w miesigcu.

10.2.3. Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane
czestotliwosci wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$é taka nie
stanowi zmiany umowy.

10.2.4. Wykonawca do rozliczen czesciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek
stosowac druki zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowsy i
protokot czesciowego odbioru wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

10.2.5. Wykonawca przed kazdym odbiorem czes$ciowym bedzie pisemnie zgtaszat
Inspektorowi gotowos¢ do dokonania odbioru wykonanych robét.
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Wykonawca wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowg) dostarczy wszelkie
dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg
projektowg oraz wyniki badan potwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robét.

10.2.6. Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk

zatwierdzenie materiatlu i ptatnosci wraz z zatgcznikami. Kazdy =z
dokumentéw bedzie opatrzony oryginalnym podpisem Inspektora danej
branzy oraz Inspektora ds. technologicznych potwierdzajacy zgodnos¢ z
projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia. Druki
rozliczeniowe powinny zosta¢ opatrzone podpisem Inspektora.

10.2.7. W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do

odbioru czesciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robdt
budowlanych i dokumenty zgtoszone do odbioru robdt (w szczegdlnosci:
druki zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowg) oraz
przygotuje protokét z czesciowego odbioru i wezwie do usuniecia brakéw
lub wniesie uwagi badz dokona ich akceptacji i przedstawi protokdt do
akceptacji Zamawiajgcemu.

10.2.8. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora lub

Zamawiajgcego uzupetni¢ wszelkie braki w ztozonych dokumentach, brak
uzupetnienia dokumentow w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw
do ptatnosci za zakres robdt, ktérego dotyczg braki w dokumentacji.

10.2.9. Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robot budowlanych i przedtozonych

dokumentéw przez Inspektora, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona
zatwierdzenia czesciowego obioru rob6t bgdz wniesie uwagi.

10.2.10.Minimalna wartos¢ ptatnosci czesciowej wynosi: 50 000,00 zt brutto.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é odstapienia od przedmiotowego
wymogu.

10.3.0dbior koncowy robot i ptatnosé¢
10.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbednych

do koncowego odbioru infrastruktury technicznej przez
wiaécicieli/zarzgdcoéw  sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych
urzadzen.

10.3.2. Przed zgtoszeniem do gotowo$ci do odbioru kofcowego robot Wykonawca

przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby isprawdzenia,
zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w tych czynnoséciach.

10.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej

przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujacych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe,
dokonanych podczas wykonywania roboét. Jezeli w trakcie realizacii
inwestycji wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np.
poszerzono lub wybudowano dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest
zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia) w dokumentacji
powykonawcze;.

10.3.4. Przekazania podpisanego os$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne

funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia zawodowe o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego

54



Mazowiecli Zarzgd Drog Wojewddzicich w Warszawie
ul. Mazawiecka 1H, @@-@48 Warszawa

tel. {(22) 244 90 6 do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrelkcja@mzdw.pl

www.mzdw.pl

Mazowiecki Zarzad
| Drdg Wojewaddzkich
§ w Warszawie

242/23

projektu.

10.3.5. Przekazania o$wiadczen, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3
ustawy Prawo budowlane.

10.3.6. Zgtoszenie zakonczenia robdt jest jednoznaczne z posiadaniem
prawidtowo przygotowanej dokumentaciji powykonawcze;.

10.3.7. Po zakohczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje
wpisu do dziennika budowy o gotowoséci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego robot i zgtasza ten fakt pisemnie Inspektorowi.

10.3.8. Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koncowego robot
Wykonawca przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.3.3. oraz
szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.3.9. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktérym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem
faktycznym przez Inspektora wciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza
osiagniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego roboét w ciggu 14 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez
Inspektora i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania robét, zweryfikowanych
przez Inspektora. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie
odbioru Podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot
odbioru.

10.3.11.0dbior kohcowy robdét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres robot
budowlanych, polegajgcy na ocenie ilosci i jakos$ci catosci wykonanych
robot oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

10.3.12.Z koncowego odbioru robét bedzie sporzgdzony protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.3.13.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego rob6t zostang stwierdzone
wady istotne tj. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub beda
Swiadczy¢ o istotnej niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg
projektowa lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajgcy przcrwic
czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data
stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji
odbioru koncowego robdt. Inne wady (usterki) zostang zaklasyfikowane,
jako nieistotne i Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do ich
usuniecia.

10.3.14.Za zakonczenie robot strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce
wpisu w dzienniku budowy potwierdzajgcego zakonczenie robot, jezeli w
wyniku powyzszego wpisu zostanie dokonany ich odbidr poprzez
zaakceptowanie przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robét
zgodnie z warunkami umowy.

10.3.15.W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w zakresie
akceptowanych przez Zamawiajacego nastepujacych parametrow:

e Zanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna
akceptowalna przez Zamawiajgcego odchytka -10% od
projektowanej grubosci),

e wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna
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akceptowalna przez Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz
96,5%),

e wskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z
mieszanki mineralno — asfaltowej (maksymaina dopuszczalna
odchytka przekroczenia w gore w stosunku do gornej wartosci
wymaganego przedziatu wynosi od 1 do 10%) w przypadku
przekroczenia w dot w stosunku do dolnej warto$ci Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje
trwate,

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z
ponizszymi wzorami:

Wartos¢ odchytki pqww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu
warstw, bedzie obliczone z doktadnosécig do 1% nastepujgco:

x100
dk

gdzie:

dk — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie
konstrukcji nawierzchni,

dp — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku
pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pqw

PQW = — x3,75xKxF
100

gdzie:

PQW- kwota o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pgw — warto$¢ odchyiki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji
nawierzchni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona
z doktadnoscia do 0,1% nastepujgco:

pc = |pw —pb|

gdzie:

pb — zageszczenie warstwy w probce otrzymana z badan laboratoryjnych,
pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego
typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

P= P—XSXH}(F

100

gdzie:

P — kwota o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
pc — wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].
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Wartos¢ odchytki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w
wykonanej warstwie z mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona
z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

VE-VWV
viv

pv = x100

gdzie:

VW — goérna granica zawartosci wolnej przestrzeni z wymaganego
przedziatu dla danej wartosci z okreslonej mieszanki mineralno -
asfaltowej,

VB — zawarto$¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku
pojedynczego pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pv
PV = —x3xKxF

100
gdzie:
PV — potracenia [PLN],
pv — warto$¢ odchytki, przekroczenia w gore od wymaganego zakresu
zawartosci wolnych przestrzeni [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m2],
F — powierzchnia objgta sprawdzeniem [m2].

10.3.16 UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych robdt drogowych w
zakresie: oceny jakosci zrealizowanych robdét drogowych i ich zgodnosci ze
specyfikacia, sposobu postepowania z wadami, dokonywania redukciji
umownej za przekroczenie odchytek dopuszczalnych i za niedotrzymanie
wartosci wymaganych, zwanej dalej potraceniem zostanie dokonana na
podstawie Instrukcji DP-T14 pn: .,OCENA JAKOSCI NA DROGACH
KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE”. Instrukcja dostepna na
stronach GDDKIA w zaktadce dokumenty techniczne

10.3.17.Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystapi
do ich usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma
prawo do zlecenia usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce na  pisSmie, przesylajagc mu  kopie  dokumentow
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robét
zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz
Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z
wynagrodzenia Wykonawcy.

103 18 Jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie okre$lonym w |l
Kamieniu milowym, Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo naliczania
kar umownych z tytutu niezrealizowania trzeciego terminu posredniego

10.3.19.Wykonawca bedzie do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna by¢
sporzadzona w sposob zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian
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na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidenciji
uzbrojenia terenu w tym wykaz zmian gruntowych. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w skali 1:500
oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wers;ji
papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej
rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od
formatow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.4.0dbior koncowy przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do

10.4.1. Przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zaSwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia
uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie
bedacego przedmiotem umowy, a w przypadku robét niewymagajacych
decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.2. Odbior koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie
okreslonym w pkt.5.1.19 po pisemnym zgloszeniu gotowosci do
koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy.

10.4.3. Zgtoszenie Wykonawcy do koncowego odbioru realizacji przedmiotu
umowy musi spetniaC warunek petnej jego gotowosci techniczneij,
formalno-prawnej i uzytkowej do celdw, ktérym ma stuzyé i winien by¢
zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz z wymogami okreslonymi
umowa.

10.4.4. Odbidr koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie
komisyjnie po catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac
sktadajacych sie na przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego Ilub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia
uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie,
a w przypadku robot niewymagajacych decyzji pozwolenia na budowe
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.

10.4.5. Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony
protokot zawierajgey wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.4.6. Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w umowie, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
naliczania kar umownych za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokosci
okreslonej w umowie.

10.4.7. Protokot z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad
istotnych bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zamowienia
10.5.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokos$ci
wynikajgcej z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 10.3.15.
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10.5.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na
podstawie otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikaciji
technicznej i warunkéw umowy.

10.5.3. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zakresowo podobnych,
ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych, nie mozna oddzieli¢ ich od zamodwienia podstawowego,
Zamawiajacy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania tych
robot temu samemu Wykonawcy.

10.5.4. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o
protokdt odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

10.5.5. £aczna wartos¢ brutto robdt odebranych protokotami czesciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % wartoSci umowy brutto.

10.5.6. Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty
umownej brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego
robot.

10.5.7. Pozostate 5% warto$ci _wynagrodzenia umownego brutto zostanie
wyptacone po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i
innymi przepisami prawa w tym zakresie, bedgcego przedmiotem umowy a
w przypadku robdét niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK.
oraz podpisaniu protokotu koncowego realizacji przedmiotu umowy
i przekazania obiektu do eksploatacii.

10.5.8. Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w
momencie dostarczenia oryginiatlu decyzji pozwolenia na uzytkowanie
obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
spreeciwu g w preypadku robol niewymagajgeych decyzji pozwolenia na
budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w
PODGIK. do siedziby Inwestora.

10.5.9. W szczegolnych wypadkach Zamawiajacy zaktada mozliwo$¢ odstgpienie
od wymogu zawartego w pkt. 10.5.7.

10.5.10.Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce
sprawdza jej zgodno$¢ z dokumentami odbioru i wcze$niejszymi
dokumentami rozliczeniowymi.

10.5.11.Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.5.12.Zamawiajagcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich
wierzytelnosci wobec Wykonawcy z faktur wystawianych przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA
11.1.Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomos$ci Wykonawcy dane Inspektora,
ktory bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel
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Inspektora beda stanowity osoby posiadajgce kompetencje do wykonywania tych
obowigzkow.

11.2.Inspektor bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegbtowymi
uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

11.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien Inspektora wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego.

11.4.Polecenia wydawane przez Inspektora majag forme pisemns.

11.5.Wykonawca zapewni |Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich informaciji, jakich
mogtby wymagac. Inspektor inwestorskiego moze zarzgdzi¢ nadzor i
przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w
celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on domagac sie
przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne.

11.6.Inspektor ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje
konieczne dla zgodnego z umowg wykonania rob6t lub usuniecia wad i usterek.
Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty lub usuwac wady i usterki zgodnie
z zaleceniami Inspektora.

11.7.W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystgpienia robét dodatkowych,
podobnych itp. Inspektor, przed =zajeciem stanowiska w sprawie ich
zatwierdzenia lub odrzucenia zobowigzany jest uzyskaC pisemne uzgodnienie
Zamawiajgcego.

11.8.Inspektor bedzie miat prawo usungc¢ z terenu budowy kazdg osobe zatrudniong
przez Wykonawce robot lub Podwykonawce, ktora niewtasciwie wykonuje swoje
obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
12.1.Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy

12.1.1. Inspektor jest zobowigzany na biezgco sprawdza¢ wykonywane roboty, a o
wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora nie ogranicza uprawnien
komisji odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do sprawdzania realizacji
przedmiotu odbioru.

12.1.2. Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Inspektora/Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty
techniczne, technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunieciem wady
lub usterki.

12.1.3. Wady i usterki wykryte we witasnym zakresie przez Wykonawce powinny
by¢ usuniete niezwtocznie.

12.1.4. Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstate wskutek nieprawidtowej
realizacji kontraktu.

12.1.5. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez
Inspektora.

13. REKOJMIA
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13.1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze
zielen drogowg na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.

13.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.3.Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast
na oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi
Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek
oznakowania poziomego powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania
na zasadach okreslonych w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4.Nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacii
przedmiotu umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu
rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

13.5.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6.Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego realizaciji przedmiotu umowy.

13.7.Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacii
Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji/porgczenia wzor dokumentu Wykonawca powinien dostarczyé
Zamawiajgcemu na 5 dni wcze$niej przed datg odbioru koncowego realizacii
przedmiotu umowy.

13.8.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.

13.9.Zamawiajacy ma prawo pozostawié na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z
tytutu rekojmi za wady w terminie okre$lonym w pkt. 13.4.

13.10.Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usunagé wszelkie
wady nadajgce sie do usuniecia, ktore ujawnig sie w okiesie rekojimi.

13.11.Zamawiajacy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie
odbior zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy,
polegajgcy na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestyciji.

13.12.W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w
okresie rekojmi) Zamawiajacy powota komisje w skiad, ktérej oprocz
przedstawicieli Zamawiajgcego wejdg przedstawiciele Inspektora. W celu
zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji,
Zamawiajacy zobowiazuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie
odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru
powinien by¢ powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem
przeglagdu. Nieobecno$é przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na
przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz
sporzadzenie stosownego protokotu.

13.13.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy
Zamawiajgcy doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do
usuniecia stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na
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usuniecie wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania
wezwania do ich usuniecia z zastrzezeniem pkt 13.14.

W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu bgdz tez innych,
stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

W okresie rekojmi dla robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w corocznych przeglagdach majgcych na celu ujawnienie wad i
usterek w wykonanym przedmiocie zamdwienia. Przeglady bede zwotywane
minimum dwa razy w roku (pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie
do 31.10 danego roku kalendarzowego) przez Inspektora z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie
okreslonym w pkt. 13.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu
rekojmi a Wykonawca wady tej nie usunat.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich
usuniecie Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O
wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie,
przesytajgc mu kopie dokumentoéw potwierdzajacych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robét zgtoszonych w ramach rekojmi, podpisanym przez
wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego
potrgcane bedg z kwoty bedacej zabezpieczeniem 2z tytutu rekojmi. W
przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych podczas
przegladow w okresie rekojmi przekroczag kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi
za wady, Wykonawca robdt zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo
naliczania kar umownych za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokosci
okreslonej w umowie.

Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w
terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca
zobowigzany jest do wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma
Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie przesytanych przez Zamawiajgcego
wnioskéw dot. lokalizacji obiektow budowlanych, urzadzeh niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz
remontu lub przebudowy infrastruktury istniejgcej w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej - wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Brak zajecia stanowiska
przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie przez Wykonawce
zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane przez
Wykonawce roboty.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni
przydroznej/trawnikach/elementach nieutwardzonych pasa drogowego drogi
wojewodzkiej w okresie trwania rekojmi prac zwigzanych z umieszczeniem
urzadzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu Ilub przebudowy
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istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez
Zamawiajgcego.

14. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

141.Zamawiajgcy do konca trwania umowy moze odstgpic od umowy, bez
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w przypadku, gdy:

14.1.1. Wykonawca nie podjat sie realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy.

14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 14 kolejnych dni,

14.1.3. Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w
razgcy sposob nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo
wczesniejszego pisemnego wezwania Inspektora do prawidtowego
wykonania umowy lub Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tym
wezwaniu.

14.1.4 Wystgpi  konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 10% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1
umowy.

14.2.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru
robot wykonanych do dnia odstapienia.

14.3.W razie odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i
dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od
umowy. Z przekazania, o ktdbrym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony
sporzgdzg protokét odbioru inwentaryzacji, w ktorym okreslg stan
zaawansowania robot, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia
naleznego wykonawcy za prace wykonane do dnia odstgpienia.

14.4.W przypadku odstapienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace gwarancji
jakoéci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robot odebranych przez
Zamawiajgcego, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

14.5.WW razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia

wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

14.6.Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

15. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

15.1.Zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkdd
wyniktych z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych.
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15.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z
umowy a ciagzgcych na Wykonawcy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych.

15.3.Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.

16. INNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacii projektu statej organizaciji ruchu.

-Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych
warunkow ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych
umowa ha podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy’,
sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy.
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CZESC VI
- WZOR UMOWY
W dniu ... ... W Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem Mazowieckim

ul. Jaglellonska 26 03 719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzagdem Drog
Wojewoddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obl¢kowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewo6dzkich
w Warszawie,
a

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamowienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) - postepowanie
nr 242/23, zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 544 w miejscowosci Nosarzewo Borowe w zakresie budowy chodnika od km
85+200 do km 85+705 — nr postepowania 242/23.

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyplaci¢ za wykonanie Zamoéwienia wynagrodzenie
w wysokosci:
nettor ... R A e zt
stownie netto: ... Ztotych
podatek VAT ... % t]. oo zt
SIOWNIO! ottt iy s i de i dasns snaams s e - oo Ziotych
brutto: ... s simmiiemisiaisn.. zt
stownie brutto: ..........cciiiiiiiiciiiicierie e ztotych

2. Cena okreslona w ust.1 zostala podana ryczalttowo i obejmuje wykonanie calego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowych — Specyfikacjach
Technicznych. Przedmiar robot zostat udostepniony jedynie poglgdowo. Wykonawca winien
obliczy¢ wartos¢ robot na podstawie zataczonej dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego
i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowa na podstawie projektu organizacii ruchu,
.na czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy wraz z jego zatwierdzeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji ruchu.

3. Rozliczenie odbedzie si¢ fakturami miesiecznymi wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowg
wystawiong po zakonczeniu calosci robét i dokonaniu odbioru kohncowego Zamdwienia.
W przypadku protokotow czesciowego odbioru roboét wynagrodzenie obliczane bedzie
procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego z elementéw robdt w stosunku do wartosci
podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zatwierdzonym przez wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Faktury bedg wystawione na: Nabywce: Wojewoddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40;0dbiorca: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewédzkich
w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczone do siedziby
Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Warszawie.

5. Od dnia 18.04.2019 r. istnieje mozliwo$¢ przesylania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.qov.pl/)
na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.
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6. Platnosc za wykonanie Zamowienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury.

7. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (split payment).

8. W przypadku wykonywania robot przez podwykonawcow zaplata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz oswiadczen
potwierdzajgcych uregulowanie wymaganego wynagrodzenia wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdéw biorgcych udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych oraz oswiadczen.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktdérych mowa
w ust. 8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

10.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

11.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek
jest przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.

12.Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

13.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikéw Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma platnos¢ do czasu wskazania prawidlowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek za
nieterminowg ptatnosc.

14.Wykonawca, ktory w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktory ma wplywa¢ wynagrodzenie, dla ktorego prowadzony jest rachunek VAT.

15.Wykonawca potwierdza, ze zapoznal sie szczegdlowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnoénie realizacji zamdwienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen z tego tytulu w czasie realizacji robét.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osobe odpowiedzialng za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty
w branzy drogowej. Obowigzek ten dotyczy roéwniez Podwykonawcy, jezeli ww. zakres bedzie
wykonywany przez Podwykonawce.

2. Wykonawca zobowiagzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie o0sob,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace osdb
zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a)doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b)date zlozenia oswiadczenia,

c)wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikow, zgodnie =z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).

Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace

i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

66



Mazowiecki Zarzgd Drdg Wajewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 1H, @@-048 Warszawa MaZD WiE’CI(i ZEJFZQCJ
tel. (22) 244 90 @@ do 12 = . = g

Fox (22) 249013 Drég Wojewddzkich
dyrekcje@mzdw.pl w Warszawie

www.mzdw.pl

242/23

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéow w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetienie przez
Wykonawce lub  Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy
0 prace osdb wskazanych powyzej.

4. W ftrakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktorych mowa powyze;.

§4

1. Wykonawca os$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywaé sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych
przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych
przy wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2. Zamawiajacy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgdaé¢ od
Wykonawcy pisemnego o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazddw przy realizacji zadania
zleconego niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat tgcznej ilosci pojazdow, w
tym tgcznej ilosci pojazdéw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numerow rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1, jak réwniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy
ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnosé za
wszystkie szkody Zamawiajgcego z tego wynikajace.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego w §1 niniejszej umowy,
zgodnie z warunkami okresfonymi w SWZ w terminie: 10 _miesiecy od daty podpisania
umowy w tym:
— 8 miesiecy_od daty podpisania umowy — termin wykonania robot;
— do 10 miesigcy od daty podpisania umowy - termin realizacji przedmiotu umowy.
2. Terminy posrednie:
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujgcych ustalonych termindéw posrednich
(kamicni milowych) wykonania robét oraz kolejnosci ich realizaciji:
I Kamienn milowy — wykonanie robdt (potwierdzone czesciowym protokdtem odbioru robot)
o wartosci nie mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu
zamodwienia w terminie nie pézniejszym niz 5 miesiecy od daty podpisania umowy.
Il Kamienn milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego protokotem
koncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie nie dluzszvm niz termin
koricowego odbioru robot.

§6
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokoéci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. kwote: ... zt

(stownie: ........................zZ).
2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt 5.2.

§7
1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ......... miesiecy i liczy sie od
nastepnego dnia od dokonania odbioru kofcowego realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytulu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj.  kwote: .eceeeeceeeenee. zt
(stownie:................ ziotych).
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3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktérych Zamawiajgcy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytulu rekojmi opisane sa w Czeséci V SWZ, punkt 13 oraz 5.2.10

§8
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi  przedmiot umowy
D et

2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcg realizacje zadania
§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1.1. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy,

1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwiloki w usunieciu wad stwierdzonych

w okresie rekojmi liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

1.3. 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w opracowaniu lub aktualizacji HRF w stosunku do
terminu okreslonego przez zamawiajgcego,

1.4.1 000 zt wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien prowadzenia robot bez zatwierdzonej
czasowej organizacji ruchu lub robét prowadzonych niezgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu;

1.5.3% kwoty brutto umowy za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego (kamienia
milowego) wykonania robét. Kary bedg naliczane z przyczyn za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca,

1.6.10% wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

1.7. 5% warto$ci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub
kazdorazowe] nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

1.8. 500,00 zf za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ Kierownika Budowy na radzie budowy,

1.9. 500,00 zt za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na budowie,

1.10. 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niechronologicznego wypetnienia dziennika budowy
w stosunku do postepu robot,

1.11. 500,00 zt za kazdy dzien zwiloki w przekazaniu dokumentéw wyszczegdlnionych w czesci

V SWZ pkt. 3.2 — 3.5 oraz 4.2 (Ogolne warunki umowy na wykonanie roboét budowlanych),

1.12. 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutlu zmiany wysokosci
wynagrodzenia

1.13. 1000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmiany,

1.14. 1 000,00 zt w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.15. 1 000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

1.16. 1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki w przediozeniu aktuainej polisy OC (pkt 5.1.9. Ogolne
warunki umowy na wykonanie robét budowlanych),

1.17. 1 000,00 zt za kazdy przypadek niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnoséci wskazane w opisie
przedmiotu zaméwienia,

1.18. 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu raportu dziennego;

1.19. 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu inwentaryzacji stanu istniejgcego;

1.20. Maksymalna wysokos¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% kwoty brutto umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopelnienie  postanowien umowy nie  zwalnia  Wykonawcy
z wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Kary pienigzne zostang potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda przewyzszy
wysokos¢ kar umownych.

5. W przypadku braku przedtozenia przez Wykonawce kopii Polisy ubezpieczenia OC w terminie 30
dni od podpisania umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstapienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamoéwienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

§10

1.Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w

umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych

warunkach:

a)Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni

milowych), gdy nastapia:

warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym uslug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw; — o czas, w ktérym z powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢
realizowana lub nie byla realizowana w pelnym mozliwym zakresie;

sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robot budowlanych w tym przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktorym z powodu wystgpienia sity wyzszej
umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegodlnosci kleski
zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;

zmiany bedgce nastepstwem  okolicznosci  niezaleznych od  Zamawiajgcego
w szczegodlnosci zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcych wydtuzenie
procesu inwestycyjnego i nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania
umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty;

zmiany bedgce nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe], konieczno$¢ uzyskania
wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego konieczno$ci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot
budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
koniecznos$¢ zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty;
Inne przyczyny zewnegtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o c¢zas niezbedny do
wykonania umowy w sposob nalezyty

b)Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy Iub terminéw posrednich (kamieni
milowych) i zmiana wynagrodzenia gdy nastapia:
— zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi

itp., w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty;

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie  Zamawiajgcego,
w szczegélnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$c
usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urzadzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposo6b nalezyty;

¢) Zmiany osobowe:

zmiana 0sOb przy pomocy kitdérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujgce sie  co najmniej rownowaznymi uprawnieniami o ktorych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i gérnicze lub innych ustawach
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i doswiadczeniem spetniajgcym wymdg SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby wskazane
w ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)
zmiana oséb przy pomocy ktdérych Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy.

d) Ptatnosci:
— zmiany terminow ptatnosci wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Zmiana wysokosci naleznego podatku VAT

- jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego dla robot objetych przedmiotem umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w ten sposob, ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w umowie
nie ulega zmianie, a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujacag
po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci
przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke
podatku od towaréw i ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie
zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

f) W okresie realizacji umowy Zamawiajqcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:
- zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace. Warunkiem
dokonania zmiany nalezytego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce
wplyw zmian na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce i szczegotowy sposdb
wyliczenia nowego wynagrodzenia;
—zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania
zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wptyw tych zmian na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposdb wyliczenia nowego
wynagrodzenia.
—zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do
Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce
wplywy zmian na kosztu wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposob
wyliczenia owego wynagrodzenia.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wpltywu zmian, o kiorych mowa powyzej, na
wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu
wykazania przez Wykonawce wpltywu zmian na koszy wykonania zamowienia przez Wykonawce
i szczegdtowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

g) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢é zmiany umowy:

— zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projekiu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

— rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czgSci  przedmiotu  umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomnigejszone,
przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie speilnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajagcymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
umowy nie bedzie nizsze niz 10 % wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu
ograniczenia wykonania zamowienia przez Zamawiajgcego.

- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji
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2. Ciezar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno
przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce

4. Wszelkie zmiany i wuzupeinienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie
w formie aneksu podpisanego przez Strony.

5.  Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

c) zmiana czestotliwosci wystawiania faktur

§11
Zasady wprowadzania w umowie na roboty budowlane zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia okresla zalgcznik nr 3 do umowy stanowigcy integralng cze$¢ umowy.

§12
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecia.

§13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§14
Integralnymi skiadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czes$¢, sg
nastepujgce dokumenty:
1. Ofertazdnia.......................... .
2. Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne —
Czes¢ lll SWZ,
3. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy - zasady
4. Przedmiar robét (udostepniony pogladowo) — Czesé IV SWZ,
5. Warunki ogéine dla uméw na wykonanie robot budowlanych — Cze$¢ V SWZ
6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§15
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.
3. Jezeli Zamawiajacy odmowi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwroci¢ sie do wiasciwego sgdu.

§16
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 3

|.Waloryzacja

1. Waloryzacja bedzie sie odbywaé¢ w oparciu o wskazniki cen wyrobéw publikowane przez prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:

a)Wskaznik P — symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety, brykiet i podobne paliwa state
z wegla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

c) Wskaznik A — symbol 08.9 wedlug PKWIU Produkty gornictwa i wydobywania, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

e) Wskaznik K — symbol 08.1 wedtug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

fy Wskaznik CP! — Cen towarow i ustug konsumpcyjnych (jako CPY),

g)Wskaznik R 0 symbol 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecietne wynagrodzenie miesieczne brutto
w sektorze przedsiebiorstw - budowa obiektow inzynierii lgdowe;j
i wodnej (jako robocizna),

2. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

3.Kwoty ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 7 miesigca od
rozpoczecia realizacji robot. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane do momentu, w ktorym
fgczna  warto$¢  korekt dla oddania wzrostu lub  spadku cen, wynikajgcych
Z niniejszych postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci robdt netto w zawartej umowie
o wykonanie robot budowlanych.

4. Kwoty ptatne Wykonawcy podlega¢ beda waloryzacji o Wspotczynnik zmiany cen (Wr) wyliczony

wedtug wzoru:

A{“‘PIE' B Pn R.“1 Cﬂ A?l b 5‘?1 h’?‘
W, =ax100+bx——+cx—+dX—"+eX—+fx—"+gx=+hx-—=
CPI, P, R, Co As 5 K,

gdzie:

Wi jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a" jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5.

b", ,c¢", ,d", ,e", f, .g", ,h" sa wagami stalymi okreslonymi w tabeli koszyk waloryzacyjny z

» EINT] y » L]

zastrzezeniem  sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie sie  dostawcg  ktéregokolwiek
z elementow robodt ujetych w tabeli koszyk waloryzacyjny, woéwczas waga tego elementu zostanie
przyjeta jako ,0" w wzorze na Wn. W takim przypadku waga CP! zostanie powiekszona o warto$¢
wagi, ktora zostata przyjeta jako ,0”, tak aby suma wartosci wszystkich wag z koszyka waloryzacji

wynosita 0,5.
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-CPla", ,Pn", ,Ra", ,Cr”, ,An", ,Sn", ,Ka" s3 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiazujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.
.CPlo", ,Po", \Ro", ,Co", ,Ad", ,So", ,Ko" sg narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez

prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie ztozenia oferty.

5. llorazy wskaznikéw cen (1]. '51) dla poszczegolnych zmiennych nalezy pomnozyé¢ razy 100 (ij. g X

100) i obliczac z doktadno$cig do dwoch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikow cen i wag (np.
-

CPIL,
nalezy oblicza¢ z doktadnos$cig do 4 miejsc po przecinku.

) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wn, Whp

6. Do wyliczenia warto$ci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM
SYMBOL
Elementy robat ) Waga
WSKAZNIKA

CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0,06
ROBOCIZNA (d) R 0,05
CEMENT € (& 0,04
ASFALT (f) A 0,08
STAL (g) S 0,03
KRUSZYWO (h) K 0,04
SUMA 0,5

7. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa
sie z opoznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona uzywajgc

ostatnich z opublikowanych wskaznikéw GUS.

Ustalone w ten sposéb wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem wskaznikow GUS
wiadciwych dla miesigca za ktéry wystawiana byta platnos¢ czesciowa w nastepnej ptatnosci
czesciowej po ich publikacji. W sytuacji gdy pfatno$¢ czesciowa bedzie dotyczyta okresu
rozliczeniowego w sktad ktorego beda wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, nalezy przyjmowaé
wskazniki GUS dla miesigca bedgcego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym.

W przypadku ptatnosci koncowej nalezy przyjmowac ostatnie opublikowane wskazniki GUS bez

ich pdzniejszego korygowania.
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8. Jako punkt startowy (odniesienia) wzrostu cen przyjmuje sie miesigc sktadania oferty.

Il. Do umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi, zawartych pomiedzy Wykonawca, a
Podwykonawcg lub Podwykonawcg, a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dituzszy niz
6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie
beda mie¢ niniejsze postanowienia.
1.Kwoty piatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane comiesiecznie
poczgwszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Robot objetych umowag o podwykonawstwo.
Kwoty platne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy beda waloryzowane do momentu, w
ktorym tgczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych
postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci robét netto w zawartej umowie o podwykonawstwo.
2. Kwoty ptatne Podwykonawcy przez Wykonawce Ilub dalszemu Podwykonawcy przez
Podwykonawce bedg korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow cen.
3.Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik dla: cen towardéw i ustug konsumpcyjnych
(jako CPIl) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli koszyk waloryzacyjny,

publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:
W =ax 100+ bx ——2 4 cx X+ .. +hxY
L0l oy

gdzie:

2Whp" jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania w
stosunku do wszystkich kwot wyrazonym w procentach;

,a jest stalym wspdlczynnikiem o wartosci: 0,5

.0” waga z przedziatu 0,2 — 0,3

,¢'y ..., ,h" wagi wybranych poszczegolnych elementdéw robdt ustalone w taki sposoéb aby ich
suma wynosita raz z wagami ,a” i ,b” wynosita 1

LN 0, Y minimum jeden z wspdtczynnikow dla wybranych elementéw robét z koszyka
waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pap/Pop lub Rnp/Rop lub Cnp/Cop lub Anp/Aop lub
Snp/Sop Iub Knp/Kop.

,CPlnp", ,Pnp”, Rnp", ,Cnp", LAnp", ,Snp”, ,Knp" sg narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w danym okresie rozliczeniowym z Podwykonawcg

oraz

,CPlep", ,Pop”, ,Rop”, ,Cop”, ,Aop", ,Sop", .Kop” $g narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi
przez Prezesa GUS w Dziedzinowe] Bazie Wiedzy obowigzujgcymi
w dacie zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub Podwykonawcs,

a dalszym Podwykonawca.
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4. llorazy wskaznikéw cen (tj. %) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy pomnozyé razy 100 (i]. ;—’ X

100) i oblicza¢ z doktadnos$cia do dwdch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikow cen i wag (np.

b x=2 ) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wa, Wap

CEl

nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

5. Przedmiotowe  postanowienia bedg mialy odpowiednie  zastosowanie do  umoéw
z Podwykonawcami [ub dalszymi Podwykonawcami z zastrzezeniem ppkt. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli tgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy.
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