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Wstep

.Informator prowadzenia robét budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych
w Radomiu” zwany dalej Informatorem zawiera kompendium informacji opracowanych
w oparciu o przepisy ogolne oraz stanowi uszczegétowienie uregulowan zawartych w:

- Wytycznych prowadzenia robot budowlanych w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy
Panstwowe” wprowadzonych do stosowania zarzgdzeniem nr 48 Dyrektora Generalnego
Laséw Panstwowych z dnia 1 wrzesnia 2020 r. (znak spr. Z1.770.14.2019);

— Whytycznych prowadzenia robét drogowych w lasach” dopuszczonych do wykorzystania
w jednostkach organizacyjnych Lasow Panstwowych zarzadzeniem nr 16 Dyrektora
Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r.(znak spr. ER-5-7182-7/2014);

Pojecia uzywane w Informatorze sg zgodne:

— ze stownikiem zawartym w art. 3 ustawy Prawo budowlane oraz z pojeciami zawartymi
w art. 7ustawy Prawo zamowien publicznych i art. 3 ustawy o rachunkowosci oraz aktach
wykonawczych do ww. ustaw

— z definicjami i skrotami zawartymi w ww. Wytycznych

Opracowanie niniejsze ma charakter informacyjno — interpretacyjny, wedtug aktualnego stanu
prawnego (styczen 2023) i nie zwalnia od $ledzenia obowigzujgcego prawa i jego stosowania
oraz uwzglednienia lokalnych uwarunkowan.

Przedstawiajgc wyktadnie prawng w Informatorze opierano sie wylgcznie na wyrokach Sadu
Najwyzszego wskazujgc na stosowng sygnature akt.

W sytuacjach gdy w Informatorze zastosowano stwierdzenie ,zaleca sie” lub ,rekomenduje sie”,
zapis nalezy rozumie¢ jako sformutowanie fakultatywne, natomiast uzyte okres$lenia: ,poleca
sie”, ,stosuje sie”, ,powinno by¢”, ,nalezy” majg charakter obligatoryjny.
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Podstawowe skréoty uzywane w Informatorze

Informator — ,Informator prowadzenia robét budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Laséw
Panstwowych w Radomiu” wprowadzony do stosowania zarzadzeniem nr 7/2023 Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu z dnia 27.01.2023 r.

BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

CRUB - centralny rejestr osob posiadajgcych uprawnienia budowlane;

DGLP - Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych;

EZD — system Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacja;

KOB  — ksigzka obiektu budowlanego;

KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);

MPZP — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

oC — ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej;
PB — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351ze zm.);
PFU — program funkcjonalno-uzytkowy;

PGL LP — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pahstwowe;

PAut - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1062 ze zm.);

PzJ — program zapewnienia jakosci;

PzZP — ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022
r. poz. 1710 ze zm.);

RDLP - Regionalna Dyrekcja Laséw Panstwowych w Radomiu;

RODO - rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE;
SN — Sad Najwyzszy;
STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
SWZ — specyfikacja warunkéw zaméwienia;
UL — ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672, 1726);
UR — ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 351 ze zm.);

Wydziat ER — Wydziat Infrastruktury Lesnej RDLP w Radomiu;

Wytyczne — ,Wytyczne prowadzenia robét budowlanych w Panstwowym Gospodarstwie
Lesnym Lasy Panstwowe” wprowadzone do stosowania zarzgdzeniem nr 48
Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 1 wrze$nia 2020 r.
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Rozdziat | Przygotowanie i rozpoczecie rob6t budowlanych

W oparciu o mozliwosci wskazane w pismie Dyrekcji Generalnej Laséw Panstwowych znak
Z1.770.32.2021 z dn. 20.04.2021r., wprowadza sie do stosowania procedure zwigzang
Z rozpoczeciem i przygotowaniem zadan inwestycyjnych i remontéw, odmienng od opisanegj
w rozdziale IV pkt 1 i 2 ,Wytycznych prowadzenia robot budowlanych w Panstwowym
Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe” (znak sprawy ZI.770.14.2019), wprowadzonych
zarzgdzeniem nr 48 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 1 wrze$nia 2020 r.,
obejmujaca;:

I.1. Procedura realizacji robét budowlanych

Przed podjeciem decyzji dotyczgcej wykonania rob6t budowlanych, tj. budowy, przebudowy
lub remontu obiektu budowlanego koniecznym jest spetnienie nastepujgcych warunkow:

1. Analiza i udokumentowanie potrzeb oraz zakresu robd6t uwzgledniajgce kompleksowa
realizacje przedsiewziecia.

2. Wstepna kwalifikacja rodzaju robét budowlanych w zakresie kosztéw (remont, biezgca
konserwacja) albo naktaddéw (inwestycja) —(ostatecznej kwalifikacji dokonuje projektant
na etapie opracowania dokumentacji projektowej).

3. Rozpatrzenie mozliwosci wyboru optymalnej lokalizacji (w pierwszej kolejnosci nalezy
przeanalizowa¢ mozliwo$¢ adaptac;ji istniejgcych obiektdow na terenie danego lesnictwa,
dojazd, komunikacja, media, koniecznos¢ uzyskiwania decyzji i postanowienh oraz zgdd,
pozwolen, opinii, sprawdzen i in.).

4. Przeprowadzenie analizy celowosci i efektywnosci ekonomicznej inwestycji.

5. Sprawdzenie w MPZP mozliwo$ci przeprowadzenia przedsiewzigcia w danej lokalizacji
lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

6. Opracowanie zatozen przedprojektowych (uwzgledniajgcych wszystkie ww. elementy).
W uzasadnionych przypadkach w konsultacji z RDLP opracowanie zatozen
przedprojektowych moze by¢ poprzedzone przygotowaniem  opracowania
koncepcyjnego.

7. Wystgpienie do Dyrektora RDLP z wnioskiem o akceptacje zatozen przedprojektowych
(w zakresie rzeczowym i finansowym) - dotyczy zadan inwestycyjnych oaz remontowych
ktorych wartosc jest okreslana prze Dyrektora w odrebnej korespondencji.

8. Akceptacja przez Dyrektora RDLP zatozen przedprojektowych.

9. Wystgpienie z wnioskiem do RDLP lub DGLP o zgode na rozpoczecie inwestycji (jezeli
jest wymagana).

10. Ustalenie sposobu realizacji zadania, tj. zaprojektuj i wybuduj albo odrebnie
zaprojektowanie, a nastepnie realizacja rob6t budowlanych.

11. Ujecie w planie finansowo-gospodarczym zadan inwestycyjnych posiadajgcych
zaakceptowane zatozenia przedprojektowe.

12. Wprowadzenie do planu finansowo-gospodarczego zadan nie spetniajgcych
ww. warunku jest mozliwe wytgcznie po ztozeniu wniosku i uzyskaniu zgody RDLP.
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13. W zaleznosci od wybranego sposobu realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt. 10
powyzej:

a) Opracowanie PFU i wybér wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj,

albo

b) Wybor projektanta i zawarcie umowy na sporzgdzenie dokumentacji projektowe;j
wraz z:

mapa do celdéw projektowych (z inwentaryzacjg obiektéw i zagospodarowania
terenu),

opinig geologiczng i geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektéw
budowlanych,

opracowaniem raportu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko albo karty
informacyjnej oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, albo oceny
oddziatywania na obszar Natura 2000 (jezeli sg wymagane),

uzyskaniem warunkéw przytaczenia do sieci uzbrojenia terenu i innymi
uzgodnieniami,

wewnetrzng oceng oddziatywania na srodowisko o ktérej mowa punkcie
I11.3 ppkt 4.1. albo inwentaryzacjg i waloryzacjg zieleni,

uzyskaniem zalecen konserwatorskich lub zgody wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw (jezeli sg wymagane),

z jednoczesnym okresleniem warunkow i zasad sprawowania nadzoru autorskiego.

14. Odbiér dokumentacji projektowej poprzez:

a)

b)

c)

odbiér kompletnego projektu budowlanego (opcjonalnie w trybie sporzgdzenia

koreferatu);

uzyskanie wymaganych decyzji i postanowien albo zgdd pozwolen, opinii
i uzgodnien;

odbidr projektu wykonawczego wraz ze STWIORB, przedmiarem i kosztorysem

inwestorskim (opcjonalnie w trybie koreferatu).

15. Uprawomocnienie ostatecznej albo wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowe albo
zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia lub "milczgcej zgody”.

I.2. Harmonogram realizacji zadan inwestycyjnych dot. rob6t budowlanych

Przy realizacji zadan inwestycyjnych dotyczacych robdét budowlanych obowigzuje
co do zasady trzyletni cykl inwestycyjny realizowany w oparciu o ponizszy harmonogram:

1. w pierwszym roku:

a) uzyskanie wstepnej akceptacji przez Dyrektora RDLP dla przedsiewzie¢ dotyczgcych
budowy samodzielnych kancelarii oraz budynkéw biur nadlesnictw przed
przystgpieniem do opracowania zatozen przedprojektowych;

b) opracowanie zatozen przedprojektowych;

c) akceptacja zatozen przedprojektowych przez Dyrektora RDLP.

2. w drugim roku:

a) wystgpienie z wnioskiem do RDLP lub DGLP o zgode na rozpoczecie inwestycji
(jezeli jest wymagana);
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b) ujecie zadania w planie finansowo-gospodarczym;

c) opracowanie projektu budowlanego;

d) sprawdzenie dokumentacji poprzez sporzadzenie koreferatu;

e) odniesienie sie przez projektanta do uwag przedstawionych w koreferacie;

f) przestanie do RDLP wersiji elektronicznej dokumentow wymienionych w lit. ¢)-e)
powyzej, celem konsultaciji;

g) odniesienie sie przez projektanta do ewentualnych uwag wniesionych przez RDLP
w ramach konsultacji;

h) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej;

i) dokonanie niezbednych uzgodnien i uzyskanie pozwolenia na budowe albo
dokonanie skutecznego zgtoszenia;

i) opracowanie pozostatych elementéw dokumentacji projektowej w szczegdlnosci:
projektu wykonawczego, STWIORB, przedmiar robét i kosztorys inwestorski;

k) sprawdzenie kompletnej dokumentacji projektowej (w formie koreferatu) w zakresie
kompletnosci i spdjnosci zapiséw ujetych we wszystkich dokumentach
wchodzacych w jej skiad;

[) przestanie koreferatu do RDLP;

m) ewentualne przeprowadzenie postepowania majgcego na celu wylonienie
wykonawcy robaot.

3. w trzecim roku:

a) przeprowadzenie postepowania majgcego na celu wytonienie wykonawcy robot,
w przypadku, gdy procedura nie zostata zrealizowana w roku poprzednim;

b) wykonanie robot budowlanych i/lub oddanie do uzytkowania obiektu budowlanego
lub jego czesci;

c) rozliczenie inwestycji.

W przypadku, gdy wartos¢ zadania inwestycyjnego przekracza mozliwosci finansowe
nadlesnictwa do jego realizacji w cato$ci w danym roku gospodarczym nalezy procedowac
wykonanie zadania w cyklu dwuletnim, do wysokosci naktadoéw mozliwych
do sfinansowania ze srodkéw wiasnych jednostki.

Ewentualna realizacja inwestycji w cyklu rocznym kazdorazowo wymaga uzyskania
pisemnej zgody Dyrektora RDLP.

Harmonogram dotyczgcy opracowywania, sprawdzania i konsultowania dokumentacji
projektowych dla zadan inwestycyjnych stanowi zafgcznik nr 1 do Informatora.

1.3. Przygotowanie zadania do realizacji — prace wstepne

[.3.1. Opracowanie zatozen przedprojektowych

obejmujgcych zagadnienia programowo-funkcjonalne i techniczne przedsiewziecia wraz
z analizg celowosci i efektywnosci ekonomicznej.

1. Zalozenia przedprojektowe winny by¢ opracowane w formie notatki stuzbowej spisanej
przez osoby upowaznione przez nadlesniczego do jej sporzgdzenia i winny obejmowac
w szczegolnosci:

a) date sporzgdzenia;
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f)

9)

h)

nazwe przedsiewziecia, ktérego dotyczg;
wykaz 0sob uczestniczgcych w opracowaniu zatozen przedprojektowych;

potwierdzenie dokonania lustracji na gruncie terenu na ktérym majg by¢ realizowane
roboty budowlane;

analize i udokumentowanie potrzeb oraz zakresu robét uwzgledniajgce kompleksowag
realizacje przedsiewziecia;

wstepng kwalifikacje rodzaju robot budowlanych w zakresie kosztow (remont, biezgca
konserwacja) albo nakfadow (inwestycja) - ostatecznej kwalifikacji dokonuje projektant
na etapie opracowania dokumentacji projektowej;

rozpatrzenie mozliwosci wyboru optymalnej lokalizacji (w pierwszej kolejnosci nalezy
przeanalizowa¢ mozliwos¢ adaptaciji istniejgcych obiektdw na terenie danego lesnictwa,
dojazd, komunikacja, media, koniecznos¢ uzyskiwania decyzji i pozwolen, i in.);
sprawdzenie w MPZP mozliwosci przeprowadzenia przedsiewziecia w danej lokalizaciji
lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

przeprowadzenie analizy celowosci i efektywnosci ekonomicznej inwestycii;
okreslenie szacunkowej wartosci zadania inwestycyjnego;

wykaz obowigzujgcych przepisow;

informacje o zatwierdzeniu notatki przez nadlesniczego.

1.3.1.1. Zatozenia przedprojektowe w zakresie robé6t budowlanych zwigzanych
z budowa, przebudowa, odbudowg lub rozbudowg obiektéw kubaturowych

winny by¢ sporzadzone w formie notatki stuzbowej, zawierajgcej w szczegdolnosci:
1) opis stanu aktualnego w tym:

a)

b)

informacje o:

— zasobach mieszkaniowych nadlesnictwa,

— o0sobach uprawnionych do mieszkan stuzbowych;

— liczbie lesnictw i ich zasiegu administracyjnym wraz ze wskazaniem czy aktualny
podziat na le$nictwa jest docelowy i optymalny.

— zamieszkaniu osoby, ktéra bedzie korzystata z osady lub kancelarii

wskazanie, czy zadanie objete zatozeniami przedprojektowymi jest ujete w :

— Programie Gospodarowania Zasobami Lokalowymi nadles$nictwa (w odniesieniu
do budynkéw mieszkalnych i administracyjnych oraz lokali mieszczgcych sie w tych
budynkach),

— planie 4-letnim finansowo-gospodarczym,

2) analize dot. efektywnosci ekonomicznej oraz celowo$ci realizacji inwestycji, ktéra winna
zawierac:

a)

b)
c)

analize wyboru optymalnej lokalizacji nowobudowanego obiektu (w formie tabeli,
Wg WzOoru zamieszczonego ponizej);
analize efektywnos$ci ekonomicznej;
wskazanie ewentualnych rozwigzan wariantowych z przedstawieniem przyjetego wariantu
optymalnego wraz z uzasadnieniem.
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3) rozwigzania i parametry techniczne winny by¢ zgodne ze standardem projektowanych
i remontowanych lesniczéwek, budynkéw biurowych oraz innych mieszkah ujetych
w ,Wytycznych” i zawiera¢ w szczegolnosci:

4)

a)

b)
c)

d)

f)
9)

h)

rodzaj obiektu przewidzianego do budowy, przebudowy, odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, remontu, instalowania, rozbiorki,

powierzchnie dziatki objetej zabudowa,

powierzchnie uzytkowa budynku z wyszczegolnieniem powierzchni mieszkalnej
i stuzbowej w odniesieniu do budynku mieszkalno-kancelaryjnego,

konstrukcje budynku z podaniem ilosci kondygnacji, opisem fundamentow, konstrukcje
$cian zewnetrznych i wewnetrznych, elewacje, dach i inne elementy budynku (np.
cokot, schody zewnetrzne, podjazdy dla oséb niepetnosprawnych, tarasy itp.),

informacje o instalacjach i mediach przewidzianych do wykonania, ze wskazaniem
obowigzku odrebnego opomiarowania zuzycia w czesci stuzbowej,

wyposazenie pomieszczen sanitarnych w czesci stuzbowej i mieszkalnej,

wykonczenie  Scian  wewnetrznych w  poszczegolnych  pomieszczeniach,
z uwzglednieniem ich funkcji (fazienka, kuchnia, kancelaria, inne pomieszczenie),

standard stolarki okiennej i drzwiowej (zewnetrznej i wewnetrznej, bramy garazowe
itp.),

ogrodzenia dziatki objetej zabudowa,

zadaszenie smietnikowe,

powierzchnie i sposéb utwardzenia komunikacji (przewidywane dojazdy, chodniki,
miejsca postojowe itp.),

oznakowanie osady oraz dojazdu, zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

obowigzek opracowania projektu aranzacji wnetrz w odniesieniu do kancelarii leSnictw
oraz budynkdéw biurowych nadlesnictw,

W odniesieniu do budynkéw przebudowywanych, odbudowywanych, nadbudowywanych
lub rozbudowywanych nalezy zamie$ci¢ w tresci notatki opisy odnoszgce sie do tych
elementéw budynkoéw lub infrastruktury towarzyszgcej, ktdére sg objete przebudows,
odbudowg lub rozbudowg (z uwzglednieniem ogdélnych zasad dot. budowy).

Notatka stuzbowa powinna zawiera¢ zatgczniki w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

mape sytuacyjno-wysokosciowg lub mape gospodarczg z naniesionymi
rozpatrywanymi lokalizacjami obiektu kubaturowego (w tym: lokalizacja optymalna),

analize wyboru optymalnej lokalizacji nowobudowanego obiektu (w formie tabeli,
WQg WZOru zamieszczonego ponizej),

propozycje zagospodarowania terenu, z podaniem orientacyjnych wymiarow
poszczegoblnych obiektéw, bedgcych przedmiotem opracowania,

analize optacalnosci ekonomicznej i uzasadnienie celowosci realizacji zadania,

rysunki przedstawiajgce elewacje i orientacyjne rozmieszczenie pomieszczen
w budynku mieszkalno-kancelaryjnym,

rysunki przedstawiajgce elewacje i orientacyjne rozmieszczenie pomieszczen
w budynku gospodarczym,
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g) inne zatgczniki graficzne, obrazujgce proponowany zakres przebudowy, rozbudowy lub

odbudowy obiektéw kubaturowych.

Wzér notatki w sprawie zatozen przedprojektowych, dotyczgcych budowy, przebudowy,
odbudowy lub rozbudowy obiektow kubaturowych, stanowi zatgcznik nr 2.

Wzor ,Analizy wyboru optymalnej lokalizacji biura nadlesnictwa, kancelarii lub osady lesnictwa

..... " stanowi zafgcznik nr 3.

[.3.1.2.Zalozenia przedprojektowe w zakresie robét budowlanych zwigzanych
z budowa, przebudowa lub rozbudowg drég lesnych

winny by¢ sporzgdzone w formie notatki stuzbowej, zawierajgcej w szczegolnosci:

1) opis stanu aktualnego obejmujgcy:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

wskazanie lokalizacji planowanej inwestycji,

okreslenie klasyfikacji drogi zgodnie z Rozdziatem | pkt. 5 Wytycznych prowadzenia
robét drogowych w lasach dopuszczonych do wykorzystania w jednostkach
organizacyjnych Laséw Panstwowych zarzgdzeniem nr 16 Dyrektora Generalnego
Laséw Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r.,

opis istniejgcego stanu technicznego, ktéry powinien by¢ spdéjny z informacjami
i danymi zawartymi w Projekcie Docelowej Sieci Drogowej nadlesnictwa,

wskazanie, czy zadanie objete zatozeniami przedprojektowymi jest uwzglednione
w Projekcie Docelowej Sieci Drogowej nadlesnictwa i Planie Urzgdzania Lasu
nadlesnictwa,

wskazanie, czy zadanie objete zatozeniami przedprojektowymi jest ujete w planie
4-letnim finansowo-gospodarczym,

przedstawienie potokéw tadunkéw cigzacych do drogi objetej zatozeniami
przedprojektowymi wraz ze wskazaniem sumarycznych mas drewna cigzgcych
do statych sktadnic drewna projektowanych przy ww. drodze lesnej w dziesiecioleciu,

informacje, czy droga objeta zatozeniami przedprojektowymi przebiega przez obszary
przyrodniczo cenne, tj. obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe i ich otuliny,
obszary Natura 2000, itp.

2) analize dot. efektywnosci ekonomicznej oraz celowos$ci realizacji inwestycji, ktéra winna
zawierac:

a)

analize opfacalnosci inwestycji obejmujgcg porownanie kosztéw wydtuzenia odlegtosci
zrywki z oddziatbw cigzgcych do drogi objetej zatozeniami przedprojektowymi,
z orientacyjnymi kosztami realizacji inwestycji.

W przypadku drég sklasyfikowanych jako drogi leSne stanowigce zabezpieczenie
przeciwpozarowe zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 22 marca 2006
r. w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (t. j. Dz. U.
2022 poz. 1065), wynik analizy optacalnosci nie powinien by¢ jedynym kryterium
determinujacym podjecie decyzji o przystgpieniu do realizacji inwestycji;
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b) poréwnanie docelowego wskaznika gestosci drog na powierzchni lesnej okreslonego dla
nadlesnictwa w Projekcie Docelowej Sieci Drogowej Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Radomiu® (wprowadzonym zarzadzeniem nr 20/2022 Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Radomiu z dn. 03.06.2022 r.) z gestoscig
drog istniejacych?z uwzglednieniem drogi objetej zatozeniami przedprojektowymi,
obliczong zgodnie z pkt. 4.4. Poradnika technicznego ,Drogi lesne” DGLP Warszawa-
Bedon 2006;

C) inne np. stabilnos¢ przychoddéw ze sprzedazy drewna poprzez zapewnienie wywozu
drewna niezaleznie od pory roku i warunkéw pogodowych, ufatwienie wspoipracy
pomiedzy Nadlesnictwami a odbiorcami drewna zwigzane z regularng i systematyczng
jego spedycjg LP poprzez sie¢ drog ledSnych i powigzanych z nimi sktadnic
przetadunkowych umozliwiajgcych staty dostep do zakupionego przez nich surowca
drzewnego;

3) rozwigzania i parametry techniczne powinny by¢ zgodne z wytycznymi dla drég lesnych
i okresla¢ w szczegolnosci.:

a) parametry jezdni jako jednopasmowej o szerokosci:

— drogi strategiczne  newralgiczne i gtéwne: 3,50 m - szerokos¢ optymalna
(w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie szerokosc¢ jezdni do 4,0 m),

— drogi boczne i dojazdowe: 3,00 m,

— pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe lub jednostronne;

b) pobocza o szerokoéci 0,5 m - 0,75 m plus z gruntowg opaskg oporujgcg o szerokosci
0,20- 0,30 m;

c) zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni o warstwach i grubosciach dobranych przez
projektanta, z uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych podtoza drogi, funkcji drogi
(strategiczna, newralgiczna, gtéwna, boczna) i przewidywanego obcigzenia;

d) zaprojektowanie odwodnienia korpusu drogowego wedtug ustaleh projektanta
po uprzednim rozpoznaniu warunkow gruntowo-wodnych z uwzglednieniem sytuacji
na gruncie, w taki sposob, aby zapewnic¢ trwate odprowadzenie wod poza pas drogi lesnej;

e) zaprojektowanie skrzyzowan i zjazdow ze wskazaniem nizej wymienionych parametréw:

— promienie wyokraglen krawedzi jezdni na skrzyzowaniach przecinajgcych sie pod
katem prostym — minimum 12 m,

— promienie wyokraglen krawedzi jezdni na zjazdach usytuowanych prostopadle do osi
projektowanej drogi - 11 m,

— dtugos¢ zjazdédw minimum do kohca wyokraglenia krawedzi jezdni lub
o dtugosci 12 m od krawedzi jezdni,

ldocelowy wskaznik gestosci drég na powierzchni lesnej dla nadle$nictwa powinien byé aktualny na dzien sporzadzania zatozen
przedprojektowych, (docelowy wskaznik gestosci drog okreslony w Projekcie Docelowej Sieci Drogowej RDLP w Radomiu nalezy
aktualizowaé w oparciu o zmiany wprowadzane do DSD nadles$nictwa);

Zdrogi istniejace - drogi lesne bedgce srodkami trwatymi ujete w DSD nadlesnictwa, wg stanu na dzien sporzadzania zatozen
przedprojektowych.
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— dodatkowo zjazdy o dtugosci 30 m - 40 m, w tym odcinek o diugosci 25-30 m bez
rowow odwadniajgcych — celem zapewnienia dojazdu do sktadowanego drewna
dtuzycowego,

f) uwzglednienie wigczenia objetej zatozeniami drogi lesnej do drég publicznych

w uzgodnieniu z zarzadcg drogi;

g) w przypadku drogi bez przejazdu, na kohcu projektowanej drogi nalezy zaprojektowaé
plac manewrowy o wymiarach 20 m x 20 m, ktéry moze by¢ zintegrowany ze sktadnicg
drewna albo petlg do zawracania,

h) zaprojektowanie mijanek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem sytuacji
w terenie, o parametrach:

—  szeroko$¢ mijanki 3,0 m,

— dlugosc¢ odcinka prostego 23 m,

—  skosy wjazddéw i wyjazdow 1:7,

— lokalizacja w odstepach nie wiekszych niz 300 m z zachowaniem z nich wzajemnej
widocznosci,

i) zaprojektowanie utwardzonych sktadnic drewna z podaniem ich szerokoéci i dtugosci,
rodzaju nawierzchni wraz ze wskazaniem ich lokalizacji na mapie sytuacyjno-
-wysokosciowej lub gospodarczej stanowigcej zatgcznik do zatozen przedprojektowych.
Zaleca sie projektowanie sktadnic w ksztatcie trapezu o wymiarach 12 m x 50 m plus skos
lub 21,5 m x 40 m plus skos. Wielko$¢ sktadnic winna byé uzalezniona od iloéci mas
drewna mozliwej do pozyskania z oddziatoéw cigzgcych do sktadnicy w dziesiecioleciu;

J) zaprojektowanie innych elementéw infrastruktury drogowej w szczegolnosci: mijanek
nienormatywnych, miejsc postojowych, parkingéw, placéw manewrowych, wodospustow,
lesSnych zapor drogowych i oznakowania zgodnie z zarzadzeniem 36 Dyrektora
Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 28.05.2021 r. w sprawie wytycznych
dotyczgcych korzystania z drog lesnych, a takze ich oznakowania i udostepniania dla
ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzegowymi i motorowerami, itp.;

k) przebieg drogi winien uwzglednia¢ warunki terenowe, ewentualne dostosowanie do granic
dziatek ewidencyjnych, ograniczenie do minimum iloéci punktow zatamania osi drogi
z uwzglednieniem warunkow terenowych;

[) niwelete osi projektowanej drogi, ktdérg nalezy wynies¢ ponad rzedne terenu,
z wylgczeniem drég stokowych i szczytow wzniesien, gdzie droga moze przebiegac
w wykopie;

m)wskazanie obowigzku wykonania dokumentacji badan geotechnicznych, przy czym:

— minimalny rozstaw otworéw badawczych (odwiertéw) wzdtuz osi drogi to 250 m
na gtebokos¢ 3,0 m,

— w przypadku skomplikowanych warunkéw ztozonosci podtoza minimalny rozstaw
otworéw badawczych (odwiertow) wzdtuz osi drogi nalezy zmniejszy¢ wg ustalen
projektanta.

Wz6r notatki w sprawie zatozen przedprojektowych dotyczgcych zadania drogowego
stanowi zafgcznik nr 4.
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1.3.1.3 Aktualizacja zalozen przedprojektowych

Z uwagi na dynamiczny rozwdj nowych technologii, zmiany standardu projektowania
i wykonywania robét budowlanych, wzrost cen zwigzanych z realizacjg robo6t budowlanych
zobowigzuje sie nadlesnictwa do weryfikacji i aktualizacji wraz z przeprowadzeniem ponownej
analizy celowosci i efektywnosci ekonomicznej dla zatozen przedprojektowych
od akceptacji ktorych uptyneto wiecej niz 3 lata i nie zostata opracowana na ich podstawie
dokumentacja projektowa. Weryfikacje i aktualizacje ww. zatozenh przedprojektowych nalezy
wykonac¢ przed wytonieniem wykonawcy dokumentacji projektowe;j.

1.3.2. Wymagania formalno-prawne zwigzane z rozpoczeciem robé6t budowlanych

1. Zgodnie z PB wykonywanie robét budowlanych w zaleznosci od ich rodzaju wymaga
spetnienia wymogéw formalnoprawnych. Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane
w oparciu 0 nastepujgce procedury poprzedzajgce ich rozpoczecie;

a) tryb wymagajgcy pozwolenia na budowe,
b) tryb wymagajacy zgtoszenia robét budowlanych,
c) tryb niewymagajgcy pozwolenia i zgtoszenia.

2. Zaleca sie udzielenie przez nadlesniczego projektantowi stosownego petnomocnictwa
i zobowigzanie projektanta w umowie o wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania
pozwolenia na budowe albo dokonania skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych.

3. Zgodnie z PZP przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

a) Opracowac opis przedmiotu zamdwienia — co oznacza sporzadzenie dokumentacii
projektowej oraz STWIORB, albo PFU. W opisie przedmiotu zaméwienia stosuje sie
nazwy i kody okreslone we Wspdélnym Stowniku Zamoéwien. W drodze wyijatku,
w przypadku trudnosci z opisaniem przedmiotu zaméwienia w zrozumiaty
i czytelny sposéb mozna wskazaé znaki towarowe, patenty lub zrédito wskazujgce
na konkretnego wykonawce, a wskazaniu takiemu towarzyszy zwrot ,lub réwnowazny”
(art. 99-103 PZP);

b) Na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIORB sporzadzi¢ kosztorys
inwestorski — jezeli przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdét budowlanych,
natomiast jezeli przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie iwykonanie robot
budowlanych — sporzgdza sie informacje dotyczacg planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w PFU;

c) Na podstawie ww. opracowan (kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztéw)
ustali¢c warto§¢ zaméwienia (art. 34 PZP). Jezeli zamdwienie obejmuje réwnoczesnie
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamowienia stosuje sie przepisy
ustawy dotyczace gtéwnego przedmiotu zaméwienia (art. 27 ust. 1 PZP);

d) Przygotowac i przeprowadzi¢ postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego.
Z uwagi na wartos¢ zadan wystepujgcych w RDLP gtéwnym trybem udzielania
zamowien bedzie tryb podstawowy (art. 275-296 PZP).
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4. W postepowaniach zmierzajgcych do udzielenia zaméwienia publicznego rekomenduije sie:

a)

b)

c)

d)

Wymog zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci na stanowiskach robotniczych lub pokrewnych — na podstawie stosunku pracy
(art. 95 PZP);

Zadanie zabezpieczenia oferty wadium w wysokoséci 1,5% warto$ci zamoéwienia (art. 281
ust. 4 PZP);

Zadanie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie (art. 452 ust. 2 PZP);

Odnosnie warunku udziatu w postepowaniu dotyczgcego zdolnosci technicznej —
zgdanie wykazania sie doswiadczeniem polegajgcym na zrealizowaniu robot
budowlanych o podobnym charakterze przedmiotowym, tj. co najmniej dwéch robot
budowlanych dotyczgcych (fu wskazac¢ przedmiot zaméwienia) zakonczonych w ramach
dwéch umow, o wartodci nie mniejszej niz % wartosci szacunkowej procedowanego
zamowienia kazda (art. 16 pkt 3 w powigzaniu z art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP);

Odnos$nie warunku udziatu w postepowaniu dotyczgcego zdolnosci zawodowej —
zgdanie wykazania sie dysponowaniem (tu wskazac liczbe niezbednego personelu — nie
mniej niz 5) osob skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia, w tym osobg
na stanowisko kierownika budowy w specjalnoéci (fu wskazac¢ odpowiednig specjalno$¢
— zgodnie ze specyfikg zamoéwienia) wpisang na liste czionkéw okregowej izby
inzynierow budownictwa, ubezpieczong od odpowiedzialnosci cywilnej (art. 16 pkt 3
W powigzaniu z art. 112 ust. 2 pkt 4 PZP);

Ustalenie pozacenowych kryteriow oceny ofert (waga 40%) sposrod nizej wymienionych:

wydtuzenie okresu gwaranciji jakosci,

— doswiadczenie osoby przewidzianej na stanowisko kierownika budowy,
— samodzielna realizacja kluczowych elementéw zamowienia,

— zwiekszenie poziomu kar umownych,

— wykonanie prac konserwacyjnych,

— potencjat sprzetowy (uzycie rozscietacza mechanicznego)

(art. 246 ust. 1 w powigzaniu z art. 242 ust. 2 PZP).

str. 15



Rozdziat Il Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jest zbiorem dokumentéw przedstawiajgcych sposéb rozwigzywania
zagadnien technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz koszt wykonania projektowego
obiektu, jego czesci lub elementow.

Zgodnie z zapisami art. 103 ust. 1 PZP przedmiot zamdwienia, ktérym sg roboty budowlane
opisuje sie za pomocg dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Opracowanie dokumentacji projektowej moze by¢ zlecane jako odrebne zamoéwienie albo
w jednym postepowaniu wraz z realizacjg robo6t budowlanych (w formule zaprojektuj i wybuduj)
— wowczas przedmiot zamowienia opisuje sie za pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego.

W przypadku zlecania sporzgdzenia dokumentaciji projektowej w formie odrebnego zamadwienia
o wartosci ponizej progu bagatelnosci, o ktérym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) PZP zaleca sie
korzystanie z procedur wynikajgcych z uregulowan wewnetrznych obowigzujgcych
w nadlesnictwie opartych na zaproszeniu do udziatu w postepowaniu minimum trzech
wykonawcow.

Zalecany zakres zadan zlecanych w ramach prac zwigzanych z opracowaniem dokumentac;ji
projektowej winien obejmowac:

II.1. Prace geotechniczne
1. Podstawa prawna:

Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych okresla rozporzgadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). Przedmiotowe
rozporzadzenie jest przepisem wykonawczym do art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

2. Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci
okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu,
ktérych zakres uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych roboét geotechnicznych.

3. Ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania polega na:
a) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;
b) zaprojektowaniu odwodnien budowlanych;
c) przygotowaniu oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych;
d) zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszczelniajgcych;
e) okresleniu nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podfoza gruntowego;

f) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi;

g) ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow;

h) wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw
i nasypow;

str. 16



i) ocenie wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego;
j) ocenie stopnia zanieczyszczenia podioza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntow.

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunkéw
posadawiania powinien by¢é wuzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego
do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

4. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej winno byc¢
poprzedzone okresleniem warunkow gruntowych wg ponizszego zestawienia®:

Tab. 1. Warunki gruntowe

warunki -
gruntowe cechy warunkéw gruntowych
Proste - warstwy gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,

zalegajgce poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntow
stabonos$nych, gruntow organicznych inasypéw
niekontrolowanych,

- zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu
posadowienia,

- brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

ztozone - warstwy gruntéw niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych
genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty
stabonos$ne, grunty organiczne inasypy niekontrolowane,

- zwierciadto wody gruntowej w poziomie projektowanego
posadowienia i powyzej tego poziomu,

- brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

skomplikowane | - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw objetych

wystepowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwtaszcza

zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych,

kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntow ekspansywnych

i zapadowych, na obszarach szkéd gorniczych, przy mozliwych

nieciggtych deformacjach gérotworu, w obszarach dolin i delt rzek

oraz na obszarach morskich

5. Po okresleniu warunkéw gruntowych nalezy, na ich podstawie, okresli¢ kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego. Wyrdznia sie trzy kategorie geotechniczne®:

| kategoria geotechniczna - obejmuje obiekty mate o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach, bez gruntéw stabono$nych,.

Il kategoria geotechniczna - obejmuje obiekty posadowione w prostych i ztozonych
warunkach gruntowych, wymagajagce ilosciowej i jakosciowej oceny danych
geotechnicznych.

Il kategoria geotechniczna obejmuje:

a) obiekty posadowione w skomplikowanych warunkach geotechnicznych;

b) nietypowe obiekty niezaleznie od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych,
ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla uzytkownikow (obiekty energetyki, rafinerie,
zaktady chemiczne, ...).

3§ 4, ust. 2 rozporzadzenia o warunkach geotechnicznych.
4§ 4, ust. 3 rozporzadzenia o warunkach geotechnicznych.
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6. Rozporzadzenie

o0 warunkach geotechnicznych

ustala

formy przedstawiania

geotechnicznych warunkéw posadowienia w zaleznosci od kategorii geotechnicznej oraz

warunkéw gruntowych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sporzadzenie opinii geotechnicznej, ktéra powinna
ustala¢ przydatnos¢ gruntéw na potrzeby budownictwa oraz wskazywaé kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego, jest obligatoryjne dla wszystkich obiektow
budowlanych. Jednakze w przypadku obiektéw budowlanych drugiej i trzeciej kategorii
geotechnicznej® nalezy opracowaé dodatkowo dokumentacje badan podtoza gruntowego

i projekt geotechniczny — wedtug wytycznych zawartych w Polskich Normach®.

Tab. 2. Rodzaje dokumentow w zaleznosci od warunkow gruntowych | kategorii
geotechnicznej obiektu budowlanego

Warunki [ kategoria | Il kategoria | llI kategoria
gruntowe geotechniczna | geotechniczna | geotechniczna
proste O oo oot

zlozone oo XX oot
skomplikowane oot o 0o Xt

Legenda:

O - opinia geotechniczna;

¢ - dokumentacja badan podtoza gruntowego (GIR wg Eurokod 7)

o - projekt geotechniczny (GDR wg Eurokod 7)

1t - dokumentacja geodezyjno-inzynierska

7. W przypadku drég lesnych zakwalifikowanych do pierwszej kategorii geotechnicznej,

zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia o warunkach geotechnicznych’, zakres badan
geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i sondowan oraz okre$lenia rodzaju
gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Przytoczone rozporzgdzenie o warunkach
geotechnicznych nie okresla czestotliwosci wykonywania badan, w zwigzku z powyzszym
poleca sie, aby odwierty nie byty wykonywane rzadziej niz co 250 m. Badania powinny by¢
zgodne z aktualnymi przepisami dotyczgcymi rozpoznania podtoza gruntowego budowli
drogowych. W przypadku prostych warunkéw gruntowych nalezy wykonaé¢ odwiert
na gtebokos¢ 3 m i minimum 2 m od spodu projektowanej konstrukcji drogi. W przypadku
warunkow gruntowych ztozonych lub skomplikowanych nalezy zmniejszy¢ odlegtosc
miedzy odwiertami wg ustalen projektanta. Zaleca sig, aby w kazdym wykonanym odwiercie
okresli¢ wskaznik réznoziarnisto$ci gruntu (dla gruntéw niespoistych) [Cu]. Za graniczng
wartos¢ liczbowa, przy ktorej grunt nadaje sie do bezposredniego wbudowania w warstwy
konstrukcyjne drogi lesnej, nalezy przyja¢ dla wskaznika réznoziarnistosci Cu24.

8. Przy dokonywaniu oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych
istotnym jest okres$lenie dwdch parametréw tj. wysadzinowosci i nosnosci.

8.1. Woysadzinowos¢ to zdolnos¢ podtoza gruntowego do zwiekszania objetosci na skutek
procesu zamrazania i powstania soczewek lodowych bedgcego konsekwencjg
kapilarnego podciggania wody gruntowej do strefy przemarzania. Skutkiem
powyzszego jest podnoszenie zmarznietego gruntu (powstawanie wysadzin) i utrata

5§ 4 rozporzadzenia o warunkach geotechnicznych.

6 PN-EN1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne—Czes¢1: Zasady ogolne i PN-EN1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne—Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

7§ 6, ust. 2 rozporzgdzenia o warunkach geotechnicznych.
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jego nosnosci w okresie nadmiernego nawilgocenia podtoza. Podatnosé gruntu
na wysadzinowos¢ wynika z charakterystycznej wielkosci poréw, ktéra sg na tyle
mate, ze umozliwiajg kapilarne podnoszenie sie wody gruntowe;j.

8.2. Ustalenie grupy nosnosci podtoza gruntowego wymaga okreslenia rodzaju i cech
gruntu zalegajgcego do gilebokosci 2 m od zaktadanego spodu konstrukcji
nawierzchni. Jezeli w tej strefie wystepujg warstwy réznych gruntow,
to do projektowania nalezy przyja¢ warunki gruntowe wynikajgce z rodzaju i cech
gorszego gruntu. Klasyfikacja nosnosci podtoza gruntowego winna by¢ dokonywana
w oparciu o wskaznik nosnosci CBR Ilub wtdérny modut odksztatcenia (E2).
W przypadku drog lesnych nie ma obowigzku stosowania wprost zapisow
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.) w zwigzku z powyzszym dopuszcza
sie korzystanie rowniez z nieobowigzujgcej juz klasyfikacji grup nosnosci podtoza
G1-G4 zgodnie z Tab. 3.

Przy projektowaniu drég lesnych w przypadku wystepowania podiozy
zakwalifikowanych do grup nosnosci G2, G3 oraz G4 nalezy doprowadzi¢ je do grupy
nosnosci G1 poprzez zaprojektowanie indywidualnych rozwigzan np. doziarnienia
(stabilizacja granulometryczna), stabilizacja gruntu spoiwami, zastosowanie
geosyntetykow lub wymiane gruntow. Nalezy pamietaé, ze poditoze gruntowe
powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z przyjetymi w projekcie spadkami poprzecznymi
i podtuznymi oraz odpowiednio zageszczone.

Tab. 3. Grupy no$nosci podfoza

Rodzaj gruntéw podioza Grupa nosnosci podioza dla warunkow
wodnych
Dobrych przecietnych |zlych
Grunty niewysadzinowe: rumosze
(nieglinigste),'ZW_iry [ posp.c')’fki,' pias!d . Gl Gl Gl
grubo-, srednio- i drobnoziarniste, zuzle
nierozpadowe
Grunty watpliwe
a) piaski pylaste Gl G2 G2
b) zwietrzeliny gliniaste i rumosze
gliniaste, zwiry i pospétki gliniaste Gl G2 G3
Grunty matowysadzinowe: gliny zwiezte,
gliny piaszczyste i pylaste zwiezte, ity, ity [G2 G3 G4
piaszczyste i pylaste
Grunty bardzo wysadzinowe: piaski
gliniaste, pyly piaszczyste, pyty, gliny, G3 G4 G4
gliny piaszczyste i pylaste, ity warwowe
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Tab. 4. Klasyfikacja grup nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni

Grupa nosnosci Wskaznik no$nosci Wtérny modut
podioza gruntowego G; CBR po 4 dniach odksztalcenia E;, "
Lp. nasaczania woda " [MPa]
[%]
1 2 3 4
1. G1 CBRz 10 E,z80
2. G2 5<CBR<10 50=<E, <80
3. G3 3<CBR<5 35<E, <50
4. G4 2<CBR<3 25<E;<35

Uwaga: 1) warunki badania przyjg¢ wg normy PN-5-02205:1998

Projektant powinien podaé w projekcie grupy nosnosci podtoza gruntowego przyjetego, jako
podstawa do projektowania konstrukcji nawierzchni. Informacja ta okresla réwnoczesnie
minimalne wartosci wskaznika CBR lub wtérnego modutu odksztatcenia E, podane
w Tab. 4. odpowiadajgcej przyjetej grupie nosnosci podtoza gruntowego.

Jako podstawowe przyjmuje sie badanie wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E; ptytg
pod naciskiem statycznym. Ponadto dopuszcza sie okreslenie nosnosci podtoza poprzez:

— uzycie sondy dynamicznej stozkowej DCP w celu posredniego wyznaczenia wartosci
wskaznika CBR;

— badanie lekka ptytg dynamiczng do posredniego wyznaczenia wartosci wtoérnego
modutu odksztatcenia E,, dla warstw o grubosci do 50 cm;

— badanie ugieciomierzem FWD w celu posredniego wyznaczenia warto$ci wtérnego
modutu odksztatcenia E».

W przypadkach watpliwych decyduje badanie ptytg pod naciskiem statycznym.

W czasie robo6t budowlanych bezposrednio po odstonigciu podtoza gruntowego zaleca sie
w szczegolnosci w  miejscach  watpliwych przeprowadzenie badan kontrolnych
potwierdzajgce zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza przyjete w czasie projektowania.
Ocene przeprowadza sie poprzez okreslenie modutu wtérnego E» na powierzchni podtoza
gruntowego i poréwnanie, czy wyznaczona wartos¢ odpowiada zatozonej grupie nosSnosci
podioza zgodnie z klasyfikacjg podang w Tab. 4.

Il.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
1. Podstawa prawna:

Rodzaje opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
na potrzeby budownictwa okresla ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).
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2. Przywotana powyzej ustawa definiuje:
a) prace geodezyjne jako obejmujgce m.in.:

— wykonanie opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych na potrzeby budownictwa;

— obliczanie lub przetwarzanie wynikéw pomiaréw, opracowan i zobrazowan
o ktérych mowa wyzej;

— tworzenie zbioréw danych, ortofotomapy oraz dokumentacji geodezyjnej
na potrzeby postepowan administracyjnych oraz opracowan geodezyjno-
kartograficznych na potrzeby budownictwa;

b) czynnosci geodezyjne na potrzeby budownictwa to wykonywanie geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych podczas projektowania, budowy,
utrzymania i rozbiérki obiektow budowlanych w szczegdlnosci zwigzanych
z opracowaniem mapy do celow projektowych, wytyczeniem obiektow
budowlanych w terenie, geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg obiektow
budowlanych, geodezyjng obstugg budowy i montazu obiektéw budowlanych oraz
pomiarami pomieszczen i odksztatcen obiektéw budowlanych, skutkujgcych
sporzgdzeniem dokumentacji geodezyjnej;

c) mape zasadniczg — wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce
informacje o przestrzennym usytuowaniu; punktéw osnowy geodezyjnej, dziatek
ewidencyjnych, budynkéw, konturéw uzytkédw gruntowych, konturéw
klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urzadzen budowlanych oraz
innych obiektéw topograficznych, a takze wybrane informacje opisowe dotyczace
tych obiektow;

d) mape do celow projektowych — opracowanie kartograficzne, wykonane
z wykorzystaniem pomiaréw geodezyjnych i materiatéw panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zawierajgce tres¢ mapy zasadniczej, a takze
informacje niezbedne do sporzgdzenia dokumentacji projektowej oraz klauzule
urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zbiorow danych lub dokumentéw w oparciu
o ktére mapa do celéw projektowych zostata sporzgdzona albo oswiadczenie
wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikaciji;

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg jako wykonanie pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych majgcych na celu zebranie aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu objetego
zamierzeniem budowlanym i sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej
wyniki tych pomiaréw w tym mape opatrzong klauzulg urzedowg stanowigca
potwierdzenie przyjecia do pahstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zbiorow danych lub dokumentéw w oparciu o ktére mapa do celéw projektowych
zostata sporzgdzona albo oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych
0 uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

3. Wykonawca prac geodezyjnych zgtasza prace geodezyjne przed ich rozpoczeciem
wiasciwym miejscowo starostom, a po wykonaniu zgtoszonych prac jest zobowigzany
ztozy¢ zawiadomienie o przekazaniu wynikéw zgloszonych prac wraz z ich
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zatgczeniem. Organ Stuzby Geodezyjnej Kartograficznej do ktérego zostaty przekazane
wyniki prac geodezyjnych dokonuje ich weryfikacji pod wzgledem:

a) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii
w szczegolnosci dotyczacymi:

— wykonania pomiaréw oraz opracowania wynikow tych pomiaréw;
— kompletnosci przekazanych wynikow

b) spojnosci przekazanych zbioréw danych z prowadzonymi przez ten organ bazami
danych.

Weryfikacja jest dokonywana niezwtocznie z zastrzezeniem, ze dla obszaru objetego
zgtoszeniem prac:

— do 1 ha — nie pdézniej niz w terminie 7 dni roboczych;
— powyzej 1 ha do 10 ha — nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych;
— powyzej 10 ha — nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych,

od dnia otrzymania przez organ zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgtoszonych
prac.

Wynik weryfikacji utrwala sie w protokole i moze on by¢ pozytywny lub negatywny, przy
czym wynik pozytywny weryfikacji stanowi podstawe przyjecia wynikow zgtoszonych
prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ Stuzby Geodezyjnej Kartograficznej potwierdza przyjecie wynikdw zgtoszonych
prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji
i opatruje klauzulg urzedowa. Wykonawca prac geodezyjnych po uzyskaniu informacji
o pozytywnym wyniku weryfikacji ( ktérg otrzymuje za pomocg srodkéw komunikaciji
elektronicznej nie pdzniej niz w dniu roboczym nastepujgcym po dniu sporzgdzenia
protokotu) moze umieséci¢ na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu na rzecz
ktérego wykonuje te prace oswiadczenie (pod rygorem odpowiedzialnosci karnej)
0 uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, ktore jest rwnowazne z ww. klauzulg
urzedowg Organu Stuzby Geodezyjnej Kartograficznej.

Wyzej przedstawione okresy na weryfikacje nalezy uwzglednia¢ przy okreslaniu
terminéw prac geodezyjnych w umowach zawieranych z wykonawcami dokumentacji
projektowych oraz rob6t budowlanych w ramach ktérych wykonawca zobowigzany jest
do przekazania zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. W celu zapewnienia tadu przestrzennego i zgodnosci geodezyjnego stanu

ewidencyjnego oraz danych zawartych w Planach Urzadzania Lasu ze stanem
na gruncie w jednostkach organizacyjnych RDLP wprowadza sie obowigzek
opracowywania dokumentacji projektowych dotyczgcej budowy lub przebudowy drég
w oparciu o0 mape do celdéw projektowych oraz sporzadzania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej po zakonczeniu inwestycji.

Przy realizacji inwestycji drogowych zaleca sie zobowigzanie wykonawcy dokumentac;ji
projektowo-kosztorysowej do:
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a) sporzadzenia rozliczenia powierzchni, na ktérej beda realizowane roboty
budowlane wg dziatek ewidencyjnych i wydzielen lesSnych w zakresie koniecznym
do wprowadzenia zmian wg kategorii uzytkowania gruntow;

b) wytyczenia w terenie elementéw pasa drogowego ewentualnie innych elementow
infrastruktury projektowanej drogi w niezbednym zakresie umozliwiajgcym
poprawne sporzgdzenie szacunkow brakarskich, a nastepnie zdjecie drzewostanu
znajdujgcego sie w pasie drogowym.

[I.3. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robot

Zagadnienia dotyczgce opracowania dokumentacji projektowej odrebnie regulujg zapisy PB

oraz PZP.

1. Zgodnie z zapisami PB:

1.1. Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu jezeli jest ona wymagana przepisami

0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
1.1.1 Zakres i tres¢ projektu budowlanego powinny by¢ dostosowane do specyfiki
i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robét budowlanych oraz
w zaleznosci od przeznaczenia projektowanego obiektu okreslac¢ niezbedne
warunki doi korzystania z obiektu przez osoby ze szczegdinymi potrzebami,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegblnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.).

1.1.2 Projekt budowlany zawiera:
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzgdzony
na aktualnej mapie do celéw projektowych lub jej kopii obejmujgcy:

a)

b)

orientacje potozenia,

okreslenie granic dziatki lub terenu,

usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych
obiektow budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz
urzadzen  budowlanych  sytuowanych poza  obiektem
budowlanym,

sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw,

uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem
charakterystycznych elementow, wymiarow, rzednych
i wzajemnych odlegtosci obiektow, w nawigzaniu do zabudowy
terenow sgsiednich ,

informacje o obszarze oddziatywania obiektu;

projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy:

uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych
i projektowanych obiektow budowlanych,

zamierzony sposob uzytkowania obiektow budowlanych, w tym
liczbe planowanych do wydzielenia lokali, z wyszczegdlnieniem
lokali mieszkalnych,

charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych,
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— opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego,

— projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace
wplyw na otoczenie, w tym srodowisko,

— charakterystyke ekologiczna,

— informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym
projektowanym zrodle lub zrédtach ciepta do ogrzewania
i przygotowania cieptej wody uzytkowej,

— opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

— informacje o minimalnym udziale lokali mieszkalnych
w przypadku budynkow wielorodzinnych,

— postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo od przepiséw
techniczno-budowlanych, jezeli zostato wydane;

c) projekt techniczny obejmujgcy:

— projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz
z wynikami obliczen statyczno-wytrzymatosciowych;

— w zaleznosci od potrzeb:

e geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego,
e dokumentacje geologiczno-inzynierska;

— rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wzdtuz trasy
obiektu oraz w miejscach charakterystycznych lub
0 szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych,

— rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego  w szczegdlnosci instalacji i urzadzen:
ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji, wentylaciji,
wodociggowych i kanalizacyjnych, elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, ochrony
przeciwpozarowej,

— sposoOb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi,

— dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu,

— charakterystyke energetyczng — w przypadku budynkéw.

Szczegdtowe  wymagania odnosnie  projektu  budowlanego  okresla
rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1679) ktdre jest aktem wykonawczym do art. 34 ust. 6 pkt 1 PB.

2. Zgodnie z art. 103 ust. 1 PZP zamodwienia na roboty budowlane opisuje sie za pomocg
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Jezeli przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot
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budowlanych w rozumieniu PB, zamawiajgcy opisuje przedmiot zamoéwienia za pomocg
programu funkcjonalno-uzytkowego (art. 103 ust. 2 PZP).

2.1

2.2.

2.3.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej zostaty okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454). Przedmiotowe rozporzgdzenie jest aktem
wykonawczym do art. 103 ust. 4 PZP. W ww. rozporzgdzeniu zréznicowano zakres
dokumentacji projektowej:

a) dla robot budowlanych dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe albo zgtoszenie robot budowlanych, do ktérego dotgcza sie projekt
budowlany zgodnie z przepisami ustawy PB, dokumentacja sktada sie z:

—  projektu budowlanego,
—  projektéw wykonawczych,
—  przedmiaru robot.

b) dla robét budowlanych dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe albo zgtoszenie robot budowlanych, do ktérego dotgcza sie
projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy PB, dokumentacja
sktada sie z:

— planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu roboét podstawowych oraz
uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonania,

—  przedmiaru robot,

— projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi
przepisami.

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegotowienie projektu
budowlanego w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawce i realizacji robét budowlanych.

Projekt wykonawczy nie jest tozsamy z projektem technicznym, o ktérym
mowa w pkt1 ppkt 1.1.2 lit. c) powyze;.

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegoOtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis
oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét
podstawowych.

W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robét tymczasowych — robét ktére
sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych,
ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych, z wytaczeniem przypadkoéw gdy istniejg uzasadnione podstawy
do ich odrebnego rozliczania.
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2.4,

2.5.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig
opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne
do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdt, witasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robot.

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym
podaje sie przeznaczenie ukonczonych robét budowlanych oraz stawiane
im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe
i funkcjonalne. Program ten jest opracowywany w przypadku, gdy przedmiotem
zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych i stuzy
do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty szczegodlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz
wykonania prac projektowych.

3. Kosztorys inwestorski.

4.

3.1.

3.2.

3.3.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 PZP warto$¢ zamowienia na roboty budowlane ustala sie
na podstawie:

a) kosztorysu inwestorskiego sporzadzanego na podstawie dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét albo
na podstawie planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym, jezeli przedmiotem zamdwienia jest
wykonanie robét budowlanych w rozumieniu PB,

b) planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, jezeli
przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie roboét
budowlanych w rozumieniu PB.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2458) szczegdétowo okresla metody i podstawy sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Jest to akt wykonawczy do art. 34 ust. 2 PZP.

Metode sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego i podstawy obliczania
planowanych kosztéw robét i ewentualnie prac projektowych (przy realizacji
inwestycji w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy) okresla projektant.

Inne elementy dokumentacji projektowe;j

4.1.

W celu prawidlowego przygotowania zatozenia inwestycyjnego na terenach
cennych przyrodniczo i okreslenia preferowanych technologii planowanych
w ramach inzynieryjnego zagospodarowania lasu konieczne jest wykonanie tzw.
Wewnetrznej oceny oddziatywa na Srodowisko, ktorej ustalenia powinny byc¢
uwzglednione w projekcie (np. przebieg trasy drogowej, rozwigzania techniczne
minimalizujgce oddziatywanie inwestycji na srodowisko w fazie budowy i w okresie
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eksploatacji itp.). Wnioski zawarte w Wewnetrznej ocenie oddziatywania inwestycji
na Srodowisko sporzadzonej dla konkretnej inwestycji powinny by¢ opiniowane
przez Wydziat Ochrony Lasu RDLP. Ww. ocena powinna byé wykonana przez
specjalistéw z zakresu ochrony srodowiska i inzynierii i powinna zawieraé:

a)
b)
c)
d)

f)

9)

nazwe i charakterystyke przedsiewziecia;

doktadng lokalizacje przedsiewziecia (opisowo i na mapie);

0golny opis realizacji obiektu;

przewidywany zakres oddzialywania przedsiewziecia na krajobraz i walory
kulturowe, srodowisko glebowe i wodne, flore, obiekty chronione, w tym

na obszary i siedliska przyrodnicze, rosliny i zwierzeta podlegajgce ochronie
w ramach systemu Natura 2000;

omoédwienie prawdopodobnych zagrozen dla srodowiska lub stwierdzenie braku
niekorzystnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko;

podsumowanie przewidywanych oddziatywan przedsiewziecia, w zestawieniu
z korzysciami srodowiskowymi i gospodarczymi w przypadku stwierdzenia
skutkbw w postaci zagtady prawnie chronionych, bgdz cennych gatunkéw,
grzybéw, roslin, zwierzat lub siedlisk przyrodniczych, nalezy odstgpic¢
od prowadzenia inwestycji lub zmodyfikowa¢ realizacje przedsiewziecia
w celu zachowania walorow przyrodniczo-srodowiskowych na poziomie
niezmienianym;

wskazéwki do projektowania zobowigzujgce do zastosowania rozwigzan
projektowych i technologicznych likwidujgcych lub minimalizujgcych zagrozenia
dla Srodowiska wynikajgce z oddziatywania planowanej inwestycji w czasie
budowy i eksploatacii.

4.2. Zaleca sie zlecenie w ramach dokumentacji projektowej dotyczgcej budowy lub
przebudowy drég wykonania opracowan w zakresie oznakowania drogi i projektu
organizacji ruchu o ile sg wymagane.

5. Nadzér autorski

5.1. Podstawa prawna:

a)

b)

Zgodnie z art. 19 ust. 1 PB wiasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej moze w decyzji o pozwoleniu na budowe natozy¢ na inwestora
obowigzek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych
wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robét budowlanych badz
przewidywanym wptywem na Srodowisko.

Rodzaje obiektow budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego okresla rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktoérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138, poz. 1554).

5.2. Zawarcie umowy o nadzoér autorski jest obligatoryjne tylko dla okreslonych
inwestycji i sytuacji, gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej natozy
taki obowigzek.

str. 27



5.3.

5.4.

5.5.

Sprawowanie nadzoru autorskiego dotyczy:

a) stwierdzania w czasie wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci ich
realizacji z projektem,

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaleca sie powierzanie nadzoru autorskiego dla wszystkich opracowywanych
dokumentacji projektowych i zawarcie postanowien w sprawie nadzoru
autorskiego w umowie o prace projektowe.

Zmiana projektanta sprawujgcego nadzér autorski.

Przepisy PB dajg inwestorowi prawo do zmiany projektanta sprawujgcego nadzor
autorski bez okreslania przestanek do takiej zmiany, jak réwniez bez
koniecznosci wskazywania jej przyczyn. Jedynym warunkiem koniecznym
do skutecznej zmiany podmiotu sprawujgcego nadzor autorski jest ztozenie
oswiadczenia o przyjeciu przedmiotowych obowigzkéw przez ,nowego”
projektanta, ktore to oswiadczenie inwestor dotgcza do dokumentacji budowy.

Zmiana osoby sprawujgcej nadzor autorski na budowie nie oznacza zmiany
projektanta bedacego autorem dokumentacji projektowej. Mimo, iz nadzér bedzie
sprawowany faktycznie przez innego projektanta, twércg projektu w rozumieniu
PAut bedzie projektant, ktory projekt rzeczywiscie stworzyt.

Prawa autorskie

PAut definiuje utwor jako kazdy przejaw dziatalnosci twérczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i sposobu
wyrazenia. Chronione jako utwory bedg zatem te rezultaty aktywnosci ludzkiej, ktére
spetniajg tgcznie nastepujgce warunki:

a) majg tworczy charakter (cechy nowosci),
b) majg indywidualny charakter (oryginalnosc),
sg ustalone w formie umozliwiajgce percepcje osobom trzecim.

c)

Przedmiotem prawa autorskiego w szczegdlnosci objete sg utwory:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

plastyczne,

fotograficzne,

muzyczne i sfowno-muzyczne,
audiowizualne (w tym filmowe),

wyrazone stowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie,

publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne.

Na gruncie zamowien publicznych i zamawiania robét budowlanych najczesciej

zamawiane sg utwory dotyczace dokumentacji projektowej, w tym: koncepcja, PFU,
projekt architektoniczno—budowlany, projekt elementow wykonczeniowych, projekt
aranzacji wnetrz.
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Autorskie prawa majgtkowe mogg przejs¢ na inne osoby w drodze dziedziczenia lub
na podstawie umowy. Umowa przeniesienia autorskich praw majgtkowych lub umowa
0 korzystanie z utworu (tzw. licencja), obejmuje pola eksploatacji jednoznacznie w niegj
wymienione.

Pola eksploatacji okreslone w umowie mogg odnosi¢ sie w szczegdlnosci do:
a) utrwalenia,
b) zwielokrotnienia okreslong technika,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) wprowadzenia do pamieci komputera,
e) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,
f) najmu lub dzierzawy,
g) odtworzenia za pomoca wizji lub fonii.

Zamawiajgcy nabywajgc prawa autorskie do okreslonego opracowania uzyskuje prawo
do korzystania z takiego opracowania w ramach réznych form kopiowania i udostepniania.
Bez nabycia autorskich praw majgtkowych zamawiajgcy nie bedzie mogt, bez ponoszenia
dodatkowych optat wykorzystywa¢ nabytego utworu na ww. polach eksploatacji. Drogg
umowy mozna przenies¢ jedynie autorskie prawa majgtkowe do projektu okreslone w PAut,
czyli wylgczne prawo do korzystania z utworu i rozporzadzania nim na wszystkich
przedstawionych powyzej polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie
z utworu. Pola eksploatacji powinny by¢é w umowie okreslone. Nadto, umowa moze
dotyczy¢ tylko pdl eksploatacji, ktére sg znane w chwili jej zawarcia. Zbycie (przeniesienie)
tych praw przez projektanta oznacza, ze traci on status podmiotu wytgcznie uprawnionego
w stosunku do zbywanego dzieta swojego autorstwa. Zasadg ustawowg zbycia autorskich
praw majgtkowych jest jego odptatnosé, czyli przystugiwanie tworcy z tego tytutu
wynagrodzenia. W tym aspekcie istotne jest wskazanie w umownie, ze okreslone w niej
wynagrodzenie obejmuje réwniez wynagrodzeniem z tytutu przeniesienia autorskich praw
majatkowych.

Odnosnie kontekstu formalnego kluczowe znaczenie ma wymaog, okreslony w art. 53 PAut,
czyli koniecznos¢ zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majgtkowych
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Skutkbw w postaci przeniesienia autorskich
praw majagtkowych nie wywotujg zatem oswiadczenia woli w tym zakresie, sktadane przez
projektanta w innej formie, np. w postaci wysytanych do drugiej strony informacji mailowych,
zawierajgcych zgode na przeniesienie autorskich praw majgtkowych do okreslonego
projektu.

Nie mniej istotny dla zrozumienia istoty przenoszenia autorskich praw majgtkowych jest
takze jego kontekst czasowy. Prawa te mogg zostac przeniesione dopiero po stworzeniu
projektu. Umowa o prace projektowe, na mocy ktorej projektant zobowigzuje sie
do stworzenia okreslonego projektu, jest zatem, $cisSle rzecz ujmujgc, umowg
zobowigzujacg do przeniesienia autorskich praw majatkowych. W dacie zawarcia tej umowy
nie moze bowiem dojs¢ do przeniesienia tych praw, gdyz sg to prawa do projektu, ktéry
w tej dacie jeszcze nie istnieje.

Autorowi (tworcy) projektu, niezaleznie od tego, czy faktycznie sprawuje on nadzér autorski,
przystugujg osobiste prawa autorskie do jego projektu, ktérych to praw, zgodnie PAut nie
moze przenies¢ na inne osoby, w tym na innych projektantéw albo na inwestoréw. Zakres
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przewidzianego PAut prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu nie jest
tozsamy z nadzorem autorskim w rozumieniu przepisow PB. Sprawowanie nadzoru
autorskiego nad utworami architektonicznymi, regulujg przepisy PB, ktére jakkolwiek nie
ingerujg w zakres osobistych praw autorskich, przewidujg sprawowanie nadzoru
autorskiego przez osobe o okreslonych uprawnieniach oraz mozliwos¢ zmiany osoby
projektanta sprawujgcego nadzoér autorski, ktdéra nie oznacza mozliwosci przenoszenia
osobistych praw autorskich do projektu. Osobiste prawa autorskie do projektu pozostajg
zawsze po stronie jego tworcy, niezaleznie od osoby sprawujgcej nadzér autorski.
Regulacja taka wskazuje, przy niezmiennosci autora projektu, na dopuszczalnosé
sprawowania nadzoru autorskiego takze przez osobe nie bedacg autorem projektu.
Postanowienia umowne stanowigce probe przekazania osobistych praw autorskich
do projektu osobie sprawujgcej nadzér autorski nad projektem, ktora jednoczesnie nie jest
autorem tego projektu, bedg z mocy prawa niewazne. Oznacza to, iz nadzér autorski
wykonywany zgodnie z PB przez projektanta, ktéry nie jest jednoczesnie autorem projektu
i sprowadza sie do:

a) stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
Z projektem,

b) uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego.

W sytuacji gdy nadzér autorski  sprawuje tworca projektu, osobie tej przystugujg
jednoczesnie uprawnienia wynikajgce z autorskich praw osobistych.

Reasumujgc, nalezy odrézni¢ autorskie prawa majgtkowe do projektu od praw autorskich
o charakterze osobistym, a takze nalezy odrézni¢ prawo do nadzoru autorskiego nad
projektem od praw autorskich do projektu w ogdlnosci. Prawa osobiste nie sg prawami
zbywalnymi, za$ prawa majgtkowe mogg by¢ przenoszone drogg umowy, podobnie jak
w drodze umowy mozna zleci¢ nadzor autorski nad projektem osobie trzeciej (tj. innemu
projektantowi), nie bedgcej autorem projektu.

Pozostate uregulowanie dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej

7.1. Kierownicy jednostek organizacyjnych sg zobowigzani do zapewnienia petnej
zgodnosci dokumentacji projektowej z zaakceptowanymi przez Dyrektora RDLP
zatozeniami przedprojektowymi. Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej
w stosunku do ww. zatozenh, wymaga wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Dyrektora RDLP na zmiane zatozen przedprojektowych.

7.2.  Dla zadan inwestycyjnych dotyczgcych budowy lub przebudowy drog w jednostkach
organizacyjnych RDLP wprowadza sie obowigzek opracowania dokumentaciji
projektowej obejmujgce;j:

a) projekt budowlany w tym:
— projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,
— projekt architektoniczno-budowlany,
— projekt techniczny;

b) projekt wykonawczy;

c) przedmiar robdt;
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7.3.

7.4.

d) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét.

Zaleca sie zlecanie:

a) wykonania dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji o warunkach
zabudowy (jezeli jest wymagana),

b) w ramach realizacji dokumentacji projektowej catosci zadan opisanych
W niniejszym rozdziale wigcznie z uzyskaniem przez projektanta decyzji
pozwolenia na budowe (jezeli jest wymagana). W umowie nalezy okresli¢
odrebne terminy na wykonanie i przekazanie zamawiajgcemu dokumentacji
projektowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.

Kierownik jednostki moze podjgC decyzje o rozszerzeniu bgdz zawezeniu ww.
zakresu zadan zlecanych w zwigzku z opracowywaniem dokumentacji projektowej.

8. Weryfikacja i konsultacja dokumentacji projektowe;j:

8.1.Nalezy zleci¢ przeprowadzenie weryfikacji opracowanej przez projektanta

dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno-uzytkowego poprzez
sporzgdzenie koreferatu w zakresie obejmujgcym w szczegdlnosci:

a) zgodnosc¢ z zatozeniami przedprojektowymi zaakceptowanymi przez Dyrektora
RDLP,

b) przyjete rozwigzania projektowe (z ewentualnym wskazaniem rozwigzan
alternatywnych),

c) kompletnosé, zgodnosé i spojnosé zapisow ujetych we wszystkich dokumentach
wchodzacych w skfad dokumentac;ji projektowej,
d) w przypadku drég lesnych, zgodnos¢ przyjetych rozwigzan w zakresie konstrukcji

nawierzchni z rozwigzaniami wskazanymi jako typowe w Poradniku Technicznym
,Drogi Lesne” wydanym w 2006 roku,

8.1.1. Weryfikacje dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu

o harmonogram stanowigcy zatgcznik do Decyzji nr 11/2021 Dyrektora RDLP
w Radomiu z dnia 11.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku weryfikacji
opracowanej przez projektanta dokumentacji projektowej Ilub programu
funkcjonalno-uzytkowego poprzez sporzgdzenie koreferatu.

8.1.2. Weryfikacje dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno-uzytkowego

nalezy zleci¢ wg decyzji Nadlesniczego:

— inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

albo
— innemu podmiotowi (osobie) posiadajgcemu/cej stosowne uprawnienia
budowlane.

8.1.3.W umowie zawieranej z podmiotem dokonujgcym weryfikacji dokumentaciji

projektowej lub  programu funkcjonalno-uzytkowego nalezy  okresli¢
konsekwencje oraz sankcje w przypadku gdy nie wywigze sie on z obowigzkow
okreslonych w pkt. 8.1 lit. a) i lit. d).
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8.1.4.Koreferat nalezy przesytaé wraz z elektroniczng wersjg dokumentaciji projektowej
na adres e-mail: infrastruktura@radom.lasy.gov.pl

8.1.5.0bowigzek o ktérym mowa w pkt. 8.1. nie dotyczy dokumentacji: matej
architektury, przytaczy i innych obiektéw o niewielkim stopniu skomplikowania,
dla ktérych decyzja o zleceniu sprawdzenia dokumentacji pozostaje w gestii
kierownikow jednostek.

8.2.Nalezy dokona¢ konsultacji z RDLP w zakresie rozwigzah konstrukcyjnych
nawierzchni drog lesnych odbiegajagcych od typowych rozwigzan stosowanych
w lesnym budownictwie drogowym, zawartych w Poradniku technicznym ,Drogi
lesne” wydanym w 2006 r.:

8.2.1. Konsultacje nalezy przeprowadza¢ w formie elektronicznej na adres e-mail:
infrastruktura@radom.lasy.gov.pl,niezaleznie od konsultacji dokumentaciji
projektowych wskazanych w pkt. 4 harmonogramu stanowigcego zafgcznik
nr 1 do Informatora.

8.2.2. Nietypowe rozwigzania konstrukcji nawierzchni drég lesnych moga by¢ odrebnie
skonsultowane na etapie opracowania projektu budowlanego po przedstawieniu
przez nadlesnictwo:

a) projektowanej konstrukciji,

b) badan geotechnicznych,

c) opinii podmiotu dokonujgcego weryfikacji dokumentaciji, o ktdérej mowa w pkt. 8.1,

d) stanowiska projektanta w odniesieniu do ewentualnych uwag
przedstawionych w opinii, o ktérej mowa powyze;.

8.3. Nalezy dokona¢ konsultacji z RDLP w zakresie szczegdtowych rozwigzan
technicznych dotyczacych drogowych obiektow inzynierskich, w szczegolnosci:

a) wszystkich rodzajow umocnien tj. rowow, wlotéw i wylotow przepustéw, skarp,
b) miejsc postojow pojazddw (mijanek nienormatywnych),

c) wodospustow,

d) przepustow wielootworowych / suchych brodéw,

e) muld przelewowych,

f) iinnych nietypowych obiektéw.

8.3.1. Powyzsze konsultacje nalezy przeprowadza¢ w formie elektronicznej na adres
e-mail: infrastruktura@radom.lasy.gov.pl na etapie opracowania projektu
budowlanego, zgodnie z pkt 4 harmonogramu stanowigcego zafgcznik nr 1
do Informatora.

8.3.2. Opis techniczny oraz zatgczniki graficzne dotyczgce projektowanych obiektow
nalezy przesyta¢c w  wersji  elektronicznej nas adres e-mail:
infrastruktura@radom.lasy.gov.pl.
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Rozdziat lll Uczestnicy procesu budowlanego

Uczestnicy procesu budowlanego zostali zdefiniowali w trzech aktach prawnych tj.:

1.

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 647 KC stronami umowy o roboty budowlane sg inwestor
oraz wykonawca. Ponadto wyzej przywotany akt prawny wprowadza pojecie generalnego
wykonawcy(bez jego zdefiniowania) oraz wprowadza szczegdétowe uregulowania dotyczace
podwykonawcow.

. PB w art.17 wskazuje pieciu uczestnikow procesu budowlanego tj.: inwestora, inspektora

nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy lub kierownika robét.

. PZP w art. 7 pkt 30 i 31 definiuje pojecia:

a) wykonawcy tj. osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, kitora oferuje na rynku wykonanie robot
budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe produktéw lub swiadczenie ustug lub
ubiega sie o udzielenie zamodwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamdwienia publicznego;

b) zamawiajgcego tj. osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej
nieposiadajgca osobowosci prawnej, obowigzanej na podstawie PZP do jej stosowania.

[1l.1. Inwestor (zamawiajacy)

1.

Jak przywotano na wstepie niniejszego rozdziatu pojecie inwestora zawarte jest w KC i PB.
Przy czym Zaden z ww. aktéw prawnych nie zawiera definicji inwestora oraz nie wprowadza
zadnych szczegotowych uwarunkowan i wymagan okreslajgcych, kto moze by¢ inwestorem
w ramach umowy o roboty budowlane.

Biorgc pod uwage powyzsze inwestorem moze by¢ osoba fizyczna, osoba prawna jak
i jednostka nie posiadajgca osobowosci prawnej spetniajgca dwa warunki:

— dysponowania prawem dysponowania gruntem (nieruchomosciag) na ktérym realizowane
bedg roboty budowlane;
— zapewnienia finansowania procesu budowlanego.

. Zobowigzania inwestora wynikajgce z zapiséw KC to:

a) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnos$ci zwigzanych
Z przygotowaniem robodt, w szczegdlnosci:
— przekazanie terenu budowy;
— dostarczenia projektu,
b) odebranie obiektu;
c) zaptaty umdwionego wynagrodzenia;
d) solidarna wraz z wykonawcg odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce.

. Zgodnie z przepisami PB do obowigzkow inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy,

z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
a w szczegolnosci zapewnienie:

a) opracowanie projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektow;
b) objecie kierownictwa budowy przez kierownika budowy;
c) przekazanie kierownikowi budowy projektu budowlanego w tym projektu technicznego;

str. 33



d) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e) wykonania i odbioru robot;

f)  w przypadku uzasadnionym wysokim stopniem skomplikowania robét budowlanych lub
warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonaniem robét budowlanych przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach.

Ponadto inwestor moze:

a) ustanowicC inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie w innych przypadkach niz
przedstawione w lit. f powyzej;
b) zobowigza¢ projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

. Zgodnie z definicjg zawartg w PZP zamawiajgcym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo
jednostka nieposiadajgca osobowosci prawnej obowigzana do stosowania ustawy PZP.

Uwzgledniajgc powyzsze mozna stwierdzi¢ ze zamawiajgcy jest synonimem inwestora.
Przepisy dotyczgce zamawiajgcego zostaty zawarte w art. 37 — 56 PZP.

Jednostki PGL LP sg obowigzane do stosowania przepiséw PZP na podstawie art. 4 pkt 2
tej ustawy: Przepisy ustawy stosuje sie do zamawiajgcych publicznych, ktérymi sg inne, niz
okreslone w pkt 1, panstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajgce osobowosci prawnej.

W przypadku zamdwienia na roboty budowlane mamy do czynienia z tzw. umowg rezultatu,
(opisang w Rozdziele IV Wytycznych) czyli zobowigzaniem wykonawcy do osiggniecia
wyniku opisanego w dokumentacji projektowej za wynagrodzeniem okreslonym w ofercie.
Rezultat, ktory ma byc¢ osiggniety w przypadku zamodwienia na roboty budowlane, musi byc¢
doktadanie opisany w sposéb wynikajgcy z Oddziatu 4 — Opis przedmiotu zaméwienia (art.
99 — 103 PZP). W praktyce opis przedmiotu zamowienia zawiera sie w dokumentacji
projektowej oraz STWIORB, lub w PFU.

Obowigzki zamawiajgcego/inwestora zwigzane z realizacjg procesu budowy wynikajgce
Z przepisow PZP:

a) wprowadzenie do planu zamowien publicznych przewidywanych do wykonania robot
budowlanych — art. 23 PZP;

b) skonkretyzowanie oczekiwan dotyczgcych przyszitej inwestycji lub remontu poprzez
zlecenie wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, jezeli przedmiotem zamowienia bedzie wykonanie robot
budowlanych — najczesciej etap ten nie bedzie podlegat PZP z uwagi na wartos¢ ponize;j
130.000,00 PLN — art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP;

c) skonkretyzowanie oczekiwan dotyczgcych przysztej inwestycji poprzez zlecenie
wykonania programu funkcjonalno-uzytkowego, jezeli przedmiotem zamdwienia bedzie
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych — najczesciej etap ten nie bedzie
podlegat PZP z uwagi na wartos¢ ponizej 130.000,00 PLN — art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP;

d) ustalenie szacunkowej wartosci zamdéwienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego
w przypadku wskazanym w pkt 2 powyzej — art. 34 ust. 1 pkt 1 PZP;
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e) ustalenie szacunkowej wartosci zamowienia na podstawie planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych w przypadku wskazanym
w pkt 3 powyzej — art. 34 ust. 1 pkt 1 PZP;

f)  wybdr trybu udzielenia zaméwienia — w realiach LP roboty budowlane najczesciej
zlecane sg w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 PZP;

g) opracowanie dokumentacji przetargowej, w szczegolnosci specyfikacji warunkow
zamowienia (SWZ) — art. 277 ust. 1iart. 281 ust. 1 PZP;

h) przeprowadzenie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego:

— zamieszczenie ogtoszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych — art.
276 PZP;

— udostepnienie bezptatnego, petnego, bezposredniego i nieograniczonego dostepu
do SWZ na stronie prowadzonego postepowania — art. 280 ust. 1 pkt 1 PZP;

— udzielenie odpowiedzi na wniosek o wyjadnienie tresci SWZ — art. 284 PZP — o ile
wystgpi taka koniecznosc;

— zmiana ogtoszenia o0 zamdwieniu — art. 271 PZP — o ile wystgpi taka koniecznosc;

— wybor najkorzystniejszej oferty — art. 307 — 308 PZP;

— podpisanie umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz nadzor nad jej realizacjg
— Dziat VII PZP;

— zamieszczenie ogtoszenia o0 wyniku postepowania w Biuletynie Zaméwieh
Publicznych — art. 309 ust. 1 PZP;

— zamieszczenie ogtoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamowien Publicznych
—art. 448 PZP.

Zamawiajacy (inwestor) przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie
zamowienia publicznego na podstawie art. 37 ust. 1 PZP.

5. Inwestor moze petni¢ swojg funkcje samodzielnie, za pomocg 0oséb upowaznionych w formie
petnomocnictw albo przez inwestora zastepczego. KC wyrdznia trzy rodzaje petnomocnictw
dotyczgce zakresu umocowania petnomocnika:

a) petnomocnictwo ogdlne - do czynnosci zwyktego zarzadu;
b) petnomocnictwo rodzajowe - do czynnosci prawnych okreslonego rodzaju;
c) petnomocnictwo szczegdlne (specjalne) - do poszczegdlnej czynnosci prawne;j.

Zgodnie z trescig art. 37 ust. 2 i 4 PZP zamawiajgcy (inwestor) moze powierzy¢
przygotowanie lub przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamodwienia wtasnej
jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej, ktére dziatajg wowczas jako petnomocnicy
zamawiajgcego.

Petnomocnictwo moze by¢ udzielenie czasowo we wskazanym w nim okresie lub terminie
(np. na czas nieobecnosci, zastepstwa itp.) albo na czas nieokreslony. Petnhomocnictwo
co do zasady moze by¢ w kazdym czasie odwotane, wyjgtkiem jest sytuacja gdy mocodawca
zrzeknie sie odwofania petnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych trescig stosunku
prawnego bedgcego podstawg petnomocnictwa. W odwotaniu petnomocnictwa nie musi by¢
podawana przyczyna tego odwotania.
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[11.2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zostaty zdefiniowane i szczegdtowo
uregulowane w PB jako dziatalnos¢ zwigzana z koniecznoscig fachowej oceny zjawisk
technicznych lub samodzielnego rozwigzania zagadnien architektonicznych i technicznych oraz
techniczno-organizacyjnych, a w szczegolnosci dziatalnos¢ obejmujaca:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;

b) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;

c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;

d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, moga wykonywa¢ wylagcznie osoby
posiadajgce odpowiednie wyksztatlcenie techniczne i praktyke zawodowg, dostosowane
do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalnosci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang
funkcjg, stwierdzone decyzjg, zwang ,uprawnieniami budowlanymi”’, wydang przez organ
samorzadu zawodowego oraz bedace cztonkiem izby samorzadu budowlanego potwierdzone
zaswiadczeniem bgdz nr z CRUB.

Uprawnienia budowlane sg udzielane w specjalnosciach:

a) architektonicznej;
b) konstrukcyjno-budowlanej;
C) inzynieryjnej:
— mostowej,
— drogowej,
— kolejowej w zakresie kolejowych obiektow budowlanych,
— kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
— hydrotechnicznej,
— wyburzeniowej;
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
— telekomunikacyjnych,
— cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
— elektrycznych i elektroenergetycznych.

W ramach ww. specjalnosci wymienionych mogg by¢ wyodrebniane specjalizacje techniczno-
budowlane.

Uprawnienia budowlane mogg by¢ udzielane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczen.

Uwzgledniajgc powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze w procesie budowlanym samodzielne funkcje
techniczne petnig: projektant oraz projektant sprawdzajacy, kierownik budowy lub
kierownik robét oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
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[11.2.1. Projektant

1.

Podstawowe obowigzki projektanta zostaty okreslone w PB i nalezg do nich:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

opracowanie projektu budowlanego w sposob zgodny z wymaganiami PB, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu budowlanego
os6b posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci;

wzajemne skoordynowanie techniczne czynnosci wykonanych przez osoby, biorgce
udziat przy realizacji opracowan projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych
w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,
z uwzglednieniem specyfiki projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodnosci projektu
technicznego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym;

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

okreslenie obszaru oddziatywania obiektu;

uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajgcym z przepisow;

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o ktdrej mowa
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213);

sprawowanie nadzoru autorskiego na Zzadanie inwestora lub organu administracji
architektoniczno-budowlanej w zakresie:

— stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji
Z projektem,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

zapewnia sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego oraz technicznego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiednie;j
specjalnosci.

Obowigzek, o ktdrym mowa powyzej, nie dotyczy:

— zakresu objetego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepiséw
szczegolnych;

—  projektow obiektéw budowlanych o prostej konstrukgji, jak: budynki mieszkalne
jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i sktadowe.
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2. Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

a) wstepu na teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej
realizaciji;

b) Zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania rob6t budowlanych w razie:
— stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia;
— wykonywania ich niezgodnie z projektem.

W przypadku robot budowlanych, dla ktérych nie prowadzi sie dziennika budowy,
uprawnienie projektanta do zgdania wstrzymania robét budowlanych, o ktérym mowa
w wyzej, jest realizowane przez zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego.

[11.2.2. Kierownik budowy

1.

Zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy jest jednym
Zz obowigzkow inwestora wynikajgcych z PB. Realizacja ww. obowigzku przez inwestora
moze by¢ dokonana:

a) bezposrednio poprzez zawarcie stosownej umowy cywilnej dot. petnienia funkcji
kierownika budowy;

b) posrednio poprzez zobowigzanie wykonawcy do wskazania osoby, ktorej zostanie
powierzona funkcja kierownika budowy.

Podstawowe obowigzki kierownika budowy zostaty okreslone w PB i nalezg do nich:

a) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu
budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi

ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

b) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robét budowlanych;

c) prowadzenie dokumentacji budowy;

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem Ilub
pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

e) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia:

—  przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych roboét
budowlanych lub ich poszczegdinych etapéw, ktére majg byé prowadzone
jednoczesnie lub kolejno;

— przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robot budowlanych
lub ich poszczegolnych etapow;

f) koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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9)

h)

wprowadzanie niezbednych zmian w informaciji, dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
oraz w BIOZ, wynikajgcych z postepu wykonywanych robot budowlanych;

podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;
zapewnienie przy wykonywaniu robét budowlanych stosowania wyrobéw, zgodnie z PB;

wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy;

zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu bgdz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami
lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych
i przewodow kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o$wiadczenia, o:

— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym Ilub
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

3. Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowigzany:

a)

b)

c)

oraz

zabezpieczy¢ teren budowy lub rozbiorki;

potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego
projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany — projektu technicznego;

umiesci¢ na terenie budowy, w widocznym miejscu:

— tablice informacyjng

— ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia —
w przypadku budowy, na ktérej przewiduje sie prowadzenie robdt budowlanych
trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej
20 pracownikéw lub przewidywany zakres robdt budowlanych przekracza 500
osobodni.

W przypadku braku obowigzku ustanowienia kierownika budowy spetnienie obowigzku,
o ktorym mowa w lit. a), nalezy do inwestora.

Zapisow zawartych w lit. b) nie stosuje sie do:

a)

budowy, dla ktérej nie ma obowigzku ustanowienia kierownika budowy;
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b) obiektéw stuzgcych obronnosci i bezpieczenstwu panstwa.
4. Kierownik budowy ma prawo:

a) wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy;

b) ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

5. Przedstawione w pkt. 2 i 3 ustawowe obowigzki kierownika budowy w umowach nie mogag
by¢ zawezane.

[11.2.2.1. Kierownik robot

1. W przypadku prowadzenia robot budowlanych, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada
kierownik budowy, inwestor jest obowigzany zapewni¢ ustanowienie kierownika robot
w danej specjalnosci.

2. Zapisy zawarte w pkt.111.2.2. ppkt 1-3 powyzej do kierownika robét stosuje sie odpowiednio.

[11.2.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego

1. Obowigzek ustanowienia przez inwestora inspektora nadzoru inwestorskiego moze byé
natozony w decyzji o pozwoleniu na budowe w przypadku uzasadnionym wysokim stopniem
skomplikowania obiektu Iub robét budowlanych bgdz przewidywanym wptywem
na Srodowisko.

Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji obligatoryjnie jest wymagana
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego okresla rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz.U. 138 poz. 1554).

2. Poza przypadkami wymienionymi w pkt 1. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
jest fakultatywne i pozostaje w gestii inwestora.

3. Przy realizacji rob6t budowlanych wymagajgcych ustanowienie inspektorow nadzoru
inwestorskiego w zakresie réznych specjalnosci, inwestor winien wyznaczy¢ jednego
z nich jako koordynatora ich czynnosci na budowie.

4. Podstawowe obowigzki inspektora nadzoru budowlanego zostaty okreslone w PB i nalezg
do nich:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robot wyrobow zgodnie z art. 10 PB;

c) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych
i przewoddéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;
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d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie
inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

5. Przedstawione w pkt 4 ustawowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego w umowie
o nadzér inwestorski nie mogg by¢ zawezane.

6. Zaleca sie w ramach swobody kontraktowej przyznanej normg art. 353 (1) KC powierzenie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego dodatkowych obowigzkow, w szczegdlnosci:

a) udziat w pracach zwigzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania
majgcego na celu zawarcie umowy z wykonawcg robot budowlanych w zakresie:

b)

d)

f)

9)

konsultacji zapisdw dotyczgcych realizacji robot w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia i projekcie umowy,

udzialu w pracach zwigzanych z badaniem ofert w zakresie merytorycznym
(sprawdzanie kosztoryséw ofertowych itp.);

dokonywanie protokolarnego odbioru roboét zanikowych i ulegajgcych zakryciu
od kierownika budowy przy ewentualnym udziale przedstawicieli inwestora;

dokonywanie sprawdzenia obmiaru wykonanych elementéw robot w taki sposob aby
jednoznacznie mozna byto okresli¢ ilos¢ wykonanych robdt i wbudowanych
materiatow;

kontrola dotyczgca tempa realizacji robét w stosunku do harmonogramu zgodnie
Z zapisami umowy zawartej z wykonawcg na wykonanie robot oraz nadzér nad
wykonaniem robot przez Wykonawce w zakresie rzeczowym, kosztowym
i terminowym zgodnym z harmonogramem robot;

w przypadku inwestycji drogowych w jednostkach organizacyjnych RDLP w Radomiu
wprowadza sie obowigzek dokonywania przez inspektora nadzoru:

— kontrolnych  badan zageszczenia  wykonanych  warstw  budowanej/
przebudowywanej drogi i sktadnic,

— analizy i oceny materiatébw przed ich wbudowaniem oraz dokonanie kontrolnych
badan sktadu wybranych materiatéw (kruszyw, mieszanki mineralno-asfaltowej)
na podstawie pobranych probek,

— dokonanie badania nosnosci wybudowanej/przebudowanej drogi, skfadnic
poprzez obcigzenie ptytg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zapisami
przedstawionymi w specyfikacji technicznej.

Czestotliwos¢ ww. badan winna by¢ okreslona przez inwestora w STWIORB.
kontrolne badania o ktérych mowa w lit. €) nie mogg by¢ wykonywane na zlecenie

inspektora nadzoru przez laboratorium i/lub obstuge techniczng wykonawcy robét
objetych nadzorem;

kontrola rozliczen budowy obejmujgca w szczegolnosci:

— kontrole obmiaru elementéw robét w oparciu o ktérg okreslono ilosci ujete
w kosztorysie powykonawczym,

— sprawdzenie poprawnosci sporzgadzenia przez Wykonawce Kkosztorysow
powykonawczych i okreslenie kwoty naleznego wykonawcy wynagrodzenia,

— dokonanie rozliczenia robét pod wzgledem ilosciowym i kosztowym wraz
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z rozliczeniem kosztow inwestycji w zakresie kosztéw kwalifikowanych
i niekwalifikowanych (dotyczy inwestycji wspdtfinansowanych ze Srodkow
zewnetrznych),

h) udziat w odbiorach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym,

i) nadzor nad usunieciem przez Wykonawce wad i usterek w okresie rekojmi i/lub
gwarancji,

J) nadzor w zakresie zwigzanym z materiatami i wyrobami budowlanymi zostat opisany
w Rozdziale V pkt 3.3. Informatora.

Wykonanie czynnosci o ktérych mowa w pkt. 4 i 6 musi byé potwierdzone przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej.

7. Zgodnie z PB inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace:

— usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,

— wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych,

— przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych oraz
informacji i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu
robét budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10 PB, a takze informaciji
i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzadzen
technicznych;

b) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bgdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania
dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie bagdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe.

8. taczenie funkcji kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne
w oparciu o przepisy PB.

9. taczenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta nie jest dopuszczalne
w oparciu o uregulowania wewnetrzne obowigzujgce w PGL LP.

l11.3. Wykonawca

1. Przepisy PB nie uwzgledniajg wykonawcy wsréd uczestnikow procesu budowlanego, jest
on natomiast ujety w zapisach KC i PZP.

2. KC odnosi sie do wykonawcy w Tytule XVI regulujgcych zagadnienia umowy o roboty
budowlane i okresla, ze:

a) wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w umowie obiektu,
wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor
zobowigzuje sie m.in. do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz
do odebrania obiektu i zaptaty uméwionego wynagrodzenia;
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1.

b) w razie watpliwosci poczytuje sie, iz wykonawca podjat sie wszystkich robot objetych
projektem stanowigcym czesc¢ sktadowg umowy;

c) jezeli wykonawca przejat protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on, az do
chwili oddania obiektu odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody wynikte
na tym terenie.

. Zgodnie z definicjg zawartg w PZP wykonawcg jest osoba fizyczna, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora oferuje na rynku
wykonanie robo6t budowlanych albo obiektu budowlanego lub ubiega sie o udzielenie
zamowienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego.

Co do zasady, zgodnie z trescig art. 57 PZP o udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie
wykonawcy, ktérzy:

a) nie podlegajg wykluczeniu;
b) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, o ile zostaty one okreslone przez
zamawiajgcego.

Wykonawcom, ktérzy wspadlnie ubiegajg sie o udzielenie zamowienia poswiecone zostaty art.
58 — 60 PZP.

1.3.1. Podwykonawcy

Podobnie jak wykonawca réwniez podwykonawcy nie zostali ujeci w przepisach PB jako

uczestnicy procesu budowlanego. Szczegdtowe uregulowania dotyczgce podwykonawcow

zawiera KC w zakresie jn.:

a) wumowie o roboty budowlane, zawartej miedzy inwestorem a wykonawcg (generalnym
wykonawcg), strony ustalajg zakres robodt, ktére wykonawca bedzie wykonywat
osobiscie lub za pomocg podwykonawcow;

b) do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcyg jest
wymagana zgoda inwestora. Jezeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez wykonawce umowy z podwykonawcyg lub jej projektu, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie,
nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezeh, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy;

c) do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana
zgoda inwestora i wykonawcy. Zapisy zawarte w lit. b zdanie drugie stosuje sie
odpowiednio;

d) umowy, o ktérych mowa w lit. b i ¢, powinny by¢é dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci,

e) zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz inwestor i wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce;

f) odmienne postanowienia uméw, od zapisdw przedstawionych powyzej, sg niewazne.

2. Zgodnie PZP wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
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Szczegodtowe zapisy dotyczgce badania potencjatu podwykonawcy oraz odpowiedzialnosci
wykonawcy w tym zakresie znajdujg sie w art. 462 ust. 2 — 8 PZP.

Artykuty 463, 464 i 465 PZP okreslajg wzajemne relacje pomiedzy zamawiajgcym,
a wykonawcg, podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg, w szczegdlnosci dotyczgce
praw i obowigzkéw w zakresie wynagrodzenia, termindw czy kar umownych.

Tam, gdzie nie zostato to uregulowane w PZP, ustawa ta odwotuje sie¢ do KC odnos$nie
zasad odpowiedzialnosSci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych — art. 465 ust. 8 PZP.
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Rozdziat IV Umowa o roboty budowlane

1. Proces budowlany =zostat uregulowany w PB obejmuje kilka etapow, czynnosci
od przygotowania projektu budowlanego do zakonczenia budowy oraz zgtoszenie
zakonczenia budowy albo uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Sktada sie, wiec na niego
wiele czynnosci prawnych i faktycznych, ktére zmierzajg do powstania i oddania do uzytku
obiektu budowlanego.

2. W celu zabezpieczenia intereséw inwestora oraz prawidtowego przebiegu realizacji roboét
budowlanych waznym elementem tegoz procesu staje sie zawarcie umowy o roboty
budowlane. Jezeli przedmiotem umowy jest realizacja robét budowlanych, nalezy miec
na wzgledzie przepisy KC, gdzie zgodnie z legalng definicja: ,Przez umowe o roboty
budowlane wykonawca zobowigzuje sie do oddania przewidzianego w umowie obiektu,
wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje
sie do dokonania wymaganych przez wifasciwe przepisy czynnoSci zwigzanych
Z przygotowaniem robot, w szczegdblno$ci do przekazania terenu budowy i dostarczenia
projektu, oraz do odebrania obiektu i zaptaty uméwionego wynagrodzenia’.

Przywotany przepis wskazuje najwazniejsze cechy umowy o roboty budowlane oraz okresla
prawa i obowigzki stron umowy.

3. W polskim prawodawstwie (KC) obowigzuje zasada swobody zawierania uméw zgodnie
z ktérg strony mogg swobodnie utozy¢ stosunek prawny wedtug swego uznania, ale tak
by jego tres¢ lub cel nie sprzeciwiaty sie wtasciwosci (naturze) stosunku, ustawie ani
zasadom wspoizycia spotecznego. Ograniczenia ww. swobody wprowadzajg przepisy PZP
o ktérych mowa w pkt 6 ponizej.

4. Umowe o roboty budowlane uznaje sie za umowe rezultatu, posiadajgcg pewne cechy
umowy o dzieto. Jako rezultat dziatah wykonawcy ma powsta¢ obiekt budowlany, a wiec
dzieto materialne o specyficznych cechach. Przewidziana w art. 647-658 KC konstrukcja
umowy o roboty budowlane nie oddaje stopnia ich zréznicowania wystepujgcego w praktyce,
gdzie mozna wyrdznié nastepujace ich typy:

a) umowa o generalne wykonawstwo obiektu budowlanego — w umowie tej generalny
wykonawca jest odpowiedzialny za catos¢ robd6t budowlanych koniecznych
do wykonania w zwigzku z realizacjg projektu budowlanego. Przedmiotowe roboty
generalny wykonawca wykonuje sitami wtasnymi lub przy pomocy podwykonawcow.
Ustawodawca wprowadzit domniemanie, ze umowe o roboty budowlane uwaza sie
za umowe o generalne wykonawstwo. W razie watpliwosci poczytuje sie bowiem,
iz wykonawca podjagt sie wszystkich robo6t objetych projektem stanowigcym czesé
sktadowg umowy,

b) umowa o generalng realizacje inwestycji — jest odmiang umowy wyszczegodlnionej
w lit. a) z tg roznicg, ze obowigzki generalnego wykonawcy zostajg rozszerzone
o wykonanie dokumentacji projektowej, zapewnienie nadzoru, uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie obiektu itp.,

c) umowa o wykonawstwo czesciowe — tym rozni sie od umowy wymienionej w lit. a),
ze obejmuje tylko pewien etap prac budowlanych, a nie catos¢ zadan objetych
dokumentacjg projektows,
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d) umowa o podwykonawstwo — w ktérej generalny wykonawca (albo podwykonawca

generalnego wykonawcy) zleca wykonanie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)
wykonanie okreslonych swiadczen wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy, a takze
realizacje takiego swiadczenia, ktére stuzy wykonaniu przedmiotu umowy.

Uwzgledniajgc sposob procedowania w konsekwencji ktérego dochodzi do zawarcia
umowy miedzy zamawiajgcym i wykonawcg, stwierdziC nalezy, ze umowy 0 roboty
budowlane w ktérych zamawiajgcym sg jednostki RDLP majg charakter umoéw adhezyjnych
(tzw. umowa przystgpienia), jest to rodzaj umow, w ktdrej najwazniejsze warunki okresla
jeden z kontrahentéow (tj. zamawiajgcy), drugi natomiast (tj. wykonawca) moze
je zaakceptowac i przystgpi¢ do umowy lub zrezygnowac z jej zawarcia.

Przy opracowywaniu projektu umowy o roboty budowlane nalezy uwzgledni¢ réwniez
przepisy PZP. W art. 281 zostaty okreslone obowigzkowe elementy SWZ w tym wymaég
zawarcia projektowanych postanowienn umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktore
zostang wprowadzone do tresci tej umowy. Ustawodawca dopuszcza takze mozliwosé
zatgczenia do specyfikacji gotowej tresci umowy, ktéra zostaje uzupetniona o brakujgce
dane w dalszej czesci postepowania.

Umowa o roboty budowlane w systemie zamowien publicznych musi by¢ zawarta w formie
pisemnej (art. 432 PZP), gdyz jedng z naczelnych zasad PZP jest pisemno$¢ (art. 20 ust.
1 PZP). Rowniez w KC zawarty jest wymog pisemnosci umowy o roboty budowlane (art.
648 KC).

W jednostkach organizacyjnych RDLP w Radomiu jako obligatoryjne przyjmuje sie
opracowywanie projektu umowy, ktéry stanowi integralng czesé SWZ.

Kazda umowa winna by¢ parafowana przez gtdwnego ksiegowego oraz radce prawnego
lub adwokata.

Umowy na realizacje robot budowlanych dla zadan inwestycyjnych w okresie dwoch lat
mogg by¢ zawierane przez nadlesniczych bez koniecznosci uzyskania zgody Dyrektora
RDLP pod warunkiem:

a) ujecia zadania inwestycyjnego w zatwierdzonym planie (prowizorium lub zasadniczym);

b) uwzglednienia kontynuacji zadania w zatwierdzonym planie czteroletnim (prowizorium
lub zasadniczym) i finansowaniem z amortyzacji wtasnej nadlesnictwa (zrodto 103).

W innych przypadkach kazdorazowo wymagane jest uzyskanie zgody Dyrektora RDLP.

IV.1. Obligatoryjne elementy sktadowe umowy

IV.1.1. Komparycja umowy (czes¢é wstepna) obejmujaca:

1. Nazwe umowy i jej numer.

Co do zasady o rodzaju umowy rozstrzyga jej tres$¢, a nie nazwa, jednak odwotywanie
sie do nazwy umowy przyjetej przez strony jest czestym argumentem majgcym na celu
ustalenie rzeczywistej woli stron co do rodzaju umowy. Uwzgledniajgc powyzsze przy
okreslaniu rodzaju umowy zaleca sie korzystanie z zapiséw pkt 4 lit. a)-d) rozdziatu IV.

2. Date zawarcia umowy - powinna by¢ petna tzn., zawierac dzien miesigc i rok.
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3. Miejsce zawarcia umowy — w umowie wystarczajgcym jest wskazanie miejscowosci bez
koniecznos$ci zamieszczania dokfadnego adresu.

4. Okreslenie stron zawierajgcych umowe.

Prawidtowe okreslenie stron jest kluczowym elementem komparycji majgcym wptyw
na waznos¢ i skutecznos¢ catej umowy. Podmiotami posiadajgcymi zdolnosé
do czynnosci cywilnoprawnych(a tym samym stronami umowy) mogg by¢:

— osoby fizyczne,

— o0soby prawne,

— jednostki organizacyjne niemajgce osobowo$ci prawnej ale wyposazone w zdolnosc¢

prawng

wraz z okresleniem stron umowy nalezy podaé¢ ich dane identyfikacyjne ktére
sg odmienne dla kazdego z ww. podmiotéw i przed podpisaniem umowy winny byc¢
wnikliwie zweryfikowane przy udziale podmiotu zapewniajgcego obstuge prawng
nadlesnictwa w oparciu o aktualne dokumenty potwierdzajgce dane kontrahenta.

5. W czesci wstepnej umowy dopuszcza sie fakultatywnie wprowadzenie preambuty
zawierajgcej w szczegolnosci postanowienia wyjasniajgce cel i okolicznosci zawarcia
umowy oraz o$wiadczenia stron dotyczgce procesu zawierania umowy.

IV.1.2. Przedmiot umowy

1. Tresc¢ zapisow ujetych w tej czesci umowy okresla istote kontraktu i jest wprost zwigzana
Z typem zawieranej umowy opisanym w pkt 4 rozdziatu IV.

2. Opis przedmiotu umowy winien by¢ tozsamy z opisem przedmiotu zamowienia ujetym
w postepowaniu majgcym na celu wytonienie wykonawcy robét.
Zgodnie z PZP zamawiajgcy opisuje przedmiot zamdwienia w sposdb jednoznaczny
i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajgc wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty.
Do opisu przedmiotu zamdwienia stosuje sie nazwy i kody okreslone we Wspdlnym
Stowniku Zamoéwien. Przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywa¢ w sposéb, ktéry
mogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje, w szczegolnosci przez wskazanie znakdéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania Iub wyeliminowania niektérych
wykonawcow lub produktéw. Przedmiot zamowienia mozna opisaé przez wskazanie
znakoéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia w wystarczajgco precyzyjny
i zrozumiaty sposob, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Opisowi przedmiotu zamowienia zostaty poswiecone artykuty od 99 do 103 PZP.

3. Przy opisie przedmiotu umowy na roboty budowlane nalezy zawrzeé¢ klauzule
wskazujgcg, ze w przypadku rozbieznosci lub niescistosci w zapisach poszczegdinych
dokumentéw wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej przyjmuje sie,
ze prawidiowo zostaty przedstawione dane wg hierarchii dokumentéw wynikajgcej
z kolejnosci ich wyszczegdlnienia.
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4. W ramach przedmiotu umowy nalezy wskazac¢ etapy jego realizacji bedgce przedmiotem
odbioréow czesciowych w przypadku zadan ktérych:
— wartosc¢ robét budowlanych w danym roku jest wyzsza niz 500 tys. zt
— planowany okres realizacji robot budowlanych jest dtuzszy niz 3 miesigce.

5. Zaleca sie aby w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowigza¢ wykonawce

do zapewnienia wykonania prac i czynnosci geodezyjnych obejmujgcej w szczegdlnosci:

— wytyczenie obiektow w terenie (w szczegdlnosci gtébwnych osi obiektéw

budowlanych nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktéw
projektowanego obiektu, statych punktéw wysokosciowych — reperéw),

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow lub elementéw obiektéw
budowlanych ulegajacych zakryciu,

— rozliczenie powierzchni, na ktérej realizowano roboty budowlane wg dziatek
ewidencyjnych i wydzielen lesnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian
wg kategorii uzytkowania gruntow,

— stalg obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na kazdym lub wybranym przez
zamawiajgcego etapie realizacji inwestycji obejmujgca przygotowanie materiatow
niezbednych do odbioru robot (w tym zanikowych i ulegajgcych zakryciu),

— pomiary pomieszczen obiektu.

IV.1.3. Obowiazki stron (inwestora i wykonawcy)

1. Obowigzki inwestora/zamawiajgcego wynikajace z przepisOw ogoélnych zostaty
przedstawione w Rozdziale Il pkt. 1ll.1 Informatora. Uregulowania umowne w tym
zakresie winny by¢ tozsame z wyzej przywotanymi.

2. Obowigzki wykonawcy wynikajgce z przepisow ogoélnych zostaty przedstawione
w Rozdziale Il pkt 11.3. Informatora. Biorgc pod uwage fakt, iz powszechnie stosowang
praktykg jest powierzanie przez inwestora obowigzkéw kierownika budowy osobie
wskazanej przez wykonawce i pracujgcej na jego zlecenie koniecznym staje sie
rozszerzenie zobowigzan wykonawcy o obowigzki kierownika budowy wynikajgce z PB.
Uwzgledniajgc powyzsze umowa w zakresie obowigzkow wykonawcy winna zawierac:
obligatoryjnie zobowigzanie do:

a) przyjecia dokumentacji projektowej (najlepiej w dacie podpisywania umowy);

b) niezwlocznego  zawiadomienia  zamawiajgcego o  wykrytych  wadach,
rozbieznosciach lub niescistosciach w dokumentach wchodzgcych w sktad
dokumentacji projektowej;

c) protokolarnego przejecia terenu budowy (wraz z kierownikiem budowy);

d) wejscie na teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w umowie w tym
zabezpieczeniem terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

e) podjecia niezbednych dziatann uniemozZliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;
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f)  zapewnienia wykonania prac i czynnosci geodezyjnych;

g) realizacji robét bedacych przedmiotem umowy pod nadzorem kierownika budowy
lub rob6t (posiadajacych stosowne uprawnienia) w sposéb zgodny z projektem lub
pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno-budowlanymi, oraz
przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy;

h) wykonanie innych prac zwigzanych z realizacjag umowy w tym w szczegdlnosci:
przygotowawczych, tymczasowych, zabezpieczajgcych i porzgdkowych;

i) uzgadniania wszelkich szczegotéw wykonywanej pracy niewyjasnionych
w dokumentacji projektowej z przedstawicielem zamawiajgcego, projektantem,
a gdy zajdzie potrzeba réwniez z projektantem;

j) realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robdot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w PB oraz BIOZ,

k) zapewnienie przy wykonaniu robot budowlanych materiatéw zgodnie z PB;

[) prowadzenia dokumentacji budowy oraz przygotowanie dokumentacji
powykonawczej;

m) zapewnienie dostaw niezbednych mediow na swoj koszt albo ponoszenie kosztow
korzystania z medidw bedgcych witasnos$cia zamawiajgcego na zasadach
okreslonych przez strony?;

n) koordynacji prac prowadzonych przez podwykonawcow (jezeli dotyczy);

0) realizowania prac w kolejnosci i terminach nie dtuzszych niz ustalone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (jezeli zamawiajgcy wymagat
opracowania harmonogramu);

p) zapewnienie zamawiajgcemu oraz osobom przez niego upowaznionym i wszystkim
uczestnikom procesu budowlanego dostepu do ternu budowy i do kazdego miejsca
gdzie roboty lub dostawy zwigzane z umowg sg wykonywane;

q) zapewnienia udziatu kierownika budowy/robot w czynnosciach odbiorowych;

r) usuniecia ewentualnych stwierdzonych wad.

IV.1.4. Warunki dotyczace organizacji robot
1.4.1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Obowigzek sporzgdzenia BIOZ wynika wprost z PB i dotyczy robét budowlanych:

a) ktére majg trwac¢ dluzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow;

b) dla ktérych planowana pracochtonnos¢ bedzie przekracza¢ 500 osobodni;

8 szczegGtowe warunki winny by¢ jednoznacznie okreslone w tresci zawartej umowy.
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1.4.2.

c) ktérych charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolne ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

d) przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

e) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

f) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

g) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;

h) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

i) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

i) wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;

k) wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych;

[) prowadzonych przy montazu lub demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

Przy pozostatych robotach budowlanych opracowanie BIOZ jest fakultatywne.

. Zgodnie z PB obowigzkiem kierownika budowy jest zapewnienie sporzgdzenia BIOZ,

oznacza to ze kierownik moze go sporzadzi¢ samodzielnie lub powierzy¢ opracowanie
BIOZ innej osobie posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje.

Bioz winien by¢ sporzgdzony po podpisaniu umowy i przekazaniu terenu budowy,
a przed rozpoczeciem zdefiniowanych w PB prac przygotowawczych na terenie budowy.

Szczegotowy zakres i forme BIOZ reguluje rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2006 r. w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Program zapewnienia jakosci

Opracowanie PZJ nie zostato unormowane w zadnych przepisach prawa ogoélnego w jak
i uregulowaniach wewnetrznych obowigzujgcych w PGL LP, w zwigzku z powyzszym
decyzja dot. sporzadzania przez wykonawce PZJ pozostaje w gestii zamawiajgcego.

PZJ sporzgdzany jest w celu okreslenia procedur zwigzanych ze sposobem wykonania
przedmiotu umowy i powstaje po to, aby zapewni¢ odpowiednig jakos¢ wykonywanych
robét budowlanych. PZJ powinien zawiera¢ informacije na temat sposobu wykonywania,

badania i odbioru robét, jak dotyczace mozliwosci technicznych, kadrowych
i organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows.

W przypadku opracowywania PZJ zaleca sie, aby obejmowat o:
a) Cze$¢ ogolng zawierajaca:

- organizacje robot wraz z uwzglednieniem wykonywania i odbioru robét
budowlanych,
- organizacje ruchu na budowie wraz z uwzglednieniem oznakowania robot,
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b)

wykaz oséb odpowiedzialnych za nadzorowanie poszczegdinych robét
budowlanych i dopilnowania ich terminowosci,

wykaz zespotéw roboczych realizujgcych prace budowlane oraz ich kwalifikacje,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i zarzadzania jakoscig
wykonywanych robét i wbudowywanych materiatow i wyrobéw budowlanych,
zestawienie sprzetu i urzadzen stosowanych w celu wykonywania pomiarow
i kontroli,

sposob oraz forme zbierania wynikdw badan laboratoryjnych, pomiaréw,
a takze zapis wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi
nadzoru.

Czes¢ szczegotowa zawierajgca informacje na temat asortymentu podczas
wykonywania robat:

wykaz maszyn i urzadzen technicznych, srodkow transportowych stosowanych
na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz ewentualnym
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania, a takze urzgdzenia pomiarowo
kontrolne,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed ich uszkodzeniem w trakcie
transportu,

rodzaje wraz z iloscig srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow,

zasady postepowania z materiatami oraz robotami, ktére nie odpowiadajg
stawianym wymaganiom.

1.4.3. Projekt organizacji ruchu

1.4.4.

Projekt organizacji ruchu sporzadza sie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2017 poz. 784)

Prace w obiekcie uzytkowanym w trakcie realizacji robét budowlanych

W sytuacji gdy roboty budowlane bedg wykonywane w obiekcie ktéry jednoczesnie
bedzie uzytkowany przez inwestora zaleca sie wprowadzenie do umowy zapisow
w szczegolnosci dotyczgcych:

a)

b)

c)
d)

e)

Organizaciji pracy (np. poprzez wskazanie godzin w ciggu doby gdy prace moga
by¢ wykonywane).

Odpowiedzialnosci stron za zapewnienie bezpieczenstwa pracy oraz
utrzymywanie porzadku i czystosci w trakcie ich realizaciji.

Udostepniania pomieszczen na czas wykonywania robét budowlanych.
Korzystania z pomieszczen w tym socjalnych i sanitarnych.

Ewentualnego zapewnienia pomieszczen zastepczych na czas wykonywania
robét.
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1.4.5. Udostepnianie do korzystania przez wykonawce infrastruktury zamawiajgcego:

1.

2.

Media.
a) okredlajgc obowigzki stron nalezy w umowie jednoznacznie wskazaé czy
zamawiajgcy udostepnia wykonawcy media znajdujgce sie na terenie budowy lub
w jej bezposrednim sgsiedztwie. W przypadku ich udostepnienia wykonawcy
do korzystania nalezy:
— jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce udostepnienia medidw,
— okresli¢ zasady korzystania z mediow przez wykonawce,
— okresli¢ zasady rozliczen miedzy stronami (np. ryczattem, w oparciu
o odczyty z zamontowanych urzgdzen pomiarowych itp.) i terminy ptatnosci.
Drogi.

a) okreslajgc obowigzki stron nalezy w umowie jednoznacznie wskazaé czy
zamawiajgcy udostepnia wykonawcy do korzystania drogi znajdujgce sie w zarzadzie
nadlesnictwa. W przypadku udostepnienia ich do korzystania nalezy:

— jednoznacznie zidentyfikowa¢ udostepniane drogi poprzez podanie ich numerac;ji
i przedstawienie przebiegu na mapie, stanowigcej zatgcznik do umowy;

— okresli¢ stan udostepnianych dréog na podstawie przeprowadzonej przez strony
inwentaryzacji wraz z dokumentacja fotograficzng;

— okresli¢c zasady korzystania przez wykonawce z udostepnianych drog oraz
zwigzane z tym obowigzki stron ws$réd ktérych obligatoryjnym winno byé
zobowigzanie wykonawcy dot. przywrécenia udostepnianych drég do stanu nie
gorszego niz okreslony w trakcie przeprowadzonej przez strony inwentaryzaciji.

IV.1.5. Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu realizacji przedmiotu umowy

1.

Uczestnicy procesu realizacji przedmiotu umowy sg tozsami z uczestnikami procesu
budowlanego szczegdtowo opisanymi w Rozdziale Il Informatora.

Stronami umowy stajg sie podmioty ktorych reprezentanci umowe podpisali.

Zgodnie z UL nadle$niczy reprezentuje Skarb Panstwa w stosunkach cywilnoprawnych
w zakresie swojego dziatania i kieruje nadlesnictwem jako podstawowg jednostkg
organizacyjng w PGL LP. W oparciu o powyzsze jest on strong zawieranej umowy jako
Inwestor/Zamawiajgcy. Zaleca sie aby w umowie w formie petnomocnictwa szczegoélnego
nadlesniczy ustanowit swojego przedstawiciela w sprawie wykonania przedmiotu umowy
z zastrzezeniem wytgczenia podejmowania przez petnomocnika decyzji powodujgcych
zmiane warunkéw umowy.

. Wykonawca przy realizacji umowy moze ustanowi¢ petnomocnika poprzez udzielenie

jednego z petnomocnictw opisanych w Rozdziale IIl.1. pkt 5 Informatora, wéwczas osoba
ta winna by¢ wskazana w tresci umowy jako przedstawiciel wykonawcy.

W umowie nalezy:

a) wskaza¢ przedstawicieli stron odrebnie zamawiajgcego i wykonawcy, w sprawie
realizacji umowy, w przypadku realizacji umowy przez petnomocnikow nalezy
wskazac rodzaj i zakres tego petnomocnictwa;
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b) wskazac osobe ktorej powierzono funkcje kierownika budowy oraz kierownikdéw robot
(o ile sg powotani) z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru uprawnien
i specjalnos¢ w jakiej zostaty one nadane;

c) wskazaé osobe ktérej powierzono obowigzki inspektora/ow nadzoru. W przypadku
powierzenia ww. obowigzkow kilku osobom posiadajgcym uprawnienia budowlane
w roznych specjalnosciach nalezy wskazaé jedng z nich jako osobe ktéra petni¢
bedzie funkcje koordynatora nadzoru inwestorskiego. W przypadku kazdej z ww. oséb
nalezy podac jej imie i nazwisko oraz numeru uprawnien i specjalnos¢ w jakiej zostaty
one nadane;

d) wskazaé osobe, ktdrej powierzono nadzor autorski nad realizacjg przedmiotu umowy
z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru uprawnien i specjalnos¢ w jakiej zostaty
one nadane;

e) zawrze¢ procedure dotyczacg zmian oséb wymienionych w lit. a)-d) w trakcie
realizacji umowy.

6. Wykonawca poza ewentualnym ustanowieniem petnomocnika (o ktérym mowa w pkt 4
powyzej) winien:

a) zapewni¢ w wykonaniu prac udziat oséb w odpowiedniej liczbie i o odpowiednich
kwalifikacjach — zgodnie z warunkami udziatu w postepowaniu postawionymi przez
zamawiajgcego;

b) wskazaé¢ czy przedmiot umowy bedzie realizowat samodzielnie czy przy pomocy
podwykonawcow.

W zwigzku z regulacja KC przewidujagcg w pewnych sytuacjach solidarng
odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcéw,
koniecznym jest ujecie w umowie takich kwestii jak zasady:

a) akceptacji umow zawieranych przez wykonawce z podwykonawcami;
b) zlecania, wykonywania i odbioru robét realizowanych przez podwykonawcow;
c) rozliczen i ptatnosci.

7.  Zagadnienia poswiecone podwykonawstwu zostaty zawarte w art. od 462 do 465 PZP.

Zamawiajgcy moze zastrzec, ze o udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie wytgcznie
wykonawcy, ktérych gtébwnym celem Ilub gtdbwnym celem dziatalnosci ich
wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore bedg realizowaty zamdéwienie, jest
spoteczna i zawodowa integracja oséb spotecznie marginalizowanych, w szczegolnosci:

a) 0sOb niepetnosprawnych,

b) bezrobotnych lub oséb poszukujgcych pracy, niepozostajgcych w zatrudnieniu lub
niewykonujgcych innej pracy zarobkowej,

C) 0so6b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadow karnych,

d) o0sob z zaburzeniami psychicznymi,

e) osbéb bezdomnych,

lub innych, wymienionych w art. 94 PZP.

8. Zgodnie z trescig art. 95 PZP zamawiajgcy ma obowigzek okresli¢ wymagania zwigzane
z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
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1.

czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okredlony w art. 22 § 1 KC.

IV.1.6. Terminy

Zgodnie z przepisami KC jezeli ustawa, orzeczenie sgdu lub decyzja innego organu
panstwowego albo czynnos¢ prawna oznacza termin nie okreslajgc sposobu jego obliczania,
stosuje sie przepisy ponizsze:

a) termin oznaczony w dniach konczy sie z uptywem ostatniego dnia,

b) jezeli poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie,
nie uwzglednia sie przy obliczaniu terminu dnia, w ktérym to zdarzenie nastapito,

c) termin oznaczony w tygodniach, miesigcach lub latach kohAczy sie z uptywem dnia,
ktéry nazwg lub datg odpowiada poczgtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia
w ostatnim miesigcu nie byto - w ostatnim dniu tego miesigca,

d) jezeli termin jest oznaczony na poczatek, srodek lub koniec miesigca, rozumie sie
przez to pierwszy, pietnasty lub ostatni dzien miesigca,

e) termin potmiesieczny jest rowny pietnastu dniom,

f) jezeli termin jest oznaczony w miesigcach lub latach, a ciggtos¢ terminu nie jest
wymagana, miesigc liczy sie za dni trzydziesci, a rok za dni trzysta szesc¢dziesiat piec,

g) jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na dzien uznany ustawowo
za wolny od pracy, termin uptywa dnia nastepnego.

. Termin wykonania zamoéwienia/umowy powinien by¢ wskazany poprzez podanie okresu jego

trwania tj. od momentu poczatkowego do daty jego zakohczenia. Nalezy tu réwniez
uregulowa¢ zagadnienia zwigzane ze zmiang termindw w trakcie realizacji zadania.

. Zgodnie z trescig art. 436 ust. 1 PZP planowany termin zakonczenia robét budowlanych,

oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczegdélnych czesci roboty
budowlanej, okresla sie w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach, chyba ze wskazanie
daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywng przyczyna.

. Zamowienia na roboty budowlane procedowane przez jednostki LP nie przekraczajg

zazwyczaj progdéw unijnych, dlatego w kwestii termindbw zastosowanie znajdg przepisy
odnoszace sie do postepowan w procedurze tzw. krajowej, tj. dla wartosci ponizej 5.382.000
euro, co stanowi réwnowarto$¢ kwoty 23.969.275 z°. Gléwnym trybem postepowania
stosowanym w jednostkach LP bedzie zatem tryb podstawowy bez negocjacji, o ktérym
mowa w art. 275 pkt 1 PZP.

. Co do zasady w kwestii terminéw PZP odsyta do KC. Jednak nie wszystkie sytuacje

wystepujgce na gruncie PZP mozna odnies¢ do KC. Ustawodawca w art. 8 ust. 4 PZP
wprowadzit zasade, ze “Termin obejmujgcy dwa lub wiecej dni zawiera co najmniej dwa dni
robocze”.

9 Zob. Obwieszczenie Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych w sprawie aktualnych progéw unijnych, ich rownowartosci w ztotych,
réownowartosci w ztotych kwot wyrazonych w euro oraz Sredniego kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe
przeliczania warto$ci zamoéwien publicznych lub konkurséw z dnia 3 grudnia 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 1177)
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6. Podstawowe terminy majgce odniesienie do robét budowlanych w PZP (w kontekscie pkt 4
powyzej):

a)

b)

f)

9)

h)

zamieszczenie planu zamowien publicznych w Biuletynie Zamdwien Publicznych oraz
na stronie internetowej zamawiajgcego: do 30 dni od zatwierdzenia planu finansowego
(art. 23 ust 1 PZP);

szacowanie wartosci zamowienia: nie wczesniej niz 6 miesiecy przed dniem wszczecia
postepowania (art. 36 ust. 1 PZP);

termin skladania ofert i termin otwarcia ofert: nie krotszy niz 14 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych (art. 283 PZP);

termin zwigzania ofertg: nie dtuzej niz 30 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktorym uptywa termin
sktadania ofert; termin ten musi by¢ okreslony datg (art. 307 ust. 1 PZP);

termin zadawania pytan przez wykonawce, obligujgcy zamawiajgcego do udzielenia
odpowiedzi: nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert (art. 284 ust.
2 PZP);

termin udzielenia odpowiedzi na pytania: nie pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu
sktadania ofert (art. 284 ust. 2 PZP);

przekazanie informaciji do prezesa UZP o ztozonych ofertach: do 7 dni od otwarcia ofert
(art. 81 ust. 1 PZP);

udostepnienie ofert: niezwtocznie po otwarciu, nie pézniej jednak niz 3 dni od otwarcia
ofert (art. 74 ust. 2 pkt 1 PZP);

minimalny termin dla wykonawcow na ztozenie podmiotowych srodkéw dowodowych:
5 dni (art. 274 ust. 1 PZP);

zawarcie umowy: nie krocej niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej srodkami komunikacji elektronicznej lub 10 dni, gdy zawiadomienie
przestano w inny sposob (art. 308 ust. 2 PZP);

zwrot wadium: w terminie 7 dni (art. 98 ust. 1 lub 2 PZP);

ogtoszenie o wyniku postepowania w Biuletynie Zamowien Publicznych: nie pdzniej niz
30 dni od dnia zakonczenia postepowania (art. 309 ust. 1 PZP);

raport z wykonania umowy: w terminie 1 miesigca od dnia:

— sporzadzenia protokotu odbioru lub uznania umowy za wykonang albo

— rozwigzania umowy w wyniku ztozenia oswiadczenia o jej wypowiedzeniu albo
odstgpieniu od niej,

ogtoszenie o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamowien Publicznych: do 30 dni od

wykonania umowy (art. 448 PZP);

zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

— 70% w terminie 30 dni od wykonania zamoéwienia i uznania przez zamawiajgcego
za nalezycie wykonane;
—  30% nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji;
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p) przekazanie sprawozdania Prezesowi Urzedu: do dnia 1 marca kazdego roku
nastepujgcego po roku, ktérego dotyczy sprawozdanie (art. 82 ust. 2 PZP);

g) przechowywanie protokotu postepowania wraz z zatgcznikami: 4 lata od dnia
zakonczenia postepowania (art. 78 ust. 1 PZP).

7. Realizujgc roboty budowlane nalezy okresli¢ terminy:
a) przekazania terenu budowy/robét budowlanych;
b) rozpoczecia robot budowlanych o ktérych mowa w PB;

c) zakohczenia robét budowlanych z ewentualnym okresleniem terminéw zakonczenia
etapow robot;

d) zakonczenia innych (poza robotami budowlanymi) prac do ktérych zrealizowania
wykonawca byt zobligowany zawartg umowg (np. przeditozenia ztozonej lub przyjetej
do zasobow inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, opracowania sSwiadectwa
energetycznego budynku czy uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu itp.).

8. Dla kazdego z terminéw przedstawionych w pkt 4 nalezy okre$li¢ zdarzenie, ktérego
nastgpienie stanowi date jego wykonania.

9. Przy realizacji zadan w ktérych termin wykonania robét budowlanych jest dtuzszy niz trzy
miesigce nalezy okresli¢ terminy zakonczenia elementéw robdt bedacych przedmiotem
odbioru/ow czesciowego/ych oraz zaleca sie¢ monitorowanie postepu prac w oparciu
o harmonogram. Jezeli zamawiajgcy podejmie decyzje o koniecznosci opracowania
harmonogramu, nalezy okresli¢:

a) procedure zwigzang z opracowaniem harmonogramu (sporzgdzenie, sprawdzenie,
akceptacja),

b) oczekiwany przez zamawiajgcego poziom szczegétowosci harmonogramu (zakres
informacji w nim zawartych),

c) regulacje w zakresie wprowadzania zmian w harmonogramie w trakcie realizacji zadania,

d) konsekwencje i ewentualnie sankcje za wykonanie prac niezgodnie z harmonogramem.

IV.1.7. Zasady i tryb odbioru robét

Zagadnienia dot. odbioru robét zostaty szczegétowo przedstawione w Rozdziale VI.

I\V.1.8. Materiaty i wyrobu budowlane

Zagadnienia dot. materiatow i wyrobow budowlanych zostaty szczegdétowo przedstawione
w Rozdziale V pkt 3.

IV.1.9. Realizacja robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych

1. Roboty dodatkowe.
Roboty dodatkowe nie zostaty nigdzie zdefiniowane. W praktyce za roboty dodatkowe uznaje
sie swiadczenia wykonywane poza istniejgcym zobowigzaniem dotyczacym robot
budowlanych. Kluczowym dla zakwalifikowania okreslonych robo6t budowlanych jako
dodatkowych jest wiec zakres zobowigzania wykonawcy wynikajgcy z zawartej umowy.
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Na gruncie PZP wykonanie robo6t dodatkowych jest mozliwe jedynie w sytuacjach opisanych
w art. 455 ust. 1i 2 PZP, a mianowicie:

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamowienia:

a) niezaleznie od wartosci tej zmiany, o ile zostata przewidziana w ogtoszeniu

o zamowieniu lub dokumentach zamodwienia, w postaci jasnych, precyzyjnych
i jednoznacznych postanowienn umownych, ktére mogg obejmowaé postanowienia
dotyczgce zasad wprowadzania zmian wysokosci ceny, jezeli spetniajg one tgcznie
nastepujace warunki:

— okreslajg rodzaj i zakres zmian,

— okreslajg warunki wprowadzenia zmian,

— nie przewidujg takich zmian, ktére modyfikowatyby ogdélny charakter umowy;

b) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce:

— jezeli taka mozliwos¢ zostata przewidziana w postanowieniach umownych,
o ktérych mowa w pkt 1, lub

— w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy Iub jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania
przepisdw ustawy, lub

—  wwyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1;

c) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce, dodatkowych robét
budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staly sie one
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zamdwionych w ramach zamowienia
podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ Ilub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,

— wazrost ceny spowodowany kazdag kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, z wyjgtkiem nalezycie uzasadnionych przypadkéw;

d) jezeli koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec¢, o ile zmiana nie
modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng
zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

e) Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania
o udzielenie zamodwienia, ktérych tgczna wartosc¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest
nizsza niz (...) wartosci pierwotnej umowy, (...) albo 15%, w przypadku zamdwien
na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdinego charakteru umowy.
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2. Roboty zamienne.
Obowigzujgce akty normatywne nie definiujg pojecia robét zamiennych.

PB odnosi sie do pojecia ,rozwigzan zamiennych” w okreslajac obowigzki projektanta
w zakresie nadzoru autorskiego i obligujgc go do uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

W zwigzku z tym na podstawie literalnej (gramatycznej) wyktadni tego pojecia trzeba przyjac,
ze roboty zamienne to roboty, ktére powstajg w takiej sytuacji prawnej, gdy stosownie
do umowy stron, wykonawca zobowigzuje sie do wykonania, zamiast robét przewidzianych
pierwotnie w dokumentacji projektowej, w ich miejsce innych robot, o innym zakresie
rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych materiatow?°.

Przy zastosowaniu robot zamiennych, zakres swiadczenia Wykonawcy winien by¢ tozsamy
Z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie, z zastrzezeniem wynikajgcym z art. 458 PZP.
Oznacza to, ze roboty zamienne powinny sie wzajemnie bilansowaé, jednakze mozliwe jest
zwiekszenie wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okolicznosci przewidzianych w art.
455 ust. 1i 2 ustawy PZP.

Wprowadzenie na etapie realizacji zamoéwienia robét zamiennych moze nastgpi¢ tylko
w zakresie niewykraczajgcym poza pierwotny przedmiot zaméwienia, gdyz zakres
Swiadczenia wykonawcy wynikajgcy z umowy musi by¢ tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

Istotg robot zamiennych jest wprowadzenie odmiennego rozwigzania w stosunku
do rozwigzania przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy
powinien przewidzie¢ mozliwos¢ wprowadzenia robdt zamiennych juz na etapie ogtoszenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

Wprowadzenie robdét zamiennych jest mozliwe zawsze w przypadku, gdy zostaty
przewidziane w umowie o0 wykonanie zamdéwienia podstawowego, gdzie nalezy okresli¢
zasady ich wprowadzania oraz sposob rozliczania.

Wprowadzenie robot zamiennych moze stanowi¢ przestanke do zmian terminow
i wynagrodzenia o ile wystgpig okolicznosci faktyczne uzasadniajgce wprowadzenie
przedmiotowych zmian udokumentowane w sposéb obiektywny.

3. Roboty zaniechane.

W obowigzujacych aktach prawnych termin ,roboty zaniechane” nie zostat zdefiniowany.
W zamowieniach na roboty budowlane wymagania co do opisu przedmiotu zamoéwienia
zawarte sg albo w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot (jezeli przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane w rozumieniu prawa
budowlanego), albo w treSci programu funkcjonalno-uzytkowego (jezeli przedmiotem
zamowienia jest zarébwno zaprojektowanie, jak i wykonanie takich rob6t budowlanych).
Zakres robdt okreslony w tych opracowaniach potocznie nazywany jest zakresem
podstawowym mieszczgcym sie w cenie oferty wykonawcy. W trakcie procesu
inwestycyjnego zdarza sie niekiedy, ze zamawiajgcy jest zmuszony do rezygnacji

10 definicja wg. opinii Renaty Dzikowskiej naczelnika w Departamencie Kontroli UZP.
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z wykonania pewnych elementéw zaméwienia. Wszelkie odstepstwa od zakresu
podstawowego polegajgce na jego zmniejszeniu okreslane sg mianem roboét zaniechanych.
Jednoczesnie PZP w art. 433 pkt 4 nakazuje, aby w umowie znalazly sie zapisy wskazujgce
na minimalng wartos¢ lub wielko$¢ $wiadczenia — w przypadku ograniczenia zakresu
zamowienia przez zamawiajgcego.

IV.1.10. Wynagrodzenie

1. KC wskazuje, iz jednym 2z podstawowych obowigzkéw zamawiajgcego jest zapfata
umdwionego wynagrodzenia wykonawcy za nalezycie wykonane roboty budowlane. Jest
to jedyny zapis w polskim prawodawstwie odnoszgcy sie wprost do wynagrodzenia za roboty
budowlane. Brak szczegétowych uregulowan prawnych w przedmiotowym zakresie zostat
podjety w wyroku SN (z dnia 14 marca 2008 r. IV CSK 460/07) gdzie wskazano, ze stanowi
to tzw. luke instrumentalng, ktdéra zobowigzuje sad do szczegotowej wyktadni umowy
w sposo6b ktory najpetniej odpowiada zgodnemu zamiarowi stron i zamierzonemu przez
strony celowi. Ustalenie przez zamawiajgcego wiasciwego rodzaju wynagrodzenia ma
zatem niebagatelne znaczenie dla prawidtowego przebiegu procesu inwestycyjnego
wprowadzone zapisy powinny by¢ precyzyjne i jednoznaczne aby ich ewentualna wyktadnia
prowadzona przez sad nie stwarzata watpliwos$ci interpretacyjnych. Uwzgledniajgc powyzsze
nalezy stwierdzi¢, ze kodeksowa zasada swobody uméw daje zamawiajgcemu pewng
dowolnosé ksztattowania postanowien umownych dotyczgcych regut wynagradzania, ktore
muszg jednak miesci¢ sie w granicach prawa i by¢ zgodne z zasadami wspétzycia
spotecznego.

2. Zgodnie z wyrokiem SN (z dnia 20 listopada 1998 r. Il CKN 913/97) przy umowie o roboty
budowlane ,jedynie z duzg dozg ostroznosci mozna siegngé¢ do odpowiedniego stosowania
przepisow dotyczgcych okreslenia wynagrodzenia za dzieto poprzez korzystanie
z uregulowan prawnych zawartych w Kodeksie cywilnym, a dotyczagcych umowy o dzieto,
w ktérych KC przewiduje dwa rodzaje wynagrodzenia ryczattowe oraz kosztorysowe.

3. Majac na uwadze powyzsze, wynagrodzenie w umowie o roboty budowlane moze zostac
uksztattowane jako: ryczattowe, kosztorysowe lub mieszane, tgczace w sobie cechy obu tych
rodzajow.

a) Wynagrodzenie ryczattowe (realizowane w oparciu o przepisy art. 632 KC) —oznacza
ustalenie z gory ogélnej kwoty naleznej wykonawcy za wszystkie, zrealizowane na rzecz
zamawiajgcego prace bedace przedmiotem zamowienia/umowy. Jezeli strony umoéwity
sie 0 wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujgcy zamodwienie nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkdw, ktorej
nie mozna bylo przewidzie¢, wykonanie dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamowienie
razgcy stratg, sgd moze podwyzszycC ryczatt lub rozwigza¢ umowe.

Co do zasady wynagrodzenie ryczattowe nie podlega zatem zmianie w zwigzku
ze zmniejszeniem lub zwiekszeniem kosztéw wykonania dzieta. W zwigzku z tym,
umowiony ryczalt nalezy sie za caty przedmiot zamdwienia — znany, jak i nieznany
stronom w momencie podpisania umowy o roboty budowlane.
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b)

Jedyng przestankg uprawniajgcg sad do podwyzszenia ryczattu jest zaistnienie zmiany
stosunkow, ktorej nie mozna bylo przewidzie¢, i w wyniku ktérej wykonanie dzieta
grozitoby przyjmujgcemu zamdwienie razacg strata, a nie tylko utratg dochodu.

Wynagrodzenie ryczattowe ,niekodeksowe” (realizowane bez stosowania przepiséw
art. 632 KC) — oznacza réwniez ustalenie z goéry ogodlnej kwoty naleznej wykonawcy
za wszystkie zrealizowane na rzecz zamawiajgcego prace bedace przedmiotem
zamoOwienia/umowy, roznigce sie tym od wynagrodzenia, opisanego w lit. a),
ze to zamawiajgcy w tresci umowy okresla jego definicje i zasady stosowania w taki
sposob, aby jego tresc¢ i cel nie sprzeciwiaty si¢ wlasciwosci (naturze) stosunku, ustawie
ani zasadom wspotzycia spotecznego. W konsekwencji tak ustalane wynagrodzenie
ryczattowe moze by¢ wolne od ograniczen kodeksowych w zakresie miedzy innymi
zmiany jego wysokosSci.

Wynagrodzenie kosztorysowe (realizowane w oparciu o art. 629-631 KC) okreslone jest
na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztow.

W przypadku wynagrodzenia kosztorysowego mozliwa jest zmiana jego wysoko$ci jezeli
w toku wykonywania robét budowlanych:

— zarzadzenie wtasciwego organu panstwowego zmienito wysokos$¢ cen lub stawek
obowigzujgcych dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, kazda ze stron moze
zadaé odpowiedniej zmiany umowionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak
naleznosci uiszczonej za materiaty lub robocizne przed zmiang cen lub stawek.

— zajdzie konieczno$S¢ przeprowadzenia prac, ktére nie byly przewidziane
w zestawieniu prac planowanych bedgcych podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego, a zestawienie sporzgdzit zamawiajgcy, przyjmujgcy zamowienie
moze zagdaé odpowiedniego podwyzszenia umowionego wynagrodzenia. Jezeli
zestawienie planowanych prac sporzadzit przyjmujgcy zamowienie, moze on zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania nalezytej
starannosci nie mégt przewidzie¢ koniecznosci prac dodatkowych.

Gdyby w wypadkach przedstawionych powyzej zaszta konieczno$¢ znacznego
podwyzszenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiajgcy moze od umowy
odstgpi¢, powinien jednak uczyni¢ to niezwtocznie i zapfaci¢ przyjmujgcemu
zamowienie odpowiednig cze$¢ umoéwionego wynagrodzenia.

Przyjmujgcy zamowienie nie moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat
prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiajgcego.

Kosztorys jest dokumentem obejmujgcym wykaz prac wedtug przyjetych jednostek
miary, wraz ze wskazaniem przewidywanych kosztow realizacji poszczegdélnych
elementow robot. Zestawienie takie przygotowane przed zawarciem umowy (kosztorys
ofertowy) stanowi prognoze koniecznych robdt i kosztow. Wynagrodzenie
kosztorysowe umozliwia weryfikacje kosztéw poniesionych w trakcie realizacji
inwestycji na podstawie kosztorysu powykonawczego, stanowigcego ostateczng
przestanke do ustalenia wynagrodzenia wykonawcy.
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d) Wynagrodzenie mieszane.

Z uwagi na fakt, ze regulacja KC w odniesieniu do umowy o roboty budowlane nie
przewiduje konkretnej konstrukcji wynagradzania, bgdz obowigzku wyboru sposrod
zamknietego katalogu wynagrodzenia ryczattowego i wynagrodzenia kosztorysowego,
zgodne z prawem jest stosowanie rowniez innych sposobdéw wynagradzania
wykonawcy. Mozliwosci taczenia ze sobg obu modeli wynagradzania jest wiele.

Najczesciej stosowane odmiany wynagrodzenia mieszanego to:

— zastrzezenie wynagrodzenia ryczattowego dla podstawowych robét budowlanych
przewidzianych kontraktem, natomiast uzupetniajgco w przypadku koniecznosci
wykonania robét nieobjetych projektem — wynagrodzenia kosztorysowego;

— ustalenie wynagrodzenia kosztorysowego (na podstawie planowanych prac
i przewidywanych kosztow) z zastrzezeniem, ze nalezne wynagrodzenie nie moze
przekroczy¢ przyjetej umownie wysokosci (element ryczattowy).

4. Przy wyborze systemu wynagradzania wykonawcy w umowie o roboty budowlane nalezy
przede wszystkim kierowac sie zasadami racjonalnosci i celowosci podejmowanych dziatan,
rodzajem robot budowlanych bedacych przedmiotem zaméwienia/umowy, jak rowniez
terminem ich realizaciji.

W kazdym przypadku okreslania wynagrodzenia nalezy w sposob jednoznaczny okresli¢ czy
jest to wynagrodzenie rozumiane jako zdefiniowane w KC. Jezeli nie, nalezy w specyfikacji
istotnych warunkoéw zamdwienia i umowie precyzyjnie i jednoznacznie okresli¢ co strony
beda rozumiaty pod pojeciem wynagrodzenia ryczattowego lub kosztorysowego.

5. Uwzgledniajgc powyzsze zaleca sie aby przy konstruowaniu uméw przyjgé zatozenie, ze art.
628-632 KC regulujgce zasady ustalania wynagrodzenia przy umowie o dzieto nie znajdujg
zastosowania do umowy o roboty budowlane.

6. Niezaleznie od rodzaju wynagrodzenia, w umowach na roboty budowlane zawieranych
w rezimie PZP dopuszcza sie, a w niektérych warunkach wrecz obligatoryjnie nakazuje,
zawarcie w umowie klauzul waloryzacyjnych. Dotyczy to zwtaszcza umoéw wieloletnich, kiedy
przewiduje sie znaczng zmiennos¢ sktadnikow cenotworczych. Kwestie zwigzane
z klauzulami waloryzacyjnymi zostaty uregulowane w art. 439 PZP. Przepis ten wskazuje
wprost, ze umowa, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zawarta na okres dtuzszy niz
6 miesiecy, musi zawiera¢ postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Klauzula taka daje mozliwos¢ pozniejszej modyfikacji
postanowien umownych dotyczgcych kwestii wynagrodzenia wykonawcy. Zamawiajacy,
przewidujgc zawarcie postanowieh dotyczacych wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia na podstawie art. 439 PZP, powinien okreslic:

a) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow uprawniajgcy strony do zgdania zmiany
wynagrodzenia;

b) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;
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C) sposéb ustalenia takiej zmiany przez odestanie do wskaznika zmiany ceny lub
wskazanie innej podstawy, ktora uprawniatyby strony do Zzadania zmiany
wynagrodzenia,

d) sposdb wpltywu zmiany na koszt wykonania zaméwienia i okresy, w ktérych moze
nastepowac zmiana wynagrodzenia;

e) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia.

Klauzula waloryzacyjna powinna zawiera¢ kwestie dotyczgce okolicznosci, w jakich moze dojs¢
do waloryzacji wynagrodzenia, sposob zmiany wynagrodzenia i metode przeliczenia i liczbe
okreséw waloryzacyjnych. Klauzula waloryzacyjna koncowo przektada sie na kondycje
finansowg wykonawcéw, gdyz powoduje ona urealnienie wynagrodzenia wykonawcy. Oznacza
to zmiane wynagrodzenia nie tylko w przypadku wzrostu kosztéw, ale takze w razie ich spadku
— bowiem zgodnie z art. 439 ust. 4 PZP przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie
odpowiednio wzrost cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych
w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

Nalezy rowniez pamietaé, iz na podstawie art. 439 ust. 5 PZP wykonawca, ktoérego
wynagrodzenie zostato zwaloryzowane w oparciu o postanowienia art. 439 ust. 1-3 PZP, musi
dokonaé zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe
0 podwykonawstwo.

IV.1.11. Zasady rozliczen oraz warunki i terminy ptatnosci

1. W przypadku umowy o roboty budowlane KC (odmiennie niz przy umowie o dzieto) nie
okresla terminu wymagalnosci roszczenia wykonawcy o zapfate wynagrodzenia. W oparciu
0 powyzsze nalezy przyjaé, ze okreslony w umowie termin zaptaty wynagrodzenie bedzie
wyznaczat réwnoczesnie dzienn wymagalnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia.

2. Roszczenie wykonawcy o zaptate powstaje z chwilg zrealizowania przedmiotu umowy.
Zasada powigzania momentu powigzania obowigzku zaptaty wynagrodzenia
z przyjmowaniem wykonanych robot wynika wprost z przepisow KC. Przedstawione
uregulowania znalazly odniesienie w Interpretacji ogolnej Ministra Finanséw
(PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141) z dnia 1 kwietnia 2016 r w sprawie przepisow
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardow i ustug w zakresie momentu powstania
obowigzku podatkowego dla ustug budowlanych lub budowlano-montazowych, w ktorej
wskazano, ze za date wykonania ustugi budowlanej lub budowlano-montazowej nalezy
przyja¢ date faktycznego wykonania ustugi tj. dzien, w ktérym — w zwigzku z wykonaniem
okreslonej umowag ustugi lub jej czesci (jesli ustuga jest przyjmowana czesciowo) doszto
do faktycznego zakohczenia prac lub ich czesci — wykonawca zgtasza je do odbioru.

3. Zgodnie z ustawg o VAT(Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
Dz. U. 2004 Nr 54 poz.535), jezeli nabywcg ustug budowlanych lub budowlano montazowych
jest podatnik podatku od towarow i ustug, obowigzek podatkowy powstaje z chwilg
wystawienia przez wykonawce faktury, ktéra powinna by¢ wystawiona nie pézniej niz 30 dnia
od daty wykonania ustugi.

4. Terminu wymagalnosci w umowie o roboty budowlane nie wyznacza data odbioru robot.
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5. Roszczenie o zaptate wynagrodzenia to wierzytelnos¢ wykonawcy wobec inwestora, ktéra
staje sie wymagalna z uptywem terminu jej ptatnosci. Od daty wymagalnosci roszczenia
inwestor staje sie dtuznikiem, a wykonawca wierzycielem. Przy ustalaniu terminow zaptaty
nalezy uwzglednia¢ obwarowania prawne wynikajgce z ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r.
o terminach zaptaty w obrocie handlowym (DZ.U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1323 ze zm.) gdzie
wskazano, ze jezeli termin zapfaty nie zostat w umowie okreslony, albo jezeli strony
przewidywaty termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni wierzycielowi przystugujg odsetki ustawowe
od 31 dnia do daty spetnienia swego swiadczenia (ij. wykonania robét) do dnia zaptaty
roszczenia. Przywotana ustawa stanowi rowniez, iz czynnosci prawne (w tym zapisy
umowne), ktére ograniczatyby ww. uprawnienia wierzyciela lub obowigzki dtuznika jest
niewazna z mocy prawa. Roszczenie o zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
przedawnia sie na zasadach ogolnych KC w ciggu trzech lat od daty wymagalnosci jako
roszczenie zwigzane bezposrednio z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej. Jezeli jedna
ze stron dziatalnosci gospodarczej nie prowadzi, wowczas obowigzuje dziesiecioletni termin
przedawnienia (Uchwata SNz dnia 11 stycznia 2002 r., Il CZP 63/01).

6. Uwzgledniajgc powyzsze, aby ograniczy¢ ryzyko powstania sytuacji w ktorej roszczenie
wykonawcy o zaptate stanie sie wymagalne przed dokonaniem odbioru robét zaleca sie
wprowadzenie do umowy zapiséw dot. w szczegdlnosci:

a) obowigzku pisemnego powiadomienia inwestora przez wykonawce o wykonaniu robot
budowlanych bedacych przedmiotem rozliczenia finansowego w dacie ich zakonczenia;

b) obowigzku ztozenia przez inspektora nadzoru o$wiadczenia potwierdzajgcego wykonanie
przez wykonawce prac o ktérych mowa w wyzej albo wskazujgcego, ze prace te nie
zostaly zrealizowane wraz wyszczegdlnieniem robdt, ktére nie zostaly wykonane.
Przedmiotowe oswiadczenie winno by¢ ztozone przez inspektora w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni do daty w ktérej wykonawca powiadomit inwestora o zakonczeniu robot;

c) dokonania odbioru robét w terminie nie dtuzszym niz 20 dni od daty ztozenia przez
inspektora oswiadczenia o ktorym mowa w lit. b);

d) ustalenia 30 dniowego terminu ptatnos$ci faktury wystawionej przez wykonawce.
7. Ponadto w umowie winny znalez¢ sie zapisy:

a) Uwzgledniajgce dokonywanie rozliczeh i ptatnosci czesciowych w przypadku zadan
ktorych:
— warto$¢ robot budowlanych na dany rok przekracza 500 tys. zt.,
— planowany okres realizacji robot budowlanych jest dtuzszy niz 3 miesigce;

b) upowazniajgce zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia wykonawcy
ewentualnych kar umownych;

c) precyzyjnie definiujgce termin zapfaty (np. jako date obcigzenia rachunku
zamawiajgcego).

8. W umowach na realizacje robét budowlanych w okresie dwuletnim nalezy wprowadzic¢
klauzule zapewniajgce wykorzystanie srodkéw finansowych ujetych w planach na dany rok
gospodarczy.
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IV.1.12. Rekojmia i gwarancja

1. Gwarancja jakosci i rekojmia za wady nalezg do uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu, ktore zostalty uregulowane w KC i ktore wptywajg posrednio
na odpowiednig jakos¢ wykonywanych robot. Oba instrumenty prawa stuzg ochronie
intereséw zamawiajgcego i dochodzeniu roszczen od wykonawcy, jednak nie sg takie same.
W praktyce problematyczny staje sie wybdr rezimu odpowiedzialnosci, z ktérego nalezy
skorzystaé, aby wyegzekwowaé swoje prawa. Podstawowa roznica polega na tym,
iz rekojmia przystuguje zamawiajgcemu z mocy prawa, natomiast gwarancja jest umowna.

2. Instytucja odpowiedzialnosci w ramach rekojmi za wady jest podstawowym instrumentem
cywilnoprawnym chronigcym zamawiajgcego w zakresie wykonania robot budowlanych ziej
jakoéci. KC nie reguluje odrebnie instytucji rekojmi przy umowie o roboty budowlane,
odsylajac w tej mierze do przepiséw regulujgcych umowe o dzieto, a w konsekwencji
powyzszego do przepisow dot. sprzedazy z ktérych wynik, ze sprzedawca jest
odpowiedzialny wzgledem kupujgcego, jezeli rzecz sprzedana ma wade fizyczng lub prawna.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi wynika z mocy prawa i stanowi szczegdlny rodzaj
odpowiedzialnosci, niezalezny od winy i wiedzy wykonawcy oraz osoéb, za ktére wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é. Istnieje niezaleznie od charakteru stosunku cywilnoprawnego
wigzgcego go z wykonawcyg i bez wzgledu na to, czy w umowie zagadnienie to zostato
uregulowane. Przyjmuje sie, ze jest to odpowiedzialno$¢ bezwzgledna (absolutna),
polegajgca na tym, ze sprzedawca nie moze sie z niej zwolni¢, obcigza go niezaleznie
od tego, czy to on spowodowat wadliwos¢ i jest wymagalna bez konieczno$ci wykazania
szkody wynikajgcej ze Swiadczenia wadliwego przedmiotu. Jezeli w umowie pomiedzy
zamawiajgcym i wykonawcg nie ustalono inaczej odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi istnieje
pie¢ lat od wydania nieruchomosci. Nalezy podkresli¢, ze udzielenie gwarancji nie wytgcza,
nie ogranicza i nie zawiesza uprawnien zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

KC w przepisach dotyczgcych rekojmi odnosi sie do wad fizycznych i wad prawnych rzeczy.
Za wade fizyczng uznaje sie niezgodnosci rzeczy wybudowanej z umowg. Niezgodnos$c¢
ta istnieje w szczegdlnosci, gdy rzecz nie nadaje sie do celu, do ktérego miata byc¢
przeznaczona, co okreslano przy zawarciu umowy; nie ma witasciwosci, ktore rzecz tego
rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajgcy
z okolicznosci lub przeznaczenia; nie ma wiasciwosci, o ktérych istnieniu sprzedawca
zapewnit kupujacego, w tym przedstawiajgc prébke lub wzor; nie nadaje sie do celu, o ktérym
kupujacy poinformowat sprzedawce przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgtosit
zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia; zostata kupujgcemu wydana w stanie
niezupetnym. Rzecz ma takze wade fizyczng, gdy dokonano nieprawidtowego montazu lub
uruchomienia rzeczy, nawet gdy robit to samodzielnie zamawiajgcy (chyba, ze dziatat
niezgodnie z instrukcjg). Katalog wad fizycznych okreslony w KC jest otwarty. Przy ocenie
pojecia wady fizycznej zastosowanie znajduje kryterium funkcjonalne. Odnosi sie ono
do uzytecznosci rzeczy rozumianej jako spetnianie przez nig wymagan normalnego uzytku,
ktére dotyczg z kolei posiadania takich wlasciwosci przez przedmiot sprzedazy, ktoére
odpowiadajg jego przeznaczeniu, lub wynikajg z okolicznosci bgdz umowy.

Z kolei katalog wad prawnych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jest zamkniety.
Wada prawna obejmuje zatem sytuacje gdy sprzedawca nie jest wtascicielem rzeczy lub
rzecz jest zabezpieczona w postepowaniu karnym jako dowéd lub rzecz jest objeta zakazem
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zbywania wydanym w postepowaniu zabezpieczajgcym lub rzecz ma wady prawne
wynikajgce z ich obcigzenia prawem osoby trzeciej (np. przystugujacym do niej prawem
pierwokupu, odkupu roszczenia ujawnione w ksiedze wieczystej).

Przepisy KC w czesci dotyczgcej umowy o roboty budowlane nie regulujg kwestii
zwigzanych z gwarancja. Zatem w tym zakresie réwniez nalezy stosowac przepisy
dotyczgce gwarancji jakosci przy sprzedazy. KC wskazuje na najwazniejsze cechy
gwarancji, zgodnie z tymi regulacjami:

— udzielenie gwarancji nastepuje przez zilozenie oswiadczenia gwarancyjnego, ktére
okresla obowigzki gwaranta i uprawnienia kupujgcego w przypadku, gdy rzecz
sprzedana nie ma wtasciwos$ci okreslonych w tym odwiadczeniu;

— obowigzki gwaranta mogg w szczegdlnosci polegaC na zwrocie zaptaconej ceny,
wymianie rzeczy bgdz jej naprawie oraz zapewnieniu innych ustug;

— jezeli zostata udzielona gwarancja co do jakosci rzeczy sprzedanej, poczytuje sie
w razie watpliwosci, ze gwarant jest obowigzany do usuniecia wady fizycznej rzeczy
lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego w oswiadczeniu gwarancyjnym;

— Jezelinie zastrzezono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata liczgc od dnia,
kiedy rzecz zostata kupujgcemu wydana.

Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji w odréznieniu od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
za wady stanowi przejaw dobrej woli gwaranta, ktéry moze ale nie musi udzieli¢ gwaranciji.

W przypadku udzielania gwarancji przez wykonawce robo6t budowlanych podstawowym
wymogiem jego skutecznosci jest ztozenie na piSmie przez wykonawce oswiadczenia
0 udzieleniu gwarancji. Zamawiajgcy uzyskuje w nim osobne zapewnienie co do jakosci
rzeczy ze wskazaniem uprawnien czy to zastepujgcych, czy uzupetniajgcych uprawnienia
z tytutu rekojmi. W celu unikniecia watpliwosci rekomenduje sie aby uregulowa¢ kwestie
gwarancji w postaci osobnego dokumentu gwarancyjnego (karty gwarancyjnej), ktéry
powinien szczegotowo okreslaé zakres uprawnien zamawiajgcego i obowigzkéw wykonawcy.
Odpowiedzialnos¢ z jej tytutu powstaje z chwilg przekazania dokumentu gwarancyjnego,
okreslajgcego zakres i warunki gwarancji. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego przesgdza o tym
jakie roszczenia z tytutu gwarancji przystugujg zamawiajgcemu. Okresla warunki oraz termin,
w ciggu ktérego gwarant odpowiada wzgledem zamawiajgcego za to, ze we wskazanym
okresie nieruchomos¢ bedzie w petni sprawna i funkcjonalna.

. W przypadku, gdy na podstawie umowy strony ustality odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
i gwarancji, zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
rzeczy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji (art. 579 KC). W kwestii stosunku
uprawnien z tytutu gwarancji do uprawnien z tytutu rekojmi KC przyjmuje obecnie,
ze wykonanie tych ostatnich moze nastgpi¢ niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancji. Dokonany przez zamawiajgcego wybor uprawnienia z gwarancji lub z rekojmi
przesgdza o zastosowaniu jednego z tych reziméw odpowiedzialnosci wykonawcy. Nie jest
to wybdr definitywny w ogdle lecz jedynie w odniesieniu do konkretnej okoliczno$ci, ktorej
wybrane uprawnienie dotyczy.
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. Nadmierne wydiuzanie okresu gwarancji jest bezcelowe poniewaz z réznych wzgledow

w miare uptywu czasu wyegzekwowanie roszczen z tego tytutu okazuje sie trudne, a czasem
wrecz niemozliwe.

Okres rekojmi za wady dot. robot budowlanych na poziomie kodeksowym wynosi 5 lat, zatem
zasadnym jest, aby zréwnac¢ ze sobg czas trwania rekojmi z okresem obowigzywania
gwarancji, co oznacza, ze gwarancja jakosci rowniez powinna wynosic¢ 5 lat.

. Zgodnie z przepisami ustawy PZP, zamawiajgcy moze zgdac wniesienia przez wykonawce

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzgcego pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Art. 453 ust. 2 i 3 PZP dotyczacy zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania zaméwienia

okresla m.in., ze kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji nie moze przekracza¢ 30% wysoko$ci zabezpieczenia i jest zwracana nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

IV.1.13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Zagadnienia dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty uregulowane
w art. 449-453 PZP.

Zgodnie z opinig Urzedu Zamowien Publicznych!! zamieszczong na stronie internetowe;
urzedu Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi rodzaj kaucji wnoszonej
przez wykonawce celem zabezpieczenia roszczeni zamawiajgcego, jakie mogg powstac
w przypadku niewykonania Ilub nienalezytego wykonania umowy. Zapewnia 0no
Sciggalnos¢ roszczen przystugujgcych np. z tytutu odszkodowan, kar umownych, rekojmi
za wady czy kosztow wykonania zastepczego. W efekcie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy petni réwniez funkcje dyscyplinujgcg wykonawce realizujgcego
zamoéwienie. W zaleznosci od formy zabezpieczenia, realizacja roszczern zamawiajgcego
odbywa sie zazwyczaj poprzez zatrzymanie kwoty pienieznej odpowiadajgcej roszczeniu
zamawiajgcego lub tez przez ztozenie zgdania wyptaty kwoty przez gwaranta (instytucje
wystawiajgcg dokument gwarancji) lub poreczyciela.

Obecnie wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci
nieprzekraczajacej 5% ceny catkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartoSci
nominalnej zobowigzania zamawiajgcego wynikajgcego z umowy (art. 452 ust. 2 PZP),
z zastrzezeniem opisanym w art. 452 ust. 3 PZP.

Zaleca sie Kkorzystanie z instytucji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w postepowaniach prowadzonych w oparciu o przepisy PZP, jak rowniez przy realizaciji
robot budowlanych, ktore rygorom ww. ustawy nie podlegaja.

IV.1.14. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej kontraktu

Ubezpieczenie OC zawartego kontraktu to ubezpieczenie skierowane do oséb prowadzgcych
dziatalnos¢ gospodarcza bez wzgledu na forme prawng wykonywania dziatalnosci.
Ubezpieczenie OC wykonawcy robo6t budowlanych przenosi na ubezpieczyciela (do wysokosci
sumy gwarancyjnej przyjetej w umowie) odpowiedzialnos¢ finansowg za szkody rzeczowe

11 patrz: https://komentarzpzp.pl/strona-glowna/dzial-vii/rozdzial-2/art-449/komentarz-do-art-449-ustawy.
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i osobowe doznane przez osoby trzecie, a spowodowane dziatalnoscig podmiotu objetego
ochrong ubezpieczeniowa.

Ubezpieczenie OC zawierane przez wykonawcow robot budowlanych zabezpiecza zasadniczo
dwie sfery dziatalnosci przedsiebiorstwa. Pierwszg jest sfera kontraktowa, dotyczgca relacji
z zamawiajgcym oraz innymi kontrahentami. Posiadana polisa OC chroni firme przed
ewentualnymi roszczeniami jej kontrahentéw, dotyczacymi szkéd spowodowanych
niewywigzaniem lub nienalezytym wywigzaniem sie z zobowigzah umownych. Druga sfera
dotyczy szkéd spowodowanych podmiotom poza obszarem kontraktu, czyli osobom prywatnym
i firmom, nie zwigzanym umowa z wykonawcg. Chodzi o szkody rzeczowe 'w mieniu' i osobowe
'nieumys$ine spowodowania $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia osoby trzeciej'.

Uwzgledniajagc powyzsze zaleca sie, aby przygotowujgc dokumentacje przetargowg
wprowadzi¢ obowigzek posiadania przez wykonawce ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

IV.1.15. Odstapienie od umowy

1. Podstawg prawng do odstgpienia od umowy sg zapisy KC. Zagadnienia dotyczace
odstgpienia od umowy sg réwniez uregulowane w art. 456 PZP.

2. Odstgpienie od umowy o roboty budowlane moze nastgpi¢ w dwdch formach:

a) umownej, gdy strony zobowigzania same ustalg na jakich warunkach takie odstgpienie
moze mie¢ miejsce,

b) ustawowej: jezeli jedna ze stron dopuszcza sie zwioki w wykonaniu zobowigzania
z umowy wzajemnej, druga strona moze wyznaczy¢ jej odpowiedni dodatkowy termin
do wykonania z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu
bedzie uprawniona do odstgpienia od umowy. Moze rowniez bgdz bez wyznaczenia
terminu dodatkowego, badz tez po jego bezskutecznym uptywie Zzgda¢ wykonania
zobowigzania i naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje poprzez ztozenie jednostronnego pisemnego
oswiadczenia woli przez strone uprawniong. W tresci oswiadczenia o odstgpieniu od umowy
nalezy wskaza¢ okolicznosci uzasadniajgce jego ztozenie (podstawa faktyczna
o$wiadczenia).

Przestankami ustawowego odstgpienia od umowy wzajemnej sa:
— zwloka w wykonaniu zobowigzania,
—  bezskuteczny uptyw dodatkowego terminu na wykonanie zobowigzania.

Zwtoka jest tu rozumiana jako opodznienie zawinione bedgce nastepstwem okolicznosci,
za ktoére strona ponosi odpowiedzialnos$¢.

4. Odstgpienie powoduje zniweczenie skutkéw prawnych uprzednio zawartej umowy.
Z chwilg odstgpienia umowa nie tylko ulega rozwigzaniu, ale nalezy traktowac jg jakby nigdy
nie byta zawarta. Konsekwencjg powyzszego jest koniecznos¢ zwrotu przez strony tego,
co sobie wzajemnie $wiadczyly. W przypadku robdt/prac wykonanych, ktérych zwrécié
fizycznie nie mozna, nalezy wykonawcy zaptaci¢ odpowiednie wynagrodzenie.
W zwigzku z powyzszym w umowach z wynagrodzeniem ryczattowym nalezy okreslac
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sposob ustalenia wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku odstgpienia
od umowy.

5. Konsekwencjami ustawowego odstgpienia od umowy, jest brak gwarancji na roboty/prace,
ktérych zwrécic fizycznie nie mozna jak réwniez brak podstaw do naliczenia kar umownych
za opodznienia wykonawcy w jej wykonaniu. Aby unikng¢ powyzszych konsekwencji,
do postanowienia umownego, w ktérym strony zastrzegajg uprawnienie do odstgpienia
od umowy, nalezy wprowadzi¢ zastrzezenia, ze skutki odstgpienia majg nastgpic
na przysztos¢ i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia, czy
prawo zgdania odszkodowania za nienalezyte wykonanie umowy. Odstgpienie do umowy
winno wigzac sie z naliczeniem kary umownej od drugiej strony na te okolicznos¢.

IV.1.16. Kary umowne

1. Instytucje kary umownej regulujg zapisy KC, zgodnie z ktérymi mozna zastrzec w umowie,
ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
niepienieznego nastgpi przez zaptate okreslonej sumy (kara umowna). Ponadto w razie
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania kara umowna nalezy sie
wierzycielowi w zastrzezonej na ten wypadek wysokosci bez wzgledu na wysokos$é
poniesionej szkody.

2. Kara umowna przewidziana jest najczesciej w formie jednej z klauzul umownych i jako taka
stanowi dodatkowe zastrzezenie umowne. Niezaleznie od zastosowanej formuty, strona
umowy, ktérej przystuguje kara umowna, dysponuje silnym uprawnieniem pozwalajacym
na dochodzenie zaptaty z gory okreslonej naleznosci, nawet w wypadku braku jakiejkolwiek
szkody wynikajgcej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez drugg
strone. Niezaleznie od funkcji kompensacyjnej (tj. kompensujgcej uszczerbek w majatku
strony domagajgcej sie zaptaty kary umownej), kara umowna petni takze funkcje srodka
dyscyplinujgcego wykonawce do prawidlowego i terminowego wywigzywania sie
z zobowigzah umownych.

3. Aby zastrzezenie zaptaty okreslonej kwoty pienieznej nalezycie spetniato swoje zadania
podczas realizacji umowy, nalezy konstruowac je biorgc pod uwage wzajemne relacje
pomiedzy karg umowng, a roszczeniami odszkodowawczymi przystugujgcymi stronom
w oparciu o tzw. zasady ogolne prawa cywilnego. Nalezy tu zwrdci¢ szczegbing uwage przy
ustalaniu wysokosci kar umownych na ich wysokosc¢ i adekwatnos¢ do ,winy”.

4. |stota instytucji kary umownej sprowadza sie do ustalenia, ze w sytuacji niewywigzania sie
z wykonania umowy dtuznik (strona zobowigzana do zaptaty kary) zaptaci wierzycielowi
(stronie na rzecz ktérej dana kara jest zastrzezona) okreslong kwote pieniezng, ktéra stanowi
zryczattowany odpowiednik odszkodowania, catkowicie niezalezny od przyczyny uchybienia,
a takze rozmiardéw, a nawet faktu zaistnienia szkody.

5. Kary muszg by¢ zawsze okreslone w sposob precyzyjny i jednoznaczny wskazujgc
przyczyny ich naliczenia i sposob obliczania wysokosci kar. Nalezy unika¢ uznaniowosci
naliczania kar i stwierdzen, ze zamawiajgcy ,moze” naliczy¢ kare.

6. Kary umowne powinny pozostawa¢ w zwigzku przyczynowo — skutkowym z warunkami,
ktérych spetnienia zamawiajgcy oczekiwat od wykonawcy lub warunkami wynikajgcymi
Z przepiséw prawa.
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. Zaleca sie wprowadzanie w umowach klauzuli, ze oprécz kar umownych Zamawiajgcy

zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoinych
przewidzianych przepisami KC.

. Rekomenduje sie aby maksymalna tgczna wysokos¢ naliczanych kar umownych nie

przekraczata 30% wynagrodzenia umownego, w tym kara z tytutu odstgpienia od umowy nie
byta wyzsza niz 20% ww. wartosci.

IV.1.17. Sita wyzsza

1.

3.

Pojecie sity wyzszej nie zostato zdefiniowane w zadnym z obowigzujgcych aktow prawnych
mimo tego, ze jest przywotywane m.in. w KC. Ustanowiona w dniu 25 kwietnia 2000 r. Polska
Norma — PN-ISO 6707 — 2 Terminologia: Terminy stosowane w umowach definiuje pojecie
sity wyzszej jako zdarzenie, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢, ani mu zapobiec, a ktore
uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci.

. W zwigzku z powyzszym zaleca sie zdefiniowanie pojecia sity wyzszej w umowie jako

zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢
ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia jednej ze stron wypetnienie w catosci lub czesci
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

Wystgpienie sity wyzszej winno by¢ przestankg do wprowadzenia zmian do umowy.

IV.1.18. Ochrona danych osobowych

System ochrony danych osobowych jak i klauzule jakie tworzy administrator danych osobowych,
winny by¢ zgodne z wymogami przepiséw RODO.

Przyktadowa klauzula RODO - stanowi zafgcznik nr 5.

IV.1.19. Klauzula sporéw

Zaleca sie wprowadzenie do umowy tzw. klauzuli rozwigzywania sporéw, tj. okreslenia zasad
rozwigzywania konfliktéw pomiedzy stronami, ktére powstaty w wyniku realizacji danej umowy.
Jest to zazwyczaj jedno z ostatnich postanowieh w umowie.

Przyktadowa klauzula rozwigzywania sporéw:

W przypadku sporu wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy, strony postanawiajg
prowadzi¢ w pierwszej kolejno$ci negocjacje w celu jego polubownego rozwigzania. Strony
postanawiajg negocjowac¢ w dobrej wierze i do rozmow tych angazowac¢ osoby majgce
umocowanie do podejmowania wigzgcych decyzji.

Jezeli w terminie .... dni od daty rozpoczecia negocjacji Strony nie 0siggng porozumienia,
spor moze zostaC skierowany do mediacji w celu przeprowadzenia postepowania
mediacyjnego. Osrodek mediacyjny oraz osoba mediatora zostanie wybrana za zgodg
Stron.

Koszty zwigzane z wszczeciem | prowadzeniem postepowania mediacyjnego (m.in.
wynagrodzenie mediatora i jego wydatki) Strony bedg ponosi¢ w czesciach rownych. Inne
koszty powstate w zwigzku z mediacjg dotyczgce jedynie danej Strony (m.in. przejazdy,
utracone wynagrodzenie, koszty obstugi prawnej oraz wszelkie inne koszty, utracone
korzysci), kazdy Uczestnik ponosi za siebie.
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- Jezeli w terminie ...... dni od daty rozpoczecia mediacji Strony nie osiggng porozumienia
spor zostanie poddany pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

IVV.1.20. Postanowienia koncowe

1. W umowie o roboty budowlane w postanowieniach koncowych nalezy zawrze¢ ustalenia dot.

a) prowadzenia korespondencji,

b) sktadania oswiadczen,

c) formy wprowadzania zmian umowy,

d) postepowania w sytuacji, gdy =zapisy umowy sg wewnetrznie sprzeczne Ilub
nieskuteczne,

e) zatacznikobw do umowy. Zaleca sie zaznaczenie, ze zatgczniki te zostaty podpisane.
W razie ewentualnego sporu sgdowego postepowanie takie ograniczy ryzyko powstania
watpliwosci, co do tego, czy mamy do czynienia z dokumentem, ktoéry zostat dotgczony
do umowy,

f) iloSci egzemplarzy w ktérych zostata sporzgdzona umowa.

IV.2. Zmiany do umowy

1. Przepisy ogdélne KC przyjmujg tzw. zasade swobody umow, zgodnie z ktorg strony
zawierajgce umowe mogg utozyC stosunek prawny wedtug swego uznania, byleby jego
tres¢ lub cel nie sprzeciwiaty sie wtasciwosci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom
wspoétzycia spotecznego.

2. PZP wprowadza ograniczenia ww. zasady w art. 458 PZP zgodnie z ktérym: Zmiana umowy
podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455. W takim
przypadku stosuje sie postanowienie umowne w brzmieniu obowigzujgcym przed
tg zmiana.

Art. 454 ust. 1 PZP stanowi, iz: istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielenie zamowienia. Zgodnie z art. 454 ust. 2 PZP: Zmiana
umowy jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter umowy zmienia sie w sposob istotny
w stosunku do pierwotnej umowy, w szczegolnos$ci jezeli zmiana:

a) wprowadza warunki, ktére gdyby zostaly zastosowane w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to wzieliby w nim udziat lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjete zostatyby oferty innej tresci;

b) narusza réwnowage ekonomiczng stron umowy na korzysS¢ wykonawcy, w sSposob
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

C) W sposOb znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan
wynikajgcy z umowy;

d) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, nowym
wykonawca w przypadkach innych, niz wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2.

Pozostate zasady dotyczgce zmian zawartej umowy opisano w art. 455 PZP*?,

12 Stosowne zapisy przedstawione zostaty w rozdziale IV.1.9 niniejszego Poradnika — dotyczgcego robot dodatkowych.
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Wszystkie przewidywane przez zamawiajgcego zmiany winny by¢ ujete w ogtoszeniu
0 zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz w projekcie umowy

wraz z okresleniem warunkow tych zmian.

W umowie nalezy zawrze¢ zapisy dot. mozliwosci i sposobu wprowadzania zmian

w szczegolnosci dot.:

a) przedmiotu umowy,

b) osdb uczestniczgcych w realizacji umowy,
¢) terminow realizacji robét/przedmiotu umowy,

d) materiatéw i wyrobéw budowlanych uzytych przy realizacji robét budowlanych,

e) wprowadzania robét dodatkowych i zamiennych,

f) rezygnacji (zaniechania) robét,

g) wynagrodzenia i ptatnosci,

h) bedacych nastepstwem dziatania sity wyzszej,

z okresleniem warunkéw jakie muszg by¢ spetnione aby zmiany do umowy mogty by¢

wprowadzone.

5. Rekomenduje sie wprowadzanie zmian do umowy w oparciu 0 ponizszy diagram.

UMOWA

ZDARZENIE POWODUJACE
ZMIANE REALIZACJI UMOWY

©

PROTOKOt KONIECZNOSCI
(KIEROWNIK BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, PRZEDSTAWICIEL INWESTORA)

Eel

OPINIA PROJEKTANTA

]

.

—

PROJEKT ZAMIENNY

opis plus szkice i rysunki

ROBOT WYtACZANYCH

OSWIADCZENIE DOT.

PRZEDMIAR | KOSZTORYS

PRZEDMIAR | KOSZTORYS
ROBOT WPROWADZANYCH

ZMIANA DECYZHI
POZW. NA BUDOWE

ZGODNIE Z DECYZIA
POZW. NA BUDOWE

ZGLOSZENIE
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
| USTALENIE TRYBU JEGO UDZIELENIA

T

ROBOTY
ZAMIENNE

Uregulo-
wania
wewneg-
trzne

V4

ROBOTY
DODATKOWE

O

ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU
PODOBNYCH ROBOT BUDOWLANUC

T

ANEKS
do umowy
podstawowej

\

ANEKS
do umowy
podstawowej

Przepisy ogélne

odrebna
UMOWA

PROJEKT ZAMIENNY
opis plus szkice i rysunki

PRZEDMIAR | KOSZTORYS
ROBOT WYLACZANYCH

PRZEDMIAR | KOSZTORYS
ROBOT WPROWADZANYCH

6. Tres¢ aneksu do umowy dla zadan inwestycyjnych nalezy skonsultowa¢ z Wydziatem ER
RDLP przed jego podpisaniem. W ramach przedmiotowych konsultacji nalezy przesta¢
na adres e-mail infrastruktura@radom.lasy.gov.pl komplet nw. dokumentow:

— projekt aneksu w wersji edytowalnej z potwierdzeniem (w formie parafy radcy
prawnego lub e-maila), ze tres¢ niniejszego aneksu zostata skonsultowana przez

podmiot odpowiedzialny za obstuge prawng nadlesnictwa,;

— umowe podpisang z wykonawcg robét budowlanych;

— dotychczas podpisane aneksy do umowy — jezeli wystgpity,

— dokumenty, w oparciu o ktére wprowadzane sg zmiany do umowy.

Z obowigzku konsultacji tresci anekséw wytgcza sie zadania inwestycyjne dot.:

— wykonania przytaczy;

— montazu urzadzen np.: agregatu, systemu alarmowego, systemu wizyjnego;

— wiat i obiektéw matej architektury;

— ogrodzen;

— komunikacji wewnetrznej;

— innych obiektow budowlanych o niewielkim stopniu skomplikowania lub o wartosci nie
wiekszej niz 100 tys. netto.
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Rozdziat V Realizacja robé6t budowlanych:
V.1. Czynnosci poprzedzajgce rozpoczecie robot budowlanych
V.1.1. Obowiazki inwestora.

Zgodnie z PB przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany

zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad

zgodnoscig realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczecia robot

budowlanych dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe oraz

zapewnié:

a) sporzgdzenie projektu technicznego w szczegodlnosci dla robét budowlanych objetych
decyzjg pozwolenia na budowe;

b) ustanowi¢ kierownika budowy;

¢) ustanowi¢ inspektora nadzoru (obligatoryjne lub fakultatywnie co zostato szczegoétowo
opisane w Rozdziale 111.2.3.),

a takze przekaza¢ kierownikowi budowy projekt budowlany w tym projekt techniczny,
o ile jest wymagany.

V.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zapisy KC i PB wprowadzajg pewien dualizm prawny w tak istotnym elemencie jak
czynnos$¢ przekazania terenu budowy. Bezspornym jest obowigzek przekazania terenu
budowy przez inwestora gdyz wynika on z obu ww. aktéw prawnych. Problem natomiast
staje sie komu ten teren budowy ma byc¢ przekazany, gdyz:

a) zgodnie z PB do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy protokolarne
przejecie od inwestora oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

b) zgodnie z przywotanym powyzej zapisem KC jezeli wykonawca przejat protokolarnie
od inwestora teren budowy, ponosi on az do chwili oddania obiektu odpowiedzialnosé
na zasadach ogolnych za szkody wynikte na tym terenie.

Uwzgledniajgc powyzsze zaleca sie aby strong przejmujgcag teren budowy byt kierownik
budowy oraz wykonawca robét lub jego petnomocnik przy czym kierownik budowy moze
by¢ jednoczes$nie przedstawicielem wykonawcy.

V.1.3. Obowiazki kierownika budowy
Zgodnie z PB przed rozpoczeciem budowy kierownik jest obowigzany:
a) zabezpieczyC teren budowy;

b) potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego
projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany — projektu technicznego;

c) zawiadomic¢ Powiatowy Inspektorat nadzoru budowlanego na 7 dni przed rozpoczeciem
budowy lub rozbiorki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych
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trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb
albo na ktorej planowany zakres rob6t przekracza 500 osobodni.

a) umiesci¢ na terenie budowy w widocznym miejscu:
— tablice informacyjna,
— ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(dotyczy budowy na ktorej przewiduje sie prowadzenie robét budowlanych diuzej niz
30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co najmniej 20 pracownikéw
lub przewidywany zakres robét budowlanych przekracza 500 osobodni).

V.2. Prace przygotowawcze

Zgodnie z PB rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych
na terenie budowy, ktérymi sa:
a) wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie;
b) wykonanie niwelacji terenu;
c) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow. Elementy
zagospodarowania terenu budowy okredla: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), ktére obejmuje w szczegdlnosci:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych; Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér,

— wykonanie drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzania lub utylizacji
sciekow;

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

— zapewnienia wtasciwej wentylacji;

— zapewnienia fgcznosci telefonicznej;

— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

d) wykonanie przytgczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem.

Data rozpoczecia prac nie moze by¢é wczedniejsza niz termin, w ktérym decyzja o pozwoleniu
na budowe staje sie ostateczna.

Rozpoczecie robot winno nastgpi¢ przed uptywem 3 lat od dnia w ktorym decyzja o pozwoleniu
na budowe stafe sie ostateczna, gdyz po tym terminie decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa.

V.3. Materiaty i wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji robot
budowlanych

V.3.1. Uregulowania prawne

Zgodnie z PB wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, mozna stosowaC przy
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wykonywaniu robét budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu
lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobéw
budowlanych — réwniez zgodnie z zamierzonym zastosowaniem

Przepisy odrebne to ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570 z poézn. zm.), ktéra okresla zasady wprowadzania do obrotu lub
udostepniania na rynku krajowym wyrobdéw budowlanych, zasady kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku oraz okresla wtasciwosc¢
organdw w zakresie wykonywania zadan administracyjnych i obowigzkéw wynikajgcych
Z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5), a takze
wydane na podstawie tej ustawy rozporzgdzenia:

— Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U.
poz. 1230).

—  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1508),

— Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych. (Dz. U. poz.
2342).

— Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966),

— Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych. (Dz. U. poz. 1968).

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej STWIORB oraz PFU, STWIORB
winny zawiera¢ m.in.:

— wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem
i kontrolg jakosci (odnoszone do postanowien norm),

— opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia tj. dokumentow bedagcych
podstawg do wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji
projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

V.3.2. Deklaracje zgodnosci

Zgodnie z art. 4 ustawy o wyrobach budowlanych, wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony
do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest posiada wtasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych. Przepisy
o wyrobach budowlanych nie okreslajg obowigzku uzyskiwania, przed wprowadzeniem
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do obrotu lub udostepnieniem wyrobu budowlanego na rynku, jakichkolwiek pozwoleh,
dopuszczen, zaswiadczen itp. Natomiast producent jest zobowigzany (przed wprowadzeniem
wyrobu budowlanego do obrotu lub udostepnieniem na rynku) do zapewnienia spetnienia przez
wyréb wymagan okreslonych przepisami prawa, w tym do przeprowadzenia odpowiedniej oceny
tego wyrobu i odpowiedniego jego oznakowania. Oceny zgodnosci wyrobu budowlanego
ze specyfikacjg techniczng dokonuje producent, stosujgc system oceny zgodnosci okre$lony
w tej specyfikacji. Wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych grup wyrobow
budowlanych oraz zasady dokonywania oceny zgodnosci w przypadku, kiedy w specyfikacji
technicznej wyrobu nie zostat wskazany system oceny zgodnosci, okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1966 ze zm.).

Symbol CE w deklaracjach oznacza, ze wyréb odpowiada wymaganiom bezpieczenstwa,
zdrowia i ochrony srodowiska Unii Europejskiej. Standardy te zostaty opracowane przez
Europejski Komitet Normalizacyjny — CEN, a oznakowanie CE pozwala na sprzedaz produktow
do wszystkich krajow Unii Europejskiej.

V.3.3. Nadzér w zakresie materiatéw i wyroboéw budowlanych

W trakcie prowadzenia robot budowlanych istotne jest, aby przywozone na plac budowy
materialy i wyroby byty zgodne ze specyfikacjg. Deklaracje zgodnosci ze specyfikacja
techniczng dla poszczegdlnych partii materiatdw i wyrobdw zobowigzany jest wystawiaé
producent. Nastepuje to na podstawie przeprowadzonej przez producenta oceny. Deklaracja
zgodnosci stanowi oswiadczenie stwierdzajgce, na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta,
ze dany wyrdb lub partia materiatu sg zgodne ze specyfikacjg techniczna.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany
jest do sprawdzania jakoSci stosowanych przez wykonawce materiatow i wyrobow
budowlanych. Wigze sie to z weryfikacjg stosowanych materiatdbw polegajgca na ocenie
zgodnosci ich certyfikatow, atestéw i deklaracji wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw
i materialtdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, a w kolejnym etapie
zgodnosci dostarczonych i wbudowywanych materiatdw z dostarczonymi uprzednio
i zatwierdzonymi dokumentami.

Przy realizacji rob6t budowlanych dot. drog nalezy zobowigza¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego do zapewnienia przeprowadzenia (niezaleznie od wykonawcy robot)
kontrolnych badan laboratoryjnych oraz pomiaréw przewidzianych w STWiORB.

Realizujgc roboty budowlane w umowie zawieranej z wykonawcg robot nalezy w sposéb
precyzyjny i jednoznaczny uregulowa¢ kwestie zwigzane z zastosowaniem materiatéw
w zakresie:

— zasad ich dostarczania na budowe,

—  kontroli jako$ci,

— zasad ich wbudowywania,

—  przedstawiania dokumentoéw dot. wbudowywanych materiatow,

— dokumentowania jakosci materiatbw wbudowanych,

— postepowania w razie stwierdzenia nieprawidtowosci,

— zasad dot. wprowadzania zmian materiatow i wyrobow.
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Nalezy zapewni¢ petng zgodnos¢ zapiséw zawartych w umowie w zakresie dot.
materiatdbw/wyrobow z wymogami ujetymi w dokumentacji projektowej w szczegodlnosci
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Zaleca sie, aby wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia byty zapewnione przez wykonawce.

W umowie nalezy okresli¢ sposdb postepowania z materiatami odzyskanymi w trakcie
wykonywania ewentualnych robot rozbiorkowych.
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Rozdziat VI Odbiory robé6t budowlanych

VI.1. Uregulowania prawne

Zgodnie z przepisami KC umownemu obowigzkowi wykonawcy oddania obiektu odpowiada
obowigzek inwestora odebrania tego obiektu i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Zgodnie z PB do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy zorganizowanie procesu budowy,
a w szczegolnosci miedzy innymi zapewnienie wykonania i odbioru robét budowlanych.

PB naktada na kierownika budowy obowigzki dot. odbioru robét w szczegdlnosci:

zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych rob6t ulegajgcych zakryciu
badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych
w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzeh technicznych i przewoddw kominowych
przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

PB naktada na inspektora nadzoru obowigzek:

sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych
i przewodow kominowych

przygotowania i udzialu w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania.

VI.2. Rodzaje odbioréw robét

Techniczny i formalny odbiér zrealizowanych przez wykonawce obiektow lub robét budowlanych
wywotuje wielostronne skutki prawne i finansowe. Realizujgc roboty budowlane nalezy wiec
W sposoOb precyzyjny i jednoznaczny uregulowac kwestie zwigzane z:

a)

b)

c)

d)

odbiorami robét zanikajacych tj. takich ktére zanikajg w trakcie lub po ich wykonywaniu
(np. karczowanie pni, wptukiwanie igtofiltréw, impregnacja kamienia naturalnego, itp.),

odbiorami robét ulegajacych zakryciu, ktorych efekty pozostajg w obiekcie, lecz
po wykonaniu kolejnych robét przestajg by¢ widoczne (np. zbrojenie konstrukcji, wykonanie
fundamentéw, dolnych warstw nawierzchni drog itp.),

odbiorami elementéw roboét (odbiory czesciowe) - zgodnie z zapisami art. 654 KC,
przy braku odmiennego postanowienia umowy zamawiajgcy obowigzany jest na zgdanie
wykonawcy przyjmowac¢ wykonane roboty czesciowo, w miare ich ukonczenia, za zaptatg
odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Przedmiotem odbioru czesciowego mogg by¢ roboty
zanikajgce lub ulegajace zakryciu, roboty zwigzane z wykonaniem czesci obiektu (etapu),
badz roboty stanowigce catos¢ robot zlecanych jednemu podwykonawcy,

odbiorem koncowym robét budowlanych - pojecie to zostalo zdefiniowane
w ustanowionej w dniu 25 kwietnia 2000 r. Polskiej Normie — PN-ISO 6707 — 2 Terminologia:
Terminy stosowane w umowach, zgodnie z ktérg odbiér koncowy to proces przekazania
zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez,
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e) odbiorem koncowym przedmiotu umowy obejmujgcym zakres prac ujety w umowie,
a wykraczajgcy poza wykonanie robot budowlanych (np. zwigzanych z zgtoszeniem
sporzgdzonej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do Powiatowego Osrodka
Geodezji i Kartografii, przyjeciem ww. inwentaryzacji do zasobdéw Powiatowego Osrodka
Geodezji i Kartografii, uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub zakohczenia
innych prac wg ustalen zamawiajgcego),

f) odbiorem ostatecznym nastepujgcym po uptywie ustalonego w umowie okresu rekojmi
lub gwarancji, w zakresie:

sposobu zgtaszania przez wykonawce robét lub innych elementéw umowy do odbioru,
zakresu robot bedacych przedmiotem odbioréw czesciowych,

terminéw dokonywania odbiorow,

0s0Ob uczestniczacych w odbiorach,

formy dokumentowania czynnosci odbiorowych,

postepowania w przypadku stwierdzonych wad lub brakow.

VI.3. Uregulowania dotyczgace odbiorow

VI.3.1. Odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

a)

b)

d)

zaleca sie aby w STWIORB wskazac¢ elementy roboét ktére winny by¢ objete odbiorami
w szczegolnosci dla elementéw robdt budowlanych ktére obejmujg wiele czynnosé
(np. dotyczace wykonania przepustéw, taw fundamentowych, stropow itp.);

przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu wykonawca
winien wykonac¢ przewidywane w przepisach, STWIORB i umowie préby i badania oraz
skompletowac i dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty niezbedne
do dokonania oceny prawidtowego ich wykonania;

odbioru robot zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu od kierownika budowy dokonuje
inspektor nadzoru ewentualnie w obecnosci innych oséb np. przedstawicieli
zamawiajgcego;

czynnosci zgtoszenia prac do odbioru przez kierownika budowy oraz dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru winna by¢ udokumentowana wpisami w dzienniku budowy
albo wewnetrznym dzienniku budowy oraz dokumentacjg fotograficzng. Ponadto wraz
z ww. dopuszcza sie dokumentowanie czynnosci odbioru w formie protokotdw.

w umowie z wykonawcg robot nalezy okresli¢é procedure jaka bedzie stosowana
w przypadku gdy procedura odbioru robot nie zostanie przez wykonawce dochowana
zaleca sie aby w takim przypadku, zobowigza¢ wykonawce do podjecia wszelkich
czynnosci celem zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww. robot, a w przypadku
gdy podjete przez wykonawce czynnosci nadal nie umozliwig dokonania odbioru
zastrzec, ze:

— wykonane elementy rob6t mogg zostaé rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy
i w tym przypadku wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robét (bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgtoszenia do odbioru

albo
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— wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty wobec ktorych
z powodu zaniechania wykonawcy niemozliwe jest dokonanie odbioru oraz nie
ma mozliwosci ich ponownego wykonania.

VI.3.2. Odbiory elementéw robét (odbiory czesciowe) oraz odbiér koncowy robét
budowlanych

VI.3.2.1. Odbiér techniczny

a) Przy realizacji zadan inwestycyjnych i remontowych dot. robét budowlanych nalezy
obligatoryjnie dokonac¢ odbioru technicznego po zakonczeniu:

etapow robét objetych rozliczeniem czesciowym,
realizacji robét budowlanych,

ktéry stanowi podstawe do dokonania odbioru elementéw robét albo kohcowego odbioru
robét.

b) Protokot odbioru technicznego winien zawierac:

date sporzadzenia protokotu,

wykaz os6b uczestniczgcych w odbiorze w tym obligatoryjnie: przedstawiciel inwestora,
kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciel wykonawcy oraz
fakultatywnie inne osoby jak, projektant, eksperci itp.,

opis przedmiotu odbioru,

tabele dokonanych przez osoby uczestniczace w odbiorze kontrolnych pomiaréw
elementéw wykonanych robét budowlanych;

c) Protokét odbioru technicznego winien by¢ zatwierdzony przez nadlesniczego.

Wz6r protokotu odbioru technicznego stanowi zafgcznik nr 6.

Przyktadowa tabela pomiaru elementéw robot zafgcznik nr 7.

VI1.3.2.2. Odbioér robot z wadami

a) SN w swym orzecznictwie (wyrok SN z dnia 26 wrzeédnia 2012 sygn. akt IICSK 84/12)
formutuje teze, iz strony umowy o roboty budowlane nie mogg uzaleznia¢ wyptaty
wynagrodzenia od braku jakichkolwiek usterek, gdyz takie postanowienia sg sprzeczne
z naturg zobowigzania wynikajgcego z umowy o roboty budowlane i wskutek tego niewazne.
Wykluczenie istnienia jakiejkolwiek wady w chwili oddania budynku do uzytku w opinii
SN naruszatoby réwnowage miedzy inwestorem, a wykonawcg pozostawiajgc tego
ostatniego w niepewnosci odnosnie wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatkow.

b) Uwzgledniajgc powyzszg wyktadnie SN nalezy przyjgc¢ ze roboty kwalifikujg sie do odbioru
wowczas obiekt spetnia warunki zawarte w definicji srodka trwatego ujetej w ustawie
o rachunkowosci tzn. jest kompletny i zdatny do uzytkowania.

c) Okreslajgc zasady odbioru robot nalezy uwzglednié dokonanie odbioru obiektu
z ewentualnymi wadami oraz okres$li¢ procedure dalszego postepowania w zwigzku
ze stwierdzeniem wad lub brakéw. Rekomenduje sie aby przyja¢ ze jezeli w toku czynnosci
odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

stanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy —
zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw;
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— niestanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy —
zamawiajgcy dokona odbioru robét jednoczesnie zgdajgc usuniecia wad lub brakéw
w wyznaczonym terminie lub dokona obnizenia wynagrodzenia wykonawcy stosownie
do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy albo wartosci robot koniecznych
do usuniecia stwierdzonych wad lub brakéw, Powyzsza decyzja zamawiajgcego jest
wigzgca dla stron umowy i nie podlega negocjacjom.

Istotnos¢ wady stanowigca o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania przedmiotu
umowy powinna by¢ stwierdzona przez inspektora nadzoru oraz projektanta sprawujgcego
nadzor autorski.

VI1.3.2.3. Procedura odbioru roboét

a) czynnoéci odbiorowe winny by¢ rozpoczete po:
— zgtoszeniu przez kierownika budowy zakonczenia robdét,
— zilozeniu przez inspektora nadzoru oswiadczenie ze roboty budowlane zostaty
wykonane zgodnie z projektem i umowa;
b) w ramach czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego
o ktorym mowa w pkt. 3.2.1 lit b;
c) dla zadan inwestycyjnych protokot ten nalezy przesta¢ do Wydziatu ER RDLP na adres
infrastruktura@radom.lasy.gov.pl wraz z tabelg pomiarow;
d) do sporzadzenia protokotu cze$ciowego lub koncowego odbioru rob6t mozna przystgpié
po:
— lustracji na gruncie wykonania zadania przez Wydziat ER RDLP;

albo

— uzyskaniu informacji z Wydziatu ER RDLP, Ze lustracja na gruncie nie bedzie
prowadzona,

e) odbioru robét od wykonawcy dokonuje komisja powotana przez Nadle$niczego przy
udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ewentualnie innych osob (np.
projektanta sprawujgcego nadzér autorski, powotanych ekspertéw, kierownikow robot
itp.);

f) biorgc pod uwage ztozono$¢ zagadnien zwigzanych w odbiorami i rozliczaniem robot
budowlanych oraz probleméw w zakresie egzekwowania wiasciwej jakosci robét
od wykonawcéw w nadle$nictwach nalezy powota¢ state komisie do odbioru robét
budowlanych.

VI.4. Dokumentacja powykonawcza, operat kolaudacyjny

1. Dokumentacja powykonawcza

Zgodnie z PB dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy (czyli pozwolenie
na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw oraz ewentualnie dziennik montazu) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej jest ustawowym obowigzkiem kierownika
budowy.
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2. Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny zbior dokumentéw budowy, przygotowanych przez wykonawce roboét
w celu ich przekazania zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny zgodnoSci
wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.

Poza dokumentacjg powykonawczg o ktérej mowa w pkt. 1 powyzej zawiera on min.
dokumentacje dotyczgca wbudowanych materiatow i wyrobdw (tj. atesty, deklaracje, badania),
karty gwarancyjne producentow na zamontowane urzadzenia, protokoty z badan lub pomiarow
itp.

Zaleca sie aby dokumentacja powykonawcza albo operat kolaudacyjny byty przekazywane
przez kierownika lub wykonawce w dacie zgtoszenia prac do odbioru czesciowego lub
kohcowego.
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Rozdziat VIl Zakonczenie robét budowlanych

Zgodnie z PB do uzytkowania obiektu budowlanego na budowe ktérego wymagane jest
pozwolenie na budowe albo w szczegdlnych przypadkach zgtoszenie, mozna przystgpic
po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakornczeniu budowy, jezeli organ ten
w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyz;ji.

Powyzsze nie dotyczy obiektow wymienionych w art. 55 PB dla ktérych przed przystgpieniem
do uzytkowania nalezy uzyskac¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku pozostatych robét budowalnych tj. poza wymienionym powyzej do uzytkowania
obiektu mozna przystgpi¢ po dokonaniu odbioru robét.

Do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie inwestor jest obowigzany dotgczyc¢:

a)
b)
c)

d)

f)

9)

h)

oryginat dziennika budowy;
projekt techniczny, z uwzglednieniem nieistotnych zmian;
oswiadczenie kierownika budowy:

— 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym Ilub
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
protokoty badan i sprawdzen:

przytaczy i instalacji, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem, sporzgdzone przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci lub osoby, o ktérych mowa w art. 62 ust. 6,

dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach

od tego projektu sporzgdzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami odbioru wykonanych przytgczy.
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Wykaz zatacznikow:

Zatgcznik nr 1 — harmonogram dotyczacy opracowywania, sprawdzania i konsultowania
dokumentacji projektowych dla zadan inwestycyjnych.

Zatgcznik nr 2 — wzér notatki w sprawie zatozen przedprojektowych dla obiektéw kubaturowych.
Zatgcznik nr 3 — wzor analizy wyboru optymalnej lokalizacji kancelarii lub osady.

Zatgcznik nr 4 — wzér notatki w sprawie zatozen przedprojektowych dla zadan drogowych.
Zatgcznik nr 5 — przyktadowa klauzula RODO.

Zatgcznik nr 6 — wzoér protokotu odbioru technicznego.

Zatgcznik nr 7 — przyktadowa tabela pomiaru elementéw robot.
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.Informator prowadzenia robét budowlanych w Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych
w Radomiu” zostat przygotowany na podstawie decyzji nr 12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasow Panstwowych w Radomiu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powotania Zespotu
Zadaniowego ds. aktualizacji ,Informatora dotyczgcego realizacji robét budowlanych”
przeznaczonego do stosowania w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Radomiu (znak sprawy: ER.0070.1.2021), w sktadzie:

1.

Grzegorz Oz6g — Naczelnik Wydziatu Infrastruktury Lesnej — przewodniczgcy Zespotu,

. Jan Urban — Kierownik Zespotu ds. Zaméwien Publicznych — czionek zespotu,
. Paulina Jesionek — Radca Prawny — cztonek zespotu,

2
3
4.
5
6
7

Anna Bebenek — Specjalista ds. inwestycji — sekretarz zespotu,

. Dorota Bojek — Starszy specjalista ds. remontéw — cztonek zespotu,
. Wioletta Wilk — Starszy specjalista ds. infrastruktury — cztonek zespotu,

. Daria Wo¢jcik — Specjalista ds. Zamoéwien Publicznych — cztonek zespotu.
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