Zatacznik nr 8

UMOWANR......... 12024 - projekt
Niniejsza umowa zawartaw dniu ............ 2024 r. pomiedzy:
Wojewddztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565, REGON 531412421 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Opolu z siedziba przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528

Zwanym dalej ,Zamawiajacym” lub ,,ZDW w Opolu”,
reprezentowanym przez:

L ———————— - Dyrektora
Na podstawie uchwaty Nr......... Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego z dnia................... w sprawie udzielenia
petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzadu Drog Wojewddzkich w Opolu
a
NIP e i KRS .., ; REGON .........ccuveee

2 e ———————
zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 — teks jednolity
ze zm.; dalej réwniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie podstawowym bez negocjacji zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pt.:

»Przebudowa wiaduktéw w ciagu drogi wojewddzkiej nr 489 w km 6+061 oraz estakady w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 411 w km 5+167 w m. Nysa — ETAP | - jeden pas ruchu”

- w zakresie szczegotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej rowniez
SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwang dalej STWIORB), ktére
stanowig integralng cze$¢ umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac
1. Termin przekazania terenu budowy nastapi najp6zniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie robét bedacych przedmiotem umowy nastapi najpozniej w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu
budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot wskazanego w § 3 ust. 8 umowy.

3. W przypadku wystapienia okolicznoSci niezaleznych od Wykonawcy, ktdrych nie mogt on przewidzie¢
w chwili sktadania oferty, skutkujacych mozliwo$cig niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 2 powyzej,
moze nastapi¢ zmiana terminu zakoriczenia robét wymienionego w § 3 ust. 8 umowy. Termin ten moze ulec
zmianie nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci, stosownie udokumentowanych przez
Wykonawce. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetieniu
warunkow okreslonych w § 19 umowy.

4. Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w postanowieniach
niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.



§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac
. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sig, zgodnie
z kosztorysem ofertowym, na kwote:

netto: PLN
podatek VAT23 %:  coevviriineniiniinees PLN
brutto: PLN
(Stownie BIUttO: ....vvverivseier et e e /100PLN).

. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4 i § 13
umowy.

. Rozliczenie koncowe w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego moze ulec zmianie i bedzie zgodne
z obmiarem koricowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany rok.
. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

. Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz zmiany warto$ci
robét przewidzianych do wykonania w poszczegdlnych latach mogg zostaé wprowadzone wytacznie w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent Srodkéw finansowych zawiesi Zamawiajacemu dofinansowanie, z ktérego
sq dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 21 dni
od otrzymania takiej informacji od dysponenta $rodkéw finansowych,

2) Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 60 dni zawieszenia
wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy zawiadamiajac o tym Zamawiajacego z 14 —
dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania umowy zostanie wskazany przez
Zamawiajacego w protokole z inwentaryzacji robot lub w terminie pozniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokonaC, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, inwentaryzacii
rzeczywiscie wykonanych rob6t wg stanu na dzien zawieszenia wykonywania umowy; inwentaryzacje robot
przeprowadzajq przedstawiciele stron przy udziale Inspektora Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot wynagrodzenia
zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu inwentaryzacji robét, to w przypadku
zaistnienia powyzszej okolicznosci (tj. informacja o zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstapi¢
zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania umowy ponosi
Zamawiajacy.

Prawo odstapienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze wykona¢ nie pozniej niz do
czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Strony uznaja, ze odstapienie z tej przyczyny jest niezalezne
od stron.

. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci robét budowlanych oraz zlozenia
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania odbioru koiacowego robét oraz
wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejsze;
umowy w terminie do 10 miesiecy od daty podpisania umowy.




9. W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. przedmiotu umowy)
ktorykolwiek z Czlonkéw Konsorcjum ziozyt wniosek o ogtoszenie upadtoci i z tej przyczyny zajdzie
koniecznos¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 8 powyzej
moze zostac przedtuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie diuzszy niz czas
niezbedny do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robét przez pozostatych Partneréw
Konsorcjum. Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robét przez Konsorcjum,
wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadto$ci, stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze
nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

10. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo — finansowym, stanowiacym zatgcznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany
w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i aktualizacii
harmonogramu rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§ 4 Zasady zaplaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 — 7 umowy, rozliczane bedzie zgodnie
Z zaawansowaniem prac, nie czesciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce
na kwote nie mniejszg niz 5% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,.

Dotfaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét (zestawienie zbiorcze) musi byé sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Utrzymania Drog ZDW w Opolu lub
osobe upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur, tabelg elementow
rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan
i sprawdzen i deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedq
niezbedne.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robdt nastapi w ciggu 7 dni
o ile ztozone zostang kompletne, prawidiowo sporzadzone dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

1.1 Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura koficowa) zataczone bedg nastepujace
dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie naleznosci dla wszystkich zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcdw robdt budowlanych (gdziekolwiek w niniejsze;
umowie mowa o podwykonawcach, nalezy przez to rozumie¢ rowniez dalszych podwykonawcéw) wraz
z kopiami wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy,
podwykonawcow, faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatno$ci na rzecz tych podwykonawcéw, z tytutu faktur, dla
ktorych uptynat juz termin ptatnoSci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcéw,
stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany
dzier w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug, ktorych umowy zostaty
przedtozone Zamawiajacemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych
przez tych podwykonawcow dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug,
bedacych podstawg do wystawienia faktury czeSciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania
ptatno$ci na rzecz tych podwykonawcdw dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin
ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz o$wiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz wszelkie
wymagalne naleznosci (ptatno$ci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dziert w petni wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur czesciowych beda Protokoty Odbioru Cze$ciowego Robot, wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zaptate naleznoéci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow robét oraz



1.3
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1.5.

1.6

1.7

podwykonawcow dostaw lub ustug, o czym mowa w ust. 1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi
w poprzednim okresie rozliczeniowym.

W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcow roboét lub

podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi lub roboty przez nich wykonane, w tym
nieprzedtozenie wraz z drugaq i kolejnymi fakturami czeSciowymi lub fakturg korcowa dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 1.1 i 1.2 powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktur czesciowych lub faktury koricowe;
w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow, do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia cesji wymagalnej naleznosci.

Suma faktur cze$ciowych nie moze przekraczaé 90% warto$ci umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokdt Odbioru Koncowego Robot Inwestycyjnych,
0 ktorym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg koncowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢:

- w przypadku wczesniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcow: pisemne
zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcéw, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci
za podzlecone roboty budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez Wykonawce na rzecz

zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcdw robdt budowlanych, w zakresie naleznych
i wymagalnych ptatnoSci za wykonane roboty budowlane, wynikajgce z zatwierdzonych przez
Zamawiajacego uméw podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami (odpowiednio
cesje wymagalnych ptatno$ci, na rzecz podwykonawcdw dostaw lub ustug, o ktérych mowa w ust. 1.1 lit. b)
powyzej).
W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez Wykonawce
na rzecz podwykonawcdw, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od warto$ci koricowej ptatno$ci
(kwoty faktury koncowej) naleznej Wykonawcy. Naleznosci wobec podwykonawcow ktore wykraczajg poza
warto$¢ koncowg nalezng Wykonawcy, muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem
faktury koAcowe;.

W sytuacji powziecia przez Zamawiajacego watpliwosci do dokumentéw lub o$wiadczen przedtozonych przez
Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy dalszych
dokumentdw, w tym faktur i dowoddw zaptaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.

Faktury (zaréwno czesciowe, jak i koicowa) powinny zawieraC nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Wojewodztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

Termin ptatno$ci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego.

Nalezno$ci za wykonane roboty bedg regulowane przez Zamawiajacego tj. Zarzad Drég Wojewddzkich
w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy)
zostang zwrdcone Wykonawcy.

Termin ptatnosci rozpoczyna swoj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Zamawiajacy dopuszcza ptatnoSC naleznodci na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow w formie cesji ptatnosci.
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Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy moze
zaakceptowac takq cesje wytacznie w sytuacii, gdy ptatno$¢ bedzie dotyczyta naleznoéci za wykonane roboty
w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjq przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcg uprzednio
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelnosci)
za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisow § 4 ust.7 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robét icen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowigcych zatgczniki
do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do terminowego
regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw stanowi
nienalezyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania bezpo$redniej zaptaty na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i potracenia kwoty
rownej tej nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.
Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swojg naleznos¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub zwigzang z niniejszg
umowg z kazdej ptatno$ci, rdwniez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej naleznosci
z ptatno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§ 5 Dokumenty umowy
Integralng czes$cig niniejszej umowy sa;
1) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami (w tym kosztorys ofertowy),
zatacznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,
zatgcznik do umowy dot. waloryzacji umowy
Karta Gwarancyjna, stanowigca zatacznik do umowy,

specyfikacja warunkow zaméwienia (SWZ) wraz z zatacznikami oraz zmianami wprowadzonymi na etapie
procedury przetargowej,

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB) wraz ze zmianami,
7) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.
Na kontrakcie okresla sie nastepujacg kolejno$¢ waznosci dokumentow:

1) umowa wraz ze specyfikacjg warunkow zamdwienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz oferta Wykonawcy
wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) wraz ze zmianami,
3) inne dokumenty wynikajace z umowy wraz ze zmianami.
§ 6 Obowiazki stron
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonywaniu umowy, w celu nalezytej realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania robét objetych niniejszg umowg z nalezytq starannoscia, zgodnie
Z wymaganiami wynikajacymi z:
1) postanowien niniejszej umowy,



)

specyfikacji warunkow zamédwienia,

zasad wiedzy technicznej,

obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku
braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art.101 ust.3
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamédwien Publicznych (Dz. U. z 2023 r., 1605 z pdzn. zm.),
przepisami prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

STWIORB.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy, w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbiorow czesciowych, odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioru

koricowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koricowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy

i podwykonawcdw w celu biezacej analizy i oceny postepu robét, ptatnosci za wykonane i odebrane roboty
budowlane oraz rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych
przez uczestnikéw procesu budowlanego lub organizowanie spotkarn w innym celu, wskazanym przez
Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy hie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

opracowanie szczegotowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robét (harmonogram roboczy
aktualizowany na biezaco i opiniowany przez Inspektoréw Nadzoru),

wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682),

przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB oraz
W przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz przedmiaréw robét
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB i przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

kontrola jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami STWIORB i przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy (w przypadku obowiazywania),

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru koncowego roboét
w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 STWIiORB i wymaganiami dot. operatu
kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru gotowosci
do odbioru czesciowego wykonanych robét, odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbioru koricowego robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziatu
podwykonawcy/  podwykonawcow (odpowiednio rowniez dalszego  podwykonawcy
| podwykonawcéw) w odbiorach czesciowych i koricowym.

utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajacego (Inspektoréw Nadzoru) o terminie zakrycia robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres muszg by¢ zgodne z okreslonymi w STWIORB i ustalone



6.

z Inspektorem Nadzoru. Powiadomienia, o ktérych mowa powyzej nastepujq poprzez dokonywanie
stosownych wpiséw w dziennikach budowy (w przypadku obowigzywania),

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia robdt,
11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich wynikte na skutek
prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatow
przeznaczonych do wykonania rob6t od chwili przekazania placu budowy do zakorfczenia realizacji
przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych w okresie,
w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem terminow
i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej zmian z zachowaniem termindw i ustalen
okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie Inspektorowi Nadzoru,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ),

)
)
19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu odbioru koricowego,
20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
)

22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewddzkie w trakcie realizacji robé6t
budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzadcdw wyznaczone odcinki drog, utrzyma
je w stanie umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywrdci
je do stanu pierwotnego i protokolarnie przekaze zarzadcom,

23) powiadomienie wtasciwych organdw i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego,
24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakofczeniu robot tymczasowej organizacji ruchu zastepczego,

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia, a nastepnie
wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. projektem,

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWIORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkéw zajetych pod pas
drogowy i zgtoszenie zmian do wtasciwego ODGIK - Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kserokopie
wykazu zmian danych ewidencyjnych potwierdzonych przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy zmiany
sposobu uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWIORB,

29) dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw odbioru rob6t wykonanych przez podwykonawcéw,

30) wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 10 umowy oraz innych postanowieniach niniejszej umowy.

Wykonawca najpozniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy

przekaze dokumenty, o ktérych mowa w §6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz przedtozy do akceptacii
Zamawiajacego dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 i 18 umowy.
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Wykonawca najpézniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktdrym mowa w § 2 ust. 2 umowy
przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 umowy.

Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu przedtozenia dokumentow i ich zaakceptowania,
0 ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwioka z tego tytutu nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okoliczno$ci, za ktére wytacznie odpowiedzialno$¢ ponosi

10.

Zamawiajacy.

Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy uwzglednieniu
i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujacych przepisow ustawy z dnia
11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 875 z pdzn.
zm.), tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz taczny udziat pojazdow elekirycznych lub pojazdéw samochodowych
zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu
tego zadania bedzie zgodny z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych. Zamawiajacy moze w kazdym momencie w okresie realizacji przedmiotu umowy wnies¢
0 potwierdzenie przez Wykonawce wypetnienia przedmiotowych obowigzkéw prawnych, co Wykonawca
winien wykaza¢ ztozeniem stosownego o$wiadczenia, w ktérym wymieni iloS¢ pojazdow spetniajacych
wymagania ustawy o elektromobilno$ci, w terminie niezwlocznym od momentu wezwania wystosowanego
przez Zamawiajgacego.

Jezeli umowa wygasnie z mocy ustawy o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018r.
rozliczenie wykonanych i nierozliczonych robét budowlanych nastapi z zastosowaniem procedury okreslone;
w § 23 ust 2 niniejszej umowy.

§ 7 Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby

posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1465; dalej Kodeks pracy) oséb
wykonujacych czynnosci wymienione w pkt. 9.16 specyfikacji warunkdw zamdwienia.

Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu,
w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie o sposobie zatrudnienia 0séb,
o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, co do ktérych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy lub o$wiadczenie zatrudnionych pracownikow.
Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do wgladu dokumenty
potwierdzajace, ze przedmiot zamoéwienia (przedmiot umowy) jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami, wykonujace czynno$ci wymienione w pkt. 9.16 specyfikacji warunkéw zamdwienia, w tym
rowniez  kopie uméw  poSwiadczonych za zgodnoS¢ z  oryginatem, ktdre  stanowig
o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych
czynno$ci, ktére zostaty wymienione w pkt. 9.16 specyfikacji warunkéw zaméwienia (Wykonawca
przedstawia informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkéw pracownika. Wykonawca zobowigzany jest
do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez
Zamawiajacego lub ktére mogltyby narusza¢ dane osobowe pracownikéw). Zamawiajacy wzywajac
Wykonawce do przedstawienia do wgladu dokumentoéw okrelonych w zdaniu poprzedzajacym, wyznaczy
termin nie krotszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentow.



4a) Niespetnienie wymogdw, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez Wykonawce
wymaganych os$wiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4 powyzej, moze
stanowi¢ podstawe:

a) do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w czesci niewykonanej, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie
60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy badz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy lub § 18 ust. 1 pkt
12 umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami branzowymi,
co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w wykazie osob, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia. Wykonawca wyznacza Panig/Pana .............ccccieeniiiiinennnn
do kierowania pracami stanowigcymi przedmiot umowy, ktéry zrzeszony jest we wiasciwej Izbie Inzynierow
Budownictwa i posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.

6. Zmiana ktorejkolwiek z 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
(os6b, ktore zostaly wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie oséb), musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje
taka zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych
0s6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych postanowieniami SWZ na
etapie postgpowania przetargowego. Brak o$wiadczenia Zamawiajacego w ciggu tego terminu oznacza
akceptacje.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 6 powyzej nie péznie;
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robét.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy (w przypadku obowigzywania) i nie wymaga aneksu do niniejsze;
umowy, z wyjatkiem zmiany kierownika budowy — taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy,
na zasadach okre$lonych w § 19 umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy lub w wykazie oséb, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszej umowy moze
stanowiC podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego (w czesci niewykonanej), z winy Wykonawcy.
Powyzsze uprawnienie do odstapienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru

1. Zamawiajacy wyznacza Panig/Pana ............cccccceeniiiiinnn jako Inspektora Nadzoru, ktory zrzeszony
jest w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

2. Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy (w przypadku obowiazywania), jezeli jest to wymagane przepisami
ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.



§ 9 Nadzér nad realizacja umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Personel Zamawiajacego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich miejsc, z ktorych
sg pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobdw i materiatow (na plac budowy i gdziekolwiek indziej) bedzie uprawniony
do badania, inspekciji, pomiaréw i dokonywania prob materiatow i wykonawstwa oraz do sprawdzania
postepu robét oraz pozyskiwania i wyrob6w i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego petne wykonywanie wszystkich wyzej opisanych
czynno$ci, wiacznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen, pozwolen i wyposazenia
bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnoéci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elekiryczna, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony
personel kierowniczy, jakie sg konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania prob kazdego z urzadzen, materiatow
oraz czesci robot.

Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegdty wyspecyfikowanych prob lub polecié Wykonawcy
przeprowadzenie dodatkowych préb. Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokaza, ze poddawane prébom
urzadzenia, materialy lub wykonawstwo nie sg zgodne z umowa, to koszt przeprowadzenia
tej zmiany bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze
obecnosci przy probach. Jezeli Inspektor Nadzoru nie bedzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie
poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt przystapi¢ do préb i bedg one wtedy uwazane za wykonane
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktore odpowiedzialny jest Zamawiajacy,
Wykonawca dozna op6znienia, to Wykonawca da powiadomienie Zamawiajgcemu i bedzie uprawniony
do przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 8 umowy.
Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okre$lonych w § 19 umowy.

Wykonawca bezzwiocznie przekaze Inspektorowi Nadzoru nalezycie poswiadczone sprawozdania z prob. Gdy
préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Inspektor Nadzoru uzna $wiadectwo
przeprowadzonych préob sporzadzone przez Wykonawce. Jezeli Inspektor Nadzoru sam nie byt obecny przy
prébach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania préb jakiekolwiek urzadzenia, materiaty
lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposob niezgodne z niniejsza umowa, to Inspektor
Nadzoru bedzie mogt takie urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzucic¢ i zawiadomi¢ o tym Wykonawce
z podaniem powodéw i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat obowigzek usunigcia wad i zapewni,
ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat,
aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byly ponownie poddane prébom, to préby bedg powtdrzone
przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie odrzucenie i powtorne dokonanie prob spowoduje,
ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty Zamawiajacemul.
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Bez wzgledu na jakakolwiek uprzednig prébe lub po$wiadczenie, Inspektor Nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy:

1) usunac z placu budowy i zastgpi¢ wiasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty, ktére nie sg zgodne
Z umowa;

2) usungé i ponownie wykonac¢ kazdg inng prace, ktora nie jest zgodna z umowa;

3) wykona¢ kazda prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa rob6t z powodu wypadku,
nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktorym Inspektor Nadzoru okresli czas wykonania.
Jesli Wykonawca nie zastosuije sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia
i optacenia innych oséb dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu wszystkie koszty
wynikte z tego niezastosowania si¢ lub Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy
wymienione w § 3 ust.1 umowy o odpowiednig kwote a Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie.
Celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuija, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza
regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gdrnicza, optaty dzierzawne i inne pfatnosci
za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

2) usuniecie i sktadowanie materiatow z rozbiérki i wykopow oraz innych zbytecznych materiatéw (zaréwno
naturalnych jak i wyprodukowanych przez cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane
sq obszary sktadowania w obrebie placu budowy.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig wtasnosé¢ Wykonawcy
i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa,
w tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.
1587 z p6zn. zm.) i Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajg wszystkie dziatania
i obowigzki zwigzane z ich usunigciem.

Wykonawca obowigzany jest posiadaé wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje wynikajace z aktow
prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska poniesie Wykonawca.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiérki stanowig wlasno$¢ Wykonawcy.
§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢ podwykonawce robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawce
robot budowlanych) pod warunkiem niezgtoszenia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy) robot budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy robot
budowlanych na Wykonawcy spoczywaja przede wszystkim obowiazki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo
zambwien  publicznych  przy  odpowiednim  zastosowaniu art. 647! Kodeksu  cywilnego,
z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy
Pzp nie stanowig inaczej.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktérym
powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czesci zamowienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie niniejszej umowy.

5. Wykonawca wykona nastepujace roboty przy udziale podwykonawcow:

(rodzaj robot i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcow
nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury
okre$lonej ponizej w niniejszym § 10 umowy. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia
wykonania cze$ci wykonania rob6t budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu
dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgtoszenia, okreslonego szczegdtowo
w niniejszym § 10 umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawcow zamdwien
na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg byé wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu
do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych lub ustug.

6. W przypadku robét budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcg (odpowiednio takze
z podwykonawca, ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawca, kolejnym dalszym podwykonawca, etc.
kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
kolejnego dalszego podwykonawce, efc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy rob6t
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot zostat zgtoszony
Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed
przystapieniem do wykonywania tych robdt budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio réwniez dalszemu
podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, sprzeciw wobec wykonywania tych robét
budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce).

7. W celu zgtoszenia Zamawiajacemu podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca rob6t budowlanych (lub odpowiednio dalszy podwykonawca)
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawca) badz projekt zmiany umowy
podwykonawcze] (wczesniej zgtoszonej Zamawiajacemu, co do ktérej nie wnidst on sprzeciwu), ktdry
musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony, okre$lajacy w szczegdinosci: wysokos¢
wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dofaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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10.

1.

12.

13.

14.

Umowa o podwykonawstwo robdt budowlanych nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przediozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej
dokumentéw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu
dokumentébw Zamawiajacemu). Zastrzezenia skutkujg jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci
Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych.
Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okre$lonym, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, w szczegoinosci w sytuacii, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przewidziany w przedtozone;
umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) lub w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca) bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 8 powyze;j,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

c) umowa z podwykonawcy (dalszym podwykonawca) lub projekt umowy z podwykonawcy (dalszym
podwykonawcag) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do zgtoszenia sprzeciwu do umowy
podwykonawczej w zakresie robot budowlanych (zawartej i przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw
skutkuje jednocze$nie brakiem odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy robét
budowlanych (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robét budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu, przy odpowiednim
zastosowaniu ust. 6 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie za akceptacje umowy podwykonawczej
w zakresie robot budowlanych (przedtozonej zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajacego.
Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robét
budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu
Wykonawca powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio
dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):
a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie
na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim
a Wykonawca, oraz

b) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wiasnego uznania do:
— odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary
umownej, 0 ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo

- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 5 umowy, bez
korzystania z prawa do odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym
powyzej.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktdrym mowa w tiret pierwszym powyzej Zamawiajacy moze
kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez
niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktorego
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zamawiajacy zgtosit sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach
zamaowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,- z# netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przektada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9
umowy.

Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamdwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust19 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19 powyzej. Zamawiajacy informuije o terminie zgtoszenia

uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na

potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22 powyzej, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust.19 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
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25. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
oktorych  mowa w ust19 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania  bezposrednich  zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamdwienia publicznego uprawnia Zamawiajacego
do odstagpienia od umowy w sprawie zaméwienia publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw
do odstgpienia od umowy wskazanych powyzej.

26. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

27. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy,
rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa oraz wykonania zaméwienia przy
pomocy podwykonawcdw, pomimo niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
zadnej czesci zamoéwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis
art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na piSmie przez
Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje/badz nie takg zmiane
w terminie 5 dni od daty przedtoZenia propozycii.

28. Wykonawca, ktdry polega na sytuacii finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, o ktérych mowa w art.
118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw,
za szkode poniesiong przez Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba
Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania cze$ci umowy podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub czesci wynagrodzenia) do czasu
udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie,
w jakim Strony ponoszg wobec podwykonawcow solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate tych wynagrodzen —
do wysokosci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich kwot, ktére Zamawiajacy zaptacit podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczen
podwykonawcow niezaspokojonych przez Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapfaty, wraz
z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst Zamawiajacy.

§ 11 Materiaty
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do oceny probki materiatéw (jesli sq konieczne) i odno$ne
informacje — zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021
r., poz. 1213), w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych materiatow dla realizacji robot
objetych niniejszg umowa;
1) standardowe prébki producenta materiatow i probki wyspecyfikowane w innych dokumentach umowy,
wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ dostarczenie stosownych informacii,
np. Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodno$ci itp. bez dostarczenia prébek materiatéw,

2) dodatkowe prdbki, polecone przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatdw i robét okreslonymi w STWIORB oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1518).

Kazda probka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujaca pochodzenie i zamierzone uzycie w realizowanych
robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla realizacji celu umowy,
a niewyszczegolnionych w przedmiarach robét,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robét objetych przedmiarem robét. Wynikajace zmiany
muszg byC nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Po uzyskaniu akceptaciji, sporzadzenie wykazu nieistotnych
zmian spoczywa na Kierowniku Budowy,

3) wykonanie robdt zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentaciji projektowej (w przypadku jej
obowiazywania); zmniejszenia badz zwiekszenia ilosci robot ujetych w poszczegoinych pozycjach
kosztorysu ofertowego.

Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Inspektora Nadzoru, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii oraz

materiatdw wykonania elementow robot. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych

zmian, rysunki i wycene kosztéw. Opracowanie to wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia
do realizacji przez Zamawiajacego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 13 umowy.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej beda stanowity protokoty koniecznosci.

Zataczniki do protokotow koniecznosci bedg stanowity kopie odpowiednich rysunkow przedstawiajace
wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) potwierdzone przez, kierownika budowy
oraz Inspektora Nadzoru, przy czym sporzadzenie takich rysunkow jak réwniez koszty z tym zwigzane lezg po
stronie Wykonawcy.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyZzej nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu
zakonczenia robét, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastapic w formie pisemnego aneksu,
na zasadach okre$lonych w § 19 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia
bedace robotami dodatkowymi lub zamiennymi, rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad
okreslonych w § 13 oraz § 19 umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

W przypadku wystapienia rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.

W przypadku wystapienia sprzyjajacych warunkéw na przyspieszenie realizacji zadania dopuszcza sie
skrocenie terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 umowy.
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§ 13 Rozliczanie robot dodatkowych i zamiennych

1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy,
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym
znajduje zastosowanie do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecent wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty nieprzewidziane w kosztorysie
ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robot. Kalkulacje winny by¢ sporzadzone na podstawie czynnikow cenotwdrczych nie wyzszych niz wartosci
$rednie podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesiac, w ktdrym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okre$lonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robot, dla ktorych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogow lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartq na wtasnych
wyliczeniach na podstawie Srednich cen stosowanych powszechnie w obrocie.

4, Wykonawca powinien dokona¢ wyliczenn cen w sposdb opisany w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych
zmian.

5. Zasady okreSlone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedq réwniez robot realizowanych w ramach robét
dodatkowych.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej obejmujacej roboty
konieczne do wykonania w celu prawidiowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace

z zamiennego projektu budowlanego wraz z projektem (w przypadku jego obowigzywania), beda objete

aneksem do niniejszej umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajacych z niego robét, o czym mowa w ust. 6 powyzej
na Wykonawcy spoczywajq nastepujace obowigzki:

1) przygotowanie protokotu konieczno$ci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacii,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych uzgodnien,
w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia budowlanego (w przypadku jego
obowigzywania), oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zamienna
dokumentacja projektowa musi by¢ zaakceptowana przez osoby sprawujace nadzér autorski (podpis i
pieczatka imienna),

3) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (w przypadku jego
obowigzywania), Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do uzyskania
wiw decyzji i przekaze je Zamawiajacemu po wczesniejszym uzyskaniu od Zamawiajacego stosownego
upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru rob6t koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robdt wynikajacych z dokumentacji zamiennej zgodnie z zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do podstawowego zakresu robo6t

i STWIORB.

9. Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykona¢ robdt wynikajacych z projektu zamiennego bez
zgody Zamawiajgcego.
10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie jakiejkolwiek czesci robot

z zambwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia ulegnie zmniejszeniu.
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Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci robot zaniechanych oraz wycene tych robét zgodng z cenami
jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

11. Podstawe do wykonania robdt wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit protokét koniecznosci
oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktorym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazadac rozwinigcia kosztoryséw ofertowych na
kosztorysy szczegdtowe w celu udokumentowania wskaznikdéw cenotworczych, a Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ kosztorys szczegdtowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystapienia Zamawiajacego.

13.W przypadku realizacji rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych
w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory

1. Odbiory poszczegdlnych zakreséw rzeczowych okreslonych w umowie odbywaé sie bedg w okresach
wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) czesciowe wykonanych robdt,
b) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
c) odbiér koricowy.

3. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty,
sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakoSci.

4. Po wykonaniu cze$ci robdt budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy (w przypadku jego
obowiagzywania) i zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty
rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.

5. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje Protokotem Odbioru Cze$ciowego Robdt na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru wykazu wykonanych robét,
w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie rzeczywistego ich wykonania
orazich jakosci.

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Inspektora Nadzoru, do zakrycia
wykonanych robot budowlanych. Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie
wykonanych robot, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

8. Wykonawca zgtasza gotowo$S¢ do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu pisemnym
zgtoszeniem do Zamawiajacego i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru.

9. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwdch) dni od daty zgtoszenia gotowosci do ich
odbioru.

10. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbgdny, jest obowigzany
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 (dwoch) dni od otrzymania
powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

11.W razie niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowigzany odkry¢ lub
wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie przywrécic stan poprzedni.

12. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcéw w odbiorze czgsciowym
wykonanych rob6t i odbiorze robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, jezeli podwykonawca
(podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.
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13. Protokoty odbioru robét (zaréwno czeSciowe jak i koncowe) sporzadzone pomiedzy Wykonawcg
a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

14. Odbiodr koncowy robdt nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét Inwestycyjnych,
po dostarczeniu Zamawiajgcemu zawiadomienia o zakoniczeniu robdt budowlanych wraz z operatem
kolaudacyjnym.

15. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
- obmiary powykonawcze wykonanych rob6t uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje
0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- o$wiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Rob6t (zgodnie z ustawg Prawo budowlane),

- W razie zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projekiu (w przypadku jego
obowiazywania) lub warunkéw pozwolenia na budowe — kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego (w przypadku jego obowigzywania), z naniesionymi zmianami
oraz uzupetniajagcym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o ktérym mowa wyzej powinno byé
potwierdzone przez Projektanta (w przypadku jego uczestnictwa w procesie budowlany) i Inspektora
Nadzoru.

16. Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego najpozniej w ciagu 30 dni
od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu
robo6t budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego oraz pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce warunkéw okreslonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu.

17.Najpdzniej w dniu odbioru koricowego Wykonawca musi przediozyé Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powstatg w wyniku inwentaryzacji powykonawczej potwierdzajacg, ze wyeksponowane
na mapach obiekty budowlane oraz sieci zostaly zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku
inwentaryzacji zostaly przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca przez caly czas realizacji umowy (wigcznie z dniem podpisania Protokotu Odbioru KoAcowego
Robét Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na warto$¢ nie nizsza niz 2 000 000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspdlnie przez kilku Wykonawcow (np.: Konsorcjum firm, spétka
cywilna) polise, o ktérej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny Wykonawca spo$rod Wykonawcdw majacych
realizowa¢ wsp6lnie umowe na warto$¢ wskazang powyzej. Polisa musi obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ cywilng
wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe wspdlnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.
2. Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujaca zakres ubezpieczenia nie mniejszy niz:
- OC pracodawcy,
- wadliwego wykonania robét i ustug,
- nienalezytego wykonania zobowigzania,
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za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach podziemnych,

za szkody spowodowane w mieniu 0sdb trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementéw no$nych,
polegajgce na catkowitym lub czeSciowym zawaleniu obiektu,

- OC podwykonawcow,
- ubezpieczenie szkod wyrzadzonych wzajemnie.

. Umowy ubezpieczenia nie mogg zawiera¢ klauzuli wykluczajacej wyptate odszkodowania za zobowigzania
wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drédg Wojewaédzkich w Opolu.
W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie moggq zawiera¢ zapisow
dot. franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela za szkody objete zakresem
ubezpieczenia, ktorych warto$¢ jest nizsza od okreslonych takq franszyza kwot.

. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizsza od wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy
brutto wymienionego w § 3 ust. 1 wigczajac w to koszty rozbiérki, a takze koszty usuniecia szkéd powstatych
w wykopach, skarpach, nasypach, usunigcia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to bedzie w mocy
od daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Robét
Inwestycyjnych.
Wykonawca najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy przedtozy
Zamawiajagcemu po$wiadczone ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie umow ubezpieczenia, o ktérych mowa
w ust. 1 oraz 5 powyzej.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. 6
powyzej. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ oraz koszty
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikdw i 0sob trzecich, powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sig, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢
dowoddéw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 lub 5 powyzej, optacenia sktadek
ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy
moze wstrzymaé wykonywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robét
poniesie wytgcznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrzeC na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub jg przediuzy¢, optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 16 Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy oraz rekojmi za wady fizyczne
i prawne na roboty objete niniejszg umowa.
Strony ustalaja, ze okres gwaranciji jakosci wynosi ..... lat.
Strony ustalaja, ze okres gwarancji jako$ci nie moze wynosi¢ mniej, niz 60 miesiecy (5 lat), za$ okres rekojmi
za wady wydluza sie na okres udzielonej gwarancji jakoSci, wskazany w ust. 2 powyzej,
z zastrzezeniem, ze okres rekojmi za wady nie moze wynosi¢ mniej niz okres wskazany w przepisach
powszechnie obowigzujacego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwarancii jako$ci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakoriczonych Robét Inwestycyjnych,

a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancii jezeli zgtosit wade przed uptywem okresu
rekojmi i gwarangcj.
Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byly:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2)  w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.
Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwaranciji i rekojmi za wady, zwanego dale;
przegladem gwarancyjnym najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem gwaranciji jakosci i rekojmi za wady,
a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady gwarancyjne, co najmniej
jednokrotnie w ciagu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladéw, o ktorych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca usunie
w ramach gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego w Protokotach
z przegladoéw. Termin usuniecia wad powinien uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane
z wykonaniem tego obowigzku przez Wykonawce, jak rowniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig
zagrozenie bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez Zamawiajgcego
pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu
do wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jako$ci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie
Gwarancyjnej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy.

Przeglady gwarancyjne bedg realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wymagania ogdlne), a ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat
zgodnie z uwagami Zamawiajacego przekazywanymi w protokotach z przegladdéw gwarancyjnych lub
powiadomieniach o wystapieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlanej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze
Zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). Celem uniknigcia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza regulacje z art.
480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia usunigcia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosSci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady, termin gwarancji jakosci lub rekojmi za wady biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany
od dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad nienadajgcych sie do usuniecia,

Zamawiajgcy moze:

a) zadac obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 23 ust. 1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia
kary umownej, o ktorej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.
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18. Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajacemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny
nie moze zawierac jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialno$ci nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym
w jej zatacznikach). Przede wszystkim za$ postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzeczno$ci pierwszefstwo przed postanowieniami
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej umowy. Przez
sprzeczno$¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, Zamawiajacy rozumie rowniez
zawarcie w niej postanowien nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujgcych sie wprost w niniejszej
umowie lub w jakikolwiek sposob sprzecznych z niniejsza umowg, a kitére bedg niekorzystne
dla Zamawiajacego.

§ 17 Zabezpieczenie

1. Wykonawca wniést Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie fj. .......coceeiiiiniiniiiinennns PLN
(SIOWNIE: .rrerere e rrrr e s /100 PLN.)
wformie ..o

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysoko$ci 70 % zostanie zwrocone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Kohcowego Robét Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad,
a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym.

3. Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowiC bedzie zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
0 ktdrych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajacego termin zakoriczenia robdt budowlanych,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy lub op6znien w wykonaniu przez Wykonawce rob6t budowlanych
w terminie okreSlonym w § 3 ust. 8 umowy, Wykonawca ma obowigzek przed uptywem okresu wazno$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pdzniej niz
na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, przedtuzyé okres waznosci
ww. zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do zakonczenia robdét budowlanych i dokonania odbioru koricowego robdt inwestycyjnych.
W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania
wyptaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia
na pieniezng, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy winno nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do zakoriczenia robét budowlanych
i dokonania odbioru koricowego robét inwestycyjnych.

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego wad przedmiotu umowy, ma obowigzek przed
uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1, przedtuzy¢
okres jego waznosci lub przediozyé Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres
niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 10 umowy
oraz do dodatkowego uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, oktéorym mowa w ust. 1 powyzej w celu pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
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8.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany najp6zniej na 14 dni przed
uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyzej
przediuzyé okres waznos$ci tego zabezpieczenia lub przediozyé Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na
dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajacego do uruchomienia obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
pokrycia roszczen zwigzanych z usunigciem takich wad.

§ 18 Kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1)

kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, w
przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, takze z przyczyn odstapienia
od umowy okre$lonych wprost w umowie,

kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, liczac za kazdy dzien zwtoki od
umownego terminu zakorczenia robdt, wskazanego w § 3 ust. 8 umowy,

kare umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Korcowego Robét Inwestycyjnych
lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad,

kare umowng w razie zwioki przez Wykonawce w realizacji robét w stosunku do harmonogramu —
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesiac
zwioki,

kare umowng w wysoko$ci 10 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonywania robét
objetych umowg podwykonawcy robét budowlanych oraz dalszemu podwykonawcy robét budowlanych,
co do ktorych Zamawiajacy wnidst sprzeciw, zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy,

kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym  podwykonawcom, jak rowniez w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 Pzp za kazde takie naruszenie,

kare umowna w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach okreslonych w § 10 umowy,
za kazde takie naruszenie,

kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust.1 umowy,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnych
naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i ustugi ujete umowg
o0 podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 8 umowy,

10) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy,

w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktbrym mowa w § 17 ust. 7 umowy,

11) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 3

umowy,
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12) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowiazku okreslonego w § 7 ust. 4
umowy,

13) kare umowng w kwocie 10 000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie obowigzkdw
wskazanych w § 21 lub § 22 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara
umowna z tytutu odstgpienia od umowy nie jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktérych mowa w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy
w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki.

taczna maksymalna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczyé 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy.

Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryjg w catosci szkod (strat oraz
utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zadac, na zasadach ogélnych,
odszkodowania uzupetiajacego, przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa w §18 umowy
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 19 Zmiany umowy

Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak rédwniez okoliczno$ci wskazanych
W niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe dokonanie istotnych zmian
postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian, ktore modyfikowatyby ogéiny charakter umowy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej i zgody
obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym wprost w niniejszej umowie, jak réwniez
w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy. W zatgczniku nr 1 do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1
Pzp rodzaj, zakres zmian, jak rdwniez warunki ich wprowadzenia.

. W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w Opolu, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym mozliwo$¢ przesuniecia terminu realizacji
umowy na rok nastepny) oraz kwot przewidzianych na realizacje zadania w poszczegdlnych latach jego
wykonania.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca. Wniosek
powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okoliczno$ci oraz wskazywac postanowienia umowy dajgce podstawe
do podpisania aneksu do umowy.

W sytuacji wystgpienia zmian nie wptywajgacych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy (np. w sytuacii
zaistnienia rob6t zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony
uznajq za dopuszczalne i wystarczajace potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Koniecznosci
na przedmiotowa okolicznos¢.

§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji rob6t

Wszelkie zmiany dotyczace realizacji robot Wykonawca ma obowigzek zgtosic Zamawiajacemu przed ich
wprowadzeniem i nie pdzniej niz na 30 dni przed planowanym zakonczeniem zadania. Wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
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1.

§ 21 Poufnos$¢ i obowigzek informacyjny

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a)

b)

zachowania nalezytej staranno$ci w celu wiasciwej ochrony informacji uzyskanych w trakcie wykonywania
niniejszej umowy,

zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych
i organizacyjnych dotyczacych systeméw i sieci informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych,
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrddta,
niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego 0 kazdym nieupowaznionym dostepie do danych
osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawnos$¢ lub bezpieczenstwo danych.

§ 22 RODO

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119, s. 1, okre$lanego dalej réwniez jako RODO), Zamawiajacy informuje, ze:

e)

Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy jest Zarzad Drég

Wojewddzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127, NIP: 754-25-57-300, REGON: 000126528.

Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyska¢ kontaktujac sig z

inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.

Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizacji okre$lonego celu

przetwarzania, w tym w szczegolnosci:

— imig, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres
zamieszkania, NIP, REGON - przekazane przez Wykonawce lub uzyskane z publicznego rejestru
(CEIDG, KRS),

— imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu -
petnomocnikdw oraz osob wskazanych przez Wykonawce do kontaktu badz realizacji umowy,

— imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i kwalifikacji, uprawnief oséb

wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

— inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania Administrator danych
wykorzystuje w nastepujacych celach:

— w celu wykonania Umowy, ktorej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia dziatan na Zadanie
Jednostki Projektujacej, ktorej dane dotycza, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),

— w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych, w szczegélnosci w
zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiegowych oraz dochodzenia naleznych roszczen
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),

— w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez biezacy kontakt telefoniczny, jak i
prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedg przechowywane przez okres 10
lat od zakonczenia realizacji Umowy. Okres przechowywania danych osobowych moze by¢ wydtuzony w
przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami do korica okresu przedawnienia potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie
w przypadku i w zakresie, w jakim beda wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy
publicznej powierzonej Administratorowi danych — dane bedq przetwarzane przez okres umozliwiajacy
realizacje tego zadania lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania danych. Dane
osobowe pozyskane w celu wykonania cigzacych na Administratorze danych obowigzkéw prawnych
przetwarzane sg przez czas wykonywania przez Administratora danych obowigzkéw wynikajacych z
przepisOw prawa, jak rowniez przez czas, w ktorym przepisy prawa nakazujg przechowywac te dane. Okres
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przetwarzania moze byé przedtuzony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych niezbedne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do kofca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczen z Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedg
wymagac tego przepisy prawa.

f) Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zosta¢ ujawnione m.in. podmiotom
prowadzacym dziatalno$¢ platnicza, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ kurierskg lub pocztowa,
dostawcom odpowiedzialnym za obstuge systemow informatycznych, podmiotom $wiadczacym ustugi
doradcze, pomoc prawng, podatkowa, rachunkowa, innym podmiotom, ktérym dane zostaty lub zostang
udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upowaznienia do
przetwarzania danych oraz podmiotom, ktérym Administrator danych bedzie zobowiazany udostepni¢
dane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Dane mogq by¢ tez ujawniane naszym klientom,
partnerom, podwykonawcom, jesli bedzie to niezbedne do realizacji zadan wynikajacych z zawartej umowy.
Dane moga by¢ takze ujawnianie w trybie dostepu do informaciji publicznej, w tym publikowane na stronie
internetowej i BIP prowadzonych przez Administratora.

g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy, jest
jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania w takim wypadku niezbednych danych
osobowych, moze uniemozliwi¢ zawarcie Umowy badz wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.

h) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

i)  Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposdéb zautomatyzowany, w szczegoinosci nie poddaje
profilowaniu danych osobowych osoby, ktérej dane dotycza.

i) Osobie, ktérej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje prawo:

— dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o
ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, Administrator moze
zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
Zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W
przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktdrych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do
przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz
zatgcznikach, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, Administrator moze zadac¢ od osoby, ktérej
dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie zaméwienia),

— prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowier umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych - na etapie
przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, nie moze naruszac integralno$ci protokotu
oraz jego zatacznikow),

— prawo zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystapienie z zadaniem, o
ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego) z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych
mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa cztonkowskiego),

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

k) W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO. Administrator danych przestanie przetwarzaé
dane w tym celu, chyba ze bedzie w stanie wykazag, ze w stosunku do danych istniejg dla Administratora
danych wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktore sg nadrzedne wobec interesdw, praw i wolnosci
osoby, ktdrej dane dotycza lub dane beda niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca ktdrej bedzie
realizowat niniejszg umowe, ktérej dane osobowe sg lub bedg przetwarzane na potrzeby realizacji
przedmiotu niniejszej umowy o przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z trescig ust. 1 powyzej,
zwalniajac tym samym Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu z obowigzku, o ktorym mowa w art. 14 RODO i
przyjmujac, ze zachodzi wytaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Opolu jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacije lub przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie
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1.

(w zalezno$ci od zadania) potwierdzajace dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w zdaniu
poprzedzajacym.

Zamawiajacy jako Administrator Danych Osobowych moze udostepni¢é Wykonawcy dane osobowe
niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca jako odrebny Administrator
Danych Osobowych uwzgledniajac charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolnosci osob fizycznych o réznym prawdopodobiefstwie i wadze zagrozenia, zobowigzuje sie
wdrozy¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywato si¢ zgodnie z
rozporzadzeniem ogdélnym o ochronie danych (RODO).

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich danych osobowych, do
ktérych uzyska w jakikolwiek sposéb dostep w zwigzku z realizacjg umowy, zardwno w trakcie jej trwania,
jak i po jej ustaniu

§ 23 Odstapienie od umowy

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, précz przypadkow wprost
okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w przepisach powszechnie obowigzujacego
prawa, w nastepujacych sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i nie przystapit
do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa/robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) nastgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie w tym przypadku moze nastgpic¢
w terminie od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia przystugujacego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z dokumentacig,
projektowa, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub z niniejszg umowa;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub takiej jego
czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robét oraz pozostatych zobowigzarn umownych;

7) z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy;

8) dysponent srodkow finansowych odméwi dalszego finansowania przedmiotu umowy; w takim wypadku
majg zastosowanie postanowienia § 3 ust. 7 umowy, a Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie
za rzeczywiscie wykonane roboty ustalone w toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczegélnosci
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgtaszania roszczen z tytutu utraconych korzysci;

9) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;

10) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim
dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,
Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni;

11) wystapienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych sie do usunigcia, uniemozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiedzy o zdarzeniach bedacych podstawg

do odstapienia od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-11) powyzej.

W przypadku odstapienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie Strony umowy obcigzajq

nastepujace obowigzki szczegdtowe:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

4) W celu zinwentaryzowania robét oraz ich wartosci Zamawiajacy w ciagu 10 dni od zgtoszenia dokonania
odbioru rob6t powota komisje w sktad ktdrej wejdg przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru
oraz Wykonawcy.

5) tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pézniej jednak niz w ciggu 21 dni od daty powotania komisji,
o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4) powyzej sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii robét w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia;

6) Protokot z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy inwentaryzacji. W protokole
zamieszcza sie réwniez, w razie potrzeby, informacje o okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach
robot oraz terminy ich usunigcia przez Wykonawce.

7) Protokot, o ktdrym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzadzenia przez strony protokotu odbioru robét
i wystawienia przez Wykonawce faktury.

8) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru, nie pozniej jednak niz do dnia podpisania protokotu odbioru robot, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajacego dokona cesji uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci
jakie uzyskat od 0sob trzecich uczestniczacych w realizacji niniejszej umowy.

10) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skuteczno$ci uprzedniego wyznaczenia Wykonawcy na pismie
co najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie przyczyny odstapienia oraz bezskutecznego uptywu tego
terminu.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia
wg cen, za ktdre zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.
§ 24 Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag bedq mialy zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane.

2. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa Strony dazy¢ bedq do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjaciji i porozumienia. Dla uniknigcia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni
od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposéb ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania,
oznacza to, iz spér moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sgdem wasciwym do rozpoznawania sporow
wynikajacych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne wiasciwe dla Zamawiajgcego.
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4, W sytuaciji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu
epidemii lub stanu wyjatkowego (wprowadzonych np. w zwigzku z COVID-19), wprowadza sie nastepujace
zalecenia (stosowanie sie do ponizszych zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie elektronicznej, przesytajac
dokumenty na nastepujgcy adres e-maili ... (za niezwlocznym
potwierdzeniem odbioru przez drugg Strone). Przy czym, Zamawiajacy wskazuje, ze dokumenty
elektroniczne winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przestania skanu podpisanego
dokumentu, wymagane jest przediozenie Zamawiajacemu oryginatu pisma w formie papierowej, w
mozliwie najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze réwniez dotyczy¢ przekazania terenu budowy.
Powyzsze nie dotyczy zmian umowy - powinny by¢ one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajacy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania zwigzane z realizacjg
umowy odbywaty sie, w miare mozliwosci technicznych kazdej ze Stron, za pomocg telekonferenciji lub
wideokonferencj;

c) w sytuacji konieczno$ci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajacy moze ograniczy¢ ilo$¢ osob, ktére
moga by¢ obecne na spotkaniu, jak rbwniez wymagac od Wykonawcy przestrzegania okreslonych srodkéw
bezpieczenstwa (np. zachowania odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne na koszt
kazdej ze Stron). Ponadto, Zamawiajacy moze wymagac od 0séb przebywajacych na spotkaniu ztozenia
o$wiadczenia, z ktérego przede wszystkim wynika¢ bedzie, ze osoba uczestniczaca w spotkaniu oraz
zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za granica, nie jest objeta przymusowg
kwarantanng lub nadzorem sanitarno-epidemiologicznym;

d) Zamawiajagcy moze wprowadza¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujac je do zalecen
Ministerstwa Zdrowia lub wdrazanych przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa.

§ 25

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego jeden egz. dla Wykonawcy
i jeden egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy;

Zatgcznik nr 2 - Karta Gwarancyjna

Zatacznik nr 3 — waloryzacja

Zatgcznik nr 4 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
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