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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1.DEFINICJE 

W niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym następujące słowa i wyrażenia będą miały 

znaczenie ustalone poniżej: 

- Dokumentacja Projektowa – oznacza wszelkie projekty, rysunki i opisy, opracowane przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego, a także decyzje, uzgodnienia 

i pozwolenia, niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia inwestycyjnego, a w szczególności – 

do wykonania Robót przez Wykonawcę. 

- Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba prawna lub fizyczna wykonująca nadzór nad 

realizacją przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego, zgodnie z zapisami Prawa 

Budowlanego. Do podstawowej roli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zamierzonym 

procesie budowlanym należy kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem, 

przepisami, a także warunkami techniczno-budowlanymi oraz dokonywanie rozliczeń robót. 

- Kierownik budowy – oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę, upoważnioną do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją 

zadania. 

- Oferta – oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest 

Umowa na realizację niniejszego zamówienia. 

- Plac budowy / Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- PFU – oznacza niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowany na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

- Projekt budowlany – PB – oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.). 
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- Projekt wykonawczy – PW – dokumentacja techniczna o zakresie umożliwiającym 

wykonanie oraz odbiór robót budowlanych. Dokumentacja zawiera w szczególności 

wszystkie rysunki, szkice oraz opisy niezbędne do wykonania robót budowlanych, a także 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, niezbędne dla określenia 

parametrów jakościowych materiałów i robót. 

- Przedsięwzięcie inwestycyjne – oznacza budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0,56 MW 

w miejscowości Maków Mazowiecki, dz. nr ewid. 203. 

- Kontrakt – umowa w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

- Roboty – oznaczają roboty stale związane z realizacją Przedsięwzięcia inwestycyjnego, które 

Wykonawca ma wykonać na mocy umowy zawartej z Zamawiającym oraz wszelkie roboty 

tymczasowe każdego rodzaju potrzebne na placu budowy do wykonania i ukończenia Robót 

oraz usunięcia wad. 

- Umowa – oznacza umowę pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym na zaprojektowanie 

i zrealizowanie przedmiotu Zamówienia, wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym 

PFU. 

- Wykonawca – oznacza osobę wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez Zamawiającego 

oraz jej prawnych następców. 

- Zamawiający – oznacza Miasto Maków Mazowiecki z siedzibą Urzędu Miejskiego, 

ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki. 

- Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje Umowa, 

zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

- BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy. 

- BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia. 

- P.POŻ – przeciwpożarowy. 

- Falownik/Inwerter - urządzenie służące do zamiany napięcia i prądu stałego na prąd 

i napięcie przemienne. 

- Panele/moduły fotowoltaiczne – podstawowe elementy systemu fotowoltaicznego służące 

do wytwarzania energii elektrycznej w warunkach ekspozycji na światło takie jak 

promieniowanie słoneczne. 

- WW – współczynnik wydajności instalacji fotowoltaicznej. 

- PV – fotowoltaiczny, fotowoltaika. 
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- Rozdzielnice SN – rozdzielnice średniego napięcia. 

- STC - Standardowe Warunki Testu (Standard Test Conditions) – Warunki testu zdefiniowane 

w normie EN 60903-3 określające temperaturę ogniwa badanego modułu na poziomie 25°C, 

natężenie promieniowania słonecznego na poziomie 1000W/m2, Spektrum promieniowania 

dla grubości atmosfery równej 1,5. 

- Ustawa o OZE – Ustawa o odnawialnych źródłach energii, z dnia 20 lutego 2015 r. 

z późniejszymi zmianami. 

-  Rejestr MIOZE – Rejestr wytwórców energii w małej instalacji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

przepisami i normami. 

1.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Celem inwestycji jest zwiększenie pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii na terenie województwa mazowieckiego poprzez wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej. 

W ramach projektu planowany jest montaż farmy fotowoltaicznej na gruncie zlokalizowanym 

w miejscowości Maków Mazowiecki, działka 203, gmina Maków Mazowiecki, powiat makowski, 

województwo Mazowieckie. Montaż farmy OZE pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery 

szkodliwych związków i substancji co przełoży się na lepszą jakość powietrza. 

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz przyłączenie do 

krajowego systemu elektroenergetycznego farmy fotowoltaicznej o mocy 0,56 MW wraz 

z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej przez obowiązujące 

przepisy i niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji farmy. 

Zakres opracowania podaje wymagania odnośnie zastosowanych materiałów, warunków 

dostawy i przechowywania oraz montażu elementów składowych instalacji, a także pozostałe 

warunki zawiązane z procesem budowlanym, np. wymagania ochrony przeciwpożarowej, BHP itp. 

Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi 

wytyczne do określenia standardów wykonania i jakości prac. Program Funkcjonalno-Użytkowy 

(PFU) jest podstawą wymagań względem jednostki realizującej niniejsze zadanie w zakresie 

obejmującym kompleksową realizację zamówienia. Podane w PFU informacje nie zwalniają 

Wykonawcy z odbycia wizji lokalnej obiektu objętego niniejszym opracowaniem. 

Warunki wynagrodzenia określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 
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Realizacja przedmiotu zamówienia musi ponadto uwzględniać konieczność zachowania 

wszystkich norm i przepisów prawa, obowiązujących w zakresie wykonanych robót i usług 

przedstawionych w części informacyjnej niniejszego opracowania – punkt 3.3 „Przepisy prawne 

i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”. 

1.3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, dostawa, montaż oraz przyłączenie do 

krajowego systemu elektroenergetycznego farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,56 MW wraz 

z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej przez obowiązujące 

przepisy i niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji farmy. 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji 

umożliwiającej realizację inwestycji, 

b) opracowanie projektu wykonawczego i dokumentacji powykonawczej; 

c) dostawa i montaż konstrukcji stalowych do montażu paneli fotowoltaicznych, 

posadowionych na gruncie, 

d) dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych, 

e) dostawa i montaż falowników i zabezpieczeń, 

f) dostawa i montaż stacji transformatorowej, 

g) dostawa i montaż okablowania (DC) i przemiennego (AC), linii SN, 

h) przygotowanie terenu pod inwestycję w tym utwardzenie terenu pod stacje 

transformatorową, 

i) dostawa i montaż ogrodzenia wraz z oświetleniem i drogą dojazdową,, 

j) dostawa i montaż instalacji alarmowej, 

k) dostawa i montaż instalacji monitoringu CCTV terenu inwestycji i monitoringu pracy 

falowników, 

l) dostawa i montaż instalacji odgromowej, 

m) wykonanie przyłącza od transformatora do sieci dystrybucyjnej SN, 
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n) wykonanie prób końcowych, 

o) przeszkolenie personelu Zamawiającego, 

p) uzyskanie odpowiednich odbiorów i pozwoleń, w szczególności pozwolenia na 

użytkowanie instalacji oraz przygotowanie dokumentów do wpisu do rejestru MIOZE, 

q) zapewnienie serwisowania instalacji i wchodzących w jej skład urządzeń w czasie 

gwarancji i rękojmi oraz po jego zakończeniu w ramach serwisu pogwarancyjnego. 

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.4.1.  PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DOTYCZĄCE INSTALACJI 

FOTOWOLTAICZNEJ 

− Miejsce przyłączenia instalacji do sieci zgodne z załączonymi warunkami przyłączenia 

(nr 21-G0/WP/00358) dla zakładu wytwarzania energii, do sieci dystrybucyjnej o napięciu 

znamionowym 15kV. 

− Moc nominalna systemu po stronie DC rozumiana jako moc modułów w warunkach STC.  

− Moc nominalna systemu po stronie AC musi być równa 0,56 MW zgodnie z wydanymi 

warunkami przyłączenia, przy czym gdy moc po stronie AC będzie większa od 0,56 MW 

należy skonsultować ten fakt z zakładem energetycznym czy zakładana moc falowników 

jest zgodna z wydanymi warunkami przyłączenia lub dokonać zmiany warunków 

przyłączeniowych. 

− Projekt budowalny oraz projekt wykonawczy powinien zostać wykonany zgodnie 

z założeniami z warunków przyłączeniowych. 

− Projekt powinien uwzględniać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

zachowanie odpowiednich odległości od przebiegającej przez działkę linii napowietrznej 

SN. 

− System automatyki elektrowni PV powinien być zgodny z załączonymi warunkami 

i wymaganiami operatora sieci. 

Projekt będzie wykonany zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, ze szczególnym 

uwzględnieniem normy PN-HD 60364-7-712:2016-05. Projekt będzie poddany analizie przez 

pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego pod względem zgodności z zapisami 
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Kontraktu.  

Ponadto wszelkie prace, w szczególności badania, pomiary oraz protokoły odbioru 

i dokumentacja elektrowni fotowoltaicznej muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 62446-

1:2016-08 – Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczące badań, dokumentacji 

i utrzymania. Część 1: Systemy podłączone do sieci. Dokumentacja, odbiory i nadzór.” 

1.4.2. ZAKRES PROJEKTOWANIA I ROBÓT 

Zakres Projektowania i Robót obejmuje w szczególności: 

− Przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego; 

− Prace projektowe, uzyskanie wszelkich pozwoleń i zgód wymaganych przepisami prawa; 

− Prace geodezyjne, wstępne prace, konieczne do wykonania przed projektowaniem; 

− Prace przygotowawcze, czyli prace konieczne do wykonania w zakresie przygotowania 

inwestycji (prace ziemne, przygotowanie terenu, ewentualną wycinkę drzew); 

− Inne konieczne zadania, przygotowanie zaplecza budowy oraz terenu budowy; 

− Wybudowanie kompletnej farmy fotowoltaicznej, w tym dostawa, montaż oraz 

przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego farmy fotowoltaicznej o mocy 

0,56 MW, wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, 

wymaganej przez obowiązujące przepisy, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji 

farmy fotowoltaicznej; 

− Wykonanie wszelkich prób i rozruchu instalacji fotowoltaicznej; 

− Wykonanie pomiarów wymaganych do uzyskania odbiorów przez operatora sieci; 

− Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  

− Wykonanie infrastruktury towarzyszącej (ogrodzenie, monitoring itp.); 

− Zagospodarowanie terenu inwestycji i przywrócenie go do pierwotnego stanu; 

− Przekazanie wykonanych Robót Zamawiającemu do eksploatacji;  

− Uzyskanie odpowiednich odbiorów i pozwoleń, w szczególności pozwolenia na 

użytkowanie instalacji; 

− Przygotowanie dokumentów do wpisu do MIOZE; 
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− Doradztwo w procesie podpisania umowy na sprzedaż energii elektrycznej; 

− Przekazanie Inwestorowi kompletnej dokumentacji. 

1.4.3. ZAKRES CENY KONTRAKTOWEJ 

Określony w Kontrakcie zakres Robót obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, 

projektowe, uzgodnienia, instalacje, narzędzia, biura, koszty ogólne oraz wydatki na prace ochronne 

(oświetlenie, stróżowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także, o ile 

będzie konieczne, uzyskanie decyzji oraz wycinkę drzew i krzewów. 

Cena Kontraktowa będzie ceną łączną za wykonaną pracę. Cena ta pokryje koszty siły 

roboczej, materiałów, transportu, opłat przewozowych, zajęcia pasa drogowego (jeśli to konieczne), 

magazynowania, pracy tymczasowej (w tym wykonanie wszelkich prób), koszty wyposażenia 

technicznego i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne, zobowiązania 

i ryzyko wynikające z Kontraktu (w tym zmiana kursu EURO i zmiany cen materiałów). 

W cenie łącznej zawarte zostaną również koszty montażu i demontażu urządzeń, sprzętu 

i wyposażenia Wykonawcy, zakwaterowania, etc.,  

Wykonawca, znając zakres Robót i cel ich wykonania, uwzględni w Cenie Kontraktowej 

wszystkie elementy, których pokrycie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu. 

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty 

ryczałtowej. 

VAT zostanie zapłacony w należnej kwocie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

polskiego w sprawie VAT. 

Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, 

wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią niniejszego Kontraktu 

i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. 

1.4.4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

− Zaprojektowanie i wykonanie Robót odpowiadających pod każdym względem 

Programowi Funkcjonalno - Użytkowemu, zgodnych z normami, najnowszą praktyką 

inżynierską; 
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− Zebranie i weryfikację wszystkich niezbędnych danych, będących w posiadaniu 

Zamawiającego, a także innych potrzebnych do przygotowania i opracowania projektu 

budowlanego oraz projektu wykonawczego; 

− Przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

budowę oraz pozwolenia na użytkowanie oraz do wpisu MIOZE. 

1.5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

1.5.1. LOKALIZACJA 

Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 0,56 MW została 

zaplanowana na działce numer 203 w miejscowości Maków Mazowiecki gmina Maków 

Mazowiecki, powiat makowski, województwo Mazowieckie. Działka zajmuję powierzchnię 1,78ha 

i posiada klaso użytki RV, RVI. Przez środek działki przebiega napowietrzna linia 

elektroenergetyczna SN-15kV, w związku z tym podczas projektowania oraz wykonawstwa należy 

zachować zgodne z przepisami odległości. Instalacja fotowoltaiczna zostanie rozlokowana 

w obrębie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – tereny obiektów produkcyjnych 

i zabudowy usługowej (uchwała nr XXVI/215/2021 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dn. 4 luty 2021 r.). Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków 

Mazowiecki stanowi załącznik numer 2 do programu funkcjonalno-użytkowego. Podczas 

wykonywania projektu należy uwzględnić ww. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

1.5.2. DOJAZD DO TERENU BUDOWY 

Dojazd do inwestycji odbywać się będzie z drogi o numerze ewid. 206/1 lub 204 

(ID:141101_1.0001.206/1 lub ID:141101_1.0001.204). Zapewnienie odpowiedniego zezwolenie na 

lokalizację zjazdu leży po stronie Wykonawcy.  

1.5.3. WARUNKI ZASILANIA W MEDIA 

Warunki zasilania oraz wpięcie do linii elektroenergetycznej według warunków 

przyłączeniowych. Wykonawca w razie konieczności jest zobowiązany do kontaktu z operatorem 

sieci oraz aktualizacji posiadanych przez Inwestora warunków przyłączeniowych. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. PROJEKTOWANIE 

2.1.1  ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową 

niezbędną do wykonania i ukończenia Robót. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała 

w szczególności następujące Dokumenty Wykonawcy: 

− Opracowania geodezyjno - kartograficzne do celów projektowych (wtórniki cyfrowe), 

− Projekt budowlany wraz z badaniami geotechnicznymi/geologicznymi, 

− Wszelkie inne opracowania, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane dla uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

− Projekt wykonawczy, 

− Dokumentację powykonawczą, 

− Wszystkie niezbędne instrukcje pozwalające na użytkowanie farmy PV 

Prace projektowe muszą uwzględniać wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne 

do wypełnienia Kontraktu, w szczególności, ale nie tylko: 

a) Dobór modułów fotowoltaicznych, falowników, kabli przesyłowych i elektroenergetycznej 

aparatury przyłączeniowej elektrowni fotowoltaicznej – zapewniające wysoką jakość instalacji 

fotowoltaicznej. Główne parametry elementów farm fotowoltaicznych zostały określone 

w Wymaganiach dotyczących Materiałów i Urządzeń. 

b) Przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej SN-15kV. Przewidywane miejsca 

przyłączenia – linia SN relacji Maków – Pułtusk. 

c) Obliczenia dotyczące przekroju kabli oraz automatyki zabezpieczeń i wyposażenia stacji 

transformatorowej. 

d) Analizy nastaw zabezpieczeń. 

e) Opracowanie projektu instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych obiektów 

elektrowni fotowoltaicznej. 
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f) Wytyczenia ogrodzenia, posadowienia stacji wraz z bramą wjazdową i drogą dojazdową. 

g) Opracowanie projektu instalacji pełnej ochrony przeciwprzepięciowej obiektów elektrowni 

fotowoltaicznej. 

h) Opracowanie koncepcji systemu monitoringu działania farmy fotowoltaicznej. 

i) Opracowanie koncepcji systemu monitoringu wizyjnego (dozoru i kontroli dostępu) 

obejmującego elektrownię oraz instalacji alarmowej. 

j) Sprawdzenie poprawności zastosowanych rozwiązań z wymogami standardów zawartych 

w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.  

Zakres Projektu Wykonawczego obejmuje uszczegółowienie i uzupełnienie zadań objętych 

Projektem Budowlanym, a w szczególności: 

a) Projekt Wykonawczy systemu informatycznego nadzorującego przebieg procesu produkcji 

energii elektrycznej; 

b) Projekt Wykonawczy posadowienia generatora fotowoltaicznego wraz z konstrukcjami 

wsporczymi i okablowaniem; 

c) Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznej strony DC i AC; 

d) Projekt wykonawczy linii kablowych; 

e) Projekt Wykonawczy rozdzielnic SN wraz z stacją transformatorową; 

f) Projekt zabezpieczeń oraz podłączenia do sieci zgodny z warunkami przyłączeniowymi 

numer 21-G0/WP/00358; 

g) Projekt Wykonawczy układu automatyki zabezpieczeniowej oraz telemechaniki; 

h) Projekt Wykonawczy instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych; 

i) Projekt wykonawczy instalacji alarmowej; 

j) Projekt systemu monitoringu wizyjnego (dozoru) - system CCTV IP oparty o: 

− Kamery, 

− zespół rejestratora cyfrowego z archiwizacją 30 dniową, 

− okablowanie UTP, UTP w kat. 5e, 

− okablowanie światłowodowe. 
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Wymagania dotyczące Dokumentów Wykonawcy 

WYMAGANIA PODSTAWOWE. 

Wykonawca przy projektowaniu Robót będzie przestrzegał minimalnych wymagań 

zawartych w Kontrakcie, które są obowiązkowe, jeśli inaczej nie jest podane. 

Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Wykonawca 

sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane 

będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie przez Wykonawcę 

minimalnych wymagań zawartych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub 

odpowiedzialności. 

Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania minimalne 

nie może być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących 

wydłużenia Czasu na Ukończenie lub zwiększenia Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. 

Projektując Roboty Wykonawca weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie niezbędne badania. 

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram prac 

projektowych, robót budowlanych i dostaw. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania, we wstępnej fazie realizacji dokumentacji 

projektowanych rozwiązań z Zamawiającym. 

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że jakkolwiek projekty - budowlany i wykonawczy – 

podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, to zatwierdzenie nie zastępuje sprawdzenia projektu 

przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie 

zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej odpowiedzialności za zaprojektowane 

rozwiązania i materiały, ani w kontekście Prawa Budowlanego ani niniejszego Kontraktu. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 

na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji obiektu farmy fotowoltaicznej. 

Wykonawca uzyska i zapewni ważność przez cały czas trwania kontraktu wszelkich 

wymaganych zgodnie z polskim prawem map, certyfikatów, uzgodnień, opinii i decyzji 

administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, i eksploatacji obiektów farmy 

fotowoltaicznej. 

RYSUNKI OTRZYMANE OD ZAMAWIAJĄCEGO 

Wszystkie informacje i rysunki otrzymane od Zamawiającego mają charakter orientacyjny. 

Wykonawca zweryfikuje te informacje i uzupełni w zakresie niezbędnym do wykonania projektu. 

PROJEKT BUDOWLANY 

Niezależnie od konieczności uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca wykona Projekt 

budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w szczególności określone 

w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 

z późn. zm.) i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. 

U. 2021 poz. 1169). 

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt przygotuje wszystkie niezbędne 

dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie konieczne uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

− zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

− przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa cyfrowych podkładów geodezyjnych do 

celów projektowych, 

− zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno- 

epidemiologicznej, 

− zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, 

− pozwoleń i dokumentów niezbędnych dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia 

o pozwolenie na budowę, jeśli okaże się to konieczne, 

− uzgodnienia z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, 

− dokonać uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu, 
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− projektowania i wykonywania robót na terenach osób trzecich - innym, niezbędnym do 

zgodnego z prawem przeprowadzenia procesu budowlanego. 

Przegląd projektu budowlanego. 

Przed zgłoszeniem robót lub, jeśli się to okaże konieczne, przed wystąpieniem o wydanie 

Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu 

egzemplarz w języku polskim wszystkich elementów projektów koncepcyjnych i części Projektu 

Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). 

PROJEKT WYKONAWCZY 

Projekt wykonawczy, obejmujący Rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekt 

wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów 

Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) 

Urządzeń i Materiałów i będzie obejmował, co najmniej: 

a) w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych: 

− ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów konstrukcyjnych budowlanych wraz 

z wymiarami dla wszystkich obiektów, 

− wytyczne i szczegółowe wymagania dla posadowienia obiektów wraz z uzupełnieniem 

badań hydrogeologicznych, (jeśli okażą się konieczne), 

− opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów Robót, 

− w zakresie zabezpieczeń wszystkie obliczenia wraz z doborem zabezpieczeń, przekrojów 

przewodów. 

b) rysunki i obliczenia dotyczące Robót Tymczasowych, w szczególności: 

− sposobu uzyskania dostępu do mediów niezbędnych do wykorzystania przy realizacji 

Robót, 

− zabezpieczenia Terenu Budowy. 

Niezależnie od stanu prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia 

na Budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie 

elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe, itp. wraz ze szczegółami 

dotyczącymi budowy i ukończenia elementów Robót. Dokumenty te podlegać będą przeglądowi 
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i zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z Warunkami Kontraktu.  

 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami 

w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, 

jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Do dokumentacji powykonawczej należy załączyć 

fotograficzną dokumentację budowy wykonaną zgodnie z wytycznymi podanymi w Wymaganiach 

ogólnych. Ponadto Wykonawca opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz kopie 

aktualnej mapy do celów projektowych i wykazem współrzędnych mierzonych punktów. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 

powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 4 egzemplarzach w formie 

wydruków oraz w 4 egzemplarzach w formie elektronicznej. Wszystkie dokumenty składające się 

na dokumentację powykonawczą muszą być w języku polskim. 

W skład dokumentacji powykonawczej będą wchodzić m. in.: 

a) dziennik budowy, 

b) projekt powykonawczy, 

c) protokoły z pomiarów i badań, 

d) dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 

e) zdjęcia instalacji ukazujące wszystkie zamontowane urządzenia, 

f) zdjęcia elektroluminescencyjne modułów fotowoltaicznych, 

g) karty katalogowe zamontowanych urządzeń, 

h) świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów, potwierdzające 

zgodność z normami prawem UE, 

i) karta gwarancyjna i warunki gwarancji zainstalowanych urządzeń, 

j) potwierdzenie odbioru elektrowni przez OSD, 

k) instrukcja obsługi. 

A także wszystkie inne dokumenty wymagane przez prawo polskie i obowiązujące normy. 
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NADZORY AUTORSKIE 

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów 

Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie 

odbywać się będą w zakresie koniecznym. 

Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

a) Wpis do dziennika budowy. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym 

oraz na żądanie Zamawiającego. 

b) Weryfikację Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 

projektantów - autorów, załączone do Dokumentacji powykonawczej. 

Koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

2.2.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

− nowe, dobrej jakości i nieużywane, 

− najnowszej wersji, odpowiadać normom i przepisom wymienionym w wymaganiach 

Zamawiającego, dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem 

i zgodnymi z wymaganiami operatora sieci, 

− posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

− pozbawionych wszelkich wad i usterek, 

− należy stosować urządzenia posiadające serwis na terenie Polski. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowy wykaz materiałów, których zamierza użyć, źródła ich wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania wraz z wszelkimi świadectwami badań. Wykaz materiałów winien 

znaleźć się w wnioskach materiałowych, które Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do Robót. 

Podane w niniejszym PFU, wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń są wymaganiami 

minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań o wyższym 
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standardzie. Zastosowanie takich urządzeń i/lub materiałów o wyższym standardzie nie może być 

podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy o zwiększenie Ceny Kontraktowej. 

2.2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ 

Urządzenia wykorzystane przez Wykonawcę muszą spełniać łącznie następujące warunki. 

a) Panele fotowoltaiczne: 

−  moc: min. 450 Wp, 

− min pięć ścieżek przewodzących na ogniwach, 

− współczynnik wypełnienia FF większy niż 78%, 

− temperaturowy współczynnik mocy nie gorszy niż -0,37%/C, 

− wydajność: min. 18 % 

− gwarancja mocy: spadek mocy liniowy – max. 20% po 25 latach, 

− gwarancja jakości produktowej: min 12 lat, 

− Panele fotowoltaiczne powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 

61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą 

akredytowaną jednostkę certyfikującą, 

− posiadające znak CE, potwierdzony deklaracją zgodności wystawioną przez producenta, 

że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektywy tzw. „Nowego Podejścia” Unii 

Europejskiej (UE). 

b) Falowniki szeregowe, wymagania minimalne: 

− maksymalna sprawność: min: 99,0%, 

− sprawność europejska: 98,8, 

− moc nominalna: min. 100 kW, 

− wbudowane zabezpieczenia: zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, wyłącznik 

DC, 

− stopień ochrony: min. IP 65, 
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− posiadające wymagania normy EN/IEC 61000 oraz EN/IEC 62109 lub równoważnych, 

wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą, 

− posiadające znak CE, potwierdzony deklaracją zgodności wystawioną przez producenta, 

że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektywy tzw. „Nowego Podejścia” Unii 

Europejskiej (UE). 

c) Konstrukcja, wymagania minimalne: 

− konstrukcje wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, zgodnie z normą PN - EN ISO 1461 

i klasą korozyjności nie mniejszą niż C4 zgodnie z kategoriami korozyjności według PN-

EN ISO 12944- 2; zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać klasę korozyjności 

gwarantującą minimum 20 letnią odporność na korozję; 

− konstrukcja wsporcza powinna umożliwiać takie mocowanie modułów do konstrukcji, 

które nie przenosi obciążeń (powstałych np. w skutek oddziaływania temperatury na 

konstrukcje. 

 Wymaga się aby Wykonawca zastosował w konstrukcji wysokowartościowe materiały 

zapewniające jej długoletnie i nienaganne funkcjonowanie. 

d) Stacja transformatorowa, wymagania minimalne: 

W skład kompletu wejdzie 1 stacja transformatorowa, o następujących min. parametrach: 

− Moc znamionowa: do 1MVA, 

− Napięcie znamionowe DN: 0,4 - 0,8 kV, 

− Napięcie znamionowe GN: 15,75kV, 

− Zakres regulacji napięcia: ok. 2,5%. 

e) okablowanie, wymagania minimalne:  

Do połączenia paneli fotowoltaicznych z falownikiem należy zastosować kable dedykowane 

do instalacji fotowoltaicznych odporne na UV i warunki zewnętrzne.  
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f) monitorowanie pracy instalacji PV i gromadzenia danych, wymagania minimalne: 

Zamawiający wymaga, aby instalacja fotowoltaiczna posiadała możliwość monitoringu 

lokalnego jak i zdalnego. 

Pod pojęciem monitoringu lokalnego należy rozumieć możliwość monitoringu pracy 

instalacji PV w danym obiekcie z wykorzystaniem komputera lub urządzenia mobilnego. Dobrany 

przez Wykonawcę system monitoringu musi mieć możliwości połączenia bezprzewodowego 

falownika z urządzeniem (komputer/tablet) odbierającym i gromadzącym dane. 

Pod pojęciem monitoringu zdalnego należy rozumieć możliwość monitorowania pracy 

z wykorzystaniem sieci internetowej z dowolnego miejsca. Dobrany przez Wykonawcę system 

monitoringu musi mieć możliwości ustawienia w lokalizacji elektrowni punktu dostępu, za pomocą 

którego informacje z falownika będą przekazywane i gromadzone na serwerze. Po stronie 

Wykonawcy jest dostarczenie wszelkich urządzeń i komponentów niezbędnych do przekazywania 

danych z falownika do ww. punktu dostępu. 

W zakresie obowiązków Wykonawcy leży wykonanie wszelkich czynności związanych 

z podłączeniem i konfiguracją systemu monitoringu z wyłączeniem jedynie dostarczenia 

komputera lub urządzenia mobilnego na którym będą odczytywane dane. 

Zamawiający wymaga, aby system monitoringu w zakresie właściwości funkcjonalno-

użytkowych umożliwiał: 

− Odczyt chwilowej mocy instalacji PV. 

− Odczyt i archiwizację danych o rocznej, miesięcznej, dziennej produkcji energii. 

− Informację o błędach i statusie pracy instalacji. 

g) instalacja odgromowa, przeciwprzepięciowa i przeciwpożarowa, wymagania 

minimalne: 

Wszelkie elementy metalowe instalacji PV, w szczególności konstrukcja wsporcza oraz 

ramki modułów PV, muszą zostać objęte systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. 

Konstrukcję wsporczą należy uziemić osiągając rezystancję poniżej 10 Ohm. 

Falowniki po stronie AC i DC muszą być chronione ogranicznikami przepięć minimum typ 

2. Minimalny przekrój przewodu ochronnego do połączenia ograniczników przepięć dla typu 2 to 10 
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mm2. Dopuszcza się wykorzystanie ograniczników wbudowanych w falownik. 

Ograniczniki przepięć mają być wykonane i zbadane zgodnie z normą PN EN 50539-11. 

Poziom ochrony odgromowej należy dobrać zgodnie z normą PN-EN 62305 (lub 

równoważną) poprzedzając dobór analizą ryzyka. 

h) oznakowanie, wymagania minimalne: 

− obwody dochodzące do skrzynek połączeniowych i falownika należy oznaczyć w sposób 

umożliwiający jednoznaczną identyfikację każdego z obwodów zgodnie z planem 

odwodów. Sposób oznaczenia musi być trwały. 

− Wszystkie skrzynki połączeniowe należy oznaczyć tabliczką ostrzegawczą informującą 

o możliwości pojawienia się napięcia na częściach czynnych wewnątrz skrzynki, także po 

wyłączeniu falownika. 

− Oznakować należy miejsca, w których znajdują się urządzenia umożliwiające bezpieczne 

rozłączenie instalacji fotowoltaicznej po stronie AC i DC. 

− Oznakować należy wszystkie urządzenia zabezpieczające po stronie AC i DC w sposób 

umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i funkcję. 

− W miejscu montażu instalacji należy umieścić etykietę lub tabliczkę z jednokreskowym 

schematem zasilania, danymi instalatora, ustawieniami nastaw zabezpieczeń falownika. 

− W miejscu montażu instalacji należy umieścić instrukcję wyłączenia awaryjnego instalacji 

PV. 

− Wykonać dodatkowo pozostałe oznaczenia zgodnie z normami wymaganymi na podstawie 

polskich przepisów. 

Wszystkie oznaczenia muszą być wykonane w sposób odporny na warunki, w jakich będą 

umieszczone, w szczególności na wilgoć, temperaturę i światło słoneczne (w tym UV). Muszą 

zostać przymocowane w sposób trwały. 

i) monitoring wizyjny, oświetlenie oraz alarm instalacji, wymagania minimalne: 

Cały teren inwestycji łącznie z ogrodzeniem ma zostać objęty monitoringiem wizyjnym. Ma 

on umożliwiać podgląd każdego miejsca w każdym czasie, także w nocy, dając obraz wystarczająco 
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wyraźny, by było możliwe rozpoznanie twarzy ludzkich. Dane mają być zapisywane na serwerze 

i dostępne zdalnie przez Internet z możliwością wstecznego przeglądania co najmniej do 30 dni, 

a także pobierania nagrań. 

Oświetlona powinna zostać stacja transformatorowa oraz wjazd na inwestycję. 

j) wymagania w zakresie zabezpieczeń terenu i ogrodzenia: 

Cały teren działki musi zostać ogrodzony płotem bez podmurówki z siatki rozwijanej lub 

panelowej o wysokości co najmniej 1,8 metra. Nie dopuszcza się stosowania tzw. siatki leśnej.  

Bramę wjazdową przewiduje się w formie typu rozwierny, ręcznie otwieraną o szerokości 

minimum 4 m. 

Wszystkie elementy ogrodzenia muszą być wykonane z materiałów nierdzewnych lub 

pokryte zabezpieczeniem antykorozyjnym. 

Na całej długości ogrodzenia od zewnętrznej strony należy w odstępach co 10 m umieścić 

tabliczki ostrzegawcze z napisem „Uwaga! Urządzenie elektryczne”. 

k) wymagania w zakresie pomiarów, dokumentacji odbiorowej i odbiorów: 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wszystkich testów i pomiarów wymaganych przez 

normy PN- EN 62446-1:2016-08 oraz PN-HD 60364-6:2016-07. Należy wykonać próby oraz 

doprowadzić do odbioru układów pomiarowych oraz do odbioru elementów automatyki 

zabezpieczającej. 

Po wykonaniu prac należy przeprowadzić weryfikację zgodności instalacji z wymaganiami 

zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

Po zakończeniu prac oraz wykonaniu wszystkich niezbędnych pomiarów testów, a także 

zgłoszeniu instalacji do odpowiednich instytucji i uzyskaniu odbioru przez OSD, Wykonawca 

pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru końcowego. Wraz ze 

zgłoszeniem o gotowości do przeprowadzenia odbioru, Wykonawca dołączy całą dokumentację 

odbiorową. Zamawiający w ciągu 7 dni rozpocznie czynności odbiorowe. Podstawą do dokonania 

odbioru jest stwierdzenie braku uwag zarówno po stronie dokumentowej jak i w zakresie prac 

budowlano-montażowych, które następuje poprzez podpisanie przez obie strony protokołu odbioru 

końcowego. 
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l) wymagania w zakresie gwarancji, rękojmi i serwisu 

Zamawiający wymaga co najmniej następujących okresów gwarancji na kluczowe elementy

elektrowni: 

a) Panele fotowoltaiczne: 

− gwarancja produktowa – nie krótsza niż 10 lat; 

− liniowa gwarancja utrzymania mocy – nie krótsza niż 25 lat 

b) Falowniki fotowoltaiczne: gwarancja produktowa nie krótsza niż 10 lat. 

c) Konstrukcje wsporcze: gwarancja produktowa nie krótsza niż 12 lat. 

d) Prace budowlane: gwarancja Wykonawcy nie krótsza niż 5 lat. 

Ponadto Zamawiający wymaga minimum 2 lat rękojmi Wykonawcy na całość prac. 

W okresie gwarancji/rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do pośrednictwa w zgłaszaniu do 

producentów modułów, falowników i konstrukcji wsporczych zgłoszeń reklamacyjnych w celu 

skorzystania z gwarancji oferowanych przez producentów tychże elementów. 

Zamawiający wymaga co najmniej następujących czasów działań serwisowych: 

a) Maksymalny czas reakcji serwisu, rozumiany jako czas od wysłania zgłoszenia do 

Wykonawcy drogą mailową do rozpoczęcia działań serwisowych w przypadku wady 

awaryjnej uniemożliwiającej działanie przedmiotu umowy lub skutkującej zagrożeniem dla 

życia lub zdrowia ludzi – nie dłużej niż 48 godzin. 

b) Maksymalny czas naprawy, rozumiany jako usunięcie wszelkich nieprawidło-

wości rozumianych jako wady zwykłe – nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. 

c) W przypadku konieczności wymiany urządzeń czas naprawy może zostać 

wydłużony powyżej 7 dni kalendarzowych, zgodnie z ustalonym terminem z 

Zamawiającym. 

2.3 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

2.3.1 WARUNKI PODSTAWOWE 

Zgodność Robót z Kontraktem 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca nie może 
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wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji. 

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały 

i Urządzenia będą zgodne z Kontraktem. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne 

z umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały 

i Urządzenia Wykonawca niezwłocznie zastąpi innymi, a Roboty zostaną rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za poprawność przyjętych rozwiązań. 

Zgodność Robót z Normami 

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do 

Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm, które nie 

zostały wymienione w niniejszym PFU, w tym w szczególności Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii 

Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem 

prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Kontrakcie. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają być 

spełnione przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się zapisy tej 

zmiany lub edycji, która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania ofert, o ile 

w kontrakcie wyraźnie nie zapisano inaczej. 

Pozwolenia, wpis do rejestru MIOZE i Zatwierdzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich Pozwoleń, przygotowanie 

dokumentów do wpisu do rejestru MIOZE i Zatwierdzeń wymaganych przez Prawo Polskie przed 

wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych umową. 
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Podczas planowania Robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin 

uzyskania od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń. 

Wykonawca posługiwać się będzie dwoma zbiorami przepisów o kluczowym znaczeniu dla 

umowy - Prawem Budowlanym i Prawem ochrony środowiska. 

Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiającego 

w otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie Zamawiający. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego pozwolenia na przeprowadzenie 

prac przyłączeniowych farm fotowoltaicznych do rozdzielni energetycznych Zamawiającego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości: wszelkich ustaw, aktów wykonawczych do 

ustaw, przepisów wydanych przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i/lub projektowaniem, będzie on w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i 

podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z 

realizacją Kontraktu wyszczególnione zostały w Części Informacyjnej PFU. 

Stan przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję 

lokalną lokalizacji Terenu Budowy. 

2.4. BEZPIECZEŃSTWO BUDOWY 

2.4.1 UWAGI OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków 

bezpieczeństwa i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od 

rozpoczęcia do zakończenia Robót. W związku z czym Wykonawca opracuje i wdroży Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W trakcie 

realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 

i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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2.4.2 BEZPIECZEŃSTWO I WYPOSAŻENIE BHP 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów 

odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 

2.4.3 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie 

wykonywania Robót. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów. 

Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia ppoż.  

2.4.4 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i Ustawy Prawo Wodne. W przypadku konieczności 

złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą 

zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem 

nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania, w szczególności: (1) nie będzie przekraczać 

dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów, (2) będzie prowadzić właściwą 

gospodarkę odpadami, (3) nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, (4) nie zanieczyszczać 

wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i uwzględni w cenie ofertowej wszelkie 

uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych. 

2.4.5 GOSPODARKA ODPADAMI 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach Wykonawca odpowiada za prawidłowe 
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gospodarowanie odpadami. Poprzez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, 

odzysk i unieszkodliwianie, w tym również nadzór nad tymi działaniami. Wszelkie koszty 

zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Umowy zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

2.5. TEREN BUDOWY 

2.5.1 DOSTĘP DO TERENU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do Robót nastąpi przekazanie placu budowy.  

2.5.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie 

obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku 

zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały 

czas trwania kontraktu. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich 

ukończenia. 

2.5.3 ZAPLECZE BUDOWY 

Wykonawca wynajmie odpowiednie obiekty lub zbuduje zaplecze Budowy spełniające 

wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, 

jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku oraz na potrzeby wizytacji służb nadzoru 

inwestorskiego (Zamawiającego). Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty wynajmu lub budowy zaplecza, obsługi środków 

transportu, eksploatacji zaplecza przez cały czas trwania Robót, włączając w to koszty pozwoleń i 

zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty wykonania przyłączy 

i korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót 

opłatami. 
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2.5.4 TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY ORAZ OGŁOSZENIE 

ZAWIERAJĄCE DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniającym to ww. rozporządzenie, 

zobowiązany jest do oznakowania Terenu Budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

2.5.5 RAPORTY O POSTĘPIE PRAC 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportów o postępie prac. Raport powinien 

zawierać istotne szczegóły opisujące postęp prac, opis problemów i zagrożeń, opis rodzajów i ilości 

wykonanych robót, wielkość wykonania założonego harmonogramu rzeczowo - finansowego, plan 

plac na najbliższy okres rozliczeniowy. Raporty o postępie będą przygotowywane przez 

Wykonawcę i wysyłane drogą e-mailową na adres Inwestora podany w umowie. Pierwszy raport 

powinien zostać przedstawiony po dwóch tygodniach od przekazania Wykonawcy placu budowy. 

2.6 ODBIÓR I PRZEJĘCIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji procedurę odbioru instalacji. 

Procedura odbioru ma w szczególności weryfikować: 

− Kompletność instalacji; 

− Bezpieczeństwo instalacji; 

− Estetykę wykonania instalacji; 

− Trwałość i solidność instalacji; 

− Poprawność wykonania połączeń kablowych; 

− Zgodność wykonania z dokumentacją projektową; 

− Sprawność systemu (zgodność z założeniami projektowymi); 
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− Prawidłowe działanie systemu; 

− Założoną produktywność instalacji; 

− Skompletowanie dokumentacji technicznej oraz powykonawczej; 

2.6.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiającego pisemnie lub 

e-mailowa. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, w ciągu 5 dni roboczych od daty 

powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie: 

− dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności 

z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania robót, 

− przeprowadzonych przez Zamawiającego inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Zamawiającego, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot 

i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość 

i niezawodność wykonanych robót m.in.: 

− zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

− technologię wykonania robót, 

− parametry techniczne wykonanych robót. 
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Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 

oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Zamawiającego. 

W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego odbiory robót ulegających zakryciu 

dokonywane będą wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Kierownika budowy 

i Inspektora. 

2.6.2 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 2.6.1 

dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Jeżeli w zakres robót wchodzą roboty, które zanikły lub uległy zakryciu i które poddano 

odbiorom wcześniej, Wykonawca załączy do protokołu protokoły z tych odbiorów. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

wynikających z Kontraktu. 

2.6.3 PRÓBY KOŃCOWE 

Wymagania ogólne 

 Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem 

wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Warunkiem 

przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Zamawiającego następujących 

dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) Dokumentacja powykonawcza, 

b) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, 

c) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

d) Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów: dokumenty atestacyjne, certyfikaty lub 

deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty higieniczne, inne 

e) Dokumentacje techniczno - ruchowe dostarczonych Urządzeń, 

f) Pomiary i badania ochronne. 

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o spełnieniu wszelkich wymagań 
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formalnych i gotowości do przystąpienia do pomiarów Końcowych. Wykonawca nie rozpocznie 

pomiarów Końcowych przed wydaniem przez Zamawiającego potwierdzenia osiągnięcia 

gotowości do rozpoczęcia Prób. 

Z przeprowadzonych pomiarów Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 

uzgodnionego z Zamawiającym. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkie osoby 

dokonujące odbioru. 

Niezależnie od zatwierdzenia Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do 

przeprowadzenia pomiarów i testów wymaganych przepisami w sposób dokumentujący zgodność 

z Kontraktem, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych 

w Kontrakcie. 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

Zamawiający informuje, że dysponuje warunkami przyłączeniowymi nr 21-G0/WP/00358 

dla zakładu wytwarzania energii, do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowych 15kV z dn. 

28.07.2021 roku. Warunki przyłączeniowe stanowią załącznik nr 1 do PFU. 

3.2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, że działki przeznaczone pod realizację przedmiotu zamówienia są 

jego własnością.  

W dyspozycji Zamawiającego znajdują się następujące dokumenty, udostępnione 

Wykonawcy jako załączniki do PFU: 

1. Warunki przyłączeniowe nr 21-G0/WP/00358 dla zakładu wytwarzania energii, do sieci 

dystrybucyjnej o napięciu znamionowych 15kV z dn. 28.07.2021 roku. 

2. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków 

Mazowiecki. 

3. Koncepcja układu paneli fotowoltaicznych dla budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 
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0,56 MW w miejscowości Maków Mazowiecki dz. nr ewid. 203. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów 

począwszy od upoważnień, uzgodnień na etapie przystępowania do prac projektowych kończąc na 

stosownych zezwoleniach, decyzjach po zakończeniu realizacji inwestycji, które umożliwiają 

zamawiającemu przystąpienie do użytkowania obiektu i podpisanie umowy na sprzedaż energii 

elektrycznej. 

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Wykaz poszczególnych norm: 

– PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy 

zasilania  

– PN-EN 61724-1:2017-10 – Wydajność systemu fotowoltaicznego -- Część 1: 

Monitorowanie 

– 60529:2003 – Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

o Klasa ochrony IP67 (International Protection Rating) - całkowita ochrona przed 

wnikaniem pyłu oraz ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, 

aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, 

a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min, 

o Klasa ochrony IP65 (International Protection Rating) - całkowita ochrona przed 

wnikaniem pyłu oraz ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku, 

– PN-EN 61215:2005 – Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 

naziemnych. Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu, 

– PN-EN IEC 61730-1:2018-06– Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- 

Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji 

– Dokument potwierdzający zgodność systemu montażowego z normą PN-EN 1090-

1+A1:2012 

o – „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny 

zgodności elementów konstrukcyjnych” 
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– Dokument potwierdzający zgodność systemu montażowego z normą PN-EN 1090-

2+A1:2012 

o „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych” 

– Dokument potwierdzający zgodność systemu montażowego z normą PN-EN 1090-3:2008 

o „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 3: Wymagania 

techniczne dotyczące wykonania konstrukcji aluminiowych” 

– Dokument potwierdzający zgodność systemu montażowego z normą PN-EN 1991-1-3:2005 

o „Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-3 : Obciążenie śniegiem” 

– Dokument potwierdzający zgodność systemu montażowego z normą PN-EN 1991-1-4:2008 

o „Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-3 : Oddziaływania wiatru” 

– Dokument potwierdzający zgodność systemu montażowego z dyrektywą unijną 

2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów 

– PN–EN ISO 9001:2009 – norma określająca wymagania, które powinien spełniać system 

zarządzania jakością w organizacji, 

– OHSA S 18001:1999 – Occupation health and safety management system – 

specifications. Odpowiednik polskiej normy PN 18001 – System Zarządzania 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 

– ISO 14001:2004 – Norma zarządzania środowiskowego, 

– EIA – 485 (TIA – 485 – A - 1998) – Standard transmisji szeregowej, 

– PN-EN 50549-2:2019-04 Wymagania dla instalacji wytwórczych przeznaczonych do 

równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Część 2: Przyłączanie 

do sieci dystrybucyjnej SN -- Instalacje wytwórcze aż do typu B włącznie 

–  PN-EN 62109-1:2010 – Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych 

w fotowoltaicznych systemach energetycznych, 

– HD 60364-7-712:2007 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, 

– PL-EN 50396:2005 – Metody badania właściwości przewodów nieelektrycznych niskiego 

napięcia, 
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– ISO 4892:1994 - Tworzywa sztuczne – metody naświetlania laboratoryjnymi źródłami 

światła, 

– PN-EN 50268:2002 - Wspólne metody badania palności przewodów i kabli. Pomiar gęstości 

dymów wydzielanych przez spalanie przewodów lub kabli w określonych warunkach, 

– PN-EN 60332:2010 - Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz 

światłowodowych. 

– PN - EN ISO 1461 – Norma na jakość powłoki metodą zanurzeniową (cynkowanie 

jednostkowe)- wymagania i badania. 

Wykaz przepisów prawa: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze 

zm.). 

– Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.). 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 ze zm.). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze 

zm.). 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze 

zm.). 

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2021 poz. 610 ze 

zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 ze 

zm.). 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 
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rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 

poz. 1169 ze zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. 2021 poz. 1722 ze zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2019 poz. 67 ze zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 ze zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210 ze zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831 ze zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.). 

3.2 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PFU: 

Załącznik nr 1. Warunki przyłączeniowe nr 21-G0/WP/00358 dla zakładu wytwarzania energii, do 

sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowych 15kV z dn. 28.07.2021 roku. 

Załącznik nr 2. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków 

Mazowiecki. 

Załącznik nr 3. Koncepcja układu paneli fotowoltaicznych dla budowy farmy fotowoltaicznej 

o mocy 0,56 MW w miejscowości Maków Mazowiecki dz. nr ewid. 203. 


