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W związku z postępem prac budowlanych w obiekcie powstającego Muzeum Hutnictwa zaistniała konieczność 
wprowadzenia następujących modyfikacji projektu aranżacji:

1. Zmiana umiejscowienia stanowiska ekspozycyjnego BEZPIECZEŃSTWO (oznaczonego w projekcie nr 11)

Wobec tego, że w miejscu planowanej ekspozycji stanowiska BEZPIECZEŃSTWO zamontowano element wielko-
gabarytowy (żuraw przynależny do młota mostowego), montaż tej części aranżacji w projektowanym miejscu 
nie jest możliwy. Żuraw został zamontowany we wnętrzu bez konsultacji z zespołem projektowym oraz bez 
uwzględnienia zaprojektowanej aranżacji wystawy. Po oględzinach obiektu oraz analizie zaistniałej sytuacji 
zespół projektowy uznał, że obiekt należy pozostawić w zamontowanym miejscu. Proponuje się, aby zmienić 
umiejscowienie stanowiska BEZPIECZEŃSTWO.

Nowe umiejscowienie stanowiska BEZPIECZEŃSTWO zostało wskazane na rysunku w załączeniu, zmiana 
oznaczona kolorem żółtym.

Uwaga:
Zmianie ulega jedynie miejsce montażu stanowiska, natomiast kształt, wymiary i poszczególne elementy stanowiska 
pozostają bez zmian.

Zmianę tę udało się przeprowadzić bezinwazyjnie i nie wpłynie ona na tak istotne czynniki, jak dramaturgia 
wystawy czy ścieżka zwiedzania.

Zmiana została uwzględniona w konsultowanym projekcie instalacji podposadzkowych, dlatego też w nowym 
umiejscowieniu stanowiska został przewidziany floorbox z odpowiednim okablowaniem. Na etapie realizacji 
wystawy Wykonawca będzie musiał wpasować obudowę stanowiska w przeznaczony na ten cel floorbox.



2. Wydzielenie dodatkowej przestrzeni serwerowej w głównej hali ekspozycyjnej

Ze względu na wcześniejsze zamknięcie pewnych etapów prac budowlanych w obiekcie powstającego Muzeum 
Hutnictwa, nie jest możliwa całkowita realizacja założeń projektu w ramach okablowania projektowanej serwerowni. 
Zaistniała konieczność wydzielenia przestrzeni na obudowę typu rack w przestrzeni ekspozytora w STREFIE ŻYCIA 
(konieczne jest też zapewnienie wentylacji oraz zamykanego otworu serwisowo-inspekcyjnego), rys. R1.

Serwerownia przeznaczona dla strefy wejścia i sali kinowej została połączona światłowodem z nową, wydzieloną 
serwerownią (oznaczenie na rys. R1). W tej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie następujących modyfikacji 
projektu:

∙ zapewnienie wspólnej puli adresowej obu serwerowni,

∙ zmiana okablowania LAN dla serwerowni zlokalizowanej w głównej hali ekspozycyjnej, obsługującej wszystkie 
znajdujące się tam urządzenia multimedialne,

∙ zmiana strony 67 projektu zgodnie z rys. R2 – modyfikacje przyłączy urządzeń sieciowych dla obydwu serwerowni,

∙ zmiana punktu 7 na stronie 55 projektu na brzmiący:
Szafa rack z akcesoriami / Szafa rack z akcesoriami (patchpanele, półki, listwy zasilające), wysokość maksymalna 
60 cm / 2 kpl.

∙ zmiana punktu 3 (dotyczący pozycji WYPOSAŻENIA WSPÓLNEGO/POZOSTAŁEGO. A. Serwerownia, zintegrowany 
system zarządzania) na stronie 54:
Dodanie do opisu: wkładki światłowodowe SFP – 2 szt., zgodne z infrastrukturą światłowodową
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STREFA WPROWADZAJĄCA STREFA ŻYCIA

  1    PROJEKT
  2    MOTYWACJE I NAUKA
  3    MOTYWACJE I NAUKA
13    DOM, RODZINA
14    CZAS WOLNY PROFANUM
15    CZAS WOLNY SACRUM

STREFA PRACY

  4    WYTOP
  5    SALA KINOWA
  6    KUŹNIA
  7    LABORATORIUM
  8    TWÓRCY HUTNICTWA
  9    ENERGETYKA
10    WALCOWNIA
11    BEZPIECZEŃSTWO
12    WYROBY

STREFA POST SCRIPTUM

Zmiana lokalizacji stanowiska BEZPIECZEŃSTWO
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