
załącznik nr 4 do umowy

Ramowy harmonogram prac na rok 2024



Pakiety I-VII wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictw

1)     Pozyskanie drewna

2)     Zagospodarowanie lasu

 Zagospodarowanie

Turystyczne

2 Luty

K GRODZEŃ, PORZ-

SPAL, PORZ-STOS, 

GRODZ-DEM, GODZ 

RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-

PORZ

GODZ RH8, GODZ 

RH23, GODZ MH8, 

GODZ MH23

3 Marzec

WYK-TAL40, WYK-

TAL60, PRZ-TALSA, 

SADZ-1R, SADZ-WIEL, 

SAD-BRYŁ, POP-BRYŁ, 

DOW-SADZ, PODK-

FORM, PORZ>100, CW-

W, CP-W

K GRODZEŃ, PORZ-

SPAL, PORZ-STOS, 

GRODZ-DEM, GODZ 

RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-

PORZ, PPOŻ-ODN

GODZ RH8, GODZ 

RH23, GODZ MH8, 

GODZ MH23

Prace będą zlecane sukcesywnie. Prace z zakresu pozyskania przypadające do wykonania w danym miesiącu trwania Umowy nie przekroczą 20% wartości prac z 

zakresu pozyskania wchodzących w skład Przedmiotu Umowy.

Uboczne użytkowanie 

lasu

KOD CZYNNOŚCI

LP Miesiąc
Hodowla Ochrona lasu Ochrona p.poż.  Zadrzewienia



4 Kwiecień

WYK-TAL40, WYK-

TAL60, PRZ-TALSA, 

SADZ-1R, SADZ-WIEL, 

SAD-BRYŁ, POP-BRYŁ, 

DOW-SADZ, PODK-

FORM, PORZ>100, CW-

W, CP-W

PUŁ-RYJ, KONTR-RYJ, 

K GRODZEŃ, PORZ-

SPAL, PORZ-STOS, 

GRODZ-DEM, GODZ 

RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-

PORZ, PPOŻ-ODN

GODZ RH8, GODZ 

RH23, GODZ MH8, 

GODZ MH23

5 Maj

SADZ-1R, SADZ-WIEL, 

SAD-BRYŁ, POP-BRYŁ, 

DOW-SADZ, KOSZ UA, 

KOSZ UB, KOSZ UC, 

CW-W, CP-W

PUŁ-RYJ, KONTR-RYJ, 

K GRODZEŃ, PORZ-

SPAL, PORZ-STOS, 

GRODZ-DEM, GODZ 

RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-

PORZ

6 Czerwiec

KOSZ UA, KOSZ UB, 

KOSZ UC, CW-W, CP-

W

PUŁ-RYJ, KONTR-RYJ, 

K GRODZEŃ, PORZ-

SPAL, PORZ-STOS, 

GRODZ-DEM, GODZ 

RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-

PORZ

GODZ RU8 GODZ RU8

7 Lipiec
KOSZ UA, KOSZ UB, 

KOSZ UC, CP-W

K GRODZEŃ, PORZ-

SPAL, PORZ-STOS, 

GRODZ-DEM, GODZ 

RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-

PORZ

GODZ RU8 GODZ RU8

8 Sierpień
KOSZ UA, KOSZ UB, 

KOSZ UC, CP-W

SZUK-PĘDR, K 

GRODZEŃ, PORZ-

SPAL, PORZ-STOS, 

GRODZ-DEM, GODZ 

RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-

PORZ

GODZ RU8 GODZ RU8



9 Wrzesień

KOSZ UA, KOSZ UB, 

KOSZ UC, CP-W, WYK-

TAL40, WYK-TAL60, 

PRZ-TALSA, PORZ>100

SZUK-PĘDR, K 

GRODZEŃ, PORZ-

SPAL, PORZ-STOS, 

GRODZ-DEM, GODZ 

RH8, GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-

PORZ

GODZ RU8 GODZ RU8

10 Październik

WYK-TAL40, WYK-

TAL60, PRZ-TALSA, 

PORZ>100, SADZ-1R, 

SADZ-WIEL, SAD-

BRYŁ, POP-BRYŁ, DOW-

SADZ, KOSZ UA, KOSZ 

UB, KOSZ UC, CP-W, 

PODK-FORM

ZAB-REPEL, SZUK-

OWAD, K GRODZEŃ, 

PORZ-SPAL, PORZ-

STOS, GRODZ-DEM, 

GODZ RH8, GODZ 

MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-

PORZ

11 Listopad

SADZ-1R, SADZ-WIEL, 

SAD-BRYŁ, POP-BRYŁ, 

DOW-SADZ, CP-W

ZAB-REPEL, SZUK-

OWAD, K GRODZEŃ, 

ZAW-BUD, CZYSZ-

BUD, PORZ-SPAL, 

PORZ-STOS, GRODZ 

DEM, GODZ RH8, 

GODZ MH8

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-

PORZ

GODZ MH8

GODZ RU8
12 Grudzień

ZAB-REPEL, SZUK-

OWAD, K GRODZEŃ, 

DOZ DOG, GODZ RH8, 

GODZ MH8, PPOŻ-



Pakiet IX   mechaniczne: przygotowanie gleby i melioracje agrotechniczne;

KOD CZYNNOŚCI

1 styczeń

2 luty

3 marzec

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-

PASCP, WYK-POGCZ, WYK-

P5GCP, WYK-FREZ, WYK-RAB1

4 kwiecień

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-

PASCP, WYK-POGCZ, WYK-

P5GCP, WYK-FREZ, WYK-RAB1

5 maj

6 czerwiec

7 lipiec

8 sierpień

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-

PASCP, WYK-POGCZ, WYK-

P5GCP, WYK-FREZ, WYK-RAB1

9 wrzesień

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-

PASCP, WYK-POGCZ, WYK-

P5GCP, WYK-FREZ, WYK-RAB1

10 październik

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-

PASCP, WYK-POGCZ, WYK-

P5GCP, WYK-FREZ, WYK-RAB1

11 listopad

ROZDR-PP, WYK-PASCZ, WYK-

PASCP, WYK-POGCZ, WYK-

P5GCP, WYK-FREZ, WYK-RAB1

12 grudzień

LP Miesiąc
Zagospodarowanie Lasu


