Zatqgeznik nr 8 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
ZADANIE DOFINANSOWANE ZE SRODKOW RZADOWEGO FUNDUSZU ROZWOIU DROG
UMOWA Nr ......ccc....

zawarta w dniu .......... pomiedzy:

Gming Miejska Lidzbark Warmiriski, 11-100 Lidzbark Warmirski, ul. Aleksandra Swietochowskiego 14 (NIP: 743-197-57-
09, REGON: 510743500), zwang dalej ,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez:

wpisanym/wpisang* do ........ccoceeeeviiieniiienne. (NIP: , REGON: .....ccoee ,)

zwanym/zwana* dalej ,,Wykonawcg” , reprezentowanym/reprezentowang przez:

o nastepujgce;j tresci:
§1
Przedmiot Umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2023.1605),
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Wiosennej wraz
z infrastrukturg techniczng w Lidzbarku Warminskim”, zwanego dalej: ,Przedmiotem umowy”.

Zadanie dofinansowane ze SRODKOW RZADOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DROG.
2. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z:

1) umowag;

2) ofertg

3) z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
harmonogramem rzeczowo — finansowym;

4) obowigzujgcymi przepisami prawa i normami;

5) Specyfikacjg Warunkdéw Zamowienia - SWZ oraz wyjasnieniami Zamawiajgcego do SWZ udzielonymi w toku
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego;

6) nalezytg starannoscig, z aktualng, posiadang najnowszg wiedzg techniczng, w tym z przepisami prawa
budowlanego, bhp, ppoz. oraz z zasadami doswiadczenia zawodowego;

7) z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach, opiniach, pozwoleniach, decyzjach oraz w innych dokumentach
formalnych wydanych przez odpowiednie instytucje administracji publicznej oraz gestoréw uzbrojenia terenu,

8) zaleceniami i wskazowkami wydanymi przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty z zachowaniem nalezytej starannosci:



1) zapoznat sie z dokumentacjg projektowg oraz przeanalizowat terminy wykonania niniejszej Umowy;
2) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje, niezbedne do okreélenia zakresu i charakteru robot.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jako profesjonalista nie zgtasza zadnych zastrzezen lub uwag do Umowy oraz jej
zatacznikdw, terenu budowy lub jego otoczenia, a ponadto stwierdza, ze nie zachodza zadne przeszkody techniczne,
prawne lub przeszkody innego rodzaju, uniemozliwiajgce lub utrudniajgce terminowe i bezusterkowe wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescia.

5. Wykonawca zobowiazuje sie, ze nie bedzie angazowat sie w jakiekolwiek przedsiewziecia, ktére mogtyby mieé
negatywny wptyw na wymagang jakosc robot lub terminowa realizacje niniejszej Umowy.

6. Strony Umowy ustalajg, ze w razie jakichkolwiek rozbieznosci lub niezgodnosci miedzy postanowieniami lub
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sie pierwszenstwo w ich stosowaniu w nastepujgcym porzadku:

1) umowa;

2) dokumentacja projektowa, w tym specyfikacje techniczne, i jej zmiany;
3) kosztorys ofertowy;

4) pozostate dokumenty towarzyszgce umowie.

7. Zamawiajgcy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie udzielat wigzgcych dla Wykonawcy wyjasnien rozbieznosci
lub niezgodnosci. W przypadku watpliwosci co do  szczegdtowego zakresu robot przyjmuje sie, ze Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania robdt, ktore ujete sg nawet tylko w jednym z dokumentéw wymienionych w ust.
6.

8. Jezeli warunki w poszczegdlnych dokumentach sg rézne, to beda stosowane wymagania bardziej rygorystyczne.

9. Strony ustalajg, ze beda wspotpracowaty ze sobg w celu prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Wspotpraca
taka bedzie obejmowata w szczegdlnosci przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomien i
watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci, ktére moga mie¢ jakikolwiek wptyw
na prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy.

10. Zamawiajacy za posrednictwem inspektora lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego o ktorych mowa w § 8 ust. 1,
ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazéwek i podejmowania wigzgcych Wykonawce decyzji dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy, do ktérych przestrzegania Wykonawca bedzie zobowigzany.

11. Wskazowki lub decyzje, o ktdérych mowa w ust. 10, mogg by¢ przekazane Wykonawcy ustnie, a jesli istnieje ryzyko
zwtoki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem robét — beda one niezwtocznie potwierdzone w formie
pisemnej.

12. Wykonawca nie bedzie wykonywat wskazéwek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej osoby anizeli
Zamawiajacy bad? jego przedstawiciele. Jezeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek tego typu wskazéwki lub decyzje,
niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego.

13. Wykonawca niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy, zgodnego z dokumentacjg projektowa, ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, z obowigzujgcymi normami i przepisami, z aktualng posiadang najnowszg wiedzg techniczng oraz z
zasadami doswiadczenia zawodowego i do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie
gwarancji jakosci oraz w okresie rekojmi za wady.

14. Na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze zrezygnowac z czesci robdt za stosownym
obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy. O zamiarze rezygnacji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie
wskazujgc termin, w ktérym prace majg zostac¢ przerwane. Wykonawcy nie przystugujag zadne roszczenia z tego
tytutu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania. Rezygnacja z czesci robdt przez
Zamawiajgcego bedzie miata forme os$wiadczenia o odstgpieniu od czesci umowy w tym zakresie, ktére
Zamawiajgcy moze ztozy¢ w terminie 14 dni od uzyskania informacji o koniecznosci ograniczenia zakresu.

15. Materiaty w ilosciach i rodzaju niezbednym do wykonania zakresu przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

16. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatow, urzadzen iosprzetu niezbednych do
realizacji zakresu umowy, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie robdt budowlanych, w tym terminowa



realizacje przedmiotu umowy. W zwigzku z tym wszelkie zaktécenia w prowadzeniu robdt budowlanych, w tym
brak  mozliwosci realizacji zakresu umowy w terminie, wynikajgce z zaktécen w dostawie materiatow, urzadzen
i osprzetu, nie bedg stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji przedmiotu umowy.

17. Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére zostaty przeznaczone w dokumentacji projektowej do wbudowania, muszg
by¢ zgodne z tg dokumentacjg projektowa.

18. Szczegdtowy zakres robdt bedgcych przedmiotem umowy okreslajg: dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, stanowigce zataczniki do niniejszej umowy, bedace jej integralng czescia.
Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:

1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia.

19. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do wykonania wszelkich prac towarzyszgcych i tymczasowych niezbednych do
zrealizowania przedmiotu umowy.

20. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje ponadto:
1) wykonanie roboét przygotowawczych,
2) wykonanie robot rozbiorkowych,
3) organizacje terenu budowy,
4) uporzgdkowanie terenu budowy,
5) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
6) regulacje istniejacej i projektowanej infrastruktury technicznej w zakresie inwestycji,

7) wywoz i utylizacje gruntu z wykopu, niewykorzystanego do ponownego wbudowania przy realizacji inwestycji, po
wczesniejszej ocenie Zamawiajgcego. Wykonawca przetransportuje oraz rozplantuje w miejscach wskazanych
przez Zamawiajgcego. Pozostate odpady Wykonawca usunie wtasnym staraniem i na swdj koszt, zgodnie z
zapisami Ustawy o odpadach.

8) wykonanie robdt w ramach przywrdcenia terenu do stanu sprzed inwestycji. Wykonawca uzupetni na poboczach
warstwe humusu i dokona nasadzen trawy,

9) opracowanie rozwigzan zamiennych i uzyskanie stosownych uzgodnien decyzji lub innych dokumentéw w
stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci w trakcie
realizacji robot,

10) aktualizacja wszelkich uzgodnien i opinii, ktorych termin waznosci uptynat oraz aktualizacji wszelkich uzgodnien
wygasajacych w trakcie trwania Umowy o ile zachodzi taka potrzeba,

11)wykonawca na wtasny koszt zapewni opracowanie i uzgodni z Zamawiajgcym oraz zarzadcg drogi wszelkie
projekty tymczasowej organizacji ruchu oraz wykona i utrzyma tymczasowg organizacje ruchu podczas realizacji
inwestycji oraz zlikwiduje ja, przywracajac tereny do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy,

12)opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, umozliwiajgcej
Zamawiajgcemu zgtoszenie wykonanych obiektow,

13)wykonanie pozostatych robodt budowlanych, ustug i dostaw, okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy i przekazania terenu budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robdt budowlanych, ustug i dostaw stanowigcych przedmiot
umowy w terminie do dnia ........c.ceeeenee. — Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien
podpisania protokotu koricowego robét budowlanych bez zastrzezen oraz przekazania dokumentacji, o ktorej mowa w
ust. 4 niniejszego paragrafu.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni, liczac od dnia podpisania niniejszej umowy.



3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego robdét bedzie bezusterkowo zrealizowany przedmiot
umowy.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robdt, Strony uznajg zakonczenie
przez Wykonawce roboét budowlanych w terminie okreslonym w ust. 1 oraz opracowanie i przekazanie
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego/Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, a takze innych dokumentéw niezbednych do wystgpienia
Zamawiajgcego z wnioskiem do odpowiednich instytucji o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub do
ztozenia przez Zamawiajgcego, przyjetego bez zastrzezen, zawiadomienia o zakoriczeniu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do uczestniczenia w uzyskaniu ww. dokumentow, tj. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
zaswiadczenia o przyjeciu zawiadomienia.

§3
Oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy

1.Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Dysponuje narzedziami i sprzetem niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;

2) Dysponuje osobami posiadajagcymi uprawnienia niezbedne do wykonania okreslonych prac lub czynnosci
bedgcych przedmiotem niniejszej umowy;

3) Zakupi na wtasny koszt i dostarczy fabrycznie nowe wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia niezbedne

do realizacji przedmiotu umowy, zgodne z dokumentacjg projektowg i zaoferowane w ofercie przetargowej,
dopuszczone do stosowania w budownictwie;

4) Wykona odpowiednie oznakowanie i zabezpieczy (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) Teren/miejsce
prowadzonych robdt;

5) Bedzie utrzymywat teren robodt w stanie powodujgcym minimalne przeszkody komunikacyjne oraz bedzie
usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze.

6) Bedzie strzegt mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takie zapewni warunki bezpieczerstwa
prowadzonych robdt;

7) Przed montazem, wbudowaniem danego elementu, wyrobu budowlanego, materiatu lub urzadzenia

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia dla Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, w celu uzyskania
akceptacji, odpowiednich dokumentéw w stosunku do wskazanych wyrobow budowlanych lub materiatéw
budowlanych, urzadzen: certyfikat na znak bezpieczenstwa lub certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng lub krajowg deklaracje witasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub atesty lub inne dokumenty wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami. Materiaty, wyroby, elementy, urzagdzenia wbudowane bez uzyskania akceptacji bedg wbudowane na
ryzyko Wykonawcy;

8) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie do okazania w stosunku
do wskazanych wyrobdéw budowlanych lub materiatéw budowlanych lub urzadzen: certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat CE lub deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng lub krajowga deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego lub atesty lub inne dokumenty
wymagane prawem budowlanym oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

9) W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) przedstawiania Zamawiajgcemu, na zgdanie Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz na jeden miesigc raportu o
stanie zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty przedstawienia zadania przez Zamawiajgcego;

b) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 9 ppkt. a Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na
wezwanie Zamawiajgcego informacji stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych
liczonych od momentu otrzymania wezwania,

¢) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
umowy.



§4
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego;
2) Zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy;
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt;

4) Dostarczenie Zamawiajagcemu, w dniu podpisania umowy, stosownych dokumentéw i oswiadczenn personelu
kierowniczego, niezbednych do zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych;

5) Zapewnienie oséb z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami;

6) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na budowie istniejgcej instalacji i urzadzen, wraz z
przywroceniem terenu do stanu pierwotnego oraz zabezpieczenie istniejgcych drzew zgodnie z dokumentacjg
projektowg;

7) Zawiadomienie gestorow sieci uzbrojenia podziemnego oraz innej infrastruktury o rozpoczeciu robdt oraz
prowadzeniu robdt w zblizeniu do uzbrojenia, wykonanie wtasciwych zabezpieczen w przypadku zblizen lub kolizji
(w przypadku ewentualnej potrzeby); Powiadomienie wtascicieli nieruchomosci gruntowych w zakresie i sgsiedztwie
inwestycji o rozpoczeciu robdt;

8) Przedtozenie Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, harmonogramu rzeczowo -
finansowego w rozbiciu na elementy robét oraz terminy realizacji (miesieczne) - celem uzgodnienia. Harmonogram
podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego w terminie kolejnych 7 dni, za$ ewentualne uwagi
zgtoszone przez Zamawiajgcego, Wykonawca uwzgledni w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania, przy czym zmiana
w harmonogramie rzeczowo - finansowym nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, jedynie powiadomienia
Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie 3 dni przed zmiang terminu w harmonogramie i dostarczenia nowego
harmonogramu rzeczowo - finansowego do akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami i w terminach
wskazanych powyze;j.

9) Zabezpieczenie wykopow poprzez wygrodzenie, zapewnienie ochrony przed zalaniem opadami atmosferycznymi
oraz oS$wietlenie terenu budowy a szczegdlnie obszaru lokalizacji wykopdw gtebokich:

10) Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym oraz zarzadca drogi na swoj koszt wszelkie projekty tymczasowej
organizacji ruchu i szczegdétowego harmonogramu ich wprowadzania oraz wykonanie i utrzymanie tymczasowej
organizacji ruchu podczas realizacji inwestycji oraz zlikwidowanie jej, przywracajgc teren do stanu nie gorszego niz
przed rozpoczeciem budowy;

11) Scistej wspétpracy z gestorami sieci na etapie wykonawstwa. Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia do
gestoréw sieci o wydanie warunkéw dotyczgcych w szczegdlnosci regulacji lub przebudowy istniejgcej armatury
urzgdzen wodno-kanalizacyjnych oraz dotyczgcych budowy sieci kanalizacji deszczowej;

12) Wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan wymaganych na etapie
odbioru;

13) Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego,

14) Realizowanie dostaw materiatow i urzagdzen, tgcznie z transportem;

15) Wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wykonanie i utrzymanie na swdj koszt drdog
dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakonczeniu budowy,
ochrona znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw bezpieczeistwa pracy;

16) Zabezpieczenie drég w trakcie realizacji przedmiotu umowy przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem
spowodowanym s$rodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw i natychmiastowa likwidacja
powstatych zanieczyszczen;

17) W trakcie realizacji zadania zapewnienie dojazdu i dojs¢ mieszkaricom posesji potozonych przy dziatkach drogowych
sgsiadujgcych z budowang inwestycjg, a w przypadku koniecznosci catkowitego zamkniecia danego odcinka drogi



uwzglednienie tego w projekcie tymczasowej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdéw oraz biezgce
informowanie mieszkancéw. W przypadku wyznaczenia objazdow na czas wykonywania robdt wykonawca
zobowigzany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarzadcami drog oraz utrzymywania na swoj koszt,
zabezpieczenie i zapewnienie wjazddw i dojs¢ do poszczegdlnych posesji sgsiadujgcych z terenem budowy.

18) Wykonanie na wtasny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zuzycia wody i przytacza energii elektrycznej
oraz pokrycie kosztow wody i energii elektrycznej;

19) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

20) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2023.682), okazanie na kazde
zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego certyfikatéw zgodnosci z polskg normg lub
aprobatg techniczng lub innych wymaganych przepisami dopuszczen lub innych dokumentéw dotyczgcych
kazdego uzywanego na budowie wyrobu lub materiatu budowlanego;

21) Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami
utylizacji odpadow;

22) Jako wytwarzajacy odpady - przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujgcych ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2024.54),
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023.1587).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;

23) Dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

24) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia na
terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od Zamawiajgcego
lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

25) Pokrycie ewentualnych szkod oséb trzecich, zwigzanych z prowadzonymi robotami np. szkody na sasiednich
obiektach, itp;

26) Usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;

27) Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego; Zapewnienie na wifasny
koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej (tyczenie, opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i
ztozenie jej w panstwowym zasobie geodezyjnym, itp) ;

28) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy;

29) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym rowniez z ruchem pojazdow;

30) Ponoszenie kosztow wszelkich badan, opracowan, wydania decyzji, postanowien przez instytucje administracji,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy;

31) Ponoszenie kosztéw zwigzanych z probami czesciowymi i koicowymi;

32) Dostarczanie niezbednych dokumentdéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i produktéw oraz urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i
prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

33) W przypadku zagrozenia katastrofg budowlang, natychmiastowe wykonanie robdt zabezpieczajgcych i
zawiadomienie Zamawiajgcego o koniecznosci ich wykonania;

34) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terendw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu, drég, nawierzchni lub instalacji i



doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed realizacjg robdt i przekazanie terenu Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na odbidr robdt;

35) Kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze;

36) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robdt w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

37) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

38) Posiadanie dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote nie nizszg niz 500 000,00
ztotych. Wykonawca w okresie obowigzywania umowy zobowigzany jest do zachowania ciggtosci ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszego
zamowienia na kwote nie nizszg niz 500 000,00 ztotych, pod rygorem odstgpienia od umowy. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych posiadanie
wymaganego ubezpieczenia;

39) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore mogg wptynac na jakos¢ robodt lub termin zakonczenia robdt;

40) Wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, z obowigzujgcym prawem budowlanym, obowigzujgcymi normami, zasadami wspoétczesnej wiedzy
technicznej, z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

41) Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatymi
przepisami prawnymi umozliwiajgcymi Zamawiajgcemu uzytkowanie obiektu budowlanego oraz uczestniczenie w
uzyskaniu przez Zamawiajgcego stosownej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

42) Zawiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wyprzedzeniem 3 dni, o wykonaniu robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w celu umozliwienia ich odbioru;

43) Informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

44) Przeprowadzenie wszelkich prob, pomiardw, sprawdzen, odbioréw przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt; o terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego nie pdzniej
niz za 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen;

45) Przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robét pozwalajgcej na ocene nalezytego wykonania robot
(miedzy innymi: atesty, aprobaty techniczne, opinie, wyniki badan i inne);

46) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w iloSci — 3 egzemplarze w wersji papierowej oraz 3
egzemplarze w wersji elektronicznej zapisanej na nosniku CD lub DVD w systemie PDF i przekazanie ich
Zamawiajacemu przed zawiadomieniem Zamawiajgcego o zakonczeniu robot budowlanych i gotowosci do ich
odbioru, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany wprowadzone w toku realizacji robdt budowlanych, uzgodnienia,
geodezyjng dokumentacje powykonawczg, protokoty odbioru, oswiadczenia o doprowadzeniu do stanu z przed
rozpoczecia robot, umozliwiajgcg Zamawiajgcemu uzyskanie odpowiednich decyzji, pozwolen i zezwolen w
zakresie mozliwosci uzytkowania wykonanego obiektu budowlanego. Przedmiot umowy uzna sie za zakonczony w
momencie uzyskania przez Zamawiajgcego stosownych dokumentéw wymaganych do wystgpienia Zamawiajgcego
z wnioskiem do odpowiednich instytucji o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub do ztozenia przez
Zamawiajgcego, przyjetego bez zastrzezen, zawiadomienia o zakonczeniu budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do uczestniczenia w uzyskaniu ww. dokumentow, tj. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenia o
przyjeciu zawiadomienia.

47) Zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci opisane w dokumentacji projektowej,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposodb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023.1465)

48) Przedtozenie Zamawiajgcemu niezwtocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, lecz nie
pdzniej niz przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, oswiadczenia



Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb, wykonujgcych czynnosci w
zakresie realizacji przedmiotu zamowienia. Oswiadczenie powinno zawierac¢ informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w tym dane osobowe, w szczegdlnosci imiona i nazwiska zatrudnionych
pracownikow, daty zawarcia umow o prace, rodzaje uméw o prace oraz zakresy obowigzkéw pracownikow,
wymiary etatéw, a takze doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
oraz wskazanie, ze czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia beda wykonywaty osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace i podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

49) Biezgcego utrzymywania przejetego placu budowy tj. jezdni drogi objetej zadaniem. Obowigzek ten dotyczy réwniez
zimowego utrzymania odcinkéw drég nieutwardzonych nawierzchnig bitumiczng lub warstwg podbudowy
(warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona). Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
ww. odcinkéw drog na kazde wezwanie zamawiajgcego, rowniez w niedziele i Swieta.

50) Przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzenie dokumentacji fotograficznej stanu nawierzchni drog w
obrebie zakresu budowy;

51) udziatu w przegladach gwarancyjnych.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3)odbidr nalezycie wykonanych robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz przedmiotéw odbioru;
4) odbidr przedmiotu umowy po jego prawidtowym wykonaniu;

5) petne sfinansowanie przedmiotu umowy poprzez realizacje faktur wystawionych na podstawie odpowiednich,
obowigzujacych dokumentéw uzasadniajgcych ich wartosé.

§5
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamodwienia oraz ofertg
Wykonawcy wybrang w drodze zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, jest wynagrodzenie
ryczattowe.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy wyraza sie kwotg brutto wynoszgca:
.............................. (stownie: eereerreeeeerernee e s atesraenteereeesenas)
i obejmuje koszt wszystkich robdt budowlanych objetych dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, do ktérych realizacji zobowigzat sie Wykonawca w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, wigcznie z kosztem wszystkich prac towarzyszacych i tymczasowych, niezaleznie od tego czy Wykonawca
je przewidziat lub mogt przewidzieé, koszty gwarancji jakosci i rekojmi za wady, jak réwniez ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2.

4. Wynagrodzenie uwzglednia koszt wszystkich prac i czynnosci, ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanych
parametréw technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji.

5. Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
6. Wynagrodzenie moze podlegaé¢ zmianom przewidzianym w umowie.

7. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych / zamiennych potrzebnych do wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone wg nastepujacych zasad: kosztorysem sporzadzonym przez
Wykonawce na podstawie cen jednostkowych, stawek i wskaznikow wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, natomiast gdy roboty te nie wystepujg w kosztorysie ofertowym rozliczone bedg w oparciu o ceny
czynnikdw produkcji:

1) R, Kp, Kz, Z zostang przyjete z oferty Wykonawcy;



2) M, S zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedtug kwartatu obowigzujgcego, w ktdérym zaszta
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych/ zamiennych (jako $rednie dla wojewddztwa warmirnsko-
mazurskiego) za okres ich wbudowania;

3) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawg wyceny bedzie wycena indywidualna Wykonawcy wg
aktualnych cennikéw i stawek, zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Kosztorysy na roboty dodatkowe i/lub
zamienne wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia Zamawiajgcego.

8. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w ww. przypadku, wymaga uprzedniego przedtozenia
Zamawiajgcemu pisemnego whniosku podpisanego przez Kierownika Budowy i Inspektora/Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, a w razie takiej potrzeby rowniez przez projektanta i protokotu koniecznos$ci, zawierajgcego
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznej Wykonawcy
po zmianie umowy z zastosowaniem stawek, cen i wskaznikow, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. W
razie ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane umowy w przypadku, o ktérym mowa wyzej, po przedtozeniu
Zamawiajacemu protokotu koniecznosci, Strony umowy przystapig do negocjacji zakresu robét i wynagrodzenia
Wykonawcy, z czego zostanie sporzgdzony protokdt negocjacji, ktéry wraz z protokotem koniecznosci, stanowié
bedzie podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.

9. Rozpoczecie wykonywania robdt dodatkowych i/lub zamiennych, o ktérych mowa w ust. 7 moze nastgpi¢ wytgcznie
na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zawartego na podstawie protokotu koniecznosci
sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

10. W przypadku ograniczenia zakresu robdt lub wprowadzenia robdt zamiennych o nizszej wartosci niz przewidywana
w dokumentacji i w ofercie, wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona. Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy tylko za roboty budowlane faktycznie wykonane. W razie niewykonania jakichkolwiek robdt,
wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ robot niewykonanych. W razie zaistnienia takiej sytuacji
Zamawiajacy bedzie uprawniony do ztozenia Wykonawcy jednostronnego o$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia
o wartos¢ robot niewykonanych. Podstawg do ustalenia wartosci robdt niewykonanych bedzie kosztorys ofertowy.

11. Do zmian wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, stosuje sie odpowiednio postanowienia zawarte w ustepie 8.
§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktédrym mowa w § 5 ust.2, tj. . zt

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi, w tym roszczen z tytutu _kar umownych.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art.
450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych.

4.  Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia zgodnie z art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

5. Do zabezpieczenia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych.

7. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Woyptata, o ktorej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.



10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, zostanie zwrdcone Wykonawcy przez

11.

1.

Zamawiajgcego, w nastepujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w
ust. 10 pkt a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakosci i okres rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na
usuniecie wad.

§7
Podwykonawcy
Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie zamodwienie wykona:
a) osobiscie*,

b) przy udziale POAWYKONAWCY/OW.......cocviiviiiiiieiiiieie et

W NASTEPUJCYM ZAKIESIE. vttt *

) przy udziale POAWYKONGWECY/OW......c.eoiviiiiiiiiie ittt

W NASTEPUJGCYM ZAKIESIB.....eeieiiieie et

na ktorego/ych* zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu potwierdzenia spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu*.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢é zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.*

Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami muszg byé zawarte w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca oswiadcza, ze nie
zawrze umowy o podwykonawstwo z podmiotem podlegajgcym wykluczeniu z postepowania o udzielenia
zamowienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 Ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) i na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
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1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

3) gdy termin wykonania wykracza poza termin wykonania wskazany w §2 ust. 1;

4) gdy zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

5) gdy nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy - jezeli podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawcg lub dalszymi
podwykonawcami;

6) gdy zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy,

7) gdy nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz
Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione w § 8 ust. 1,

8) gdy nie zawiera obowigzku podwykonawcédw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych
czynnosci objete przedmiotem zamdwienia.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, jako
niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenia, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, nie dotycza
umodw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 5 000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6
pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2 — 12 stosuje sie odpowiednio do zmian umdw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy lub Podwykonawcom, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub podwykonawcom z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawcg lub podwykonawcami.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
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zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 15, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami bedg zawierane na takich samych zasadach co umowy
z podwykonawcami.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw jak za swoje witasne. Na roboty budowlane wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw gwarancji jakosci o ktérej mowa w § 11 udziela wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego
petng odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ koordynacje robot powierzonych
poszczegdlinym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcy, Zamawiajgcy zbada, czy nie
zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, ktdre zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

§8

Przedstawiciele stron

1. Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/ Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego* petnié

2. Kierownikiem budowy bedzie: .......ccccoovveinieciriins

3. Kierownikami robdt bedg: .......cocovviviieviiciecee

4. Nadzér ze strony Zamawiajgcego nad realizacjg przedmiotu umowy petni¢ bedzie:

5. Zmiana osdb wskazanych w ust. 1, 2, 3 i 4, nastepuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie pdzniej niz

3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany tresci umowy.

§9
Odbiér robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie bezusterkowo zrealizowany przedmiot umowy.
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Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowosci do odbioru robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych sktadajgcych sie na przedmioty
odbioru, a w przypadku odbioru koncowego — ztozy jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty zawiadomienia, przystgpi do odbioru robdt zanikowych,
ulegajacych zakryciu i wykonanych elementdéw rozliczeniowych, sktadajgcych sie na przedmioty odbioru, a w
przypadku odbioru koricowego przedmiotu umowy - w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do ich odbioru, z tym ze przez gotowos$¢ do odbioru rozumie sie réwniez skompletowanie
wszystkich wymaganych przepisami i niniejszg Umowg dokumentéw. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci
do odbioru, Zamawiajgcy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie podstawe
uniemozliwiajgca rozpoczecie odbioru wykonanych robét. Odbior robdt bedzie dokonywany komisyjnie, przy udziale
przedstawicieli Stron.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg, na ktorg sktadajg sie m.in.:

a) atesty, certyfikaty i inne wymagane dopuszczenia na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia wraz z kartami
gwarancyjnymi;

b) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i badan, a
w szczegolnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamdéwieniem, protokoty odbioru robot
zanikajgcych;

c) oswiadczenie o  zgodnosci  wykonania  prac  budowlanych  z  obowigzujagcymi  przepisami
i polskimi normami,

d) inne dokumenty, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 i w § 4 ust. 1 pkt 46 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest by¢ przy odbiorze osobiscie. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
odbioru, jednak traci on w tym przypadku prawo do zgtoszenia zastrzezen i zarzutow w stosunku do stwierdzonych
usterek w przedmiocie odbioru.

6. Zamawiajgcy ma prawo, w trakcie realizacji robot lub po ich zakonczeniu, odméwic przyjecia czesci lub catosci
robét wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub z innymi wymaganiami Zamawiajgcego
wynikajacymi z Umowy. Powstate z tego tytutu koszty ponosi Wykonawca, niezaleznie od kar umownych.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia — moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad.

9. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad na swéj koszt.
10. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do pokrycia roszczen:
a) wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
b) wyniktych z tytutu nienalezytego zabezpieczenia robét montazowych,
c) wyniktych z tytutu gwarancji.
11. Po usunieciu wad Zamawiajgcy sporzadza protokdt odbioru koncowego, ktéry podpisujg strony umowy.

Jezeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy, protokét, o ktérym mowa w
ust. 11, jest protokotem korncowym.
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O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie. Istnienie
wady Strony potwierdzajg protokolarnie, uzgadniajgc sposéb i termin usuniecia wady. Usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku nieusuniecia wad przez Wykonawce, w uzgodnionym protokolarnie terminie, usunie je Zamawiajgcy,
obcigzajgc Wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia.

§10
Rozliczenie finansowe

Strony ustalajg wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg wykonawcy, na
kwote ...... zt brutto (stownie: ...... ztotych).

Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, o ktérym mowa w &4 ust.1 pkt.8 niniejszej
umowy, w ktérym strony w szczegdlnosci okresla, ktore prace beda podlegaty odbiorowi czesciowemu.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT czesSciowych i faktury
VAT koricowej, przy czym faktury cze$ciowe nie mogg by¢ wystawiane czesciej niz jeden raz w miesigcu.

Rozliczenie czesciowe

4.

W celu dokonania rozliczenia czeSciowego wykonawca informuje zamawiajgcego o wykonaniu prac podlegajacych
odbiorowi czesciowemu oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich
wartosci.

Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od
dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robot w sposéb okreslony w punkcie 4,
wykonawca wystawia fakture VAT czeSciowg za wykonanie ww. prac.

Rozliczenie koricowe

7.

10.

11.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do odbioru przedmiot zamowienia
oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci.

Zamawiajacy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od
dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdt w sposéb okreslony w punkcie 7.,
wykonawca wystawia fakture VAT koricowa za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwote
ustalong w ww. rozliczeniu, pomniejszong o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur czeSciowych.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia oraz faktury koncowej Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane — w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowoddw zaptaty, o ktérych mowa wyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Po dokonanym
odbiorze koncowym robot budowlanych, w przypadku gdy w wymaganym terminie zaptaty przez Zamawiajacego
naleznosci Wykonawcy, zobowigzania Wykonawcy wobec Podwykonawcy lub Podwykonawcow sg niewymagalne,
warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy, jest przedstawienie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu umowy cesji wierzytelnosci lub umow cesji wierzytelnosci na rzecz Zamawiajgcego.

Zapfata naleznosci Wykonawcy za wystawione faktury nastgpi w terminie 30 dni, liczac od daty wptywu do
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ust.10, oraz



w przypadku ptatnosci koncowej — protokdt koncowy zatwierdzony przez Wykonawce i Zamawiajgcego, w przypadku
faktur czesciowych — protokoty czesciowego odbioru robét. Za date ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego. Niekompletnos¢ ww. dokumentéw lub brak prawidtowej faktury, stanowi podstawe
odmowy przyjecia przez Zamawiajgcego faktury i dokonania zaptaty. Btednie wystawiona faktura lub brak
dokumentow o ktorych mowa powyzej, spowoduje naliczenie ponownego 30 — dniowego terminu ptatnosci, liczac
od dnia dostarczenia prawidtowych lub brakujgcych dokumentéw.

12. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajgca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na wskazane przez Wykonawce konto.

13. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z
niniejszej umowy.

§11
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Wykonawca na zrealizowany caty zakres przedmiotu umowy (na wszystkie wykonane roboty budowlane objete
przedmiotem umowy, na wbudowane wyroby i materiaty budowlane, na zainstalowane urzgdzenia i produkty),
udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na okres: .......... miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych wykonanych bez zastrzezen.

2. Okres rekojmi za wady réwny okresowi gwarancji jakosci, rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu koncowego
odbioru robdt wykonanych bez zastrzezen i uptywa w dniu wygasniecia gwarancji.

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnoSci za wady takze woweczas, gdy w toku odbiorow Zamawiajgcy
powzigt wiedze o wadzie, a mimo to zdecydowat o odbiorze. Strony wytgczajg stosowanie art. 563 Kodeksu
cywilnego.

4. W razie powziecia wiadomosci o istnieniu wady, Zamawiajgcy zgtasza istnienie wady za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgtoszeniu istnienia wady Zamawiajacy wzywa Wykonawce
do usuniecia wady w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od doreczenia wezwania. Strony moga wspdlnie ustali¢ inny,
odpowiedni termin na usuniecie wady.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazadat usuniecia wady wskazujgc termin na jej usuniecie, a Wykonawca nie ustosunkowat sie do
tego zgdania w terminie 7 dni, uwaza sie, ze zgdanie to uznat za uzasadnione.

6. W razie odmowy usuniecia wady przez Wykonawce lub w razie jej nieskutecznego usuniecia, Zamawiajacy moze
wedtug wtasnego wyboru:

1) obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za opdznienie w usunieciu
wad, lub

2) odstgpi¢ od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy jezeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub

3) odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy (i zgdaé zwrotu, jezeli wynagrodzenie to zostato juz
wyptacone), jezeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub

4) zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym Zamawiajgcy moze potraci¢
koszt usuniecia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

7. Wszelkie koszty zwigzane z obstugg przez Wykonawce okresu rekojmi i gwarancji obcigzajag Wykonawce.

8. Wykonawca nie moze odmdwié¢ usuniecia wady takze w sytuacji, gdyby usuniecie wady wigzato sie z nadmiernymi
kosztami lub znacznymi niedogodnosciami dla Wykonawcy.

9. Okres od zgtoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiajgcego jej usuniecia automatycznie przedtuza okres
obowigzywania rekojmi i gwarancji.

10. W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, okreslajgcy szczegdtowe warunki
gwarancji jakosci (wg wzoru stanowigcego integralng czesc niniejszej umowy).

11. Strony Umowy zgodnie ustalajg, ze w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi dokonajg
przegladu przedmiotu Umowy w celu ustalenia jego stanu technicznego. Termin wykonania przegladu zostanie
okreslony przez Zamawiajgcego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania
samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzgce dla Wykonawcy.



12. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancji jakosci. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i z gwarancji jakosci dla kazdej wady z
osobna nalezy do Zamawiajgcego.

§12
Prawa autorskie

1. Zamawiajgcy w ramach wynagrodzenia o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, z chwilg dokonania odbioru utworodw,
nabywa prawa autorskie do wszystkich utwordow, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy (w tym do opracowan zamiennych lub uzupetniajacych),
na wszystkich znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, w tym: zwielokrotnianie; utrwalanie;
rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
remitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy moégt miec¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, uzyczenie i najem, publiczne wykonywanie, wysSwietlanie, odtwarzanie, nadawanie
w telewizji, wprowadzanie do obrotu w tym poprzez siec¢ Internet, wprowadzanie do pamieci komputera.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolen do dokonywania wszelkich zmian i przerébek utwordw, o ktérych
mowa w ust. 1, osobiscie lub za posrednictwem oséb trzecich, w tym réwniez do wykorzystania ich w czesci lub
catosci oraz taczenia z innymi utworami.

3. Zamawiajgcy ma prawo korzystac i rozpowszechnia¢ utwory, o ktérych mowa w ust. 1, a takze ma prawo do ich
opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem ich tworcy. Wykonawca upowaznia takze Zamawiajgcego do
wykonywania jego autorskich praw osobistych.

4. Zamawiajacy ma prawo przenie$¢ prawa lub upowaznic¢ osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwolen a takze
dokonywac w przekazanych utworach zmian osobiscie lub za posrednictwem osdb trzecich.

5. Przez zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 4, rozumie sie zezwolenia udzielone wytgcznie Zamawiajgcemu. Zezwolenia
te sg nieodwotalne i nie sg uzaleznione od zadnych warunkéw oraz zostaty udzielone bez prawa wypowiedzenia lub
cofniecia.

6. Przeniesienie praw autorskich oraz wtasnosci egzemplarzy nastgpi z chwilg wydania Zamawiajgcemu poszczegdlnych
utworoéw, o ktérych mowa w ust. 1.

7. Wynagrodzenie wynikajace z przeniesienia praw, upowaznien i zezwolen, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
zostato ujete w wynagrodzeniu, o ktéorym mowa w § 5 ust. 2 i wyczerpuje ono w catosci wszelkie roszczenia
Wykonawcy z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych do utwordw na wszystkich polach eksploatacji, o
ktérych mowa w ust. 1 powyzej.

8. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich.

9. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych na Zamawiajgcego przechodzi wytgczne prawo do
wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
przez osoby trzecie w petnym zakresie dla wszystkich utwordw wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy
zarowno w wersji tradycyjnej (papierowej) dostarczonej przez Wykonawce jak i wersji elektronicznej.

10. Przeniesienie praw okreslonych niniejszg umowa nastepuje bez ograniczen czasowych i terytorialnych.
§13
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy, badz przez Wykonawce z przyczyn jego
dotyczgcych, w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2,

2) za zwtoke w ostatecznym zakonczeniu robét budowlanych w wysokosci 0,08% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od umownego terminu wykonania
zamowienia, wymienionego w § 2 ust. 1,



w

) za kazdy dzien zwtoki, w przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w §14 ust. 1 pkt 3 umowy —w
wysokosci 1000 zt za kazdy dzien niewywigzania sie z obowigzku. Kara moze zosta¢ natozona w terminie 30
dni, od dnia wystgpienia przestanek do jej natozenia.

4)  zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze roboét budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi
za wady — w wysokosci 0,05% ustalonego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za
kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

5) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

6) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

7)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

8) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za
kazdy rozpoczety dzier zwtoki, liczac od uptywu ww. terminu do dnia przedfozenia umowy Zamawiajagcemu lub
jej zmiany,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5% wartosci
brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 12,

10) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonania robdt objetych przedmiotem umowy
os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 52 umowy lub oswiadczenia
Wykonawcy wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 53 umowy, w wysokosci 0,01% ustalonego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dzied zwioki w przekazaniu
os$wiadczenia, liczac od dnia rozpoczecia wykonania robét budowlanych;

11) za brak przedtozenia Zamawiajgcemu w trakcie realizacji zamowienia, na kazde jego wezwanie, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, wskazanych dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0séb na podstawie umowy o prace, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 2, za kazdy rozpoczety dziert zwtoki w przekazaniu wskazanych dowodow;

12) za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci objete przedmiotem zamdwienia, w
wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku;

13) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w SWZ rozdziale XXIII czynnosci, Zamawiajgcy odstgpi od umowy i naliczy
dodatkowo kare umowng, wskazang w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

14) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonograméw rzeczowo-finansowych lub ich aktualizacji - w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, liczac od daty umownego terminu ich przekazania;

15) za uchybienia obowigzkom, w zakresie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek.

16) za niewykonanie umowy w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, skutkujgce utraceniem tj.,
nieotrzymaniem dofinansowania badz obowigzku zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokosci utraconego
tj. nieotrzymanego dofinansowania badz dofinansowania podlegajgcego zwrotowi.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w nastepujgcym przypadku i wysokosci:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.



4. Zamawiajacy moze dokonac potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, wynikajgcego z
umowy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze z wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z
innych tytutéw.

Dokonanie potracenia nie wymaga wczesniejszego wezwania do zaptaty kar umownych.

O dokonanym potrgceniu Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce wskazujgc wysokos$¢ dokonanego potracenia, na co
Wykonawca wyraza zgode.

5. Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, nie moze przekroczy¢ 40 % catkowitego
wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 umowy.

6. Zamawiajacy przewiduje tgczenie kar o ktorych mowa w § 13 ust. 1.

7. Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego
wykonania Umowy.

§14
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia w catosci lub w czesci od umowy z Wykonawcg z przyczyn
dotyczacych Wykonawcy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

1) zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy (zakoriczenie dziatalno$ci). Ztozenie
o$wiadczenia o odstgpieniu moze w tym przypadku nastgpi¢ w terminie 14 dni od uzyskania przez
Zamawiajgcego informacji o zgtoszeniu wniosku o upadtosé.

2) zostanie wydany w toku postepowania egzekucyjnego nakaz zajecia istotnej czesci majatku Wykonawcy, w
sposodb zagrazajacy lub uniemozliwiajgcy realizacje umowy. Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu moze w tym
przypadku nastgpi¢ w terminie 14 dni od uzyskania przez Zamawiajgcego informacji zajeciu istotnej czesci
majatku.

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.
Ztozenie oSwiadczenia o odstgpieniu moze w tym przypadku nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego, jako termin usuniecia naruszenia obowigzkéw umownych.

4)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt budowlanych lub wykonuje roboty wadliwie. Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu moze w tym
przypadku nastgpi¢ w terminie 14 dni od uzyskania przez Zamawiajgcego informacji o niezgodnosci.

5)  Wykonawca powierzyt Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci o ktérych mowa w § 7. Albo
powierzyt realizacje czeSci umowy Podwykonawcy podlegajgcemu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
Ustawy Prawo zamowien publicznych oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 Ustawy Prawo zamowien publicznych i na
podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz.U. z
2022 r., poz. 835). Ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu moze w tym przypadku nastgpi¢ w terminie 14 dni od
uzyskania przez Zamawiajacego informacji o powierzeniu podwykonawcy realizacji umowy.

Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu moze w tym przypadku nastgpi¢ w terminie 14 dni od uzyskania przez
Zamawiajgcego informacji o powierzeniu podwykonawecy realizacji umowy.

6)  wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 7 ust. 15, lub koniecznos$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na kwote wiekszg niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 2.
Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu moze w tym przypadku nastgpi¢ w terminie 14 dni od wystgpienia ww.
przestanek odstgpienia.

7)  Wykonawca razgco narusza inne postanowienia Umowy i nie usuwa stwierdzone uchybienia mimo udzielenia
dodatkowego terminu, nie krétszego niz 14 dni. Ztozenie o$wiadczenia o odstgpieniu moze w tym przypadku
nastgpi¢ w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu do usuniecia naruszenia umowy.

8)  suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekracza kwote stanowigcg ponad 40 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o ktédrym mowa w § 5 ust. 2 umowy.



9)  w przypadku wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie podijat
robdt w ciggu 30 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu o realizacji inwestycji.

2. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku, winno nastgpi¢ w
terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy, winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac¢ przyczyny
odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegodtowe:

1) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji robdt na dzien odstgpienia;

2) zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony, z winy ktérej odstgpienie od umowy nastapito;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgcji i urzgdzen, ktére nie mogga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:

- dokonania odbioru przerwanych robdt i zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robot,

- odkupienia materiatéw, konstrukgji i urzgdzen, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3.

5. Zamawiajacy moze wykorzysta¢ swoje uprawnienie do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty uzyskania
informacji o okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia.

6. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od naliczenia kar umownych,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia dokonczenia przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo na koszt Wykonawcy przeprowadzi¢ kolejne postepowania przetargowe na
wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw niezwtocznie po ustaleniu ich
wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.

§15
Zmiany umowy

1. Umowa moze ulec zmianie na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych.

2. Ponadto zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, mogg by¢ dokonane w nastepujgcym zakresie:

1) Zaistnienie okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na
zakonczenie robot, a w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy wynikajacej z sity wyzszej, za ktérg uwaza sie zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, wystepujace po zawarciu umowy, a ktérych Strony nie byty w stanie przewidzie¢ w momencie
jej zawierania i ktérych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie, lub
wydanie decyzji administracyjnych lub wyrokéw sgdowych lub innych wtadczych rozstrzygnie¢ uprawnionych
organow lub wystgpienie warunkéw atmosferycznych, ktdére z przyczyn technologicznych uniemozliwity
wykonywanie niniejszej umowy — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu
umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni wstrzymania realizacji przedmiotu umowy, z powodu tych
okolicznosci,



b) w razie koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem umowy, a wynikajgcych z zalecen organdéw
uprawnionych — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu odpowiednio o czas niezbedny do
wykonania tych prac,

c) wystgpienie przestojow spowodowanych koniecznoscig usuwania nieumysinych uszkodzen lub kolizji istniejgcych
urzadzen, nieoznaczonych lub btednie oznaczonych w dokumentacji projektowej — w przypadku zaistnienia ww.
okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu odpowiednio o liczbe dni istnienia tych
okolicznosci,

d) wystgpienie przestojéw spowodowanych istnieniem wad w dokumentacji projektowej, uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt —w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec
wydtuzeniu o liczbe dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwigzania projektowego,

e) zmiana zakresu robot budowlanych, wystgpienie robot zamiennych lub dodatkowych od wykonania ktérych
uzaleznione jest wykonanie zamowienia podstawowego — w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin
realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni realizacji rob6t dodatkowych i/lub zamiennych
i/lub liczbe dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwigzania projektowego,

f) wystapienie sytuacji kryzysowej (rozumianej jako: wojna, konflikt zbrojny, jakiekolwiek sytuacje, w ktérej
wystgpity lub nieuchronnie wystgpi szkoda, wyraznie przekraczajgce swoim rozmiarem szkody wystepujgce w
zyciu codziennym oraz narazajgce zycie i zdrowie wielu oséb lub majgce powazne nastepstwa dla dobr
materialnych, lub wymagajgce podjecia dziatan w celu dostarczenia ludnosci $rodkéw niezbednych do przezycia)
w przypadku zaistnienia ww. okolicznosci, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe
dni wystgpienia sytuacji kryzysowej,

g) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy spowodowane wystgpieniem nieprzewidzianych w SWZ warunkéw
geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci: niewypaty, niewybuchy, materiaty
zabytkowe, itp. — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni wstrzymania realizacji
umowy
z powodu tych okolicznosci,

h) wystgpienie innych, niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci faktycznych, ktore uniemozliwiajg lub utrudniaja
wykonanie przedmiotu umowy w terminie — termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o
odpowiednio czas trwania tych okolicznosci

i) wystapienia opdznien wynikajacych z odmowy lub opdZznienia wydania przez organy administracji panstwowe;j
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolerl, uzgodnien, opinii itp., z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o liczbe dni wstrzymania realizacji
umowy z powodu tych okolicznosci,

3. Zmiana umowy moze rowniez nastgpi¢ w przypadku:
a) zmiany przepiséw prawa majgcych wptyw na tres¢ umowy;

b) wystapienia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z przyczyn niewynikajacych z
winy stron umowy lub przerwaniem dofinansowania realizacji inwestycji, w tym przypadku, wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartosé robot niewykonanych;

c) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych
robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy, w tym przypadku, wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie zmniejszona o wartosc robot niewykonanych;

d) zaistnienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie zasadne dla prawidtowego zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych
przez osoby uprawnione, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o réznice wartosci robdt (materiatéw)
zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, a wartoscig ryczattowa
tego zakresu robét, zamiast ktérego bedg wykonywane roboty (stosowane materiaty) zamienne;

e) zaistnienia koniecznosci wykonania prac lub robdt nieprzewidzianych do wykonania w dokumentacji
projektowej oraz w SWZ, ktorych koniecznos¢ wykonania ujawnita sie w toku prowadzenia robdt i koniecznosé ich
wykonania nie data sie przewidzie¢ przed ztozeniem oferty z uwzglednieniem starannosci wymaganej od



doswiadczonego wykonawcy robot budowlanych, wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zwiekszeniu o
wartos¢ robdt nieobjetych zamowieniem podstawowym;

f)niewykonania czesci lub catosci zamdwienia z powodu tego, ze wykonanie zamowienia nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w tym przypadku,
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartos¢ robot niewykonanych, a Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia z tego tytutu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania;
os$wiadczenie o odstgpieniu od czesci umowy Zamawiajgcy ztozy w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o
koniecznosci ograniczenia zakresu;

g) Zmniejszenie zakresu robdt i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.

h) Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robdt w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

i) Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany obowigzujgcych
przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego.

j) zmiany podwykonawcy lub podwykonawcow;

k) wystgpienia: rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie mozna usungé w
inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisow przez Strony, uzasadnionej przyczynami technicznymi koniecznosci zmiany sposobu
wykonania umowy;

[) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek wystgpienia zmian technologicznych powodowanych, w
szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

- niedostepnos¢ na rynku materiatow lub produktéw wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiatéw lub produktow,

- pojawienie sie na rynku materiatéw lub produktéw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

Ponadto Zamawiajgcy przewiduje na podstawie art. 455 ust.1 ustawy Pzp, mozliwo$¢ dokonywania zmian
postanowien niniejszej umowy w zakresie:

1) zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku: wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w
dokumentacji;

2) zmiany terminu realizacji, w przypadku: zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg — o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca wnioskujgcy o zmiane Umowy, przedktada Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmian do umowy.

. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe do zmiany umowy
nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Powyisze
postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

Zmiany wysokosSci wynagrodzenia Wykonawcy (waloryzacja wynagrodzenia):
. Zamawiajgcy nie przewiduje zmian cen w pierwszych 6 miesigcach realizacji umowy z zastrzezeniem ust. 2.



1)

2)

3)

4)

-jezeli

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy, w zakresie
zmiany cen, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej, dokona sie wyboru wykonawcy w przypadku, gdy
nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy:

stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego - wéwczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie
liczone od wartosci netto, okreslonej w ofercie, powiekszone o VAT w aktualnej wysokosci;

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

3. W przypadku zmian przepiséw, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2), 3), i 4) Zamawiajacy lub Wykonawca, w
terminie 30 dni od wejscia w zycie tych zmian, moze zwrécic sie do drugiej strony z wnioskiem o odpowiednig zmiane
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wniosek o zmiane wynagrodzenia winien posiada¢ uzasadnienie,
wykazujgce bezposredni wptyw zmian na wysokos$¢ wynagrodzenia oraz by¢ poparty stosownymi obliczeniami.
Obliczenia te (kalkulacja kosztéw pracy z oferty oraz kosztow pracy wynikajacych z biezgcego i planowanego stanu
zatrudnienia przy realizacji zamdwienia osdb wykonujgcych prace na rzecz Wykonawcy) bedg stanowic zatgcznik do
aneksu do umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci art.
439 ustawy Pzp (zmiana cen materiatéw lub kosztéw realizacji zamowienia) podlega¢ bedzie waloryzacji
prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny
dajgcych sie wyodrebnié i ustali¢ materiatow lub kosztodw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Waloryzacja ta bedzie
dokonywana nie czesciej, niz co 6 miesiecy (z zastrzezeniem ust. 1 lit. ,b”) z zachowaniem nastepujacych zasad i w

nastepujgcy sposob:

1)

waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy nie wczesniej, nizw 7 (siéddmym) miesigcu liczgc od konca
miesigca, w ktorym przypada data rozpoczecia wykonywania etapu 2 Umowy w taki sposdb ze poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dziert odpowiadajgcy dacie zawarcia umowy przypadajacy w roku
kalendarzowym, w ktérym waloryzacja nastepuje po raz pierwszy,

waloryzacja dokonywana bedzie nie czesciej, niz co 6 miesiecy. Kazda ze stron moze pisemnie wystapi¢ z
wnioskiem zmiany zamowienia wraz z podaniem uzasadnienia zmiany cen,

poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia nie
moze by¢ mniejszy niz 30 % dotychczasowego poziomu cen okreslonych w kosztorysie ofertowym,

waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano — montazowej,
publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby
ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie wskazany przez Zamawiajgcego inny, najbardziej
zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS,

przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, wzgledem ceny przyjetych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktdorym mowa w rozdziale XVIIl ust.6 SWZ. Wykonawca bedzie uprawniony
do waloryzacji wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji wykazania Zamawiajgcemu, ze na dzien zaistnienia podstaw
do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie wykonawcy sg nizsze anizeli ceny produkcji budowlano—
montazowej, publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym,

waloryzacji, w okresach nie czestszych niz okresy 6 miesieczne wskazane w pkt. 2, podlega wytagcznie pozostata
do wyptaty czes¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tj. cze$s¢ wynagrodzenia nalezna za prace wykonane w
kolejnym okresie, w ktérym waloryzacja nastepuje,

podstawg do waloryzacji bedg ceny zawarte w kosztorysie, o ktéorym mowa w pkt. 5.



8) maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien
o zasadach wprowadzania zmian w wysokos$ci wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywania waloryzacji nie moze
przekroczy¢ wartosci 1 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 2 umowy z chwili jej zawarcia,

9) postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktorym mowa
powyzej,

10) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datg ztozenia wniosku.

5. Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego wskaznika, o ktérym
mowa powyzej w ust. 4 pkt 4, uprawniajacego strony umowy do zgdania dokonania zmian wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzgledniajgcy waloryzacje
ceniprzedtozy ten projekt aneksu Zamawiajgcemu wraz z kompletem dokumentow potwierdzajacych potrzebe jego
zawarcia. Aneks ten powinien by¢ zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedtozenia
Zamawiajgcemu jego projektu (wraz z kompletem wymaganych dokumentéw).

6. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione, w trybie okreslonym w niniejszej umowie, jest zobowigzany,
w terminie 30 dni od dokonania zmian, do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
on umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow ktorych dotycza.

7. Zmiany o ktérych mowa w niniejszym paragrafie wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca wnioskujgcy o zmiane Umowy, przedktada Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmian do umowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okoliczno$ci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe do zmiany umowy
nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Powyisze
postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§16
Konsorcjum

Jezeli jako Wykonawca wystepujg wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia tworzgcy konsorcjum
Wykonawcow, to wéwczas:

1) Cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) Cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktéry bedzie miat samodzielne
uprawnienie do podejmowania decyzji wigzagcych Wykonawce oraz kazdego z cztonkdw konsorcjum, wraz z prawem
do podpisywania zmian Umowy;

3) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do podpisania koricowego protokotu odbioru przedmiotu umowy oraz uptywu
okresu gwarancji i rekojmi;

4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcy bedzie prowadzit wytgcznie z Liderem, ze skutkiem dla
kazdego z cztonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wytgcznego prowadzenia rozliczen i komunikacji z
Zamawiajagcym nie moze by¢ odwotane do wystawienia kofcowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez
pisemnej, pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkéw
konsorcjum nowego Lidera konsorcjum;

5) Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcom.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przedmiot Umowy i
wysokos$¢ wynagrodzenia stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2022.902) ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej
ustawy.



2. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej Umowie
dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko, a w przypadku prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.

§18
Postanowienia koricowe
1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowigzujgcym obie strony.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, pod rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nieuregulowanych w tresci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych
oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden
dla Wykonawcy.

* - niepotrzebne skresli¢/usunaé

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

UWAGA:

Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przysztej umowy zapisdw stuzacych jej
uszczegotowieniu, a wynikajgcych z tresci ztozonej oferty i zapiséw SWZ.



(wzdr)

KARTA GWARANCYJNA

do umowy

na zadanie pn.: ,Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturg techniczng w Lidzbarku Warmiriskim”
WYKONAWEa roDOL, 1. wveeieir i

zwany dalej "Gwarantem" niniejszym dokumentem udziela Zamawiajgcemu, tj. Gminie Miejskiej Lidzbark Warminski
gwarancji co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

1. Gwarant zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych wtasnym staraniem i kosztem, jezeli wady te ujawnig sie w
ciggu terminu okreslonego w niniejszej gwarancji.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady na zrealizowany caty zakres przedmiotu umowy (na wszystkie wykonane
roboty budowlane objete przedmiotem umowy, na wbudowane wyroby i materiaty budowlane, na zainstalowane
urzadzenia i produkty) na okres: .......... miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru korcowego robot
budowlanych wykonanych bez zastrzezen, tj. od dnia........ do dnia ........

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie ujawnienia wad w terminie
do 1-go miesigca, liczac od daty stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze wady wystgpity.

4. Zamawiajacy w powiadomieniu winien wyznaczy¢ termin przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego robét. Z
czynnosci przegladu strony zobowigzane sg sporzadzi¢ pisemny protokdt, w ktdrym ustalg fakt istnienia wad, zakres
rzeczowy wad oraz termin ich usuniecia.

5. W przypadku nieprzystagpienia przez Gwaranta do czynnosci przegladu w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy w formie pisemnej dokona zgtoszenia faktu wystapienia wad, ich zakresu i zobowigze
Gwaranta do usuniecia wad, wyznaczajac termin na ich usuniecie.

6. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usuniecie wad uwzglednic nalezy pracochtonnos¢ robot poprawkowych oraz
warunki atmosferyczne.

7. W razie bezskutecznego uptywu terminu ustalonego, bgdZ wyznaczonego na usuniecie wad, Gwarant upowaznia
Zamawiajgcego do wykonania tych czynnosci, tj. usuniecia wad na koszt Gwaranta.

Upowazniony przedstawiciel
Wykonawca/Gwarant



