,Budowa zespotu budynkdéw wielorodzinnych wraz z infrastrukturq technicznq i parkingami w Powidzu
przy ul. Polnej”
Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP.5.2023

Zatacznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Poznaniu w dniu [...] roku pomiedzy:

1)

Spoteczng Inicjatywa Mieszkaniowg ,,KZN — Zachodni” sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, adres:
ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.15 60-782 Poznan, o kapitale zaktadowym .......................... ,00 zt (wydruk
z Centralnej Informacji KRS stanowi zatacznik nr 1 do Umowy), postugujacej sie nadanym
numerem NIP: 779 25 26 507 oraz numerem REGON: 388 70 25 95, zwang w dalszej czesci Umowy
»Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

[..]-[..]

[...] z siedzibg w [...], adres: ul. [...], wpisang do rejestru [...] prowadzonego przez [...] pod
numerem KRS: [...] (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatacznik nr 2 do Umowy),
postugujacej sie nadanym NIP: [...] oraz numerem REGON: [...], zwanym/g w dalszej czesci Umowy
,Wykonawca”, reprezentowang przez:

[..]-[..]

Zwazywszy, ze:

1. Zamawiajgcy wszczagt postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym pn.: ,,Budowa zespotu budynkdw wielorodzinnych wraz z infrastrukturg
techniczng i parkingami w Powidzu przy ul. Polnej” (nr postepowania ZP.5.2023), dalej jako
,Zamowienie”.

2. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na wybudowaniu
zespotu budynkdéw wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczng i parkingami, w tym pod
jednym budynkiem parkingu podziemnego, w Powidzu przy ul. Polnej.

3. Wykonawca w ofercie z dnia [...] zobowigzat sie wykona¢ Zaméwienie zgodnie ze Specyfikacja

Warunkow Zamowienia.

4. Zamawiajacy rozstrzygnat ww. postepowanie i udzielit zamdwienia publicznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy i Wykonawca, zwani dalej z osobna takze , Strong”, zas wspdlnie ,Stronami”, zawieraja

niniejszg umowe, zwang dalej ,Umowg”, o nastepujgcej tresci:

§ 1. DEFINICJE

1. Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje stosowane w Umowie:

1) Ustawa — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z pdzn. zm.),
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2) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z pdzn.

3

4)

5

10)

11)

12)

13)

14)

15)

~

)

~

zm.),

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
682 z péin. zm.),

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) - Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia w
postepowaniu pod nazwg ,Budowa zespotu budynkéw wielorodzinnych wraz z
infrastruktura techniczng i parkingami w Powidzu przy ul. Polnej” (numer referencyjny
nadany sprawie przez Zamawiajgcego: ZP.5.2023),

Dokumentacja Projektowa - wszelka dokumentacja w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)
przygotowana przez Zamawiajgcego w tym dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne
dokumenty stanowigce zatgczniki do niniejszej umowy,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - jest to osoba Ilub osoby ustanowione przez
Zamawiajgcego, upowaznione do petnienia obowigzkéow zgodnie z Prawem budowlanym,
w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego w petnomocnictwie,

Pole Inwestycyjne — dziatka gruntu potozona w Powidzu w rejonie ul. Polnej, oznaczona
numerem geodezyjnym 668/2, obreb Powidz,

Teren Budowy — patrz Pole Inwestycyjne

Inwestycja - budowa zespotu budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych wraz
z zagospodarowaniem terenu, na Terenie Budowy. Zakres prac budowlanych wchodzgcych w
sktad przedsiewziecia obejmuje budynki mieszkalne wraz z infrastrukturg towarzyszacg,
drogami wewnetrznymi, parkingami naziemnymi i podziemnym, dojsciami, elementami matej
architektury, instalacjami i sieciami w zakresie niezbednym do prawidtowego ich
funkcjonowania zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

Budynek — budynek mieszkalny wielorodzinny realizowany w ramach Inwestycji, posiadajacy
lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynaleznymi szczegdétowo okreslonymi dla
kazdego Budynku w Dokumentacji Projektowej, przy czym cze$¢ z Budynkéw bedzie
posiadata jednokondygnacyjny parking podziemny (znajdujacy sie na kondygnacji -1),
lokalizacja parkingu zostata wskazana w Dokumentacji Projektowej,

Roboty — wszelkie prace i roboty budowlane, prace montazowe, instalacyjne oraz dostawy
i ustugi konieczne do prawidtowego zrealizowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami Zamawiajacego,

Roboty tymczasowe — wykonane przez Wykonawce prace i roboty, ktére sg potrzebne do
wykonania Robét objetych Przedmiotem Umowy oraz ktdre zostang zdemontowane po
zakonczeniu Roboét,

Dzien roboczy - kazdy dzien tygodnia z wytgczeniem sobdt oraz dni wolnych od pracy
W rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz. U.z 2020 r.
poz. 1920),

Umowa Kredytowa - umowa kredytu zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a bankiem
finansujgcym Inwestycje.

Projektant — sprawujgcy nadzdér autorski nad Dokumentacjg Projektowa.
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Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmujg definicje wprowadzone odrebnie

w ramach poszczegélnych postanowien Umowy lub zatgcznikdw do Umowy.

Poszczegdlne czesci Umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci i wedtug

nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Wyjasnienia tresci SWZ w postepowaniu: ZP.5.2023,

2) Umowa,

3) Swz,

4) Dokumentacja Projektowa (wraz z zatgcznikami).

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z:

1) dokumentami wymienionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu,

2) decyzjg nr 371/2022 z dnia 06.10.2022 r. zatwierdzajgcg projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowe zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem
podziemnym,

3) obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wybudowanie i wyposazenie Inwestycji realizowanej pod nazwa:
»Budowa zespotu budynkéw wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczng i parkingami w
Powidzu przy ul. Polnej”, ktéra w szczegdlnosci obejmuje wykonanie petno branzowych robét
budowlanych objetych dokumentacjg projektowa budowlang i wykonawczg oraz rysunkéw
szczegotow i detali dla Inwestycji, dla ktérych Zamawiajacy uzyskat ostateczng decyzje o
pozwoleniu na budowe, na ktdre sktadajg sie w szczegdlnosci nastepujgce roboty i prace:

a) budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym, wraz z
infrastrukturg towarzyszacg, drogami wewnetrznymi, parkingami, dojSciami i zjazdem z
drogi publicznej, instalacjami i sieciami,

b) montaz instalacji fotowoltaicznej,

c) zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nasadzen oraz utrzymaniem ich w okresie
gwarancji,

d) budowa i ewentualna przebudowa sieci i przytaczy na terenie Pola Inwestycyjnego, oraz w
niezbednym zakresie wykraczajgcym poza Pole Inwestycyjne zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

e) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla wszystkich budynkéw i
budowli pola inwestycyjnego objetego Zamdwieniem

(dalej , Przedmiot Umowy”).
W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania prac przygotowawczych, wyszczegdlnionych w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego,

2) realizacji Robot, prac montazowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych przez Wykonawce
urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

3) w razie potrzeby uzyskania na wtasny koszt zgody na zajecia pasa drogowego, wykonania
projektu organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po uzyskaniu zgody wfasciwych
organow,
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4) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem do niego przez osoby trzecie, wykonania
zaplecza budowy oraz po zakoniczeniu Inwestycji do usuniecia zaplecza wraz
z doprowadzeniem Terenu Budowy do porzgdku okreslonego w Dokumentacji Projektowej
najpdzniej do dnia ztozenia wnioskéw o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wykonanych Budynkéw we wtasciwym organie nadzoru budowalnego,

5) biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, w tym uzyskanie, z wtasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zaktualizowanej mapy zasadniczej z naniesionymi
obiektami objetymi pracami budowlanymi,

6) wykonania czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1i 3 Prawa Budowlanego,

7) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji Przedmiotu
Umowy z podziatem na lokale mieszkalne, uzytkowe i hale parkingowe, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym Przedmiotem Umowy oraz przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego.
Instrukcje obstugi i eksploatacji muszg byé sporzadzone z oddzielnym przeznaczeniem dla:
uzytkownika lokalu mieszkalnego (okreslajgca prawa i obowigzki najemcy), uzytkownika lokalu
uzytkowego i oddzielnie dla zarzadzajgcego czescig wspdlng nieruchomosci,

8) uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla catego Przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,

ktéra stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa i aktualng wiedza techniczng oraz na warunkach okreslonych w Umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, umiejetnosci i wiedze pozwalajgcg na

wykonanie Przedmiotu Umowy oraz ze zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy

zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
oraz nalezytg starannoscia.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej oraz innych dostepnych Wykonawcy dokumentach,

opisach lub specyfikacjach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 101

ust. 1, 3,i4, 102 ust. 1i 2 Ustawy, Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci oczekuje od Wykonawcy

wykonania Robot zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami istandardami, jednak stosownie do
wymogu art. 101 ust. 1, 3, i 4 Ustawy dopuszcza zaoferowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych, pod bezwzglednym warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje Robdt w sposdb
zapewniajacy uzyskanie parametréow technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej
wymienionych dokumentach, a nadto, iz uzyska uprzednio zgode Zamawiajgcego na ich uzycie.

Uzgodnienia moga by¢ dokonywane za posrednictwem poczty elektronicznej. Wéwczas zgoda

Zamawiajgcego zostanie przekazana na adres e-mail Wykonawcy wskazany w §4 ust. 4 Umowy.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykazac,

ze oferowane przez niego materialy i Roboty spetniajg wymagania okreslone przez

Zamawiajgcego. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia poprzez zastosowanie

materiatdw niespetniajgcych opisanych wyzej kryteriow, Zamawiajagcy moze natozy¢ na

Wykonawce kare zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 14, oraz Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia

Robdt do stanu zgodnego z Dokumentacjg Projektowg na wtasny koszt. Uzgodnienie zostanie

skonsultowane z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Projektowg i innymi zatgcznikami do SWz,

Terenem Budowy, dysponuje wiedzg na temat stanu faktycznego i prawnego Terenu Budowy,
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ktérg - przy dochowaniu nalezytej starannosci wymaganej od profesjonalisty - mogt uzyskaé na
podstawie informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej, udostepnionej Wykonawcy z
odpowiednim wyprzedzeniem przed podpisaniem Umowy. Strony potwierdzaja, ze
odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i wytgcznie odpowiedzialnosé
wiasciwg i typowa dla Wykonawcy robdt, a nie dla Projektanta, a wiec Wykonawca odpowiada za
ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwolito mu zapoznanie sie z udostepniong
Dokumentacjg Projektowq (a wiec Wykonawca nie odpowiada za przyjete rozwigzania techniczne
i wybrane przez Inwestora materiaty oraz urzadzenia), a z Terenem Budowy w zakresie
dokonanych ogledzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki fizyczne terenu budowy,
jak: warunki gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, ktérych wystepowanie obcigza
Inwestora).

§ 3. PRZEKAZANIE | WSPOLPRACA NA TERENIE BUDOWY

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikajgcym z Przedmiotu Umowy
nie pézniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia podpisania przez Strony niniejszej
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest w powyzszym terminie odebrac Teren Budowy niezbedny
do realizacji Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy Strony sporzadza w formie
pisemnej protokdt z czynnosci przekazania Terenu Budowy, przy czym jeden egzemplarz
protokotu pozostanie u Zamawiajgcego. Od daty protokolarnego przejecia Terenu Budowy, az do
chwili koncowego odbioru Robodt i przejecia do uzytkowania przez Zamawiajgcego, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte z jego winy
lub podmiotéw dziatajgcych na jego zlecenie na tym terenie i w bezposrednim sgsiedztwie.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego

lub Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa

budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku z Umowa
beda wykonywane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Przedmiot Umowy z uwzglednieniem istniejgcych

uwarunkowan Pola Inwestycyjnego objetego Robotami, a w szczegdlnosci:

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosowaé swoje zaplecze budowy (w tym
ochrone mienia i dostep do Terenu Budowy dla osdb trzecich, dostawe mediéw oraz wszelkie
sprawy organizacyjne zwigzane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan zwigzanych
z faktem, iz na Polu Inwestycyjnym moga by¢ réwnolegle prowadzone roboty budowlane
zwigzane z realizacjg innych prac budowalnych na rzecz Zamawiajgcego przez inne podmioty,

2) Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy z innymi wykonawcami realizacji robot
budowlanych, dostaw i ustug zleconych przez Zamawiajgcego w obrebie Terenu Budowy,

3) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania pod nadzorem Zamawiajgcego
lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego prac i robot podwykonawcéw oraz innych
podmiotéw wykonujgcych roboty budowlane na zlecenie Zamawiajgcego na Polu
Inwestycyjnym objetych Inwestycja (przyktadowo podmiotdw wykonujacych sieci instalacyjne
niezbedne do zapewnienia dostaw mediéw do Budynkdéw).

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do powstrzymania sie od przekazania Wykonawcy

Terenu Budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce: oswiadczenia kierownika budowy

i kierownikéw robdt o podjeciu obowigzkéw, planu BIOZ
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W przypadku wskazanym w ust. 5 powyzej, Wykonawcy nie przystuguja w stosunku do
Zamawiajgcego zadne roszczenia terminowe, w tym przedtuzenie terminu wykonania Umowy, lub
finansowe, w tym uprawnienie do podwyzszenia umoéwionego wynagrodzenia, odszkodowana czy
tez zadania zaptaty kary lub kar umownych.

§ 4. POROZUMIEWANIE SIE STRON, NARADY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy odbywac
sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem oraz
korespondencji mailowej. Korespondencja pisemna w sprawach biezgcych przekazywana bedzie
Wykonawcy do biura budowy na Terenie Budowy.

Wykonawca na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub z wtasnej inicjatywy, jednak nie rzadziej
niz raz w tygodniu, bedzie organizowat regularne narady koordynacyjne (zwane dalej,,Naradami”)
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektorow nadzoru inwestorskiego,
obligatoryjnie kierownika budowy, oraz innych zaproszonych osdb. Celem Narad bedzie
omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania Robét. Terminy Narad
bedzie ustalat Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca. Za zgodg Zamawiajacego dopuszcza
sie narady w formule on-line.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego lub osobe przez niego
upowazniong, a kopie protokotu w wersji elektronicznej w formie mailowej bedg przesytane
Wykonawcy na adres wskazany w ust. 4 ponizej.

Strony niniejszym wyznaczajg nastepujgce osoby do wzajemnych kontaktéw w zakresie
wykonywania Umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...],

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondenciji: [...],

przy czym zmiana osob lub danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy
i nastepuje w formie pisemnej po doreczeniu zawiadomienia drugiej Stronie.

Wszelka korespondencja kierowana bedzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy.
Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez przekazanie drugiej
Stronie nowych, zmienionych danych.

§ 5. WYSTAPIENIE SItY WYZSZE)

Sita wyzsza jest zdarzeniem zewnetrznym, niemozliwym do przewidzenia, ktérego skutki s3
niemozliwe do zapobiezenia, obejmujgcym w szczegdlnosci takie zdarzenia jak: wojna, kleski
zywiotowe (trzesienia ziemi, huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcow.

Jezeli na skutek dziatania sity wyzszej, wykonanie Umowy nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwfocznie zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, ze wykonanie Umowy nie jest
mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego potwierdzenia na pismie faktu
wystgpienia sity wyzszej i braku mozliwosci ukonczenia Przedmiotu Umowy, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie za Roboty wykonane przed pisemnym potwierdzeniem wystgpienia sity wyzszej
oraz za Roboty wykonane po tym potwierdzeniu, a do wykonania ktérych Wykonawca byt
zobowigzany.
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§ 6. PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) zaptfaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,

2) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych,

3) dostarczenia Wykonawcy w dniu podpisania umowy Dokumentacji Projektowej w formie
papierowej w iloSci 1 egzemplarza projektu budowlanego, 1 egzemplarza projektu
wykonawczego oraz dokumentacji w formie elektronicznej,

4) ustanowienia Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia biezgcego nadzoru
inwestorskiego,

5) dokonania odbioru wykonanych robét i prac na warunkach okreslonych w Umowie,

6) dokonania sprawdzenia protokotu przerobowego, niezwtocznie w terminie nie
przekraczajgcym 3 (stownie: trzy) dni roboczych od dnia dostarczenia kompletnego i
prawidtowo wykonanego protokotu.

Zamawiajgcy w terminie nie pdzniej niz 14 (stownie: czternascie) dni od dnia przekazania
Wykonawcy Pola Inwestycyjnego wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego. O fakcie
wyznaczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zostanie poinformowany w formie
pisemnej.
Zmiana Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, badz poszerzanie kadry Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez powiadomienie Wykonawcy w
formie pisemnej przez Zamawiajgcego.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania nadanego im przez
Zamawiajgcego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni sg do
wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscia Robdt, ktére sg niezbedne do
prawidtowego oraz zgodnego z Umowg wykonania Przedmiotu Umowy.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie s3 upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych
robét dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody i pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie s3 uprawnieni do
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie s3
upowaznieni do zmiany materiatu, towaru czy innego wyrobu budowlanego, chyba ze uzyskaja
uprzednia zgode Projektanta i Zamawiajacego. W razie rozbieznosci w Dokumentacji Projektowej
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze podjac decyzje wytgcznie w stosunku do drobnych kwestii
technicznych nie zwiekszajgcych wynagrodzenia Wykonawcy. W innym przypadku, rozstrzygniecie
rozbieznosci czy niejasnosci w Dokumentacji Projektowej nalezy do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji Zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. oséb, ktére wykonujg
roboty: ziemne, fundamentowe, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie, tynkarskie, dekarskie,
elewacyjne, stolarskie, slusarskie, elektryczne, sanitarne (instalacje wewnetrzne i zewnetrzne),
wykoniczeniowe oraz drogowe, stanowigce Przedmiot Umowy. Obowigzek ten nie dotyczy
sytuacji, gdy roboty te beda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia (jako podwykonawcy).
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W ramach czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 6
czynnosci, Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji Robdt na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji Zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, stanowisko
lub zakres obowigzkéw powinny byé mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO)
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Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci wskazanej w § 12 ust.
1 pkt 20 Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 6 czynnosci z rygorem okreslonym w ust. 9 powyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 7. PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie i w petnym
zakresie rzeczowym ujetym w Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, jak tez zasadami
aktualnej wiedzy technicznej i oddania go Zamawiajgcemu w ustalonym terminie i na zasadach
ustalonych w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy
zgodnie ze ztozong oferty i z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, Prawem Budowlanym
oraz uzgodnieniami wigzgcymi Wykonawce na mocy Umowy,

2) opracowania i w razie koniecznosci aktualizowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, ktéry
wymaga uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Budynku oraz geodezyjnej obstugi budowy, w tym
kontroli geotechnika po wykonaniu wykopu pod kazdym z Budynkdéw potwierdzonej
stosowng opinig geotechniczng,

4) opracowania harmonogramu realizacji Robdt okreslajgcego stopien zaawansowania
Robot, oraz jego aktualizowania na kazde zgdanie Zamawiajgcego; harmonogram ten
stanowi zatgcznik do Umowy,

5) na zadanie Zamawiajgcego przedstawiania sprawozdan z postepow realizacji Inwestycji w
tym sprawozdan z procentowym, rzeczowym oraz finansowym zaawansowaniem
Inwestycji,

6) nieodptatnego i na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczacych
realizacji poszczegdlnych elementéw Inwestycji oraz udostepnienia wszelkich
dokumentdw oraz informacji niezbednych do uruchomienia transzy kredytu,

7) na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczgcych wspodtpracy
z podwykonawcami, w tym dotyczacych rozliczern, réwniez poprzez przedstawianie
Zamawiajgcemu kserokopii dowoddéw zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia,
potwierdzonych przez podwykonawce,

8) bezwzglednego przestrzegania przepiséw o ochronie $rodowiska dotyczgcych ochrony
drzew na Terenie Budowy, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego
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istniejgcych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi
koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem,

9) udostepnienia Terenu Budowy podmiotom upowaznionym przez Zamawiajgcego na kazde
jego zadanie, na zasadach okreslonych przez Kierownika Budowy, ktére bedg mieé na celu
zapewnienie bezpieczenistwa,

10) wykonania i umieszczenia w momencie rozpoczecia prac budowlanych, na wtasny koszt
tablicy reklamowej o wymiarach 3 m x 2 m na sztywnej konstrukcji stalowej o wysokosci
min. 4 m, na ktérej przedstawione beda podstawowe informacje marketingowe: logo
Zamawiajgcego, telefony dziatu obstugi klienta wraz z wizualizacja Inwestycji i
umieszczenia jej w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, na Polu Inwestycyjnym
bedacym Przedmiotem Umowy badZ innym miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
oraz wykonania i umieszczenia w momencie rozpoczecia prac budowlanych na wtasny
koszt tablicy informacyjnej, a po zakoniczeniu Inwestycji - tabliczki na elewacji kazdego z
budynkdéw, w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym z informacjg o sposobie finansowania
Inwestycji zgodnej z Rozporzagdzeniem Rady Ministréw z dnia 07 maja 2021 w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych (Dz.U. 2021 poz. 953 z pdzn. zm.),

11) prowadzenia Dziennika Budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie
celem dokonania wpisow i potwierdzen oraz realizacji zalecen wpisywanych do Dziennika
Budowy przez Zamawiajgcego,

12

~

zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania
petnych ogrodzen (H min = 2m), instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynnosci koniecznych do zrealizowania Robdt, w tym zabezpieczenia i oznakowania
prowadzonych Robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowosé oznakowania przez
caty czas trwania realizacji Umowy,

13

~

opracowania geodezyjnej inwentaryzacji Budynkow, obejmujgcego poszczegdlne lokale
mieszkalne i uzytkowe, miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne zgodnie z ustawa
z dnia 24 czerwca 1994 r. o witasnosci lokali (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1048 ) w wersji
papierowej w liczbie 3 sztuk do kazdego z Budynkéw oraz w wersji elektronicznej
w formacie .pdf oraz zestawienia w formacie .xml lub réwnowaznym. Ponadto wykonawca
sporzadzi powykonawcze inwentaryzacje terendw zewnetrznych.

14

~

opracowania i przekazania Zamawiajgcemu spisu urzadzen podlegajgcych serwisowaniu,
zbiorczego zestawienia szczeg6tdéw na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji
uzytkowania lokali, oraz odrebnie Budynkdéw i zamontowanych urzadzen w terminie nie
pozniej niz w dniu zgtoszenia Przedmiotu Umowy do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Instrukcje, o ktérych mowa powyzej muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

15

~

informowania Inspektorow nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem min.2 (stownie: dwa) dni
roboczych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach w wyznaczonym terminie:
a) bedzie zobowigzany na wtasny koszt do odkrycia Robdt lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdcenia Robdét do stanu
pierwotnego, lub do dodatkowych badan niezbednych wedtug Zamawiajgcego,
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b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robdt - na witasny koszt naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) olicznikowania dostawy i zuzycia wody, pradu, ciepta oraz wszelkich innych mediéw,
ponoszenia ich kosztéw, oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie, przesyt, koszty
state oraz abonamentowe i innych zwigzanych z dostawg mediéw kosztéow oraz
ponoszenia wszelkich innych optat zwigzanych z realizacjg Zamdwienia do dnia podpisania
Protokotu Korcowego Odbioru Robdt przez Zamawiajgcego i przejecia Przedmiotu Umowy
do uzytkowania przez Zamawiajgcego,

17) powotania kierownika budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania
ww. kierownika na umowe o prace, a Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania
faktu spetniania tego wymogu w kazdym czasie w dowolnie wybranym terminie,

18) zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad Inwestycjg
w trakcie realizacji Robdt, nadzdr nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy
oraz w momencie dokonywania odbiorédw, przy czym osoby realizujgce nadzér techniczny
oraz inne osoby pracujgce na terenie Inwestycji zobowigzane sg do realizacji zadan na
Terenie Budowy.

19) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw, jesli zostang
z podwykonawcami zawarte stosowne umowy w celu realizacji czesci Przedmiotu Umowy
oraz — wprowadzenia wymogu posiadania uniformoéw (ubran roboczych z uwidocznionymi
nazwami lub firmami podwykonawcoéw) przez swoich pracownikéw jak i pracownikéw
podwykonawcdw oraz posiadania codziennie aktualizowanej listy pracownikow
przebywajgcych na Terenie Budowy ze wskazaniem, ktérego podwykonawce reprezentujg
i jej udostepnienie na kazde zadanie Zamawiajgcego,

20) przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,

21) zapewnienia sprzetu oraz materiatdw spetniajagcych wymagania aktualnych norm
technicznych,

22) zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem
do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad,

23) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia Robdt wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczeristwa pracy, majgcych zwigzek z realizacjg
Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie w trakcie Robdt norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczagcych ochrony s$rodowiska i
bezpieczenstwa pracy,

24) zwotywania narad koordynacyjnych, zgodnie z zapisami §4 ust 2 Umowy,

25) pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem i dostarczeniem ostatecznego
dokumentu umozliwiajgcego uzytkowanie Budynkéw oraz nowo powstatego uktadu
drogowego i innych elementdw infrastruktury Inwestycji, w tym wszelkich opfat
zwigzanych z dopuszczeniem Inwestycji, lub jej elementéw sktadowych, do uzytkowania i
przeprowadzeniem obowigzkowych badan wraz z pokryciem kosztéw udzielanych
petnomocnictw,

26) przed zgtoszeniem do odbioru czesciowego Roboét instalacyjnych i elektrycznych
ulegajgcych zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej tychze Robot w formie
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dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe]j i doktadnej dokumentacji zdjeciowej
z opisem w formie elektronicznej,

27) uzyskania dla kazdego z budynkéw i odrebnie dla kazdego z mieszkan oraz lokali,
zrealizowanych w ramach Inwestycji, Swiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z
wymaganiami Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkdéw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 497), w wersji papierowej 1 egz. oraz pdf.

28) uzyskania innych dodatkowych uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie konieczne bedzie do
realizacji Inwestycji,

29) udziatu w przekazywaniu lokali najemcom w okresie trzech miesiecy od podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru Robét,

30) organizacji i udziatu w kazdym przegladzie gwarancyjnym,

31) opracowania rysunkéw szczegétow i detali — w zakresie niezbednym jaki Zamawiajacy,
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub Wykonawca uznajg jako konieczny do
prawidtowej realizacji Robét,

32) niezwtocznego, nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego, informowania Inspektorow
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na Terenie Budowy kontrolach
i wypadkach,

33) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji
Przedmiotu Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badz ich czesci,
do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

34) wspoétpracy ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym informowanie Zamawiajgcego i
Inspektorow nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac na jakos$é Robodt lub termin zakonczenia Przedmiotu Umowy,

35) na kazde zgdanie Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: dokumenty
sporzadzone przez producenta potwierdzajagce parametry materiatéw, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng i inne zgodnie z ustawg z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1213); wszystkie dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim,

36) w przypadku watpliwosci w stosunku do jakosci robét lub materiatéw, zapewnienia
potrzebnego oprzyrzgdowania, pracownikdw oraz materiatéw wymaganych do zbadania,
na zadanie Zamawiajgcego lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, jakosci Robot
wykonywanych w ramach Umowy, a takze materiatéw, z ktérych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, a ktére znajdujg sie na Terenie Budowy. Badania, te beda realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt,

37) utrzymania porzadku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robdt oraz na terenie
przylegajagcym do Terenu Budowy, na ktory prace wykonywane przez Wykonawce maja
wplyw oraz ponoszenia kosztow wywozu odpaddéw oraz utrzymania czystosci terenu
przylegajacego do Terenu Budowy,

38) do dnia kontroli stanu wykonanych Robét przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
poprzedzajgcy wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w art. 59a
Prawa budowlanego Wykonawca na swdj koszt i wtasnym staraniem zobowigzany jest
uporzadkowac Teren Budowy oraz teren przylegajacy do Terenu Budowy, oprdznié go
ze swoich materiatdéw i urzadzen, usung¢ tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez
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usungc poza Teren Budowy wszelkiego rodzaju odpady, w szczegdlnosci gruz, wszelkiego
rodzaju odpady, ziemie i Smieci zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdin. zm.),

39) usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztow jej utylizacji
lub zagospodarowania poza Polem Inwestycyjnym,

40) ponoszenia ewentualnych optat i kar za naruszenie przez Wykonawce, podwykonawcéw
lub ich personel, przepiséw prawa w trakcie wykonywania Umowy,

41) wykonania innych obowigzkéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz w jego
zatgcznikach,

42) niezwtocznego, nie pézniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni roboczych od ich
wystapienia, pisemnego informowania Zamawiajacego oraz Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptynac na jakosé
wykonywanych Robdt lub prac albo termin zakornczenia wykonania Umowy; w przypadku
niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca zrzeka sie prawa do podniesienia
powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego i zgtaszania roszczen finansowych w zakresie
spowodowanym przez dang przeszkode,

43

~

naprawienia na swoj koszt wszelkich szkdd zaistniatych w Robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia Robét, a
terminem przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy do uzytkowania oraz w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, spowodowanych w tym okresie lub
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,

44

~

informowania podwykonawcéw o ustaleniach poczynionych na Naradach a majacych
wplyw na prace realizowane przez podwykonawcéw lub przekazywania podwykonawcom
informacji wskazanych przez Zamawiajacego,

45

~

zgtaszania kazdego podwykonawcy, ktdremu zamierza powierzy¢ wykonanie chocéby czesci

Robdt objetych Umowa stosownie do wymogéw Ustawy, Kodeksu cywilnego

i postanowien Umowy pod rygorem zaptaty kary umownej za brak odpowiedniego

zgtoszenia w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy przypadek z

osobna. Szczegdtowy zakres obowigzkdw zawierajg postanowienia § 8 Umowy i Rozdziat

V SWz,

46) przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu elementy lub ich prébki, ktore zamierza
wbudowa¢é lub zamontowac co najmniej na 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni przed ich
wbudowaniem lub zamontowaniem — dotyczy elementdéw wykonczenia i wyposazenia

47) zachowania zywotnosci i wykonywania prac pielegnacyjnych wobec wszystkich
nasadzonych roslin przez caty okres gwarancyjny na zasadach okreslonych w §17 ust. 2
Umowy,

48) statej konserwacji, serwisu i naprawy urzadzen dzwigowych oraz urzadzen do produkcji
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej (kotty i instalacje) przez caty okres
gwarancyjny na zasadach okreslonych w §17 ust. 3 Umowy,

49) koordynowanie i nadzorowanie przez Wykonawce prac dostawcow mediow, oraz ich

podwykonawcdw, zwigzanych z doprowadzeniem mediéw do Inwestycji, w szczegdlnosci:

energii elektrycznej, wody, ogrzewania, instalacji $wiattowodowej, instalacji
kanalizacyjnej, instalacji deszczowej, dostepu do drég,
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50) zatozenia dwdch kamer video, ktére umozliwig Zamawiajgcemu na czas trwania Umowy
staty podglad placu budowy on-line,

51) biezgcego porzadkowania drdg publicznych w sytuacji zabrudzenia ich przez pojazdy
obstugujgce budowe (np. btotem, piaskiem, materiatami budowlanymi, odpadami etc.).

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego w formie pisemnej, tak wczesnie jak

to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére moga ujemnie

wptynaé na jakos¢ Robodt lub opdzinienie w realizacji Umowy. Zamawiajacy ma prawo zazgdac od

Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na date zakoriczenia Przedmiotu

Umowy. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace

unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje Przedmiotu

Umowy, jak tez bedzie wspoétpracowat przy wykonywaniu polecen Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy zobowigzany jest

ponadto zapewni¢ Zamawiajgcemu w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia przekazania

Terenu Budowy do wylgcznego uzytkowania Zamawiajgcego nastepujgce pomieszczenia na

potrzeby organizacyjne zwigzane z Inwestycjg oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego:

a) kontener biurowy klimatyzowany i ogrzewany, dla 4 oséb, z podstawowym wyposazeniem
biurowym (min. 4 szt. biurek z szufladami, 4 szt foteli biurowych, z drukarkg -min 1 sztuka z
duplexem, kosze na smieci - 2szt., regaty z pétkami - 3 szt., 1 szafa wysoka zamykana na klucz,
wieszaki na ubrania — 1szt., dystrybutor wody pitnej cieptej i zimnej), z dostepem do internetu
bez limitu danych z min. przepustowoscig 100Mb/s download i 5Mb/s upload, przeznaczone
dla przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni serwis i wyposazenie kontenerdow
oraz biezgce uzupetnianie materiatéw eksploatacyjnych:

W zakresie srodkdw higieniczno-sanitarnych:
- mydto w ptynie: 1 |/m-c,

- ptyn do mycia naczyn: 0,5 |/m-c,

- ggbki do mycia naczyn: 2 szt/m-c,

- ptyn dezynfekcyjny do rak: 1 I/m-c,

- reczniki papierowe: 1000 listkow/m-c,

- papier toaletowy 3-warstwowy: 8 rolek/m-c.

b) kontener (1 szt.) klimatyzowany i ogrzewany zaplecza socjalno-sanitarnego, z wydzielong
kuchnig wyposazong w lodéwke, kuchenke mikrofalowa, czajnik elektryczny i WC
przeznaczone dla przedstawicieli Zamawiajgcego wyposazone w niezbedne srodki higieny i ich
biezace uzupetnianie,

c) wyzej opisane pomieszczenia powinny znajdowac sie na Terenie Budowy, a ukfad konteneréw
podlega¢ bedzie akceptacji Zamawiajgcego przed ich montazem. Kontenery socjalne oraz
biurowe bedy ze sobg bezposrednio potgczone zgodnie z przygotowanym przez
Zamawiajgcego szkicem,

d) pomieszczenia, do wylgcznego uzytkowania przez Zamawiajgcego, powinny byc
przystosowane do pracy biurowej (statego pobytu osob), ogrzewane, klimatyzowane,
zamykane na klucz, chronione oraz regularnie sprzagtane min. 1 raz w tygodniu,

e) pracownicy zatrudnieni przez Zamawiajgcego i przebywajgcy w tych pomieszczeniach powinni
mie¢ zagwarantowany staty dostep do sprawnej kserokopiarki (kopie w formacie A4 i A3), dla
ktdérej Wykonawca zapewnia réwniez materiaty eksploatacyjne, serwis oraz ponosi jego koszty.
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— miesieczny limit kopii czarno-biatych: 300 szt A4, 100 szt A3,

— miesieczny limit kopii kolorowych: 300 szt A4, 100 szt A3,

— miesieczny limit skanéw czarno-biatych i kolorowych: 500 szt A4, 100 szt A3.
Koszty organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 zobowigzany jest do pielegnacji
zgodnie ze sztukg ogrodniczg nasadzonej roslinnosci i posianej trawy (w tym podlewanie,
przycinanie, nawozenie) w sposdb zapewniajgcy jej zywotnos¢ oraz estetyke przez okres gwarancji
wskazany w § 17, a w przypadku nie zachowania ich zywotnosci zobowigzany jest w ramach
wynagrodzenia umownego do ich wymiany w terminie 14 dni od zgtoszenia Zamawiajgcego — w
takich przypadkach okres gwarancji biec bedzie od dnia dokonania powtdrnego nasadzenia.
Poprzez wykonanie prac pielegnacyjnych Zamawiajgcy rozumie w szczegdlnosci:

a) koszenie trawy do wysokosci nie wyzszej niz 10 cm,

b) sukcesywne uzupetnianie brakow w trawnikach poprzez dosiewanie trawy, poprzedzone
niezbednymi pracami wynikajgcymi ze sztuki ogrodniczej,

c) odchwaszczanie nasadzen jeden raz w miesigcu, poczgwszy od miesigca kwietnia do 31
pazdziernika,

d) wygrabianie suchych lisci wraz z wycinaniem odrostéw i samosiejek jeden raz w miesigcu
lutym, marcu, kwietniu, wrzesniu i pazdzierniku,

e) podlewanie nasadzonych roslin cztery razy w miesigcu (1 raz w tygodniu): marcu, kwietniu,
maju, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrzesniu,

f) nawozeniu roslin i uzupetnianiu przekompostowanej rozdrobnionej kory w misach
nasadzonych roslin - w kwietniu i pazdzierniku,

g) zabezpieczenie roslin na okres zimowy,

w kazdym roku kalendarzowym okresu gwarancji. Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, z uwagi na

panujgce warunki atmosferyczne, dopuszcza sie zmiane czestotliwosci zabiegdw pielegnacyjnych.

Zmiana ta nie wymaga aneksu do Umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest z wykonanych czynnosci pielegnacyjnych sporzadzi¢ pisemny
protokdt i przekaza¢ go Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 (stownie:
siedem) dni od dnia wykonania pielegnacji. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na protokole
potwierdzenie przez Zamawiajgcego wykonania czynnosci pielegnacyjnych w sposdb prawidtowy.
Zamawiajgcy przystapi do czynnosci odbioru wykonanych zabiegdéw pielegnacyjnych w terminie 3
(stownie: trzy) dni roboczych od ich zgtoszenia.

§ 8. PODWYKONAWCY

1. Zamawiajacy dopuszcza podzlecenie czesci Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez
Wykonawce wykonania czesci Robdt podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci catosci Robot
objetych Umowg. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz wskazane
w ofercie z dnia [...], dalej jako ,Oferta”, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych ponize;j.

2. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania, zaniechania
lub uchybienia Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow, z ktédrymi wspétpracuje przy realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku
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powierzenia przez Wykonawce realizacji Robdt podwykonawcy w zakresie robdt budowalnych,

dostaw lub ustug, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zzachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych

w umowie z podwykonawcg nie dtuzszych jednak niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia

otrzymania odpowiedniego dokumentu ksiegowego. Nieterminowe regulowanie wymagalnych

zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i

uprawnia Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcdw i potrgcenia

wypftaconej naleznosci z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na warunkach okreslonych
ponizej w Umowie.

Kazdorazowe zawarcie z podwykonawcg umowy na wykonanie robét budowlanych objetych

udzielonym zamdéwieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej,

akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane
do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawcg, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcy wykonania robdét budowlanych okreslonych w projekcie umowy oraz
wynagrodzeniem i terminem zaptaty wynagrodzenia;

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc w formie pisemnej zgode na zawarcie tejze umowy
lub na pi$mie zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub

b) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty
budowlanej;

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia ksztattujgce
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla podwykonawcy mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 (stownie: siedem) dni od przedstawienia projektu umowy

z podwykonawcg nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat

projekt umowy podwykonawczej.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub jezeli Zamawiajacy

nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy w powyzszym terminie, Wykonawca

przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robét budowlanych zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy zawartej

z podwykonawca o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy nie

pozniej jednak niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie

7 (stownie: siedem) dni ma prawo wnie$¢ sprzeciw do tej umowy w formie pisemnej, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub

2) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia doreczenia

wykonawcy faktury lubrachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty
budowlanej;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy, tj. postanowienia ksztattujgce

prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
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warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.
Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej przez Zamawiajgcego do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 (stownie: siedem) dni
od dnia jej otrzymania, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od
Wykonawcy usuniecia tego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci okreslonej w § 12 Umowy.
Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcg zamdwienia na
roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong powyzej.
Do wszelkich umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane
a dalszym podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio
postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajacemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy
lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.
Projekt umowy z podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane przedktadany przez
Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego winien by¢ parafowany przez strony takiej
umowy (Wykonawce i podwykonawce) izawiera¢ postanowienia wskazujgce jednoznacznie
przynajmniej: planowang date zawarcia umowy, szczegdtowy zakres robdt objetych umowa, cene
za wykonanie zakresu objetego umowg, sposdb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu
rzeczowego robét przez podwykonawce, termin wykonania podzlecanego zakresu dostaw, ustug
lub roboty budowlanej, przez podwykonawce oraz termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy
jednak niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
W przypadku jesli termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie z podwykonawca
zamodwienia na roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go w terminie 7 (stownie:
siedem) dni od dnia otrzymania wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z
podwykonawca i przedtozenia tak zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich
dostawcdw i ustugodawcow, z ktérymi wspodtpracuje w zwigzku z realizacjag Umowy. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub ustugodawcy, wskazywaé zakres rzeczowy i wartos$¢
Swiadczen, a ponadto do zgtoszenia powinna by¢ dotgczona kopia zawartej umowy
o podwykonawstwo poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem. Dokumenty nalezy przedtozyé¢ w
terminie 7 (stownie: siedem) dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo.
Powyzej okreslony obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo nie zachodzi, jesli przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg ustugi:
ochrony Terenu Budowy, transportu, wykonywane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego
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zakontraktowane do realizacji Umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztéw
ogoblnych budowy, a ktorych tgczna wartosé nie przekracza 50.000,00 zt (stownie: piecdziesigt
tysiecy ztotych) netto.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ kserokopie umow/
zlecern/zamowien na powyzsze ustugi, w celu weryfikacji ich wartosci.
Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z powyziszymi postanowieniami
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystgpi na pismie z oswiadczeniem do Zamawiajgcego,
ze Wykonawca lub podwykonawca nie dokonuje ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane roboty, ktore zostaty odebrane przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, a w stosunku,
do ktérych Wykonawca wystawit fakture VAT, lub za wykonane ustugi lub dostawy oraz
udokumentuje zasadno$¢ takiego zgdania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie robdt,
ustug lub dostaw oraz brak zaptaty wymagalnej naleznosci mu przystugujgcej, to Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do zgtoszenia w terminie 7 (stownie: siedem) dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia takiemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazujgc przyczyny braku
zaptaty naleznego i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zawierajgcych uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie moze zgtosié¢ na
pismie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy do czasu wyjasnienia wstrzymuje Wykonawcy
odpowiednig czes¢ wynagrodzenia z wystawionej przez Wykonawce faktury. Nie rodzi to
obowigzku zapfaty od wstrzymywanej czesci wynagrodzenia odsetek w przypadku gdy
Zamawiajgcy po wyjasnieniu sprawy wstrzymywang czes¢ wynagrodzenia uisci Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar
umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wytgcznie
naleznosci powstate po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach
okreslonych powyzej.
Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, bedzie miat prawo potraci¢ kwote
rowng zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznosci z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca oswiadcza, ze
zrzeka sie prawa do powotywania sie wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy,
o ktorych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 (stownie:
siedem) dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej oraz oswiadcza, ze nie bedzie powotywat
sie na te zarzuty.
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W razie wielokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy oraz do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng na warunkach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 12 Umowy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do

obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 9 Umowy.

W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw tego konsorcjum.

W przypadku realizacji zaméwienia przez konsorcjum kazdy z cztonkdw tego konsorcjum

odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum

wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez Zamawiajgcego.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

1) termindéw ptatnosci dtuzszych niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia otrzymania faktury lub
rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez podwykonawce robdt lub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce,

3) warunkujacych dokonanie przez Wykonawce zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotéw

trzecich biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 118 Ustawy, za pomoca

ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w toku postepowania o udzielenie zamdwienia oraz brak jest podstaw
do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. Wykonawca w tym celu przedtozy odpowiednie
dokumenty w terminie 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni przed planowang zmiang albo

rezygnacjg. Zamawiajacy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od otrzymania dokumentéw, o

ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, zaakceptuje albo nie zaakceptuje planowanej przez

Wykonawce zmiany albo rezygnacji. Do zmiany takiego podwykonawcy zastosowanie znajdujg

ogoblne postanowienia Umowy w zakresie dotyczagcym zawierania uméw o podwykonawstwo na

roboty budowlane. Naruszenie tego obowigzku uprawniaé bedzie Zamawiajgcego do obcigzenia

Wykonawcy karg umowng zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy. Zmiana, o ktérej mowa w

niniejszym ustepie, nie wymaga zawarcia aneksu.

§ 9. PERSONEL | SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale nizej wskazanych oséb,
posiadajgcych doswiadczenie i uprawnienia zawodowe na odpowiednim stanowisku, w tym:

1) Kierownik Budowy-[...],
Zmiana osoby, o ktérej mowa powyzej, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, winna nastgpic
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z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 5.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci objete Przedmiotem Umowy, dla ktérych postawiono
w SWZ lub Umowie wymdg ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465), przez caty okres ich trwania, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow tej ustawy. Warunki i
zasady, na podstawie ktérych Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli przestrzegania przez
Wykonawce tego zobowigzania okreslone zostaty w § 6 ust. 6-11.

Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac stata obecnos¢ kierownika budowy na Terenie
Budowy podczas prowadzenia Robdt oraz obecnosc kierownikdw robdt w czasie realizacji robot
im podlegajacych, jak réwniez obecnos¢ kierownika budowy i kierownikéw robdt podczas
odbioréw.

Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego uprzedniej akceptacji
w formie pisemnej oraz pod warunkiem, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie
zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia budowlane, ktére charakteryzujg sie tozsamym
lub lepszym przygotowaniem, doswiadczeniem i uprawnieniami niz oséb wymienionych
w wykazie oséb i wymaganiach okreslonych w SWZ. W przypadku naruszenia niniejszego
postanowienia Wykonawca uisci na zadanie Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, nastgpi po pisemnym zaakceptowaniu takiej zmiany przez
Zamawiajgcego i nie wymaga aneksu do Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktdéra nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu 2 (stownie: dwdch) dni opusci Teren Budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.

§ 10. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci w zakresie okreslonym Umowa, na dowdd czego okazuje w oryginale polise
ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia, ktdrej kopia
wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca najpdzniej od dnia przekazania Terenu Budowy bedzie posiadat umowe
ubezpieczenia prac i robdt montazowo-budowlanych wraz z catym sprzetem i narzedziami
(ubezpieczenie CAR/EAR) na dowdd czego okaze Zamawiajgcemu w oryginale polise
ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia. Kopia polisy
CAR/EAR wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 6 do Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ubezpieczen,, o ktérych mowa w ust. 1-2 na
wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego potwierdzenia usuniecia
wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas koncowego odbioru Robodt, przedktadajac
kserokopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem na kolejne okresy
oraz dowody optacenia tych polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach ubezpieczenia w
terminie 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem terminu kazdego dotychczasowego okresu
ubezpieczenia.
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Wykonawca oswiadcza, iz ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1-2 powyzej, spetniajg warunki:

1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:

a)

b)
c)

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzgdzone osobom
trzecim w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z odpowiednimi klauzulami
zapewniajgcymi objecie ochrong ubezpieczeniowg szkéd wyrzadzonych przez
podwykonawcdw w tym odpowiedzialnos¢ wzajemng oraz szkdd powstatych w mieniu
powierzonym, a takze klauzulg tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie
minimum 20 % sumy gwarancyjnej,

suma ubezpieczenia nie mniejsza niz 5 min zt (stownie: pie¢ milionéw ztotych),

okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania Protokotu Koicowego
Odbioru Robét i usuniecia wszelkich wad Inwestycji.

2) w zakresie ubezpieczenia robdt budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu Umowy:

a)

c)

ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR)
wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej
Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowa wszelkich prac budowlano-montazowych
w tym préb i testéw, wszystkich podwykonawcow, sprzetu i pozostatego mienia bedgcego
pod kontrolg Wykonawcy oraz szkdd wyrzadzonych w mieniu otaczajgcym, stanowigcym
wtlasnos¢ Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich; Wykonawca zapewni by w zakresie
ubezpieczenia CAR/EAR znalazty sie w szczegdlnosci klauzule dodatkowe:

— ubezpieczenia szkdd powstatych bezposrednio lub posrednio przez pozar,
uderzenie pioruna lub wybuch,

— ubezpieczenia szkdd powstatych w wyniku kataklizmu w szczegdlnosci huraganu,
gradu, powodzi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi, obsuniecia ziemi, zapadania
ziem, lawiny, naporu s$niegu i/lub lodu, zalania wodg lub innymi cieczami, mrozu,
uderzenia pojazdu, dymu, sadzy, uderzenia fali dzwiekowej,

— ubezpieczenia usuniecia pozostatosci po szkodzie,

— ubezpieczenia szkdd w czesciach wadliwych,

— ubezpieczenia ryzyk producenta,

— ubezpieczenia wstrzymania rob6t budowlanych,

— ubezpieczenia przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

suma ubezpieczenia: stanowigca kwote nie mniejsza niz wynagrodzenie brutto
Wykonawcy wskazane § 15 ust. 1 Umowy, obejmujgca wartos¢ odtworzeniowg robét
budowlano-montazowych wraz z wartoscig materiatéw dostarczonych na Teren Budowy
oraz koszty rozbidrki i uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do terminu
zakonczenia Robét, ich odbioru i usuniecia wszelkich wad Inwestycji.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z uméw

ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiajgcy bedzie mogt

dokonac na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnié.

Koszty, ktére Zamawiajacy poniesie opfacajac sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mdgt potracic
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z wynagrodzenia Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy Zamawiajgcy
bedzie mdgt dochodzié¢ zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate sktadek w szczegélnosci
uprawniony bedzie do potrgcenia tych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

8. 0d daty podpisania Protokotu Korncowego Odbioru Robdt, kazda szkoda powstata w Robotach,
urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprécz szkody spowodowane;:

1) wada, ktora tkwita w Przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakonczenia Robét,

2) wypadkiem zaistniatym przed daty zakoriczenia Robdt, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego, lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakoriczenia Robot.

9. W celu z zabezpieczenia wierzytelnosci banku z tytutu Umowy Kredytowej, Zamawiajgcy
zobowigzany jest dokonac na rzecz banku finansujgcego Inwestycje cesji wierzytelnosci z tytutu
umowy ubezpieczenia CAR/EAR zawartej przez Wykonawce oraz poinformowaé o tym
Wykonawce, zgodnie z wymogami banku finansujacego Inwestycje. Informacja o wymogach
banku finansujacego Inwestycje zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy), w wysokosci 5% (stownie piec
procent) ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote [...] zt (stownie: [...]ztotych
00/100), w formie: [...]. Zabezpieczenie to zostanie wniesione w sposdb i na zasadach okreslonych
w ust. 3 ponizej. Dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
zatacznik nr 4 do Umowy.

2. Zkwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy:

1) 70 % (siedemdziesiat procent) wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni
od dnia wykonania Robét i podpisania Protokotu Koricowego Odbioru Roboét bez zastrzezen
(odbiér koncowy bezusterkowy — bez wad istotnych) oraz uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, (Zamawiajgcy pozostawi kwote pozostatego zabezpieczenia na okres
trwania rekojmi za wady i gwarancji), o ile Zamawiajacy nie dokonat z kwoty stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy potrgcen wierzytelnosci przystugujacych mu
wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

2) 30 % (trzydziesci procent) wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 (stownie: pietnastym)
dniu po wygasnieciu uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji Inwestycji, o ile
Zamawiajgcy nie dokonat z kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
potrgcen wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy.

3. Zamawiajacy wyrazi zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez
potragcenie naleznosci z faktur zgodnie z nastepujacg procedura:

1) wniesienie 30% zabezpieczenia w momencie podpisania Umowy,

2) potrgcenia 5% z kazdej prawidtowo wystawionej faktury w okresie od rozpoczecia realizacji
inwestycji do potowy terminu jej umownej realizacji,
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3) w przypadku gdy wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w potowie
umownego okresu realizacji Inwestycji nie zostanie osiggnieta, z ostatniej w tym okresie
faktury zostanie potragcona kwota umozliwiajgca osiggniecie umownej wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej, z tresci gwarancji nie moze wynikac koniecznosé przekazywania

zadania zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajgcego.

Niedopuszczalny jest rdwniez zapis zgdajacy potwierdzenia przez notariusza lub bank, ze podpisy

na zadaniu do zaptaty zostaty ztozone przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan

majatkowych w imieniu Zamawiajgcego. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi by¢
bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

§ 12. KARY UMOWNE

Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w pozostatych postanowieniach Umowy,
Zamawiajgcy moze obcigzy¢é Wykonawce karg umowna:

1) za zwtoke w przejeciu Terenu Budowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za
kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w przystgpieniu do czynnosci komisyjnego koricowego odbioru Robdt Inwestycji
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwtoke w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Inwestycji lub w okresie rekojmi —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym
przez Strony terminie; w przypadku rekojmi kara umowna naliczana jest odrebnie za kazdg
wade nie usunietg w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez
Strony terminie,

5) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym przez Strony terminie;
kara umowna naliczana jest odrebnie za kazdg wade nie usunietg w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez Strony terminie,

6) w przypadkach zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotéw trzecich biorgcych
udziat w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 118 Ustawy, za pomocg ktorych
Wykonawca wykazat spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
naruszajgcej § 8 ust. 23 - w wysokosci 5 000 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych) za kazde z
naruszen osobno,

7) za zwtoke w doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku Terenu Budowy, a takze - w razie
korzystania — z drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwtoke w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstgpieniu przez ktéragkolwiek ze Stron od
Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie:
piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

Strona 23 z 49



,Budowa zespotu budynkdéw wielorodzinnych wraz z infrastrukturq technicznq i parkingami w Powidzu

przy ul. Polnej”
Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP.5.2023

9) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
- 20% w wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji.

w przypadku ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia, ze nie wykona Przedmiotu Umowy a
w konsekwencji tego Zamawiajacy, w zwigzku z brzmieniem art. 492! Kodeksu cywilnego
odstgpi od Umowy - 20% w wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji
inwestycji,

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyny okreslonej w § 8 ust. 19 Umowy
—10% w wartos$ci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji,

za nieskuteczne usuniecie wady, rozumiane w ten sposdb, ze jakakolwiek wada danego
elementu Robodt lub czes¢ Przedmiotu Umowy wystgpi dwukrotnie w tym samym miejscu
w Budynku, pomimo, ze Wykonawca uprzednio wskazat wade, jako usunietg - w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek, o ile Wykonawca nie zdota
wykazaé, ze wada wystgpita ponownie pomimo zachowana przez Wykonawce nalezytej
starannosci oraz za kazde nastepne stwierdzenie powstania wady w danym elemencie Roboét
lub w Przedmiocie Umowy,

w przypadku zastosowania materiatdw niespetniajacych kryteriow opisanych w § 2 ust. 5,
Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kare w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pieé
tysiecy ztotych) za kazde naruszenie z osobna.

za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych) za kazdy przypadek z osobna,

za zwioke w terminowym wykonaniu Robdt w stosunku do termindw wykonania
poszczegdlnych Robdt okreslonych w Harmonogramie (w przypadku, gdy Harmonogram nie
zostat zmieniony zgodnie z Umowg) - w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za
kazdy dzien zwtoki,

za brak poinformowania Zamawiajgcego o zmianie terminu okreslonego w Harmonogramie
dla danego etapu lub za brak przedstawienia Zamawiajagcemu zaktualizowanego
Harmonogramu do akceptacji - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za
kazdy przypadek z osobna,

w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przedtozy do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przedtozy
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 Ustawy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek,

jezeli Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zatrudniaé bedzie
pracownikdéw w formie innej niz umowa o prace — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.
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Niezaleznie od zastrzezonych w ust. 1 powyzej kar umownych za zwtoke w realizacji Robot
w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku wystgpienia zwtoki o wiecej niz
30 (stownie: trzydziesci) dni w realizacji Robot w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu,
Zamawiajgcy moze, nakoszt iryzyko Wykonawcy, wprowadzi¢ wybranego przez siebie
podwykonawce Wykonawcy oraz zleci¢ mu wykonanie cze$ci Robdt, bez koniecznosci uzyskania
w tym zakresie odrebnego upowaznienia sagdowego i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu na zniwelowanie zwtoki w realizacji Robét, na co Wykonawca wyraza
zgode. W takim wypadku wprowadzony przez Zamawiajgcego podmiot bedzie uznany, jako
podwykonawca Wykonawcy, z tym Zze zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania
jemu zleconych prac bedzie ustalat Zamawiajacy i dany podwykonawca. Ptatnos¢ wynagrodzenia
takiego podwykonawcy bedzie regulowana bezpos$rednio przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie
takiego podwykonawcy wyptacone przez Zamawiajgcego, bedzie potrgcone z kazdg naleznoscig
jaka przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zaptata ktorejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wyfagcza mozliwosci

dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego kare lub kary umowne,

w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

obowigzku wynikajgcego z Umowy przekracza wysoko$é pobranej kary umownej. Zamawiajacy

moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym. W szczegélnosci niezaleznie od uregulowan dotyczacych kar
umownych, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od

Umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach

uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osdb trzecich

w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej

starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy

wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstapienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary lub kar umownych

w szczegdlnosci przewidzianych na okolicznos¢ odstgpienia od Umowy. Dopuszcza sie réwniez

kumulacje i taczne dochodzenie kar umownych, w szczegdlnosci dochodzenie kary umownej

z tytutu odstgpienia od umowy dotyczacego tylko niewykonanej czesci umowy z karg umowng

z tytutu zwtoki naliczonej co do wykonanej czesci umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od

daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary. W razie opdzZnienia w zaptacie

Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej Wykonawcy

wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode. Zamawiajgcy

uprawniony jest rowniez do potrgcenia wierzytelnosci jeszcze niewymagalnej.

Wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié Strony nie moze przekroczy¢: 25% w wartosci

wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji.

Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajgcego karg umowna:

1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% w wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu
realizacji inwestycji,

2) za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci - 20% w wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji.
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Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty kary lub kar umownych w szczegdlnosci
przewidzianych na okolicznos¢ odstgpienia od Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty
wystgpienia przez Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§ 13. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie wykonywania Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu podpisania Umowy.

Ustala sie nastepujacy termin wykonania Przedmiotu Umowy (,Termin Wykonania”):
17 (stownie: siedemnascie) miesiecy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia .........ce.ueee.

Realizacja Przedmiotu Umowy nastepowaé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym opracowanym przez Wykonawce (dalej ,Harmonogram” lub ,harmonogram
rzeczowo-finansowy”). Harmonogram musi potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania Inwestycji.
Opracowany Harmonogram musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym i przez niego zatwierdzony
przed podpisaniem Umowy.

Wykonawca dokonuje aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w miare potrzeb lub
postepu Robot.

Dopuszcza sie zmiane Harmonogramu bez akceptacji Zamawiajgcego, jezeli zmiana terminu dla
danego etapu jest nie dtuzsza niz 10 dni roboczych. W takim przypadku Wykonawca informuje
Zamawiajgcego o takim fakcie, wskazujgc przyczyne zmiany terminu.

W przypadku gdy zmiana terminu w Harmonogramie dla danego etapu jest dtuzsza niz 10 dni
roboczych Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na takg zmiane.
Zaktualizowany Harmonogram bedzie wigzat Strony oraz zacznie obowigzywaé od dnia jego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji aktualizacji Harmonogramu
przez Zamawiajgcego zastosowanie ma ostatnio zaakceptowany Harmonogram.

Zmiana Harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 Ustawy pod
warunkiem, ze nie ma wptywu na Termin Wykonania.

Harmonogram musi zosta¢ sporzgdzony na wzorze udostepnionym przez Zamawiajacego jako
zatgcznik do Umowy.

Harmonogram stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.

§ 14. ODBIORY

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonywania odbioréw Robdt (zwanych dalej , Odbiorem
Roboét”) na zasadach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej z zatgcznikami, w tym
w szczegolnosci dla Robdt wymagajacych odbiordw zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér koncowy Robdt Inwestycji nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich prac
niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, przeprowadzeniu niezbednych préb i
uruchomied oraz wykonaniu pozostatych obowigzkéw przewidzianych w Umowie Iub
Dokumentacji Projektowe;j.

Odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do Odbioru Robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2 (stownie: dwa) dni
roboczych, umozliwiajac ich odbidr przez wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany na Zzadanie Inspektora nadzoru

Strona 26 z 49



,Budowa zespotu budynkdéw wielorodzinnych wraz z infrastrukturq technicznq i parkingami w Powidzu
przy ul. Polnej”
Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP.5.2023

inwestorskiego lub Zamawiajgcego odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania

Robét, a nastepnie przywréci¢ na wiasny koszt elementy do stanu poprzedniego.

Odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, nie pdzniej niz w ciggu

2 (stownie: dwa) dni roboczych od daty zgtoszenia.

Z kazdego Odbioru Robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzgdzony stosowny
protokot lub dokonany wpis w Dzienniku Budowy wedtug uzgodniern Kierownika Budowy

i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Przedmiot odbioru (czesciowego) posiada wady, wowczas Zamawiajacy:

1) w przypadku wystgpienia wad istotnych Przedmiotu odbioru ma prawo do odmowy
dokonania odbioru,

2) w przypadku wystgpienia wad nieistotnych Przedmiotu odbioru dokona odbioru czesci
Przedmiotu Umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu usuniecia wad
nieistotnych, nie dtuzszym jednak niz 14 (stownie: czternascie) dni (z tym zastrzezeniem, iz
jezeli czynniki niezalezne od woli Wykonawcy lub wzgledy technologiczne nie pozwalajg na
wykonanie prac w tym terminie wdéwczas okres ten moze by¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajgcego). Dla robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu maksymalny termin usuniecia
wad nieistotnych to 5 (stownie: piec¢) dni.

Koncowego Odbioru Robét (dalej jako ,Koncowy Odbiér Robét”) dokonuje sie po catkowitym

zakoniczeniu wszystkich Robot zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji na podstawie

oswiadczenia Wykonawcy, potwierdzonego przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Potwierdzenie gotowosci Wykonawcy do Koricowego Odbioru Robét nastepuje po usunieciu wad

istotnych stwierdzonych przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego w

wykonanych Robotach budowlanych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Wraz z zakonczeniem wszystkich Robdt zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji, nie pdzniej

niz na 7 (stownie: siedem) dni przed ztozeniem oswiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu

wszystkich  Robot, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje

powykonawczg. W przypadku gdy dokumentacja powykonawcza stanowita bedzie utwoér w

rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1, bez koniecznosci sktadania

odrebnych oswiadczen, z chwilg wydania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,

przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej. Z

chwilg tg, Zamawiajgcy nabywa wytgczne prawo do rozporzadzania i korzystania z utworu na

wszelkich terytoriach i na wszelkich znanych Stronom na dzien przeniesienia polach eksploatacji

w szczegolnosci do:

1) utrwalania utwordow, w tym utrwalania na materialnych nosnikach informatycznych (m.in.
CD-ROM-y, dyskietki, DVD, tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne),

2) zwielokrotniania utwordw okreslong technikg, w tym zwielokrotniania technikg drukarska,
reprograficzng oraz cyfrows,

3) wprowadzania utworéw do obrotu,

4) wprowadzania utwordw do pamieci komputera,

5) wykorzystania utworéw w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki
sposéb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
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6) publicznego wykonania lub odtwarzania utwordéw,

7) nadawania z wykorzystaniem tasm magnetycznych i nosnikéw magnetooptycznych,

8) tworzenia i rozpowszechniania utworéw zaleznych,

9) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy,

10) modyfikowania utworéw, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerdbek, zmian i
adaptacji catosci utworu oraz ich pojedynczych fragmentdw,

11) prawo dostosowania funkcjonalnosci utworédw do wtasnych wymagan Wykonawcy, w tym
do wymogdéw zwigzanych z funkcjonowaniem portalu internetowego Wykonawcy lub
Zamawiajgcego,

12) prawo wykorzystania utwordw w réznych formatach, w tym w postaci drukowanej w
catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wtgczania utwordéw (lub ich fragmentow) do
innych utworéw i tworzenia opracowan (abstraktow),

13) wykonywanie praw zaleznych oraz udzielanie zezwolen na korzystanie i rozporzadzanie
utworami zaleznymi,

14) nadawania utworéw za pomoca wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez
stacje naziemng (rowniez w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),

15) swobodnego uzywania i korzystania z utwordéw oraz ich pojedynczych elementéw w
zakresie promocji i reklamy.

Koncowy Odbidr Robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy powota specjalng
komisje i dokona protokolarnego Koricowego Odbioru Robét. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych
nastgpi w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia zakonczenia Robét i ich gotowosci do odbioru wraz
z kompletng dokumentacjg powykonawczg oraz po potwierdzeniu zakoriczenia Robdt i gotowosci
do ich odbioru przez Inspektoréw nadzoru. W przypadku braku ktéregokolwiek z elementéw
wymienionych w zdaniu powyzej Zamawiajacy ma prawo nie przystapi¢ do Koricowego Odbioru
Robdt z winy Wykonawcy. Zakoniczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 14
(stownie: czternascie) dni od daty ich rozpoczecia.

W czynnos$ciach Korcowego Odbioru Robdt winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé¢ w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 2 (stownie:
dwoch) egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dokumentacji inwentaryzacyjnej w wersji elektronicznej, ktéra powinna by¢ nagrana na ptycie CD
lub DVD oraz nosniku typu pendrive w formatach: .dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.).
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w wersji elektronicznej .pdf, .dwg
(schematy, rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.); .tif
lub .JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy itp.). Dokumentacja elektroniczna musi
by¢ tozsama z wersjg papierowg, oraz wykonana w podziale na katalogi zgodnie z wersjg
papierowg Tomodw, podziat na podkatalogi zgodnie z podziatem poszczegdlnych Toméw. Struktura
dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna ze strukturg Dokumentacji Projektowe;j.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz
to Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w Robotach nie
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wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajgcego zwrotu faktycznie
poniesionych z tego tytutu kosztéw.

Z Koncowego Odbioru Robét zostanie sporzadzony protokét podpisany przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce.

W razie watpliwosci poczytuje sie, iz terminem wykonania Umowy w zakresie realizacji
Inwestycji jest termin zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Koricowego Odbioru Roboét
pod warunkiem, iz w wykonanych Robotach nie zostang stwierdzone wady istotne, tj. wady
uniemozliwiajagce uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego czesci zgodnie z
przeznaczeniem. Zgtoszenie Inwestycji do Koncowego Odbioru Robdt z wadami istotnymi jest
nieskuteczne do momentu ich usuniecia.

W razie ujawnienia wad w toku Koricowego Odbioru Robdt zostang one wszystkie dokfadnie
wskazane i opisane w protokole, o ktérym mowa w ust. 14 powyzej, oraz ustaleniem terminu ich
usuniecia, o ile bedg nadawac sie do usuniecia. Odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 4
Umowy.

Wykonaweca zgtosi usuniecie wad, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej, a z czynnosci odbioru
usuniecia tych wad zostanie sporzadzony protokét (dalej jako ,,Protokét usuniecia wad”).

Po uptywie 12 miesiecy od Koricowego Odbioru Robdt Inwestycji oraz ponownie nie pdzniej niz
na 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i gwarangji
jakosci, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przeprowadzi odbiory gwarancyjne (dwa odrebne
odbiory gwarancyjne).

Na 30 (stownie: trzydziesci) dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci okreslonej w § 17 Umowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego majgcego na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady. Odbidr nastgpi najpdzniej na 7 (stownie:
siedem) dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji i jest dokonywany przez Zamawiajgcego z
udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej (dalej jako , Odbidr Ostateczny”).

Odbidr Ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu Odbioru Ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci.

Przed zgtoszeniem do Koricowego Odbioru Robét Wykonawca nieodptatnie zapewni odpowiedni
instruktaz personelu Zamawiajgcego w stosunku do wszystkich materiatéw, urzadzen lub
instalacji, ktére Wykonawca wbudowat lub zamontowat w toku Robét.

§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci [...] zt
netto, (stownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zt, co daje razem kwote brutto [...] zt (stownie: [...]).
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja Umowy, niezbedne dla wykonania
catosci Przedmiotu Umowy, a wynikajagce z wymogdw aktualnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcych przepisdéw prawa, w tym wszystkie koszty niezbedne do wykonania Robot
wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wtgczajgc w to w szczegdlnosci:
1) koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny do wykonania Robdt, obejmujace ptace bezposrednie, ptace

uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,
b) koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania Robdt, obejmujace
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rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska
robocze lub na miejsca sktadowania na Terenie Budowy,

koszty uzytkowania wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania Robét,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu Robét,

koszty ogdlne budowy, w tym:

a)

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikdédw nie zaliczane do ptac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dane Roboty,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia Terenu Budowy, obejmujace
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw
i robdt, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i
inne tego typu urzadzenia,

koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania
robét statych lub robdét tymczasowych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania
ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikdw zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatdéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
koszty podrdézy stuzbowych personelu Wykonawcy,

koszty pomiardw i obstugi geodezyjnej inwestycji,

optaty za zajecie chodnikdw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu,

m) koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

n)
o)

koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

koszty obstugi geodezyjnej i geotechnicznej Robdét oraz wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robot,

optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,
wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty, ktore mogg wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg
Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi (w tym réwniez optaty za badania
techniczne urzadzen UDT, licencje itp.),

wszelkie optaty za media (w tym zmienne, state, abonamentowe, przesylowe itp.)
wykorzystywane przez Wykonawce w okresie realizacji Robét do dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego Robdt bez wad i usterek, a w szczegdlnosci: zuzycie wody, pradu, ciepta
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oraz odprowadzenie $ciekdw sanitarnych i wéd opadowych, wywozu i utylizacji odpadéw i
ziemi;

t) koszty pielegnacji wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie etc.) w okresie
gwarancji, wskazanym w § 17 ust. 2 Umowy.

3) ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,

4) ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

5) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Robdt,
odpowiedzialnoscia  materialng i  zobowigzaniami  Wykonawcy  wymienionymi
lub wynikajgcymi z tre$ci Umowy oraz przepiséw dotyczacych projektowania i wykonywania
robot budowlanych.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia przez zadng ze Stron, chyba ze wynika z

Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie pfatne jest przy uwzglednieniu potrgcen wynikajgcych z Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT

oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Robot.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej bedzie ptatne w czesciach, nie czesciej niz raz w

miesigcu przy uwzglednieniu faktycznie wykonanych i odebranych Robét na podstawie

prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury Vat.

Faktura Vat moze by¢ wystawiona przez Wykonawce nie predzej niz po zaakceptowaniu przez

przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu przerobowego uwzgledniajgcego faktycznie wykonane

i odebrane Roboty.

Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 powyzej ptatne bedzie na podstawie faktury VAT po

przygotowaniu przez Wykonawece i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego raportu zawierajgcego

informacje o postepie rzeczowo-finansowym prac zawierajgcego informacje o wykonanych w

danym okresie rozliczeniowym pracach i protokotu przerobowego oraz dostarczeniu wszystkich

innych wymienionych w niniejszej Umowie dokumentéw, w tym harmonogramu rzeczowo-
finansowego dla danego etapu — faktura winna odzwierciedla¢ zakres prac okreslony dla danego
etapu Harmonogramu. W przypadku wystgpienia w danym okresie rozliczeniowym prac
obejmujacych instalacje odnawialnych Zrddet energii (OZE) lub dotyczacych garazu
wielostanowiskowego, koszt ten musi by¢ wykazany na fakturze odrebnie. Nie wyodrebnienie

przedmiotowego kosztu na fakturze moie byé uznane przez Zamawiajgcego za btad

uniemozliwiajgcy dokonanie zaptaty oraz spowoduje koniecznos¢ wystawienia faktury korekty

przez Wykonawce. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu Zamawiajacy dokona

pfatnosci wystawionej przez Wykonawce faktury VAT. Wykonawca zobowigzany jest wraz z
fakturg dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.
Niedochowanie tego obowigzku przez Wykonawce skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci o
ktéorym mowa w ust. 10 ponizej o ilos¢ dni opdznienia w przekazaniu dokumentdw.

Ostatnia pfatnos¢ za wykonanie Inwestycji nie bedzie nizsza niz 5% Wynagrodzenia netto
Wykonawcy okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy. Ptatnos¢ zostanie dokonana przez Zamawiajgcego
po catkowitym zakoriczeniu przez Wykonawce Robdt objetych Przedmiotem Umowy, dokonaniu
zawiadomienia o zakonczeniu Robodt, zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do Koncowego
Odbioru Robét, dokonaniu Korcowego Odbioru Robodt, podpisaniu protokofu z Koncowego
Odbioru Robét bez wad istotnych albo Protokotu usuniecia wad istotnych, zatwierdzeniu przez
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Zamawiajgcego  Dokumentacji Powykonawczej, przekazaniu oswiadczen  wszystkich
podwykonawcéw Wykonawcy o catkowitym uregulowaniu w stosunku do nich naleznosci oraz
przekazaniu ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Ustala ono koficowe rozliczenie
umownego Wynagrodzenia Wykonawcy i stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zapfata faktur VAT przez Zamawiajgcego nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w tresci faktury VAT, w terminie do 30 (stownie: trzydziestu) dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, przy czym kazdorazowo
warunkiem ptatnosci przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy jest koniecznos¢ przedstawienia
przez Wykonawce jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w szczegdlnosci oswiadczen wszystkich
zgtoszonych podwykonawcéw potwierdzajacych, ze uregulowat ze wszystkimi zgtoszonymi
podwykonawcami catos¢ naleznego im wymagalnego wynagrodzenia oraz dostarczenie
Zamawiajgcemu wszystkich dokumentoéw, o ktédrych mowa w ust. 8 powyze;j.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do wzrostu lub spadku cen materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, przy zatozeni nastepujacych zasad:

1) Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany comiesiecznie przez Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego
w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej tego urzedu. W przypadku
likwidacji tego wskaznika, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspdlnie przez Strony, a w przypadku braku
dojscia do porozumienia miedzy Stronami co do wyboru wskaznika przed uptywem 1
(stownie: jednego) miesigca od daty likwidacji wskaznika, o wyborze odpowiedniego
wskaznika zdecyduje samodzielnie Zamawiajacy,

2) Waloryzacja bedzie obejmowata wytagcznie pozostate do zaptaty wynagrodzenie umowne
z wykonanie Przedmiotu Umowy wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje,
za zakres ktéry nie zostat do dnia ztozenia wniosku wykonany, nie wiecej jednak niz czes¢,
ktora podlegataby zaptacie zgodnie z pierwszym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem (chyba, ze zmiany Harmonogramu w toku realizacji Przedmiotu Umowy
nie nastapig z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy); przyktadowo, jezeli
wynagrodzenie umowne ustalone pierwotnie w umowie wynosi 100 000,00 zt brutto, a w
dniu zfoZenia wniosku o waloryzacje zgodnie z pierwszym zaakceptowanym
Harmonogramem pozostatfa do wyptaty czes¢ wynagrodzenia z roboty, ktore nie zostaty
jeszcze wykonane wynositaby 60 000,00 zt brutto, waloryzacji podlegac bedzie kwota
niezaptaconego na dzien ztoZzenia wniosku o waloryzacje czesci wynagrodzenia za roboty
jeszcze nie wykonane, nie wieksza niz 60 000,00 zt brutto.

3) Pierwsza waloryzacja moze zosta¢ dokonana nie wczesniej niz po uptywie 6 (stownie:
szes$c) petnych miesiecy kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, a kazda kolejna po
uptywie 6 (stownie: sze$¢) petnych miesiecy kalendarzowych od dnia ztozenia
poprzedniego wniosku,

4) Waloryzacja (zmiana cen produkcji budowlano-montazowej) bedzie obliczana w oparciu
o sume wskaznikow opublikowanych w okresie (uwzgledniajac jedynie petne miesigce

Strona 32z 49



13.

14.

15.

16.

17.

,Budowa zespotu budynkdéw wielorodzinnych wraz z infrastrukturq technicznq i parkingami w Powidzu
przy ul. Polnej”
Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP.5.2023

kalendarzowe, za ktére opublikowany zostat wskaznik), ktéry uptynat od dnia podpisania
Umowy do dnia ztozenia wniosku, a takze odpowiednio od dnia ztozenia pierwszego
whniosku do dnia ztozenia kolejnego wniosku, przyktadowo, jesli suma wskaznikow w
przyjetym okresie wykaze wzrost cen o 3%, wynagrodzenie umowne podlegajgce
waloryzacji zostanie zwiekszone o 3%,

5) Zmiana cen produkcji budowlano-montazowej obliczona wedtug zasad okres$lonych w pkt.
4 powyzej, ktéra nie przekracza +/- 2% nie stanowi podstawy do zmiany wartosci
wynagrodzenia,

6) Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 1-5 powyzej,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

1) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 (stownie: szes¢) miesiecy.
Waloryzacja, o ktérej mowa powyzej, nastepuje na wniosek drugiej Strony, ztozony w terminie 21
(stownie: dwadziescia jeden) dni liczac od dnia publikacji wskaznika za 6 (stownie: szdsty) petny
miesigc okresu branego pod uwage przy waloryzacji i musi zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw zmiany oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.
Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia wynikajgca z waloryzacji, o ktérej mowa w punktach
powyzej, nie moze przekroczy¢ 6% tacznego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1,
wedtug wartosci okreslonej w dniu zawarcia Umowy.
Wynagrodzenie za zlecone w trakcie trwania Umowy roboty dodatkowe lub zamienne nie podlega
waloryzacji, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.
W przypadku zaniechania wykonania czesci robét przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,
w sytuacji gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wynagrodzenie o ktdrym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos$¢ robét, o
ktore pomniejszono zakres Przedmiotu Umowy. Wartos¢ tych robdt zostanie wyliczona na
podstawie informacji o Srednich stawkach roboczogodziny kosztorysowej, o srednich cenach
pracy sprzetu budowlanego i materiatdw budowlanych oraz $redniej wartosci wskaznikéw
narzutéw dla danych robdt dla wojewddztwa wielkopolskiego zawartych w zeszytach
SEKOCENBUD, za kwartat, w ktérym sktadano oferte. W przypadku braku cen materiatéw i sprzetu
w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te beda przyjmowane wg wartosci rynkowej. Ostateczng decyzje
co do zaniechania wykonania czesci robét przewidzianych w Dokumentacji Projektowej oraz
wykorzystanego do wyliczenia wartosci robot zeszytu podejmuje Zamawiajgcy. Maksymalna
wysoko$¢ wynagrodzenia, o jaka mozliwe jest pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy z
tytutu zaniechania wykonania czesci robot, wynosi 15% wartosci brutto okreslonej w ust. 1.
W przypadku wprowadzenia robdét (materiatow) dodatkowych i zamiennych rozliczenie nastgpi
kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy wyceng roboty ,pierwotne;j”,
tj. przewidzianej w dokumentacji projektowej a wyceng roboty ,dodatkowej/zamiennej”.
Wyliczenie wartosci tych robét dokonane zostanie na zasadach okreslonych w ust. 16 niniejszego
paragrafu.

Strona 33 z49



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

,Budowa zespotu budynkdéw wielorodzinnych wraz z infrastrukturq technicznq i parkingami w Powidzu
przy ul. Polnej”
Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP.5.2023

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek, w trakcie wykonywania Umowy, na poczet
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. Zaliczki muszg by¢ wykorzystane przez Wykonawce na
zakup materiatéw budowlanych (zwanych dalej ,Materiatami”) niezbednych do wykonania
zamoéwienia w tgcznej wysokosci do 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1. Wszelkie
zaliczki muszg by¢ rozliczone przed wystawieniem ostatniej faktury (o ktérej mowa w ust. 8) za
wykonane Roboty.

Udzielone zaliczki muszg by¢ wykorzystane na poczet zakupu Materiatéw, niezbednych do

wbudowania w ramach wykonania Przedmiotu Umowy, obejmujgcych ustalony etap robdt

budowlanych (grupe robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

Zamawiajgcy moze udzieli¢ zaliczki po wystgpieniu przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem o

zaliczke i spetnieniu wymagan opisanych w umowie. Wykonawca, przed uzyskaniem zgody

Zamawiajgcego, musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta na

wbudowanie danego Materiatu.

Whiosek powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) wskazanie Materiatu,

2) kwote wnioskowanej zaliczki;

3) proponowany termin wyptaty i rozliczenia zaliczki;

4) harmonogram rozliczenia zaliczki, zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym, ze
wskazaniem Grupy robét i pozycji z harmonogramu, do ktérej bedg wykorzystane
Materiaty;

5) forme zabezpieczenia zaliczki;

6) numer rachunku bankowego Wykonawcy, na ktdry zaliczka ma zosta¢ wyptacona.
Udokumentowanie zakupu Materiatu nastepuje poprzez przekazanie Zamawiajagcemu dowodu
ksiegowego zakupu- kopii faktury uwierzytelnionej przez sprzedawce Materiatu za zgodnos¢ z
oryginatem wraz z oSwiadczeniem sprzedawcy Materiatu, ze otrzymat nalezne wynagrodzenie.
Faktura musi by¢ wystawiona na Wykonawce, a takze zawiera¢ adnotacje, ze dotyczy Inwestycji.
Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu zabezpieczenie na kazda udzielong zaliczke, w wysokosci
100% jej wartosci, w jednej z form wskazanych w art. 442 ust. 3 Ustawy, z terminem waznosci 30
(stownie: trzydziesci) dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robét budowlanych
wykonanych z uzyciem Materiatu okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej, z tresci gwarancji nie moze wynika¢ koniecznos¢ przekazywania zadania

zaptaty za posrednictwem banku prowadzgcego rachunek Zamawiajgcego. Niedopuszczalny jest
rowniez zapis zadajgcy potwierdzenia przez notariusza lub bank, ze podpisy na zgdaniu do zaptaty
zostaty ztozone przez osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan majatkowych w imieniu

Zamawiajgcego. Gwarancja bankowa Ilub ubezpieczeniowa musi by¢é bezwarunkowa,

nieodwotalna i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujgcy:

1) rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawianie faktur za wtasciwie wykonane i odebrane
roboty budowlane wykonane z uzyciem Materiatu w wysokos$ci i terminach okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym;

2) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ztozenia przez Wykonawce
wtasciwie sporzadzonej faktury wystawionej w oparciu o protokét przerobowy robdt
wykonanych z uzyciem Materiatu, w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza ich
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wykonanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pod warunkiem, ze suma
faktur czesciowych jest rdwna sumie udzielonej zaliczki;

3) w nieprzewidzianych, wyjgtkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy moze dopuscié¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedtuzenie terminu
rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nieroztgczne z przedtuzeniem terminu
zabezpieczenia zaliczki z terminem waznosci, o ktdrym mowa w ust. 23. Wniosek Wykonawcy
powinien zostac ztozony u Zamawiajgcego na minimum 14 (stownie: czternascie) dni przed
terminem rozliczenia zaliczki;

4) catkowite rozliczenie zaliczki musi nastgpi¢ w wysokosci i terminie okreslonym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym i warunkach Umowy oraz po spetnieniu warunkéw
opisanych w ustepie 28;

5) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania Zamdwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy udzielonej zaliczki w terminie okreslonym w ust. 25,
wyfaczajac sytuacje, o ktdrych mowa w ust. 25 pkt 3, lub wykorzysta zaliczke niezgodnie z jej
przeznaczeniem Zamawiajacy niezwiocznie wezwie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu
wyptaconej zaliczki w terminie 7 (stownie: siedem) dni od daty doreczenia pisma. W przypadku
braku rozliczenia lub zwrotu zaliczki w tym terminie, Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci zaspokoi
swoje roszczenie z zabezpieczenia zaliczki.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze Stron, w tym z przyczyn, o ktérych

mowa w art. 456 ust. 1 Ustawy, Wykonawca zobowigzany jest, na wezwanie Zamawiajgcego, do

zwrotu w terminie 7 (stownie: siedem) dni, zaliczek, ktdre nie zostaty rozliczcone w naleznym
wynagrodzeniu do czasu odstgpienia od umowy.

Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie do 7 (stownie: siedem)

dni od daty jej doreczenia Zamawiajgcemu wraz z zabezpieczeniem, o ktdrym mowa w ust. 23.

Udzielenie kolejnej zaliczki moze nastgpi¢ w terminie i wysokosci ustalonych przez Strony w

kolejnym wniosku, po spetnieniu opisanych powyzej wymagan.

Strony wytaczajg stosowanie art. 632 § 2 Kodeksu Cywilnego.

§ 16. ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Zakonczenie Robdt dla Inwestycji stwierdza sie w sposdb i na zasadach okreslonych w § 14
Umowy.

Przekazanie do uzytkowania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w zakresie realizacji Inwestycji
nastgpi nie pdézniej niz w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych od dnia podpisaniu protokotu z
Koncowego Odbioru Robét bez wad istotnych albo Protokotu usuniecia wad istotnych. Do dnia
przekazania Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu ostateczne decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie dla wszystkich Budynkow zrealizowanych w ramach Inwestycji.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia Robét, jego wadliwego wykonania w sposdb
istotny (wady istotne), niezgodnego z Umowa lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiajacy moze
odmoéwié odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
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1) istotne nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie termin ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru deklarujgcego, ze wady zostaty usuniete, pod warunkiem
faktycznego usuniecia wad,

2) w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zgdac¢ obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru i
zazgdaé wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc
ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie
Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy
Wykonawcy w czes$ci obejmujgcej wady, zachowujgc prawo do naprawienia szkody wyniktej
z nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogélny.

Do czasu usuniecia wad istotnych zgtoszonych w protokole z Konncowego Odbioru Robét Inwestycji

Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej wartosci tych

wadliwych Robét.

Jesli wad istotnych nie da sie usung¢, Zamawiajgcy moze obnizyé Wynagrodzenie Wykonawcy w

odpowiednim stosunku przez co Strony rozumiejg, iz obnizenie Wynagrodzenia powinno nastgpic

w takim stosunku, w jakim wartos¢ Robdt bez wad pozostaje do wartosci Robdot z wadami lub o

wartos¢ wydatkow koniecznych do usuniecia tychze wad.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy usuniecia zgtoszonej wady, nieprzystgpienia Wykonawcy

do usuwania wad lub ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze, na koszt

i ryzyko Wykonawcy, usungé wade witasnym staraniem lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy

zastepczemu bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sadowego

i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady na co

Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zobowigzany jest zwrdci¢ poniesione przez

Zamawiajgcego koszty zastepczego usuniecia wad nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie:

czternascie) dni od otrzymania pisemnego wezwania. Brak zaptaty kosztéw zastepczego usuniecia

wad w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do potracenia tej kwoty z kazda
naleznoscig jaka przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz

do Zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio Robdt jako

wadliwych.

Po podpisaniu Protokotu Koricowego Odbioru Robdt Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad

rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koncowy Odbiér Robdt Inwestycji lub odbidr czesci robét nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do

dochodzenia swoich roszczen tytutem wad ujawnionych w pdzniejszym terminie na zasadach

okreslonych Umowa lub na zasadach ogélnych.

§ 17. POSTANOWIENIA O GWARANCII | REKOJMI

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakosci bez
koniecznosci sporzadzenia w tym celu odrebnego dokumentu gwaranc;ji jakosci.
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Na wykonane Roboty, w tym prace i roboty budowlane oraz dostarczone, zainstalowane lub
wbudowane materiaty, urzadzenia iinstalacje, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na 60 (stownie: szescdziesigt) miesiecy, z zastrzezeniem ust. 2 i ust 3 chyba, ze na te
materiaty, urzadzenia i instalacje ich producent udzielit dtuzszej gwarancji. W takiej sytuacji
obowigzuje okres gwarancji producenta. Termin gwarancji na Roboty biegnie od dnia podpisania
przez Strony Protokotu Korncowego Odbioru Roboét Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad.

Na nasadzong zielen Wykonawca udziela 36 (stownie: trzydziesci szes¢) miesiecznej gwarancji
jakosci. Termin gwarancji na wykonang zielen biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokotu
Koncowego Odbioru Robdt Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad. Wykonawca zobowigzany
jest do zachowania zywotnosci i wykonywania prac pielegnacyjnych zgodnie z zapisami
przedmiotowej Umowy wobec wszystkich nasadzonych roslin przez caty okres gwarancyjny.

Na dostarczone, zamontowane i uruchomione windy oraz urzadzenia zwigzane z ogrzewaniem
pomieszczen oraz dostawg cieptej wody i odbiorem Sciekéw (kotty grzewcze, pompy, zbiorniki
cis$nieniowe, wyréwnawcze, etc.) — Wykonawca udziela 36 (stownie: trzydziesci szesc)
miesiecznej gwarancji jakosci. Termin gwarancji na urzadzenia opisane w przedmiotowym
punkcie biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokotu Koricowego Odbioru Robdt Inwestycji
albo Protokotu usuniecia wad. Wykonawca w okresie trwania gwarancji i rekojmi jest zobowigzany
do zapewnienia wszelkich niezbednych przegladéw technicznych oraz UDT (na podstawie
udzielonego petnomocnictwa) a takze zapewnic¢ eksploatacje, serwis i wymiane wszelkich
materiatow i elementéw, ktdrych wymiana bedzie konieczna do prawidiowego dziatania
przedmiotowych urzgdzen na swéj koszt i odpowiedzialnosc.

O wykryciu wady przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce w sposob elektroniczny (e-mail) na nastepujacy adres: ................. lub na pismie.
Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego usuniecia zgtoszonych wad niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia ich zgtoszenia, za wyjatkiem wad
istotnych, ktére Wykonawca zobowigzany jest usung¢ w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia
ich zgtoszenia. Wykonawca zobowigzany jest przystgpic¢ do fizycznego usuwania wszystkich wad,
w miejscu ich wystgpienia, w ciggu 24 (stownie: dwadziescia cztery) godzin od ich zgtoszenia.
Terminy te w uzasadnionych przypadkach podlegajg wydtuzeniu o okres niezbedny do ich
usuniecia, majgc na uwadze zasady wiedzy technicznej. Wniosek o wydtuzenie terminu sktada
Wykonawca, przedstawiajgc dowody na okolicznos¢ wykazania zasadnosci wniosku i czasookresu
wydtuzenia. Strony uzgodnig odpowiedni okres. W przypadku nie usuniecia wad w okresie
gwarancji przez Wykonawce w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, na zasadach
wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, wady te usunie Zamawiajgcy, na ryzyko Wykonawcy oraz
obcigzajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy
zastepczemu bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sgdowego
i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady na co
Wykonawca wyraza zgode. W przypadku zawiadomienia o wykryciu wady e-mailem, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie, potwierdzi¢ e-mailem, iz zawiadomienie o wykryciu wady
otrzymat. Strony Umowy zgodnie os$wiadczajg, iz na potrzeby Umowy przyjmuje sie, iz
zawiadomienie o wykryciu wady zostato przez Zamawiajgcego skutecznie dokonane w momencie
wystania Wykonawcy e-maila zawiadamiajgcego o wykryciu wady. W przypadku zawiadomienia o
wykryciu wady za pomoca aplikacji udostepnionej Wykonawcy przez Zamawiajgcego, przyjmuje
sie, ze zawiadomienie o wykryciu wady zostato przez Zamawiajgcego skutecznie dokonane w
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momencie jego wystania za pomocg ww. aplikacji.
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej
gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:

1) Zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikajacej z niej

faktycznie poniesionej szkody przez Zamawiajgcego,
2) zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres Przedmiotu Umowy byta juz jednokrotnie naprawiana.

W razie usuniecia zgtoszonej wady przez Wykonawce odpowiednie zastosowanie znajduje art. 581
Kodeksu cywilnego.
Brak usuniecia wady w okresie gwarancji w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia jej
zgtoszenia lub w innym dtuzszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uprawnia
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w § 12 ust. 1 pkt 5 Umowy.
Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancje jakosci na warunkach przewidzianych
w Umowie.
Zamawiajgcy ma prawo zgdaé sprawdzenia jakosci zamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzadzen, materiatéw lub instalacji uzytych do wykonania prac i Robdt
objetych Umowg, jak réwniez przedstawienia mu wynikéw tych badan. Jezeli wymagane s3
instrukcje obstugi i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych
urzadzen, materiatdw lub instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
dostarczyé przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia budowy.
W razie nieuznania zgtoszonej w ramach gwarancji reklamac;ji przez Wykonawce zobowigzany jest
on do wykazania przyczyn odmowy usuniecia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na piSmie
niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 24 (stownie: dwudziestu czterech) godzin.
Jezeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgtoszonej w ramach gwarancji reklamacji,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej
wykonanej przez niezaleznego rzeczoznawce wybranego przez Zamawiajgcego. Koszty tej opinii
ponosi Strona przegrywajgca spor reklamacyjny.
Usuniecie zgtoszonej wady czy to w ramach rekojmi czy to w ramach gwarancji kazdorazowo
potwierdza sie pisemnym protokotem.
Po uptywie 12 (stownie: dwanascie) miesiecy od Koncowego Odbioru Robdt Inwestycji oraz
ponownie nie pdzniej niz na 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem okresu udzielonej
rekojmi za wady i gwarancji jakosci Strony przeprowadza przeglad gwarancyjny wykonanych
Robat. Jesli w toku przegladu gwarancyjnego stwierdzone zostang wady, ich usuniecie nastgpi na
zasadach okreslonych powyzej. Kaidy przeglad gwarancyjny odbywa sie z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Zczynnosci przeprowadzonego przegladu
gwarancyjnego Strony sporzgdzg pisemny protokét.
Odstgpienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce gwarancje i rekojmie. W takim
przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu
od Umowy bez wzgledu na to, ktéra ze Stron oswiadczenie to ztozyta.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady ujawnione w Przedmiocie Umowy. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji
jakosci, z tym zastrzezeniem, ze na wykonane nasadzenia kompensacyjne okres rekojmi biegnie
do dnia wydania przez wiasciwy organ decyzji o umorzeniu optaty za wycinke.
Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady rowniez po uptywie jej
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okresu o ile wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie rekojmi za wady.

Zamawiajacy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w kazdym
czasie w trakcie obowigzywania okresu udzielonej rekojmi i gwarancji, a Wykonawca zobowigzany
jest do nieodptatnego niezwtocznego usuniecia zgtoszonych mu wad w tym réwniez polegajgcego
na naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak réwniez na
usunieciu wszelkich szkdd bedacych normalnym nastepstwem tych wad.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia wad moze wedtug wtasnego wyboru zazgda¢ od Wykonawcy
usuniecia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badz gwarancji.

Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania rekojmi wad ukrytych,
ktorych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koncowego Odbioru Robdt Inwestycji,
zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na piSmie nie pdzniej niz przed uptywem
60 (stownie: szes¢dziesigt) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje
utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢c do usuwania zgtoszonych w okresie rekojmi wad
niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia i usungc je niezwtocznie nie pézniej jednak niz:

1) w terminie 14 (stownie: czternastu) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Wykonawcy i
inne obiektywne okolicznosci moggce mieé wptyw na termin usuniecia zgtoszonych wad,

2) w terminie 7 dni (stownie: siedem) dni w przypadku wady istotnej.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w
terminie wynikajgcym z ust. 4 lub ust. 18, wady te usunie Zamawiajacy lub wykonawca zastepczy
na zasadach wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia
Wykonawce lub odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 16 ust. 4 wedtug wyboru
Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia wad bezposrednio zagrazajacych zdrowiu lub zyciu lub mieniu,
Zamawiajgcy w ramach udzielonej gwarancji jakosci jest uprawniony, bez zachowania procedury
okreslonej w niniejszym paragrafie, do niezwtocznego usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia. W terminie 24 (stownie: dwadziescia
cztery) godzin od wezwania Wykonawca przystapi do fizycznego usuniecia wady w miejscu ich
wystgpienia i bedzie nieprzerwanie kontynuowat swoje czynnosci az do usuniecia wady. W
przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ koszty
usuniecia danej wady w terminie 7 dni od dnia przedstawienia faktury lub innego dokumentu
ksiegowego wskazujgcego na wysokos¢ poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw.

§ 18. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych
w obowigzujgcych na dzien odstgpienia przepisach prawa.

Niezaleznie od uprawniern do odstgpienia od Umowy wynikajacych z przepiséw Ustawy lub
Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy — za uprzednim
wyznaczaniem dodatkowego, co najmniej 7 (stownie: siedmio) dniowego terminu na usuniecie
zaniechan, niezgodnosci zUmowa i doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowa - w przypadkach
wymienionych ponizej w pkt 1), 2), 3). Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego
odstgpienia od Umowy — bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadkach
wymienionych ponizej w pkt 4) i 5):
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1) Wykonawca nie rozpoczyna Robdt w terminie okreslonym w § 13 ust. 1 Umowy,

2) Wykonawca przerywa wykonywanie Robét na ponad 14 (stownie: czternascie) dni,

3) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdt w stosunku do Harmonogramu

co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,
4) zostanie zgtoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogtoszenie upadtosci lub o otwarcie
restrukturyzacji,

5) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,
Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajgcy opdznia sie z zaptatg za co
najmniej dwie ptatnosci nastepujace po sobie za odebrane bez zastrzezen czesciowe Roboty
lub ich elementy o co najmniej o 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni w stosunku do kazdej z tych
faktur oraz gdy zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy moze zosta¢ ztozone na zasadach
wskazanych w ust. 2 powyzej nie pézniej niz w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia, gdy
uprawniona Strona dowiedziata sie o stosownej okolicznosci, nie pdzniej jednak niz w terminie do
dnia podpisania Protokotu Koricowego Odbioru Robdt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia
wad sporzgdzonego dla Inwestycji.
Odstgpienie od Umowy winno by¢ ztozone na pismie i winno zawieraé uzasadnienie oraz winno
by¢ doreczone drugiej Stronie przesytka polecong za pokwitowaniem lub osobiscie do siedziby
drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.
Strony postanawiajg o stosowaniu nastepujacej procedury oraz wprowadzajg w ramach
przedmiotowych procedur nizej okreslone obowigzki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane
do czasu odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony
odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy
(w szczegdlnosci odbioru Robot),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegétowy protokdt inwentaryzacji Robot
w toku, wedtug stanu na dzierh dokonanego odstgpienia od Umowy; w protokole tym Strony
przedtozg réwniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robdt nie objetych
Umowsg,

5) Woykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy czesci
Przedmiotu Umowy, w tym wykonane Roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie
dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni
uporzadkuje Teren Budowy i usunie z niego swadj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspétdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacji, o ktérym
mowa w ust. 6 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego sporzadzeniu, Zamawiajacy uprawniony jest
po uprzednim pisemnym wezwaniu wyznaczajgcym 7 (stownie: siedmio) dniowy termin na
odpowiedz, do jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji. Protokét taki uwazany
bedzie za sporzgdzony przy udziale i za akceptacja Wykonawcy bez mozliwosci kwestionowania
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tego protokotu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron i z jakiejkolwiek przyczyny (tzn.
bez wzgledu na to po czyjej stronie bedg lezaty przyczyny odstgpienia) Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie za wykonane faktycznie Roboty wedtug stanu na dzien odstgpienia, co zostanie
stwierdzone inwentaryzacja.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od
Umowy, chyba, ze odstgpienie od Umowy nastgpito z winy drugiej strony.

§ 19. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy moze nastepowa wytgcznie w granicach

okreslonych w Ustawie i na zasadach okreslonych ponizej.

Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,

z wytgczeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiajgcego lub jego danych lub danych adresowych

lub zmiana numeréw telefondw, zmiana danych Stron, w tym zmiana siedziby, adresu, nazwy lub

adresu do korespondencji, zmiana Inspektorow nadzoru inwestorskiego, zmiana danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.zmiana nrrachunku
bankowego), zmiany osdb wskazanych do wykonywania Umowy lub kontaktéw miedzy jej

Stronami.

Poza przypadkami przewidzianymi Ustawg Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian

postanowien Umowy w stosunku do tresci formularza oferty, na podstawie ktérego dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem wskazanych warunkow ich wprowadzenia:

1) Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w skitadzie wykonawcéw wspdlnie
realizujagcych Umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa
jednego z ww. podmiotéw lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecia
istotnych  aktywéw tego podmiotu, o ile wustalony w taki sposéb sktad
dotychczasowego/nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie
zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych
zmian Umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisdw Ustawy,

2) W przypadku zmiany sktadu wykonawcow wspdlnie realizujagcych Umowe polegajacej na
odstgpieniu od Umowy przez co najmniej jednego cztonka konsorcjum w szczegdlnosci w
przypadku upadtosci, restrukturyzacji lub likwidacji tego cztonka konsorcjum, pozostali
cztonkowie konsorcjum moga kontynuowaé wykonywanie Umowy w zmienionym sktadzie
pod warunkiem, ze nadal spetniajg warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ.
Dopuszcza sie dotfaczenie do Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia (konsorcjum) nowego wykonawcy-konsorcjanta, jezeli tgcznie z pozostatymi
konsorcjantami bedg spetnione warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ oraz jesli
ten nowy wykonawca -konsorcjant nie podlega wykluczeniu na podstawach wskazanych w
SWz,

3) Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmiane zakresu robét budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
Przedmiotu Umowy, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej,
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uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego lub gdy wystgpity wady Dokumentacji
Projektowej,

b) koniecznosci wykonania robét niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

c) zmiany Dokumentacji Projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete Umowa,
powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej lub innych dokumentach opisujgcych Przedmiot Umowy,

Dopuszczalna jest zmiana zakresu Robot poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdlnych robodt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z
zastrzezeniem, ze zakres Robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 15% zakresu rzeczowego
lub finansowego Przedmiotu Zamdwienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu Robdt z uwzglednieniem
mechanizmu opisanego w § 15 ust. 16 Umowy.

W przypadku opisanym powyzej Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z Zamawiajgcym
stosownego aneksu regulujgcego zasady rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czesci
Zamodwienia, ktéry winien zosta¢ zawarty w terminie 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
zfozenia przez Zamawiajgcego stosownego oswiadczenia w tym zakresie. W razie braku
odpowiedniej w tych okolicznosciach wspétpracy ze strony Wykonawcy uniemozliwiajgcej lub
utrudniajacej zawarcie aneksu, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od Umowy co do tej czesci Zamowienia. Oswiadczenie o odstgpieniu Zamawiajgcy
ztozy w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od dnia, w ktéorym uptyngt 30 (stownie:
trzydziesto) dniowy termin na zawarcie aneksu, nie péznej jednak niz do dnia podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru Robét bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.
Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy, zakresu robét, lokalizacji Robdt w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach
opisujgcych Przedmiot Umowy, powodujgcych koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie Robét na warunkach
przewidzianych w Umowie,

c) zmiany po uptywie terminu sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, ktére miaty wptyw na mozliwosé wykonania Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia sity wyiszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢
wykonania Przedmiotu Umowy albo jej czes$ci w sposdb okreslony w Umowie lub
dokumentach zaméwienia.

Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania Robét lub materiatéw przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentac;ji opisujacej Przedmiot Umowy w przypadku:
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a) niedostepnosci, lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikow
produkcji (w szczegdlnosci surowcow, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co
utrudnia mozliwos¢ wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczegblnosci powoduje
op6znienie w postepie Robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
nie mogt temu zapobiec,

b) pojawienia sie na rynku czesci, materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji niz opisane
w SWZ, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji inwestycji - budynkéw
lub kosztéw eksploatacji wykonanych budynkodw,

c) pojawienia sie technologii wykonania robdét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji budynkdéw lub ich kosztéw, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanych
budynkdw,

d) koniecznosci zrealizowania Robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany prawa w szczegdlnos$ci Prawa Budowlanego
lub braku dostepnosci danego materiatu,

e) jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie
Robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktore:

— podwyizszg jakos$¢ wykonanych robét, lub
— zmniejszg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub
— pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy, lub

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamdwienia po ich
zakonczeniu, lub

— zmniejszg negatywne skutki dla Srodowiska naturalnego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zwigzana ze zmiang technologii wykonania Robét lub
materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentacji opisujacej
Przedmiot Umowy nastgpi na podstawie kosztorysu szczegdtowego Wykonawcy,
sporzadzonego na podstawie KNR oraz aktualnej bazy cen $rednich i narzutéw zatwierdzonego
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajacy w przypadku watpliwosci, ma prawo
zazgdac¢ dodatkowych informacji dotyczacych przedstawionego kosztorysu i wniosku o zmiane,
a Wykonawca jest zobowigzany do ich dostarczenia przed podjeciem decyzji przez
Zamawiajgcego. Kazdorazowo decyzje w sprawie dopuszczenia zmian technologicznych i
materiatowych podejmuje Zamawiajacy.

Dopuszczalna jest zmiana sposobu, termindw i zakresu przeprowadzenia odbioréw
czesciowych, odbioru koncowego, préb lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie
konieczna do prawidlowej oceny nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdlnych
robat,

Dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji, np.
w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen,
zgod lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajgcy takich
obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub
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ich wykonanie moze sie wigzac z utrudnieniami, ktére mogg wptyngé na mozliwosé wykonania

Umowy przez Wykonawce lub tez zmiana taka wynika ze zmian prawa,

Dopuszczalna jest zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakorficzenia Inwestycji)

w przypadku:

a)

b)

d)

f)

h)

zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi

terenowymi, i innymi w szczegdlnosci:

— istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych,

— niewypaly i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem,

— wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SWZ;

zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

w szczegdlnosci:

— wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

— wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej na zgdanie Zamawiajgcego,

zmiany bedace nastepstwem dziatania sadow lub organéw administracji, w

szczegoblnosci:

— przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, stanowisk itp. bez winy
Wykonawcy,

— wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych z przyczyn innych niz
zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4
Prawa budowlanego,

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
orzeczenia lub decyzji organu, ktdrego koniecznosci nie przewidywano przy
zawieraniu Umowy,

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnienl, opinii, aprobat od podmiotéw

trzecich, ktdre to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a

powoduje brak mozliwosci wykonywania Przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin

wykonania Umowy,

wystgpienia wyjgtkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, przez ktore

rozumie sie wystgpienie negatywnych warunkéw pogodowych rdéznigcych sie od

Srednich warunkéw pogodowych z okresu ostatnich 5 lat dla obszaru realizacji

Inwestycji potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, co

spowodowato zaktécenia w realizacji Przedmiotu Umowy lub brak mozliwosci

kontynuowania wykonywania Przedmiotu Umowy (wstrzymanie wykonania),
opd6znienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez

Zamawiajgcego lub innych zamawiajacych, ktére to inwestycje, roboty lub prace

kolidujg z wykonaniem Przedmiotu Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe

wykonanie Umowy,

op6znienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub

przepisbw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe

wykonanie Umowy przez Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi

Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania Przedmiotu Umowy

przez Wykonawce,
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wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktérych
mowa w innych postanowieniach Umowy lub przepisach Ustawy, w tym na podstawie
art. 455 ust. 2 PZP, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,
zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
ktoére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,
wystapienia sity wyzszej, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwosé
wykonania Przedmiotu Umowy albo jej czesci w dotychczas ustalonym terminie,
zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatéw, niedostepnosci Ilub
obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w
szczegblnosci surowcdw, materiatéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia
mozliwosé wykonania Przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w
postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie mogt
temu zapobiec.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w punktach a) —

[) termin koncowy realizacji Zamdéwienia moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania robdt w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres

trwania tych okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ rzeczywisty wptyw tych

okolicznosci na brak mozliwosci lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robdt w sposéb

nalezyty. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie na zasadach opisanych w Umowie.

10) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a)

gdy zmiany Umowy dokonane na podstawie ust. 3 pkt 3, 5-9 powyzej majg wptyw na
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy - zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w
zakresie, w jakim zmiany te maja wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy, z
zastrzezeniem, ze zmiana wysokosci wynagrodzenia nie przekroczy 25 % pierwotnej
wartosci Umowy,

zmiana sposobu, warunkéw lub termindéw ptatnosci okreslonych w Umowie w
przypadku zmiany Umowy Finansowej/Kredytowej skutkujgcej koniecznosciag
lub mozliwoscia dokonania przedmiotowych zmian w Umowie z korzyscig dla
Zamawiajgcego,

zmiany stawki od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat dokonywanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 10) lit. c) — f) bedg wprowadzone tylko i wytacznie, jesli

zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,

o ktorej mowa w ust. 3 pkt 10) lit. c), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw

zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy,
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do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw iustug. wartos$c

Wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt

10) lit. d)-e), bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w

odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztdw wykonania Umowy przez Wykonawce

w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokos¢ minimalnego

wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom

spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcego zmian w zakresie zasad gromadzenia i

wysokosci wptat dokonywanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw

kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 10 lit. d), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem

wysokosci wynagrodzen pracownikéw wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci

wynagrodzenia pracownikdw wykonujgcych prace lub $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w

zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio

zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. e) i f), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg

wynagrodzenia pracownikéw wykonujacych prace lub swiadczgcych ustugi. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
wykonujgcych prace lub $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg

Przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. ¢)-f), kazda ze

Stron moze wystgpic¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, wraz zuzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe

wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. d) lub e) lub f) jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktdrych bedzie wynikaé,

w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdélnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.
3 pkt. 10) lit. d), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zakfadu
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Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowane;j
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. e)
lub
3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéow wraz z
kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czes$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi- w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.3 pkt 10) lit. f).
. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. d)- f), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 10 (stownie: dziesie¢) dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikac
w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktdrym mowa w ust. 10.
W terminie 10 (stownie: dziesie¢) dni roboczych od dnia przekazania wniosku o zmiane wysokosci
wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 9, Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie
informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode
z poszanowaniem procedur przyjetych w Umowie. Wszystkie powyzsze postanowienia nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez Zamawiajgcego. Kazda taka zmiana
wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych w Ustawie lub Umowie.
Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikéw cenotwadrczych dla
materiatow, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji Kontraktu, z zastrzezeniem zapiséw § 15
ust. 12-14.
Dla kazdej zmiany opisanej powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu swoj projekt aneksu.
Projekt aneksu musi zawierac opis przedmiotu zamoéwienia oparty o protokdt koniecznosci i zgodny
z obowigzujgcymi przepisami, w tym z Ustawg, oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole
Z negocjacji.
Projekt aneksu, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjety przez Zamawiajgcego na podstawie
ustalonego w protokole koniecznosci lub w protokole z negocjacji zakresu zamiany oraz uzgodnionej
ceny.
Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwosé zmian redakcyjnych
Umowy oraz zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie Inwestycji badz zwiekszajgcych uzytecznosé Przedmiotu Umowy. W takiej
sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca wprowadza do Umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne
dotychczasowe jego brzmienie albo tez kierujac sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg
rownosci stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
Przedmiotu Umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku wydtuzenia Terminu Wykonania bez wzgledu na jego przyczyny, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w §
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10 Umowy oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres wydtuzenia terminu realizacji
Umowy.

§ 20. ZACHOWANIE TAJEMNICY

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych
z wykonywaniem Umowy oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczacych realizacji
Umowy z zastrzezeniem, iz nie dotyczy to sytuacji gdy ujawnienie tego rodzaju informacji przez
Wykonawce dotyczy informacji koniecznych dla wykonania Umowy lub nastepuje w wykonaniu
obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym wobec wtasciwych organéw w zwigzku z wykonywaniem
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia wszelkich dziatan majgcych na celu unikniecie
naruszenia zakazu ujawnienia informacji, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przez osoby, ktére w
zwigzku z wykonywaniem swych obowigzkow zwigzanych z realizacjag Umowy beda miaty z woli
Wykonawcy do nich dostep.

Naruszenie przez Wykonawce obowigzkdw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie uprawnia
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,5% warto$ci Wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w §15 ust.1 za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezykiem Umowy jest jezyk polski. Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na podstawie
przepisdw prawa polskiego.
Strony Umowy zobowigzujg sie pisemnie wzajemnie informowac o kazdej zmianie nazwy, adresu, nr
telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany Umowy. Jezeli Strona Umowy
zmienita siedzibe (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomita o tym drugiej Strony,
przyjmuje sie, ze druga Strona dopetnita obowigzku zawiadomienia, gdy pismo (w szczegdlnosci
faktura VAT za Roboty) zostato wystane pod ostatni adres Strony Umowy.
W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynnosci forme pisemng, nieodebranie pisma przez
Strone, do ktdrej jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez poczte, lub odmowa
odebrania pisma przestanego przesytka kurierska, uznaje sie za pismo skutecznie doreczone tej Stronie.
Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, biezgcego informowania sie o wszelkich sprawach majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy.
Spory powstate na tle Umowy bedzie rozstrzyga¢ sad powszechny wtasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.
Jezeli ktérekolwiek z postanowiert Umowy okazatoby sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa to na
waznos$¢ lub skutecznosé catej Umowy, zas w miejsce tego postanowienia Strony bedg stosowac
postanowienia najbardziej odpowiadajace tresci postanowienia niewaznego lub nieskutecznego.
llekro¢ dla dokonania czynnosci Umowa zastrzega forme pisemna, jest to forma zastrzezona pod
rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a
w szczegoblnosci Ustawy, Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.
Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig integralng cze$¢ Umowy. Zatgcznikami do Umowy s3:

1) KRS Zamawiajgcego,

2) KRS Wykonawcy,

3) Dokumentacja Projektowa wraz z zatgcznikami,
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,Budowa zespotu budynkdéw wielorodzinnych wraz z infrastrukturq technicznq i parkingami w Powidzu
przy ul. Polnej”
Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP.5.2023

4) dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowdd jej optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia),

6) kserokopia polisy ubezpieczeniowej CAR / EAR i dowdd jej optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia),

7) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji Roboét.

10. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Bog na Elektronicznie

podpisany przez

Bogna Teresa
Te resa Narozna

Data: 2023.12.21

Narozna ;551740100
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