Zalacznik nr 2 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

UMOWA NR ZP-..../50/2020

W dniu ......ocooe.e... roku w Zukowie, pomiedzy GMINA ZUKOWO majaca siedzibe w Zukowie, ul.
Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP 589-001-16-54, REGON 191675095, zwana dalej
ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez

MAJACYM SIEAZIDE W ...ttt ettt ettt e st e bt e s bt e st et e eateebeesbeeeneenbe e seenaean ,
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez

zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci.

§1
Przedmiot zamo6wienia

1. Zgodnie z przetargiem nieograniczonym Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zamoOwienie obejmujace przebudowe boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie.

2. Na przedmiot zamowienia o ktorym mowa w ust. 1 sktada si¢ nastgpujacy zakres rzeczowy:

1) budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach plyty boiska 30 x 15 m w miejscu istniejacego
boiska o nawierzchni asfaltowej;

2) wyposazenie boiska w sprzet sportowy umozliwiajacy gry w pitke koszykows, reczng, siatkowke, tenisa
ziemnego;

3) rozbidrka zachodniej czeséci boiska asfaltowego w zakresie, ktory przewyzsza wymiar budowanego boiska
o0 nawierzchni poliuretanoweyj;

4)  wykonanie schodéw terenowych z kostki betonowej;

5) budowa chodnika i miejsc postojowych z kostki betonowej;

6) demontaz istniejacego ogrodzenia od strony poiocnej na dlugo$ci ok. 30 m oraz czesci ogrodzenia
kolidujacej z projektowanym wjazdem (na dt. ok. 8 m);

7) wykonanie systemowego ogrodzenia o wysokoséci 6 m wraz z furtka i brama o wysokosci 2,1 m;

8) budowa ogrodzenia z siatki stalowej i montaz furtki — oddzielenie placu manewrowego od boiska;

9) budowa o$wietlenia boiska — montaz dwoch stupow oswietleniowych o wysokosci 8 m, wiaczenie instalacji
elektrycznej do istniejacej sieci na terenie szkoly;

10) montaz stojaka rowerowego na min 5 rowerow;

11) zagospodarowanie terenu, w tym obsianie trawa;

12) wykonanie tablicy z regulaminem boiska;

13) opracowanie dokumentacji powykonawczej.

3. Przy realizacji zamowienia nalezy mie¢ na wzgledzie, aby byta ona realizowana w sposob zapewniajacy:

1) bezpieczenstwo osob i mienia,

2) bezpieczenstwo przeciwpozarowe,

3)  ochrong srodowiska,

4)  ochrong zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych procesoéw technologicznych,

5) racjonalne wykorzystanie energii, wody, pozostatych mediow,

6) ochrone uzasadnionych intereséw osdb trzecich.



§2

Kolejnos¢ waznosci dokumentow
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robdt okre§lonych w umowie oraz
zakresu obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastgpujaca kolejnos¢ waznosci
n/w dokumentow:
umowa,
warunki zamowienia
odpowiedzi na pytania wykonawcow,
zmiany i modyfikacje specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia,
dokumentacja projektowa,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),
przedmiary,
oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.
Dokumenty o ktorych mowa w pkt. 2) — 6) stanowig integralng cze$¢ umowy i nalezy je interpretowaé jako
wzajemnie si¢ uzupetniajace.

§3

Termin wykonania zamoéwienia
Przedmiot zamo6wienia wraz ze wszystkimi robotami i pracami towarzyszacymi wynikajagcymi z niniejszej
umowy i dokumentow stanowiacych jej zataczniki Wykonawca wykona w terminie do 70 dni liczac od
daty zawarcia umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 31 marca 2021 r. Zamawiajacy
zawiadomi wykonawce o terminie przekazania terenu budowy z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni.
Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ dziennik budowy i kopie
zgltoszenia budowy.
Rozpoczecie realizacji robdot budowlanych nastgpi po dniu protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce.

§4
Wspoldzialanie stron
Zamawiajacy i Wykonawca sa obowigzani wspotdziataé przy wykonywaniu przedmiotu zamdéwienia w
celu terminowego, najlepszego i najoszczedniejszego jego wykonania.
Wykonawca jest obowigzany wspotdziataé z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynno$ci wymaganych prawem budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku przedmiotu zamowienia.

§5

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

przekazanie terenu budowy umozliwiajacego rozpoczgcie i wykonywanie robot,

przekazanie dokumentacji projektowej, dziennika budowy, kopii zgltoszenia robot.

wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,

odbidr przedmiotu zamdwienia,

zaptata wynagrodzenia za prace i roboty budowlane wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.

§6

Nadzor inwestorski
Zamawiajacy poinformuje na piSmie Wykonawce o osobach pehiagcych funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonujgc nadzér inwestorski okreslony przez Zamawiajacego, Inspektor nadzoru dziala¢ bedzie w
procesie wykonywania robot budowlanych w interesie Zamawiajacego.
Z wyijatkiem przypadkoéw wyraznie okreslonych w umowie, Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z zadnego ze zobowiazan wynikajacych z umowy.

§7
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z prawem budowlanym,
polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz usunigcie ewentualnych wad i usterek z nalezyty
starannoscig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczego6lnosci Wykonawca winien:
przeja¢ teren budowy i przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym:



6)

7)

8)

9)
a)

10)
11)
12)
13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)
20)

1)
2)
3)

wyposazy¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezb¢dne dla lub podczas wykonywanych
robot,

doprowadzi¢ na swoj koszt niezbedne media oraz pokry¢ koszty ich poboru przez caly okres wykonywania
robot,

oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktorych lub przez ktére majg by¢ prowadzone roboty oraz
wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego i1 innych gestoréw urzadzen
infrastruktury technicznej jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ czes¢ terenu budowy,

zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym petng ochrong os6b i mienia,

utrzymac roboty w dobrym stanie,

prowadzi¢ dziennik budowy,

zapewni¢ statg i wykwalifikowang kadre¢ robotnicza wraz z nadzorem,

dostarczy¢ materialy i urzadzenia oraz zapewni¢ wyposazenie, sprzet i wszelkie inne rzeczy, zarowno
0 charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktore bgda niezbgdne dla wykonania i utrzymania robot
W stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ robot,

przestrzega¢ przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp.

podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i poza nim
oraz unika¢ szk6d lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych
lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dzialania,

zapewni¢ na czas trwania robdt niezbedne, stale kierownictwo robot i utrzymywacé je tak dlugo, jak tego
wymaga wykonanie zakresu umownego robot,

zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robdt, zgodnie z obowiazujacymi przepisami:

nadzo6r techniczny, ktdry jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robét,

robotnikow jacy sg niezbedni dla wlasciwego, terminowego wykonania i utrzymania robot,

prawidlowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw linii i poziomdéw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji lub wskazowek Zamawiajacego,

utrzymac teren budowy na wlasny koszt w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwtocznie usuwac zbedne
materiaty, odpadki i $§mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.,

po zakonczeniu robdt usung¢ poza teren budowy na wilasny koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caly teren budowy czysty i nadajacy si¢ bezposrednio do uzytkowania,
udzieli¢ Zamawiajacemu informacji o personelu nadzorujacym budowe, zatrudnionych robotnikach, czasie
pracy oraz pracujacym sprzecie,

zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

na zadanie Zamawiajacego wstrzymaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

natychmiast zglaszaé Zamawiajacemu konieczno$¢ zmian budowanej infrastruktury, w przypadku zmian
istotnych przerwac roboty do czasu podj¢cia decyzji przez Zamawiajacego,

natychmiast zgtasza¢ koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych,

przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiot zamdwienia po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego
wykonania,

usuna¢ niezwlocznie ujawnione usterki, wady,

wykona¢ na swoj koszt odkrywki elementéow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze
dokona¢ prob niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.).

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca uzyskal informacje jakie byly dostgpne i uznal je za wystarczajace (w
granicach w jakich bylo to osiggalne biorgc pod uwage koszt i czas) przed ztozeniem oferty, co do:
uksztattowania i natury terenu,

warunkéw hydrologicznych i meteorologicznych,

rozmiaru i charakteru robét a takze materiatdbw do wykonania i wykonczenia oraz usuniecia wszelkich
usterek jakie w nich moga powstac,

srodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania terenu budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajacym w jego imieniu i na jego rzecz bedzie Kierownik
robot W 0SODIe .......covveiiiiins (UPrawnienia NI .......ccoevereeeeeneeesc e ).

Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace w my$l Kodeksu pracy osoby bezposrednio realizujace
niniejsze zamowienie. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace dotyczy osob, ktore podczas realizacji
zamowienia begda wykonywaty czynno$ci wynikajace z dokumentacji technicznej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, a w szczegdlnosci:
wykonywanie wykopdw i ich zasypywanie, prace niwelacyjne i zwigzane z zagospodarowaniem terenu,
wykonanie prac w zakresie nawierzchni boiska,
prace instalacyjno — montazowe,



10.

1)

2)
3)

11.

1)

2)

3)

4)

12.

13.

obstuga sprzetu budowlanego.

Powyzszy wymog dotyczy wszystkich czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1320)
dalej zwanym KP. Zgodnie z trescig art. 22 § 1 KP przez nawiagzanie stosunku pracy pracownik
zobowiazuje si¢ do wykonywania pracy okreSlonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca zobowigzuje si¢
do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Zamawiajacy nie b¢dzie wymagal zatrudnienia na podstawie umowy o prace w mys$l Kodeksu pracy osob
petniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia na umowg o pracg wszystkie osoby wykonujace czynnosci
o ktorych mowa w ust. 4 i ust. Soraz egzekwowac od Podwykonawcy sankcje z tytutu nie wywigzania si¢ z
tego obowigzku w sytuacji gdy podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajacego zostang
stwierdzone przypadki nie wywiazania si¢ z tego obowiazku.

W terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu pisemne
oswiadczenie o ilosci zatrudnionych osob wykonujacych czynno$ci na rzecz Zamawiajacego oraz
charakterze tych czynnosci. W o$wiadczeniu Wykonawca poda dane osobowe pracownikéw: imi¢ i
nazwisko, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu. Powyzsze stosuje si¢ stosuje si¢
odpowiednio do Podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach w ilosci
zatrudnionych 0séb i wykonywanych przez nie czynno$ciach.

Zamawiajacemu przystuguje w kazdym czasie trwania umowy prawo do kontroli, czy Wykonawca i
Podwykonawca wywiazuja si¢ z obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o pracg
podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia, w szczegdlnosci moze:

zada¢ o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

zada¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych 0séb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w Sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

za$wiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Zamawiajacy, w sytuacji gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia 0sdb, moze zwrocic si¢ o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce / Podwykonawce dokumentéw o ktdérych mowa w ust. 8 — 11 bedzie
traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia oséb realizujacych zamodwienie na podstawie
umowy o prac¢. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy w tym zakresie odpowiada Wykonawca.
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Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ cywilno-prawng za ewentualne szkody, ktore spowodowat
Zamawiajacemu lub osobom trzecim w trakcie realizacji zamowienia lub zaniechaniem czynnosci, do
ktorych byt zobowigzany.

§8
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezb¢dnym do wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie ze zlozong oferta.

Wykonawca o§wiadcza, ze posiada wiedze i dos§wiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze inny podmiot ............. (nazwa innego podmiotu)*, na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywatl si¢ skladajac oferte¢ celem wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot zaméwienia w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie innego podmiotu
byly deklarowane do wykonania przedmiotu zamowienia na uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego)*. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa innego
podmiotu)* z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastapienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily podstawe wykazania speilniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale innego podmiotu, po uprzednim uzyskaniu zgody

Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
umowy.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (inny podmiot)*, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng

odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu zamowienia. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (inny podmiot)* z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika robot na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego W postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajacego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg
okreslong § 33 umowy.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian nie poézniej niz w terminie 7
dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe —
w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedluzenia terminu zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik robot fizycznie przebywat i wykonywat swoje
obowiazki na terenie budowy.

Zamawiajacy/ Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreSlonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy Iub jego
Podwykonawcy, ktdra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady
bhp oraz przepisy ppoz.

§9
Podwykonawstwo

Wykonywanie zamowienia w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci i
zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu  do akceptacji projekty umow o
podwykonawstwo. Obowiazek ten dotyczy wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow,
ktorzy beda wykonywali roboty budowlane. Wykonawca przedklada wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument (wtasciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy) potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy maja uprawnienia do jego reprezentowania.
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Jezeli, w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy wraz z okresleniem rodzaju,
wartos$ci, terminu wykonywanych robot przez Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy
nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na zawarcie
umowy.

Kopi¢ umowy o podwykonawstwo, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem, Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia z Podwykonawcg / Dalszym Podwykonawcg.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zmiany umowy o podwykonawstwo (aneksy) wymagaja zgody Zamawiajacego. Odpowiednio stosuje si¢
zapisy o ktorych mowa w ust. 2 — 5.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

umowa musi w sposob jednoznaczny okresla¢ zakres rob6t budowlanych, wynagrodzenie Podwykonawcy,
termin wykonania robot, zasady odbioréw robo6t wykonanych przez Podwykonawce,

termin platnosci wynagrodzenia przez Wykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury / rachunku przez Podwykonawce,

termin wykonania robot nie moze by¢ dluzszy niz termin realizacji calego zamodwienia okreslony w
umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

umowa nie moze zawiera¢ zadnych zobowigzan finansowych, ktérych ptatnos¢ na rzecz Podwykonawcy
przypadataby po odbiorze przedmiotu zamowienia,

umowa musi zawiera¢ informacje o zasadach rozliczania si¢ Wykonawcy z Podwykonawca (rozliczenia
czgsciowe, jednorazowe po zakonczeniu robdt objetych umowa),

tryb zatrudniania Dalszych Podwykonawcoéw, wymagania odno$nie zawartosci umowy zawieranej przez
Podwykonawce z Dalszym Podwykonawca, przy czym zawarcie umowy przez Podwykonawce z Dalszym
Podwykonawca wymaga pisemnej zgody Wykonawcy,

cesja wierzytelnosci z umowy o podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest mozliwa tylko za pisemng
zgoda Zamawiajacego,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy / kaucja nie moga by¢ tworzone przez potracenia
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy (tzw. potracenia z faktur),

ceny zawarte w umowie o podwykonawstwo nie mogg by¢ wyzsze od odpowiadajgcych im cen zawartych
w ofercie Wykonawcy,

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ postanowien w mysl ktorych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy uzaleznione byloby od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ postanowien uzalezniajacych dokonanie przez Wykonawce
zwrotu Podwykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy / kaucji od dokonania zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy,

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ zapisow sprzecznych w stosunku do umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zawarta informacja, iz Zamawiajacym jest Gmina Zukowo.
Niespetnienie wymagan o ktérych mowa w ust. 7 spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu do umowy.

Zapisy o ktorych mowa w ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio do aneksow do umow o podwykonawstwo na
roboty budowlane oraz do umoéw i anekséw zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Kopi¢ umowy nalezy
przedtozy¢ w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Termin ptatno$ci wynagrodzenia Podwykonawcy ustug /
dostaw nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni. Wykonawca przedktada wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Iub inny dokument (wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy) potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy maja uprawnienia do jego reprezentowania.

Wykonawca nie ma obowigzku przedkladania Zamawiajagcemu umoéw o podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia umownego.

Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania Zamawiajacemu uméw na ustugi lub dostawy, ktore dotycza
obstugi Wykonawcy w zwiazku z realizacja robot budowlanych objetych zamoéwieniem. Zwolnienie
obejmuje m.in. umowy dotyczace:

ustug telefonicznych,

zaopatrzenia w media, odbidr odpadow,

ushug pocztowych,

ustug ochrony, ubezpieczenia, organizacji placu budowy,

zakupu paliwa,
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przewozu pracownikow, zakwaterowania pracownikow,

ushug bankowych,

wykonania badan laboratoryjnych itp.

Za roboty budowlane / ustugi / dostawy wykonywane przez Podwykonawcow/ Dalszych Podwykonawcow
ptatnosci bedzie realizowal Wykonawca. Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o
wyplate wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy. Zgoda Zamawiajacego
bedzie wigzata si¢ regulowaniem platnosci na rzecz Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
bezposrednio przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie pozostajace do zaptaty na rzecz Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow zostanie
potracone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i/ lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jezeli na 7 dni przed uptywem terminu ptatnosci wynikajagcym z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca, do Zamawiajacego nie wplynie pisemne o$wiadczenie o ktorym mowa w § 25 ust. 4 pkt
lumowy.

Bezpo$rednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy.
Zobowigzania Zamawiajgcego dotyczg wylacznie wynagrodzenia dla tych Podwykonawcow, Dalszych
Podwykonawcow, ktorzy zawarli pisemne umowy o podwykonawstwo zaakceptowane przez
Zamawiajacego (roboty budowlane) lub przedtozyli zawarte umowy na dostawy lub ustugi.

W przypadku zlozenia o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 25
ust. 4 pkt 2 i 3 umowy, wskazane jest ztozenie przez Wykonawce swoich uwag na pismie w dacie ztozenia
faktury. Jezeli Wykonawca nie zlozy takich uwag, Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaplaty
wystapi do Wykonawcy z informacja o terminie zgloszenia uwag, Termin na wniesienie uwag nie moze
by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17 w terminie wskazanym w informacji,
Zamawiajacy moze:

nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty

ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykaza
oni zasadno$¢ takiej zaptaty.

Brak uwag ze strony Wykonawcy lub zlozenie ich po uplywie wyznaczonego terminu (bez uzasadnionej
przyczyny), w przypadku ztozenia o$wiadczen o ktorych mowa w § 25 ust. 4 pkt 2 i 3 umowy, bedzie
traktowane jako akceptacja Wykonawcy na zaplate wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy /
Dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o kazdej zmianie dotyczacej
Podwykonawcow. Zmiana zakresu robdt, terminu realizacji robot, wynagrodzenia Podwykonawcy wymaga
pisemnego aneksu i akceptacji przez Zamawiajacego. Potwierdzone za zgodno$é z oryginatlem kopie
anekséw do umow z Podwykonawcami nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

Potwierdzenia ,,za zgodno$¢ z oryginalem” kopii uméw i aneksow z Podwykonawcami / Dalszymi
Podwykonawcami dokonujg odpowiednio:

Wykonawca — w przypadku umow z Podwykonawcami,

Wykonawca i Dalszy Podwykonawca — w przypadku umoéw zawieranych pomigdzy Podwykonawcami i
Dalszymi Podwykonawcami oraz umow zawieranych pomigdzy Dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca pehi funkcje koordynacyjng w stosunku do Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 Kodeksu cywilnego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy w takim
zakresie, jakby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zaméwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, wprowadzenia nowego Podwykonawcy,
rezygnacji z Podwykonawcy, wskazania innego zakresu cze$ci zamoOwienia danego zamowienia
realizowanej w podwykonawstwie, pomimo niewskazania w ofercie zadnego zakresu zamowienia
realizowanego przez Podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu (Podwykonawcy) na ktérego zasoby Wykonawca powotat
si¢ na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamoOwien publicznych w celu wykazania
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spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 cyt. ustawy, Wykonawca
jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze Wykonawca samodzielnie lub z innym proponowanym
Podwykonawca spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz zostaty okreslone w
ogloszeniu o zamowieniu i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Kazda propozycja zmian w stosunku do zlozonej oferty wymaga pisemnego uzasadnienia przez
Wykonawce zmiany lub rezygnacji w zakresie podwykonawstwa i musi zostaé zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletu
dokumentéw od Wykonawcy. W przypadku akceptacji Podwykonawcy przez Zamawiajacego, Wykonawca
powinien przedtozy¢ projekt umowy (roboty budowlane) lub kopi¢ zawartej umowy (dostawy, ustugi).
Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ zgody na zatrudnienie danego Podwykonawcy / Dalszego
Podwykonawcy, w szczegolnosci w razie watpliwosci, czy jest on zdolny do prawidlowego wykonania
umowy, ktorg zamierza zawrze¢ z nim Wykonawca / Podwykonawca.

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonywane roboty budowlane oraz materialy, sprzet i
urzadzenia od chwili przejecia miejsca realizacji robot az do zakonczenia odbioru wykonanych robét.
Celem wylaczenia odpowiedzialnosci Zamawiajacego lub Wykonawcy z tytulu szkdd powstatych w czasie
wykonywania zamowienia, Wykonawca winien zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia.
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno§¢ za szkody dotyczace pracownikow i osob trzecich,
powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez
Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca moze dodatkowo zawrze¢ ubezpieczenie na okres re¢kojmi i gwarancji.
Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego usunigcia, wlasnym staraniem i na wilasny koszt, szkod
powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem Iub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej beda obcigzaly Wykonawce.

§11

Realizacja budowy
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia z materiatdw wiasnych. Wykonawca
dostarcza na teren budowy materiaty okreslone co do rodzaju, standardu w opisie przedmiotu zaméwienia i
w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu zamowienia. Wykonawca dostarcza sprzet i wyposazenie
w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia.
Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow odpowiedni certyfikat,
deklaracje¢ zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng, recepte.
Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne oraz niezbedne
media.

§12
Zabezpieczenie drég oraz tras dojazdu

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie niezbedne $rodki celem zabezpieczenia drég taczacych lub
prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalnoscia
Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobraé trasy, wybiera¢ 1 uzywac¢ wilasciwie pojazdy, tak
aby ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzgtu Wykonawcy nie naruszat (lub ograniczat
naruszenie do niezbednego minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych obiektow potozonych przy
trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

W przypadku powstania roszczen zwiazanych z naruszeniem postanowien, o ktorych mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§ 13
Opéznienie robot budowlanych
Wykonawca winien uprzedzi¢ na piSmie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robot budowlanych
spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkdéw przez Zamawiajacego.
Wykonawca winien powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia oraz
o czasie - o jaki termin wykonanie robdt budowlanych moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych
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obowiazkoéw pozbawia Wykonawcg prawa powolywania si¢ na wing Zamawiajacego w opoOznieniu
wykonania zamdwienia.

Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu zamdéwienia, Zamawiajacy moze wstrzymac
wykonywanie robot budowlanych przez Wykonawcg i odstapi¢ od umowy w catosci lub w odniesieniu do
czeg$ci robot budowlanych.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnoéci za juz wykonane
roboty budowlane, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu
odstapienia przez niego od umowy.

W przypadku przerwania robdt budowlanych i odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3, dokonuje on odbioru wykonanych robdt budowlanych i na tej podstawie rozlicza
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na oprdznienie terenu budowy z o0séb,
materiatdéw 1 urzadzen Wykonawcy, ktoére Zamawiajacy uzna za zbedne.

§ 14

Roboty dodatkowe
Przedmiotem umowy objete sg roboty budowlane przewidziane w dokumentacji projektowej oraz
roboty dodatkowe bez ktorych wykonanie przedmiotu zamdwienia byloby niemozliwe Iub bardzo
utrudnione,
roboty zamienne w stosunku do robot przewidzianych w dokumentacji projektowej,
roboty niezb¢dne do wykonania przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robot o ktérych mowa w ust. 1 zostanie kazdorazowo
potwierdzona protokotem koniecznosci okreslajacym zakres rzeczowo - finansowy tych robodt
sporzadzonym przez Wykonawce.
Wykonawca nie moze zadaé od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal roboty
dodatkowe o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 bez uzyskania zgody Zamawiajacego na wykonanie tych
robét. Podwyzszenie wynagrodzenia nie przysthuguje Wykonawcey z tytutu rob6t o ktéorych mowa w ust. 1
pkt 3.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego mogg by¢é wykonane tylko roboty, ktorych natychmiastowe
wykonanie jest niezbedne ze wzglgdu na bezpieczenstwo osoéb lub mienia oraz konieczno$¢ zapobiezenia
awarii. Podstawa podjgcia takich robdt jest sporzadzony przez Wykonawce protokot konieczno$ei
przedstawiony Zamawiajagcemu. Zamawiajacy pokrywa warto§¢ tych robot, jezeli koniecznos$¢ ich
wykonania nie powstata z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca.

§ 15
Roboty zanikajace

Kierownik robot wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr przez Inspektora nadzoru.
Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru robot powinno nastgpic¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od
dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru.

Wykonanie roboét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie,
jezeli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru roboét lub inne przepisy techniczno —
budowlane.

§ 16
Kontrola jakoSci

Inspektor nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zgda¢ wykonania pomiaréw dodatkowych. Wykonawca
bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jezeli wykazg one, ze pomiary zasadnicze przeprowadzone przez Wykonawce
byty nieprawidtowe.

§ 17

Odbior
Odbior ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamowienia okreslonego w umowie po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:
robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot, ktorych ocena nie
bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji,
czgsciowe, polegajace na ocenie ilodci i jako$ci wykonanych czgéci robot,
koncowy, polegajacy na ocenie cato$ci wykonanych robét budowlanych.
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§ 18

Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru
Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub umowie.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu wykonanych robot budowlanych okreslonych
w umowie po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania.
Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen,
Kierownik robét stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy.
Od daty dokonania odbioru kofncowego przedmiotu zaméwienia liczy si¢ bieg terminu okresu
gwarancyjnego i r¢kojmi.
Przed dokonaniem zgloszenia gotowosci do odbioru kofcowego przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca
sporzadzi dla Zamawiajacego:
dokumentacj¢ powykonawcza - 3kpl. (1 oryginat + 2 kopie) w wersji papierowej,
oryginalne mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego — 3 kpl w wersji papierowej oraz mapy
pomiaru geodezyjnego powykonawczego w wersji elektronicznej w formacie pdf i w wersji edytowalnej
(na ptycie CD).
Zamawiajacy wymaga zgloszenia map o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 do rejestracji w Starostwie
Powiatowym w Kartuzach.
Dokumentacja powykonawcza winna obejmowac zbior wszystkich dokumentéw dotyczacych budowy i
zawiera¢ m.in.:
umowe, aneksy, protokoly koniecznosci, kosztorysy itp.,
uzgodnienia,
swiadectwa, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne potwierdzajace dopuszczenie materialdéw do
wbudowania, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
protokoty odbioréw branzowych, protokoly z préb i sprawdzen, wyniki badan,
o$wiadczenie Kierownika robot na temat prawidlowosci wykonania prac budowlanych i o zakoficzeniu
budowy — zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zestawienie wykonanych robot potwierdzone przez geodetg.
Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca sktada Zamawiajacemu na pismie.
Zamawiajacy wyznacza dat¢ i rozpoczyna czynno$ci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od daty
otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego. O wyznaczonym
terminie odbioru  koncowego Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce oraz uczestnikow odbioru
okreslonych w § 19.
W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru koncowego dajacych si¢ usunaé usterek i
nieistotnych wad w przedmiocie zaméwienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony termin na ich usunigcie.
Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usuniecia zostang opisane w protokole, ktory bedzie stanowit
p6zniej zatacznik do protokotu odbioru koncowego. Za usterki zostanie uznany m.in. brak map pomiaru
powykonawczego zgtoszonych do zarejestrowania w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej
Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Zlozenie map pomiaru powykonawczego do
rejestracji musi nastgpi¢ przed zgloszeniem gotowo$ci do odbioru koncowego. W okresie pandemii
Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oswiadczenia przez geodete / kierownika robot o zgloszeniu map do
zarejestrowania w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa
Powiatowego w Kartuzach.
Czynnos$ci odbioru koncowego zostang wstrzymane do czasu usunigcia usterek i nieistotnych wad.
Wykonawca ma obowiazek na pisSmie poinformowa¢ Zamawiajacego o usunig¢ciu usterek i nieistotnych
wad. W protokole odbioru koncowego zostana odnotowane informacje o stwierdzeniu usterek /
nieistotnych wad, sposobie i terminie ich usuni¢cia oraz wznowieniu czynno$ci odbioru. W przypadku
stwierdzenia usterek / nieistotnych wad nie bedg naliczane kary umowne za zwtoke w oddaniu wykonanych
robét jezeli Wykonawca usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym terminie okreslonym w
protokole o ktorym mowa w ust. 10. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek / nieistotnych wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaly wykonane w terminie poniewaz nie
mozna byto dokona¢ odbioru koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary umowne
za zwlok¢ w oddaniu wykonanych robot beda naliczane az do dnia otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnej informacji o usunigciu usterek / nieistotnych wad (wlacznie).
Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady:
nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wykonawca
ponownie pisemnie zglasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru informujac jednocze$nie o usunigciu
wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 9. W
protokole odbioru koncowego zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich
usunigcia oraz wznowieniu czynno$ci odbioru koncowego. Réwnocze$nie Zamawiajacy uzna, ze
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zamowienie nie zostalo wykonane w terminie poniewaz nie mozna bylo dokona¢ odbioru koncowego z
wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary umowne bedg naliczane az do dnia ponownego
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego (wlacznie). Jezeli Wykonawca nie usuniec wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

nie nadajace si¢ do usunig¢cia — Zamawiajacy wykona uprawnienia okre§lone w § 28 ust. 1 umowy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokotu odbioru koficowego z zastrzezeniem § 21 ust. 2 umowy.

§ 19

Czynnosci odbioru
Odbioru robot zanikajacych i odbiorow przejsciowych wykonanych robot dokonuje Inspektor nadzoru.
W czynnos$ciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢:
Kierownik robot,
Inspektor nadzoru,
przedstawiciel Zamawiajacego,
przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy badz umowy.
Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnatl gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robodt, nie przeprowadzenia wszystkich prob, nie sporzadzenia operatu
kolaudacyjnego Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze koncowym wady i
usterki umieszcza si¢ w protokole stanowigcym zatacznik do protokotu odbioru koncowego, z podaniem
terminu ich usunigcia.
Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt.

§ 20
Roboty dodatkowe w toku odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru wystgpi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych w przedmiocie odbioru,
warunkujacych jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca wykona te roboty na podstawie
odrebnego zamdwienia na zasadach okreslonych w § 14 umowy.

§21

Protokol odbioru
Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot odbioru, ktory powinien zawiera¢ w szczegodlnoscei:
okreslenie przedmiotu odbioru,
date rozpoczecia i zakonczenia czynnos$ci odbioru,
oznaczenie 0s0b uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyty,
wykaz dokumentdéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajagcemu w trakcie odbioru,
spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowiagcym zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego),
decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu zamowienia,
os$wiadczenia i wyjas$nienia 0sob uczestniczacych w odbiorze,
podpisy uczestnikéw odbioru.
Odmowa podpisania protokotu przez ktoregokolwiek z uczestnikow odbioru koncowego jest
odnotowywana w protokole.
Protoko6t odbioru koncowego sporzadza si¢ w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajagcego i Wykonawcy.

§ 22
Komisja

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przez powolana do tego komisj¢ w dniu
przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest rOwnoznaczny z
protokotem odbioru opisanym w § 21 umowy.

Brak udzialu w odbiorze koficowym innych uczestnikow odbioru niz Inspektor nadzoru nie wstrzymuje
wykonania odbioru, chyba ze przepisy szczeg6lne stanowig inaczej.
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§23
Zabezpieczenie

Po dokonaniu odbioru koncowego, obowigzek ochrony przedmiotu zamowienia i jego whasciwe zabezpieczenie
obcigza Zamawiajacego.

®
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§ 24
Wynagrodzenie

Strony wustalaja, ze za wykonanie przedmiotu zamowienia Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe ustalone na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy zaakceptowanej przez
Zamawiajacego. Za zaoferowana cen¢ Wykonawca jest zobowigzany do wykonania petnego zakresu robot
budowlanych okreslonych w umowie i zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zgodnie z art. 632 § 1
Kodeksu cywilnego, jezeli strony umowily sie co do wynagrodzenia ryczaltowego, przyjmujacy
zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow robot budowlanych. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego.

W przypadku ograniczenia zakresu robot budowlanych okreslonych przez Zamawiajacego wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy moze zostaé zmniejszona o warto§¢ wyliczong W oparciu 0 dane zawarte
w ofercie i na podstawie protokotu sporzadzonego przez strony umowy.

Wynagrodzenie netto za przedmiot zamdéwienia ustala si¢ na kwotg ...........c.ccceeenee PLN (stownie:
............................................................................................................................................... ).

Na dzien podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamOwienia tacznie z ....... %
podatkiem VAT wynosi .......... PLN (STOWNIE: ...vviviiiiiieiieieic ettt st seesneeneas ).

Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Strony dopuszczaja zmiang wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 4, wynikajaca z zaokraglen podatku
VAT w wystawionych fakturach.

W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miato przekroczy¢ kwotg okreslona w ust. 4, zmiana tej
kwoty nastapi w drodze aneksu do umowy.

Ceny ryczaltowe netto nie podlegaja zmianie w czasie realizacji zamdwienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowigzkow
Wykonawcy obje¢tych umowa.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku bankowego
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

§ 25
Faktury

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia nastgpowacé bedzie na podstawie faktur
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur czesciowych do
wysokosci 91% wynagrodzenia o ktorym mowa w § 24 ust. 3 umowy. Faktura koncowa bedzie
obejmowata pozostata do zaplaty cze§¢ wynagrodzenia umownego okreslonego § 24 ust. 3 umowy.
Wykonawca powinien wystawi¢ faktur¢ koncowa po usunieciu wad i/ lub usterek opisanych w protokole
sporzadzonym podczas prowadzenia czynnosci odbioru koncowego.
Wykonawca do faktury koncowej dotaczy protokét odbioru koncowego.
Faktury beda platne w terminie do 30 dni liczac od daty ich otrzymania tacznie z protokotem odbioru
i dokumentami rozliczeniowymi przez Zamawiajgcego.
W przypadku realizacji zamoéwienia w podwykonawstwie, Wykonawca do faktury musi dotgczy¢ pisemne
oswiadczenia kazdego z Podwykonawcoéw o:
uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich naleznosci wobec Podwykonawcy

lub
czeSciowym uregulowaniu przez Wykonawce nalezno$ci wobec Podwykonawcy i kwocie pozostajacej do
zaptaty

lub
wysokosci catosci wynagrodzenia naleznego do uregulowania bezposrednio przez Zamawiajacego.
Oswiadczenie Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 4 winno zawierac:
nazw¢ i dane adresowe Podwykonawcy,
rodzaj robot realizowanych przez Podwykonawce,
nr umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca, datg zawarcia umowy,
informacje o kwocie otrzymanej od Wykonawcy,
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informacj¢ o kwocie pozostajacej do zaptaty przez Wykonawce badz wysokosci kwoty, ktora ma zostaé
zaplacona bezposrednio przez Zamawiajacego (w przypadku gdy Wykonawca czgsciowo uregulowat
zobowigzania wobec Podwykonawcy lub catkowicie nie uregulowat zobowigzan wobec Podwykonawcy);
informacje¢ o robotach za jakie zostalo wyplacone wynagrodzenie oraz okresie wykonywania robot,
informacj¢ o fakturze wystawionej dla Wykonawcy (nr faktury, data wystawienia, kwota faktury netto i
brutto).

Postanowienia ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio do o$wiadczen sktadanych przez Dalszych Podwykonawcow.
Wynagrodzenie pozostajace do zaptaty na rzecz Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow zostanie
potracone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i/ lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jezeli na 7 dni przed uptywem terminu o ktorym mowa w § 25 ust. 3 umowy do Zamawiajacego nie
wplynie pisemne o$wiadczenie o ktorym mowa w § 25 ust. 4 pkt 1 umowy.

W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwoty do wyptaty dokonuje
Inspektor nadzoru.

Za dat¢ dokonania zaplaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy fakture jesli ten przedstawi Zamawiajacemu oswiadczenia
Podwykonawcoéw / Dalszych Podwykonawcow o rozliczeniu si¢ Wykonawcy z Podwykonawcami /
Dalszymi Podwykonawcami za wykonane roboty budowlane / ustugi / dostawy z zastrzezeniem § 25 ust. 4
pkt 2 i pkt 3 oraz ust. 7 umowy.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP 589-001-16-54;

Platnik: Urzad Gminy w Zukowie, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity — Dz.
U. z 2020 r., poz. 1666) Wykonawca ma prawo do wysytania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za
posrednictwem systemu teleinformatycznego.

Przesytanie innych ustrukturyzowanych dokumentoéw, o ktorych mowa w ustawie wskazanej w ust. 13,
kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajgcego.

Faktura winna zawiera¢ oznaczenia i kody GTU o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Finansow,
Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 pazdziernika 2019 r. w sprawie szczegotowego zakresu danych zawartych w
deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2019 r., poz.
1988 z p6zn. zm.), a dla towardw i ustlug wymienionych w zalaczniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z p6zn. zm.) — wlasciwy
symbol PKWiU.

§ 26

Gwarancja
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu zamoéwienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
Karta Gwarancyjna zostanie podpisana przez Wykonawcg z datg zakonczenia czynnoséci odbioru
koncowego.
Okres gwarancji wWynosi .................. miesigcy liczac od daty zakonczenia czynno$ci odbioru
koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy co najmniej trzy terminy przegladow gwarancyjnych, w tym w terminie:
po uplywie 6 miesigcy,
po uplywie 12 miesigcy,
przed uptywem okresu gwarancji.
Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przegladu gwarancyjnego z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dni kalendarzowych.
Podczas kazdego przegladu zostanie sporzadzony protokét, w ktorym zostang opisane wady i usterki
ujawnione w okresach pomiedzy przeglagdami i w trakcie przegladow, sposob i termin usuni¢cia wad i
usterek oraz zasady i termin sprawdzenia usuniecia wad i usterek przez Zamawiajgcego.
W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji, okres gwarancji bedzie liczony
ponownie, poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad. Wykaz robot / elementow
objetych nowa gwarancja zostanie sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i bedzie
stanowit zatacznik do gwarancji.

§ 27
Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace warto§¢ przedmiotu
zaméwienia. Taka sama odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w przedmiocie
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zamoOwienia wystapia wady powodujace ograniczenie w realizacji celow, dla ktorych przedmiot ten miat
by¢ przeznaczony.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamowienia istniejace w
czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w
przedmiocie w chwili odbioru.

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady tkwiace w dostarczonych
materiatach.

§ 28

Wady wykonania
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi istotnych wad nie
nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:
jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem —
obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia lub jego czesci zgodnie  z
przeznaczeniem:
zadac¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub jego czgéci po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z op6znienia.
W razie odebrania przedmiotu zamoéwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:
zadac¢ usunig¢cia wad, wyznaczajagc Wykonawcey odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
obnizy¢ wynagrodzeniec Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej,
ekologicznej, ekonomicznej itp.
W przypadku wykrycia wad w okresie r¢kojmi i skorzystania Zamawiajacego z uprawnienia do obnizenia
wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktéra winna by¢ dokonana nie p6zniej niz
w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§ 29

Stwierdzenie istnienia wad
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 14 dni
roboczych od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu
okre$lenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni przed
dokonaniem ogledzin. Zamawiajagcy wyznaczy termin na usunig¢cie wad, uwzgledniajac mozliwosci
techniczno - organizacyjne Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwa¢ Wykonawce do
usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. Koszt usunigcia wad oraz skutki opdznienia terminu zakonczenia wykonania umowy obciaza
Wykonawcg.

§ 30
Usuniecie wad

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Jezeli koszt usunigcia wad byltby niewspdimierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie usunigcia wad,
uwaza si¢ ze wady nie nadajg si¢ do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢ przepis § 28 ust. 1 umowy.
Usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w okresie
rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§31
Wygasniecie uprawnien z tytulu rekojmi
Uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie ........cccceenee. miesigey liczac od daty
zakonczenia czynnos$ci odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie terminu, o ktérym
mowa W ust. 1, jezeli reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.
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§ 32

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie .................. PLN (stownie:
............................................................ ), stanowigce 5 Ywynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 24 ust. 4 umowy.
Zabezpieczenie o ktorym mowa w ust. 1 zostato wniesione w formie ...
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i przepisami ustawy prawo
zamowien publicznych, jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100% wniesionej kwoty o ktorej mowa w ust. 1. bedzie stanowito
zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamowienia. Kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie
stanowita 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcy po nalezytym wykonaniu zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
Cze$¢ przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady w wysokosci 30%

zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN - w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie rgkojmi za
wady,

Cze$¢ przeznaczona na zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia w wysokosci 70 %
zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN - w terminie 30 dni po odbiorze koncowym.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w calo$ci na rzecz Zamawiajacego w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn o ktorych mowa w § 34 ust. 2 pkt 2, pkt 3 i pkt 4 umowy, niezaleznie od
obowigzku zaptaty kary umownej przewidzianej w § 37 ust. 2 pkt4.

Wynagrodzenie pozostajace do zaplaty na rzecz Podwykonawcéw / Dalszych Podwykonawcow moze
zostaé potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 33

Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikajacych wprost
z przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
w § 33 umowy.
Postanowienia umowy moga ulec zmianie w nizej przedstawionych okolicznosciach.
Zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron umowy.
Powstanie rozbieznoséci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w niniejszej umowie, ktoérych nie
bedzie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisow przez strony umowy.
Wystapia przyczyny niezalezne od stron umowy, ktore beda skutkowaly konieczno$cia zastosowania
innych rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia 1 specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.
Wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatdéw, ktore mogg skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.
Wystapienie warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci napotkanie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych.
Konieczno$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego.
Woystapia $rodki ochrony prawnej w postgpowaniu o zamoéwienie publiczne uniemozliwiajace wykonanie
zaméwienia w terminie wskazanym w postepowaniu.
Wystgpi zmiana zakresu robot budowlanych realizowanych w podwykonawstwie, zmiana Podwykonawcy,
skorzystanie z Podwykonawcy w sytuacji kiedy Wykonawca nie przewidywal realizacji zamowienia w
podwykonawstwie.
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Wystapi zmiana Podwykonawcy (innego podmiotu), na zasoby ktorego Wykonawca powotat si¢ w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.

Wystapi zmiana osob, ktore beda braty udzial w realizacji zamowienia.

Odstapienie od realizacji zamowienia lub ograniczenie zakresu robot budowlanych objetych zamoéwieniem
przez Zamawiajacego.

Przerwy w realizacji zamowienia na skutek dzialan podmiotow trzecich np. przedluzenie terminéw
wydania przez organ administracyjny lub inne podmioty wymaganych badan, ekspertyz, uzgodnien, decyzji
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawece.

Konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych / zamiennych, ktére beda niezbedne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Przedhuzenia odbioréw przez innych gestoréw sieci i urzadzen z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce.

Wystapienie warunkow atmosferycznych, niszczacych wykonane roboty Iub uniemozliwiajacych
kontynuacje robot.

Woystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

Czasowe wstrzymania robdt przez Zamawiajacego lub inny uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Zmiany o ktorych mowa w ust. 2 moga prowadzi¢ do zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
zmiany terminu realizacji zamowienia.

Zmiana terminu realizacji zamowienia bedzie mozliwa jezeli zostanie wskazana przyczyna opodznienia, jej
wplyw na realizacj¢ robot / zamdowienia oraz okres opdznienia. Przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
bedzie mozliwe o okres takiego opdznienia lub o0 czas jaki jest konieczny dla wykonania przedmiotu
zamowienia po wprowadzonych zmianach (jezeli bedzie on dluzszy od czasu wykonania przewidzianego
dla Wykonawcy przed takg zmiang).

W przypadku uzgodnienia pomigdzy stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu zamodwienia,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujacg skroceniem terminu realizacji o ktorym mowa w § 3 umowy.
Wynagrodzenie za roboty zaniechane / zamienne / rownowazne / prace dodatkowe oraz wynikajace ze
zmiany materialow / technologii be¢dzie ustalane w trakcie negocjacji z Wykonawca z uwzglednieniem
sktadnikéw cenotworczych zaoferowanych w przetargu, a w przypadku ich braku w oparciu o:

stawki roboczogodziny na poziomie $rednich cen Sekocenbud dla regionu pomorskiego — wojewddztwo
ogotem,

ceny materialdw i najmow sprzgtu oraz wskazniki narzutdéw na poziomie S$rednich cen krajowych
Sekocenbud.

W przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos$¢ ich sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert na materialty lub ustugi. Wykonawca
sporzadza protokdt koniecznosci wraz z kosztorysem uproszczonym, ktdre muszg by¢ sprawdzone i
zatwierdzone Zamawiajacego.

Warunki dokonywania zmian:

inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

uzasadnienie koniecznos$ci i wplywu zmian na realizacje zamo6wienia: protokoty koniecznosci, kosztorysy
rob6t zamiennych, zaniechanych, dodatkowych, odniesienie do postanowien specyfikacji istotnych
warunkow zamoOwienia,

w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, a w przypadku
Podwykonawcoéw nalezy poda¢ zakres zamowienia realizowany w podwykonawstwie, wysoko$¢
wynagrodzenia Podwykonawcy, termin realizacji robot budowlanych / dostaw / ustug.

W terminie do7 dni od dnia otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 7 wraz z propozycjg wyceny robot
(jezeli wniosek obejmuje zmiang wynagrodzenia) oraz informacjami uzasadniajagcymi zadanie zmiany
umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do ustosunkowania si¢ do zgloszonego zgdania zmiany umowy i
powiadomi na piSmie Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany umowy.

Zmiana os6b, w tym Kierownika budowy, moze nastapi¢ w przypadku:

zdarzen losowych niezaleznych od Wykonawcy,

utraty uprawnien przez wskazane przez Wykonawcg osoby.

W przypadku zmiany oséb Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu uzasadnienie koniecznosci
zmiany os6b i nowe osoby o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osob, ktore
zostalty wskazane w ofercie Wykonawcy i speliajacych wymagania opisane w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Za zmiany zapisOw umowy, ktdre nie odnoszg si¢ do tresci oferty, ale wymagaja pisemnego aneksu, uwaza
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zmiang koordynatora ze strony Zamawiajacego / Wykonawcy,

zmiany zwigzane z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy,

zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

Strony zobowigzane sa do powiadomienia na pisSmie o zmianach o ktéorych mowa w ust. 11.

W przypadku zmiany przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
interpretacji dotyczacych stosowania przepisdw dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych,
Zamawiajacy dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu $wiadczen Wykonawcy
wymuszone takimi zmianami prawa. Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy celem wprowadzenia zmian w
umowie wynikajacych z powyzej wskazanych zmian.

§ 34

Odstapienie od umowy
Kazda ze stron moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacemu dodatkowo przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
jezeli w terminie 7 dni od dnia przekazania miejsca realizacji robot Wykonawca nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacj¢ robot bez uzasadnionych przyczyn, przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni a Wykonawca nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
Wykonawca mimo pisemnych zastrzezen nie wykonuje robot zgodnie z warunkami zamoéwienia lub w
razacy sposob zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.
Odstapienie od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 2 i pkt 3 moze nastapi¢ w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
Odstagpienie od umowy w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 4 moze nastgpi¢ w sytuacji jezeli Wykonawca
po trzykrotnych pisemnych zastrzezeniach ze strony Zamawiajacego w dalszym ciggu nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami zamdwienia lub w razacy sposob zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.
Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 35

Obowigzki odstepujacego od umowy
Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadkow okre$lonych w § 34 ust. 2 umowy oraz w sytuacji kiedy
odstgpienie nastapito z przyczyn za ktére odpowiada druga strona, jest obowigzany naprawic¢ drugiej
stronie spowodowang tym szkode.
W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego do:
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robdt w toku, na dzien odstgpienia,
zabezpieczenia przerwanych robot w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy,
sporzadzenia wykazu materiatlow, ktorych pozostawienie na placu budowy jest niezbedne,
wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i robot zabezpieczajacych.
W razie odstapienia od umowy Zamawiajacy jest zobowiazany do:
dokonania odbioru rob6t w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaptaty naleznej czgsci wynagrodzenia,
przejecia terenu budowy.
Do odbioru rob6t w toku i robot zabezpieczajacych, stosuje sie odpowiednie przepisy o odbiorze.

§ 36

Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od umowy
W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru
robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wedtug
stanu na dzien odstapienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
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Szczegdtowy protokot robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na
dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

§ 37

Odszkodowania
Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania, na nizej
opisanych zasadach.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zaméwienia - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto o ktorym mowa w § 24 ust. 3umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie
pomiedzy terminem wykonania okreslonym w § 3 ust. 1 umowy, a faktycznym terminem wykonania
zamoOwienia;
za zwloke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu zamowienia -
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto o ktorym mowa w § 24 ust. 3umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy terminem wyznaczonym na usunigcie usterek lub wad, a
faktycznym terminem ich usunigcia;
za zwloke w terminie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego netto naleznego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy liczong za
kazdy rozpoczety dzien zwloki,
za odstapienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstgpienie od umowy przez Zamawiajagcego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey - w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego netto o ktorym
mowa w § 24 ust. 3umowy,
za powierzenie przez Wykonawce wykonywania robot budowlanych objetych zaméwieniem
Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy, ktory nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajacego — W
wysokos$ci 500,00 PLN za kazde zdarzenie,
za zawarcie umowy / aneksu do umowy na roboty budowlane z Podwykonawca / Dalszym Podwykonawca
bez wczesniejszego przediozenia projektu umowy / aneksu do zaakceptowania przez Zamawiajgcego — W
wysokosci 500,00 PLN za kazde zdarzenie,
za nieterminowe przedtozenie Zamawiajgcemu kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo / aneksu do
umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto naleznego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy
liczong za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,
za niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb realizujacych zamowienie na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy / za skierowanie do wykonywania czynnosci o ktorych mowa w § 7
ust. 4 os6b niezatrudnionych na podstawie umowg o prace - w wysokosci 200,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek;
za nieprzedtozenie dokumentéw o ktérych mowa w § 7 ust. 8 - 11 — w wysokosci 200,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek;
za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika robot przez inne osoby niz wymieniona w § 7
ust. 3 umowy lub zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 200,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
za zwloke w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto o ktorym mowa w § 24 ust. 3 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie
pomiedzy terminem przekazania terenu budowy okre§lonym w § 3 ust. 2umowy a faktycznym terminem
przekazania terenu budowy;
za zwlok¢ w wyznaczeniu i rozpoczgciu czynnosci odbioru koncowego - w  wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 24 ust. 3 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
jaki uplynie pomigdzy rozpoczgciem czynnosci odbioru koncowego w terminie okreslonym w § 18 ust. 9
umowy, a faktycznym terminem rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego;
za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego netto o ktorym mowa w § 24 ust. 3 umowy.
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Kara umowna o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3 bedzie naliczana w przypadku pisemnego zawiadomienia
skierowanego przez Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce do Zamawiajacego i udowodnienia okresu
zwloki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku zwloki w zaplacie wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy
przekraczajacego 14 dni, Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o
wyplate wynagrodzenia bezposrednio na konto Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy.

Limit kar umownych, jakich strony moga zada¢ od siebie z wszystkich tytutéw przewidzianych w
niniejszej umowie, wynosi 25% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 24 ust. 3 umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w
ust. 2 iust. 3, strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 10 moga by¢ naktadane po raz kolejny w odniesieniu do tej
samej osoby.

Kary umowne z tytulow o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, pkt 9 i odnoszace si¢ do 0sob skierowanych przez
Podwykonawce beda naliczane Wykonawcy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie wezwania do zaplaty.
W razie zwloki za zaptatg kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku nie zaptacenia kar umownych w ciagu 3 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej
zaplaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych naleznosci
Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zaptacenie lub potracenie
kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot oraz wykonania
pozostatych zobowigzan umownych.

Strony nie bgda ponosity odpowiedzialnosci za czgsciowe lub catkowite nie wywiazanie si¢ z umowy
spowodowane przypadkami sily wyzszej. Strona poszkodowana przez sile wyzsza jest zobowigzana
do poinformowania na pis$mie drugiej strony o jej wystgpieniu niezwtocznie, jednak nie pdézniej niz  w
ciggu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na jej zaistnienie. Po
zakonczeniu trwania przeszkody spowodowanej sita wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie
poinformuje na pi$mie drugg stron¢ o podjeciu realizacji umowy.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy zachowuje
prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do robot budowlanych dotychczas wykonanych przez
Wykonawcg.

Wykonawcy nie przystuguje kara umowna, jezeli odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego nastgpi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien i jest wymagalna od dnia nastepnego
po uptywie terminu jej zaptaty.

Kary umowne zastrzezone na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy nie beda
potracane z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelno$ci w okresie ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwiazku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, o ile zdarzenie, w zwiazku z ktorym zastrzezono kare, nastgpito w
okresie ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§ 38
Rozstrzyganie sporow

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny, wlasciwy miejscowo dla

Zamawiajacego.
§ 39
Postanowienia koncowe
1. Na zmiane materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.
2. Wykonawca sporzadzi Plany Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
po jednym egzemplarzu Planu najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy.
3. Korespondencja miedzy stronami bedzie przesytana na adresy podane w umowie.
4. Koordynatorem obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego JESt .......cuvvrreririeririeiinieeieineeniees
5. Koordynatorem obowiazkéw umownych ze strony Wykonawcy jest ..........c.coveiuiiiiiniiiiiiiiinniin.e.
6. Cesja wierzytelno$ci z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej jest mozliwa tylko za pisemna zgoda
Zamawiajacego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego, Prawa zaméwieri publicznych, ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z
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zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych
nimi sytuacji kryzysowych.

§ 40
Mlo$¢ egzemplarzy umowy
Umowge sporzadzono w .................. jednobrzmiacych egzemplarzach, ktére otrzymuja:
(1) [T, egz. — Zamawiajacy,
2) v egz. - Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



