Id. Task Name Czas Rozpoczecie Zakonczenie 2024 2025 2026 2027
trwania kw2 | Kw3 | Kwé Kwl Kw2 | Kw3 Kw4 Kwl | Kw2 Kw3 Kw4 Kwl Kw2 Kw3 Kw4 Kwl Kw2 Kw3
1 | PortSwinoujscie 825dn wto, 01.08.23 wto, 01.12.26 |
2 Kontraktacja 233dn wto, 01.08.23 sro, 10.07.24
3 Ztozenie oferty 0dn wto, 01.08.23 wto, 01.08.23 4101-08
4 Termin zwiazania z oferta 84 dn wto, 01.08.23 wto, 28.11.23 128-11
5 Wybor oferty 0dn wto, 28.11.23 wto, 28.11.23 28.11
6 Podpisanie umowy 0dn wto, 05.12.23 wto, 05.12.23 05.12
7 Przekazanie harmonogramu prac 0dn wto, 19.12.23  wto, 19.12.23 19.12
8 Akceptacja harmonogramu przez Zamawiajacego 0dn wto, 09.01.24 wto, 09.01.24 0#09-01
9 Przekazanie placu budowy 0dn wto, 09.01.24 wto, 09.01.24 09.01
10 Organizacja zaplecza budowy 15dn $ro, 10.01.24  wto, 30.01.24 ‘i
11 Kontraktacja i podpisanie umowy na dostawe scianki 10dn $ro, 10.01.24  wto, 23.01.24 i
12 Dostawa $cianki wraz z roztadunkiem 0dn wto, 05.03.24 wto, 05.03.24 05.03
13 Przygotowanie scianek szczelnych - prefabrykacja - montaz zamkéw typu OMEGA 85dn $ro, 06.03.24  3ro, 10.07.24 r
14 ODCINEK | - Budowa Nabrzeza nr 1 i 2 wraz z pogtebieniem do 10,5m i pozwoleniem na 702 dn éro, 31.01.24 wto, 01.12.26 <+ Termin zakonczenia wg umowy 31.12.2024 >
uzytkowanie
15 Roboty czerpalne 106 dn  pia, 30.08.24  czw, 10.07.25 & Termin zakoriczenia wg umowy 31.12.2024
16 Roboty czerpalne, faza I, do rzednej -10,5m 106 dn pig, 30.08.24  czw, 10.07.25 - - 3112
17 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze 42 dn $ro, 31.01.24  czw, 28.03.24
18 Prace rozbidrkowe - rozbiorka pirsu 16 dn $ro, 31.01.24  $ro, 21.02.24 4 il
19 Prace rozbiérkowe - prace przygotowawcze, demontaze wyposazenia 10dn czw, 22.02.24  $ro, 06.03.24 i il
20 Przygotowanie wnek do montazu sciggow 16dn czw, 07.03.24 czw, 28.03.24
21 Nabrzeze Nr 1 444 dn $ro, 20.03.24  czw, 15.01.26
22 Kamien Milowy nr 1: Wykonanie $cianki szczelnej na Nabrzezu Nr 1 43 dn éro, 20.03.24  czw, 23.05.24 Kamier milowy nr 1 30.03.20
23 Pograzanie scianek szczelnych wraz z pograzeniem scianek technologicznych 43 dn $ro, 20.03.24  czw, 23.05.24
24 Kamien Milowy nr 2: Wykonanie $ciagéw i kleszcza na Nabrzezu nr 1 216dn  czw, 04.04.24 pon, 24.02.25 24.02
25 Montaz zakotwien scianek szczelnych (sciag, kleszcz, mikropale) wraz z 94 dn czw, 04.04.24 czw, 22.08.24
inwentaryzacjq i odbiorem scianek i zakotwier przed zasypem
26 Wykonanie zasypow za sciankami szczelnymi - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 12dn czw, 13.06.24 pia, 28.06.24
27 Wykonanie zasypow za sciankami szczelnymi - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 12dn pon, 01.07.24 wto, 16.07.24
28 Wykonanie zasypow za $ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 12dn $ro, 17.07.24  czw, 01.08.24 h
29 Wykonanie zasypow za sciankami szczelnymi - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 13dn pia, 02.08.24  czw, 22.08.24 -
30 Inwentaryzacja i odbior scianek szczelnych i zakotwien po zasypach 5dn pia, 23.08.24  czw, 29.08.24 v
31 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 6dn pon, 01.07.24 pon, 08.07.24 ?
32 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 6dn $ro, 17.07.24  3$ro, 24.07.24
33 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 6dn pia, 02.08.24  pia, 09.08.24 4
34 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 7dn pia, 23.08.24  pon, 02.12.24 -
35 Prébne obcigzenia pali 52 dn wto, 03.12.24 pon, 24.02.25
36 Kamien Milowy nr 3: Wykonanie konstrukcji zelbetowej Nabrzeza nr 1 218dn  wto, 25.02.25 czw, 15.01.26 15.01
37 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 36 dn wto, 25.02.25 wto, 15.04.25
38 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 1 sekcje 1-3 5dn $ro, 16.04.25  3$ro, 23.04.25
39 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 36 dn $ro, 16.04.25  pon, 09.06.25
40 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 2 sekcje 4-6 5dn wto, 10.06.25 pon, 16.06.25
41 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 36 dn wto, 10.06.25 czw, 31.07.25
42 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 3 sekcje 7-9 5dn pia, 01.08.25 czw, 07.08.25
43 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 38 dn pia, 01.08.25  $ro, 24.09.25
44 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 4 sekcje 10-13 5dn czw, 25.09.25 $ro, 01.10.25
45 Wykonanie przepustow instalacyjnych, studnie 65 dn $ro, 23.07.25  $ro, 22.10.25
46 Wykonanie zasypow pod nawierzchnie 52 dn $r0,03.09.25 pig, 14.11.25
a7 Wykonanie nawierzchni betonowej wraz z elementami odwodnienia 65 dn pia, 12.09.25 pig, 12.12.25
48 Wykonanie nawierzchni z kruszywa 52 dn czw, 23.10.25 czw, 15.01.26
49 Nabrzeze Nr 2 615dn $ro, 20.03.24  czw, 17.09.26
50 Kamiern Milowy nr 4: Wykonanie $cianki szczelnej na Nabrzezu Nr 2 38dn éro, 20.03.24  czw, 16.05.24 n milowy nr 4 30.03.2024
51 Pograzanie scianek szczelnych wraz z pograzeniem scianek technologicznych 38 dn $ro, 20.03.24  czw, 16.05.24
52 Kamiern Milowy nr 5: Wykonanie $ciagéw i kleszcza na Nabrzezu nr 2 68 dn czw, 04.04.24 pon, 15.07.24 slowy nr 5 15.04.2024
33 Montaz zakotwien scianek szczelnych (sciag, kleszcz) wraz z inwentaryzacja i 60 dn czw, 04.04.24  $ro, 03.07.24
odbiorem scianek i zakotwien przed zasypem
54 Wykonanie zasypow za sciankami szczelnymi - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 11dn czw, 25.04.24 wto, 14.05.24
55 Wykonanie zasypow za sciankami szczelnymi - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 11dn $ro, 15.05.24  3$ro, 29.05.24
56 Wykonanie zasypow za sciankami szczelnymi - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 11dn pon, 03.06.24 pon, 17.06.24
57 Wykonanie zasypow za sciankami szczelnymi - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 15dn wto, 18.06.24 pon, 08.07.24
58 Inwentaryzacja i odbior scianek szczelnych i zakotwien po zasypach 5dn wto, 09.07.24 pon, 15.07.24
59 Kamiern Milowy nr 6: Wykonanie pali CFA na Nabrzezu nr 2 111dn  $ro,15.05.24 wto, 22.10.24 wy nr 6 15.07.2024
60 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 9dn $ro, 15.05.24  pon, 27.05.24 il
61 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 15dn wto, 28.05.24 sro, 19.06.24 il
62 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 15dn czw, 20.06.24  3$ro, 10.07.24 il
63 Wykonanie pali CFA - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 20 dn czw, 11.07.24 3$ro, 07.08.24 il
64 Prébne obcigzenia pali 52 dn czw, 08.08.24 wto, 22.10.24 -
65 Kamien Milowy nr 7: Wykonanie konstrukcji zelbetowej Nabrzeza nr 2 468 dn $ro, 23.10.24  czw, 17.09.26
66 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 36 dn $ro, 23.10.24  pig, 13.12.24
67 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 1 sekcje 14-16 5dn pon, 16.12.24 pig, 20.12.24
68 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 108 dn pon, 16.12.24 czw, 29.05.25
69 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 2 sekcje 17-19 5dn pia, 30.05.25  czw, 05.06.25
70 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 108 dn pia, 30.05.25 pig, 31.10.25
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Id. Task Name Czas Rozpoczecie Zakonczenie 2024 2025 2026 2027
trwania Kw2 Kw3 Kw4 Kwl Kw2 Kw3 Kw4 Kwl Kw2 Kw3 Kw4 Kwl Kw2 \ Kw3 Kw4 Kwl Kw2 Kw3
71 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 3 sekcje 20-22 5dn pon, 03.11.25 pig, 07.11.25 ? |
72 Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 144 dn pon, 03.11.25 wto, 09.06.26 - : h
73 Wykonanie montazu wyposazenia nabrzeza - odcinek roboczy 4 sekcje 23-26 5dn $ro, 10.06.26  wto, 16.06.26 ‘
74 Wykonanie przepustow instalacyjnych, studnie 65 dn czw, 02.04.26 wto, 07.07.26 P 3
75 Wykonanie zasypow pod nawierzchnie 52 dn pia, 15.05.26  $ro, 29.07.26 Oy 3
76 Wykonanie nawierzchni betonowej wraz z elementami odwodnienia 65 dn wto, 26.05.26 $ro, 26.08.26 O |-
77 Wykonanie nawierzchni z kruszywa 52 dn $ro, 08.07.26  czw, 17.09.26 O
78 Procedura odbioru czesciowego Nabrzeze Nr 1i 2 62 dn czw, 03.09.26 wto, 01.12.26 < Termin ostateczny wg umowy 31.12.2024 01.12
79 Zakonczenie robot na Nabrzezu Nr 12 0dn czw, 17.09.26 czw, 17.09.26
80 Odbior PIS i PSP 14 cdn czw, 03.09.26  czw, 17.09.26
81 Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie 45 cdn czw, 17.09.26 nie, 01.11.26 ‘
82 Zgtoszenie do odbioru czesciowego 0 cdn nie, 01.11.26  nie, 01.11.26 01.11
83 Procedura akceptacji wniosku o odbidr czesciowy 30 cdn nie, 01.11.26  wto, 01.12.26 01.12
84 ODCINEK Il - Budowa $cianki szczelnej dla Nabrzeza nr 3 wraz z zaladowieniem, 400 dn pia, 24.05.24  $ro, 14.01.26 sanlerminostateczny:wg umowy 31.07.2025
pogtebianiem do 12,5m i pozwoleniem na uzytkowanie
85 Nabrzeze nr 3 299dn pia, 24.05.24 wto, 12.08.25
86 Kamiern Milowy nr 8: Budowa scianki szczelnej + zakotwienie dla Nabrzeza nr 3 299dn  pig, 24.05.24 wto, 12.08.25 2.08
87 Pograzanie scianek szczelnych - scianka gtowna 32dn pia, 24.05.24  $ro, 10.07.24
88 Pograzanie scianek szczelnych - scianka kotwiaca 20 dn czw, 11.07.24 sro, 07.08.24
89 Montaz zakotwien scianek szczelnych 74 dn czw, 08.08.24 pon, 25.11.24
90 Pograzanie scianek gtdbwnych zamykajacych 18dn czw, 08.08.24 3dro, 04.12.24
91 Inwentaryzacja i odbior scianek szczelnych i zakotwien przed zasypem 5dn czw, 05.12.24 $ro, 11.12.24
92 Wykonanie zasypow za $ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 1 98 dn pon, 02.09.24  $ro, 29.01.25 —> il
93 Wykonanie zasypow za $ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 2 76 dn czw, 30.01.25 wto, 20.05.25 h
94 Wykonanie zasypow za $ciankami szczelnymi - odcinek roboczy 3 53 dn $ro, 21.05.25 wto, 05.08.25
95 Inwentaryzacja i odbior scianek szczelnych i zakotwien po zasypach 5dn $ro, 06.08.25 wto, 12.08.25
96 Procedura odbioru czesciowego Nabrzeze Nr 3 62 dn wto, 29.07.25 nie, 26.10.25 £ Termin ostateczny wg umowy 31.07.2024 26.10
97 Zakonczenie robot na Nabrzezu Nr 3 0dn wto, 12.08.25 wto, 12.08.25
98 Odbidr PIS i PSP 14 cdn wto, 29.07.25 wto, 12.08.25
99 Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie 45 cdn wto, 12.08.25 pig, 26.09.25 il
100 Zgtoszenie do odbioru czesciowego Ocdn pig, 26.09.25  pig, 26.09.25 ﬁ26-09
101 Procedura akceptacji wniosku o odbior czesciowy 30 cdn pig, 26.09.25 nie, 26.10.25 ¢ 26.10
102 Roboty czerpalne 59 dn pia, 11.07.25 $ro, 14.01.26 £ Termin zakoriczeniawg umowy 31.07.2025
103 Roboty czerpalne, faza Il, do rzednej -12,5m 59 dn pia, 11.07.25  ¢ro, 14.01.26 -
104 Procedura odbioru koacowego 0dn wto, 01.12.26 wto, 01.12.26 & Termin zakoriczenia wg umowy 31.07.2025 ¢ 01.12
105 Odbi6r korcowy 0 cdn wto, 01.12.26  wto, 01.12.26 Realne zakonczenie robot i odbior ¢ 01.12
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