Znak sprawy: SA.270.22.2023

Zatacznik nr 4.1V

Ramowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy - dla pakietu IV

Szkotkarstwo
; i Siew i Przerabianie
Wyjmowanie Pielenie Przygotowanie Nawozenie
sadzonek nasion gleby kompostu
[ kwartat 20% 10%
Il kwartat 60% 30% 50% 40% 40%
[T kwartat 10% 30% 20% 20% 100%
[V kwartat 20% 60% 10% 40% 40%




