Załącznik nr 1 do umowy

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Collegium Wrzoska 
ul. Rokietnicka 7 60-806 Poznań


HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (HRF)

Harmonogram rzeczowo finansowy obejmuje  zakres rozliczeniowy opisany w § 1 umowy, tj. :
1) roboty budowlano-instalacyjne: 

 Zamawiający zastrzega iż prace na wymienionych piętrach mogą odbywać się TYLKO w wyznaczonych terminach : 
II piętro – 10.06.2024 – 10 .07.2024
III piętro – 10.07.2024 – 30.07.2024
IV piętro – 20.05.2024 – 10.06.2024 

Uwaga: Zmawiający wymaga aby każdy etap wykonywania prac (piętro – konkretne) było zgłaszane Zamawiającemu do odbioru częściowego , uruchomione i przekazane do eksploatacji. 
Zamawiający nie dopuszcza poza obszarami szachtów, prac jednoczesnych na różnych piętrach . 
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