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ZAMOWIENIE:
»Petnienie funkcji Inzyniera dla Inwestycji pod nazwa: ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu

morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej

N2

Opis przedmiotu zamoéwienia
~Petnienie funkcji Inzyniera dla Inwestycji pod nazwa: ,Budowa

zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi

= rrrr

potrzeb morskiej energetyki wiatrowej

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi polegajacej na analizie dokumentacji

projektowej, analizie wzorca Kontraktu na wykonanie robdét budowlanych, petnieniu nadzoru
nad realizacjg robdt budowlanych oraz na zarzadzaniu inwestycjg pn. ,,Budowa zdolnosci
przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki
wiatrowej” oraz prowadzeniu w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego Nadzoru Przyrodniczego w
trakcie realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci:

a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

analiza stanu konicowego Rysunkow, Specyfikacji, Przedmiaréw Robét oraz wszelkich
opracowan przygotowanych przez Projektanta na potrzeby sporzgdzenia Raportu dla
Rysunkow i Specyfikaciji,

analiza stanu koficowego wzorca Kontraktu na potrzeby sporzgdzenia Raportu dla wzorca
Kontraktu,

opiniowanie i zarzadzanie Dokumentami Wykonawcy i Dokumentami,

koordynacja i sprawowanie nadzoru nad realizacjg prac budowlanych, ustug i dostaw
prowadzonych przez Wykonawce w zakresie Inwestycji oraz sprawowanie kontroli nad
wykonywaniem nadzoru autorskiego prowadzonego przez Projektanta,

monitorowanie postepu realizacji Robdét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujagcymi przy realizacji Kontraktu
Harmonogramem Realizacji;

nadzorowanie przestrzegania zasad BHP i przepiséw prawa dotyczacych Inwestycji,
administrowanie i zarzgdzanie Kontraktem,

nadzér nad przestrzeganiem przekazanego przez Zamawiajgcego budzetu Inwestycji,
rozliczanie Kontraktu,

nadzér nad usunieciem wad przedmiotu Inwestycji,

prowadzenie wszelkich dziatan wynikajgcych ze sprawowania funkcji Inzyniera zgodnie z
Kontraktem. W zakresie opisanym w Umowie, przed wydaniem decyzji, Inzynier
zobowigzany jest uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego,

wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego czynnos$ci Nadzoru Przyrodniczego,
zgodnie z Decyzjami, Dokumentami oraz postanowieniami Umowy,

wykonywanie wszelkich innych dziatan zwigzanych z nadzorem, administrowaniem,
zarzgdzaniem i/lub kontrolowaniem Inwestycji, w tym w szczegdlnosci prowadzenie
koordynacji niezbednej dla realizacji zadan w ramach Inwestycji,

wspoétdziatanie z inzynierem kontraktu dziatajgcym z ramienia Orlen Neptun Il oraz z Orlen
Neptun Il w zakresie realizacji Projektu. Wspodtdziatanie w zakresie opisanym w zdaniu
poprzednim prowadzone bedzie w szczegdlnosci w odniesieniu do koordynacji Robét
prowadzonych na styku zakresu Inwestycji ZMPSiS oraz zakresu inwestycji Orlen Neptun
Il,



0) wspdtdziatanie z Orlen Neptun Il w sposéb przewidziany w przepisach prawa dla realizacji
Projektu,

p) wykonywanie obowigzkédw inspektora nadzoru zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa,

g) wykonywanie obowigzkéw Inzyniera w Okresie Zgtaszania Wad.

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotowego zamodwienia zostaty okreslone w projekcie
Umowy.

Dla potrzeb realizacji niniejszego zamdwienia, od wykonawcy bedzie sie wymagato, aby petnit
role Inzyniera dla potrzeb Kontraktu realizowanego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi
wedtug FIDIC - WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego”, 4. wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 z erratg (ttumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane
przez Miedzynarodowga Federacje Inzynierow Konsultantéw (Fédération Internationale des
Ingénieurs - Conseils — FIDIC, P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria)- zmienione
trescig Warunkéw Szczegdblnych oraz uzupetnionych o wszelkie inne o wszelkie inne
dokumenty okreslajgce Inwestycje oraz warunki jej wykonania, w tym w szczegdlnosci Decyzje
i Dokumenty zdefiniowane w § 1 ust. 5 i 6 projektu Umowy oraz zgodnie z przepisami
polskiego prawa.

Przewidywany termin podpisania Kontraktu z wykonawcg robét budowlanych (,,czerwony”
FIDIC) — X.2023 r. Zakonczenie robdt budowlanych i specjalistycznych oraz termin uzyskania
bezwarunkowego i prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie dla Odcinka | (budowa
Nabrzezy nr 1inr 2 wraz robotami czerpalnymi do gtebokosci -10,5 m) przewiduje sie do dnia
31.12.2024 r. a dla Odcinka Il (wbicie scianki szczelnej wraz z zakotwieniem dla przysztego
Nabrzeza nr 3 oraz roboty czerpalne do gtebokosci -12,5 m oraz uzyskanie bezwarunkowego i
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie) przewiduje sie do dnia 31.07.2025 r., po czym
nastapi piecioletni okres trwania gwarancji jakosci i rekojmi.

Zamawiajacy ubiega sie o dofinansowanie inwestycji ze srodkéw instrumentu ,t3czac
Europe” (Connecting Europe Facility, CEF) CEF 2 Transport - Projects on the Core Network —
Cohesion envelope. CEF-T-2022-CORECOEN-MARP-WORKS: Maritime ports — studies, works
or mixed, w zwigzku z powyiszym podczas realizacji zamdéwienia Zamawiajacy wymaga¢
bedzie stosowania regulacji Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2021/1153 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiajgce instrument ,taczac Europe” i uchylajace
rozporzadzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (Dz.U. L 249 z 14.7.2021, s. 38-81)
oraz wytycznych Instytucji Wdrazajacej, w tym zasad oznaczania dziatan informacyjno-
promocyjnych.

Charakterystyka Inwestycji

Inwestycja pn. ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi
potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” polega na budowie Terminalu Instalacyjnego w
Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych (MFW) oraz innych tadunkéw
ponadgabarytowych. Planowany terminal przeznaczony bedzie gtdwnie do przetadunku,
sktadowania i wstepnego montazu elementéw morskich turbin wiatrowych oraz serwisowania
eksploatowanych turbin wiatrowych szczegdlnie w okresie budowy morskich farm wiatrowych
na Battyku oraz réwniez do przetadunku i sktadowania innych tadunkéw ponadgabarytowych,
przestrzennych, ciezkich lub zjednostkowanych.




1. Usytuowanie przedsiewziecia

Rejon lokalizacji planowanego Terminala instalacyjnego do obstugi Morskich Farm
Wiatrowych znajduje sie w granicach Portu Morskiego w Swinoujsciu po wschodniej stronie
Swiny na wyspie Wolin, na terenie po bytej Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia
przy ul. Ludzi Morza w prawobrzeznej czeéci miasta Swinoujscie.

INTERNATIONAL
CHART SERIES

gationfal marks: IALA Maritime Buoyage System - Region A

RN ‘ // \¢ ; : %N\ ' s -
s L AN LOKALIZACJA| < *
BALTYK POLUDNIOWY A INWESTYCJI \\ e -
o [ HEAN ’ )
WYBRZEZE POLSKIE N "»\ w2\ MIELINO
\\\ “v» \‘, ' Iso.R4s r‘ =
PLAN PORTU TR
‘[‘ 7 : \‘\ o N '
WINOUJSCIE it
S ) .
SKALA 1:10 000 (54°) ')?‘/‘ 40\
okosc| i glebokosci: w metrach odniesione do éredniego poziomu morza (MSL). ' // / '\\’j\' so.R4g : \
hts anid depths: in metres. They are reduced to Mean Sea Level — 1A% %\ M\
zorowpnie: Merkatora. A S I A\ | \Mielin S
action{ Mercator. ot | A \% 2 UFoc.ds20mem
omy uktad odniesienia: WGS 84 RS / ! A"
zontal [datum: WGS 84 3 N\
wkowahie nawigacyjne: System IALA (Region A) 5 . )
|-

rialy #rédlowe: przedstawiono w diagramie zrodiowym.

ce dafa: see diagram. El L. : \ J
« / POLWYSEP MIELIN \
| J o \c
A ] A A A n \ e,

150" 158" 140716.1}'

Rysunek 1: Lokalizacja przedsiewziecia

Lokalizacja przedsiewziecia inwestycyjnego planowana jest na dziatkach Igdowych:
nr 245/5, 244, 246 obreb 0014 Warszéw oraz dziatkach wodnych: nr 1/18 obreb 0014
inr3/2 obreb 0013.

Dziatki wodne:

3/2 obreb 0013 — wtasnoé¢ Skarb Pafstwa - PM Swinoujécie: trwaty zarzad Urzad Morski
w Szczecinie; opis uzytku — grunty pod morskimi wodami wewnetrznymi

1/18 obreb 0014 — wtasnoéé Skarb Paristwa - PM Swinoujécie: trwaty zarzad Urzad Morski
w Szczecinie; opis uzytku — grunty pod morskimi wodami wewnetrznymi

Dziatki lagdowe:

244 obreb 0014 Warszéw — wiasnos$¢ Skarb Paristwa, uzytkowanie wieczyste: ZMPSIS; opis
uzytku — Tereny przemystowe




245/5 obreb 0014 Warszéw — wiasnoéé Skarb Paristwa, uzytkowanie wieczyste: ZMPSiS;
opis uzytku — Tereny przemystowe’ grunty zadrzewione i zakrzewione

246 obreb 0014 Warszéw — wiasno$¢ Skarb Paristwa, uzytkowanie wieczyste: ZMPSIS; opis
uzytku — Tereny przemystowe.

Dzafd 244, 348, 2455 obr. 0014 Swinoulfcla
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Rysunek 2: Lokalizacja przedsiewziecia

. Aktualne zagospodarowanie terenu planowanej inwestycji.

Teren lokalizacji planowanej Inwestycji (na dziatkach lgdowych nr 244, 245/5, 246) jest
terenem w petni zagospodarowanym, zabudowanym wieloma budynkami warsztatowymi,
magazynowymi, technologicznymi i socjalno-biurowymi, wyposazonym w instalacje
wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe i technologiczne, o nawierzchni w przewazajgcej
czesci utwardzonej w postaci ptyt i kostki betonowej. Obecnie teren nie jest
wykorzystywany do jakiejkolwiek dziatalnosci.

Poprzednio na tym terenie prowadzona byta dziatalno$¢ o charakterze stoczniowo-
przemystowym.

Wschodnig czes¢ dziatki 245/5 zajmuje waski pas zadrzewiony i zakrzewiony.

Od strony pétnocno-zachodniej, obszar zabudowany jest linig nabrzezowgq o zréznicowane;j
konstrukcji monolitycznej, skupiajgcej trzy nabrzeza typu ciezkiego o tgcznej dtugosci okoto
661 m.

Poczawszy od strony zachodniej mozna wyrdznic:

Nabrzeze nr 1 (konstrukcja zréznicowana) - dtugosc ok. 296 m,

Nabrzeze nr 2 - dtugos¢ ok. 165 m,

Nabrzeze nr 3 (konstrukcja zréznicowana) - dtugos¢ ok. 200 m.

W wodzie nie ma roslin zakorzenionych w dnie i o lisciach ptywajgcych. W czesci ladowej
bezposrednio graniczacej z wodg, w obrebie terenu ogrodzonego i zabudowanego, nie
wystepuje roslinnos¢ szuwarowa ani roslinno$¢ drzewiasto — krzewiasta. Natomiast w
czesci terenu przedsiewziecia, znajdujgcego sie przy jego wschodniej granicy, linia
brzegowa ma charakter naturalny, gdzie wystepujg szuwarowiska. Realizacja



przedsiewziecia na wyznaczonym terenie, bedzie wymagata usuniecia, poza okresem
legowym ptakow, szuwarowisk o tgcznej powierzchni ~ 4300 m2.

Rysunek 4: Fotografia archiwalna terenu dawnej Morskiej Stoczni Remontowej

3. Zakres prac inwestycyjnych



W ramach przedmiotowej Inwestycji planowana jest przebudowa i rozbudowa istniejgcych
obiektow budowlanych - Nabrzezy nr 1 i nr 2. W celu zwiekszenia obszaru manewrowego za
nabrzezem planuje sie wyjscie z linig cumowniczg nabrzezy na odlegtos¢ ~25 m na akwen
Swiny, réwnolegle do krawedzi istniejgcych Nabrzezy nr 1 i 2. Planuje sie réwniez budowe
nowego Nabrzeza nr 3 w linii Nabrzeza nr 2 i powiekszenie terenu zaplecza portu. Czesé
akwenu wydzielona pomiedzy nowga liniag nabrzezy a istniejgcymi nabrzezami zostanie
zalgdowiona. tacznie obszar zalgdowienia akwendw bedzie wynosit ok 4,46 ha. Docelowo
Nabrzeza nr 1, nr 2 oraz nowe Nabrzeze nr 3 beda tworzy¢ jedng linie cumowniczg o dfugosci
ok. 788,1 m. Przy Nabrzezu nr 2 bedzie znajdowa¢ sie stanowisko statkowe dla jednostek typu
Jack-up, wraz ze stanowiskami wstepnego montazu wiez wiatrakéw (tgcznie 2 stanowiska
wstepnego montazu z mozliwoscig montazu po 5 wiez na jednym stanowisku) o nosnosci 500
kN/m2. Projektowane nawierzchnie placéw dowigzano wysokosciowo do poziomu nabrzeza
oraz otaczajgcego terenu. Na szerokosci 5 m projektowanej krawedzi nabrzeza przewiduje sie
nawierzchnie betonowga. Pozostate nawierzchnie zaprojektowano z kruszywa. Spadki
poprzeczne nie przekraczajg 0,5%. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo z placu w
kierunku krawedzi nabrzeza sg skierowane do projektowanego odwodnienia liniowego.
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Rysunek 5: Plan projektowanej zabudowy - uktad przestrzenny.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Sie¢ wodociggowa




W pierwszej linii nabrzeza, przy oczepie, zlokalizowane beda punkty poboru wody bytowej
PPW dla zbiornikdw na statkach. Planowana wydajnos¢ punktu poboru wody bytowe;j:
10 dm3/s (2x szybkoztgcze Dn80). Punkty poboru wody zasilane bedg z wodociggu portowego,
wodocigg poprowadzony bedzie wzdtuz linii nabrzeza, przy oczepie. Wymagana jest ochrona
ppoz. nabrzeza (hydranty podziemne HP80) — rozmieszczenie hydrantéw co ok. 50 m (obok
PPW) wg wymagan Inwestora (co 100 m wg wymagan prawa). Brak mozliwosci zapewnienia
cisnienia dynamicznego na hydrantach (ciSnienie statyczne w sieci 2,6 bara), wydajnos¢ z
wodociggu portowego maksymalnie dla jednego hydrantu HP80. Konieczno$¢ zapewnienia
ochrony ppoz. statkdw przy nabrzezu ze zbiornika poprzez pompownie wody pozarowej
znajdujgcego sie poza obszarem niniejszego przedsiewziecia.

Kanalizacja deszczowa
Zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajagcg wody opadowe i roztopowe po
podczyszczeniu do kanatu portowego.

Zasilanie elektroenergetyczne

Nabrzeze zostanie przystosowane do mozliwosci podtaczenia zasilania jednostek z Iadu.

Na potrzeby zasilania jednostek ptywajgcych z ladu projektuje sie komory przytagczeniowe
wzdfuz nabrzeza. Studnie potgczone bedg z kanatem instalacyjnym oraz kanalizacjg kablows.

Parametry charakterystyczne nabrzeiy:

Nabrzeze nr 1:

- dtugosé 249,2 m

- szeroko$¢ 25 m

- powierzchnia ok. 8740 m2.

- rzedna korony nabrzeza: +2,40 m Kr86

- gtebokos$é techniczna: 12,50 m PL-EVRF 2007-NH
- gtebokos$¢ dopuszczalna: 14,50 m Kr86
Dopuszczalne obcigzenia na Nabrzezu nr 1:

- $ciezka cumownicza szer. 1,50 m — 5kN/m2;

- obcigzenie nad ptytg nabrzeza — 50 kN/m2;

- nawierzchnia w pasie 5 - 25 m — 50 kN/m2 (z mozliwoscig rozbudowy do 250 kN/m2);

Nabrzeze nr 2:
- dtugos$¢ 245,8 m
- szerokos¢ 25 m
- powierzchnia ok. 10600 m2.
- rzedna korony nabrzeza: +2,40 m Kr86
- gteboko$é techniczna: 12,50 m PL-EVRF 2007-NH
- gteboko$¢ dopuszczalna: 14,50 m Kr86
Dopuszczalne obcigzenia na Nabrzezu nr 2:
a) odcinek 39,69 m (od strony nabrzeza nr 1)
- $ciezka cumownicza — 5 kN/m2;
- obcigzenie nad ptytg nabrzeza — 50 kN/m2;
- nawierzchnia w pasie 5 - 25 m — 250 kN/m2



b) dwa odcinki o dt. 92,25 m

- $ciezka cumownicza szer. 1,50 m — 5 kN/m2;

- obcigzenie nad ptytg nabrzeza w pasie 1,5 - 7 m — 50 kN/m2;

- nawierzchnia w pasie 7 - 25 m — 500 kN/m2

c) odcinek 16,66 m (pomiedzy odcinkami poz. b))

- $ciezka cumownicza szer. 1,50 m — 5kN/m2;

- obcigzenie nad ptytg nabrzeza — 50 kN/m2;

- nawierzchnia w pasie 5 - 25 m — 50 kN/m2 (z mozliwoscig rozbudowy do 250 kN/m?2);

Nabrzeze nr 3:

- dtugosé ok. 293,11 m

- powierzchnia wraz z zalgdowieniem: ok. 32030 m2.

- rzedna korony Scianki nabrzeza: ~+1,00 m Kr86

- docelowa rzedna nabrzeza: +2,40 m Kr86

- docelowa gtebokos¢ techniczna: 12,50 m PL-EVRF 2007-NH
- docelowa gtebokos¢ dopuszczalna: 14,50 m Kr86

Roboty czerpalne wykonane bedg w dwéch fazach:
- faza | do rzednej -10,5 m — w terminie do XI1.2024;
- faza Il do rzednej -12,5 m — w terminie do VI1.2025;

Zakres przedsiewziecia obejmuje uzyskanie prawomocnych pozwolen na uzytkowanie.

Szczegotowy zakres catego przedsiewziecia opisuje: dokumentacja projektowa wraz z
Opisem wytaczen z zakresu Robét stanowigce zataczniki do Opisu przedmiotu zaméwienia.

4. Dokumentacja.

Biuro Projektowe WUPROHYD, 81-456 Gdynia, ul. Kopernika 78 opracowato dla
przedsiewziecia inwestycyjnego kompleksowg dokumentacje projektowg wraz z
opracowaniami towarzyszgcymi. Dokumentacja projektowa oraz Opis wytgczen z zakresu
Robét stanowig zataczniki do Opisu przedmiotu zaméwienia. Przedmiotowa dokumentacja
autorstwa: ,WUPROHYD” Sp. z 0.0. zawiera:

Lp. Branza Nazwa dokumentu Rodzaj dokumentu
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - Cze$¢ Il PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU
INSTALACYJNEGO — ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3

, ELEMENT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Projekt
1 Ogdlne Zagospodarowania
TERENU
Terenu
ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY. Projekt
2 | Hydrotechniczna | TOM 1 /4 BRANZA HYDROTECHNICZNA - Architektoniczno-
PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEZY NR 1, NR 2 | Budowlany
BUDOWY NABRZEZA NR 3
2 | tvdrotechnicana | ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - Archizﬂsﬁcmo_
y BUDOWLANY.
Budowlany




TOM 1.1 /4 BRANZA HYDROTECHNICZNA -
PROJEKT ROBOT CZEPALNYCH

ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -

4 Drogowa BUDOWLANY. Archifgl(z’:slr(l?czno-
& TOM 2 /4 BRANZA DROGOWA - PROJEKT Budontar
NAWIERZCHNI y
ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - .
BUDOWLANY Projekt
> Wod.-Kan. TOM 3 /4 BRANZA SANITARNA - PROJEKT SIECI Arcgﬁggﬁg'gmo'
WOD-KAN y
ELEMENT Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - .
Projekt
6 Elektryczna BUDOWLANY. Architektoniczno-
y TOM 4/4 BRANZA ELEKTRYCZNA - PROJEKT
Budowlany

SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

PROJEKT TECHNICZNY - Czeé¢ Il PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO —
ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3

Hydrotechniczna

ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.

TOM 1 /4 BRANZA HYDROTECHNICZNA -
PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEZY NR 1, NR 2 |
BUDOWY NABRZEZA NR 3

Projekt Techniczny

Drogowa

ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.
TOM 2 /4 BRANZA DROGOWA - PROJEKT
NAWIERZCHNI

Projekt Techniczny

Wod.-Kan.

ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.
TOM 3 /4 BRANZA SANITARNA - PROJEKT SIECI
WOD-KAN

Projekt Techniczny
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Elektryczna

ELEMENT IV PROJEKT TECHNICZNY.
TOM4 BRANZA ELEKTRYCZNA - PROJEKT SIECI
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Projekt Techniczny

PRZEDMIAR ROBOT - ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1, NR 2 | BUDOWA

NABRZEZA NR 3

11

Hydrotechniczna

Cze$¢ VI PRZEDMIAR ROBOT.

TOM 1 /4 BRANZA HYDROTECHNICZNA -
PROJEKT ROZBUDOWY NABRZEZY NR 1, NR 2 |
BUDOWY NABRZEZA NR 3

Przedmiar

12

Drogowa

Czeé¢ VI PRZEDMIAR ROBOT.
TOM 2 /4 BRANZA DROGOWA - PROJEKT
NAWIERZCHNI

Przedmiar

13

Wod.-Kan.

Czeé¢ VI PRZEDMIAR ROBOT.
TOM 3 /4 BRANZA SANITARNA - PROJEKT SIECI
WOD-KAN

Przedmiar

14

Elektryczna

Czes$¢ VI PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU
INSTALACYJNEGO — ROZBUDOWA NABRZEZA
NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3.
ELEMENT IV PRZEDMIAR ROBOT.

TOM4 BRANZA ELEKTRYCZNA - PROJEKT SIECI

Przedmiar

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ROZBUDOWA NABRZEZA NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3

19

Ogdlne

Cze$¢ V SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. ST-01.00 WYMAGANIA
OGOLNE

STWIiORB




Cze$¢ V SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. ST-02.00 BRANZA
HYDROTECHNICZNA

20 | Hydrotechniczna STWIiORB

Czes$¢ V SPECYFIKACIE TECHNICZNE
21 Drogowa WYKONANIA | ODBIORU ROBOT STWiORB
BUDOWLANYCH. ST-03.00 BRANZA DROGOWA

Czes$¢ V SPECYFIKACIE TECHNICZNE
22 Wod.-Kan. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT STWIiORB
BUDOWLANYCH. ST-04.00 BRANZA SANITARNA

Czes$¢ V PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU
INSTALACYJNEGO — ROZBUDOWA NABRZEZA
NR 1, NR 2 | BUDOWA NABRZEZA NR 3.

23 Elektryczna - ELEMENT IV SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWIiORB
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH. TOM4 BRANZA ELEKTRYCZNA
- PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Czes$¢ V SPECYFIKACJE TECHNICZNE
24 | Hydrotechniczna | WYKONANIA | ODBIORU ROBOT STWiORB
BUDOWLANYCH. ST-06.00 ROBOTY CZERPALNE

DOKUMENTACJA TOWARZYSZACA

Czesc | - OPRACOWANIA PRZEDPROJEKTOWE.
25 | Hydrotechniczna | 1.3 INWENTARYZACJA PODWODNA | Inne
NADWODNA NABRZEZY

OPRACOWANIE NR: DGI/71/2022/2.

26 Ogolne DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Inne

OPRACOWANIE NR: DBPG/71/2022/2.
27 Ogélne DOKUMENTACIA BADAN PODLOZA Inne
8 GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIA

GEOTECHNICZNA

BADANIA ORAZ OCENA STANU OSADOW
)8 Ogélne DENNYCH W REJONIE PLANOWANEJ Inne
8 INWESTYCJI pn.: BUDOWA PORTU

INSTALACYJNEGO W SWINOUJSCIU

Czesc IV - OPRACOWANIA POZOSTALE (wnioski , opinie, analizy)

1. Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska

2. Opinia geotechniczna

3. Badanie zanieczyszczen osadow dennych (metale, WWA, PCB) oraz badania
mikrobiologiczne, parazytologiczne i ekotoksykologiczne

4. Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych, rozbudowe i przebudowe
urzadzen wodnych, likwidacje urzadzen wodnych oraz zmiane uksztattowania terenu
na gruntach przylegajacych do wéd majgcg wptyw na warunki przeptywu

5. Operat wodnoprawny lokalizacja na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
nowych przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz nowych
obiektéw budowlanych

6. Analiza nawigacyjna

7. Whnioski, opinie i uzgodnienia do uzyskania Pozwolenia na budowe (PnB)

5. Decyzje i pozwolenia administracyjne

10



Decyzja Prezydenta Miasta Swinoujécie znak: WOS.6540.14.2022.AP. z dnia
22.11.2022 r. o zatwierdzeniu Projektu robdt geologicznych w celu okreslenia
warunkéw geologiczno-inzynierskich dla zadania pn. ,Budowa zdolnosci
przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej
energetyki wiatrowej, dz. ew. nr 244, 245/5, 246 obreb Warszéw 14, gmina i powiat
Swinoujécie, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Decyzja Ministerstwa Klimatu i Srodowiska nr DGK-WD-1.710.18.2022.JW z dn.
22.12.2022 r. o zatwierdzeniu Projektu robdt geologicznych w celu okreslenia
warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadawiania obiektéw
budowlanych dla zadania pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w
Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, dz. ew. 1/18 obreb
Warszéw 14, gmina i powiat Swinoujscie, wojewddztwo zachodniopomorskie.

Decyzja Ministerstwa Infrastruktury nr 2/2023 z dn. 08.02.2023 r. znak:
DGM-3.530.101.2022 o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych
wysp, konstrukcji i urzadzen w polskich obszarach morskich dla budowy Terminalu
Instalacyjnego w Swinoujsciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w
Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”,

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nr 2/2023 (znak: WONS.420.35.2022.B0.10) z dn. 20.02.2023 r. dla
przedsiewziecia pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w
Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244,
246, 1/18 obreb Warszéw 14 i dz. Nr 3/2 obreb Ognica 13”

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie znak:
WONS.420.35.2022.B0.14. z dn. 16.03.2023 r. o nadaniu rygoru natychmiastowej
wykonalnosci decyzji nr 2/2023 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie z dnia 20 lutego 2023 r., znak WONS.420.35.2022.B0.10 o $srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. , Budowa zdolnosci przetadunkowej portu
morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr
245/5, 244, 246, 1/18 obreb Warszéw 14 i dz. nr 3/2 obreb Ognica 13”.

Decyzja Prezydenta Miasta Swinoujécie znak: WOS. 6541.5.2023.AP. z dnia
13.04.2023 r. o zatwierdzeniu Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w celu
okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektéow
budowlanych dla zadania pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w
Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, dz. ew. 244, 245/5,
246 obreb Warszéw 14, gmina i powiat Swinoujécie, wojewddztwo
zachodniopomorskie”, sporzgdzong w lutym 2023 r.

Uzgodnienie Urzedu Morskiego w Szczecinie znak: ON-1.4119.2.23.MM(8) z dn.
25.04.2023 r. analizy nawigacyjnej pn.: ,Analiza Nawigacyjna Projektowanego
Terminalu Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych w Swinoujéciu” opracowanej
przez Centrum Innowacji Politechniki Morskiej w Szczecinie (korekta z 03.04.2023 r.).
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8.

10.

11.

12.

Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak:
DO0S-WDS$Z00.420.13.2023.PS.4 z dn. 05.05.2023 r. o utrzymaniu w mocy
zaskarzonego postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie z dn. 16.03.2023 r. (znak: WONS.420.35.2022.B0.14.) o nadaniu rygoru
natychmiastowej wykonalnosci decyzji nr 2/2023 RDOS w Szczecinie z dnia 20 lutego
2023 r. (znak: WONS.420.35.2022.B0.10.) dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa zdolnosci
przefadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej
energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 obreb Warszéw 14 i dz. nr 3/2
obreb Ognica 13”.

Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-5432) SZ.RUZ.4210.18.2023.ZK z
dnia 17.05.2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzgdzen wodnych, obejmujace likwidacje istniejgcych urzadzed wodnych: pirsu
dokowego, dalb przydokowych, pomostu cumowniczego, palisady wolnostojacej z rur
stalowych — zlokalizowanych przy nabrzezach stanowigcych obudowe wschodniego
brzegu rzeki Swiny od basenu Atlantyckiego w kierunku potudniowym — znajdujacych
sie w wiekszosci na obszarze: dziatki wodnej 1/18 oraz czeSciowo na dziatce lgdowej
245/5, obreb Warszow 14.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie znak:
WONS-08$.420.35.2022.B0.17 z dnia 24.05.2023 r., wyjasniajace watpliwosci, co do
tresci decyzji nr 2/2023 o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 lutego 2023 r.,
znak: WONS.420.35.2022.B0.10, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie dla przedsiewziecia pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowe;j
portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej
na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 obreb Warszéw 14 i dz. nr 3/2 obreb Ognica 13”.
Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6741) SZ.RUZ.4210.37.2023.At
z dnia 23.06.2023 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie
na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig, o prawdopodobienstwie wystgpienia
powodzi wynoszacym 1% (raz na 100 lat) przy maksymalnej rzednej zwierciadta wody
okreslonym na poziomie 1,75 m n.p.m., nowych obiektéw budowlanych — ptyty
Nabrzeza nr | o powierzchni okoto 143 m2, Nabrzeza nr Il o powierzchni okoto 164 m2,
Nabrzeza nr lll o powierzchni okoto 215 m2 w ramach przedsiewziecia moggcego
znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko ,Budowa Terminalu Instalacyjnego
w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych” w ramach zadania pn: ,,Budowa
zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej
energetyki wiatrowe]” na terenie dziatek nr 246, 244, 245/5 obreb 0014 Warszow.
Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6844) SZ.RUZ.4210.38.2023.At z
dnia 26.06.2023 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych w ramach przedsiewziecia ,,Budowa Terminalu Instalacyjnego w Swinoujsciu
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6.

13.

14.

15.

dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych” realizowanego dla zadania inwestycyjnego pn.
Budowa zdolnosci przetadunkowej Portu Morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb
morskiej energetyki wiatrowej” oraz wygaszenia pozwoler znak: WO0S.11.7322.17-
5.2012.PM. oraz SZ.RUZ.4210.71.2022.JZ.

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 13/R/2023 dla ZMPSiS$ z dnia 21.06.2023
r. o pozwoleniu na rozbidrke obiektéw hydrotechnicznych: pirsu dokowego, dalb
rurowych przydokowych, pomostu stalowego wraz z palisadg wolnostojacg z rur
stalowych na terenie portu morskiego w Swinoujsciu (teren bytej Stoczni Remontowej
Gryfia) na dz. nr 1/18 obreb 0014 Warszéw, nr 245/5 obreb 0014 Warszow.

Decyzja Ministerstwa Klimatu i Srodowiska znak DGK-WD-1.711.6.2023.MS z dnia
27.06.2023 r. dla ZMPSiS o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w
celu okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadawiania
obiektow budowlanych dla zadania pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu
morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”, dz. ew.
1/18 obreb Warszéw 14, gmina i powiat Swinoujscie, wojewddztwo
zachodniopomorskie, opracowang w lutym 2023 r. przez INGEO Sp. z 0.0.

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 18.07.2023 r. (DOOS-
WDSZ00.420.13.2023.PS.12) zmieniajgca decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nr 2/2023 (znak: WONS.420.35.2022.B0.10) dla przedsiewziecia
pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujsciu do obstugi
potrzeb morskiej energetyki wiatrowej na dz. nr 245/5, 244, 246, 1/18 obreb Warszéw
14 i dz. Nr 3/2 obreb Ognica 13”.

UWAGA:
Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania Decyzji o pozwoleniu na budowe.

Przedmiotowa Decyzja zostanie przekazana Inzynierowi w Dacie Poczgtkowe;.

Zataczniki

1.

Karta Informacyjna przedsiewziecia planowanej budowy Terminalu Instalacyjnego
w Swinoujéciu dla obstugi Morskich Farm Wiatrowych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego
w Swinoujéciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” opracowana
w czerwcu 2022 r. przez Biuro Projektowe WUPROHYD oraz Biuro Projektéw EKO-
MAR.

Kompleksowa dokumentacja projektowa dla przedsiewziecia inwestycyjnego pod
nazwa: ,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu morskiego w Swinoujéciu do obstugi
potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” opracowana przez Biuro Projektowe
WUPROHYD, 81-456 Gdynia, ul. Kopernika 78, okreslona w pkt. 4 OPZ.

Decyzja Prezydenta Miasta Swinoujécie znak: WO0S.6540.14.2022.AP. z dnia
22.11.2022r.

Decyzja Ministerstwa Klimatu i Srodowiska nr DGK-WD-1.710.18.2022.JW z dn.
22.12.2022r.

Decyzja Ministerstwa Infrastruktury nr 2/2023 z dn. 08.02.2023 r. znak:
DGM-3.530.101.2022.
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nr 2/2023 (znak: WONS.420.35.2022.B0.10) z dn. 20.02.2023 r.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie znak:
WONS.420.35.2022.B0.14. z dn. 16.03.2023 r.

Decyzja Prezydenta Miasta Swinoujécie znak: WOS. 6541.5.2023.AP. z dnia
13.04.2023 r.

Uzgodnienie Urzedu Morskiego w Szczecinie znak: ON-1.4119.2.23.MM(8) z dn.
25.04.2023 .

Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak:
DO0S-WDSZ00.420.13.2023.PS.4 z dn. 05.05.2023 ..

Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-5432) SZ.RUZ.4210.18.2023.ZK
z dnia 17.05.2023 r..

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie znak:
WONS-0$.420.35.2022.B0.17 z dnia 24.05.2023 r.

Opis wytgczen z zakresu Robét.

Obszar zanieczyszczonego urobku- wspétrzedne.

Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6741) SZ.RUZ.4210.37.2023.At z
dnia 23.06.2023 r.

Decyzja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak: (RKW-2023-6844) SZ.RUZ.4210.38.2023.At z
dnia 26.06.2023 r.

Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 13/R/2023 dla ZMPSiS$ z dnia
21.06.2023 .

Decyzja Ministerstwa Klimatu i Srodowiska znak DGK-WD-1.711.6.2023.MS z dnia
27.06.2023 .

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska DOOS
WDS$Z00.420.13.2023.PS.12 z dnia 18.07.2023 r.
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