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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 
 
 

Oświadczam, że niniejszy projekt tymczasowej organizacji ruchu opracowany w ra-

mach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720S 

– ul Odkrywkowej w Będzinie”  sporządzony w dniu 9 sierpnia 2018r. dla PZD                  

w Będzinie, ul. Węgroda 59, 42 – 582 Rogożnik jest zgodny z aktualnymi przepisami 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Artur Kurdziel 
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiot opracowania stanowi projekt tymczasowej organizacji ruchu. Projekt został 

wykonany na potrzeby zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 

4720S – ul Odkrywkowej w Będzinie – etap II”. 

W ramach niniejszego opracowania przeprowadzono inwentaryzacje istniejącego ozna-

kowania pionowego oraz poziomego oraz zaprojektowano oznakowanie na czas prowadzenia 

robót związanych z budową. 

2. Inwestor zadania 

Inwestorem niniejszego zadania jest: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie 

ul. Węgroda 59  

42 – 582 Rogożnik 

3. Podstawa opracowania` 

3.1. Formalne podstawy opracowania 

Niniejszy projekt został opracowany w ramach umowy zawartej pomiędzy PZD w Będzi-

nie a Pracownią Projektową Inżynierii Sanitarnej-Jerzy Sowa na opracowanie dokumentacji pro-

jektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720S                

– ul Odkrywkowej w Będzinie – etap II”. 

 

3.2. Techniczno-prawne podstawy opracowania 

Przy opracowaniu niniejszego projektu wykorzystano następujące przepisy, wytyczne i 

inne materiały: 

[1] Podkład mapowy w skali 1:500 

[2] Inwentaryzacja istniejącego oznakowania drogi  

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729) 

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 260) 

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137) 

[6] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 

1393) 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na dro-

gach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) 
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[8] Załącznik pn. „Katalog typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym” do zarządzenia nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzo-

nych w pasie drogowym 

4. Lokalizacja inwestycji 

Zadanie inwestycyjne w ramach którego opracowano niniejszy projekt organizacji ruchu 

zlokalizowane jest w mieście Będzin przy ul. Odkrywkowej, na działkach o numerach ewidencyj-

nych: 1818/2; 2444/1; 1785; 1746/2; 1679/2  obręb: Łagisza; Grodziec, 140101_1 Miasto Będzin 

5. Opis stanu istniejącego 

5.1. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w północnej części miasta Będzin. Zago-

spodarowanie terenu w analizowanym obszarze to głównie zabudowa jednorodzinna oraz tereny 

zielone. 

Odcinki dróg objęte zakresem opracowania znajdują się w obszarze zabudowanym.  

W związku z powyższym maksymalna prędkość dopuszczona przepisami wynosi 50km/h w go-

dzinach od 500 do 2300 oraz 60km/h w godzinach od 2300 do 500. 

Lokalizacja planowanej inwestycji została pokazana na rysunku OR-01. 

 

5.2. Opis istniejącej geometrii drogi 

W stanie istniejącym teren przeznaczony pod inwestycję wykorzystywany jest jako pobo-

cze nieutwardzone oraz droga o nawierzchni asfaltowej.  

Ul. Odkrywkowa przy której wybudowany zostanie chodnik, kanalizacja deszczowa oraz 

wymieniony fragment jezdni o szerokości 1,5m. Szerokość jezdni na odcinku objętym zakresem 

opracowania wynosi ok 6,5-7 m.  Jezdnia ul. Odkrywkowej wykonana jest z betonu asfaltowego. 

Na opisywanym odcinku drogi nie występuje infrastruktura dla ruchu pieszego w postaci chodni-

ków. Przedmiotowa droga obsługuje teren przyległy poprzez istniejące zjazdy. 

 

5.3. Charakterystyka ruchu na drodze 

Na potrzeby niniejszego opracowania nie zostały przeprowadzone szczegółowe pomiary 

natężenia ruchu na odcinku ulicy objętej zakresem projektu. Podyktowane jest to faktem, że pro-

jektowana organizacja nie zakłada m. in. wprowadzenia sterowania ruchem za pomocą sygnali-

zacji świetlnej. Dodatkowo roboty związane z budową chodnika nie wymagają zajęcia całej ist-

niejącej jezdni ul. Odkrywkowej oraz są robotami szybko postępującymi. 

Z uwagi na rodzaj zabudowy na analizowanych odcinku ulicy ruch pieszy w opisywanym 

rejonie charakteryzuje się znaczną wielkością natężenia. 
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6. Opis rozwiązań projektowych 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano budowę kanalizacji deszczowej, chod-

nika dla pieszych, przebudowę zjazdów oraz odtworzenie istniejącej jezdni na szerokości 1,5m.  

 

7. Opis istniejącej organizacji ruchu 

Na potrzeby niniejszego projektu przeprowadzono inwentaryzacje istniejącego oznako-

wania na odcinku ul. Odkrywkowej objętym zakresem opracowania. 

Po przeprowadzonej inwentaryzacji istniejącego oznakowania sporządzono plan istnie-

jącej organizacji ruchu - rysunek OR-02 na którym naniesiono istniejące oznakowanie pionowe, 

poziome oraz sporządzono zamieszczony poniżej opis istniejącej organizacji ruchu. 

 

7.1. Oznakowanie pionowe 

Oznakowanie pionowe występujące na odcinku ul. Odkrywkowej składa się z następują-

cych znaków: 

− D-15 umieszczonych w rejonie przystanków autobusowych przy ul. Odkrywkowej, 

 

7.2. Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome występujące na odcinku ul. Odkrywkowej składa się z następują-

cych znaków: 

− P-1b na całości opracowania 

 

8. Projektowana tymczasowa organizacji ruchu na czas prowa-
dzenia robót 

W celu budowy chodnika i odtworzenia jezdni przewiduje się zajęcie 1,5m jezdni ul. Od-

krywkowej. 

Plan tymczasowej organizacji ruchu przedstawiono na rysunku OR-03 i OR-04. Projek-

towane oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego należy ustawić 

zgodnie z powyższymi rysunkami. Tymczasowa organizacja ruchu prowadzona będzie w dwóch 

etapach. Pierwszy etap przedstawiono na rysunku OR-03 który przedstawia organizacje ruchu 

podczas prac budowalnych na północnej stronie ul. Odkrywkowej. Drugi etap przedstawiono na 

rysunku OR-04 który przedstawia organizacje ruchu podczas prac na południowej stronie ul. Od-

krywkowej.  
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8.1. Oznakowanie pionowe – etap 1 

Na czas prowadzenia robót związanych z budową zaprojektowano ustawienie następu-

jących znaków pionowych: 

− A-14, A-12b na jednym słupku 50m przed rozpoczynającymi się wygrodzeniami 

− B-33, B-25 na jednym słupku 30m przed rozpoczynającymi się wygrodzeniami 

− U-3d, U21b, U-20b – Umieszczone jako wygrodzenie miejsca gdzie będą prowadzone 

prace 

− U-21b wraz z U35a – umieszczone na początku zwężenie jezdni 

− B-41, T-22 – Umieszczone nad U-20b na początku i na końcu obszaru na którym prowa-

dzone będą prace 

− D-15 Przeniesienie znaku poza obszar prowadzonych robót 

− B-42 Na wyjeździe poza obszar robót 

8.2. Oznakowanie poziome – etap 1 

Nie przewiduje się wykonania poziomego oznakowania drogi na czas prowadzenia robót 

związanych z budową. 

8.3. Oznakowanie pionowe – etap 2 

Na czas prowadzenia robót związanych z budową zaprojektowano ustawienie następu-

jących znaków pionowych: 

− A-14, A-12b na jednym słupku 50m przed rozpoczynającymi się wygrodzeniami 

− B-33, B-25 na jednym słupku 30m przed rozpoczynającymi się wygrodzeniami 

− U-3d, U21b, U-20b – Umieszczone jako wygrodzenie miejsca gdzie będą prowadzone 

prace 

− U-21b wraz z U35a – umieszczone na początku zwężenie jezdni 

− B-41, T-22 – Umieszczone nad U-20b na początku i na końcu obszaru na którym prowa-

dzone będą prace 

− B-42 Na wyjeździe poza obszar robót 

8.4. Oznakowanie poziome – etap 2 

Nie przewiduje się wykonania poziomego oznakowania drogi na czas prowadzenia robót 

związanych z budową. 

 

9. Zagrożenia i utrudnienia występujące po wprowadzeniu or-
ganizacji ruchu 

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla inwestycji drogo-

wych rodzaje zagrożeń wynikające z wykonywania robót ziemnych, z wykonywaniem robót bru-

karskich oraz z użyciem sprzętu zmechanizowanego: 

− zwiększone ryzyko kolizji sprzętu drogowego z innymi uczestnikami ruchu.  
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Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne). Miejsce i czas 

wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w 

czasie wykonywania.  

W trakcie wykonywania prac budowlanych będą występowały następujące utrudnienia w 

ruchu: 

− Zwężenie jezdni na odcinku prowadzonych robót 

 

10. Uwagi końcowe 

− Odległość między kolejnymi znakami powinna wynosić co najmniej 10m. 

− Należy odpowiednio wcześnie poinformować służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, 

straż pożarną, policję) o utrudnieniach w ruchu wynikłych ze zmiany organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót. 

− Przygotowane wcześniej znaki do czasu rozpoczęcia robót winny być zasłonięte. 

− Projektowane znaki powinny być z grupy wielkości duże. 

− Tablice oznakowania pionowego muszą być wykonane z folii II generacji. 

− Po zakończeniu robót budowlanych wszelkie oznakowanie zawarte w niniejszym opra-

cowaniu należy bezwzględnie zlikwidować. 

− W trakcie prowadzonych robót należy zapewnić ciągłość dojazdu do posesji, przejazd 

awaryjny dla pojazdów służb ratowniczych, dojścia do istniejących budynków.  

− Przewidywany termin wprowadzenia organizacji to  II połowa 2018 roku – I połowa 2019 

roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ: 

 

 

 

mgr inż. Artur Kurdziel 

Trzebinia, sierpień 2018 
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