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Gmina Zukowo Zukowo, dnia 13.05.2022r.

ul. Gdar?ska 52
83-330 Zukowo

dot.: postepowania pn. ,Budowa Kaszubskiego Centrum Sportu w Gminie Zukowo”

ODPOWIEDZ NA PYTANIA i MODYFIKACJA SWZ

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11
wrzes$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.)
wykonawca zwrocit sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ. W
zwigzKku z powyzszym, zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien.

1. Czy jest pozwolenie na budowe? Jezeli tak prosimy o przekazanie.
Decyzja o pozwoleniu na budowe zostata dotgczona do dokumentacji przetargowej.

2. Czy bedzie wymagany nadzér archeologiczny w trakcie realizacji prac
ziemnych? Jezeli tak to kto poniesie koszty z tym zwigzane Inwestor czy GW?

Nie wymaga sie zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac
budowlanych.

3. Czy na terenie inwestycji nalezy przeprowadzi¢ badania saperskie? Jezeli tak,
to kto poniesie koszty z tym zwigzane Inwestor czy GW?

Nie wymaga sie przeprowadzenia badan saperskich na terenie prowadzonej
inwestycji.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami oraz umowami
przytaczeniowymi potrzebnymi do wykonania zaméwienia, ktére zachowuja
waznos¢ na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych brakéw nie
obcigzaja wykonawcy.

Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, umowami, ktére
zachowujg waznos¢ w okresie realizacji zamoéwienia.
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5. Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajgcemu przystuguje prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w zakresie catego terenu,
na ktory bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie
obcigzaja Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dysponowania nieruchomosciami catego
terenu. Nalezy mie¢ na uwadze zapisy SWZ w zakresie koniecznosci zapewnienia
ciggtosci dostepu do znajdujgcych sie na terenie dziatek nr 280/72 i 277/11 (obr.
geodezyjny Zukowo M.) boisk pitkarskich. Dostep ten musi zosta¢ zapewniony w
zaréwno dla ruchu pieszego jak i samochodowego poprzez wjazd od strony ul. Ksigzgt
Pomorskich w Zukowie. Zamawiajgcy zwraca uwage, ze nalezy rowniez zachowaé
dostep do konteneréow socjalnych znajdujgcych sie na terenie boisk pitkarskich. W
przypadku kolizji wspomnianych konteneréw z realizacjg zadania, wykonawca na
wtasny koszt przestawi obiekty w miejsce wskazane przez zamawiajgcego.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy,
niewypaly lub obiekty o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato
stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zaméwienia, co najmniej o czas,
w ktérym wykonawca nie moégt realizowaé robét, a w przypadku koniecznosci
wykonania roboét nieprzewidzianych w dokumentacji na skutek zaistnienia ww.
okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Zamawiajgcy potwierdza, ze w przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w
pytaniu, Wykonawcy przystuguje przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia o
okres, ktory byt niezbedny na neutralizacje wspomnianych sytuacji ( zapis projektu
umowy - § 6 ust 1 pkt 2 ppkt i). W przypadku gdy Wykonawca zmuszony jest ponies¢
z tego tytutu dodatkowe koszty, wynagrodzenie wykonawcy zostanie powiekszone o
te koszty. Na wykonawcy bedzie spoczywat obowigzek wykazania Zamawiajgcemu
poniesionych kosztéw. Mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia z tego tytutu miesci sie
w zapisie projektu umowy § 6 ust 1 pkt 8 (patrz ponizej odpowiedz na pytanie 7).

7. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych,
w szczegolnosci w przypadku koniecznosci wykonania robét odwodnieniowych
lub ziemnych w zakresie przekraczajgcym zakres przyjety do wyceny oferty na
podstawie zalaczonej dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Zamawiajgcy potwierdza, ze w przypadku wystgpienia sytuacji, o ktéorych mowa w
pytaniu, Wykonawcy przystuguje przedtuzenie terminu wykonania zamowienia o
okres, ktéry byt niezbedny na neutralizacje wspomnianych sytuacji (zapis projektu
umowy - § 6 ust 1 pkt 2 ppkt j). W przypadku gdy Wykonawca zmuszony jest ponie$¢
z tego tytutu dodatkowe koszty, wynagrodzenie wykonawcy zostanie powiekszone o
te koszty. Na wykonawcy bedzie spoczywat obowigzek wykazania Zamawiajgcemu
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poniesionych kosztéw. Mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia z tego tytutu miesci sie
w zapisie projektu umowy § 6 ust 1 pkt 8.
Jednoczes$nie Zamawiajgcy modyfikuje zapis tresci projektu umowy (zatgcznik nr2 do
SWZ) w zakresie § 6 ust 1 pkt 8 , ktéry po zmianie brzmi nastepujaco:
»3) W przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany wysokosci wynagrodzenia, z innych
powoddw anizeli wskazana w ust. 1 pkt. 1) a powigzanych z wystgpieniem okolicznosci zmiany
umowy wskazanych ust. 1 w pkt 2-7, zmiana wynagrodzenia bedzie ustalona wg
nastepujgcych zasad:
a) na podstawie stawek z kosztorysu ofertowego przedtozonego zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy;

b) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z lit. a), w szczegdInosci
rodzaje robo6t lub materiatdw nie wystepujg w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn
ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na
podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z
ponizszymi zasadami: robocizna - wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
oraz rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 14 wrzednia 2021 r. w sprawie wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysoko$ci obowigzujgcej minimalnej stawki
godzinowej.”

8. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi niezbednymi
uzgodnieniami z gestorami sieci i infrastruktury podziemnej i ze uzgodnienia te
zachowujg waznos¢ w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami z gestorami sieci i
infrastruktury podziemnej oraz uzgodnienia te zachowujg waznos¢ w okresie realizacji
przedmiotu zamdwienia

9. Prosimy o informacje czy planowane jest wykonywania innych robét
inwestycyjnych na terenie zakresu objetego postepowaniem. Czy wykonawca
zadania bedzie zobowigzany do przekazania terenu budowy innym
podwykonawca, ktérzy beda wykonywac roboty bezposrednio na zlecenie
Zamawiajgcego?

Nie planuje sie wykonywania na tym obszarze w terminie przewidzianym na realizacje
zamowienia innych prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
udostepniania placu budowy w przypadku gdy zajdzie koniecznos¢ wykonywania
jakichkolwiek prac zwigzanych z budowg infrastruktury podziemnej majgcej stuzyé
realizowanemu budynkowi.

10. Prosze o i informacje czy na zapleczu budowy nalezy przewidzieé
pomieszczenia dla inwestora i nadzoru? Jezeli tak to prosze podac dla jakiej
ilosci os6b ile konteneréw?

Zamawiajgcy nie wymaga takich pomieszczen.

11. W zwiazku z niestabilng sytuacjg geopolityczng, zwracamy sie¢ z uprzejma
prosbg o przesuniecie terminu skladania ofert na dzien 13.06.2022.
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Dodatkowy czas jest niezbedny do przygotowania rzetelnej oferty na dzien
13.06.2022. Dodatkowy czas jest niezbedny do przygotowania rzetelnej
oferty, poniewaz ciaggle panuje trudna sytuacja na rynku dostawcow oraz
ustugodawcéw, obserwujemy duzy wzrost cen materiatéw i ustug, jak
rowniez problem z dostepnoscia materialébw. Liczymy na przychylne
rozpatrzenie naszej prosby.

Zamawiajgcy przedtuzyt termin sktadnia ofert do 20 maja 2022r.

12. Brak schematu kottowni, brak schematu gtéwnego rozdzielacza. Brak
doboréw urzadzen, brak doboru pomp, zaworéw, nastaw.
Schemat kottowni w zatgczonym projekcie sanitarnym.

13. Brak ilosci oraz lokalizacji rozdzielaczy ogrzewania podtogowego.

Na zatgczonym schemacie naniesiono rozdzielacze ogrzewania podtogowego.

14. W warunkach przytaczenia do sieci gazowej mowa jest o 2 kottach gazowych
o mocy 70kW kazdy (tacznie 140 kW). W opisie projektu pojawia sie jeden
kociol gazowy oraz absorpcyjne gazowe pompy ciepta. Okreslona jest
jedynie taczna moc catego uktadu — 228 kW.

Nalezy przyjg¢ dostawe i montaz dwoch kottdw kondensacyjnych zgodnie z
projektem. Na etapie wykonawstwa, Zamawiajgcy wystgpi do zakfadu
gazowniczego o zmiane warunkow przytgczeniowych.

15. Brak doboru srednic rurociggow.

W zatgczonym projekcie branzy sanitarnej we wtasciwych schematach podano
Srednice rurociggow.

16. Dobrano zawér pierwszenstwa o srednicy DN80. Ze wzgledu na brak kart
doboru i obliczen prosimy o potwierdzenie, ze zawér nie jest
przewymiarowany i faktycznie nalezy wyceni¢ zawo6r DN8O0.

Nalezy zainstalowa¢ zawoér o Srednicy DN5Omm.

17. Prosimy o0 uzupetnienie dokumentacji o projekty wykonawcze branzy
sanitarnej. Udostepniona dokumentacja w tym zakresie jest projektem
budowlanym.

W zatgczeniu wymagana dokumentacja.
Niniejsze odpowiedzi na pytania, wyjasnienia i modyfikacja sa wigzgce dla

wszystkich wykonawcow i stanowig integralng czes¢ SWZ. Pozostale ustalenia
SWZ nie ulegaja zmianie.
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