HARMONOGRAM RZECZOWO - TERMINOWO - FINANSOWY

zatacznik do umowy nr 272.5.2021 z ........ 2021r. - Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy*.
VI1.2021 1X.2021 X.2021 X1.2021 X11.2021 1.2022 11.2022 111.2022 1IvV.2022 V.2022 V1.2022 VI1.2022 RAZEM WG.
Lp. Nazwa 1213 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1] 2] 3 ZARESY
1. |Kanaty gtéwne fi 200 mm L=5225,0 m
2. |Przykanaliki fi 160 mm L=2002,0 m
3. |Kanaly ttoczne PEHD fi 110 mm L=2911,0 m
4. |Kanaly ttoczne PEHD fi 90 mm L=2623,0 m
5. |Pompownie sieciowa $ciekéw 5 kpl

RAZEM [w m-cu]:

Instrukcja wypetnienia harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego:

1. W tabeli, w niewykreslonych komdrkach, nalezy wpisywac¢ wartosci netto planowanych do wykonania robét w danym miesigcu wg asortymentu oznaczajac jednoczesnie graficznie okres ich trwania

np. w sposgb = o(zie dekada oznacza 10 dni kalendarzowych;

2. W ostatnim wierszu i ostatniej kolumnie nalezy zsumowac¢ wartosci odpowiednio z wierszy i kolumn.

*Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy stanowi podstawe do:

- rozliczen czesSciowych;

- naliczenia kar umownych w przypadku, gdy opdznienie w realizacji robot wzgledem zatozen przyjetych w harmonogramie dla dowolnego asortymentu robdt wyniesie 20 dni kalendarzowych;

- odstagpienia od zawartej umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca gdy opdznienie w realizacji robdt wzgledem zatozen przyjetych w harmonogramie dla dowolnego asortymentu

robét wyniesie 20 dni kalendarzowych.




