Zalacznik nr 9
ZAtACZNIK NR 3

DO UMOWY NR........c.c.....

ZAKRES CZYNNOSCI | OBOWIAZKOW NADZORU INWESTORSKIEGO
BRANZOWEGO

Nazwa zadania: ,,Petnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji:
»Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 463 w miejscowosci Kadtub Turawski ” — z podziatem na
zadania

Nadzdér Inwestorski zwany takze Nadzorem sprawuje Firma lub Konsorcjum Firm, ktdrej
personel bedzie posiadat stosowne uprawnienia do petnienia funkcji Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego poszczegdlnych branz oraz spetfniajgca inne wymagania zawarte w SWZ dla
niniejszego zadania, w tym zatrudniajgca innych fachowcow posiadajgcych kompetencje
do wykonywania obowigzkéw natozonych w Umowie. Nadzér nie bedzie uprawniony
do wnoszenia poprawek do Umowy na roboty budowlane. Nadzdér moze korzysta¢ z uprawnien
przynaleznych Nadzorowi, wyszczegélnionych w Umowie lub w sposdb oczywisty z niej
wywnioskowanych. W umowie przez okreslenie ,Wykonawca” nalezy rozumie¢ Nadzér
Inwestorski.

Wykonawca bedzie dziatat we wspdtpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w calym okresie
realizacji umowy, w zakresie okreslonym w niniejszym Zakresie czynnosci i obowigzkéw Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca zapewni stat3 wymiane informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego - postanowienia ogodlne:

1. W czasie prowadzenia przez wykonawce robot budowlanych prac dotyczgcych danej branzy,
wymagana jest na budowie stata obecnos¢ Inspektora nadzoru danej branzy (wyjgtkiem jest
nieobecnos¢ spowodowana wezwaniem przez Zamawiajgcego do swojej siedziby),

2. Nadzér podlega kontroli Koordynatora Inspektoréw Nadzoru wyznaczonego przez
Zamawiajgcego, w zakresie okreslonym w Zadaniach Koordynatora Inspektoréw Nadzoru.

Zadania Nadzoru Inwestorskiego — postanowienia szczegétowe

1. Nadzér nad realizacjg Kontraktu powinien by¢ prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, ktore okresla podstawowe obowigzki i prawa inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z warunkami okreslanymi w dokumentach
Kontraktowych rozumianymi jako Umowa wraz z zatgcznikami.

2. Ogdlne zadania polegajg na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialnosci za nie, we wszystkich
sprawach, zwigzanych z jakoscig robét, oceng jakosci materiatdw i postepem robét, a ponadto
w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
oraz prawach dotyczgcych akceptacji wypetniania Warunkéw Kontraktu przez wykonawce
robot.

3. Nadzér wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje
i wnioski na pismie wg ustalonych z Zamawiajgcym wzorow.



4. Na Inspektorow Nadzoru (branzowych) naktada sie obowigzek stawiania sie w siedzibie
Zamawiajgcego (ZDW w Opolu) na kazde wezwanie przekazane w formie pisemnej lub
elektronicznej dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem. Zaktada sie, ze wezwania skierowane
przez Zamawiajgcego do Nadzoru mogg mieé¢ miejsce max trzykrotnie w ciggu jednego miesigca
rozliczeniowego

4.1 W przypadku zdarzenia o charakterze nagtej potrzeby na Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
poszczegblnych branz naktada sie obowigzek stawienia sie w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego (na terenie budowy lub siedzibie Zamawiajgcego) w czasie nie dtuzszym niz
......... godzin (czas zgodny z ofertg Nadzoru) od odbioru przez Nadzér informacji przekazanej
przez Zamawiajycego. Poprzez nagty potrzebe nalezy rozumiec:

1) Zdarzenie nie przewidziane w harmonogramie robdét wynikajgce z utrudnien, zmian
warunkéw na terenie budowy,

2) Konsultacje z Zamawiajgcym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robdt, technologii, fakturowania, robdét dodatkowych, zamiennych Iub
zanikajacych oraz rozliczenia zadania realizowanego przez wykonawce robét.

Powiadomienie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego poszczegdlnych branz nastgpi
telefonicznie na numer telefonu lub na adres e-mail wskazany przez Nadzér w umowie. Kazda
zmiane telefonu lub adresu e-mail Nadzdr zgtosi Zamawiajgcemu bezzwtocznie przed jej
dokonaniem

5. Nadzér organizuje prace zwigzane z petnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robét przez wykonawece robot.

6. Nadzér decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatéw, prefabrykatow,
mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych
do realizacji robdt. Decyzje te muszg by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych
w Warunkach Umowy, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz normach
i przepisach zwigzanych z realizacjg zadania.

7. Nadzér podejmuje i odpowiada za wszystkie decyzje, ktdre dotycza:

1) wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie okreslonym w Warunkach

Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z zatgcznikami,

2) zadania usuniecia z placu budowy osdb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych

przez wykonawce robot,

3) wnioskowania do Zamawiajgcego:

- w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania
zgody projektanta na zmiany,
- W sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

4) uzyskiwania od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim

rozwigzan

5) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiajgcemu zaopiniowang dokumentacje

projektowa i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez wykonawce robét roboty

dodatkowe, uzupetniajgce lub zamienne,

6) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych

przez Wykonawce na placu budowy,

7) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez wykonawce robédt
harmonograméw i uaktualnionych harmonogramoéw w celu ich akceptacji przez
Zamawiajgcego,

8) wstrzymania robdt w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i przepisami

BHP,
9) kontrolowania przestrzegania przez wykonawce robét zasad BHP,



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)
21)

22)

23)

sprawdzania pomiardw i badan materiatdow w miejscach wyprodukowania i na placu
budowy bez wzgledu na to, czy od wykonawcy robét wymaga sie prowadzenia badan
w ramach Kontraktu oraz zgdania wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:
— akceptacja materiatéw zgodnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
ze wskazanych przez wykonawce robdt zrddet,
— podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdw posiadajacych atest
producenta,
— akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej,
— kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robét,
— zlecanie wykonawcy robdét przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw
budzacych watpliwosci co do ich jakosci,
ustalania metod obmiaru robdt oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw robot
przez wykonawce robot,
akceptowania urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia
robot i ich obmiaru,
sprawdzania wykonywanych robét i powiadamiania wykonawcy robét i Zamawiajgcego
o wykrytych wadach oraz poswiadczenia usuniecia wad przez wykonawce robodt,
a takze ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robdt poprawkowych
W porozumieniu z Zamawiajgcym,
zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy wykonawca robdt nie usunie
ich w terminie (o zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej Nadzér zobowigzany
jest powiadomi¢ wykonawce robdt i Zamawiajgcego na 14 dni wczesniej) oraz
poswiadczenie o ich usunieciu,
wnioskowania o dokonanie zmian (wydtuzenia) terminu wykonania robdt
w wyszczegdlnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia propozycji przez wykonawce robét,
jednak nie pdzniej niz na 2 miesigce przed planowanym zakonczeniem robodt
budowlanych,
oceny przedstawionych przez wykonawce robét wycen kosztdw zmian w robotach
i przedstawieniu do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 4 dni od daty ich zgtoszenia,
oceny przedstawionych przez wykonawce robot kosztéw, ktére zgodnie z warunkami
Kontraktu podlegaja dodatkowej optacie, badZ wtasnej wyceny tych kosztéw
i przedtozenia ich do akceptacji Zamawiajgcemu,
dokonywania odbioru czesciowego robét oraz prac z zakresu obstugi geodezyjnej,
sprawdzania miesiecznych zestawien wykonawcy robdt, wartosci zakornczonych
i odebranych robdt i potwierdzenie kwot do wyptaty (w ciggu 7 dni od ztozenia
zestawienia przez wykonawce robot),
poswiadczenia terminu zakonczenia robot,
stwierdzenia zakonczenia robdt, sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego i przedfozenia do akceptacji Zamawiajgcemu w celu ustalania terminu
ostatecznego odbioru robdt oraz uczestniczenie w odbiorze,
sprawdzania ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robdt, ustalania i wnioskowania
zakresu koniecznych korekt wyliczen wykonawcy robdt i przedstawiania Zamawiajgcemu
do podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciggu 7 dni od otrzymania
rozliczenia wykonawcy robot),
w przypadku wypowiedzenia Kontraktu:



8.

10.

11.

12.

13.

14.

— rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiajgcego operatu
kolaudacyjnego wykonanych przez wykonawce rob6t budowlanych,
— wykonanie i dostarczenie zamawiajagcemu wykazu robét nie wykonanych.
24) stosowania przez wykonawce robét przepiséw dotyczacych ochrony s$rodowiska
naturalnego.
Nadzdr podlega pod Koordynatora Inspektoréw Nadzoru. W trakcie realizacji inwestycji Nadzér
informuje o wszystkich swoich decyzjach oraz przekazuje do akceptacji Koordynatora
Inspektoréw Nadzoru.
W ramach sprawozdawczosci z realizacji zadania Nadzér zobowigzany jest sktadac
do Zamawiajgcego pisemne miesieczne raporty — sprawozdania, zwane dalej ,RAPORTAMI
MIESIECZNYMI INZYNIERA” z dziatalnosci obejmujacej prowadzenie nadzoru robdt (w ciggu 7
dni od ztozenia zestawienia przez wykonawce robdt u Zamawiajgcego). Raporty te powinny
zawiera¢ miedzy innymi informacje takie jak: zakres wykonanych robét, zgodnos¢ wykonanych
robét z harmonogramem realizacji Projektu, ewentualne przyczyny niezgodnosci
i proponowane rozwigzania odpowiednie do zaistniatej sytuacji, a takze opis prac planowanych
na kolejny okres rozliczeniowy (miesigc).
Nadzor zatatwi wszelkie sprawy formalno-prawne zwigzane z prowadzeniem i zakonczeniem
wszystkich robét (wynikajgcych z dokumentacji projektowej, w tym:
a. dokonanie odbioréw branzowych wraz z przedtozeniem protokotéw odbioréw podpisanych
przez przedstawicieli odpowiednich instytucji,
b. zgtoszenie zakonczenia robdt wraz z uzyskaniem przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie,
¢. kompletowanie dokumentéw niezbednych dla wtasciwych organéw Nadzoru Budowlanego
i Administracji Budowlanej,
d. uzyskanie wszystkich pozwolen, zezwolen, uzgodnien oraz protokotéow (w tym protokotéw
odbioru ) wynikajgcych nadzorowanego procesu budowlanego,
e. rozwigzywanie wszelkich innych problemdéw pojawiajgcych sie w czasie realizacji inwestycji.
Nadzér bedzie odpowiadat za spetnianie warunkdw podanych w uzgodnieniach dokumentacji
technicznej poszczegdlnych branz oraz ich ewentualne wznowienie lub przedtuzenie terminéw
ich waznosci.
W ramach wspotpracy z nadzorem autorskim, Nadzér jest zobowigzany do dokonywania na
biezagco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowej sporzadzanej przez Nadzér
Autorski oraz do informowania Zamawiajgcego o skutkach zaproponowanych przez Nadzor
Autorski rozwigzan, majacych wpltyw na realizacje kontraktu, oraz do wspodtpracy
i uczestnictwa w przygotowywaniu wszelkich dokumentéw kierowanych do nadzoru
autorskiego ze strony Zamawiajgcego.
Nadzdr ma obowigzek prowadzi¢ rejestr zmian projektowych wprowadzanych podczas realizacji
inwestycji oraz uzgadniaé wszystkie zmiany z Zamawiajgcym. Kazda zmiana projektowa przed
wprowadzeniem powinna zaopiniowana oraz identyfikowana przez Nadzér jako istotna badz
nieistotna w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane, a kazda watpliwos¢ w tym
zakresie bedzie wyjasniana przed wprowadzeniem zmiany z nadzorem autorskim. Nadzér
informuje Zamawiajgcego przed wprowadzeniem zmian projektowych
o wszystkich skutkach (zwtaszcza prawnych i finansowych) ich wprowadzenia.
Nadzor bedzie bezwzglednie odpowiadat za spetnienie warunkéw podanych w Uzgodnieniach
dokumentacji technicznej poszczegdlnych branz, oraz ich ewentualne wznowienie lub
przedtuzenie termindw ich waznosci oraz uzupetnienie dokumentacji o wymagane dokumenty
wynikajgce z wszystkich decyzji, uzgodnien iwarunkéw wydanych dla przedmiotowego
projektu, a takze za odbiory poszczegdlnych robét przez wtasciwe instytucije .
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Obowigzkiem nadzoru jest skompletowanie niezbednej dokumentacji do (ewentualnego)
whiosku o Pozwolenie na uzytkowanie lub o zakorczeniu budowy.

Nadzér ma obowigzek udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osdb
trzecich wywotanych realizacja kontraktu, w tym udzielania Zamawiajagcemu wszelkich
dostepnych informacji i wyjasnien w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia.
Podstawe do wystawienia faktur VAT beda stanowity ,RAPORTY PRACY NADZORU” (finansowe)
wystawiane co miesigc po wypetnieniu wszelkich zadan wynikajgcych z niniejszej umowy.
Comiesieczny ,,RAPORTY PRACY NADZORU” musi uzyska¢ zatwierdzenie Naczelnika Wydziatu
Budowy ZDW w Opolu (a w przypadku jego nieobecnosci - Dyrektora ZDW lub Z-ce Dyrektora
ZDW). W przypadku nie uzyskania takiego zatwierdzenia Wykonawca (Nadzér) nie bedzie
uprawniony do wystawienia faktury VAT za okres odpowiadajacy okresowi sprawowania
Nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji objety tym  Raportem,
a kolejnym mozliwym terminem akceptacji tego Raportu bedzie nastepny miesigc realizacji
zadania, pod warunkiem usuniecia usterek powodujgcych brak stosownej akceptacji. ,RAPORT
PRACY NADZORU” (finansowy) bedzie wéwczas obejmowat okres kolejnych miesiecy, a ztozona
faktura bedzie wystawiona na kwote odpowiadajgcg temu okresowi.

Ostatni Raport Pracy Nadzoru moze by¢ wystawiony po zakonczeniu wszystkich prac objetych
niniejszym zakresem czynnosci i obowigzkdw nadzoru inwestorskiego.

Nadzér, w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu harmonogram ptatnosci — kwoty
netto i brutto w rozbiciu na miesigce realizacji zadania oraz rodzaj kosztow. Ptatnosci beda
nastepowaty w wysokosciach zgodnych z harmonogramem , z zachowaniem warunkdow
ptatnosci wynikajacych z punktu 17 niniejszego ,Zakresu czynnosci i obowigzkéw...”. Wartos¢
ustug przypadajagca na poszczegélne lata realizacji inwestycji musi odpowiadaé¢ wartosci
wskazanej w § 3 umowy. Powyzszy harmonogram ptatnosci musi by¢ zaakceptowany przez
Koordynatora Inspektoréw Nadzoru.

W przypadku, gdyby postep robét budowlanych nie byt zadawalajacy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy robdt, do obowigzkdw wykonawcy robdét ustugi bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajagcego za posrednictwem wyznaczonego przedstawiciela
o wszystkich srodkach, ktére nalezy podjgé w celu zaradzenia zaistniatej sytuacji oraz
wypetnienia zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane.

Nadzor jest zobowigzany $wiadczy¢ ustugi z nalezytg dbatoscig, efektywnoscig oraz
starannoscig, zgodnie z najlepszg praktyka zawodowg i doswiadczeniem.

Nadzor prowadzi weryfikacje rzeczywistego udostepniania zasobdéw przez Podmioty
Udostepniajgce Zasoby wykonawcy robét zgodnie z dokumentami ztozonymi przez wykonawce
robot, oraz sprawdza kompletnos¢ wnioskdw ztozonych przez wykonawce robodt
W powyzszym zakresie.



