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UMOWA NI ceoeeeeeeeeeeeeennne -WzZOR

zawarta w Pruszkowie W dniu ...cceeeeeeeneeeseecnnns r. pomiedzy:

Gming Miastem Pruszkdw z siedzibg w Pruszkowie,

adres: 05-800 Pruszkow, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16,

NIP 534-24-06-015, REGON 015834660,

reprezentowanym przez Pawta Makucha - Prezydenta Miasta Pruszkowa,
zwanym dalej ,Zamawiajgcym",

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawcg”.

Zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy wytonionego
w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie podstawowym, zgodnie z art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 z
pozn. zm.) — dalej Pzp.

Numer referencyjny postepowania: ...cceceeeeceeseeseesnens

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego, pn. ,Budowa
Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Moniuszki 9 w Pruszkowie”, zgodnie z:

1) projektem wykonawczym pn. ,,Budowa budynku przedszkola miejskiego nr 9 w Pruszkowie”,

2) projektem budowlanym pn. ,Budowa budynku przedszkola miejskiego nr 9 w Pruszkowie
wraz z przytagczem wody, instalacjg zewnetrzng kanalizacji sanitarnej, przebudowg
istniejgcego posredniego przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz oswietlenia terenu”,

3) projektem rozbiérki budynku przedszkola miejskiego nr 9,

4) decyzjg Starosty Pruszkowskiego nr 2132/2021 z dnia 29.09.2021 r. zatwierdzajgca projekt
budowlany i udzielajgcg pozwolenia na budowe dla Gminy Miasta Pruszkéw obejmujgcego
budowe budynku przedszkola miejskiego nr 9 wraz z przytgczem wody, instalacjg zewnetrzng
kanalizacji sanitarnej, przebudows istniejgcego posredniego przytgcza kanalizacji sanitarnej
oraz oSwietlenia terenu na dziatce nr ew. 486 i 222 obr 19 w Pruszkowie.,

5) decyzjg Starosty Pruszkowskiego nr 616/2021 z dnia 01.04.2021 r. zatwierdzajgcg projekt
rozbidrki i udzielajgcg pozwolenia na rozbidrke dla Gminy Miasta Pruszkéw obejmujgcego
rozbiérke budynku przedszkola miejskiego nr 9 przy ul. Moniuszki na dziatce nr ew. 486 obr.
19 w Pruszkowie,

6) w przypadku uptywu terminu waznosci decyzji nr 616/2021 z dnia 01.04.2021 r. pozwolenia
na rozbidrke budynku przedszkola miejskiego nr 9 przy ul. Moniuszki 9 Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji na rozbiérke
istniejacego budynku przedszkola nr 9 przy ul. Moniuszki 9 w Pruszkowie,

7) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,

8) przedmiarami robét.

2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegdlnosci:

1) Opracuje projekt organizacji budowy. Okresli granice placu budowy oraz drogi komunikacji
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na terenie placu budowy podczas prowadzenia prac budowlanych. Projekt ten powinien by¢
uzgodniony z Zamawiajgcym.

2) Wykona roboty budowlane oraz dostawy mebli, urzadzen i sprzetu zgodnie z dokumentacjg
wymieniong w ust. 1.

3) Dopetni wszelkich obowigzkéw i formalnosci oraz uzyska w ramach petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego ostateczng decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie dla
obiektu stanowigcego Przedmiot Umowy. Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty
niezbedne do uzyskania ww. decyzji.

3. Szczegdtowy zakres obowigzkdw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy zostat okreslony w § 5
ust. 6.
4. W zakres Przedmiotu umowy wchodzi m.in.:
1) rozbidrka istniejgcego budynku przedszkola i budowa nowego budynku przedszkola,

N

budowa wiaty na odpady,

w

budowa placu zabaw wraz z wyposazeniem,

U b

)
)
) budowa chodnikéw, opaski i placu manewrowego,
) budowa ogrodzenia wraz z bramg i furtka,

)

()

budowa instalacji elektrycznych:
a) instalacja zewnetrzna oswietlenia terenu
b) instalacja wewnetrzna oswietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych
c) instalacja wewnetrzna oswietlenia kierunkowego i ewakuacyjnego
d) instalacja zasilania dedykowanego
e) instalacja wentylacji
f) instalacja wewnetrzna sity
g) ochrony od porazen prgdem elektrycznym i potagczen wyréwnawczych
h) instalacja odgromowa
i) instalacja ochrony przepieciowej
j) instalacja fotowoltaiczna
7) budowa instalacji teletechnicznych wewnetrznych:
a) System okablowania strukturalnego
b) System oddymiania klatek schodowych
c) System telewizji dozorowe;j
d) Wideodomofony
e) Nagtosnienie sali IS i rekreacji
f)  System sygnalizacji wtamania i napadu.
g) Telewizja DVB-T i SAT.
h) System rejestracji czasu pracy dla dzieci.
i) System kontroli dostepu
j) Instalacja WLAN
k) Centrala telefoniczna
[) Urzadzenia multimedialne
8) budowa instalacji wody zimnej, cieptej i przeciwpozarowej oraz kanalizacji sanitarne;j i
technologicznej,
9) budowa przytgcza kanalizacji deszczowej,
10) budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej na terenie dziatki przedszkola wraz ze
zbiornikiem retencyjnym,
11) przebudowa istniejgcego posredniego przytgcza kanalizacji sanitarnej,
12) budowa przytgcza wody i instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
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budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,

budowa instalacji wewnetrznej i zewnetrznej gazu,

budowa instalacji wewnetrznej i zewnetrznej wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej
nawiewno — wywiewnej, mechanicznej wyciggowej oraz klimatyzacji,

wykonanie technologii kuchni zgodnie z projektem,

Wykonanie matej architektury,

wycinka drzew i krzewdow kolidujgcych z inwestycjg oraz wykonanie nasadzen
kompensacyjnych zgodnie z decyzjami (tj. decyzjg Starosty Pruszkowskiego nr 357/2021 z
dnia 20.07.2021 r. i decyzjq Starosty Pruszkowskiego nr 103/2022 z dnia 03.03.2022 r. oraz
decyzjg Starosty Pruszkowskiego nr 144/2023 z dnia 20.03.2023 r.) oraz aktualizacja tych
decyzji w przypadku uptywu ich waznosci,

wyposazenie budynku przedszkola zgodnie z projektem aranzacji wnetrz, wyposazenie to
powinno posiadac atesty, certyfikaty, certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgcg na
meble dla dzieci w salach zajeé, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci obowigzujgce na
terenie UE i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych przepiséw prawa oraz by¢
zgodne z obowigzujagcymi normami oraz posiada¢ niezbedne instrukcje i materiaty
dotyczace uzytkowania w jezyku polskim.

uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu po skonczeniu inwestycji,

wykonanie na terenach biologicznie czynnych nowych trawnikdw na warstwie
wegetatywnej, wraz z niwelacjg i wyréwnaniem terenu,

uzyskanie decyzji i pozwolen niezbednych do uzytkowania Przedmiotu Umowy,
Wykonywanie i pokrycie kosztow wszelkich przeglagdow oraz serwiséw zamontowanych
wszystkich urzadzen oraz systemdw, wraz z wymiang elementow eksploatacyjnych, w celu
utrzymania warunkéw gwarancji wynikajacych z kart gwarancyjnych oraz dokumentacji
techniczno-ruchowych tych urzadzen oraz systeméw, w tym - choé¢ nie wytacznie -
przeprowadzania badan UDT zamontowanych urzadzen, konserwacji urzadzen
dZwigowych, przeprowadzania badan wydajnosci hydrantow, wymiany filtréw w centralach
wentylacyjnych, konserwacji systemu klimatyzacji,

aktualizacja lub ponowne uzyskanie wydanych decyzji, warunkéw, pozwolen w przypadku
uptywu ich terminédw waznosci,

25) Wykonawca zobowigzany jest do transportu, w tym zatadunek i roztadunek wyposazenia
ruchomego PM nr 9 wg. wykazu rzeczy do przewiezienia na odlegtos¢ do 5 km tam i z powrotem”

WYKAZ rzeczy do przewiezienia z budynku PM9 do PM11 przy ul. Hubala2:

- zabawki dla dzieci do 4 grup,

- pomoce dydaktyczne do pracy z dzie¢mi (teczki, zestawy do zabaw i gier, puzzle, ksigzki,
materiaty dyd. dla nauczycieli),

- keyboard ze stelazem,

- instrumenty muzyczne,

- terrarium zétwia Franklina (2m dt.x 1,2 m szer. X 1,4m wys. — wymiary catosci),
- elementy dekoracyjne,

- materiaty plastyczne ( m.in. farby, brystole, krepina itp.)

- choinki 4 szt.,

- kserokopiarka duza,

- laptopy 8 szt., drukarki srednie 2 szt. i 1 mata,
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- magnetofony 5 szt.,

- przenosny sprzet nagtasniajacy,

- dokumenty biezgce i cze$ciowo archiwalne,

- odkurzacze (5 szt. ) i sprzety do utrzymania czystosci,
- kosiarka.

WYKAZ rzeczy do przewiezienia z budynku PM9 do PM14 ,,Rézany ogrdd” przy ul. Jasnej 2:

- pianino,- kacik meblowy sklep ( 3 czesciowy),

- meble z 2 pomieszczen (regaty i 2 biurka),

- 2 duze stoty bankietowe,

- zapasowe krzesetka i stoliki,

- tablice interaktywne 2 szt. (jedna na stelazu mobilna),

- 2 telewizory z uchwytami do mocowania,

- pozostate zabawki, pomoce i dokumenty archiwalne,

- krzesta duze 10 szt. i stot duzy okragty,

- 0Czyszczacz powietrza,

- rzutnik z ekranem,

- drewniane sztalugi na prace plastyczne (5 szt.),

- materac gimnastyczny, 2 duze siedziska — pufy rekreacyjne dla dzieci,
- pudetka ze strojami do przebrania na uroczystosci (ok. 6 szt.),

- pozostate elementy dekoracyjne,

- certyfikaty, dyplomy, pamigtkowe tablo w ramkach (ok. 45 szt. o wym. A4 i A3), (zmiana
wprowadzona pismem WSR.271.4.3.2024 (......... )z dnig 15.02.2024 r.)

5. Prace zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy nalezy wykonywac¢ zgodnie z przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robét z
Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym, nalezytg starannoscig oraz pod kierownictwem osdb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

6. Szczegdtowy zakres robdt niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego okresla SWZ wraz
z zatgcznikami oraz dokumentacja projektowa.

7. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich petnomocnictw niezbednych
do realizacji Zadania Inwestycyjnego.

8. Zamawiajacy przewiduje w 2024 roku realizacje nw. zakresu robot:

1) w ramach decyzji nr 616/2021 z dnia 01.04.2021 r. na rozbiérke budynku przedszkola —
rozbidrke daszka w elewacji budynku przedszkola, a w przypadku uptywu terminu waznosci
decyzji pozwolenia na rozbiorke budynku przedszkola miejskiego nr 9 przy ul. Moniuszki 9
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa i uzyska decyzje na rozbidrke istniejgcego
budynku przedszkola nr 9 przy ul. Moniuszki 9 w Pruszkowie,

2) w ramach decyzji nr 2132/2021 z dnia 29.09.2021 r. pozwolenia na budowe — wytyczenie
budowy nowego budynku przedszkola.

9. Realizacje pozostatego zakresu robét przewiduje sie na lata 2025-2026.

§2

Terminy realizacji
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1. Strony uzgadniajg nastepujgce terminy realizacji:

1) Zarozpoczecie robét uznaje sie dzien przekazania terenu budowy Wykonawecy, ktdry nastgpi
w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, pod warunkiem przekazania przez Wykonawce
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 6 pkt 50, wraz z
dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej.

2) Zakonczenie robot budowlanych, innych robét i dostaw, zgodnie z § 1 ust. 4 wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku przedszkola oraz
podpisaniem przez Strony protokotu bezusterkowego odbioru koncowego robdét — w
terminie 26 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ...........cc.u....

3) Szczegétowe terminy wykonania kolejnych etapéw robdt okresla Harmonogram rzeczowo —
finansowy, ktdry zostanie sporzgdzony przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, na zasadach okreslonych w § 5 ust. 6 pkt 1.

§3

Przedstawiciele stron na budowie

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego:

1) e ytel e @dres @mails e,
2. Nadzdr Inwestorski w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego sprawowac beda:
1) e — Inspektor Nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej, tel.
........................... P - T~ [0 | ¢ <I-J =i 0 1 1= | | RSO
2) e — Inspektor Nadzoru w branzy instalacji sanitarnych, tel. ..ccceccecverveceeennen. ,
=] T , adres e-Mail: weeeccereecceeriennnnne )
) [T — Inspektor Nadzoru w branzy instalacji elektrycznych, tel. ..cccreeeeerreeceennnes ,
faks. weereereenrsnrenssnneenns , adres e-Mail: weeeecereeccennsennenne )
3. Przedstawiciele Wykonawcy:
1) [ " reeeessnessaresaneesnnens N =) I =] < , adres e-mail:
) [T m eeeeesssessaresnneesnnens N =) I =1 < , adres e-mail:

4. Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub
Zamawiajgcego w formie pisemnej, nie powodujgc koniecznosci zmiany tresci Umowy w formie
aneksu.

5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy W 0SObI€ ...cceeereerernrrursananne P (= P R =1 T ,
adres e-Mail: weeeveeerevcenrevceneenns ,

2) Kierownika robét sanitarnych w osobie ...cccecverveeneenen. , tel e , faks.
........................... , adres e-mail: weeeveeeeersenesscenninns,

3) Kierownika robét elektrycznych w osobie ..cceececcrrveecncnen. , tel e , faks.
........................... , adres e-mail: wccccereecccnneennnne,

6. Wykonawca oswiadcza, ze osoby sprawujgce funkcje Kierownika budowy i Kierownikéw robot
posiadajg wymagane prawem budowlanym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej

5
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w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i sg czynnymi cztonkami
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego i kazda z nich posiada minimalny staz pracy na
stanowisku kierownika budowy w przypadku kierownika budowy o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1 lub
na stanowisku kierownika robdt w odpowiedniej specjalnosci w przypadku kierownikéw robét o
ktdrych mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 okreslony na etapie postepowania przetargowego.

7. Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy i kierownikdéw robdét powinny petnic staty nadzér nad
prowadzonymi robotami i przebywaé na terenie budowy podczas wykonywania prac objetych
zakresem ich specjalnosci, a takze czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych z udziatem
Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego.

8. W przypadku koniecznosci dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 5 w trakcie realizacji
Umowy, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby.
Zmiana ta nie bedzie wymagata zmiany Umowy.

9. Nowa osoba, o ktdrej mowa w ust. 8 bedzie posiadata co najmniej réwnowazne uprawnienia oraz
doswiadczenie wymagane od danej osoby na etapie postepowania przetargowego.

10.Ustala sie nastepujace adresy i dane do doreczen miedzy Stronami:

1) Zamawiajacy: adres pocztowy jak w komparycji Umowy, adresy email jak w ust. 1,
2) WYKONAWCA: ceevereerneereeraeeeesanns ) veresssssssesanesnsasanes ) eeressseeesenresenesenenens

11.Jezeli Wykonawca w okresie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub w okresie obowigzywania
rekojmi lub gwarancji zmieni adres pocztowy lub email podany w ust. 3 lub 5, powinien o tej zmianie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, pod rygorem uznania doreczenia na ostatni wskazany adres do
doreczen za skuteczne.

§4
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy nastepujgcym Podwykonawcom realizacje Przedmiotu Umowy:

1) e W ZAKIESI€ wuveeerrrerersnnnersannees )
) [T W ZaKresie uveveeeceecnnescnenes .
3) crrrerreeeenneeeeeen W ZAKIESI€ weeereenrrseenreesneeseann.

Pozostaty zakres prac zwigzany z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona sitami
wihasnymi.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robét lub ustug Podwykonawcom pod warunkiem,
ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

3. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy
nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak pisemne
zgtoszenie przez Wykonawce Podwykonawcy wraz z okreSleniem zakresu robodt, ktore
Podwykonawca bedzie wykonywat i uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub
zaangazowanie nowego Podwykonawcy.

4. Zabrania sie Podwykonawcom angazowania dalszych Podwykonawcow.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z wykonania robdét przez Podwykonawce dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w celu i na zasadach okreslonych w art. 118 PZP,
Wykonawca zobowigzany jest podczas zgtaszania Zamawiajagcemu nowego Podwykonawcy
wykazaé, ze proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie posiada wymagane
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zasoby na poziomie nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. W innych przypadkach wymagane jest
ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia lub dokumentdw potwierdzajgcych brak podstaw
odrzucenia przez Zamawiajgcego nowego Podwykonawcy.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmian tej umowy.

7. Przedstawiane Zamawiajagcemu do akceptacji projekty umow Wykonawcy z Podwykonawcami
muszg zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

2) oznaczenie zakresu robot objetych umowa o podwykonawstwo i termin ich realizacji,

3) wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest
zgodna z zapisami art. 647 Kodeksu Cywilnego,

4) termin zapfaty wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ on dtuzszy niz 21 dni od daty
doreczenia faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

5) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

6) postanowienia umozliwiajgce przejecie przez Zamawiajgcego, na jego zgdanie praw wobec
Podwykonawcy wtgcznie z prawami z gwarancji i rekojmi (w tym domagania sie usuniecia
wad istotnych lub wad nieistotnych),

7) klauzule waloryzacyjng — w przypadku uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art.
439 ust. 5 ustawy PZP,

8) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawecy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a
wykonawca (art. 463 PZP).

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ zapiséw niezgodnych z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa a zapisy takie uznaje sie za niewigzace,

10) umowa o podwykonawstwo wraz z zatgcznikami nie moze zawiera¢ zmian materiatéw
i technologii niezgodnych z SWZ i dokumentacjg, jesli zmiany te nie zostaty wczesniej
formalnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zapisy umowy zawierajgce takie zmiany
uznaje sie za niewigzgce.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo moze zgtosic:

1) zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub

2) sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane.

Zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak
akceptacji projektu umowy lub brak zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawca.
Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w wyznaczonym terminie jest réwnoznaczne z akceptacja odpowiednio
projektu umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo.
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9. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo dostarczy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, lub jej zmiany,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

10.Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo dostarczy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, lub jej zmiany,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uméw o wartosci wiekszej niz 50 000,- zt.

11.Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowac w ciggu 30 dni od daty dostarczenia faktury
do siedziby Zamawiajgcego wraz z dowodami zapfaty potwierdzajagcymi terminowg zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom z zastrzezeniem ust. 1la, w szczegdlnosci
oswiadczenie Podwykonawcy podpisane z takg samg datg co ztozona przez Wykonawce faktura,
w ktérym zawarte bedg nastepujace informacje, aktualne na dzien ztozenia oswiadczenia:
1) kwota za jakg =zostaty wykonane roboty od poczgtku obowigzywania umowy
o podwykonawstwo,
2) kwota dokonanych wyptat od poczgtku obowigzywania umowy o podwykonawstwo,
3) kwota na jakg podwykonawca ztozyt faktury Wykonawcy od poczatku obowigzywania umowy
o podwykonawstwo,
4) kwota faktur ztozonych Wykonawcy, ktdre nie sg jeszcze wymagalne,
5) kwota faktur ztozonych Wykonawcy, ktére s3 wymagalne i jeszcze nieoptacone.
11a. Koncowa zaptata wynagrodzenia na podstawie faktury korncowej bedzie nastepowaé po
przedtozeniu koncowego oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy o ich catkowitym
wzajemnym rozliczeniu.
12.Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni

od daty dostarczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawce.
13.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

1) braku zaptaty lub zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w wysokosci
2000,- zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o
podwykonawstwo,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 15000 zt,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 15000 z1,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo zastrzezen
Zamawiajgcego, w wysokosci 15000,

5) za realizacje Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawcéw w wysokosci 15 000,-
zt za kazdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.

14.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wilasciwe i terminowe wykonanie catego
Przedmiotu Umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakosé, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

15.Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcow i ich pracownikéw jak za dziatania wtasne.

§5

Oswiadczenia, odpowiedzialnosé i obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i decyzji, zwigzanych z organizacjg i realizacjg robot, dostawg konstrukcji,
materiatdw i urzadzen, sprzetu i sity roboczej niezbednej dla zrealizowania catosci zakresu
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przedmiotowego Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentéw oraz po
zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy (Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania wizji
w terenie), posiadt znajomos¢ ogdlnych i szczegdlnych warunkdw zwigzanych z placem budowy i
jego sasiedztwem, sposobami realizacji, trudnosciami moggcymi wyniknga¢, ryzykiem i zakresem
odpowiedzialnosci Scisle zwigzanej z pracami bedgcymi Przedmiotem Umowy, rowniez w zakresie
bezpieczenstwa pracy i bezpieczedstwa uzytkownikéw obiektu.

. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajgcego,
ktére uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich niezbednych kosztéw projektéw,
robét, dostaw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy, w tym
rowniez uwzglednit w swojej ofercie ryzyko wzrostu cen (zwykte ryzyko kontraktowe) w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze rozwazyt wyszczegdlnione w niniejszej Umowie oraz dokumentacji
projektowej warunki realizacji robét i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla
zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego.

. Ponadto Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi, finansowymi i
organizacyjnymi umozliwiajagcymi nalezyte, terminowe i zgodne z Umowg wykonanie catosci
zobowigzan opisanych w niniejszej Umowie.

. W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 zobowigzany jest do:

1) Sporzadzenia w porozumieniu z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo — finansowego
robdt, stanowigcego szczegétowy harmonogram realizacji poszczegdlnych robdét z
terminami ich rozpoczecia, zakonczenia oraz ich wartosciami. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy w ciggu 7 dni od podpisania Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym, m.in.
w zakresie etapow realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartosci w nim zawartych.
Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W
przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego zastrzezen do harmonogramu rzeczowo —
finansowego, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram,
kazdorazowo w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zastrzezen. Harmonogram rzeczowo
— finansowy zostanie sporzadzony przez Wykonawce w zakresie prac przygotowawczych,
robot budowlanych, dostaw i ustug stanowigcych Przedmiot Umowy, z uwzglednieniem
warunkéw zawartych w Umowie oraz w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.
Harmonogram rzeczowo — finansowy nie moze by¢ sprzeczny z aktualnymi zamierzeniami
inwestycyjnymi Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy sporzadzic
w cyklach tygodniowych w zakresie rzeczowym i miesiecznych w zakresie finansowym.
Zamawiajgcy zastrzega, ze roboty budowlane, w tym réwniez prace przygotowawcze mogg
rozpoczgé sie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

2) Prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong oferta, przekazang
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét, przepisami prawa, aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

3) Zatatwiania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich spraw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Zaméwienia w ramach udzielonych petnomocnictw, w tym do uzyskania
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych, pozwolen i
decyzji oraz ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem powyzszych
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dokumentéw w ramach zaproponowanej ceny ofertowej; uczestnictwa na Zzadanie
Zamawiajgcego w czynnosciach podejmowanych w toku postepowania zmierzajgcego do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz w czynnosciach zwigzanych ztym
postepowaniem.
Opracowania projektow warsztatowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Zaméwienia.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wad dokumentacji projektowej oraz w innych
dokumentach opisujgcych Przedmiot Umowy, zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie
3 dni roboczych od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte wskutek nie zawiadomienia o tych
wadach.
Zawiadomienia wtasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych
oraz organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych.
Ztozy¢ wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie do powiatowego inspektora
nadzoru budowlanego.
Wszelkie istotne odstgpienia (w mys$l art. 36a Ustawy Prawo Budowalne), od
zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe projektu budowalnego, wymagajg
pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca, chcac wprowadzi¢ zmiany istotne do
zatwierdzonego projektu budowlanego musi wykazaé, ze zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do nie wyrazenia zgody na istotne
odstgpienie od projektu budowlanego bez podawania przyczyn.
Spetnienia wymagan zawartych w pozwoleniach, decyzjach, zapewnienia wystawiajgcym je
organom mozliwosci kontroli prowadzonych robét i dokumentacji z nimi zwigzanej. Jesli
realizacja ww. uzgodnien, warunkdw wymaga opracowania dodatkowych projektéw, opinii
technicznych, wykonania prac budowlano — instalacyjnych itp. - Wykonawca uwzgledni je
w swojej ofercie.
Woypetnienia na wifasny koszt wszelkich obowigzkéw natozonych przez gestoréw sieci
przesytowych, w wydanych warunkach przytaczenia, wydanych warunkach usuniecia kolizji,
uzgodnieniach, a takze wynikajacych z dokumentacji projektowej i przepiséw prawa.
Biezace procedowanie, uaktualnianie warunkéw technicznych, uzgadnianie i zatwierdzanie
w stosownych instytucjach i organach administracji publicznej wszystkich kwestii
zwigzanych z przytagczami, w tym telekomunikacyjnym. W razie koniecznosci Wykonawca
zapewni ponadto, na wiasny koszt, nadzoér techniczny wymagany przez gestordw sieci oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie ich dotyczacym. Pokrycie kosztéw
zwigzanych z  formalnosciami  dotyczgcymi  wszystkich  przytagczy w  tym
telekomunikacyjnego. Zmiany przytaczy, uzgodnien obcigzajg Wykonawce - szczegdlnie te,
ktore sg wykonywane na jego wniosek.
Zapewnienia wszystkich odbiorow specjalistycznych i czesciowych oraz petnej obstugi
geodezyjnej oraz geotechnicznej przez caty czas realizacji inwestycji.
Zapoznania z:

a) terenem robot i jego specyfika,

b) innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptynac na nalezyte wykonanie

robot,
c) infrastrukturg techniczng znajdujgcy sie na terenach o ktérych mowa powyzej,
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d) dokumentami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku weryfikowania czy Wykonawca wykonat wskazane powyzej

obowigzki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ich lub wykona je nienalezycie, bedzie

ponosit wszelkie wynikajgce z tego konsekwencje.
Umozliwienia Zamawiajgcemu i osobom go reprezentujgcym oraz przez niego wskazanym
zapoznania sie w kazdym czasie z wszelkimi dokumentami, ktére beda odzwierciedlaty
przebieg robét, umozliwienia im wstepu na teren budowy, a takze biezgcego informowania
Zamawiajgcego o wszystkich sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy,
szczegoblnie mogacych mieé wptyw na jego terminowg realizacje.
Aktualizacji lub ponownego uzyskania wydanych decyzji, warunkéw, pozwolen w przypadku
uptywu ich terminéw waznosci.
Stosowania sie do pisemnych zalecen Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego
przekazywanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.
W przypadku mozliwosci wykonania zmian w projekcie, korzystnych dla Zamawiajgcego lub
Uzytkownika z punktu widzenia przysztej eksploatacji, wnioskowania do Zamawiajgcego o
wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym i w przypadku ich zaakceptowania przez
Zamawiajgcego, wprowadzania ich w uzgodnieniu z Projektantem.
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji, o ktérej mowa w § 11 ust. 12 na roboty
zwigzane z zielenig, w tym wykonane nasadzenia. W okresie gwarancji Wykonawca
powinien pielegnowac zieler, w tym m.in. podlewaé, przycinac i nawozi¢. Wypetnienia na
wiasny koszt wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z dodatkowej wycinki drzew i krzewow
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonania lub zlecenia wykonania na swoj koszt wszelkich dodatkowych ekspertyz, badan
lub innych opracowan niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy (np. projekty
warsztatowe, analizy, opinie itp.), rGwniez tych wskazanych przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia terenu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejecia od
Zamawiajgcego do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy, tj. do dnia podpisania
koncowego protokotu odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego oraz ponoszenie
odpowiedzialnosci za szkody powstate na tym terenie.
Zapewnienia i nieodpfatnego udostepnienia na potrzeby spotkan koordynacyjnych
z udziatem Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia konferencyjnego
umozliwiajgcego organizacje spotkania w grupie do 15 oséb. Pomieszczenie powinno mie¢
dostep do urzadzen sanitarnych, energii elektrycznej, by¢ ogrzewane i klimatyzowane.
Pomieszczenie to powinno sie znajdowac na terenie zaplecza budowy. Wykonawca
powinien zapewnié¢ dla wszystkich uczestnikow spotkania odpowiednig ilos¢ sprzetu
ochronnego, wtym kaskéw, kamizelek odblaskowych a takie innego wymaganego
przepisami prawa.
Organizowania co najmniej raz w tygodniu spotkan koordynacyjnych z udziatem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Sporzadzania protokotéw z prowadzonych narad
koordynacyjnych.
Zapewnienia statego, codziennego nadzoru kierownika budowy oraz kierownikéw robét lub
0s6b zastepujacych posiadajgcych co najmniej rGwnowazne uprawnienia budowlane w
danych specjalnosciach. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru osdb,
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o ktérych mowa powyzej przez caty okres realizacji zadania inwestycyjnego.

Opracowania planu BIOZ, projektu organizacji budowy i projektu zagospodarowania placu
budowy.

Wykonania przytaczy budowlanych i zapewnienia na swdj koszt dostaw mediéw, w tym
wody i energii elektrycznej wraz z opomiarowaniem ich zuzycia.

Oswietlenia, ogrodzenia placu budowy oraz zapewnienia jego ochrony w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym oraz zapewniajacy odpowiednie warunki
bezpieczenstwa. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ wykonane jako petne i mieé
wysokos¢ minimum 1,50 metra.

Przygotowania dokumentéw zwigzanych z podjeciem obowigzkdw przez kierownika

budowy.

Pokrycia kosztdw przetozenia kolidujgcych lub naprawy uszkodzonych w trakcie
wykonywania robét sieci uzbrojenia, urzadzen nadziemnych i podziemnych oraz pokrycia
kosztédw nadzoru i odbioru ich wykonania. Prace te powinny by¢ wykonane w porozumieniu
z wtascicielem lub zarzadcg przektadanych lub naprawianych obiektéw a uzyte materiaty
powinny mieé parametry nie gorsze niz te, ktore byty wczesniej uzyte.

Zabezpieczenia wykopdéw przed naporem woéd gruntowych, opracowania ewentualnych
niezbednych dla prawidtowego wykonania prac projektéw warsztatowych. W razie
potrzeby, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na
odprowadzenie wody z wykopu do ciekéw wodnych lub sieci kanalizacyjnej. Wykonawca
zapewni staty monitoring wptywu odprowadzenia wody na wykop i okoliczng zabudowe.
Wielkos¢ poboru wody oraz czas odwodnienia nalezy mierzyé i rejestrowaé w sposéb
trwaty. Wyboér i realizacja skutecznej metody odwodnienia wykopdw przy realizacji robét
objetych umowa, biorgc pod uwage informacje zawarte w dokumentacji, o ktérej mowa w
§ 1 ust. 1 umowy oraz wtasne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i poniesienia
kosztdw pompowania i wszystkich robdt zwigzanych z odprowadzeniem wdd gruntowych
w ramach ceny ofertowej. Ustalenia we wtasnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopow,
poniesienia odpowiedzialno$ci materialnej w przypadku szkéd wywotanych zalaniem wodg
z wykopow. Wykonawca sam szacuje liczbe godzin i kwote za pompowanie wody przy
odwodnieniu wykopdw i ryczattowy koszt uwzglednia w swojej ofercie. Opracowania przez
osobe uprawniong projektu zabezpieczen wykopow, zabezpieczenie tych wykopdéw (w tym
szalowanie), wykonanie tych robdot w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401
ze zm.).

Prowadzenia robdt w sposdb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewniajgcy ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, pod rygorem
odpowiedzialnosci cywilnej za powstate szkody.

Oznakowania obiektu budowlanego, w tym m.in. trwatego oznakowania poziomego i
pionowego parkingéw i drég dojazdowych oraz wykonania systemu oznaczen. Wykonawca
wykona trwate graficzne oznaczenia wszystkich pomieszczern w obiekcie (numer, nazwa
pomieszczenia, graficzne oznaczenie toalet, numeracja kondygnacji itp.). Projekt
oznaczenia oraz wzory elementdw oznaczenia Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajgcemu.
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Systematycznego prowadzenia dokumentacji budowy, ktérg stanowig dokumenty
okreslone w art. 3 pkt 13 Ustawy Prawo Budowlane.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego,
inspekcji pracy, ochrony s$rodowiska i innym, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane i innymi ustawami oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych ustawa.

Umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego, Nadzoru
Inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz udostepnienia im wymaganych dokumentéw.
Wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwiocznego zawiadomienia o tym wtasciwych organéw, Nadzoru
Inwestorskiego, Projektanta i Zamawiajacego.

Urzadzenia placu budowy z niezbednym zapleczem, jego zabezpieczenia i likwidacji po
zakonczeniu robdt. Zamawiajgcy nie wskazuje i nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy.
Zapewnienia catodobowej ochrony terenu budowy wraz z wykonaniem monitoringu i
udostepnieniem Zamawiajgcemu.

Pokrycia kosztéw urzadzenia i utrzymania placu budowy.

Opracowania projektéw organizacji ruchu na czas wykonywania robét w pasie drogowym,
wykonania robdét zwigzanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu oraz
przywrdoceniem statej organizacji ruchu, pokrycia kosztéw zajecia pasa drogowego — jesli s
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcej zieleni, instalacji, urzadzen, drég, itp.
Rozruchu wszystkich urzadzen i instalacji.

Szkolenia pracownikéw Uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen i instalacji
specjalistycznych, potwierdzone dwustronnie podpisanym protokotem ze szkolenia.
Ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej placu budowy.

Sktadowania i wywozu na swdj koszt wszystkich zbednych materiatéw i odpadéw oraz ich
utylizacji. Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu. Wykonawca jest wytworcg odpadéw
w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22023 r., poz.
1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ma obowigzek poddania
odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania na wtasny koszt powstatych odpaddéw do utylizacji.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce oddanie odpadow
podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania.

Uporzadkowania terenu po zakonczeniu budowy, odtworzenie drdg, chodnikéw, ogrodzen,
terendéw zielonych itp.

Przedtozenia do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego kart
materiatowych urzadzen, sprzetu i materiatdw planowanych do wbudowania w obiekt,
przed ich wbudowaniem.

Zgtaszania Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu
badz zanikajacych.

Dokonania rozruchéw technologicznych zainstalowanych przez niego urzadzen i sprzetéw
oraz trwajacej nieprzerwanie przez 48 godzin prébnej eksploatacji catego obiektu przy
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uruchomieniu wszystkich jego instalacji.

Na 14 dni przed przystgpieniem do danego typu robdét Wykonawca dostarczy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty (deklaracje i certyfikaty zgodnosci,
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, atesty,
itp.) potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu, udostepniania na rynku krajowym i
stosowania w budownictwie (zgodnie z zamierzonym zastosowaniem) oraz potwierdzajgce
zgodnos¢ z projektami, specyfikacjami technicznymi, normami i przepisami prawa:
materiatéw budowlanych, urzadzen budowlanych, elementédw lub catosci systemoéw i
instalacji oraz pozostatych elementéw do wbudowania. Powyzsze dokumenty na materiaty
do wbudowania muszg by¢ przedtozone Zamawiajagcemu wraz z wypetniong Kartg
Zatwierdzenia Materiatu. Materiaty do wbudowania mogg zosta¢ uzyte do realizacji
Przedmiotu Umowy po Akceptacji przez Zamawiajgcego i/lub Inspektoréow Nadzoru z
ramienia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nakazania demontazu
materiatdw wbudowanych przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajacego na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem Przedmiotu Umowy do
odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz
z oswiadczeniem kierownika budowy i kierownikdw robdt, wszystkich deklaracji
wiasciwosci uzytkowych, certyfikatéw, atestow, instrukcji obstugi i eksploatacji, gwarancji
urzgdzen, S$wiadectw charakterystyki energetycznej budynku, protokotéw badan i
pomiaréw (w tym protokét badania wody, instalacji elektrycznej), inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. Dokumentacja powinna by¢ przekazana w formie wydruku (2
egzemplarze) i w wersji elektronicznej w formie zeskanowanych wydrukéw na nosniku
pamieci USB (2 egzemplarze, pliki w formacie .pdf). Dokumentacja w formie wydruku jak i
w formie elektronicznej powinna by¢ opisana w sposdb czytelny i posiada¢ spisy tresci.
Wszystkie deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty i certyfikaty powinny byé podpisane
przez kierownika budowy i mie¢ adnotacje, ze zostaty wbudowane w obiekt — Przedszkole
Miejskie nr 9 przy ul. Moniuszki 9 w Pruszkowie.

Pisemnego zawiadomienia Paistwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakorczeniu budowy obiektu
budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania oraz uczestniczenia w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.

Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w zakresie zwigzanym z przedmiotem zamdwienia przez okres nie
krétszy niz od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng i
optacong polise ubezpieczeniowg Ilub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmowaé peten zakres od
odpowiedzialnosci cywilnej, z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz wobec powierzonego
mienia osob trzecich (ruchomosci, nieruchomosci) od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy — polisa OC
lub polisy ubezpieczeniowe na t3czng sume ubezpieczenia obejmujagcg ww.
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy réwng co najmniej wartosci Umowy. W okresie
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wykonywania robdét budowlanych Wykonaweca jest zobowigzany do zachowania ciggtosci
ubezpieczenia. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie polisy OC najpdzniej w dniu
zawarcia Umowy. Jezeli w dniu podpisania Umowy Wykonawca nie przedstawi
Zamawiajgcemu zgdanej polisy lub dokumentéw ubezpieczeniowych albo gdy jej tresc nie
uzyska akceptacji Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na
koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia
Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot
naleznych Wykonawcy. Zmiany warunkdéw ubezpieczenia mogg by¢é dokonywane za
pisemng zgoda Zamawiajgcego lub jako ogdlne zmiany wprowadzane przez firme
ubezpieczeniowy, z ktérg zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa. Obydwie Strony
Umowy winny przestrzega¢ warunkow polis ubezpieczeniowych. Beneficjentami z tytutu
ubezpieczenia, beda rownolegle Wykonawca i Zamawiajacy. Jezeli z jakiegokolwiek powodu
wymagane ubezpieczenia nie bedg pozostawa¢ w mocy przez wymagany okres,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych
sktadek ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy. Kazda
wyptata odszkodowania pomniejszajgca wysoko$¢ limitu lub/i kwoty ubezpieczenia bedzie
skutkowaé, powstaniem po stronie Wykonawcy:

a) obowigzku przywrdcenia pierwotnej wysokosci limitu lub/i kwoty ubezpieczenia, w
terminie 28 dni od dnia dokonania wyptaty;

b) obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych spetnienie
wymogow, o ktérych mowa w pkt a), niezwtocznie po uzyskaniu tych dokumentéw
przez Wykonawce.

Przestrzegania przepiséw ppoz., bhp i innych przepiséw prawa zwigzanych z realizacjg
inwestycji budowlane;j.

Powiadamiania Zamawiajagcego i Nadzoru Inwestorskiego o kazdej nieprzewidzianej
wczesniej okolicznosci majacej lub mogacej mie¢ wpltyw na prawidiowg i terminowa
realizacje inwestycji, niezwtocznie po zaistnieniu takiej okolicznosci.

Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na biezgco tadu i porzadku,
nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw i odpaddw.
Biezgcego utrzymywania w czystosci wyjazdu z terenu budowy na droge publiczng, a po
zakonczeniu robét uporzgdkowania na swoj koszt terenu budowy. Prace najbardziej
hatasliwe lub w inny sposdb ucigzliwe dla otoczenia powinny by¢ wykonywane poza
godzinami nocnymi.

Utrzymania drég w sasiedztwie budowy w stanie technicznym nie gorszym niz w dniu
przekazania placu budowy. Wszelkie uszkodzenia drdog spowodowane pracg sprzetu
budowlanego obstugujgcego budowe oraz samochodéw dostarczajgcych materiaty i sprzet
na potrzeby budowy, muszg by¢ na biezgco naprawiane. Niewywigzywanie sie z tego
obowigzku przez Wykonawce, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia napraw innej firmie i obcigzenia Wykonawcy kosztami prac.
Wykonania, opracowania i wdrozenia:

a) projektéw statej i tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji wjazdow na teren
inwestycji oraz — o ile to konieczne — przytgczy do budynku oraz biezgcego ich

15



Dofinansowano z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

56)

57)

58)

59)

60)

61)

62)

63)
64)

65)

66)

O
POLSKI

uzgadniania i zatwierdzania w stosownych instytucjach i organach wtadzy
administracyjnej,
b) planow BIOZ,
c) aktualizacji uzgodnien technicznych z dostawcami mediéw, ktérych waznos¢ uptyneta
po dacie ztozenia wniosku Inwestora o pozwolenie na budowe,
d) projektéw usuniecia kolizji, projektéw zamiennych itp.
Uzyskania pozwolen, ktére s3 wymagane w zwigzku z tymczasowym zaktéceniem ruchu
drogowego.
Archiwizacji wizualnej postepdéw wykonywanych robét budowlanych poprzez sporzadzanie
dokumentacji fotograficznej na wszystkich etapach prac budowalnych, ktérg bedzie
przekazywaé¢ Zamawiajagcemu co najmniej raz w miesigcu. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zdjeciowg w formacie .jpg po zakonczeniu
realizacji Umowy na nosniku pamieci USB. Kazde zdjecie powinno by¢ opatrzone datg
wykonania.
Ochrony srodowiska na terenie robét i w bezposrednim otoczeniu. Podczas robdt nalezy
ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej. Nasadzenia
kompensacyjne oraz zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas realizacji inwestycji w czesci
podziemnej i nadziemnej nalezy dokonaé zgodnie ze sztukg ogrodniczg i pod nadzorem
inspektora ds. terendw zieleni. Roboty budowlane, ze szczegélnym uwzglednieniem prac
zwigzanych z wymiang ogrodzenia, prowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336.) rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy w tym rozporzadzeniem nr 3 Wojewody Mazowieckiego z
dnia 13 lutego 2007r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz.
Wojewddztwa Mazowieckiego z 2007 r. Nr 42, poz. 870 z pdzn. zm.).
Uporzadkowania catego terenu zajetego na prowadzenie robét zwigzanych z robotami
budowlanymi — odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego utwardzen terenu
i powierzchni biologicznie czynnych.
Przekazania Zamawiajgcemu po oddaniu obiektu do uzytkowania wszystkich kluczy do
pomieszczen z ich oznaczeniem.
Usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej
gwaranc;ji jakosci.
Opracowania instrukcji eksploatacji obiektu oraz DTR zamontowanych urzadzen,
przekazania ich uzytkownikom oraz sporzadzenia zbiorczego zestawienia wyposazenia
obiektu.
Opracowanie Instrukcji Bezpieczeristwa Pozarowego.
Realizacji wyposazenia obiektu w meble, sprzet i wyposazenie wolnostojgce i wbudowane.
Przed rozpoczeciem wyposazania obiektu, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji probki przyktadowych elementéw wyposazenia celem ostateczne] akceptacji
zaproponowanych rozwigzan technicznych, materiatowych i kolorystycznych.
Zapewnienia uczestnictwa ttumacza, w przypadku kierownika budowy lub kierownikow
robdt nie wtadajacych jezykiem polskim.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy wersjami projektu wykonawczego w formie wydruku
i w formie elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozbieznos$¢ Inwestorowi,
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ktory w ciggu 7 dni od zgtoszenia wskaze Wykonawcy wersje wigzaca.

67) Wykonania i montazu na wiasny koszt na ogrodzeniu lub w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego dziesieciu wielokolorowych baneréw o powierzchni do 10 m?,
informujgcych o prowadzonej na tym terenie inwestycji, w tym przedstawiajgcych
wizualizacje budynku. Wzory grafiki na banerach zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.

68) Sporzadzenia i przedtozenia - w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej ath - nie
pozniej niz w dacie podpisania Umowy kosztorysu ofertowego szczegétowego (opisujgcego
wszystkie parametry cenotwdércze, tj. Robocizne, Materiaty, Sprzet, Koszty posrednie, Koszt
zakupu materiatow, Zysk). Kosztorys postuzy do rozliczen w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych, robét zamiennych, zmiany technologii, zaniechania robdt oraz odstgpienia
stron od umowy, na zasadach okreslonych w § 14 ust. 2 pkt 14 Umowy. Wartos¢ cen
jednostkowych materiatéw i sprzetu nie moze by¢ nizsza niz minimalne oraz wyzsza niz
maksymalne notowania SEKOCENBUD publikowane w kwartalnej informacji o cenach
materiatdw budowlanych IMB, cenach materiatow instalacyjnych IMI, cenach materiatéw
IME oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS za kwartat poprzedzajacy ztozenie oferty
cenowej do postepowania przetargowego.

69) Prowadzenia ksigzki obmiaru robdét z podziatem na branze na potrzeby rozliczen
finansowych zrealizowanych robét.

70) Zapewnienia przez caty okres wykonywania Przedmiotu umowy wyposazenia wszystkich
pracownikéw (tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy), w stroje robocze umozliwiajgce
identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadanie w widocznym miejscu
czytelnego logo badz nazwy Wykonawcy lub Podwykonawcy).

71) Montazu w miejscu, w ktérym bedzie widoczny caty obiekt ultra szerokokatnej kamery o
rozdzielczosci minimum 1920 x 1080 pikseli, rejestrujgcej w sposdb ciggty przebieg catosci
obszaru prowadzonej inwestycji. Nagranie powinno by¢ w catosci utrwalane na no$niku lub
nosnikach pamieci. W trakcie realizacji inwestycji na zgdanie Zamawiajacego i po jej
zakonczeniu, Wykonawca wykona film poklatkowy obrazujacy w przyspieszonym tempie
realizacje catej inwestycji. Czas trwania filmu poklatkowego zostanie ustalony z
Zamawiajacym.

72) Wykonywania i pokrycia kosztéow wszelkich przeglagdéw oraz serwiséw zamontowanych
wszystkich urzadzen oraz systemow, wraz z wymiang elementéw eksploatacyjnych, w celu
utrzymania warunkéw gwarancji wynikajacych z kart gwarancyjnych oraz dokumentacji
techniczno-ruchowych tych urzadzen oraz systeméw, w tym - choé¢ nie wytacznie -
przeprowadzania badan UDT zamontowanych urzadzen, konserwacji urzadzen
dzwigowych, przeprowadzania badan wydajnosci hydrantow, wymiany filtréw w centralach
wentylacyjnych, konserwacji systemu klimatyzacji.

73) W przypadku uptywu terminu waznosci decyzji pozwolenia na rozbiorke budynku
przedszkola miejskiego nr 9 przy ul. Moniuszki 9 Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji na rozbiorke istniejacego
budynku przedszkola nr 9 przy ul. Moniuszki 9 w Pruszkowie.

7. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 6 ma jedynie charakter przyktadowy i nie
wyczerpuje catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z Umowy, a takze nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania catego Przedmiotu
Umowy. W szczegdlnosci dotyczy to obowigzkdw wynikajgcych wprost z przepiséw prawa.

8. Do momentu koricowego odbioru robét protokotem bezusterkowego odbioru koficowego robdt,
ryzyko utraty lub pogorszenia sie stanu robét ponosi Wykonawca.
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§6
Obowiagzki Zamawiajacego

Udzielenie na pisemne wezwanie Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w imieniu
Zamawiajgcego, do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z Przedmiotem Umowy, w tym
uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji.

Udziat w przekazaniu terenu budowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy nie wskazuje terenu pod
zaplecze budowy.

. Odbidr koricowy Przedmiotu Umowy.
. Terminowe regulowanie naleznosci wynikajacych ze sprawdzonych, prawidtowo wystawionych

i dostarczonych przez Wykonawce faktur.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na

placu budowy w trakcie realizacji Umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo w czasie realizacji Umowy — po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy —

wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy, na ktérej bedzie wykonywany Przedmiot Umowy, w
celu zrealizowania prac lub robét budowlanych, ktére nie wchodzg w zakres Przedmiotu Umowy.

§7
Wynagrodzenie

. Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 Umowy,

wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynosi brutto .......ceceeececennns (63 {0177/ o | T ),
W tym wartos$¢ NEtLO wueeceereereeseesesannnns (STOWNIE: weeeeerrereereenenranennes ), stawka podatku VAT 23%, wartos$c
podatku VAT .rceceeeerceecenns (stownie: veeereeeceecerenenne ), zgodnie z wybrang w trybie

podstawowym ofertg Wykonawcy.

. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie Przedmiotu

Umowy na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt, kosztorysu ofertowego. Cena ryczattowa zawiera rdwniez m.in. koszty: wszelkich badan i
pomiaréw koniecznych do przekazania Przedmiotu Umowy do uzytkowania, koszty dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszgcych, niezbednych
z punktu widzenia celu, ktéremu Przedmiot Umowy ma stuzy¢ w zakresie objetym Umowag, jak
rowniez uznane przez Wykonawce w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

. Wynagrodzenie Wykonawcy: do KWOLY ...ceeeeeeeeeeeenrenecnnes zt ptatne z budzetu 2024 r. — srodki wiasne
dO KWOLY weeeeeeecnrrcnenccencnnnnnes zt ptatne z budzetu 2025 r. - w tym Srodki

wtasne ............ zt
do kwoty ....cccovecveviveiieiene, zt ptatne z budzetu 2026 r. — w tym $rodki

wfasne ............ zt
Inwestycja jest dofinansowana w kwocie do .......ccecvveveiceiceceninen. zt na podstawie Wstepnej Promesy
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Dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
NR Edycja8/2023/1544/Polski Lad, przy czym na realizacje Przedmiotu Umowy przewiduje sie
przeznaczenie 100% tej kwoty. W pozostatej kwocie inwestycja bedzie finansowana ze $rodkéw
wilasnych Zamawiajgcego. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem witasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy. Jednoczesnie
zastrzega sie, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji i
podpisaniu protokotu bezusterkowego odbioru przez Zamawiajacego, co wynika z zapiséw
wstepnej promesy.

5. Kwota dofinansowania przeznaczona na realizacje Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 4,
stanowi¢ bedzie maksymalnie 85% kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1. Wyptata
wynagrodzenia w poczatkowej fazie inwestycji bedzie realizowana ze s$rodkéw wtasnych
Zamawiajgcego. W drugiej fazie inwestycji wyptata wynagrodzenia bedzie realizowana z kwoty
dofinansowania przeznaczonej na realizacje Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 4. Catosé
wynagrodzenia bedzie ptatna w nastepujacych transzach:

a. jedna lub wiecej transz ptatnych ze s$rodkéw wtasnych (ptatnych na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i nadzor inwestorski czesciowego protokotu robét
budowlanych), stanowigcych tgcznie minimum 15% kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa
w ust. 1, przy czym roboty budowlane Zamawiajgcy rozliczat bedzie nie czesciej niz raz
na kwartat,

b. pierwsza transza ptatna ze $rodkéw, o ktérych mowa w ust. 4, po zakoriczeniu wydzielonego
etapu prac z kwoty dofinansowania, w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania
i jednoczesnie nie wyzszej niz 42,5% kwoty wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 1 (ptatnych
na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i nadzor inwestorski protokotu odbioru
czesSciowego),

c. druga transza ptatna ze srodkéw, o ktérych mowa w ust. 4, po zakonczeniu inwestycji w
wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych
wczesniej kwot wynagrodzenia (ptatnych na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego i nadzor inwestorski protokotu odbioru koncowego po zakonczeniu realizacji
inwestycji).

6. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegdlnosci:

1) roboty okreslone projektem budowlanym, wykonawczym oraz przepisami obowigzujgcymi
w tym zakresie,

2) koszty wykonania projektéw kolizji, warsztatowych, zamiennych, dodatkowych projektéw
niezbednych do prawidtowej realizacji inwestycji, a w przypadku uptywu terminu waznosci
decyzji nr 616/2021 z dnia 01.04.2021 r. pozwolenia na rozbiérke budynku przedszkola
miejskiego nr 9 przy ul. Moniuszki 9 Wykonawca opracuje dokumentacje projektowsa i
uzyska decyzje na rozbidrke istniejgcego budynku przedszkola nr 9 przy ul. Moniuszki 9 w
Pruszkowie,

3) roboty nie objete powyzszg dokumentacjg, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy
z uwagi na zastosowane technologie, normy przepisy techniczne itp.

4) koszt sporzadzenia planu BIOZ,

5) koszty robdt przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania
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zaplecza, oznakowania budowy),

koszty uzgodnien, odbioréw, wigczen i wylaczen sieci w celu wykonania robodt
budowlanych,

koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawczg,

koszty niezbednych pomiardéw i badan, rozruchéw, koszty UDT, koszty zwigzane z zajeciem
chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej
organizacji ruchu w czasie realizacji robét,

koszty niezbednych do realizacji robdt badan laboratoryjnych, nosnosci podtoza,
przydatnosci gruntow, stopnia zageszczenia, wytrzymatosci gruntéw, podbudowy itp.,
koszty nadzoru nad urzadzeniami, sieciami podziemnymi poszczegélnych uzytkownikéw
podczas prowadzenia robdt budowlanych oraz optaty zwigzane z odbiorami technicznymi
i ewentualnymi uzgodnieniami,

koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierownikéw
robat,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdét, w tym odtworzenia
zniszczonych istniejgcych urzadzen, nawierzchni, konstrukcji, zieleni,

koszty ubezpieczenia i zabezpieczern majgtkowych budowy, w tym koszty ochrony placu
budowy,

koszty zuzycia energii elektrycznej i wody, gazu, c.o. itp.

ryzyko zwigzane ze wzrostem cen w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

nalezny podatek VAT,

koszty sporzgdzenia instrukcji wymaganych przepisami prawa,

wszystkie inne nie wymienione powyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystgpic
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztukg budowlang,

koszty zwigzane z koniecznos$cig wydtuzenia dziennego czasu wykonywania roboét, a takze
realizacjg prac w systemie dwuzmianowym w celu nadrobienia opdZniern wynoszacych
wiecej niz 2 tygodnie — w stosunku do terminéw przyjetych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robot.

Wszelkie koszty z przeprowadzonych niezbednych serwiséw oraz przeglagdéw
zamontowanych urzadzen i systemdéw wraz z wymiang elementdéw eksploatacyjnych — w
celu zapewnienia ich prawidlowego funkcjonowania oraz utrzymania udzielonych
gwarancji.

7. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z zakresem robdt, a takze uzyskat wyczerpujgce informacje

o warunkach istniejgcych na terenie nieruchomosci, na ktérej majg by¢ wykonane roboty oraz

oswiadcza, ze otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczng ocene zakresu robét, warunkéw

i czasu koniecznego do nalezytego wykonania zadania oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej

kalkulacji wynagrodzenia.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit pod katem technicznej prawidtowosci i kompletnosci

dokumenty stanowigce zataczniki do Umowy i do SWZ oraz oswiadcza, iz nie stwierdzit zadnych

bteddw, sprzecznosci lub brakéw, ktére mogg wptyngé na nalezyte wykonanie zadania. Wykonawca

wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy,

jako podstawy roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zadat

podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub kosztow prac, chociazby w
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czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

9. Nieuwzglednienie przez Wykonawce robét, ktére mozna byto przewidzieé, obcigza wytacznie
Wykonawce, ktéry nie moze z tytutu ewentualnego zwiekszenia ilosci robdt rosci¢ sobie zadnych
pretensji do Zamawiajgcego i zadac¢ zwiekszenia wynagrodzenia.

10.Wykonawecy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu niedoszacowania naleznosci za wykonanie
robét, bedacych Przedmiotem Umowy, czy innych btedéw Wykonawcy, a w szczegblnosci btedow
rachunkowych, czy nieuwzglednienia ktéregokolwiek elementu robdt, bedgcego w dokumentacji
lub tez brakujgcego w dokumentacji, ale niezbednego do prawidtowego i zgodnego z wiedzg
budowlang oraz niniejszg Umowg wykonania robét.

11.Zamawiajgcy nie bedzie rozliczat materiatéw zakupionych i jedynie dostarczonych na plac budowy,
teren zaktadu produkcyjnego lub zesktadowanych poza nimi. Zamawiajacy rozliczat bedzie
wytgcznie materiaty: wbudowane w obiekt na terenie przedmiotowej inwestycji.

12.Zamawiajgcy okresla minimalng wartos¢ $wiadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 PZP na 80%
kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przed jej podpisaniem w
wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1, tj. cecerrrcerreennseecnnnns (stownie:
........................... ) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, a takze do pokrycia kosztéw roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi.

3. Po bezusterkowym odbiorze robdét i przekazaniu ich Zamawiajgcemu zostanie zwolnione
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, stanowigce 70% wartosci
zabezpieczenia w terminie 30 dni, a pozostate 30% wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi oraz usunieciu wszystkich stwierdzonych wad podczas
koncowego odbioru gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 10 ust. 3.

4. Termin wygasniecia gwarancji ubezpieczeniowej musi zabezpiecza¢ ciggtos¢ zabezpieczenia
rowniez w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogg
w zaden sposdb ogranicza¢ mozliwosci realizacji zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.

§9

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sie bedzie fakturami VAT, wystawianymi na
Zamawiajgcego tj. Gmine Miasto Pruszkéw, adres jak w komparycji Umowy.

2. Podstawg do wystawienia i zaptacenia faktur przejSciowych jest protokdt odbioru czesciowego
okreslajagcy procentowe zaawansowanie wykonania elementu robdt okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, potwierdzony przez Nadzér Inwestorski oraz
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejsciowymi nie moze
przekroczy¢ 80% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy i harmonogramie rzeczowo-
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finansowym. Wykonawca wystawi fakture kofncowg stanowigcg minimum 20%, ale nie wiecej niz
50% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy po uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie catosci Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1
Umowy oraz realizacji catego Przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej Umowie,
potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru koricowego robét.

. Strony ustalajg, ze okresy rozliczeniowe za roboty bedace przedmiotem odbioru czesciowego

realizowane bedg w systemie kwartalnym kalendarzowym, z zastrzezeniem § 7 ust. 5 oraz z
zastrzezeniem, ze ostatnia w danym roku faktura z 14-dniowym terminem ptatnosci, ktéra bedzie
ztozona w miesigcu grudniu, powinna by¢ prawidtowo ztozona Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do
dnia 15 grudnia danego roku.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru korcowego robdét, po usunieciu wszystkich wad i usterek,
rozliczeniu z uwzglednieniem robét wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 14. wraz oswiadczeniami, o
ktérych mowa w § 4 ust. 11 11a.

Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy bedg ptatne na konto wskazane przez
Wykonawce w ciggu 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiajgcego wraz z oswiadczeniem Wykonawcy i Podwykonawcdéw lub innym dowodem
potwierdzajgcym zaptate naleznego Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia z zastrzezeniem
§ 7 ust. 4. Wymagane do faktury sg oryginaty oswiadczen oraz zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow za zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym zakres prac.

. Zaptata wynagrodzenia nastgpi po ztozeniu oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcow lub

innego dowodu, o ktérym mowa w ust. 5. Brak dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
skutkowa¢ bedzie wstrzymaniem zaptaty czesci wynagrodzenia w wysokosci réownej sumie
wynikajgcej z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

. Za date zaptaty naleznosci wynikajgcej z faktury uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego

polecenia obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Dostarczone Zamawiajgcemu faktury bez protokotu odbioru lub oswiadczen Wykonawcy
i Podwykonawcéw oraz faktury wystawione niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nie opisane
przez Nadzér Inwestorski nie bedg uznane przez Zamawiajgcego za podstawe ptatnosci do czasu
usuniecia wszystkich btedéw i dokonania uzupetnien w drodze faktur korygujacych. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z wadliwego wystawienia faktury obcigzajg wytgcznie Wykonawce i nie
moga by¢ powodem jakichkolwiek roszczen.

Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystugujg odsetki za opdzZnienie.

10.Dla potrzeb wzajemnych rozliczen, strony oswiadczajg, co nastepuje:

1) Gmina Miasto Pruszkow jest ptatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT) i jest
zarejestrowana w Urzedzie Skarbowym w Pruszkowie, NIP 534-24-06-015 i jest
upowazniona do wystawiania faktur VAT.

2) Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréow i ustug (VAT)
zarejestrowanym W .iceccccseecoseeninen , NIP: e i jest upowazniony do
wystawiania faktur VAT.

11. Ptatnosci bedg dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) i

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy umozliwia prawidtowe
dokonywanie transakcji z zastosowaniem tego mechanizmu.
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§ 10
Odbiory

1. Odbidr robét zanikowych:
1) Wykonawca powiadamia¢ bedzie Nadzér Inwestorski o gotowosci do odbioru robot
zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz w formie wiadomosci elektroniczne;j.

2) Nadzér Inwestorski dokona odbioru robét zanikowych w terminie 3 dni roboczych od daty

przyjecia zawiadomienia, potwierdzajgc wpisem do dziennika budowy.
2. Odbidr koncowy:

1) Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego o gotowosci wykonanych robét

do odbioru konicowego, sktadajgc jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbedne do

rozpoczecia odbioru koncowego robét, tj.:

a)

b)

f)

protokoty odbioréw technicznych, atesty, deklaracje na wbudowane materiaty
(z potwierdzeniem ich wbudowania przez kierownika budowy),

Wykonawca przygotuje, przedstawi Zamawiajgcemu do podpisu oraz ztozy
w odpowiedniej instytucji w imieniu Zamawiajgcego wszystkie niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie dokumenty i materiaty,

dziennik budowy,

dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu,
oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikdéw robét o zgodnosci wykonania
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami,

oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

protokoty badan i sprawdzen,

pisemng gwarancje na Przedmiot Umowy,

inne wymagane do prawidtowego wykonania zamdéwienia dokumenty i materiaty.

2) Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych potwierdzi osiggniecie gotowosci wykonanych

robdt do odbioru koficowego lub jego brak powiadamiajac o tym Wykonawce pismem

wskazujgc podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych prac.

3) W przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy date

rozpoczecia odbioru i powiadomi uczestnikéw odbioru.

4) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi.

23



Dofinansowano z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

O
POLSKI

5) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokdt odbioru
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

7) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

8) Wykonawca przekaze Przedmiot Umowy Zamawiajgcemu, po zakornczeniu odbioru
koncowego i usunieciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad.

3. Koncowe odbiory gwarancyjne:

1) Zamawiajgcy wyznaczy terminy ostatecznych koncowych odbioréw gwarancyjnych robét
w terminie do 2 miesiecy przed uptywem okreséw gwarancyjnych, ustalonych w protokotach
bezusterkowego odbioru korncowego robdt, zgodnie z § 11 ust. 71 12.

2) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioréw bedg sporzadzone protokoty zawierajgce
wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad stwierdzonych podczas koricowych odbioréw gwarancyjnych.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

4) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.

5) Podstawg do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktdrym mowa w §
8, jest potwierdzenie usuniecia w terminie udzielonych gwarancji wad stwierdzonych we
wszystkich protokotach odbioru gwarancyjnego.

§11
Rekojmia i gwarancja za wady

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady Przedmiotu Umowy zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego o rekojmi i o gwarancji.

2. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wytaczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi. Strony wytgczajg stosownie art. 563 § 1 Kodeksu
cywilnego .

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi zostang stwierdzone wady nie nadajace sie
do usuniecia, Nadzér Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiajgcym lub Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgdac usuniecia wad, a w razie nieusuniecia obnizy¢ wynagrodzenie

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy lub Zzgdaé ponownego
wykonania Przedmiotu Umowy zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkody.

4. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu
jej stwierdzenie Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin, chyba, ze strony umdéwig sie inaczej. Brak udziatu w ogledzinach
prawidtowo powiadomionego Wykonawcy nie wstrzymuje dokonania tej czynnosci

5. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wtasny koszt wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmawic usuniecia wady nawet gdyby wymagato to
nadmiernych kosztow.
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6. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.

7. Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materiaty i zainstalowane urzadzenia Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakos$ci Na OKres .....ccecesecsecsrennnes miesiecy od daty podpisania
protokotu bezusterkowego odbioru. Wykonawca w okresie gwarancji bedzie usuwat wady na swoj
koszt. Réwniez Wykonawca w udzielonym okresie gwarancji zobowigzany jest przeprowadzac
niezbedne serwisy oraz przeglagdy zamontowanych urzadzen oraz systeméw — wraz z pokryciem
wszelkich kosztéw z tym zwigzanych, w tym réwniez wymiang elementéw eksploatacyjnych — w
celu zapewnienia ich prawidtowego funkcjonowania oraz utrzymania udzielonych gwarancji.

8. Serwis gwarancyjny $wiadczony bedzie w budynku Przedszkola, chyba Zze uzasadniona bedzie
naprawa poza budynkiem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia reakcji serwisowej w terminie 48 h i usuniecia wad, awarii
badz usterki dostarczonego Przedmiotu umowy w terminie 7 dni od chwili zawiadomienia faksem
lub pocztg elektroniczng o zaistnieniu wady. W przypadku niemoznosci usuniecia wad w powyzszym
terminie Wykonawca zobowigzany jest na czas naprawy uzyczy¢ bezptatnie réwnorzedne
urzadzenie/sprzet zastepcze o nie gorszych parametrach, chyba ze zostanie zwolniony z tego
obowigzku przez Zamawiajgcego.

10.Wykonawca zobowigzuje sie do wymiany dostarczonych urzgdzen/sprzetu na nowe, wolne od wad,
jezeli w terminie 30 dni od daty zgtoszenia wady, awarii lub usterki nie moze zrealizowaé naprawy
gwarancyjnej lub jezeli trzykrotnie nastgpita wada, usterka lub awaria danego urzadzenia/sprzetu.
Wymiana urzadzen/sprzetu nastgpi w ciggu 30 dni od dnia uptywu terminu naprawy gwarancyjne;j
lub w ciggu 30 dni od dnia zgtoszenia wady, awarii lub usterki powtarzajacej sie po raz trzeci.
Urzadzenia/sprzet dostarczone na wymiane muszg by¢ fabrycznie nowe, nie gorsze od
wymienionych.

11. Gwarancja nie wyklucza mozliwosci zastosowania przez Zamawiajgcego Srodkdw prawnych
przystugujgcych mu z tytutu rekojmi za wady.

12.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na roboty zwigzane z zielenig, w tym
wykonane nasadzenia na okres 24 miesiecy od daty podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
Przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji Wykonawca powinien pielegnowac zieler, w tym m.in.
podlewac, przycinac i nawozié.

13.Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem dokonania przez Zamawiajgcego i Nadzor
Inwestorski bezusterkowego odbioru koncowego robét.

14.Termin gwarancji i rekojmi ulega stosownemu wydtuzeniu dla danego elementu robdt o czas
pomiedzy datg zgtoszenia wady, a datg jej usuniecia, o ile wskutek wady Zamawiajacy nie mdgt
korzysta¢ z Przedmiotu Umowy objetego rekojmig i gwarancja.

15.Wykonawca z tytutu gwarancji i rekojmi ponosi odpowiedzialnos¢ za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,
2) usuniecie ujawnionych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Nadzor
Inwestorski.

16. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady po terminie
okreslonym w art. 568 § 1 KC lub § 11 ust. 7 i 12 Umowy, jezeli ujawnit i reklamowat wady przed
uptywem ktéregokolwiek okreslonego w nich terminu.

17. W sytuacji okreslonej w pkt. 16 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia okreslone w § 12.

18. W przypadku, gdy Wykonaweca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy
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jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usuniecia na koszt Wykonawcy

z zachowaniem praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi. W tym przypadku petng nalezno$¢ za

wykonane roboty Zamawiajgcy potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym

mowa w § 8 Umowy.

§12
Kary umowne i odstgpienie od Umowy

1. Wykonawca ptaci kary umowne:

1)

2)

7)

z tytutu nieterminowej realizacji robét 0,05% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej
w § 7 ust. 1, za kazdy dzienr zwtoki wzgledem ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w § 2,
z tytutu zwtoki w usuwaniu wad, awarii lub usterek 0,05% wartosci brutto Przedmiotu Umowy
ustalonej w § 7 ust. 1, za kazdy dzient zwtoki w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie
rekojmi i gwarancji,

za spowodowane przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,05% wartosci brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1, za kazdy dzien przerwy,
kary za niewykonanie czynnosci wynikajgcych z zapiséw w § 5 ust. 6 pkt
1,35,50,57,62,69,70,71 w wysokosci 0,05% za kazdg niewykonang czynnosé.

kary wynikajgce z zapiséw w § 4 ust. 13 niniejszej Umowy,

kary wynikajgce z zapiséw w § 13 ust. 6 niniejszej Umowy,

taczny limit kar umownych okreslonych w niniejszym ustepie nie przekroczy 30% wartosci
brutto Przedmiotu Umowy ustalonej w § 7 ust. 1.

2. Zamawiajacy ma prawo do zaangazowania innych wykonawcéw na koszt Wykonawcy lub odstagpié

od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiajgcego

i wyznaczenia dodatkowego, nie krdtszego niz 7 dni terminu na zwiekszenie potencjatu i tempa

robot dla nadrobienia ewentualnych opdznien wskazujagcych na niedotrzymanie terminéw

umownych, nie podejmie dziatan zaradczych.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym réowniez w przypadku:

1)

4)
5)
6)

nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét w terminie 10 dni od terminu rozpoczecia
wykonywania prac okreslonego w § 2 Umowy,

wykonania robdt niezgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i nie dokonanie ich
naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajacego,

wykonywania robdt niezgodnie z Umowa lub dokumentacjg projektowg bez akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego i nie przystgpienie do wiasciwego wykonywania robdét w ciggu 7
dni od daty powiadomienia,

przerwania bez uzasadnienia wykonania robét na okres dtuzszy niz 7 dni,

w razie ogtoszenia likwidacji Wykonawcy,

gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 i 3 Wykonawca:

1)

2)

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci brutto okreslonej w § 7 ust.
1 Umowy,

sporzadzi na wtasny koszt protokdt inwentaryzacji robot w toku na dzien zakoriczenia Umowy
oraz zabezpieczy réwniez na swoj koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez
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strony.
. Strony ustalajg, ze zaptata kwot wynikajgcych z niniejszego paragrafu, bedzie nastepowata przez
potracenia z naleznego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
. Jezeli wartosc¢ szkody przekroczy wysokos¢ kwot uzyskanych kar umownych Zamawiajgcy zastrzega
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.
. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w szczegdlnosci, jezeli:
1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej Umowie.
2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru przez okres
14 dni.
. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

9. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

10.Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie naliczane bedg od catkowitego wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

11.Kary naliczone na podstawie ust. 1 nie podlegajg sumowaniu z karami naliczonymi na podstawie

ust. 4.

§13
Zatrudnianie pracownikow

Wykonawca przyjmujac do realizacji czynnosci okreslone w Przedmiocie Umowy zobowigzuje sie
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamodwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 1465), tj. roboty: ziemne,
ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie, tynkarskie, wykonczeniowe, dekarskie,
montazowe, drogowe oraz zwigzane z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i teletechnicznymi.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajacego, stosownie do art. 438 ust. 2
PZP udokumentowac zatrudnienie osdb, o ktérych mowa w ust. 1. W celu weryfikacji zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce Zamawiajgcy moze zgdac w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
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zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Kopia ww. umowy/umoéw o prace powinna byé zanonimizowana w sposdb pozwalajgcy na
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci, takze poprzez wezwanie do okazania dokumentéw
potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace (wraz z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek), tj.
zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych dowoddéw potwierdzajgcych
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Zatrudnienie, o ktdrym mowa w ust. 1 do, realizacji Przedmiotu Umowy bedzie trwa¢ w catym
okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakoniczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby
w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy z zatrudniong osoba.
W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamdwienia os6b wymaganych przez Zamawiajgcego
Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 3000,00 zt za kazda
osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace za dany miesigc.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
§14
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci, z wyjatkiem § 3 ust. 1, 2, 3, i 5, oraz zmian danych adresowych, ktére wymagaja
zawiadomienia w formie pisemnej, ztozonego przez osobe upowazniong.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych
w art. 455 PZP, a ponadto w nastepujgcych okolicznosciach:

1) koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na
whiosek Zamawiajgcego (lub Wykonawcy),

2) z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajgcych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

4) z powodu wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez
niego nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji
Przedmiotu Umowy,

5) z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
Umowy przez doswiadczonego Wykonawce robot,

28



Dofinansowano z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)
13)
14)

O
POLSKI

z powodu niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Nadzér
Inwestorski,

z powodu wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

z powodu wystgpienia sity wyzszej powodujgcej powstanie zdarzenia losowego, ktérego nie
mozna byto przewidzieé, a ktdre zagraza bezpieczenstwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek
ktérego powstata szkoda w znacznych rozmiarach,

przedtuzenia sie uzgodnien zewnetrznych przez podmioty do tego upowaznione,
wystgpienia okolicznosci niezawinionych przez strony, ktérych nie mozna byto wczesniej
przewidziec,

z powodu wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdt, ktére nie wynika
z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawecy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot
przez Nadzor Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

odstgpienia od czesci Umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 12 Umowy,

wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego,

zmiany wynagrodzenia w wyniku:

a) robot dodatkowych — roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

- parametry cenotwoércze (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) beda
tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw cenowych zawartych w formularzu ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamoéwieniu podstawowym
zostang ustalone w oparciu o parametry cenotwdrcze zawarte w formularzu
ofertowym oraz ceny materiatéw i sprzetu przyjete w kosztorysie ofertowym,

- w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
oraz parametrow cenotwdrczych podanych w ofercie (robocizna, koszty posrednie,
koszty zakupu, zysk), ceny materiatow i sprzetu przyjete zostang na podstawie srednich
notowan publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystgpienie
koniecznosci wykonania tych robot.

Warunkiem koniecznym dla zmiany Wynagrodzenia w tym zakresie jest akceptacja
Zamawiajgcego i uznanie przez Zamawiajgcego robét przewidzianych do wykonania
jako dodatkowe. Pominiecie w zakresie dokumentacji projektowej robdt niezbednych
do wykonania catosci zadania inwestycyjnego nie uprawnia Wykonawcy do
wystgpienia o zmiane wynagrodzenia na podstawie lit. a), o czym mowa w § 5 ust. 7.
b) robdt zamiennych lub zmiany technologii — roboty zamienne lub zmiana technologii

rozliczane bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te beda
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opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- parametry cenotwdrcze (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) beda
tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw cenowych zawartych w formularzu ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamdéwieniu podstawowym
zostang ustalone w oparciu o parametry cenotwodrcze zawarte w formularzu
ofertowym oraz ceny materiatéw i sprzetu przyjete w kosztorysie ofertowym,

- w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
oraz parametrow cenotwadrczych podanych w ofercie (robocizna, koszty posrednie,
koszty zakupu, zysk), ceny materiatow i sprzetu przyjete zostang na podstawie srednich
notowan publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystapienie
koniecznosci wykonania tych robét .

c) robdt zaniechanych — bedg rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez

Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w

oparciu o nastepujace zatozenia:

- parametry cenotwdrcze (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) beda
tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw cenowych zawartych w formularzu ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym
zostang ustalone w oparciu o parametry cenotwdrcze zawarte w formularzu
ofertowym oraz ceny materiatéw i sprzetu przyjete w kosztorysie ofertowym

d) odstgpienia od czeSci umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje, iz wysokos$é wynagrodzenia Wykonawcy, okreslona w § 7 ust. 1, moze
ulec zmianie, z zastrzezeniem postanowien ust. 4-7 w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug (VAT),

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.].
Dz.U. z 2023 r. poz.46.),

e) zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia — na warunkach
okreslonych w ust. 51 8.

4. W przypadku zmiany przepiséow, o ktérych mowa w ust. 3 skutkujgcych zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, kazda ze stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania
przepiséw dokonujgcych tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejscia w zycie, moze wystgpi¢ do
drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokosci wynagrodzenia.

5. Podstawg do dokonania odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia, bedzie przedstawiona
przez Strone umowy z3adajacg zmiany wynagrodzenia kalkulacja kosztdw Wykonawcy,
potwierdzajgca wpltyw zmiany cen materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
wplywajacych na koszty wykonania Przedmiotu Umowy. Strona umowy Zzgdajaca zmiany
wynagrodzenia zobowigzana jest dostarczy¢ drugiej Stronie umowy dokumentacje potwierdzajgca
poprawnos$¢ dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniajgcymi zmiane wynagrodzenia.
Kalkulacja zmiany ceny na podstawie ust. 3 lit. e musi zosta¢ opracowana na podstawie danych
niezaleznych od Stron Umowy, tj. na podstawie notowan srednich publikacji SEKOCENBUD. Poziom
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procentowej zmiany ceny ustalony zostanie na podstawie dwdch kosztoryséw poréwnawczych
sporzgdzonych wedtug srednich stawek robocizny, materiatow i sprzetu dla kwartatéw: biezgcego i
z okresu sktadania oferty. Wysokos$¢ narzutéw przyjeta zostanie na poziomach takich samych jak
w formularzu ofertowym Wykonawcy. Poziom zmiany ceny stanowi¢ bedzie procentowy wzrost lub
spadek pomiedzy sumarycznymi warto$ciami dwdch kosztoryséw poréwnawczych. Zmiana ceny,
obliczona zgodnie z metodyka przedstawiong w niniejszym ustepie, ma na celu jedynie wykazanie
wpltywu na koszty wykonania Przedmiotu Umowy. Nie stanowi ona podstawy do naliczenia
waloryzacji lub dewaloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, jednak jej wysokos¢ musi byé rowna lub
wieksza od wysokosci zmiany wynagrodzenia ustalonej na zasadach okreslonych w ust. 8.
. Przed podjeciem decyzji o zwiekszeniu wynagrodzenia Zamawiajgcy dokona weryfikacji zasadnosci
oraz poprawnosci obliczen dokonanych przez Wykonawce w zakresie zgdanej zmiany
wynagrodzenia, a takze oceny mozliwosci sfinansowania wyzszego wynagrodzenia w ramach
Srodkéow posiadanych w planie finansowym Zamawiajgcego, zatwierdzonym na dany rok.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do powofania
niezaleznego kosztorysanta, ktory zweryfikuje kosztorysy poréwnawcze, o ktérych mowa w ust. 5.
. Kwota okreslona w § 7 ust. 1 Umowy jest kwotg ryczattowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu
Cywilnego, a wiec zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem ust. 3 oraz przypadku odstgpienia od czesci umowy. Btagd Wykonawcy w zakresie
przygotowania dokumentacji projektowej jak i realizacji na jej podstawie zadania inwestycyjnego
nie moze stanowi¢ o koniecznosci wystgpienia Wykonawcy o podwyzszenie ustalonego
wynagrodzenia ryczattowego.
. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, ze wzgledu na okolicznosci o ktérych mowa w ust. 3 lit. e, mogg
byé wprowadzone jeden raz w ciggu obowigzywania niniejszej umowy, na podstawie:

1) waloryzacyjnych protokotéw odbioru wykonanych robét sporzgdzanych na koniec kazdego

kwartatu i podpisanych przez Wykonawce, Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski oraz
2) wartosci procentowych z kwartalnych komunikatow Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montazowej.
Strona Zadajgca zmiany wynagrodzenia powinna sie zwréci¢ do drugiej strony z wnioskiem

o naliczenie waloryzacji. Wniosek Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia powinien by¢ dostarczony
do Zamawiajacego nie pdzniej niz na 60 dni przed koricem ostatniego z termindw, o ktérych mowa
w § 2 ust. 1. Jako warto$s¢ zmiany ceny przyjmuje sie sume iloczyndw wartosci protokotow
czesciowych i sum wartosci wskaznikdéw za dany okres rozliczeniowy oraz wartosci wskaznikéw
go poprzedzajacych, zgodnie ze wzorem:

Wi =pi->wi (1)

gdzie:

W, — warto$¢ zmiany ceny za dany okres rozliczeniowy,

pi — warto$¢ protokotu waloryzacyjnego odbioru robdt za dany kwartat,

Swi — suma wartosci procentowych z kwartalnych komunikatéw GUS za dany okres rozliczeniowy
i okresy poprzedzajace.

Sporzadzanie protokotéw waloryzacyjnych ma jedynie na celu kalkulacje zmiany wynagrodzenia.
Naliczenie zmiany wynagrodzenia odbywa sie dodatkowo na nastepujacych zasadach:

- w momencie gdy minimalny poziom zmiany wynagrodzenia przekroczy 5%, przy czym
jako zmiane ceny rozumie sie sumowane narastajgco wartosci dla kolejnych kwartatéw
kalendarzowych, obliczone zgodnie ze wzorem (1), w stosunku do ceny ryczattowej za
wykonanie robét budowlanych, tzn. spetniony zostanie warunek:
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SW; > 5% (2)
gdzie:
>W,; — narastajgca suma wartosci zmiany ceny,
5% — minimalny poziom zmiany wynagrodzenia uprawniajagcy do naliczenia waloryzacji

lub dewaloryzacji,

- poziom zmiany wynagrodzenia liczony bedzie od dnia ztozenia przez Wykonawce
formularza ofertowego,

- warto$¢ wskaznika za kwartat, w ktérym ztozony zostat formularz ofertowy liczona
bedzie proporcjonalnie do dtugosci okresu pomiedzy dniem ztozenia formularza
ofertowego, tj. ....coocevverervernnne. , a koricem tego kwartatu,

- maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to facznie
5% w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,

- zmiana wynagrodzenia moze polegaé¢ zardwno na jego wzroscie jak i obnizeniu,
z zastrzezeniem zachowania minimalnej wartosci swiadczenia stron zgodnie z § 7
ust. 12,

§ 15
Oprogramowanie

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ Zamawiajagcemu prawo korzystania z Oprogramowania
i Dokumentacji Oprogramowania (zwane dalej Licencjg lub Licencjami), w tym w szczegdlnosci
poprzez zawarcie wszelkich niezbednych dla powyiszego uméw i zapewnienia ich trwania,
uprawniajgce Zamawiajgcego do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania
na zasadach okreslonych ponizej. W przypadku, w ktérym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
nie bytoby mozliwe nabycie przez Wykonawce Licencji na rzecz Zamawiajacego, Wykonawca
nabedzie Licencje na swojg rzecz i nastepnie przeniesie jg na rzecz Zamawiajgcego wraz z pisemng
zgoda licencjodawcy Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania (zwanego dalej
,Licencjodawcg”) na cesje oraz oswiadczenie Licencjodawcy, ze nie byto mozliwosci udzielenia
Licencji bezposrednio na rzecz Zamawiajacego.

. Wykonawca zapewni, ze Oprogramowanie bedzie posiadato kody i numery identyfikacyjne
Licencjodawcy uprawnionego do udzielenia Licencji.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu certyfikaty licencyjne do Oprogramowania (o ile takie beda
istniaty) oraz nosniki, na ktérych zapisane bedzie Oprogramowanie wraz z wszelkimi instrumentami,
w szczegdlnosci kluczami sprzetowymi, niezbednymi do korzystania z Oprogramowania oraz
niezbedng i kompletng Dokumentacje Oprogramowania.

. Wykonawca zapewni nabycie przez Zamawiajacego prawa wiasnosci do przekazanych
Zamawiajgcemu nosnikow i Dokumentacji Oprogramowania, co powinno nastgpi¢ na mocy Umowy
z momentem ich wydania Zamawiajgcemu bez koniecznosci podpisywania dodatkowych
dokumentdéw lub dokonywania innych czynnosci.

. Wykonawca zorganizuje i przeszkoli personel Zamawiajagcego w zakresie uzytkowania
Oprogramowania.

§ 16
Zastrzezenie dotyczgce odstgpienia od Umowy
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W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy
moze zagrozié¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

§17
Warunki szczegétowe

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$é cywilng za wszelkie zawinione przez niego szkody osobiste
i majgtkowe wobec oséb trzecich, ktére mogg powsta¢c w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu
Umowy.

§18
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Miasta Pruszkowa

Realizujagc obowigzek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

7 04.05.2016, str. 1), w skrdocie RODO informujemy, ze:

1. Administratorem Panstwa danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miasta Pruszkowa jest
Urzad Miasta Pruszkowa, reprezentowany przez Pana Pawta Makucha - Prezydenta Miasta. Adres
do korespondencji: 05-800 Pruszkdw, ul. J.1. Kraszewskiego 14/16, tel. (22) 735-88-88 fax (22) 758-
66-50, e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl.

2. W sprawach dotyczgcych przetwarzania przez nas Panstwa danych osobowych oraz korzystania
z praw zwigzanych z ochrong danych osobowych mozecie Pafstwo kontaktowac sie z Inspektorem
Ochrony Danych e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87 lub pisemnie pod
adresem Urzad Miasta Pruszkow, 05-800 Pruszkow, ul. J.I Kraszewskiego 14/16.

3. Dane osobowe bedziemy przetwarza¢ w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego,
w celach wskazanych ponizej:

1) w celu wypetnienia obowigzkéw prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c);

2) wcelu realizacji uméw (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) w celu wykonywania zadan realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania wtadzy

publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Jezeli przetwarzanie danych wynika z koniecznosci realizacji celéw wskazanych w pkt 3, nie jest
wymagana Panstwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostatych przypadkach,
podstawg przetwarzania bedzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO). Wyrazenie zgody jest dobrowolne, mozna jg wycofaé¢ w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wptywa na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano przed jej wycofaniem.

4. W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach, o ktérych mowa w pkt 3, Panstwa dane osobowe
moga by¢ udostepniane:

1) organom wtadzy publicznej oraz podmiotom wykonujgcym zadania publiczne lub dziatajgcym
na zlecenie organdéw wtadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepiséw

33


mailto:prezydent@miasto.pruszkow.pl

Dofinansowano z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych

O
POLSKI

powszechnie obowigzujgcego prawa;

2) osobom wnioskujgcym o dostep do informacji publicznej w trybie ustawy o dostepnie do
informacji publicznej, w przypadku, w ktérym nie zachodzi podstawa do ograniczenia
dostepu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostepnie do informacji publicznej z dnia 6 wrze$nia 2001
r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 902), z zachowaniem zasad wynikajgcych z przepiséw o ochronie
danych osobowych (anonimizacja danych osobowych).

5. Dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego, chyba ze wynika to z odrebnych
przepiséw prawa, nie bedg profilowane i nie beda stuzyty zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

6. Panstwa dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z wymogami przepiséw archiwalnych, przez
okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
zdn. 14 lipca 1983 r. ze zm.).

7. Osoba, ktorej dane sg przetwarzane ma prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych — art. 15 RODO;

2) sprostowania danych osobowych —art. 16 RODO;

3) zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4)  wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, ze przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO .

8. Ze wzgledu na fakt, ze przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzgcego na Administratorze, realizacji zadan wykonywanych w interesie publicznym lub
sprawowania wtadzy publicznej, nie przystuguje Panstwu prawo do usuniecia danych osobowych-
art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art.
20 RODO oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania z informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w Urzedzie Miasta Pruszkowa, wszystkich pracownikéw realizujgcych zadanie lub Podwykonawcéw,

ktdrych dane osobowe bedg przekazane do Urzedu Miasta Pruszkowa.

§ 19
Elektromobilnos¢

1. Wykonawca oswiadcza, iz udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu zamdwienia, wynosi co najmniej
10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych oraz jej zmianach. W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu zapewnienia
udziatu pojazddédw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wymagania
w zakresie elektromobilnosci okreslone w Umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian
WW. ustawy.

2. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego zobowigzuje sie sktadac¢ pisemne oswiadczenie
o wykorzystywanej flocie pojazdédw przy realizacji zadan zleconych niniejsza Umowa, ktdre
zawiera¢ bedzie informacje nt. tacznej liczby pojazdéw, w tym facznej liczby pojazdéw
okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz z informacjg nt. numeru rejestracyjnego.

3. Brak ztozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zosta¢ potraktowane
przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci
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i paliwach alternatywnych.

4. Przedfozenie oswiadczenia nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji spetnienia
ww. wymogu w sposdb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegélnosci poprzez zgdania okazania
pojazdow.

5. W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkdw okreslonego w ust. 3 - 4 lub
w przypadku, gdy udziat, o ktérym mowa w ust. 1 spadnie ponizej 10%, Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie. W takim wypadku
przyjmuje sie, ze Umowa zostata rozwigzana z wytgcznej winy Wykonawcy. W przypadku
wystgpienia z ww. powoddéw skutkédw prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca
ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajgcego z tego
wynikajgca, nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do odstgpienia
od Umowy.

§20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy, ustaw: Prawo Zamédwien

Publicznych, Prawo Budowlane, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy oraz inne wiasciwe przepisy prawa

powszechnie obowigzujacego.

2. Ewentualne spory w relacjach pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym o roszczenia cywilnoprawne

w sprawach, w ktdérych zawarcie ugody jest dopuszczalne bedg poddane mediacjom lub innemu

polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy prokuratorii Generalnej

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacy inne polubowne

rozwigzanie sporu.

3. Zmiana tresci Umowy, pod rygorem niewaznosci, moze nastgpic¢ za zgodg stron w formie pisemne;j

w postaci aneksu.

4. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe trzecig

(art. 509 k.c.).

5. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przela¢ praw i obowigzkéw w czesci lub w catosci

osobie trzeciej.

6. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres$¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci podmiot

i przedmiot Umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1

ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.

902), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust. 8.

7. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 7 zawartych w

niniejszej Umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imie i nazwisko, a

w przypadku dziatalnosci gospodarczej réwniez w zakresie firmy.

8. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla

Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zab. finansowe: Przebudowa budynku PM nr 9 przy ul. Moniuszki Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 zad. 2.193

Zamawiajacy: Wykonawca:
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