Zatagcznik nr 1
do projektu umowy

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:
Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana finansowania prac zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych srodkéw
uzyskanych z zewnatrz,

b) ograniczenia zakresu rob6t wynikajace z braku srodkéw finansowych,

c) opodznienie w uzyskaniu decyzji z wtasciwych organéw z przyczyn dotyczacych organu jg wydajacego,
przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur administracyjnych, liczonych
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postepowania administracyjnego,

d) udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamowienia istotnie wptywajgcego na zakres lub termin realizacji
niniejszej umowy,

e) wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentac;ji
projektowej,

f)  wykonawca przerwat realizacje robét z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, i przerwa ta trwa dtuzej
niz 1 miesiac,

g) koniecznos$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

h) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robdt (temperatura, opady, wiatr),
dziatania sit natury, ktére zostaty uznane na stan kleski zywiotowej, przed ktérymi Wykonawca nie mégt w
racjonalny sposob poczyni¢ zabezpieczenia,

i) likwidacja lub rozwigzanie firmy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy i zakresu prac moze nastgpi¢ w wyniku:

1) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
przedmiotu Umowy lub ograniczenia zakresu prac.
2) zmiany finansowania prac zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych srodkéw
uzyskanych z zewnatrz.
3) udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamoéwienia istotnie wplywajacego na zakres lub termin realizacji
niniejszej umowy.
4) zmiana zakresu roboét wynikajaca z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa
budowlanego.
5) konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych.
6) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
7) W przypadku realizacji zadania powyzej 12 miesiecy - przestanki zmiany w oparciu o ustawe Pzp — zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w wyniku:
a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, jezeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze
ustawowej stawka podatku VAT- bedgca elementem wynagrodzenia Wykonawcy,
b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
¢) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w wyniku
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce;
W przypadku zmian okreSlonych w pkt 7) Wykonawca moze wystgpic do Zamawiajgcego
Z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia aneksem do umowy, przedkiadajgc odpowiednie dokumenty,
wyliczenia-kalkulacje, potwierdzajgce zasadno$c ztoZzenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazac¢ ponad
wszelkg watpliwo$c, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamOwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Inne:

a) zmiana przepisow prawa,

b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
c) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego,

d) zmiany oséb reprezentujgcych strony,

e) zmiany formy prawnej ktorejkolwiek ze stron umowy,

f)  zmiany adresowe ktérejkolwiek ze stron umowy;,

g) oczywiste omytki pisarskie.

Z powodu dziatan osoéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron.

Z powodu sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnegtrznego, ktére bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci.

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego.
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7. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o tych okolicznosciach.

8. Zmiany przepiséw prawa w zakresie w jakim majg one bezposredni wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.

9. Z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron.

10. Z powodu zmiany przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretaciji
stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

11. Zmiana termindw z powoddéw okreslonych powyzej moze nastgpi¢ jedynie o czas wynikajacy ze zmiany
i niezbedny do wprowadzenia zmiany.

12. Zmiana Umowy dopuszczalna bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych, w tym art. 144.

O wystapieniu okolicznosci mogacych wplyngé na zmiane terminéw Wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast.

Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
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