ROZDZIAL 3 - PROJEKT UMOWY

W ANiU . w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
NIP 691-00-11-742, Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

zwang dalej w tekscie ,\Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§ 1

1.  Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Szkota Podstawowa Nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 — Termomodernizacja budynku szkolnego”.
2. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie pozwolenia na budowe nr 28/2019 z dnia 14 01.2019r.
3. Zakres zadanla obejmuje termomodernizacje budynku szkoty o powierzchni uzytkowej 3 414,5 m? i kubaturze
15227 m°, w tym wykonanie miedzy innymi nastepujgcych robét:
)wykonanle izolacji pionowej $cian piwnicy,
2) ocieplenie $cian piwnicy,
3) ocieplenie elewacji budynku,
4) ocieplenie stropodachu nad przybudowka,
5) ocieplenie stropodachu nad fgcznikiem,
6) wymiana stolarki okiennej wraz z podokiennikami,
7) wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,
8) remont strefy przedwejsciowej szkoty,
9) wymiana daszkow nad wejsciami technicznymi do obiektu,
10) modernizacja systemu grzewczego,
11) catkowita wymiana instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem,
12) prace remontowe wewnatrz obiektu zwigzane z wymiang instalacji elektryczne;.
4. Roboty budowlane bedg realizowanie w obiekcie czynnym zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét
- stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.
5. Strony zgodnie oswiadczaja, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
z ktérym Wykonawca zapoznat sie.
6. Szczegotowy zakres rzeczowy robot zawarty jest w dokumentacji projektowej, tj. w Rozdziatach 4 i 5
Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia SIWZ, stanowigcych integralng czes¢ umowy, zal. nr 4.

§2

Przedmiotem odbioru koncowego jest caly zakres zadania okreslony w § 1.

§3

Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien zawarcia umowy.
Terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) wymiana instalacji elektrycznej wraz z os$wietleniem oraz malowaniem sufitéw, wymiana grzejnikéw, wymiana
termoregulatoréow od dnia 24.06.2019 r. do dnia 26.08.2019 r
2) zakonczenie catego zakresu umowy do dnia .........cccevveeriieiiiinniieneenn (max. 29.05.2020 r.)
- w tym prace wykonczeniowe wewnatrz obiektu po wymianie instalacji elektrycznej (malowanie $cian) od dnia
24.06.2019 r. do dnia 26.08.2019 r. lub w czasie ferii zimowych: 17.02-28.02.2020 r.
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§4

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia,
zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy. Specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy (ptyta DVD).

Oferta Wykonawcy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

§5

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazaé Wykonawcy teren budowy protokolarnie z udziatem Uzytkownika -
Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 19 w Legnicy, al. Rzeczypospolitej 129 oraz przedstawiciela Wydziatu Oswiaty,
Kultury i Sportu w ciggu 7 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy kserokopie pozwolenia na budowe, 1 egz.
zatwierdzonego projektu budowlanego, 2 egz. projektu wykonawczego z os$wiadczeniem o kompletnosci
dokumentacji oraz dziennik budowy.

3. Uzytkownikiem obiektu jest Szkota Podstawowa nr 19, a ze strony Zamawiajgcego bedzie Wydziat Oswiaty, Kultury
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§6

. Zamawiajgcy wskaze inspektoréw nadzoru inwestorskiego w branzach konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjno-

sanitarnej i elektrycznej w dniu przekazania terenu budowy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018.1202 t.j.).
Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora prac objetych niniejszg umowg Joanne Karpowicz - Podinspektora Wydziatu
Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy, tel. 76 7212324.
Wykonawca ustanawia:
e kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:
- uprawnienia budowlane nr..............cccccoeoeees stel. kom. o
e kierownika robdt instalacyjno-sanitarnych w osobie:
- uprawnienia budowlane nr ...............ccccoeoees stel. kom. o
e kierownika robdt elektrycznych w osobie:
- uprawnienia budowlane nr ...............ccccoeoeees stel. kom. o
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy
i kierownikow robét nie pdzniej niz 2 dni od zawarcia umowy.

§7

Wykonawca bedzie ponosit koszty utrzymania, konserwacji oraz zasilania placu budowy w wode i energie oraz
koszty oznakowania budowy.

Wykonawca bedzie ponosit koszty sporzgdzenia operatdw kolaudacyjnych, o ktérych mowa w §12 ust. 11 wraz
z kosztami uzyskania dokumentéw niezbednych do skompletowania tych operatéw.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie podczas wykonywania robé6t do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
prawo budowlane (Dz.U. z 2018.1202 t.j.), w tym do sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy "Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgcego specyfike robét budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takZze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu na ktérym prowadzone sg roboty.
Wszystkie roboty budowlane nalezy realizowaé w sposdb niepowodujgcy zagrozen dla oséb trzecich.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do:

a) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, w tym dojscia do poszczegolnych
budynkéw szkoty,

b) usuwania wszelkich niezbednych urzadzen pomocniczych, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych, uwzglednienia i zorganizowania prac w sposob zapewniajgcy dostep do budynkéw szkoty
oraz zapewnienia bezpieczehstwa o0séb trzecich poprzez zabezpieczenie wykopdéw, oznakowanie, przejscia itp.,

c) wspolpracy z Dyrektorem Szkoty Podstawowej nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 w zakresie
wykonywanych prac i udostepniania pomieszczenh szkoty.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru

budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadahn okreslonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu

podczas odbioru robdt.



§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieC w zwigzku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot -
od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw
i 0s6b trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdow
mechanicznych.
3. Wykonawca bedzie posiadat umowy ubezpieczeniowe, wazne nie pozniej niz od daty przekazania placu budowy
do czasu odbioru koricowego obejmujgce:
1) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej - ubezpieczenia od zniszczenia
wilasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy
w wysokosci, co hajmniej wartosci brutto niniejszej umowy;,
2) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci z polisg OC na
sume ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci brutto niniejszej umowy.
. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) w przypadku dokumentéw papierowych - kopie polisy ubezpieczeniowej oraz oryginat polisy ubezpieczeniowej do
wgladu dla Zamawiajgcego wraz z potwierdzeniem przelewu, najpézniej w dniu przekazania terenu budowy;,
2) w przypadku dokumentéw sporzadzonych elektronicznie — 1 egz. polisy wraz z potwierdzeniem zaptaty za
sktadke ubezpieczeniows, najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru korcowego robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody wynikte na tym terenie.
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§ 10

1. Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnos¢ za wiasciwg jakos¢ robét oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
i przepisami.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wiasnym zakresie materiatéw

lub z materiatéw pochodzacych z rozbidrki zgodnie z dokumentacjg projektowg i po dopuszczeniu tych materiatéw do

wbudowania przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzgdzenia powinny odpowiadac¢ co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji

istotnych warunkéw zamaowienia oraz projektu budowlanego i wykonawczego.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw nowych: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jako$ci
robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia parametrow i ilosci zuzytych
materiatéw.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 5 oraz wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepisow oraz warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

7. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, kitdre nie byly przewidziane niniejszg umowsg i obowigzujgcymi przepisami
w zakresie prowadzenia i odbioru robét, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku
odmowy wykonania badan Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz
wykonanie robét jest niezgodne z umows, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki
badah wykaza, ze materialy badz wykonanie rob6t sg zgodne z umowsg, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca do wykonania nw. czynnosci, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
wart. 22§ 1i§ 1" ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 971 t.j.) bedzie zatrudnia¢
pracownikéw na umowe o prace:

- prace ogolnobudowlane — robotnicy budowlani

- tynkowanie, roboty w zakresie wykonywania termomodernizacji - tynkarze,

- roboty w zakresie stolarki budowlanej — monterzy,

- wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty — dekarze,

- montaz instalacji centralnego ogrzewania - monterzy instalacji centralnego ogrzewania

- wymiana instalacji elektrycznej - elektromonterzy.
Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci co do
wykonywania przez Wykonawce obowigzkow zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych pracownikow na umowe
o prace.

10. Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
umownego stanowi konsekwencije:

1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,
2) dziatania sily wyzszej

11. Podstawg do zgtoszenia zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

12. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.10, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy — Warunki
zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w formie aneksu.
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§ 11

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi nastepujgcy zakres rzeczowy robét:

Pozostaty zakres robét Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcdéw wykazanych w zatgczniku nr 5 do
"Instrukcji dla Wykonawcoéw" — Rozdziat 2 SIWZ. Odnosi sie to w szczegolnosci do robdt specjalistycznych, do
ktérych wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady, aby nie

byt on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawca powinna stanowic, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie roboty zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zapftaci mu wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie
prawo zamoéwien publicznych,

c) powykonawca zobowigzuje sie¢ do zatrudnienia na umowe o prace osob, o ktérych mowa w §10 ust.9 niniejszej
umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce,
b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy o Podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt
umowy lub jej zmiany.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po bezskutecznym
uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, dotyczy to takze zmian do tej umowy.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sig, ze zaakceptowat te umowe lub zmiany
do niej.
Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia,
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytgczenie nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Do zmian postanowieh umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu Umowy
o Podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktorg Zamawiajgcy zaakceptowat, Wykonawca nie
zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca
moze zwrdcié sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest zobowigzany wezwaé Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 13 podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zapfaty, Zamawiajgcy moze zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 13 i 14 uwag w sposob wystarczajgcy do wykazania niezasadnosci bezposredniej zapfaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Zasady dotyczgce Podwykonawcédw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow, przy czym
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcyg jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy i Zamawiajgcego na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Sumaryczna warto$¢ umoéw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego lub warto$¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych realizowanych przez Wykonawce.
Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcow w umowach z nimi zawartych
Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach
niniejszej umowy.
Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztlozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.



§ 12

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 7+11 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1. Prowadzenie dziennika budowy.

2. Prowadzenie ksigzek obmiaru robét z podziatem na roboty:

1) objete wypetnionym przedmiarem robét t.j. kosztorysem ofertowym,
2) zamienne,
3) dodatkowe.

3. Wykonania kosztoryséw powykonawczych z tabelg rozliczeniowg prowadzong narastajgco wraz z przygotowaniem
pisemnych wyjasnien w przypadku wystepowania rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a dokumentacja.
Wyjasnienia przygotowane i podpisane wspodlnie z inspektorem nadzoru nalezy ztozyé wraz z fakturg za roboty

budowlane.

4. Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w
terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania i sporzgdzania na te okolicznos¢ protokotéw

konieczno$ci.

5. Informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swdj koszt
odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, bgdZz urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i

doprowadzenia do stanu poprzedniego.

7. W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych

z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia do robét.
8. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym, w szczegdlnosci
z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2.
9. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz ze zmianami w 2 egz.
10. W przypadku dokonania zmian w zagospodarowaniu terenu wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w 3 egzemplarzach.
11. Sporzadzanie i ztozenie operatéw kolaudacyjnych w dwoch egzemplarzach, w tym jeden oryginal, jedna kopia, na
dzieh zgtoszenia gotowo$ci do odbioru koricowego, zawierajgcego miedzy innymi protokoty badan i sprawdzeh oraz
dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw, $wiadczace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie
wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy, ze materiaty te zostaty wbudowane w ramach wykonywania przedmiotu
umowy. Przekazanie Zamawiajacemu swiadectwa energetycznego wraz z operatami__kolaudacyjnymi,
potwierdzajagcego uzyskanie wymaganych parametrow po termomodernizacji obiektu, w wersji papierowej
i_na plycie CD.

12. Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego i Uzytkownika.

13. Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdét.

14. Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt.

15. Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw lub materiatow z rozbiorki do utylizacji tgcznie z kosztami
utylizacji. Na Zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego przedktadanie dokumentéw okreslonych przepisami

prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

16. Jako wytwarzajgcy odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2018.799 t.j.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.

17. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na
terenie robdt, jak i za szkody powstate na przejetym terenie w trakcie trwania robét lub majgcych zwigzek
z prowadzonymi robotami.

18. Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, Ze ukonczone przez
niego roboty sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane.

19. Dostarczenie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

20. Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

21. Dbanie o porzadek na terenie robé6t oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzagdku oraz w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

22. Uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendéw sasiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu, nawierzchni lub instalagiji.

23. Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentaciji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.

24. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w terminie
nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

25. Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢w petnej wysokosci.



26.

27.

28.
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Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych podmiotu. W razie
niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencja kierowana na poprzedni adres uznana
zostaje za doreczona.

W_zakresie obowigzku zatrudniania pracownikédw na umowe o prace przedlozy¢é Zamawiajgcemu
oswiadczenie potwierdzajace, ze zatrudnia w_okresie realizacji przedmiotu umowy, na umowe o prace
pracownikéw wskazanych w § 10 ust. 9 w terminie 14 dniu od dnia zawarcia umowy.

Przeszkolenie osob stale korzystajacych z budynku z prawidiowej obstugi urzadzen/systeméw po wykonaniu
termomodernizacji w celu osiagniecia oraz utrzymywania zakladanego efektu ekologicznego. Szkolenia
pracownikéw konczy¢ sie bedg sporzadzeniem protokotdw ze szkolen, ktére Wykonawca kazdorazowo
niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu.

§13

. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ustalone na podstawie

ryczattowych cen jednostkowych, wyszczegdlnionych w wypetnionym przedmiarze robdt — kosztorysie ofertowym
Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét. Wypetniony przedmiar robét stanowi integralng
czes$¢ umowy.

Wynagrodzenie to ustala sie wstepnie na podstawie ryczattowych cen jednostkowych wedtug zasad  okreslonych

w wypetnionym przedmiarze robOt Na KWOLE ... et ee e et ee e e e e nee e e e e e zt
(S0 a L= 002 o] 4 o] o USSR )
w tym podatek Vat ... (sfownie  Zotych: ..o ).

Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczattowe wartosSci
jednostkowe robd6t i obmiary robot.

Roboty zamienne, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego koniecznos¢ wystapi w toku realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw,
wycenione na bazie normatywnej i wg sktadnikdw cenotwdrczych jak w kosztorysie ofertowym.

. Roboty dodatkowe, ktérych Zamawiajgcy nie mégt przewidziec mogg zosta¢ wprowadzone aneksem do umowy

przy zachowaniu wymogow art. 144 ust. 1, pkt 2) lub 3) ustawy Pzp (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.).

Roboty podobne, polegajgce na powtérzeniu podobnych robét budowlanych, ktérych koniecznos¢ wystgpi w toku
realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca obowigzany jest wykonaé na dodatkowe zamowienie Zamawiajgcego
z wolnej reki, wycenionych w oparciu o ryczattowe wartosci jednostkowe robét wyszczegdlnionych w wypetnionym
przedmiarze robét (w kosztorysie ofertowym).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w czesci dotyczgcej podatku VAT,
jezeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT bedgca elementem
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze
aneksu do umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Numer NIP WYKONaWCY: .......coooiiiiiiieee et
Wyltgcza sie mozliwosé przelewu na osoby trzecie W|erzytelnosc;| przystugujgcych Wykonawcy od Zamawiajgcego
na podstawie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego z wytgczeniem § 14 ust. 3.

§ 14
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za roboty bedzie sie odbywato fakturami przejSciowymi, zgodnie

z zawansowaniem robét potwierdzonymi przez inspektora nadzoru nie czesciej niz jeden raz w miesigcu. tgczna
wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci zadania inwestycyjnego.

. Podstawe do rozliczenia i zlozenia faktury przejsciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentéw: protokdt wykonania

robét sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy wraz z ksigzkg obmiaréw potwierdzonymi przez Inspektora
nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzona narastajgco w oparciu o Wykaz cen,
potwierdzona przez Inspektora nadzoru, wykazy miesiecznie zatrudnionych pracownikbw o prace oraz wykaz
pracownikéw na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem.

. Wykonawca wystawiajgc fakture za prace wykonane przez Podwykonawcéw kazdorazowo dokona przelewu

wierzytelnosci przystugujgcych mu od Zamawiajgcego w formie pisemnej na osoby trzecie tj. Podwykonawcow. Do
kazdej faktury obejmujgcej naleznosci Podwykonawcoéw, Wykonawca zatgczy cesje wierzytelnosci na
Podwykonawcéw wraz z kopig faktury Podwykonawcy. W razie, gdy Wykonawca nie dokona cesji na
Podwykonawcow, jest zobowigzany przedtozyé wraz z rozliczeniem naleznego jemu wynagrodzenia, oswiadczenia
Podwykonawcoéw lub dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, nalezycie podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcdow wynikajgcych z
Umow o podwykonawstwo.

. Podstawe do rozliczenia koncowego zadania i zlozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentéw:

protokét odbioru koncowego, protokét wykonania robét sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy wraz
z ksigzkg obmiaréw potwierdzony przez Inspektora nadzoru, tabela zaawansowania rzeczowo-finansowego
prowadzona narastajgco w oparciu o Wykaz cen, potwierdzona przez Inspektora nadzoru i kompletnego operatu
kolaudacyjnego. Wraz z wystawieniem faktury koricowej Wykonawca zlozy pisemne oswiadczenie potwierdzajace, ze
wszystkie naleznoéci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczy

wersja §14 przy oferowanej realizacji powyzej 12 miesiecy — patrz zatgcznik nr 5 do umowy.



oswiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentac;i
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, Zze wszystkie naleznosci za prace zwigzane z realizacjg danego
zamoéwienia zostaly zaptacone prze Wykonawce w petnej wysoko$ci oraz w terminie i ze nie istniejg Zadne zalegtosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury dla Zamawiajgcego:

Nabywca: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych oraz faktury kohcowej w terminie do 30 dni od daty jej

doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w §14 ust. 2, 3i 4.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce niekompletnej faktury, uzupetnienie dokumentéw do ztozonej juz faktury
skutkuje przesunieciem terminu pfatnoéci, tji. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupetniajacego dokumentu. W
przypadku braku reakcji Wykonawcy na wezwanie do uzupetnienia dokumentéw do ztozonej juz faktury, Zamawiajgcy
w terminie do 30 dni zwrdci niezaptacong fakture Wykonawcy.

. Termin pfatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta

Zamawiajgcego na Konto WYKONAWCY ...........cooiiiiiiiiiiiiiiiee e

. Ptatnosci za wykonane roboty budowlane dokonywane bedg po przedtozeniu faktur

w roku 2019 do kwoty 2 037 080,00 z,
w roku 2020 w kwocie ................. zh.

§ 15

W razie opdznienia w zapfacie wierzytelnosci pienieznych strony zobowigzujg sie do zaptaty ustawowych odsetek za
opOznienie.

1.
2.

§ 16

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opo6znienie w wykonaniu:

- przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w §3 ust. 2 pkt. 1) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wstepnego
brutto ustalonego w § 13 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

- przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w §3 ust. 2 pkt. 2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia wstepnego
brutto ustalonego w § 13 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rekojmi za wady lub gwarangji
w wysokoéci 200,00zt za kazdy dzierh opdznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wstepnego brutto
ustalonego w § 13 ust. 2,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia wstegpnego brutto ustalonego w § 13 ust.2 za kazdy dzien przerwy,

5) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia wstepnego
brutto ustalonego § 13 ust.2;

6) za niezgloszenie podwykonawcy lub podwykonawcow i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac
w wysokosci 1% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonegow §13 ust.2,

7) za nieprzediozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwyko-nawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 200,00z za kazdy nieprzedtozony do
akceptacji projekt Umowy,

8) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub kopii jej zmiany
w wysoko$ci 200,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 200,00 zt za kazdy brak
zmiany umowy w tym zakresie,

10) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub Dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w §13 ust.2,

11) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, w wysoko$ci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za brak oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw, o ktérych mowa w § 12 pkt 27 na umowe
o prace w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

b) Zamawiajgcy zaplaci kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 5% wynagrodzenia wstepnego brutto ustalonego w §13 ust.2, za wyjatkiem sytuacji wynikajacej
z art.145 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego, przenoszgcego wysokos¢

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.



§ 17

Kierownik budowy zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. O terminie osiagniecia gotowosci do odbioru
przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego dotgczajgc kserokopie wpisu z dziennika
budowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia gotowos$ci do odbioru
i dostarczenia operatu kolaudacyjnego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwac czynnosci odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc
jednoczesnie termin na ich usuniecie.
b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych robét przed uptywem terminu rekojmi badZz gwarancji
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarangji.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi rozpoczynajg
swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19 ust.4
niniejszej umowy.

§ 18

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robét budowlanych
w postaci rekojmi i gwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi
nastepowac bedzie wg przepisow Kodeksu Cywilnego, z tytutu gwarancji jakosci wg karty gwarancyjne;.

Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci wystapig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie te wady usung¢. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce
o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego wady i ustalajgcego sposéb
oraz termin ich usuniecia, w ktérych to czynnosciach ma prawo uczestniczyé Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa go do usuniecia wad
tylko jeden raz. Jezeli po uptywie termindw okreslonych w ust.2 Wykonawca wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie
wady we wiasnym zakresie obcigzajgc kosztami Wykonawce.

Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy Wynosi ............ccceceeuee. (min. 3 lata) od daty koncowego odbioru robot.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany dokument gwarancji jako$ci w dniu podpisania protokotu
korncowego odbioru robaot.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, oséb reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu
upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu
dziatalno$ci Wykonawcy.

Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylgczenie
odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwaranciji.

Zamawiajgcy moze dokonac¢ przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na Uzytkownika.

§ 19

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto
(RIS z} na caly okres realizacji umowy za przedmiot umowy w jednej lub kilku formach (nalezy podkresli¢
odpowiednig forme zabezpieczenia):

- pienigdzu

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tymze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6B ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych, gwarancjach

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed podmioty, o ktérych mowa w art.

6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo$ci musi byc

ono wazne do daty 30 dni péZniejszej od daty wystawienia protokotu korcowego odbioru robot. Zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni



pbéZniejszej od daty protokotu odbioru usuniecia wad.
Wykonawca ztozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim w Wydziale Inwestycji
Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w terminie zawarcia umowy.

N

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia
jak w ust. 1.

. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust.1, zostang zwrécone w terminach:
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
b) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone w terminie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczeh Zamawiajgcego w przypadku obnizonej
jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu postanowieri umowy lub
jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy WWykonawcy.
6. Zabezpieczenie to bedzie wymagane w przypadku niewywigzywania sie z postanowienn umowy po uptywie
terminéw wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usuniecia
W wyznaczonym terminie.

. Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar umownych wraz
z odsetkami.

N

~

§ 20

Oproécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo odstgpienia umowy
w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczagt prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego zlozonego na pismie w terminie 7 dni od wyznaczonego terminu.

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji po uptywie 14 dniowego
terminu przerwy w realizacji umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego
danej okolicznosci,

5) Zamawiajgcy powzigt wiadomosé o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ztozeniu przez Wykonawce
whniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez Zamawiajgcego,

6) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku koniecznosci 3-krotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, jest
to odstgpienie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokétu odbioru.
2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry bedzie podstawag
do rozliczenia Stron za wykonane roboty,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy,

3) Woykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umows, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robétzabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Woykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenie zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, kiére zostaly wykonane do dnia

odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, konstrukgcji lub urzgdzen okreslonych w ust.4 pkt 3), niniejszego paragrafu umowy.



§ 21

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji umowy;,
jednoczesnie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczgce przepisow o ochronie danych
osobowych i prywatnosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp w przypadku zmiany
przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepiséw
dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§ 22
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgczne z powodow wskazanych w zatgczniku nr 2 do umowy — Warunki zmian w
umowie.
§ 23
Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest wiasciwy Sad w Legnicy.
§24
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§ 25

Umowe niniejszg sporzadza sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zatgczniki do umowy:

1. zalgcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy robét

2. zatgcznik nr 2 —Warunki zmian w umowie

3. zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy — tylko przy egzemplarzu Zamawiajacego

4. zatgcznik nr 4 — Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia — ptyta DVD.

5. zatgcznik nr5 — Il wersja § 14 — zapisy w przypadku realizacji umowy powyzej 12 miesigcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



